



br. Hlíðarberg tilbúið að öllu leyti en að eftir er að fara gegnum fyllingu núverandi RNB. Vestari helmingur undirganga/stokks fyrir læk gerður í þessum fasa, svo losna megi aftur við "hlykk".

- í notkun
- í vinnslu
- vinnuvegur
- lokað / lagt af

Hér er aðalverkfásinn hafinn, gjá tekin í fulla breidd í st. 9280-9560, lagnir í gjá, brú og hringtorg, eystri helmingur gjár í st. 9000-9280, í fulla dýpt og fyllt yfir, jafnvel gerð eystri akbrautin, sem einnig nýtist til brb. á seinni stigum. Hér er Hlíðarberg (HLB) lokað og notast þarf við aðrar leiðir í og úr því hverfi meðan brbHLB er tekið gegnum núverandi fyllingu RNB. Öll aðkomá að Sólvangsvegi er úr norðri um Álfaskeið.

 <b>Línuhönnun</b> VERKFAERASTOFA		DAGSETNING	NAFN	<b>Reykjanesbraut í Hafnarfirði</b> Bráðabirgðatenging við Lækjargötu og Hlíðarberg Stig D: Aðalverkfási; Brb.tengingar teknar í notkun brbHLB lokað og vestari helmingur undirganga undir RNB	
		HANNAÐ	okt 2001		
 <b>STUDIO GRANDA</b>		TEKNAÐ	okt 2001	SÓJ	vegráttir
		VFARFARIR			41-14
 <b>LANDMÓTUN</b>		SAMÞYKKT			útgáfa
					A
 <b>HAFNARFJARÐARBÆR</b>		m.b. í hf - hönnun - Tenging 31D.dgn		Málsvæði (A) 1:1000	bláð 31D V1-xxxx