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Hreinn Haraldsson vegamálastjóri og Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri í Garðabæ afhjúpa skilti sem vísar á hjólaleið 

á höfuðborgarsvæðinu 20. september 2016.

Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 2016 voru um 27 
milljarðar, sem er um 2 milljörðum hærri upphæð en 2015. 
Viðbótin og ríflega það kom öll af fjáraukalögum en ekki fjár
lögum. Fjárveitingar til hafnarframkvæmda voru um 1,4 millj
arðar og hækkuðu um rúmar 500 m.kr. frá árinu áður. Sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu voru framlögin um 1,1 %, 
sem er svipað og árið 2015. Eins og undanfarin ár hafa 
framlög til viðhalds og þjónustu verið allt of lág til að halda 
ástandi vegakerfisins í horfinu, og áfram hefur þurft að fresta 
framkvæmdum við fjölda verkefna sem komin voru á áætlun. 
Með fjárveitingu á fjáraukalögum í árslok tókst þó að losna 
við halla á vetrarþjónustunni sem hafði safnast upp í nokkur 
ár þegar kostnaður við snjómokstur og hálkuvarnir í nokkuð 
erfiðum vetrum var mun meiri en fjárveiting til þjónustunnar.

Engum stórum verkefnum var lokið á árinu. Hluti nýs 
Arnarnesvegar var tekinn formlega í notkun í nóvember og 
lokið var við byggingu nýrrar brúar á Morsá, þótt hún væri ekki 
tengd við vegakerfið fyrr en síðar. Forval fyrir Dýrafjarðargöng 
fór fram á árinu og framkvæmdir við gerð jarðganga í Húsa
víkurhöfða vegna uppbyggingar iðnaðarsvæðisins við Bakka 
hófust í mars. Stærsta verkið sem unnið var að á árinu eru 
Norðfjarðargöng, en einnig má nefna framkvæmdir við ýmsa 
vegi eins og Dettifossveg, Kjósarskarðsveg, Kaldadalsveg, 
Uxahryggjaveg og ýmsa aðra stofn- og tengivegi víðs vegar 
um land.

Enn hefur umferðin haldið áfram að aukast, sem bæði kemur 
niður á umferðaröryggi og ástandi veganna. Aukningin á akstri 
á Hringveginum var t.d. um 13% frá árinu áður, sem er algjört 
met frá upphafi mælinga. Á höfuðborgarsvæðinu var aukningin 
rúm 7% á árinu. Skýra má þennan vöxt með mikilli fjölgun 
ferðamanna og auknum hagvexti og umsvifum í samfélaginu. 
Neikvæðar afleiðingar koma m.a. fram í umferðaröryggi, en 
18 banaslys urðu á árinu miðað við 16 árið áður sem taldist 
þó slæmt ár. Einnig varð aukning í fjölda alvarlega slasaðra í 
umferðarslysum.

Á árinu var unnið að endurskoðun á fjögurra ára samgöngu
áætlun og ný áætlun 2015 – 2018 samþykkt á Alþingi í október 
2016. Þar var reiknað með mjög auknum framlögum til nýfram
kvæmda og viðhalds og kynnt björt framtíðarsýn, a.m.k. til 
næstu ára. Sú sýn varð síðan að engu í árslok með samþykkt 

5 ára fjármálaáætlunar og fjárlaga 2017, þar sem áfram var 
miðað við svipaðar fjárveitingar og árið 2016. Vonandi verða 
þau áform þó endurskoðuð þannig að unnt verði á næstu árum 
að halda áfram af krafti uppbyggingu samgöngukerfisins, vega 
og hafna, auk þess að tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds 
allra mannvirkja. 

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri
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Tafla 1  Tekjur og framlög (4.1.1.)

				    Fjár-	 Fjár-	 Samtals
			   Fjár-	 auka-	 auka-	 fjár-	 Raun-
			   lög	 lög I	 lög II	 veitingar	 tekjur
			   m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
	 06-651 Vegagerðin
						    
	 1.1	 Markaðar tekjur	 	 	 	
		  1. Bensíngjald	 7.800		  -300	 7.500	 7.503
		  2. Þungaskattur, km-gjald	 820		  70	 890	 987
		  3. Olíugjald	 8.700		  600	 9.300	 9.226
		  6. Vitagjald	 285			   285	 321

	 	 	 Markaðar tekjur alls	 17.605	 0	 370	 17.975	 18.037
						    
	 1.2	 Ríkisframlag				  
	 	 Framlag til innanlandsflugs	 306			   306	 306
		  Framlag til almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu	 988			   988	 988
		  Framlag til vitabygginga	 29			   29	 29
		  Framlag til sjóvarnargarða	 146	 52	 34	 232	 232
		  Framlag til nýsmíðar Vestmannaeyjaferju	 0	 40	 500	 540	 540
	 1.3	 Jarðgangaframlag
		  Framlag til Norðfjarðarganga	 3.000			   3.000	 3.000
		  Framlag til Bakkaganga	 1.490	 	 	 1.490	 1.490
		  Framlag til Seyðisfjarðarganga (Fjarðarheiðarganga)	 			   0	 0
	 1.4	 Önnur framlög	 	
		  Framlag vegna Skaftárhlaups, Eldvatn	 		  300	 300	 300
		  Framlag til liða sem tilheyra 06-662 Hafnarframkv. 1)	 		  231	 231	 231
		  Framlag vegna vegna vatnaskemmda o.fl.		  223		  223	 223

			   Framlag úr ríkissjóði alls	 5.959	 315	 1.065	 7.339	 7.339

Tafla 1  Tekjur og framlög (4.1.1.) framhald

				    Fjár-	 Fjár-	 Samtals
			   Fjár-	 auka-	 auka-	 fjár-	 Raun-
			   lög	 lög I	 lög II	 veitingar	 tekjur
			   m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
	 06-651 Vegagerðin, framhald
								      
	 1.5	 Sértekjur					   
		  Sértekjur rekstrardeilda (1.07)	 180			   180	 180
	 	 Sértekjur rekstrar Landeyjahafnar (1.41)	 10			   10	 10
		  Sértekjur siglingasviðs (1.01)	 205			   205	 205

			   Sértekjur alls	 395			   395	 395
						    
			   Tekjur og framlög alls	 23.959	 315	 1.435	 25.709	 25.771
						    
	 4.1.2 Viðskiptahreyfingar	 	 	 	
		  1. Afskriftir markaðra tekna	 75			   75	 75
		  2. Fyrirframráðstöfun markaðra tekna	 147	 	 1.067	 1.214	 1.214
	 	 	 Viðskiptahreyfingar alls	 222	 0	 1.067	 1.289	 1.289
						    
			   Samtals 06-651 Vegagerðin	 24.181	 315	 2.502	 26.998	 27.060
						    
	 06-662 Hafnarframkvæmdir					   
						    
	 1.2	 Ríkisframlag				  
		  Framlag til almenns rekstrar	 13			   13	 13
		  Framlag til Hafnabótasjóðs	 612	 38	 11	 661	 661
		  Framlag til Landeyjahafnar	 384	 	 	 384	 384
		  Framlag til Húsavíkurhafnar	 233		  89	 322	 322
		  Framlag til ferjubryggja	 3			   3	 3
		  Framlag til liða sem tilheyra 06-651 Vegagerðinni 2)	 0	 4	 	 4	 4
						    
			   Samtals 06-662 Hafnarframkvæmdir	 1.245	 42	 100	 1.387	 1.3871)  Á framkvæmdir undir lið 06-651 Vegagerðin voru settar fjárveitingar, sem tilheyra lið 06-662 Hafnarframkvæmdir:  

   106 m.kr. vegna hafnabótasjóðs, 90 m.kr. vegna stálþils á Siglufirði og 34,5 m.kr. vegna dýpkunar á Siglufirði.
2) Á hafnabótasjóð undir lið 06-662 Hafnarframkvæmdir var sett fjárveiting vegna sjóvarna á Höfn í Hornafirði 3,9 m.kr. 
  en sjóvarnir tilheyra lið 06-651 Vegagerðin.

4  Framkvæmdir Vegagerðarinnar
Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmdir árið 2016 byggist á 
fjárlögum fyrir árið 2016, ásamt þeim breytingum sem gerðar 

voru með fjáraukalögum, auk tillögu til þingsályktunar um sam
gönguáætlun 2015-2018.

I Áætlun um fjáröflum
Samkvæmt fjárlögum 2016 átti innheimta markaðra tekna að 
skila 17.605 m.kr. Hins vegar áttu 17.752,4 m.kr. að renna til 
Vegagerðarinnar þannig að skuld vegasjóðs við ríkissjóð átti að 
aukast um 147,4 m.kr. Á fjáraukalögum II var gert ráð fyrir að 
innheimtar tekjur hækkuðu um 370 m.kr. en að ráðstafað yrði 
1.437 m.kr. þannig að skuldin átti enn að aukast um 1.067 m.kr. 
eða samtals um 1.289 m.kr. Rauninnheimta stóðst í heildina að 
mestu leyti.

Eins og áður hefur verið greint frá er ástæðan fyrir þessari skuld 
sú að gjaldskrár markaðra tekjustofna Vegagerðarinnar hafa í 
mörg ár ekki verið hækkaðar í takt við verðlag. Tekjustofnarnir 
væru að skila um 27 milljörðum króna árlega ef gjaldskrárnar 

4.1  Fjármál

hefðu verið hækkaðar í stað þeirra 17-18 milljarða sem inn 
koma. Mismunurinn er 9-10 milljarðar á ári.

Bein framlög úr ríkissjóði á árinu 2016 til Vegagerðarinnar voru 
samkvæmt fjárlögum eftirfarandi: Framlag til innanlandsflugs  
306 m.kr., framlag til almenningssamgangna á höfuðborgar
svæðinu 988 m.kr., framlag til vitabygginga 29 m.kr., fram
lag til sjóvarnargarða 146 m.kr., framlag til Norðfjarðarganga  
3.000 m.kr. og framlag til jarðgangagerðar við Bakka 1.490 m.kr. 
Á fjáraukalögum I og II bættust við 86 m.kr. vegna sjóvarnar
garða, 540 m.kr. vegna smíði nýrrar Vestmannaeyjaferju,  
300 m.kr. til nýrrar brúar á Eldvatn, sem skemmdist í Skaftár
hlaupi og 223 m.kr. vegna annarra vatnaskemmda. Einnig 

voru þá ranglega settar á lið 06-651 Vega
gerðin fjárveitingar, sem áttu að fara 
á lið 06-662 Hafnarframkvæmdir, alls  
231 m.kr. Vegagerðin greiddi þá upphæð til 
Hafnarframkvæmda.

Bein framlög úr ríkissjóði á árinu 2016 
til Hafnarframkvæmda voru samkvæmt 
fjárlögum eftirfarandi: Til almenns rekstrar  
13 m.kr., til Hafnabótasjóðs 612 m.kr., til 
Landeyjahafnar 384 m.kr., til Húsavíkur
hafnar 233 m.kr. og til ferjubryggja 3 m.kr. 
Á fjáraukalögum I og II var ríkisframlag 
til Hafnabótasjóðs hækkað um 49 m.kr. 
og framlag kom til Húsavíkurhafnar um  
89 m.kr. Einnig voru ranglega settar á lið  
06-662 Hafnarframkvæmdir 4 m.kr. sem 
áttu að fara á lið 06-651 Vegagerðin. 
Hafnarframkvæmdir greiddu þá upphæð til 
Vegagerðarinnar. Austurleið (910) á Fljótsdalsheiði vatnaskemmdir, 30. maí 2016.
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4.1.1  Tekjur og framlög

Bifreiðaeign
Samkvæmt tölum frá Sam
göngustofu voru nýskráðar 
fólksbifreiðir 18.442 á ár
inu 2016. Á árinu 2015 
voru nýskráðar fólksbifreiðir 
14.004 þannig að nýskrán
ingum fjölgaði um 31,7% 
milli ára. Nýskráðar hóp
ferðabifreiðir voru 235 á 
árinu 2016 á móti 110 árið 
áður og nýskráðar vöru- og 
sendibifreiðir voru 1.931 á 
móti 1.491 árið áður. Nýskráð 
voru 129 mótorhjól, en þau 

Tafla 2  Bifreiðaeign.

	 Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-
	 eign	 aukning	 eign	 aukning	 eign
	 31.12.2014	 í %	 31.12.2015	 í %	 31.12.2016

Fólksbifreiðir	 217.454	 4,08%	 226.321	 6,26%	 240.490
Hópferðabifreiðir	 2.300	 7,09%	 2.463	 16,20%	 2.862
Vöru- og sendibifreiðir	 31.364	 5,29%	 33.023	 7,72%	 35.572

Samtals:	 251.118	 4,26%	 261.807	 6,54%	 278.924

Tafla 3  Bensín.

	 	 	 Meðal-
		  Bensín-	 eyðsla
Bensínsala		  bifreiðir	 lítrar á	 Verð á lítra 31.12.	 Bensíngjald
Ár	 m.l	 fjöldi	 bifreið	 95 oct.	 98 oct.	 blýlaust

2006	 210,5	 177.156	 1.207	 117,7	 119,3	 32,95
2007	 219,1	 181.938	 1.220	 137,9	 140,5	 32,95
2008	 207,4	 180.977	 1.143	 146,4	 168,0	 32,95
2009	 208,5	 176.040	 1.168	 194,8	 194,8	 37,07
2010	 196,2	 174.692	 1.119	 215,7	 219,7	 37,07
2011	 185,0	 173.604	 1.062	 238,4	 242,4	 38,55
2012	 189,3	 173.137	 1.092	 252,8	 256,8	 39,51
2013	 182,1	 172.186	 1.055	 247,7	 299,4	 39,51
2014	 178,1	 171.015	 1.038	 212,9	 277,9	 40,50
2015	 180,7	 171.915	 1.051	 198,7	 245,4	 40,30
2016	 181,7	 175.063	 1.038	 201,5	 248,2	 41,30

Bensíngjald
Bensínsala árið 2016 nam 181,7 millj
ónum lítra og er það aukning um  
1 milljón lítra frá árinu á undan. Sam
kvæmt tölum frá Fjársýslunni voru inn
heimtar markaðar tekjur af bensíngjaldi  
7.503 m.kr. eða 219 m.kr. meiri en árið 
áður. Díselbifreiðum fjölgar mun meir en 
bensínbifreiðum svo og bifreiðum, sem 
nota aðra orkugjafa, en þess má geta 
að bifreiðir, sem nota aðra orkugjafa 
en bensín eða díselolíu eru langflestar 
undanþegnar því að greiða fyrir afnot 
af vegakerfinu, með tímabundnum und

kostaði lítrinn af 95 oct. bensíni 198,70 krónur en var í árslok 
kominn í 201,50 krónur.

Kílómetragjald
Á árinu voru innheimtar tekjur af kílómetragjaldi 987 m.kr. en 
tekjuspá fjárlaga hafði gert ráð fyrir 820 m.kr. Kílómetragjald 
er lagt á akstur bifreiða, sem eru yfir 10 tonn að leyfðum 
heildarþunga og einnig á festi- og tengivagna. Á árinu 2015 
var gjald fyrir bíl í léttasta flokki, þ.e. 10-11 tonn 0,29 kr./km. 
Gjaldið fer stig hækkandi og var hæsta gjald 13,25 kr./km í 
flokki bifreiða, sem eru 31 tonn og yfir að leyfðum heildarþunga. 
Gjaldskrá kílómetragjalds var hækkuð frá 1. janúar 2016.

Olíugjald
Innheimta tekna af olíugjaldi var 9.226 m.kr. á árinu 2016 sem 
er 526 m.kr. meira en gert var ráð fyrir í tekjuspá fjárlaga. Út 
frá innheimtutölum má reikna með að salan hafi numið 160,7 
milljónum lítra. Olíugjaldið var óbreytt allt árið eða 57,40 kr./l 
eftir að það hafði verið hækkað þann 1. janúar 2016. Töluvert 
vantar á að olíugjald hafi haldið verðgildi sínu frá því það var 
innleitt í stað þungaskatts 1. júlí 2005.

Vitagjald
Vitagjald varð frá 1. júlí 2013 einn af mörkuðum stofnum sam
einaðrar Vegagerðar. Vitagjald skal greiða af skipum sem sigla 
við Íslandsstrendur og hafa hér viðkomu og skal það standa 
undir rekstri og framkvæmdum Vegagerðarinnar samkvæmt 
lögum um vitamál. Gjaldið er miðað við brúttótonnatölu skipa 
og er 136,62 kr. af hverju brúttótonni. Gjaldið var síðast hækkað 
1. janúar 2012. Tekjur af vitagjaldi voru 321 m.kr. á árinu 2016, 
heldur meiri en tekjuspá hafði gert ráð fyrir.

Ríkisframlag
Ríkisframlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
var 988 m.kr. og vegna styrkja til innanlandsflugs 306 m.kr. 
Framlag til vitabygginga var 29 m.kr. og til sjóvarnargarða  
232 m.kr. Ríkisframlag vegna nýsmíðar Vestmannaeyjaferju var 
540 m.kr. Sérstakt framlag vegna nýrrar brúar á Eldvatn, sem 
skemmdist í Skaftárhlaupi, var 300 m.kr. og sérstakt framlag 
vegna annarra vatnaskemmda var 223 m.kr. Ríkisframlag 
til Vegagerðarinnar vegna annarra liða en jarðganga var því 
2.618 m.kr. Hafnarframkvæmdir eru alfarið fjármagnaðar með 
ríkisframlagi. Framlag til þeirra á árinu 2016 var 1.383 m.kr. 
Framlag sem merkt var Vegagerðinni á fjáraukalögum II en átti 
að tilheyra Hafnarframkvæmdum nam 231 m.kr. og á í raun að 
bætast þar við. Einnig voru 4 m.kr. settar á Hafnarframkvæmdir 
í fjáraukalögum I sem tilheyra áttu Vegagerðinni.

Olíubíll á ferð í Skagafirði 30. október 2016.

Húsavíkurhöfðagöng. Slegið í gegn 24. ágúst 2016.

Framlög til jarðganga
Ríkisframlag til Norðfjarðarganga var 3.000 m.kr. og jarðgöng 
vegna iðjuframkvæmda á Bakka fengu á fjárlögum 1.490 m.kr.

Sértekjur
Þegar fjárlagaliður 1.05 „Umdæmi og rekstrardeildir“ var 
sameinaður lið 1.07 „Þjónustu“ voru áætlaðar sértekjur 180 m.kr. 
settar inn í fjárlög á þjónustuliðinn. Sá hluti Siglingastofnunar, 
sem sameinaðist Vegagerðinni, er að töluverðum hluta fjár
magnaður af sértekjum og voru þær áætlaðar 204 m.kr. fyrir 
árið 2016. Rekstur Landeyjahafnar er sömuleiðis fjármagnaður 
af sértekjum sem voru áætlaðar 10 m.kr. fyrir árið 2016

Svalvogaviti milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 20. júlí 2016.

voru 89 árið áður.
Bifreiðaeign landsmanna er farin að 

aukast á ný. Í lok árs 2016 voru 278.924 
bifreiðir á skrá, sem var um 6,5% fjölgun 
frá árinu áður. Enn vantar nokkuð upp á 
að endurnýjun bifreiðaflotans sé orðin 
eðlileg.

anþágum í lögum. Bensíngjald var óbreytt allt árið, 41,3 kr./l 
eftir hækkun 1. janúar 2016. Töluvert vantar upp á að 
bensíngjald hafi haldið verðgildi sínu undanfarin ár. Í ársbyrjun 
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4.1.2  Viðskiptahreyfingar
Á árinu var gert ráð fyrir 75 m.kr. gjaldaheimild vegna afskrifta af 
álögðum mörkuðum tekjum. Samkvæmt fjárlögum var áætluð 
innheimta markaðra tekna 147,4 m.kr. lægri en ráðstöfun 
og því átti svokölluð fyrirframráðstöfun markaðra tekna að 
hækka um þá upphæð. Með fjáraukalögum hækkaði áætluð 
fyrirframráðstöfun um 1.067 m.kr. eða samtals í 1.214,4 m.kr. 

Vegasjóður skuldar nú ríkissjóði 19,8 milljarða króna. Ástæða 
þessarar skuldar er að gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa 
ekki verið hækkaðar í takt við verðlag frá árinu 2008. Fyrir þann 
tíma átti Vegasjóður yfirleitt inneign í ríkissjóði.

Skipting útgjalda 
Í töflu 4 er sýnd skipting fjárveitinga til liðar 06-651 Vegagerðar
innar á árinu 2016. Vegáætlun fyrir árið 2016 var samþykkt 
(2015-2018 samþykkt 12. október 2016) en var ekki alveg í 
samræmi við fjárlög. Útgjaldatala fjárlaga var 23.786,9 m.kr. 
á meðan Vegáætlun var með 24.339 m.kr. Á fjáraukalögum 
I bættust alls við 314,6 m.kr. og á fjáraukalögum II bættust 
2.501,7 m.kr. við þannig að heildar útgjaldatalan fyrir árið 2016 
var 26.603,2 m.kr.

							       Fjár-	 Fjár-	 Fjár-	 Fjár-
				    Fjárhæðir eru í m.kr.			   lög	 aukalög I	 aukalög II	 veitingar
							       2016	 2016	 2016	 2016

4.1.3	 Rekstur Vegagerðarinnar	 	 	 	
	 1.01 Almennur rekstur	 	 	 634,4	 0	 0	 634,4
	 	 Yfirstjórn, skrifstofuhald o.fl.	 	 148,3	 	 	
		  Viðhald vita og leiðsögukerfa		  200,0			 
		  Vaktstöð siglinga		  286,1			 
	 1.02 Umsýslugjald			   81,0	 0,0	 0,0	 81,0
4.1.4	 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald	 	 	 	 	
	 1.07 Þjónusta	 	 	 4.240,3	 0,0	 1.437,2	 5.677,5	
	 Viðhald vegmerkinga	 	 1.134,0	 	 	
		  Samningar við sveitarfélög		  90,0			 
		  Viðhaldssvæði		  596,0			 
	 	 Vetrarviðhald	 	 2.420,3	 	 	
	 1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa	 	 	 1.520,8	 0,0	 0,0	 1.520,8
	 1.12 Styrkir til almenningssamgangna 
	 	 á höfuðborgarsvæðinu	 	 	 988,4	 0,0	 0,0	 988,4	
	 1.13 Styrkir til innanlandsflugs	 	 	 306,4	 0,0	 0,0	 306,4
	 1.21 Rannsóknir	 	 	 141,9	 0,0	 0,0	 141,9	
	 1.21 Rannsóknir - jarðgangarannsóknir Fjarðarheiði			   80,0	 0,0	 0,0	 80,0
	 1.21 Rannsóknir - Grynnslin við Höfn			   5,0	 0,0	 0,0	 5,0
	 1.41 Rekstur Landeyjahafnar	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
	 5.10 Viðhald			   5.850,0	 223,0	 0,0	 6.073,0	
	 Viðhald bundinna slitlaga		  2.900,0			 
		  Viðhald malarvega		  900,0			 
		  Styrkingar og endurbætur		  800,0			 
		  Veggöng		  130,0			 
	 	 Brýr og varnargarðar	 	 450,0	 	 	
		  Umferðaröryggi		  385,0			 
		  Vatnaskemmdir		  170,0			 
		  Viðhald girðinga		  80,0			 
		  Frágangur gamalla efnisnáma		  30,0			 
	 	 Minjar og saga	 	 5,0	 	 	

Tafla 4  Skipting útgjalda.

							       Fjár-	 Fjár-	 Fjár-	 Fjár-
				    Fjárhæðir eru í m.kr.			   lög	 aukalög I	 aukalög II	 veitingar
							       2016	 2016	 2016	 2016

4.1.5	 Stofnkostnaður	 	 	 	
	 6.10 Framkvæmdir				  
	 	 Stofn- og tengivegakerfi	 	 	 9.279,0	 0,0	 300,0	 9.579,0	
		  Almenn verkefni		  3.391,0			 
		  Tengivegir - bundið slitlag		  918,0			 
		  Breikkun brúa		  100,0			 
		  Hjóla- og göngustígar		  200,0			 
		  Jarðgöng		  3.180,0			 
	 	 Iðjuvegir, Bakki	 	 1.490,0	 	 	
	 	 Annað en stofn- og tengivegir	 	 	 410,0	 0,0	 0,0	 410,0
		  Héraðsvegir		  70,0			 
	 	 Landsvegir utan stofnvegakerfis	 	 120,0	 	 	
		  Styrkvegir		  50,0			 
		  Reiðvegir		  60,0			 
	 	 Smábrýr	 	 40,0	 	 	
		  Girðingar		  50,0			 
		  Samgöngurannsóknir		  20,0			 
	 6.60 Vitabyggingar			   28,5	 0,0		  28,5
	 6.70 Hafnarframkvæmdir (fjárlagaliður 06-662)			   0,0	 -3,9	 230,5	 226,6
	 6.80 Sjóvarnargarðar	 	 	 146,2	 55,5	 34,0	 235,7
	 6.81 Vestmannaeyjaferja	 	 	 0,0	 40,0	 500,0	 540,0

			   Afskriftir markaðra tekna			   75,0	 0,0		  75,0
							     
	 	 	 Samtals:	 	 	 23.786,9	 314,6	 2.501,7	 26.603,2

Tafla 4  Skipting útgjalda, framhald.

Framlag borið saman við fyrri ár
Í súluriti 1 á bls. 10 koma fram framlög til Vegagerðarinnar 
í m.kr. árin 2005-2016 á verðlagi ársins 2016 og í súluriti 2 
má sjá framlag til Vegagerðarinnar sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu á árunum 2005-2016.

Verðlagsforsendur og afkoma 2016 
og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Hækkun byggingarvísitölu milli áranna 2015 og 2016 var 
4,1%. Sala á bensíni er nokkuð stöðug en sala á díselolíu 
hefur aukist. Gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa ekki haldið 
verðgildi sínu undanfarin ár. Afleiðingin er skert innkoma og 
minnkandi kaupmáttur tekna af mörkuðum tekjustofnum. Bein 
ríkisframlög hafa aukist. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar á 
árinu 2016 voru 26.603 m.kr. án sértekna en voru 24.661 m.kr. 
á árinu 2015. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar eru enn í mikilli 
lægð. Fjárveitingar til Hafnarframkvæmda voru 1.387 m.kr. á 
árinu 2016 samanborið við 838 m.kr. á árinu 2015.

Ný Vestmannaeyjaferja, tölvumynd. Tilkynnt var um útboð á smíði hennar í júní 2016. Sjá fylgiskjal 4 á bls. 65.

Innheimtukostnaður markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.
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4.1.3  Rekstur Vegagerðarinnar

Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2016 voru 839,2 m.kr.  
Sértekjur voru 204,8 m.kr. þannig að fjárveitingin var  
634,4 m.kr. Þessi liður borgar fyrir viðhald vita 200,0 m.kr. og fyrir 
samning um vaktstöð siglinga 286,1 m.kr. þannig að einungis 
148,3 m.kr. fara í eiginlegan rekstur stofnunarinnar. Starfsemi, 
sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita og samning um 
vaktstöð siglinga er yfirstjórn Vegagerðarinnar, fjármálasvið, 

	 Reykja- 	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Samtals
	 vík 	 svæði 	 svæði 	 svæði 	 svæði

Félag íslenskra náttúrufræðinga 	 3	 0	 1	 3	 0	 7
Félag íslenskra félagsvísindamanna 	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Fræðagarður 	 6	 0	 1	 2	 0	 9
Kjarafélag tæknifræðinga 	 16	 2	 6	 7	 1	 32
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga	 8	 0	 1	 1	 2	 12
Kjararáð 	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Rafiðnaðarsamband Íslands 	 3	 0	 0	 0	 0	 3
Samiðn 	 2	 3	 3	 1	 1	 10
SFR stéttarfélag almannaþjónustu	 26	 10	 12	 10	 4	 62
Starfsgreinasamband Íslands 	 0	 11	 19	 21	 7	 58
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga 	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Stéttarfélag lögfræðinga	 3	 0	 0	 0	 0	 3
Stéttarfélag verkfræðinga	 28	 3	 3	 2	 1	 37
Stéttarfélag tölvunarfræðinga	 6	 0	 0	 0	 0	 6
Verkstjórasamband Íslands 	 1	 12	 20	 14	 7	 54
Fastir starfsmenn 1. janúar 2017	 105	 41	 66	 61	 23	 296
Fastir starfsmenn 1. janúar 2016						      297
Fastir starfsmenn 1. janúar 2015	  	  	  	  	  	 288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2014	 	 	 	 	 	 293
Fastir starfsmenn 1. janúar 2013 	  	  	  	  	  	 281
Fastir starfsmenn 1. janúar 2012 						      288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2011 						      292
Fastir starfsmenn 1. janúar 2010 						      302
Fastir starfsmenn 1. janúar 2009 						      311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2008 						      311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2007 						      320
Fastir starfsmenn 1. janúar 2006 						      328
Fastir starfsmenn 1. janúar 2005 						      327

Tafla 5  
Fjöldi fastra 

starfsmanna 
Vegagerðarinnar.

mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunarsvið. Þessi 
liður hefur verið skorinn mikið niður undanfarin ár, meira en 
góðu hófi gegnir. 

Til rekstrar hjá Vegagerðinni telst einnig fjárlagaliðurinn: inn
heimtukostnaður vegna markaðra tekna, sem greiddur er til 
ríkissjóðs og er hann tekinn af mörkuðum tekjum. Samkvæmt 
fjárlögum 2016 er þessi kostnaður 81 m.kr.

Starfsfólk 
Vegagerðarinnar

á Akureyri 
í hópefli 

á óvissudegi 
3. júní 2016.

Jarðgöng undir 
Húsavíkurhöfða,
fyrsta sprenging undirbúin
10. mars 2016.
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Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 296 í lok árs 2016 í  
287,6   stöðugildum en voru 297 í árslok 2015. Meðalstarfs
mannafjöldi á árinu 2016 var 311,5 og 286 árið 2015. Heildar
vinnuframlag á árinu 2016 reiknað í dagvinnustundum nam 
360 mannárum og hafði hækkað úr 335 frá árinu 2015. Launa
greiðslur voru 2.568 m.kr. á árinu 2016 og launatengd gjöld 
594 m.kr.
Tafla 5 á bls. 11 sýnir fjölda fastra starfsmanna Vegagerðarinnar

Yfirstjórn
Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið; yfirstjórn Vega
gerðarinnar og fimm svið stofnunarinnar þ.e. fjármálasvið, 
mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunarsvið. Í yfirstjórn 
eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða. Fjármálasvið skiptist 
í þrjár deildir; greiningardeild, fjárhagsdeild og rekstrardeild. 
Mannvirkjasvið skiptist í þrjár deildir; framkvæmdadeild, hönn
unardeild og þjónustudeild, og tvær sjálfstæðar einingar jarðefni 
og jarðgöng. Siglingasvið skiptist í tvær deildir; hafnadeild og 
vitadeild. Stoðsvið skiptist í tvær deildir; samskiptadeild og 
lögfræðideild, og tvær sjálfstæðar einingar; mannauð og rann
sóknir. Þróunarsvið skiptist í þrjár deildir; áætlanadeild, um
ferðardeild og upplýsingatæknideild. 

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið innri endurskoðun 
og gæðadeild. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna 
teljast einnig til þessa liðar.

Forstjóri
(vegamálastjóri)

Stoðsvið
Lögfræði
Samskipti og skjalamál
Mannauður
Rannsóknir

Fjámálasvið
Fjárhagur og hagsýsla
Rekstur eigna og tækja
Innkaup
Almenningssamgöngur

Þróunarsvið
Áætlanir og skipulagsmál
Umferð og umferðaröryggi
Upplýsingatækni

Mannvirkjasvið

Hönnun
Framkvæmdir

Viðhald
Þjónusta
Jarðgöng
Jarðefni

Siglingasvið

Hafnir 
Vitar

Svæði

Vestursvæði
Norðursvæði
Austursvæði
Suðursvæði

Innri 
endurskoðun

Skipurit Vegagerðarinnar
í gildi 2016

Vaktstöð siglinga
Vaktstöð siglinga var sett á fót með lögum nr. 41/2003. Hlut
verk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með allri umferð á sjó í 
lögsögu landsins og vera miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð 
í íslensku efnahagslögsögunni og halda utan um siglingar 
erlendra skipa sem koma til landsins sem og siglingar íslenskra 
skipa. Tilkynningakerfi um komur og brottfarir skipa fara í gegn
um kerfi Vaktstöðvar siglinga. Vaktstöðin fær upplýsingar í 
gegnum SafeSeaNet þegar erlend skip eru á ferð, um flutning 
hættulegra efna, farþegalista, o.fl. Lagður var grunnur að upp
lýsingamiðlun í gegnum nettengd farartæki sem sjófarendur 
geta gerst áskrifendur að. 

Vaktstöð siglinga rekur SafeSeaNet, sem er upplýsingakerfi 
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og einnig LRIT (Long Range 
Identification and Tracking), sem er tilkynningakerfi kaupskipa 
innleitt af IMO, Alþjóðasiglingamálastofnuninni. Vaktstöð 
siglinga rekur líka AIS kerfið og eru AIS landstöðvarnar orðnar 
alls 44 í árslok 2016.

Vegagerðin (áður Siglingastofnun) hefur haft fjárhagslegt 
og faglegt eftirlit með rekstrinum og sinnir samskiptum við 
stjórnvöld vegna verkefna Vaktstöðvarinnar.

Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi
Vegagerðin sér um rekstur landsvitakerfisins ásamt rekstri á 
öldumælisduflum, strandveðurstöðvum og radarsvörum ásamt 
siglingabaujum sem eru fyrir utan hafnsögu einstakra hafna, 
en veitir einnig tæknilega aðstoð og ráðgjöf við uppbyggingu 
hafnarvita og innsiglingarmerkja. Vegagerðin rekur einnig 
upplýsingakerfi um veður og sjólag fyrir sjófarendur.

Gæða-, umhverfis- 
og öryggismál

Vegagerðin fær til ráðstöfunar vitagjald, sérstakt gjald á 
brúttótonn skips sem samkvæmt vitalögum er lagður á íslensk 
og erlend skip sem taka íslenska höfn. Vitagjaldinu er ætlað 
að standa straum af kostnaði við rekstur leiðsögukerfis fyrir 
sjófarendur og upplýsingakerfi um veður og sjólag. 

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist 
í rekstur raf- og ljósabúnaðar annars vegar og hins vegar 
viðhald á vitabyggingum. Nauðsynlegt er að viðhalda ytra byrði 
vita vel þar sem þeir eru notaðir sem dagmerki við siglingar og 
vitarnir margir hverjar á stöðum sem eru útsettir fyrir saltroki og 
miklum vindum.
Farið var í viðhald á 16 vitum á landi og 4 vitum á eyjum 

og skerjum. Í almennu viðhaldi felst málningar- og múrvinna 
ýmisskonar ásamt þrifum. Flestir landsvitar voru heimsóttir 
til eftirlits, fyrirbyggjandi viðhalds og endurnýjunar á ljós- og 
rafbúnaði. Sinnt var almennu viðhaldi á 3 siglingarbaujum. 
Veðurstöðvar í eyja- og skerjavitum voru einnig yfirfarnar. 
Meira var vart við bilanir og útslátt bæði í veðurstöðvum og 
sólarorkuvitum en í hefðbundnu ári m.a. vegna minni birtu og 
snjóleysis en einnig vegna slæms sjóveðurs sem gekk yfir 
landið snemma á árinu. Þá sinntu starfsmenn Vegagerðarinnar 
eftirliti með tveimur vitum fyrir Faxaflóahafnir og sáu um við
hald á baujum, garðsendaljósum og leiðarljósum fyrir hafnir 
landsins.
Undirbúningur var hafinn á árinu með að skipta út ljósaperum 

fyrir nýrri gerð ljósapera fyrir vita, en einnig var hafinn undir
búningur á að innleiða LED tækni í landtökuvita ásamt því sem 
fjargæsla á vitaljósum var aukin til muna.

Þeir vitar sem voru teknir í viðhald voru Hjalteyrarviti, Kópa
skersviti, Rauðanúpsviti, Hraunhafnartangaviti, Raufarhafnar
viti, Grenjanesviti, Digranesviti, Gerðistangaviti, Skarðsviti, 
Kálfshamarsviti, Svalvogaviti, Ólafsviti, Óshólaviti, Arnarnes
viti, Ingólfshöfðaviti, Urðarviti, Faxaskersviti, Kópanesviti, 
Langanesviti, og Æðeyjarviti. 

Fyrir utan hefðbundið viðhald var farið í Dyrhólaeyjarvita, 
Reykjanesvita og landganginn í Þorlákshöfn. Dyrhólaeyjarvitinn 
var vatnsþéttur að utan og innan, skipt um rúður í ljóshúsinu 
o.fl. Á Reykjanesvita var endurbætt handrið á svölum og í Þor
lákshöfn var landgangurinn við Herjólfsbryggjuna málaður að 
innan og lagfærður.
Upplýsingakerfi Vegagerðarinnar um veður og sjólag var 

rekið á svipaðan hátt og undanfarin ár. Kerfið gefur sjófarend
um kost á upplýsingum um veður og sjólag umhverfis landið 
sem uppfærðar eru að mestu á klukkustundar fresti frá strand
veðurstöðvum og öldumælisduflum sem mæla ölduhæð á til
teknum hafsvæðum. Alls eru 12 slík öldumælisdufl í rekstri með 
ströndum fram.

Upplýsingarnar er hægt að nálgast á vef Vegagerðarinnar en 
einnig má nálgast upplýsingar frá öldumælisduflum í textavarpi 
sjónvarps. 

Rannsóknir, líkantilraunir og grunnkort 
Á vegum Vegagerðarinnar er á hverju ári unnið að rannsóknum 
á öldufari, jarðvegsrannsóknum í höfnum, gerð líkantilrauna og 
grunnkorta af höfnum, ásamt rannsóknum tengdum sjóvörnum. 
Unnið var við umsýslu á upplýsingarkerfinu Veður og sjólag 
og hafinn undirbúningur að staðbundnum ölduspám á nýjum 
hafsvæðum. Unnið var við gerð öldukorta fyrir Faxaflóa og 
Skjálfanda þar sem litið er til öryggis farþegaskipa í innanlands
siglingu.

Á árinu var unnið að úrvinnslu sjávarborðsmælinga frá nokkrum 
höfnum með greiningu sjávarfalla og sjávarborðsbreytinga 
vegna jarðskorpuhreyfinga og hnattrænnar hlýnunar. Þá var 
haldið áfram rannsóknum á flóðhæð í Básendaflóðinu og hafin 
vinna við endurskoðun á viðmiðunarreglum við landhæð á 
lágsvæðum.

Unnið var að ýmsum rannsóknum sem tengjast vandamálum 
við sandflutninga við Landeyjahöfn. Í líkanstöðinni voru gerðar 

Ferjulandgangur í Þorlákshöfn 25. apríl 2016.

Grímseyjarviti í Steingrímsfirði, rafgeymar, 26. júní 2016.

Ólafsviti í Patreksfirði, málningarvinna, 5. júlí 2016.
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Sænskir verkfræðinemar og leiðsögumaður þeirra (t.h.) skoða aðstæður við 
Landeyjahöfn, 18. febrúar 2016.

tilraunir þar sem fljótandi líkan af nýrri Vest
mannaeyjaferju var bundið við kant í Land
eyjahöfn og skoðaðar endurbætur á innri 
höfninni til að draga úr hreyfingum við ferju
kantinn. Þá unnu tveir verkfræðinemar við 
háskólann í Lundi í Svíþjóð, í samvinnu 
við Vegagerðina, að meistaraverkefni sem 
fjallar um sandflutninga við Landeyjahöfn, 
hvaða ferli stjórna flutningunum og hvernig 
eða hvort hægt sé að hafa áhrif á þessi ferli.

Áfram var unnið að rannsóknum á 
Grynnslunum utan við Hornafjarðarós og 
áhrifum þeirra á siglingar um Ósinn. Gerðar 
voru straumhraða- og rennslismælingar í 
Hornafjarðarós og í nokkrum sniðum innan 
Óssins. Meistararitgerð verkfræðinema við 
tækniháskólann í Delft í Hollandi sem unnin 
var í samvinnu við Vegagerðina fjallaði um 
Hornafjarðarós þar sem strandbreytingar 
voru skoðaðar í stórum skala. 

Fylgst var með strandbreytingum við 
Vík í Mýrdal og unnið að undirbúningi að 
byggingu nýs sandfangara austan við þann 
sem fyrir er. 

Unnið var við öldufarsrannsóknir í reikni
líkani af Þorlákshöfn og könnuð áhrif ýmissa 
breytinga á höfninni á viðleguskilyrði. 
Tekið var þátt í alþjóðlegu samstarfi á 

vegum PIANC og ráðstefnum á sviði strand
verkfræði og hafnargerðar.

Unnið var að rannsóknar og þróunarverk
efnum sem greidd voru af ýmsum aðilum. 
Lokið var við vinnu fyrir Faxafóahafnir um 
öldufar á Sundunum í Reykjavík. Hluti af 
því verkefni var gerð meistararitgerðar verk
fræðinema við tækniháskólann í Danmörku, 
þar sem skoðaðar voru hreyfingar gáma
flutningaskips við fyrirhugaðan hafnarkant 
í Sundahöfn. Þá var unnið við öldufars
rannsóknir og mat á áhrif efnistöku í Ísa
fjarðardjúpi og Reyðarfirði annars vegar 
fyrir Íslenska kalkþörungafélagið og hins 
vegar Fjarðabyggð. Þá var unnið að 
öldufarsreikningum fyrir Arnarfjörð fyrir 
laxeldisfyrirtækin Fjarðalax og Arctic Sea 
Farm.

Mynd úr sjálfvirkri myndavél Vegagerðarinnar.

Upplýsingaþjónusta
Hjá umferðarþjónustu þjónustudeildar mannvirkjasviðs er séð 
um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar, en þjónusta við veg
farendur felst m.a. í margs konar kynningarstarfsemi og upp
lýsingaþjónustu. 
Vegagerðin rekur nú öflugt upplýsingakerfi um færð, veður og 

ástand vega um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum 
vegfarandans um greinargóðar upplýsingar um sem flest sem 
hann varðar þegar hann er á ferð um vegakerfið. 

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á 
og við vegakerfið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, 
ásþunga, frost í jörð, veður og færð og eru flest þessara mæli
tækja sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, um 
alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa 
að halda.

Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.

4.1.4  Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald

Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfisins 
4.240,3 m.kr, styrkir til ferja og sérleyfishafa 1.520,8 m.kr., 
styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og 
áhrifasvæði þess 988,4 m.kr., styrkir til innanlandsflugs 306,4 
m.kr., fjárveitingar til rannsókna 141,9 m.kr. Veitt var 80 m.kr. 
til jarðgangarannsókna á Fjarðarheiði, 5 m.kr. til rannsókna á 
Grynnslum við Höfn í Hornafirði og til viðhalds vegakerfisins 
5.850 m.kr. Í fjáraukalögum fyrir árið 2016 var veitt 1.437,2  m.kr. 
til þjónustu vegakerfisins og 223,0 m.kr. til viðhalds 
vegakerfisins. Samtals voru því fjárveitingar til þessara liða  
14.973 m.kr. Gerð er grein fyrir jarðgangarannsóknum á 
Fjarðarheiði í fylgiskjali 2; greinargerð um framkvæmdir við 
nýbyggingu þjóðvega 2016.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum 
og fjáraukalögum árið 2016 var 5.677,5 m.kr. Auk þess var 
hagnaður svæða og rekstrardeildar að upphæð 201 m.kr. 
notaður til að minnka halla á vetrarviðhaldi. Til ráðstöfunar 
voru því 5.878,5 m.kr. en þar af fóru 1.437 m.kr. til greiðslu 
á uppsöfnuðum halla. Verkefni í þjónustu skiptist á árinu 

2016 í fjóra meginflokka, viðhald vegmerkinga, samninga við 
sveitarfélög, viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður 
við þjónustu vega var 4.596  m.kr. á árinu 2016. Halli á þjónustu 
vegakerfisins var 154 m.kr. í árslok 2016. Hér er fjallað 
sérstaklega um almenna þjónustu, þ.e. viðhald vegmerkinga, 
samninga við sveitarfélög og viðhaldssvæði og sérstaklega um 
vetrarviðhald. Í töflu 6 á bls. 16 kemur fram hvernig kostnaður 
við almenna þjónustu skiptist milli hinna einstöku flokka 
þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar á árinu 2016.

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga var varið til að greiða lýsingu 
meðfram vegum, yfirborðsmerkingu, endurnýjun og viðhald á 
kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostnaður vegna 
viðhalds vegmerkinga var 1.165 m.kr. á árinu 2016.

Samningar við sveitarfélög
Fjárheimildum til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var varið til 
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. 
Samkvæmt 14. grein vegalaga, nr. 80/2007, er vegamálastjóra 
heimilt að fela öðrum veghald einstakra vegarkafla þjóðvega 
að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru samningar við mörg 
sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra, 
en frá árinu 2011 hefur Vegagerðin yfirtekið mikinn hluta 
þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. Kostnaður vegna þjónustu 
þjóðvega innan þéttbýlis var 90 m.kr. á árinu 2016.

Viðhaldssvæði
Fjárheimildum var varið til að greiða kostnað við umsjónar- 
og eftirlitsvinnu með vegamannvirkjum, merkingar vegna 
vegaskemmda og takmarkana á ásþunga, hreinsun vegsvæða, 
viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var  
645 m.kr. á árinu 2016.

Vetrarviðhald

m.kr.
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Súlurit 3 sýnir þróun fjárheimilda til almennrar þjónustu á árunum 2006-2016. Tölurnar eru á 
verðlagi ársins 2016. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 eru fjárheimildir fyrir vegheflun 
og rykbindingu malarvega taldar með fjárheimildum til endurnýjunar malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 eru fjárheimildir til vegganga taldar með 
viðhaldsliðnum veggöng.

Skemmd leiðamerki 
við Vifílsstaðavatn 
14. janúar 2016.

Líkan af Landeyjahöfn í líkanhúsi Vegagerðarinnar við Vesturvör í Kópavogi, 
9. september 2016.
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Súlurit 4 sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu á árunum 2006-2016. Tölurnar 
eru á verðlagi ársins 2016. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 er kostnaður við 
vegheflun og rykbindingu malarvega talinn með kostnaði við endurnýjun malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 er kostnaður vegna vegganga talinn 
með viðhaldsliðnum veggöng.

Vetrarviðhald
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan 
kostnað við snjómokstur og hálkuvarnir á vegakerfinu í sam
ræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim kostnaði 
er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, uppsetning 
og rekstur mælitækja og upplýsingabúnaðar um færð á 
vegakerfinu og ástand vega að vetri til. Kostnaður við vetrar
viðhald var um 2.696 m.kr. á árinu 2016. Í töflu 7 kemur fram 
hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2016 skiptist á 
milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur 
þjónustumagn að vetri til aukist. Munar þar mestu um meiri 

	 Sam- 	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Sam-
    Svæði / útgjaldaliður	 eiginlegt	 svæði 	 svæði 	 svæði 	 svæði 	 tals
	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

    Vetrarviðhald	 224	 811	 651	 631	 379	 2.696

Tafla 7  
Skipting kostnaðar 

við vetrarviðhald. 

Viðhald á vegstikum, 
Hringvegur (1), 
Suðurlandsvegur
í Árnessýslu, 1. júní 2016.

m.kr.
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Súlurit 6 
Kostnaður við 
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á verðlagi ársins 2016.
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	 Sam- 	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Sam-
Svæði / útgjaldaliður	 eiginlegt	 svæði 	 svæði 	 svæði 	 svæði 	 tals
	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Viðhald vegmerkinga	 69	 591	 199	 189	 117	 1.165
Samningar við sveitarfélög *	 0	 0	 43	 25	 22	 90
Viðhaldsvæði	 22	 294	 125	 129	 75	 645

Samtals	 91	 885	 367	 343	 214	 1.900

Tafla 6 
Skipting 
kostnaðar við 
almenna þjónustu. 

* Vegagerðin hefur gert samninga við nokkur sveitarfélög um þjónustu innan þéttbýlis, en hefur 
frá árinu 2011 yfirtekið marga þessara samninga.

þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig hefur aukin 
umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga 
og aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, 
vegna aukinna umsvifa í samfélaginu og sérþarfa vegna mikils 
fjölda erlendra ferðamanna. Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda 
til vetrarviðhalds á árunum 2006-2016 og súlurit 6 sýnir þróun 
í kostnaði sömu ár. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2016. Í töflu 
8 má sjá kostnað við vetrarviðhald á nokkrum vegarköflum á 
árinu 2016.



18 19

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

4.1.4.2 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
Fjárveiting til ferja og sérleyfishafa var 1.520,8 m.kr. 
Frá fyrra ári fór út 40 m.kr. fjárveiting vegna siglinga 
Víkings til Vestmannaeyja 2015 en við bættist  
70 m.kr. fjárveiting til sérleyfa á landi. Raunlækkun 
er því um 7 m.kr. milli ára. Í ársbyrjun var hallinn á 
þessum lið 341,7 m.kr. Hallinn jókst á árinu og í árslok 
var hann 497,2 m.kr. Upphaflegu ástæðu þessa 
halla má rekja aftur til 2010 þegar Landeyjahöfn var 
tekin í notkun og þau vandamál, sem enn er verið að 
glíma við litu dagsins ljós. Ný ferja er nú í smíðum 
og einnig eru uppi áform um endurbætur á höfninni. 
Á meðan þarf að sigla bæði til Landeyjahafnar og 
Þorlákshafnar eftir aðstæðum, sem leiðir til u.þ.b  
300 m.kr. kostnaðarauka á ári. Núverandi fjárveitingar 
hafa verið hækkaðar til að mæta þessum kostnaði, 
en óbættur er enn kostnaðaraukinn frá 2010. Fjár
veiting til þessa liðar fær á sig skerðingu vegna hag
ræðingarkröfu. Uppistaða gjaldanna er hins vegar 

Tafla 9  Kostnaður við ferjur.

	 Rekstrar-	 Annar
	 styrkur	 kostnaður	 Samtals
	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur	 741,2	 34,9	 776,1
Breiðafjarðarferja, Baldur	 157,3	 0,7	 158,0
Flutningar í Ísafjarðardjúpi	 0,0	 0,1	 0,1
Hríseyjarferja, Sævar	 104,5	 27,7	 132,2
Grímseyjarferja, Sæfari	 153,4	 5,2	 158,6
Mjóafjarðarferja	 12,7	 0,0	 12,7
Norðurfjarðarflutningar	 1,0	 0,0	 1,0
Sameiginlegt	 0,0	 5,5	 5,5
			 
Samtals	 1.170,1	 74,1	 1.244,2

Vestmannaeyjaferjan Herjólfur siglir inn í Landeyjahöfn 10. maí 2016.

verðbættir samningar við rekstraraðila. Þetta leiðir til síaukins 
halla á liðnum. Ekkert svigrúm hefur heldur verið til að mæta 
viðhaldskostnaði á ferjunum, sem flestar eru í eigu ríkisins og 
eru komnar til ára sinna.

Ferjur
Heildarkostnaður á árinu 2016 var 1.244,2 m.kr. Tafla 9 sýnir 
hvernig ríkið styrkti ferjuleiðir og flutninga á árinu 2016.

Sérleyfi á landi
Heildarkostnaður á árinu var 432,0 m.kr. Undir þennan lið falla 
allir styrkir til sérleyfa á landi. Búið er að semja við samtök 

Tafla 8  Kostnaður við 
vetrarviðhald á nokkrum 
vegarköflum.

	 Lengd		  Kostnaður
	 kafla	 Kostnaður	 á km
Kaflar:	 km	 m.kr.	 þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík - Hveragerði og Þrengslavegur 	 48	 127,8	 2.662
Holtavörðuheiði	 37	 21,9	 592
Fróðárheiði 	 14	 13,1	 937
Steingrímsfjarðarheiði 	 47	 23,6	 502
Siglufjarðarvegur: Ketilás - Siglufjörður 	 25	 10,4	 417
Öxnadalsheiði 	 25	 16,9	 676
Dalvík - Ólafsfjörður 	 18	 7,3	 407
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur 	 146	 51,7	 354
Vopnafjarðarheiði 	 51	 13,2	 258
Fjarðarheiði	 24	 36,8	 1.532
Oddsskarð 	 23	 22,1	 963
Vegið meðaltal 		   	 753

Snjóblásari frá Fellabæ 
að störfum 
7. mars 2016.

Hringvegur (1),
stund milli stríða 
í Bakkaselsbrekku
1. febrúar 2016.

Strætisvagnar á Hlemmtorgi í Reykjavík 29. ágúst 2016.

sveitarfélaga um land allt um að sjá um tilhögun á þessum 
rekstri og útboð á honum. Hefur það fyrirkomulag yfirleitt gefist 
vel nema halli hefur verið á rekstrinum. Fjárveiting var aukin um 
70 m.kr. á árinu til að mæta þeim halla og til þróa kerfið áfram.

4.1.4.3 Styrkir til almenningssamgangna 
á höfuðborgarsvæðinu
Fjárveiting á fjárlögum var 988,4 m.kr. Áformað er að byggja upp 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og tengingar við 
það. Verkefnið er til 10 ára og skal verja hluta af kolefnisgjaldi 
til að fjármagna það. Gerðir hafa verið samningar við samtök 
sveitarfélaga um þetta verkefni.
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Mannvirki
Ákvörðun á flóðhæð í Básendaflóði
Ástand spennikapla í steyptum brúm 2
BridgeSpec (COST TU1406)
Brotholur – orsakir, kostnaður, fyrirbyggjandi aðgerðir 
og viðgerðarmöguleikar
Efni til innþéttingar sprungna í slitlagi brúa
Endur- og símennturnarnámskeið í vegagerð
Endurvinnsla steypu í burðarlög vega
Eurocode 7 - endurskoðun 
Evrópustaðlar, CEN/TC 154 og CEN/TC 227
Greining á bergstyrkingum í veggöngum 
- samanburður við Q-kerfið
Hálka á nýlögðu malbiki
Jarðtæknirannsóknir í vegagerð - áhættugreining
Lágsvæði, viðmiðunarreglur fyrir landhæð
Leiðbeiningar í eftirliti við framkvæmdir hjá Vegagerðinni
Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
Notkun koltrefja til styrkingar steyptra mannvirkja 
og til ástandsgreininga
Rannsóknakerfi
ROADEX NETWORK
Rýnilistar fyrir vegagerð
Sig í mýrarjarðvegi 
Slitlög
Sprengingar í þéttbýli – Mat á titringi í byggingum 
vegna sprenginga. 
Steinefnabanki
Steinsteypunefnd
Steypt 40 – 50 mm slitlag á brýr
Stífnieiginleikar jarðvegs metnir með greiningu 
yfirborðsbylgna
Styrkingarmöguleikar burðarlags núverandi vega 
- framhald
Togþol slitsterkrar hástyrkleikasteypu í slitlag brúa
Tæring stálþila og líftími
Vegorðasafn - skilgreiningar og skýringar á hugtökum
Yfirborð brúa
Yfirborðsmerkingar ending og efnisnotkun
Þróun nýrra hönnunarleiðbeininga til að meta sjávarálag 
á vegi og brýr

Umferð
Áhrif endafrágangs vegriða á snjósöfnun
Akstur og öryggi erlendra ferðamanna á vegum landsins
Áskrift að slysagagnagrunninum IRTAD
Ferðahættir að Fjallabaki
Ferðavenjur vetur 2015-2016
Ferðir á einstakling – samanburðarathugun á gerð 
og úrvinnslu ferðavenjukannana hérlendis og erlendis
Forviðvörun bruna í jarðgöngum
Greining kostnaðar við vetrarþjónustu með hliðsjón 
af veðurlagi
Hraðbraut fyrir hjólandi á höfuðborgarsvæðinu
Kortlagning hættulegra staða, hindranir 
og ótti hjólreiðamanna í Reykjavík

Kortlagning veghita með áherslu á hálkustaði
Meðalhraðaeftirlit - innleiðingaráætlun
NordFoU EPAS. Áhrif dreifibúnaðar, saltgerðar og ökuhraða 
á nýtni hálkusalts
NordFoU ROSTMOS, Upplýsingatækni til færðar- og 
ástandsgreiningar á vegum
NorDust - Líkanreikningar á svifryksmengun vegna umferðar 
og áhrif veðurs
NorSIKT IP - samnorrænt verkefni um umferðartölfræði 
- innleiðing
Rannsóknargreining á vindmælingum Vegagerðarinnar
Reiknilíkan um þörf fyrir áningarstaði
Samnorrænn gagnabanki um vetrarþjónustu
Slys á gatnamótum. Samband slysatíðni, alvarleika slysa 
og umferðarhraða
Stoppistöðvar á þjóðvegum - hönnunarleiðbeiningar
Talningar á hjólreiðaumferð. Bætt aðferðarfræði talninga 
með leitun til nágrannalanda
Tenging hjólanets höfuðborgarsvæðisins við umliggjandi 
þjóðvegi
Umferðaröryggi við strætóstöðvar
Upplýsingar úr slysaskrá Samgöngustofu
Veglýsing utan þéttbýlis, leiðbeiningar
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði 
á norðanverðum Vestfjörðum
Öryggi hjólandi vegfarenda á þjóðvegum landsins

Umhverfi
Afkoma og hreyfing Breiðamerkurjökuls og afrennsli 
leysingavatns til Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Hvað sýna íssjármælingar undir sigkötlum Mýrdalsjökuls?
Kortlagning aftakastorma og vegagerð - Suðvesturland
Kortlagning þarfar á salernisaðstöðu meðfram þjóðvegum 
Íslands – II. hluti
Plast endurunnið í vegi: Mat á hagkvæmni þess að nota 
úrgangsplast til vegagerðar á Íslandi
Skjólbelti meðfram vegum
Styrkur til Jöklarannsóknafélagsins 2016
Umhverfisvitund starfsmanna stofnana og fyrirtækja, 
mæling og þróun
Umhverfisvæn eyðing gróðurs í vegköntum: 
Þarfagreining og kostnaður
Umhverfisvænt sementslaust steinlím úr úrgangsefnum
Vetrarþjónusta á hjólreiðastígum
Vistferilsgreining fyrir íslenska stálbrú
Vöktun þungmálma og brennisteins í andrúmslofti 
með mælingum á mosa.

Samfélag
Áhugaverðir staðir - Hættulegir staðir?
Algild hönnun - Norrænar hönnunarreglur um algilda hönnun
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2012 -2016
Fjárfestingar- og viðhaldsþörf í innviðum; efnahagsleg áhrif
Skráning vegminja - 2. áfangi (2. hluti 2. áfanga)
Staðsetning búsetusvæða, athafnavirkni og ferðavenjur
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi

Tafla 10  Rannsóknaverkefni.

4.1.4.5 Rannsóknir
Samkvæmt 23. grein vegalaga skal að minnsta kosti einum 
og hálfum hundraðshluta af mörkuðum tekjustofnum til vega
gerðar varið til rannsókna og þróunar við vegagerð undir stjórn 
Vegagerðarinnar. Árið 2016 var fjárveitingin 142 m.kr. sem 
er eins og mörg undanfarin ár nokkuð minna en vera ætti ef 
lagabókstafnum hefði verið fylgt. 

Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóðinn í byrjun árs 

4.1.4.4 Styrkir til innanlandsflugs
Fjárveiting til þessa liðar var 306,4 m.kr. samkvæmt fjárlögum. 
Samið hefur verið upp á nýtt um styrki til innanlandsflugs. 
Nýjar reglur frá ESB kalla á breytt fyrirkomulag. Samningar 
við rekstraraðila voru framlengdir til 31. mars 2017. Útboð fór 
fram og voru fyrri rekstraraðilar lægstbjóðendur þannig að 
samið var við þá að nýju. Nýir samningar taka gildi 1. apríl 
2017. Ríkisstyrkt áætlunarflug var til sex áfangastaða á árinu 
2016. Um er að ræða flug frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs 
og Hornafjarðar og flug frá Akureyri til Grímseyjar, Þórshafnar 
og Vopnafjarðar.

Bíldudalsflugvöllur, 27. september 2016.

2016. Í auglýsingu voru lögð fram áherslusvið frá fagnefndum 
en jafnframt tekið fram að fagnefndirnar myndu skilgreina eða 
láta skilgreina verkefni á sínum vegum. Áherslur fagnefndanna 
voru eftirfarandi:

Fagnefnd um mannvirki leggur áherslu á rannsóknir tengdar 
slitlögum (malarslitlögum, klæðingarslitlögum og malbiksslit
lögum). Jafnframt er lögð áhersla á framkvæmdaeftirlit og sjáv
arrannsóknir (flóð, öldufarsupplýsingar o.s.frv.).

Fagnefnd um umferð leggur áherslu á umferðar- og umferðar
öryggismál sem tengjast erlendum ferðamönnum, sem og hjól
reiðum.
Fagnefnd um umhverfi og samfélag leggur fram víðtæk 

áhersluatriði tengd báðum málaflokkum. Má þar nefna: leiðir 
til að draga úr losun CO2 frá umferð á landi og sjó; röskun og 
mengun umhverfis vegna framkvæmda og viðhalds vega- og 
hafnarmannvirkja; vegagerð og ferðamennska; hagfræðilegar 
greiningar (s.s. mat á arðsemi, verðmat og vísitölur); miðlun 
upplýsinga.

Auk þess var gert ráð fyrir „frjálsum“ umsóknum, en í auglýs
ingunni var minnt á hlutverk rannsókna Vegagerðarinnar, sem 
er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau markmið sem 
henni eru sett á hverjum tíma, sem og að afla nýrrar þekkingar 
á starfssviði hennar.

Umsóknafrestur rann út 3. febrúar 2016. Alls bárust 136 
umsóknir að upphæð 368 m.kr. Þetta eru heldur færri um
sóknir en árin á undan, en upphæð er nálægt meðaltalinu 
frá og með 2011, en vel undir metárunum 2009 og 2010. 
Mismunur á fjárveitingum til sjóðsins og upphæð umsókna 
gerir það að verkum að hafna þarf mörgum áhugaverðum 
verkefnaumsóknum og í mörgum tilvikum var fjárveiting lægri 
en heildarupphæð umsóknarinnar. Alls var veitt 139 m.kr. í 85 
verkefni á árinu, en þetta er minnstur fjöldi styrkja sem veittur 
hefur verið frá árinu 2005.

Árleg rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar var haldin  
28. október 2016 og voru 187 skráðir þátttakendur. Rann
sóknaráðstefnan er einn af þeim vettvöngum sem nýttir eru til 
að kynna afrakstur rannsóknastarfsins.
Sjá lista yfir rannsóknaverkefni á síðunni hér til hægri.Rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar, 28. október 2016.
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Tafla 11  Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi. 

	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Sam- 	 Hlut-
Svæði /	 svæði 	 svæði	 svæði 	 svæði 	 tals 	 fall
vegflokkur 	 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.340	 1.386	 1.334	 895	 4.955	 38,2
Tengivegir	 960	 913	 1.094	 437	 3.405	 26,3
Héraðsvegir	 709	 739	 865	 347	 2.660	 20,5
Landsvegir	 575	 213	 681	 470	 1.939	 15,0

Samtals:	 3.583	 3.251	 3.974	 2.150	 12.958	 100,0

Tafla 12  Lengd vega með bundnu slitlagi. 

	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Sam- 	 Hlut-
Svæði /	 svæði 	 svæði	 svæði 	 svæði 	 tals 	 fall
vegflokkur 	 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.077	 1.119	 1.089	 766	 4.050	 81,8
Tengivegir	 494	 178	 267	 161	 1.100	 32,3
Héraðsvegir	 173	 85	 58	 35	 351	 13,2
Landsvegir	 2	 1	 0	 68	 71	 3,7

Samtals:	 1.745	 1.383	 1.415	 1.030	 5.573	 43,0

Tafla 13  Hlutfall vega með bundnu slitlagi.

	 Suður- 	 Vestur- 	 Norður- 	 Austur- 	 Sam- 
Svæði /	 svæði 	 svæði	 svæði 	 svæði 	 tals
vegflokkur 	 %	 %	 %	 %	 %

Stofnvegir	 80,4	 80,7	 81,7	 85,5	 81,8
Tengivegir	 51,4	 19,5	 24,4	 36,8	 32,3
Héraðsvegir	 24,4	 11,5	 6,7	 10,1	 13,2
Landsvegir	 0,3	 0,5	 0,0	 14,5	 3,7

Samtals:	 48,7	 42,5	 35,6	 47,9	 43,0

4.1.4.6 Viðhald
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, 
tengi- og héraðsvega á árinu 2016 
var 5.850 m.kr. Í fjáraukalögum voru 
veittar 223 m.kr. vegna vatnaskemmda 
á Austurlandi, styrkinga og endurbóta 
á fjallvegum. Óráðstafað frá fyrra ári 
voru 59 m.kr. Til ráðstöfunar í viðhald 
þjóðvega voru því alls 6.132 m.kr. 
á árinu 2016. Verkefni viðhaldsins skiptist 
í tíu meginflokka; viðhald bundinna 
slitlaga, viðhald malarvega, styrkingar 
og endurbætur, brýr og varnargarðar, 
umferðaröryggi, veggöng, vatna
skemmdir, viðhald girðinga, frágangur 
gamalla efnisnáma og minjar og saga. 

Heildarkostnaður við viðhald vega var 
6.163 m.kr. á árinu 2016. Skuld innan 
málaflokksins reyndist því 31 m.kr. sem 
dregst frá fjárheimild fyrir árið 2017.
Viðhald þjóðvegakerfisins innifelur 

það að varðveita þau verðmæti sem 
liggja bundin í vegakerfinu ásamt því að 
uppfylla gildandi reglur um burðarþol og 
vegbreiddir.

Heildarlengd stofnvega, tengivega og 
landsvega var 10.247 km í árslok 2016, 
og var umferð á þeim árið 2016 um 
2.603 milljónir ekinna km. Samkvæmt 
vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra 
flokka: stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi 
og landsvegi. Í töflu 11 má sjá lengd 
þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun á ár
inu 2016. Í vegaskrá er heildarlengd þjóð
vega 12.907 km. Auk þess er 51 km vega 
innan þéttbýlis sem samkvæmt vegalög
um ættu að teljast sveitarfélagavegir, en 
ekki hefur náðst samkomulag um skil á 
og á meðan sér Vegagerðin um viðhald 
þeirra. Samtals er það vegakerfi sem 
Vegagerðin annast viðhald á því 12.958 
km, sjá töflu 11. Í töflu 12 er sýnd lengd 
vega með bundnu slitlagi eftir vegflokkum 
og svæðum Vegagerðarinnar og í töflu 13 
er sýnt hlutfall vega með bundnu slitlagi.

Malbikun í Borgarnesi, 28. september 2016.

Tafla 14 
Skipting 

viðhaldskostnaðar.

	 Sam-	 Suður-	 Vestur-	 Norður-	 Austur-	 Sam-
	 eiginlegt	 svæði	 svæði	 svæði	 svæði	 tals
Svæði / útgjaldaliður	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Efnisvinnsla	 0	 -45	 98	 -33	 1	 21
Viðhald bundinna slitlaga	 71	 1.379	 609	 542	 356	 2.957
Viðhald malarvega	 55	 232	 291	 308	 130	 1.016
Styrkingar og endurbætur	 34	 206	 217	 185	 163	 805
Brýr og varnargarðar	 41	 22	 125	 194	 71	 453
Umferðaröryggi	 52	 72	 80	 66	 70	 340
Veggöng	 0	 0	 48	 90	 21	 159
Vatnaskemmdir og ófyrirséð	 2	 21	 37	 33	 191	 284
Skaftárhlaup	 0	 6	 0	 0	 0	 6
Viðhald girðinga	 0	 12	 33	 45	 7	 97
Frágangur gamalla efnisnáma	 3	 3	 7	 4	 2	 19
Minjar og saga	 6	 0	 0	 0	 0	 6

Samtals	 264	 1.908	 1.545	 1.434	 1.012	 6.163
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Súlurit 7
Nýlagnir af 
bundnu slitlagi 
á ári. milljón eknir kílómetrar

Línurit 1
Þróun aksturs á 
stofn-, tengi- og 
landsvegum frá 

árinu 1995.
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Súlurit 7 sýnir nýlagnir af bundnu slitlagi 
frá árinu 2000. Árið 2016 voru nýlagnir  
77 km. Í árslok 2016 voru vegir með 
bundnu slitlagi 5.573 km og heildarflatar
mál bundinna slitlaga um 37,3 milljónir 
fermetra. Á línuriti 1 er sýnd þróun  
aksturs á stofnvegum, tengivegum og 
landsvegum frá árinu 1996. Árið 2016  
var áætluð umferð 2.603 milljónir ekinna 
km. Í töflu 14 kemur fram hvernig við
haldskostnaður árið 2016 skiptist milli 
hinna einstöku flokka viðhalds og milli 
svæða Vegagerðarinnar. Súlurit 8 á bls. 
24 sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds 
stofn-, tengi- og héraðsvega á árunum 
2006-2016 og súlurit 9 sýnir þróun í 
kostnaði. Tölurnar eru á verðlagi ársins 
2016.
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Súlurit 8 
Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

m.kr.

m.kr.

Súlurit 9 
Kostnaður við 
viðhald þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

Laugarvatnsvegur (37) á Laugarvatni. Skemmdir á slitlagi lagfærðar 1. mars 2016.
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Tafla 15  Viðhald bundinna slitlaga.

	 Klæðing	 Malbik	 Allt
Svæði	 km	 þús. m2	 km	 þús. m2	 km	 þús. m2

Suðursvæði	 51,5	 348	 52,0	 186	 103,5	 534
Vestursvæði	 102,7	 644	 4,4	 31	 107,1	 675
Norðursvæði	 89,9	 616	 2,4	 17	 92,3	 632
Austursvæði	 73,7	 471	 0,4	 2	 74,0	 474

Samtals	 317,8	 2.079	 59,2	 2.367	 377,0	 2.315

	 Óunnið efni	 Unnið efni	 Mölburður alls
Svæði	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3

Suðursvæði 	 17	 7.000	 39	 20.000	 56	 27.000
Vestursvæði 	 12	 2.360	 70	 14.516	 82	 16.876
Norðursvæði 	 0	 0	 202	 22.567	 202	 22.567
Austursvæði 	 2	 604	 141	 11.869	 143	 11.869

Samtals 	 31	 9.964	 452	 68.952	 483	 78.916

Tafla 16  Viðhald malarvega. 

Tafla 17  Vinnsla efnis.

	 Vegir með bundnu slitlagi	 Malarvegir	 Styrkingar alls
	 Burðarlag	 Bundið burðarlag
Svæði	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3

Suðursvæði	 0	 0	 0	 0	 12,0	 10.400	 12,0	 10.400
Vestursvæði	 0	 0	 3,3	 2.600	 13,7	 8.890	 17,0	 11.490
Norðursvæði	 3,2	 25.500	 0	 0	 7,8	 7.750	 11,0	 33.250
Austursvæði	 0	 0	 0	 0	 2,9	 1.030	 2,9	 1.030

Samtals	 3,2	 25.500	 3,3	 2.600	 36,4	 28.070	 42,9	 56.170

Tafla 18  Styrkingar. 

Viðhald bundinna slitlaga

	 Fyrir	 Fyrir	 Fyrir
	 malarslitlag	 bundið slitlag 	 burðarlag	 Samtals
Svæði	 m3	 m3	 m3	 m3

Suðursvæði 	 0	 8.257	 99.364	 107.621
Vestursvæði	 220	 20.800	 17.200	 38.220
Norðursvæði	 0	 9.544	 49.333	 58.877
Austursvæði	 14.156	 6.394	 3.735	 24.285

Samtals	 14.376	 44.995	 169.632	 229.003

Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malar
slitlag, klæðingu og burðarlag vega, sem síðan er selt við
komandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að til sé unnið stein
efni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða keypt 
árið áður. Nokkrar sveiflur eru í kostnaði við efnisvinnslu milli 
ára. Á árinu 2016 var kostnaður við öflun efnis 21 m.kr. umfram 
sölu efnis. Í töflu 17 er sýnt magn efnis til mismunandi nota 
skipt eftir svæðum.

Styrkingar og endurbætur
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Stærsti hluti fjármagns fer til 
styrkinga á vegum með bundnu slitlagi, en umferð á þeim er yfir 
90% af heildarumferð. Um helmingur vega með bundnu slitlagi 
var byggður á árunum 1980-1990 og með stöðugt aukinni og 
þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbætur á þeim. 

Fjárheimild til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til 
yfirlagna bundinna slitlaga og viðgerða á tilfallandi 
skemmdum. Á árinu 2016 voru yfirlagðir 2.315 
þús. fermetrar af bundnu slitlagi og samsvarar það 
um 6% af heildarflatarmáli bundinna slitlaga eða 
um 377 km. Tæp 90% yfirlagna eru klæðingar, en 
malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina 
og í þéttbýli. Kostnaður við viðhald bundinna 
slitlaga á árinu 2016 var 2.957 m.kr. Yfirlagnir hafa 
á undanförnum þremur árum verið að meðaltali 
5,3% af heildarflatarmáli bundinna slitlaga, sem 
samsvarar því að vegir hafa einungis verið yfir
lagðir á um 18-19 ára fresti, en ending yfirlagna er 
einungis 8-12 ár eftir umferð. Fjárheimildir til við
halds bundinna slitlaga hafa aukist að krónutölu, 
en halda hvergi nærri í við verð á asfalti sem hefur 
tífaldast á síðastliðnum 12 árum. Því hefur safnast 
upp mikil þörf fyrir aukið viðhald slitlaga. Endur
nýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði 
Vegagerðarinnar eins og fram kemur í töflu 15. 

Viðhald malarvega
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til end
urnýjunar og viðgerða malarslitlaga, heflunar og 
rykbindingar. Lagt var og endurbætt malarslitlag á  
483 km af malarvegum. Um er að ræða ný malar
slitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður 
við viðhald malarvega á árinu 2016 var 1.016 m.kr. 
Í töflu 16 kemur fram hvernig endurnýjun malar

slitlaga skiptist í unnið og óunnið efni og á milli 
svæða Vegagerðarinnar. 

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2016 var eins 
og fram kemur í töflu 17. Hér er eingöngu talið efni 
sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við 
viðhald vega. Efni sem keypt er í einu eða öðru 
formi er ekki meðtalið.
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Helstu verkefni
Suðursvæði: Lokið var við framkvæmdir vegna styrkinga og 
breikkunar á 2,3 km kafla á Biskupstungnabraut ofan Brúarár.  
Hafnar voru tveggja ára framkvæmdir við styrkingu og breikkun 
á 1,7 km kafla á Biskupstungnabraut milli Geysis og Tungu
fljóts. Endurbætur voru gerðar á sunnanverðum Kjalvegi um  
4,0 km og nær nú uppbyggður vegur að Árbúðum.  Hafnar voru 
framkvæmdir við breikkun og styrkingu á 3,0 km kafla á Reynis
hverfisvegi og mun framkvæmdum ljúka 2017. Nokkuð var 
um styrkingar á malarvegum, en stærsta verkefni malarvega 
var styrking á um 4,0 km kafla á Hamarsvegi. Einnig voru 
unnin smærri verkefni á höndum þjónustustöðva svæðisins. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 206 m.kr.
Vestursvæði: Barðastrandarvegur 4,0 km um Raknadalshlíð 
var sementsfestur og afréttur ásamt lagningu tvöfaldrar klæð
ingar. Hálsasveitarvegur um Húsafellsskóg var styrktur og 
lagfærður með afréttingu og lagður tvöfaldri klæðingu. Unnið 
var að þurrfræsingu og afréttingu á nokkrum völdum köflum á 
Snæfellsnesvegi sem voru illa farnir vegna sigs og aflögunar. 
Lagfæringar voru gerðar á Súgandafjarðarvegi þar sem 
unnið var við vegrásir og grjótvarnir styrktar. Nokkuð var um 

Hringvegur (1), endurnýjun slitlags á brú yfir Blöndu á Blönduósi 14. september 2016.

Brýr og varnargarðar
Fjárheimild var notuð til viðhalds og reksturs brúa og varnargarða 
á öllum þjóðvegum. Brýr í notkun á þjóðvegum eru 1.195 og 
er meðalaldur þeirra um 39 ár. Auk þess sér Vegagerðin um 
viðhald á 17 brúm og undirgöngum á vegum sem samkvæmt 
vegalögum teljast til vega eða gatna sveitarfélaga, en 
Vegagerðin heldur við á meðan ekki hefur náðst samkomulag 
um skil þeirra til sveitarfélaga. Til viðbótar því sér Vegagerðin 
um rekstur og viðhald á göngubrúm yfir þjóðvegi og brúm sem 
hafa verið aflagðar á þjóðvegum en áfram notaðar sem göngu- 
eða reiðbrýr. Unnið var við 48 stór og smá verkefni í viðhaldi 
brúa og varnargarða víðs vegar um landið. Um 50 m.kr. var 
varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og rofvörnum 
og um 24 m.kr. til endurbyggingar á brúm eða endurnýjun með 
ræsum. Þá var um 28 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og 
við brýr til að auka umferðaröryggi. Mestu fé var varið til viðgerða 
á eldri brúm eða um 396 m.kr. Stærstu einstöku verkefnin voru 
endurnýjun slitgólfs á Borgarfjarðarbrú og brú yfir Blöndu eða 
samtals um 216 m.kr. Um 11 m.kr. fóru í ýmis smáverkefni 
vegna brúa og hreinsun veggjakrots. Samkvæmt lögum eru 
brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands og er 
iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin tekur 
einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa 
Íslands rekur til að fylgjast með rennsli vatnsfalla og flóðum. 
Einnig er greiddur kostnaður við burðarþolsútreikninga á 
brúm vegna þungaundaþága. Kostnaður við viðhald brúa og 
varnargarða á árinu 2016 var alls 453 m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma 
svartblettum á 73 stöðum á vegakerfinu og nam kostnaður við 
það um 249 m.kr. Auk þess var unnið við lagfæringar á umhverfi 
vega á allmörgum stöðum og var kostnaður við það verkefni 
um 21 m.kr. Samkvæmt samkomulagi greiddi Vegagerðin 
Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. vegna úrvinnslu gagna úr sjálf
virkum hraðamyndavélum á árinu 2016. Kostnaður vegna 
bættra merkinga við einbreiðar brýr, m.a. vegna uppsetningar 
viðvörunarljósa við þær, var rúmlega 18 m.kr. Til kaupa á, 
reksturs og umsjónar með sjálfvirkum hraðamyndavélum 
og öðrum tækjabúnaði var varið rúmlega 26 m.kr. Tæpum  
10 m.kr. var varið til greiningar slysastaða, umferðaröryggis
úttekta og umsjónar með verkefninu. Heildarkostnaður við 
liðinn umferðaröryggi á árinu 2016 var tæplega 340 m.kr.

Veggöng
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds 
jarðganga, þ.m.t. greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og 
viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum þeirra, raflýsingu, 
þrif og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á 
búnaði. Jarðgöng sem falla undir þennan kostnaðarlið eru um  
37,6 km. Kostnaður vegna reksturs og viðhalds jarðganga var  
um 159 m.kr. á árinu 2016.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar 
skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra 
náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg fyrir slíkar 
skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna 
skemmda á vegakerfinu á árinu 2016 var rúmar 284 m.kr. Víða 
á landinu urðu minniháttar skemmdir í vatnsveðrum, en í lok 
árs 2015 gerði mikið vatnsveður á Austurlandi. Einungis var 
unnt að sinna bráðaviðgerðum á því ári og nam kostnaður við 
það tæpum 10 m.kr., en stærsti hluti aðgerða frestaðist til 2016 
og varð kostnaður á því ári 157 m.kr.

Skaftárhlaup
Skaftárhlaup hófst 1. október 2015 úr Eystri Skaftárkatli. Þá 
hafði ekki hlaupið úr katlinum síðan 2008. Hlaupið úr Eystri 
Skaftárkatli var því óvenju mikið vegna þess hvað langt 

hafði liðið milli hlaupa. Mikið rof varð á eystri bakka Eldvatns 
hjá Ásum í hlaupinu og gróf undan eystri stöpli brúarinnar á 
Eldvatni á Skaftártunguvegi. Við það seig brúin og missti hluta 
af burðarþoli sínu. Vegna þessa varð að takamarka þunga 
ökutækja á brúnni og vegna hættu á áframhaldandi rofi á 
austurbakkanum var sett upp vöktunarkerfi fyrir brúna með 
myndavélum og sjálfvirkum búnaði til hæðarmælinga. Búist er 
við því að austurbakki farvegs Eldvatns haldi áfram að rofna og 
ekki sé mögulegt að halda brúnni á þessum stað til framtíðar. 
Kostnaður vegna athugana sem gerðar voru á árinu 2016 nam 
tæpum 6 m.kr. 

Viðhald girðinga
Samkvæmt 52 gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhaldskostn
aður girðinga með stofn- og tengivegum að jöfnu af veghaldara 
og landeiganda. Auk þess getur Vegagerðin að höfðu samráði 
við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta viðhald girðinga 
með einstökum köflum stofn- og tengivega, enda sé lausaganga 
búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. Nánari útfærsla á 
framkvæmd laganna er skilgreind í reglugerð nr. 930/2012 um 
girðingar meðfram vegum. Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 
2016 vegna viðhalds girðinga var 97 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem 
ekki eru lengur í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vega
gerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin var 
í júní 2004, var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 gömlum 
efnisnámum á tímabilinu 2004-2018, eða um 60 námum á ári. 
Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun árið 2007. 
Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 
2004-2016 hefur verið gengið frá 400 námum, eða að meðaltali 
tæplega 31 námu á ári. Á árinu 2016 var lokið við frágang á 26 
námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2016 
var um 18 m.kr. Nokkur fjöldi náma sem voru á langtímaáætlun 
hafa verið metnar það uppgrónar að ekki sé þörf á sérstökum 
frágangi, nokkur námunúmer hafa verið sameinuð og einnig 
er nokkuð um að landeigendur eða námurétthafar hafi hafið 
efnistöku að nýju. Þetta hefur leitt til þess að námum sem eru 
á ábyrgð Vegagerðarinnar hefur fækkað. Í árslok 2016 eru því 
á skrá Vegagerðarinnar 324 ófrágengnar námur og þarf því 
að ganga frá um 75 námum á ári til að langtímaáætlunin um 
námufrágang gangi eftir.

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum og 
til skráningar á ljósmyndum. Heildarkostnaður vegna minja og 
sögu á árinu 2016 var um 6 m.kr.

Eskifjarðará, 30. desember 2015. Miklar vegaskemmdir urðu 
á Austurlandi síðustu daga ársins 2015 vegna vatnsveðurs. 
Mestur hluti kostnaðar við endurbætur féll til á árinu 2016.Vinnuflokkur frá Patreksfirði styrkir Ketildalaveg (619) í Selárdal 27. september 2016.

styrkingar á malarvegum og allmörg smærri verkefni voru á 
höndum þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis 
til styrkinga 2016 var 217 m.kr.
Norðursvæði: Helstu verkefni svæðisins voru endurbygging á 
3,4 km kafla Hringvegar um Reykjadal, fyrri hluti af tveggja ára 
verkefni. Skagavegur við Harrastaði, endurbygging 1,3 km kafla 
og endurnýjun ræsis. Þurrfræsing og afrétting á völdum köflum 
Hringvegar í Blönduhlíð ásamt lagningu klæðingar. Lagfæring
ar og styrkingar á malarvegum, um 4,0 km kafli á Vatnsnes
vegi og lagning bundins slitlags við nokkrar brýr á Skagavegi. 
Önnur smærri verkefni voru á höndum þjónustustöðva svæðis
ins. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 185 m.kr.
Austursvæði: Helsta verkefni svæðisins var að ljúka endur
byggingu á 7,0 km kafla Hringvegar um Heiðarenda. Önnur 
smærri styrkingarverkefni voru framkvæmd á Suðurfjarðarvegi, 
Helgustaðavegi, Einarsstaðavegi, Norðurdalsvegi og Upphér
aðsvegi. Venjubundin smærri viðhaldsverkefni voru á hönd
um þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis til 
styrkinga 2016 var 163 m.kr.
Tafla 18 á bls. 25 gefur yfirlit yfir styrkingu vega á árinu 2016.
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4.1.5  Stofnkostnaður

Tafla 22  Girðingar. 

	 Óafgreitt 1.1.2016	 Afgreitt 2016	 Nýjar kröfur	 Óafgreitt 31.12.2016
	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar
Svæði	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.

Suðursvæði 	 53	 3	 6	 3	 8	 6	 55	 6
Vestursvæði 	 89	 8	 13	 3	 8	 2	 84	 7
Norðursvæði 	 23	 5	 19	 0	 11	 0	 15	 0
Austursvæði 	 187	 1	 4	 1	 0	 0	 189	 0

Samtals 	 352	 17	 42	 7	 27	 8	 357	 13

Tafla 19  Landsvegir utan stofnvegakerfis.

Svæði 	 kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 45,0
Vestursvæði	 14,9
Norðursvæði	 48,0
Austursvæði	 23,8

Samtals	 131,7

Tafla 20  Héraðsvegir. 

Svæði 	 kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 25,5
Vestursvæði	 22,6
Norðursvæði	 3,0
Austursvæði	 0,0

Samtals	 51,1

Tafla 21  Styrkvegir. 

Bráðabirgðalán
Í verksamningi um Norðfjarðargöng er ákvæði um árlegt 
greiðsluþak. Verkið hefur gengið vel og framvindan meiri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Greiðsluþakinu var náð á árinu 2016. 
Til að verkið stöðvaðist ekki var gefin út skuldarviðurkenning til 
verktaka samtals að upphæð 324 m.kr. sem greidd var í janúar 
2017.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar vega voru samkvæmt fjárlögum 
9.764 m.kr. Af þeirri upphæð eru þó 75 m.kr. ætlaðar til að 

mæta afskriftum af mörkuðum tekjum og 1.490 m.kr. voru fram
lag til iðjuvega/jarðganga við Bakka. 

Framlag til vitabygginga var 28,5 m.kr. og til sjóvarnargarða 
146,2 m.kr. 

Á fjáraukalögum I og II var framlag til stofnkostnaðar vega 
hækkað um 300 m.kr., framlag til sjóvarnargarða hækkað um 
89,5 m.kr. og framlag til nýrrar Vestmannaeyjaferju var ákveðið 
540 m.kr.

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í 
fylgiskjali 2 er gerð grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, 
kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð 
grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og framkvæmdum 
við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir 
kostnaði við nokkra málaflokka sem fá fjárveitingar af liðnum 
stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og 
reglugerðum um girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málum. 
Í töflu 22 er yfirlit yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2016 
og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 
2016 nam 51,6 m.kr.

Landsvegir utan stofnvegakerfis
Fjárveiting til landsvega utan stofnvegakerfis var notuð til 
þjónustu, viðhalds og endurbóta á 1.927 km landsvega ut
an stofnvegakerfis auk 242 km á Fjallabaksleið nyrðri og 
Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2016 
var 131,7 m.kr. Kostnaður skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar 
samkvæmt töflu 19.

Verkefni á landsvegum 2016 voru eingöngu bundin við opnun 
veganna að vori, heflun og lagfæringu á úrrennslum.

Svæði 	 kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður	 0,1
Suðursvæði	 6,6
Vestursvæði	 15,8
Norðursvæði	 9,2
Austursvæði	 12,5

Samtals	 44,2

Súlurit 10 
Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar 

á verðlagi 
ársins 2016.

Suðursvæði: Mestur kostnaður var á eftirfarandi leiðum; 
Sprengisandsleið (F26), Lakavegi (F206), Fjallabaksleið nyrðri 
(F208), Fjallabaksleið syðri (F210), Þórsmerkurvegi (F249) og 
Kerlingarfjallavegi (F347)
Vestursvæði: Mestur kostnaður var á eftirfarandi leiðum; 
Jökulhálsleið (570), Arnarvatnsvegi (F578), Kollafjarðarheiði 
(66) og Haukadalsskarðsvegi (F586).
Norðursvæði: Mestur kostnaður var á eftirfarandi leiðum; 
Öskjuleið (F88), Arnarvatnsvegi (F578), Skagafjarðarleið 
(F752), Mælifellsdalsvegi (756) og Langanesvegi (869).
Austursvæði: Mestur kostnaður var á eftirfarandi leiðum; 
Austurleið (F910) og Jökulvegi (F985).

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breytt
ist kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra 
héraðsvega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar að 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignar
innar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup 
á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með 

gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráð 
við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá 
safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru 
þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint 
greiddi Vegagerðin 51,1 m.kr. til stofnkostnaðar héraðsvega á 
árinu 2016 og skiptist sú greiðsla eins og fram kemur í töflu 20.

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja til
teknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2016 nam 44,2 m.kr.og skiptist eins og fram kemur í töflu 21.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2016 nam 67,3 m.kr. Af þeirri 
fjárhæð var 2,1 m.kr. veitt til Landssambands hestamanna
félaga vegna reiðvegaskráningar. Að öðru leyti var fjárhæðinni 
úthlutað til reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á 
grundvelli áætlunar sem gerð var af Landssambandi hesta
mannafélaga.

Jökulhálsleið (570) opnuð 4. júlí 2016.
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Fylgiskjal 1  Stofnkostnaður
Vegnr.	 Vegheiti	 Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016  m.kr.
	
4.1.5 Stofnkostnaður	
	
6.10 Framkvæmdir		
Stofn- og tengivegakerfi	

Almenn verkefni		
Suðursvæði I	 	
		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50
1		  Hringvegur	
	 d4-d5	 norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá	 50
	 d6		  Selfoss – Hveragerði	 100
	 d8		  um Hellisheiði	 70
208	 Skaftártunguvegur	
	 00		  um Eldvatn	 300
249	 Þórsmerkurvegur	
	 01		  breikkun brúar á Seljalandsá	 38
					   
Suðursvæði II	 	
	 	 Undirbúningur verka utan áætlunar	 40
41	 	 Reykjanesbraut	
	 15		  undirgöng í Kópavogi	 100
411		 Arnarnesvegur	
			   Reykjanesbraut – Fífuhvammsvegur	 380
	 	 Bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur	 200
		  Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu	 30
		  Öryggisaðgerðir	 100
		  Göngubrýr og undirgöng	 100

Vestursvæði			
		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50
60		  Vestfjarðavegur	
	 25-28	 um Gufudalssveit	 300
61		  Djúpvegur	
	 36-39	 Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir	 130
643	 Strandavegur	
	 06		  um Bjarnarfjarðarháls	 280
			 
Norðursvæði og Austursvæði	
		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50
1		  Hringvegur	
			   Akureyri, öryggisaðgerðir	 100
	 	 	 Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót	 50
862	 Dettifossvegur	
	 02-04	 Dettifossvegur vestri – Norðausturvegur	500

Vegnr.	 Vegheiti	 Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016  m.kr.

Austursvæði	
		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50
1		  Hringvegur	
	 u4-u5	 um Berufjarðarbotn	 200
	 v6-v9	 um Hornafjarðarfljót	 88
93		  Seyðisfjarðarvegur	
			   öryggisaðgerðir	 100
					   
Sameiginleg verkefni:		
		  Samgöngurannsóknir	 20
					   
	 	 Samtals:	 3.476 

Jarðgangaáætlun:	
		  Sameiginlegur jarðgangakostnaður	 10
60		  Vestfjarðavegur	
	 39		  Dýrafjarðargöng	 100
92		  Norðfjarðarvegur	
	 09		  Norðfjarðargöng	 3.000
93		  Seyðisfjarðarvegur	
	 02-03	 Fjarðarheiðargöng	 0
(Fjarðarheiðargöng fengu á árinu 2016 fjárveitingu	
80 m.kr. en hún var í fjárlögum sett undir rannsóknir
fjárlagalið 1.21)
					   
		  Samtals:	 3.110
					   
Tengivegir - bundið slitlag	 918
Breikkun brúa	 100
Hjóla- og göngustígar	 200
Viðbót í fjárlögum 2016	 305
					   
Annað en stofn- og tengivegakerfi	
	 Héraðsvegir	 70
	 Landsvegir utan stofnvegakerfis	 120
	 Styrkvegir	 50
	 Reiðvegir	 60
	 Smábrýr	 	 40
	 Girðingar		 50

Utan þjóðvegakerfis
	 Jarðgöng - Bakki	 1.490
					   
Afskriftir markaðra tekna	 75

		  Samtals:	 1.955
			 
6.60 Vitabyggingar	 29
6.80 Sjóvarnargarðar	 236
6.81 Vestmannaeyjaferja	 540	
					   
Stofnkostnaður samtals:	 10.869

Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2016

Suðursvæði

1 Hringvegur
d5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 9
	 Vegáætlun 2015	 20
	 Vegáætlun 2016 	 50
	 Samtals	 79
Verkframvinda: Á árunum 2014 - 2016 
hefur verið unnið  að frumdrögum brúar 
og undirbúningi landakaupa
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 9
	 2015	 20
	 2016	 4 
	 Samtals	 33

1 Hringvegur
d6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2005	 1
	 Vegáætlun 2006	 3
	 Vegáætlun 2007	 4
	 Vegáætlun 2008	 26
	 Fjárlög 2009	 68
	 Vegáætlun 2010	 9
	 Vegáætlun 2013	 1
	 Vegáætlun 2014	 3
	 Vegáætlun 2015	 8
	 Vegáætlun 2016 	 100
	 Samtals 	 223
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi landakaupa, jarðtæknilegra 
rannsókna ásamt hönnun. Hönnun var 
boðin út sumarið 2016 og samið við 
ráðgjafa í september 2016.  Áætlað 
er að hönnun og gerð útboðsgagna 
ljúki vorið 2018 og hægt verði að hefja 
framkvæmdir 2018. 

	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2005	 1
	 2006	 3
	 2007	 4
	 2008	 26
	 2009	 68
	 2010	 9
	 2013	 1
	 2014	 3
	 2015	 8
	 2016	 54 
Samtals	 177

1 Hringvegur 
d8 um Hellisheiði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar á 
um 14,8 km löngum kafla frá Hveragerði 
að Hamragilsvegamótum. Hringvegur er 
breikkaður í fjórar akreinar um Kamba, 
en annars í þrjár akreinar. Á allri leiðinni 
er vegrið milli akstursstefna. Einnig er 
lagður nýr vegur, Skíðaskálavegur, frá 
Hamragilsvegi að skíðakála í Hvera
dölum.	
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.100 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2006	 26
	 Vegáætlun 2007	 25
	 Vegáætlun 2008	 35
	 Fjárlög 2009 	 17
	 Vegáætlun 2010	 12
	 Fjárlög 2011 	 13
	 Vegáætlun 2012	 3
	 Vegáætlun 2013	 1,100
	 Flutt á kafla 1-d9, 2013 	 -218
	 Flutt á kafla 1-e1, 2013 	 -56
	 Vegáætlun 2014 	 140
	 Fjáraukalög 2014	  -150
	 Vegáætlun 2015	 880
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 59
	 Vegáætlun 2016	 70
	 Flutt af öðrum verkum 2016	 82
	 Samtals 	 2.038
Verkframvinda: Á árunum 2006-2009 
var unnið að hönnun og mati á um
hverfisáhrifum Hringvegarins milli 

Reykjavíkur og Selfoss og var þá miðað 
við að vegurinn yrði tvær akreinar í 
hvora átt. Ákveðið var síðan að vegurinn 
yrði 2+1 vegur að mestu og var unnið 
að þeirri endurskoðun á árunum 2010-
2012. Á árinu 2013 var lokið við hönnun 
kaflans um Hellisheiði og verkið boðið 
út í maí það ár. Framkvæmdir hófust 
um haustið og var aðallega unnið við 
gerð Skíðaskálavegar, auk þess sem 
keypt var efni til verksins í undirgöng 
og vegrið. Á árinu 2014 var unnið við 
breikkun Hringvegar á öllum kaflanum 
nema á háheiðinni. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði um 
Kamba. Tvenn undirgöng voru sett niður 
þ.e. í Kömbum og við Gígahnjúksveg. 
Einnig var lokið við lögn nýs vegar 
frá Hamragilsvegi að skíðaskála í 
Hveradölum. Á árinu 2015 var unnið 
við breikkun Hringvegar á háheiðinni 
og í Hveradalabrekku. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði frá 
Hamragilsvegamótum að Kömbum. 
Ein undirgöng voru sett niður í Hvera
dalabrekku. Einnig voru gerðar breyt
ingar á vegamótum Hringvegar við 
Hamragilsveg, við Skíðaskálaveg, við 
Gígahnjúksveg og þrjár þjónustugáttir 
í miðdeili. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang verksins. Um var að ræða 
yfirborðsmerkingar, frágang fláa og 
hreinsun öryggissvæðis. Einnig var farið 
í breytingar við Gígahnjúksvegamót 
og sett upp veglýsing við Hamragils
vegamót.
Verktaki: Ístak hf., Mosfellsbæ.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2006	 26
	 2007	 25
	 2008	 35
	 2009	 17
	 2010	 12
	 2011	 13
	 2012	 3
	 2013	 177
	 2014	 826
	 2015	 822
	 2016	 82
	 Samtals 	 2.038

Allar upphæðir eru á verðlagi hvers árs. 
Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins 
sem gengið er frá samningi.

Hringvegur (1) 
neðst í Kambabrekku 

4. nóvember 2016.
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1 Hringvegur 
f3 undirgöng við Aðaltún
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Hringveg (Vesturlandsveg) við Aðaltún 
í Mosfellsbæ fyrir gangandi og hjólandi 
umferð, gerð tengistíga við núverandi 
stígakerfi, niðurbrot núverandi 
undirganga, auk færslu/breytinga á 
núverandi veitum og lagningu nýrra 
veitna.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 168 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015	
	   Göngubrýr og undirgöng	 100
	 Vegáætlun 2015	
	   Bætt umferðarflæði	 42
	 Vegáætlun 2016	
	   Bætt umferðarflæði	 7
	 Samtals 	 149
Verkframvinda 2015: Verkið sem var 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar var boðið út í mars 2015 
og lauk að mestu í nóvember mánuði. 
Vorið 2016 verður unnið við lokafrágang 
við gróður. 
Verktaki: Ístak hf., Mosfellsbæ.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2015	 139
	 2016	 10
	 Samtals	 149

1 Hringvegur
f3 strætóbiðstöð við Aðaltún		
Umfang verks: Gerð strætóbiðstöðvar 
á Hringvegi (1) í gegnum Mosfellsbæ á 
móts við Aðaltún
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 24 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	
	   Bætt umferðarflæði	 24

Verkframvinda: Verkið sem var sam
starfsverkefni Vegagerðarinnar og Mos
fellsbæjar var boðið út í júlí 2016 
og lauk í september mánuði.
Verktaki: G.M. verk ehf., Reykjavík.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016 	 24

26 Landvegur
04 Þjófafossvegur – Landmannaleið
Umfang verks: Endurlögn Landvegar 
á 5,3 km löngum kafla. Í verkingu felst 
undirbygging, lögn ræsa, burðarlag og 
slitlag, gerð tenginga og frágangur. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 142 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015	 1
	 Vegáætlun 2016	 142
	 Flutt á önnur verk 2016	 -20
	 Samtals 	 123
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2016, framkvæmdir hófust í maí  
og var þeim að fullu lokið í nóvember 
mánuði.

Verktaki: Þjótandi ehf.
	 Kostnaður 	 m.kr. 
	 2015	 1
	 2016	 122
	 Samtals	 123

41 Reykjanesbraut
12 undirgöng í Kópavogi
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
í Kópavogi.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	 100
Verkframvinda: Árið 1999 byggði og 
fjármagnaði Kópavogsbær undirgöng 
undir Reykjanesbraut við Skógarlind/
Dalveg í Kópavogi og var gert ráð fyrir 
að Vegagerðin endurgreiddi Kópa
vogsbæ kostnaðinn þegar fjárveitingar 
fengjust í vegáætlun. Við gerð Arnar
nesvegar milli Reykjanesbrautar og 
Fífuhvammsvegar var gert samkomulag 
við Kópavogsbæ um að endurgreiðsla 
vegna undirganganna yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogsbæjar í þeirri 
framkvæmd.

41 Reykjanesbraut
18 hringtorg við Fitjar
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
Reykjanesbraut við Fitjar ásamt aðlögun 
aðliggjandi vega að hringtorgi og færslu 
á lögnum. Einnig er vegamótum Reykja
nesbrautar og Hafnarvegar breytt.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 116 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015
	   Bætt umferðarflæði 	 103
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 35
	 Vegáætlun 2016
	   Bætt umferðarflæði 	 25
	 Flutt á önnur verk 2016	 -4
	 Samtals	 159
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júlí 
2015 og lauk framkvæmdum að mestu 

í desember. Vorið 2016 var unnið við 
lokafrágang gróðurs og merkinga.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja
nesbæ.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2015	 138
	 2016	 21
	 Samtals	 159
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar og Reykjanesbæjar.

41 Reykjanesbraut
18 undirgöng við Hafnaveg	
Umfang verks: Gerð undirganga fyrir 
hjólandi og gangandi vegfarendur undir 
Reykjanesbraut vestan við Hafnaveg. 
Einnig var vegamótum við Hafnaveg 
breytt þannig að ekki er lengur mögulegt 
að taka vinstri beygju af Hafnavegi inn á 
Reykjanesbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 75 m. kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Göngubrýr og undirgöng	 80
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júlí 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst 
og lauk þeim að mestu í desember 
en malbikun stíga og lokafrágagangi 
við undirgöng að innan verður lokið í 
ársbyrjun 2017.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja
nesbæ
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 76 

42 Krýsuvíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Reykjanesbraut
Umfang verks: Minniháttar lagfæring 
vegamóta til að auðvelda hægri beygju 
inn á aðrein af Krýsuvíkurvegi inn á 
Reykjanesbraut.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Bætt umferðarflæði	 10
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í 
september 2016 og lauk þeim í október.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 10 

43 Grindavíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Bláalónsveg
Umfang verks: Lagfæring vegamóta 
með það að markmiði að auka um
ferðaröryggi þeirra. Útbúin var sérstök 
akgrein fyrir umferð sem beygir til vinstri 
(norðurs) af Bláalónsvegi og umferð frá 
Grindavík á leið til norðurs leidd framhjá 
í sér akgrein. Einnig var útbúin afrein 
fyrir umferð úr norðri á Grindavíkurvegi 
sem beygir inn á Bláalónsveg. Sett var 
upp veglýsing. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 75 m.kr.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Bætt umferðarflæði	 88
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í ágúst 2016 og lauk þeim í október.
Verktakar: Loftorka Reykjavík ehf,, 
Garðabæ, Malbikunarstöðin Hlaðbær-
Colas hf., Hafnarfirði.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016 	 88 

Hringvegur (1), Vesturlandsvegur, strætóbiðstöð við Aðaltún, 31. ágúst 2016. 

Landvegur (26), Þjófafossvegur – Landmannaleið, 8. september 2016. 

Reykjanesbraut (41), undirgöng við Hafnaveg, 14. nóvember 2016. 

Grindavíkurvegur (43), vegamót við 
Bláalónsveg, 29. september 2016. 
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48 Kjósarskarðsvegur
02 Fremri Háls – Þingvallavegur
Umfang verks: Endurlögn Kjósarskarðs
vegar á 6,7 km löngum kafla. Endurlögn 
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, útlögn burðarlaga og slitlags, 
gerð tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 295 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015
	   Viðbótarfé 	 400
	 Vegáætlun 2016	 4
	 Flutt á önnur verk 2016	 -25
	 Samtals	 379
Verkframvinda: Á árunum 2007-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
Kjósarskarðsvegar. Verkið var boðið út 
í júlí 2015 og var lokið við ræsalögn á 
árinu og unnið við fyllingar og skeringar. 
Á árinu 2016 var uppbyggingu vegarins 
lokið og lögð klæðing á um 2 km. 
Einnig var unnið að undirbúningi 
og hönnun á næsta áfanga Kjósar
skarðsvegar
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2015 	 31
	 2016	 301
	 Samtals	 332

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í bygg
ingu nýrrar brúar yfir Eldvatn og veg
tenginga að henni.
	 Fjármögnun	  m.kr.
	 Vegáætlun 2015	 1
	 Fjáraukalög 2016	 300
	 Samtals	 301
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun, rannsóknum og öðrum  
undirbúningi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 13 

249 Þórsmerkurvegur
01 breikkun brúar á Seljalandsá
Umfang verks: Færsla Þórsmerkurvegar 
milli Seljalandsár og Hringvegar.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 3
	 Vegáætlun 2016	 38
	 Samtals	 33
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

271 Árbæjarvegur
01 Kvistir – Árbakki
Umfang verks: Endurgerð 2,4 km 
Árbæjarvegar í Rangárþingi ytra frá 
afleggjara að Kvistum að afleggjara að 
Árbakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  72 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	
	   Tengivegir	 65
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júní 
2016. Framkvæmdir hófust í ágúst og 
lauk framkvæmdum ársins í október. 

Stefnt er að því að ljúka við seinna lag 
klæðingar vorið 2017.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 65

272 Bjallavegur
01 um Lækjarbotna
Umfang verks: Lögn klæðingar á 900 m 
langan kafla þar sem vegurinn liggur um 
bæjarhlaðið við Lækjarbotna. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	
	   Tengivegir	 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna lag klæðingar vorið 2017.
Verktakar: Þjótandi ehf., Hellu, 
Bikun ehf., Kópavogi
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016 	 7 

305 Villingaholtsvegur
02 frá klæðingarenda við Fljótshóla
Umfang verks: Lögn klæðingar 
á 680 m langan kafla frá núverandi 
klæðingarenda við Fljótshóla og 
í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	
	   Tengivegir	 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna klæðingarlag vorið 2017.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
	 Kostnaður 	 m.kr
	 2016	 7

309 Kolsholtsvegur
01 Villingaholtsvegur – Vatnsholt	
Umfang verks: Lögn klæðingar á 920 m 
langan kafla frá Villingaholtsvegi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	
	   Tengivegir	 11
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016 
og lauk framkvæmdum í október.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
	 Kostnaður 	 m.kr
	 2016	  11

310 Votmúlavegur
01 Nýibær – Lækjarmót
Umfang verks: Lögn klæðingar á  
1.200 m langan kafla frá klæðingarenda 
við Lækjarmótaveg og í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2008	 1
	 Vegáætlun 2009	 1
	 Vegáætlun 2016	
	   Tengivegir	 15
	 Samtals	 17
Verkframvinda: Á árunum 2008 og 2009 
var unnið að forhönnun verksins. Verkið 
hófst júní 2016 og lauk framkvæmdum 
í júlí.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
	 Kostnaður  	 m.kr.
	 2008	 1
	 2009	 1
	 2016	 15
	 Samtals	 17

341 Langholtsvegur
01 Flúðir – Hrafnabjörg
Umfang verks: Endurbætur á  5,3 km 
löngum kafla Langholtsvegar, frá 
núverandi slitlagsenda vestan við Flúðir 
og suður fyrir sumarhúsahverfið við 
Hrafnabjörg.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 6
	 Vegáætlun 2010	 1
	 Vegáætlun 2011	 1
	 Vegáætlun 2016	 3
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir 	 48
	 Samtals	 59
Verkframvinda: Á árunum 2009 - 2011  
var unnið að undirbúningi og frum
drögum verkefnisins og á árinu 2016 að 
verkhönnun.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 6
	 2010	 1
	 2011	 1
	 2016	 3
Samtals	 11

351 Búrfellsvegur
01 Þingvallavegur – Búrfell
Umfang verks: Endurgerð 2,3 km hluta 

Búrfellsvegar í Grímsnes- og Grafn
ingshreppi, frá Þingvallavegi að bænum 
Búrfelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir 	 64
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir 	 12
	 Samtals	 77
Verkframvinda: Á árinu 2014 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júlí 2015 og var lokið 
við uppbyggingu vegarins og lögn fyrra 
lags klæðingar. Vorið 2016 var lokið 
við að leggja seinna lag klæðingar og 
gengið frá svæði við hlið vegar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015 	 64
	 2016	 12
	 Samtals	 77

411 Arnarnesvegur
01 Reykjanesbraut 
– Fífuhvammsvegur
Umfang verks: Gerð Arnarnesvegar 
frá mislægum gatnamótum Reykjanes
brautar og Arnarnesvegar og austur að 
hringtorgi við Fífuhvammsveg, samtals 
1,6 km. Tvenn hringtorg eru gerð á 
veginum og einnig eru byggð tvenn 
undirgöng undir Arnarnesveg. Auk 
þess er innifalin veglýsing, stígagerð, 
landmótun, hljóðvarnir auk vinnu við 
veitulagnir.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kjósarskarðsvegur (48), Fremri Háls - Þingvallavegur, efnisvinnsla, 28. júlí 2016. 

Árbæjarvegur (271), vegagerð, 18. ágúst 2016. 

Búrfellsvegur (351), 6. september 2016. 

Arnarnesvegur (411), malbikun 30. september 2016. 
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Kostnaðaráætlun: 854 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2007 	 1
	 Vegáætlun 2008 	 31
	 Vegáætlun 2009 	 29
	 Vegáætlun 2011 	 11
	 Vegáætlun 2012 	 3
	 Vegáætlun 2013 	 1
	 Vegáætlun 2014	 18
	 Vegáætlun 2015	 320
	 Vegáætlun 2016	 380
	 Flutt af undirgöngum 
	   í Kópavogi 2016	 100
	 Samtals	 894
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins á árunum 2007 til 2015. 
Útboð á framkvæmdinni var auglýst 
í maí 2015 og hófust framkvæmdir 
í september. Unnið var í skeringum 
og gerður bráðabirgðavegur frá Fífu
hvammsvegi að Þorrasölum. Byrjað 
var á staðsteyptum undirgöngum sem 
liggja nálægt mislægu hringtorgi við 
Reykjanesbraut. Aðveitustrengir og 
háspennustrengir OR Veitna voru færðir 
um 7 m til norðurs í vegstæðinu. Á árinu 
2016 var lokið við undirgöng, hringtorg 
og veginn sjálfan ásamt landmótun. 
Verkinu lauk í nóvember 2016 fyrir utan 
lokafrágang við landmótun og hljóðvegg 
meðfram Þorrasölum.
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi og 
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2007	 1
	 2008	 31
	 2009	 29
	 2011	 11
	 2012	 3
	 2013	 1
	 2014	 18
	 2015	 155
	 2016	 962
	 Samtals. 	 1.211

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ, Garðabæ og veitu
stofnanir. Gert var samkomulag við 
Kópavogsbæ um að fjárveitingar 
til endurgreiðslu undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
að upphæð 100 m.kr. yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogs í verkefninu. 
Hlutur Kópavogs á árinu 2016 var  
226 m.kr.

411 Arnarnesvegur
01 göngubrú
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir Arnarnesveg við Þorrasali ásamt 
tilheyrandi stígakerfi og landmótun.
Framkvæmdaform: Samningsverk og 
útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016 	
	   Göngubrýr og undirgöng	 6
	 Vegáætlun 2016 	
	   Hjóla- og göngustígar	 80
	 Flutt af öðrum verkum	 36
	 Samtals	 122
Verkframvinda: Lokið var við að steypa 
undirstöður, súlur og endastöpla sem 
brúin verður reist á. Samið var við 
aðalverktaka sem var við framkvæmdir 
á Arnarnesvegi um það verk. Bygging 
brúar ofan á undirstöður verður boðin út 
á vormánuðum 2017.
Verktaki undirstöður: Suðurverk hf., 
Kópavogi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 21

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel
Umfang verks: Bygging göngubrúar yfir 
Breiðholtsbraut á móts við Norðlingaholt 
í Reykjavík ásamt tilheyrandi stígakerfi 
og landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 134 m.kr.

	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2013 	 3
	 Vegáætlun 2014
	   göngubrýr og undirgöng	 100
	 Vegáætlun 2015
	   Bætt umferðarflæði	 37
	 Vegáætlun 2016
	   göngubrýr og undirgöng	 14
	 Samtals 	 154
Verkframvinda: Verkið var boðið út í maí 
2014 og tilboð opnuð 13. júní 2014. 
Verkið hófst í júlí það ár. Kostnaður 
2013 er vegna hönnunar og undir
búnings. Á árinu 2014 var lokið við 
að steypa alla stöpla brúarinnar og 
fylla í göngustíga að henni. Vegna 
óvenju slæmrar tíðar dróst steypa yfir
byggingar til 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við göngubrú og göngustíga auk 
landmótunar. Brúin var tekin formlega 
í notkun 17. september 2015. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2013 	 3
	 2014 	 104
	 2015	 46
	 2016	 1
	 Samtals 	 154
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
við Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar sem er í forsvari 
fyrir verkið og sá um útboð. Hlutur 
Vegagerðarinnar í verkinu er 51,5%.

415 Álftanesvegur
04 Hafnarfjarðarvegur 
– Bessastaðavegur
Umfang verks: Gerð Álftanesvegar á  
4 km löngum kafla frá Hafnarfjarðarvegi 
í Engidal að Bessastaðavegi ásamt 
hringtorgi í Engidal og þrennum undir
göngum fyrir gangandi vegfarendur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 930 m.kr.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2012	 550
	 Vegáætlun 2013	 250
	 Fjáraukalög 2014 	 -150
	 Vegáætlun 2015	 276
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 105
	 Flutt af öðrum verkum 2016	 49
	 Samtals 	 1.080
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í ágúst 2012, en ekki var unnt að 
semja við verktaka vegna kærumála. 
Kostnaður á árinu 2012 er vegna 
lokahönnunar og útboðs verksins.  
Í júlí 2013 var undirritaður samningur 
við verktaka og hófust framkvæmdir í 
september. Vegna mótmæla gekk verkið 
mjög hægt í byrjun en um áramót var 
bygging Garðaholtsganga langt komin 
og búið að móta að mestu veg gegnum 
Garðahraun. Kostnaður vegna tafa er 
um 20 m.kr. á árinu 2013. Í samráði 
við Garðabæ var ákveðið að fresta 
mislægum vegamótum við Hraunsholt í 
Engidal og gera þar hringtorg og þá var 
einnig bætt við einum undirgöngum fyrir 
gangandi vegfarendur við hringtorgið. 
Nýr verksamningur varðandi þessar 
breytingar var undirritaður 6. júní 2014. 
Á árinu 2014 var lokið við endur
byggingu núverandi vegar frá Garða
holtsgöngum að Fógetatorgi, 1,4 km, 
uppsteypu Garðaholts- og Garða
stekksganga og frágangi fyllingar 
milli þeirra, um 0,55 km. Unnið var 
við bergskeringar og mölun efnis á 
1,1 km löngum kafla um Garðahraun 
frá Garðastekksgöngum langleiðina 
að nýjum undirgöngum við Engidal 
og hafin bygging undirganganna. Á 
árinu 2015 var lokið við undirgöng 
og hringtorg í Engidal og breikkun 
vegarins frá hringtorgi að vegamótum 
við Hafnarfjarðarveg. Verkinu lauk 
í nóvember 2015 fyrir utan efra 
malbikslag á kaflanum frá hringtorgi í 
Engidal að Hafnarfjarðarvegi. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka og unnið við malbikun á efra 
malbikslagi og yfirborðsfrágangi frá 

hringtorgi í Engidal að Hafnarfjarðar
vegi.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2012	 26
	 2013	 101
	 2014	 520
	 2015	 384
	 2016	 49
	 Samtals	 1.080
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Garðabæ og veitustofnanir.

427 Suðurstrandarvegur
05-13 Ísólfsskáli 
– Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging á um 49 km 
löngum vegi á milli Ísólfsskála og Þor
lákshafnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
	 Kostnaðaráætlun 	 m.kr.
	 Krýsuvíkurvegur
	 – Þorlákshafnarvegur	 1.320
	 Ísólfsskáli
	 – Krýsuvíkurvegur 	 605
	 Samtals	 1.925

	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Skuld frá fyrri áföngum	 -33
	 Vegáætlun 2008	 509
	 Breyting 2008 	 -390
	 Fjárlög 2009	 1.015
	 Vegáætlun 2010	 230
	 Flutt af öðrum verkum 2010 	 145
	 Fjárlög 2011 	 518
	 Vegáætlun 2012	 112
	 Flutt af öðrum verkum 2012	 19
	 Flutt af öðrum verkum 2013	 6
	 Flutt af öðrum verkum 2014	 5
	 Vegáætlun 2015	 6
	 Flutt af öðrum verkum 2015 	 1
	 Flutt af öðrum verkum 2016 	 2
	 Samtals 	 2.161
Verkframvinda: Á árunum 2007 og 2008 
var unnið að uppgræðslu á söndum 

vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið var að undirbúningi fyrir útboð 
á verkframkvæmd. Framkvæmdir við 
34 km langan kafla frá Krýsuvíkurvegi 
að Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember það ár. Í september 2009 
var 14 km kafli milli Selvogs og Þor
lákshafnar opnaður fyrir umferð.  
Á árinu 2010 var lokið við að byggja 
brú yfir Vogsósa og í september 2010 
var rúmlega 7 km kafli frá Selvogi að 
Herdísarvík opnaður fyrir umferð og 
lagt á hann fyrra lag klæðingar. Á árinu 
2011 var lokið við að leggja fyrra lag 
klæðingar vestur fyrir Krýsuvíkurveg 
og ný tenging við Krýsuvíkurveg gerð, 
auk þess sem seinna lag klæðingar 
á framkvæmdakafla frá árinu 2010 
var lagt. Í byrjun sumars 2012 var 
seinna klæðingarlag lagt á kaflann frá 
Herdísarvík að Krýsuvík og lokið við 
frágang við Krýsuvíkurveg, auk þess 
sem haldið var áfram með uppgræðslu 
á söndunum vestan Þorlákshafnar. 
Framkvæmdir við um 15 km langan 
kafla frá Ísólfsskála að Krýsuvíkurvegi 
voru boðnar út í september 2010 og 
hófust framkvæmdir í lok nóvember 
mánaðar. Framkvæmdum við þennan 
kafla lauk að mestu í nóvember 2011 
og var þá komið fyrra klæðingarlag 
á veginn. Seinna klæðingarlag var 
lagt á veginn í júní 2012 og lokið við 
endanlegan frágang og uppgjör við 
verktaka. Kostnaður á árinu 2013 er 
vegna uppgræðslu á söndunum vestan 
Þorlákshafnar og vegna uppsetningar 
á vegvísum við Grindavík og víðar, 
samtals um 2 m.kr. Stærstur hluti kostn
aðar á árinu 2013 var þó vegna vinnu 
við magnuppgjör og vegna málareksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf.  
Kostnaður á árunum 2014 og 2015 
var vegna málareksturs við þrotabú 
verktaka, KNH ehf. Á árinu 2016 var 
greiddur kostnaður vegna málareksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf. 
Verktakar: Krýsuvíkurvegur – 
Þorlákshafnarvegur. Jarðvinna: 
KNH ehf., Ísafirði. Efnisvinnsla: 
Fossvélar ehf., Selfossi. Ísólfsskáli 
– Krýsuvíkurvegur: Suðurverk hf., 
Hafnarfirði.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2007	 11
	 2008	 75
	 2009	 1.015
	 2010	 375
	 2011	 518
	 2012	 131
	 2013	  6
	 2014	 5
	 2015	 7
	 2016	 2
	 Samtals 	 2.161

Arnarnesvegur (411), 26. febrúar 2016. 

Álftanesvegur (415), 4. maí 2016. 
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443 Reykjanesvitavegur
01 Nesvegur – Reykjanesviti
Umfang verks: Endurgerð 1,7 km 
Reykjanesvitavegar í Reykjanesbæ og 
lagning bundins slitlags, frá núverandi 
malbiksenda að brekkurótum við 
Reykjanesvita.
Framkvæmdaform: Fyrirspurn varðandi 
undirbygginguna en útlögn klæðingar 
var inni í yfirlagnaútboði fyrir svæðið.
Kostnaðaráætlun: 41 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir	 35
	 Fært á aðra tengivegi 2016	 -7
	 Samtals 	 28
Verkframvinda: Á árinu 2015 var veg
urinn byggður upp með neðra burðar
lagi. Árið 2016 var efra burðarlaginu 

ekið út og klæðing lögð. Klæðingin 
var boðin út með öðrum yfirlögnum 
svæðisins. Á árinu 2016 var lokið við að 
leggja klæðingu á veginn. 
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja
nesbæ.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2015	 15
	 2016	 13
	 Samtals 	 28

550 Kaldadalsvegur
02 Smjörbrekka
– Uxahryggjavegur
Umfang verks: Leggja klæðingu á áður 
uppbyggðan veg, um 15,8 km langan, 
þar sem móta þarf endanlega halla 
á veginn, setja ný ræsi og grjótverja 
veginn á köflum.
Kostnaðaráætlun: 276 m.kr.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2011	 2
	 Vegáætlun 2015
	   Viðbótarfé	 300
	 Flutt á önnur verk 2016	 -20
	 Samtals	 282
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið  
við undirbúning útboðs og boðin  út 
vinnsla á burðarlags- og klæðingarefni 
í veginn og hófst það verkefni í maí 
2016 og lauk í júlí. Verkið var boðið út 
í febrúar 2016 og var lokið við að setja 
fyrra lag klæðingar á veginn á árinu.
Verktakar: Efnisvinnsla: Króksverk ehf., 
Sauðárkróki. Endurbygging vegar og 
klæðing: Suðurtak ehf., Brjánsstöðum 
og Bikun ehf., Kópavogi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2011 	 2
	 2015	 9
	 2016	 210
	 Samtals	 221

Umferðarstýring 
á höfuðborgarsvæðinu
Umfang verks: Miðlæg stýring um
ferðarljósa hefur verið rekin í samstarfi 
Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar 
síðan 2007 og er stöðugt unnið að 
því að tengja fleiri umferðarljós á 
höfuðborgarsvæðinu saman.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Skuld frá fyrri áföngum	 -4
	 Vegáætlun 2015	 50
	 Vegáætlun 2015
	   Bætt umferðarflæði	 4
	 Millifært á önnur verk 2015	 -24
	 Vegáætlun 2016	 30
	 Samtals	 56

Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í samstarfi við Reykjavíkurborg við að 
uppfæra miðlæga ljósastýringu höfuð
borgarsvæðisins með því að setja 
upp kerfi fyrir forgangsakstur í mið
læga umferðarljósatölvu höfuðborgar
svæðisins. Settur var upp búnaður við 
nokkur ljós sem gerir aðilum í forgangs
akstri eins og lögreglu, slökkviliði og 
strætó kleift að hafa áhrif á ljósastýringu 
við einstök vegamót. Á árinu 2016 
var uppfærður búnaður á nokkrum 
vegamótum.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2015	 16
	 2016	 14
	 Samtals	 30

Bætt umferðarflæði,
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og endur
bætur á gatnamótum á höfuðborgar
svæðinu til að greiða fyrir umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og samningar.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Bætt umferðarflæði	 200
	 Flutt á hringtorg við Fitjar	 -25
	 Flutt á strætóstoppistöð
	   í Mosfellsbæ	 -25
	 Flutt á vegamót
	   Reykjanesbrautar 
	   og Krýsuvíkurvegar	 -10
	 Flutt á Grindarvíkurveg
	   við Bláa Lónið	 -75
	 Uppgjör verka
	   ýmis	 -15
	 Samtals 2016	 50
Verkframvinda: Fjárveiting var nýtt til 
ýmissa verkefna sem gerð hefur verið 
grein fyrir undir öðrum liðum, hringtorg 
við Fitjar, undirgöng og strætóstoppistöð 
í Mosfellsbæ, lagfæring vegamóta 
Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar 
og lagfæring vegamóta Grindavíkur
vegar og Bláalónsvegar.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2016	 0

Öryggisaðgerðir
Umfang verks: Aðgerðir til að auka um
ferðaröryggi á umferðarmestu vegunum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	 100
Verkframvinda: Fyrst og fremst var 
unnið við uppsetningu og lengingu 
vegriða meðfram helstu stofnleiðum á 
höfuðborgarsvæðinu.
Verktaki: HK. Haralds ehf., Reykjavík 
o.fl. 

	 Kostnaður	 m.kr.
	 2016	 94

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	 200
	 Flutt á göngubrú 
	   á Arnarnesvegi	 80
	 Samtals 	 120
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og Vega
gerðina.
Verkframvinda: Í Reykjavík var unnið við 
göngustíg við Rafstöðvarveg. 
Í Garðabæ var lokið við stofnstíg vestan 
Hafnarfjarðarvegar yfir Arnarnes. 
Í Hafnarfirði var unnið við stíg meðfram 
Strandgötu við Kelduhvamm og 
Lindarhvamm. Í Grindavík var haldið 
áfram vinnu við hjólastíg meðfram 
Grindavíkurvegi.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 Sameiginlegur kostnaður	 1
	 Reykjavík	 25
	 Garðabær	 25
	 Hafnarfjörður	 5
	 Grindavík	 12
	 Samtals	 68

Göngubrú á Markarfljót
Umfang verks: Bygging göngubrúar á 
Markarfljót frá Emstruleið að Húsadal í 
Þórsmörk til að auka öryggi og aðgengi 
að Þórsmörkinni. Verkefnið er unnið 
í samstarfi Vegagerðarinnar og Vina 
Þórsmerkur.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Fjárlög 2013 	 45
	 Vinir Þórsmerkur	 15
	 Samtals	 60
Verkframvinda: Á árunum 2011 og 
2012 var unnið að frumhönnun og 

undirbúningi verksins. Á árinu 2014 
var haldin hönnunarsamkeppni um 
göngubrú á Markarfljót og í framhaldi 
af því valin tillaga frá Verkfræðistofunni 
Eflu og Studio Granda til lokahönnunar. 
Kostnaður á árinu 2014 er vegna 
umsjónar verksins, hönnunarsamkeppni 
og verkhönnunar. Hönnun brúarinnar til 
útboðs fór fram að mestu árið 2015 og 
er langt komin. Á árinu 2016 var unnið 
að útboðshönnun brúarinnar Endanleg 
fjármögnun framkvæmda liggur ekki 
fyrir en að því gefnu að fjárveitingar 
verði tryggðar er mögulegt að bjóða 
út verkframkvæmd og hefja byggingu 
brúarinnar.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2012 	 1
	 2014 	 16
	 2015	 22
	 2016	 3
	 Samtals 	 42

Brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
 	   Undirbúningur verka 
	   utan áætlunar	 3
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 50
Samtals	 53
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins.
Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er ekki hluti af þjóðvegakerfinu, en 
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti að 
Vegagerðin legði til hönnun brúar
innar og 50 m.kr. framlag af við
bótarfé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.
 	 Kostnaður	 m.kr.
	 2016	 3

Reykjanesvitavegur (443), 20. janúar 2016. 

Kaldadalsvegur (550), 27. september 2016. Meyjarsæti fyrir miðri mynd. 

Markarfljót göngubrú, tölvumynd: Efla.is. 
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun: 	 m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016	 602
Vegáætlun 2016	 112
Samtals	 714

					    kostnaður í m.kr.				    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur 1-a2, Núpsstaður – Dalshöfðavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1
	 Hringvegur 1-a4, Foss – Klausturvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Hringvegur 1-b4 um Mýrdal	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 6
	 Hringvegur 1-b5 um Jökulsá á Sólheimasandi	 2	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Hringvegur 1-b7, Raufarfellsvegur – Sandhólmavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1
	 Hringvegur 1-d2, Selfoss – Markarfljót	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 6
	 Hringvegur 1-e2, Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut	 0	 0	 6	 23	 22	 28	 6	 5	 1	 0	 0	 1	 92
	 Hringvegur 1-f5/f7, Kjalarnes breikkun	 0	 5	 2	 35	 20	 1	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 65
	 Dalavegur 22-01, Básaskersbryggja – Hátún	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 2
	 Búðafossvegur 23-01, brú á Þjórsá	 0	 0	 0	 0	 12	 2	 0	 0	 0	 0	 1	 6	 21
	 Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04 um Stóru Laxá	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Skeiða- og Hrunamannavegur 30-08, 
	 	 Einholtsvegur – Biskupstungnabraut	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Þjórsárdalsvegur 32-02, Þverá á Þjórsárdalsvegi	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1
	 Biskupstungnabraut 35-08
		  Laugarvatnsvegur – Hrunamannavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 2
	 Kjalvegur 35-12, Hagavatnsvegur – Hvítanesleið	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2
	 Þingvallavegur 36-12, Skeggjastaðir – Hringvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 4	 6
	 Hafnarfjarðarvegur 40-04, Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut	 3	 1	 1	 0	 17	 10	 1	 0	 0	 0	 0	 19	 52
	 Reykjanesbraut 41-02, Faxagata – Hafnarfjarðarvegur	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Reykjanesbraut 41-14, 
	 	 Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur	 0	 13	 8	 9	 37	 59	 8	 5	 1	 0	 1	 4	 145
	 Reykjanesbraut 41-15,
		  Fjarðarbraut – Vatnsleysustrandarvegur	 0	 0	 0	 0	 2	 3	 9	 2	 0	 0	 0	 35	 51
	 Reykjanesbraut 41-21, Grænás – Garðskagavegur	 0	 0	 0	 8	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 12
	 Reykjanesbraut 41-22, Garðskagavegur – flugstöð	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2

Hafnarfjarðarvegur (40), Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut, m.a. hefur verið unnið að hönnun gatnamóta við Vífilsstaðaveg.

					    kostnaður í m.kr.				    Sam-
	 Verkefni, framhald:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Krýsuvíkurvegur 42-02, Hringtorg við Hellnahraun	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
	 Kjósarskarðsvegur 48-01,
	 	 Hvalfjarðarvegur – Meðalfellsvegur	 0	 0	 3	 20	 22	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50
	 Nesbraut 49-03, strætórein austan Grensás	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Nesbraut 49-04, strætórein við Klambratún	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Landeyjavegur 252-02, Bakkavegur – Kanastaðir	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Landeyjavegur 252-04, 
		  Akureyjarvegur – Grímsstaðavegur	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 3
	 Þingskálavegur 268-01, Rangárvallavegur – Þingskálar	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 3	 0	 0	 0	 6
	 Hagabraut 286-01, Landvegur – Heiðarbraut	 0	 0	 0	 1	 5	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7
	 Oddgeirshólavegur 304-01, Hringvegur – Oddgeirshólar	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Hamarsvegur 308-01,
		  Gaulverjabæjarvegur – Villingaholtsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Reykjavegur 355-01,
		  Biskupstungnabraut – Laugarvatnsvegur	 0	 0	 0	 6	 3	 1	 2	 1	 2	 28	 26	 29	 98
	 Grafningsvegur efri 360-02,
		  Grafningsvegur neðri – Nesjavellir	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5
	 Arnarnesvegur 411-06, Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut	 0	 0	 0	 6	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7
	 Breiðholtsbraut 413-02, Breiðholtsbraut göngubrú	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Bláfjallavegur 417-02, Bláfjallaleið – Krýsuvíkurvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 2	 0	 6
	 Vatnsleysustrandarvegur 420-01, hringtorg – Vogavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hallsvegur 432-01, Hringvegur – Höfðabakki	 0	 0	 7	 7	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 17
	 Nesjavallaleið 435-01, Hafravatnsvegur – sýslumörk	 0	 2	 1	 1	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7
	 Ofanbyggðavegur 480-01 ofan Hafnarfjarðar	 1	 8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9
	 Kaldadalsvegur 550-01, Þingvallavegur – Smjörbrekka 	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Hvammsvegur 2791-01, Landvegur – Hvammur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
														            
	 Samtals	 9	 32	 28	 126	 153	 120	 36	 21	 9	 29	 39	 112	 714

Reykjanesbraut (41), Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur, Unnið hefur verið að hönnun tvöföldunar.
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Vestursvæði

52 Uxahryggjavegur
02-03 Skarð – Brautartunga
Umfang verks: Endurlögn Uxahryggja
vegar á 5,4 km löngum kafla. Endurlögn 
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, gerð burðarlaga og slitlags, gerð 
tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 227 m.kr..
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015
	   Viðbótarfé	 200
	 Flutt af öðrum verkum 2016	 27
	 Samtals	 227
Verkframvinda 2015: Verkið var boðið 
út í júlí 2015 og framkvæmdir hófust í 
lok október á ræsagerð. Vetrarhlé var 
gert á framkvæmdum í byrjun desember 
það ár. Vinna hófst aftur eftir vetrarhlé 
í apríl  2016 með efnisvinnslu í Máva
hlíðarmámu. Unnið var að ræsagerð, 
gerð fyllinga og burðarlaga. Lokið var 
við lögn slitlags á veginn og lokafrá
gang. Ólokið er lögn reiðleiðar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2012	 1
	 2015	 34
	 2016	 192
	 Samtals	 227

54 Sæfellsnesvegur 
21-22 um Bíldhól og Emmuberg
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 13
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð á Bíldhóli 
0,6 km og Emmubergi 0,5 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir verkinu og fékk ýmsa verktaka til 

að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
	 Kostnaður m.kr.
	 2016	  11

55 Heydalsvegur 
02 um Bíldhól
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun
Kostnaðaráætlun: 3 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 3
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlað á Bíldhóli 
0,2 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir verkinu og fékk ýmsa verktaka til 
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu. 
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016:	  2

59 Laxárdalsvegur
01 Þrándargil – Gröf
Umfang verks: Endurbygging Laxárdals
vegar á 5,8 km kafla á Laxárdalsvegi 
frá Þrándargili að Gröf. Verkið innifelur 
lagfæringu á undirbyggingu, öryggis
svæðum,  endurnýjun ræsa, lögn 

burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015	 3
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 156
	 Bráðabirgðalán 2016	 74
	 Samtals	 233
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí mánuði 2016. Framkvæmdir hófust 
4. júlí. Verkinu var lokið með einföldu 
klæðingarlagi  28. september. Efra 
klæðingarlagi og gerð reiðleiðar var 
frestað til 2017
Verktakar: Borgarverk ehf., Borgarnesi
	 Kostnaður	 m.kr
	 2015	 3
	 2016	 230
	 Samtals	 233

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að byggja nýjan Vestfjarðaveg milli 
Bjarkalundar og Melaness í Reykhóla
hreppi. Framkvæmd þessi var lögð 
fram til mats á umhverfisáhrifum á árinu 
2005. 
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 5
	 Vegáætlun 2010	 6
	 Fjárlög 2011 	 5
	 Vegáætlun 2012 	 18
	 Vegáætlun 2013	 7
	 Vegáætlun 2014	 9
	 Vegáætlun 2015	 50
	 Vegáætlun 2016	 300
	 Samtals 	 400
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum á árinu 2005. Á árinu 
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hluta sem varðar 

leið B um Teigsskóg. Fallist var á beiðni 
Vegagerðarinnar um endurupptöku. 
Á árinu 2016 var unnið að gerð 
frummatsskýrslu og matsskýrslu ásamt 
öðrum undirbúningi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 5
	 2010	 6
	 2011 	 5
	 2012 	 18
	 2013 	 7
	 2014 	 9
	 2015	 26
	 2016	 80
	 Samtals 	 156

60 Vestfjarðavegur
31 Eiði – Þverá
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
15,9 km löngum kafla Vestfjarðavegar 
frá Eiði milli Vattarfjarðar og Kerlingar-
fjarðar að Þverá í Kjálkafirði. Smíði á 
tveimur brúm, 160 m langri á Mjóafjörð 
og 116 m langri á Kjálkafjörð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, bygging 
brúa og framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
útboð. Niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: 3.341 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Fjárlög 2009	 19
	 Vegáætlun 2010	 31
	 Fjárlög 2011	 84
	 Vegáætlun 2012	 1.000
	 Flutt á önnur verk 2012	 -53
	 Vegáætlun 2013	 1.000
	 Vegáætlun 2014	 1.340
	 Flutt af 60-28, 2014	 11
	 Vegáætlun 2015	 450
	 Millifært á önnur verk 2015	 -110
	 Millifært á önnur verk 2016	 -8
	 Samtals 	 3.772
Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 

var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á um
hverfisáhrifum. Verkið var boðið út 
í febrúar 2012 og hóf verktaki fram
kvæmdir í byrjun júní með vinnu við 
gerð hafnaraðstöðu fyrir efnisflutninga
pramma í Mjóafirði. Siglt var með efni í 
þverun Mjóafjarðar en efni ekið í þverun 
Kjálkafjarðar. Einnig unnið að vegagerð 
út Kjálkafjörð. Fyllingum í Kjálkafirði út 
fyrir brúarstæðið lauk í mars 2013 og 
lokið var við niðurrekstur staura fyrir brú 
í apríl. Byrjað var á brúargerð í maí og 
var lokið við að steypa Kjálkafjarðarbrú 
1. september. Neðstu lög fyllinga í Mjóa
firði voru flutt með pramma en ekið með 
efri lögin. Fyllingum út fyrir brúarstæði í 
Mjóafirði lauk í júlí 2013 og niðurrekstri 
staura í nóvember. Á árinu 2013 var 
einnig unnið við skeringar og fyllingar 
á Eiðinu, í Mjóafirði, Kerlingarfirði og 
Kjálkafirði ásamt efnisvinnslu. Á árinu 
2014 var lokið var fyllingu og rofvörn 
í Kjálkafirði í júní og klæðing komin á 
í júlí. Einnig var lokið við vegagerð út 
með Kjálkafirði að austanverðu og um 
Litlanes og inn í Kerlingarfjörð og sá 
kafli klæddur í byrjun september. Byrjað 
var á vinnu við brúargerð í Mjóafirði í 
apríl. Því verki lauk í ágúst og var fylling 
yfir fjörðinn kláruð og unnið við rofvörn á 
fyllingunni. Umferð var sett á allan nýja 
veginn fyrir jól 2014. Á árinu 2015 var 
lokið við að setja klæðingu á kaflann frá 
slitlagsenda í Vattarfirði og að vinnu
búðum í Kerlingarfirði, alls 5,6 km  
og þar með var allt verkið komið með 
klæðingu. Einnig var kláraður frágangur 
á öllu verkinu, brotnar niður brýrnar 
á Skiptá og Kjálkafjarðará sem og 
frágangur á aflögðum vegi. Verkið var 
formlega tekið í notkun með vígslu þann 
11. september 2015. Á árinu 2016 var  
unnið við uppgræðslu með sáningu og 
áburðargjöf.
Verktakar: Vegagerð og bygging brúa: 
Suðurverk hf., Kópavogi. Niðurrekstrar

staurar fyrir brú á Kjálkafjörð: Loftorka 
ehf., Borgarnesi. Niðurrekstrarstaurar 
fyrir brú á Mjóafjörð: BM Vallá ehf., 
Reykjavík. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2009	 19
	 2010	 31
	 2011	 84
	 2012	 396
	 2013	 1.544
	 2014	 1.138
	 2015	 502
	 2016	 12
	 Samtals	 3.726

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 m 
langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum ásamt byggingu brúa á Mjólká 
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13.000 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2006 	 22
	 Vegáætlun 2007 	 7
	 Vegáætlun 2008 	 17
	 Fjárlög 2009 	 60
	 Vegáætlun 2010 	 23
	 Fjárlög 2011 	 3
	 Vegáætlun 2012 	 20
	 Flutt á önnur verk 2012 	 -10
	 Flutt á önnur verk 2013 	 -4
	 Flutt á önnur verk 2014	 -3
	 Vegáætlun 2016	 100
	 Samtals	 235
Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati á umhverfisáhrifum og öðrum 
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 

Uxahryggjavegur (52), Skarð – Brautartunga, 29. júní 2016. 

Laxárdalsvegur (59), Þrándargil – Gröf, fyrir framkvæmdir 17. mars 2016.

Gangamunni

Botn Arnarfjarðar (Borgarfjarðar) þar sem syðri gangamunni Dýrafjarðarganga mun verða. Ljósmynd: Ágúst Guðmundsson.
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unnið  að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 
send út í desember og gert ráð fyrir að 
opna tilboð í verkið í janúar 2017.
	 Kostnaður: 	 m.kr.
	 2006 	 22
	 2007	  7
	 2008 	 17
	 2009 	 60
	 2010 	 23
	 2011 	 2
	 2012	  2
	 2013	  2
	 2016	 98
	 Samtals	 233

61 Djúpvegur  
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð snjóflóðaskápa og 
uppsetning á 110 m löngum stálþilum. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	 130
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við gerð tveggja snjóflóðaskápa. Efnið 
notað til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. 
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.
	 Kostnaður	 m.kr. 
	 2016	 82 

61 Djúpvegur
45 Óshlíðargöng 
(Bolungarvíkurgöng)
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla árs 
2005 var í tengslum við gerð fjár
aukalaga ákveðið að undirbúa fram
kvæmdir við Óshyrnugöng, 1,2 km 
að lengd. Málið þróaðist þannig að 
skoðaðir voru ýmsir möguleikar á 
göngum á milli Ísafjarðar og Bolungar

víkur með umfangsmiklum rannsóknum 
á jarðlögum og síðan forhönnun og 
kostnaðaráætlunum á ýmsum leiðum. 
Í árslok 2006 gerði Vegagerðin grein 
fyrir niðurstöðum athugana og í fram
haldinu var ákveðið að grafa göng 
frá Skarfaskeri að Ósi. Lengd ganga 
með skálum var áætluð um 5,4 km. 
Jafnframt þurfti að leggja 4 km af vegum 
og smíða 8 m langa brú á Hnífsdalsá 
og 24 m langa brú á Ósá. Haldið var 
áfram hönnun og gerð útboðsgagna, 
forval fór fram og fengu fjórar verktaka
samsteypur að bjóða í verkið. Þeim voru 
send útboðsgögn í nóvember 2007.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Fjáraukalög 2005	 300
	 Vegáætlun 2008	 1.280
	 Flutt á Jarðgöng undir
	   Breiðadals- og Botnsheiði	 -11
	 Breyting 2008	 338
	 Fjárlög 2009	 2.439
	 Vegáætlun 2010	 2.113
	 Flutt á önnur verk 2010	 -168
	 Fjárlög 2011	 94
	 Flutt af öðrum verkum 2012	 10
	 Flutt af öðrum verkum 2013	 4
	 Flutt af öðrum verkum 2014	 3
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 5
	 Flutt af öðrum verkum 2016	 87
	 Samtals 	 6.494

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007  
var unnið að undirbúningi og rann
sóknum. Samningur við verktaka var 
undirritaður 8. apríl 2008 en fram
kvæmdir hófust í maí með uppsetn
ingu aðstöðu og greftri frá ganga
munnum. Fyrsta gangasprenging 
Hnífsdalsmegin var 4. september og 
Bolungarvíkurmegin 17. september. 
Um áramót 2008/9 var lokið við að 
sprengja 1.493 m eða um 29% af lengd 

ganganna. Haustið 2008 var einnig 
byrjað á gerð brúar á Ósá, jafnframt 
því sem unnið var að gerð fyllinga og 
grjótvörn beggja vegna ganganna. 
Árið 2009 var haldið áfram við gröft 
ganganna og var gegnumbrot  
16. nóvember. Var þá hafist handa 
við fullnaðarstyrkingar ganganna. 
Nokkrar tafir og kostnaður urðu á 
framkvæmdinni vegna setbergslaga 
nærri miðju ganganna. Á árinu 2009 
var lokið við brú á Ósá og byggð brú á 
Hnífsdalsá á haustdögum. Skálar voru 
steyptir báðum megin og lauk því verki 
í desember. Hafin var fylling yfir skála 
í Hnífsdal. Lokið var gerð fyllinga allra 
vega og gerð grjótvarnar í Hnífsdal. 
Einnig var mulinn meginhluti efnis í 
burðarlög og til annarra nota. Unnið 
var að undirbúningi að uppsetningu 
raflagna, meðal annars unnið að 
smíði skápa og innkaupum á búnaði. 
Snemma vors 2010 hófst lokafrágangur 
vega og svæða úti. Malbikað var í 
byrjun ágúst úti og inni og eftir það var 
unnið að lokafrágangi. Göngin voru 
tekin í notkun með vígslu 25. september
2010. Eftir það var unnið að lokafrá
gangi úti í Bolungarvík og endanlegum 
úttektum og lagfæringu á rafkerfi, 
einkum stýrikerfi. Á árinu 2011 voru 
settar upp hraðamyndavélar, gengið frá 
öryggis- og upplýsingakerfi ganganna 
og lokið nokkrum smáverkum úti sem 
tengdust verkinu. Einnig var gengið frá 
framkvæmdaskýrslu og öllum gögnum 
verksins og lokauppgjöri við verktaka 
og eftirlit. Á árinu 2012 var unnið við 
gagna- og upplýsingakerfi ganganna 
og unnið að uppgræðslu og sáningu 
á framkvæmdasvæðinu og umhverfi 
ganganna. Kostnaður á árunum 2013 
til 2015 er lögfræðikostnaður vegna 
málaferla verktaka varðandi uppgjör 
verksins. Á árinu 2016 var greiddur  
kostnaður vegna málaferla við verktaka 
varðandi uppgjör verksins.
Verktakar: Jarðganga-, vega- og 
brúagerð: ÍAV hf., Reykjavík og Marti 
Contractors Ltd., Sviss.
Eftirlit: Efla hf., Reykjavík og  
Geotek ehf., Reykjavík.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2005	 3
	 2006	 95
	 2007	 143
	 2008	 1.666
	 2009	 2.439
	 2010	 1.945
	 2011	 94
	 2012	 10
	 2013	 4
	 2014	 3
	 2015	 5
	 2016	 87
	 Samtals 	 6.494

502 Svínadalsvegur
01 Hvalfjarðarvegur 
– Leirársveitarvegur
Umfang verks: Breikkun vegarins, 
styrking, endurnýjun ræsa, breikkun 
öryggissvæða og lögn bundins slitlags á 
8 km löngum kafla Svínadalsvegar milli 
Leirársveitarvegar og Kambshóls. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 205 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2001	 1
	 Vegáætlun 2008	 2
	 Fjárlög 2009	 1
	 Vegáætlun 2010	 1
	 Fjárlög 2011	 1
	 Vegáætlun 2012	  5
	 Vegáætlun 2013	 27
	 Vegáætlun 2014	
	   Tengivegir	 140
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir	 60
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 31
	 Samtals 	 265
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins. Verkið var boðið út í apríl 
2014 og var gert ráð fyrir að neðra lagi 
klæðingar á allan veginn yrði lokið í 
september. Verktaki hóf framkvæmdir 
í júní og lauk neðra lagi klæðingar 
á 5,8 km. Í lok september var fram
kvæmdum við burðarlög og slitlög frest
að til vors. Verktaki vann áfram að gerð 
undirbyggingar fram til 28. nóvember 
2014, er öllum framkvæmdum var 
frestað til vors 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við lögn burðarlaga og slitlags á 
um 2,4 km, því sem ólokið var 2014. 
Gengið frá fláum og svæðum við hlið 
vegar. Á árinu 2016 var lokið við gerð 
reiðvega og námufrágang.
Verktaki: Óskatak ehf., Kópavogi.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2001	 1
	 2008	 2
	 2009	 1
	 2010	 1
	 2011	 1
	 2012	 5
	 2013	 7
	 2014	 141
	 2015	 75
	 2016	 31
	 Samtals 	 265

515 Flókadalsvegur 
01 um Litla-Kropp, Geirshlíð 
og Giljahlíð
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 9
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð: á Litla-
Kropp 0,4 km, Geirshlíð 0,3 km og 
Giljahlíð 0,3 km
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir verkinu og fékk ýmsa verktaka 
til að vinna verkið. Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn á klæðingu.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	  6

523 Hvítársíðuvegur
01-02 um Síðumúla og Kirkjuból
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 14 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 11
Verkframvinda: Lagt bundið slitlag um 
bæjarhlöð á Síðumúla 0,3 km 
og Kirkjubóli 0,9 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir verkinu og fékk ýmsa verktaka til 
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 11

577 Helgafellssveitarvegur
01 um Bjarnarhöfn
Umfang verks: Sjónlínur og beygjur 
lagaðar sem og fláar. Vegurinn 
breikkaður í 6 m og klæddur.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2008	 1
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir	 33
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 8
	 Samtals	 42

Verkframvinda: Á árinu 2009 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins. 
Byrjað var á því í ágúst 2015 að taka 
skeringar úr vegi til að breyta veglínu 
og einnig var tekið efni úr námu í hrauni 
til að laga fláa og breikka veginn. Í lok 
september var lagt neðra lag klæðingar.  
Á árinu 2016 var lagt efra lag klæðingar 
á veginn. 
Verktaki: Vegagerðin í Ólafsvík var 
með umsjón yfir verkinu og fékk ýmsa 
verktaka til að vinna verkið. 
Borgarverk ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 1
	 2015	 33
	 2016	 8
	 Samtals	 42

590 Klofningsvegur 
05-06 um Skarð og Klifmýri
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Viðbót í fjárlögum 2016	 11
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
lagt bundið slitlag um bæjarhlöð við 
Skarðsbæina 0,5 km og Klifmýri 0,4 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir verkinu og fékk ýmsa verktaka til að 
vinna verkið. Blettur ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2016	  11

612 Örlygshafnarvegur 
01 Skápadalsá – Hvalsker
Umfang verks: Endurbygging og 
að hluta nýbygging á 5,8 km kafla   
Örlygshafnarvegar. Framkvæmdin 
innifelur lagfæringu á undirbyggingu 
frá 2002 um Kotshlíð, lögn ræsa, gerð 
undirbyggingar, útlögn burðarlags og 

Djúpvegur (61), Súðavíkurhlíð, 27. september 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.



46 47

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Hönnun og undirbúningur verkefna, Vestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun: 	 m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016	 148
Vegáætlun 2016	 44
Samtals	 192

slitlags, gerð tenginga og frágang. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015	 7
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 96 
	 Bráðabirgðalán 2016	 53 
	 Samtals	 157
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 

júní 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst. 
Byrjað var á lögn ræsa og fyllingum. 
Lokið er við lögn tveggja ræsa í stað 
einbreiðra brúa á Skápadalsá og 
Mikladalsá. Vegurinn er tilbúinn að 
mestu fyrir burðarlög og slitlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 7
	 2016	  149
	 Samtals	 157

643 Strandavegur
03 um Bjarnarfjarðarháls
Umfang verks: Lögn nýs vegar af nú
verandi Drangsnesvegi á Selströnd í 
Steingrímsfirði um Bjarnarfjarðarháls 
á núverandi Strandaveg við heimreið 
að Svanshóli, alls um 7,4 km að 
lengd ásamt byggingu nýrrar brúar á 
Bjarnarfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 793 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 1
	 Vegáætlun 2014	 3
	 Vegáætlun 2015	 200
	 Vegáætlun 2016	 280
	 Samtals	 484
Verkframvinda: Á árunum 2009 og 2014 
var unnið að undirbúningi og hönnun.  
Í júlí 2015 var vegagerðarhluti verksins 
boðinn út. Byrjað var á vinnu við að 
koma fargi fyrir þar sem ný brú á að 
koma á Bjarnarfjarðará. Síðan unnið við 
bergskeringar og fyllingar í Bjarnarfirði. 
Á árinu 2016 var fjarlægt farg í brúar
stæði og reknir niður stálstaurar fyrir 
undirstöður brúar á Bjarnarfjarðará. 
Unnið hefur verið við bergskeringar og 
fyllingarvinnu á öllum veginum frá stöð 
0 til 7100. Fyllingarvinnu er nánast lokið 
og er langt komið með vinnu við neðra 
burðarlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 1
	 2014	 3
	 2015	 76
	 2016	 361
	 Samtals	 441

Strandavegur (643), Bjarnarfjarðarháls, 8. júní 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.

					    kostnaður í m.kr.				    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur 1-g0, Hvalfjarðargöng – Akrafjallsvegur 	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Hringvegur 1-g2 um Grunnafjörð 	 0	 0	 0	 6	 10	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 17
	 Hringvegur 1-g4, Hafnarvegur – Borgarfjarðarbraut 	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 5
	 Hringvegur 1-g6, Borgarnes – Hrafnaklettur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	 Hringvegur 1-g7 um Borgarnes 	 0	 0	 8	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9
	 Hringvegur 1-h4, Norðurá – sýslumörk 	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 3	 0	 1	 0	 4	 13
	 Borgarfjarðarbraut 50-05, Hvítá – Hringvegur 	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Uxahryggjavegur 52-02
		  Borgarfjarðarbraut – Lundareykjadalsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7
	 Uxahryggjavegur 52-04, Þverfellsvegur – Kaldadalsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Snæfellsnesvegur 54-10, Útnesvegur – Útnesvegur 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 3
	 Snæfellsnesvegur 54-19, Narfeyri – Drangar 	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Laxárdalsvegur 59-02, Gröf – sýslumörk	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Vestfjarðavegur 60-04 um Haukadalsá 	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 6
	 Vestfjarðavegur 60-36, Dynjandisheiði 	 1	 0	 4	 0	 1	 5	 0	 4	 4	 5	 11	 29	 64
	 Djúpvegur 61-33, Hvítanesvegur – Hestfjarðará 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Djúpvegur 61-34, Fossá – Barðastrandarvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
	 Djúpvegur 61-35, Eyrarkirkjuvegur – Minni-Hattardalsvegur	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 3
	 Innstrandarvegur 68-10, Hvalsá – Djúpvegur 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 2
	 Innnesvegur 503-01, Akrafjallsvegur – Akranes 	 0	 0	 8	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 11
	 Skorradalsvegur 508-02-03, Dragavegur – Fitjar	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Akranesvegur 509-01, Akrafjallsvegur – Akranes 	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Akranesvegur 509-02, Akranes – Akranes 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1
	 Þverárhlíðarvegur 522-03,
	 	 Sigmundarstaðavegur – Borgarfjarðarbraut 	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 4
	 Kaldadalsvegur 550-04, 
		  Langjökulsvegur  – Hálsasveitarvegur 	 0	 0	 0	 0	 9	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9
	 Langavatnsvegur 553-01, Hringvegur – þjónustuhús Iðju	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 2
	 Útnesvegur 574-09 um Ólafsvík 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Arnarvatnsvegur 578-02, Norðlingafljót	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Haukadalsvegur 586-01, Vestfjarðavegur – Smyrlahóll 	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Klofningsvegur 590-01, Vestfjarðavegur – Hafnará 	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Örlygshafnarvegur 612-03, Kollsvíkurvegur – Hvallátur 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hafnarvegur Ísafirði 636-01, Djúpvegur – Sindragata 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur 643-04, Drangsnesvegur – Asparvík 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur 643-06, Kolbeinsvíkurá – Djúpavík 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 7	 1	 1	 1	 0	 12
															             
	 Samtals 	 2	 4	 22	 12	 33	 10	 9	 27	 9	 7	 13	 44	 192

Vestfjarðavegur (60), Dynjandisheiði, 
27. september 2016. 

Unnið er að hönnun nýs vegar sem 
hægt verður að halda opnun að vetri 
og tengja þannig ný Dýrafjarðargöng 

við sunnanverða Vestfirði. 
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Norðursvæði

1  Hringvegur	
p7  um Akureyri  
Umfang verks: Fjárveiting er til undir
búnings og hönnunar vegna fyrir
hugaðra umferðaöryggisaðgerða á 
Hringvegi í gegnum Akureyri. Einnig 
til endurbyggingar á gatnamótum 
Hringvegar og Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Akureyrarbær sá um 
framkvæmd
Kostnaðaráætlun: 41 m. kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015	 1
	 Vegáætlun 2016	 100
	 Samtals	 102
Verkframvinda: Á árunum 2014-2016 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna  
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. 
Verktakar: Á vegum Akureyrarbæjar.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 1
	 2016	 41
	 Samtals	 43

1  Hringvegur	
r5  um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2005	 3
	 Vegáætlun 2006	 6
	 Vegáætlun 2007	 4
	 Vegáætlun 2010	 9
	 Vegáætlun 2011	 2
	 Vegáætlun 2012	 4
	 Vegáætlun 2013	 8
	 Vegáætlun 2014	 23
	 Vegáætlun 2015	 12
	 Vegáætlun 2016	 50
	 Samtals	 121
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð í Jökulsá á Fjöllum vegna eldgoss 
í Bárðarbungu endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum 2014-2016 vegna þeirrar 
endurskoðunar.

	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2005	 3
	 2006	 6
	 2007	 4
	 2010	 9
	 2011	 2
	 2012	 4
	 2013	 8
	 2014	 23
	 2015	 12
	 2016	 10
	 Samtals	 81

76 Siglufjarðarvegur
10 Strákagöng
Umfang verks: Setja upp neyðarsíma
skápa á sex stöðum, setja upp ljós
leiðarakerfi og stjórnkerfi sem stýrir 
neyðarsímaskápunum og öðrum 
merkjum sem tengd eru kerfinu. Setja 
lýsingu í útskot. Til að gera þetta þurfti 
að endurnýja tæknirými, skipta út aðal
töflu í tæknirými, setja upp varaafl á 

tveimur stöðum og leggja rafstreng eftir 
göngunum.
Framkvæmdaform: Vinna við rafkerfi, 
útboð. Vinna við endurnýjun tæknirýmis, 
samningur.
Kostnaðaráætlun: 42 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014
	   Öryggisaðgerðir í jarðgöngum	 21
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 14
	 Af viðhaldi jarðganga  2016	 9
	 Samtals	 44
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
við tæknirými, raflagnir og neyðarsíma
skápa og var verkefnið u.þ.b. hálfnað 
um áramót. Verkinu var að fullu lokið 
2016.
Verktakar: Endurbætur á rafkerfi:
Tengill ehf., Sauðárkróki. Smíðavinna í 
tæknirými: L7 ehf., Siglufirði.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2015	 35
	 2016	 9
	 Samtals	 44

82 Ólafsfjarðarvegur
06 Múlagöng endurbætur
Umfang verks: Endurbætur á rafkerfi 
Múlaganga með uppsetningu neyðar
stöðvaskápa með símum og slökkvi
tækjum. Endurbætur á lýsingu gang
anna og upplýstra umferðarmerkja. 
Uppsetning stýrikerfis fyrir göngin og 
tenging búnaðar við stýrikerfi þeirra.
Framkvæmdaform: Endurbætur á raf
kerfi: útboð. Sprengingar vegna tækni
rýma: samningur.
Kostnaðaráætlun: 230 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2012	 12
	 Vegáætlun 2013
	  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum 	 90
	 Vegáætlun 2014
	  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum 	200
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 16
	 Af viðhaldi jarðganga  2016	 1
	 Samtals 	 319
Verkframvinda: Á árinu 2012 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júní 2013. Á árinu 
2013 voru sprengdir tveir hellar fyrir 
tæknirými. Grafinn var skurður í öxl og 
lagður í hann rafstrengur og ídráttarrör. 
og unnið var að smíði skápa og öðrum 
undirbúningi á verkstæði. Á árinu 2014 
var unnið að uppsetningu og tengingu 
búnaðar, neyðarsíma, GSM og TETRA 
auk betri lýsingar. Á árinu 2015 var sett 
upp neyðarlýsing meðfram gangavegg, 
blásarar settir upp og skipt um hurða
stýringar. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang á stýrikerfi ganganna.
Verktakar: Endurbætur á rafkerfi: Raf
menn ehf., Akureyri. Sprengingar vegna 
tæknirýma: Þórsverk ehf., Reykjavík. 
Stýrikerfi: Efla ehf. og Raftákn ehf., 
Akureyri.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2012	 12
	 2013	 90
	 2014	 162
	 2015	 54
	 2016	 1
	 Samtals 	 319

unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis. Verkinu lauk á árinu 
2016  nema eftir er lítilsháttar vinna við 
uppgræðslu.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 1
	 2010	 3
	 2014	 9
	 2015	 110
	 2016	 68
	 Samtals	 191

731 Svínvetningabraut
03 Kjalvegur – Hringvegur
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið slitlag lagt á 5 km langan kafla 
frá Kjalvegi að Hringvegi. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 137 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015	 3
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 107
	 Samtals	  111
Verkframvinda: Á árunum 2014 og 
2015 var unnið að undirbúningi og 
verkhönnun. Verkið boðið út í apríl 2016 
og lauk að fullu á árinu.
Verktaki: Víðimelsbræður ehf., 
Sauðárkróki.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 3
	 2016	 107
	 Samtals	 111

746 Tindastólsvegur
01 Þverárfjallsvegur – skíðasvæði
Umfang verks: Minni háttar lagfæringar 
og bundið slitlag lagt á veginn upp að 
skíðasvæðinu í Tindastóli. Lengd kafla 
4,0 km.

704 Miðfjarðarvegur
01 Hringvegur – Staðarbakki	
Umfang verks: Endurbygging Miðfjarð
arvegar á 3,8 km kafla frá Hringvegi 
að Staðarbakka. Einnig nýbygging á 
tengingu Hálsabæjarvegar við Mið
fjarðarveg, endurbygging heimreiðar að 
Melstað ásamt bílastæði við Melstaðar
kirkju og nýbygging hluta heimreiðar 
að Staðarbakka. Einnig felst í verkinu 
breikkun Hringvegar á 260 m löngum 
kafla við ný vegamót Miðfjarðarvegar og 
á um 135 m löngum kafla við vegamót 
Heggstaðanesvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 166 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 1
	 Vegáætlun 2010	 3
	 Vegáætlun 2014	 9
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir	 125
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 60
	 Fært á önnur verk	 -6
	 Samtals	 192
Verkframvinda: Á árunum 2009-2014  
var unnið að undirbúningi og hönnun. 
Verkið var boðið út í mars 2015 og á 
árinu var unnið við fyllingar, burðarlag 
og efnisvinnslu. Á árinu 2016 var 

Hringvegur (1) á Akureyri, 30. janúar 2016.

Strákagöng, 6. september 2016.

Múlagöng, prófun búnaðar 6. september 2016.

Tindastólsvegur, efnisrannsóknir, 12. maí 2016.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 77 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2008	 1
	 Vegáætlun 2009	 2
	 Vegáætlun 2010	 1
	 Vegáætlun 2016
	 Tengivegir	  3
	   Viðbót við fjárlög 2016	 70
	 Samtals	  77
Verkframvinda: Á árunum 2008-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið boðið út í júní 2016 og lauk að 
fullu á árinu.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2008	 1
	 2009	 2
	 2010	 1
	 2016	 73
	 Samtals	 77

764 Hegranesvegur
02  Ás – Sauðárkróksbraut
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið slitlag á 4,3 km kafla frá Ási að 
Sauðárkróksbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 199 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015	 1
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	  178
	 Samtals	 180
Verkframvinda: Á árunum 2014 og 2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í maí 2016 og unnið 

við endurbyggingu vegarins undir slitlag. 
Áætluð verklok eru 2017. 
Verktakar: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 1
	 2016	 90
	 Samtals	 92

826 Hólavegur
01 Hrísar – Grænahlíð
Umfang verks: Endurbygging Hóla
vegar á 2,9 km kafla milli Hrísa og 
Grænuhlíðar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 130 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 1
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015
	   Tengivegir	 86
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 37
	 Samtals	 125
Verkframvinda: Á árunum 2009 og 
2014 var unnið að undirbúningi og 
hönnun. Verkið var boðið út í maí 2015 
og lauk vinnu við fyllingar, burðarlag og 
efnisvinnslu á árinu. Sumarið 2016 var 
unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis og lauk verkinu að 
fullu.
Verktaki: G. Hjálmarsson ehf., Akureyri.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2009	 1
	 2014	 1
	 2015	 74
	 2016	 49
	 Samtals	 125

862 Dettifossvegur
02  Dettifossvegur vestri 
– Hólmatungur
03-04 Vesturdalsvegur 
– Norðausturvegur
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
var nýbygging á 3,24 km löngum kafla 
Dettifossvegar frá Meiðavallaskógi að 
Norðausturvegi. Annar áfangi verksins 
var nýbygging á 4,5 km löngum 
kafla Dettifossvegar frá Ásheiði að 
Meiðavallaskógi. Þriðji áfangi verksins 
var nýbygging á 7,7 km löngum kafla 
frá Dettifossvegi vestri niður á móts við 
Hólmatungur.
Framkvæmdaform: Útboð.
	 Kostnaðaráætlun 	 m.kr.
	 Fyrsti áfangi 	 207
	 Annar áfangi	 534
	 Þriðji áfangi	 387
	 Samtals	 1.128

	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 4
	 Vegáætlun 2010	 9
	 Vegáætlun 2011	 20
	 Vegáætlun 2012	 16
	 Vegáætlun 2013	 23
	 Vegáætlun 2014	 200
	 Fjáraukalög 2014	 -200
	 Vegáætlun 2015	  
	   Almenn verkefni	 212
	 Vegáætlun 2015	  
	   Viðbótarfé	 400
	 Vegáætlun 2016	 500
	 Samtals	 1.184
Verkframvinda: Á árunum 2009-2013 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Fyrsti áfangi var boðinn út 
í apríl 2014 og um haustið var unnið 
við fyllingar og neðra burðarlag. Fyrsta 
áfanga útboðsverksins lauk í júní 2015 
en eftir er að leggja efra lag klæðingar 
og ganga frá áningarstað. Annar áfangi 
verksins var boðinn út í júní 2015 
(8,9 km), en vegna þess að tilboðin sem 
bárust voru óaðgengileg var áfanginn 
boðinn út aftur í júlí og þá hafður styttri 
(4,5 km). Vinnu við fyllingar og neðra 
burðarlag lauk að mestu árið 2015 . 
Á árinu 2016 var lokið við fyrsta og 
annan áfanga með bundnu slitlagi. Þriðji 
áfangi, sem var bygging vegarins upp 
að burðarlagi, var boðinn út í maí 2016 
og unnið við undirbyggingu og burðarlag 
vegarins. Verklok eru áætluð í ágúst 
2017.
Verktakar: Fyrsti áfangi: 
Árni Helgason ehf., Ólafsfirði. 
Annar og þriðji áfangi: 
Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum.

	 Kostnaður	 m.kr.
	 2009	 4
	 2010	 9
	 2011	 20
	 2012	 16
	 2013	 23
	 2014	 84
	 2015	 381
	 2016	 482
	 Samtals 	 1.019

Bakkavegur Húsavík
Bökugarður – Bakki
Umfang verks: Framkvæmdin nær 
yfir gröft jarðganga, smíði vegskála 
við gangaenda, klæðingu ganga, 
jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt 
vegagerð í göngum og vegagerð frá 
höfn að göngum og frá göngum að 
iðnaðarsvæði ásamt brimvörn og lögn 
vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin. 
Heildarlengd ganga með vegskálum 
er áætluð 992 m og heildarlengd nýrra 
vega um 2,1 km. Endurgera á hluta 
brimvarnar á Bökugarði og færa út 
og framlengja hana síðan til norðurs 
meðfram vegi að gangamunna. Lengdin 
er um 400 m.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.100 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2007	 2
	 Fjárlög 2011	 1
	 Fjáraukalög 2013 	 100
	 Vegáætlun 2014	 650
	 Fjáraukalög 2014	 -650
	 Vegáætlun 2015 	 850
	 Vegáætlun 2016 	 1.490
	 Afreiknað álag 2016	 130
	 Samtals	 2.573
Verkframvinda: Á árunum 2007-2011 
var unnið að skoðun á veglínum og 
frumdrögum og í lok árs 2011 var Húsavíkurhöfðagöng, 18. apríl 2016.

fyrst minnst á jarðgöng og skoðaðar 
aðstæður í því sambandi. Á árinu 2012 
voru mögulegar jarðgangaleiðir valdar 
til frekari rannsókna. Í framhaldinu voru 
boraðar rannsóknarholur og skrifuð 
jarðfræðiskýrsla um höfðann með 
hliðsjón af borunum og eldri gögnum. 
Í lok árs voru mismunandi leiðir bornar 
saman og komist að þeirri niðurstöðu að 
jarðgöng væru ákjósanlegust. 
Á árunum 2013 og 2014 var unnið að 
rannsóknum, hönnun og undirbúningi 
verksins. Forval verktaka vegna 
Bakkavegar Húsavík var auglýst 2. júní 
2014. Óskum um þátttöku átti að skila 
inn í síðasta lagi 15. júlí 2014. Fjórir 
aðilar óskuðu eftir að fá að taka þátt í 
útboði vegna verkefnisins og uppfylltu 
allir sett skilyrði. Útboðsgögn voru send 

verktökum í lok júlí 2015. Tilboð voru 
opnuð 15. september. Samningur við 
verktaka var undirritaður 14. október 
2015. Framkvæmdir hófust 5. október 
í námu og 19. október var byrjað að 
vinna við forskeringu. Unnið var við 
forskeringu að sunnan, lögn námuvegar 
að grjótnámu í Skurðsbrúnum og 
opnun hennar og auk þess uppsetningu 
vinnubúða. Útboð á eftirliti var sent út í 
júlí 2015 og var samningur undirritaður 
í desember. Á árinu 2016 var unnið  
við jarðgöng, efnisvinnslu, vegagerð 
og brimvarnargarð. Fyrsta sprenging 
í jarðgöngum var 10. mars og síðasta 
24. ágúst. Unnið var við styrkingar á 
göngum og byrjað á lagnavinnu. Lokið 
var að mestu við undirbyggingu vegar, 
frágangi vegsvæðis og að hluta vinnu 
við burðarlag. Vinnu við brimvarnargarð 
var að mestu lokið á árinu 2016.
Verktaki: Leonhard Nilsen & Sønner AS, 
Noregi. Umsjón og eftirlit: Verkís hf., 
Reykjavík og Mannvit hf., Kópavogi.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2007	 2
	 2011	 1
	 2013	 62
	 2014	 90
	 2015	 311
	 2016	 1.748
	 Samtals 	 2.214
Skýringar: Verkið er unnið í samstarfi við 
hafnarsjóð Norðurþings, Sveitarfélagið 
Norðurþing og Orkuveitu Húsavíkur. 
Þessir aðilar eru verkkaupar að samtals 
um 12,5% af verkinu. Sá hluti er ekki 
innifalinn í kostnaðaráætlun.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.



52 53

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun: 	 m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016	 225
Vegáætlun 2016	 28
Samtals	 253

					    kostnaður í m.kr.				    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur 1-k9, Reykjabraut – Blönduós 	 0	 0	 1	 0	 3	 5	 4	 7	 1	 0	 0	 0	 21
	 Hringvegur 1-m0, Svínvetningabraut – Blönduós 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 3
	 Hringvegur 1-m3, Hvammur – Svínvetningabraut 	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Hringvegur 1-m4, Svínvetningabraut – Víðivörðuháls 	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hringvegur 1-m5, Víðivörðuháls – Skagafjarðarvegur 	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 8
	 Hringvegur 1-m7 um Skagafjörð 	 0	 0	 0	 0	 3	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 6
	 Hringvegur 1-p5, 
	 	 Ólafsfjarðarvegur – Dagverðareyrarvegur 	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 5	 4	 0	 0	 12
	 Hringvegur 1-q6 um Skjálfandafljót 	 1	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 8
	 Sprengisandsleið 26-12 til 26-16, Kvíslavegur – Nýidalur 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 2	 1	 46	 19	 -7	 66
	 Skagastrandarvegur 74-01, 
	 	 Hringvegur – Þverárfjallsvegur 	 0	 1	 0	 0	 4	 1	 2	 3	 0	 0	 1	 1	 13
	 Siglufjarðarvegur 76-08 um Flókadalsá 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 3
	 Siglufjarðarvegur 76-13, Hafnarvegur – Norðurtún	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2
	 Norðausturvegur 85-02 um Skjálfandafljót 	 1	 1	 0	 0	 2	 6	 2	 0	 16	 3	 1	 2	 34
	 Norðausturvegur 85-04, Kísilvegur – Húsavík 	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Norðausturvegur 85-27, Langanesvegur – sýslumörk 	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2	 2	 4	 5	 1	 16
	 Norðausturvegur 85-31, sýslumörk – Finnafjarðará	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7
	 Kísilvegur 87-02, veðurstöð – Geitafellsá 	 0	 1	 2	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 15	 25
	 Vatnsnesvegur 711-03, 
		  Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Vatnsdalsvegur 722-01, Hringvegur – Undirfellsrétt 	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Skarðsvegur 793-01, Siglufjarðarvegur – skíðasvæði	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 0	 3
	 Dagverðareyrarvegur 816-01, 
		  Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01, 
	 	 Flugvallarvegur – Kristnesvegur 	 0	 0	 0	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01, Kristnesvegur – Miðbraut	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Eyjafjarðarbraut eystri 829-02, 
	 	 Miðbraut – Eyjafjarðarbraut vestri 	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Bárðardalsvegur vestri 842-01, 
		  Hringvegur – Hlíðarendavegur 	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 6	 8
	 Mývatnssveitarvegur 848-01, Hringvegur – Garðsvegur 	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
														            
	 Samtals 	 2	 6	 6	 6	 23	 23	 19	 24	 25	 60	 31	 28	 253

Norðausturvegur (85) 
um Skjálfandafljót, 23. júní 2016.
Unnið hefur verið að hönnun og 
undirbúningi nýrrar brúar um árabil.
Myndin sýnir verkpalla þegar núverandi 
brú var styrkt með koltrefjaplötum vegna 
flutninga á steypuefni fyrir framkvæmdir 
á Bakka við Húsavík.

Austursvæði

1 Hringvegur
t9 Suðurbyggðavegur – slitlagsendi
Umfang verks: Endurbygging Hring
vegar með bundnu slitlagi á 1,4 km 
löngum kafla frá Ásunnarstöðum inn  
fyrir vegamót  á Suðurbyggðavegi. 
Framkvæmdaform: Samningsverk 
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir 	 3
	 Viðbót við fjárlög 2016	 19
	 Samtals	 22
Verkframvinda: Kaflinn var endur
byggður, styrktur og lögð á hann 
klæðing.
Verktakar: Endurbygging og styrking 
vegar í umsjá Vegagerðarinnar og 
Klæðir ehf., Egilsstöðum, sá um útlögn 
klæðingar
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2016	 22

1 Hringvegur 
u4 um Berufjarðarbotn
Umfang verks: Nýbygging vegar 4,9 km 
ásamt 50 m langri brú og vegtengingum 
að tveimur bæjum samtals 1,6 km. 
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2009	 1
	 Vegáætlun 2010	 1
	 Vegáætlun 2011	 1
	 Vegáætlun 2012	 2
	 Vegáætlun 2013	 1
	 Vegáætlun 2014	 12
	 Vegáætlun 2015	 29
	 Vegáætlun 2016	 200
	 Samtals	 247
Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2009	 1
	 2010	 1
	 2011	 1
	 2012	 2
	 2013	 1
	 2014	 12
	 2015	 29
	 2016	 24
	 Samtals	 71

1 Hringvegur 
v8 um Hornafjarðarfljót
Umfang verks: Nýbygging vegar, 18 km 
með fjórum brúm, yfir Bergá 52 m, yfir 
Hoffellsá 114 m, yfir Hornafjarðarfljót 
250 m, yfir Djúpá 52 m, ásamt 4 veg

tengingum samtals 3,6 km.
Kostnaðaráætlun: 4.600 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2005	 1
	 Vegáætlun 2006	 26
	 Vegáætlun 2007	 32
	 Vegáætlun 2008	 10
	 Vegáætlun 2009	 4
	 Vegáætlun 2010	 3
	 Vegáætlun 2011	 1
	 Vegáætlun 2012	 3
	 Vegáætlun 2013	 15
	 Vegáætlun 2014	 23
	 Vegáætlun 2015	 34
	 Vegáætlun 2016	 88
	 Samtals	 240
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og mati á umhverfisáhrifum verkefnisins. 
Á árunum 2014-2016 var unnið að 
for- og verkhönnun vegar og brúa 
ásamt samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. 
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2005	 1
	 2006	 26
	 2007	 32
	 2008	 10
	 2009	 4
	 2010	 3
	 2011	 1
	 2012	 3
	 2013	 15
	 2014	 23
	 2015	 34
	 2016	 68
	 Samtals	 220

1 Hringvegur
y0 um Morsá
Umfang verks: Nýbygging á um 3 km 
löngum vegarkafla um farveg Skeiðarár 

ásamt 68 m langri nýrri brú á Morsá í 
stað brúar á Skeiðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningur.
Kostnaðaráætlun: 430 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015
	   Breikkun brúa	 81
	 Vegáætlun 2016
	   Breikkun brúa	 100
	 Bráðabirgðalán 2016	 177
	 Samtals	 359
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi vegna vegar og brúar 
á árunum 2014 og 2015. Í lok árs 2015 
var unnið að aðstöðusköpun fyrir brú 
á Morsá, niðurrekstur á staurum undir 
sökkla og byrjað á byggingu þeirra.  
Á árinu 2016 var byggð ný brú á Morsá 
og unnið að undirbúningi og hönnun 
fyrir útboð á gerð vegar.
Verktakar: VHE ehf. framleiddi 
niðurrekstrarstaura. Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar sá um framkvæmdir 
við brú á Morsá.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 64
	 2016	 294
	 Samtals	 359

85 Norðausturvegur
43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins var 
nýbygging á 11,2 km löngum kafla frá 
slitlagsenda hjá Hölkná að Pyttalæk á 
Bunguflóa. Síðari áfangi verksins var 
nýbygging á 30,4 km löngum kafla frá 
Pyttalæk á Bunguflóa að þéttbýlinu við 
Vopnafjörð. Einnig nýbygging á Hofs
árdalsvegi sem er 7 km langur og liggur 
á milli Vesturárdals og Hofsárdals. 
Framkvæmdaform: Útboð.

Morsá, steypuvinna 16. október 2016. Skeiðarárbrú í baksýn.



54 55

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

	 Kostnaðaráætlun	 m.kr.
	 Fyrri áfangi	 450
	 Síðari áfangi	 1.950
	 Samtals	 2.400

	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Inneign frá fyrri áfanga	 19
	 Vegáætlun 2007	 100
	 Vegáætlun 2008	 329
	 Breyting 2008	 -81
	 Flutt á endurheimt votlendis	 -1
	 Fjárlög 2009	 814
	 Vegáætlun 2010	 517
	 Flutt á önnur verk 2010	 -96
	 Fjárlög 2011	 500
	 Vegáætlun 2012	 235
	 Vegáætlun 2014	 106
	 Flutt á 85-40, 2014	 -16
	 Flutt af öðrum verkum 2015	 9
	 Flutt af öðrum verkum 2016	 1
	 Samtals	  2.436
Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verkanna. Fyrri áfangi verksins var 
boðinn út í nóvember 2007 og samið 
við verktakann í desember. Verktaki 
lauk að mestu gerð neðra burðarlags á 
árinu 2008 og var verkinu lokið að fullu 
haustið 2009. Síðari áfangi verksins 
var boðinn út í mars 2009 og hófust 
framkvæmdir í júní. Á árunum 2009-
2010 var unnið við byggingu vegarins 
frá Pyttalæk að Vopnafirði. Á árinu 2011 
var lokið við að leggja bundið slitlag 
á 30,4 km frá Pyttalæk að Vopnafirði 
og var vegurinn opnaður í september. 
Undirbyggingu kaflans á Hofsárdalsvegi 
var að mestu lokið 2011 þegar verktak

inn fór í þrot og framkvæmdir stöðvuð
ust. Ákveðið var að bjóða út að nýju 
hluta Hofsárdalsvegar haustið 2012.
Árið 2012 var einnig unnið við girðingar 
og uppgræðslu á svæðinu. Það sem 
eftir var af verkinu, sem var að ljúka 
við Hofsárdalsveg og heimreiðar í 
Vesturárdal, var boðið út vorið 2013. 
Verkinu lauk að mestu haustið 2013, en 
eftir var smávægileg vinna við frágang 
náma og landgræðslu. Kostnaður 
á árinu 2014 er lögfræðikostnaður 
og önnur sérfræðiþjónusta vegna 
gjaldþrots verktaka. Auk þess var unnið 
við girðingar, frágang á námum og 
uppgræðslu. Kostnaður ársins 2015 er 
vegna lögfræðivinnu vegna gjaldþrots 
KNH ehf. og uppgræðslu vegsvæðis. 
Kostnaður á árinu 2016 er vegna lög
fræðivinnu vegna gjaldþrots KNH ehf.
Verktakar: Fyrri áfangi: Suðurverk hf.,
Hafnarfirði. Síðari áfangi: KNH ehf.,
Ísafirði. Eftir gjaldþrot KNH ehf., Þ.S.
verktakar ehf., Egilsstöðum.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2005	 8
	 2006	 18
	 2007	 24
	 2008	 316
	 2009	 814
	 2010	 421
	 2011	 500
	 2012	 81
	 2013	 229
	 2014	 15
	 2015	 9
	 2016	 1
	 Samtals 	 2.436

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 
7 km af nýjum vegum og bygging brúa 
á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2006	 1
	 Vegáætlun 2007	 91
	 Vegáætlun 2008	 88
	 Fjárlög 2009	 36
	 Vegáætlun 2010	 22
	 Fjárlög 2011	 13
	 Vegáætlun 2013	
	   Jarðgangaáætlun	 1.200
	 Vegáætlun 2014
	   Jarðgangaáætlun 	 3.170
	 Vegáætlun 2015
	   Jarðgangaáætlun	 3.000
	 Vegáætlun 2016
	   Jarðgangaáætlun	 3.000
	 Afreiknað álag 2016	 482
	 Bráðabirgðalán 2016	 6
	 Samtals 	 11.109
Verkframvinda: Á árunum 2006-2010 
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 
og undirbúningi jarðgangagerðar. Á 
árinu 2011 var unnið við áframhald
andi hönnun og samninga við land
eigendur. Vegna fyrirsjáanlegs dráttar 
á framkvæmd var tekin sú ákvörðun 
að kosta til lagfæringa á Oddsskarðs
göngum á því ári. Á árinu 2012 var 
unnið að lokahönnun mannvirkja og 
fór forval vegna Norðfjarðarganga fram 
síðari hluta árs 2012. Útboðsgögn voru 
afhent í febrúar 2013 og tilboð opnuð í 
apríl. Samningur við aðalverktaka var 
undirritaður á Norðfirði 14. júní 2013
og hófst vinna á verkstað í byrjun 
september við uppsetningu aðstöðu 
verktaka. Vinnu við forskeringu Eski
fjarðarmegin var lokið í byrjun nóvember 
og hófst jarðgangagröftur í framhaldi af  
því. Formleg ræsing jarðgangagraftar 
var gerð 14. nóvember. Í lok árs var 
búið að grafa 309 m frá Eskifirði. Vinna 
við forskeringu Norðfjarðarmegin hófst 
22. nóvember. Til þess að jarðganga
verktaki kæmist að gangamunna Norð
fjarðarmegin var sumarið 2013 gerður 
vegslóði í veglínunni frá Norðfjarðará 
og inn að gangamunna í Fannardal 
og bygging brúar á Norðfjarðará var 
boðin út í mars. Byggingu brúar lauk í 
október 2013. Í apríl 2013 var boðið út 
eftirlit með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá samningum við flesta landeigendur 
og Fjarðabyggð. Allt árið 2014 var unnið 
að greftri Eskifjarðarmegin og grafnir 
2.396 m. Norðfjarðarmegin var lokið við 

forskeringu og hófst jarðgangagröftur 
6. mars og voru grafnir 2.174 m á 
árinu þeim megin. Alls var búið að 
grafa um áramót 4.879 m eða 65% af 
göngum í bergi. Utan ganga var unnið 
að sjávarfyllingu Eskifjarðarmegin og 
var henni lokið að um það bil  þremur 
fjórðu hlutum. Norðfjarðarmegin var 
gerð vegfylling frá munna niður fyrir brú 
á Norðfjarðará. Um áramót var lokið 
um fjórðungi vegagerðar í Norðfirði. 
Á árinu 2015 var gangagreftri haldið 
áfram og var gegnumslag í september. 
Í lok árs var lokastyrking ganganna 
langt komin, en önnur vinna í göngum 
ekki hafin. Vegskáli Fannardalsmegin 
var steyptur upp nema ein færa. Unnið 
var að vegagerð utan ganga og var 
gerð fyllinga mjög langt komin báðum 
megin en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt var að brúnni. 
Á árinu 2016 voru fyrst lögð flutningsrör 
fyrir jarðvatn og ídráttarrör Landsnets 
fyrir háspennustrengi. Vinna við 
uppsetningu vatnsklæðingar hófst af 
fullum þunga í júlí og lauk alveg í árslok.  
Á meðan unnið var að klæðingu var lítið 
annað gert inni í göngunum. Lokið var 
við vegskála Norðfjarðarmegin í árs
byrjun. Smíði vegskála Eskifjarðarmegin 
hófst í júní og lauk í lok september. 
Eftir það var undirgangur fyrir Dalbraut 
byggður og lauk því verki í nóvember. 
Unnið var að vegagerð utan ganga 
báðum megin ganga, efnisvinnlu og 
fleiru en frekar minna en hin árin.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að göngum: Metrostav a.s.Tékklandi 
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta Einarssonar ehf., Hafnarfirði. 
Niðurrekstur undir brýr: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Eftirlit: Hnit hf., 
Reykjavík.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2006	 1
	 2007	 91
	 2008	 88
	 2009 	 36
	 2010	 22
	 2011	 13
	 2012 	  89
	 2013	  1.167
	 2014	 3.700
	 2015	 3.624
	 2016	 2.279
	 Samtals 	 11.109

93 Seyðisfjarðarvegur
02-03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á jarðganga
kostum undir Fjarðarheiði, milli Seyðis
fjarðar og Fljótsdalshéraðs.

	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014
	   Jarðgangaáætlun	 30
	 Vegáætlun 2015
	   Rannsóknir	 70
	 Vegáætlun 2016
	   Rannsóknir	 80
	 Álag á framkvæmdir	 10
	 Samtals 	 190
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir sem 
opnast á mismunandi stöðum Héraðs
megin, það er við Miðhúsaá og Dalhús. 
Unnið var að hönnun vegar að mögu
legum munnastað í Seyðisfirði og á 
báðum ofannefndum stöðum á Héraði. 
Tillaga um munna Seyðisfjarðarmegin 
er í um 130 m hæð gegnt Gufufossi. 
Á Héraði er tillaga á báðum stöðum 
um munna í 130-140 m hæð og mælt 
með munna við Dalhús. Árið 2014 var 
einnig unnið að jarðfræðiathugunum og 
boruð 430 m djúp rannsóknarhola nærri 
miðri Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en það 
minnkar gildi hennar ekki mikið. Á árinu 
2015 vann Jarðfræðistofan ehf. áfram 
að jarðfræðiathugunum á yfirborði og 
undirbúningi á rannsóknarborun 2016. 
Gerð voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH í Sviss. Skrifuð var yfirlitsskýrsla 
um mengun frá jarðgöngum með 
sérstöku tilliti til Fjarðarheiðarganga 
sem verður að hluta grundvöllur mats 
á umhverfisáhrifum. Á árinu 2016 
var  unnið að rannsóknarborunum 
þar sem boraðar voru 5 kjarnaholur 
samtals um 1.300 m og 3 loftholur 
samtals um 300 m. Unnið var að 
áframhaldandi jarðfræðirannsóknum 

ásamt frumhönnun vega utan jarðganga 
og brúar á Eyvindará.
Verktaki: Rannsóknarborun: 
Geotækni ehf., Selfossi. 
Rannsóknarborun 2016. Alvarr ehf., 
Reykjavík
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2014 	 64
	 2015	 22
	 2016	 87
	 Samtals	 173

93 Seyðisfjarðarvegur
03 Gagnheiðarvegur – Seyðisfjörður 
(Öryggisaðgerðir)
Umfang verks: Endurbætur á vegsvæði 
yfir Fjarðarheiði á 8 svæðum á samtals 
6,7 km og uppsetning vegriða á um  
1,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 99 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015	 4
	 Vegáætlun 2016	 100
	 Samtals	 104
Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í júlí 2016, en þar sem tilboð voru 
óaðgengileg var þeim hafnað og boðið 
út aftur í ágúst. Á árinu 2016 var að 
mestu lokið við fyllingar og endurbætur 
á vegsvæðum u.þ.b. 6 km og settir niður 
1.116 m af víravegriði og 48 m af bita
vegriði.
Verktakar: Fyllingar og endurbætur: 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
Vegrið: Rekverk ehf., Akureyri.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2015	 4
	 2016	 71
	 Samtals	 75

Norðfjarðargöng, vinna við tækni- og öryggisrými 28. nóvember 2016.

Fjarðarheiðargöng, rannsóknarborun 13. júní 2016.
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925 Hróarstunguvegur
01 Hringvegur – Húseyjarvegur 
(utan Árbakka)
Umfang verks: Endurbygging Hróars
tunguvegar með bundnu slitlagi á 
0,7 km löngum kafla utan við bæinn 
Árbakka.
Framkvæmdaform: Verðfyrirspurn.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Tengivegir 	 1
	 Viðbót í fjárlögum 2016 	 16
	 Samtals	 17
Verkframvinda: Á árinu 2016 var kaflinn  
endurbyggður, styrktur og lögð tvöföld 
klæðing.  
Verktakar: Endurbygging og styrking. 
Ylur ehf., Egilsstöðum. 
Klæðing: Klæðir ehf., Egilsstöðum.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 17

925 Hróarstunguvegur
04 um Urriðavatn
Umfang verks: Endurbygging á 1,28 km  
löngum kafla Hróarstunguvegar um 
Urriðavatn.
	 Fjármögnun: 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016	 1
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 2
	 Samtals	 3
Verkframvinda: Unnið var að undir
búningi og verkhönnun á árinu 2016.
	 Kostnaður: 	 m.kr.
	 2001	 1

931 Upphéraðsvegur 
02 Hof – Skeggjastaðir
Umfang verks: Endurbygging 
Upphéraðsvegar með bundnu slitlagi 
á 2,2 km löngum kafla frá Hofi að 
slitlagsenda við Skeggjastaði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 68 m.kr.

	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2015	 2
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir 	 63
	 Samtals	 65
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í maí 2016 og lauk því á árinu.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2015	 2
	 2016	 61
	 Samtals	 63

939 Axarvegur
01 um Yxnagilsá
Umfang verks: Stórt ræsi sett fyllingu 
vegar í stað einbreiðrar brúar á  
Yxnagilsá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun:  6 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Smábrýr	 7
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
fjarlægð einbreið brú á Yxnagilsá og 
sett stórt ræsi í staðinn. Vegurinn var 
hækkaður um farveginn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016:	 7

939 Axarvegur
02 Ódáðavatnsvegur – Hringvegur
Umfang verks: Bætt aðkoma með 
bundnu slitlagi við tvær einbreiðar brýr 
og að tveimur ristarhliðum 
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Viðbót við fjárlög 2016	 6

Verkframvinda: Gengið var frá vegi með 
um 40 m klæðingu beggja megin við 
einbreiðar brýr og ristarhlið.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar, Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn klæðingar.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 6

939 Axarvegur
02 um Selá í Berufirði
Umfang verks: Stórt ræsi sett í veg 
í stað einbreiðrar brúar yfir Selá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 4 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Smábrýr	 6
Verkframvinda: Á árinu 2016 var fjar
lægð einbreið brú á Selá í Berufirði og 
stórt ræsi sett í staðinn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2016	 6

954 Helgustaðavegur
01 Lambeyrarbraut – Mjóeyri
Umfang verks: Lögn bundins slitlags 
á hluta Helgustaðavegar utan 
Lambeyrarbrautar.
	 Fjármögnun: 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 2
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

9739 Dilksnesvegur
01 Hafnarvegur – Dilksnes
Umfang verks: Endurbygging Dilks
nesvegar með bundnu slitlagi á 1 km
löngum kafla frá Hafnarvegi að 
Dilksnesi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
	 Fjármögnun 	 m.kr.
	 Vegáætlun 2014	 1
	 Vegáætlun 2015	 30
	 Vegáætlun 2016
	   Tengivegir	 5
	 Samtals	 36
Verkframvinda: Á árinu 2014 var unnið 
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í apríl 2015 og lauk verkinu á 
árinu. Kostnaður á árinu 2016 er vegna 
lokauppgjörs við verktaka.
Verktaki: Rósaberg ehf., Hornafirði.
	 Kostnaður 	 m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 30
	 2016	 5
	 Samtals	 36

Upphéraðsvegur (931), Hof - Skeggjastaðir, 26. október 2016.

Hönnun og undirbúningur verkefna, Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun: 	 m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016	 165
Vegáætlun 2016	 10
Samtals	 175

					    kostnaður í m.kr.				    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur 1-t3 um Lagarfljót 	 0	 1	 1	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Hringvegur 1-t7 um Egilsstaði	 0	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hringvegur 1-t7, Skriðdalsvegur – Axarvegur 	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 2	 1	 3	 0	 0	 0	 7
	 Hringvegur 1-U6, Urðarteigsvegur – Djúpavogsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Hringvegur 1-v3 um Lónssveit 	 0	 0	 0	 0	 7	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 9
	 Hringvegur 1-x4 um Jökulsá 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 2
	 Hringvegur 1-X6, Kvíá – Mýri (bær)	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur 1-X7, Mýri (bær) – Kotá	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur 1-x8 til x9 um Öræfi 	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Norðausturvegur 85-33, Miðfjarðará – Hafnarvegur 	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Norðfjarðarvegur 92-04, Neðstabrú – Suðurfjarðarvegur	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Borgarfjarðarvegur 94-03, Eiðar – Steinsvaðsvegur 	 0	 0	 0	 0	 3	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Borgarfjarðarvegur 94-08, Njarðvík – Borgarfjörður 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2
	 Suðurfjarðavegur 96-02, 
		  Norðfjarðarvegur – Þórdalsheiðarvegur 	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 5
	 Suðurfjarðavegur 96-07, Vattarnesvegur – Vík 	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 2	 0	 1	 0	 0	 6	 14
	 Austurleið 910-09, Aðalból – Snæfellsleið 	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 4	 2	 3	 0	 0	 0	 16
	 Hlíðarvegur 917-01, Hringvegur – Hallgeirsstaðavegur 	 0	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Jökuldalsvegur 923-01, Hringvegur – Hákonarstaðir 	 0	 0	 0	 1	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Axarvegur 939-01, Hringvegur – Ódáðavatnsvegur 	 0	 2	 2	 20	 32	 15	 8	 4	 3	 0	 0	 0	 86
	 Helgustaðavegur 954-02, Mjóeyri – Stóra Breiðavík	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 3
														            
	 Samtals	 0	 4	 5	 25	 53	 31	 25	 9	 11	 0	 2	 10	 175

Axarvegur (939), Unnið hefur verið að undirbúningi nýs vegar um Öxi.
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Sameiginleg verkefni

Samgöngurannsóknir
	 Fjármögnun	 m.kr
	 Vegáætlun 2016	 20
Verkframvinda: Unnið var m.a. að 
verkefnum varðandi skemmdir á 
hafnarmannvirkjum, umhverfisáhrif 
samgönguáætlunar, og hjólafærni.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2015	 16

Skipulag sveitarfélaga
Vinna Vegagerðarinnar við að fylgjast 
með og gera athugasemdir við breyt
ingar á skipulagi sveitarfélaga með tilliti 
til framtíðarskipulags vegakerfisins.
	 Fjármögnun	 m.kr.
	 Vegáætlun 2016
	   Undirbúningur verka 
	   utan áætlunar	 29

	 Kostnaður	 m.kr.
	 Suðursvæði	 2
	 Höfuðborgarsvæði	 7
	 Vestursvæði	 1
	 Norðursvæði	 11
	 Austursvæði	 2
	 Samtals	 23
Auk þess var kostnaður að upphæð 
6 m.kr. vegna endurmælinga á 
grunnstöðvaneti í samvinnu við 
Landmælingar Íslands greiddur af 
þessum lið.

Orkuskipti í skipum
Umfang verks: Styrkveitingar til orku
skipta í skipum eða samgöngum.
	 Fjármögnun	 m.kr
	 Fjáraukalög og
	   millifærslur  2013	 5
	 Flutt af höfuðstól
	   Siglingastofnunar 2013	 24
	 Samtals	 29

Verkframvinda: Fjórum fyrirtækjum var 
úthlutað styrkjum til verkefna sem féllu 
að áhersluatriðum úthlutunarnefndar. 
Þau fyrirtæki sem fengu styrki voru 
Véltak ehf., Hafnarfirði, vegna verkefn
isins „Hreinsibúnaður fyrir smurolíugufur 
í vélarrúmum skipa“, Varðeldur ehf., 
Kópavogi, vegna verkefnisins „Elds
neytisframleiðsla með hitasundrun og 
vetnun“, GPO ehf., Akureyri vegna 
verkefnisins „Plast í olíu“ og Norður
sigling ehf., Húsavík, vegna verkefnis
ins „Rafbátur (Ópal), notkun á end
urnýjanlegri orku á sjó“. Samtals voru 
samþykktir styrkir að upphæð  
30 m.kr. sem eru greiddir eftir fram
vindu verkefnanna. Á árinu 2016 var 
greidd lokagreiðsla til Norðursiglingar 
og kostnaður vegna mats á árangri 
verkefna.

Strætó í Bakkaselsbrekku, 1. febrúar 2016.

	 Kostnaður	 m.kr.
	 2013	 11
	 2014	 9
	 2015	 1
	 2016	 5
	 Samtals	  26

Vitabyggingar
Umfang verks: Stofnkostnaður vita 
og leiðsögukerfa.
	 Fjármögnun	 m.kr
	 Fjáraukalög 
	   og millifærslur  2013	 14
	 Flutt af höfuðstól
	   Siglingastofnunar 2013	 25
	 Vegáætlun 2014
	   Framlag til vitabygginga	 29
	 Vegáætlun 2015
	   Framlag til vitabygginga	 29
	 Vegáætlun 2016
	   Framlag til vitabygginga	 28
	 Samtals 	 125
Verkframvinda: Á árinu 2013 var greidd 
uppfærsla á AIS (Automatic Identificat
ion System) búnaði. Á árinu 2014 var 
fjárveitingu varið til endurnýjunar ljós
dufla. Á árinu 2016 var fjárveitingu varið 
til endurnýjunar ljós- og öldudufla.
	 Kostnaður	 m.kr.
	 2013	 1
	 2014	 14
	 2016	 5
	 Samtals 	 20

Fylgiskjal 3  Greinargerð um framkvæmdir við hafnir, ferjubryggjur 
og sjóvarnargarða 2016

	 	 2013	 2014	 2015	 2016
 		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir	 	1.133,7	 594,8	 1.256,4	 2.030,1
   þar af Landeyjahöfn		  438,2	 326,3	 719,3	 551,4
   þar af Húsavíkurhöfn		  0	 0	 0	 461,4
Ferjubryggjur		  0,1	 13,2	 9,2	 3,0
Lendingabætur		  0	 0	 0	 0
Tjónastyrkir	 	 3,4	 42,4	  0,1	 18,5

Samtals		 1.137,2	 650,4	 1.265,7	 2051,6

Tafla I. Fjármunir til ríkisstyrktra framkvæmda við hafnir.Hafnarframkvæmdir
Í þessu skjali er að finna stuttar lýsingar 
á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2016 á hverjum stað fyrir sig og 
fjárveitingar til hafnarframkvæmda og 
ráðstöfun þeirra í töflum I–III. Einnig er 
fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar og greint frá verkum sem 
unnin hafa verið í höfnum án ríkisstyrkja.
Í töflu I koma fram þeir fjármunir sem 
varið var til ríkisstyrktra framkvæmda 
við hafnir á árinu 2016. Til samanburðar 
eru tölur fyrri ára:

Ríkisstyrktar 
hafnarframkvæmdir
Snæfellsbær
Rif: Boðið var út stálþilsefni fyrir endur
byggingu á Norðurkanti. Útvega átti um 
200 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af 
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 

Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging á stálþilsbakka Norður
garðs var boðin út í júlí 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
137.250.000 kr. í verkið sem er 20% 
undir kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 133 stálþilsplötur framan 

við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 207 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Vinna 
við verkið hófst í október 2016 og var 
því ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 113,1 m.kr.
Dalabyggð
Skarðsstöð: Boðin var út í október 2016 
grjótvörn á skjólgarð Skarðsbryggju 
og dýpkun í höfninni. Eitt tilboð barst 
í verkið og var það 85% af kostnaðar-
áætlun hönnuða. Gengið var til 
samninga við lægstbjóðanda Urð og 
grjót ehf. sem bauð 14,0 m.kr. í verkið. 
Vinna hófst í nóvember 2016 og var því 
ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 20,2 m.kr.
Vesturbyggð
Brjánslækur: Boðin var út í júní 2016 
vinna við dýpkun á Brjánslæk fyrir 
nýja Baldur. Talið var nauðsynlegt að 
dýpka fyrir nýja skipið þar sem það er 
stærra og djúpristara en gamli Baldur. 
Dýpkað var í -5,0 m. og voru fjarlægðir 
um 10.000 m3 af dýpkunarefnum. Tvö 
tilboð bárust í verkið og var samið 
við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem 
bauð 15,6 m.kr. í verkið sem er 88% 
af kostnaðaráætlun. Verkið var unnið í 
ágúst 2016.  
Framkvæmdakostnaður: 21,7 m.kr.
Patreksfjörður: Boðin var út í september 
styrking grjótvarnar við Oddann. Fjögur 
tilboð bárust í verkið og var samið við 
lægstbjóðanda Allt í járnum ehf. um 
verkið. Tilboðsupphæðin var 18,7 m.kr. 
sem er 97% af kostnaðaráætlun. Verkið 
fellst í að styrkja grjótvörn við Oddann á 
120 m kafla og styrkingu á grjótvörn við 
smábátahöfn á 155 m kafla. Vinna hófst 
í október 2016 og var því ekki lokið um 
áramótin. 
Dýpið í innsiglingarennu við stálþils
bakkann á Patreksfirði var orðið of 
lítið og reyndist nauðsynlegt að fara í 
dýpkun. Þar sem Björgun ehf. var að 

Rif í Snæfellsbæ, efni í stálþil bíður uppskipunar 3. júní 2016.

Skarðsstöð í Dalabyggð, grjótnám við höfn, 18. nóvember 2016.Rafvirkjar vitadeildar huga að bauju 21. júní 2016.
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vinna við dýpkun í sveitarfélaginu var 
tækifærið notað og samið við þá um 
dýpkun á sömu einingarverðum og á 
Brjánslæk. Verkið var unnið í ágúst 
2016. Fjarlægðir voru um 1.200 m³ af 
dýpkunarefnum. Verkið verður gert upp 
2017. 
Framkvæmdakostnaður: 21,0 m.kr.
Ísafjörður
Ísafjörður: Samið var við Verkís um 
hönnun á stuðpúða fyrir Ísafjarðarhöfn. 
Þilefni var boðið út. Vinna við útboðs
gögn hófst. 
Framkvæmdakostnaður: 1,3 m.kr.
Suðureyri: Uppgjör vegna endurbygg
ingar þekju og lagna á Löndunarbryggju 
á Suðureyri. 
Framkvæmdakostnaður 2015 en 
uppgert 2016: 39,9 m.kr.
Súðavík
Vigur: Samið var við ábúandann á Vigri 
um lagfæringu á bryggjunni í eynni. 
Verkið fólst í lagfæringu á dekki og skipt 
var um baulur. Verkið var unnið í apríl 
2016.
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.
Norðurfjörður
Króli ehf. lauk við uppsetningu og frá
gang á flotbryggjum sem boðnar voru út 
árið 2015. 
Tígur ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni og lengingu á brimvarnargarði 
við Gömlu bryggju.
Keypt var garðsendaljós. 
Framkvæmdakostnaður: 33,1 m.kr.
Skagaströnd
Unnið var að undirbúningi að endur
byggingu Ásgarðs og undirbúningi að 
byggingu smábátahafnar.
Framkvæmdakostnaður: 1,0 m.kr.
Skagafjörður
Sauðárkrókur: Boðin var út gerð skjól

garðs utan um smábátahöfnina innan 
við Suðurgarð. Heildarlengd garðs er 
um 140 m. Þrjú tilboð bárust í verkið. 
Samið var við lægstbjóðanda Véla
þjónustu Messuholts ehf. um verkið. 
Samningsupphæð var 24,98 m.kr. sem 
er um 76% af kostnaðaráætlun. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í janúar og var því 
að fullu lokið í maí 2016. 
Framkvæmdakostnaður: 20,7 m.kr.
Fjallabyggð
Siglufjörður: Ísar ehf. hóf vinnu við end
urbyggingu á Bæjarbryggju í febrúar 
2016 en það var boðið út í lok árs 2015.  
Verkið fólst í að reka niður 162 stálþils
plötur framan við gamla þilið, ganga frá  
stagbitum og stögum, steypa 227 m lang- 

an kant með pollum, stigum og þybbum. 
Verkinu var lokið í enda júlí 2016.
Boðin var út dýpkun framan við Bæjar
bryggju í maí 2016. Dýpkað var allt laust 
efni, sandur og silti niður að -9,0 m dýpi 
fyrir framan Bæjarbryggju og í inn
siglingunni. Magn dýpkunarefna var alls 
um 80.000 m³. Tvö tilboð bárust í verkið. 
Samið var við lægstbjóðanda Jan De 
Nul group um verkið. Samningsupphæð 
var 367.700 €  sem er 70,2 % af 
kostnaðaráætlun. Verktaki hóf vinnu 
við verkið í ágúst 2016 og lauk því í 
september.  Ákveðið var í verkinu að 
bæta við dýpkun á snúningssvæði sem 
ekki var styrkhæft. Dýpkað var alls um 
100.000 m³ en af því voru 27.000 m³ 
losaðir í landfyllingu. Afgangurinn var 
losaður í sjó.
Að lokinni verðkönnun var samið 
við Sölva Sölvason um lagningu 
ídráttarlagna og byggingu á veituhúsi 
ásamt tenglaskápum á Bæjarbryggjuna.  
Verktakinn hóf vinnu við verkið í ágúst 
2016 og var allri vinnu lokið í október.
Að lokinni verðkönnun var samið við 
Tengil ehf. um raforkuvirki Bæjar
bryggju. Verktakinn hóf vinnu við verkið 
í september og var allri vinnu lokið í 
nóvember.
Framkvæmdakostnaður: 432,3 m.kr
Dalvíkurbyggð
Dalvík: Unnið var að undirbúningi að 
útboði Hafskipabryggju á Dalvík. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Hafnasamlag Norðurlands
Akureyri: Boðinn var út dráttarbátur 
fyrir Hafnasamlag Norðurlands. 
Dráttarbáturinn er um 22 metra langur 
og 9 m breiður með dráttargetu upp á 
40 tonn.
Framkvæmdakostnaður: 3,4 m.kr.

Tafla II. Kostnaður við hafnarframkvæmdir.

				    Styrk-	 Heildar-	 Styrk-	 Ríkis-
				    hlutfall	 kostnaður	 hæft	 hluti
				    %	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
Almennar hafnir   
I. Innan grunnnets
	 Viðhaldsdýpkanir  og skjólgarðar   Viðhaldsdýpkun Þórshöfn		  85%	 1,2	 0,9	 0,8
	 Snæfellsbær	 Rif, endurbygging Norðurkants	 	 75%	 113,1	 91,2	 68,4
	 Vesturbyggð 	 Brjánslækur, dýpkun við ferjubryggju		  60%	 21,7	 17,5	 10,5
	 Ísafjarðarbær	 Ísafjörður, stuðpúði á Mávagarði	 	 60%	 1,3	 1,1	 0,6
	 Skagaströnd	 Endurbygging Ásgarðs		  75%	 1,0	 0,8	 0,6
	 Skagafjörður	 Sauðárkrókur, varnargarður við nýja smábátahöfn		  60%	 20,7	 16,7	 10,0
	 Fjallabyggð	 Siglufjörður, endurnýjun Hafnarbryggju	 	 75%	 369,4	 297,9	 223,5
		  Siglufjörður, dýpkun		  60%	 62,9	 50,8	 30,5
	 Dalvíkurbyggð	 Dalvík, Hafskipabryggja stálþil		  60%	 1,2	 1,0	 0,6
	 Hafnasamlag Norðurlands    Akureyri, hafnsögubátur	 	 60%	 3,4	 2,7	 1,7
	 Djúpivogur	 Flotbryggja, landgangur	 	 60%	 0,4	 0,3	 0,2
	 Hornafjörður	 Viðhaldsdýpkun	 	 85%	 36,2	 29,2	 24,8
		  Frumrannsóknir		  100%	 3,7	 3,0	 3,0
	 Þorlákshöfn	 Undirbúningsvinna að stækkun Þorlákshafnar		  60%	 6,6	 5,3	 3,2
	 	 Dýpkun snúningsvæðis	 	 60%	 84,3	 68,0	 40,8
	 Grindavík	 Endurbygging Miðgarðs	 	 75%	 118,5	 95,5	 71,6
	 Sandgerði	 Endurnýjun Suðurbryggju		  75%	 0,9	 0,7	 0,5

Alls innan grunnets	 	 	 	 846,6	 682,7	 491,3

II. Utan grunnnets
	 Viðhaldsdýpkanir og skjólgarðar   Kópasker dýpkun		  60%	 19,2	 15,5	 9,3
	 Dalabyggð	 Skarðsstöð endurbygging		  75%	 20,2	 16,3	 12,2
	 Vesturbyggð	 Patreksfjörður, grjótvörn við Oddann	 	 85%	 21,0	 16,9	 14,4
	 Ísafjarðarbær	 Suðureyri, endurbygging stálþils		  60%	 39,9	 32,2	 19,3
	 Norðurfjörður	 Garðsendaljós	 	 90%	 0,5	 0,4	 0,4
	 	 Flotbryggja	 	 75%	 5,8	 4,7	 3,5
	  	 Dýpkun smábátahafnar		  75%	 26,9	 21,7	 16,3

Alls utan grunnets	 	 	 	 133,5	 107,7	 75,4

Alls fjárlagaliður	 	 	 	 980,1	 790,4	 566,7
	
Landeyjahöfn	 Ferjuhöfn	  	 100%	 551,4	 551,4	 551,4
Húsavíkurhöfn	 Stóriðjuhöfn á Húsavík	 	 100%	 461,4	 372,1	 372,1
Dýpkun við Höfn	 Dýpkun fyrir utan innsiglingu við Höfn í Hornafirði	 	 100%	 37,2	 30,0	 30,0
Ferjubryggjur	 Ferjubryggjur óskipt		  100%	 0,0	 0,0	 0,0
		  Vigur ferjubryggja		  100%	 0,5	 0,5	 0,5
		  Flatey ferjubryggja		  100%	 0,5	 0,5	 0,5
		  Brjánslækur ferjubryggja		  60%	 2,0	 2,0	 1,2

Ferjubryggjur alls				    3,0	 3,0	 2,2
	
Tjónaviðgerðir	 Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar		  90%	 15,3	 12,2	 11,0
		  Breiðdalsvíkurhöfn, endurbygging brimvarnar		  90%	 3,2	 2,5	 2,3

Alls tjónaviðgerðir	 	 	 	 18,5	 14,7	 13,3

Alls hafnarframkvæmdir		 	 	 2.052	 1.680	 1.342,2

Norðurfjörður, brimvarnargarður lengdur 4. maí 2016.

Siglufjörður í Fjallabyggð, endurbygging Bæjarbryggju 18. maí 2016.
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Norðurþing
Húsavík: Færslu á brimvörn við Böku
bakka lauk í september 2016. Verkið er 
hluti af verkinu Bakkavegur, Bökugarður 
– Bakki. Brimvörn var færð utar til að 
auka athafnarými við Bökugarð og til að 
tengja aðkomuveg frá iðnaðarsvæðinu 
við Bakka um jarðgöng til hafnarinnar. 
Kostnaður við færslu brimvarnar er 
greiddur úr hafnasjóði.
Björgun ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni í ágúst 2016. Verkið fólst í að 
fjarlægja laust og fast efni á svæðum við 
Bökugarð og Norðurgarð. Ákveðið var 
í verkinu að stækka dýpkunarsvæðin 
við Norðurgarð að beiðni skipafélaga 
til að auðvelda aðkomu flutningaskipa 
að bryggjunni. Í allt voru fjarlægð um 
85.906 m³ af dýpkunarefnum.
LNS Saga ehf. lauk vinnu við lengingu 
á stálþilsbakka Bökugarðs á árinu. 
Verkið fólst í að sprengja þilskurð, reka 
76 tvöfaldar stálþilsplötur, fylla innan við 
þil og steypa um 106 m langan kantbita 
með pollum, stigum, kanttré og þybbum.   
Kópasker: Snemma árs kom í ljós að 
það var aðgrunnt í höfninni á Kópaskeri. 
Verkið var boðið út snemma árs 2016 
og var Hagtak hf. lægstbjóðandi. Samið 
var við Hagtak hf. um að dýpka um 
4.000 m³. 
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr.
Langanesbyggð
Þórshöfn: Fjarlægðar voru tvær nippur 
og eitt steypubrot innan hafnar. Samið 
var við Hagtak hf. þegar hann átti leið 
um höfnina. Framkvæmdin tók 2 daga. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Vopnafjörður
Hagtak hf. lauk vinnu við dýpkun 
á innsiglingu og snúningi í Vopna
fjarðarhöfn á árinu. Ekki er gert ráð fyrir 
að framkvæmdin fái ríkisstyrk fyrr en 
árin 2017 og 2018.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Borgarfjörður eystri
Boðin var út vinna við endurbyggingu 
og styrkingu brimvarnar við Hafnar
hólma.  Eitt tilboð barst í verkið upp á 
11,5 m.kr. sem er 87% af kostnaðar
áætlun. Gengið var til samninga við 
tilboðsgjafann Héraðsverk ehf. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í mars 2016 og var 
verki lokið í apríl.
Framkvæmdakostnaður: 15,3 m.kr.
Breiðdalsvík
Í lok árs 2015 skemmdist brimvarnar
garðurinn á Breiðdalsvík. Erfiðlega gekk 
að finna námu til að vinna grjót fyrir 
verkið og dróst að bjóða það út fram í 
desember 2016. Lægstbjóðandi var 
ÞS verktakar með 19,5 m.kr. sem er 
88% af kostnaðaráætlun.
Framkvæmdakostnaður: 3,2 m.kr.

Djúpivogur
Króli ehf. lauk við uppsetningu og 
frágang á flotbryggjum sem boðnar voru 
út árið 2015. 
Framkvæmdakostnaður: 0,4 m.kr.
Höfn í Hornafirði
Ekkert var dýpkað í Hornafjarðarhöfn á 
árinu. Í samningi sem gerður var í fyrra 
við Dýpkunarfélagið Trölla ehf. og gildir 
í fjögur ár er gert ráð fyrir að dælt sé úr 
höfninni um 50.000 m³ annað hvert ár.  
Greiðsla fyrir hvert tímabil skiptist síðan 
niður á tvö ár.
Haldið var áfram rannsóknum á 
Grynnslunum. 
Gerð var upp dýpkun á Grynnslunum frá 
2015. Dýpkað var þá um 30.000 m³.
Framkvæmdakostnaður: 77,1 m.kr. 
Landeyjahöfn
Björgun ehf. vann í upphafi árs að 
dýpkun skv. samningi sem gilti fram í 
febrúar 2016. Björgun ehf. dýpkaði um 
24.201 m³ á árinu.
Jan De Nul vann á árinu að dýpkun í 
Landeyjahöfn með dýpkunarskipinu 
Galilei 2000 samkvæmt samningi 
sem gerður var við þá og gildir fyrir 
vordýpkun árin 2015-2017. Unnið var 
við dýpkun frá 8. febrúar til 7. maí 
og voru fjarlægðir um 301.493 m3 af 
dýpkunarefnum. Snemma árs 2016 
var boðin út haustdýpkun árin 2016-
18 og var Jan De Nul lægstbjóðandi. 
Um haustið var unnið við dýpkun 
hafnarinnar til að lengja opnunartíma 
hennar og voru fjarlægðir um  
147.936 m3 úr henni.  Alls fjarlægði 
Jan De Nul um 349.000 m3 á árinu 
2016. Til að flýta fyrir opnun var samið 
við Suðurverk hf. um að moka út úr 
höfninni til að flýta opnun og byggja 
garð til að draga úr því að foksandur 
bærist í höfnina. Var bygging garðsins 
samvinnuverkefni með Landgræðslunni.  
Áætlað er að Suðurverk hafi fjarlægt 
um 40.000 m3. Alls voru dýpkaðir um 
413.000 m3. 
Unnið var að líkansrannsóknum af innri 

Húsavík í Norðurþingi, lenging á stálþilsbakka Bökugarðs 22. september 2016.

höfn en gerð er betur gerð grein fyrir því 
rannsóknakaflanum bls. 13-14. Að auki 
var unnið að rannsóknum í sambandi 
við að draga úr sandburði og bæta 
höfnina. 
Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri 
ár að landgræðslu við Landeyjahöfn. 
Í ár var endursáð í um 3 ha og áburði 
dreift á svæði næst sjónum austan við 
höfnina. 
Framkvæmdakostnaður: 551,4 m.kr.
Þorlákshöfn
Boðin var út dýpkun í Þorlákshöfn og 
rif á Norðurvararbryggju. Um er að 
ræða dýpkun á föstu efni innan hafnar, 
rif á Norðurvararbryggju og styttingu 
á brimvarnargarði. Tvö tilboð bárust í 
verkið. Samið var við lægstbjóðanda 
Björgun ehf. sem bauð 248.869.834 kr. 
sem er 78% af kostnaðaráætlun hönn
uða. Verktaki kom á verkstað með dýpk
unartækin sín í lok september 2016. 
Verkinu var ekki lokið um áramótin
Rannsakað var í ölduforriti hvernig unnt 
væri að bæta Þorlákshöfn með því að 
stytta garða og dýpka. 
Framkvæmdakostnaður: 90,9 m.kr.
Grindavík
Boðið var út stálþilsefni fyrir endur
byggingu á Miðgarði. Útvega átti um 
265 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af  
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 
Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging á stálþilsbakka Miðgarðs 
var boðin út í nóvember 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
283.625.000 kr. í verkið sem er 71% 
af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 173 stálþilsplötur framan 
við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 265 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Einnig 
á að dýpka 3 m ræmu framan við þilið.  
Framkvæmdakostnaður: 118,5 m.kr.

Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar við Hafnarhólma 14. nóvember 2016.

Sandgerði
Hafinn var undirbúningur endurbyggingu 
Suðurbryggju með hönnun og efnis
útboði. 
Framkvæmdakostnaður: 0,9 m.kr.

Ferjubryggjur
Flatey: Gerð var úttekt á ástandi 
ferjubryggjunnar. 
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.

Framkvæmdir vegna 
tjónaviðgerða
Tveir brimvarnargarðar skemmdust í 
aftakaveðri sem varð um jólin 2015. 
Það var garðurinn á Borgarfirði eystri 
og á Breiðdalsvík. Viðgerð er lokið á 
garðinum á Borgarfirði eystri en unnið 
verður að viðgerð á Breiðdalsvík 2017.

Sjóvarnargarðar
Reykhólahreppur
Byrjað var á undirbúningi að gerð 
sjóvarnar í Flatey.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Skagaströnd
Boðin var út sjóvörn í sveitarfélaginu 
Skagaströnd, við Réttarholt, alls um  
190 m. Verkið var boðið út ásamt 
sjóvörnum í Skagabyggð í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Vélaþjónustuna Messuholti ehf. Verkið 
var ekki hafið um áramót.
Framkvæmdakostnaður: 1,4 m.kr.
Skagabyggð
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Skagabyggð, við Víkur og 
Kálfshamarsvík, alls um 280 m. 
Verkin voru boðin út ásamt sjóvörn á 
Skagaströnd í desember 2016. Samið 
var við lægstbjóðanda, Vélaþjónustuna 
Messuholti ehf. Verkið er ekki hafið.
Framkvæmdakostnaður: 1,4 m.kr.
Skagafjörður
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Skagafirði, við Grettislaug og við Hraun í 

Húsavík, unnið við brimvarnargarð 11. ágúst 2016.

Landeyjahöfn 1. apríl 2016.
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Fylgiskjal 5  Umhverfismál

Umhverfisstjórnun
Yfirstjórn Vegagerðarinnar tók ákvörðun 
um innleiðingu umhverfisstjórnunar
kerfis samkvæmt alþjóðlegum um
hverfisstjórnunarstaðli ISO 14001 
árið 1997 og var þar með fyrst ríkis
stofnana til þess. Hún hefur síðan 
haft umhverfisstefnu að leiðarljósi 
og skuldbundið sig til að vinna með 
markvissum aðgerðum að því að 
lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar. 
Frá 2015 hefur Vegagerðin unnið að 
innleiðingu grænna skrefa í ríkisrekstri. 
Grænu skrefin eru fimm og er fimmta 
skrefið undirbúningur að innleiðingu 
skipulagðrar umhverfisstjórnunar. 
Miðstöð Vegagerðarinnar á höfuð
borgarsvæðinu hlaut vottun Umhverfis
stofnunar fyrir annað græna skrefið á 
árinu en Vestur- og Norðursvæði fyrir 
fyrsta skrefið. 

Vegagerðin gerði samning við innan
ríkisráðuneytið í desember 2015 um 
að vinna að eftirfarandi markmiðum í 
umhverfismálum á samningstímanum, 
sem er til ársloka 2020:
•	 Unnið verður að því að allar starfs

einingar nái grænu skrefunum fimm 
skv. aðferðafræðinni „Græn skref í 
ríkisrekstri“.

•	 Endurheimt votlendi sé jafnstórt eða 
stærra en raskað votlendi miðað við 
þriggja ára tímabil.

•	 Lokið verði við skráningu hættulegra 
efna árið 2016 og dregið verði 
úr notkun þeirra um 10% á 
samningstímanum.

Vegagerðin rýnir reglulega breytingar 
á lögum og reglugerðum sem þarf að 
hlíta varðandi umhverfismál og verklag 
er lagað að þeim. 
Þýðingarmiklir umhverfisþættir Vega
gerðarinnar eru þeir sem verða fyrir 
áhrifum af rekstri hennar og fram
kvæmdum. Vegagerðin stýrir þessum 
þýðingarmiklu umhverfisþáttum með 
verklagsreglum, vinnulýsingum, 
leiðbeiningum, útboðsgögnum o.fl. 
Vegagerðin vaktar þá þýðingarmestu 
(U1-U9) og birtir í grænu bókhaldi 
í umhverfisskýrslu stofnunarinnar 
árlega, til að tryggja stöðugar umbætur. 
Umhverfisþættirnir eru:
•	 U	 1 	– 	Röskun umhverfis
•	 U	 2 	– 	Steinefni og námur
•	 U	 3 	– 	Eldsneyti og olíur
•	 U	 4 	– 	Bik (asfalt)
•	 U	 5 	– 	Eiturefni og hættuleg efni
•	 U	 6 	– 	Spilliefni
•	 U	 7 	– 	Fastur úrgangur
•	 U	 8 	– 	Fráveitur og skólp
•	 U	 9 	– 	Auðlindir jarðar
•	 U	10 	– 	Umferðarhávaði
•	 U	11 	– 	Loftmengun frá bílaumferð
•	 U	12 	– 	Hálkuvarnir og rykbinding
•	 U	13 	– 	Landgræðsla
•	 U	14 	– 	Sprengingar
•	 U	15 	– 	Menningarumhverfi

Grænt bókhald
Grænt bókhald er efnisbókhald þar sem 
fram koma upplýsingar á tölulegu formi 
um þýðingarmestu umhverfisþættina 
í rekstrinum. Það gefur upplýsingar 

um frammistöðu í umhverfismálum 
á sama hátt og rekstrarbókhald 
gefur upplýsingar um fjárhagslega 
frammistöðu. Vegagerðinni er þó 
ekki skylt að halda grænt bókhald 
samkvæmt reglugerð um grænt 
bókhald.
Umhverfisskýrslan hefur eingöngu 

verið gefin út á rafrænu formi á 
heimasíðu Vegagerðarinnar frá 2008 í 
þeim tilgangi að spara pappír og draga 
úr myndun úrgangs. Vegagerðin hefur 
tekið þátt í verkefninu Vistvæn innkaup 
og grænu bókhaldi ríkisstofnana 
frá upphafi. Á vefsíðu verkefnisins 
www.vinn.is er birt frammistaða 
stofnana ríkisins í umhverfismálum. 
Þar má sjá hvernig Vegagerðin 
stendur sig í samanburði við aðrar 
ríkisstofnanir. Slíkur samanburður er 
reyndar vandasamur þar sem rekstur 
Vegagerðarinnar er ólíkur rekstri 
hefðbundinna stofnana, sem flestar 
eru á höfuðborgarsvæðinu og aðeins 
með umhverfisþætti sem tengjast 
skrifstofurekstri. 
Árangur í umhverfismálum mælist 

ekki aðeins í umhverfislegum ávinningi 
heldur oftast einnig í fjárhagslegum 
sparnaði til lengri tíma litið.

Fljótum, alls um 90 m. Verkin voru boðin 
út í desember 2015. Vélaþjónustan 
Messuholti ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 6,7 m.kr.
Fjallabyggð
Unnið var að sjóvörn á Siglunesi. 
Framkvæmdakostnaður: 0,7 m.kr.
Dalvíkurbyggð
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Dalvíkurbyggð, við Hauganes og við 
Brimnes á Árskógssandi, alls um 160 m. 
Verkin voru boðin út í september 2015. 
Norðurtak ehf. vann verkið. Verkinu lauk 
í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr. 
Borgarfjarðarhreppur 
Boðin var út sjóvörn í Borgarfirði eystri, 
við Merki í átt að Sæbakka, alls um 
210 m. Verkið var boðið út í mars 2016. 
Ylur ehf. vann verkið. Verkinu lauk í maí 
2016.
Framkvæmdakostnaður: 14,0 m.kr.
Seyðisfjörður 
Boðin var út sjóvörn við Sunnuver 
á Seyðisfirði, alls um 190 m. Verkið 
var boðið út ásamt öryggisaðgerðum 
á Seyðisfjarðarvegi í júlí 2016. 

Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 5,5 m.kr.
Fjarðabyggð 
Unnið var við sjóvörn á Mjóeyri við 
Eskifjörð, alls um 180 m. 
Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 9,3 m.kr.
Sveitarfélagið Hornafjörður 
Unnið var við að endurbæta sjóvörn að 
innanverðu á Suðurfjöru. 
Framkvæmdakostnaður: 3,9 m.kr.
Mýrdalshreppur 
Boðin var út viðgerð á eldri sandfangara 
auk byggingar nýs sandfangara, við Vík 
í Mýrdal. Verkið var boðið út í október 
2016, samið var við lægstbjóðanda 
Suðurverk hf. Verkið er ekki hafið. 
Framkvæmdakostnaður: 17,4 m.kr. 
Árborg
Unnið var að undirbúningi að sjóvörn við 
Eyrarbakka. 
Framkvæmdakostnaður:  0,7 m.kr. 
Sandgerði 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Sandgerði, við Norðurkotstjörn, við 
Eyktarhólma og við Hrossatjörn, alls 

Garður, brimvörn við golfvöllinn Leiru 17. mars 2016.

Vík í Mýrdal, sandfangari fyrir viðgerð 10. janúar 2016. Ljósmynd: Þórir N.K.

um 455 m. Verkin voru boðin út ásamt 
sjóvörnum í Garði í desember 2015. 
Ellert Skúlason ehf. vann verkið. 
Verkinu lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 17,4 m.kr.
Garður 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Garði, við golfvöllinn Leiru, við 
Garðskagavita og við Lambastaðavör, 
alls um 635 m. Verkin voru boðin 
út ásamt sjóvörnum í Sandgerði í 
desember 2015. Ellert Skúlason ehf. 
vann verkið og lauk því í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 15,6 m.kr.
Vogar
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Vogum á Vatnsleysuströnd, við 
Breiðagerðisvík og Marargötu, alls um 
250 m. Verkin voru boðin út í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Óskaverk ehf. Verkið er ekki hafið.
Framkvæmdakostnaður: 1,6 m.kr.
Seltjarnarnes
Vegurinn út að Gróttu var styrktur til að 
hindra að sjórinn nái í gegn óhindrað. 
Bærinn útvegaði grjótið í verkið.
Framkvæmdakostnaður: 3,8 m.kr.

Tafla III.  Kostnaður við sjóvarnir.

	 Heildar-	 7/8
	 kostnaður	 Ríkishluti
Staður	 m.kr.	 m.kr.

Reykhólahreppur	 0,3	 0,2
Skagabyggð	 1,4	 1,3
Skagaströnd	 1,4	 1,2
Skagafjörður	 6,7	 5,9
Fjallabyggð	 0,7	 0,6
Dalvíkurbyggð	 19,2	 16,8
Borgarfjarðar-
  hreppur	 14,0	 12,2
Seyðisfjörður	 5,5	 4,8
Fjarðabyggð	 9,3	 8,2
Hornafjörður svf.	 3,9	 3,4
Mýrdalshreppur	 17,4	 15,2
Árborg	 0,7	 0,6
Sandgerðisbær	 17,4	 15,2
Gerðarhreppur	 15,6	 13,7
Vogar	 1,6	 1,4
Seltjarnarnes	 3,8	 3,4
Sjóvörn óskipt	 0,1	 0,1
	
Samtals	 119,0	 104,2

Fjárveitingar til 
  sjóvarna 2016		  235,7
Ónýttar fjárheim- 
  ildir frá 2015		  101,5
Fluttar fjárheim- 
  ildir til 2017		  233,1

Fylgiskjal 4  Vestmannaeyjaferja

Unnið var að lokafrágangi á hönnun 
á nýrri Vestmanneyjaferju af norskri 
verkfræðistofu Polarkonsult, en samið 
var við þá 2014 og lauk þeirra vinnu 
um vorið 2016. Í framhaldinu var boðin 
út smíði á nýrri Vestmannaeyjaferju á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Útboðið 
var tvíþætt en bjóða mátti annarsvegar 
í nýsmíði ferju og hins vegar í einka
framkvæmd þar sem boðið var í smíði 
ferju og rekstur í 12 ár. Tilboð voru 
opnuð 15. september.  Alls bárust 6 
tilboð í smíði og rekstur ferju og átti 
Eimskip Ísland ehf. og Sæferðir ehf. 
hagstæðasta tilboðið en það hljóðaði 
upp á rúmar 8,12 milljarða íslenskra 
króna. Alls bárust 14 tilboð í smíði 
ferju og átti norska skipasmíðastöðin 
Fiskerstrand Verft AS hagstæðasta 
tilboðið sem hljóðaði upp á 21.850.000 
evra en þeir féllu frá tilboði vegna 
reiknimistaka. Sá sem er með næst 
hagstæðasta tilboðið er pólska skipa

smíðastöðin CRIST SA sem hljóðaði 
upp á 26.250.000 evrur. Kostnaðar
áætlun hljóðaði upp á 27.500.000 evrur. 
Samanburður á einkaframkvæmd og 
smíði sýndi að smíðin væri hagstæðari. 
Því var ákveðið að taka tilboði Crist í 
smíðina og var unnið að því að ganga 
frá samningum við þá en það náðist 
ekki að ljúka því fyrir áramótin. Gert er 
ráð fyrir að ferjan verði tilbúin í júlí 2018.
Ferjan er um 69 metra löng, 15,5 metra  
breið og verður með 2,8 metra djúpristu. 
Ferjan er með tveimur 1700 kW Azipull  
skrúfum og með tveimur 600 kW bóg
skrúfum. Mesti siglingahraði skipsins er 
áætlaður að verði allt að 15,5 hnútar. 
Gert er ráð fyrir að ferjan geti flutt allt að 
72 fólksbíla og 400 farþega. Á sumrin er 
gert ráð fyrir að hún geti flutt allt að 550 
farþega. 
Smíðanefnd innanríkisráðuneytisins 
heldur utan um smíðina en verkefnis
stjórn er í höndum Vegagerðarinnar en 

J Johannesson APS hefur verið fengin 
til að vera með umsjón með verkinu. 
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður 
við smíðina verði 30 milljónir evra fyrir 
utan hönnunarkostnað.  Eftirlits- og 
undirbúningskostnaður árið 2016 var 
48,8 m.kr. og þar af var kostnaður við 
hönnun hjá Polarkonsult 20,2 m.kr.  
umsjón og gerð gagna hjá J Johannes
son 8,4 m.kr. og Ríkiskaup 9,6 m.kr. 
Annar kostnaður var alls 11,6 m.kr.

Sjá tölvumynd af ferjunni á bls. 9.
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Fylgiskjal 6  Ársreikningur 2016 *)

Staðfesting ársreiknings
Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið 
á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi 
vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.

Starfsemi Vegagerðarinnar breyttist á árinu 2013. Þann 
1. júlí varð samruni fjögurra samgöngustofnana þ.e Vega
gerðarinnar, Siglingastofnunar, Flugmálastjórnar og Um
ferðarstofu. Niðurstaðan varð sú að myndaðar voru tvær 
stofnanir. Annars vegar framkvæmdastofnun sem áfram 
heitir Vegagerðin og stjórnsýslustofnun sem heitir Sam
göngustofa. Frá gömlu Vegagerðinni fóru verkefni eins og 
umferðareftirlit og leyfisveitingar en til Vegagerðarinnar komu 
verkefni frá Siglingastofnun sem tengjast höfnum, vitum og 
sjóvarnargörðum auk umsjónarhlutverks með vaktstöð siglinga. 
Hafnarframkvæmdir voru fyrir samruna sérstakur fjárlagaliður 
06-652 og verða þar áfram enn um sinn en önnur starfsemi fer 
undir 06-651 Vegagerðina

Ársreikningur Vegagerðarinnar byggir á kostnaðarverðs
reikningsskilum í samræmi við lög um ársreikninga og lög um 
fjárreiður ríkisins. Hann er gerður  eftir sömu reikningsskilaað
ferðum og árið áður.
Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður 940,6 m.kr. á 

árinu 2016. Heildareignir námu 4.815,7 m.kr. í árslok. Heildar
Rekstrarreikningur árið 2016

		  Fjárhæðir eru í þús.kr.	 Skýring	 2016	 2015

	 Rekstrartekjur
	 Bensíngjald		  7.224.351	 7.214.327
	 Olíugjald		  9.226.136  	 8.312.853
	 Kílómetragjald	 	 986.654  	 817.229
	 Vitagjald		  321.082  	 325.028
	 Aðrar tekjur	 	 540.414  	 575.918

		                       Rekstrartekjur samtals		  18.577.560  	 17.255.379

	 Rekstrargjöld
	 Almennur rekstur	 	 1.047.444  	 996.468
	 Framkvæmdir	 6	 9.779.106  	 8.508.444
	 Viðhald  	 7	 6.162.790  	 6.268.273
 	 Þjónusta	 8	 4.689.074  	 5.227.952
	 Styrkir til ferja og sérleyfishafa	 	 988.540  	 893.593
	 Styrkir til almenningssamgangna		  893.593	 916.125
	 Styrkir til innanlandsflugs	 	 296.595  	 274.180
	 Rannsóknir		  225.683  	 203.689
	 Vita- og hafnamál	 	 132.747  	 194.850

	                             Rekstrargjöld samtals	 	 24.998.303  	 24.113.585

	                                           Rekstrarhalli	 	 -6.420.743	 -6.858.205

		  Fjármunatekjur		  22.709  	 20.206

	 Tekjuhalli án ríkisframlags	 	 -6.398.034	 -6.838.000
		  Framlag ríkisins		  7.338.600	 6.993.600

	 Tekjuafgangur ársins	 	 940.566	 155.600

*) Framsetning á stöku liðum 
í ársreikningi getur verið á 
annan máta en hefðbundin 
framsetning í verkbókhaldi 
Vegagerðarinnar.

Áritun endurskoðenda
Til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Vegagerðar
innar fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu 
stjórnenda,  rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis
yfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og 
aðrar skýringar.

Við staðfestum að samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu 
stjórnenda sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upp
lýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga 
og koma ekki fram í skýringum. 
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjár

hagsstöðu Vegagerðarinnar 31. desember 2016, afkomu hans 
og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög 
um ársreikninga og fjárreiður ríkisins.
Grundvöllur fyrir áliti					   
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunar
staðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim 
stöðlum er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda 
hér á eftir. Við erum óháðir Vegagerðinni og í samræmi við 
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi höfum við 
uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina hafi 
verið aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að undirbyggja álit 
okkar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreiknings
ins í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður ríkisins. 
Þeir eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt 
er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að 
hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi 
eða mistaka.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikn
ingurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum 
sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér 
álit okkar. Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging 
þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega 
endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila muni uppgötva allar 
verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna 
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft 

áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, 
einar og sér eða samanlagðar. 

Endurskoðun okkar er í samræmi við alþjóðlega endur
skoðunarstaðla fyrir opinbera aðila og hún byggir á faglegri 
dómgreind og gagnrýni. Við framkvæmum einnig eftirfarandi
• 	Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í árs
reikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, 
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til 
að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna 
sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit okkar. 
Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi 
er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem 
sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu 
ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé 
fram hjá innri eftirlitsaðgerðum.				  
• 	Könnum hvort rekstur og umsvif séu í samræmi við heimildir 
fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, 
samninga og starfsvenjur þar sem það á við.
• 	Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í 
þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir 
og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
• 	Metum hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt 
mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í 
samræmi við reikningsskilareglur fyrir opinbera aðila.	
• 	Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd 
af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu, 
uppbyggingu, innihald og þar með taldar skýringar með tilliti til 
glöggrar myndar.

Við upplýsum stjórnendur meðal annars um áætlað umfang 
og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg atriði sem 
kunna að koma upp við endurskoðun okkar, þar á meðal veru
lega annmarka á innra eftirliti.
Ríkisendurskoðun, október 2017
Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi
Sigurgeir Bóasson,
endurskoðandi

skuldir námu 22.169,1 m.kr. og eigið fé 
neikvætt um 17.353,4 m.kr.

Vegamálastjóri og forstöðumaður 
fjárreiðudeildar staðfesta hér með 
ársreikning Vegagerðarinnar fyrir árið 
2016 með undirritun sinni. 

Reykjavík október 2017
Hreinn Haraldsson,

vegamálastjóri.
Hannes Már Sigurðsson,

forstöðumaður.

Djúpvegur (61) í Seyðisfirði, Fjallið Hestur í baksýn. 
Efni sett í vegaxlir 15. mars 2016.

Nýr hluti Arnarnesvegar opnaður fyrir umferð 15. nóvember 2016. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi, Dofri Eysteinsson 
Suðurverki hf. og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri fjarlægja lokunarmerki. 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2016

		  Fjárhæðir eru í þús.kr.	 Skýring	 2016	 2015
	 Eignir
	 Áhættufjármunir og langtímakröfur
		  Eignarhlutir í félögum		  10.000	 10.000

				    10.000	 10.000
	 Veltufjármunir
	 	 Vörubirgðir	 	 814.550	 697.879
		  Viðskiptamenn		  216.952	 210.967
		  Ríkissjóður, viðskiptareikningur		  2.819.260	 192.008
		  Aðrar skammtímakröfur		  89	 189.132
		  Kröfur á gjaldendur	 3	 796.768	 932.314
		  Handbært fé		  158.085	 674.509

	                         Veltufjármunir samtals	 	 4.815.704	 2.896.809

	 Eignir alls	 	 4.815.704	 2.906.809

	 Skuldir og eigið fé
	 Eigið fé
	 	 Höfuðstóll	 5	 1.966.140	 -237.962
		  Bundið eigið fé	 5	 -19.531.176	 -18.267.641
	 	 Annað eigið fé	 5	 211.594	 211.594

	 	                             Eigið fé samtals	 	 -17.353.442	 -18.294.009

	 Skuldir
	 Skammtímaskuldir
	 	 Ríkissjóður v/markaðra tekna	 2	 19.837.414	 18.775.440 
		  Lánardrottnar  		  2.331.732	 2.425.378 

	 	            Skammtímaskuldir samtals	 	 22.169.146	 21.200.818

	 	                              Skuldir samtals	 	 4.815.704	 21.200.818

	 Skuldir og eigið fé alls	 	 4.815.704	 2.906.809

Sjóðstreymi árið 2016

	             Fjárhæðir eru í þús.kr.	 	 2015	 2014
	
	 Rekstrarhreyfingar
		  Veltufé frá rekstri:
	 	 Tekjuhagnaður/halli samkvæmt rekstrarreikningi	 940.567	 155.600

		                                                Veltufé frá rekstri	 940.567	 155.600

		  Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
		  Birgðir (hækkun), lækkun		  -116.671	 37.828
		  Skammtímakröfur (hækkun), lækkun		  318.605	 -263.186
		  Skammtímaskuldir hækkun, (lækkun)		  968.328	 1.240.226

				    1.170.262	 1.014.868

		                                       Handbært fé frá rekstri	 2.110.829	 1.170.468

	 Fjármögnunarhreyfingar
		  Framlag ríkissjóðs		  -7.338.600	 -6.993.600
	 	 Skil markaðra tekna skv. fjárlögum	 	 -19.231.430	 -17.645.579
	 	 Greitt úr ríkissjóði	 	 23.942.777	 24.007.955

		                                   Fjármögnunarhreyfingar	 -2.627.253	 -631.224

	 	 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	 	 -516.424	 539.244

		  Handbært fé á ársbyrjun	 	 674.509	 135.265

		  Handbært fé í árslok		  158.085	 674.509

Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
1.	 Grundvöllur reikningsskila

	Ársreikningur Vegagerðarinnar er gerður með sama 
hætti og tíðkast hjá A-hluta stofnunum. Varanlegir 
rekstrarfjármunir eru gjaldfærðir við kaup en ekki færðir til 
eignar í efnahagsreikningi. Í samræmi við ákvæði laga um 
fjárreiður ríkisins er ársreikningurinn að öðru leyti gerður í 
samræmi við ákvæði laga nr. 3/2006  um ársreikninga.
Skattar
Eins og aðrar stofnanir sem ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð 
á þá er Vegagerðin undanþegin skattskyldu, sbr. 4. gr. 
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.
Skráning tekna
Tekjur eru bókaðar í þeim mánuði sem reikningar eru 
gefnir út.
Skráning gjalda
Gjöld eru almennt bókuð þegar reikningar berast 
stofnuninni. Í lok ársins eru áfallin gjöld sem tilheyra 
rekstrarárinu færð í rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld 
í árslok.
Verðtrygging
Verðtryggðar eignir og skuldir eru færðar miðað við vísitölu 
sem tók gildi 1. janúar 2017.

Eignarhlutir í félögum, langtímakröfur
Eignarhlutir í félögum og langtímakröfur eru færðar á 
nafnverði.
Vörubirgðir
Vörubirgðir eru metnar til eignar á síðasta innkaupsverði
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru metnar á 
kostnaðarverði
Handbært fé
Til handbærs fjár teljast óbundnar innstæður á 
bankareikningum.
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir eru færðar á 
kostnaðarverði.
Lífeyrisskuldbindingar
Lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stofnunarinnar 
eru áhvílandi. Í samræmi við reikningsskilareglu A-hluta 
ríkissjóðs eru lífeyrisskuldbindingar ekki færðar í árs
reikningum einstakra A-hluta ríkisstofnana heldur eru 
þær færðar í einu lagi hjá ríkissjóði. Lífeyrisskuldbinding 
Vegagerðarinnar vegna núverandi og fyrrverandi starfs
manna hennar hefur ekki verið reiknuð sérstaklega.

Blöndubrú á Blönduósi, viðgerð 30. október 2016.
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Fjárheimildir, rekstur
Í fjárlögum og fjáraukalögum er sýndur jöfnuður í rekstri 
Vegagerðarinnar með því að flokka með tekjum viðskipta
hreyfingu (lán frá ríkissjóði) að fjárhæð 1.289,6 m.kr. 

2. 	 Ríkissjóður vegna markaðra tekna
	 Í ársbyrjun var skuld við ríkissjóð vegna markaðra tekna 

18.775,4 m.kr. Markaðar tekjur innheimtar á árinu námu  
17.842,6 m.kr. Skil markaðra tekna samkvæmt fjárlögum 
námu 18.904,6 m.kr. Í árslok er skuld við ríkissjóð vegna 
markaðra tekna 19.837,4 m.kr.

		          Fjárhæðir eru í þús.kr.

		  Staða í ársbyrjun	 -18.775.440
		  Markaðar tekjur innheimtar 2016	 17.842.626
		  Skil markaðra tekna 
		  til Vegagerðarinnar skv. fjárlögum	 -18.904.600

		  Staða í árslok	 -19.837.414

3. 	 Kröfur á gjaldendur
	 Kröfur á gjaldendur kílómetragjalds, olíugjalds og 

þungaskatts námu 796,8 m.kr. í árslok. Í ársbyrjun  voru 
kröfur samtals 932,3 m.kr.  Hreyfingar á árinu greinast 
eftirfarandi:

:
	           Fjárhæðir eru í þús.kr.	 2016

	 Kröfur á gjaldendur í ársbyrjun	 932.314
	 Álagning markaðra tekna	 17.716.064
	 Afskriftir	 -8.984

			  18.639.394

	 Innheimta markaðra tekna	 -17.842.626

	 Kröfur á gjaldendur í árslok	 796.768

	 Fjárhæðir eru í þús.kr.	 Fjárlög / fjáraukalög	 Reikningur	 Frávik

	 Markaðar tekjur	 17.975.000	 18.037.146	 -62.146
	 Ýmsar tekjur	 394.800	 563.123	 -168.323

	 	 18.369.800	 18.600.269	 -230.469

	 Umdæmi almennur rekstur	 920.200	 1.047.444	 -127.244
	 Styrkir til ferja og sérleyfishafa	 1.520.800	 1.676.324	 -155.524
	 Styrkir til almenningssamgangna	 988.400	 988.540	 -140
	 Styrkir til innanlandsflugs	 306.400	 296.595	 9.805
	 Rannsóknir	 226.900	 225.683	 1.217
	 Þjónusta	 5.857.500	 4.689.074	 1.168.426
	 Viðhald	 6.073.000	 6.162.790	 -89.790
	 Framkvæmdir	 10.328.500	 9.779.106	 549.344
	 Vita- og hafnamál	 776.300	 132.747	 643.553

                                 Gjöld samtals	 26.998.000	 24.998.303	 1.999.697

	 Tekjur umfram gjöld	 -8.628.200	 -6.398.034	 -2.230.166
	 Framlag ríkisins	 7.338.600	 7.338.600	 0

                             Tekjuhalli/hagnaður	 -1.289.600	 940.566	 -2.230.166

Viðskiptahreyfing	 1.289.600  	 0  	 1.289.600

	 	 0	 940.566  	 -940.566

4. 	Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld hækka um 212,7 m.kr. frá fyrra 
ári eða um 7,2%.

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	  Fjárhæðir eru í þús.kr.	 2016	 2015

	 Laun	 2.577.070	 2.385.729
	 Launatengd gjöld	 586.922	 565.612

		  3.163.992	 2.951.341

5. 	 Eigið fé
Höfuðstóll í ársbyrjun var neikvæður um 238,0 m.kr. 
Hagnaður ársins  nam 940,6  m.kr. Höfuðstóll í árslok nam 
1.966,1 m.kr. Neikvætt bundið eigið fé er 19.531,2 m.kr. 
í árslok.

       Fjárhæðir eru í þús.kr.	 Höfuðstóll 	 Bundið eigið fé	 Stofnkostnaður	 Samtals

Eigið fé í ársbyrjun	 -237.962	 -18.267.640	 211.594	 -18.294.008
Hagnaður ársins	 940.566			   940.566
Uppgjör markaðra tekna	 1.263.536	 -1.263.536		  0

Eigið fé í árslok	 1.966.140	 -19.531.176	 211.594	 -17.353.442
Arnarnesvegur (411), kantsteinn steyptur 26. ágúst 2016. 

Djúpvegur (61) í Lágadal, vegmálning 23. ágúst 2016.
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6. 	 Framkvæmdir
Framkvæmdir námu 
9.889,2 m.kr. á árinu 2016 
samanborið við 8.508,4 m.kr. 
á fyrra ári. Framkvæmdir  
hækka um 1.380,8 m.kr. milli 
ára eða um 16,2%. 
Framkvæmdir 2016 skiptast 
þannig eftir verkefnum í stórum 
dráttum:

       Fjárhæðir eru í þús.kr.	 2016	 2015

Norðfjarðargöng 92-10 	 2.279.000
Jarðgöng og vegur að Bakka 	 1.748.217
Arnarnesvegur 411-05	 961.838
Strandavegur um Bjarnarfjörð 	 360.810
Kjósarskarðsvegur 48-02 	 297.154
Hringvegur 1-YO um Morsá	 293.533
Dettifossvegur 862-02 	 256.481
Laxárdalsvegur 59-011	 229.976
Dettifossvegur 862-03 áfangi 2	 217.797
Kaldadalsvegur 550-02	 209.903
Uxahryggjavegur 52-02	 192.120
Örlygshafnarvegur 612-01	 148.925
Landvegur 26-04-01	 121.892
Svínvetningabraut 731-03	 106.884
Sjóvarnargarðar stofnkostnaður	 104.150
Dýrafjarðargöng 60-39	 98.443
Annað 	 2.262.100	

Samtals	 9.889.223	 8.508.444

   Fjárhæðir eru í þús.kr.	 2016	 2015

Vetrarþjónusta	 2.696.808	 3.193.435
Vegmerkingar 
   og vegbúnaður	 1.186.475	 1.132.365
Önnur þjónusta	 712.116	 902.152

       Samtals 	 4.595.399	 5.227.952

         Fjárhæðir eru í þús.kr.	 2016	 2015

Viðhald bundinna slitlaga  	 2.886.270	 3.063.862
Styrkingar og endurbætur 	 803.733	 988.730
Viðhald malarvega  	 1.015.738	 839.036
Viðhald brúa 	 452.829	 396.767
Umferðaröryggi 	 339.726	 345.641
Annað  	 664.363	 634.237

                        Samtals	 6.162.659	 6.268.273

7. 	 Viðhald
	 Viðhald vega nam 6.162,7 m.kr. 
	 á árinu 2016 en var 6.268,3 m.kr. 
	 á árinu 2015. Viðhald vega 

lækkar um 105,6 m.kr. milli ára 
eða um 1,7%. 8.	 Þjónusta

	 Þjónusta við vegi nam 4.595,4 m.kr. á árinu 2016 
samanborið við 5.228,0 m.kr. á fyrra ári. Þjónusta samtals 
lækkar um 632,6 m.kr. milli ára eða um 12,1%.

Eyjafjarðarleið (F821), ræsi endurnýjað 29. júní 2016.

Myndir á baksíðu
1.1	 Arnarnesvegur (411), 12. febrúar 2016. 
1.2	 Brúavinnuflokkur Vegagerðarinnar frá Hvammstanga
	 styrkir brúna yfir Skjálfandafljót á Norðausturvegi (85) 27. júní 2016. 
2.1	 Langanesviti í Arnarfirði, viðhaldsvinna 12. júlí 2016. 
2.2  	Hringvegur (1), Suðurlandsvegur, lokaður vegna illviðris 4. febrúar 2016. 

Framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar 2016

Framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar komin saman 5. desember 2016. 
Aftari röð frá vinstri: 
Magnús Valur Jóhannsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs, 
Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs, 
Hreinn Haraldsson forstjóri (vegamálastjóri), 
Stefán Erlendsson framkvæmdastjóri stoðsviðs, 
Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri siglingasviðs. 
Sitjandi: Ingvi Árnason svæðisstjóri Vestursvæðis, 
Gunnar H. Guðmundsson svæðisstjóri Norðursvæðis, 
Sveinn Sveinsson svæðisstjóri Austursvæðis, 
Svanur G. Bjarnason svæðisstjóri Suðursvæðis.
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