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4. VEGÁÆTLUN
Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd vegáætlunar samgönguáætlunar 2009. 

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Í fjárlögum 2009 var gert ráð fyrir mörkuðum tekjum að upphæð 14.955 m.kr., auk 10 m.kr. 
í tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða. Í fjáraukalögum voru gerðar breytingar, 
áætlun um bensíngjald var hækkuð um 233,7 m.kr., áætlað olíugjald var lækkað um 435,5 
m.kr. og áætlun þungaskatts var lækkuð um 221,3 m.kr. þannig að áætlun um markaðar 
tekjur lækkaði um 423,1 m.kr. og varð þá 14.531,9 m.kr.

Framlag úr ríkissjóði nam 4.399 m.kr. og fyrirfram ráðstöfun markaðra tekna var 9.449 
m.kr. en alls fékk Vegagerðin til ráðstöfunar 28.364,2 m.kr.

     Fjár- Samtals 
    Fjár- auka- fjár- Raun-
    lög lög veitingar tekjur
4.1.1 Tekjur og framlög  m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

1.1. Markaðar tekjur
 1. Bensíngjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.377  234  7.611  7.730
 2. Þungaskattur, km-gjald . . . . . . . . . . . .   1.229  -221  1.008  974
 4. Olíugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.349  -436  5.913  6.204
 5. Leyfisgjöld flutninga. . . . . . . . . . . . . .   4  0  4  8
 6. Leyfisgjöld leigubifreiða. . . . . . . . . . .   6  0  6  8

     14.965  -423  14.542  14.924

1.2.  Ríkisframlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   344  0  344  344
1.3.  Framlög til jarðganga . . . . . . . . . . . . .   4.255  -200  4.055  4.055

   Framlag úr ríkissjóði alls  4.599  -200  4.399  4.399

   Tekjur og framlög alls  19.564  -623  18.941  19.322

4.1.2 Viðskiptahreyfingar
 1. Afskrift markaðra tekna . . . . . . . . . . .   75 0  75  -75
 2. Vegna skuldar frá 1999 . . . . . . . . . . . .   0  -332  -332 -332
 3. Ráðstöfun inneignar markaðra tekna .   0  0  0  0
 4. Fyrirfram ráðstöfun markaðra tekna. .   12.475  -2.795  9.681  9.449

   Afborganir alls  12.550  -3.127  9.424  9.042

   Samtals  32.114 -3.750 28.364 28.364

Nokkur hluti af fjárveitingum til Vegagerðarinnar fer í greiðslur beint til ríkissjóðs. 
Á árinu 2009 er um að ræða afborganir og vexti af lánum vegna flýtingar framkvæmda á 
árinu 1999, 332 m.kr. Í ríkisreikningi eru þessar upphæðir ekki færðar sem kostnaður hjá 
Vegagerðinni heldur sem lækkun á framlagi til hennar.
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4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Umferðarstofu voru nýskráðar fólksbifreiðir 2.211 á árinu 2009 á 
móti 9.028 árið áður sem samsvarar 75,5% færri skráningum. Á sama tíma voru nýskráðar 
8 hópferðabifreiðir á móti 37 árið áður sem samsvarar um 78,4% fækkun. Nýskráðar vöru- 
og sendibifreiðir voru 351 á árinu 2009 en voru 1.521 árið áður og er það 76,9% fækkun 
skráninga á milli ára. Minnkun í nýskráningum mótorhjóla var 62% en nýskráð voru 235 
hjól á móti 618 árið á undan.

Í fyrsta skipti frá því á milli áranna 1994 og 1995 fækkaði bifreiðum á skrá. Fækkunin 
nam 2,2% frá árinu á undan og eru nú skráðar 238.149 bifreiðir í landinu. Þetta hafði þau 
áhrif að fólksbifreiðaeign á hverja 1.000 íbúa minnkaði á milli ára úr 656 í 647, samkvæmt 
tölum frá Umferðarstofu. Í töflunni hér að neðan má sjá þróun undanfarinna ára. 

  Bifreiða- Nettó Bifreiða- Nettó Bifreiða-
  eign aukning  eign aukning  eign
  31.12.07 í % 31.12.08 í % 31.12.09

Fólksbifreiðir . . . . . . . . . . . . . . . . .  207.513  1,07  209.740  -2,10  205.338
Hópferðabifreiðir . . . . . . . . . . . . . .  1.943  0,62  1.955  -3,43  1.888
Vöru- og sendibifreiðir . . . . . . . . .  31.095  2,33  31.819  -2,82  30.923

 Samtals: 240.551  1,23  243.514  -2,20  238.149

Bensíngjald
Bensínsalan 2009 nam 208,5 milljónum lítra sem er aukning um 0,9 milljónir lítra frá 2008. 
Samkvæmt tölum frá Ríkisbókhaldi voru innheimtar tekjur af bensínsölunni, þ.e. bensín-
gjaldið, 7.730,2 m.kr. árið 2009. Það er 353 m.kr. meira en tekjuspá fjárlaga gerði ráð fyrir. 

Bensínbifreiðum hefur fjölgað um tæp 8% sl. fimm ár en sala á bensíni hefur aukist um 
6% á sama tíma. Díselbifreiðum hefur fjölgað hlutfallslega mun meira á þessum tíma eða 
um tæp 67%. 

Bensíngjald er nú 37,07 kr./l en það hækkaði 11. desember 2008 úr 32,95 kr./l. 
Í ársbyrjun 2009 kostaði lítrinn af 95 okt. bensíni 146,40 kr. frá dælu á bensínstöð með 

fullri þjónustu. Stanslaus stígandi var síðan í bensínverðinu allt árið og endaði verðið á 
lítranum í 193,20 kr./l um áramót Verðhækkun milli áramóta mælist 32%. Meðalverð ársins 
er hins vegar rúmlega 175 kr./l.

 Bensínsala Meðaleyðsla Verð á lítra 31.12. Bensíngjald
Ár m.l lítrar á bifreið 95 okt. 98 okt. 

1999 190,7 1.350 86,3 91,0 28,60
2000 189,2 1.275 96,0 100,7 28,60
2001 190,4 1.260 94,2 98,9 28,60
2002 192,4 1.269 96,3 100,1 28,60
2003 194,0 1.259 99,9 104,6 28,60
2004 196,8 1.233 104,6 105,4 30,89
2005 200,3 1.196 113,3 118,9 30,89/32,95
2006 210,5 1.207 117,7 119,3 32,95
2007 219,1  1.220 137,9 140,5 32,95
2008 207,4 1.143 146,4 168,0 32,95
2009 208,5  1.168  193,2  193,2  37,07
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Þungaskattur
Á árinu voru innheimtar tekjur af þungaskatti alls 974 m.kr. Í fjárlögum var gert ráð fyrir 
1.229 m.kr. þannig að það vantaði um 255 m.kr. upp á að áætlunin stæðist. Fjárlagatölur 
miðuðust við mun hærra gjald allt árið en það var lækkað um 20% í maí 2009. Skatturinn er í 
formi km-gjalds og er aðeins lagður á bifreiðir sem eru yfir 10 tonn að leyfðum heildarþunga. 
Gjald fyrir bíl í léttasta flokki, þ.e. 10-11 tonn er nú 0,26 kr./km og fer svo stighækkandi upp 
í 11,60 kr./km í flokki bifreiða sem eru 31 tonn og yfir að leyfðum heildarþunga.

Olíugjald
Olíugjald hefur tekið örum hækkunum frá því í desember 2008 en þá hækkaði það um 
5,12 kr./l úr 41 kr./l í 46,12 kr./l. Það hækkaði aftur um 5 kr./l í maí 2009 og fór þá í 51,12 
kr./l. Í ársbyrjun 2010 var það svo hækkað í 52,77 kr./l. Innheimta tekna af olíugjaldinu 
var rúmlega 6.204 m.kr. á árinu sem er 145 m.kr. minna en gert var ráð fyrir í fjárlögum. 
Samkvæmt innheimtutölum var salan um 127 milljónir lítra á árinu 2009.
 

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 7,8 m.kr. á árinu 2009. Það er um 3,8 m.kr. meira 
en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Innheimt leyfisgjöld leigubifreiða voru um 7,7 m.kr. 
sem er 1,7 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Heildartekjur voru því 15,5 
m.kr. sem er 5,5 m.kr. meira en áætlað hafði verið. 
 

Ríkisframlag
Eins og áður sagði breyttust tölur um framlag ríkisins nokkuð innan ársins þannig að 
niðurstaðan varð sú að framlag ríkisins vegna styrkja til innanlandsflugs var 343,8  m.kr. og 
framlag til jarðganga var 4.055 m.kr. 

Fjáraukalög
Í fjáraukalögum voru framlög til Vegagerðarinnar lækkuð. Framlög til rekstrar lækkuðu 
um 46,6 m.kr., framlög til rannsókna lækkuðu um 3 m.kr. og framlög vegna stofnkostnaðar 
lækkuðu um 3.700 m.kr.

4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu 2009 voru afskrifaðar markaðar tekjur að upphæð 75 m.kr. Einnig voru ríkissjóði 
endurgreiddar 332 m.kr. vegna flýtingar framkvæmda á árinu 1999 og ráðstafað fyrirfram 
mörkuðum tekjum að upphæð 9.449 m.kr.
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II SKIPTING ÚTGJALDA
Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2009 samkvæmt 
fjárlögum og fjáraukalögum. Fjárlög gerðu ráð fyrir ráðstöfun 32.113,8 m.kr. Niðurskurður 
samkvæmt fjáraukalögum var síðan 3.749,6 m.kr. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 
2009 voru því alls 28.364,2 m.kr.
Samþykkt vegáætlun var ekki fyrirliggjandi.

 Fjárlög Fjáraukalög Fjárveiting
 2009 2009 2009

10-211 Rekstur Vegagerðarinnar
 4.1.4 Rekstur Vegagerðarinnar
  1.01 Almennur rekstur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  606,9 -46,6 560,3
  1.02 Umsýslugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80,9  80,9
     Rekstur samtals 687,8  -46,6  641,2
10-211 Samgönguverkefni
 4.1.5 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald
  1.07 Þjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.694,1    3.694,1
  1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.071,9  1.071,9 
  1.13 Styrkir til innanlandsflugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343,8  343,8
  1.21 Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151,6 -3,0 148,6
  5.10 Viðhald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.178,7  5.178,7
     Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald samtals 10.440,1 -3,0  10.437,1
 4.1.6 Stofnkostnaður
  6.10 Stofnkostnaður/framkvæmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.910,9 -3.700,0 17.210,9
     Stofnkostnaður samtals 20.910,9  -3.700,0  17.210,9
     Afskrift markaðra tekna: 75,0   75,0
     Samtals: 32.113,8  -3.749,6  28.364,2
     

Verðlagsforsendur og afkoma 2009 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Innheimta markaðra tekna án leyfisgjalda var árið 2009 14.908 m.kr. eða 376 m.kr. hærri 
upphæð en áætlað hafði verið við gerð fjárlaga. Tekjur af leyfisgjöldum flutninga og 
leigubifreiða voru hærri en áætlað hafði verið eða 15,5 m.kr. á móti 10 m.kr. áætlun. 

Árið 2009 rann í ríkissjóð 80,9 m.kr. umsýslugjald af mörkuðum tekjum. Ríkissjóður 
lagði til 344 m.kr. ríkisframlag og 4.055 m.kr. framlag til jarðganga. Endurgreiðslur og 
afborganir lána voru samtals 306,2 m.kr. og engin lán voru tekin á árinu. 

Vegagerðin fékk til ráðstöfunar 28.364,2 m.kr. á árinu. 
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Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 1999 til 2009 á 
verðlagi ársins 2009.

Hér fyrir neðan má sjá framlag til vegamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á árunum 
1999-2009.
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4.1.3. REKSTUR VEGAGERÐARINNAR
Fjárveiting til almenns rekstrar í fjárlögum 2009 með síðari breytingum var 560,3 m.kr. 
Starfsemi sem fellur undir þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið, 
stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta og umferðar-
eftir lit. Til rekstrar Vegagerðarinnar er einnig talið umsýslugjald sem greitt er til ríkissjóðs 
og er það tekið af mörkuðum tekjum. Umsýslugjald samkvæmt fjárlögum var 80,9 m.kr. á 
árinu 2009

Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 302 í lok árs 2009 í 289,2 stöðugildum en voru 
311 í lok árs 2008. Meðalstarfsmannafjöldi á árinu 2009 var 328, sá sami og árið 2008. 
Heildarvinnuframlag á árinu 2009 reiknað í dagvinnustundum nam 390,9 mannárum og 
hafði minnkað úr 397,6 frá árinu 2008. Launagreiðslur voru 1.878 m.kr. á árinu 2008 og 
launatengd gjöld 406 m.kr. 
Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu þeirra eftir kjarasamningum 
og staðsetningu.

 Reykja- Suður- Suðvestur Norðvestur Norðaustur Samtals
 vík svæði svæði svæði svæði 

Félag íslenskra náttúrufræðinga. . . . . .  4 0 1 1 5 11
Kjarafélag tæknifræðinga . . . . . . . . . .  15 3 5 8 7 38
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga .  8 0 0 1 0 9
Kjararáð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0 0 0 1
Rafiðnaðarsamband Íslands . . . . . . . . .  0 0 1 0 0 1
Samiðn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0 5 4 13
SFR stéttarfélag almannaþjónustu . . . .  35 8 3 24 16 86
Starfsgreinasamband Íslands . . . . . . . .  0 7 4 32 21 64
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga . . . . . .  1 0 0 0 0 1
Stéttarfélag lögfræðinga. . . . . . . . . . . .  3 0 0 0 0 3
Stéttarfélag verkfræðinga. . . . . . . . . . .  14 1 3 5 3 26
Fræðagarður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0 0 2 1 11
Verkstjórasamband Íslands . . . . . . . . .  0 3 4 17 14 38

Fastir starfsmenn 1. janúar 2010 90  25  21  95  71  302

Fastir starfsmenn 1. janúar 2009 90  26  20  101  74  311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2008 94  26  20  97  74  311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2007 93  26  19  104  78  320

Fastir starfsmenn 1. janúar 2006 95  29  21  106  77  328

Fastir starfsmenn 1. janúar 2005 96  31  20  102  78  327

Fastir starfsmenn 1. janúar 2004 92  32  19  107  78  328

Fastir starfsmenn 1. janúar 2003 107  29  29  109  83  357

Fastir starfsmenn 1. janúar 2002 103  27  29  108  85  352

Fastir starfsmenn 1. janúar 2001 100  28  29  105  79  341

Fastir starfsmenn 1. janúar 2000 106  26  30  102  74  338

Fastir starfsmenn 1. janúar 1999 94  26  41  102  76  339
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Yfirstjórn
Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið: Yfirstjórn Vegagerðarinnar og þrjú svið 
stofn unarinnar þ.e. framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Í yfirstjórn eru vega-
málastjóri, aðstoðarvegamálastjóri og framkvæmdastjórar sviða.

Framkvæmdasvið skiptist í fimm deildir: brúadeild, framkvæmdadeild, jarðgangadeild, 
veghönnunardeild og þjónustudeild. Stjórnsýslusvið skiptist í fimm deildir: fjárreiðudeild, 
hagdeild, lögfræðideild, rekstrardeild og starfsmannadeild.

Þróunarsvið skiptist í fimm deildir: áætlana- og umhverfisdeild, jarðfræðideild, rann-
sókna deild, umferðardeild og upplýsingatæknideild.

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið skrifstofa vegamálastjóra, almannatengsl, 
útgáfustarfsemi, árangurs- og eftirlitsdeild, gæðastjóri og innri endurskoðun. Eftirlauna-
greiðslur til fyrrverandi starfsmanna teljast einnig til þessa liðar.

Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild framkvæmdasviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. Í 
um ferðar þjónustu er rekin upplýsingamiðstöð fyrir vegfarendur, en miðlun upplýsinga 
um veður og færð er sífellt mikilvægari þáttur fyrir vegfarendur, og er þessari þjónustu 
stjórn að úr miðstöð í samvinnu við svæði Vegagerðarinnar. Í upplýsingamiðstöðinni er 
jafnframt safnað saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerfið, m.a. 
upplýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörð, veður og færð og er unnið að 
því að flest þessara mælitækja verði sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra sem á þeim 
þurfa að halda.

Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar tilheyrir lögfræðideild stjórnsýslusviðs. Umferðareftirlit 
Vegagerðarinnar annast eftirlit með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu- og frágangi farms, 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og ökumæla og eftirlit tengt framkvæmd 
laga um fólks- og farmflutninga og laga um leigubifreiðir. Auk þess annast umferðareftirlit 
í umboði Ríkisskattstjóra framkvæmd eftirlits með notkun litaðrar, gjaldfrjálsrar olíu 
samkvæmt lögum um olíugjald og kílómetragjald.

Umferðareftirlit er staðsett á þremur starfsstöðvum Vegagerðarinnar, í Reykjavík, á 
Akureyri og Reyðarfirði. Fjórar eftirlitsbifreiðir voru notaðar við eftirlit á vegum á árinu. 
Tvær bifreiðir voru gerðar út frá Reykjavík, ein frá Akureyri og ein frá Reyðarfirði. Í árslok 
voru 10 umferðareftirlitsmenn við störf auk deildarstjóra. Deildarstjóri umferðareftirlits 
er staðsettur á Akureyri. Í Reykjavík voru sjö umferðareftirlitsmenn. Ekki var ráðið í stað 
eftirlitsmanns sem hætti störfum á Akureyri og eru nú aðeins tveir eftirlitsmenn á Akureyri. 
Sú breyting varð á Reyðarfirði að eftirlitsmaður sem þar er staðsettur vann við eftirlit með 
færð og vetrarþjónustu yfir vetrartímann .

Eftirlit á vegum fer að jafnaði fram á þar til gerðum eftirlitsstöðum meðfram vegum þar 
sem ökutæki eru stöðvuð til eftirlits. Skráð afskipti á árinu voru 7.698 sem er 15% fjölgun frá 
fyrra ári. Skýrslum fækkaði hins vegar og reyndist um brot að ræða í um 11% tilvika í stað 
15% árið 2008. Eftirlit á vegum felst einkum í vigtun ökutækja auk þess sem gerðar eru aðrar 
nauðsynlegar athuganir til að ganga úr skugga um að ástand ökutækja, hleðsla og frágangur 
farms og aksturs- og hvíldartími ökumanna sé í samræmi við reglur. Loks er kannað hvort 
ástæða sé til að ætla að um óheimila notkun litaðrar, gjaldfrjálsrar olíu sé að ræða og tekin 
olíusýni ef tilefni er til. Þá má nefna að höfð eru afskipti af rekstrar- og atvinnuleyfisskyldri 
starfsemi með þeim hætti sem rúmast innan ramma takmarkaðra eftirlitsheimilda en eftirlit 
er að meginstefnu í höndum leyfisveitingadeildar og viðkomandi starfsgreinar. Eftirlit með 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna fer auk framangreinds fram með því að kallað er eftir 



12

upplýsingum um aksturs- og hvíldartíma frá flytjendum til skoðunar og voru með þeim hætti 
skoðaðar upplýsingar um 4.778 akstursdaga sem eru nær tvöfalt fleiri dagar en árið 2008. 
Eftirlit með notkun litaðrar gjaldfrjálsrar olíu er í ýmsu frábrugðið öðru eftirliti og kallar á 
aðrar aðferðir en hefðbundið eftirlit á vegum. Þar má nefna eftirlit við sölustaði og sérstakar 
eftirlitsferðir í samstarfi við ríkisskattstjóra til athugunar á því hvort meðferð og notkun 
litaðrar olíu sé í samræmi við reglur.

Umsýslugjald
Vegagerðin greiðir umsýslugjald til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst það til útgjalda 
hennar. 

4.1.4. ÞJÓNUSTA, STYRKIR, RANNSÓKNIR OG VIÐHALD
Samkvæmt fjárlögum með síðari breytingum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfisins 
3.694,1 m.kr., styrkir til ferja og sérleyfishafa 1.071,9 m.kr., styrkir til innanlandsflugs 343,8 
m.kr., fjárveitingar til rannsókna 148,6 m.kr. og til viðhalds vegakerfisins 5.178,7 m.kr. 
Samtals voru fjárveitingar til þessara liða 10.437,1 m.kr.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- og tengivega á árinu 2009 var 3.694,1 m.kr. Verkefni í 
þjónustu skiptist í fimm meginflokka, veggöng, viðhald vegmerkinga, samninga við 
sveitarfélög, viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður við þjónustu stofn- og 
tengivega var 3.645 m.kr. á árinu 2009. Hér er fjallað sérstaklega um almenna þjónustu, þ.e. 
veggöng, viðhald vegmerkinga, samninga við sveitarfélög og viðhaldssvæði og sérstaklega 
um vetrarviðhald.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til almennrar þjónustu stofn- og tengivega á 
árunum 1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009. Athygli er vakin á því að frá árinu 
2008 eru fjárveitingar til vegheflunar og rykbindingar malarvega taldar með fjárveitingum 
til endurnýjunar malarslitlaga undir viðhaldsliðnum malarvegir.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu stofn- og tengivega 
á árunum 1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009. Athygli er vakin á því að frá 
árinu 2008 er kostnaður við vegheflun og rykbindingu malarvega talinn með kostnaði við 
endurnýjun malarslitlaga undir viðhaldsliðnum malarvegir.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við almenna þjónustu á árinu 2009 skiptist 
milli hinna einstöku flokka þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar. 

  Sam- Suður- Suð-  Norð-  Norð- Sam-
  eigin- svæði vestur- vestur- austur- tals
Svæði/útgjaldaliður  legt  svæði  svæði  svæði
  m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.
 
Veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0  0  0  22  37  59
Viðhald vegmerkinga. . . . . . . . . .   101  149  201  223  202  876
Samningar við sveitarfélög** . . .   0  23  291  47  56  417
Viðhaldssvæði . . . . . . . . . . . . . . .   18  90  78  173  117  476

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119  262  570  465  412  1.828

** Vegagerðin hefur samið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á þjóðvegum
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Veggöng
Fjárveitingu til vegganga var varið til reksturs og viðhalds jarðganga, þ.m.t. kostnað við 
eftirlit og rekstur og viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum þeirra, raflýsingu, þrif og 
hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á búnaði. Kostnaður vegna viðhalds og 
reksturs jarðganga var 60 m.kr. á árinu 2009

Viðhald vegmerkinga
Fjárveitingu til vegmerkinga var varið til að greiða lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerk-
ingu, endurnýjun og viðhald á kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostnaður 
vegna viðhalds vegmerkinga var 876,7 m.kr á árinu 2009.

Samningar við sveitarfélög
Fjárveitingu til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var varið til almennrar þjónustu og 
vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. Samkvæmt 14. grein vegalaga er vegamálastjóra 
heimilt að fela öðrum veghald einstakra vegarkafla þjóðvega að nokkru eða öllu leyti. 
Samið hefur verið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra. 
Vegagerðin annast sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða. Kostnaður 
vegna þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var 416 m.kr. á árinu 2009.

Viðhaldssvæði
Fjárveitingu var varið til að greiða kostnað við umsjónar- og eftirlitsvinnu með vegamann-
virkjum, þ.m.t. eftirlit með ásþunga bifreiða og merkingar vegna vegaskemmda og takmark-
ana á ásþunga. Kostnaður vegna þessa verkefnis var 476,4 m.kr. á árinu 2009.

Vetrarviðhald
Fjárveitingum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan kostnað við snjómokstur og 
hálkuvarnir á vegakerfinu í samræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim 
kostnaði er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, uppsetning og rekstur mælitækja 
og  upplýsingbúnaðar um færð á vegakerfinu og ástand vega að vetri til. Kostnaður við 
vetrarviðhald var um 1.817 m.kr. á árinu 2009.



15

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til vetrarviðhalds stofn- og tengivega á 
árunum 1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við vetrarviðhald stofn- og tengivega á 
árunum 1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009.
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Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2009 skiptist 
milli svæða Vegagerðarinnar. 

  Sam- Suður- Suð-  Norð-  Norð- Sam-
  eigin- svæði vestur- vestur- austur- tals
Svæði/útgjaldaliður  legt  svæði  svæði  svæði
  m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Vetrarviðhald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142  156  316  578  625  1.817

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast. 
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum. 
Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við 
vetrarviðhald er aftur á móti mjög háður veðurfari. 

Í töflunni hér að neðan má sjá kostnað við vetrarviðhald á nokkrum vegarköflum á árinu 
2009.

 Lengd  Kostnaður
 kafla Kostnaður á km
Kaflar: km m.kr. þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík-Hveragerði og Þrengslavegur 48 52,7 1.098
Holtavörðuheiði 37 20,0 540
Fróðárheiði 14 7,6 542
Steingrímsfjarðarheiði 47 19,0 403
Siglufjarðarvegur: Ketilás-Siglufjörður 25 16,0 640
Öxnadalsheiði 25 15,3 612
Dalvík-Ólafsfjörður 18 10,7 595
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur 146 40,1 275
Vopnafjarðarheiði 51 18,2 356
Fjarðarheiði 24 28,1 1.169 
Oddsskarð 23 25,5 1.109
Vegið meðaltal   552
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Í töflunni hér að neðan má sjá hve lengi ýmsar leiðir og fjallvegir voru lokuð vegna 
snjóa á árinu 2009. Einnig kemur fram hve marga daga ársins var unnið við vetrarþjónustu 
á viðkomandi fjallvegi.

               % af Snjóm.
  Jan. Febr. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Alls 366 d. dagar

Hellisheiði . . . . . . . .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Fróðárheiði. . . . . . . .  1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 46
Svínadalur . . . . . . . .  0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39
Klettsháls . . . . . . . . .  0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 2 64
Hálfdán. . . . . . . . . . .  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 63
Dynjandisheiði  . . . .  25 26 30 14 0 0 0 0 0 0 3 15 113 31 6
Hrafnseyrarheiði . . .  25 28 31 16 0 0 0 0 2 5 7 15 129 35 14
Steingrímsfjarðarheiði 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 96
Holtavörðuheiði . . . .  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 59
Vatnsskarð-nyrðra . .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Siglufjv:Fljót-Siglufj.  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 58
Lágheiði . . . . . . . . . .  18 10 31 7 2 0 0 0 0 2 6 31 107 29 1
Öxnadalsheiði . . . . .  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 125
Dalvík-Ólafsfjörður .  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 81
Hólssandur . . . . . . . .  31 28 31 27 22 0 0 0 0 29 30 31 229 61 0
Öxarfjarðarheiði. . . .  31 28 31 29 19 1 0 0 0 29 30 31 229 63 0
Sandvíkurheiði . . . . .  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44
Vopnafjarðarheiði. . .  0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 66
Möðrudalsöræfi . . . .  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 61
Hellisheiði-eystri . . .  30 28 31 29 12 0 0 0 0 10 18 31 189 52 0
Vatnsskarð-eystra  . .  3 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 4 17 5 45
Fjarðarheiði . . . . . . .  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 142
Oddsskarð . . . . . . . .  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 142
Breiðdalsheiði . . . . .  2 5 13 3 0 0 0 0 0 1 0 6 30 8 31
Öxi . . . . . . . . . . . . . .  31 28 31 27 4 0 0 0 0 10 6 25 162 44 1

4.1.4.2 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
Fjárveiting til ferja og sérleyfishafa var 1.071,9 m.kr.  Undir þennan lið falla styrkir til 
reksturs á ferjum, styrkir til áætlunarflugs til fámennra staða og styrkir til sérleyfa á landi. 
Heildarkostnaður á árinu 2009 var 1.080,6 m.kr.

Ferjur
Fjárveiting til þessa liðar árið 2009 var 714 m.kr. Heildarkostnaður nam 744,4 m.kr. 
Árið 2009 styrkti ríkið ferjurekstur á 6 ferjuleiðum en auk þess er greiddur af þessum lið 
styrkur vegna vetrarsamgangna við Norðurfjörð á Ströndum. Rekstrarsamningar eru í gildi 
milli Vegagerðarinnar og rekstraraðila ferjanna. Allar ferjuleiðir hafa verið boðnar út.
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Kostnaður við ferjur 2009

  Rekstrarstyrkur Annar kostnaður Samtals
Ferjuleið  m.kr. m.kr. m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . . . . . . . . . . . . . . . . .   393 61 454
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104 0 104
Ísafjarðardjúpsferja, Bliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 0 10
Hríseyjarferja, Sævar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62 5 67
Grímseyjarferja, Sæfari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   75 18 93
Mjóafjarðarferja, Skrúður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12 0 12
Norðurfjarðarflutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 0 1
Sameiginlegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 3 3

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   657 87 744

 
Sérleyfi á landi

Undir þennan lið fellur sérleyfisakstur. Fjárveiting til þess liðar var 343,8 m.kr. 
Heildarkostnaður  var 336,2 m.kr. Alls er ekið á um 40 sérleyfisleiðum.

4.1.4.3 Styrkir til innanlandsflugs
Fjárveiting í fjárlögum 2009 var 343,8 m.kr. Heildarútgjöld á árinu 2009 voru 346,1 m.kr. 
Áætlunarflug til sjö áfangastaða var styrkt á árinu 2009 Um er að ræða flug frá Reykjavík 
til Vestmannaeyja, Bíldudals, Gjögurs, Sauðárkróks og Hornafjarðar og flug frá Akureyri til 
Grímseyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. 

4.1.4.4  Rannsóknir
Samkvæmt vegalögum sem gengu í gildi 1. janúar 2008 er það fjármagn sem verja skal til 
rannsókna og tilrauna 1,5% af mörkuðum tekjum sem renna til vegagerðar. Árið 2009 var 
fjárveitingin upphaflega 151,6 milljónir, en síðan skorin niður í 148,6 milljónir. Markaðar 
tekjur Vegagerðarinnar árið 2009 voru hins vegar rúmlega 14,9 milljarðar, þannig að ef 
lagabókstafnum hefð verið fylgt hefði fjárveitingin átt að vera rúmlega 220 milljónir. 

Hér á eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem unnið var að á árinu 2009 og dæmi um 
verkefni undir þeim:

Mannvirki
Áhrif Kyoto sáttmálans á gæði sements
Áhrif salts á þreytuþol malbiks
Bergtæknilegir eiginlekar mismunandi berggerða
Evrópustaðlar, CEN/TC 154 og TC 227
Flóðahandbók
Hringvegurinn - Stytting, styrking og breytt þversnið
Innleiðsla Evrópustaðla vegna brúarhönnunar
Íslenskar basalttrefjar fyrir jarðskjálftaþolna steinsteypu
Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
Leiðbeiningar um vinnslu steinefna
Líkan til að meta hagkvæmni steyptra og malbikaðra slitlaga
Líkan um veður og ástand vega sem leiðir til þungatakmarkana að vetrarlagi
Samanburður á slit og skriðeiginleikum SL- og SMA-malbiks.
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Orkugleypni trefjabentrar sprautusteypu
Samanburður á stöðlum og venjum við lagningu 
 og viðhald klæðinga á Íslandi og í Washington fylki í Bandaríkjunum
Vinnsla bergs til vegagerðar og verklag við lagningu þess
Þvottabretti á malarvegum 
 

Umferð
Athugun á áhrifum hraðamyndavéla á umferðarhraða 
Áhrif gufu frá Hellisheiðarvirkjun á umferðaröryggi
Banaslys í umferðinni
Bestun hálkuvarna
EuroRAP öryggisskoðun vega 
Ferðaveðurspá, vindhviður og aðrir veðurþættir sem áhrif hafa á umferð
Hagsveiflur, umferð og umferðaslysaþróun á Íslandi 
Hönnunarleiðbeiningar fyrir veghönnun og varnir á snjóflóðasvæðum 
Leiðbeiningar til ökumanna um áhrif veikinda á akstur og umferðaröryggi
Leiðbeiningar um hönnun þjóðvega í þéttbýli
Miklabraut/Kringlumýrarbraut – ávinningur af óhindruðum beygjustraumum
Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga
Öryggissvæði við snjóflóðasvæði þjóðvega

Umhverfi
Ferðamannavegir á hálendi Íslands 
Flóðagreining með bayesískri tölfræði
Forgangsakreinar almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu
Fuglalíf á endurheimtum vötnum á Vesturlandi
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Loftslagsbreytingar og vegagerð
Nýting svarðlags við uppgræðslu námusvæða
Rannsóknir á flóðum íslenskra vatnsfalla 
Skipulag á höfuðborgarsvæðinu 
Varnargarðar úr malarefni – hönnun og hagnýting 
Votlendi og vegagerð 
Yfirborðskortlagning íslenskra jökla á heimskautaárunum 2008-2009

Samfélag
Arðsemismat vegagerðar og kvörðun þeirra þátta sem hafa áhrif á matið 
Heilsuáhrif loftmengunar í Reykjavík 
Rannsókn á mannlegum þáttum tengdum umferðaröryggi 
Samgöngubætur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og menningarleg 
 áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga
Skynjun íbúa og ferðamanna á hættu vegna eldgoss og viðbrögð þeirra 
 við náttúrvá tengdri Kötlu
Umferðarstjórnunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið: Greining og úttekt 
 á umferðarstjórnunaráætluninni LundaMaTs
Ferðavenjur að vetri 2008-2009

Rannsóknastefna Vegagerðarinnar var lögð fram seint á árinu 2006. Með henni hefur verið 
lögð meiri áhersla á verkefni sem Vegagerðin skilgreinir sjálf og fær sérfræðinga til að vinna. 
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Áfram er þó einnig gert ráð fyrir að aðilar utan stofnunarinnar geti sótt um fjárveitingar og 
styrki til afmarkaðra verkefna sem þeir skilgreina sjálfir. 

Þrjár fagnefndir voru stofnaðar á árinu 2007 um verkefnaflokkana, ein um mannvirki, 
önnur um umferð og sú þriðja um umhverfi og samfélag. Nefndirnar eru skipaðar 
starfsmönnum Vegagerðarinnar. Nefndirnar lögðu fram áherslusvið, sem voru auglýst og 
miðað var við þau þegar úthlutað var úr rannsóknasjóðnum árið 2009.

Árið 2009 voru umsóknir til rannsóknasjóðs 230 talsins og sótt var um samtals 465 
milljónir króna. Eins og áður segir hafði sjóðurinn hins vegar 152 milljónir til ráðstöfunar 
(sem síðar var skorið niður í 148.6). Því var aðeins hægt að styrkja hluta umsókna og í 
mörgum tilvikum var fjárveiting lægri en heildarupphæð umsóknarinnar. 

4.1.4.5 Viðhald
Fjárveiting til viðhalds stofn- og tengivega á árinu 2009 var 5.178,7 m.kr. Verkefni viðhalds-
ins skiptist í níu meginflokka, viðhald bundinna slitlaga, viðhald malarvega, styrkingar 
og endurbætur, brýr og  varnargarðar, umferðaröryggi, vatnaskemmdir, viðhald girðinga, 
frágangur gamalla efnisnáma og minjar og saga. Heildarkostnaður við viðhald stofn- og 
tengivega var 4.760 m.kr. á árinu 2009.

Viðhald þjóðvegakerfisins innifelur það að varðveita þau verðmæti sem liggja bundin í 
vegakerfinu ásamt því að uppfylla gildandi reglur um burðarþol og vegbreiddir.

Heildarlengd stofn- og tengivega 1. janúar 2009, var 7.805 km, og var áætluð umferð á 
þeim árið 2009 um 2.006 milljónir ekinna km.

Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, héraðs-
vegi og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun á 
árinu 2009.

 Stofnvegir Tengivegir Safnvegir Landsvegir Samtals
Kjördæmi km % km % km % km % km %

Suðurkjördæmi. . . . . . .  1.371  27,4  674  24,1  896  27,8  616  33,5  3.557  27,7
Suðvesturkjördæmi . . .  91  1,8  99  3,5  31  1,0  0  0,0  221  1,7
Reykjavík . . . . . . . . . . .  63 1,2  0  0,0  33  1,0  0  0,0  96  0,7
Norðvesturkjördæmi . .  1.924  38,4  1.309  46,9  1.332  41,3  450  24,4  5.015  39,0
Norðausturkjördæmi . .  1.562  31,2  712  25,5  930  28,9  776  42,1  3.980  30,9

Samtals. . . . . . . . . . . . .  5.011  100,0  2.794  100,0  3.222  100,0  1.842  100,0  12.869 100,0
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Í töflunni hér að neðan er sýnt hvernig lengd vega og bundinna slitlaga skiptist milli svæða 
Vegagerðarinnar ásamt hlutfallslegri skiptingu.

Svæði Lengd vega  Bundin slitlög
 km % km %

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.309  25,7  1.519  30,0
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . .  540  4,2  274  5,4
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .  5.090  39,6  1.806  35,7
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . .  3.930  30,5  1.458  28,8

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.869  100,0  5.057  100,0

Samtals bundið slitlag

Nýtt bundið slitlag lagt á árinu

Í árslok 2009 voru vegir með bundnu slitlagi 5.057 km og heildarflatarmál bundinna slitlaga 
32,2 milljónir m2.
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Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1995. Á 
árinu 2009 var áætluð umferð á stofn- og tengivegum 2.006 milljónir ekinna km.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds stofn- og tengivega á árunum 
1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 
eru fjárveitingar til vegheflunar og rykbindingar malarvega taldar með fjárveitingu til 
malarslitlags undir viðhaldsliðnum malarvegir.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn- og tengivega á árunum 
1999-2009. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2009. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 
er kostnaður við vegheflun og rykbindingu malarvega talinn með kostnaði við endurnýjun 
malarslitlaga undir viðhaldsliðnum malarvegir.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig viðhaldskostnaður árið 2009 skiptist milli hinna 
einstöku flokka viðhalds og milli svæða Vegagerðarinnar. 

  Sam- Suður- Suð-  Norð-  Norð- Sam-
  eigin- svæði vestur- vestur- austur- tals
Svæði/útgjaldaliður  legt  svæði  svæði svæði  svæði
  m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Viðhald bundina slitlaga* . . . . . . . . .  69  280  543  509 451 1.852
Viðhald malarvega . . . . . . . . . . . . . . .  0  157  22  376  231  786
Styrkingar og endurbætur* . . . . . . . .  0  384  168  376  191  1.119
Brýr og varnargarðar . . . . . . . . . . . . .  28  52  5  115  267  467
Umferðaröryggi . . . . . . . . . . . . . . . . .  143  54  34  58  59  348
Vatnaskemmdir . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  7  0  42  22  75
Viðhald girðinga . . . . . . . . . . . . . . . .  0 6 1  38  10 55
Frágangur gamalla efnisnáma . . . . . .  2 3 1 8 9 23
Minjar og saga . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34  0  0  0  0  34

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280  943  774  1.522  1.240  4.759

*Samkvæmt samningi milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar sér Reykjavíkurborg um 
viðhald þjóðvega innan borgarinnar. 
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Viðhald bundinna slitlaga
Fjárveiting til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til yfirlagna bundinna slitlaga og viðgerða 
á tilfallandi skemmdum. Á árinu 2009 voru lagðir 3.791 þús. m2 af bundnu slitlagi sem 
samsvarar 11,7% af heildarflatarmáli bundinna slitlaga á um 589 km. Fyrst og fremst er 
um að ræða endurnýjun á klæðingu, en malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina 
og í þéttbýli. Með aukinni umferð eykst þörfin fyrir malbiksslitlag. Kostnaður við viðhald 
bundinna slitlaga á árinu 2009 var 1.925 m.kr.

Endurnýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði Vegagerðarinnar eins og fram 
kemur í eftirfarandi töflu. 

 klæðing malbik alls
Svæði km  þús. m2 km  þús. m2  km  þús. m2

Suðursvæði. . . . . . . . . . . . . . . . . .  122,3  829  13,8  53  136,1  882
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .  6,8  45  40,5  155  47,3  200
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . .   264,6  1.774  1,2  9  265,8 1.783
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . .  136,6  905  3,2  21  139,8  926

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  530,3  3.553  58,7  238  589,0 3.791

Viðhald malarvega
Fjárveiting til viðhalds malarvega er notuð til endurnýjunar og viðgerða malarslitlaga, 
heflunar og rykbindingar. Lagt var og endurbætt malarslitlag á 415 km af malarvegum. Um 
er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður við viðhald malarvega 
á árinu 2009 var 785 m.kr.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig þetta magn skiptist í unnið og óunnið efni og á 
milli svæða Vegagerðarinnar.

 óunnið efni unnið efni mölburður alls
Svæði km  m3 km  m3  km  m3

Suðursvæði. . . . . . . . . . . . . .  35  8.353  70  19.919  105  28.272
Suðvestursvæði . . . . . . . . . .  0  0  0  0  0  0
Norðvestursvæði . . . . . . . . .  29  4.254  158  17.296  187  21.550
Norðaustursvæði . . . . . . . . .   0  0  123  16.659  123  16.659

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . .  64  12.607  351  53.874  415  66.481

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2009 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

 Fyrir Fyrir Fyrir 
 malarslitlög bundin slitlög burðarlög Samtals
Svæði m3 m3 m3 m3

Suðursvæði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.891  3.910  0  13.801
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .   0  0  0  0
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . .   13.648  10.442  3.022  27.112
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . .  10.845  10.189  5.280  26.314

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.384  24.541  8.302  67.227 

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við viðhald vega. Efni 
sem keypt er í einu eða öðru formi er ekki meðtalið.
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Styrkingar og endurbætur
Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með bundnu slitlagi og malarvegum. 
Stærsti hluti fjármagns fer  til styrkinga á vegum með bundnu slitlagi, en umferð á þeim er 
yfir 90% af umferð á stofn- og tengivegum. Um helmingur vega með bundnu slitlagi var 
byggður á árunum 1980-1989 og með stöðugt aukinni og þyngri umferð vex þörfin fyrir 
styrkingu og endurbætur á þeim. Nokkru fjármagni er einnig varið til styrkingar og endurbóta 
á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf að takmarka umferðarþunga á vegna aurbleytu. 
Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingar stofn- og tengivega á árinu 2009. Kostnaður við 
styrkingar og endurbætur stofn- og tengivega á árinu 2009 var 1.119 m.kr.

 Vegir með bundnu slitlagi Malarvegir  Styrkingar alls
 Burðarlag Bundið
 með möl burðarlag
Svæði km m3 km m3 km m3 km m3

Suðursvæði. . . . . . . . . . . .  4,7  4.072  16,3  14.726  41,6  54.161  62,6  72.959
Suðvestursvæði . . . . . . . .   0,0  0  4,2  715  0  0  4,2  715
Norðvestursvæði . . . . . . .   0,0  0  17,7 17.230  28,9  24.513  46,6  41.743
Norðaustursvæði . . . . . . .  0,2  30  3,7  853  1,1  2.400  5,0  3.283

Samtals. . . . . . . . . . . . . . .  4,9  4.102  41,9  33.524  71,6  81.074  118,4  118.700

Brýr og varnargarðar
Fjárveiting var notuð til viðhalds og reksturs brúa og varnargarða á öllum þjóðvegum. Brýr 
á þjóðvegum eru tæplega 1.200 og er meðalaldur þeirra rúm 37 ár. Unnið var við um 100 
smá og stór verkefni í viðhaldi brúa og varnargarða víðs vegar um landið. Um 100 m.kr. var 
varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og um 50 m.kr. til breikkana á brúm til að 
auka umferðaröryggi auk 47 m.kr. til endurbóta á vegriðum á og við brýr í sama tilgangi. Um 
84 m.kr. var varið til styrkinga á gömlum brúm með lélegt burðarþol. Kostnaður við viðhald 
brúa og varnargarða á árinu 2009 var alls 467 m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma svartblettum á 52 stöðum á 
vegakerfinu og nam kostnaður við það um 190 m.kr. Auk þess var unnið við lagfæringar á 
umhverfi vega á allmörgum stöðum og var kostnaður við það verkefni um 15 m.kr.

Í samræmi við umferðaröryggisáætlun sáu Umferðarstofa og Ríkislögreglustjóri um 
hluta af framkvæmd umferðaröryggisáætlunar sem greiðist af Vegagerðinni. Samkvæmt 
samkomulagi greiddi Vegagerðin Umferðarstofu 32,5 m.kr. og lögregluumdæmum um 62 
m.kr. vegna umferðareftirlits og um 14 m.kr. vegna úrvinnslu hraðamælinga á árinu 2009. 
Um 25 m.kr. var varið til kaupa á og reksturs á sjálfvirkum hraðamyndavélum og öðrum 
tækjabúnaði. Heildarkostnaður við liðinn umferðaröryggi á árinu 2009 var um 349 m.kr.
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Vatnaskemmdir
Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna 
vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. Hvergi var um að ræða stóráföll á árinu 2009 en víða 
um smærri skemmdir að ræða vegna flóða, ágangs vatnsfalla og sjávarrofs.
Á Suðursvæði var stærsta verkefnið að verja Þórsmerkurveg vegna ágangs Markarfljóts og 
nam kostnaður við það rúmum 6 m.kr. Heildarkostnaður vegna vatnaskemmda á Suðursvæði 
nam um 7 m.kr.

Á Norðvestursvæði, í Dölum og á Vestfjörðum urðu verulegar skemmdir á vegum vegna 
mikillar úrkomu í september 2008. Ekki reyndist unnt að gera við þessar skemmdir að fullu 
fyrr en á árinu 2009. Heildarkostnaður við þær lagfæringar varð um 21 m.kr. á árinu 2009. 
Auk þessa voru nokkrar viðgerðir vegna ágangs vatnsfalla í Borgarfirði, Húnavatnssýslum 
og Skagafirði og nam kostnaður við þær aðgerðir tæpum 10 m.kr. Á öðrum stöðum á 
Norðvestursvæði var mest um sjávarrofvarnir. Heildarkostnaður vegna vatnaskemmda á 
Norðvestursvæði nam tæpum 42 m.kr.

Nokkrar skemmdir urðu á vegum vegna mikillar úrkomu á Miðausturlandi í september 
og nam kostnaður við viðgerðir um 4 m.kr. Á Suðausturlandi eru viðvarandi viðgerðir vegna 
ágangs jökulvatna og nam kostnaður við það rúmum 14 m.kr. Heildarkostnaður vegna 
vatnaskemmda á Norðaustursvæði var rúmar 22 m.kr. Heildarkostnaður vegna skemmda á 
vegakerfinu á árinu 2009 var um 76 m.kr.

Viðhald girðinga
Samkvæmt reglugerð nr. 325/1995 ber Vegagerðinni að greiða helming áætlaðs viðhalds-
kostnaðar girðinga með stofn- og tengivegum. Auk þess er Vegagerðinni heimilt samkvæmt 
52 gr. vegalaga nr. 80/2007 að höfðu samráði við viðkomandi sveitarfélög að kosta viðhald 
girðinga með einstökum köflum stofn og tengivega, enda sé lausaganga búfjár á viðkomandi 
vegarkafla bönnuð. Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 2009 vegna viðhalds girðinga var 55 
m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárveitingu er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem ekki eru lengur í notkun. 
Samkvæmt langtímaáætlun Vegagerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin 
var í júní 2004 var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 gömlum efnisnámum á tímabilinu 
2004-2018, eða um 60 námum á ári. Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun 
árið 2007. Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 2004-2008 var að 
meðaltali gengið frá um 41 námu. Á árinu 2009 var gengið frá 47 námum. Kostnaður við 
frágang á gömlum námun á árinu 2009 var 22 m.kr.

Minjar og saga
Fjárveitingu var varið til að greiða kostnað vegna samnings Vegagerðarinnar við Samgöngu-
minjasafnið á Skógum um sýningar á minjum Vegagerðarinnar árin 2010-2014 að upphæð 
27 m.kr., kostnað vegna ritunar sögu Vegagerðarinnar að upphæð 1 m.kr. og endurgerðar 
brúarinnar á Bláskeggsá í Hvalfirði að upphæð 6 m.kr. Heildarkostnaður vegna verkefnisins 
var rúmar 34 m.kr. á árinu 2009.
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4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

Bráðabirgðalán
Öll eldri bráðabirgðalán voru greidd upp á árinu og engin ný tekin.  

Fjárveitingar til stofnkostnaðar.
Fjárveitingar til Vegagerðarinnar samkvæmt fjárlögum 2009 voru alls 32.113,8 m.kr.  Þar af 
voru 20.985,9 m.kr. ætlaðar til stofnkostnaðar. Samkvæmt fjáraukalögum voru fjárveitingar 
lækkaðar um 3.749,6 m.kr., þar af var fjárveiting til stofnkostnaðar lækkuð um 3.700 m.kr.  
Fjárveitingar á árinu 2009 voru því samtals 28.364,2 m.kr., þar af til stofnkostnaðar 17.285,9 
m.kr., þar af voru 75 m.kr. afskriftir markaðra tekna.

Þess ber og að geta að í árslok 2008 átti Vegagerðin rúma 4 milljarða í ónýttum fjárheim-
ild um. Ástæðan var sú að útboð nokkurra verka tafðist af ýmsum ástæðum og auk þess var 
verkframvinda hægari í nokkrum stórum verkum á því ári. Samkvæmt lokafjárlögum 2008 
var þessi innistæða lækkuð um 2,2 milljarða. Lækkun innistæðu á stofnkostnaðarlið var þó 
hærri eða 2,7 milljarðar. Á móti kom lækkun skuldar vetrarþjónustu.

Skerðing fjárveitinga samkvæmt fjáraukalögum 2009 og lokafjárlögum 2008 kemur í 
kjölfar efnahagshrunsins 2008.

Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofnkostnaðar á árunum 1999- 2009. 
Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2009

Stofnkostnaður/framkvæmdir
Í fylgiskjali I er gerð grein fyrir einstökum framkvæmdum, kostnaði og ráðstöfun fjárveit-
inga til þeirra, en hér á eftir er gerð grein fyrir kostnaði við nokkra málaflokka sem fá 
fjárveitingar af liðnum stofnkostnaður/framkvæmdir.
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Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og reglugerðum um girðingar. 
Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir framkvæmdir við 
girðingar á árinu 2009 og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 2009 
varð tæpar 96 m.kr.

Landsvegir utan stofnvegakerfis
Fjárveiting til landsvega utan stofnvegakerfis var notuð til þjónustu, viðhalds og endur-
bóta á 1.842 km landsvega utan stofnvegakerfis auk 242 km á Fjallabaksleið nyrðri 
og Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2009 var tæpar 113 m.kr. 
Kostnaður skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar samkvæmt eftirfarandi töflu.

                                       Svæði   fjárveiting í m.kr. 

 Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  43,3  
 Suðvestursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  0,0  
 Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  37,9  
 Norðaustursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  31,6  

   Samtals 112,8

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi.

Suðursvæði
Stærstu verkefnin voru vegna endurbóta á Kerlingafjallavegi (F347), þar sem vegurinn 
var byggður upp og endurmótaður á kafla og nam kostnaður við það um 14 m.kr. Einnig 
voru gerðar endurbætur á Lakavegi (F206) um Inntúnaháls og Fjallabaksleið nyrðri (F208) 
um Hólaskjól. Sprengisandsleið (F26) var einnig stikuð á kafla. Kostnaður við þessi þrjú 
verkefni ásamt heflun þeirra varð um 12 m.kr.  Fjárveitingum var að öðru leyti varið til 
viðhalds og þjónustu landsvega á svæðinu.
Norðvestursvæði
Stærstu verkefnin voru endurbætur á malarslitlagi Hítardalsvegar (539), Berserkjahraunsvegar 
(558), Jökulhálsleiðar (570) og Mælifellsdalsvegar og nam kostnaður við þau verkefni 
rúmum 5 m.kr. Auk þess var unnið við lagfæringu á Arnarvatnsheiðarvegi fyrir um 4 m.kr. 
og lokið við greiðslu á bundnu slitlagi að upphæð 6 m.kr. á Deildartunguveg, sem samið var 

 Óafgreitt 1.1.2009 Afgreitt 2009 Nýjar kröfur Óafgreitt 1.1.2010
 Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar
Svæði km stk. km stk. km stk. km stk.

Suðursvæði. . . . . . . . .   108  0  46  0  12  0  74  0
Suðvestursvæði . . . . .   0  0  0  0  0  0  0  0
Norðvestursvæði . . . .  148  7  39  2  25  4 134  9
Norðaustursvæði . . . .  162  4  10  8  5  4  157  0

 Samtals 418  11  95  10  42  8  365  9
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um á árinu 2008 og unnið í samvinnu við Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar.  Að öðru leyti 
var fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu landsvega.
Norðaustursvæði
Fyrst og fremst var unnið við viðhald og þjónustu landsvega á svæðinu, en nokkrar 
endurbætur gerðar á Öskjuleið (F88) og Austurleið ((F910) og nam kostnaður við þau 
verkefni um 12 m.kr.

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breyttist kostnaðarhlutdeild 
Vegagerðarinnar við lagningu nýrra héraðsvega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar 
að íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignarinnar greiða helming kostnaðar 
við vegagerðina, þ.m.t. kaup á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit 
með gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráði við hinn skráða eiganda 
fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna 
eru þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint greiddi Vegagerðin rúmar 
112 m.kr. til nýrra héraðsvega á árinu 2009 og skiptist sú greiðsla á eftirfarandi hátt á milli 
svæða Vegagerðarinnar.

                                       Svæði   fjárveiting í m.kr. 

 Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  48,8  
 Suðvestursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  0,0  
 Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  44,5  
 Norðaustursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  19,2  

   Samtals 112,5

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki 
falla undir skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2009 nam 93,8 m. kr. og skiptist á eftirfarandi hátt milli svæða Vegagerðarinnar.

                                       Svæði   fjárveiting í m.kr. 

 Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  21,9  
 Suðvestursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  1,5  
 Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .  40,0  
 Norðaustursvæði   . . . . . . . . . . . . . . .  30,4  

   Samtals 93,8

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2009 nam 79,9 m.kr. Af þeirri fjárhæð var 9 m.kr. varið til 
endurbóta á einstökum reiðleiðum og 3 m.kr. til Landssambands hestamanna vegna reið-
vega skrán ing ar en 68,0 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélaga til einstakra 
hestamannafélaga. 
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Fylgiskjal 1  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2009

Suðursvæði 
1 Hringvegur 

c3 um Hellu 
Umfang verks: Endurbætur og færsla á 
Hringvegi í gegnum þéttbýlið á Hellu. 
Fyrsti áfangi framkvæmdarinnar er 
færsla á Hringvegi frá brú á Rangá og 
bygging á nýju hringtorgi sunnan við 
gamla veginn. Annar áfangi er færsla 
á 700 m löngum kafla Hringvegar 
austan hringtorgs til suðurs.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

1. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  48
2. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Fjármögnun:   m.kr. 
Vegáætlun 2001. . . . . . . . . . .  33
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  7
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  14
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2006 var unnið að hönnun og undir-
bún ingi verksins. Fyrsti áfangi var 
boð inn út í mars 2007 og hófust fram-
 kvæmdir í byrjun maí 2007 og lauk
síðari hluta júlí. Á árinu 2008 var
greiddur efniskostnaður vegna fyrir-
hugaðra undirganga undir veginn, upp -
setning lýsingar og hönnunar kostnað-
ur. Annar áfangi var boðinn út í maí 
2009. Framkvæmdir hófust í október 
2009 og á þeim að ljúka í júní 2010.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu. 
Kostnaður:   m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
 

d4 um Selfoss. 
Umfang verks: Verkið fólst í gerð 
miðeyja og stefnugreiningu vegamóta 
á um 300 m löngum kafla á móts við 
Breiðumýri.

Framkvæmdaform: Útboð og samn-
ingur. 
Kostnaðaráætlun:   m.kr.

Breikkun hringtorgs . . . . . . .  6 
Fjármögnun:   m.kr. 

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  6 
Verkframvinda: Verkið var unnið í 
samstarfi við sveitarfélagið Árborg, 
sem annaðist útboð og eftirlit.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður:   m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

v5 göng undir Almannaskarð 
Umfang verks: Gerð 1.146 m langra
jarðganga undir Almannaskarð, ásamt 
162 m löngum steyptum vegskálum 
og 4,1 km löngum vegi utan ganga. 
Á verktímanum var ákveðið að 
endurbyggja um 1,3 km langan kafla 
Hringvegarins um Dynjanda, sunnan 
Almannaskarðs. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.115 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  300 
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  322 
Fjáraukalög 2004. . . . . . . . . .  375
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  82
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  15 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  58
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.157

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í desember 2003 og lauk í júní 2005. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
greiðslu landbóta samkvæmt úrskurði 
Hæstaréttar í september 2009.
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egilsstöðum 
og Leonhard Nilsen og Sönner AS., 
Noregi. 
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Kostnaður:   m.kr. 
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.157

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er 
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs 
verksins. Kostnaður á árunum 2008 og 
2009 er lögfræðikostnaður og uppgjör 
á landbótum.

v5 um Fjarðará í Lóni
Umfang verks: Setja niður stálrör í 
stað einbreiðrar brúar á Fjarðará í 
Lóni.
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  24
Verkframvinda: Unnið var að loka-
hönn un verksins og keypt stálrör.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

x3 Jökulsá á Breiðamerkursandi
Umfang verks: Endurbætur og lag-
færing á grjótþröskuldum í farvegi 
Jökulsár á Breiðamerkursandi til að 
fyrirbyggja rof á farvegi árinnar og 
að stórir ísjakar berist úr Jökulsárlóni 
undir brúna.
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi verksins á árinu 2009.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

30  Hrunamannavegur 
06-07 Skipholt – Foss. 
Umfang verks: Nýbygging á 5,1 km 
löngum kafla frá Hvítárdal að Fossi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 217 m.kr. 

Fjármögnun:   m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  2
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  79 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  92
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -12
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  54
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Verkframvinda: Á árinu 2007 
var unnið að undirbúningi og var 
verkið boðið út í október 2007, en 
framkvæmdir hófust í ársbyrjun 2008 
og lokið við fyrra lag klæðingar. Á 
árinu 2009 var lagt seinna klæðingar-
lag á allan veginn og verkinu lokið að 
öðru leyti. Eftir er að ganga frá loka 
uppgjöri landbóta.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

32  Þjórsárdalsvegur
01 Um Kálfá 
Umfang verks: Breikkun einbreiðrar 
brúar á Kálfá auk viðeigandi lagfær-
inga á vegi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 60 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  53
Flutt af Staðará 2008. . . . . . .  11
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

Verkframvinda: Byrjað var á verkinu 
í ágúst 2008 og lauk steypuvinnu við 
brú í nóvember 2008. Frágangsvinnu 
við veg og lagningu slitlags lauk vorið 
2009.
Verktaki: Brúargerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð: Nesey 
ehf., Selfossi.
Kostnaður:  m.kr.

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
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33  Gaulverjabæjarvegur 
02 Félagslundur – Skipar 
Umfang verks: Nýbygging á 5,9 km 
löngum kafla frá Félagslundi að 
Skipum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 163 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Flutt af fyrri áfanga . . . . . . . .  2
Vegáætlun 2007  . . . . . . . . . .  115
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  58
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -14
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mars 2007 og lauk að mestu í október 
2007. Ekki var þó hægt að ljúka við 
uppbyggingu á 1,6 km löngum kafla 
við vegamót Gaulverjabæjarvegar og 
Villingaholtsvegar fyrr en sumarið 
2008. Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
uppgræðslu vegsvæðis og greiðslu 
landbóta. Á árinu 2010 verður gengið 
frá reiðvegi og lokið við að greiða 
landbætur. 
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir, 
Selfossi. 
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

208 Fjallabaksleið nyrðri 
06 Landmannaleið – 
Sprengisandsleið 
Umfang verks: Endurbygging vegar og 
lagning slitlags á um 5 km löngum 
kafla Fjallabaksleiðar nyrðri gegnum 
virkjanasvæði. Legu vegarins næst 
Sprengisandsleið var breytt til að auka 
umferðaröryggi við vegamót. Verkið 
er unnið í samvinnu við Landsvirkjun 
sem greiðir hluta kostnaðarins. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 59 m.kr. 

Fjármögnun:  m.kr. 
Framlag Landsvirkjunar . . . .  20 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  20
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  15
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið efni í efra burðarlag og slitlag. 
Framkvæmdir við endurbyggingu 
vegarins og lagningu slitlags voru 
boðnar út í maí 2008. Framkvæmdir 
hófust í ágúst 2008 og lokið var við 
að leggja klæðingu í byrjun október. Á 
árinu 2009 var lokið við frágangsvinnu 
og sett upp vegrið.
Verktaki: Efnisvinnsla, Fossvélar ehf., 
Selfossi. Vegagerð, Heflun ehf., Hellu.
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

222 Mýrdalsjökulsvegur 
01 Hringvegur – Ytri-Sólheimavegur. 
Umfang verks: Endurbygging á 1,5 km
kafla frá Hringvegi að Ytri-Sólheima-
vegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  16
Flutt af Skaftártunguvegi . . .  3
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mars 2008 og hófust framkvæmdir í 
júní og lauk í september. Kostnaður á 
árinu 2009 er vegna loka uppgjörs við 
verktaka og yfirborðsmerkinga.
Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður:   m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
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253 Bakkavegur
04 Flugvöllur – Bakkafjöruvegur 
og

254 Bakkafjöruvegur
04 Hringvegur – Landeyjahöfn 
Umfang verks: Nýbygging á 11,8 km 
löngum vegi, Bakkafjöruvegi, frá 
Hringvegi vestan við Markarfljótsbrú, 
niður að fyrirhugaðri Landeyjahöfn 
með brú á Ála og tilheyrandi varnar-
görðum ásamt nýbyggingu 3 km langs 
kafla Bakkavegar frá Landeyjaflugvelli 
að Bakkafjöruvegi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 710 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  670
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -543
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  247
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

Verkframvinda: Framkvæmdir við 
Bakkafjöruveg hófust á seinni hluta 
ársins 2008. Á árinu 2009 var lokið 
gerð vegfyllinga og varnargarða ásamt 
byggingu brúar á Ála og lokið gerð 
fyllinga á Bakkavegi. Áætluð verklok 
eru 1. júlí 2010.
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

Skýringar: Verkið var boðið út með 
útboði á byggingu Landeyjahafnar í 
samstarfi við Siglingastofnun. 

262 Vallarvegur
Fljótshlíðarvegur – Markarskarð 
Umfang verks: Endurbygging á 3,8 km 
kafla frá Fljótshlíðarvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 59 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  42
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -17
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  39
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2008 en framkvæmdir hófust í 
ágúst. Verkinu lauk í júlí 2009.
Verktaki: Heflun ehf., Hellu.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

264 Rangárvallavegur
Hringvegur – Keldur 
Umfang verks: Endurbygging á 7,4 km
löngum kafla frá Hringvegi að Akur-
brekku.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 171 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  63
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -52
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  105
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

Verkframvinda: Byrjað var á 
undirbúningi verksins árið 2007 og 
unnið við það áfram 2008, ásamt því 
að burðarlagsefni var unnið í veginn. 
Útboð var auglýst í október 2008 en 
var afturkallað áður en til opnunar 
tilboða kom vegna efnahagsástands. 
Verkið var boðið út aftur í byrjun árs 
2009 og hófust framkvæmdir í apríl. 
Framkvæmdum lauk á árinu 2009 að 
undanskildu efra lagi klæðingar.
Kostnaður:  m.kr.

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

268 Þingskálavegur
01 Rangárvallavegur – Þingskálar 
Umfang verks: Endurbygging á 5 km 
löngum kafla frá Rangárvallavegi að 
Heiði.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 60 m.kr. 
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Fjármögnun:  m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  1
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  74
Flutt á Skálaveg. . . . . . . . . . .  -8
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2008 og hófust fram kvæmd-
ir seinni hluta júlí 2008 og lauk í 
byrjun október. Kostnaður á árinu 
2009 er vegna ristarhliðs og yfir borðs-
merkinga.
Verktaki: Sigurjón Á. Hjartarson, 
Brjánsstöðum. 
Kostnaður:  m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

305 Villingaholtsvegur
02 Sýrlækur
Umfang verks: Gerð stálræsis í stað 
einbreiðrar brúar á Sýrlæk. 
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  2
Verkframvinda: Á árinu 2009 voru 
keypt stálræsi, en framkvæmdum var 
frestað.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

308 Hamarsvegur 
01 Gaulverjabæjarvegur –
Villingaholtsvegur
Umfang verks: Gerð tveggja stálræsa 
í stað einbreiðra brúa á Læk og 
Hamarssíki.
Fjármögnun:   m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  10
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -10
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Verkframvinda: Á árinu 2009 voru 
keypt stálræsi, en framkvæmdum var 
frestað.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

318 Langholtsvegur
01 Hringvegur – Langholt
Umfang verks: Endurbygging á 3,2 
km löngum kafla frá vegamótum 
Hringvegar að Ármótsvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 66 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  60 
Verkframvinda: Á árinu 2008 var 
unnið við hönnun og undirbúning á 
verkinu. Verkið var boðið út í maí 
2009 og skrifað undir samning í júní 
og hófust framkvæmdir í júlí og var 
vegurinn undirbyggður 2009. Árið 
2010 verður ekið efra burðarlagi í 
veginn og lögð á hann klæðing.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

340 Auðsholtsvegur 
01 Hrunamannavegur 
– Syðra-Langholt 
Umfang verks: Endurbygging á 0,9 km
og nýbygging á 0,6 km kafla frá 
Birtingarholti og norður fyrir Syðra-
Langholt.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 66 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -3
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  20
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  35
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  15
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
á nýjum kafla Auðsholtsvegar um 
Syðra-Langholt. Verkið var boðið út 
í janúar 2008 og framkvæmdir hófust 
í apríl og lauk að mestu í ágúst 2008. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
uppgræðslu og byggingu reiðvegar. 
Verktaki: Nesey ehf., Selfossi.
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Kostnaður:  m.kr. 
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

351 Búrfellsvegur
Þingvallavegur - Biskupstungnabraut
Umfang verks: Endurbygging á 2,7 
km kafla frá Biskupstungnabraut að 
Hæðarenda.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  74
Flutt á Skálaveg. . . . . . . . . . .  -3
Flutt á Hrunaveg . . . . . . . . . .  -4
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Verkframvinda: Undirbúningur fór 
fram á árinu 2007. Verkið var boðið út 
í mars 2008 og hófust framkvæmdir í 
maí 2008 og lauk í ágúst. Kostnaður 
á árinu 2009 er vegna frágangs, loka 
uppgjörs við verktaka og færslu á 
raflínu.
Verktaki: Sigurjón Á. Hjartarson, 
Brjánsstöðum.
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

354 Sólheimavegur 
01 Biskupstungnabraut – Sólheimar 
Umfang verks: Endurbygging á um 
5 km löngum kafla frá Stærri-Bæ að 
Sólheimum. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 177 m.kr.

Fjármögnun:  m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  4
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  36
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  62
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  22
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  48
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  30
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun verksins, auk 
þess sem malað var efni til fram-
kvæmdarinnar. Verkið var boðið út 
í mars 2006 og hófust framkvæmdir 
í þeim mánuði. Bundið slitlag var 
komið á veginn í september 2007, en 
frágangi lauk ekki fyrr en sumarið 
2008 vegna óhagstæðrar tíðar. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
færslu á  hitaveitulögn og mats á 
eignarnámsbótum. Eftir er að greiða 
landbætur.
Verktaki: Heflun ehf., Hellu. 
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

359 Bræðratunguvegur 
Flúðir – Reykholt 
Umfang verks: Nýbygging á 7,2 km 
löngum vegi milli Flúða og Reykholts 
og tengingum við hann og bygging
nýrrar brúar á Hvítá 
Framkvæmdaform: 
Vega og brúargerð: Útboð. 
Niðurrekstur staura: Samningur
Kostnaðaráætlun: 1.400 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -1
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  80
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  203
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -254
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  442
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  470
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Suðursvæði, sem ekki hafa fjárveitingu 
í vegáætlun. 

       kostnaður í m.kr. 
Verkefni: 2005  2006  2007  2008 2009 samtals
Hringvegur 1-b0
 Álftaversvegur – Dýralækur 0 0 0 0 1 1
Hringvegur 1-b4 um Mýrdal 0  0  0  3  1 4
Hringvegur 1-b5 
 um Jökulsá á Sólheimasandi  2  0  0  0  0 2
Hringvegur 1-c1 um Hvolsvöll 1 0 0 0 0 1
Hringvegur 1-d2 Selfoss – Markarfljót 0  0  0  2  0 2
Hringvegur 1-d6 Selfoss – Hveragerði 1 3 4 26 68 102
Hringvegur 1-d8 Hveragerði – Hveradalir 0 0 0 33 17 50
Hringvegur 1-e1 sýslumörk – Hólmsá 0 0 0 0 16 16
Hringvegur 1-v3 um Lónssveit 0 0 0 0 7 7
Hringvegur 1-v8 um Hornafjarðarfljót 1 27 32 9 4 73
Hringvegur 1-x9 um Öræfi 0 0 0 0 2 2
Þjórsárvegur 23-01 brú á Þjórsá 0 0 0 0 12 12
Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04 
 um Stóru Laxá  0  2  0  0  0 2
Skeiða- og Hrunamannavegur 30-08 
 Einholtsvegur – Biskupstungnabraut 0  0  0  3  1 4
Meðallandsvegur 204-01
 Hringvegur – Fossar 0 0 0 0 2 2
Þórsmerkurvegur 249-01
 Hringvegur – Merkurvegur 0 0 0 0 3  3
Landeyjavegur 252-02
 Bakkavegur – Kanastaðir 0  0  0  1  1 2
Landeyjavegur 252-04
 Akureyjarvegur – Grímsstaðavegur 0  0  0  1  1 2
Hagabraut 286-01 Landvegur – Heiðarbraut 0  0  0  1  5 6
Oddgeirshólavegur 304-01
 Hringvegur – Oddgeirshólar 0 0 0 0 1 1
Villingaholtsvegur 305-02
 Urriðafossvegur – Fljótshólar 0 0 0 0 2 2
Votmúlavegur 310-01 Jórvík – Nýibær 0  0  0  1  1 2
Langholtsvegur 341-01
 Flúðir – Auðsholtsvegur 0 0 0 0 6 6
Reykjavegur 355-01
 Biskupstungnabraut – Laugarvatnsvegur 0  0  0  6  3 9
Smærri 
 undirbúningsverkefni  0 0 0 0 3 3

Samtals 5  32  36  86  157 316

Fjármögnun:   m.kr.
Breyting á vegáætlun 2008 . .   159
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  157
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
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359 Bræðratunguvegur 
Flúðir – Reykholt (framhald) 
Verkframvinda:  Árin 2005 til 2008 
hefur verið unnið að undirbúningi 
og hönnun verksins en mat á 
umhverfisáhrifum fór fram fyrir 
nokkrum árum. Verkið var boðið út í 
apríl 2009 og framkvæmdir hófust í 
lok maí. Framkvæmdir við byggingu 
brúar hófst í byrjun júlí. Búið er 
að undirbyggja veginn frá Hvítá að 
Tungufljóti um 4,2 km. Á árinu 2009 
var lokið við að steypa 60% af brúnni 
og var Hvítá hleypt undir þann hluta 
í desember. Áætluð verklok eru í júní 
2011.
Verktaki: Vega- og brúargerð:
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf., 
Selfossi. Niðurrekstur staura:
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  470

360 Grafningsvegur efri
02 Grafningsvegur neðri – Nesjavellir
Umfang verks: Endurbygging á 1,4 km
kafla frá Grafningsvegi neðri að 
Úlfljótsvatni.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  32
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júlí 2008 og hófust framkvæmdir í 
byrjun október 2008. Lokið var við 
að leggja fyrra lag klæðingar á veginn 
í byrjun nóvember. Á árinu 2009 var 
lagt seinna lag klæðingar og reiðvegur 
lagður. Einnig var gengið frá fláum og 
sett upp vegrið.

Verktaki: Sigurjón Á. Hjartarson, 
Brjánsstöðum.
Kostnaður:  m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

365 Lyngdalsheiðarvegur 
01 Laugarvatn – Þingvellir 
Umfang verks: Nýbygging um 15 km
langs vegar milli Laugarvatns og 
Þingvalla. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 912 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  100 
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  50
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  103
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  50
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  381
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -467
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  424
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  641

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins og mati á umhverfisáhrifum, 
á árunum 2004 til 2007. Útboð á 
framkvæmdinni var auglýst í apríl 
2008 og hófust framkvæmdir í ágúst 
2008. Áætluð verklok eru í október 
2010. Búið er að undirbyggja 11 km 
frá Laugarvatni í átt að Miðfelli.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi og 
Vélaleiga AÞ ehf., Reykjanesbæ.
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  424
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  641

380 Hlíðarendavegur
Þorlákshafnarvegur – Hlíðarendi
Umfang verks: Endurbygging á 5,4 km
kafla frá Þorlákshafnarvegi að 
Hlíðarenda í Ölfusi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 120 m.kr. 
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Fjármögnun:  m.kr. 
Fjáraukalög 2008. . . . . . . . . .  110
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -3
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júlí 2008 og hófust framkvæmdir 
í ágúst og lauk að mestu í október. 
Sett var fyrra lag klæðingar á veginn 
árið 2008. Frágangi og síðara lagi 
klæðingar lauk 2009. 
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

427 Suðurstrandarvegur 
05-13 Ísólfsskáli – Þorlákshafnarvegur 
Umfang verks: Nýbygging á um 
49 km löngum vegi á milli Ísólfsskála 
og Þorlákshafnar. 
Framkvæmdaáform: Útboð
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

 Krýsuvíkurvegur-
Þorlákshafnarvegur . . . . . .  1.320

Ísólfsskáli-
Krýsuvíkurvegur . . . . . . . .  580

Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.900
Fjármögnun:  m.kr. 

Skuld frá fyrri áföngum . . . .  -33
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  509
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -387
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1.015
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.104

Verkframvinda: Undanfarin ár hefur 
verið unnið að uppgræðslu á söndum 
vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið hefur verið að undirbúningi 
fyrir útboð á verkframkvæmd. 
Framkvæmdir við 34 km langan 
kafla frá Krýsuvíkurvegi að 
Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember. Áætluð verklok eru í 
september 2011. Í  september 2009 
var 14 km kafli milli Selvogs og 
Þorlákshafnar opnaður fyrir umferð. 
Búið er að byggja brú yfir Vogsósa. 

Unnið hefur verið við bergskeringar og 
fyllingar á ýmsum stöðum á  kaflanum 
milli Krýsuvíkur og Selvogs og 
unnið hefur verið klæðingar- og efra 
burðarlagsefni í kaflann.
Verktaki: Jarðvinna: KNH ehf., 
Ísafirði. Efnisvinnsla: Fossvélar ehf., 
Selfossi. .
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.015
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.104

2420 Skógavegur
02 Skógafossvegur – 
Byggðasafn Skógum
Umfang verks: Nýbygging á 300 m
löngum vegi frá Skógavegi að 
Byggða safninu að Skógum og plan við 
Byggða safnið.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  19
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -18 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  17
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2008 ásamt tveimur öðrum 
framkvæmdum. Fresta þurfti þó 
framkvæmdum vegna skipulagsmála 
um ár. Framkvæmdir hófust í júní 
2009 og lauk ágúst 2009. 
Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Suðvestursvæði 
1    Hringvegur 

e3 mislæg gatnamót Hringvegar og 
Nesbrautar
Umfang verks: Gerð mislægra gatna-
móta ásamt tilheyrandi römpum og 
landmótun. Einnig lagfæringar í gjá 
við Bæjarháls.
Framkvæmdaform: Útboð.
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Kostnaðaráætlun: 483 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2000. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2002. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  140
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  65
Flutt á Hringveg f2-f3 . . . . . .  -205
Flutt á Hringveg f2-f3 . . . . . .  -166
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  400
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  200
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  83
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  539

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
febrúar 2006 og lauk á árinu að und-
an skilinni frágangsvinnu ut an veg-
svæð  is. Kostnaður 2008 er vegna lag-
fær inga og viðbóta og loka uppgjörs 
við verktaka. Á árinu 2009 voru settir 
upp vegvísar við gatnamótin.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:  m.kr.

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  443
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  539

Skýringar: Verkið var unnið í 
samvinnu við Reykjavíkurborg.

f3 Úlfarsfellsvegur – Reykjavegur
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar 
Skarhólabraut í Mosfellsbæ að 
Hafravatnsvegi.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  21
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -6 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Verkframvinda: Á árunum 2008 og 
2009 var unnið við hönnun og undir-
búning að breikkun Hring vegar milli 
Skarhólabrautar og Hafravatnsvegar, 
auk þess sem greiddur var hluti land-
bóta vegna Blikastaðalands.

Kostnaður:  m.kr.
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

f4 Reykjavegur – Þingvallavegur
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar 
á 1,6 km löngum kafla milli Hafra-
vatnsvegar og Þingvallavegar 
Fjármögnun:  m.kr.

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  4
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  41
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Verkframvinda: Á árunum 2008 og 
2009 var unnið að hönnun og undir-
búningi breikkunar, auk þess sem 
hringtorg neðan Ullarnesbrekku var 
endurbætt.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

f5 Þingvallavegur – Brautarholtsvegur
Umfang verks: Umbætur á umferðar-
öryggi Hringvegarins út frá Reykjavík. 
Árið 2007 er gerður samningur við 
Leirvogstungu ehf. og Ístak hf. um 
byggingu mislægra gatnamóta við 
Leirvogstungu.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 300 m.kr.
Fjármögnun  m.kr.

Fjáraukalög 2006. . . . . . . . . .  326
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -161
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  244
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  409

Verkframvinda: Á árinu 2008 var 
unnið að bráðabirgðahringtorgi við 
Leir vogstungu og greiddar bætur fyrir 
land. Á árinu 2009 hófst bygging mis-
lægu gatnamótanna. Upphafleg verk-
lok voru áætluð í október 2009 en 
vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu 
var samið um lengingu verktíma til 
1. júlí 2010
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
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Kostnaður:  m.kr.
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  409

f5 Þingvallavegur – Brautarholtsvegur
Umfang verks: Gerð undirganga 
undir Hringveg við Grundarhverfi 
ásamt tilheyrandi göngustígum og 
landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 65 m.kr
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  57
Verkframvinda: Verkið hófst í október 
2009 með gerð framhjáhlaups og 
var uppsetningu undirganga lokið 
í desember og umferð komin á 
Hringveg að nýju. Eftir er stígagerð og 
frágangur og eru verklok samkvæmt 
samningi 1. maí 2010
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg og veitustofnanir.

40 Hafnarfjarðarvegur
gatnamót við Nýbýlaveg
Umfang verks: Breikkun og hliðrun 
Nýbýlavegar milli Kársnesbrautar og 
Birkigrundar, gerð tveggja hringtorga 
og þrennra undirganga. Einnig var 
gerð ný tenging við Hafnarfjarðarveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 436 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  235
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  346
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  626

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2007 og voru áætluð verklok í 
júlí 2008. Vegna breytinga á verkinu 
frestuðust verklok til ársins 2009. 

Verki lauk 2009. Eftir stendur að 
útkljá dómsmál vegna viðbótarkrafna 
verktaka.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  626

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ og veitustofnanir. 

41  Reykjanesbraut
41 Reykjanesbraut
11 gatnamót við Stekkjarbakka
Umfang verks: Endurbætur og loka-
frágangur á göngubrú við gatnamót 
Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka.
Fjármögnum:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  4
Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
gengið frá handriði göngubrúar.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

12 Gatnamót við Arnarnesveg.
Umfang verks: Bygging mislægra 
gatnamóta Reykjanesbrautar og 
Arnarnesvegar og endurbygging 
Arnarnesvegar að hringtorgi við 
Nónholt.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 955 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  115
Flutt á kafla 12 breikkun. . . .  -72
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  969
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -5
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  151
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.158

Verkframvinda: Á árinu 2007 var unn-
ið að hönnun og undirbúningi verksins 
og var það boðið út í árslok 2007. 
Framkvæmdir hófust í febrúar 2008 og 
mannvirkið tekið í notkun í nóvember 
2008. Verki lauk í ágúst 2009.
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Verktaki: Suðurverk ehf., Reykjavík og 
Skrauta ehf., Hafnarfirði.
Kostnaður:  m.kr.

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  971
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.158

12-13 Fífuhvammsvegur – Kaplakriki, 
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar frá Fífuhvammsvegi að Kapla-
krika. Einnig gerð undirganga við 
Bæjargil og Vífilsstaðalæk, frágangur 
gönguleiða og öll landmótun. Á 
verktímanum var samið við verktaka 
um gerð mislægra gatnamóta við 
Urriðaholt í Garðabæ.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

Breikkun Reykjanesbrautar. .  1.236
Gatnamót við Urriðaholt . . . .  300
Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.536

Fjármögnun:  m.kr.
Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  450
Flutt á 41-11 2003 . . . . . . . . .  -54
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  324
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  50
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  338
Flutt af gatnamótum við
 Arnarnesveg . . . . . . . . . . . .  72
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  374
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  296
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  148
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.998

Verkframvinda: Verkið hófst í febrúar 
2006. Mislæg gatnamót við Urriðaholt 
voru tekin í notkun 12. október 2006. 
Endanleg verklok voru áætluð 1. ágúst 
2007. Verkinu seinkaði verulega og 
lauk ekki fyrr en á árinu 2009. Eftir 
er að ganga frá loka uppgjöri við 
Garðabæ.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi og 
Glaumur ehf., Garðabæ.

Kostnaður:  m.kr.
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.102
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  502
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.998

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Garðabæ, Kópavogsbæ og 
veitustofnanir.

12 gatnamót við Vífilsstaðaveg.
Umfang verks: Bygging mislægra 
gatnamóta Reykjanesbrautar og 
Vífilsstaðavegar og gerð undirganga 
undir Vífilsstaðaveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 749 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  406
Breyting  2008. . . . . . . . . . . .  456
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  174
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.036

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Verkið boðið út í ársbyrjun 
2008 og framkvæmdir hófust í maí. 
Mannvirkið tekið í notkun í desember 
2008 og lauk á árinu 2009. Eftir er að 
ganga frá loka uppgjöri við Garðabæ.
Verktaki: Ris ehf. Garðabæ og 
Glaumur ehf., Garðabæ.
Kostnaður:  m.kr.

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  856
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.036

15-18 Krýsuvíkurvegur – Víknavegur, 
breikkun 
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar úr tveimur akreinum í fjórar 
akreinar milli Hafnarfjarðar og 
Njarðvíkur. 
1. áfangi verksins er breikkun 
Reykjanesbrautar á 8,5 km löng-
um kafla frá Hvassahrauni að 
Strandarheiði og bygging mislægra 
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vegamóta við Hvassahraun og 
Vatnsleysustrandarveg, ásamt færslu 
Vatnsleysustrandarvegar á um 1,8 km 
löngum kafla. Á verktímanum var 
samið um lengingu áfangans um 3,5 
km á grundvelli einingarverða tilboðs. 
2. áfangi verksins er breikkun 
Reykjanesbrautar frá Strandarheiði 
að Njarðvík og bygging mislægra 
vegamóta við Vogaveg, Skógfellsveg, 
Grindavíkurveg og Njarðvík. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun:   m.kr. 

1. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100
2. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.023
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.123

Fjármögnun:  m.kr. 
Innistæða fyrri áfanga . . . . . .  106
Vegáætlun 2002. . . . . . . . . . .  134
Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  300
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  306
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  305
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  207
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  1.047
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  613
Flutt á Hafnaveg 44-03 . . . . .  -41
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  902
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  309
Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.188

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í október 2002 og framkvæmdir hófust 
í janúar 2003 og lauk þeim hluta í 
október 2004. 
2. áfangi frá Strandarheiði til 
Njarðvíkur var boðinn út í október 
2005 og hófust framkvæmdir um 
haustið. Áætluð verklok voru í 
júní 2008. Í desember 2007 varð 
verktakinn Jarðvélar ehf. gjaldþrota. 
Það sem eftir stóð af verkinu var boðið 
út aftur og tilboð opnuð í apríl 2008. 
Verklok voru í október 2009. Á árinu 
2010 verður unnið að loka uppgjöri 
við verktaka og landeigendur vegna 
efnistöku.
Verktaki: 1. áfangi Háfell ehf., 
Reykjavík, Jarðvélar ehf., Kópavogi 
og Eykt ehf., Reykjavík. 
2. áfangi. Jarðvélar ehf., Reykjavík. 

2. áfangi endurútboð: Ístak hf., 
Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr. 

2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  544
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  672
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  681
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.327
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.188

Skýringar: Verulegur aukakostnaður 
varð vegna gjaldþrots Jarðvéla ehf. og 
endurútboðs verksins.

42  Krýsuvíkurvegur 
01 Reykjanesbraut – Vatnsskarð 
Umfang verks: Bygging á nýjum 
1,5 km löngum kafla Krýsuvíkurvegar 
frá Hraunhellu að Hamranesi. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 119 m.kr. 

Fjármögnun: m.kr. 
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  27 
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  36 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  55
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  114
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -56
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  183

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2005 og hófust framkvæmdir 
í nóvember. Verki lauk í september 
2006. Á árunum 2008 og 2009 var 
lagt seinna lag malbiks og unnið að 
hönnun og undirbúningi næsta áfanga 
verksins.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi. 
Malbikun 2008, Loftorka Reykjavík 
ehf., Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  183



43

43 Grindavíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Grindavík
Umfang verks: Uppsetning veglýsingar 
á um 700 m löngum kafla næst 
Grindavík.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:  m.kr.

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  3
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Verkframvinda: Unnið var að undir-
búningi verksins árið 2008 og lauk 
uppsetningu lýsingar á árinu 2009.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

45  Garðskagavegur 
04 um Sandgerði 
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
var endurbygging og lagfæring á 
Garðskagavegi á um 400 m löngum 
kafla um Sandgerði. Seinni áfangi 
verksins var endurbygging á um 
300 m löngum kafla milli Túngötu og 
Austurgötu.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .  25
Síðari áfangi . . . . . . . . . . . . .  35
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Fjármögnun:  m.kr.
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  22
Flutt af kafla 05. . . . . . . . . . .  19
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Verkframvinda: Fyrri áfangi verksins 
var boðinn út í júní 2006 og lauk 
á árinu 2007, þá var einnig sett 
upp lýsing við Sandgerðisveg. Á 
árunum 2008 og 2009 var unnið við 
síðari áfanga verksins og var það 
framkvæmd á vegum Sandgerðisbæjar.
Verktaki: Nesprýði ehf., Reykjanesbæ. 

Kostnaður:   m.kr. 
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Sandgerðisbæ. Kostnaður 2008 er 
vegna loka uppgjörs og frágangsvinnu. 
Kostnaður árið 2009 er greiðsla til 
Sandgerðisbæjar.

05 um Ósabotna 
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
var bygging á nýjum 5,4 km löngum 
malarvegi um Ósabotna frá Stafnesi að 
Hafnavegi. Síðari áfangi verksins var 
lögn efra burðarlags og klæðingar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .  47
Síðari áfangi . . . . . . . . . . . . .  60
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Fjármögnun:  m.kr.
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  15
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  10
Flutt á kafla 04 . . . . . . . . . . .  -19
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  57
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  59
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Verkframvinda: Fyrri áfangi verksins, 
bygging vegar með malarslitlagi, var 
boðinn út í maí 2006 og lauk að mestu 
á því ári. Síðari áfanginn var unninn 
á vegum Sandgerðisbæjar og lauk 
honum haustið 2008, en var greiddur á 
árinu 2009.
Verktaki: Fyrri áfangi: Afrek ehf.,
Reykjavík. Síðari áfangi: Ræktunar-
samband Flóa og Skeiða
Kostnaður:   m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðvestursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á
Suðvestursvæði, sem ekki hafa 
sérstakar fjárveitingu í vegáætlun.

       kostnaður í m.kr. 
Verkefni: 2005  2006  2007  2008 2009 samtals
Hringvegur 1-e2
 Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut 0 0 6 23 22 51
Hringvegur 1-f5/f7 Kjalarnes breikkun 0 5 2 35 20 62
Hafnarfjarðarvegur 40-04
 Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut  3 1 1 0 17 22
Reykjanesbraut 41-02
 Faxagata – Hafnarfjarðarvegur 3 1 0 0 0 4
Reykjanesbraut 41-14
 Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur 0 13 8 9 37 67
Reykjanesbraut 41-15
 Fjarðarbraut – Vatnsleysustrandarvegur 0 0 0 0 2 2
Reykjanesbraut 41-21
 Grænás – Garðskagavegur  0  0  0 8 13 21
Hafnavegur 44-03
 Stapafellsvegur – Hafnir 0 0 0 0 1 1
Kjósarskarðsvegur 48-01
 Hvalfjarðarvegur 
 – Meðalfellsvegur 0 0 3 19 22 44
Arnarnesvegur 411-05
 Reykjanesbraut – Leirdalur 0 0 0 31 29 60
Arnarnesvegur 411-06
 Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut  0  0 0  6 1 7
Bláfjallavegur 417-02
 Bláfjallaleið – Krýsuvíkurvegur  0  0 0 1 0 1
Hallsvegur 432-01
 Hringvegur – Höfðabakki  0  0 7 7 3 17
Nesjavallaleið 435-01
 Hafravatnsvegur – sýslumörk  0  2 2 1 1 6
Sundabraut 450-01
 Reykjavík Geldinganes 0 0 0 0 37 37
Ofanbyggðavegur 480-01
 ofan Hafnarfjarðar  1 8 0 0 0 9

Samtals 7 30 29 140 205 411

Fjármögnun:  m.kr.
Breyting á vegáætlun 2008 . .  206
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  205
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  411
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49 Nesbraut
03 Reykjanesbraut – 
Hafnarfjarðarvegur
Umfang verks: Gerð viðbótarakreinar 
á Nesbraut til að auðvelda umferð 
almenningsfarartækja.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Reykjavíkurborgar.
Fjármögnun:  m.kr.

Flutt af kafla 04-05 . . . . . . . .  3
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  147
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Verkframvinda: Verkinu lauk að mestu 
á árinu 2008. Kostnaður á árinu 2009 
er vegna loka uppgjörs og frágangs.
Verktaki: Urð og grjót ehf., Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

415 Álftanesvegur
Hafnarfjarðarvegur – Bessastaðavegur
Umfang verks: Nýbygging á 
Álftanesvegi milli Hafnarfjarðarvegar 
og Bessastaðavegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 970 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  217
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  503
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -612
Flutt á kafla 06 . . . . . . . . . . .  -16
Flutt á Vífilsstaðaveg . . . . . .  -27
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  234
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  299

Verkframvinda: Á árunum 2005 til 
2008 var unnið að hönnun og undir-
bún ingi verksins. Verkið boðið út í 
febrúar 2009 og tilboð opnuð 7. apríl. 
Áður en kom til samninga var ákveðið 
að hætta við framkvæmdina vegna 
ástands ríkisfjármála. Þó var samið 
við lægst bjóðanda um að ljúka gerð 
hringtorgs á Álftanesi, Fógetatorg. 
Einnig var lagt yfirlag á hluta núver-
andi Álftanesvegar.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 

Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  299

424 Keflavíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Njarðarbraut
Umfang verks: Bygging fyrsta áfanga 
nýs Keflavíkurvegar frá Reykja nes-
braut að Njarðarbraut í Keflavík. Kafl-
inn er um 600 m langur með hring-
torgi á mótum Keflavíkurvegar og 
Sunnubrautar
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Reykjanesbæjar.
Kostnaðaráætlun: 160 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  32
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -20
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  125
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Verkframvinda: Á árunum 2005-2008 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins í samvinnu við Reykjanesbæ. 
Framkvæmdir hófust í júlí 2009 og 
lauk að mestu á árinu. Eftir er frá-
gang ur utan vegar, merkingar og hluti 
landmótunar.
Verktaki: Nesprýði ehf., Reykjanesbæ.
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

425 Nesvegur 
02 Reykjanesviti – Staður 
Umfang verks: Endurbygging á 8,7 km 
löngum kafla Nesvegar, með bundnu 
slitlagi, frá saltverksmiðju að Stað.
Framkvæmdaform: Útboð, samningar.
Kostnaðaráætlun: 104 m.kr.
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Fjármögnun:  m.kr.
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  11
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  44
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  42
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  100
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í nóvember 2005. Áætluð verklok 
voru í júní 2007. Verktakinn, Burkney 
ehf. fór í gjaldþrot og samið var við 
Loftorku Reykjavík ehf. og Rækt-
un ar samband Flóa og Skeiða ehf., 
Selfossi um að ljúka verkinu. Eftir er 
að ganga frá kröfum um endurgreiðslu 
viðbótarkostnaðar af verktryggingu. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
gerðar reiðstígs meðfram Nesvegi á 
þessum kafla.
Verktaki: Upphaflegt útboð: Burkney 
ehf., Mosfellsbæ. Samningar um 
verklok: Loftorka Reykjavík ehf., 
Reykjavík og Ræktunarsamband Flóa 
og Skeiða hf., Selfossi.
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

431 Hafravatnsvegur
02 Úlfarsfellsvegur – Hringvegur.
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
tengingu við Krikahverfi ásamt 
vegtengingum, undirgöngum og 
landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 202 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  2
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  22
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  130
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Verkframvinda: Verkið fyrst boðið 
út í júní 2007. Öll tilboð voru yfir 
kostn aðaráætlun og var ákveðið að 

hafna öll um tilboðum. Verkið var 
boðið út aft ur í desember 2007 og 
hófst í árs byrjun 2008 og lauk á árinu. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna loka 
uppgjörs og gerðar skilamats.
Verktaki: Ásberg ehf., Mosfellsbæ.
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  164

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Mosfellsbæ.

Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  20
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  31
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  30
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  21
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  145
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  288

Verkframvinda: Á árunum 2004 og 
2005 var unnið að útboði á ljósa-
stýringum á höfuðborgarsvæðinu 
í samvinnu við Reykjavíkurborg. 
Framkvæmdir hófust á árinu 2006 og 
lauk fyrsta áfanga verksins á árinu 
2007. Á árunum 2008 og 2009 var 
unnið við annan áfanga verksins
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  288

Skýringar: Verkið er unnið á 
vegum Reykjavíkurborgar og 
Vegagerðarinnar..
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Smærri verk og ófyrirséð
Umfang verks: Undirbúningur 
verkefna á höfuðborgarsvæðinu til að 
greiða fyrir umferð.
Fjármögnun:  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  23
Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
unnið að undirbúningi margra smærri 
verkefna á höfuðborgarsvæðinu til að 
greiða fyrir umferð.
Kostnaður:  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Bætt umferðarflæði, 
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og end ur-
bætur á gatnamótum á höfuð borgar-
svæðinu til að greiða fyrir umferð.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Reykjavíkurborgar.
Fjármögnun  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  167
Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
unn ið að 10 verkefnum á gatna-
mót um þjóðvega og gatnakerfis 
Reykjavíkurborgar til að auka 
umferðarflæði og greiða fyrir 
umferð almenningsfarartækja. 
Umsjón verkefnanna var í höndum 
Reykjavíkurborgar og greiddi 
Vegagerðin sinn hluta kostnaðar 
samkvæmt fyrirfram ákveðinni 
skiptingu milli aðila.
Verktaki: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við Reykjavíkurborg.
Kostnaður  m.kr.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Norðvestursvæði 
1   Hringvegur 

g5-g6 um Borgarnes 
Umfang verks: Endurbætur á gatna-
mótum  Borgarbrautar og Hringvegar 
og breikkun hans að Kveldúlfsgötu.
Framkvæmdaform: Gatnamót, útboð. 
Bráðabirgðavegur, samningur. 
Kostnaðaráætlun: 91 m.kr. 

Fjármögnun:   m.kr. 
Eftirstöðvar frá fyrri áfanga .  8
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  85
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  38
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
nóvember 2007. Haustið 2007 var þó 
samið um lögn bráðabirgðavegar og 
hann lagður. Vinna við gatnamót hófst 
í janúar 2008. Verklok voru í júlí 2008.
Frágangur að lóðum við Borgarbraut 
var unninn 2009.
Verktaki: Gatnamót: Borgarverk ehf., 
Borgarnesi. Bráðabirgðavegur:
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

h0-h1Borgarfjarðarbraut – Brekkunef 
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
var endurbygging Hringvegar á 
6,2 km löngum kafla frá Gljúfurá að 
Ólafarflóa norðan Grafarkots. Við það 
verk var bætt fyllingu á 3 km kafla 
norðan við útboðskaflann m.a. yfir 
Ólafarflóa til að fá fram sig á næsta 
áfanga. Síðari áfanginn var endurbygg-
ing Hringvegar á 9,3 km löngum kafla 
frá Ólafarflóa að Brekkunefi. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun:   m.kr. 

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .  390
Síðari áfangi . . . . . . . . . . . . .  397
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  787

Fjármögnun:  m.kr. 
Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -9
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  11
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  153
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  112
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  85
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  88
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  324
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  194
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  958
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Verkframvinda: Fyrri áfangi verksins 
var boðinn út í ágúst 2004 og hófust 
framkvæmdir í október það ár. Unnið 
var við verkið mikinn hluta ársins 
2005. Lagt var slitlag á um 3 km í 
júlí og í desember var lagt slitlag á 
hluta kaflans, um 2 km og hann tekinn 
í notkun. Í lok ársins var unnið að 
fyllingu um Ólafarflóa. Haldið var 
áfram vinnu við verkið 2006 og því 
lokið á haustdögum. Lokauppgjör fór 
fram árið 2007. Síðari hluti verksins 
var boðinn út í apríl 2007 og hófust 
framkvæmdir í ágúst það ár. Lagt var 
slitlag á um 3 km um Ólafarflóa í 
september. Eftir það var gerð fylling 
á 1,2 km kafla neðan Hraunár og lagt 
ræsi í Hrauná. Lagt var slitlag á um 
4,9 km á árinu 2008, að Bifröst og frá 
Hreðavatnsskála að Brekkunefi. Lokið 
við frágang. Einnig sett upp lýsing 
milli Bifrastar og Hreðavatnsskála. 
Verklok voru í nóvember 2009. 
Lokauppgjör fer fram 2010.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði. 
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  958

j3 Hrútafjarðará 
k1 um Hrútafjörð 
Umfang verks: Nýlagning 3,5 km veg-
ar frá núverandi brú á Selá á Djúpvegi 
inn á Hringveginn utan Staðarskála 
og breikkun á 3 km kafla á núverandi 
Djúpvegi frá Brú að Selá. Ný 1,6 km 
löng tenging Djúpvegar við Hringveg. 
Bygging 65 m brúar á Hrútafjarðará 
og breikkun 20 m brúar á Selá ásamt 
lagfæringum á brú á Ormsá. 
Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Brúargerð: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 447 m.kr. 

Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  104
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  299
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  41
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  98
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  48
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  590

Verkframvinda: Árið 2006 var byggð 
ný brú á Selá og brú á Ormsá lag færð. 
Hafin var bygging brúar á Hrúta fjarð-
ará í september 2007. Brúin var tilbúin 
í júní 2008. Vegagerð var boðin út í 
nóvember 2007 og hófst í desember. 
Unnið var nánast allan veturinn og 
lauk verkinu að mestu í desember 
2008. Á árinu 2009 var unnið að ýms-
um frágangi og gengið frá uppgjöri. 
Verki er lokið, nema frágangi á vegriði 
við Ormsá og lagfæringu á gömlu 
brúnni á Ormsá.
Verktaki: Vegagerð: Skagfirskir 
verktakar ehf., Sauðárkróki. Brúagerð:
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  590

n0-n1 Norðurárdalur 
Umfang verks: Nýbygging á 14 km
löngum kafla um Norðurárdal í 
Skagafirði ásamt byggingu brúa á 
Kotá, Norðurá og Króká.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.005 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  52
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  200
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  178
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  205

Flutt á 1-m6 . . . . . . . . . . . .  -3
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  211
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  83
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  939
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Verkframvinda: Unnið var að verk-
hönnun og samningum við land-
eig end ur og öðrum undirbúningi 
verks ins á árunum 2003-2005. Verkið 
var boðið út í apríl 2006. Vinna við 
það hófst í ágúst 2006 og þá um 
áramótin var vinna við vegagerð 
hafin á meiri hluta leiðarinnar. Í lok 
árs 2006 var búið að steypa sökkla 
við brýr á Norðurá, Kotá og Króká. 
Haldið var áfram árið 2007 og neðri 
hluti kaflans opnaður fyrir umferð í 
byrjun ágúst og efri hlutinn í október. 
Verki lauk að mestu síðla árs 2007, en 
seinna lag klæðingar var unnið 2008. 
Kostnaður á árinu 2009 er vegna 
sáningar, uppgjörs við landeigendur 
og rannsókna á fiskistofnum í Norðurá 
í samræmi við skilyrði við mat á 
umhverfisáhrifum.
Verktaki: Héraðsverk  ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:   m.kr. 

2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  572
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  939

52  Uxahryggjavegur 
11 Kaldadalsvegur – Smjörbrekka 
12 Smjörbrekka – Þingvallavegur 
Umfang verks: Um er að ræða nýjan 
veg, 9,4 km langan, frá vegamótum 
við Kaldadalsveg austur fyrir 
Tröllháls að enda fyrri nýbyggingar 
við Sandkluftavatn. Einnig bygging 
20 m langrar steyptrar brúar á Sand-
vatnskvísl. Á verktímanum var ákveð-
ið að endurbæta grjótvörn á kaflanum 
um Sandkluftavatn.
Kostnaðaráætlun: 173 m.kr. 
Framkvæmdaform: Útboð. 

Fjármögnun:   m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  34
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  37
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  12
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  29
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  28
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  26
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
september 2006. Verkið hófst vorið 
2007 og var vegurinn opnaður fyrir 
um ferð í nóvember það ár. Árið 2008 
var lagt malarslitlag og lokið við frá-
gang. Bætt var við rofvörn á fyrri 
áfanga, við Sandkluftavatn, og lauk 
því á árinu 2008. Árið 2009 var unnið 
við lagfæringar á vatnaskemmdum 
sem urðu veturinn 2008-2009, m.a. 
hækkun á vegi og bætt við stórum 
ræsum.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi. 
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

Skýringar: Á árunum 2003-2005 
sá Suðursvæði um framkvæmdir á 
kaflanum um Sandkluftavatn. Að 
þeim framkvæmdum loknum voru 
fjárveitingar til Uxahryggjavegar 
taldar til Norðvestursvæðis. 
Kostnaður á árunum 2005 og 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings 
framkvæmda. Sú breyting var gerð á 
vegaskrá um áramótin 2008/2009 að 
þessi hluti Uxahryggjavegar telst nú til 
Kaldadalsvegar 550-02.

54  Snæfellsnesvegur 
03 um Hítará 
03 Hítará 
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Hítará í stað einbreiðrar brúar og 
nýlögn Snæfellsnesvegar á um 700 m 
löngum kafla. 
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Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Brúargerð: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 149 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  42
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  99
Flutt af kafla 54-02 . . . . . . . .  5
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

Verkframvinda: Vegagerðin var boðin 
út á vordögum 2007 og brúargerð 
hófst í júní. Vegurinn opnaðist í 
október 2007. Á árinu 2008 var rifin 
eldri brú og göngubrú sett á elstu 
landstöpla ásamt því að gengið var frá 
áningarstað. Kostnaður á árinu 2009 er 
vegna lagfæringa á klæðingu.
Verktaki: Vegagerð: Borgarverk ehf., 
Borgarnesi. Brúargerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

10 um Fróðárheiði,
Egilsskarð – Sæluhús
Umfang verks: Bygging á nýjum 
4,5 km löngum vegarkafla, með 
bundnu slitlagi, um Fróðárheiði. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 295 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -2
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  206
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -41
Flutt á 56-01 . . . . . . . . . . . . .  -5
Flutt á 54-14 . . . . . . . . . . . . .  -3
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  192
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  347

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2008 og hófst vinna í ágúst. 
Unnið var fram undir áramót og var að 
mestu unnið í fyllingum og skeringum 
á háheiðinni. Framkvæmdir hófust að 

nýju í lok maí 2009. Verki lauk á til-
settum tíma nema efra lagi klæðingar 
var frestað til 2010. Einnig hefur verið 
unnið að hönnun og undirbúningi við 
næsta kafla.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  347

55  Heydalsvegur 
02 Stampafossgil 
Umfang verks: Setja stálrör í stað 
einbreiðrar brúar. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  6
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  5 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Verkframvinda: Á árunum 2007 og 
2008 var unnið að hönnun og árið 
2008 var keypt efni í ræsið. Á árinu 
2009 var ræsið sett niður og lauk 
verkinu í júní.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

59  Laxárdalsvegur
01 Höskuldsstaðir – Leiðólfsstaðir
Umfang verks: Endurbygging á um 
3,6 km löngum kafla með bundnu 
slitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 127 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -4
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  53
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -39
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Verkframvinda: Á árunum 2007 
og 2008 var unnið að hönnun og 
undirbúningi verksins.  Verkið var 
boðið út í maí 2009. Verkbyrjun 
tafðist á árinu 2009 vegna óvissu í 
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efnahagsmálum. Verktaki hóf vinnu 
síðla árs 2009 og var unnið í fyllingum 
og ræsalögn fram til áramóta. Áætluð 
verklok eru í júlí 2010.  
Verktaki: Bíldrangur ehf., Vík í 
Mýrdal. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

60  Vestfjarðavegur 
03 um Tunguá
03 Tunguá hjá Sauðafelli
Umfang verks: Byggt stálplöturæsi 
á steyptum undirstöðum í stað 
einbreiðrar brúar á Tunguá hjá 
Sauðafelli ásamt aðlögun vegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 42 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Flutt af 60-01. . . . . . . . . . . . .  1
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  43
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2008 og hófst vinna í júní. 
Stokkurinn var tilbúinn í september 
og búið að fylla yfir og leggja slitlag 
í október. Á árinu 2009 var gengið 
frá grjótvörn og vegriði ásamt því að 
leggja seinna lag klæðingar.
Verktaki: Jóhann Á. Guðlaugsson ehf., 
Búðardal. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

05 Laxá hjá Búðardal
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Laxá hjá Búðardal í stað einbreiðrar 
brúar, rif á gömlu brúnni og bygg-
ing göngu-/reiðbrúar. Vegur að brú 
lagfærður til samræmis við brúna. Á 
framkvæmdatíma var gert framhjá-

hlaup með bráðabirgðabrú á Laxá 
og verður hún notuð sem göngu- og 
reiðbrú að framkvæmdum loknum.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 190 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  20
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  26
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  186
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  232

Verkframvinda: Vinna við bráðabirgða-
brú hófst í september 2008 og umferð 
hleypt á hana í desember og þá hófst 
undirbúningur að niðurbroti á gömlu 
brúnni. Unnið við byggingu brúar 
allan veturinn. Verklok við brúna 
voru í júlí 2009. Þá var yfirbygging 
bráðabirgðabrúar rifin og endanlegri 
yfirbyggingu reiðbrúar lokið í septem-
ber 2009. Unnið var við reiðveg að 
brú, verður því lokið 2010, sem og 
lokafrágangi náma.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:   m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  232

09 um Svínadal 
Umfang verks: Endurbygging á 
13,5 km kafla frá Laugum að Bersa-
tungu. Meðal annars á að lengja stokk 
í Svínadalsá á Jónsvaði og leggja víða 
stálhólka í Svínadalsá á Steinsvaði og 
Brekkuá. 
Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Lenging stokks á Svínadalsá:
Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 437 m.kr. 
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Fjármögnun:  m.kr. 
Flutt af Gilsfirði . . . . . . . . . .  6 
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  100
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  207 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  25
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  80
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -6
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í október 2005 og hófst vinna seint í 
nóvember. Unnið var samfellt allan 
veturinn og var komið slitlag á allan 
kaflann í september 2006. Unnið var 
að uppgræðslu á árinu 2007. Unnið var 
að uppsetningu á vegriði haustið 2008 
og var því lokið sumarið 2009.
Verktaki: Vegagerð: KNH ehf., 
Ísafirði. Lenging stokks á Svínadalsá: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

24 Kinnarstaðir – Þorskafjarðarvegur
Umfang verks: Endurlögn á 2 km 
kafla frá Kinnarstöðum að stað nálægt 
þverun Vesturlínu. Kaflinn verður 
hluti af framtíðarvegi yfir Þorskafjörð. 
Styrking og slitlagslögn á 4 km kafla
í Þorskafirði, kaflinn verður hluti af 
Þorskafjarðarvegi (608) eftir þverun 
Þorskafjarðar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 127 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Flutt af kafla 23. . . . . . . . . . .  1
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  134
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -39
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  58
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í nóvember 2007 en vinna hófst ekki 
á árinu. Framkvæmdaleyfi var ekki 
afgreitt fyrr en í febrúar 2008 og hófst 

vinna í lok febrúar eða mun seinna 
en ætlað var. Það ár var lokið við 
að keyra út neðra burðarlagi á allan 
veginn. Á árinu 2009 var lagt neðra 
lag klæðingar og lokið við frágang. 
Verklok voru í október 2009, að öðru 
leyti en því að efra lag klæðingar 
verður ekki lagt fyrr en árið 2010. 
Á verktímanum var bætt við verkið 
grjótvörn og breikkun slitlags í botni 
Þorskafjarðar.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:   m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

29 Skálanes – Eyri 
Umfang verks: Endurbygging á 9,2 km 
löngum kafla sem byrjar rétt vestan 
Skálaness og nær að núverandi slit-
lagsenda utan Eyrar. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 406 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  92
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  241 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  69
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -10
Fjárlög 2010 . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  408

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2006 og vinna hófst í febrúar 
2007. Lagt var slitlag á 5,2 km um 
mánaðamót ágúst/september það ár. 
Í júlí 2008 var slitlagslögn lokið og 
verklok voru í nóvember 2008. Á 
árinu 2009 var unnið að sáningu og 
settar upp snjógirðingar á Klettshálsi.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði. 
Kostnaður:  m.kr.

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  408
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33-34 Kjálkafjörður – Vatnsfjörður
Umfang verks: Endurbygging á 
15,9 km kafla frá Þverá í Kjálkafirði 
að Þingmannaá í Vatnsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 725 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  309
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -284
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  159
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

Verkframvinda: Á árunum 2005-2008 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í febrúar 2009 og 
hófst vinna í lok júní. Unnið var með 
hléum fram undir áramót. Verklok eru 
áætluð haustið 2010.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:  m.kr.

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

43 um Hjarðardalsá
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Hjarðardalsá í stað einbreiðrar brúar 
og veglínan lagfærð á um 400 m löng-
um kafla.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 55 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  56
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  16
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Verkframvinda: Sett var niður ræsi til 
bráðabirgða á byggingartíma. Vinna 
við brú hófst í lok júní 2008. Samhliða 
unnið að gerð vegar. Brúin var tilbúin 
um miðjan september. Umferð hleypt 
á brú og slitlag lagt í október. Efra lag 
klæðingar lagt á árinu 2009 og sett 
upp vegrið á fyllingu. Ekki náðist að 
klára vegrið og verður það því unnið 
2010. 

Verktaki: Vinnuflokkar 
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

47 Jarðgöng undir Breiðadals- og 
Botnsheiði.
Umfang verks: Endurbætur á 
raf- og öryggisbúnaði jarðganga 
undir Breiðadals- og Botnsheiði 
til samræmis við nýjar reglur um 
öryggisbúnað jarðganga og til 
samræmingar á stjórnbúnaði ganganna 
við fyrirhugaðan stjórnbúnað 
Óshlíðarganga.
Fjármögnun:  m.kr. 

Flutt af 
 Óshlíðargöngum 2008 . . . .  11
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Verkframvinda: Á árinu 2008 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
breytinga á búnaði og á árinu 2009 
var unnið áfram að undirbúningi 
og keyptur tölvubúnaður samhliða 
innkaupum samskonar búnaðar í 
Óshlíðargöng.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

61  Djúpvegur 
07 Bitrufjörður.
Umfang verks: Breikkun slitlags í 
Bitrufirði, á um 14 km kafla frá brú 
á Tunguá að slitlagsenda utan við 
Bræðrabrekku. Breikka þarf veginn 
sjálfan og styrkja. Í þessum áfanga er 
tekinn fyrir um 9 km langur kafli rétt 
utan við Óspakseyri að slitlagsenda 
utan við Bræðrabrekku. 
Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 174 m.kr. 
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Fjármögnun:  m.kr. 
Flutt af fyrri áfanga . . . . . . . .  34
Flutt af kafla 10. . . . . . . . . . .  14
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  63
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -75
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  140
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

Verkframvinda: Vinna hófst í sept-
em ber 2008 og var byrjað á því að 
breikka veginn rétt utan við Óspaks-
eyri að slitlagsenda rétt utan við 
Bræðrabrekku. Árið 2009 var lokið 
við fyllingar og burðarlög. Neðra lag 
klæðingar var lagt í júní á ytri hlutann 
og í september á innri hlutann. Vegna 
sparnaðar var ákveðið að efra lag 
klæðingar yrði ekki lagt fyrr en 2010. 
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

28-29 Reykjanes – Hörtná 
Umfang verks: Lögn vegar frá Rauða-
garði út á Reykjanes, yfir Reykjafjörð 
um Sveinhúsanes, Vatnsfjörð, Vatns-
fjarðarháls og yfir Mjóafjörð að 
Hörtná um 14 km vegalengd. Hluti af 
verkinu eru þrjár brýr, 60 m steinsteypt 
brú á Reykjafjörð, 10 m steinsteypt 
brú á Vatnsfjarðarós og 
130 m stálbogabrú á Mjóafjörð.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.600 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  134 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  413 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  483
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  558
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  360
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.948

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi verksins á árunum 
2005 og 2006. Verkið var boðið út í 
lok nóvember 2006. Framkvæmdir 
hófust snemma árs 2007 og var unnið 
allt það ár. Efni í brú á Mjóafjörð 

var smíðað í Kína og kom á staðinn 
í lok árs 2007. Árið 2008 var lokið 
við að byggja brýr á Reykjafjörð og 
Vatnsfjarðarós. Eins var allt stálvirki 
brúar á Mjóafjörð komið upp sem 
og forsteyptar plötur í yfirbyggingu. 
Á árinu 2009 var yfirbygging brúar 
steypt, brúin sandblásin og málning 
lagfærð, einnig sett upp vegrið. Lokið 
var við vegagerð að brú á Mjóafjörð 
og alla klæðingu. Brúin á Mjóafjörð 
var opnuð formlega 3. september 2009 
og umferð hleypt á allt verkið. Verklok 
voru í nóvember 2009. 
Verktaki: KNH ehf. og Vestfirskir 
verktakar ehf., Ísafirði. 
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  887 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  670 
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.948

38 Arnardalsá 
Umfang verks: Smíði stokks í stað 
einbreiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Samningar. 
Fjármögnun:   m.kr 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  16
Flutt af kafla 38-45 . . . . . . . .  20
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -3
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Verkframvinda: Árið 2007 var unnið 
að hönnun og grafið fyrir brúnni, 
en um var að ræða kostnaðarsama 
fleygun klappar. Á árinu 2008 var 
smíðaður stokkur og fyllt yfir. Slitlag 
var lagt í október. Á árinu 2009 var 
lokið við frágang og sett upp vegrið.
Verktaki: Vegagerð: Tígur ehf.
Brúargerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
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45  Óshlíðargöng 
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla 
árs 2005 var í tengslum við gerð 
fjáraukalaga ákveðið að undirbúa 
fram kvæmdir við Óshyrnugöng, 1,2 
km að lengd. Málið þróaðist þannig 
að skoðaðir voru ýmsir möguleikar 
á göngum á milli Ísafjarðar og 
Bolungarvíkur með umfangsmiklum 
rannsóknum á jarðlögum og síðan 
forhönnun og kostnaðaráætlunum á 
ýmsum leiðum. Í árslok 2006 gerði 
Vegagerðin grein fyrir niðurstöðum 
athugana og í framhaldinu var ákveðið 
að grafa göng frá Skarfaskeri að Ósi. 
Lengd ganga með skálum var áætluð 
um 5,4 km. Jafnframt þarf að leggja 
4 km af vegum og smíða 8 m langa 
brú á Hnífsdalsá og 24 m langa brú á 
Ósá. Haldið var áfram hönnun og gerð 
útboðsgagna, forval fór fram og fengu 
fjórar verktakasamsteypur að bjóða í 
verkið. Þeim voru send útboðsgögn í 
nóvember 2007.  
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr 
Fjármögnun:  m.kr. 

Fjáraukalög 2005. . . . . . . . . .  300
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  1.280
Flutt á Jarðgöng undir 
 Breiðadals- og Botnsheiði .  -11
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  338
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  2.439
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.346

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að undirbúningi og rann-
sóknum. Samningur við verktaka var
undirritaður 8. apríl 2008 en fram-
kvæmd ir hófust í maí með upp setn -
ingu aðstöðu og greftri frá ganga-
munnum. Fyrsta gangasprenging 
Hnífs dalsmegin var 4. september og 
Bolungarvíkurmegin 17. september. 
Um áramót 2008/9 var lokið við að 
sprengja 1.493 m eða um 29% af 
lengd ganganna. Haustið 2008 var 
einnig byrjað á gerð brúar á Ósá, jafn-
framt því sem unnið var að fyllingu og 

grjótvörn beggja vegna ganganna. Árið 
2009 var haldið áfram við gröft gang-
anna og var gegnumbrot 16. nóvember.
Var þá hafist handa við fullnaðarstyrk-
ing ar ganganna. Nokkrar tafir og 
kostnaður urðu á framkvæmdinni 
vegna setbergslaga nærri miðju 
ganganna. Á árinu 2009 var lokið við 
brú á Ósá og byggð brú á Hnífsdalsá 
á haustdögum. Skálar voru steyptir 
báðum megin og lauk því verki í 
desember. Hafin var fylling yfir skála í 
Hnífsdal. Lokið var gerð fyllinga allra 
vega  og gerð grjótvarnar í Hnífsdal, 
einnig var mulinn meginhluti efnis í 
burðarlög og til annarra nota. Unnið 
var að undirbúningi að uppsetningu 
raflagna, meðal annars unnið að smíði 
skápa og innkaupum á búnaði.  
Verktaki: ÍAV hf. Reykjavík, og Marti 
Contractors  Ltd., Sviss.
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.666
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.439
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.346

72  Hvammstangavegur 
01 um Hvammstanga 
Umfang verks: Styrking og endurbætur 
á veginum inn í bæinn.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 39 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  30
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -27
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  60
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í apríl 2008, 
en ekkert tilboð barst. Verkið var 
síðan boðið út að nýju í maí 2009 og 
fékkst þá viðunandi tilboð. Samhliða 
endurbótum vegarins í gegnum bæinn, 
var unnið að frárennslislögnum og 
vatnsveitu á vegum sveitarfélagsins. 
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðvestursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á
Norðvestursvæði, sem ekki hafa 
sérstakar fjárveitingu í vegáætlun.

       kostnaður í m.kr. 
Verkefni: 2005  2006  2007  2008 2009 samtals
Hringvegur 1-g2 um Grunnafjörð  0  0  0  6 10 16
Hringvegur 1-g5 um Borgarfjarðarbrú 0 0 0 0 1 1
Hringvegur 1-g7 um Borgarnes  0  0  8  0  0 8
Hringvegur 1-h4 Norðurá – sýslumörk 0 0 0 0 2 2
Hringvegur 1-k9 Reykjabraut – Blönduós  0  0  1  0  3 4
Hringvegur 1-m3
 Hvammur – Svínvetningabraut 0  0  1  0  0 1
Hringvegur 1-m5
 Víðivörðuháls – Skagafjarðarvegur 0 0 0 1 0 1
Hringvegur 1-m7 um Skagafjörð 0 0 0 0 3 3
Borgarfjarðarbraut 50-04 um Reykjadalsá  1  0  0  0  1 2
Borgarfjarðarbraut 50-05 
 Hvítá – Hringvegur  1  0  0  0  1 2
Uxahryggjavegur 52-02
 Borgarfjarðarbraut – 
 Lundareykjadalsvegur  0  1  0  1  5 7
Snæfellsnesvegur 54-05 um Haffjarðará 0 1 3 6 5 15
Snæfellsnesvegur 54-19 Narfeyri – Drangar 0  1  0  0  0 1
Vestfjarðavegur 60-04 um Haukadalsá  0  1  0  0  1 2
Vestfjarðavegur 60-25
 Þorskafjarðarvegur – Gröf 0 0 0 0 5 5
Vestfjarðavegur 60-31
 Skálmardalsá-Mjóafjarðará 0 0 0 0 19 19
Vestfjarðavegur 60-36 Dynjandisheiði  1  0  4  0  1 6
Vestfjarðavegur 60-39 göng milli 
 Arnarfjarðar og Dýrafjarðar  0  22  7  17  60 106
Djúpvegur 61-33
 Hvítanesvegur – Hestfjarðará 0 0 0 0 1 1
Djúpvegur 61-35
 Eyrarkirkjuvegur – Minni-Hattardalsvegur 0 0 0 0 1 1
Skagastrandarvegur 74-01
 Hringvegur – Þverárfjallsvegur  0  1  0  0  4 5
Siglufjarðarvegur 76-08 um Flókadalsá 0 0 0 0 1 1
Svínadalsvegur 502-01
 Hvalfjarðarvegur – Dragavegur  1  0  0  2  1 4
Innnesvegur 503-01
 Akrafjallsvegur – Akranes  0  0  8  3  0 11
Melasveitarvegur 505-01
 Hringvegur – Hringvegur 0 0 0 0 1 1

Fjármögnun:  m.kr.
Breyting á vegáætlun 2008 . .  117
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  165
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  282
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Þverárhlíðarvegur 522-03
 Sigmundarstaðavegur – 
 Borgarfjarðarbraut  0  0  0  2  1 3
Hvítársíðuvegur 523-02
 Sámsstaðir – Reykholtsdalsvegur 0 0 0 0 1 1
Kaldadalsvegur 550-01
 Þingvallavegur – Smjörbrekka 0 0 0 0 2 2
Kaldadalsvegur 550-04
 Langjökulsvegur-Hálsasveitarvegur 0 0 0 0 1 1
Útnesvegur 574-09 um Ólafsvík 0 0 0 0 1 1
Helgafellssveitarvegur 577-01
 Snæfellsnesvegur – 
 Snæfellsnesvegur  0  0  0  1  0 1
Haukadalsvegur 586-01
 Vestfjarðavegur – Smyrlahóll  0  0  1  0  2 3
Klofningsvegur 590-01
 Vestfjarðavegur – Hafnará  0  0  0  1  0 1
Hafnarvegur Ísafirði 636-01
 Djúpvegur – Sindragata 0 0 0 0 1 1
Strandavegur 643-04
 Drangsnesvegur – Asparvík 0 0 0 0 1 1
Strandavegur 643-06
 Kolbeinsvíkurá – Djúpavík 0 0 0 0 1 1
Miðfjarðarvegur 704-01
 Hringvegur – Vesturárdalsvegur 0 0 0 0 1 1
Vatnsnesvegur 711-01
 Hvammstangi – Skarð 0 0 0 0 7 7
Vatnsnesvegur 711-03
 Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur 0 0 0 0 1 1
Vatnsdalsvegur 722-01
 Hringvegur – Undirfellsrétt 0 0 0 0 1 1
Reykjabraut 724-01
 Hringvegur – Svínvetningabraut 0 0 2 4 4 10
Svínvetningabraut 731-01
 Hringvegur – Reykjabraut  0  0  0  1  4 5
Skagavegur 745-01
 Skagastrandarvegur – Örlygsstaðir  0  0  0  3  2 5
Tindastólsvegur 746-01
 Þverárfjallsvegur – Skíðasvæði  0  0  0  1  2 3
Skagafjarðarvegur 752-02/03
 Héraðsdalvegur – Austurdalsvegur  0  0  1  0  4 5
Kvíabryggjuvegur 5750-01
 Snæfellsnesvegur – Kvíabryggja  0  0  0  1  1 2
Ýmis smærri verkefni 0 0 0 0 1 1

Samtals  4  27  36  50  165 282
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72  Hvammstangavegur 
01 um Hvammstanga (framhald)
Verklok voru í nóvember 2009.
Verktaki: Kraftlind ehf., Kópavogi.
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

504 Leirársveitarvegur 
01 Leirá – Svínadalsvegur 
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi frá Leirá að 
Svínadalsvegi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 119 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  23
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  74
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  45
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  160

Verkframvinda: Á árunum 2006 
og 2007 var unnið að hönnun og 
undirbúningi. Verkið boðið út í febrúar 
2008. Framkvæmdir hófust í apríl og 
slitlag var lagt í október. Árið 2009 var 
lokið við reiðveg sem og girðingar og 
sáningu. Verklok voru í ágúst 2009.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður:  m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  160

508 Skorradalsvegur 
02 Grund – Hvammur 
Umfang verks: Endurbygging og lögn 
bundins slitlags á 3,9 km langan kafla 
Skorradalsvegar frá Vatnsenda að 
Hvammi. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 62 m.kr. 

Fjármögnun:  m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  5
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  57
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  79
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -53
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2007 og hófst vinna í október. 
Verklok verktaka voru í september 
2008. Á árinu 2009 var unnið við 
sáningu og uppgjör við landeigendur.
Verktaki: Þróttur ehf., Hvalfjarðarsveit 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

509 Akranesvegur 
01 Þjóðbraut 
Umfang verks: Um er að ræða lögn 
nýs aðkomuvegar að Akranesi. Lengd 
er um 800 m og eru hringtorg á báðum 
endum. Vegurinn er lagður malbiki og 
með lýsingu. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 225 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  10
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  240
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2007. Vinna hófst í júlí 2007 og 
var unnið allan veturinn. Verki lauk að
mestu í september 2008. Kostnaður á
árinu 2009 er vegna uppgjörs á eftirliti.
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi 
Kostnaður:   m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Orkuveitu Reykjavíkur og Akra-
nes bæ, en þeirra verkhluta og kostn-
aðar við þá er ekki getið hér. 
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574 Útnesvegur
03 Háahraun – Saxhóll
Umfang verks: Endurbygging á 16,9 
km löngum kafla á milli slitlagsenda.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 275 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  31
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  110
Flutt af kafla 574-01 . . . . . . .  18
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  63
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  58
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  52
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  332

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í desember 2006 og hófst vinna 
snemma árs 2007. Unnið var allt árið 
og lagt bundið slitlag á 11,4 km og 
undirbyggðir 3 km í viðbót. Á árinu 
2008 var vegurinn nær fullgerður og 
lagt bundið slitlag á 5,5 km og unnið 
í frágangi. Á árinu 2009 var slitlag 
yfirlagt á um 5,6 km löngum kafla 
og lokið við frágang. Verklok voru í 
ágúst 2009. Eftir er að leggja efra lag 
klæðingar á Malarrifsveg.
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  332

576 Framsveitarvegur 
01 Snæfellsvegur – golfvöllur 
Umfang verks: Endurbygging á 4,9 km 
löngum kafla Framsveitarvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 95 m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  14
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  75
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  20
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
janúar 2008. Vinna hófst í júlí og var 
fyrra lag klæðingar lagt í september. 

Á árinu 2009 var lagt seinna lag klæð-
ingar og lokið við frágang. Verklok 
voru í júní 2009.
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.
Kostnaður:   m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

605 Tröllatunguvegur 
01-04 Vestfjarðavegur – Djúpvegur 
Umfang verks: Nýbygging á 24 km
löngum vegi frá Vestfjarðavegi 
um Geiradal, Gautsdal, Þröskulda, 
Arnkötludal og Tungusveit að 
Djúpvegi vestan Hrófár. Vegurinn 
er 7,5 m breiður lagður bundnu 
slitlagi. Á vegarkaflanum eru 5 stórir 
stálhólkar. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.250 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  200
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  703
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -76
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  661
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.488

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2007 og hófst í júní. Unnið var 
samfellt til áramóta. Eins var unn ið
allt árið 2008, þá var lokið við að 
und ir byggja veginn að mestu frá Vest-
fjarða vegi langleiðina norður undir 
Djúp veg, um 22 km leið. Einnig voru 
sett niður 4 af 5 stórum stálræsum. Á 
árinu 2009 var lokið við stærstan hluta 
verksins og neðra lag klæðingar lagt 
í september. Vegurinn var formlega 
opnaður til umferðar 14. október. 
Eftir er lokafrágangur og seinna lag 
klæðingar. Verklok eru áætluð sumarið 
2010.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík. 
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Kostnaður:  m.kr. 
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  661
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.488

643 Strandavegur 
02 Djúpvegur – Drangsnesvegur
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á um 4 km löng-
um kafla frá Geirmundarstaðavegi að 
vegamótum  Drangsnesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 112 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  103
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  6
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  171

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2008 og hófust framkvæmdir 
í júlí. Um áramót var búið að 
undirbyggja allan veginn. Sumarið 
2009 var lögð klæðing, gengið frá 
vegriði og lokið við frágang. Verklok 
voru í september 2009.
Verktaki: Skagfirskir verktakar ehf., 
Sauðárkróki.
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  171

722 Vatnsdalsvegur 
04 Hof – Hjallaland
04 Hvammur – Hringvegur 
Umfang verks: Endurbygging á 
2,1 km löngum kafla frá Hofi að 
Hjallalandi og styrking á 5,9 km kafla 
frá Hjallalandi að Hringvegi. Slitlag 
verður lagt á báða kaflana. Einnig 
verða gerðar lagfæringar á vegamótum 
við Hringveg á móts við Vatnsdalsveg.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 145 m.kr. 

Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  149
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -115
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  170
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júlí 2008 en vinna hófst ekki fyrr en 
í október og var unnið við fyllingar 
fram að áramótum. Framkvæmdum 
lauk árið 2009. Nokkur magnaukning 
varð vegna sigs og aukningu í fláum 
vegarins. Einnig var gerður reiðvegur 
við hlið vegar.
Verktaki: Sigurjón Á Hjartarson, 
Brjánsstöðum. 
Kostnaður:   m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  204

744 Þverárfjallsvegur 
03 Skagavegur – Sauðárkrókur 
03 Gönguskarðsá
Umfang verks: Endurbygging á 
14,5 km löngum kafla ásamt bygg-
ingu brúar á Gönguskarðsá. Í upphafi 
árs 2007 var bætt við verkið 4 km 
kafla frá vegamótum Skagavegar 
ásamt tengingu Skagavegar við 
Þverárfjallsveg. 
Framkvæmdaform: Útboð/samningur. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Flutt af fyrri áfanga . . . . . . . .  23 
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  92 
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  34 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  320
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  121
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  215
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  824

Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun, skipulagsmálum, 
samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. Verkið var boðið 
út vorið 2006 og í árslok var búið að
undirbyggja veginn alla leið og steypa 
sökkla brúar á Gönguskarðsá. Árið 
2007 var lokið við að leggja slitlag á 
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allan veginn og er frágangi að mestu 
lokið. Árið 2008 var sett upp vegrið og 
frágangur kláraður. Á árinu 2009 var 
lokið við girðingar og merkingar.
Verktaki: Vegagerð: Skagfirskir 
verktakar ehf., Sauðárkróki. 
Brúargerð: Mikael ehf., Hornafirði. 
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  824

745 Skagavegur 
02 Örlygsstaðir – Króksselsvegur 
Umfang verks: Leggja á í þessum 
áfanga 1,6 km langan kafla um 
Króksbjarg og er markmiðið m.a. að 
lagfæra snjóastaði.
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .  -2
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  13 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  10
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -10
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  44
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi verkefnis á árunum 
2007 og 2008. Einnig hefur verið 
unnið að hönnun og athugunum á 
öðrum köflum Skagavegar. Útboð á 
kaflanum um Króksbjarg var í júní 
2008, en framkvæmdir hófust ekki 
á árinu. Verkið var unnið á árinu 
2009, en ekki var gert ráð fyrir lögn 
malarslitlags í útboði. Gert er ráð fyrir 
að frágangi á yfirborði vegar verði 
að fullu lokið í sumarbyrjun 2010.
Verktaki: Fjörður ehf., Varmahlíð. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Norðaustursvæði 
1   Hringvegur 

p6-p8 gatnamót á Akureyri 
Umfang verks: Nýbygging hringtorgs á 
gatnamótum Hringvegar og Síðu braut-
ar Akureyri og gerð undirganga undir 
Hringveg við Skúta í Glerárhverfi.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Akureyrarbæjar. 
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  21
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -14
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Verkframvinda: Hringtorgið var boðið 
út af Akureyrarbæ og var hlutur Vega-
gerðarinnar helmingur af kostnaði 
hring torgsins. Verkið var unnið ár ið 
2006, en hlutur Vegagerðarinar greidd-
ur á árunum 2007 og 2008. Á árinu 
2009 greiddi Vegagerðin hluta af 
áætluðum kostnaði sínum við gerð 
undirganga við Skúta í Glerárhverfi, 
en gert er ráð fyrir að eftirstöðvar 
verði greiddar á árinu 2010.
Kostnaður:  m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

q2  Vaðlaheiðargöng
Umfang verks: Undirbúningur fyrir 
gerð Vaðlaheiðarganga. 
Fjármögnun:   m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  104
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -86 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  102
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
unnið að frumhönnun vegtenginga við 
fyrirhuguð jarðgöng. Á árinu 2008 var 
unnið að verkhönnun, undirbúningi 
að samningum við landeigendur og 
samningum við Greiða leið um kaup á 
rannsóknargögnum. Á árinu 2009 voru 
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rannsóknargögn keypt af Greiðri leið 
og unnið við gerð forvalsgagna.
Kostnaður:  m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

s6-s7 Ármótasel – Skjöldólfsstaðir 
Umfang verks: Nýbygging á 8 km 
löngum kafla Hringvegar frá klæðing-
arenda vestan Ármótasels að klæðing-
arenda neðan Skjöldólfsstaða 2 
á Jökuldal. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 570 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  176

Flutt á 1-q9. . . . . . . . . . . . .  -2
Flutt á 1-s1 . . . . . . . . . . . . .  -1

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  185
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  157
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  525

Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2006 var unnið að hönnun, undirbún-
ingi ásamt því að keypt var efni til 
verksins og greiddar landbætur. Verkið 
var boðið út haustið 2006 og var að 
fullu lokið í ágúst 2009.
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egilsstöðum 
Kostnaður:  m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  525

s7 Ysta Rjúkandi
Umfang verks: Bygging 24 m brúar á 
Ysta Rjúkandi í stað einbreiðrar brúar 
og 0,9 km vegagerð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 170 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Verkframvinda: Tilboð í verkið voru 
opnuð í byrjun júní 2009 en skömmu 
síðar var heimild Vegagerðarinnar til 
samninga felld niður og öllum tilboð-
um hafnað. Kostnaður á árinu 2009 er 
vegna hönnunar og undirbúnings og 
bótagreiðslna til lægstbjóðanda. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

t1 Rangá hjá Flúðum
Umfang verks: Bygging 28 m langrar 
brúar á Rangá hjá Flúðum í stað 
einbreiðrar brúar ásamt vegtengingum.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 101 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  103
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -16
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

Verkframvinda: Á árunum 2006 og 
2007 var unnið að undirbúningi og 
hönnun verksins, sem var boðið út í 
febrúar 2008. Verkinu lauk að mestu 
haustið 2008 en unnið var við frágang 
og lokauppgjör á árinu 2009.
Verktaki: Malarvinnslan ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:   m.kr. 

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

t6 Litla Sandfell – Skriðdalsvegur
Umfang verks: Nýbygging á 11 km 
vegi frá slitlagsenda við Litla Sandfell 
að slitlagsenda við Haugaá. Einnig 
bygging 10 m brúar á Þórisá, 14 m 
brúar á Eyrarteigsá og 32 m brúar á 
Jóku í stað gamalla einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 583 m.kr.
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Fjármögnun:   m.kr. 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  212

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2009 og hófust framkvæmdir 
síðari hluta sumars. Áætluð verklok 
eru 2011.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:   m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

t8 Selá í Breiðdal
Umfang verks: Niðursetning á stálræsi 
í stað einbreiðrar brúar á Selá í 
Breiðdal.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 9 m.kr.
Fjármögnun:   m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  6
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -6
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Verkframvinda: Verkið var unnið 
sumarið 2009.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:   m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

u7 Valtýskambur – Sandbrekka
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 3,9 km löngum kafla í Hamarsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 250 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  124
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -39
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  230
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  315

Verkframvinda: Á árunum 2006 
og 2007 var unnið að undirbúningi 
verksins, sem var boðið út í júlí 2008. 
Framkvæmdir hófust í ágúst 2008 og 
áætlað að þeim ljúki sumarið 2010.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík. 

Kostnaður:   m.kr. 
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  315

v1 Þvottár- og Hvalnesskriður 
Umfang verks: Endurbygging á 
4,2 km löngum kafla um Þvottár- og 
Hvalnesskriður 
Framkvæmdaform: Útboð, samningur.
Kostnaðaráætlun: 150 m.kr. 
Fjármögnun:   m.kr. 

Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  150
Flutt af 1-t4 . . . . . . . . . . . . . .  20
Flutt á 1-u8 . . . . . . . . . . . . . .  -1
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -18
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

Verkframvinda: Á árunum 2005 
og 2006 var unnið að undirbúningi 
verksins, sem var boðið út í september 
2007 og lauk í september 2008. Árið 
2009 var unnið við áningarstað og að 
endurbótum á öryggissvæði vegarins. 
Verktaki: Vegagerð: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum. Framkvæmdir 2009: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

Héðinsfjarðargöng 
Umfang verks: Undirbúningur og 
útboð vegna jarðgangagerðar milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið 
var boðið út 2003 en síðar ákveðið 
að ganga ekki til samninga við 
verktaka heldur bjóða það út að 
nýju 2005/2006. Sem fyrsta  áfanga 
verksins var þó ákveðið að byggja 
nýja 40 m langa brú á Ólafsfjarðarós í 
nýrri veglínu að Héðinsfjarðargöngum. 
Annar áfangi verksins var bygging 
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á nýrri 12 m langri brú á Fjarðará 
í Siglufirði í nýrri veglínu að 
Héðinsfjarðargöngum. Þriðji 
áfangi verksins var að fjarlægja 
laust efni frá munnum jarðganga í 
Héðinsfirði. Fjórði áfangi verksins 
var gerð 6,9 km langra jarðganga 
milli Ólafsfjarðar og Héðinsfjarðar 
og 3,7 km langra jarðganga milli 
Héðinsfjarðar og Siglufjarðar 
ásamt 450 m löngum steinsteyptum 
vegskálum. Lagður verður 2,0 km 
langur vegur í Siglufirði, 0,6 km 
vegkafli í Héðinsfirði og samtals 
0,6 km langur vegur í Ólafsfirði. 
Einnig breikkun á 0,7 km vegarkafla í 
Siglufirði og byggð 14 m löng brú yfir 
Héðinsfjarðará.
Framkvæmdaform: 
Fyrsti áfangi, brú á Ólafsfjarðarós: 
Brúargerð og framleiðsla 
niðurrekstrarstaura: Útboð. 
Niðurrekstur staura og vegagerð: 
Samningur.
Annar áfangi, brú á Fjarðará: 
Brúargerð: Útboð. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura og niðurrekstur: 
Samningur. 
Þriðji áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði 
og raflögn að gangamunnum: 
Samningar.
Fjórði áfangi, Héðinsfjarðargöng: 
Útboð.
Kostnaðaráætlun:  m.kr. 

1. áfangi, brú á 
 Ólafsfjarðarós. . . . . . . . . . .  68 
2. áfangi, brú á Fjarðará . . . .  29 
3. og 4. áfangi, 
 Héðinsfjarðargöng . . . . . . .  7.500
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.597 

Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  68
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  33
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  555
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  1.750
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  2.072
Flutt á 96-02 . . . . . . . . . . . . .  -18
Flutt á 1-v5 . . . . . . . . . . . . . .  -1
Flutt á 76-11 . . . . . . . . . . . . .  -4
Flutt á endurheimt 

votlendis . . . . . . . . . . . . . . .  -1
Bráðabirgðalán 2008 . . . . . . .  2.327
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  2.207
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.988

Verkframvinda: 
1. áfangi. Brúar- og vegagerð á 
Ólafsfjarðarós lauk á árinu 2003.
2. áfangi. Brúargerð á Fjarðará lauk á 
árinu 2004.
3. áfangi. Á árinu 2005 var 
unnið að undirbúningi útboðs 
Héðinsfjarðarganga og á síðari hluta 
ársins var auglýst forval til þátttöku 
í útboði. Auk þess var lagt rafmagn 
að fyrirhuguðum gangamunnum í 
Siglufirði og Ólafsfirði. Samkvæmt 
skilyrðum í mati á umhverfisáhrifum 
var verktaka við gangagerðina ekki 
heimilt að fara með tæki eða búnað 
í Héðinsfjörð og lét Vegagerðin því 
hreinsa laust efni frá fyrirhuguðum 
gangamunnum í Héðinsfirði.
4. áfangi. Samgönguráðherra 
sprengdi síðasta haftið í göngunum 
milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar 
9. apríl 2009. Var þá lokið allri 
sprengivinnu og gangagreftri við 
Héðinsfjarðargöng. Einnig var 
lokið vinnu við bergstyrkingar og 
bergþéttingar og vegskálum að 
mestu. Unnið var að vegagerð utan 
ganga og lokið gerð Langeyrarvegar 
á Siglufirði og tenging að munna 
Siglufjarðarmegin hefur verið lögð 
malbiki. Unnið að frárennslislögnum 
og niðursetningu á kapalrörum fyrir 
jarðlagnir í göngum. Vinna við 
uppsetningar á vatnsklæðningum hófst 
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í árslok 2009. Stefnt er að verklokum 
Héðinsfjarðarganga 30. september 
2010.
Verktakar: 
1. áfangi. Bygging brúar: Mikael 
ehf., Höfn. Vegagerð, rofvarnir 
og fjarlægja gömlu brúna: Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura: Loftorka ehf., 
Borgarnesi. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
2. áfangi. Bygging brúar: Mikael ehf., 
Höfn. Framleiðsla niðurrekstrarstaura: 
BM Vallá hf. Niðurrekstur: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði: 
Stefán Einarsson ehf., Siglufirði. 
Raflögn að gangamunnum: RARIK.
4. áfangi. Jarðgangagerð, forskálar, 
brú á Héðinsfjarðará og vegagerð: 
Metrostav a.s. / Háfell ehf.
Kostnaður:   m.kr. 

2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  974
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.255
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.397
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.207
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.988

Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003 
er vegna undirbúnings og fyrra útboðs 
á jarðgöngum. 

82 Ólafsfjarðarvegur
05 snjóflóðavarnir við Sauðanes
Umfang verks: Snjóflóðavarnir 
í Ólafsfjarðarmúla. Unnið hefur 
verið að frumáætlun snjóflóðavarna 
í Ólafsfjarðamúla og liggur fyrir 
áætlun þar sem heildarkostnaður er 
áætlaður um 1.100 m.kr á verðlagi 
í júli 2009. Gerð hefur verið áætlun 
fyrir tvo áfanga, fyrsta áfanga þar 
sem er gert ráð fyrir að unnið verði 
við viðbragðsáætlun, uppsetningu á 
veðurstöð, lokunarbúnaði, umferð ar-
teljurum, umferðaskiltum, öryggis-
plönum og veðurgreiningu til að 

hægt verði að skipuleggja lokanir í 
Múlanum þegar hættuástand skapast. Í 
öðrum áfanga er gert ráð fyrir búnaði 
til að setja af stað snjóflóð þegar 
aðstæður skapast.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: Fyrsti og annar 
áfangi, 50 m.kr
Fjármögnun:  m.kr. 

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Verkframvinda: Kostnaður á árunum 
2007 og 2009 er vegna hönnunar og 
undirbúnings.
Verktaki: Áætlanir um snjóflóðavarnir, 
Órion ráðgjöf ehf., Reykjavík
Kostnaður:   m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

85  Norðausturvegur 
14-22 Katastaðir – Krossavík 
(Hófaskarðsleið)
Umfang verks: Nýbygging Norð-
austur vegar um Hófaskarðsleið. Um 
er að ræða nýbyggingu á 30,5 km 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.560 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  2 
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  100 
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  207 
Flutt á kafla 06-09. . . . . . . . .  -16 
Flutt á kafla 14 . . . . . . . . . . .  -134 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  340
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  1.010
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -1.020
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  658
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.147

Verkframvinda: Á árunum 2004-2006 
var unnið að mati á umhverfisáhrifum, 
hönnun og öðrum undirbúningi og 
töfðust framkvæmdir vegna seinkun-
ar á mati á umhverfisáhrifum og 
eignarnáms. Verkið var boðið út í 
maí 2007 og hófust framkvæmdir í 
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september það ár. Búið er að leggja 
klæðingu á 12 km austast á kaflanum 
og lokið að mestu að byggja næstu 17 
km. Eftir er að byggja 1,5 km vestast 
en þar hafa framkvæmdir tafist vegna 
ágreinings um staðsetningu vegarins. 
Áætlað er að verkinu ljúki 2010.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum. 
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  658
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.147

23 Fremri Háls – Sævarland  
Umfang verks: Nýbygging Norðaustur-
vegar, frá Fremra Hálsi að Sævarlandi 
á um 8,3 km löngum kafla. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 366 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  206
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  82
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  110
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  398

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2008 og hófust framkvæmdir 
um miðjan júní. Lokið var við hluta 
verksins 2008 og að fullu árið 2009.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum. 
Kostnaður:   m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  398

43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls 
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
er nýbygging á 11,2 km löngum kafla 
frá núverandi slitlagsenda hjá Hölkná 
að Pyttalæk á Bunguflóa. Annar áfangi 
verksins er nýbygging á 30,4 km 
löngum kafla frá Pyttalæk á Bunguflóa 
að þéttbýlinu við Vopnafjörð. Einnig 
nýbygging á Hofsárdalsvegi sem 

verður 7 km langur og liggur á milli 
Vesturárdals og Hofsárdals.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun:   m.kr. 

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .  450 
Síðari áfangi . . . . . . . . . . . . .  1.950
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.400 

Fjármögnun:   m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga . . . . .  19
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  100
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  329
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -81
Flutt á endurheimt votlendis  -1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  814
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.180

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verkanna. Fyrri áfangi verksins var 
boðinn út í nóvember 2007 og samið 
við verktakann í desember. Verktaki 
lauk að mestu gerð neðra burðarlags 
á árinu 2008 og var verkinu lokið 
að fullu haustið 2009. Síðari áfangi 
verksins var boðinn út í mars 2009 og 
hófust framkvæmdir í júní. Á árinu 
2009 var unnið við undirbyggingu 
vegarins frá Pyttalæk að Vopnafirði. 
Þeim hluta á að ljúka 2011 og 
Hofsárdalsvegi 2012.
Verktaki: Fyrri áfangi, Suðurverk hf., 
Hafnarfirði. Síðari áfangi KNH ehf., 
Ísafirði
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  814
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.180

92  Norðfjarðarvegur 
07 Reyðarfjörður – Eskifjörður 
Umfang verks: Verkið er fólgið í ný- 
og endurbyggingu Norðfjarðarvegar 
milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. 
Á árunum 2002 til 2006 var unnið að 
endurbótum á Norðfjarðarvegi gegnum 
Reyðarfjörð og austur fyrir álver á 
Mjóeyri. Verkið var unnið í áföngum 
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og felst sá áfangi sem nú er unnið 
að í nýbyggingu á 5,1 km löngum 
kafla um Hólmaháls, frá Hólmum að 
Eskifjarðarbotni. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 500 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Eftirstöðvar 
frá fyrri áföngum . . . . . . . .  32

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  97
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  31
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  251
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  411

Verkframvinda: Verkið Norðfjarðar-
vegur frá Hólmum í Reyðarfirði að 
botni Eskifjarðar var boðið út í árslok 
2007 en framkvæmdir hófust ekki fyrr 
en á árinu 2008. Verkið er langt komið 
en eftir er að ganga frá slitlagi og 
áningarstað.
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði. 
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  411

12 flugvöllur – Neskaupstaður
Umfang verks: Endurbygging á um 0,9 
km löngum kafla Norðfjarðarvegar á 
Neskaupstað og enn fremur uppsetning 
kantsteina og lýsingu á hluta kaflans.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 53 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  43
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

Verkframvinda: Á árinu 2008 var end-
ur byggður um 560 m kafli með mal-
biki, einnig voru lagðar frá rennslis-
lagnir og kantsteinar. Á árinu 2009 
var endurbyggður til viðbótar 330 m 
langur kafli fjármagnaður af viðhaldi 
og lagt á hann malbik sem kostað var 
af nýframkvæmdum. Lokið var við 
kantsteina sem ólokið var við 2008 og 
veglýsingu. Verkinu lauk á árinu 2009.

Verktaki: Vegagerðin sá um jarð vinnu, 
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas um 
malbikun og RARIK um lýsingu.
Kostnaður:  m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

94  Borgarfjarðarvegur 
05 Hjaltastaðavegur – Lagarfossvegur
06 Lagarfossvegur – Sandur
Umfang verks: Áfangi 1. Endurbygg-
ing á 5,9 km löngum kafla Borgar-
fjarðarvegar frá Laufási að Ásgríms-
stöðum. 
Áfangi 2. Endurbygging á 4,6 km 
löngum kafla frá Ásgrímsstöðum að 
Sandi. Enn fremur var lagt bund ið 
slitlag á 0,9 km langan kafla Lagar-
fossvegar við Lagarfossvirkjun 
Framkvæmdaform: Útboð og samn-
ingar. 
Kostnaðaráætlun:  m.kr.

Áfangi 1. . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Áfangi 2. . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  106
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -50
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  99
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Verkframvinda: Lokið var við áfanga 1 
á árinu 2007. Á árinu 2008 var unnið 
að hönnun og undirbúningi annars 
áfanga. Áfangi 2 var boðinn út í maí 
2008. Eitt tilboð barst sem var talsvert 
yfir kostnaðaráætlun. Var því hafnað 
og boðið út aftur í október sama ár. 
Framkvæmdir hófust vorið 2009 og 
var lokið á árinu.
Verktaki: Áfangi 1: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Áfangi 2: Ylur ehf., 
Egilsstöðum
Kostnaður:  m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
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07 Innri Hvanngilsá
Umfang verks: Niðursetning á stálræsi 
í stað einbreiðrar brúar á Innri-
Hvanngilsá í Njarðvík.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  8
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -8
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árinu 2009.
Verktaki: Vinnuflokkar 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:  m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

96  Suðurfjarðavegur 
02 Fáskrúðsfjarðargöng 
Umfang verks: Gerð 5,7 km langra 
jarðganga milli Reyðarfjarðar og 
Fáskrúðsfjarðar, ásamt gerð 200 m 
langra steinsteyptra vegskála. 
Lagður var 1,9 km langur vegur í 
Reyðarfirði og 6,6 km langur vegur í 
Fáskrúðsfirði. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  1.132
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  1.347
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  1.200
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  170
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  2
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  18
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.890

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
desember 2002 og hófust framkvæmd-
ir í apríl 2003. Samgönguráðherra 
sprengdi síðasta haftið í göngunum 
8. október 2004. Göngin eru 5.766 m 
löng í bergi auk vegskála. Eftir að 
gangagreftri lauk var unnið að loka-
styrkingum og vatnsþéttingum í göng-
unum. Auk þess var steyptur vegskáli 
Fáskrúðsfjarðarmegin og undirstöður 
vegskála Reyðarfjarðarmegin. Á árinu 

2004 var einnig unnið að vegagerð 
beggja megin ganga. Á árinu 2005 
var unnið að vegagerð utan og innan 
ganga ásamt frágangi á raflögnum og 
öðrum búnaði ganganna. Göngin voru 
formlega opnuð til umferðar 9. 
september 2005. Kostnaður 2008 
ervegna frágangs á vinnusvæðum 
og námusvæðum, gerð reiðleiðar 
og endurnýjun á skemmdu 
slitlagi. Kostnaður á árinu 2009 
er vegna uppgjörs á landbótum og 
lögfræðikostnaður.
Verktaki: Ístak hf. og E. Pihl & Søn 
A.S. 
Kostnaður:  m.kr. 

2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.051
2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.873
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  902
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.890

815 Hörgárdalsvegur  
01Skriða – Brakandi
01 Brakandi – Björg 
Umfang verks: Endurbygging á 4,8 
km löngum kafla frá slitlagsenda hjá 
Björgum að Hólkoti.
Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Efnisvinnsla: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 72 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  137
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -70 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Verkframvinda: Á árinu 2007 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Verkið var boðið út í maí 
2008 og lauk á árinu að undanskilinni 
lögn efra lags klæðingar sem lagt var 
sumarið 2009. Hluti kostnaðar 2009 er 
vegna undirbúnings á áframhaldandi 
endurbyggingu Hörgárdalsvegar. 
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Verktaki: Vegagerð: Árni Helgason 
ehf., Ólafsfirði. Efnisvinnsla: Malar- 
og efnissalan ehf., Akureyri.
Kostnaður:   m.kr. 

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

816 Dagverðareyrarvegur
01 Hringvegur – Gásir
Umfang verks: Endurbygging á 4,5 
km löngum kafla frá vegamótum 
Hringvegar að Hellulandi ásamt 
reiðvegi við hlið vegar.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 
Efnisvinnsla, samningur. 
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr. 
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  59
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  29 
Fjárlög 2008 . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2008 og lauk því á árinu, að 
undanskilinni lögn efra lags klæðingar 
sem lokið var við sumarið 2009. 
Verktaki: Vegagerð: G.V. Gröfur ehf., 
Akureyri. Efnisvinnsla: Þverá-golf 
ehf., Þverá Eyjafjarðarsveit. 
Kostnaður:  m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

821 Eyjafjarðarbraut vestri 
05 Sandhólar – Nes
Umfang verks: Endurbygging á 
5,5 km löngum kafla frá slitlagsenda 
norðan Sandhóla að Gullbrekku.  
Framkvæmdaform: Vegagerð: Útboð. 
Efnisvinnsla: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 105 m.kr. 

Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  41
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  31
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  11
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  26 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
og keypt efni til verksins. Verkið var 
boðið út í júní 2007. Eitt tilboð barst 
sem var talsvert yfir kostnaðaráætlun, 
var því hafnað og boðið út aftur 
í október sama ár. Samið var við 
verktaka í lok nóvember og lauk 
verktaki við verkið á árinu 2008. 
Útboðið miðaðist við 4,1 km eða að 
Nesi, en samið um 1,4 km til viðbótar. 
Kostnaður 2009 er vegna færslu á 
raflínu og frágangs.
Verktaki: Vegagerð: Árni Helgason 
ehf., Ólafsfirði. Efnisvinnsla: Þverá-
golf ehf., Akureyri. 
Kostnaður:   m.kr. 

2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

828 Veigastaðavegur 
01 Hringvegur 
– Eyjafjarðarbraut eystri 
Umfang verks: Endurbygging á 
Veigastaðavegi frá Hringvegi að 
Leifsstaðavegi, alls 3,7 km, ásamt 
endurbyggingu á 0,26 km löngum 
kafla af Leifsstaðavegi frá vegamótum 
Eyjafjarðarbrautar eystri. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 122 m.kr. 
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Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  15
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  27
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  55
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  26
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -3
Flutt af ýmsum verkum. . . . .  9
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

Verkframvinda: Á árunum 2004-2006 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
og keypt efni til verksins. Verkið var 
fyrst boðið út í maí 2006 en öllum 
tilboðum hafnað. Verkið var boðið 
út aftur í október sama ár og samið 
við verktakann. Einnig var samið við 
verktakann um að endurbyggja 580 
m langan kafla af Vaðlaheiðarvegi frá 
gatnamótum Veigastaðavegar. Á árinu 
2008 lauk verkinu að mestu fyrir utan 
vegrið sem sett voru upp 2009.
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði 
Kostnaður:   m.kr 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

833 Illugastaðavegur
02 slitlagsendi – Illugastaðir
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 9,5 km kafla frá slitlagsenda sunnan 
Vaglaskógarvegar að Illugastöðum.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 170 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  74
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  50
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  87
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í ágúst það ár. Verkinu lauk um mitt 
sumar 2009.
Verktaki: Árni Helgason ehf., Ólafsf.

Kostnaður:  m.kr. 
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

862 Dettifossvegur 
01-03 Hringvegur – Norðausturvegur 
Umfang verks: Bygging á nýjum vegi,
Dettifossvegi, vestan Jökulsár á Fjöll-
um frá Hringvegi við Austaribrekku 
norður að Dettifossi, ásamt tengingum 
að Dettifossi og Hafragilsfossi og gerð 
bílastæða, alls um 25,2 km.
Kostnaðaráætlun: 700 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr. 

Innistæða frá fyrri áfanga . . .  2
Vegáætlun 2002. . . . . . . . . . .  30
Vegáætlun 2003. . . . . . . . . . .  35
Vegáætlun 2004. . . . . . . . . . .  17
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  52
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  54
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  185
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  297
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -513
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  320
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  479

Verkframvinda: Á árunum 2004-2007 
var unnið við mat á umhverfisáhrifum 
og hönnun og undirbúning verksins. 
Verkið var boðið út í maí 2008 en
vegna eignarnáms var ekki skrifað 
undir verksamning fyrr en í septem ber. 
Framkvæmdir hófust í október það ár 
og á árinu 2009 var lokið að mestu við 
að byggja upp veginn frá Hringvegi að 
tengingu að Dettifossi. Áætlað er að 
bundið slitlag komist á veginn 2010 og 
framkvæmdum ljúki 2011.
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  479

Skýringar: Við endurskoðun veg-
áætlunar 2005 var vegakerfinu vestan 
Jökulsár á Fjöllum breytt, þannig 
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að fjárveitingar sem áður töldust til 
Hólma tungnavegar (F862) teljast 
nú til Dettifossvegar. Framkvæmd 
hefur dregist verulega vegna deilna 
um vegstæðið og kærumála, svo og 
ítrekaðra breytinga á hönnun vegna 
þess.

874 Raufarhafnarvegur 
01 Norðausturvegur – Raufarhöfn 
Umfang verks: Nýbygging á um 14 km 
löngum nýjum vegi frá Hófaskarðsleið 
á nýjum Norðausturvegi að núver andi 
Norðausturvegi við Raufarhafnar flug-
völl.
Framkvæmdaform:  Útboð.
Kostnaðaráætlun:  470 m.kr
Fjármögnun:  m.kr. 

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  201
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -201
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  117
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2009 en framkvæmdir hófust ekki 
fyrr en í byrjun september. Á árinu 
2009 var unnið við undirbyggingu 
vegarins og áætlað að framkvæmdum 
ljúki haustið 2010.
Verktaki: KNH efh., Ísafirði
Kostnaður:  m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

925 Hróarstunguvegur 
04 Hitaveita – Hringvegur
Umfang verks: Vegur endurbyggður á 
1,4 km kafla og lagður klæðingu.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  53
Flutt á 917-01 . . . . . . . . . . . .  -3
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -50
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
vegur endurbættur og lagt á hann 
fyrra lag klæðingar. Ólokið er seinna 
lagi klæðingar vegna erfiðs tíðarfars 
haustið 2009 og er áætlað að leggja 

það sumarið 2010.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:  m.kr. 

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

931 Upphéraðsvegur 
01 Fellabær – Ekkjufell 
01-02 Setberg – Ormarsstaðaá 
02 um Ormarsstaðaá 
03-04 um Brekkugerðisklif 
Umfang verks: 1. áfangi: Steypt 
bogaræsi í Ormarsstaðaá í stað 
einbreiðrar brúar og endurbygging á 
340 m löngum kafla um ræsið. 
2. áfangi. Endurbygging á 1,8 km 
löngum kafla um Brekkugerðisklif. 
3. áfangi. Endurbygging á 5,1 km
löngum kafla frá Setbergi að 
Ormarsstaðaá.
Framkvæmdaform: 
1. áfangi: Steypt bogaræsi:Samningur. 
Jarðvinna: Útboð. 
2. áfangi: Útboð. 
3. áfangi: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  m.kr. 

1. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  39
2. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  24
3. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  167

Fjármögnun:  m.kr. 
Inneign frá fyrri áföngum . . .  7
Vegáætlun 2005. . . . . . . . . . .  34
Vegáætlun 2006. . . . . . . . . . .  65
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  52
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  37
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . .     10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Verkframvinda: 1. áfanga verksins 
lauk á árinu 2005. 2. áfanga lauk 
með klæðingu árið 2006. 3. áfangi 
var boðinn út í nóvember 2007, en 
framkvæmdir hófust ekki á árinu, en 
var lokið með klæðingu 2008. Á árinu 
2009 voru tveir kaflar endurbættir og 
lagt bundið slitlag á um 750 m langan 
kafla næst Fellabæ og um 300 m 
langan kafla um Geitagerði.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðaustursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á
Norðaustursvæði, sem ekki hafa 
sérstakar fjárveitingu í vegáætlun.

       kostnaður í m.kr. 
Verkefni: 2005  2006  2007  2008 2009 samtals
Álversvegur, Húsavík  0  0  2  0 0 2
Þeistareykjavegir  0  0  1  9  -7 3
Hringvegur 1-q6 um Skjálfandafljót  1  2  1  0 0  4
Hringvegur 1-r5 um Jökulsá á Fjöllum  3  6  4  0  0 13
Hringvegur 1-t3 um Lagarfljót  0  1  1  2  0 4
Hringvegur 1-u7 þverun Hamarsfjarðar  0  0  0  1  0 1
Hringvegur 1-v1 Lónsheiðargöng 0  0  0  1  0 1
Norðausturvegur 85-02 um Skjálfandafljót  1  1  0  0  2 4
Norðausturvegur 85-04 Kísilvegur – Húsavík  0  1  0  0  0 1
Norðausturvegur 85-33
 Miðfjarðará – Hafnarvegur 0 0 0 0 2 2
Kísilvegur 87-02 veðurstöð – Geitafellsá 0 0 3 2 4 9
Norðfjarðarvegur 92-04
 Neðsta brú – Suðurfjarðavegur  0  1  0  0  0 1
Norðfjarðarvegur 92-10 Norðfjarðargöng  0  1  91  88  36 216
Borgarfjarðarvegur 94-03
 Eiðar – Steinsvaðsvegur 0 0 0 0 3 3
Suðurfjarðavegur 96-07
 Vattarnesvegur – Vík 0 0 1 0 2 3
Skíðadalsvegur 807-01 Þverá – Klængshóll 0 0 0 3 7 10
Eyjafjarðarbraut vestri 821-01
 Flugvallarvegur – Kristnesvegur 0 0 0 0 4 4
Hólavegur 826-01
 Eyjafjarðarbraut – Eyjafjarðarbraut 0 0 0 0 1 1
Bárðardalsvegur vestri 842-01  
 Hringvegur – Hlíðaendavegur 0  0  0  1 0  1
Staðarbraut 854-01
 Aðaldalsvegur – Hvammavegur 0 0 0 0 3 3
Dettifossvegur 862-03
 Vesturdalsvegur – Tóveggjarvegur 0 0 0 0 4 4
Hlíðarvegur 917-01
 Hringvegur – Hallgeirsstaðavegur 0 0 0 1 2 3
Jökuldalsvegur 923-01
 Hringvegur – Hákonarstaðir 0 0 0 1 3 4
Jökuldalsvegur 923-04 Jökulsá á Brú hjá Brú 0 0 1 0 0 1
Upphéraðsvegur 931-03
 Skeggjastaðir – Brekkugerðisvegur  0 0 0 0 2 2
Axarvegur 939-01
 Hringvegur – Ódáðavatnsvegur 0 0 0 25 32 57

Samtals  5  13  105  134  100 357

Fjármögnun:  m.kr.
Breyting á vegáætlun 2008 . .  257
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  100
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  357
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931 Upphéraðsvegur 
01 Fellabær – Ekkjufell 
01-02 Setberg – Ormarsstaðaá 
02 um Ormarsstaðaá 
03-04 um Brekkugerðisklif 
(framhald)
Verktaki: Ræsagerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Vegagerð áfangi 1 og 2:
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
3. áfangi: Ylur ehf., Egilsstöðum 
Kostnaður:  m.kr. 

2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

8490 Knarrarbergsvegur
01 Veigastaðavegur – Eyjafjarðarbraut 
eystri
Umfang verks: Nýbygging 
og klæðing á 1,2 km löngum 
kafla Knarrarbergsvegar milli 
Veigastaðavegar og Leifsstaðavegar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 31 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr

Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  26
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -24
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

Verkframvinda: Verkið boðið út í 
apríl 2008 og bárust tvö tilboð sem 
voru óaðgengileg og var þeim hafnað. 
Samið var í október 2008 við GV 
Gröfur ehf., Akureyri. Verkið var 
unnið sumarið 2009 og er að fullu 
lokið.
Verktaki: Vegagerð: GV Gröfur ehf., 
Akureyri. Vegrið: Rekverk ehf., 
Akureyri.
Kostnaður:  m.kr. 

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Skýringar: Nokkrar breytingar voru 

gerðar á verkinu vegna breyttra staðla. 
Sett voru vegrið á um 700 m kafla og 
tilheyrandi breikkanir á vegi.

9572 Mjóeyrarvegur
01 Norðfjarðarvegur – álvershöfn
Umfang verks: Nýbygging á 0,74 km 
löngum kafla frá Norðfjarðarvegi að 
álvershöfn í Reyðarfirði.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 
Veglýsing, samningur.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun:  m.kr.

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  32
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  27
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Verkframvinda: Verkinu lauk árið 
2004, en á árunum 2005 og 2006 var 
gengið frá merkingum og vegamótum. 
Á árunum 2006-2008 var gífurleg 
áraun á veginum vegna framkvæmda 
við álverið og varð yfirborð vegarins 
fyrir verulegum skemmdum vegna 
þungra vinnutækja. Á árinu 2008 var 
unnið að endurnýjun á efra burðarlagi, 
gerð frárennslislagna  og yfirlögn með 
malbiki á veginn sem var boðið út með 
öðrum framkvæmdum á hafnarsvæði 
Fjarðabyggðar. Vegagerðin greiddi svo 
Fjarðabyggð 23,5 m.kr. 2009 vegna 
þessara framkvæmda, einnig var sett 
upp veglýsing á um 300 m kafla, 
gengið frá kantsteinum og unnið við 
frágang. 
Verktaki: Vegagerð: Arnarfell ehf., 
Akureyri. Veglýsing: RARIK.
Kostnaður:   m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Þéttbýlisstaðir á Norðausturlandi 
Umfang verks: Endurbætur á 
þjóðvegum innan þéttbýlis á 
Norðausturlandi
Framkvæmdaform: Samningar.
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Fjármögnun:  m.kr. 
Vegáætlun 2007. . . . . . . . . . .  10
Vegáætlun 2008. . . . . . . . . . .  10
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -6
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Verkframvinda: Á árinu 2009 var sett 
veglýsing á Hafnarveg á Grenivík, alls 
um 600 m.
Verktaki: RARIK.
Kostnaður   m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Sameiginlegur jarðgangakostnaður
Umfang verks: Rannsóknir vegna 
jarðgangagerðar og umsjón með því að 
öryggiskröfur séu uppfylltar.
Fjármögnun:  m.kr

Innistæða frá fyrri árum . . . .  182
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -172
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Verkframvinda: Á árinu 2008 var 
unnið að frumskoðun á jarðgangakost-
um á Miðausturlandi og undir Dynj-
and isheiði. Á árunum 2008 og 2009 
var unnið við athuganir, mæling ar og 
úttektir á öryggismálum í eldri jarð-
göngum. Á árinu 2009 var einnig 
unnið að gerð reglna um hönnun, 
rekstur og viðhald jarðganga og 
kostuð þátttaka í norrænu samstarfi í 
jarðgangagerð.
Kostnaður   m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun:  m.kr

Innistæða frá fyrri árum . . . .  32
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .  -12
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Verkframvinda: Á árunum 2008 
og 2009 var unnið að verkefnum 
varðandi losun gróðurhúsalofttegunda 

frá umferð, umhverfisáhrifum 
samgönguáætlunar, áhrifasvæði 
höfuðborgarsvæðisins varðandi umferð 
og umferðarkannanir. Á árinu 2009 var 
auk þess unnið að verkefnum varðandi 
áhrif samgöngubóta á byggðaþróun, 
athugunum varðandi einkaframkvæmd 
í vegagerð og hugsanlegum vegabótum 
á Dynjandisheiði.
Kostnaður   m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Breytingar á Herjólfi
Umfang verks: Breytingar á 
Vestmanna eyjaferjunni Herjólfi vegna 
fyrirhugaðra siglinga milli lands og 
eyja um Landeyjahöfn.
Fjármögnun:  m.kr

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .  28
Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
lokið við nauðsynlegar breytingar á 
skipinu og sá rekstraraðili Herjólfs, 
Eimskipafélag Íslands ehf. um 
framkvæmd þeirra.
Kostnaður   m.kr.

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
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Fylgiskjal 2 Samgönguverkefni, ársreikningur 2009



77



78

Fylgiskjal 3 Rekstur Vegagerðarinnar, ársreikningur 2009
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