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4. VEGAFRAMKVÆMDIR
Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmd vegáætlunar samgönguáætlunar 2012. 

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Samkvæmt fjárlögum 2012 var gert ráð fyrir mörkuðum tekjum að upphæð 15.360 m.kr. 
auk 10 m.kr. í tekjur af leyfisgjöldum. Í fjáraukalögum var þessi tekjuspá lækkuð um 395 
m.kr. þannig að tekjuspáin hljóðaði upp á 14.965 m.kr. Raun innheimta reyndist hins vegar 
vera 15.105 m.kr. Í fjárlögum var gert ráð fyrir að fyrirframráðstöfun markaðra tekna yrði
340 m.kr. en í reynd varð hún 1.340 m.kr.

Framlag úr ríkissjóði á árinu 2012 var alls 746,5 m.kr., 350 m.kr. til almenningssamgangna 
á höfuðborgarsvæðinu, 239 m.kr. vegna styrkja til flugrekstrar, 82,5 m.kr. vegna aðgerða við 
Svaðbælisá og 75 m.kr. vegna varnargarða við Markarfljót. Síðastnefndu tvær fjárveitingar 
tengjast eldgosinu í Eyjafjallajökli 2010.

					     Fjár-	 Samtals	
				    Fjár-	 auka-	 fjár-	 Raun-
				    lög	 lög	 veitingar	 tekjur
4.1.1 Tekjur og framlög		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

1.1.	 Markaðar tekjur
	 1.	 Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 	 7.910	 -395	 7.515	 7.477
	 2.	 Þungaskattur, km-gjald  . . . . . . . . . . . .            	 	 690		  690	 720
	 4.	 Olíugjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 	 6.750		  6.750	 6.893
	 5.	 Leyfisgjöld flutninga . . . . . . . . . . . . . .              	 	 4		  4	 7
	 6.	 Leyfisgjöld leigubifreiða . . . . . . . . . . .           	 	 6		  6	 8

			   Markaðar tekjur alls	 	 15.360	 -395	 14.965	 15.105

1.2.		  Ríkisframlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 	 544	 203	 747	 747
1.3.		  Framlög til jarðganga . . . . . . . . . . . . . .             	 	 0	 0	 0	 0

			   Framlag úr ríkissjóði alls	 	 544	 203	 747	 747

			   Tekjur og framlög alls		  15.904	 -193	 15.712	 15.852

4.1.2 Viðskiptahreyfingar
	 1.	 Afskriftir markaðra tekna  . . . . . . . . . .          		  75	 0	 75	 75
	 2.	 Fyrirfram ráðstöfun markaðra tekna . .  		  265	 1.140	 1.405	 1.265

			   Viðskiptahreyfingar alls	 	 340	 1.140	 1.480	 1.340

			   Fjárlög og fjáraukalög samtals	 	 16.244	 948	 17.192	 17.192
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4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Samgöngustofu voru nýskráðar fólksbifreiðir 7.896 á árinu 2012. Á 
árinu 2011 voru nýskráðar 5.054 bifreiðir þannig að 56,2% aukning er á nýskráningum milli 
ára. Nýskráðar hópferðabifreiðir voru 68 á árinu 2012 á móti 31 árið áður og nýskráðar 
vöru- og sendiferðabifreiðir voru 540 á móti 390 árið áður. Nýskráð voru 127 mótorhjól en 
þau voru 122 árið áður.  

Bifreiðaeign landsmanna er farin að aukast á ný. Í lok árs 2012 voru á skrá 242.492 
bifreiðir, sem var u.þ.b. 1,8% fjölgun frá árinu áður. Segja má að endurnýjun bifreiðaflotans 
sé komin af stað eftir hrunið í bifreiðasölunni 2009, en töluvert vantar samt uppá að 
endurnýjun bifreiðaflotans sé orðin eðlileg.  Fólksbifreiðaeign á hverja 1.000 íbúa var 653 í 
loka árs 2012 en var árið áður 645.

		  Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-
		  eign	 aukning 	 eign	 aukning 	 eign
		  31.12.10	 í %	 31.12.11	 í %	 31.12.12

Fólksbifreiðir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 204.736	 0,67	 206.112	 1,92 	 210.070
Hópferðabifreiðir  . . . . . . . . . . . . .              	 1.916	 2,92	 1.972	 5,68 	 2.084
Vöru- og sendibifreiðir . . . . . . . . .          	 30.437	 -0,75	 30.209	 0,43 	 30.338

	 Samtals:	 237.089	 0,51	 238.293	 1,76 	 242.492

Bensíngjald
Bensínsala árið 2012 nam 189,3 milljónum lítra og er það aukning um 4,3 milljónir lítra 
frá árinu á undan. Samkvæmt tölum frá Fjársýslunni voru innheimtar markaðar tekjur af 
bensíngjaldinu 7.477 m.kr. eða 347 m.kr. meiri en árið áður. Frávikið frá tekjuspá fjárlaga var 
433 m.kr. Þrátt fyrir aukningu í bifreiðaflotanum fækkar bensínbifreiðum. Díselbifreiðum 
fjölgar hins vegar svo og bifreiðum, sem nota aðra orkugjafa, en það má geta þess að 
bifreiðir, sem nota aðra orkugjafa en bensín eða díselolíu eru langflestar undanþegnar því að 
greiða fyrir afnot af vegakerfinu með tímabundnum undanþágum í lögum. 

Bensíngjald var hækkað um 2,5% þann 1. janúar 2012 úr 38,55 kr./l í 39,51 kr./l. Í 
ársbyrjun kostaði lítrinn af 95 oct. bensíni 238,40 kr. frá dælu á bensínstöð með fullri 

	 Bensínsala	 Meðaleyðsla	 Verð á lítra 31.12.	 Bensíngjald
Ár	 m.l	 lítrar á bifreið	 95 okt.	 98 okt.	

2002	 192,4	 1.269	 96,3	 100,1	 28,60
2003	 194,0	 1.259	 99,9	 104,6	 28,60
2004	 196,8	 1.233	 104,6	 105,4	 30,89
2005	 200,3	 1.196	 113,3	 118,9	 30,89/32,95
2006	 210,5	 1.207	 117,7	 119,3	 32,95
2007	 219,1 	 1.220	 137,9	 140,5	 32,95
2008	 207,4	 1.143	 146,4	 168,0	 32,95
2009	 208,5 	 1.168 	 193,2 	 193,2 	 37,07
2010	 196,2	 1.119	 213,7	 217,7	 37,07
2011	 185,0	 1.062	 238,4	 242,4	 38,55
2012	 189,3	 1.092	 252,8	 256,8	 39,51
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þjónustu. Verðið fór ört hækkandi og fór hæst í 274,40 kr./l í lok mars, en fór síðan lækkandi 
á ný og var verðið 252,80 kr./l í árslok. Hækkun milli áramóta var 6%. Meðalverð ársins 
var um 259 kr./l.  Hærra eldsneytisverð hefur leitt til þess að hverri bifreið er ekið minna, 
heildarumferð hefur dregist saman svo og markaðar tekjur Vegagerðarinnar að raungildi.

Þungaskattur
Á árinu voru innheimtar tekjur af þungaskatti 720 m.kr. en tekjuspá fjárlaga hafði gert ráð 
fyrir 690 m.kr. Skatturinn er í formi km-gjalds, sem lagt er á akstur bifreiða, sem eru yfir 10 
tonn að leyfðum heildarþunga og einnig á festi- og tengivagna. Á árinu 2012 var gjald fyrir 
bíl í léttasta flokki, þ.e. 10-11 tonn 0,28 kr./km. Gjaldið fer stig hækkandi og var hæsta gjald 
12,68 kr./km í flokki bifreiða sem eru 31 tonn og yfir að leyfðum heildarþunga. Gjaldskrá 
þungaskatts var síðast hækkuð 1. janúar 2012.

Olíugjald
Innheimta tekna af olíugjaldi var 6.893 m.kr. á árinu 2012, sem er 143 m.kr. meira en gert 
var ráð fyrir í tekjuspá fjárlaga. Út frá innheimtutölum má reikna með að salan hafi numið 
125,6 milljónum lítra á árinu 2012. Olíugjaldið er 54,88 kr./l og hefur verið það frá 1. janúar 
2011.

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 6,5 m.kr. á árinu 2012. Það er um 2,5 m.kr. 
meira en tekjuspá fjárlaga gerði ráð fyrir. Innheimt leyfisgjöld vegna leigubifreiða voru 
7,5 m.kr. sem er 1,5 m.kr. meira en tekjuspáin gerði ráð fyrir. Heildartekjur voru því 
14,0 m.kr. Leyfi til flutninga og aksturs leigubifreiða gilda í 5 ár og falla tekjur vegna 
endurnýjunar því misjafnt milli ára. Gjaldskrár leyfisgjalda hafa ekki hækkað frá setningu 
laganna árið 2001.

Ríkisframlag
Ríkisframlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu var 350 m.kr. og vegna styrkja 
til innanlandsflugs 239 m.kr. Önnur bein ríkisframlög voru 82,5 m.kr. á fjáraukalögum 
vegna aðgerða við Svaðbælisá og 75 m.kr. vegna varnargarða við Markarfljót. Ríkisframlag 
á árinu 2012 var því alls 746,5 m.kr.

Framlög til jarðganga
Engin sérstök framlög voru til jarðganga á árinu 2012.

Fjáraukalög
Samkvæmt fjáraukalögum fyrir 2012 fékk Vegagerðin alls 947,5 m.kr. Þar af voru 420 
m.kr. vegna halla á vetrarþjónustu. Í fjáraukalögunum stendur að upphæðin sé 600 m.kr. 
en í rauninni var ætlast til að Vegagerðin legði sjálf til 180 m.kr. af liðnum „umdæmi og 
rekstrardeildir“, en það fjármagn var ekki til reiðu. Í fjáraukalögum voru 325 m.kr. vegna 
reksturs Vestmannaeyjaferju, en vandamálin með Landeyjahöfn leiða til aukins kostnaðar 
við rekstur ferjunnar. Auk þess voru 45 m.kr. vegna innanlandsflugs, 82,5 m.kr. vegna 
aðgerða við Svaðbælisá og 75 m.kr. til varnargarða við Markarfljót. Tveir síðastnefndu 
liðirnir eru í tengslum við eldgosið í Eyjafjallajökli 2010.
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4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu var gert ráð fyrir 75 m.kr. gjaldaheimild vegna afskrifta af álögðum mörkuðum 
tekjum. Samkvæmt túlkun fjármálaráðuneytisins átti „fyrirfram ráðstöfun markaðra tekna“ 
á árinu að vera 340 m.kr. Reyndin varð 1.340 m.kr. Samkvæmt þessari túlkun skuldar 
Vegasjóður nú ríkissjóði 16.717 m.kr.

II SKIPTING ÚTGJALDA
Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2012. Niðurstaða 
samþykktrar Vegáætlunar fyrir árið 2012 í samræmi við fjárlög var 16.244 m.kr. Á fjárauka
lögum bættust við alls 947,5 m.kr. Þar af voru 420 m.kr. vegna vetrarþjónustu, 325 m.kr. 
vegna rekstar Herjólfs, 45 m.kr til innanlandsflugs og 157,5 m.kr. til viðhalds (82,5 m.kr. 
vegna Svaðbælisár og 75 m.kr. vegna varnargarða við Markarfljót).

Heildarfjárveiting ársins var því 17.191,5 m.kr.

	 Vegáætlun og fjárlög	 Fjáraukalög	 Fjárveiting
	 2012	 2012	 2012

	 4.1.3	 Rekstur Vegagerðarinnar
		  1.01	 Almennur rekstur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 484,0		  484,0
		  1.02	 Umsýslugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 81,0		  81,0
	 4.1.4	 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald
		  1.07 Þjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      		 3.010,0	 420,0	 3.430,0
			   Viðhald vegmerkinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          700,0			 
			   Samningar við sveitarfélög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      370,0			 
			   Viðhaldssvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                360,0			 
			   Vetrarviðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1.580,0	
		  1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.197,0	 325,0	 1.522,0
		  1.12 Styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu . 	 350,0		  350,0
		  1.13 Styrkir til innanlandsflugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 194,0	 45,0	 239,0
		  1.21 Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    		 123,0		  123,0
		  5.10 Viðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      		 4.629,0	 157,5	 4.786,5
			   Viðhald bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    2.000,0			
			   Viðhald malarvega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           700,0			
			   Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     760,0			
			   Veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   230,0
			   Brýr og varnargarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         350,0			
			   Umferðaröryggi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             350,0			
			   Vatnaskemmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              140,0			
			   Viðhald girðinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              60,0			
			   Frágangur gamalla efnisnáma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   30,0			
			   Minjar og saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                9,0	
	 4.1.5	 Stofnkostnaður
		  6.10 Stofnkostnaður/framkvæmdir
		  Stofn- og tengivegakerfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 5.644,0		  5.644,0
			   Almenn verkefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           5.119,0			 
			   Tengivegir - bundið slitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     500,0			 
			   Jarðgöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    25,0			 
		  Annað en stofn- og tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 457,0		  457,0
			   Héraðsvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,0			 
			   Landsvegir utan stofnvegakerfis  . . . . . . . . . . . . . . . .                100,0			 
			   Styrkvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   50,0			 
			   Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   60,0			 
			   Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    37,0			 
			   Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,0	
			   Ferjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      50,0			 
			   Samgöngurannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          20,0	
		  Afskrift markaðra tekna:		  75,0 		  75,0
					     Samtals:	 16.244,0	 947,5	 17.191,5
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Hér fyrir neðan má sjá framlag til vegamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á árunum 
2002-2012.

Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 2002 til 2012 á 
verðlagi ársins 2012.
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Verðlagsforsendur og afkoma 2012 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Hækkun byggingarvísitölu milli áranna 2011 og 2012 var 6,5%. Sala á bensíni og dieselolíu 
á bifreiðir fer nú hægt vaxandi, en gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa ekki haldið 
verðgildi sínu undanfarin ár. Afleiðingin er skert innkoma og minnkandi kaupmáttur tekna 
af mörkuðum tekjustofnum. Bein ríkisframlög til vegagerðar eru einnig í algjöru lágmarki. 
Fjárveitingar til Vegagerðarinnar á árinu 2012 voru 17.192 m.kr. en voru 16.298,4 m.kr. á 
árinu 2011. Hækkunin milli ára var 5,5% og heldur því ekki í við verðlagsbreytingar. Að 
raunvirði hafa fjárveitingar til Vegagerðarinnar ekki verið lægri frá árunum í kringum 1990.

4.1.3. REKSTUR VEGAGERÐARINNAR
Fjárveiting til almenns rekstrar í fjárlögum 2012 var 484 m.kr. Starfsemi sem fellur undir 
þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. 
Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta, umferðareftirlit og leyfisveitingar. Þessi liður 
hefur verið skorinn mikið niður undanfarin ár, meir en góðu hófi gegnir. Þrátt fyrir miklar 
hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir hjá stofnuninni er svo komið að þessi liður stendur með 
46,4 m.kr. halla í árslok 2012.

Til rekstrar Vegagerðarinnar telst einnig innheimtukostnaður vegna markaðra tekna sem 
greiddur er til ríkissjóðs og er hann tekinn af mörkuðum tekjum. Samkvæmt fjárlögum 2012 
er þessi kostnaður 81 m.kr.

Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 281 í lok árs 2012 í 278,6 stöðugildum en 
voru 288 árið 2011. Meðalstarfsmannafjöldi á árinu 2012 var 301 og 309 árið 2011. 
Heildarvinnuframlag á árinu 2012 reiknað í dagvinnustundum nam 350 mannárum og hafði 
minnkað úr 366 frá árinu 2011. Launagreiðslur voru 1.932 m.kr. á árinu 2012 og launatengd 
gjöld 458 m.kr. 

Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu þeirra eftir 
kjarasamningum og staðsetningu. Skipulagi Vegagerðarinnar og svæðamörkum var breytt 
1. janúar 2013 og við það urðu nokkrar nokkrar tilfærslur á starfsmönnum. 



11

	 Reykja-	 Suður-	 Vestur	 Norður	 Austur	 Samtals
	 vík	 svæði	 svæði	 svæði	 svæði	

Félag íslenskra náttúrufræðinga . . . . . .      	 5	 0	 0	 3	 0	 8
Kjarafélag tæknifræðinga . . . . . . . . . . .           	 15	 5	 6	 4	 3	 33
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga  . 	 7	 0	 1	 0	 0 	 8
Kjararáð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Samiðn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 0	 3	 5	 1	 1	 10
SFR stéttarfélag almannaþjónustu  . . . .    	 36	 8	 20	 12	 2	 78
Starfsgreinasamband Íslands . . . . . . . . .        	 0	 13	 18	 21	 8	 60
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga . . . . . . .      	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Stéttarfélag lögfræðinga . . . . . . . . . . . .            	 3	 0	 0	 0	 0	 3
Stéttarfélag verkfræðinga . . . . . . . . . . .           	 17	 1	 4	 2	 0	 24
Fræðagarður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 8	 0	 2	 1	 0	 11
Verkstjórasamband Íslands . . . . . . . . . .          	 0	 9	 14	 13	 8	 44

Fastir starfsmenn 1. janúar 2013	 93	 39	 70	 57	 22	 281

Fastir starfsmenn 1. janúar 2012	 					     288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2011	 					     292

Fastir starfsmenn 1. janúar 2010	 					     302

Fastir starfsmenn 1. janúar 2009	 					     311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2008	 					     311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2007	 					     320

Fastir starfsmenn 1. janúar 2006	 					     328

Fastir starfsmenn 1. janúar 2005	 					     327

Fastir starfsmenn 1. janúar 2004	 					     328

Fastir starfsmenn 1. janúar 2003	 					     357

Fastir starfsmenn 1. janúar 2002	 					     352

Yfirstjórn
Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið: Yfirstjórn Vegagerðarinnar og þrjú svið 
stofnunarinnar þ.e. framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Í yfirstjórn eru 
vegamálastjóri, aðstoðarvegamálastjóri og framkvæmdastjórar sviða.

Framkvæmdasvið skiptist í fimm deildir: brúadeild, framkvæmdadeild, jarðgangadeild, 
veghönnunardeild og þjónustudeild. Stjórnsýslusvið skiptist í fjórar deildir: fjárhagsdeild, 
lögfræðideild, rekstrardeild og starfsmannadeild.

Þróunarsvið skiptist í fimm deildir: áætlana- og umhverfisdeild, jarðfræðideild, rann
sóknadeild, umferðardeild og upplýsingatæknideild.

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið skrifstofa vegamálastjóra, almannatengsl, 
útgáfustarfsemi, árangurs- og eftirlitsdeild, gæðastjóri og innri endurskoðun. Eftirlauna
greiðslur til fyrrverandi starfsmanna teljast einnig til þessa liðar.
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Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild framkvæmdasviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. Í 
umferðarþjónustu er rekin upplýsingamiðstöð fyrir vegfarendur, en miðlun upplýsinga um 
veður og færð er sífellt mikilvægari þáttur fyrir vegfarendur, og er þessari þjónustu stjórnað 
úr miðstöð í samvinnu við svæði Vegagerðarinnar. Í upplýsingamiðstöðinni er jafnframt 
safnað saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerfið, m.a. upp
lýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörð, veður og færð og er unnið að því 
að flest þessara mælitækja verði sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra sem á þeim 
þurfa að halda. 

Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar tilheyrir lögfræðideild stjórnsýslusviðs. Umferðareftirlit 
Vegagerðarinnar annast eftirlit með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu, frágangi og 
merkingu farms, aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita og ökumæla og eftirlit 
tengt framkvæmd laga um fólks- og farmflutninga og laga um leigubifreiðir. Auk þess 
annast umferðareftirlit í umboði Ríkisskattstjóra framkvæmd eftirlits með notkun litaðrar, 
gjaldfrjálsrar olíu samkvæmt lögum um olíugjald og kílómetragjald.

Umferðareftirlit er staðsett á starfsstöðvum Vegagerðarinnar í Reykjavík og á Akureyri. 
Í árslok voru 8 starfsmenn við umferðareftirlitsstörf auk deildarstjóra sem er óbreyttur fjöldi 
frá fyrra ári. Til samanburðar voru eftirlitsmenn 11 talsins árið 2008 og 10 í árslok 2010. 
Deildarstjóri umferðareftirlits er staðsettur á Akureyri ásamt tveimur eftirlitsmönnum en 
aðrir eftirlitsmenn hafa bækistöð í Reykjavík.

Fjórar eftirlitsbifreiðir voru notaðar við eftirlit á vegum á árinu. Þar af voru þrjár 
bifreiðir gerðar út frá Reykjavík, ein frá Akureyri.

Eftirlit á vegum fer að jafnaði fram á þar til gerðum eftirlitsstöðum meðfram vegum þar 
sem ökutæki eru stöðvuð til eftirlits. Skráð afskipti á árinu voru 5.123 sem er 24% fækkun 
frá fyrra ári. Skýrslum fækkaði lítillega frá fyrra ári en hlutfall skýrslna í afskiptum hækkaði 
í 11% árið 2012 samanborið við 9% árið 2011. Þá voru í 853 tilvikum gerðar athugasemdir 
við ökumenn vegna ýmissa aðfinnsluverðra atriða án þess að kæruskýrsla væri skráð. 
Eftirlit á vegum felst einkum í vigtun ökutækja auk þess sem gerðar eru aðrar nauðsynlegar 
athuganir til að ganga úr skugga um að ástand ökutækja, hleðsla, frágangur og merking 
farms og að aksturs- og hvíldartími ökumanna sé í samræmi við reglur. Loks er kannað hvort 
ástæða sé til að ætla að um óheimila notkun litaðrar, gjaldfrjálsrar olíu sé að ræða og tekin 
olíusýni ef tilefni er til. Þá má nefna að höfð eru afskipti af rekstrar- og atvinnuleyfisskyldri 
starfsemi með þeim hætti sem rúmast innan ramma takmarkaðra eftirlitsheimilda en eftirlit 
er að meginhluta í höndum leyfisveitingadeildar og viðkomandi starfsgreinar. Eftirlit með 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna fer auk framangreinds fram með því að kallað er eftir 
upplýsingum um aksturs- og hvíldartíma frá flytjendum til skoðunar eða með heimsóknum í 
starfsstöðvar. Eftirlit með notkun litaðrar gjaldfrjálsrar olíu er í ýmsu frábrugðið öðru eftirliti 
og kallar á aðrar aðferðir en hefðbundið eftirlit á vegum. Þar má nefna eftirlit við sölustaði 
og sérstakar eftirlitsferðir í samstarfi við ríkisskattstjóra til athugunar á því hvort meðferð 
og notkun litaðrar olíu sé í samræmi við reglur.

Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna til ríkissjóðs af mörkuðum 
tekjum og telst það til útgjalda hennar. Innheimtukostnaður samkvæmt fjárlögum var          
81 m.kr. á árinu 2012.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárheimilda til almennrar þjónustu á árunum 2002-
2012. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 eru 
fjárheimildir við vegheflun og rykbindingu malarvega taldar með fjárheimildum til 
endurnýjunar malarslitlaga undir viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 eru 
fjárheimildir til vegganga taldar með viðhaldsliðnum veggöng.

4.1.4. ÞJÓNUSTA, STYRKIR, RANNSÓKNIR OG VIÐHALD
Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfisins 3.010 m.kr., styrkir til 
ferja og sérleyfishafa 1.197 m.kr., styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og 
áhrifasvæði þess 350 m.kr. styrkir til innanlandsflugs 194 m.kr., fjárveitingar til rannsókna 
123 m.kr. og til viðhalds vegakerfisins 4.629 m.kr. Í fjáraukalögum fyrir árið 2012 var 
veitt 325 m.kr vegna rekstrar Herjólfs, 45 m.kr. í styrki til innanlandsflugs, 420 m.kr. til 
vetrarþjónustu, 82,5 m.kr. vegna lagfæringa á skemmdum vegna eldgossins í Eyjafjallajökli 
2010 og 75 m.kr. til styrkinga á varnargörðum við Markarfljót. Samtals voru fjárveitingar til 
þessara liða 10.450,5 m.kr.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum og fjáraukalögum árið 
2012 var 3.430 m.kr. Verkefni í þjónustu skiptist á árinu 2012 í fjóra meginflokka, viðhald 
vegmerkinga, samninga við sveitarfélög, viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður 
við þjónustu vega var 4.035 m.kr. á árinu 2012. Uppsafnaður halli á þjónustu vegakerfisins 
var 1.297 m.kr. í árslok 2012. Hér er fjallað sérstaklega um almenna þjónustu, þ.e. viðhald 
vegmerkinga, samninga við sveitarfélög og viðhaldssvæði og sérstaklega um vetrarviðhald.
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Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við almenna þjónustu skiptist milli hinna 
einstöku flokka þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar á árinu 2012.

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
	
Viðhald vegmerkinga . . . . . . . . .          		  59	 154	 377	 187	 164	 941
Samningar við sveitarfélög* . . . .     		  0	 17	 101	 47	 51	 216
Viðhaldssvæði . . . . . . . . . . . . . . .                		  14	 76	 144	 135	  136	 505

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     		  73	 247	 622	 369	 351	 1.662

* Vegagerðin hefur samið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á þjóðvegum innan 
þéttbýlisstaða. Frá árinu 2011 hefur Vegagerðin tekið yfir þá þjónustu á ýmsum stöðum og gert 
breytingar á samningum. 

Viðhald vegmerkinga
Fjárveitingu til vegmerkinga var varið til að greiða lýsingu meðfram vegum, yfirborðs
merkingu, endurnýjun og viðhald á kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostnaður 
vegna viðhalds vegmerkinga var 941 m.kr á árinu 2012.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu á árunum 2002-2012. 
Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 er kostnaður 
við vegheflun og rykbindingu malarvega talinn með kostnaði við endurnýjun malarslitlaga 
undir viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 kostnaður vegna vegganga taldar 
með viðhaldsliðnum veggöng.
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Samningar við sveitarfélög
Fjárveitingu til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var varið til almennrar þjónustu og vetrar
þjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. Samkvæmt 14. grein vegalaga, nr. 80/2007, er vegamála
stjóra heimilt að fela öðrum veghald einstakra vegarkafla þjóðvega að nokkru eða öllu leyti. 
Samið hefur verið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra. 
Frá árinu 2011 hefur Vegagerðin yfirtekið þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis á nokkrum 
stöðum auk þess sem gerðar hafa verið breytingar á öðrum samningum. Vegagerðin annast 
sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða. Kostnaður vegna þjónustu 
þjóðvega innan þéttbýlis var 216 m.kr. á árinu 2012.

Viðhaldssvæði
Fjárveitingu var varið til að greiða kostnað við umsjónar- og eftirlitsvinnu með vega
mannvirkjum, eftirlit með ásþunga bifreiða, merkingar vegna vegaskemmda og takmarkana 
á ásþunga, hreinsun vegsvæða, viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var 505 m.kr. á árinu 2012.

Vetrarviðhald
Fjárveitingum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan kostnað við snjómokstur og hálku
varnir á vegakerfinu í samræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim kostn
aði er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, uppsetning og rekstur mælitækja 
og upplýsingabúnaðar um færð á vegakerfinu og ástand vega að vetri til. Kostnaður við 
vetrarviðhald var um 2.373 m.kr. á árinu 2012.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2012 skiptist 
milli svæða Vegagerðarinnar. 

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Vetrarviðhald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    		  150 	 249 	 448 	 806 	 720 	 2.373

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast. 
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum. 
Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við 
vetrarviðhald er aftur á móti mjög háður veðurfari. Vegna minni fjárheimilda á árinu 2010 
var dregið nokkuð úr þjónustu á hluta vegakerfisins, auk þess sem stjórnun og skipulag 
þjónustunnar var endurskoðuð. Árið 2012 var mjög erfitt hvað varðar vetrarviðhald. Veturinn 
lagðist snemma að, sérstaklega á Norðurlandi og Austurlandi og hófst vetrarþjónusta með 
fyrra móti í september. Kostnaður í desember einum varð um 616 m.kr. Heildarkostnaður 
við vetrarviðhald varð því mun meiri en áætlað hafði verið.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárheimilda til vetrarviðhalds á árunum 2002-2012. 
Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við vetrarviðhald á árunum 2002-2012. 
Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012.
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Í töflunni hér að neðan má sjá kostnað við vetrarviðhald á nokkrum vegarköflum á árinu 
2012.

	 Lengd		  Kostnaður
	 kafla	 Kostnaður	 á km
Kaflar:	 km	 m.kr.	 þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík-Hveragerði og Þrengslavegur 	 48 	 96,2 	 2.005
Holtavörðuheiði 	 37 	 23,0 	 621
Fróðárheiði 	 14 	 12,8 	 914
Steingrímsfjarðarheiði 	 47 	 23,6 	 502
Siglufjarðarvegur: Ketilás-Siglufjörður	  25 	 12,1 	 483
Öxnadalsheiði 	 25 	 17,3 	 690
Dalvík-Ólafsfjörður 	 18 	 9,0 	 498
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur 	 146 	 35,0 	 240
Vopnafjarðarheiði 	 51 	 10,6 	 207
Fjarðarheiði 	 24 	 27,0 	 1.126
Oddsskarð 	 23 	 22,2 	 966
Vegið meðaltal 			   630

4.1.4.2 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
Fjárveiting til ferja og sérleyfishafa var 1.522 m.kr. Þar með er talin 325 m.kr. aukafjárveiting 
vegna aukins kostnaðar við rekstur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs. Hallinn á þessum lið í 
byrjun árs var 273,6 m.kr. Heildarkostnaður á árinu 2012 var 1.517 m.kr. Hallinn á þessum 
lið færist því svo til óbreyttur milli ára. Enn eru vandamál með nýtingu Landeyjahafnar og 
nýr Herjólfur hefur ekki litið dagsins ljós. Uppi eru áform um smíði nýrrar ferju og einnig 
um endurbætur á höfninni. Ekki liggur fyrir niðurstaða í þeim efnum. Á meðan þarf að sigla 
bæði til Landeyjahafnar og Þorlákshafnar eftir aðstæðum, sem leiðir til u.þ.b. 300 m.kr. 
kostnaðarauka á ári.

Ferjur
Heildarkostnaður á árinu var 1.197,1 m.kr. Á árinu 2012 styrkti ríkið eftirfarandi ferjuleiðir 
og flutninga:

Kostnaður við ferjur 2012

		  Rekstrarstyrkur	 Annar kostnaður	 Samtals
Ferjuleið		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  		  695,7	 71,2	 766,9
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  147,4	 0,1	 147,5
Hríseyjarferja, Sævar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         		  73,4	 16,1	 89,5
Grímseyjarferja, Sæfari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       		  119,9	 58,2	 178,1
Mjóafjarðarferja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             		  10,6	 0,3	 10,9
Norðurfjarðarflutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       		  1,0	 0,0	 1,0
Sameiginlegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                		  0,0	 3,2	 3,2

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    		 1.048,0	 149,1	 1.197,1
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Sérleyfi á landi
Heildarkostnaður á árinu var 319,9 m.kr. Undir þennan lið falla allir styrkir til sérleyfa á 
landi. Alls er ekið á um 40 sérleyfisleiðum. Unnið hefur verið að því að breyta fyrirkomulagi 
á sérleyfisakstri einkum með þátttöku sveitarfélaga. Nokkur hagræðing hefur orðið af 
þessum breytingum.

4.1.4.3 Styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu
Fjárveiting í fjárlögum 2012 var 350 m.kr. Áformað er að á næstu 10 árum skuli byggja 
upp almenningssamgöngur á Höfuðborgarsvæðinu og tengingar við það. Verja skal hluta 
af kolefnisgjaldi til að fjármagna þessa uppbyggingu. Gerðir hafa verið samningar við 
viðkomandi sveitarfélög og samtök þeirra um þessi mál.

4.1.4.4 Styrkir til innanlandsflugs
Fjárveiting í fjárlögum 2012 var 194 m.kr. Á fjáraukalögum bættust síðan við 45 m.kr. 
Heildarútgjöld á árinu voru 265,8 m.kr. Halli á þessum fjárlagalið í árslok 2012 var 
57,2 m.kr. Áætlunarflug til sex áfangastaða var styrkt á árinu 2012. Um er að ræða flug 
frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs og Hornafjarðar og flug frá Akureyri til Grímseyjar, 
Þórshafnar og Vopnafjarðar.

4.1.4.5  Rannsóknir
Samkvæmt 23. grein vegaglaga skal að minnsta kosti einum og hálfum hundraðshluta af 
mörkuðum tekjustofnum til vegagerðar varið til rannsókna og þróunar við vegagerð undir 
stjórn Vegagerðarinnar. Árið 2012 var fjárveitingin 123 m.kr., sem er um 4 m.kr. minna en 
endanleg fjárveiting 2011. Markaðar tekjur Vegagerðarinnar árið 2012 voru hins vegar um 
15,1 milljarður króna, þannig að ef lagabókstafnum hefði verið fylgt hefði fjárveitingin átt 
að vera um 226 m.kr., mismunur er 103 m.kr.
Hér á eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem unnið var að á árinu 2012 og dæmi um 
verkefni undir þeim:

Mannvirki
Áhrif þungatakmarkana og samfélagslegur kostnaður
Ástand spennikapla í steyptum brúm
Ástandsvöktun brúa
Breytt (modifiserað) bindiefni í klæðingar, heimildakönnun og prófanir
Eignastýring vegakerfisins – greining áhrifa og ávinnings
Evrópustaðlar, CEN/TC 154 og CEN/TC 227 
Fjaðurstuðull steinsteypu
Gerð og útgáfa þjóðarviðauka vegna framleiðslu malbiks og steinefna
Greining á holrýmd og glerfasa basalt fylliefna með þrívíðarsneiðmyndatæki
Innleiðing á gæðastýringaráætlunum hjá Vegagerðinni
Kaldblandað malbik úr 100% endurunnu malbiki
Klæðingar, rannsóknir og þróun á prófunaraðferðum
Kröfur til rýrnunar í íslenskri steinsteypu
Leiðbeiningar fyrir framkvæmd og eftirlit með sementsfestun
Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
Leiðbeiningar um steinefnavinnslu - handbók
Leiðbeiningar við klæðingaviðgerðir 
Loftkerfi steinsteypu, sjálfvirk talning - forathugun
Mat á flóðatíðni á ómældum vatnasviðum með notkun tölfræðilegra aðferða 
	 og vatnafræðilíkans
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Mat á niðurbrotsmódeli
Mismunandi gerðir bergbolta í jarðgöngum og ryðvörn bolta
Námur - Efnistaka og frágangur
Notkun koltrefja í sementsbundnum efnum
Núllsýn bifhjólamanna
Próf á malbiki með endurunnu biki.
Samsetning svifryks í Reykjavík
Veggirðingar. Leiðbeiningar og vinnulýsingar 
Þolhönnun vega á norðurslóðum

	
Umferð

Bættar spár með umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins
Fleytitíð
Hálkuspár og hálkumyndun á vegum
Hönnun stofnbrauta í borgarumhverfi og þéttri byggð.
Miðlun upplýsinga til vegfarenda um bílútvarp
Miklabraut: Áhrif lækkunar hámarkshraða á flutningsgetu, ferðatíma, 
	 slysatíðni, hljóðvist og önnur umhverfisáhrif.
Réttur og umferðaröryggi gangandi vegfarenda á gönguþverunum
Seltu-, raka, og hitamælingar fyrir hálkuvarnir á vegum
Umferð á hættu- og neyðartímum
Öryggi farþega í hópferðabílum

Umhverfi
Áhrif sjávar á ísbráðnun í Jökulsárlóni.
Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Hagkvæmni og umhverfisávinningur metanvinnslu á landsbyggðinni
Mælingar á yfirborði og yfirborðsbreytingum íslenskra jökla með leysimælingum
Nýting svarðlags við uppgræðslu námusvæða
Sigkatlar í Kötlu – íssjármælingar
Snjókort af Íslandi og skafrenningsspár
Umhverfislegur ávinningur af almenningssamgöngum á Vesturlandi
Umhverfisvænt sementslaust steinlím úr eldfjallaösku
Vistferilsgreining fyrir veg með bundnu slitlagi - seinni hluti
Öryggi vatnasvæða í nágrenni vega. Aðgerðir og viðbrögð til að vernda vatnasvæði 
	 og lágmarka mengunarhættu

Samfélag
Ferðalangar milli lands og Eyja
Ferðavenjur veturinn 2011 - 2012
Handbók um Skaftárhlaup - Viðbragðsáætlun
Heildaráhrif þess að skipta út olíu í samgöngum með innlendu rafmagni og vetni
Samgöngubætur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og menningarleg 
	 áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga.
Samspil umferðarmengunar og mismunandi búsetu á Stór-Reykjavíkursvæðinu
Sögukort samgangna á Íslandi
Tölvustýrt matstæki fyrir mat á ökuhæfni: Expert System Traffic.
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Í rannsóknastefnu Vegagerðarinnar, sem var lögð fram seint á árinu 2006, var lögð meiri 
áhersla en áður á verkefni sem Vegagerðin skilgreinir sjálf og fær sérfræðinga til að vinna. 
Áfram er þó einnig gert ráð fyrir að aðilar utan stofnunarinnar geti sótt um fjárveitingar og 
styrki til afmarkaðra verkefna sem þeir skilgreina sjálfir. Þrjár fagnefndir voru stofnaðar 
á árinu 2007 um verkefnaflokkana, ein um mannvirki, önnur um umferð og sú þriðja 
um umhverfi og samfélag. Nefndirnar eru skipaðar starfsmönnum Vegagerðarinnar. 
Nefndirnar lögðu fram áherslusvið, sem voru auglýst og miðað var við þau þegar úthlutað 
var úr rannsóknasjóðnum árið 2012. Gert er ráð fyrir að rannsóknastefnan verði tekin til 
endurskoðunar á árinu 2013, m.a. með tilliti til sameiningar stofnana. 

Árið 2012 voru umsóknir til rannsóknasjóðs 160 talsins og sótt var um samtals 399 m.kr. 
Þetta eru færri umsóknir en 2011 (þá voru þær 189). Heildarupphæð umsókna er þó hærri (var 
372 milljónir 2011), en það skýrist að hluta af því að tvær umsóknir um mjög háar upphæðir 
(samtals 63 milljónir) bárust 2012. En, eins og áður segir hafði sjóðurinn hins vegar 123 
m.kr. til ráðstöfunar. Því þurfti að hafna mörgum áhugaverðum verkefnaumsóknum og í 
mörgum tilvikum var fjárveiting lægri en heildarupphæð umsóknarinnar. 

4.1.4.6 Viðhald
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, tengi- og héraðsvega á árinu 2012 var 4.629 m.kr. 
Auk þess var af fjáraukalögum 2012 veitt 82,5 m.kr. til viðgerða og endurbóta á vegum og 
varnargörðum vegna eldgoss í Eyjafjallajökli 2010 og 75 m.kr. til styrkinga á varnargörðum 
við Markarfljót. Fjárveiting til viðhalds þjóðvega var því alls 4.786,5 m.kr. á árinu 2012. 
Verkefni viðhaldsins skiptist í tíu meginflokka, viðhald bundinna slitlaga, viðhald malarvega, 
styrkingar og endurbætur, brýr og varnargarðar, umferðaröryggi, veggöng, vatnaskemmdir, 
viðhald girðinga, frágangur gamalla efnisnáma og minjar og saga. Heildarkostnaður við 
viðhald vega var 4.521 m.kr. á árinu 2012, þar af um 52 m.kr. vegna afleiðinga eldgoss í 
Eyjafjallajökli á árinu 2010.

Viðhald þjóðvegakerfisins innifelur það að varðveita þau verðmæti sem liggja bundin í 
vegakerfinu ásamt því að uppfylla gildandi reglur um burðarþol og vegbreiddir.

Heildarlengd stofn- og tengivega var 7.400 km í árslok 2012, og var áætluð umferð 
á þeim árið 2012 um 1.938 milljónir ekinna km. Auk þess eru skilgreindir stofnvegir um 
hálendi 503 km. 

Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, 
héraðsvegi og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun 
á árinu 2012. Í vegaskrá er heildarlengd þjóðvega 12.936 km. Auk þess eru um 55 km 
innan þéttbýlis sem samkvæmt vegalögum ættu að teljast sveitarfélagavegir, en ekki hefur 
náðst samkomulag um skil á og á meðan sér Vegagerðin um viðhald þeirra. Samtals er það 
vegakerfi sem Vegagerðin annast viðhald á því 12.991 km.

		  Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-	 Hlut-
		  svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals	 fall
Svæði/vegflokkur			   svæði 	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Stofnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  1.253 	 283	 1.944	 1.492 	 4.972 	 38,3
Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  603 	 205 	 1.320 	 857 	 2.985 	 22,9
Héraðsvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     		  843 	 77 	 1.322 	 861	  3.103 	 23,9
Landsvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  594	 24	 459	 854	 1.931	 14,9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        		  3.293 	 589 	 5.045 	 4.064 	 12.991 	 100,0
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Í töflunni hér að neðan er sýnt hlutfall vega með bundnu slitlagi eftir vegflokkum og 
svæðum Vegagerðarinnar.

		  Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-	
		  svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals	
Svæði/vegflokkur			   svæði 	 svæði 	 svæði
		  %	 %	 %	 %	 %	

Stofnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  78,1 	 98,6	 80,1	 80,2 	 80,7 
Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  43,4	 70,7 	 12,4 	 33,0 	 28,6 
Héraðsvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     		  22,2	 23,4 	 8,9 	 11,0	  13,4 
Landsvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  0,2	 0,0	 0,2	 8,1	 3,7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        		  43,4 	 75,0 	 36,5 	 40,5 	 41,2 

Samtals bundið slitlag

Nýtt bundið slitlag lagt á árinu

Í árslok 2012 voru vegir með bundnu 
slitlagi 5.354 km og heildarflatarmál 
bundinna slitlaga um 35 milljónir m2.



22

Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1995. 
Á árinu 2012 var áætluð umferð á stofn- og tengivegum 1.938 milljónir ekinna km.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig viðhaldskostnaður árið 2012 skiptist milli hinna ein-
stöku flokka viðhalds og milli svæða Vegagerðarinnar. 

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 	 svæði	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Viðhald bundina slitlaga . . . . . . . . . .           	 48 	 341 	 560 	 633	 425	 2.007
Viðhald malarvega  . . . . . . . . . . . . . .               	 0 	 94 	 24 	 391 	 221 	 730
Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . .          	 26 	 247 	 35 	 167 	 157 	 632
Brýr og varnargarðar . . . . . . . . . . . . .              	 33 	 11 	 15 	 177 	 88 	 324
Umferðaröryggi . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126 	 75 	 23 	 72 	 66 	 362
Veggöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 0	 0	 0	 155	 86	 241
Vatnaskemmdir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2 	 16 	 0 	 30 	 21 	 69
Vegna eldgoss í Eyjafjallajökli . . . . .      	 0	 52	 0	 0	 0	 52
Viðhald girðinga . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 0 	 11 	 1 	 49 	 18 	 79
Frágangur gamalla efnisnáma . . . . . .        	 2 	 8 	 1 	 8 	 5 	 24
Minjar og saga  . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1 	 0	  0 	 0 	 0 	 1

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 238 	 855 	 659 	 1.682 	 1.087 	 4.521
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds stofn-, tengi- og héraðsvega á 
árunum 2002-2012. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012. 

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn-, tengi- og héraðsvega á 
árunum 2002-2012. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2012. 
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Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig endurnýjun malarslitlaga skiptist í unnið og óunnið 
efni og á milli svæða Vegagerðarinnar.

Viðhald bundinna slitlaga
Fjárveiting til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til yfirlagna bundinna slitlaga og viðgerða 
á tilfallandi skemmdum. Á árinu 2012 voru yfirlagðir 2.019 þús. m2 af bundnu slitlagi og 
samsvarar það um 5,7 % af heildarflatarmáli bundinna slitlaga eða um 310 km af 6,5 m breiðu 
slitlagi. Tæp 90% yfirlagna eru klæðingar, en malbik er einungis notað á umferðarmestu 
vegina og í þéttbýli. Kostnaður við viðhald bundinna slitlaga á árinu 2012 var 2.007 m.kr. 
Yfirlagnir hafa á undanförnum árum verið 7-8% af heildarflatarmáli bundinna slitlaga, sem 
samsvarar því að vegir hafa verið yfirlagðir á um 12-14 ára fresti. Fjárveitingar til viðhalds 
bundinna slitlaga hafa aukist að krónutölu, en halda hvergi nærri í við verð á asfalti sem 
hefur tífaldast á síðastliðnum 12 árum. Endurnýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og 
svæði Vegagerðarinnar eins og fram kemur í eftirfarandi töflu. Lengd í km er reiknuð miðað 
við 6,5 m breitt slitlag.

	 klæðing	 malbik	 alls
Svæði	 km 	 þús. m2	 km 	 þús. m2	  km 	 þús. m2

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 96,9 	 630 	 6,4 	 42 	 103,3 	 672
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . .               	 9,7 	 63 	 22,1 	 144 	 31,8 	 207
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 105,3 	 685 	 6,0 	 39 	 111,3	 724
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 62,9	 409 	 1,0 	 7 	 63,9 	 416

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 274,8 	 1.787 	 35,6 	 232 	 310,3 	 2.019

Viðhald malarvega
Fjárveiting til viðhalds malarvega er notuð til endurnýjunar og viðgerða malarslitlaga, 
heflunar og rykbindingar. Lagt var og endurbætt malarslitlag á 505 km af malarvegum. Um 
er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður við viðhald malarvega 
á árinu 2012 var 730 m.kr.

	 óunnið efni	 unnið efni	 mölburður alls
Svæði	 km 	 m3	 km 	 m3	  km 	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . 	 8 	 5.750 	 5 	 1.800 	 13 	 7.550
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . 	 4 	 1.400 	 14 	 2.300 	 18 	 3.700
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . 	 0 	 0 	 233 	 31.827 	 233 	 31.827
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . 	 50 	 4.218 	 191 	 15.158 	 241 	 19.376

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 62 	 11.368 	 433 	 51.085	 505 	 62.453
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Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2012 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

	 Fyrir	 Fyrir	 Fyrir 
	 malarslitlög	 bundin slitlög	 burðarlög	 Samtals
Svæði	 m3	 m3	 m3	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 11.400 	 18.500 	 22.800 	 52.700
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 0 	 0 	 0 	 0
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . 	 31.644 	 19.511 	 2.000 	 53.155
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . 	 7.679	 9.794 	 3.456 	 20.929

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 50.723 	 47.805 	 28.256 	 126.784

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við viðhald vega. Efni 
sem keypt er í einu eða öðru formi er ekki meðtalið.

Styrkingar og endurbætur
Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með bundnu slitlagi og 
malarvegum. Stærsti hluti fjármagns fer til styrkinga á vegum með bundnu slitlagi, en umferð 
á þeim er yfir 90% af umferð á stofn- og tengivegum. Um helmingur vega með bundnu 
slitlagi var byggður á árunum 1980-1990 og með stöðugt aukinni og þyngri umferð vex 
þörfin fyrir styrkingu og endurbætur á þeim. Nokkru fjármagni er einnig varið til styrkingar 
og endurbóta á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf að takmarka umferðarþunga á 
vegna aurbleytu. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingu vega á árinu 2012. Kostnaður 
við styrkingar og endurbætur vega á árinu 2012 var 632 m.kr.

	 Vegir með bundnu slitlagi	 Malarvegir 	 Styrkingar alls
	 Burðarlag	 Bundið
	 með möl	 burðarlag
Svæði	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . 	 1,5 	 3.450 	 0,0 	 0 	 0,0 	 0 	 1,5 	 3.450
Suðvestursvæði . . . . . . . . 	 0,0 	 0	 0,0 	 0 	 0,0 	 0 	 0,0 	 0
Norðvestursvæði . . . . . . . 	  1,0 	 1.110 	 0,0	 0 	 7,1 	 4.265 	 8,1 	 5.375
Norðaustursvæði . . . . . . . 	 3,6 	 3.644 	 0,0 	 0 	 0,0 	 0 	 3,6 	 3.644

Samtals . . . . . . . . . . . . . .               	 6,1 	 8.204 	 0,0 	 0 	 7,1 	 4.265 	 13,2 	 12.469
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Brýr og varnargarðar
Fjárveiting var notuð til viðhalds og reksturs brúa og varnargarða á öllum þjóðvegum. Brýr 
á þjóðvegum eru um 1.200 og er meðalaldur þeirra rúm 37 ár. Unnið var við 40 smá og 
stór verkefni í viðhaldi brúa og varnargarða víðs vegar um landið. Um 4 m.kr. var varið til 
lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og um 30 m.kr. til endurbyggingar á brúm, 25 m.kr.
til endurbóta á vegriðum á og við brýr til að auka umferðaröryggi á einbreiðum brúm. 
Mestu fé var varið til viðgerða á eldri brúm eða 212 m.kr., þar af 61 m.kr. til viðgerða á 
timburgólfum og um 152 m.kr. til viðgerða á steyptum brúm. Stærsta einstaka verkefnið í 
viðhaldi steyptra brúa er endurnýjun á slitgólfi Borgafjarðarbrúar og verður unnið að því 
verkefni á næstu árum. Stærstu verkefnin varðandi viðhald timburgólfa er viðhald brúnna 
á Skeiðarársandi og verður einnig unnið að þeim verkefnum á næstu árum. Um 6 m.kr. 
var varið til hreinsunar og smáviðgerða á brúm. Samkvæmt lögum eru brýr lengri en 50 m
tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands og er iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. 
Vegagerðin tekur einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa Íslands 
rekur til að fylgjast með rennsli vatnsfalla og flóðum. Einnig er greiddur kostnaður við 
burðarþolsútreikninga á brúm vegna þungaundaþága. Á fjáraukalögum 2012 var 75 m.kr. 
fjárveiting til styrkinga og endurbóta á varnargörðum við Markarfljót. Það verkefni var boðið 
út í desember 2012 og framkvæmdir hófust því ekki á árinu. Kostnaður við viðhald brúa og 
varnargarða á árinu 2011 var alls 324 m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma svartblettum á ríflega 50 stöðum 
á vegakerfinu og nam kostnaður við það um 222 m.kr. Auk þess var unnið við lagfæringar á 
umhverfi vega á allmörgum stöðum og var kostnaður við það verkefni um 13 m.kr.

Í samræmi við umferðaröryggisáætlun sáu Umferðarstofa og Ríkislögreglustjóri um 
hluta af framkvæmd umferðaröryggisáætlunar sem greiðist af Vegagerðinni. Samkvæmt 
samkomulagi greiddi Vegagerðin Umferðarstofu 36,4 m.kr. og lögregluumdæmum 
33,3 m.kr. vegna umferðareftirlits og 14,1 m.kr. vegna úrvinnslu hraðamælinga á árinu 2012. 
Til kaupa á og reksturs á sjálfvirkum hraðamyndavélum og öðrum tækjabúnaði var varið 
32,9 m.kr. Heildarkostnaður við liðinn umferðaröryggi á árinu 2012 var rúmar 362 m.kr.

Veggöng 
Fjárveitingu til vegganga var varið til reksturs og viðhalds jarðganga, þ.m.t. kostnað við 
eftirlit og rekstur og viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum þeirra, raflýsingu, þrif og 
hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á búnaði. Jarðgöng sem falla undir þennan 
kostnaðarlið eru um 37,6 km. Kostnaður vegna viðhalds og reksturs jarðganga var um 
241 m.kr. á árinu 2012, þar af voru um 79 m.kr. kostnaður við rekstur ganganna og 
162 m.kr. vegna viðhalds og endurbóta. Unnið er að endurbótum á eldri jarðgöngum í 
samræmi við reglugerð 992/2007 um öryggiskröfur fyrir jarðgöng. Samkvæmt reglugerðinni 
á því verkefni að vera lokið fyrir 30. apríl 2014. Áætlaður heildarkostnaður við endurbætur 
eldri jarðganga er um 600 m.kr. Endurbætur á öryggiskerfi eldri jarðganga snúa fyrst 
og fremst að neyðar- öryggis- og upplýsingabúnaði sem þarf að vera til staðar svo sem 
neyðarsímum, slökkvitækjum, GSM og TETRA sambandi, öryggismyndavélum ásamt 
tölvubúnaði. Á árinu 2011 fékkst 120 m.kr. fjárheimild af fjárveitingum til stofnkostnaðar til 
endurbóta á búnaði jarðganga undir Breiðadals- og Botnsheiði, auk þess sem lagðar voru til 
um 29 m.kr. af viðhaldsfé. Einnig var unnið að endurbótum á búnaði Fáskrúðsfjarðarganga 
og var kostnaður við það á árinu 2011 um 25 m.kr., en því verki er ekki lokið. Á árinu 2012 
fékkst engin fjárveiting af stofnkostnaði til þessa verkefnis og var það alfarið fjármagnað 
af viðhaldi og nam kostnaður um 162 m.kr. Lokið var við endurbætur á Breiðadals- og 
Botnsheiðargöngum og unnið áfram við endurbætur á Fáskrúðsfjarðargöngum.
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Vatnaskemmdir
Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna 
vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. Hvergi var um að ræða stóráföll á árinu 2012 en víða 
um smærri skemmdir að ræða vegna flóða, ágangs vatnsfalla og sjávarrofs. 

Heildarkostnaður vegna skemmda á vegakerfinu á árinu 2012 var um 69 m.kr.

Eldgos í Eyjafjallajökli
Verulegar skemmdir urðu á vegum og varnargörðum vegna vatns- og eðjuflóða í kjölfar 
eldgoss í Eyjafjallajökli, sem hófst 14. apríl 2010 og var veitt 117,2 m.kr. af fjáraukalögum 
árið 2010 vegna verkefnisins og á árinu 2011 var millifærð til Vegagerðarinnar 17 m.kr. 
fjárveiting til lagfæringa á bæjarhlöðum vegna öskufalls. Kostnaður vegna viðgerða og 
endurbóta á vegum og varnargörðum vegna eldgossins varð hins vegar um 184 m.kr. á 
árinu 2010 og var stærsti hluti kostnaðar vegna viðgerða og að hluta endurbóta á vegum og 
varnargörðum við Markarfljót eða rúmar 112 m.kr., rúmar 50 m.kr. vegna endurbyggingar 
varnargarða við Svaðbælisá og um 21 m.kr. vegna hreinsunar á ösku og eðju úr farvegum 
og af vegum undir Eyjafjöllum. Á árinu 2011 varð kostnaður vegna viðhalds og breytinga á 
varnargörðum við Markarfljót og vegna eðjuhlaupa í ár undir Eyjafjöllum um 96 m.kr., þar 
af um 65 m.kr. vegna framburðar á ösku í Svaðbælisá. Á árinu 2012 var farvegi Svaðbælisár 
breytt neðan Hringvegar til að koma í veg fyrir uppsöfnun ösku við brúna og gengið frá 
umhverfi árinnar. Kostnaður á árinu 2012 varð um 52 m.kr. Á fjáraukalögum 2012 fékkst 
aukafjárveiting vegna afleiðinga eldgossins í Eyjafjallajökli að upphæð 82,5 m.kr. Kostnaður 
Vegagerðarinnar vegna eldgossins í Eyjafjallajökli á árunum 2010-2012 er um 332 m.kr. 
Sérstakar fjárveitingar vegna eldgossins hafa á sama tíma verið 216,7 m.kr. Mismunurinn 
hefur verið greiddur af vatnaskemmdum.

Viðhald girðinga
Samkvæmt reglugerð nr. 325/1995 ber Vegagerðinni að greiða helming áætlaðs viðhalds
kostnaðar girðinga með stofn- og tengivegum. Auk þess er Vegagerðinni heimilt samkvæmt 
52 gr. vegalaga nr. 80/2007 að höfðu samráði við viðkomandi sveitarfélög að kosta viðhald 
girðinga með einstökum köflum stofn og tengivega, enda sé lausaganga búfjár á viðkomandi 
vegarkafla bönnuð. Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 2012 vegna viðhalds girðinga var 
tæpar 80 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárveitingu er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem ekki eru lengur í notkun. 
Samkvæmt langtímaáætlun Vegagerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin 
var í júní 2004 var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 gömlum efnisnámum á tímabilinu 
2004-2018, eða um 60 námum á ári. Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun árið 
2007. Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 2004-2012 hefur verið 
gengið frá 293 námum, eða að meðaltali tæplega 33 námum á ári. Á árinu 2012 var gengið 
frá 18 námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2012 var rúmar 23 m.kr. Í 
árslok 2012 eru á skrá Vegagerðarinnar 542 ófrágengnar námur og þarf því að ganga frá um 
90 námum á ári til að langtímaáætlunin um námufrágang gangi eftir.

Minjar og saga
Fjárveitingu var varið til að greiða kostnað vegna ritunar sögu Vegagerðarinnar 0,2 m.kr. og 
til endurgerðar brúarinnar á Örnólfsdalsá í Borgarfirði að upphæð 0,7 m.kr. Heildarkostnaður 
vegna minja og sögu á árinu 2012 var 0,9 m.kr.
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4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

Bráðabirgðalán
Engin bráðabirgðalán voru tekin á árinu.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til Vegagerðarinnar samkvæmt fjárlögum og fjáraukalögum 2012 voru alls 
17.191,5 m.kr. Þar af voru 6.176 m.kr. ætlaðar til stofnkostnaðar. Af þeirri upphæð eru 
75 m.kr. ætlaðar til að mæta afskriftum af mörkuðum tekjum. Í Vegáætlun er gert ráð fyrir 
25 m.kr. til jarðganga en samkvæmt fjárlögum kom ekkert fé til jarðgangaáætlunar þannig 
að þessar 25 m.kr. voru teknar af almennu vegafé.

Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofnkostnaðar á árunum 2002-2012. 
Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2012.

Stofnkostnaður/framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni og í fylgiskjali 2 er gerð 
grein fyrir einstökum framkvæmdum, kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til þeirra, en hér 
að aftan er gerð grein fyrir kostnaði við nokkra málaflokka sem fá fjárveitingar af liðnum 
stofnkostnaður/framkvæmdir.
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Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og reglugerðum um girðingar. 
Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir framkvæmdir við 
girðingar á árinu 2012 og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 2012 
nam tæpum 52 m.kr.

Landsvegir utan stofnvegakerfis
Fjárveiting til landsvega utan stofnvegakerfis var notuð til þjónustu, viðhalds, og endurbóta 
á 1.931 km landsvega utan stofnvegakerfis auk 242 km á Fjallabaksleið nyrðri og 
Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2012 var um 97 m.kr. Kostnaður 
skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar samkvæmt eftirfarandi töflu.

                                       Svæði			   kostnaður í m.kr. 

	 Suðursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 31,6
	 Suðvestursvæði 	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 0,7
	 Norðvestursvæði 	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 24,9
	 Norðaustursvæði 	  . . . . . . . . . . . . . . .                 	 39,8

			   Samtals	 97,0

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi.

Suðursvæði
Stærstu verkefnin voru vegna lagfæringa á Sprengisandsleið (F26), Lakavegi (F206), 
Fjallabaksleið nyrðri (F208), Fjallabaksleið syðri (F210), Þórsmerkurvegi (F249) og 
Emstruleið (F261). Á öðrum landsvegum var um að ræða opnun að vori og heflun.
Suðvestursvæði
Unnið var við heflun á Vigdísarvallavegi (426)
Norðvestursvæði
Stærstu verkefnin voru vegna endurbóta og lagfæringa á Arnarvatnsvegi (F578), 
Haukadalsskarðsvegi (F586), Ófeigsfjarðarvegi (F649), Skagafjarðarleið (F752) og 
Mælifellsdalsvegi (758). Á öðrum landsvegum var um minni háttar viðhald og lagfæringar 
að ræða.

	 Óafgreitt 1.1.2012	 Afgreitt 2012	 Nýjar kröfur	 Óafgreitt 1.1.2013
	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar
Svæði	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.

Suðursvæði . . . . . . . .         	 87 	 2 	 12 	 4 	 14 	 4 	 89 	 2
Suðvestursvæði . . . . .      	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Norðvestursvæði . . . .     	 107 	 15 	 19 	 6 	 14	  7	 102 	 16
Norðaustursvæði . . . .     	 207 	 0 	 9 	 1 	 5 	 1 	 203 	 0

	 Samtals	 401 	 17 	 40 	 11 	 33 	 12 	 394 	 18
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Norðaustursvæði
Stærstu verkefnin voru vegna endurbóta á Sprengisandsleið (F26), Öskjuleið (F88), 
Eyjafjarðarleið (F821), Langanesvegi (869), Möðrudalsleið (901), Brúarvegi (F907), 
Austurleið (F910), Vöðlavíkurvegi (F958) og Jökulvegi (985). Á öðrum landsvegum var um 
minni háttar viðhald og lagfæringar að ræða.

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breyttist kostnaðarhlutdeild Vega
gerðarinnar við lagningu nýrra héraðsvega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar að 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignarinnar greiða helming kostnaðar 
við vegagerðina, þ.m.t. kaup á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit 
með gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráði við hinn skráða eiganda 
fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna 
eru þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint greiddi Vegagerðin tæpa 
61 m.kr. til nýrra héraðsvega á árinu 2012 og skiptist sú greiðsla á eftirfarandi hátt á milli 
svæða Vegagerðarinnar.

                                       Svæði			   kostnaður í m.kr. 

	 Suðursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 28,6
	 Suðvestursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 1,5
	 Norðvestursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 21,4
	 Norðaustursvæði 	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 9,3

			   Samtals	 60,8

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki 
falla undir skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2012 nam 42,8 m.kr. og skiptist á eftirfarandi hátt á milli svæða Vegagerðarinnar.

                                       Svæði			   kostnaður í m.kr. 

	 Sameiginlegur kostnaður . . . . . . . . . . . .             	 0,3	
	 Suðursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 5,0	
	 Suðvestursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 0,0	
	 Norðvestursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 22,0	
	 Norðaustursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 15,5	

			   Samtals	 42,8

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2012 nam 59,9 m.kr. Af þeirri fjárhæð var 4,3 m.kr. varið til 
endurbóta á einstökum reiðleiðum og 6,1 m.kr. til Landssambands hestamannafélaga vegna 
reiðvegskráningar en 49,6 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélagi til einstakra 
hestamannafélaga. 
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Fylgiskjal 1

4.1.6 Stofnkostnaður/Framkvæmdir
Stofn- og tengivegakerfi

Almenn verkefni
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Vegáætlun
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2012

			   Suðursvæði
			   Undirbúningur verka utan áætlunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 60
	 1		  Hringvegur
		  x7		  um Gljúfursá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 90
		  a9		  um Dýralæki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 100
		  b2		  Múlakvísl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 364
		  d3		  hringtorg austan Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 100
		 d9-e1		  vestan Litlu kaffistofunnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 330

	 35		  Biskupstungnabraut
		  03		  hringtorg við Borg í Grímsnesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 60
		  06		  hringtorg við Reykholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 70
	 305		  Villingaholtsvegur
		  02		  Gaulverjabæjarvegur-Fljótshólar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 150
427		  Suðurstrandarvegur
		 05-06		  Ísólfsskáli-Herdísarvík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 112

			   Suðvestursvæði
			   Undirbúningur verka utan áætlunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 60
	 41		  Reykjanesbraut
		  15		  undirgöng við Straumsvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 50
	 415		  Álftanesvegur
		  04		  Hafnarfjarðarvegur-Bessastaðavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 550
			   Bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur . . . . . . . . . . . . . .              	 200
			   Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 50
			   Öryggisaðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 150
			   Hjóla- og göngustígar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 200
			   Göngubrýr og undirgöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 100
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			   Norðvestursvæði
			   Undirbúningur verka utan áætlunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 60
	 1		  Hringvegur
		  g5		  um Borgarfjarðarbrú, vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 85
	 50		  Borgarfjarðarbraut
		  04		  um Reykjadalsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 100
	 60		  Vestfjarðavegur
		  28		  um Skálanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 15
		 31-33		  Eiði-Kjálkafjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 1.000
		  39		  Dýrafjarðargöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 20
	 643		  Strandavegur
		  02		  Djúpvegur-Drangsnesvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 368

			   Norðausturkjördæmi
	 85		  Norðausturvegur
		  40		  tenging Vopnafjarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 150
		  43		  Vopnafjörður-Brunahvammsháls 2. áfangi . . . . . . . . . . . . . .             	 235
	 807		  Skíðadalsvegur
		  01		  Skáldalækur-Brautarhóll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 150
	 94		  Borgarfjarðarvegur
		  08		  Selfljót-Njarðvíkurskriður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 100

			   Sameiginleg verkefni:
				    Sameiginlegur jarðgangakostnaður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
				    Samgöngurannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 20
				    Herjólfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 50
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 5.214
				  

Stofn- og tengivegakerfi
	 Tengivegir - bundið slitlag

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 500
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 500
				  

Annað en stofn- og tengivegir
Héraðsvegir

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 80
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 80

Vegnr.		 Vegheiti		 Vegáætlun
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2012
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Vegnr.		 Vegheiti		 Vegáætlun
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2012

Annað en stofn- og tengivegir
Landsvegir utan stofnvegakerfis

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 100
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 100

Annað en stofn- og tengivegir
Styrkvegir

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 50
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 50
		
		

Annað en stofn- og tengivegir
Reiðvegir

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 60
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 60
		
		

Annað en stofn- og tengivegir
Smábrýr

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 37
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 37

Annað en stofn- og tengivegir
Girðingar

(Fjárhæðir í m.kr.)
			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 60
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 60
			 
		

Afskriftir markaðra tekna
(Fjárhæðir í m.kr.)

			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 75
			   Samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          	 75

			   Stofnkostnaður/Framkvæmdir samtals: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 6.176
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Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2012

Suðursvæði 
1 Hringvegur 

b0 um Dýralæki
Umfang verks: Dýralækir á Mýrdals
sandi hafa runnið undir Hringveginn 
um 5 ræsi með þvermál 2,2 m. Ræsin 
fluttu ekki nægjanlegt vatnsmagn 
og hefur flætt yfir veginn á 5-10 ára 
fresti, auk þess sem sandurinn í vatn
inu hefur rofið gat á botn ræsanna. Var 
því ákveðið að ráðast í að setja stærri 
ræsi í stað þeirra sem fyrir voru og 
steypa í botn þeirra.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 100 
Flutt á önnur verk 2012 . . . .     	 -46
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 57

Verkframvinda: Á árunum 2009 
til 2011 var unnið að hönnun og 
undirbúningi. Framkvæmdir við 
endurnýjun ræsanna voru boðnar 
út í júlí 2012. Framkvæmdir hófust 
seinni hluta september og var lokið 
við að setja niður öll ræsin og steypa 
inn í þrjú þeirra fyrir árslok 2012. 
Ekki tókst að steypa í botn tveggja og 
verður því lokið 2013.
Verktaki: Bíladrangur ehf. Vík.
Kostnaður:		  m.kr. 

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 38
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 41

b2 brú á Múlakvísl
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Múlakvísl í stað brúar sem tók af í 
flóðum aðfaranótt 9. júlí 2011, ásamt 
endurbyggingu á vegi og gerð nýrra 
varnargarða.
Framkvæmdaform 2012: Samningar.

Kostnaðaráætlun: 1.000 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 22
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 364
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 386

Verkframvinda: Á árinu 2011 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
nýrra mannvirkja, rannsóknum og 
því að fjarlægja yfirbyggingu gömlu 
brúarinnar úr farvegi Múlakvíslar. Á 
árinu 2012 var unnið að áframhaldandi 
hönnun og rannsóknum og steyptir 
staurar undir nýja brú ásamt því að 
gerð var tilraunavinnsla á grjóti í 
varnargarða.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 139
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 161

d3 hringtorg austan Selfoss
Umfang verks: Gerð hringtorgs 
á vegamótum Hringvegar og 
Gaulverjabæjarvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr. 
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 100
Flutt á önnur verk 2012 . . . .     	 -7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 93

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2012 og lauk á haustdögum.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 91
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 92

x7 um Gljúfursá
Umfang verks: Bygging á tvíbreiðri 
brú á Gljúfursá hjá Fagurhólsmýri í 
Öræfum í stað einbreiðrar brúar frá 
1965.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 90 m.kr.
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Fjármögnun: 		  m.kr. 
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 2
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 90
Flutt á önnur verk 2012 . . . .     	 -16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 76

Verkframvinda: Verkið hófst í maí 
2012 og lauk í júlí.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 74
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 76

33 Gaulverjabæjarvegur 
01 Hróarsholtslækur við Bár
Umfang verks: Breikkun og endur
bætur á brú á Hróarsholtslæk við 
bæinn Bár.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 11
Vegáætlun 2012, smábrýr . . .    	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 27

Verkframvinda: Verkið hófst í lok
nóvember 2011 og lauki snemma árs 
2012.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 27

34 Eyrarbakkavegur
02 um Stekkakeldu og Markakeldu
Umfang verks: Breikkun og 
endurbætur á brúm á Stekkakeldu og 
Markakeldu á Eyrarbakkavegi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 30 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Vegáætlun 2012, smábrýr . . .    	 12
Verkframvinda: Verkið hófst í lok
október 2012 og gert ráð fyrir að því 
ljúki snemma árs 2013.
Verktaki: Vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.

Kostnaður:		  m.kr. 
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 12

35 Biskupstungnabraut
03 hringtorg við Borg
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
mótum Biskupstungnabrautar og 
Sólheimavegar, auk stefnugreindra 
vegamóta við vegamót að skóla og 
sundlaug. Auk þess sem varhugaverðar 
tengingar að verslun voru lagfærðar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 60
Flutt af öðrum verkum 2012 	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 74

Verkframvinda: Framkvæmdir voru 
boðnar út í maí 2012 og hófust þær í 
lok júlí og lauk í byrjun október.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 73
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 74

06 hringtorg við Reykholt
Umfang verks: Gerð tveggja hring
torga við Reykholt, annarsvegar við 
Skólabraut og hinsvegar við Bjark
arbraut. Tengingum við Biskups
tungnabraut var fækkað um fjórar til 
að auka umferðaröryggi, auk þess sem 
tenging að verslun var gerð öruggari. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 3
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 70
Flutt af öðrum verkum 2012 	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 92

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2012 og hófust framkvæmdir 
um miðjan maí og lauk þeim í byrjun 
september.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.
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Kostnaður:		  m.kr. 
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 89
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 92

208 Skaftártunguvegur
01 Hrífunesvegur – Búlandsvegur
Umfang verks: Lögn bundins slitlags á 
um 1,5 km kafla frá Svínadalsvegi að 
Tungufljóti. 
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8

Verkframvinda: Árin 2011 og 2012 var 
fyrst og fremst unnið við mælingar og 
hönnun en einnig var unnið malarefni í 
burðarlög og klæðingu.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8

268 Þingskálavegur
02 Þingskálar – Haukadalur
Umfang verks: Endurbygging og lögn 
bundins slitlag á rúmlega 5 km langan 
vegarkafla frá Örlygsstaðamelum að 
Svínhaga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 111 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012, tengivegir .  	 59
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 60

Verkframvinda: Vinnsla efnis í burðar
lög úr námu við Svínhaga var boðin 
út í sérútboði í lok ágúst og hófst í 
byrjun nóvember og gert ráð fyrir 
að henni ljúki á fyrstu vikum ársins 
2013. Framkvæmdir við uppbyggingu 
vegarins voru boðnar út í lok október 
2012 og gert ráð fyrir að verktaki hefji 
framkvæmdir í ársbyrjun 2013. 
Verktaki: Efnisvinnsla, Þjótandi ehf., 
Hellu. Vegagerð, Þjótandi ehf., Hellu.

Kostnaður:		  m.kr. 
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7

305 Villingaholtsvegur
02 Urriðafossvegur – Fljótshólar
Umfang verks: Uppbygging 2,8 km 
langs kafla frá Hamarsvegi að Sand
bakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 91 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 29
Vegáætlun 2012, viðhaldsfé .  	 46
Flutt af öðrum verkum 2012 	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 94

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2012. Framkvæmdir hófust í 
byrjun júlí og lauk þeim seinni hluta 
september. Á framkvæmdatíma var 
ákveðið að framlengja kaflann um 1 
km að Ferjunesi.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir 
Selfossi.
Kostnaður:		  m.kr. 

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 94

03 Fljótshólar – Gaulverjabæjarvegur
Umfang verks: Uppbygging á 5,3 km 
löngum kafla frá Gaulverjabæjarvegi 
að Ragnheiðarstöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 135 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 2
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 3
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 121
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 127

Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í janúar 2012. 
Framkvæmdir hófust í byrjun apríl og 
lauk í lok ágúst. 
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu.
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Kostnaður:		  m.kr. 
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 121
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 127

359 Bræðratunguvegur 
Flúðir – Reykholt 
Umfang verks: Nýbygging á 7,2 km 
löngum vegi milli Flúða og Reykholts 
og tengingum við hann og bygging
nýrrar brúar á Hvítá.
Framkvæmdaform: 
Vega og brúargerð: Útboð. 
Niðurrekstur staura: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 1.400 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .       	 -1
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 80
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 203
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -254
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 442
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 585
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -104
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 185
Flutt af öðrum verkum 2012 	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.159

Verkframvinda:  Árin 2005 til 2008 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins en mat á umhverfisáhrifum 
fór fram nokkrum árum fyrr. Verkið 
var boðið út í apríl 2009 og fram
kvæmdir hófust í lok maí það ár. 
Framkvæmdir við byggingu brúar 
hófust í byrjun júlí 2009 og lauk 
þeim í nóvember 2010. Vegurinn 
var opnaður fyrir almennri umferð í 
desember 2010. Klæðing var komin
á veginn í ágúst 2011, en vegurinn var 
formlega opnaður í september 2011. Á 
árinu 2012 var lokið við endanlegan 
frágang m.a. seinna lag klæðingar á 
hluta vegarins og frágang námu. 
Verktaki: Vega- og brúargerð:
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf., 
Selfossi. Niðurrekstur staura:
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.

Kostnaður: 		  m.kr. 
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 19
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 442
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 481
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 185
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.159

365 Lyngdalsheiðarvegur 
01 Laugarvatn – Þingvellir 
Umfang verks: Nýbygging um 15 km
langs vegar milli Laugarvatns og 
Þingvalla. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 912 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .           	 100 
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 103
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 381
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -467
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 424
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 569
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -19
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 37
Flutt af öðrum verkum 2012 	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.232

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins og mati á umhverfisáhrifum, 
á árunum 2004 til 2007. Útboð á 
framkvæmdinni var auglýst í apríl 
2008 og hófust framkvæmdir í ágúst 
2008. Verktaki lauk verkinu í október 
2010 og var vegurinn opnaður form
lega 15. október. Á árinu 2011 var 
lokið við frágang meðfram veginum 
og næstu ár verður unnið að rannsókn
um á ákomu köfnunarefnis á svæðinu 
í samræmi við skilyrði í mati á 
umhverfisáhrifum. Kostnaður á árinu 
2012 var vegna rannsókna á ákomu 
köfnunarefnis, vegna áburðargjafar 
yfir sáningar frá árinu áður og vegna 
frágangs eldri vegtengingar við 
Gjábakka. Einnig féll til kostnaður 
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í vegáætlun.

									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
	 Markarfljót, göngubrú		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
Hringvegur 1-a1 
	 um Aurá 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0	 2
Hringvegur 1-a2
	 Núpsstaður – Dalshöfðavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
Hringvegur 1-a4 
	 Foss – Klausturvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 2 	 0	 4
Hringvegur 1-b4 
	 um Mýrdal 		  0 	 0 	 0 	 3 	 1 	 0 	 0 	 1	 5
Hringvegur 1-b5
	 um Jökulsá á Sólheimasandi 	 2 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 3
Hringvegur 1-b7
	 Raufarfellsvegur
	 – Sandhólmavegur		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
Hringvegur 1-d2 
	 Selfoss – Markarfljót 		  0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 2 	 1	 5
Hringvegur 1-d5
	 göngubrú á Ölfusá 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1	 2
Hringvegur 1-d6 
	 Selfoss – Hveragerði 		  1 	 3 	 4 	 26 	 68 	 9 	 0 	 0	 111
Hringvegur 1-d8
	 Þorlákshafnarvegur 
	 – Þrengslavegur 		  0 	 26 	 25 	 35 	 17 	 12 	 13 	 3	 131
Hringvegur 1-v3 
	 um Lónssveit 		  0 	 0 	 0 	 0 	 7 	 0 	 2 	 0	 9
Hringvegur 1-v8 
	 um Hornafjarðarfljót 		  1 	 26 	 32 	 10 	 4 	 3 	 1 	 2	 79
Hringvegur 1-x3
	 Reynivallavegur – Jökulsá 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 1
Hringvegur 1-x8 til x9 
	 um Öræfi 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 1 	 2 	 0	 5
Þjórsárvegur 23-01 
	 brú á Þjórsá 		  0 	 0 	 0	  0 	 12 	 2 	 0 	 0	 14
Sprengisandsleið 26-12
	 Kvíslavegur – Nýidalur	  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 5 	 0	 5
Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04
	 um Stóru Laxá 		  0 	 2	  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 2
Skeiða- og Hrunamannavegur 30-08
	 Einholtsvegur 
	 – Biskupstungnabraut 		  0 	 0 	 0 	 3 	 1 	 0 	 0 	 0	 4
Þjórsárdalsvegur 32-02
	 Þverá á Þjórsárdalsvegi		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1

	 Fjármögnun: 		  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2012  . . . .     	  414
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 427
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vegna leiðréttinga á verðbótum vegna 
þóknunar eftirlitsaðila.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi og 
Vélaleiga AÞ ehf., Reykjanesbæ.
Kostnaður:		  m.kr. 

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 21
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 21
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 148
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 424
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 550
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 37
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.232

366 Böðmóðsstaðavegur
01 Laugarvatnsvegur - Leynir
Umfang verks: Endurbygging 2,3 km 
af Böðmóðsstaðavegi með bundnu 
slitlagi frá Laugarvatnsvegi að 
Böðmóðsstöðum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 58 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012, tengivegir .  	 58
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 59 

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2012 og hófust framkvæmdir í 
byrjun júlí og lauk að mestu í október 
en eftir er að ganga frá reiðvegi 
meðfram veginum og reiknað með að 
því ljúki á fyrri hluta ársins 2013.
Verktaki: Bíladrangur ehf.

									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Meðallandsvegur 204-01
	 Hringvegur – Fossar 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2	 0 	 0 	 0	 2
Þórsmerkurvegur 249-01
	 Hringvegur – Merkurvegur	  	 0 	 0 	 0	  0 	 3	  0 	 0 	 0	 3
Landeyjavegur 252-02
	 Bakkavegur – Kanastaðir 		  0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0	 2
Landeyjavegur 252-04
	 Akureyjarvegur 
	 – Grímsstaðavegur 		  0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0	 2
Hagabraut 286-01
	 Landvegur – Heiðarbraut 		  0 	 0 	 0 	 1 	 5 	 1 	 0 	 0	 7
Oddgeirshólavegur 304-01
	 Hringvegur 
	 – Oddgeirshólar 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Hamarsvegur 308-01
	 Gaulverjabæjarvegur
	 – Villingaholtsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 1
Votmúlavegur 310-01
	 Jórvík – Nýibær 		  0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0	  0 	 0	 2
Langholtsvegur 341-01
	 Flúðir – Auðsholtsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 6 	 1 	 1 	 0	 8
Reykjavegur 355-01
	 Biskupstungnabraut 
	 – Laugarvatnsvegur 		  0 	 0 	 0 	 6	  3 	 1 	 2 	 1	 13

Samtals 		  4 	 57 	 61	  89 	 135 	 33 	 35 	 13	 427
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Kostnaður:		  m.kr. 
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 48
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 49

427 Suðurstrandarvegur 
05-13 Ísólfsskáli – Þorlákshafnarvegur 
Umfang verks: Nýbygging á um 
49 km löngum vegi á milli Ísólfsskála 
og Þorlákshafnar. 
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:		  m.kr.

Krýsuvíkurvegur
– Þorlákshafnarvegur . . . . . .       	1.320
Ísólfsskáli
– Krýsuvíkurvegur . . . . . . . .         	 605
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.925

Fjármögnun:		  m.kr. 
Skuld frá fyrri áföngum . . . .     	 -33
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 509
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -390
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	1.015
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 230
Flutt af öðrum verkum 2010 	 145
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 518
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 112
Flutt af öðrum verkum 2012 	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.125

Verkframvinda: Á árunum 2007 og 
2008 var unnið að uppgræðslu á sönd
um vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið var að undirbúningi fyrir útboð 
á verkframkvæmd. Framkvæmdir við 
34 km langan kafla frá Krýsuvíkurvegi 
að Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember það ár. Í september 2009 
var 14 km kafli milli Selvogs og Þor
lákshafnar opnaður fyrir umferð. Á 
árinu 2010 var lokið við að byggja 
brú yfir Vogsósa og í september 
2010 var rúmlega 7 km kafli frá Sel
vogi að Herdísarvík opnaður fyrir 
umferð og lagt á hann fyrra lag 
klæðingar. Á árinu 2011 var lokið 
við að leggja fyrra lag klæðingar 
vestur fyrir Krýsuvíkurveg og ný 
tenging við Krýsuvíkurveg gerð, 
auk þess sem seinna lag klæðingar 

á framkvæmdakafla frá árinu 2010 
var lagt. Í byrjun sumars 2012 var 
seinna klæðningarlag lagt á kaflann frá 
Herdísarvík að Krýsuvík og lokið við 
frágang við Krýsuvíkurveg, auk þess 
sem haldið var áfram með uppgræðslu 
á söndunum vestan Þorlákshafnar. 
Framkvæmdir við um 15 km langan 
kafla frá Ísólfsskála að Krýsuvíkurvegi 
voru boðnar út í september 2010 og 
hófust framkvæmdir í lok nóvember 
mánaðar. Framkvæmdum við þennan 
kafla lauk að mestu í nóvember 2011 
og var þá komið fyrra klæðingarlag 
á veginn. Seinna klæðingarlag var 
lagt á veginn í júní 2012 og lokið við 
endanlegan frágang og uppgjör við 
verktaka.
Verktaki: Krýsuvíkurvegur - Þorláks
hafnarvegur. Jarðvinna, KNH ehf., 
Ísafirði. Efnisvinnsla, Fossvélar ehf., 
Selfossi. Ísólfsskáli - Krýsuvíkurvegur. 
Suðurverk hf., Hafnarfirði.
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11 
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 75
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	1.015
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 375
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 518
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 131
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.125

Suðvestursvæði 
1   Hringvegur 

e1 sýslumörk – Nesjavallaleið
Umfang verks: Tvöföldun og breikkun 
Hringvegar á 6,5 km löngum kafla frá 
Draugahlíðum að Fossvöllum ofan 
Lögbergsbrekku. Þar af er um 1 km 
austast byggður sem 2+1 vegur. Gerð 
verða reiðgöng undir veginn við Litlu 
kaffistofuna.
Framkvæmdaform: Tvöföldun og 
breikkun, útboð. Lagfæring vegamóta 
við Þrengslaveg, samningur.
Kostnaðaráætlun: 1.168 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr.
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 16
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 430
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -220
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 693
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 330
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 52
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.301

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2010 og tilboð opnuð í lok 
apríl. Fyrsta val á verktaka var kært 
og því tafðist að ganga frá samningum 
og verkið hófst í september 2010. Á 
árinu 2010 var lokið við fyllingar á 
stærstum hluta 2+2 kaflans og einnig 
ekið út neðra burðarlagi og fargi á 
2,3 km langan kafla. Á árinu 2011 
var lokið við nýja akbraut og umferð 
hleypt á allan veginn. Á árinu 2012 
var ytri öxl eldri akbrautar breikkuð og 
lagt nýtt yfirlag á hana. Einnig lokið 
fullnaðarfrágangi gatnamóta, fláa og 
raskaðra svæða. Útboðsverkinu var 
að fullu lokið í júlí 2012. Einnig var 
afrein af Hringvegi inn á Þrengslaveg 
breikkuð og lagfærð ásamt því að 
lengja undirgöng við Litlu kaffistof
una.
Verktaki: Tvöföldun og breikkun 
Hringvegar, Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík. Breikkun afreinar við 
Þrengslaveg, Loftorka Reykjavík ehf.
Kostnaður:		  m.kr.

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 210
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 693
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 382
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.301

f3 Úlfarsfellsvegur – Reykjavegur
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar 
frá Skarhólabraut í Mosfellsbæ að 
Hafravatnsvegi.

Fjármögnun:		  m.kr.
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 21
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -6 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 24
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 65
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -63
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 2
Flutt af öðrum verkum 2012 	 107
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 150

Verkframvinda: Á árunum 2008 og 
2009 var unnið við hönnun og undir
búning að breikkun Hringvegar milli 
Skarhólabrautar og Hafravatnsvegar, 
auk þess sem greiddur var hluti 
landbóta vegna Blikastaðalands. Á 
árunum 2010 og 2011 var greiddur 
lögfræðikostnaður vegna samninga
gerðar um landbætur og á árinu 2012 
voru greiddar landbætur samkvæmt 
úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta.
Kostnaður:		  m.kr.

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 15
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 24
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 107
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 150

f3 göngubrú við Krikahverfi
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir Hringveg við Krikahverfi í 
Mosfellsbæ ásamt gerð göngustíga 
til tenginga við göngustígakerfi 
Mosfellsbæjar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 104 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr.

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 54
Vegáætlun 2012, göngubrýr .  	 28
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 82

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í ágúst 2011. Fyrsta val á verktaka 
var kært og því tafðist að ganga frá 
samningum og verkið hófst í október. 
Á árinu 2011 var lokið við að steypa 
alla stöpla brúarinnar og fylla í 
göngustíga að henni. Vegna tafa við 
gerð samnings og óvenju slæmrar 
tíðar dróst steypa yfirbyggingar og 
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lokafrágangur til 2012. Brúargólf 
var steypt um miðjan janúar 2012 
og lokafrágangi skv. útboði og þar 
með verkinu öllu lauk í apríl 2012. 
Mosfellsbær annaðist malbikun 
göngustíga beggja vegna brúarinnar.
Verktaki: Eykt ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 54
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 28
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 82

Skýringar: Verkið var unnið í 
samvinnu við Mosfellsbæ.

f5 Þingvallavegur – Brautarholtsvegur
Umfang verks: Umbætur á umferðar-
öryggi Hringvegarins út frá Reykjavík. 
Árið 2007 var gerður samningur við 
Leirvogstungu ehf. og Ístak hf. um 
byggingu mislægra gatnamóta við 
Leirvogstungu.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 300 m.kr.
Fjármögnun		  m.kr.

Fjáraukalög 2006 . . . . . . . . .          	 326
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -161
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 244
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 145
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -8
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 63
Flutt af öðrum verkum 2012 	 20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 629

Verkframvinda: Á árinu 2008 var 
unnið að bráðabirgðahringtorgi við 
Leirvogstungu og greiddar bætur fyrir 
land. Á árinu 2009 hófst bygging 
mislægu gatnamótanna. Upphafleg 
verklok voru áætluð í október 2009 en 
vegna breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu 
var samið um lengingu verktíma til 
1. júlí 2010. Verkinu lauk að mestu á 
árinu 2010. Kostnaður á árinu 2011 er 
vegna lokafrágangs og lokauppgjörs 
við verktaka og landeigendur. 
Kostnaður á árinu 2012 er greiðsla 
dráttarvaxta vegna landakaupa 
samkvæmt dómi Hæstaréttar.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.

Kostnaður:		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 38
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 121
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 244
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 137
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 63
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 20
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 629

41  Reykjanesbraut
15 undirgöng við Straumsvík
Umfang verks: Verkið felst í bygg
ingu ganga undir Reykjanesbraut 
við Straumsvík og tilheyrandi vega
gerð til að tengja Víkurgötu við 
Reykjanesbraut ásamt endurnýjun og 
færslu á lögnum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 305 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 36
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2012
	 göngubrýr og undirgöng . .   	 72 
	 bætt umferðarflæði  . . . . . .       	 82
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 240

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í október 2011 og tilboð opnuð 
15. nóvember. Kostnaður 2011 er 
vegna hönnunar og undirbúnings. 
Framkvæmd hófst í janúarlok 2012 og 
verkinu var að fullu lokið í september.
Verktaki: Suðurverk hf., Kópavogi
Kostnaður:		  m.kr.

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 36
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 204
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 240

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Hafnarfjarðarbæ og veitustofnanir.

21 Grænás – Garðskagavegur
Umfang verks: Gerð nýs hringtorgs 
og undirganga á vegamótum 
Reykjanesbrautar við Grænásveg/
Grænásbraut. Fyrri áfangi 
framkvæmdarinnar var gerð hringtorgs 
og seinni áfangi gerð undirganga 
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norðan við hringtorgið.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:		  m.kr. 

Fyrri áfangi, hringtorg . . . . .      	 67 
Seinni áfangi undirgöng . . . .     	 101
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 168

Fjármögnun:		  m.kr
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 12
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 59
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 96
Flutt af öðrum verkum 2012 	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 168

Verkframvinda: Kostnaður árið 2009 er 
hönnunar- og undirbúningskostnaður 
vegna hringtorgs og undirganga. 
Á árinu 2010 var einnig unnið við 
hönnun og undirbúning undirganga. 
Framkvæmdir við hringtorg hófust 
í júlí 2010 og lauk verkinu á árinu. 
Á árinu 2011 var lokið uppgjöri við 
verktaka vegna fyrri áfanga. Vinna 
við seinni áfanga hófst í lok apríl 
og verki var lokið að fullu í október 
2011. Kostnaður á árinu 2012 er vegna 
greiðslu landbóta og lokauppgjörs við 
verktaka.
Verktaki: Fyrri áfangi: Vélaleiga AÞ 
ehf., Reykjanesbæ. Seinni áfangi: 
Skrauta ehf., Hafnarfirði.
Kostnaður:		  m.kr. 

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 12
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 59
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 96
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 168

Skýringar: Verkið var unnið í sam
vinnu við Reykjanesbæ og veitustofn
anir.

42 Krýsuvíkurvegur
02 Vigdísarvallavegur
– Krýsuvíkurkirkja
03 Krýsuvíkurvegur
– Suðurstrandarvegur
Umfang verks: Styrking og bundið
slitlag á hluta Krýsuvíkurvegar.
Framkvæmdaform: Samningar. 

Kostnaðaráætlun:		  m.kr. 
Áfangi 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 62 
Áfangi 2012 . . . . . . . . . . . . .              	 43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 105

Fjármögnun:		  m.kr
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 64 
Vegáætlun 2012 
	 Tengivegir bundið slitlag  .  	 28
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 99

Verkframvinda: Fyrsti hluti verksins 
hófst í ágúst 2011 og lauk að fullu 
á árinu. Styrktir voru um 2,9 km og 
lagðir bundnu slitlagi. Á árinu 2012 
var unnið við styrkingu og bundið 
slitlag á um 2,0 km. kafla frá Innra 
Nýjalandi að klæðingarenda við 
hverasvæði.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðar
innar og ýmsir verktakar.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 64
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 35
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 99

415 Álftanesvegur
04 Hafnarfjarðarvegur
– Bessastaðavegur
Umfang verks: Gerð Álftanesvegar á 
4 km löngum kafla frá Hafnarfjarðar
vegi í Engidal að Bessastaðavegi ásamt 
mislægum vegamótum í Garðahrauni 
og tvennum undirgöngum fyrir gang
andi vegfarendur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 930 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr

Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 550
Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í ágúst 2012, en ekki var unnt að 
semja við verktaka vegna kærumála. 
Kostnaður á árinu 2012 er vegna 
lokahönnunar og útboðs verksins.
Kostnaður:		  m.kr. 

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 24
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Hringvegur 1-e2
	 Nesjavallaleið 
	 – Breiðholtsbraut 		  0 	 0 	 6 	 23 	 22 	 28 	 6 	 5	 90
Hringvegur 1-f5/f7 
	 Kjalarnes breikkun 		  0 	 5 	 2 	 35 	 20 	 1	  0 	 0	 63
Hafnarfjarðarvegur 40-04
	 Vífilsstaðavegur 
	 – Fjarðarbraut 		  3 	 1 	 1 	 0 	 17 	 10 	 1 	 0	 33
Reykjanesbraut 41-02
	 Faxagata 
	 – Hafnarfjarðarvegur 		  3 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	  0 	 0	 4
Reykjanesbraut 41-14
	 Kaldárselsvegur 
	 – Krýsuvíkurvegur 		  0 	 13 	 8 	 9 	 37 	 59 	 8 	 5	 139
Reykjanesbraut 41-15
	 Fjarðarbraut 
	 – Vatnsleysustrandarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 3 	 9 	 2	 16
Reykjanesbraut 41-21
	 Grænás – Garðskagavegur 		  0 	 0 	 0 	 8 	 1 	 2 	 0 	 0	 11
Kjósarskarðsvegur 48-01
	 Hvalfjarðarvegur
	 – Meðalfellsvegur 		  0 	 0 	 3 	 19 	 22 	 5 	 0 	 0	 49
Arnarnesvegur 411-05
	 Reykjanesbraut – Leirdalur 		 0 	 0 	 0 	 31 	 29 	 0 	 11 	 3	 74
Arnarnesvegur 411-06
	 Rjúpnavegur 
	 – Breiðholtsbraut 		  0 	 0 	 0 	 6 	 1 	 0 	 0 	 0	 7
Bláfjallavegur 417-02
	 Bláfjallaleið 
	 – Krýsuvíkurvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 2 	 0	 4
Vatnsleysustrandarvegur 420-01
	 Hringtorg – Vogavegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1	 2
Hallsvegur 432-01
	 Hringvegur – Höfðabakki 		  0 	 0 	 7 	 7 	 3 	 0 	 0 	 0	 17
Nesjavallaleið 435-01
	 Hafravatnsvegur 
	 – sýslumörk 		  0 	 2 	 1 	 1 	 1 	 2	  0 	 0	 7
Ofanbyggðavegur 480-01
	 ofan Hafnarfjarðar 		  1 	 8 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 9
Smærri undirbúningsverkefni 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 1

Samtals		   7 	 30 	 28 	 139 	 155 	 112 	 39 	 16	 526

Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðvestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðvestursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í vegáætlun.

	 Fjármögnun: 		  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2012  . . . .     	  510
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 526
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Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .           	 20
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 31
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .           	 30
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 21
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 145
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 23
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 2
Flutt af öðrum verkum 2010 	 7
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 9
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 356

Verkframvinda: Á árunum 2004 og 
2005 var unnið að útboði á ljósa
stýringum á höfuðborgarsvæðinu 
í samvinnu við Reykjavíkurborg. 
Framkvæmdir hófust á árinu 2006 
og lauk fyrsta áfanga verksins á 
árinu 2007. Á árunum 2008 og 
2009 var unnið við annan áfanga 
verksins. Á árinu 2010 var unnið 
við ýmsan frágang og breytingar á 
ljósastýringum. Kostnaður á árinu 
2011 er vegna uppgjörs við birgja og 
frekari stillingar og frágang á kerfinu. 
Kostnaður ársins 2012 er að mestu 
vegna endurnýjunar umferðarljósa 
á Nýbýlavegi. Einnig var unnið við 
uppsetningu hraðamyndavéla og 
lagfæringar á nokkrum gatnamótum.
Kostnaður:		  m.kr. 

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 76
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 40
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 145
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 23
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 35
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 341

Skýringar: Verkið er unnið á vegum
Reykjavíkurborgar og Vegagerðar
innar.

Bætt umferðarflæði, 
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og endur
bætur á gatnamótum á höfuðborgar
svæðinu til að greiða fyrir umferð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun		  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 167
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 172
Flutt af öðrum verkum 2010 	 25
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 185
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 200
Flutt á undirgöng við 
	 Straumsvík  . . . . . . . . . . . .             	 -82
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 667

Verkframvinda: Á árinu 2009 var 
unnið að 10 verkefnum á gatna
mótum þjóðvega og gatnakerfis 
Reykjavíkurborgar til að auka 
umferðarflæði og greiða fyrir 
umferð almenningsfarartækja. 
Umsjón verkefnanna var í höndum 
Reykjavíkurborgar og greiddi 
Vegagerðin sinn hluta kostnaðar 
samkvæmt fyrirfram ákveðinni 
skiptingu milli aðila. Á árinu 
2010 var unnið að lokafrágangi og 
lokauppgjöri vegna verka frá 2009. 
Að auki bættust við 5 ný verk, þar af 
eitt í Kópavogi og eitt í Hafnarfirði. Á 
árinu 2011 var unnið að lokafrágangi 
og lokauppgjörum verka frá 2010. 
Þá bættust við 4 ný verk, það 
stærsta endurbætur á gatnamótum 
Hafnarfjarðarvegar við Álftanesveg 
og Fjarðarhraun í Engidal. Á árinu 
2012 var lokið við framkvæmdir í 
Engidal sem hófust 2011. Einnig voru 
gerðar 4 nýjar strætisvagnabiðstöðvar 
við Hestháls og Úlfarsá. Ýmsar 
smærri aðgerðir á gatnamótum og 
hönnun á breytingu aðreinar að 
Hafnarfjarðarvegi í Fossvogi og 
strætóreinar á Hafnarfjarðarvegi við 
Fífuhvammsveg.
Verktaki: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við Reykjavíkurborg og 
Vegagerðina.
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Kostnaður:		  m.kr.
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 167
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 197
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 185
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 101
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 650

Öryggisaðgerðir
Umfang verks: Aðgerðir til að auka 
umferðaröryggi á umferðarmestu 
vegunum á þéttbýlissvæðinu á 
Suðvesturlandi. 
Framkvæmdaform: Samningar.
Fjármögnun		  m.kr.

Flutt af öðrum verkum 2010 	 31
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 84
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 150
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 265

Verkframvinda: Unnið var að tveimur 
verkefnum á árinu 2010, annars vegar 
uppsetningu vegriða milli akbrauta 
á Reykjanesbraut frá Bústaðavegi 
að Breiðholtsbraut og hins vegar 
uppsetningu vegriðs við rampa á 
mótum Nesbrautar (Hringbrautar) 
og Bústaðavegar. Á árinu 2011 var 
haldið áfram uppsetningu vegriða á 
Reykjanesbraut milli Bústaðavegar 
og Breiðholtsbrautar. Einnig voru sett 
upp vegrið á Nesbraut (Miklubraut) í 
Ártúnsbrekku og upp fyrir Höfðabakka 
og sömuleiðis á Vesturlandsvegi frá 
gatnamótum við Suðurlandsveg til 
norðurs. Á árinu 2011 voru gerðar 
lagfæringar á Grindavíkurvegi við 
innkomu í Grindavíkurbæ í samvinnu 
við sveitarfélagið og var þeim lokið á 
árinu 2012. Á árinu 2012 var sett upp 
miðjuvegrið á um 3,8 km Hringvegar 
norðan Nesbrautar, um 3,3 km 
Reykjanesbrautar milli Garðabæjar 
og Hafnarfjarðar og um 900 m af 
kantvegriði á Nesbraut í Ártúnsbrekku.
Verktaki: H.K. Haralds sf., Reykjavík.
Kostnaður		  m.kr.

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 31
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 84
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 128
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 243

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á Höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi 
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.
Fjármögnun		  m.kr.

Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 200
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 208

Verkframvinda: Stærstu verk sem lokið 
var við á árinu voru stofnstígur frá 
Aðaltúni í Mosfellsbæ að Keldnaholti 
og við Sunnuhlíð í Kópavogi. 
Einnig lokið við minniháttar stíga í 
Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi. Verk 
hófst við stofnstíg frá Höfðatúni með 
Suðurlandsbraut um Vogahverfi að 
Súðavogi. Einnig hófst framkvæmd 
við göngubrýr yfir Elliðaárósa. Unnið 
við hönnun á ýmsum stígum
Verktaki: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og 
Vegagerðina.
Kostnaður:		  m.kr.

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 208

Norðvestursvæði 
1 Hringvegur 

g5 um Borgarfjarðarbrú
Umfang verks: Uppsetning vegriðs og 
endurröðun grjótvarnar á vegfyllingu 
beggja vegna Borgarfjarðarbrúar til að 
auka umferðaröryggi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 152 m.kr.
Fjármögnun		  m.kr.

Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 3
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 85
Flutt af öðrum verkum 2012 	 67
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 157

Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins. Framleiðsla steyptra vegriða 
var boðin út í janúar 2012 og voru 
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framleiddir 2.600 m sem voru afhentir 
í áföngum fram til septemberloka. 
Verkið var boðið út í maí og hófust 
framkvæmdir í júlí 2012 og héldu 
áfram fram á haust. Ekki náðist 
að klára verkið og frestaðist m.a. 
yfirlagsmalbikun til næsta vors.
Verktaki: Framleiðsla vegriðseininga, 
Hraun og sandur ehf., Reykjavík. 
Vegagerð, Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður		  m.kr.

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 152
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 157

50 Borgarfjarðarbraut
04 um Reykjadalsá
Umfang verks: Bygging nýrrar brúar 
á Reykjadalsá í stað einbreiðrar brúar 
frá 1939, nýbygging um 1,8 km langs 
kafla Borgarfjarðarbrautar og um 
0,4 km langs kafla Reykdælavegar.
Framkvæmdaform: vegagerð, útboð. 
Bygging brúar, samningur.
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.
Fjármögnun		  m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 9
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 3
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 100
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 97
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 211

Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2009-2011 var unnið að hönnun og 
undirbúningi verkefnisins. Bygging 
nýrrar brúar hófst í febrúar 2012 og 
lauk smíðinni í lok júlí.
Vegagerð var boðin út í ágúst 2012 
og hóf verktaki framkvæmdir í lok 
september. Unnið var að gerð fyllingar 
og neðra burðarlags og í ræsagerð. 
Hlé gert á framkvæmdum eftir miðjan 
desember. Verklok verða í júlí 2013.
Verktaki: Bygging brúar, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð, 
Borgarverk ehf., Borgarnesi.

Kostnaður		  m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 197
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 211

52 Uxahryggjavegur
02 Borgarfjarðarbraut
– Lundarreykjadalsvegur
Umfang verks: Endurbygging á um 
6 km löngum kafla með bundnu 
slitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 155 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 1
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 5
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 11
Vegáætlun 2012
	 Tengivegir bundið slitlag  .  	 134
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 160

Verkframvinda: Á árunum 2006-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
framkvæmda. Verkið hófst um miðjan 
apríl 2012 og var lokið í ágúst að 
undanskildum frágangi á einni námu 
sem frestast til 2013.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi
Kostnaður:		  m.kr. 

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 141
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 160
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54  Snæfellsnesvegur 
05 um Haffjarðará
Umfang verks: Bygging 80 m langrar 
brúar á Haffjarðará í stað einbreiðrar 
brúar og aðlögun og endurbygging 
Snæfellsnesvegar að brúnni á um 1 km 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Brúargerð: 
Samningur. Vegagerð: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 375 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 10
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 5
Flutt af öðrum verkum 2010 	 25
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 237
Flutt af öðrum verkum 2012 	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 299

Verkframvinda: Á árunum 2006 -2009 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins. Samið var við vinnuflokk 
Vegagerðarinnar um byggingu brúar
innar og rif gömlu brúarinnar. Einnig 
var vinnuflokkurinn fenginn til að 
lagfæra enn eldri brú sem byggð var 
1912 og stendur nokkru neðar á ánni. 
Vinnuflokkurinn hóf framkvæmdir 
í desember 2010 og lauk við smíði 
brúarinnar í júní 2011, en rifi gömlu 
brúarinnar og endurbótum brúarinnar 
frá 1912 var frestað til 2012. Verktaki í 
vegagerð hóf framkvæmdir í maí 2011 
og lauk þeim að mestu á árinu. Á árinu 
2012 var eldri brú við hlið þeirrar nýju 
rifin og elsta brúin frá 1912 lagfærð. 
Lokið við girðingar á vegsvæðinu.
Verktaki: Brúargerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð: 
Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður:		  m.kr. 

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 25
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 237
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 299

59  Laxárdalsvegur
01 Höskuldsstaðir – Leiðólfsstaðir
Umfang verks: Endurbygging á um 
3,6 km löngum kafla með bundnu 
slitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 127 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .       	 -4
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 53
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -39
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 50
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 65
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -3
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 2
Flutt af öðrum verkum 2012 	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126

Verkframvinda: Á árunum 2007 og 
2008 var unnið að hönnun og undir
búningi verksins. Verkið var boðið út 
í maí 2009. Verkbyrjun tafðist á árinu 
2009 vegna óvissu í efnahagsmálum. 
Verktaki hóf vinnu síðla árs 2009 og 
var unnið í fyllingum og ræsalögn 
fram til áramóta. Lögn klæðingar lauk 
í ágúst 2010 og verklok hjá verktaka 
urðu í nóvember. Á árinu 2011 var 
lokið við uppsetningu á víravegriði, 
greiddur kostnaður vegna efnistöku 
og uppgræðslu. Árið 2012 var lagður 
1,8 km langur reiðvegur meðfram 
nýbyggingunni.
Verktaki: Bíladrangur ehf., Vík í 
Mýrdal. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 50
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 62
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126
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60  Vestfjarðavegur 
28 Gufudalsvegur – Kleifastaðir
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
2,8 km löngum kafla Vestfjarðavegar 
um Skálanes.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Flutt af öðrum verkum 2010 	 1
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 152
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 15
Flutt af öðrum verkum 2012 	 70
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 238

Verkframvinda: Kostnaður á árinu 
2010 er vegna undirbúnings og 
greiðslu landbóta. Verkið var boðið út 
í desember 2010. Verktaki hóf vinnu 
í apríl 2011 og var unnið í skeringum 
og fyllingum með hléum fram undir 
áramót. Tafir urðu á verkinu og tókst 
ekki að ljúka framkvæmdum um 
haustið og frestast verklok því til 
næsta árs. Verktaki var lýstur gjald
þrota í janúar 2012. Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar var fenginn til að 
ljúka framkvæmdinni.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði og 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar
Kostnaður:		  m.kr. 

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 152
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 85
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 238

31 Eiði – Þverá 
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
15,9 km löngum kafla Vestfjarða
vegar frá Eiði milli Vattarfjarðar og 
Kerlingarfjarðar að Þverá í Kjálkafirði. 
Smíði á tveimur brúm, 160 m langri á 
Mjóafjörð og 116 m langri á Kjálka
fjörð. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.341 m. kr. 

Fjármögnun:		  m.kr. 
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 19
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 31
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 84
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	1.000
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.134

Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á 
umhverfisáhrifum. Verkið var boðið 
út í febrúar 2012 og hóf verktaki 
framkvæmdir í byrjun júní með 
vinnu við gerð hafnaraðstöðu fyrir 
efnisflutningapramma í Mjóafirði. 
Siglt var með efni í þverun Mjóa
fjarðar en efni ekið í þverun Kjálka
fjarðar. Einnig unnið að vegagerð út 
Kjálkafjörð.
Verktaki: Suðurverk ehf., Kópavogi
Kostnaður:		  m.kr. 

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 19
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 31
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 84
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 396
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 530

33-34 Kjálkafjörður – Vatnsfjörður
Umfang verks: Endurbygging á 
15,9 km kafla frá Þverá í Kjálkafirði 
að Þingmannaá í Vatnsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 725 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 309
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -284
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 159
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 475
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -7
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 149
Flutt af öðrum verkum 2012 	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 815
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Verkframvinda: Á árunum 2005-2008 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í febrúar 2009 
og hófst vinna í lok júní. Unnið var 
með hléum fram undir áramót. Í 
ágúst 2010 var efra lag klæðingar 
lagt á allan kaflann. Um áramótin 
2010/2011 var samið um verklok 
við verktaka. Vegagerðin setti sjálf 
upp vegrið að hluta og Kubbur ehf. 
lauk síðan uppsetningu. Seinna lag 
klæðingar var unnið með yfirlögnum 
á Norðvestursvæði. Á árinu 2012 voru 
greiddar land- og efnisbætur og gengið 
frá efnistökustað í landi Fossár.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 159
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 468
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 149
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	  815

39 Dýrafjarðargöng 
Umfang verks:  Gerð 5,6 km langra 
jarðganga milli Arnarfjarðar og 
Dýrafjarðar og bygging á 7,8 km 
löngum vegarkafla beggja vegna 
ganganna.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 22
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 7
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 17
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 60
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 23
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 3
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 20
Flutt á önnur verk 2012 . . . .     	 -10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 142

Verkframvinda: Á árunum 2006-2012 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati á umhverfisáhrifum og öðrum 
undirbúningi verksins. 

Kostnaður:		  m.kr.
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22 
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 7
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 17
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 60
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 23
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 133

61  Djúpvegur 
28-29 Reykjanes – Hörtná 
Umfang verks: Lögn á nýjum Djúp
vegi frá Rauðagarði út á Reykjanes, 
yfir Reykjafjörð um Sveinhúsanes, 
Vatnsfjörð, Vatnsfjarðarháls og yfir 
Mjóafjörð að Hörtná um 14 km vega
lengd. Hluti af verkinu eru þrjár brýr, 
60 m steinsteypt brú á Reykjafjörð, 
10 m steinsteypt brú á Vatnsfjarðarós 
og 130 m stálbogabrú á Mjóafjörð.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.600 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 134 
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 413 
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 483
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 558
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 360
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 86
Flutt af öðrum verkum 2010 	 18
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 3
Flutt af öðrum verkum 2012 	 2 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.057

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi verksins á árunum 
2005 og 2006. Verkið var boðið út í 
lok nóvember 2006. Framkvæmdir 
hófust snemma árs 2007 og var unnið 
allt það ár. Efni í brú á Mjóafjörð 
var smíðað í Kína og kom á staðinn 
í lok árs 2007. Árið 2008 var lokið 
við að byggja brýr á Reykjafjörð og 
Vatnsfjarðarós. Eins var allt stálvirki 
brúar á Mjóafjörð komið upp sem 
og forsteyptar plötur í yfirbyggingu. 
Á árinu 2009 var yfirbygging brúar 
steypt, brúin sandblásin og málning 
lagfærð, einnig sett upp vegrið. 
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Lokið var við vegagerð að brú á 
Mjóafjörð og alla klæðingu. Brúin 
á Mjóafjörð var opnuð formlega 3. 
september 2009 og umferð hleypt á 
allt verkið. Verki var að mestu lokið  í 
nóvember 2009. Árið 2010 var unnið 
við seinna lag klæðingar á nokkrum 
köflum, frágang fláa og lagfæringu á 
snjóastöðum. Síðan féll til kostnaður 
vegna viðbótarverka meðal annars við 
Mjóafjarðarbrú. Kostnaður 2011 er 
vegna málaferla við jarðeigendur og 
vegna sáningar og áburðardreifingar í 
vegsvæðið. Kostnaður 2012 er vegna 
frágangs á vegi að Sveinhúsum í 
Vatnsfirði og lokafrágangs á námu í 
Sveinhúsamel.
Verktaki: KNH ehf. og Vestfirskir 
verktakar ehf., Ísafirði. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 30
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 887 
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 670 
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 360
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 104
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.057

36 Minni-Hattardalsvegur – Súðavík
um Seljalandsós og Seljalandsá
Umfang verks: Nýlögn á 580 m löng
um kafla Djúpvegar um Álftafjarðar
botn. Smíði 14 m langrar brúar á 
Seljalandsós og 8 m langrar brúar 
á Seljalandsá í stað eldri einbreiðra 
brúa.
Framkvæmdaform: Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, brúa- og 
vegagerð: Útboð. Niðurrekstur staura: 
Samningur.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjáraukalög 2011 . . . . . . . . .          	 56
Flutt af öðrum verkum 2012 	 175
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 231

Verkframvinda: Niðurrekstrarstaurar 
voru boðnir út í júlí 2011 og voru 

reknir niður í október og nóvember. 
Verktaki hófst handa við byggingu 
brúar á Seljalandsá síðari hluta 
nóvember, en varð fljótt frá að hverfa 
vegna veðurs. Báðar brýrnar voru 
steyptar í lok júlí 2012. Lokið var 
við klæðingu vegarins fyrri hluta 
september og gömlu brýrnar rifnar. 
Frágangur við hlið vegar og vegrið sett 
upp síðar um haustið.
Verktaki: Framleiðsla niðurrekstrar
staura: Esju-Einingar ehf., Reykjavík. 
Vega- og brúagerð: Eykt ehf., 
Reykjavík. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 56
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 175
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 231

45 Óshlíðargöng (Bolungarvíkurgöng)
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla 
árs 2005 var í tengslum við gerð fjár
aukalaga ákveðið að undirbúa fram
kvæmdir við Óshyrnugöng, 1,2 km 
að lengd. Málið þróaðist þannig að 
skoðaðir voru ýmsir möguleikar á 
göngum á milli Ísafjarðar og Bolung
arvíkur með umfangsmiklum rann
sóknum á jarðlögum og síðan forhönn
un og kostnaðaráætlunum á ýmsum 
leiðum. Í árslok 2006 gerði Vegagerðin 
grein fyrir niðurstöðum athugana og 
í framhaldinu var ákveðið að grafa 
göng frá Skarfaskeri að Ósi. Lengd 
ganga með skálum var áætluð um 5,4 
km. Jafnframt þarf að leggja 4 km 
af vegum og smíða 8 m langa brú á 
Hnífsdalsá og 24 m langa brú á Ósá. 
Haldið var áfram hönnun og gerð 
útboðsgagna, forval fór fram og fengu 
fjórar verktakasamsteypur að bjóða í 
verkið. Þeim voru send útboðsgögn í 
nóvember 2007. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr.
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Fjármögnun:		  m.kr. 
Fjáraukalög 2005 . . . . . . . . .          	 300
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	1.280
Flutt á Jarðgöng undir 
	 Breiðadals- og Botnsheiði .  	 -11
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 338
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	2.439
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	2.113
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -168
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 94
Flutt af öðrum verkum 2012 	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	6.395

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að undirbúningi og rann
sóknum. Samningur við verktaka var
undirritaður 8. apríl 2008 en fram
kvæmdir hófust í maí með uppsetn-
ingu aðstöðu og greftri frá ganga
munnum. Fyrsta gangasprenging 
Hnífsdalsmegin var 4. september og 
Bolungarvíkurmegin 17. september. 
Um áramót 2008/9 var lokið við að 
sprengja 1.493 m eða um 29% af 
lengd ganganna. Haustið 2008 var 
einnig byrjað á gerð brúar á Ósá, 
jafnframt því sem unnið var að gerð 
fyllinga og grjótvörn beggja vegna 
ganganna. Árið 2009 var haldið áfram 
við gröft ganganna og var gegnumbrot 
16. nóvember. Var þá hafist handa 
við fullnaðarstyrkingar ganganna. 
Nokkrar tafir og kostnaður urðu á 
framkvæmdinni vegna setbergslaga 
nærri miðju ganganna. Á árinu 2009 
var lokið við brú á Ósá og byggð brú 
á Hnífsdalsá á haustdögum. Skálar 
voru steyptir báðum megin og lauk 
því verki í desember. Hafin var 
fylling yfir skála í Hnífsdal. Lokið 
var gerð fyllinga allra vega og gerð 
grjótvarnar í Hnífsdal. Einnig var 
mulinn meginhluti efnis í burðarlög 
og til annarra nota. Unnið var að 
undirbúningi að uppsetningu raflagna, 
meðal annars unnið að smíði skápa og 
innkaupum á búnaði. Snemma vors
2010 hófst lokafrágangur vega og 
svæða úti. Malbikað var í byrjun ágúst

úti og inni og eftir það var unnið að
lokafrágangi. Göngin voru tekin í 
notkun með vígslu 25. september 
2010. Eftir það var unnið að lokafrá
gangi úti í Bolungarvík og endanlegum 
úttektum og lagfæringu á rafkerfi, 
einkum stýrikerfi. Á árinu 2011 voru 
settar upp hraðamyndavélar, gengið frá 
öryggis- og upplýsingakerfi ganganna 
og lokið nokkrum smáverkum úti sem 
tengdust verkinu. Einnig var gengið 
frá framkvæmdaskýrslu og öllum 
gögnum verksins og lokauppgjöri við 
verktaka og eftirlit. Á árinu 2012 var 
unnið við gagna- og upplýsingakerfi 
ganganna og unnið að uppgræðslu og 
sáningu svæða á framkvæmdasvæðinu 
og umhverfi ganganna.
Verktaki: Jarðganga-, vega- og 
brúagerð: ÍAV hf., Reykjavík og Marti 
Contractors Ltd., Sviss. 
Eftirlit: Efla hf., Reykjavík og 
Geotek ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		  m.kr. 

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 95
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 143
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	1.666
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	2.439
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	1.945
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 94
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	6.395

62 Barðastrandarvegur
03 Krossvegur – Siglunesvegur
Umfang verks: Endurbygging á 420 m
löngum kafla Barðastrandarvegar og
stálræsi í stað einbreiðrar brúar á 
Hrísnesá 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 54 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjáraukalög 2011 . . . . . . . . .          	 43
Flutt af öðrum verkum 2012 	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 53

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júlí 2011 ásamt ræsa- og brúagerð 
á Hlaðseyrará og Raknadalsá. Öll 
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tilboð reyndust ógild og sá Vegagerðin 
um framkvæmd verksins. Byrjað um 
miðjan ágúst á niðursetningu tveggja 
stálræsa og brúin brotin niður. Lokið 
var við að byggja veginn í október. 
Verkinu lauk með lagningu slitlags í 
byrjun júlí 2012.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 43
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 53

05 Örlygshafnarvegur – Bíldudals
vegur um Hlaðseyrará og Raknadalsá
Umfang verks: Stálræsi í stað ein
breiðrar brúar á Hlaðseyrará í 
Patreksfirði og bygging 8 m langrar 
tvíbreiðrar brúar í stað einbreiðrar 
á Raknadalsá í Patreksfirði. 
Endurbygging á um 160 m löngum 
vegarkafla við hvora á.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 71 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjáraukalög 2011 . . . . . . . . .          	  51
Flutt af öðrum verkum 2012 	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 66

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júlí 2011 ásamt ræsa- og vegagerð 
um Hrísnesá. Öll tilboð reyndust ógild 
og sá Vegagerðin um framkvæmd 
verksins. Brúargerð á Raknadalsá hófst 
í byrjun september og náðist að steypa 
allt nema yfirbyggingu sem frestaðist 
fram til 2012. Byrjað var á ræsinu við 
Hlaðseyrará í október og kláraðist það 
síðari hluta nóvember. Verkinu lauk 
með slitlagslögn á báða vegarkaflana í 
byrjun júlí 2012.
Verktaki: Brúargerð á Raknadalsá: 
Geirnaglinn ehf., Ísafirði. Vega- 
og ræsagerð: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 51
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 66

605 Tröllatunguvegur 
01-04 Vestfjarðavegur – Djúpvegur 
Umfang verks: Nýbygging á 25 km
löngum vegi frá Vestfjarðavegi 
um Geiradal, Gautsdal, Þröskulda, 
Arnkötludal og Tungusveit að 
Djúpvegi vestan Hrófár. Vegurinn 
er 7,5 m breiður lagður bundnu 
slitlagi. Á vegarkaflanum eru 5 stórir 
stálhólkar. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.250 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 200
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 703
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -76
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 661
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 142
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -31
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 97
Flutt af öðrum verkum 2012 	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.705

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2007 og hófst í júní. Unnið var 
samfellt til áramóta. Eins var unnið
allt árið 2008 en þá var lokið við að 
undirbyggja veginn að mestu frá Vest
fjarðavegi langleiðina norður undir 
Djúpveg, um 22 km leið. Einnig voru 
sett niður 4 af 5 stórum stálræsum. Á 
árinu 2009 var lokið við stærstan hluta 
verksins og neðra lag klæðingar lagt 
í september. Vegurinn var formlega 
opnaður til umferðar 14. október. 
Seinna lag klæðingar og frágangur í 
námum var unnið 2010. Unnið við 
landgræðslu og endurheimt votlendis 
2011. Einnig voru lagfærðar skemmdir 
sem komu fram á klæðingunni sem 
lögð var 2010. Á árinu 2012 var 
unnið  að landgræðslu og endurheimt 
votlendis.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., 
Reykjavík. 
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Hringvegur 1-g0
	 Hvalfjarðargöng 
	 – Akrafjallsvegur 		  0 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 3
Hringvegur 1-g2 
	 um Grunnafjörð 		  0 	 0 	 0 	 6 	 10 	 0 	 0 	 1	 17
Hringvegur 1-g4
	 Hafnarvegur 
	 – Borgarfjarðarbraut 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2	 3
Hringvegur 1-g7 
	 um Borgarnes 		  0 	 0 	 8 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 9
Hringvegur 1-h4 
	 Norðurá – sýslumörk 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 1 	 2 	 3	 8
Hringvegur 1-k9
	 Reykjabraut – Blönduós 		  0 	 0 	 1 	 0 	 3 	 5 	 4 	 7	 20
Hringvegur 1-m0
	 Svínvetningabraut 
	 – Blönduós		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3
Hringvegur 1-m3
	 Hvammur 
	 – Svínvetningabraut 		  0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Hringvegur 1-m4
	 Svínvetningabraut 
	 – Víðivörðuháls 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0	 2
Hringvegur 1-m5
	 Víðivörðuháls 
	 – Skagafjarðarvegur 		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 3 	 4	 8
Hringvegur 1-m7 
	 um Skagafjörð 		  0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 2 	 0 	 0	 5
Borgarfjarðarbraut 50-05
	 Hvítá – Hringvegur 		  1 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0	 3
Uxahryggjavegur 52-02
	 Borgarfjarðarbraut 
	 – Lundareykjadalsvegur		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
Snæfellsnesvegur 54-10
	 Útnesvegur – Útnesvegur		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3
Snæfellsnesvegur 54-19
	 Narfeyri – Drangar 		  0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Vestfjarðavegur 60-03
	 Gröf – Snæfellsnesvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1  	 5 	 6
Vestfjarðavegur 60-04 
	 um Haukadalsá 		  0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 2	 6

Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðvestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðvestursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í vegáætlun.

	 Fjármögnun: 		  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2012  . . . .     	  192
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 81
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 273
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Vestfjarðavegur 60-25
	 Þorskafjarðarvegur – Gröf 		  0 	 0 	 0 	 0 	 5 	 6 	 5 	 18	 34
Vestfjarðavegur 60-36 
	 Dynjandisheiði 		  1 	 0 	 4 	 0 	 1 	 5 	 0 	 4	 15
Djúpvegur 61-33
	 Hvítanesvegur 
	 – Hestfjarðará 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 0	 2
Djúpvegur 61-35
	 Eyrarkirkjuvegur
	 – Minni-Hattardalsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 0	 3
Innstrandarvegur  68-10
	 Hvalsá – Djúpvegur		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
Skagastrandarvegur 74-01
	 Hringvegur 
	 – Þverárfjallsvegur 		  0 	 1 	 0 	 0 	 4 	 1 	 2 	 3	 11
Siglufjarðarvegur 76-08 
	 um Flókadalsá 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2	 3
Svínadalsvegur 502-01
	 Hvalfjarðarvegur 
	 – Dragavegur 		  1 	 0 	 0 	 2 	 1 	 1 	 1	 5	 11
Innnesvegur 503-01
	 Akrafjallsvegur – Akranes 		  0 	 0 	 8 	 3 	 0 	 0 	 0 	 0	 11
Melasveitarvegur 505-01
	 Hringvegur – Hringvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Akranesvegur 509-01
	 Akrafjallsvegur – Akranes 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 1
Akranesvegur 509-02
	 Akranes – Akranes		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
Þverárhlíðarvegur 522-03
	 Sigmundarstaðavegur
	 – Borgarfjarðarbraut		  0 	 0 	 0 	 2 	 1 	 0 	 0 	 0	 3
Hvítársíðuvegur 523-02
	 Sámsstaðir 
	 – Reykholtsdalsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0 	 0	 3
Kaldadalsvegur 550-01
	 Þingvallavegur 
	 – Smjörbrekka 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 1 	 0	 3
Kaldadalsvegur 550-02
	 Smjörbrekka 
	 – Uxahryggjavegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0	 2
Kaldadalsvegur 550-04
	 Langjökulsvegur 
	 – Hálsasveitarvegur		  0 	 0 	 0 	 0	  9	  0 	 0 	 0	 9
Útnesvegur 574-09 
	 um Ólafsvík 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
							      framhald á næstu blaðsíðu
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Helgafellssveitarvegur 577-01
	 Snæfellsnesvegur
	 – Snæfellsnesvegur		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Haukadalsvegur 586-01
	 Vestfjarðavegur 
	 – Smyrlahóll 		  0 	 0 	 1 	 0 	 1 	 1 	 1 	 0	 4
Klofningsvegur 590-01
	 Vestfjarðavegur – Hafnará 		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Örlygshafnarvegur 612-03
	 Kollsvíkurvegur – Hvallátur		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
Ingjaldssandsvegur 624-01
	 Vestfjarðavegur 
	 – Núpsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0	 1
Hafnarvegur Ísafirði 636-01
	 Djúpvegur – Sindragata 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Strandavegur 643-04
	 Drangsnesvegur – Asparvík 		 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Strandavegur 643-06
	 Kolbeinsvíkurá – Djúpavík 		 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1	 7	  9
Miðfjarðarvegur 704-01
	 Hringvegur 
	 – Vesturárdalsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 3 	 0 	 0	 4
Vatnsnesvegur 711-01
	 Hvammstangi – Skarð 		  0 	 0 	 0 	 0 	 7 	 1 	 0 	 6	 14
Vatnsnesvegur 711-03
	 Bergsstaðir 
	 – Þorgrímsstaðavegur		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 1	 0	  2
Vatnsdalsvegur 722-01
	 Hringvegur – Undirfellsrétt 		 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Svínvetningabraut 731-01
	 Hringvegur – Reykjabraut 		  0 	 0 	 0 	 1 	 4 	 0 	 0 	 0	 5
Skagavegur 745-01
	 Skagastrandarvegur
	 – Örlygsstaðir 		  0 	 0 	 0 	 3 	 2 	 1 	 0 	 0	 6
Tindastólsvegur 746-01
	 Þverárfjallsvegur 
	 – skíðasvæði 		  0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0	 4
Kvíabryggjuvegur 5750-01
	 Snæfellsnesvegur 
	 – Kvíabryggja 		  0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 0 	 0 	 0	 2

	 Samtals 		  3 	 5 	 24 	 22 	 73 	 35 	 30 	 81	 273
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Kostnaður:		  m.kr. 
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 52
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 313 
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 461
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 661
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 111
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 97
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.705

643 Strandavegur 
02 Djúpvegur – Drangsnesvegur
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
var endurbygging Strandavegar með 
bundnu slitlagi á um 4 km löngum 
kafla frá Geirmundarstaðavegi að 
vegamótum Drangsnesvegar. Seinni 
áfangi verksins er smíði nýrrar brúar á 
Staðará og nýr 2,8 km langur vegur frá 
Djúpvegi að Geirmundarstaðavegi.
Framkvæmdaform: Fyrri áfangi: 
útboð. Seinni áfangi: Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, útboð. Bygging 
brúar, útboð. Niðurrrekstur staura, 
samningur. Vegagerð, útboð.
Kostnaðaráætlun:		  m.kr. 

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 112
Seinni áfangi . . . . . . . . . . . . . 	 532
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 644

Fjármögnun: 		  m.kr. 
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 103
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 6
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 62
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 2
Flutt af öðrum verkum 2010 	 6
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 78
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 368
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 625

Verkframvinda: Fyrri áfangi verksins 
var boðinn út í mars 2008 og hófust 
framkvæmdir í júlí. Um áramót var 
búið að undirbyggja allan kaflann. 
Sumarið 2009 var lögð klæðing, geng
ið frá vegriði og lokið við frágang. 
Verklok fyrri áfanga voru í september 
2009. Kostnaður á árinu 2010 er vegna 
hönnunar og undirbúnings við seinni 
áfanga verksins. Niðurrekstrarstaurar 

voru boðnir út í júlí 2011 og voru 
þeir reknir niður í nóvember og des
ember. Bygging brúar á Staðará var 
boðin út í ágúst 2011 og hóf verktaki 
undirbúning verksins í desember. 
Verktaki lauk við smíði brúarinnar í 
júní 2012 og var endanlegum frágangi 
hennar lokið í ágúst. Vegagerð frá 
Djúpvegi að Geirmundarstaðavegi var 
boðin út í maí 2012 og hóf verktaki 
framkvæmdir í lok ágúst 2012 og var 
unnið í skeringum og fyllingum fram 
undir jól.
Verktaki: Fyrri áfangi: Skagfirskir 
verktakar ehf., Sauðárkróki. 
Seinni áfangi: Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, Esju-Einingar ehf., 
Reykjavík. Bygging brúar á Staðará: 
Eykt ehf., Reykjavík. Niðurrekstur 
staura: Vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Vegagerð: Borgarverk ehf. Borgarnesi.
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3 
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 106
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 62
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 78
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 228
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 485

724 Reykjabraut 
01 Hringvegur – Svínvetningabraut 
Umfang verks: Endurbygging og 
styrking á 7,2 km löngum kafla 
Reykjabrautar frá Hringvegi austur 
fyrir Steinholt og gerð framhjáhlaups 
á Hringveg á móts við Reykjabraut. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 120 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 1
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 4
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 4
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 113
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 125

Verkframvinda: Á árunum 2007-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
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verksins. Unnið var að framkvæmd 
verksins sumarið 2011 og verki lokið 
með lögn tvöfaldrar klæðingar haustið 
2011. Kostnaður árið 2012 er vegna 
girðingavinnu og yfirborðsmerkinga.
Verktaki: Jarðvinna: Fjörður ehf., 
Varmahlíð. Klæðing: Borgarverk ehf.,
Borgarnesi. Efni og umsjón: Vegagerðin.
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 113
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 125

752 Skagafjarðarvegur
02 Svartá – Stekkjarholt
Umfang verks: Endurbygging á 8,2 km 
löngum kafla Skagafjarðarvegar milli 
Svartár og Stekkjarholts.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 163 m.kr.
Fjármögnun: 		  m.kr. 

Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 4
Vegáætlun 2012
	 Tengivegir bundið slitlag  .  	 88
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 68
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 161

Verkframvinda: Á árunum 2007 og 
2009 var unnið að undirbúningi og 
hönnun verksins og var það boðið út í 
maí 2012. Verktaki hóf framkvæmdir í 
júní 2012. Samkvæmt útboðsskilmál
um átti að ljúka við neðra lag klæð
ingar á a.m.k. 5 km kafla af 8,2 km 
heildarlengd. Verkið gekk vel og var 
ákveðið að ljúka við lagningu tvö
faldrar klæðingar á allan kaflann. 
Frágangur námusvæða og lagning 
reiðvegar lýkur 2013.
Verktaki: G. Hjálmarsson hf., Akureyri.
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 156
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 161

Norðaustursvæði 
1   Hringvegur 

s7 Ysta Rjúkandi
Umfang verks: Bygging 24 m brúar á 
Ystu Rjúkandi í stað einbreiðrar brúar 
og 0,9 km vegagerð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 170 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 2
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 14
Flutt af öðrum verkum 2010 	 5
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 9
Flutt af öðrum verkum 2012 	 132
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 162

Verkframvinda: Tilboð í verkið voru 
opnuð í byrjun júní 2009 en skömmu 
síðar var heimild Vegagerðarinnar til 
samninga felld niður og öllum tilboð
um hafnað. Kostnaður á árinu 2009 er 
vegna hönnunar og undirbúnings og 
bótagreiðslna til lægstbjóðanda. Verkið 
var boðið út að nýju í október 2010. 
Deilumál við landeigendur komu að 
mestu í veg fyrir framkvæmdir hæfust 
fyrr en vorið 2012 og var þeim lokið í 
byrjun október það ár.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 14
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 132
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 162

t6 Litla Sandfell – Skriðdalsvegur
Umfang verks: Nýbygging á 11 km 
vegi frá slitlagsenda við Litla Sandfell 
að slitlagsenda við Haugaá. Einnig 
bygging 10 m brúar á Þórisá, 14 m 
brúar á Eyrarteigsá og 32 m brúar á 
Jóku í stað gamalla einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Vega- og 
brúargerð: Útboð. Niðurrekstur staura: 
Samningur.
Kostnaðaráætlun: 583 m.kr.
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Fjármögnun: 		  m.kr. 
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 5
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 41
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 212
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 259
Flutt af öðrum verkum 2010 	 3
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 66
Flutt af öðrum verkum 2012 	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 587

Verkframvinda: Árin 2007 og 2008 
var unnið við hönnun og undirbúning 
verksins, sem var boðið út vorið 2009 
og hófust framkvæmdir síðari hluta 
sumars. Á árinu 2010 voru brýrnar 
byggðar, að mestu lokið við byggingu 
vegarins og hann opnaður fyrir 
umferð. Á árinu 2011 var lokið við 
seinna lag slitlags á 6 km, girðingar 
og frágang. Á árinu 2012 var unnið að 
landgræðslu á framkvæmdasvæðinu.
Verktaki: Vega- og brúargerð: 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
Niðurrekstur staura: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 33
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 212
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 262
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 66
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 587

u7 Valtýskambur – Sandbrekka
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 3,9 km löngum kafla Hringvegar í 
Hamarsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 250 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 124
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -39
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 230
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 77
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -9
Flutt af öðrum verkum 2012 	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 384

Verkframvinda: Á árunum 2006 
og 2007 var unnið að undirbúningi 
verksins, sem var boðið út í júlí 2008. 
Framkvæmdir hófust í ágúst 2008 og 
lauk vinnu verktaka sumarið 2010. Á 
árinu 2012 var unnið að landgræðslu á 
framkvæmdasvæðinu.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 79
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 230
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 68
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 384

76  Siglufjarðarvegur
Héðinsfjarðargöng 
Umfang verks: Jarðgangagerð milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið 
var boðið út 2003 en síðar ákveðið 
að ganga ekki til samninga við verk
taka heldur bjóða það út að nýju 
2005/2006. Sem fyrsta áfanga verksins 
var þó ákveðið að byggja nýja 40 m
langa brú á Ólafsfjarðarós í nýrri veg
línu að Héðinsfjarðargöngum. Annar 
áfangi verksins var bygging á nýrri 
12 m langri brú á Fjarðará í Siglufirði 
í nýrri veglínu að Héðinsfjarðar
göngum. Þriðji áfangi verksins var 
að fjarlægja laust efni frá munnum 
jarðganga í Héðinsfirði. Fjórði 
áfangi verksins var gerð 6,9 km 
langra jarðganga milli Ólafsfjarðar 
og Héðinsfjarðar og 3,7 km langra 
jarðganga milli Héðinsfjarðar og 
Siglufjarðar ásamt 450 m löngum 
steinsteyptum vegskálum. Lagður var 
2,0 km langur vegur í Siglufirði, 0,6 
km vegarkafli í Héðinsfirði og samtals 
0,6 km langur vegur í Ólafsfirði. 
Einnig breikkun á 0,7 km vegarkafla í 
Siglufirði og byggð 14 m löng brú yfir 
Héðinsfjarðará.
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Framkvæmdaform: 1. áfangi, brú 
á Ólafsfjarðarós: Brúargerð og 
framleiðsla niðurrekstrarstaura: Útboð. 
Niðurrekstur staura og vegagerð: 
Samningur.
2. áfangi, brú á Fjarðará: Brúargerð: 
Útboð. Framleiðsla niðurrekstrarstaura 
og niðurrekstur: Samningur. 
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði og 
raflögn að gangamunnum: Samningar.
4. áfangi, Héðinsfjarðargöng: Útboð.
Kostnaðaráætlun:		  m.kr. 

1. áfangi, brú á 
	 Ólafsfjarðarós . . . . . . . . . .           	 68 
2. áfangi, brú á Fjarðará . . . .     	 29 
3. og 4. áfangi, 
	 Héðinsfjarðargöng . . . . . . .        	7.500
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	7.597 

Fjármögnun:		  m.kr. 
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .           	 68
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 33
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 555
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	1.750
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	2.072
Flutt á 96-02 . . . . . . . . . . . . .              	 -18
Flutt á 1-v5 . . . . . . . . . . . . . .               	 -1
Flutt á 76-11 . . . . . . . . . . . . .              	 -4
Flutt á endurheimt 

votlendis  . . . . . . . . . . . . . . .               	 -1
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	2.327
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	2.207
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	3.047
Flutt af öðrum verkum 2010 	 103
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 331
Flutt af öðrum verkum 2012 	 45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . .                	 12.514

Verkframvinda: 
1. áfangi. Brúar- og vegagerð á 
Ólafsfjarðarós lauk á árinu 2003.
2. áfangi. Brúargerð á Fjarðará lauk á 
árinu 2004.
3. áfangi. Á árinu 2005 var unnið að 
undirbúningi útboðs Héðinsfjarðar
ganga og á síðari hluta ársins var 
auglýst forval til þátttöku í útboði. Auk 
þess var lagt rafmagn að fyrirhuguðum 
gangamunnum í Siglufirði og 
Ólafsfirði. Samkvæmt skilyrðum í 
mati á umhverfisáhrifum var verktaka 

við gangagerðina ekki heimilt að fara 
með tæki eða búnað í Héðinsfjörð og 
lét Vegagerðin því hreinsa laust efni 
frá fyrirhuguðum gangamunnum í 
Héðinsfirði.
4. áfangi. Samgönguráðherra sprengdi 
síðasta haftið í göngunum milli 
Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar 9. apríl 
2009. Var þá lokið allri sprengivinnu 
og gangagreftri við Héðinsfjarðargöng. 
Á árinu 2009 var lokið vinnu við 
bergstyrkingar og bergþéttingar og 
vegskála að mestu. Þá var unnið 
að vegagerð utan ganga og lokið 
gerð Langeyrarvegar á Siglufirði og 
tenging að munna Siglufjarðarmegin 
lögð malbiki. Á árinu 2009 var 
einnig unnið að frárennslislögnum 
og niðursetningu á kapalrörum fyrir 
jarðlagnir í göngum. Vinna við 
uppsetningar á vatnsklæðningum 
hófst í árslok 2009. Verktaki afhenti 
mannvirkið í rekstur 30. september 
2010, en þá var ólokið nokkrum 
frágangi við raflagnir og búnað. 
Formleg vígsla Héðinsfjarðarganga fór 
fram 2. október 2010. Árið 2011 var 
unnið við lokafrágang, lagfæringu á 
aðkomuvegum, uppgjör við verktaka 
og eftirlit o.fl. Á árinu 2012 var unn
ið að endurbótum á akbraut gang
anna á nokkrum stöðum þar sem 
vatn hafði fundið sér farveg upp úr 
akbraut. Einnig var á árinu unnið að 
lokafrágangi Snorragötu við Síldar
minjasafn, en sú framkvæmd tengist 
aðkomuleiðum að Héðinsfjarðargöng
um
Verktakar: 1. áfangi. Bygging brúar: 
Mikael ehf., Höfn. Vegagerð, rofvarnir 
og fjarlægja gömlu brúna: Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura: Loftorka ehf., 
Borgarnesi. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
2. áfangi. Bygging brúar: Mikael ehf., 
Höfn. Framleiðsla niðurrekstrarstaura: 
BM Vallá hf. Niðurrekstur: 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
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3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði: 
Stefán Einarsson ehf., Siglufirði. 
Raflögn að gangamunnum: RARIK.
4. áfangi. Jarðgangagerð, forskálar, 
brú á Héðinsfjarðará og vegagerð: 
Metrostav / Háfell ehf.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 68
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 33
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 54
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 974
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	2.255
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	3.397
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	2.207
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	3.150
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 331
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . .                	 12.514

Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003 
er vegna undirbúnings og fyrra útboðs 
á jarðgöngum. 

85  Norðausturvegur 
14-22 Katastaðir – Krossavík 
(Hófaskarðsleið)
Umfang verks: Nýbygging 
Norðausturvegar um Hófaskarðsleið 
milli Öxarfjarðar og Þistilfjarðar. Um 
er að ræða nýbyggingu á 30,5 km 
löngum vegi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 1.560 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 2 
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .           	 100 
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 207 
Flutt á kafla 06-09 . . . . . . . .         	 -16 
Flutt á kafla 14 . . . . . . . . . . .            	 -134 
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 340
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	1.010
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	-1.020
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 658
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 590
Flutt af öðrum verkum 2010 	 64
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 39
Flutt af öðrum verkum 2012 	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.852

Verkframvinda: Á árunum 2004-2006 
var unnið að mati á umhverfisáhrifum, 

hönnun og öðrum undirbúningi og 
töfðust framkvæmdir vegna seinkun
ar á mati á umhverfisáhrifum og 
eignarnáms. Verkið var boðið út í 
maí 2007 og hófust framkvæmdir 
í september það ár. Verklok áttu að 
vera haustið 2009 en vegna ágreinings 
um staðsetningu vestast á kaflanum 
drógust verklok til haustsins 2010. 
Á árinu 2011 var unnið við frágang 
girðinga, landgræðslu og uppsetningu 
öryggisbúnaðar (veðurstöð, mynda
vélar og textaskilti). Á árinu 2012 var 
gengið frá efnistökusvæði og unnið að 
landgræðslu á framkvæmdasvæðinu.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 17
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 77
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 366
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 658
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 654
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 39
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.852

Skýringar: Kostnaður umfram áætlun 
er vegna breytinga vestast á kaflanum 
og vegna almennra verðhækkana á 
framkvæmdatímanum.

40 tenging Vopnafjarðar
Umfang verks: Gerð 2,5 km langrar 
nýrrar tengingar við þéttbýlið í Vopna
firði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 184 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 2
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 150
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 152

Verkframvinda: Kostnaður árið 2011 
er vegna hönnunar og undirbúnings. 
Verkið var boðið út í maí 2012 og 
hófust framkvæmdir í september það 
ár. Lokið var við neðra burðarlag 
vegarins fyrir áramót.



62

Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði
Kostnaður: 		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 73
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 75

43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls 
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins 
var nýbygging á 11,2 km löngum 
kafla frá slitlagsenda hjá Hölkná að 
Pyttalæk á Bunguflóa. Síðari áfangi 
verksins var nýbygging á 30,4 km 
löngum kafla frá Pyttalæk á Bunguflóa 
að þéttbýlinu við Vopnafjörð. Einnig 
nýbygging á Hofsárdalsvegi sem 
verður 7 km langur og liggur á milli 
Vesturárdals og Hofsárdals.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 		  m.kr. 

Fyrri áfangi . . . . . . . . . . . . . .               	 450 
Síðari áfangi . . . . . . . . . . . . .              	1.950
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.400 

Fjármögnun: 		  m.kr. 
Inneign frá fyrri áfanga  . . . .     	 19
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 100
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 329
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -81
Flutt á endurheimt votlendis 	 -1
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 814
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 517
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -96
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 500
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 235
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.336

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verkanna. Fyrri áfangi verksins var 
boðinn út í nóvember 2007 og samið 
við verktakann í desember. Verktaki 
lauk að mestu gerð neðra burðarlags 
á árinu 2008 og var verkinu lokið 
að fullu haustið 2009. Síðari áfangi 
verksins var boðinn út í mars 2009 og 
hófust framkvæmdir í júní. Á árunum 
2009-2010 var unnið við byggingu 
vegarins frá Pyttalæk að Vopnafirði. 
Á árinu 2011 var lokið við að leggja 
bundið slitlag á 30,4 km frá Pyttalæk 

að Vopnafirði og var vegurinn 
opnaður í september. Undirbyggingu 
kaflans á Hofsárdalsvegi var að mestu 
lokið 2011 þegar verktakinn fór í 
þrot og framkvæmdir stöðvuðust. 
Ákveðið var að bjóða út að nýju 
hluta Hofsárdalsvegar haustið 2012 
en reiknað með að bjóða út það sem 
eftir er af verkinu vorið 2013. Árið 
2012 var einnig unnið við girðingar og 
uppgræðslu á svæðinu.
Verktaki: Fyrri áfangi, Suðurverk hf., 
Hafnarfirði. Síðari áfangi KNH ehf., 
Ísafirði. Eftir gjaldþrot KNH ehf., Þ.S. 
verktakar ehf. Egilsstöðum.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 18
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 24
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 316
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 814
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 421
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 500
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 81
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	2.182

92  Norðfjarðarvegur 
07 Reyðarfjörður – Eskifjörður 
Umfang verks: Endurbygging 
Norðfjarðarvegar milli Reyðarfjarðar 
og Eskifjarðar hefur verið unnin í 
áföngum frá árinu 2002 og felst sá 
áfangi sem hér er unninn í nýbyggingu 
á 5,1 km löngum kafla um Hólmaháls, 
frá Hólmum að Eskifjarðarbotni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 500 m.kr. 
Fjármögnun:		  m.kr. 

Eftirstöðvar 
frá fyrri áföngum . . . . . . . . .        	 32

Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 97
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 31
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 251
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 38
Flutt af öðrum verkum 2010 	 75
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 8
Flutt af öðrum verkum 2012 	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 534
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Verkframvinda: Verkið Norðfjarðar
vegur frá Hólmum í Reyðarfirði að 
botni Eskifjarðar var boðið út í árslok 
2007 en framkvæmdir hófust ekki 
fyrr en á árinu 2008. Vegagerð lauk 
2010. Á árinu 2011 var unnið við 
áningarstað á Hólmahálsi, uppgjör við 
verktaka og er verkinu lokið. Einnig 
var lokið við lýsingu á „Hjáleið“ 
á Reyðarfirði sem var einn af fyrri 
áföngum í verkinu. Á árinu 2012 var 
unnið við uppgræðslu á svæðinu og 
ræsi úr fyrri áfanga lagfært.
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 155
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 251
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 113
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 534

10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 
7 km af nýjum vegum og bygging 
brúa á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 1
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 91
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 88
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 36
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 22
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 13
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 89
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 340

Verkframvinda: Á árunum 2006-2010
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 
og undirbúningi jarðgangagerðar. Á 
árinu 2011 var unnið við áframhald
andi hönnun og samninga við landeig
endur. Vegna fyrirsjáanlegs dráttar á 
framkvæmd var tekin sú ákvörðun að 
kosta til lagfæringa á Oddsskarðsgöng
um á því ári. Á árinu 2012 var unnið 
að lokahönnun mannvirkja og fór 
forval vegna Norðfjarðarganga fram 
síðari hluta árs 2012. 

Kostnaður:		  m.kr. 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 91
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 88
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 36
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 89
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 340

94 Borgarfjarðarvegur 
07 Unaósvegur – Njarðvík 
Umfang verks: Endurbygging 
Borgarfjarðarvegar á um 2,5 km 
löngum kafla um Njarðvíkurá og lögn 
stálplöturæsis yfir Njarðvíkurá í stað 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 147 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 6
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 100
Vegáætlun 2012, smábrýr . . .    	 8
Flutt af öðrum verkum 2012 	 37
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 151

Verkframvinda: Á árinu 2011 var unn
ið að hönnun og undirbúningi. Verkið 
var boðið út í mars 2012. Fram
kvæmdir hófust í lok maí og var lokið 
í byrjun október nema landgræðsla er 
eftir á svæðinu.
Verktaki: Þ.S verktakar ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 145
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 151

807 Skíðadalsvegur 
01 Þverá – Klængshóll 
Umfang verks: Endurbygging á 
tveimur köflum Skíðadalsvegar, 
3,4 km frá Skáldalæk að Brautarhóli 
og 3,4 km frá Hofsá að Ytra-Hvarfi.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 320 m.kr.
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Húsavíkurhöfði
	 jarðgöng / vegur 		  0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2	 5
Þeistareykjavegur 		  0 	 0 	 1 	 9 	 -7 	 0 	 0 	 0	 3
Hringvegur 1-p5
	 Ólafsfjarðarvegur
	 – Dagverðareyrarvegur		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1	 3
Hringvegur 1-q6 
	 um Skjálfandafljót 		  1 	 2 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 5
Hringvegur 1-r5 
	 um Jökulsá á Fjöllum 		  3 	 6 	 4 	 0 	 0 	 9 	 2 	 4	 28
Hringvegur 1-t3 
	 um Lagarfljót 		  0 	 1 	 1 	 2 	 0 	 1 	 0 	 0	 5
Hringvegur 1-t7
	 Skriðdalsvegur 
	 – Axarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0	  0 	 1 	 2 	 1	 4
Hringvegur 1-u4
	 Gautavíkurvegur 
	 – Axarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 2	 5
Hringvegur 1-u7 
	 þverun Hamarsfjarðar 		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Hringvegur 1-v1
	 Lónsheiðargöng 		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Sprengisandsleið 26-16
	 norðan Nýjadals		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
Ólafsfjarðarvegur 82-06
	 Múlagöng, endurbætur		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 12	 12
Norðausturvegur 85-02
	 um Skjálfandafljót 		  1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 6 	 2 	 1	 13
Norðausturvegur 85-04
	 Kísilvegur – Húsavík 		  0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Norðausturvegur 85-27
	 Langanesvegur 
	 – sýslumörk 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 2	 4
Norðausturvegur 85-33
	 Miðfjarðará – Hafnarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0	 0	  2
Kísilvegur 87-02 
	 veðurstöð – Geitafellsá 		  0 	 0 	 3 	 2 	 4 	 0 	 0 	 0	 9
Norðfjarðarvegur 92-04
	 Neðsta brú 
	 – Suðurfjarðavegur 		  0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1

Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðaustursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðaustursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í vegáætlun.

	 Fjármögnun: 		  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2012  . . . .     	  250
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 56
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 306
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									        kostnaður í m.kr.
Verkefni: 		  2005 	 06 	 07 	 08 	 09 	 10 	 11 	 12	 samt.
Borgarfjarðarvegur 94-03
	 Eiðar – Steinsvaðsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 1 	 1 	 0	 5
Borgarfjarðarvegur 94-08
	 Njarðvík – Borgarfjörður 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1	 2
Suðurfjarðavegur 96-02
	 Norðfjarðarvegur 
	 – Þórdalsheiðarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 3 	 1	 5
Suðurfjarðavegur 96-07
	 Vattarnesvegur – Vík 		  0 	 0 	 1 	 0 	 2 	 2 	 2 	 0	 7
Eyjafjarðarbraut vestri 821-01
	 Flugvallarvegur 
	 – Kristnesvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 4 	 0 	 0 	 0	 4
Hólavegur 826-01
	 Eyjafjarðarbraut 
	 – Eyjafjarðarbraut 		  0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0	 1
Eyjafjarðarbraut eystri 829-02
	 Miðbraut 
	 – Eyjafjarðarbraut vestri 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0	 2
Bárðardalsvegur vestri 842-01
	 Hringvegur 
	 – Hlíðarendavegur 		  0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 1 	 0	 2
Mývatnssveitarvegur 848-01
	 Hringvegur – Garðsvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0	 1
Staðarbraut 854-01
	 Aðaldalsvegur 
	 – Hvammavegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 1 	 1 	 2	 7
Dettifossvegur 862-03
	 Vesturdalsvegur 
	 – Tóveggjarvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 4 	 9 	 20 	 17	 50
Austurleið 910-09
	 Aðalból – Snæfellsleið 		  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 7 	 4 	 2	 13
Hlíðarvegur 917-01
	 Hringvegur 
	 – Hallgeirsstaðavegur 		  0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 1 	 0 	 0	 4
Jökuldalsvegur 923-01
	 Hringvegur – Hákonarstaðir 	 0 	 0 	 0 	 1 	 3 	 1 	 0 	 0	 5
Jökuldalsvegur 923-04
	 Jökulsá á Brú hjá Brú 		  0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 1
Hróarstunguvegur 925-01
	 Hringvegur – Húseyjarvegur 	 0	  0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 3 	 2	 5
Upphéraðsvegur 931-03
	 Skeggjastaðir 
	 – Brekkugerðisvegur 		  0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0 	 3 	 0	 5
Axarvegur 939-01
Hringvegur 
	 – Ódáðavatnsvegur 		  0 	 2 	 2 	 20 	 32 	 15 	 8 	 4	 83

	 Samtals 		  5 	 14 	 16 	 38 	 58 	 63 	 56 	 56	 306
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Fjármögnun:		  m.kr. 
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 3
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 7
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 2
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 1
Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 150
Vegáætlun 2012
	 Tengivegir bundið slitlag  .  	 110
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 273

Verkframvinda: Á árunum 2008-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi.
Verkið var boðið út í apríl 2012 og 
gert ráð fyrir verklokum 1. ágúst 
2013. Framkvæmdir hófust í júní 2012 
og á árinu var lokið við kaflann frá 
Skáldalæk að Brautarhóli nema eftir 
er að leggja efra lag klæðingar. Lokið 
var við neðra burðarlag á kaflanum frá 
Hofsá að Ytra-Hvarfi.
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði
Kostnaður:		  m.kr. 

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 7
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 186
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 199

860 Grjótagjárvegur
01 Mývatnssveitarvegur – Hringvegur
Umfang verks: Styrking á 2,5 km 
löngum kafla frá Hringvegi við Jarð
baðshóla að Grjótagjá. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 16 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 8
Vegáætlun 2012
	 Tengivegir bundið slitlag  .  	 23
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 38

Verkframvinda: Á árinu 2011 var veg
urinn styrktur en eftir var lögn bundins 
slitlags og frágangur. Á árinu 2012 
var lokið við að leggja bundið slitlag á 
kaflann en eftir er námufrágangur sem 
færist á árið 2013.

Verktaki: Jón Ingi Hinriksson ehf., 
Mývatnssveit.
Kostnaður: 		  m.kr. 

2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 38

862 Dettifossvegur 
01-03 Hringvegur – Norðausturvegur 
Umfang verks: Bygging á nýjum vegi,
Dettifossvegi, vestan Jökulsár á Fjöll
um frá Hringvegi við Austaribrekku 
norður að Dettifossi, ásamt tengingum 
að Dettifossi og Hafragilsfossi og gerð 
bílastæða, alls um 25,2 km.
Kostnaðaráætlun: 700 m.kr.
Fjármögnun:		  m.kr. 

Innistæða frá fyrri áfanga . . .    	 2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .           	 30
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .           	 35
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 17
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .           	 52
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . .           	 54
Vegáætlun 2007 . . . . . . . . . .           	 185
Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 297
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -513
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 320
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 560
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -154 
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 280
Bráðabirgðalán 2012  . . . . . .       	 24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.189

Verkframvinda: Á árunum 2004-2007 
var unnið við mat á umhverfisáhrifum 
og hönnun og undirbúning verksins. 
Verkið var boðið út í maí 2008 en 
vegna eignarnáms var ekki skrifað 
undir verksamning fyrr en í september. 
Framkvæmdir hófust í október það ár 
og á árinu 2009 var lokið að mestu við 
að byggja upp veginn frá Hringvegi að 
tengingu að Dettifossi. Á árinu 2010 
var lokið við að byggja upp veginn 
og plan við Dettifoss. Bundið slitlag 
var lagt á 18,3 km af 24 km. Á árinu 
2011 var lokið við verkið nema vinnu 
við landgræðslu. Á árinu 2012 var 
lokagreiðsla til verktaka fyrir verkið, 
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unnið var við landgræðslu og greiddar 
landbætur. 
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði. 
Kostnaður:		  m.kr. 

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 32
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 80
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 320
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 406
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 280
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.189

Skýringar: Við endurskoðun veg
áætlunar 2005 var vegakerfinu vestan 
Jökulsár á Fjöllum breytt, þannig 
að fjárveitingar sem áður töldust til 
Hólmatungnavegar (F862) teljast 
nú til Dettifossvegar. Framkvæmd 
hefur dregist verulega vegna deilna 
um vegstæðið og kærumála, svo og 
ítrekaðra breytinga á hönnun vegna 
þess. Að ósk þjóðgarðsyfirvalda var 
hætt við veg og plan að Hafragilsfossi 
en þess í stað stækkað planið við 
Dettifoss.

874 Raufarhafnarvegur 
01 Norðausturvegur – Raufarhöfn 
Umfang verks: Nýbygging á um 14 km 
löngum nýjum vegi frá Hófaskarðsleið 
á nýjum Norðausturvegi að núverandi 
Norðausturvegi við Raufarhafnarflug
völl.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 470 m.kr
Fjármögnun:		  m.kr. 

Vegáætlun 2008 . . . . . . . . . .           	 201
Breyting 2008 . . . . . . . . . . . .             	 -201
Fjárlög 2009 . . . . . . . . . . . . .              	 117
Vegáætlun 2010 . . . . . . . . . .           	 335
Flutt á önnur verk 2010 . . . .     	 -15
Fjárlög 2011 . . . . . . . . . . . . .              	 44
Flutt af öðrum verkum 2012 	 2 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 483

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2009 en framkvæmdir hófust ekki 

fyrr en í byrjun september. Á árinu 
2009 var unnið við undirbyggingu 
vegarins og var verkinu lokið haustið 
2010. Á árinu 2011 var gengið frá 
lokauppgjöri við verktaka og unnið við 
landgræðslu. Á árinu 2012 var unnið 
við landgræðslu á kaflanum.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr. 

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 117
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 320
2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 44
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 483

Sameiginlegur jarðgangakostnaður
Umfang verks: Rannsóknir vegna 
jarðgangagerðar og umsjón með því að 
öryggiskröfur séu uppfylltar.
Fjármögnun:		  m.kr

Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 5
Flutt af öðrum verkum 2012 	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6

Verkframvinda: Unnið var við athug
anir, mælingar og úttektir á öryggis
málum í eldri jarðgöngum, að gerð 
reglna um hönnun, rekstur og viðhald 
jarðganga og kostuð þátttaka í nor
rænu samstarfi um jarðgangagerð. 
Einnig var unnið við athugun á jarð
gangakostum á Miðausturlandi og 
samanburði á kostnaði við ný göng 
um Ólafsfjarðarmúla og breikkun 
núverandi ganga.
Kostnaður:		  m.kr. 

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 6

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun:		  m.kr

Vegáætlun 2012 . . . . . . . . . .           	 20
Flutt á önnur verk 2012 . . . .     	 -1 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19

Verkframvinda: Unnið var m.a. að
verkefnum varðandi umhverfisáhrif
samgönguáætlunar, áhrif samgöngu
bóta á byggðaþróun og forgangsröðun 
vegaframkvæmda.
Kostnaður:		  m.kr. 

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13
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Fylgiskjal 3 Rekstur Vegagerðarinnar, ársreikningur 2012

Fjárhæðir eru í þúsundum króna
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Fylgiskjal 3 Rekstur Vegagerðarinnar, ársreikningur 2012


