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Vaðlaheiðargöng, staða framkvæmda 17. mars 2014. Búið er að sprengja 1.991 m frá Eyjafirði sem er 27,8% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.170 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.vadlaheidi.is

Norðfjarðargöng, staða framkvæmda 17. mars 2014. Búið er að sprengja 940 m sem er 12,5% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.542 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.austurfrett.is

Tilraunareitur í ágúst 2009. Flöggin sýna staðsetningu mæliramma.

Loftkerfi steinsteypu, sjálfvirk talning – 
forathugun    mars 2013

Loftblöndun í steinsteypu er ein af helstu leiðum til að 
bæta frostþol hennar. Ganga þarf úr skugga um að eigin­
leikar loftkerfis í harðnaðri steypu sé innan settra marka. 
Algengasta aðferðin til að kanna það er handvirk talningu 
á loftbólum í plani í víðsjá og þannig reynt, með nokkrum 
einföldunum, að meta þrívíða dreifingu loftbóla í steypunni. 
Skýrslan fjallar um forprófun á sjálfvirkri aðferð þar sem 
notast er við borðskanna til að taka myndir af slípuðum 
steypusýnum og síðan er myndgreiningu beitt til að fá 
upplýsingar um loftkerfi steypunnar. Niðurstöður benda 
til að enn sé eitthvað í land til að hægt sé að fara að nota 
þessa sjálfvirku aðferð, en niðurstöðurnar lofa þó það góðu 
að skýrsluhöfundur telur ástæðu til að halda áfram með að 
þróa aðferðina.

Hálkuspár og hálkumyndun á vegum – Nokkrir 
áfangar í gerð veghitalíkans     mars 2013

Unnið hefur verið að þessu verkefni frá árinu 2010. Mark­
miðið er að stíga fyrsta skrefið í gerð innlendrar hálkuspár 

Nýting svarðlags við uppgræðslu námusvæða
mars 2013

Í verkefninu, sem hófst árið 2005, er kannað hvort nýting 
svarðlags við uppgræðslu flýti fyrir endurheimt staðargróðurs 

Malbiksrannsóknir 2012 – áfangaskýrsla V 
mars 2013

Í skýrslunni er fjallað um prófanir ársins 2012 og niðurstöður 
þeirra. Í fyrsta lagi var kannað hvaða áhrif mismunandi fín­
efnainnihald og bikmagn hefði á skriðeiginleika malbiks í 

Hjólfaratæki og malbiksþjappa.

Frá Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar
Hér á eftir er gerð örstutt grein fyrir efni níu rannsóknar- 
skýrslna. Finna má skýrslurnar í heild á www.vegagerdin.is 
undir „Upplýsingar og útgáfa / Rannsóknaskýrslur“.

Skönnun á sýni eftir notkun litvaka.

fyrir valda staði. Líkanið byggir á hermilíkani veghita, en 
hann er lykilþáttur fyrir myndun ísingar. Miðað er við að nýta 
frostþíðulíkan, sem þróað hefur verið undanfarin ári, sem 
grunn að hermilíkani fyrir veghita. Frá 2010 hefur verið unnið 
að endurbótum á frostþíðulíkaninu til að ná betri tökum á þeim 
þáttum sem stýra veghita. Þá hafa gögn um mælingar á inn- og 
útgeislun og samhengi geislunarþáttanna við skýjaathuganir 
Veðurstofu Íslands verið könnuð, Einnig hefur verið reynt 
að hagnýta gagnasafn veðurstöðva Vegagerðarinnar í þeim 
tilgangi að skoða ofan í kjölinn nokkur líkleg hálkutilvik 
vegísingar og að velja heppileg inntaksgögn, m.a. breytur úr 
veðurspálíkani. Fram kemur í skýrslunni að verkefnið hefur 
leitt menn áfram þó nokkur atriði þurfi að skoða nánar áður 
en líkanið fer í tilraunakeyrslu.

á röskuðu svæði, samanborið við hefðbundnar uppgræðslu­
aðferðir. Tilraunir voru gerðar í Hálsasveit í Borgarfirði 
með mismunandi uppgræðsluaðferðir með eða án svarðlags. 
Niðurstöður tilraunarinnar styðja að svarðlag hefur jákvæð 
áhrif á vaxtarskilyrði plantna. Svarðlagið örvar myndun 
gróðurþekju og flestar tegundir staðargróðurs fundust í 
svarðlagsmeðferðum án grassáninga. Sáning grastegunda 
með svarðlagi leiddi hins vegar til þéttrar grasþekju sem 
kom í veg fyrir landnám staðargróðurs. Niðurstaðan er 
því að uppgræðsla með svarðlagi gefur forskot varðandi 
endurheimt staðargróðurs fram yfir hefðbundnar aðferðir þar 
sem svarðlagi er blandað við neðri jarðvegslög við ofanýtingu.

hjólfaraprófi. Í niðurstöðum er m.a. nefnt að bikefnisinnihald sé 
ráðandi þáttur varðandi skriðeiginleika malbiks (innan marka 
rannsóknarinnar). Þá voru gerð hjólfarapróf og slitþolspróf 
(Prall) á sýnum úr tilraunaköflum sem Malbikunarstöðin 
Hlaðbær-Colas hafði lagt á Bústaðaveg til að bera saman við 
niðurstöður sýna sem gerð voru á rannsóknastofu. Fram kemur 

að ekki er mikill munur á slitþoli hvort sem sýnin voru gerð 
á rannsóknastofu eða tekin úr götu. Hins vegar kom fram 
munur í hjólfaraprófununum. Sýni tekin úr götu fá mun 
verri gildi en þau sem framleidd eru á rannsóknastofu. 
Þetta hefur einnig komið fram í fyrri rannsóknum. Í þriðja 
lagi voru bornar saman niðurstöður fyrir slitþol annars 
vegar eftir áraun veðrunar og salts og hins vegar án þess. 
Niðurstöður benda til að frost og saltáraun hafi mjög líklega 
áhrif til aukningar á sliti. Bent er á að sterkar vísbendingar 
eru um að frostþol steinefna hafi áhrif á niðurstöðurnar.

Bættar spár með umferðarlíkani 
höfuðborgarsvæðisins – Umferðarlíkan og 
skipulagstölur    mars 2013

Í verkefninu var athugað hvort hægt væri að bæta spáhluta 
umferðarlíkans höfðuborgarsvæðisins með aukinni grein­
ingu og betri flokkun skipulagstalna, þ.e. gagna um magn 
atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Vísindagreinar 

voru rýndar, skipulagstölur greindar og umferð­
arlíkan keyrt. Við greiningu skipulagstalna var 
gerð tilraun með nýja flokkun gagna þar sem 
byggt er á notkun húsnæðis í stað gjaldflokka, 
en gjaldflokkar atvinnuhúsnæðis eru notaðir 
við gerð fasteignamats fyrir mismunandi gerðir 
þess. Fram kemur að talsverður árangur náðist 
í því að lækka frávik niðurstöðu líkansins frá 
umferðartölum grunnárs (miðað var við 2010). 
Þá er nefnt að í rannsókninni kom í ljós misræmi 
í skipulagsgögnum, þar sem gjaldflokki og 
skráðri notkun húsnæðis ber ekki saman.

Umhverfisvænt sementslaust steinlím úr 
eldfjallaösku – Áfangaskýrsla 2013   mars 2013

Markmið verkefnisins er að þróa íslenska útgáfu af 
umhverfisvænni steinsteypu, sem inniheldur ekkert hefð­
bundið sement, heldur formlaus álsílíkat bindiefni. Þegar 
verkefnið var farið af stað, hófst eldgos í Eyjafjallajökli og 
við það varð til mikið magn af eldfjallaösku. 
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Yfirlagnir á Suðursvæði 2014, 
repave / fræsing og malbik   14-014
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með repave 
aðferð eða fræsingu og malbiki á Suðursvæði árið 2014.

Helstu magntölur:  
Repave/fræsing og malbik, yfirlagnir 	 47.800	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2014.
Útboðsgögn verða seld á hjá Vegagerðinni Breiðumýri 

2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 24. mars 2014. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum  fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl 2014  og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2014, 
klæðing og blettun    14-009
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með 
klæðingu og blettun á Suðursvæði árið 2014.

Helstu magntölur eru:
Yfirlagnir með klæðingu 
   með malarefni . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	132.033	m2

Yfirlagnir með klæðingu 
   án malarefnis . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	146.661	m2

Blettun með klæðingu 
   með malarefni . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 70.000	 m2

Blettun með klæðingu 
   án malarefnis . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 30.000	 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september  2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 24. mars 2014. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum  fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl 2014 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Yfirlagnir á Suðursvæði 
og Vestursvæði  2014, malbik    14-012
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með malbiki 
á Suðursvæði og Vestursvæði árið 2014.

Helstu magntölur:
Útlögn malbiks . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	137.300	m2

Hjólfarafylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 6.100	 m2

Fræsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 85.300	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi, Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í  
Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 24. mars 
2014. Verð útboðsgagna er 2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum  fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl  2014  og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

   

    Ákveðið var að nýta tækifærið og hefja tilraunir með 
íslenskt sementslaust steinlím úr íslenskri eldfjallaösku. 
Þá var einnig ákveðið að kanna eiginleika kísilgels frá 
Bláa Lóninu, með það í huga að hægt væri að nýta það 
í stað þess að veita því í sjó með miklum tilkostnaði. 
Fyrstu rannsóknir bentu til að hægt væri að nýta 
eldfjallaöskuna og kísilútfellingarnar saman til að mynda 
þétt og sterkt steinlím. Skýrslan fjallar um áfanga að því 
að fullmóta þetta steinlím, sem yrði bæði afkastamikið, 
samkeppnishæft og nær kolefnissporslaust. Greint er frá 
niðurstöðum ýmissa rannsóknastofuprófana sem gerðar 
voru í þessu sambandi.

Tinus Olsen brotþolspressa sem notuð var í verkefninu.

Flóðahandbók 2013 – Handbók fyrir 
hönnunarflóð á Íslandi      mars 2013

Skýrslan er handbók til útreikninga á hönnunarflóðum 
og er ætluð þeim sem taka þurfa tillit til úrkomuflóða 

Úrkomuferill.

við hönnun á vegum, fráveitukerfum, veituvirkjum og öðrum 
vatnavirkjum. Stuðst er við svokallaða  M5 aðferð, en hún 
byggir á að taka gildi yfir 5 ára hámarksúrkomu sólarhrings 
af M5 korti og nota þau ásamt úrkomutölfræði til að 
reikna út hönnunarflóðin. Í handbókinni eru sýnidæmi fyrir 
útreikninga á flóðum og hönnunarstærðum. Lausnirnar eru 
útfærðar í ýmsum forritum sem um árbil hafa gengið manna 
á milli og fylgja þau ásamt kortum með handbókinni á vef 
Vegagerðarinnar.

Hagkvæmni og 
umhverfisávinningur 
metanvinnslu á landsbyggðinni      

apríl 2013

Fræðilega séð er auðvelt að framleiða 
metan úr lífrænu hráefni. Þegar lífrænt 
efni brotnar niður án aðkomu súrefnis, 
myndast lífgas sem samanstendur 
af metangasi og nokkrum öðrum 
lofttegundum. Metan er yfirleitt um 
60-85% af blöndunni og þarf sérstaka 
hreinsun til að nýtast sem eldsneyti 
á bifreiðar. Út frá kortlagningu á 
staðsetningu lífræns sorps sem fellur til 

Bergboltar í jarðgöngum, 
kröfur til ryðvarnar    apríl 2013.

Kröfur til ryðvarnar innsteyptra bergbolta eru mismunandi 
milli landa. Í Noregi er fyrirskrifað að nota eigi samsetta húðun 
(combi-coat) fyrir alla innsteypta bergbolta í veggöngum, 
en í Svíþjóð er krafan mismunandi eftir ætluðu ytra áreiti. 
Frá 1996 hefur hér á landi verið gerð krafa um samsetta 
ryðvarnarhúðun fyrir innsteypta bergbolta í veggöngum að 
norskri fyrirmynd. Á sama tímabili hefur ekki verið gerð krafa 
um ryðvörn bergbolta í virkjunum önnur en innsteyping bolta. 
Fram kemur að rannsóknir í Svíþjóð benda til að innsteyping 
sé yfirleitt góð vörn gegn tæringu, því steypan skapi basískt 
umhverfi um boltana og hindri aðstreymi vatns. Í Svíþjóð 
eru ekki gerðar kröfur um samsetta ryðvörn, nema þegar ytri 
aðstæður kalla á það, t.d. salt í lekavatni eða vatnsleki mikill.  
Skýrsluhöfundur metur það svo að þessi sænska forskrift sé 
bæði rökrétt og hagkvæm viðmiðunarleið.

Yfirlagnir á Austursvæði 2014, 
klæðing    14-008
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir og blettanir 
með klæðingu á Austursvæði á árinu 2014.

Helstu magntölur eru:
Yfirlagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	206.810	m2

Hjólför  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 8.430	 m2

Blettanir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 82.050	 m2

Flutningur steinefna . . . . . . . . . . . . . .               	 4.515	 m3

Flutningur bindiefna . . . . . . . . . . . . . .               	 525	 tonn
Verki skal að fullu lokið 1. september 2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 

11-13 á Reyðarfirði og Borgartúni 7 í Reykjavík 
(móttaka) frá og með mánudeginum 24. mars 2014. 
Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl 2014 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Verklag við innsetningu innsteypts endafests 
bergbolta, CT-bolta.

hjá sveitarfélögum og í landbúnaði á Íslandi er unnt að greina 
31 svæði þar sem talsvert magn af lífrænu aukahráefni fellur 
til. Þar af eru fjögur sem hafa aðgang að nægilegu magni 
innan heppilegra fjarlægðarmarka til að geta staðið undir 
framleiðslu á 500.000 Nm3 (normalrúmmetrum) af metangasi 
á ári, en það eru mörk þess að slík framleiðsla teljist hagkvæm. 
Heildar magn frá þessum fjórum svæðum er talið geta verið 
rúmlega 4,6 milljón Nm3. Fram kemur að ef þetta kæmi í stað 
innflutts bensíns gæti sparnaður verið rúmlega 500 milljón 
krónur á ári. Auk þess er bent á að aukaafurðir geta nýst sem 
áburður sem myndi spara áburðarinnflutning og þetta myndi 
að auki koma í veg fyrir losun rúmlega 85 þúsund tonna af 

Klæðingar, rannsóknir og þróun á 
prófunaraðferðum – Áfangaskýrsla 2    apríl 2013

Breytingar á gerðum bindiefnis í klæðingu undanfarin 
ár, hefur kallað á þörf á að meta viðloðunareiginleika 
á raunblöndum í stað hins hefðbundna hrærsluprófs á 
viðloðun, þar sem notuð er vegolía. Í fyrstu áfangaskýrslu 
verkefnisins var sett fram verklýsing fyrir raunblöndupróf 
með hrærsluaðferð, þ.e. í prófið er notað sama bindiefni 
og gert er ráð fyrir að nota í raun. Í skýrslunni eru 
dregnar saman helstu niðurstöður fyrsta og annars áfanga 
verkefnisins. Meðal annars kemur fram að skert magn 
viðloðunarefnis í bindiefnisblöndunni hefur afgerandi áhrif 
á viðloðun, fínefni í steinefnum hefur afgerandi áhrif á 
viðloðun og talið er að setja þurfi kröfu um a.m.k. 95% 
viðloðun í raunblönduprófi. Fleira kemur fram, en bent er 
á að í sumum tilvikum er aðeins um vísbendingar að ræða 
sem byggja á tiltölulega afmörkuðu gagnasafni.

koltvísýringi á hverju ári, sem samsvarar því að tæplega 
31 þúsund fólksbílar með bensínvél yrðu teknir úr umferð. 
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Þá . . . 

 . . . og nú

Brúará á Biskupstungnabraut (35) nálægt Spóastöðum. Brúin var byggð 1921. Hún var úr járni en óvenjuleg að því leyti að gólfið var 
úr járnbentri steinsteypu en ekki timbri eins og venja var um járnbrýr. Þessi brú stóð til ársins 1967 en þá var ný brú byggð ofar í ánni. 
Myndin er úr safni Jóns J. Víðis. Svanur Sveinsson stendur á brúnni. 

Brúin sem nú stendur var byggð árið 2008 á sama stað og brúin frá 1967. Eystri stöpull gömlu brúarinnar frá 1921 stendur enn. 
Sjá má vegamót Biskupstungnabrautar (35) og Skálholtsvegar (31) til hægri á myndinni. 

Niðurstöður útboða

Þessi mynd birtist í 2. tbl. þessa árs og sýnir veg um Ólafsvíkurenni 
1946. Hún var svo aftur birt í síðasta blaði (4. tbl.) með nánari 
upplýsingum um bílinn, Dodge Carryall, sem reyndust vera að 
hluta til rangar. Jóhann Þór Halldórsson sendi eftirfarandi:
„Bíllinn sem sést á myndinni er sagður hafa verið í eigu Helga 
Péturssonar, það er ekki rétt eigandi bílsins var Halldór Benedikts
son bifreiðarstjóri á Hellissandi. Bíllinn var keyptur árið 1945 til 
fólksflutninga milli Ólafsvíkur og Hellissands og bar skráningar
númerið P5. Halldór hafði sérleyfi á fólksflutningum milli Hellis
sands og Ólafsvíkur og fór fyrstu sérleyfisferðina 26. júní 1945. 
Bíllinn var einnig notaður til almennra ferða, flutti fólk m.a. á 
héraðsmót að Búðum, flugfarþega í flug með Loftleiðum frá Gufu
skálaflugvelli,  síldarsjómenn norður í land og þjónaði sem sjúkra
bíll þegar á þurfti að halda.“

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	3	 Bikun ehf., Kópavogi *	 107.038.269	 132,3	 38.880
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 80.992.000	 100,1	 12.834
	2	 Geotækni ehf., Selfossi	 78.800.000	 97,4	 10.642
	1	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 68.158.000	 84,2	 0

* Tilboðsupphæð Bikunar ehf. sem lesin var upp á 
opnunarfundi var röng þar sem í útreikningi hafði ekki 
var tekið tillit til villu í tilboðsskrá. Tilboðsupphæðin í 
töflunni hér að ofan hefur verið leiðrétt að teknu tilliti til 
þessa.

Yfirlagnir á Norðursvæði 2014, 
klæðing   14-007
Tilboð opnuð 11. mars 2014. Yfirlagnir með klæðingu á 
Norðursvæði á árinu 2014.
Helstu magntölur eru:

Yfirlagnir með 
   einföldu lagi klæðingar  . . . . . . . . . .           	471.078	m2

Hjólfaralagnir og axlir  . . . . . . . . . . . . .              	 8.000	 m2

Flutningur steinefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 6.740	 m3

Flutningur bindiefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 910	 tonn
Verki skal að fullu lokið 1. september 2014.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 64.740.000	 100,0	 11.536
	3	 Geotækni ehf., Selfossi	 63.000.000	 97,3	 9.796
	2	 Bikun ehf., Kópavogi	 61.057.742	 94,3	 7.854
	1	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 53.204.000	 82,2	 0

Yfirlagnir á Vestursvæði 2014, 
klæðing   14-010
Tilboð opnuð 11. mars 2014. Yfirlagnir með klæðingu á 
Vestursvæði á árinu 2014.
Helstu magntölur eru:	

Yfirlagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	400.000	m2

Flutningur steinefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 5.500	 m3

Flutningur bindiefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 662	 tonn
Verki skal að fullu lokið 1. september 2014.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 73.941.000	 109,8	 7.715
	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 67.337.000	 100,0	 1.111
	1	 Blettur ehf., 
			   Mosfellsbæ	 66.225.780	 98,3	 0

Yfirlagnir á Vestursvæði og 
Norðursvæði 2014, 
blettanir með klæðingu   14-011
Tilboð opnuð 11. mars 2014. Yfirlagnir með klæðingu á 
Vestursvæði og Norðursvæði á árinu 2014.
Helstu magntölur eru:

Blettun (k1) útlögn á Vestursvæði . . . .     	150.000	m2

Blettun (k1) útlögn á Norðursvæði . . .    	118.700	m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2014.

Auglýsingar útboða

Hvammavegur (853),
Staðarbraut - Kísilvegur   14-017
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í styrkingu og lagningu 
klæðingar á Hvammaveg (853) á 2,4 km löngum kafla,  
frá Staðarbraut að Kísilvegi. 

Helstu magntölur eru:
Fláafleygar úr skeringu  . . . . . . . . . . .            	 930	 m3

Styrktarlag (neðra burðarlag) 
     úr skeringu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 370	 m3

Burðarlag (efra burðarlag) . . . . . . . . .          	 2.220	 m3

Klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 15.400	 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10.300	 m2

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 15. ágúst 2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 

1 á Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá 
og  með mánudeginum 24. mars 2014. Verð útboðsgagna 
er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl 2014 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

14-030  Gras- og kantsláttur á Suðursvæði 2014-2015	 2014
14-029  Reykholtsdalsvegur (519) 
	 og Hvítársíðuvegur (523), Stóri Ás - Gilsbakki		  2014
14-003  Hringvegur(1) um Jökulsá á Fjöllum, 
	 brú og vegur		  2014
14-019  Krýsuvíkurvegur (42) 2014		  2014
14-015  Efnisvinnsla á Norðursvæði 2014		  2014
14-027  Upphéraðsvegur (931), 
	 Bolalækur - Brekkugerði		  2014
14-013  Yfirlagnir á Norðursvæði 
	 og Austursvæði 2014, malbik		  2014
14-026  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Reykjanesbraut - Suðurnes		  2014
14-020  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Vestur-Skaftafellssýsla, vestur hluti		  2014
14-021  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Vestur-Skaftafellssýsla, austur hluti		  2014
14-022  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Rangárvallasýsla og Flói		  2014
14-023  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 uppsveitir Árnessýslu		  2014
14-024  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Selfoss - Reykjavík		  2014
14-025  Vetrarþjónusta 2014-2019, 
	 Höfuðborgarsvæðið		  2014
14-028  Vestfjarðavegur (60), um Reykjadalsá		  2014
14-004  Endurbætur á Biskupstungnabraut (35), 2014	 2014
14-006  Endurbætur á Hringvegi (1) í Reykjadal		  2014
14-005  Hringvegur (1), Hvalnesskriður, hrunvarnir		  2014
13-074  Landeyjahöfn - lenging flóðvarnargarðs
  og aðkomuvegur		  2014
13-067  Sjóvarnir Vestmannaeyjar 2013		  2014
13-007  Svínadalsvegur (502), Leirársveitarvegur - Eyri	 2014
14-018  Dettifossvegur (862),
  Tóveggur - Norðausturvegur		  2014

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

14-034  Efnisvinnsla á Suðursvæði 2014	 24.03.14	 08.04.14
14-033  Seyðisfjarðarvegur (93)
	 Fjarðarheiðargöng, 
	 rannsóknarboranir 2014	 24.03.14	 08.04.14
14-008  Yfirlagnir á Austursvæði 2014, 
	 klæðing	 24.03.14	 08.04.14
14-017  Hvammavegur (853), 
	 Staðarbraut - Kísilvegur, 
	 bundið slitlag	 24.03.14	 08.04.14
14-012  Yfirlagnir á Suðursvæði 
	 og Vestursvæði 2014, malbik	 24.03.14	 08.04.14
14-014  Yfirlagnir á Suðursvæði 
	 og Vestursvæði 2014, 
	 repave/fræsing og malbik	 24.03.14	 08.04.14
14-009  Yfirlagnir á Suðursvæði 2014, 
	 klæðing	 24.03.14	 08.04.14
14-016  Svínvetningabraut (731), 
   klæðingarendi - Kaldakinn	 10.03.14	 01.04.14

  Útboð á samningaborði	 Auglýst:	 Opnað:

14-007  Yfirlagnir á Norðursvæði 2014, 
   klæðing	 17.02.14	 11.03.14
14-011  Yfirlagnir á Vestursvæði 
   og Norðursvæði 2014, 
	 blettanir með klæðingu	 17.02.14	 11.03.14
14-010  Yfirlagnir á Vestursvæði 2014, 
   klæðing	 17.02.14	 11.03.14
14-030  Borgarfjarðarhreppur, 
  styrking brimvarnar 
  við Hafnarhólma 2014-2015	 10.02.14	 25.02.14
14-032  Akureyri - endurbygging 
  Togarabryggju, þekja og lagnir	 10.02.14	 25.02.14
13-073  Stykkishólmur 
  - Lenging ferjubryggju	 01.02.14	 18.02.14
13-075  Meðallandsvegur (204)
  um Fljótakróka	 16.12.13	 14.01.14

  Samningum lokið	 Opnað:	 Samið:

Engir samningar hafa verið gerðir frá því síðasta tölublað 
kom út

Auglýsingar útboða
Seyðisfjarðarvegur (93): 
Fjarðarheiðargöng, rannsóknarboranir 
2014    14-033
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í rannsóknarboranir 
vegna Fjarðarheiðarganga.

Helstu magntölur eru:
Kjarnaborun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 550	 m

Verki skal lokið að fullu 1. september 2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í 

Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 24. mars 
2014. Verð útboðsgagna er 3.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju­
daginn 8. apríl 2014 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Efnisvinnsla á Suðursvæði 2014 14-034
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í efnisvinnslu í einni 
námu á Suðursvæði.

Helstu magntölur eru:
Klæðingarefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 7.500	 m3

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. júní 2014.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 24. mars 2014. Verð útboðsgagna 
er 3.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 8. apríl 2014 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.


