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Formáli forstjóra
Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 2018 voru um 35 
milljarðar króna, sem er um þremur milljörðum hærri upp hæð 
en var 2017 á verðlagi 2018. 4,2 milljarðar komu af fjárauka-
lögum. Framlag til Vegagerðarinnar var 1,24 % af vergri lands-
framleiðslu sem er örlítið hærra en árið á undan. 

Fjárheimildir til þjónustu við vegakerfið árið 2018 voru um 
5 milljarðar króna. Notkun á vegakerfinu hefur aukist mikið 
og breyst á undanförnum árum. Mestu munar þar um mikla 
aukningu á straumi ferðamanna og  breyttri atvinnusókn bæði 
í þéttbýli og dreifbýli. Fólk er í meiri mæli en áður farið að 
sækja vinnu í önnur sveitarfélög og fer þá um langan veg. 
Auk þess er atvinnuþátttaka í sveitum utan þéttbýlis orðin 
almenn. Þó veðurfar hafi mildast undanfarin ár hefur það haft 
þau áhrif að hálka er meiri og þar af leiðandi þörf á aðgerðum 
til varnar slysum af þeim völdum. Síðasti vetur var auk þessa 
snjóþungur og erfiður almennt. Það er því skemmst frá því 
að segja að kostnaður vegna þjónustu við vegakerfið er mun 
meiri en árin á undan. Heildarkostnaður vegna þjónustu við 
vegakerfið voru rúmir 5,7 milljarðar króna en fjárheimild var 
um 5 milljarðar. Fjárnotkun umfram heimildir var því um 700 
milljónir króna.

Vegakerfið sem Vegagerðin annast viðhald á er 12.949 km. 
44% veganna eru með bundnu slitlagi. Árið 2018 voru nýlagnir 
48 km. Í árslok voru vegir með bundnu slitlagi 5.695 km.

Töluverð umferðaraukning hefur orðið á vegunum en umferð 
á stofn-, tengi- og landsvegum var 2.958 milljónir ekinna km í 
árslok 2018. Gert var ráð fyrir rúmlega 10,7 milljörðum króna 
í viðhald þjóðvega árið 2018 en heildarkostnaðurinn reyndist 
rétt rúmlega 11 milljarðar. 

Nokkuð var um nýframkvæmdir á árinu þó engum stórum 
framkvæmdum lyki á tímabilinu. Fyrsti áfangi breikkunar 
Suður landsvegar frá Selfossi til Hveragerðis var boðinn út, 
haldið var áfram byggingu Dettifossvegar og hafist var handa 
við uppbyggingu Þingvallavegar frá þjónustumiðstöð að Valla-
vegi en framkvæmdin þykir æði sérstök enda þurfti að huga 
vel að umgengni við land og nærgróður. 

Unnið var við uppbyggingu Kjósarskarðsvegar frá Vindási að 
Fremri Hálsi en uppbyggingu lauk að mestu á Grafningsvegi 
frá Nesjavöllum að Hagavík. Áfram var unnið við gerð Dýra-
fjarðarganga. Gröftur gekk mjög vel og var lengd ganga í lok 
árs 4.095 m eða 77,3% af heildarlengd.

Áætlað var að ljúka Hringvegi um Berufjarðarbotn árið 2018 
en vegna sigs á sjófyllingu seinkaði verklokum til 2019. 

Umferðaraukning milli áranna 2017 og 2018 var um 4,6%. 
Aðeins hefur hægt á aukningu umferðar en hún er þó enn 
nokkuð mikil. Mesta aukningin var á Suðurlandi eða 7,4% en 
minnst á Vesturlandi þar sem umferðin stendur í stað. 

Árið 2018 létust 18 manns í umferðarslysum sem er sam-
bærilegt við fyrri ár. Fjöldi alvarlegra slysa var einnig svipaður 
á milli ára. Þetta er auðvitað óviðunandi staða og mikilvægt að 
auka umferðaröryggi og draga úr slysum. Á árinu fór af stað 
vinnuhópur á vegum ráðherra um að flýta framkvæmdum á 
vegakerfinu með sérstakri áherslu á umbætur í umferðaröryggi.

Vegagerðin vann á árinu að  endurbótum til að auka umferðar-
öryggi og útrýma svartblettum á 96 stöðum á vegakerfinu. Auk 
þess unnu þjónustustöðvar við lagfæringar á umhverfi vega 
og fleiru á allmörgum stöðum. 

Starfsmönnum Vegagerðarinnar fjölgaði nokkuð í takt við 
aukin verkefni á árinu. Fastir starfsmenn 1. janúar 2019 voru 
292 samanborið við 288 árið áður. Þó má geta þess að árið 
2016 voru fastir starfsmenn 328.

Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar veitti 147 milljónum 
króna í styrki til 96 verkefna á árinu. Verkefnin sem hlutu styrk 
voru af margvíslegum toga og öll áhugaverð. Gaman er að 
skoða lista yfir þessi verkefni sem tíunduð eru í ársskýrslunni.

Um sumarið lét Hreinn Haraldsson af störfum sem vega-
málastjóri en því starfi hafði hann gegnt í tíu ár. Undirrituð var 
ráðin til starfa sem forstjóri Vegagerðarinnar um haustið. 
 
 Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar

Forstjóri
(vegamálastjóri)

Stoðsvið
Lögfræði
Samskipti og skjalamál
Mannauður
Rannsóknir

Fjármálasvið
Fjárhagur og hagsýsla
Rekstur eigna og tækja
Innkaup
Almenningssamgöngur

Þróunarsvið
Áætlanir og skipulagsmál
Umferð og umferðaröryggi
Upplýsingatækni

Mannvirkjasvið

Hönnun
Framkvæmdir

Viðhald
Þjónusta
Jarðgöng
Jarðefni

Siglingasvið

Hafnir 
Vitar

Svæði

Vestursvæði
Norðursvæði
Austursvæði
Suðursvæði

Innri 
endurskoðun

Skipurit Vegagerðarinnar
í gildi 2018

Gæða-, umhverfis- 
og öryggismál

Dýrafjarðargöng
forskering 
í Dýrafirði,

11. ágúst 2018. 

Bergþóra
Þorkelsdóttir
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4  Framkvæmdir Vegagerðarinnar
Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmdir árið 2018 byggist 
á fjárlögum fyrir árið 2018, ásamt viðbótarfjárheimild frá 
fjármálaráðuneyti.

Þann 1. janúar 2017 tóku gildi ný lög um opinber fjármál. Hafa 
þau í för með sér miklar breytingar fyrir Vegagerðina. Með 
lögunum er mörkun tekna afnumin, þannig að bensíngjald, 
olíugjald, kílómetragjald og vitagjald eru ekki lengur markaðar 
tekjur og renna ekki lengur til Vegagerðarinnar. Á fjárlögum er 
fjármunum ekki lengur veitt til einstakra stofnana eða verkefna 
heldur eru fjárveitingar nú til málefnasviða og málaflokka. 
Vega gerðin og Hafnarframkvæmdir heyra undir málefnasvið 
11, samgöngur og fjarskipti og þar undir málefnaflokk 11.10, 
samgöngur. Allar fjárveitingar eru núna bein framlög úr ríkis-
sjóði og skiptast í rekstrar- og tilfærsluframlag annars vegar 
og fjár fest inga framlag hins vegar. Nú skal eignfæra eignir, sem 
áður voru gjaldfærðar allt frá varanlegum rekstrarfjármunum 
til samgöngutækja og mannvirkja eins og vega og hafna. 
Ákveðið hefur verið að Vegagerðin fari með eign vegakerfisins, 
vitabygginga og Landeyjahafnar auk ferja. 

Viðfangsefnaliðum hjá Vegagerðinni og Hafnarframkvæmdum  
hefur einnig verið breytt. Liðum Vegagerðarinnar var fækkað 

4.1  Fjármál

og liðir, sem áður heyrðu undir Hafnarframkvæmdir voru 
fluttir til Vegagerðarinnar. Hafnabótasjóður er nú eini liðurinn 
undir Hafnarframkvæmdum. Fjáraukalög eiga einnig að heyra 
sögunni til og óvæntum útgjöldum á að mæta með fram-
lögum úr varasjóðum, sem skilgreindir eru í fjárlögum. Fjár-
aukalög voru hins vegar lögð fram og samþykkt bæði fyrir 
árið 2017 og 2018. Fjárframlög til Vegagerðarinnar eftir fjárlög 
voru 8.794,2 m.kr. í rekstur og tilfærslur og 21.951,8 m.kr. í 
fjárfestingar eða samtals 30.746 m.kr. Við fjáraukalög bættust 
við 569 m.kr. í tilfærslur og rekstur. Einnig voru millifærðar 
3.650 m.kr. í fjárfestingar úr varasjóði ríkisins vegna aðkallandi 
viðhalds og nýframkvæmdaverka og 2,3 m.kr. í launabætur 
sem hækkar rekstrarframlag. Rekstrar- og tilfærsluframlög 
til Vegagerðarinnar á árinu 2018 voru því alls 9.365,5 m.kr. 
og fjárfestingaframlög 25.601,8 m.kr. Samtals voru þetta 
því 34.967,3 m.kr. Hafnarframkvæmdir fengu eftir fjárlög  
923,4 m.kr. í tilfærsluframlög.

        Fjáraukalög Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   Fjárlög og millifærsla veitingar
       2018 2018 2018
10-211 Vegagerðin (framhald)    
 6.10 Framkvæmdir á vegakerfinu (framhald)
  Nýframkvæmdir    
  Stofn- og tengivegakerfi   11.212,5 1.040,0 12.252,5
  Almenn verkefni  6.250,0   
  Tengivegir - bundið slitlag  800,0   
  Breikkun brúa  332,5    
  Hjóla- og göngustígar  250,0   
  Jarðgöng  3.580,0   
  Annað en stofn- og tengivegir   500,0 0,0 500,0 
  Héraðsvegir  140,0   
  Landsvegir utan stofnvegakerfis  120,0   
  Styrkvegir  50,0   
  Reiðvegir  60,0   
  Smábrýr  50,0   
  Girðingar  60,0   
  Samgöngurannsóknir  20,0   
 6.20 Framkvæmdir, vitar og hafnir   789,3 0,0 789,3
  Vitabyggingar  15,0   
  Sjóvarnargarðar  115,3   
  Landeyjahöfn  651,0   
  Ferjubryggjur  3,0   
 6.81 Vestmannaeyjaferja   1.400,0 0,0 1.400,0
       
   
  Samtals:   30.746,0 4.221,3 34.967,3

        Fjáraukalög Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   Fjárlög og millifærsla veitingar
       2018 2018 2018 
10-211 Vegagerðin    
 1.01 Almennur rekstur   869,6 0,4 870,0
  Yfirstjórn, skrifstofuhald o.fl.  231,0   
  Viðhald vita og leiðsögukerfa  200,0   
  Vaktstöð siglinga  292,0   
  Rannsóknir  146,6   
 1.07 Þjónusta   4.660,3 401,9 5.062,2
  Viðhald vegmerkinga  1.434,0   
  Samningar við sveitarfélög  90,0   
  Viðhaldssvæði  596,0  
  Vetrarviðhald  2.540,3   
 1.15 Styrkir til almenningssamgangna   3.264,3 169,0 3.433,3
  Ferjur og sérleyfi  1.885,3  169,0 
  Styrkir til innanlandsflugs  373,0   
  Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu   1.006,0   
 6.10 Framkvæmdir á vegakerfinu    
  Viðhald   8.050,0 2.610,0 10.660,0
  Viðhald bundinna slitlaga  3.700,0   
  Viðhald malarvega  1.200,0   
  Styrkingar og endurbætur  1.600,0   
  Veggöng  140,0   
  Brýr og varnargarðar  600,0   
  Umferðaröryggi  500,0   
  Vatnaskemmdir  190,0  145,0 
  Viðhald girðinga  85,0   
  Frágangur gamalla efnisnáma  30,0   
  Minjar og saga  5,0   

Skipting útgjalda
Í töflu 1 er sýnd skipting fjárveitinga til 10-211 Vegagerðarinnar 
á árinu 2018. Ekki var samþykkt Vegáætlun fyrir 2018. 
Fjárlagatalan án sértekna var 30.746 m.kr. Á fjáraukalögum 
bættust við 569 m.kr. Þessu til viðbótar fékk Vegagerðin  

Tafla 1  Skipting útgjalda.

3.650 m.kr úr varasjóði ríkissjóðs til að mæta aðkallandi verk-
efnum í viðhaldi og nýframkvæmdum. Einnig fékk Vega gerðin 
2,3 m.kr. í launabætur á árinu 2018. Heildar fjár veit ing ársins 
var því 34.967,3 m.kr.

Vestfjarðavegur (60), tenging Dýrafjarðarganga í Arnarfirði, steyptur sökkull fyrir nýja brú á Hófsá, 27. ágúst 2018.
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%

4.1.3  Rekstur Vegagerðarinnar

 Reykja-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Samtals
 vík  svæði  svæði  svæði  svæði

Félag íslenskra náttúrufræðinga  4 0 1 4 0 9
Fræðagarður  6 0 2 2 1 11
Kjarafélag tæknifræðinga  12 2 6 6 2 28
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga 10 0 0 1 0 11
Kjararáð  1 0 0 0 0 1
Rafiðnaðarsamband Íslands  3 0 0 0 0 3
Samiðn  1 2 3 1 0 7
SFR stéttarfélag almannaþjónustu 22 7 18 11 3 61
Starfsgreinasamband Íslands  0 12 20 21 8 61
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga  3 0 0 0 0 3
Stéttarfélag lögfræðinga 4 0 0 0 0 4
Stéttarfélag verkfræðinga 30 3 1 4 1 39
Stéttarfélag tölvunarfræðinga 4 0 0 0 0 4
Verkstjórasamband Íslands  7 8 14 14 7 50
Fastir starfsmenn 1. janúar 2019 107 34 65 64 22 292
Fastir starfsmenn 1. janúar 2018 97 40 66 63 22 288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2017 105 41 66 61 23 296
Fastir starfsmenn 1. janúar 2016      296
Fastir starfsmenn 1. janúar 2015           288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2014      293
Fastir starfsmenn 1. janúar 2013            281
Fastir starfsmenn 1. janúar 2012       288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2011       292
Fastir starfsmenn 1. janúar 2010       302
Fastir starfsmenn 1. janúar 2009       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2008       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2007       320
Fastir starfsmenn 1. janúar 2006       328

Tafla 2 
Fjöldi fastra 

starfsmanna 
Vegagerðarinnar.

Starfsfólk hönnunardeildar Vegagerðarinnar í kynnisferð í Berufirði 5. september 2018. 

Kísilvegur (87), 
klæðing, 
22. ágúst 2018.

Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2018 voru 1.089,1 m.kr.  
Sértekjur voru 219,5 m.kr. þannig að fjárveitingin var  
869,1 m.kr. Undir almennan rekstur heyrir viðhald vita sem var 
200 m.kr. á árinu 2018, kostnaður vegna Vaktstöðvar siglinga, 
sem var 292 m.kr. og rannsóknir 146,6 m.kr. á árinu 2018. 
Fjárveiting til eiginlegs rekstrar stofnunarinnar var því 231 m.kr. 
Starfsemi, sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita, 
Vaktstöð siglinga og rannsóknir er yfirstjórn Vegagerðarinnar, 
fjármálasvið, mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunar-
svið.

Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 292 í lok árs 2018 í  
287,9 stöðugildum en voru 280,3 í árslok 2017. Meðal-
starfs mannafjöldi á árinu 2018 var 317 og 312,5 árið 2017. 
Heildarvinnuframlag á árinu 2018 reiknað í dagvinnustundum 
nam 367 mannárum og hafði hækkað úr 361 frá árinu 2017. 
Launagreiðslur voru 2.974 m.kr. á árinu 2018 og launatengd 
gjöld 709 m.kr. Tafla 2 sýnir fjölda fastra starfsmanna Vega-
gerðarinnar.
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Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi
Vegagerðin sér um rekstur landsvitakerfisins ásamt rekstri 
á öldumælisduflum og radarsvörum ásamt siglingabaujum 
sem eru fyrir utan hafnsögu einstakra hafna, en veitir einnig 
tæknilega aðstoð og ráðgjöf við uppbyggingu hafnarvita og 
innsiglingamerkja. Stofnunin rekur einnig upplýsingakerfi um 
veður og sjólag fyrir siglingar. 

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist 
í stórum dráttum í eftirlit með raf- og ljósabúnaði annars vegar 
og hins vegar viðhald á vitabyggingum og málun á ytra byrði, 
en nauðsynlegt er að viðhalda ytra byrði vita vel þar sem þeir 
eru notaðir sem dagmerki við siglingar. Á árinu 2018 var viðhald 
og eftirlit með vitum og leiðsögubúnaði með hefðbundnum 
hætti. Starfsmenn Vegagerðarinnar sinntu almennu viðhaldi 
á 15 vitabyggingum og heimsóttu flesta landsvita til eftirlits, 
fyrirbyggjandi viðhalds og endurnýjunar á ljós- og rafbúnaði. 
Sinnt var almennu viðhaldi á siglingarbaujum og þær þrifnar 
á sjó og rafhlöður endurnýjaðar. Veðurstöðvar í eyja- og 
skerjavitum sem tilheyra upplýsingakerfi um veður og sjólag 
fyrir sjófarendur voru einnig yfirfarnar en lögum samkvæmt 
ber Vegagerðinni einnig að beiðni Veðurstofu Íslands að reka 
veðurstöðvar í vitum þar sem óskað er eftir því. Þá sinntu 

starfs menn Vegagerðarinnar eftirliti með tveimur vitum fyrir 
Faxaflóahafnir. 

Eftirtaldir 15 vitar voru teknir í viðhald: Þormóðsskersviti, 
Svörtu loftaviti, Öndverðarnesviti, Krossnesviti, Skorarviti, 
Fjalla skagaviti, Sléttueyrarviti, Hornbjargsviti, Hegranesviti, 
Hrólf skersviti, Dalatangaviti, Stokksnesviti, Hrollaugseyjarviti, 
Skaga táar viti og Hópsnesviti, 

Þau sérverkefni sem ráðist var í voru viðgerð á vatnsleka í 
Stórhöfðarvita og áfram unnið að afmörkun á lóð Dyrhólaeyjar-
vita með keðjum á milli steyptra stöpla, en stöplar voru reistir 
árið áður. 

Upplýsingakerfi Vegagerðarinnar um veður og sjólag var rekið 
á svipaðan hátt og undanfarin ár. Kerfið gefur sjófarendum 
kost á upplýsingum um veður og sjólag umhverfis landið sem 
uppfærðar eru á að mestu klukkustundar fresti. Öldumælum 
var fækkað um einn á árinu, en reknir voru tveir öldumælar 
fyrir Landeyjahöfn, og var annar þeirra aflagður. Nú eru alls 12 
öldudufl í rekstri með ströndum fram. Upplýsingarnar er hægt 
að nálgast á vef Vegagerðarinnar.

Rannsóknir, líkantilraunir og grunnkort 
Á vegum Vegagerðarinnar er á hverju ári unnið að rannsóknum 
á öldufari, jarðvegsrannsóknum í höfnum, gerð líkantilrauna og 
grunnkorta af höfnum, ásamt rannsóknum tengdum sjóvörnum. 

Unnið var við umsýslu og endurbætur á upplýsingarkerfinu 
Veður og sjólag sem birt er á heimasíðu Vegagerðarinnar. Þar 
eru settar fram rauntímaupplýsingar um öldur og veður við 
ströndina, ásamt öldu-, veður- og sjávarfallaspá nokkra daga 
fram í tímann. Ný staðbundin ölduspá á grunnslóð var sett upp 
fyrir hafsvæðið utan Þorlákshafnar. Önnur viðbót við öldu spá 
á grunnslóð var ölduspá og viðvörunarkerfi fyrir ferðamanna-
fjörur á Suðurlandi, Reynisfjöru, Víkurfjöru og Kirkjufjöru, en 
það verk efni var unnið fyrir styrk frá Framkvæmdasjóði ferða-
manna  staða.

Hafin var vinna við tillögur að kerfi sjávarborðsmæla hring inn 
í kringum landið. Tilgangurinn er að mæla afstöðubreyt ingar 
milli lands og sjávar. Fram til þessa hefur aðeins ein áreiðanleg 
tímaröð verið fyrir hendi. Þá var hafin vinna við úrvinnslukóða 
fyrir sjávarborðsmæla þannig að hægt sé að ná út upplýsingum 
um öldur og sog í höfnum. 

Gefin var út skýrsla þar sem fyrri viðmiðunarreglur um land-
hæð á lágsvæðum voru endurskoðaðar. Tillögur skýrsl unnar 
byggja á niðurstöðum skýrslu vísindanefndar um loftslags-
breytingar. Ofangreind verkefni eru styrkt af Rann sóknasjóði 
Vegagerðarinnar.

Unnið var að ýmsum rannsóknum sem tengjast sandflutning-
um við Landeyjahöfn. Til að skoða sandflutninga um Horna-
fjarðarós og Grynnslin framan við Ósinn var sett upp strauma- og 
öldulíkan af Ósnum. Verkefnið var unnið sem meistaraverkefni 
í verkfræði við háskólann í Lundi. Fyrirhugað er að vinna með 
líkanið til að skoða áhrif mögulegra breytinga á Ósnum á dýpi 

Fjallaskagaviti, norðanvert við mynni Dýrafjarðar, 
viðhaldsvinna, 10. júní 2018.

Yfirstjórn
Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið; yfirstjórn Vega-
gerðar innar og fimm svið stofnunarinnar þ.e. fjármála svið, 
mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunarsvið. Í yfirstjórn 
eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða. Fjármálasvið skiptist 
í þrjár deildir; greiningardeild, fjárhagsdeild og rekstrardeild. 
Mannvirkjasvið skiptist í þrjár deildir; framkvæmdadeild, hönn-
unar deild og þjónustudeild, og tvær sjálfstæðar einingar jarðefni 
og jarðgöng. Siglingasvið skiptist í tvær deildir; hafnadeild og 
vitadeild. Stoðsvið skiptist í tvær deildir; samskiptadeild og lög-
fræðideild, og tvær sjálfstæðar einingar; mannauð og rann-
sóknir. Þróunarsvið skiptist í þrjár deildir; áætlanadeild, um ferð-
ar deild og upplýsingatæknideild. 

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið innri endurskoðun 
og gæða deild. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna 
teljast einnig til þessa liðar.

Vaktstöð siglinga
Vaktstöð siglinga var sett á fót með lögum nr. 41/2003. Frá 
1. júlí 2013 hefur Vegagerðin haft fjárhagslegt og faglegt eftirlit 
með rekstrinum og sinnir samskiptum við stjórnvöld vegna 
verkefna vaktstöðvarinnar. 

Samgöngustofa sinnir alþjóðlegu samstarfi, svo sem sam starfi 
við Alþjóðasiglingamálastofnunina, IMO og Siglinga öryggis-
stofnun Evrópu, EMSA. Með sérstökum þjónustu samningi frá 
8. janúar 2010 var Neyðarlínunni ohf. falið að annast daglegan 
rekstur Vaktstöðvarinnar. Vegagerðin yfirtók þennan samning 
1. júlí 2013. Hlutverk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með 
allri umferð á sjó í lögsögu landsins og vera miðstöð upplýsinga 
fyrir skipaumferð í íslensku efnahagslögsögunni og halda utan 
um siglingar erlendra skipa sem koma til landsins sem og 
siglingar íslenskra skipa.  

Vaktstöð siglinga sinnir tilkynningakerfi um komur og brott-
farir skipa, sem fer í gegnum SafeSeaNet. Vakstöðin fær upp-
lýsingar í gegnum SafeSeaNet um flutning hættulegra efna, 
farþegalista, o.fl.

Í notkun í Vaktstöð siglinga eru nú, auk SafeSeaNet, upp-
lýsinga kerfi Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og LRIT (Long 
Range Identification and Tracking), sem er tilkynningakerfi 
kaupskipa innleitt af IMO, Alþjóðasiglingamálastofnuninni.  
Vakt stöð siglinga rekur einnig AIS kerfið og eru alls 44 land-
stöðvar uppsettar í árslok 2018. Langdrægi stöðvanna er allt 
að 70 sjómílum (130 km).

Varúðar-
merkingar 

í Reynisfjöru
16. júlí 2018.

á Grynnslunum. Jafnframt var hugmyndin að setja upp sam-
bærilegt líkan fyrir Landeyjahöfn. Áfram var fylgst með strand-
breyt ingum við Vík í Mýrdal og byggt á þeim rannsóknum 
gerðar tillögur að nýjum sandfangara austan við þann sem fyrir 
er og var hann byggður á árinu. 

Í líkanstöð Vegagerðarinnar í Vesturvör í Kópavogi var sett 
upp aðstaða til rannsókna á snjóflóðum. Að verkefninu stóðu 
Ofanflóðasjóður, Verkís verkfræðistofa, Háskóli Íslands og 
Veðurstofa Íslands, auk Vegagerðarinnar.  

Unnið var að rannsóknar- og þróunarverkefnum sem greidd 
voru af ýmsum aðilum. Þar á meðal voru öldufarsreikn ingar 
í Ísa fjarðardjúpi fyrir Akvafuture ehf. og í Álfsnesvík fyrir  
Björgun ehf. 

Tekið var þátt í alþjóðlegu samstarfi á vegum PIANC og 
ráðstefnum á sviði strandverkfræði og hafnargerðar.

Hegranesviti 
í Skagafirði,
viðhaldsvinna
27. júlí 2018.

Hraun á Skaga, viðhaldsvinna í vita,17. júlí 2018.
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4.1.4  Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald

Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfis-
ins 4.660,3 m.kr auk fjárveitingar í fjáraukalögum að upphæð 
400 m.kr. og þar af var viðhald vegmerkinga 1.434 m.kr. Styrkir 
til almenningssamgangna voru samtals 3.264,3 m.kr. auk 
fjárveitingar í fjáraukalögum að upphæð 169 m.kr sem skiptust 
í styrki til ferja og sérleyfishafa 1.885,3 m.kr., styrki til innan-
landsflugs 373,0 m.kr. og styrki til almenningssamgangna á 
höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess 1.006,0 m.kr. 

Fjár veitingar til rannsókna voru 146,6 m.kr.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum 
var 4.660,3 m.kr. Auk þess voru sértekjur rekstrardeildar og 
svæða, sem áætlaðar voru 183,8 m.kr. í fjárlögum. Alls voru því 
4.844,1 m.kr. til ráðstöfunar. Verkefni í þjónustu skiptist í fjóra 
meginflokka, viðhald vegmerkinga, samninga við sveitarfélög, 
viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður við þjónustu 
vega var 4.913 m.kr. á árinu 2018.Öxnadalsheiði, veðurstöð, 11. mars 2018.

Vetrarmyndir frá vefmyndavélum Vegagerðarinnar 2018.

 Sam-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-
Svæði / útgjaldaliður eiginlegt svæði  svæði  svæði  svæði  tals
 m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Viðhald vegmerkinga 159 627 201 190 121 1.298
Samningar við sveitarfélög * 0 0 47 59 22 128
Viðhaldsvæði 2 291 118 126 76 613

Samtals 161 918 366 375 219 2039

Tafla 3 
Skipting 

kostnaðar við 
almenna þjónustu. 

* Vegagerðin hefur gert samninga við nokkur sveitarfélög um þjónustu innan þéttbýlis, en hefur 
frá árinu 2011 yfirtekið marga þessara samninga.

Bíldudalsvegur (63),
yfirborðsmerkingar 

við Bíldudal,
20. júní 2018. 

Hringvegur (1), vegamót við Vestfjarðaveg (60), 
yfirborðsmerkingar, 19. september 2018.Upplýsingaþjónusta

Hjá umferðarþjónustu þjónustudeildar mannvirkjasviðs er séð 
um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar, en þjónusta við veg-
farendur felst m.a. í margs konar kynningarstarfsemi og upp-
lýsingaþjónustu. 

Vegagerðin rekur nú öflugt upplýsingakerfi um færð, veður og 
ástand vega um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum 
vegfarandans um greinargóðar upplýsingar um flest það sem 
hann varðar þegar hann er á ferð um vegakerfið. 

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á 
og við vegakerfið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, 
ás þunga, frost í jörð, veður og færð og eru flest þessara mæli-
tækja sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, um 
alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa 
að halda.
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m.kr.

Súlurit 4 
Kostnaður við 
almenna þjónustu 
á verðlagi
ársins 2018.

2.
45

0

2.
23

7

2.
01

2

1.
90

5

1.
76

1

1.
69

1

1.
81

6

1.
89

5

1.
98

4 2.
15

2 2.
37

8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Súlurit 4 sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu á árunum 2008-2018. Tölurnar 
eru á verðlagi ársins 2018. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 er kostnaður við 
vegheflun og rykbindingu malarvega talinn með kostnaði við endurnýjun malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 er kostnaður vegna vegganga talinn 
með viðhaldsliðnum veggöng.

vegum innan þeirra, en frá árinu 2011 hefur Vegagerðin yfirtekið 
mikinn hluta þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. Kostnaður 
vegna þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var 64.2 m.kr. á árinu 
2018.

Viðhaldssvæði
Fjárheimildum var varið til að greiða kostnað við umsjónar- 
og eftirlitsvinnu með vegamannvirkjum, merkingar vegna 
vegaskemmda og takmarkana á ásþunga, hreinsun vegsvæða, 
viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var  
837 m.kr. á árinu 2018.

m.kr.

Súlurit 5 
Fjárheimildir 

til vetrarviðhalds 
á verðlagi ársins 2018.
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Vetrarviðhald
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan 
kostnað við snjómokstur og hálkuvarnir á vegakerfinu í 
samræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim 
kostnaði er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, 
uppsetning og rekstur mælitækja og upplýsingabúnaðar um 
færð á vegakerfinu og ástand vega að vetri til. Kostnaður við 
vetrarviðhald var um 3.366 m.kr. á árinu 2018. Í töflu 4 kemur 
fram hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2018 skiptist 
á milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur 
þjónustumagn að vetri til aukist. Munar þar mestu um meiri 

m.kr.

Súlurit 3 
Fjárheimildir 
til almennrar þjónustu 
á verðlagi ársins 2018.
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Súlurit 3 sýnir þróun fjárheimilda til almennrar þjónustu á árunum 2008-2018. Tölurnar eru á 
verðlagi ársins 2018. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 eru fjárheimildir fyrir vegheflun 
og rykbindingu malarvega taldar með fjárheimildum til endurnýjunar malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 eru fjárheimildir til vegganga taldar með 
viðhaldsliðnum veggöng.

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga, 1.434.m.kr. er ætlað að greiða 
lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerkingu, endurnýjun og 
viðhald á kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostn-
aður vegna viðhalds vegmerkinga var 1.477 m.kr. á árinu 2018.

Samningar við sveitarfélög
Fjárheimild til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis, 90 m.kr. var 
varið til almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum 
í þéttbýli. Samkvæmt 14. grein vegalaga, nr. 80/2007, er 
vegamálastjóra heimilt að fela öðrum veghald einstakra 
vegarkafla þjóðvega að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru 
samningar við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á 

Vestfjarðavegur (60)
á Dynjandisheiði,
25. janúar 2018. 
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Styrkir til almenningssamgangna
Gert var ráð fyrir 1.885,3 m.kr. fjárframlagi til þessa liðar á 
fjárlögum, en á fjáraukalögum var bætt við 169 m.kr. vegna 
halla á rekstri Vestmannaeyjaferju. Enn er viðvarandi halli á 
þessum lið. Hallinn var  458,5 m.kr. í ársbyrjun. Upphaflegu 
ástæðu þessa halla má rekja aftur til 2010 þegar Landeyjahöfn 
var tekin í notkun og þau vandamál, sem enn er verið að 
glíma við litu dagsins ljós. Hallinn jókst hins vegar á árinu þar 

Tafla 5  Kostnaður við ferjur.

 Rekstrar- Annar
 styrkur kostnaður Samtals
 m.kr. m.kr. m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur 971,8  74,4  1.046,2 
Breiðafjarðarferja, Baldur 235,8  0,4  236,2 
Flutningar í Ísafjarðardjúpi 0,0  0,1  0,1 
Hríseyjarferja, Sævar 117,8  23,6  141,4 
Grímseyjarferja, Sæfari 146,7  51,1  197,8 
Mjóafjarðarferja 29,1  0,0  29,1 
Norðurfjarðarflutningar 1,0  0,0  1,0 
Sameiginlegur kostnaður 0,0  12,4  12,4 
   
 1.502,2  162,0  1.664,2 

Strætisvagn 
í Mosfellsbæ,
8. júní 2018.

Súlurit 6 
Kostnaður við 
vetrarviðhald
á verðlagi ársins 2018.
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    Vetrarviðhald 273 977 902 775 439 3.366

Tafla 4  
Skipting kostnaðar 
við vetrarviðhald. 

þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig hefur aukin 
umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga 
og aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, 
vegna aukinna umsvifa í samfélaginu og sérþarfa vegna mikils 
fjölda erlendra ferðamanna. Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda 
til vetrarviðhalds á árunum 2008-2018 og súlurit 6 sýnir þróun í 
kostnaði sömu ár. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2018.

Vestmannaeyjaferjan Herjólfur III við bryggju í Vestmannaeyjum,
21. júlí 2018.

sem afhending nýrrar Vestmanna eyja ferju tafðist 
með miklum tilkostnaði. Gripið var til ráðstafana til að 
mæta þessum halla og voru 440 m.kr. af ónot uðum 
fjár veitingum í rekstri millifærðar á þennan lið. Enn er 
þó halli á liðnum 181,3 m.kr. í árslok.

Ferjur
Heildarkostnaður á árinu 2018 var 1.664,2 m.kr. 
Tafla 5 sýnir hvernig ríkið styrkti ferjuleiðir og 
flutninga á árinu 2018

Sérleyfi á landi
Heildarkostnaður á árinu var 552,9 m.kr. Undir 
þennan lið falla styrkir til sérleyfa á landi. Samtök 
sveitarfélaga, sem samið hafði verið við um rekstur 
þessarar þjónustu sögðu öll upp samningum 
við Vegagerðina á árinu, en samningstími var til 
31.12.2018. Hallarekstur hefur verið á þessum 
rekstri hjá samtökum sveitarfélaga nú síðustu 
ár. Búið er að semja um framlengingu um eitt ár 
(2019) við öll samtökin nema Samtök sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, SSS. Samgönguráðuneytið hefur 
verið með fyrir komulag þessarar þjónustu til endur-
skoðunar og verður fyrirkomulaginu líklega breytt.

Styrkir til almenningssamgangna 
á höfuðborgarsvæðinu
Fjárframlag til þessa liðar var 1.006 m.kr. Áformað er 
að byggja upp almenningssamgöngur á höfuð borg ar-
svæðinu og tengingar við aðra lands hluta.  Verkefnið 
er til 10 ára og skal verja hluta af kolefnisgjaldi til að 
fjármagna það.  

Styrkir til innanlandsflugs
Fjárframlag til þessa liðar var 373 m.kr. Nýir 
samningar við rekstraraðila tóku gildi 1. apríl 2017 eftir 
útboð. Ríkisstyrkt áætlunarflug var til 6 áfangastaða 
á árinu 2018. Um er að ræða flug frá Reykjavík til 
Bíldudals, Gjögurs og Hornafjarðar og frá Akureyri til 
Grímseyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. Kostnaður 
ársins var 386,4 m.kr. og ljóst er að fjárveitingar duga 
ekki til að mæta verðbótum á samningum.

Flugvöllurinn á Bíldudal.

      
 Sameiginlegt S v n au Samtals
Vetrarviðhald 273 977 902 775 439 3.366 
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Mannvirki
• Áhrif fínefna á viðloðun í klæðingum
• Ástand spennikapla í steyptum brúm 3
• Borhraði og bergstyrkur
• Burðargeta steyptra brúa - brotprófun brúar 
 á Steinavötn
• COST TU1406 - BridgeSpec
• Daglegar rennslisspár með notkun hliðstæðrar 
 greiningar Harmonie veðurgagna  
• Einkunnir og þættir hins íslenska
 brúarstjórnunarkerfis
• Ending malbikaðra slitlaga á höfuðborgarsvæðinu
• Endur- og símenntunarnámskeið í vegagerð
• Endurvinnsla frálagsefna í vegagerð
• Eurocode 7 - endurskoðun
• Evrópustaðlar CEN/TC 154 og CEN/TC 227
• Froststuðlar á Íslandi
• Handbók fyrir eftirlitsmenn við framkvæmdir 
 hjá Vegagerðinni
• Hemlunarviðnám, skilgreiningar og aðgerðir
• Jarðskjálftahegðun stagbrúa: Athugun á tilfelli 
 fyrirhugaðrar brúar yfir Ölfusá
• Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
• Niðurbrot og endurvinnsla steyptra mannvirkja 
 til vegagerðar 
• Rannsókn á sprautusteypu með umhverfisvænum 
 basalt trefjum í stað notkunar á plasttrefjum
• Rannsókn og samanburður á nokkrum tegundum
 bikþeytu frá Íslandi og Svíþjóð og virkni þeirra með 
 íslenskum steinefnum.
• ROADEX NETWORK
• Samantekt á erlendum stöðlum fyrir hágæða 
 almenningssamgöngur
• Samfelldir þensluliðir í vega- og brúagerð til að 
 auka endingu og minnka viðhaldskostnað, 2. áfangi
• Slitlög
• Steinefnabanki 
• Steypa í sjávarfallaumhverfi
• Stífnieiginleikar jarðvegsgarða metnir með 
 yfirborðsbylgjuaðferð
• Styrkingarmöguleikar burðarlags núverandi vega - 
 framhald
• Sveigjanleg og aðlögunarhæf skipulagsgerð 
 fyrir hafnir

• Slysagreining. Ávinningur af óhindruðum 
 beygjustraumum. Framhald
• Umferð bílaleigubíla erlendra ferðamanna á 11 svæðum 
 á Hringveginum 2010-2018
• Umferðarhraði í hringtorgum
• Umferðaröryggi á vegköflum þjóðvega sem liggja 
 í gegnum þéttbýli
• Upplýsingar úr slysaskrá Samgöngustofu
• Vöruflutningar - vörumóttaka

Umhverfi
• Afkoma og hreyfing Breiðamerkurjökuls og afrennsli 
 leysingavatns til Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi 
• Áhrif umferðar á þéttleika fugla með vegum
• Efnasamsetning fíns svifryks í Reykjavík
• Endurheimt votlendis og losun gróðurhúsalofttegunda. 
 Rýni á fyrirliggjandi rannsóknum
• Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
• Hlutverk Skipulagsstofnunar og umsagnaraðila 
 við ákvörðun um matsskyldu framkvæmdar
• Könnun á legu vatnaskila við jökulbotn milli Skaftár 
 og Hverfisfljóts á Tungnaárjökli sunnan Skaftárkatla 
• Mæling á landrisi og halla lágflatar upp með farvegi 
 Hólmsár á Mýrum.
• Plastúrgangur nýttur í vegagerð á Íslandi: 
 Umhverfismat
• Samgönguskipulag og sjálfbærni, leiðbeiningar
• Sandfok og umferðaröryggi

Tafla 6  Rannsóknaverkefni.

4.1.4.5 Rannsóknir
Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóð Vegagerðarinnar 
í byrjun árs. Auglýsingin birtist á vef Vegagerðarinnar, í 
Framkvæmdafréttum og í tölvupósti sem sendur er til þeirra 
sem sent hafa inn umsóknir undanfarin þrjú ár. 

Í auglýsingunni var eftirfarandi texti varðandi áherslur: 
„Rann sóknum Vegagerðarinnar er skipt í fjóra megin flokka: 
Mannvirki; Umferð; Umhverfi; Samfélag. Áherslur Vega gerð ar-
innar fyrir þessa flokka taka almennt mið af hlutverki rannsókna 
stofnunarinnar sem er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt 
þau markmið sem henni eru sett á hverjum tíma sem og að afla 
nýrrar þekkingar á starfssviði hennar. Varðandi einstaka flokka 
má nefna að fyrir mannvirki eru m.a. lagðar áherslur á rannsóknir 
tengdar öllum gerðum slitlaga og því sem eykur gæði þeirra 
og endingu. Jafnframt er lögð áhersla á sjávarrannsóknir (flóð, 

öldufarsupplýsingar o.s.frv.). Umferðaröryggismál almennt, 
eru ávallt í brennidepli og lögð er áhersla á verkefni sem því 
tengjast, m.a. ýmis konar gagnaöflun þar að lútandi. Varðandi 
um hverfismál er lögð áhersla á sjálfbæra þróun og betri nýtingu 
auð linda.“ 

Umsóknarfrestur rann út 31. janúar 2018. Alls bárust 133 
um sóknir að upphæð 324 m.kr. Þetta er nokkur fækkun 
umsókna miðað við árið á undan. Alls var veitt 147 m.kr. í 96 
verkefni. Meðalfjöldi styrkja á ári frá 2005 til og með 2018 er 
98. Heildarupphæð styrkja er svipuð og undanfarin ár, utan 
2013, þegar upphæðin var 159 m.kr. Á fjárlögum fyrir 2018 
voru sjóðnum markaðar 146,7 m.kr. Lista yfir flest verkefni sem 
fengu styrk árið 2018 er að finna í töflu 6 (ath. flokkun verkefna 
er samkvæmt ákvörðun umsækjanda).

• Setflutningar og farvegabreytingar Leirár 
 á Mýrdalssandi 
• Sjálfbærnismat á leiðum til aukinnar rafmagnsvæðingar 
 í samgöngum
• Sjálfbærnivísar fyrir sjálfbærar samgöngur innan 
 þéttbýlis; gerð sjálfbærnivísa
• Umhverfis- og samfélagslegur ávinningur íslenskra 
 orkujurta 
• Vistvænar lausnir við frágang á vegsvæðum
• Vöktun þungmálma og brennisteins í andrúmslofti 
 með mælingum á mosa – Skýrsla

Samfélag
• Áhrif myndrænnar endurgjafar og markmiðasetningar 
 á akstursfærni vagnstjóra hjá fyrirtæki 
 í almenningssamgöngum
• Ferðir á einstakling - Framhald
• Greining á samfélagslegum og hagrænum ávinningi 
 bættra samgangna – rýni á rannsóknaraðferðum
• Samþætting hjólreiða og Borgarlínu
• Sjálfbær þróun á höfuðborgarsvæðinu 2: ferðamátar, 
 búsetustaðsetning og lífsviðhorf ungs fólks
• Sjálfbærnimat íslenskra vegaframkvæmda 
• Skráning vegminja. 2. áfangi (4. hluti 2. áfanga). 
 Framhaldsumsókn
• Upplýsingaöflun á opnum, tímasettum samgöngum 
 á Íslandi og útgáfa korts 
• Þjóðhagsleg hagkvæmni flutninga á ferskum fiski

• Tjónagreining á brúnni yfir Steinavötn í Suðursveit
• Tæring á hægtryðgandi stáli við íslenskar aðstæður
• Tæring málma í andrúmslofti á Íslandi
• Tæring stálþilsbryggja á Íslandi
• Umhverfisvæn brúarsteinsteypa
• Úrvinnsla öldu og soga úr sjávarborðsmælingum 
 í höfnum
• Vegorðasafn - skilgreiningar og skýringar 
 á hugtökum
• Yfirfærsla á dýptarmælingum í GIS kerfi og rannsókn 
 á dýptarbreytingum í höfnum við Ísland
• Þróun á endafrágangi brúa til að lágmarka viðhald 
 vega við brúarenda
• Þróun á kerfi sjávarborðsmælinga

Umferð
• Áhrif sjálfvirkni í bílum á umferðarrýmd stofnvega 
 höfuðborgarsvæðisins
• Áhættuflokkun vega vegna ofanflóða
• Áskrift að slysagagnagrunni IRTAD
• Borgarlínan, umferðaröryggi
• Ferðavenjur sumar 2018 
• Fólksfjöldamiðja landssvæða
• Greining á slysum á stofnbrautum í þéttbýli 
 á höfuðborgarsvæðinu
• Greining á talningu slysa í mislægum gatnamótum
• Greining snjóflóða með innhljóðsmælum
• Hegðun í umferðinni á þjóðvegi 1 séð með augum
 atvinnubílstjóra.
• Hönnun 2+1 vega - endurskoðun 
 á hönnunarleiðbeiningum
• Hönnun hringtorga - endurskoðun 
 á hönnunarleiðbeiningum
• Kortlagning á mögulegum skriðflötum í berghlaupaseti 
 í Almenningum á Tröllaskaga
• Leiðsaga til sjós og staðsetningar á Íslandi með aðstoð 
 gervitungla
• Losun svifryks frá gatnakerfinu á höfuðborgarsvæðinu – 
 ferlar og líkan
• Mat á tíðni rauðljósa-aksturs á annatímum, og 
 viðbragðstíma ökumanna
• NordFoU EPAS. Áhrif dreifibúnaðar, saltgerðar 
 og ökuhraða á nýtni hálkusalts

Þátttakendur á rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar í Hörpu, 2. nóvember 2018.
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Tafla 7  Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur  km km km km km %

Stofnvegir 1.342 1.383 1.336 892 4.952 38,2
Tengivegir 943 913 1.093 444 3.392 26,2
Héraðsvegir 708 740 857 345 2.650 20,5
Landsvegir 591 213 681 470 1.954 15,1

Samtals: 3.583 3.248 3.966 2.151 12.949 100,0

Tafla 8  Lengd vega með bundnu slitlagi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur  km km km km km %

Stofnvegir 1.087 1.121 1.123 759 4.090 82,6
Tengivegir 503 200 280 192 1.175 34,6
Héraðsvegir 173 85 58 41 357 13,5
Landsvegir 2 1 1 68 73 3,7

Samtals: 1.765 1.407 1.463 1.060 5.695 44,0

Tafla 9  Hlutfall vega með bundnu slitlagi.

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam- 
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals
vegflokkur  % % % % %

Stofnvegir 81 81 84 85 83
Tengivegir 53 22 26 43 35
Héraðsvegir 24 11 7 12 13
Landsvegir 0 1 0 15 4

Samtals: 49 43 37 49 44

Tafla 10
Skipting 

viðhaldskostnaðar
2018.

 Sam- Suður- Vestur- Norður- Austur- Sam-
 eiginlegt svæði svæði svæði svæði tals
Svæði / útgjaldaliður m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Efnisvinnsla 0 155 120 93 -4 364
Viðhald bundinna slitlaga 123 2.882 1.047 867 647 5.566
Viðhald malarvega 3 225 386 382 186 1.182
Styrkingar og endurbætur 39 1.143 652 341 252 2.427
Brýr og varnargarðar 43 81 49 198 128 499
Umferðaröryggi 69 116 115 104 95 499
Veggöng 10 66 67 62 37 242
Vatnaskemmdir og ófyrirséð 2 38 22 13 51 126
Skaftárhlaup 0 8 0 0 0 8
Steinavötn vatnaskemmdir 0 0 0 0 3 3
Viðhald girðinga 0 13 35 46 5 99
Frágangur gamalla efnisnáma 3 1 2 5 0 11
Minjar og saga 5 0 0 0 0 5

Samtals 297 4.728 2.495 2.111 1.400 11.031
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Súlurit 7
Nýlagnir af bundnu 
slitlagi á ári.

Dettifossvegur (862), 
klæðing,

28. júní 2018.

Vegheflun í Bárðardal, 3. júlí 2018.

4.1.4.6 Viðhald
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, 
tengi- og héraðsvega á árinu 2018 var 
8.050 m.kr. Viðbótarframlag frá ráðu-
neyti var 2.360 m.kr. og 250 m.kr í end-
ur nýjun Þingvallavegar. Inneign af við-
haldsfjárveitingum í lok árs 2017 var  
79 m.kr. og voru því til ráðstöfunar í við-
hald þjóðvega alls 10.739 m.kr. á árinu 
2018.

Verkefni viðhaldsins skiptist í tíu 
meginflokka; viðhald bundinna slitlaga, 
viðhald malarvega, styrkingar og end ur-
bætur, brýr og varnargarðar, umferðar-
öryggi, veggöng, vatna skemmdir, viðhald 
girðinga, frágangur gamalla efnisnáma 
og minjar og saga. Heildarkostnaður við 
viðhald vega var 11.031 m.kr. á árinu 
2018. Skuld í viðhaldsfjárveitingum í lok 
árs 2018 er því 293 m.kr. 

Viðhald þjóðvegakerfisins innifelur 
það að varðveita þau verðmæti sem 
liggja bundin í vegakerfinu ásamt því 
að uppfylla gildandi reglur um burðarþol 
og vegbreiddir. Heildarlengd stofnvega, 
tengi vega og landsvega var 10.298 km í 
árslok 2018, og var umferð á þeim árið 
2018 um 2.958 milljónir ekinna km. Sam-
kvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í 
fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, héraðs-
vegi og landsvegi. Í töflu 7 má sjá lengd 
þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun á ár-
inu 2018. Í vegaskrá er heildarlengd þjóð-
vega 12.898 km. Auk þess er 51 km vega 
innan þéttbýlis sem samkvæmt vegalög-
um ættu að teljast sveitar félagavegir, en 
ekki hefur náðst samkomulag um skil 
á og á meðan sér Vegagerðin um við-
hald þeirra. Samtals er það vegakerfi 
sem Vegagerðin annast viðhald á því  
12.949 km, sjá töflu 7. Í töflu 8 er sýnd 
lengd vega með bundnu slitlagi eftir veg-
flokkum og svæðum Vegagerðarinnar 
og í töflu 9 er sýnt hlutfall vega með 
bundnu slitlagi. Súlurit 7 sýnir nýlagnir 
af bundnu slitlagi frá árinu 2003. Árið 
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Súlurit 8 
Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2018.

m.kr.

Súlurit 9 
Kostnaður við 
viðhald þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2018.
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Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malar-
slitlag, klæðingu og burðarlag vega, sem síðan er selt við-
komandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að til sé unnið 
stein efni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða 
keypt árið áður. Nokkrar sveiflur eru í kostnaði við efnisvinnslu 
milli ára. Á árinu 2018 var kostnaður við öflun efnis 364 m.kr. 
umfram sölu efnis. 

Viðhald bundinna slitlaga
Fjárheimild til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til yfirlagna 
bundinna slitlaga og viðgerða á til fall andi skemmdum. Á árinu 
2018 voru yfirlagðir 3.472 þús. fermetrar af bundnu slitlagi 
og sam svarar það um 9,1% af heildarflatarmáli bundinna 
slitlaga eða um 519 km. Tæp 90% yfirlagna eru klæðingar, 
en malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina og í 

Tafla 11  Viðhald bundinna slitlaga.

 Klæðing Malbik Allt
Svæði km þús. m2 km þús. m2 km þús. m2

Suðursvæði 115 769 92 615 207 1384
Vestursvæði 85 571 12 78 97 649
Norðursvæði 111 746 15 97 126 843
Austursvæði 85 570 4 27 89 596

Samtals 397 2.655 122 817 519 3.472

2018 voru nýlagnir 48 km. Í árslok 2018 voru vegir 
með bundnu slitlagi 5.647 km og heildarflatarmál 
bundinna slitlaga um 38,1 milljónir fermetra. Á 
línuriti 1 er sýnd þróun aksturs á stofnvegum, 
tengivegum og landsvegum frá árinu 1995. Árið 
2018 var áætluð umferð 2.958 milljónir ekinna km. 
Í töflu 10 kemur fram hvernig viðhaldskostnaður 
árið 2018 skiptist milli hinna einstöku flokka 
viðhalds og milli svæða Vegagerðar innar. Súlurit 
8 sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds stofn-, tengi- 
og héraðsvega á árunum 2008-2018 og súlurit 
9 sýnir þróun í kostnaði. Tölurnar eru á verðlagi 
ársins 2018.

þéttbýli. Kostnaður við viðhald bundinna slitlaga á árinu 2018 
var 5.565 m.kr. Yfirlagnir hafa á undanförnum þremur árum 
verið að meðaltali 7,6% af heildarflatar máli bundinna slitlaga, 
sem samsvarar því að vegir hafa einungis verið yfirlagðir á 
um 13 ára fresti, en ending yfirlagna er einungis 8-12 ár eftir 
umferð. Fjárheimildir til viðhalds bundinna slitlaga hafa aukist 
að krónutölu, en halda hvergi nærri í við verð á asfalti sem 
hefur tífaldast á síðastliðnum 12 árum. Því hefur safnast upp 
mikil þörf fyrir aukið viðhald slitlaga. 

Viðhald malarvega
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til end ur nýjunar 
og viðgerða malarslitlaga, heflunar og rykbindingar. Um er að 
ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður 
við viðhald malarvega á árinu 2018 var 1.179 m.kr. 
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Brýr og varnargarðar
Unnið var við 50 smá og stór verkefni í viðhaldi brúa og 
varnargarða víðs vegar um landið. Um 54 m.kr. var varið til 
lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og rofvörnum og 
um 46 m.kr. til endurbyggingar á brúm eða endurnýjunar með 
ræsum. Þá var 15 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og 
við brýr til að auka umferðaröryggi á einbreiðum brúm. Mestu 
fé var varið til viðgerða á eldri brúm eða um 309 m.kr., þar af  
62 m.kr. til viðgerða á timburbrúm og um 247 m.kr. til viðgerða 
á steyptum brúm. Stærstu einstöku verkefnin í viðhaldi steyptra 
brúa er endurnýjun á slitgólfi á brú yfir Miðfjarðará. Um 3 m.kr. var 
varið til hreinsunar og smáviðgerða á brúm. Samkvæmt lögum 
eru brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands 
og er iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin 
tekur einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem 
Veðurstofa Íslands rekur til að fylgjast með rennsli vatnsfalla og 
flóðum. Einnig er greiddur kostnaður við burðarþolsútreikninga 
á brúm vegna þungaundanþága. Kostnaður við viðhald brúa og 
varnargarða á árinu 2018 var alls 499 m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma 
svartblettum á 96 stöðum á vegakerfinu og var kostnaður 
við það tæp 401 m.kr. Auk þess unnu þjónustustöðvar við 
lagfæringar á umhverfi vega og fleira á allmörgum stöðum og 
var kostnaður við það verkefni tæpar 22 m.kr.  Kostnaður vegna Þingvallavegur (36), endurbygging við þjónustumiðstöð, 12. september 2018.

Styrkingar og endurbætur
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Stærsti hluti fjármagns fer til 
styrkinga á vegum með bundnu slitlagi, en umferð á þeim er yfir 
90% af heildarumferð. Um helmingur vega með bundnu slitlagi 
var byggður á árunum 1980-1990 og með stöðugt aukinni og 
þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbætur á þeim. 
Helstu verkefni
Suðursvæði:  Lokið var við endurbyggingu á 4,4 km Laugar-
vatnsvegar kafli 01 næst Laugarvatni og jafnframt boðinn út 
2. áfangi verksins á sama kafla, 4,6 km. Framkvæmdir hófust 
við breikkanir á þessum kafla á árinu en honum verður að fullu 
lokið á næsta ári. Umfangsmiklar sementsfestanir voru gerðar 
á Biskupstungnabraut með tilheyrandi afréttingum og lítilsháttar 

breikkunum á völdum köflum, samtals 15,6 km. Jafnframt 
var sementsfestur 3,1 km kafli á Laugarvatnsvegi. Boðin var 
út endurbygging á 8 km kafla á Þingvallavegi frá Vallavegi 
að þjónustumiðstöð. Verkinu var tvískipt og lokið var við 
endurbyggingu á 3 km kafla næst þjónustumiðstöð og vegurinn 
lagður malbiki. Síðara áfanga verksins verður lokið 2019. Á 
Bessastaðavegi var unnið að stækkun bílastæða og breikkun 
á aðkomuleið, en ekki tókst að ljúka verkinu sökum rannsókna 
á fornminjum, sem komu í ljós við framkvæmdina. Stefnt er 
að verklokum árið 2019. Á Kjalvegi var unnið að styrkingu 
á 4,5 km kafla frá núverandi slitlagsenda, ræsum fjölgað og 
veglína endurbætt á varasömum stöðum. Einnig voru unnin 
mörg smærri verkefni á höndum þjónustustöðva svæðisins. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2018 var 1.143 m.kr.

Hringvegur (1), brú á Miðfjarðará, viðgerð, 22. maí 2018.

Vestursvæði: Lokið var að mestu við endurbyggingu á Vest-
fjarða vegi 5,6 km um Hvolsdal ásamt 0,5 km tengingu út á 
Skarðsströnd. Tálknafjarðarvegur 2,9 km var afréttur og sem-
ents festur með lítilsháttar breiddaraukningu og lagður tvö faldri 
klæðingu. Endurmótaður var 6,4 km kafli af Vestfjarðavegi í 
Þorskafirði. Vegurinn var þurrfræstur og veghalli endurmótaður 
og lagður einfaldri klæðingu. Vestfjarðavegur 1,6 km um Geira-
dal var afréttur með sementsfestun og kantar lagfærðir og 
yfirlagt með tvöfaldri klæðingu. Við Súgandafjarðarveg voru 
sjóvarnir styrktar með fleygun úr klöpp og grjóti endurraðað. 
Unnið var við endurbætur á vegrásum og skeringum á Djúp-
vegi um Kirkjubólshlíð. Nokkuð var um styrkingar á malar-
vegum og allmörg smærri verkefni voru á höndum þjónustu-
stöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2018 
var 652 m.kr.
Norðursvæði: Hringvegur í Ljósavatnsskarði frá Fnjóskárbrú 
var afréttur og sementsfestur á samtals 4,3 km kafla. Sama 
aðgerð var einnig framkvæmd á Hringvegi frá Hrúteyjarkvísl að 
Skjálfandafljóti 1,2 km kafli, en seinna lag klæðingar verður lagt 
á næsta ári. Hringvegur um Fljótsheiði frá Fosshóli 3,7 km kafli 
var afréttur og endurmótaður með sementsfestun og lagður 
einfaldri klæðingu. Seinna lag klæðingar verður lagt á næsta 
ári. Jafnframt var sementsfestur 0,7 km kafli á Norðausturvegi 
sunnan Húsavíkur og hann lagður malbiki. Töluverðar endur-
bætur voru gerðar á Bárðardalsvegi vestari sem er malarvegur, 
vegurinn var styrktur og endurmótaður á völdum köflum. Víði-
dalsvegur sem er malarvegur var styrktur á 2,4 km kafla með 
þykkingu burðarlags. Hólsfjallavegur var styrktur á 12 km kafla 
með efni úr vegrásum sem var brotið með Kirby brjót. Önnur 
smærri verkefni voru á höndum þjónustustöðva svæðisins. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2018 var 341 m.kr.
Austursvæði: Tveir kaflar á Hringvegi um Flatey á Mýrum 
og vestan Hestgerðis voru afréttir með þurrfræsingu og 
lagðir tvöfaldri klæðingu, samtals 4,2 km. Á Hringvegi um 

Jökulsá á Breiðamerkursandi var lagt í viðmiklar endurbætur á 
bílastæðum og tengingum að þeim ásamt breikkun og hækkun 
á vegi að Jökulsárbrú. Unnið var að efnisvinnslu á Axarvegi, en 
fyrirhugað er að nota efnið til styrkinga á um 6 km kafla vegarins 
2019. Einnig var unnið að lagfæringum á Seyðisfjarðarvegi, 
Norðurdalsvegi, Hafnarvegi og Norðfjarðarvegi. Venjubundin 
smærri viðhaldsverkefni voru á höndum þjónustustöðva svæð-
isins. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2018 var 252 m.kr.

Laugarvatnsvegur (37), endurbygging við Laugarvatn, 16. júlí 2018.
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bættra merkinga við einbreiðar brýr, m.a. vegna uppsetningar 
viðvörunarljósa við þær, var rúmlega 11 m.kr. Samkvæmt 
samkomulagi greiddi Vegagerðin Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. 
vegna úrvinnslu gagna úr sjálfvirkum hraðamyndavélum á 
árinu 2018. Til kaupa á, reksturs og umsjónar með sjálfvirkum 
hraðamyndavélum og tengdum tækjabúnaði var varið rúmlega 
25 m.kr. Þar fyrir utan var kostnaður við undirbúning sjálfvirks 
meðalhraðaeftirlits á Grindavíkurvegi tæpar 14 m.kr. Tæpum  
15 m.kr. var varið til greiningar slysastaða, umferðaröryggi s-
úttekta og umsjónar með verkefninu. Heildarkostnaður við 
liðinn umferðaröryggi á árinu 2018 var 499 m.kr.

Vegagerðin 
og minjasafnið á 

Skógum eru með 
samning um að 

margir safngripir 
Vegagerðarinnar 
séu varðveittir og 
sýndir á Skógum. 

Mynd tekin:
16. júlí 2018.

Fáskrúðsfjarðargöng, viðhaldsvinna, 23. maí 2018.

Veggöng
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds 
jarðganga, þ.m.t. greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og 
viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum þeirra, raflýsingu, þrif 
og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á búnaði. 
Jarðgöng sem falla undir þennan kostnaðarlið eru um 37,6 km.  
Kostnaður vegna reksturs og viðhalds jarðganga var um  
242 m.kr. á árinu 2018.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar 
skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra 
náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg fyrir slíkar 
skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna 
skemmda á vegakerfinu á árinu 2018 var rúmar 138 m.kr. 

Víða á landinu urðu minniháttar skemmdir í vatnsveðrum, en 
í lok árs 2017 gerði mikið vatnsveður í Suðursveit. Vatnavextir 
urðu miklir með tilheyrandi skemmdum á varnargörðum og rof 
á Hringvegi. Fjárframlag frá ráðuneyti vegna þessara vatna-
skemmda var 145 m.kr. Mikið álag var á brúarstöpla í ám á 
svæðinu og stöpull undir brú yfir Steinavötn gaf sig og var brúin 
dæmd ónýt í kjölfarið.

Viðhald girðinga
Samkvæmt 52 gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhalds-
kostnaður girðinga með stofn- og tengivegum að jöfnu af 
veghaldara og landeiganda. Auk þess getur Vegagerðin að 
höfðu samráði við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta 
viðhald girðinga með einstökum köflum stofn- og tengivega, 
enda sé lausaganga búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. 
Nánari útfærsla á framkvæmd laganna er skilgreind í reglugerð 
nr. 930/2012 um girðingar meðfram vegum. Kostnaður Vega-
gerðarinnar á árinu 2018 vegna viðhalds girðinga var 99 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem 
ekki eru lengur í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vega-
gerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin var 
í júní 2004, var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 gömlum 
efnisnámum á tímabilinu 2004-2018, eða um 60 námum á ári.

Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun árið 2007. 
Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 
2004-2018 hefur verið gengið frá 429 námum, eða að meðaltali 
um 29 námum á ári. Á árinu 2018 var lokið við frágang á 15 
námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2018 
var um 11,2 m.kr. Í árslok 2018 eru  á skrá Vegagerðarinnar 
90 ófrágengnar eldri námur, sem tilheyra verkefninu um frá-
gang eldri efnisnáma og því er ljóst að ekki var lokið við frá-
gang eldri náma á árinu 2018 eins og fyrirhugað var við gerð 
langtímaáætlunar. Ýmsar ástæður eru fyrir því að ekki eru 
þó nema 90 námur eftir af námum á áætluninni þrátt fyrir 
að einungis hafi verið gengið frá 429 námum. Þar má helst 
nefna að nokkuð algengt er að námur sem voru nálægt hverri 
annarri og í sömu jarðmyndun hafi verið sameinaðar undir einu 
námunúmeri. Einnig er nokkuð algengt að landeigandi hafni 
því að gengið sé frá námu á hans landareign og er náman þá 
fjarlægð úr langtímaáætlun. Í mörgum tilvikum hafa námur sem 
voru á langtímaáætlun verið metnar þannig að ekki sé þörf á 
frágangi og eru þetta yfirleitt lítil, grunn uppgróin námuvik. 
Stefnt er að því að ljúka við þetta verkefni á næstu 4 árum.

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum. Heild-
ar kostnaður vegna minja og sögu á árinu 2018 var um 5 m.kr.

Umferðaröryggi,
sjálfvirkt 

hraðaeftirlit. 
Mælistaður 
settur niður

3. október 2018.

 Vatnaskemmdir
á héraðsvegi

að Álftagróf 
í Mýrdal

17. nóvember 
2018.
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4.1.5  Stofnkostnaður

Tafla 15  Girðingar. 

 Óafgreitt 1.1.2018 Afgreitt 2018 Nýjar kröfur Óafgreitt 31.12.2018
 Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar
Svæði km stk. km stk. km stk. km stk.

Suðursvæði 60 3 7 0 10 2 63 5
Vestursvæði 88 7 9 3 6 1 85 5
Norðursvæði 5 0 15 0 11 0 5 0
Austursvæði 45 0 2 0 3 0 46 0

Samtals 198 10 33 3 30 3 199 10

Tafla 12  Landsvegir utan stofnvegakerfis.

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 42,7
Vestursvæði 17,4
Norðursvæði 39,3
Austursvæði 23,3

Samtals 122,7

Tafla 13  Héraðsvegir. 

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 0,0
Vestursvæði 6,3
Norðursvæði 0,6
Austursvæði 5,3

Samtals 12,2

Fjárveitingar til framkvæmda á vegakerfinu
Liðirnir viðhald og stofnkostnaður við vegi hafa verið 
sameinaðir undir liðnum framkvæmdir á vegakerfinu. Við 
fjárlög fékk liðurinn 19.762,5 m.kr. í fjárfestingaframlag en síðar 
bættust 3.650 m.kr. viðbótarfjármagn. Viðhaldið fékk af þessu  
8.050 m.kr. ásamt viðbótarfjármagni 2.610, m.kr. en afgangurinn 
11.712,5 m.kr. fór í nýframkvæmdir.

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í 
fylgiskjali 2 er gerð grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, 
kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð 
grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og framkvæmdum 
við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir 
kostnaði við nokkra málaflokka sem fá fjárveitingar af liðnum 
stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og 
reglugerðum um girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málum. 
Í töflu 15 er yfirlit yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2018 
og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 
2018 nam 40 m.kr.

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breytt-
ist kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra 
héraðsvega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar að 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignar-
innar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup 
á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með 
gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráði 
við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá 
safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru 
þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint 
greiddi Vegagerðin 67 m.kr. til stofnkostnaðar héraðsvega á 
árinu 2018 og skiptist sú greiðsla eins og fram kemur í töflu 13.

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja til-
teknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2018 nam 45 m.kr. og skiptist eins og fram kemur í töflu 14.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2018 nam 59 m.kr. Fjárhæðinni 
var úthlutað til reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á 
grundvelli áætlunar sem gerð var af Landssambandi hesta-
mannafélaga.

Framkvæmdir, vitar og hafnir
Framlag til vitabygginga var samkvæmt fjárlögum 15 m.kr., til 
sjóvarnargarða 115,3 m.kr. og Landeyjahöfn 651 m.kr. 

Tafla 14  Styrkvegir. 

Svæði  kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður 0,1
Suðursvæði 7,6
Vestursvæði 14,1
Norðursvæði 6,5
Austursvæði 10,5

Samtals 38,7

Súlurit 10 
Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar 

á verðlagi 
ársins 2018.
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Grafningsvegur efri (360), 
Nesjavellir – Hagavík, 
14. september 2018.
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Fylgiskjal 1  Stofnkostnaður

    Fjárveitingar
Verkefni   2018  m.kr.

6.20 Framkvæmdir vitar og hafnir

Vitabyggingar 29
Sjóvarnargarðar 106
Landeyjahöfn 384
Húsavíkurhöfn 348
Ferjubryggjur 3
     
 Samtals 6.20 framkvæmdir vitar og hafnir 870

Vestmannaeyjaferja 1.700

Stofnkostnaður samtals: 13.539

Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
 Kaflanr. Kaflaheiti 2018  m.kr.
 
Vegáætlun 2018. Framkvæmdir vegir 
 
Suðursvæði I  
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
 d4-d5 norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá 20
 d6  Selfoss – Hveragerði 250
36  Þingvallavegur  
 04  um Þjóðgarðinn 0
355 Reykjavegur 
 01  Biskupstungnabraut
   – Laugarvatnsvegur 545
2070 Sönghólsvegur  
 01  við Kirkjubæjarklaustur 40

   Samtals Suðursvæði I 905
     
Suðursvæði II  
  Undirbúningur verka utan áætlunar 40
1  Hringvegur  
 f5   hringtorg og undirgöng á Esjumelum 300
40  Hafnarfjarðarvegur  
 04  gatnamót við Vífilsstaðaveg 500
 06  við Kaplakrika 50
41  Reykjanesbraut  
 12  undirgöng í Kópavogi 200
 14  við Lækjargötu 70
 14-15 Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur 0
43  Grindavíkurvegur 
 01  Reykjanesbraut – Grindavík 550
44  Hafnavegur 
 01  Reykjanesbraut – Flugvöllur 180
48  Kjósarskarðsvegur 
   Hvalfjörður – Þingvallavegur 225
  Bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur 200
  Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu 30
  Öryggisaðgerðir 100
  Göngubrýr og undirgöng 130

   Samtals Suðursvæði II 2.575

Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
 Kaflanr. Kaflaheiti 2018  m.kr.

Vestursvæði   
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
52  Uxahryggjavegur  
 05  ýmsir staðir 175
54  Snæfellsnesvegur  
 10  um Fróðárheiði 250
 19-23 um Skógarströnd, ýmsir staðir 100
59  Laxárdalsvegur  
 02  Gröf – Lambeyrar 200
61  Djúpvegur  
 34  Hestfjörður – Seyðisfjörður 150
643  Strandavegur  
 04  um Bjarnarfjarðarháls 275
  
   Samtals Vestursvæði 1.200
   
Norðursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
 r6  Jökulsá á Fjöllum   10
711  Vatnsnesvegur 
 03  um Tjarnará 200
793 Skarðsvegur 
 01  í Skarðsdal 100
816 Dagverðareyrarvegur 
 01  Hlaðir – Tréstaðir 70
862 Dettifossvegur  
 02-04 Dettifossvegur vestri – Ásheiði 400
  
   Samtals Norðursvæði 830

Austursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
 u4-u5 um Berufjarðarbotn 700
 v6-v9 um Hornafjörð 100
 y5  um Kvíá 250
94  Borgarfjarðarvegur  
 07  við Vatnsskarðsvatn og í Njarðvík 120
 08  um Njarðvíkurskriður 100
95  Skriðdals- og Breiðdalsvegur 
 04  Skriðuvatn – Axarvegur 480

   Samtals Austursvæði 1.800
     
  Samtals stofn og tengivegir: 7.310

Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
 Kaflanr. Kaflaheiti 2018  m.kr.
 
Sameiginlegt og óskipt 
Stofn- og tengivegir
 Tengivegir - bundið slitlag 800
 Breikkun brúa 313
 Hjóla- og göngustígar 250
     
Annað en stofn- og tengivegakerfi 
 Samgöngurannsóknir 20
 Héraðsvegir 140
 Landsvegir utan stofnvegakerfis 120
 Styrkvegir  50
 Reiðvegir  60
 Smábrýr  50
 Girðingar  60

   Samtals sameiginlegt og óskipt 1.863
     
   Samtals stofnkostnaður 9.173

Jarðgangaáætlun: 
  Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10
60  Vestfjarðavegur 
 39  Dýrafjarðargöng 3.500
93  Seyðisfjarðarvegur 
 02-03 Seyðisfjarðargöng 70
     
  Samtals jarðgangaáætlun: 3.580

  Samtals framkvæmdir vegir: 12.753

Dettifossvegur (862), efra burðarlag lagt út, 22. júní 2018.
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Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2018

Suðursvæði

1 Hringvegur
d5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 8.600 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2014 9
 Vegáætlun 2015 20
 Vegáætlun 2016  50
 Fjárlög 2017 50
 Flutt á önnur verk -57
 Fjárlög 2018 20
 Samtals 92
Verkframvinda: Á árunum 2014 - 2016 
var unnið að frumdrögum brúar og 
undirbúningi landakaupa. Á árinu 2017 
var unnið að forhönnun brúar og áfram 
að undirbúningi landakaupa. Árið 2018 
var einungis unnið að landakaupum. 

 Kostnaður  m.kr.
 2014 9
 2015 20
 2016 4 
 2017 9
 2018 45
 Samtals  87

að verkhönnun framkvæmdarinnar og 
samningaviðræðum við landeigendur.  
1. áfangi framkvæmda var boðinn út í  
nóvember 2018 og buðu 5 aðilar í verk -
ið. Íslenskir aðalverktakar voru lægst-
bjóðendur og var samið við þá um verk-
ið. Tilboðsupphæð var 1361,2 m.kr. sem 
var 8,9% yfir kostnaðaráætlun Vega-
gerðarinnar. Áætluð verklok 1. áfanga 
eru í október 2019. 

 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 3
 2007 4
 2008 26
 2009 68
 2010 9
 2013 1
 2014 3
 2015 8
 2016 54 
 2017 99
 2018 153
 Samtals 429

1 Hringvegur
e1 Litla kaffistofan – Lögberg
Umfang verks: Um er að ræða malbikun 
efra malbikslags á akbrautir og axlir á 
nyrðri hluta vegarkafla sem byggður 
var upp á árinum 2010-2013 milli 
Draugahlíða og Fossvalla. Samtals er 
um að ræða um 55.000 m². 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 185 m.kr.

Allar upphæðir eru á verðlagi hvers árs. 
Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins 
sem gengið er frá samningi.

1 Hringvegur
d6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.
Framkvæmdaform: Útboð.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 3
 Vegáætlun 2007 4
 Vegáætlun 2008 26
 Fjárlög 2009 68
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2013 1
 Vegáætlun 2014 3
 Vegáætlun 2015 8
 Vegáætlun 2016  100
 Fjárlög 2017 350
 Flutt á önnur verk 2017 -44
 Fjárlög 2018 250
 Flutt á önnur verk 2018 -92
 Samtals  687
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að undirbúningi landakaupa, jarðtækni-
legra rannsókna ásamt hönnun. Hönnun 
var boðin út um sumarið 2016 og samið 
við ráðgjafa í september. Árið 2017 var 
unnið að forhönnun og verk hönnun, 
auk þess sem unnið var í samn ingum 
við landeigendur. Árið 2018 var unnið 

 Fjármögnun  m.kr.
 Flutt af öðrum verkum 2017 101
 Flutt af öðrum verkum 2018 92
 Samtals 193
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið við 
vestari hluta kaflans og lagt á 30.000 m2 
en heildar flatarmálið er um 55.000 m2 
Á árinu 2018 var verkið klárað og voru 
þá malbikaðir um 25.000 m2. 
Verktaki: Malbikunarstöðin Hlaðbær-
Colas hf.

 Kostnaður  m.kr.
 2017 101
 2018 92
 Samtals 193

1 Hringvegur
f5 Vesturlandsvegur við Esjumela
Umfang verks: Um er að ræða gerð 
hringtorgs á Hringvegi við Esjumela, 
lagning nýs Vonarholtsvegar á um  
600 m kafla og tenging hans við 
torgið. Byggð voru undirgöng undir 
Hringveg og gerðar strætóbiðstöðvar 
við Hringveg. Innifalin var gerð göngu- 
og reiðstíga um svæðið. Til verksins 
teljast einnig breytingar á lagnakerfum 
veitufyrirtækja, m.a. færsla rafstrengja 
með háspennu á um 500 m kafla, sem 
og nýlagnir auk annarra þátta sem 
nauðsynlegir eru til að ljúka verkinu.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 337 m.kr. (hlutur 
Vegagerðarinnar).

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 300
 Fært af öðrum verkum 30
 Samtals 330

Verkframvinda: Verksamningur var 
undirritaður 23.07.2018. Byggt var 
framhjáhlaup fyrir umferð á Hringvegi 
og hliðarvegir tengdir því. Eftir færslu 
umferðar var unnið við byggingu 
hringtorgsins og undirganganna. Þann 
29.11.2018 var umferð hleypt á nýja 
torgið en þá átti eftir að vinna ýmsa 
verkþætti utan vegar. Gert var vetrarhlé 
á verkinu frá miðjum desember 2018.
Verktaki: PK verk ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2018 318

40 Hafnafjarðarvegur
04 gatnamót við Vífilsstaðaveg 
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun og endurbætur á gatnamótum 
Hafnarfjarðarvegar (40) við 
Vífilsstaðaveg og Lyngás ásamt gerð 
undirganga fyrir gangandi og hjólandi 
umferð við Hraunsholtslæk, breikkun 
og endurbætur á Vífilsstaðavegi 
milli Hafnarfjarðarvegar og Litlatúns 
og gerð hringtorgs við Litlatún. 
Hrauns holtslækurinn verður einnig 
í undirgöngunum við hlið göngu- og 
hjólaleiðarinnar. Akreinum á Hafnar-
fjarðarvegi er fjölgað og beygjureinum 
breytt og fjölgað. Einnig verður gengið 
frá göngustígum á svæðinu. Til gangur   
framkvæmdarinnar er að auka umferð-
ar öryggi og greiða fyrir umferð af 
hliðar vegum í Garðabæ inn á Hafnar-
fjarðarveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 590 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárheimild 2018 500
 Flutt á önnur verk -445
 Samtals 55

Verkframvinda: Á árinu 2018 var unnið 
við hönnun og annan undirbúning.

 Kostnaður m.kr.
 2017 50
 2018 18
 Samtals  68

40 Hafnafjarðarvegur
04 við Kaplakrika 
Umfang verks: Verkið felst í tvöföldun 
vinstri beygju frá Fjarðarhrauni inn 
á Reykjanesbraut til austurs og nýrri 
aðrein meðfram Kaplakrikalæk.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 208 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 50
 Flutt af öðrum verkum 32
 Samtals 82
Verkframvinda: Á árinu 2018 var unnið 
við verkhönnun og undirbúning.

 Kostnaður m.kr.
 2018 17

41 Reykjanesbraut
12 undirgöng í Kópavogi, skuld 
Umfang verks: Greiðsla skuldar vegna 
framkvæmda við undirgöng undir 
Reykjanesbraut við Digranesveg.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárheimild 2018 200
Verkframvinda 2018: Gengið frá upp-
gjöri við Kópavogsbæ
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf. og 
Suðurverk hf.

 Kostnaður m.kr.
 2018 181

41 Reykjanesbraut
14 Kaldárselsvegur - 
Krýsuvíkurvegur
Umfang verks: Verkið felst í tvöföldun 
Reykjanesbrautar í Hafnarfirði milli 
Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar. 
Auk þess er innifalið í verkinu gerð 
nýrrar vegbrúar yfir Strandgötu og 
undirganga á þessum stað, gerð tveggja 
göngubrúa yfir Reykjanesbraut við 
Ásland og Þorlákstún ásamt gerð um-
fangsmikilla hljóðvarna við Reykjanes-
braut. Verkið er unnið í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ og veitufyrirtæki.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.693 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbótarfé 2018 50
 Afturkallað 2018 -50
 Samtals 0
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
hönnun vegarins.
 Kostnaður m.kr.
 2018 28Hringvegur (1), Hveragerði - Selfoss, tölvugerð mynd.

Hringvegur (1) við Esjumela, 14. nóvember 2018.
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41 Reykjanesbraut
15 vegamót við Krýsuvíkurveg 
Umfang verks: Gerð mislægra vega-
móta Reykjanesbrautar við Krýsu-
víkur veg auk allrar vega- og stíga-
gerðar. Til framkvæmdanna teljast 
einnig breytingar á Krýsuvíkurvegi, 
gerð tengivegar að Suðurbraut og 
tengi vegar að Selhellu. Einnig er 
inni falin gerð göngu- og hjólastígs 
með fram Suðurbrautartengingu og 
hraðatakmarkandi aðgerðir á Suður-
braut. Þá er gerð hljóðmana við Reykja-
nesbraut og í Hellnahverfi í Hafnarfirði 
hluti verksins. Einnig eru innifaldar 
breyt ingar á lagnakerfum veitufyrirtækja 
sem og landmótun auk annarra 
þátta. Verkið er unnið í sam vinnu við 
Hafnarfjarðarbæ og veitu stofnanir. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.169 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegaáætlun 2016 34
 Fjárlög 2017  800
 Fjárlög 2018  0
 Flutt af öðrum verkum 2018 48
 Samtals 882
Verkframvinda: Í febrúar 2017 var verkið 
boðið út. Unnið var við gerð mislægra 
vegamóta ásamt landmótun. Einnig 
var sett upp veglýsing, stígar gerðir, 
land mótað, hljóðvarnir settar upp og 
annað sem var nauðsynlegt til þess að 
ljúka verkinu. Verkinu lauk í desember 
fyrir utan nokkur smærri verk sem 
náðist ekki að ljúka við og er frestað 
til vors 2018. Árið 2018 var unnið við 
lokafrágang verksins og uppgjör við 

veitur. Ekki náðist að ljúka uppgjöri við 
Hafnarfjarðarbæ og verktaka og verður 
það gert 2019.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf. og 
Suðurverk hf.

 Kostnaður m.kr.
 2016 34
 2017 748
 2018 89
 Samtals 871

41 Reykjanesbraut
21 hringtorg á Reykjanesbraut
Umfang verks: Gerð tveggja hringtorga 
á Reykjanesbraut í Reykjanesbæ. 
Annarsvegar við Keflavíkurveg (424) 
(Þjóðbraut) og hinsvegar við Aðalgötu. 
Um er að ræða samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar, Reykjanesbæjar og 
Isavia. Aðalgata er sveitarfélagsvegur 
og greiðir Reykjanesbær því 1/4 af 
hringtorgi þar og Isavia tekur þátt í 
báðum hringtorgum vegna mögulegra 
vegtenginga að flugvallarsvæði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 213 m. kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2017 200
 Flutt af öðrum verkum 19
 Flutt af öðrum verkum 2018 2
 Samtals 221
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2017 og lauk framkvæmdum að 
fullu í október sama ár. Árið 2018 var 
uppsetning ljósastaura yfirfarin og unnið 
við uppgjör og skýrslugerð
Verktaki: Ístak Íslandi hf.

 Kostnaður m.kr.
 2017 219
 2018 2
 Samtals 221

43 Grindavíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Bláalónsvegur  
Umfang verks: Um er að ræða breikkun 
á Grindavíkurvegi í 2+1 með aðskildum 
akstursstefnum á um 6 km kafla frá 
Seltjörn að Bláalónsvegi. Verkinu 
er skipt í tvo áfanga, fyrri áfangi er 
breikkun á veginum á um 4 km kafla 
en sá seinni er gerð fléttureina og 
uppsetning vegriðs sem áætlað er að 
ljúka 2019 
Framkvæmdaform: Útboð.

 Kostnaðaráætlun:  m.kr.
 Fyrri áfangi 525 
 Seinni áfangi 743
 Samtals 1.268

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárheimild 2018 200
 Viðbótarheimild 2018 350
 Samtals 550
Verkframvinda 2018: Fyrri áfangi var 
boð inn út í ágúst og var lokið í des em-
ber það ár.

 Kostnaður  m.kr.
 2018  457

44 Hafnavegur
01 Reykjanesbraut – flugvöllur
Umfang verks: Gerð nýrrar vegtengingar 
Hafnavegar við Reykjanesbraut, við 
hringtorg við Fitjar. Verkið felst í nýbygg-
ingu vegarins á um 850 m löngum kafla, 
og lokun á núverandi gatnamótum 
Reykja nesbrautar og Hafnavegar 
vest an við hringtorgið, með tilheyrandi 
rifi malbiks og yfirborðsfrágangi 
umferðar eyja Reykjanesbrautar, sem 
og landmótun og yfirborðsjöfnun utan 
hennar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 195 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 180
 Flutt á önnur verk -12
 Samtals 168
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mars 2018 og tilboð opnuð í byrjun 
apríl. Framkvæmdir hófust í lok maí 
mánaðar og lauk þeim í byrjun október 
sama ár.

 Kostnaður  m.kr.
 2018 168

48 Kjósarskarðsvegur
02 Fremri Háls – Þingvallavegur
Umfang verks: Endurlögn Kjósarskarðs-
vegar á 6,7 km löngum kafla. Endurlögn 
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, útlögn burðarlaga og slitlags, 
gerð tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 295 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 400
 Vegáætlun 2016 4
 Flutt á önnur verk 2016 -25
 Fjárlög 2017 14
 Flutt af öðrum verkum 2017 2
 Flutt af öðrum verkum 2018 2
 Samtals 395
Verkframvinda: Á árunum 2007-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
Kjósarskarðsvegar. Verkið var boðið út 
í júlí 2015 og var lokið við ræsalögn á 
árinu og unnið við fyllingar og skeringar. 
Á árinu 2016 var uppbyggingu veg ar ins 
lokið og lögð klæðing á um 2 km. 
Einnig var unnið að undir bún ingi 
og hönnun á næsta áfanga Kjósar-
skarðsvegar. Árið 2017 var lokið við 
að leggja klæðingu á þann kafla sem 
eftir var og klára frágang við hlið vegar. 
Uppgjöri við verktaka lauk á árinu. 
Kostnaður 2018 er vegna uppgjörs við 
eftirlitsaðila.
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi.

 Kostnaður m.kr.
 2015  31
 2016 301
 2017 61
 2018 2
 Samtals 395

48 Kjósarskarðsvegur 
02 Vindás – Fremri Háls
Umfang verks: Endurlögn Kjósar skarðs-
vegar á 7,5 km löngum kafla. Endurlögn 
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, útlögn burðarlaga og slitlags, 
gerð tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 380 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 4
 Fjárlög 2017 136
 Fjárlög 2018 225
 Fært af öðrum verkum 2018 32
 Samtals 397
Verkframvinda: Unnið var að verk-
hönnun og gerð útboðsgagna 2017. 
Verkið var boðið út í september 
2017. Mjög lítillega var byrjað á 
framkvæmdum á árinu 2017 en þó 
aðeins byrjað á endurnýjun ræsa.

Árið 2018 var unnið við uppbyggingu 
vegarins og klæðingu að hluta. Lokið 
var við að byggja upp veginn með 
burðarlagi á um 6 km að mestu og 
leggja fyrra lag klæðingar á 3,5 km 
en áætlað er að verkið klárist sumarið 
2019.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 4
 2017 24
 2018 261
 Samtals 289

49 Nesbraut 
03 strætórein austan Grensás
Umfang verks: Um er að ræða gerð 
forgangsreinar fyrir strætó með fram 
Miklubraut til austurs á móts við Rauða-
gerði. Verkefnið er sam starfs verkefni 
með Reykjavíkurborg en einnig er 
unnið við gerð hljóðmana, stíga og 
hljóðveggja.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 93 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 2
 Fjárlög 2017 57 
 Fjárlög 2018 0
 Fært af öðrum verkum 1
 Samtals 60
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mars 2017 og var lokið við alla malbikun 
í lok sumars en eftir er að vinna við 
frágang og merkingar. Árið 2018 var 
gengið frá reyndargögnum.
Verktaki: Urð og grjót ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 2
 2017 57
 2018 1
 Samtals 60

Grindavíkurvegur (43), 19. september 2018.

Kjósarskarðsvegur (48), Vindás – Fremri Háls, 12. september 2018.

Nesbraut (49) Miklabraut móts við Rauðagerði, 28. maí 2018.
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49 Nesbraut 
04 strætórein við Klambratún
Umfang verks: Um er að ræða gerð 
forgangsreinar fyrir strætó með fram 
Miklubraut til austurs frá Rauðarár-
stíg að Lönguhlíð. Verkefnið er sam-
starfsverkefni með Reykjavíkurborg en 
einnig er unnið við gerð hjólastíga og 
hljóðmana.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 170 m.kr.  

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2017 101
 Fjárlög 2018 18
 Fært af öðrum verkum 134
 Samtals 253
Verkframvinda: Framkvæmdin var 
boðin út í mars 2017. Lokið að mestu 
á haustdögum. Árið 2018 var unnið við 
landmótun og frágang umferðarljósa. 
Eftir er að ganga frá lokauppgjöri við 
verktaka.
Verktaki: Bjössi ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2017 205
 2018 48
 Samtals 253

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í bygg-
ingu nýrrar brúar yfir Eldvatn og veg-
tenginga að henni. Um er að ræða tvö 
útboð. Annars vegar bygging nýrrar 
brúar yfir Eldvatn og hins vegar gerð 
vegtenginga að henni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 612 m.kr. (bæði 
útboðin).

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
 Viðlagatrygging 108
 Fjáraukalög 2016 300
 Fjárlög 2017 40
 Samtals 449
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun, rannsóknum og öðrum  
undirbúningi. Árið 2017 var unnið við 
verkhönnun og gerð útboðsgagna. 
Verkið var boðið út í nóvember en 
engin aðgengileg tilboð bárust og var 
þeim því hafnað. Bygging nýrrar brúar 
var boðin í apríl 2018. Vegagerðin að 
brúnni var boðin út í maí 2018. Á árinu 
vann jarðvinnuverktaki að efnisöflun, 
aðstöðusköpun og gerð vegfyllinga. 
Brúarverktaki lauk við uppsteypu sökkla 
og stöpla beggja megin við ána.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 13 
 2017 32
 2018 111
 samtals 156

341 Langholtsvegur
01 Flúðir – Hrafnabjörg
(Auðholtsvegur)
Umfang verks: Endurbætur á  5,3 km 
löngum kafla Langholtsvegar, frá 
núverandi slitlagsenda vestan við Flúðir 
og suður fyrir sumarhúsahverfið við 
Hrafnabjörg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 222 m.kr.  

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 6
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2016 3
 Vegáætlun 2016 45
 Fjárlög 2017 178
 Flutt af öðrum verkum 2017 31
 Flutt af öðrum verkum 2018 3
 Samtals 268
Verkframvinda: Á árunum 2009 - 2011  
var unnið að undirbúningi og frum-
drögum verkefnisins og á árinu 2016 að 
verkhönnun. Verkið var boðið út í mars 
2017 og lauk framkvæmdum í október. 
Árið 2018 var lokið við endurbætur á 
reiðstígum auk girðingarvinnu.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu.

 Kostnaður  m.kr.
 2009 6
 2010 1
 2011 1
 2016 3
 2017 254
 2018 3
 Samtals 268

355 Reykjavegur
01 Biskupstungnabraut 
– Laugarvatnsvegur
Umfang verks: Um er að ræða breikk-
un og endurbætur Reykja veg ar í 
Blá skógabyggð milli Biskups tungna-
brautar og Laugarvatnsvegar (8 km), 

auk byggingar 20 m langrar brúar yfir 
Fullsæl.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.021 m.kr.  

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2008  6
 Vegáætlun 2009 3
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 2
 Vegáætlun 2012 1
 Vegáætlun 2013 2
 Vegáætlun 2014 28
 Vegáætlun 2015 26
 Vegáætlun 2016 29
 Fjárlög 2017 150
 Fjárlög 2018 545
 Flutt á önnur verk 2018 -126
 Samtals 667
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
við verkhönnun og samninga við 
landeigendur. Árið 2018 var unnið að 
samningum við landeigendur. Verkið var 
boðið út í desember 2018.

 Kostnaður  m.kr.
 2008 6
 2009 3
 2010 1
 2011 2
 2012 1
 2013 2
 2014 28
 2015 26
 2016 29
 2017 13
 2018 35
 Samtals 146

360 Grafningsvegur efri
02 Nesjavellir – Hagavík
Umfang verks: Endurbygging Grafnings-
vegar (360) frá Nesjavöllum og út fyrir 
Hagavík. Verkið felst í undirbyggingu 

vegarins á sama stað, lögn ræsa, útlögn 
og vinnslu burðarlaga og klæðingar 
á 5 km kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 216 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 5
 Fjárlög 2017 49
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 165
 Samtals 219
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
að undirbúningi framkvæmda sem 
boðnar voru út á vormánuðum 2018. 
Uppbyggingu vegar lauk að mestu 
á árinu 2018, skeringum, fyllingum 
og fláafleygum var lokið þá og var 
styrktarlagi og neðra burðarlagi keyrt 
út, en lokið verður við að keyra út 
efra burðarlagi, leggja klæðingu og 
lokafrágang á árinu 2019.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 5
 2017 7
 2018 117
 Samtals 129

411 Arnarnesvegur
01 Reykjanesbraut 
– Fífuhvammsvegur
Umfang verks: Gerð Arnarnesvegar 
frá mislægum gatnamótum Reykjanes-
brautar og Arnarnesvegar og austur að 
hringtorgi við Fífuhvammsveg, samtals 
1,6 km. Tvenn hringtorg eru gerð á 
veginum og einnig eru byggð tvenn 
undirgöng undir Arnarnesveg. Auk 
þess er innifalin veglýsing, stígagerð, 
landmótun, hljóðvarnir auk vinnu við 
veitulagnir.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 854 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007  1
 Vegáætlun 2008  31
 Vegáætlun 2009  29
 Vegáætlun 2011  11
 Vegáætlun 2012  3
 Vegáætlun 2013  1
 Vegáætlun 2014 18
 Vegáætlun 2015 320
 Vegáætlun 2016 380
 Flutt af undirgöngum 
   í Kópavogi 2016 100
 Fjárlög 2017 100
 Flutt af undirgöngum 
   í Kópavogi 2017 100
 Flutt af öðrum verkum 2018 281
 Samtals 1375
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins á árunum 2007 til 2015. 
Útboð á framkvæmdinni var auglýst 

í maí 2015 og hófust framkvæmdir 
í september. Unnið var í skeringum 
og gerður bráðabirgðavegur frá Fífu-
hvammsvegi að Þorrasölum. Byrjað 
var á staðsteyptum undirgöngum sem 
liggja nálægt mislægu hringtorgi við 
Reykjanesbraut. Aðveitustrengir og 
háspennustrengir OR Veitna voru færðir 
um 7 m til norðurs í vegstæðinu. Á árinu 
2016 var lokið við undirgöng, hringtorg 
og veginn sjálfan ásamt landmótun. 
Verkinu lauk í nóvember 2016 fyrir utan 
lokafrágang við landmótun og hljóðvegg 
meðfram Þorrasölum. Árið 2017 var 
unnið við lokafrágang við landmótun 
á svæðinu og hljóðvegg meðfram 
Þorrasölum. Gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka 2018.
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi og 
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ.

 Kostnaður m.kr.
 2007 1
 2008 31
 2009 29
 2011 11
 2012 3
 2013 1
 2014 18
 2015 155
 2016 962
 2017 91
 2018 73
 Samtals.  1.375
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ, Garðabæ og veitu-
stofnanir. Gert var samkomulag 
við Kópavogsbæ um að fjárveiting 
til endurgreiðslu undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 

að upphæð 100 m.kr. yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogs í verkefninu. 
Hlutur Kópavogs á árinu 2016 var  
226 m.kr.

411 Arnarnesvegur
01 göngubrú
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir Arnarnesveg við Þorrasali ásamt 
tilheyrandi stígakerfi og landmótun.
Framkvæmdaform: Samningsverk og 
útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016  
   Göngubrýr og undirgöng 6
 Vegáætlun 2016  
   Hjóla- og göngustígar 80
 Flutt af öðrum verkum 36
 Flutt á önnur verk 2017 -13
 Flutt á önnur verk 2018 -4
 Samtals 105
Verkframvinda: Árið 2016 var lokið 
við að steypa undirstöður, súlur og 
endastöpla sem brúin verður reist á. 
Samið var við aðalverktaka sem var við 
framkvæmdir á Arnarnesvegi um það 
verk. Stálvirki var boðið út í maí 2017 
og lauk að fullu á árinu. Gengið frá 
lokauppgjöri við verktaka 2018.
Verktaki undirstöður: Suðurverk hf.
Verktaki brú: Munck Íslandi ehf.,
Kópavogi.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 21
 2017 69
 2018 15
 Samtals 105

Langholtsvegur (341), reiðstígur, 28. nóvember 2018.

Grafningsvegur efri (360), Nesjavellir – Hagavík, 14. september 2018.
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413 Breiðholtsbraut
02 göngubrú 
Umfang verks: Bygging 95 m langrar 
göngubrúar yfir Breiðholtsbraut við 
Norðurfell í Reykjavík, ásamt tilheyrandi 
stígakerfi og landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 212 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016  2
 Fjárlög 2017  130
 Flutt af öðrum verkum 2018 59
 Samtals 191 
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið við 
verkhönnun og var verkið boðið tvívegis 
út í samstarfi við Reykjavíkurborg en 
engin aðgengileg tilboð bárust og var 
þeim því hafnað. Verkið var enn boðið 
út í mars 2018 og tilboð opnuð 20. mars 
2018. Brúin var tekin í notkun 1. október 
2018.
Verktaki: Skrauta ehf., Hafnarfirði.

 Kostnaður m.kr.
 2016 2
 2017 13
 2018 176
 Samtals 191

427 Suðurstrandarvegur
05-13 Ísólfsskáli 
– Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging á um 49 km 
löngum vegi á milli Ísólfsskála og Þor-
láks hafnar.
Framkvæmdaform: Útboð.

 Kostnaðaráætlun  m.kr.
 Krýsuvíkurvegur
 – Þorlákshafnarvegur 1.320
 Ísólfsskáli
 – Krýsuvíkurvegur  605
 Samtals 1.925

 Fjármögnun m.kr.
 Skuld frá fyrri áföngum -33
 Vegáætlun 2008 509
 Breyting 2008  -390
 Fjárlög 2009 1.015
 Vegáætlun 2010 230
 Flutt af öðrum verkum 2010  145
 Fjárlög 2011  534
 Vegáætlun 2012 112
 Flutt af öðrum verkum 2012 19
 Flutt af öðrum verkum 2013 6
 Flutt af öðrum verkum 2014 5
 Vegáætlun 2015 6
 Flutt af öðrum verkum 2015  1
 Flutt af öðrum verkum 2016  2
 Flutt af öðrum verkum 2017  2
 Flutt á önnur verk 2018  -1
 Samtals  2.162

Verkframvinda: Á árunum 2007 og 2008 
var unnið að uppgræðslu á söndum 
vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið var að undirbúningi fyrir útboð 
á verkframkvæmd. Framkvæmdir við 
34 km langan kafla frá Krýsuvíkurvegi 
að Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember það ár. Í september 2009 
var 14 km kafli milli Selvogs og Þor-
lákshafnar opnaður fyrir umferð.  
Á árinu 2010 var lokið við að byggja 
brú yfir Vogsósa og í september 2010 
var rúmlega 7 km kafli frá Selvogi að 
Herdísarvík opnaður fyrir umferð og 
lagt á hann fyrra lag klæðingar. Á árinu 
2011 var lokið við að leggja fyrra lag 
klæðingar vestur fyrir Krýsuvíkurveg 
og ný tenging við Krýsuvíkurveg gerð, 
auk þess sem seinna lag klæðingar 
á framkvæmdakafla frá árinu 2010 
var lagt. Í byrjun sumars 2012 var 
seinna klæðingarlag lagt á kaflann frá 
Herdísarvík að Krýsuvík og lokið við 
frágang við Krýsuvíkurveg, auk þess 
sem haldið var áfram með uppgræðslu 
á söndunum vestan Þorlákshafnar. 
Framkvæmdir við um 15 km langan 
kafla frá Ísólfsskála að Krýsuvíkurvegi 
voru boðnar út í september 2010 og 
hófust framkvæmdir í lok nóvember 
mánaðar. Framkvæmdum við þennan 
kafla lauk að mestu í nóvember 2011 
og var þá komið fyrra klæðingarlag 
á veginn. Seinna klæðingarlag var 
lagt á veginn í júní 2012 og lokið við 
endanlegan frágang og uppgjör við 
verktaka. Kostnaður á árinu 2013 er 
vegna uppgræðslu á söndunum vestan 
Þorlákshafnar og vegna uppsetningar 
á vegvísum við Grindavík og víðar, 
samtals um 2 m.kr. Stærstur hluti kostn -
aðar á árinu 2013 var þó vegna vinnu 
við magnuppgjör og vegna mála reksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf.  
Kostnaður á árunum 2014 og 2015 

var vegna málareksturs við þrotabú 
verktaka, KNH ehf. Árin 2016 og 
2017 var greiddur kostnaður vegna 
málareksturs við þrotabú verktaka, 
KNH ehf. Árið 2018 lögfræðikostnaður 
og endurgreiðsla.
Verktakar: Krýsuvíkurvegur 
– Þorlákshafnarvegur. Jarðvinna: 
KNH ehf., Ísafirði. 
Efnisvinnsla: Fossvélar ehf., Selfossi. 
Ísólfsskáli – Krýsuvíkurvegur: 
Suðurverk hf., Hafnarfirði.

 Kostnaður m.kr.
 2007 11
 2008 75
 2009 1.015
 2010 375
 2011 534
 2012 131
 2013  6
 2014 5
 2015 7
 2016 2
 2017 2
 2018 -1
 Samtals  2.162

2070 Sönghólsvegur 
01 við Kirkjubæjarklaustur
Umfang verks: Um er að ræða 
450 m langan veg að fyrirhugaðri 
gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs við 
Kirkjubæjarklaustur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárheimild 2018 40
Verkframvinda 2018: Á árinu  var unnið 
við verkhönnun og undirbúning

 Kostnaður  m.kr.
 2018  5

Umferðarstýring 
á höfuðborgarsvæðinu
Umfang verks: Miðlæg stýring um-
ferðarljósa hefur verið rekin í samstarfi 
Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar 
síðan 2007 og er stöðugt unnið að 
því að tengja fleiri umferðarljós á 
höfuðborgarsvæðinu saman.

 Fjármögnun  m.kr.
 Skuld frá fyrri áföngum -4
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2015
   Bætt umferðarflæði 4
 Millifært á önnur verk 2015 -24
 Vegáætlun 2016 30
 Millifært á önnur verk 2016 -6
 Fjárlög 2017 30
 Fjárlög 2018 30
 Samtals 110
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í samstarfi við Reykjavíkurborg við að 
uppfæra miðlæga ljósastýringu höfuð-
borgarsvæðisins með því að setja 
upp kerfi fyrir forgangsakstur í mið-
læga umferðarljósatölvu höfuð borg ar-
svæðisins. Settur var upp búnaður við 
nokkur ljós sem gerir aðilum í for-
gangs  akstri eins og lögreglu, slökkvi-
liði og strætó kleift að hafa áhrif á 
ljósa stýringu við einstök vegamót. Á 
árinu 2016 var uppfærður búnaður 
á nokkrum vegamótum. Árið 2017 
var aðalverkefnið kaup á búnaði fyrir 
forgangsakstur neyðarbíla og strætó 
á umferðarljósum á Miklubraut. 
Búnaðurinn verður settur upp vorið 
2018. Einnig var unnið að uppfærslu 
búnaðar við vegamót Sæbrautar 
og Langholtsvegar og vegamót 
Gullinbrúar við Hallsveg annarsvegar og 
Fjallkonuveg hinsvegar. Árið 2018 var 
keyptur og settur upp skynjarabúnaður 
IP3257 fyrir Hringbraut - Njarðargötu 
til að framkvæma þversniðstalningar 
vestan Njarðargötu. Keyptur ýmiss 
búnaður og settur upp vegna gagna-
samskipta. Keypt voru ljósker og 
hnappabox fyrir Kringlumýrarbraut - 
Listabraut, einnig fyrir Kringlumýrarbraut 
- Hamrahlíð og Miklabraut - Langahlíð. 
Keyptur var umferðarljósabúnaður fyrir 
Sæbraut (Katrínartún, Snorrabraut 
og Frakkastígur). Að lokum var um 
uppfærslu á búnaði að ræða fyrir 
svokallað Scala.

 Kostnaður m.kr.
 2015 16
 2016 14
 2017 36
 2018 45
 Samtals 111

Bætt umferðarflæði,
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og endur-
bætur á gatnamótum á höfuð borg ar-
svæðinu til að greiða fyrir umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og samningar.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 200
 Fært á verk 2018 -118
 Samtals 82
Kostnaður 2018: Kostnaður við 
verkefnin er tilgreindur þar sem gerð er 
grein fyrir einstökum verkefnum.

Öryggisaðgerðir
Umfang verks: Aðgerðir til að auka um-
ferðaröryggi á umferðarmestu vegunum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2018 100
Verkframvinda 2018: Á árinu var 
haldið áfram að skipta út hættulegum 
teinagirðingum á milli akbrauta á 
höfuðborgarsvæðinu og settar upp 
hættuminni netgirðingar. Skipt var 
út um 2,2 km af teinagirðingum fyrir 
netgirðingar á árinu. Sett voru upp 
vegrið á Höfðabakka, Reykjanesbraut, 
Hafnarfjarðarvegi, Reykjanesbraut og 
Breiðholtsbraut. Fláar og vegsvæði 
voru lagfærð á Grindavíkurvegi og 
Reykjanesbraut fyrir ofan Keflavík. Bætt 
lýsing á gangbrautum á Miklubraut og á 
Arnarnesvegi.
Verktaki: HK. Haralds ehf., Reykjavík, 
Árni Garðar Svavarsson Reykjavík, 
Fljótur verktaki sf., Fljótavík ehf., 
GG. Sigurðsson ehf., Íslenskir aðalverk-
takar ehf., K.Þ Ásmundsson ehf., 
Sigurður Guðjónsson V.S. ehf., 
Orka náttúrunnar ohf., o.fl.

 Kostnaður m.kr.
 2018 93

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 198
 Flutt af öðrum verkum 15
 Samtals  213
Verkframvinda 2018: Í Reykjavík var 
unnið við hjólastíga, meðfram Kringlu-
mýr ar braut sunnan Miklubrautar, með-
fram Sæbraut, meðfram Bústaða vegi 
við Veðurstofu og meðfram Suður-
landsbraut við Álfheima.  Í Kópavogi var 

unnið við hjólastíg meðfram Lindarvegi.  
Í Árborg var unnið við malbikun 
1. áfanga fjörustígs á milli Eyrarbakka 
og Stokks eyrar og unnið við undir bygg-
ingu stígs frá vegamótum við Stekka að 
Tjarnarbyggð. Í sveitarfélaginu Ölfusi 
var unnið við undirbyggingu stígs frá 
Óseyrarbraut að verksmiðju Lýsis við 
Suðurstrandarveg, alls um 4,2 km.
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og Vega-
gerðina.

 Kostnaður 2018 m.kr.
 Sameiginlegur kostnaður 7
 Reykjavík 160
 Kópavogur 8
 Hafnarfjörður 0
 Grindavík 0
 Árborg 20
 Ölfus 18
 Snæfellsbær 0
 Eyjafjallasveit 0
 Samtals 213

Brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
Framkvæmdaform: Rangárþing ytra er  
eigandi vegar og brúar og fram kvæmd-
araðili en ríkið styrkir fram kvæmd ina.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
    Undirbúningur verka 
   utan áætlunar 3
 Viðbót í fjárlögum 2016 50
 Samtals 53
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins. Árið 2017 lét sveitarfélagið 
framleiða og reka niður steypta 
niðurrekstrarstaura undir sökkla fyrir 
nýja brú. Engin kostnaður 2018
Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er ekki hluti af þjóðvegakerfinu, en 
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti að 
Vegagerðin legði til hönnun brúar-
innar og 50 m.kr. framlag af við-
bótar fé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.

 Kostnaður m.kr.
 2016 3
 2017 26
 2018 0
 Samtals 29

Breiðholtsbraut (413), göngubrú, 19. júlí 2018.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2018 744
Vegáætlun 2018 63
Samtals 807

        Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni:  Ár: Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Hringvegur 1-a2,              
  Núpsstaður – Dalshöfðavegur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 11
 Hringvegur 1-a3, Dalshöfðavegur – Foss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
 Hringvegur 1-a4, Foss – Klausturvegur 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
 Hringvegur 1-b4 um Mýrdal 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 12
 Hringvegur 1-b5             
   um Jökulsá á Sólheimasandi 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-b7,             
  Raufarfellsvegur – Sandhólmavegur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Hringvegur 1-d2, Selfoss – Markarfljót 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6
 Hringvegur 1-e2,             
  Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut 0 0 6 23 22 28 6 5 1 0 0 1 0 0 92
 Hringvegur 1-f2,             
  Nesbraut (49-01) – Úlfarsfellsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Hringvegur 1-f3,             
  Úlfarsfellsvegur – Reykjavegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Hringvegur 1-f5/f7, Kjalarnes breikkun 0 5 2 35 20 1 0 0 0 0 1 1 9 8 82
 Dalavegur 22-01,             
  Básaskersbryggja – Hátún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
 Búðafossvegur 23-01, brú á Þjórsá 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 6 0 0 21
 Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04,              
  um Stóru Laxá 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Skeiða- og Hrunamannavegur 30-08,              
    Einholtsvegur – Biskupstungnabraut 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
 Þjórsárdalsvegur 32-02,              
  Þverá á Þjórsárdalsvegi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Eyrarbakkavegur 34-02,             
  Selfoss – Gaulverjabæjarvegur (33-04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Biskupstungnabraut 35-02,             
  Þingvallavegur (36) – Búrfellsvegur (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Biskupstungnabraut 35-08,             
  Laugarvatnsvegur – Hrunamannavegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
 Kjalvegur 35-12,             
  Hagavatnsvegur – Hvítanesleið 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
 Þingvallavegur 36-12,             
  Skeggjastaðir – Hringvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 8
 Hafnarfjarðarvegur 40-04,              
  Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut 3 1 1 0 17 10 1 0 0 0 0 19 0 0 52
 Reykjanesbraut 41-02,              
  Faxagata – Hafnarfjarðarvegur 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Reykjanesbraut 41-04,             
  Holtavegur (454) – Nesbraut (49-03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
 Reykjanesbraut 41-14,              
  Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur 0 13 8 9 37 59 8 5 1 0 1 4 0 0 145
 Reykjanesbraut 41-15,              
    Fjarðarbraut – Vatnsleysustrandarvegur 0 0 0 0 2 3 9 2 0 0 0 35 1 4 56
 Reykjanesbraut 41-21,             
  Grænás – Garðskagavegur 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12
 Reykjanesbraut 41-22,              
  Garðskagavegur – Flugstöð 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

        Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni:  Ár: Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Krýsuvíkurvegur 42-02,             
  Hringtorg við Hellnahraun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Hafnavegur 44-01,              
  Reykjanesvegur – Flugvöllur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
 Kjósarskarðsvegur 48-01,              
    Hvalfjarðarvegur – Meðalfellsvegur 0 0 3 20 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50
 Nesbraut 49-03,              
  strætórein austan Grensás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 Nesbraut 49-04,              
  strætórein við Klambratún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Landeyjavegur 252-02,               
  Bakkavegur – Kanastaðir 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Landeyjavegur 252-04,               
  Akureyjarvegur – Grímsstaðavegur 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
 Þingskálavegur 268-01,               
  Rangárvallavegur – Þingskálar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6
 Hagabraut 286-01,               
  Landvegur – Heiðarbraut 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Oddgeirshólavegur 304-01,              
  Hringvegur – Oddgeirshólar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Hamarsvegur 308-01,               
  Gaulverjabæjarvegur – Villingaholtsvegur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Reykjavegur 355-01,               
    Biskupstungnabraut – Laugarvatnsvegur 0 0 0 6 3 1 2 1 2 28 26 29 0 0 98
 Grafningsvegur efri 360-02,              
  Grafningsvegur neðri – Nesjavellir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
 Arnarnesvegur 411-06,               
  Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Breiðholtsbraut 413-02,              
  Breiðholtsbraut göngubrú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 Bláfjallavegur 417-02,              
  Bláfjallaleið – Krýsuvíkurvegur 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 8
 Bústaðavegur 418-01,              
  Hafnarfjarðarvegur (40) 
  – Gamla Hringbraut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Vatnsleysustrandarvegur 420-01,              
   hringtorg – Vogavegur 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
 Hallsvegur 432-01,              
  Hringvegur – Höfðabakki 0 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
 Nesjavallaleið 435-01,               
  Hafravatnsvegur – sýslumörk 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Ofanbyggðavegur 480-01,               
  ofan Hafnarfjarðar 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Kaldadalsvegur 550-01,              
   Þingvallavegur – Smjörbrekka  0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hvammsvegur 2791-01,              
  Landvegur – Hvammur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                
 Samtals 9 32 28 126 153 120 36 21 9 29 39 112 30 63 807
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Vestursvæði

52 Uxahryggjavegur
02 Borgarfjarðarbraut – Gröf
Umfang verks: Endurbygging Uxa-
hryggjavegar á 3,8 km löngum 
kafla frá Borgarfjarðarbraut að Gröf. 
Verkið innifelur breytingu á legu 
vegar, undirbyggingu, öryggissvæði, 
endurnýjun ræsa, lögn burðarlags og 
slitlags, gerð tenginga og frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 228 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 7
 Fjárlög 2017 
   Flutt af 0052021T 81
 Fjárlög 2018 115
 Samtals 202
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júlí 
2017. Framkvæmdir hófust í október 
með niðursetningu ræsa og gerð fyll-
inga. Árið 2018 lauk verki með lögn á 
seinna lagi klæðingar og frágangi utan 
vegar.
Verktaki: Borgarverk ehf.

 Kostnaður.  m.kr.
 2016 7
 2017 71
 2018 124
 Samtals 202

54 Sæfellsnesvegur 
10 um Fróðárheiði
Umfang verks: Endurbygging á 5 km 
kafla Snæfellsnesvegar yfir Fróðárheiði 
frá Valavatni að gatnamótum 
Snæfellsnesvegar og Útnesvegar. 
Verkið innifelur breytingu á legu vegar 
ásamt endurbyggingu vegarins á 
köflum, undirbyggingu, endurnýjun 
ræsa, lögn burðarlags og slitlags ásamt 
gerð tenginga og frágangi raskaðs 
svæðis. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 400 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Flutt af öðrum verkum 2017 2
 Fjárlög 2018  250
 Samtals 252

Verkframvinda 2017: Unnið við að 
kostn aðargreina og meta mismunandi 
val kosti. Verkið var boðið út í nóvember 
2018 og var samið við verktaka.
Verktaki: Borgarverk ehf.
 Kostnaður.  m.kr.
 2017 2
 2018 19
 Samtals 21

54 Sæfellsnesvegur 
21-22 um Skógarströnd
Umfang verks: Fyrirhugð endurbygging 
Snæfellsnesvegar á Skógarströnd. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2017 25
 Fjárlög 2018 100
 Samtals 125
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
að frum drögum að nýjum vegi frá 
Hörðudalsá að Bíldhóli. Unnið við 
hönnun og undirbúning 2018 og stefnt 
að útboði vorið 2019.

 Kostnaður.  m.kr.
 2017 2
 2018 5
 Samtals 7

59 Laxárdalsvegur
01 Þrándargil – Gröf
Umfang verks: Endurbygging Laxárdals-
vegar á 5,8 km kafla á Laxárdalsvegi 
frá Þrándargili að Gröf. Verkið innifelur 
lagfæringu á undirbyggingu og öryggis -
svæðum, endurnýjun ræsa, lögn 
burð  ar lags og slitlags, gerð tenginga og 
frá gang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 3
 Vegáætlun 2016 156
 Fjárlög 2017 123
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 8
 Samtals 290
Verkframvinda: Verkið var boðið út í maí 

2016. Framkvæmdir hófust 4. júlí.  
Verkinu var lokið með einföldu 
klæðingarlagi  28. september. Árið 
2017 var unnið við að leggja seinna lag 
klæðingar ásamt lagningu reiðvegar 
sem og girðingar kláraðar. Aðalverktaki 
lauk við alla verkþætti sem snéru að 
honum. Ekki náðist að klára hluta 
reiðvegar og var verklokum frestað til 
2018. Reiðvegagerð lokið 2018 ásamt 
áburðargjöf.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

 Kostnaður m.kr
 2015 3
 2016 230
 2017 37
 2018 11
 Samtals 281

59 Laxárdalsvegur
02 Gröf – Lambeyrar
Umfang verks: Endurbygging Laxár-
dalsvegar á 4,4 km kafla á Laxár-
dalsvegi frá slitlagsenda í Grafar landi 
að Lambeyrum. Verkið inni felur 
lagfæringu á undirbyggingu, öryggis-
svæðum, endurnýjun ræsa, lögn 
burð ar lags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Viðbótarfé 2018 200
Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í ágúst 2018 og var unnið við 
undirbyggingu, endurnýjun ræsa og 
útlögn styrktarlags.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

 Kostnaður m.kr
 2017 2
 2018 90
 Samtals 92

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri
Umfang verks: Vegagerðin áætlar að
byggja nýjan Vestfjarðaveg milli Bjarka-
lundar og Melaness í Reykhóla hreppi. 
Framkvæmd þessi var lögð fram til mats 
á umhverfisáhrifum á árinu 2005. 

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 5
 Vegáætlun 2010 6
 Fjárlög 2011  5
 Vegáætlun 2012  18
 Vegáætlun 2013 7
 Vegáætlun 2014 9
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2016 300
 Fjárlög 2017 200
 Flutt á önnur verk 2018 -244
 Samtals  356

Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum á árinu 2005. Á árinu 
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hlutar sem 
varðar leið B um Teigsskóg. Fallist 
var á beiðni Vegagerðarinnar um 
endurupptöku. Árið 2016 var unnið að 
gerð frummatsskýrslu og matsskýrslu 
ásamt öðrum undirbúningi. Árið 2017 
lagði Vegagerðin fram matsskýrslu 
til Skipulagsstofnunar í febrúar. Í áliti 
Skipulagsstofnunar kom fram að áður 
en ákvarðanir verði teknar um þveranir 
fjarðanna þurfi frekari rannsóknir á 
straumum og botnseti. Einnig kom 
fram að breyta þyrfti aðalskipulagi 
Reykhólahrepps. Á árinu var farið í 
rannsóknavinnu í samræmi við kröfur 
Skipulagsstofnunar og nauðsynlega 
vinnu og samráð við sveitarfélagið 
vegna breytingar á aðalskipulagi. 
Einnig var unnið að samningum við 
landeigendur. Áfram var unnið að 
tæknilegum undirbúningi verksins. 
Í mars 2018 samþykkti sveitarstjórn 
að velja svokallaða Þ-H leið um 
Teigsskóg en mánuði síðar ákvað 
sveitarstjórn að láta vinna óháð 
mat á mögulegum valkostum um 
leiðarval. Matið var unnið af norska 

ráðgjafafyrirtækinu Multiconsult og 
lögðu þeir til að skoðuð yrði ný veg-
lína um Reykjanes með þverun við 
utanverðan Þorskafjörð. Sveitarstjórn 
frest aði í kjölfarið að auglýsa nauð-
synlega skipulagsbreytingu meðan 
þessi valkostur yrði skoðaður nánar. 
Vega gerðin lagði síðan fram frumathug-
un á þeim kosti en taldi hann ekki jafn 
góðan fyrri tillögu um Þ-H leiðina. Eftir 
umbeðnar leiðbeiningar frá sveitar-
félaginu lagði Skipulagsstofnun til að 
gerð verði óháð valkostagreining fyrir 
mismunandi leiðir. Í desember skilaði 
ráðgjafafyrirtækið Viaplan valkosta-
skýrslu til sveitarstjórnar.

 Kostnaður  m.kr.
 2009 5
 2010 6
 2011  5
 2012  18
 2013  7
 2014  9
 2015 26
 2016 80
 2017 78
 2018 52
 Samtals  286

60 Vestfjarðavegur
31 Eiði – Þverá
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 15,9 
km löngum kafla Vestfjarðavegar frá 
Eiði, milli Vattarfjarðar og Kerlingar-
fjarðar, að Þverá í Kjálkafirði. Smíði á 
tveimur brúm, 160 m langri á Mjóafjörð 
og 116 m langri á Kjálkafjörð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, bygging 
brúa og framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
útboð. Niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: 3.341 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2009 19
 Vegáætlun 2010 31
 Fjárlög 2011 84
 Vegáætlun 2012 1.000
 Flutt á önnur verk 2012 -53
 Vegáætlun 2013 1.000
 Vegáætlun 2014 1.340
 Flutt af 60-28, 2014 11
 Vegáætlun 2015 450
 Millifært á önnur verk 2015 -110
 Millifært á önnur verk 2016 -8
 Millifært á önnur verk 2018 -5
 Samtals  3.759
Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á um-

Laxárdalsvegur (59), vegamót við Vestfjarðaveg (60).

Vestfjarðavegur (60), vegfylling og brú í Kjálkafirði.
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hverfisáhrifum. Verkið var boðið út 
í febrúar 2012 og hóf verktaki fram-
kvæmdir í byrjun júní með vinnu við 
gerð hafnaraðstöðu fyrir efnis flutn inga-
pramma í Mjóafirði. Siglt var með efni í 
þverun Mjóafjarðar en efni ekið í þverun 
Kjálkafjarðar. Einnig unnið að vegagerð 
út Kjálkafjörð. Fyllingum í Kjálkafirði út 
fyrir brúarstæðið lauk í mars 2013 og 
lokið var við niðurrekstur staura fyrir brú 
í apríl. Byrjað var á brúargerð í maí og 
var lokið við að steypa Kjálkafjarðarbrú 
1. september. Neðstu lög fyllinga í Mjóa-
firði voru flutt með pramma en ekið með 
efri lögin. Fyllingum út fyrir brúarstæði í 
Mjóafirði lauk í júlí 2013 og niðurrekstri 
staura í nóvember. Á árinu 2013 var 
einnig unnið við skeringar og fyllingar 
á Eiðinu, í Mjóafirði, Kerlingar firði og 
Kjálkafirði ásamt efnisvinnslu. Á árinu 
2014 var lokið var fyllingu og rofvörn 
í Kjálkafirði í júní og klæð ing komin á 
í júlí. Einnig var lokið við vegagerð út 
með Kjálkafirði að austanverðu og um 
Litlanes og inn í Kerlingarfjörð og sá 
kafli klæddur í byrjun september. Byrjað 
var á vinnu við brúargerð í Mjóafirði í 
apríl. Því verki lauk í ágúst og var fylling 
yfir fjörðinn kláruð og unnið við rofvörn á 
fyllingunni. Umferð var sett á allan nýja 
veginn fyrir jól 2014. Á árinu 2015 var 
lokið við að setja klæðingu á kaflann frá 
slitlagsenda í Vattarfirði og að vinnu-
búðum í Kerlingarfirði, alls 5,6 km  
og þar með var allt verkið komið með 

klæðingu. Einnig var kláraður frágangur 
á öllu verkinu, brotnar niður brýrnar 
á Skiptá og Kjálkafjarðará sem og 
frágangur á aflögðum vegi. Verkið var 
formlega tekið í notkun með vígslu 
þann 11. september 2015. Árið 2016 
var  unnið við uppgræðslu með sáningu 
og áburðargjöf. Árið 2017 var unnið 
við áburðargjöf og uppgjör við verktaka 
verksins á geymslufé vegna vinnubúða.
Árið 2018 var tekin loka yfirferð með 
áburðargjöf. 
Verktakar: Vegagerð og bygging brúa: 
Suðurverk hf., Kópavogi. Niður rekstrar-
staurar fyrir brú á Kjálka fjörð: 
Loft orka ehf., Borgarnesi. 
Niður rekstrar staurar fyrir brú á 
Mjóafjörð: BM Vallá ehf., Reykjavík. 
Niðurrekstur staura: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.

 Kostnaður m.kr.
 2009 19
 2010 31
 2011 84
 2012 396
 2013 1.544
 2014 1.138
 2015 502
 2016 12
 2017 28
 2018 5
 Samtals 3.759

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 m 
langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum ásamt byggingu brúa á Mjólká 
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12.356 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2006  22
 Vegáætlun 2007  7
 Vegáætlun 2008  17
 Fjárlög 2009  60
 Vegáætlun 2010  23
 Fjárlög 2011  3
 Vegáætlun 2012  20
 Flutt á önnur verk 2012  -10
 Flutt á önnur verk 2013  -4
 Flutt á önnur verk 2014 -3
 Vegáætlun 2016 100
 Fjárlög 2017 1.500
 Fjárlög 2018 3.500
 Samtals 5.235
Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati á umhverfisáhrifum og öðrum 
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 
unnið  að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí 2016. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 

send út í desember. Árið 2017 voru 
tilboð opnuð 24. janúar. Samningur 
við aðalverktaka var undirritaður í 
Reykjavík 20. apríl 2017. Samningar 
um eftirlit með framkvæmdinni 
undirritaðir 17. maí. Vinna á verkstað 
við aðstöðusköpun og uppsetningu 
vinnubúða hófst í Arnarfirði 12. júní,  
vinna við forskeringu 17. júlí, og 
jarð gangagröftur hófst formlega 
Arnarfjarðarmegin 14. september með 
sprengingu samgönguráðherra, Jóns 
Gunnarssonar. Gangagröftur það sem 
eftir var árs gekk vel og var lengd ganga 
í lok árs 2017 orðin 821,5 m sem er 
um 15,5% af heildarlengd ganganna.  
Fram undir áramót var verið að ganga 
endanlega frá allri aðstöðu og hafin 
vinna við vegagerð frá munna niður 
að Hófsá. Árið 2018 var haldið áfram 
með gangagröft. Unnið var í Arnarfirði 
til 22. september þegar flutt var yfir í 
Dýrafjörð. Gröftur í Dýrafirði hófst 
12. október. Gangagröftur gekk mjög vel 
á árinu og var lengd ganga í lok árs  
4.095,4 m, eða 77,3 %. Alls voru grafnir 
3.274,3 m, frá  Arnarfirði 2.836,1 m og 
frá Dýrafirði 438,2 m. Vinna við lagnir 
hófst Arnarfjarðarmegin. Áfram var 
unnið við vegagerð í Arnarfirði, fyllingar 
eru langt komnar og neðra burðarlag á 
um 900 m af 3.000 m. Vinna hófst við 
vegagerð í Dýrafirði, unnið frá báðum 
endum. Fyllingar langt komnar á um 
1.500 m langan kafla af um 5.000 m. 
Vinna hófst einnig við brýr á Mjólká 
og Hófsá.  Búið er að steypa sökkla 
og stöpla í Mjólká og sökkul og annan 
stöpul í Hófsá.
Verkatakar: Jarðgangagerð og vegir að 
göngum ásamt brúm: Metrostav a.s., 
Tékklandi og Suðurverk ehf., Kópavogi. 
Eftirlit: Efla hf. og Geotek ehf.

 Kostnaður:  m.kr.
 2006  22
 2007  7
 2008  17
 2009  60
 2010  23
 2011  2
 2012  2
 2013  2
 2016 98
 2017 1.490
 2018 2.598
 Samtals 4.321

61 Djúpvegur  
34 Hestfjarðará – Eyrarkirkjuvegur
Umfang verks: Nýbygging 7 km kafla 
frá Leiti í Hestfirði að Eyri í Seyðisfirði. 
Verkið innifelur lagfæringar á núverandi 
vegi ásamt nýbyggingu að stórum hluta, 
gerð undirbyggingar öryggissvæða, 
endurnýjun ræsa, útlögn burðarlags og 
slitlags, tengingar og frágang yfirborðs. 

Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 600 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr. 
 Flutt af öðrum verkum 2017  12
 Fjárlög 2018 162
 Samtals 174
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
að kynningarskýrslu og frumhönnun 
veg arins. Byrjað á jarðvegskönnunum 
og undirbúningi borana. Verkið var 
boðið út í desember 2018 og samið við 
verktaka í framhaldi af því. Unnið var að 
samningagerð við landeigendur og er 
því lokið.
Verktaki: Suðurverk ehf., Kópavogi.
 Kostnaður.  m.kr.
 2017 12
 2018 13
 Samtals 25

61 Djúpvegur  
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð snjóflóðaskápa og 
uppsetning á 110 m löngum stálþilum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 130
 Fjárlög 2017 120
 Flutt á önnur verk 2017 -48
 Fjárlög 2018 0
 Samtals 202
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við gerð tveggja snjóflóðaskápa. Efnið 
notað til að breikka veginn og auka 

umferðaröryggi. Árið 2017 voru keypt 
stálþil fyrir áframhaldandi vinnu og 
skoðuð ný útfærsla á vegstæði til að 
auka öryggi. Boðin var út vinna við 
skápagerð og uppsetningu stálþils í 
desember 2018.
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.

 Kostnaður m.kr. 
 2016 82 
 2017 33
 2018 2
 Samtals 117

578 Arnarvatnsvegur
02 Norðlingafljót
Umfang verks: Um er að ræða smíði 
nýrrar brúar á Norðlingafljót. Brúin 
er í nýrri veglínu Brúin er 27 m löng 
stálbitabrú með timburgólfi í einu hafi.  
Brúin er með 3,6 m breiðri akbraut og 
0,2 m breiðum bríkum. Heildarbreidd 
brúar er 4 m. Landstöplar brúarinnar eru 
steyptir
Framkvæmdaform: Útboð á brúarsmíði. 
Útboð á smíði stálbita.

 Fjármögnun m.kr.
 Tengivegir 2018 50
Verkframvinda 2018: Smíði stálbita og 
brúarsmíðin var kláruð haustið 2018 og 
lokafrágangur vegar bíður til 2019
Verktaki: Munck ehf. sá um smíði 
stálbita og Vestfirskir verktakar ehf. sáu 
um smíði á brú.

 Kostnaður m.kr. 
 2018 62

Dýrafjarðargöng 2. febrúar 2018.

Arnarvatnsvegur (578), brúargerð á Norðlingafljót.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Vestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2018 265
Vegáætlun 2018 79
Samtals 344

       Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni: Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Hringvegur 1-g0, 
  Hvalfjarðargöng – Akrafjallsvegur  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-g2 um Grunnafjörð  0 0 0 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
 Hringvegur 1-g4,     
  Hafnarvegur – Borgarfjarðarbraut  0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5
 Hringvegur 1-g6, Borgarnes – Hrafnaklettur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 9 16
 Hringvegur 1-g7, um Borgarnes  0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 9
 Hringvegur 1-h4, Norðurá – sýslumörk  0 0 0 0 2 1 2 3 0 1 0 4 4 0 17
 Borgarfjarðarbraut 50-05, Hvítá – Hringvegur  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Uxahryggjavegur 52-02,    
  Borgarfjarðarbraut – Lundareykjadalsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
 Uxahryggjavegur 52-04,    
  Þverfellsvegur – Kaldadalsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Snæfellsnesvegur 54-10,     
  Útnesvegur – Útnesvegur  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
 Snæfellsnesvegur 54-19, Narfeyri – Drangar  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Laxárdalsvegur 59-02, Gröf – sýslumörk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vestfjarðavegur 60-04 um Haukadalsá  0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
 Vestfjarðavegur 60-36, Dynjandisheiði  1 0 4 0 1 5 0 4 4 5 11 29 48 51 163
 Djúpvegur 61-33, 
  Hvítanesvegur – Hestfjarðará  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
 Djúpvegur 61-34, Fossá – Barðastrandarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Djúpvegur 61-35,     
  Eyrarkirkjuvegur – Minni-Hattardalsvegur  0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 12
 Djúpvegur 61-39, Álftafjarðargöng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
 Bíldudalsvegur 63-02,    
  Barðastrandarvegur – Tálknafjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innstrandavegur 68-10, 
  Hvalsá – Djúpvegur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

       Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni:  Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Innnesvegur 503-01,    
   Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Skorradalsvegur 508-02-03,    
  Dragavegur – Fitjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
 Akranesvegur 509-01,     
  Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Akranesvegur 509-02, Akranes – Akranes  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Þverárhlíðarvegur 522-03,    
    Sigmundarstaðavegur – Borgarfjarðarbraut  0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 
 Kaldadalsvegur 550-04,     
    Langjökulsvegur  – Hálsasveitarvegur  0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Langavatnsvegur 553-01,     
  Hringvegur – þjónustuhús Iðju 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
 Útnesvegur 574-09 um Ólafsvík  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Arnarvatnsvegur 578-02, Norðlingafljót 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 Haukadalsvegur 586-01,     
  Vestfjarðavegur – Smyrlahóll  0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
 Klofningsvegur 590-01,     
  Vestfjarðavegur – Hafnará  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Örlygshafnarvegur 612-03,     
  Kollsvíkurvegur – Hvallátur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
 Hafnarvegur Ísafirði 636-01,     
  Djúpvegur – Sindragata  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Strandavegur 643-04,    
  Drangsnesvegur – Asparvík  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Strandavegur 643-06,     
  Kolbeinsvíkurá – Djúpavík  0 0 0 0 1 0 1 7 1 1 1 0 0 3 15
 Grímsstaðavegur 5317-01    
  Hvítárvallavegur – Hvanneyrarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
  Samtals  2 4 22 12 33 10 9 27 9 7 13 44 73 79 344

508 Skorradalsvegur
02-03 Vatnsendahlíð – Dagverðarnes
Umfang verks: Endurbygging 
Skorradalsvegar á 3,7 km löngum 
kafla frá Vatnsendahlíð og inn fyrir 
Dagverðarnes. Hér er verið að vinna 
á bæði kafla 02 og 03. Verkið innifelur 
breytingu á legu vegar, undirbyggingu, 
öryggissvæði, endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 282 m.kr. 

 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 76
Verkframvinda 2018: Verkið boðið út í 
desember.
Verktaki: Þróttur ehf.

 Kostnaður m.kr. 
 2018 20

553 Langavatnsvegur
01 Hringvegur – þjónustuhús Iðju
Umfang verks: Endurbygging á Langa-
vatnsvegi frá Hringvegi (1) að þjónustu-
húsi Iðju. Endurbygging vegarins felst í 
lagfæringu á undir byggingu, lögn ræsa, 
lögn burðarlags og styrktarlags, gerð 
skeringa og tenginga ásamt frágangi. 
Útboðskaflinn er um 1,3 km að lengd, 
ásamt gerð 580 m malarvegar.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 64 m.kr. 

 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 40
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
tengiveg og byrjað á fyllingarvinnu 
á Langavatnsvegi, ásamt vinnu við 
bergskeringar.
Verktaki: Þróttur ehf.

 Kostnaður m.kr. 
 2018 29

612 Örlygshafnarvegur 
01 Skápadalsá – Hvalsker
Umfang verks: Endurbygging og 
að hluta nýbygging á 5,8 km kafla   
Örlygshafnarvegar. Framkvæmdin 
innifelur lagfæringu á undirbyggingu 
frá 2002 um Kotshlíð, lögn ræsa, gerð 
undirbyggingar, útlögn burðarlags og 
slitlags, gerð tenginga og frágang. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2014 1
 Vegáætlun 2015 7
 Vegáætlun 2016 96 
 Fjárlög 2017 174
 Af öðrum verkum 2017 18
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 110
 Samtals 388

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst. 
Byrjað var á lögn ræsa og fyllingum. 
Lokið er við lögn tveggja ræsa í stað 
einbreiðra brúa á Skápadalsá og 
Mikladalsá. Vegurinn var tilbúinn að 
mestu fyrir burðarlög og slitlag árið 
2016. Árið 2017 var uppbygging 
vegarins kláruð með útlögn á burðarlagi 
ásamt fyrra lagi klæðingar. Allur 
yfirborðsfrágangur kláraður. Lokið var 
við seinna lag klæðingar 2018 ásamt 
áburðargjöf.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

 Kostnaður  m.kr.
 2014 1
 2015 7
 2016  149
 2017 139
 2018 72
 Samtals 368

643 Strandavegur
03 um Bjarnarfjarðarháls
Umfang verks: Lögn nýs vegar af nú-
verandi Drangsnesvegi á Selströnd í 
Steingrímsfirði um Bjarnarfjarðarháls 
á núverandi Strandaveg við heimreið 
að Svanshóli, alls um 7,4 km að 
lengd ásamt byggingu nýrrar brúar á 
Bjarnarfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 793 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2014 3
 Vegáætlun 2015 200
 Vegáætlun 2016 280
 Fjárlög 2017 170
 Af öðrum verkum 2017 82
 Fjárlög 2018 275
 Á önnur verk 2018 -10
 Samtals 1.001
Verkframvinda: Á árunum 2009 og 2014 
var unnið að undirbúningi og hönnun.  
Í júlí 2015 var vegagerðarhluti verksins 
boðinn út. Byrjað var á vinnu við að 

koma fargi fyrir þar sem ný brú á að 
koma á Bjarnarfjarðará. Síðan unnið við 
bergskeringar og fyllingar í Bjarnarfirði. 
Á árinu 2016 var fjarlægt farg í brúar-
stæði og reknir niður stálstaurar fyrir 
undirstöður brúar á Bjarnarfjarðará. 
Unnið hefur verið við bergskeringar 
og fyllingarvinnu á öllum veginum 
frá stöð 0 til 7.100. Fyllingarvinnu er 
nánast lokið og er langt komið með 
vinnu við neðra burðarlag. Árið 2017 
var vegurinn kláraður með fyrra lagi 
klæðingar og frágangi að stöð 6.400 og 
var vegurinn kláraður þegar brúargerð á 
Bjarnarfjarðará lauk sumarið 2018. Árið 
2018 var lokið við veginn með því að 
fylla að brú og keyra út styrkingarlagi. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
 2014 3
 2015 76
 2016 361
 2017 295
 2018 237
 Samtals 973
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Norðursvæði

1 Hringvegur 
p7 um Akureyri  
Umfang verks: Fjárveiting er til 
hönnunar og framkvæmda vegna 
umferðaröryggisaðgerða á Hringvegi í 
gegnum Akureyri. Einnig til endurbygg-
ingar á gatnamótum Hringvegar og 
Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Útboð og að 
hluta til samningur við Akureyrarbæ.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2014 1
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016 100
 Fjárlög 2017 100
 Af öðrum verkum 2018 4
 Samtals 206
Verkframvinda: Á árunum 2014-2016 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna  
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. Árið 2017 var unnið við 
undirbúning, hönnun og útboð vegna 
öryggisaðgerða á fimm gatnamótum. 
Gengið að mestu frá breytingum á 
Hringvegi við Austurbrú og umferðarljós 
endurnýjuð á fjórum gatnamótum. 
Breytingar og lagfæringar á fimm 
stöðum á Hringveginum frá Undirhlíð 
að Gránufélagsgötu voru boðnar 
út 2018 og gengið frá samningi við 
verktaka í apríl það ár. Unnið var við 
breikkun vegar norðan hringtorgs 
við Undirhlíð, gatnamót við Stórholt, 
gangbraut norðan Glerár og gatnamót 
við Gránufélagsgötu. Til stóð að 
gera talsverðar breytingar á svæðinu 
Tryggvabraut – Þórunnarstræti en þeim 
varð að fresta til 2019 vegna vinnu við 
hitaveitulögn á svæðinu. 

Verktakar: Á vegum Akureyrarbæjar.

 Kostnaður  m.kr.
 2014 1
 2015 1
 2016 41
 2017 83
 2018 48
 Samtals 174

1 Hringvegur 
r5 um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 3
 Vegáætlun 2006 6
 Vegáætlun 2007 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 2
 Vegáætlun 2012 4
 Vegáætlun 2013 8
 Vegáætlun 2014 23
 Vegáætlun 2015 12
 Vegáætlun 2016 50
 Fjárlög 2017 50
 Flutt á önnur verk 2017 -66
 Fjárlög 2018 10
 Samtals 115
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð í Jökulsá á Fjöllum vegna eldgoss 
í Bárðarbungu endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum 2014-2016 vegna þeirrar 

endurskoðunar. Árið 2017 var unnið 
áfram við frumhönnun vegna brúar á 
Jökulsá á Fjöllum. Árið 2018, hönnun og 
annar undirbúningur.

 Kostnaður  m.kr.
 2005 3
 2006 6
 2007 4
 2010 9
 2011 2
 2012 4
 2013 8
 2014 23
 2015 12
 2016 10
 2017 4
 Samtals 85

85 Norðausturvegur
31  Finnafjörður – Bakkafjörður
Umfang verks: Endurbygging og 
bundið slitlag á samtals 20,5 km á 
Norðausturvegi. Endurbyggingin skiptist 
í tvo kafla, 3 km um Fell í Finnafirði og 
17,5 km frá Hellulandi í Finnafirði að 
Skeggjastöðum í Bakkafirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 972 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 7
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 75
 Samtals 82
Verkframvinda: Undirbúningur og 
hönnun.
Verktaki: Hönnun vegar, verkfræðistofan 
Mannvit.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 7
 2018 8
 Samtals 15

87 Kísilvegur
02  Geitafell – Kollóttaalda
Umfang verks: Vegurinn frá Kollóttuöldu 
á Hólasandi að slitlagsenda hjá 
Geitafellsá endurbyggður og lagt á 
hann bundið slitlag, samtals 11,2 km. 
Lega vegarins óbreytt en vegfláar gerðir 
flatari til að auka umferðaröryggi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 360 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 15
 Fjárlög 2017 
   Tengivegir 102
 Fjárlög 2018   
   Tengivegir 259
 Samtals 376
Verkframvinda: Verkið boðið út í byrjun 
sumars 2017 og hófust framkvæmdir 

um mitt sumar. Unnið við lagfæringar á 
vegfláum, ræsi og við efnisvinnslu.
Árið 2018 var unnið við vegfláa, styrk-
ingu á vegi, efnisvinnslu og neðra lag 
klæðingar lagt á allan kaflann. Vegna 
tíðarfars um haustið tókst ekki að ljúka 
við frágang fláa eða að leggja efra lag 
klæðingar sem færist á árið 2019. 
Verktaki: Þrír verktakar unnu verkið 
saman, Ístrukkur ehf., Jón Ingi Hinriks-
son ehf. og Steinsteypir Húsavík ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 15
 2017 73
 2018 265
 Samtals 353

711 Vatnsnesvegur
03  um Tjarnará
Umfang verks: Nýbygging á 1,2 km 
löngum kafla um Tjarnará ásamt 
byggingu á 66 m löngum steyptum stokk 
í stað gamallar brúar. Einnig er innifalinn 
kostnaður við nýbyggingu á um 400 m 
löngum kafla á Þorgrímsstaðavegi þar 
sem hann tengist Vatnsnesvegi.
Framkvæmdaform:  Verkið var boðið út 
2018 en aðeins eitt tilboð barst. Því var 
hafnað þar sem það var óaðgengilegt. 
Í framhaldi var ákveðið að láta brúaflokk 
Vegagerðarinnar byggja stokkinn og 
bjóða út vegagerðina að nýju. Vinna 
við stokkinn hófst í nóvember 2018 
og reiknað með að henni ljúki um mitt 
sumar 2019. Reiknað með að bjóða 
vegagerðina að nýju fyrri part árs 2019.

Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 200
Verkframvinda: Byrjað að byggja 
stokkinn seinni part árs og unnið við 
sökkla.
Verktaki: Bygging á stokk, brúaflokkur 
Vegagerðarinnar.

 Kostnaður  m.kr.
 2018 41

793 Skarðsvegur
01 Siglufjarðarvegur 
– skíðasvæði Skarðsdal
Umfang verks: Nýbygging á 1,4 km 
löngum kafla á Skarðsvegi ásamt 
bílastæði. Kaflinn verður tenging að 
nýjum skíðaskála.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegaáætlun 2014 1
 Vegaáætlun 2015 2
 Fjárlög 2017 100
 Fjárlög 2018 100
 Samtals 203
Verkframvinda: Unnið við hönnun og 
verkið boðið út seinni part sumars 2017. 
Lítið var unnið við verkið á árinu m.a. 
vegna þess hve seint var boðið út og 
fluttist framkvæmdin því yfir á árið 2018.
Unnið var við fyllingar þegar veðurfar 
leyfði 2018 en aðstæður eru mjög 
erfiðar vegna efnisgerðar og bleytu í 
fjallinu. Ljóst að verkið mun taka lengri 
tíma en áætlað var.
Verktaki: Árni Helgason ehf.

Hringvegur (1), Glerárgata á Akureyri, vegamót við Borgarbraut/Tryggvabraut, 
11. mars 2018.

Kísilvegur (87), ristarhlið sett niður, 27. júlí 2018.

Vatnsnesvegur  (711) um Tjarnará, jarðvegsrannsóknir fyrir framkvæmdir,  
20. febrúar 2018.
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 Kostnaður  m.kr.
 2014 1
 2015 2
 2017 10
 2018 40
 Samtals 53

816 Dagverðareyrarvegur
01 Hlaðir – Tréstaðir
Umfang verks: Fyrirhugað að endur-
byggja 1,5 km langan kafla af Dag-
verðareyrarvegi, frá Hlöðum að Tré-
stöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 47 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 2
 Fjárlög 2017 
   Tengivegir 54
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 10
 Viðbótarfé 2018 70
 Samtals 136
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
við hönnun og verkið boðið út. Aðeins 
eitt tilboð kom í verkið og var það 
óaðgengilegt. Framkvæmdinni frestað 
til 2018. Verkið boðið út að nýju vorið 
2018 og var því lokið um haustið að 
undanskildu efra lagi slitlags.
Verktaki: Víðimelsbræður ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2016 2
 2017 4
 2018 53
 Samtals 59

862 Dettifossvegur
Umfang verks: Nýbygging á Dettifoss-
vegi, köflum 02-04, frá Dettifossvegi 
vestri að Norðausturvegi, samtals 30 km,  
Tungnavegi niður í Hólmatungur 2,7 km,  
Vesturdalsvegi 2,5 km ásamt áningar-
stöðum við þessa vegi. Verkið hefur 
verið boðið út í eftirtöldum áföngum, 
fyrst of fremst með tilliti til fjárveitinga.
04 Tóveggur – Norðausturvegur
Útboð 2014. Nýbygging á 3,24 km kafla 
og var þessum áfanga lokið 2015 að 
undanskildu efra lagi slitlags sem lagt 
var 2016.
03 Ásheiði – Tóveggur
Útboð 2015. Nýbygging á 4,5 km kafla 
og var verkinu að fullu lokið haustið 
2016.
02 Dettifossvegur vestri 
– Hólmatungur
Útboð 2016. Nýbygging á 7,7 km 
löngum kafla frá Dettifossvegi 
vestri  niður á móts við Hólmatungur. 
Undanskilið í útboðsverkinu var 
burðarlag og slitlag. Þessum áfanga 
lauk 2017.
02  Dettifossvegur vestri 
– Súlnalækur
Útboð 2017. Innifalið í þessu útboði var 
burðarlag og bundið slitlag á kaflann 
Dettifossvegur vestri – Hólmatungur. 
Auk þess nýbygging með slitlag 
á 2,7 km og nýbygging á 3,4 km þar 
sem undanskilið var burðarlag og slitlag.
02-03 Súlnalækur–Vesturdalur
Viðbótarsamningur 2018 við 
útboðsverkið Dettifossvegur vestri – 
Súlnalækur um gerð undirbyggingar á 
3,8 km kafla frá Súlnalæk að Vesturdal.  

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2009 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 20
 Vegáætlun 2012 16
 Vegáætlun 2013 23
 Vegáætlun 2014 200
 Fjáraukalög 2014 -200
 Vegáætlun 2015  
   Almenn verkefni 212
 Vegáætlun 2015  
   Viðbótarfé 400
 Vegáætlun 2016 500
 Fjárlög 2017 370
 Fjárlög 2018 200
 Fært af öðrum verkum 2018 54
 Viðbótar fjármagn 2018 200
 Samtals  2.008
Verkframvinda 2014: Kaflinn frá Tóvegg 
að Norðausturvegi boðinn út og unnið 
við undirbyggingu vegarins. 
Verkframvinda 2015: Kaflanum frá 
Tóvegg að Norðausturvegi lauk í júní 
2015, nema eftir var að leggja efra lag 
klæðingar og ganga frá áningarstað. 
Kafli frá Vesturdal að Tóvegg var boðinn 
út í júní 2015 (8,9 km), en vegna þess 
að tilboðin sem bárust voru óaðgengileg 
var áfanginn boðinn út aftur í júlí og 
þá hafður styttri eða 4,5 km og var 
frá Ásheiði að Tóvegg. Unnið við 
undirbyggingu á kaflanum.
Verkframvinda 2016: Lokið við kaflana 
frá Ásheiði að Norðausturvegi með 

bundnu slitlagi. Kostnaður 2017, 
eftirstöðvar vegna framkvæmda 2016.
Verkframvinda 2017: Lokið vinnu við 
byggingu kaflans frá Dettifossvegi 
vestri að Hólmatungum, að undanskildu 
burðarlagi og slitlagi. Kaflinn Detti foss-
vegur vestri að Súlnalæk boðinn út og 
unnið við undirbyggingu og að hluta 
styrktarlag á kaflanum frá Hólmatungum 
að Súlnalæk.
Verkframvinda 2018: Lokið við 
undirbyggingu vegarins á  kaflanum  frá 
Súlnalæk að tengingu niður í Vesturdal.
Verktakar: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði á kaflanum Tóveggur – 
Norðausturvegur.  Þ.S. verktakar ehf., 
Egilsstöðum með aðra útboðshluta.

 Kostnaður m.kr.
 2009 4
 2010 9
 2011 20
 2012 16
 2013 23
 2014 84
 2015 381
 2016 482
 2017 442
 2018 552
 Samtals  2.013

Bakkavegur Húsavík
Bökugarður – Bakki
Umfang verks: Framkvæmdin nær 
yfir gröft jarðganga, smíði vegskála 
við gangaenda, klæðingu ganga, 
jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt 
vegagerð í göngum og vegagerð frá 
höfn að göngum og frá göngum að 
iðnaðarsvæði ásamt brimvörn og lögn 
vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin. 
Heildarlengd ganga með vegskálum 
er áætluð 992 m og heildarlengd nýrra 
vega um 2,1 km. Endurgera á hluta 
brimvarnar á Bökugarði og færa út 

og framlengja hana síðan til norðurs 
meðfram vegi að gangamunna. Lengdin 
er um 400 m.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.100 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007 2
 Fjárlög 2011 1
 Fjáraukalög 2013  100
 Vegáætlun 2014 650
 Fjáraukalög 2014 -650
 Vegáætlun 2015  850
 Vegáætlun 2016  1.490
 Afreiknað álag 2016 130
 Fjárlög 2017 670
 Af öðrum verkum 2017 252
 Af öðrum verkum 2018 21
 Samtals  3.516
Verkframvinda: Á árunum 2007-2011 
var unnið að skoðun á veglínum og 
frumdrögum og í lok árs 2011 var 
fyrst minnst á jarðgöng og skoðaðar 
aðstæður í því sambandi. Á árinu 2012 
voru mögulegar jarðgangaleiðir valdar 
til frekari rannsókna. Í framhaldinu voru 
boraðar rannsóknarholur og skrifuð 
jarðfræðiskýrsla um höfðann með 
hliðsjón af borunum og eldri gögnum. 
Í lok árs voru mismunandi leiðir bornar 
saman og komist að þeirri niðurstöðu að 
jarðgöng væru ákjósanlegust. 
Á árunum 2013 og 2014 var unnið að 
rannsóknum, hönnun og undirbúningi 
verksins. Forval verktaka vegna 
Bakkavegar Húsavík var auglýst 2. júní 
2014. Óskum um þátttöku átti að skila 
inn í síðasta lagi 15. júlí 2014. Fjórir 
aðilar óskuðu eftir að fá að taka þátt í 
útboði vegna verkefnisins og uppfylltu 
allir sett skilyrði. Útboðsgögn voru send 
verktökum í lok júlí 2015. Tilboð voru 
opnuð 15. september. Samningur við 
verktaka var undirritaður 14. október 

2015. Framkvæmdir hófust 5. október 
í námu og 19. október var byrjað að 
vinna við forskeringu. Unnið var við 
forskeringu að sunnan, lögn námuvegar 
að grjótnámu í Skurðsbrúnum og 
opnun hennar og auk þess uppsetningu 
vinnubúða. Útboð á eftirliti var sent út í 
júlí 2015 og var samningur undirritaður 
í desember. Árið 2016 var unnið  við 
jarðgöng, efnisvinnslu, vegagerð og 
brimvarnargarð. Fyrsta sprenging í 
jarðgöngum var 10. mars og síðasta 
24. ágúst. Unnið var við styrkingar á 
göngum og byrjað á lagnavinnu. Lokið 
var að mestu við undirbyggingu vegar, 
frágangi vegsvæðis og að hluta vinnu 
við burðarlag. Vinnu við brimvarnargarð 
var að mestu lokið á árinu 2016. Árið 
2017 var verkinu að mestu lokið. 
Í göngum var unnið við styrkingar, 
lagnir, vegagerð, vegskála, tæknirými  
og raflagnir. Vegagerð var lokið með 
sementsfestun á burðarlagi, malbiki 
og yfirborðsmerkingum. Árið 2018 
var unnið við frágang á tæknibúnaði, 
uppgjör við sveitarfélag vegna 
brunavarna og uppgjör við eftirlit.  
Verktaki: Leonhard Nilsen & Sønner AS, 
Noregi. Umsjón og eftirlit: Verkís hf., 
Reykjavík og Mannvit hf., Kópavogi.

 Kostnaður m.kr.
 2007 2
 2011 1
 2013 62
 2014 90
 2015 311
 2016 1.748
 2017 1.281
 2018 20
 Samtals  3.515
Skýringar: Verkið er unnið í samstarfi við 
hafnarsjóð Norðurþings, sveitarfélagið 
Norðurþing og Orkuveitu Húsavíkur. 
Þessir aðilar eru verkkaupar að samtals 
um 12,5% af verkinu. Sá hluti er ekki 
innifalinn í kostnaðaráætlun.

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla og 
göngustíga á Norðursvæði samkvæmt 
sérstöku samkomulagi við sveitarfélögin 
um þátttöku Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2018 63
 Flutt af öðrum verkum 16
 Samtals  79
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og 
Vegagerðina.

 Kostnaður  m.kr.
 2018
   Eyjafjarðarsvæðið 79Dettifossvegur (862), svarflag bíður þess að vera lagt í vegfláa, 19. júlí 2018.

Dettifossvegur (862), efra burðarlag lagt út, 7. júní 2018.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2018 283
Vegáætlun 2018 27
Samtals 310

        Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni: Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Hringvegur 1-k9, Reykjabraut – Blönduós  0 0 1 0 3 5 4 7 1 0 0 0 0 0 21
 Hringvegur 1-m0,       
  Svínvetningabraut – Blönduós  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-m3,       
  Hvammur – Svínvetningabraut  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Hringvegur 1-m4,       
  Svínvetningabraut – Víðivörðuháls  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Hringvegur 1-m5,      
  Víðivörðuháls – Skagafjarðarvegur  0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 8
 Hringvegur 1-m7 um Skagafjörð  0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
 Hringvegur 1-p5,      
  Ólafsfjarðarvegur – Dagverðareyrarvegur  0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 0 0 0 0 12
 Hringvegur 1-q6 um Skjálfandafljót  1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 8
 Sprengisandsleið 26-12 til 26-16,      
  Kvíslavegur – Nýidalur  0 0 0 0 0 0 5 2 1 46 19 -7 0 0 66
 Kjalvegur 35-16 um Kolkustíflu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innstrandavegur 68-04,       
  Laxárdalsvegur – Fossá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Innstrandavegur 68-05,       
  Fossá – Guðlaugsvíkurvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Skagastrandarvegur 74-01      
  Hringvegur – Þverárfjallsvegur  0 1 0 0 4 1 2 3 0 0 1 1 20 21 54
 Siglufjarðarvegur 76-08 um Flókadalsá  0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
 Siglufjarðarvegur 76-09,      
  Siglufjarðarskarðsgöng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Siglufjarðarvegur 76-12,      
  Hólavegur – Flugvallarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

        Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni:  Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Siglufjarðarvegur 76-13,      
  Hafnarvegur – Norðurtún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
 Norðausturvegur 85-02 um Skjálfandafljót  1 1 0 0 2 6 2 0 16 3 1 2 0 0 34
 Norðausturvegur 85-04, Kísilvegur – Húsavík  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Norðausturvegur 85-27,      
  Langanesvegur – sýslumörk  0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 5 1 0 0 16
 Norðausturvegur 85-31,      
  sýslumörk – Finnfjarðará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
 Kísilvegur 87-02, veðurstöð – Geitafellsá  0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 25
 Vatnsnesvegur 711-03,      
  Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 10
 Vatnsdalsvegur 722-01,      
  Hringvegur – Undirfellsrétt  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Skarðsvegur 793-01,      
  Siglufjarðarvegur – Skíðasvæði 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
 Hörgárdalsvegur 815-01,      
  Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 Dagverðareyrarvegur 816-01,      
  Hringvegur - Ólafsfjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01,      
  Flugvallarvegur – Kristnesvegur  0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01,      
  Kristnesvegur – Miðbraut 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Eyjafjarðarbraut eystri 829-02,      
  Miðbraut – Eyjafjarðarbraut vestri  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Bárðardalsvegur vestri 842-01,      
  Hringvegur – Hlíðarendavegur  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 9
 Mývatnssveitarvegur 848-01,      
  Hringvegur – Garðsvegur  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Hverfjallsvegur 8816-01,      
  Mývatnssveitarvegur – Hverfjall, gönguleið 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
      
 Samtals  2 6 6 6 23 23 19 24 25 60 31 28 30 27 310Skagastrandarvegur (74), Hringvegur – Þverárfjallsvegur. Breytt og betra vegstæði hefur verið í undirbúningi undanfarin ár.

Norðausturvegur (85) um Skjálfandafljót.
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Austursvæði

1 Hringvegur 
u4 um Berufjarðarbotn
Umfang verks: Nýbygging vegar 4,9 km 
ásamt 50 m langri brú og vegtengingum 
að tveimur bæjum samtals 1,6 km. 
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 2
 Vegáætlun 2013 1
 Vegáætlun 2014 12
 Vegáætlun 2015 29
 Vegáætlun 2016 200
 Fjárlög 2017 300
 Fjárlög 2018 700
 Samtals 1.247
Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins. 
Verkið var boðið út í maí 2017. Fram-
kvæmdir hófust í ágúst með fyllingu 
í sjó. Unnið var á árinu við fyllingar, 
bergskeringu, grjótvörn og efnisvinnslu 
ásamt framleiðslu niðurrekstrarstaura. 
Árið 2018 var unnið við vega- og 

brúargerð ásamt sjófyllingu. Lokið var 
við brú og stærstan hluta af veginum. 
Sig varð á sjófyllingu sem seinkaði 
verklokum til 2019.
Verktaki: Héraðsverk ehf., B.M. Vallá 
framleiddi niðurrekstarstaura, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar sá um 
niðurrekstur.

 Kostnaður m.kr.
 2009 1
 2010 1
 2011 1
 2012 2
 2013 1
 2014 12
 2015 29
 2016 24
 2017 326
 2018 997
 Samtals 1.394

1 Hringvegur 
v8 um Hornafjarðarfljót
Umfang verks: Nýbygging vegar, 18 km 
með fjórum brúm, yfir Bergá 52 m, yfir 
Hoffellsá 114 m, yfir Hornafjarðarfljót 
250 m, yfir Djúpá 52 m, ásamt 4 veg-
tengingum samtals 3,6 km.
Framkvæmdaform: Útboð á fyrsta 
áfanga, þ.e. undirbygging vegar á  
4,3 km milli Hólmsár og Djúpár.
Kostnaðaráætlun: 4.600 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 26
 Vegáætlun 2007 32
 Vegáætlun 2008 10
 Vegáætlun 2009 4
 Vegáætlun 2010 3
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 3
 Vegáætlun 2013 15
 Vegáætlun 2014 23
 Vegáætlun 2015 34
 Vegáætlun 2016 88
 Fjárlög 2017 200
 Fjárlög 2018 150
 Samtals 590
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og mati á umhverfisáhrifum verkefnisins. 
Á árunum 2014-2016 var unnið að 
for- og verkhönnun vegar og brúa 
ásamt samningum við landeigendur 
og undirbúningi útboðs. Árið 2017 
sótti Vegagerðin um framkvæmdaleyfi 
til að hefja verk til sveitarfélagsins 
og áfram var unnið að samningum 
við landeigendur. Framkvæmdaleyfi 
var kært til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála sem tafði 
byrjun framkvæmda umtalsvert. Á 
haustmánuðum var fyrsti hluti verksins 

boðinn út, þ.e. undirbygging vegar 
ásamt ræsagerð á 4,3 km löngum kafla 
milli Hólmsár og Djúpár. Árið 2018 var 
byrjað á undirbyggingu vegar á milli 
Hólmsár og Djúpár, en verkið fór í 
biðstöðu vegna ágreinings um forsendur 
í útboðsgögnum. Unnið í samningum 
við landeigaendur og gengið frá 
nokkrum þeirra.
Verktaki: Jökulfell ehf.

 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 26
 2007 32
 2008 10
 2009 4
 2010 3
 2011 1
 2012 3
 2013 15
 2014 23
 2015 34
 2016 68
 2017 97
 2018 18
 Samtals 335

1 Hringvegur
x5 Kvíá í Öræfum
Umfang verks: Um er að ræða bygg-
ingu 32 m langrar brúar ásamt samtals 
0,8 km löngum vegtengingum við brúna.

 Fjármögnun  m.kr.
 Flutt af öðrum verkum 2017  5
 Fjárlög 2018 250
 Samtals 255

Verkframvinda: Árið 2017 var unnið að 
undirbúningi og hönnun. Árið 2018 var 
unnið að undirbúningi og verkhönnun 
verks fyrir útboð.

 Kostnaður m.kr.
 2017 5
 2018 8
 Samtals 13

1 Hringvegur
x6 Hólá Stigá
Umfang: Byggðar nýjar tvíbreiðar 16 m 
langar brýr á Hólá og Stigá ásamt  

0,5 km löngum vegtengingum við hvora 
brú.
Framkvæmdaform: Útboð á bráða-
birgða vegum, vegtengingum og fram-
leiðsla á niðurrekstrarstaurum. Brúa- 
gerð: Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaðaráætlun: 322 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Fjárlög 2017  
   Breikkun brúa 41
 Fjárlög 2018
   Breikkun brúa 299
 Samtals 340
Verkframvinda: Árið 2017 var unnið 
að hönnun og undirbúningi fyrir 
verkið. Framleiddir voru hluti af 
niðurrekstrarstaurum undir brýrnar. 
Unnið í aðstöðusköpun og undirbúningi 
vegna brúargerðar við Stigá. Árið 
2018 var lokið við byggingu brúar og 
vegtengingum við brúna.
Verktakar: B.M. Vallá. framleiddi niður-
rekstrarstaura fyrir brýrnar, Jökulfell ehf. 
bráðabirgðavegir og vegtengingar 
og vinnuflokkur Vegagerðarinnar 
brúargerð.

 Kostnaður m.kr.
 2017 41
 2018 299
 Samtals 340

1 Hringvegur
y0 um Morsá
Umfang verks: Nýbygging á um 3 km 
löngum vegarkafla um farveg Skeiðarár 
ásamt 68 m langri nýrri brú á Morsá í 
stað brúar á Skeiðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningur.

Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn, brúargerð, 23. júlí 2018.

Hringvegur (1), brúargerð á Stigá, 2. maí 2018.

Hringvegur (1), brú á Morsá, 23. janúar 2018.
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Kostnaðaráætlun: 430 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2014 1
 Vegáætlun 2015
   Breikkun brúa 81
 Vegáætlun 2016
   Breikkun brúa 100
 Fjárlög 2017 
   Breikkun brúa 360
 Af öðrum verkum 2017 32
 Af öðrum verkum 2018 5
 Samtals 579
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi vegna vegar og brúar 
á árunum 2014 og 2015. Í lok árs 2015 
var unnið að aðstöðusköpun fyrir brú 
á Morsá, niðurrekstur á staurum undir 
sökkla og byrjað á byggingu þeirra.  
Árið 2016 var byggð ný brú á Morsá og 
unnið að undirbúningi og hönnun fyrir 
útboð á gerð vegar. Árið 2017 var lokið 
við nýbyggingu vegar á um 3 km löng-
um kafla um farveg Skeiðarár að nýrri 
brú um Morsá. Árið 2018 voru greiddar 
bætur fyrir malarefni og land undir veg.
Verktakar: VHE ehf. framleiddi 
niðurrekstrarstaura. Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar sá um framkvæmdir 
við brú á Morsá. Héraðsverk ehf. sá um 
nýbyggingu vegar.

 Kostnaður  m.kr.
 2014 1
 2015 64
 2016 294
 2017 215
 2018 5
 Samtals 579

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 
7 km af nýjum vegum og bygging brúa 
á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2006 1
 Vegáætlun 2007 91
 Vegáætlun 2008 88
 Fjárlög 2009 36
 Vegáætlun 2010 22
 Fjárlög 2011 13
 Vegáætlun 2013 
   Jarðgangaáætlun 1.200
 Vegáætlun 2014
   Jarðgangaáætlun  3.170
 Vegáætlun 2015
   Jarðgangaáætlun 3.000
 Vegáætlun 2016
   Jarðgangaáætlun 3.000
 Afreiknað álag 2016 482
 Bráðabirgðalán 2016 6
 Fjárlög 2017 
   Jarðgangaáætlun 2.230
 Endurgreitt lán -6
 Afreiknað álag 2017 -241
 Fjáraukalög 2017 200
 Af öðrum verkum 2017 281
 Af öðrum verkum 2018 341
 Samtals  13.914
Verkframvinda: Á árunum 2006-2010 
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 

og undirbúningi jarðgangagerðar. Á 
árinu 2011 var unnið við áfram hald-
andi hönnun og samninga við land-
eig endur. Vegna fyrirsjáanlegs drátt ar 
á framkvæmd var tekin sú ákvörðun 
að kosta til lagfæringa á Odds skarðs-
göng um á því ári. Á árinu 2012 var 
unnið að lokahönnun mann virkja og 
fór forval vegna Norð fjarðar ganga fram 
síðari hluta árs 2012. Útboðs gögn voru 
afhent í febrúar 2013 og til boð opnuð í 
apríl. Samningur við aðal verk taka var 
undirritaður á Norðfirði 14. júní 2013
og hófst vinna á verkstað í byrjun 
september við uppsetningu aðstöðu 
verktaka. Vinnu við forskeringu Eski-
fjarðarmegin var lokið í byrjun nóvember 
og hófst jarðgangagröftur í framhaldi af  
því. Formleg ræsing jarðgangagraftar 
var gerð 14. nóvember. Í lok árs var 
búið að grafa 309 m frá Eskifirði. Vinna 
við forskeringu Norðfjarðarmegin hófst 
22. nóvember. Til þess að jarðganga-
verktaki kæmist að gangamunna Norð-
fjarðarmegin var sumarið 2013 gerður 
vegslóði í veglínunni frá Norðfjarðará 
og inn að gangamunna í Fannardal 
og bygging brúar á Norðfjarðará var 
boðin út í mars. Byggingu brúar lauk í 
október 2013. Í apríl 2013 var boðið út 
eftirlit með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá samningum við flesta landeigendur 
og Fjarðabyggð. Allt árið 2014 var unnið 
að greftri Eskifjarðarmegin og grafnir 
2.396 m. Norðfjarðarmegin var lokið við 
forskeringu og hófst jarðgangagröftur 
6. mars og voru grafnir 2.174 m á 
árinu þeim megin. Alls var búið að 
grafa um áramót 4.879 m eða 65% af 
göngum í bergi. Utan ganga var unnið 

að sjávarfyllingu Eskifjarðarmegin og 
var henni lokið að um það bil  þremur 
fjórðu hlutum. Norðfjarðarmegin var 
gerð vegfylling frá munna niður fyrir brú 
á Norðfjarðará. Um áramót var lokið 
um fjórðungi vegagerðar í Norðfirði. 
Árið 2015 var gangagreftri haldið áfram 
og var gegnumslag í september. Í lok 
árs var lokastyrking ganganna langt 
komin, en önnur vinna í göngum ekki 
hafin. Vegskáli Fannardalsmegin var 
steyptur upp nema ein færa. Unnið 
var að vegagerð utan ganga og var 
gerð fyllinga mjög langt komin báðum 
megin en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt var að brúnni. 
Á árinu 2016 var unnið við lok 
bergstyrkingar, lagnir og strengi í 
göngum, steinsteypuvirki vegskála 
og tæknirýma ásamt uppsetningu á 
vatnsklæðingum.
Útakstur burðarlags í veg í göngum 
hófst í febrúar 2017. Samhliða útlögn 
burðarlags lagði rafverktaki ídráttarrör 
og brunna. Vegur í göngunum var svo 
malbikaður í maí. Þá hófst vinna við 
rafbúnað með uppsetningu strengstiga. 
Jafnframt vann rafverktaki að ídrætti  
strengja í ídráttarrör. Mikil vinna var 
við að koma öllum búnaði fyrir í tækni-
rýmum, uppsetningu símaskápa, 
lokunar- og stjórnbúnaði. Unnið var 
að rafmagni til áramóta og samt var 
þó nokkuð eftir í árslok. Allt sumarið 
var unnið að vegagerð úti, lagningu 
burðarlags og frágangi. Allt slitlag 
á vegi utan ganga var lagt 2017, í 
júlí Eskifjarðarmegin og í október 
Norðfjarðarmegin neðra lag slitlags, efra 
lag beið til 2018. Göngin voru opnuð 
til umferðar 11. nóvember 2017 af 

samgönguráðherra Jóni Gunnarssyni.
Árið 2018 var fyrstu mánuðina 
unnið við frágang rafbúnaðar 
meðal annars frágang neyðarrýma 
sem var viðbótarverk. Fínstilling á 
stjórnkerfi og endanlegur frágangur 
viðbragðsáætlunar fór fram á sama 
tíma. Vinna við frágang vegsvæða 
svæða við gangamunna og 
vinnusvæða í júní og var því lokið 
í ágúst. Gert var við skemmdir á 
vegi í Fannardal snemma í júní og 
að lokum lagt seinna klæðingarlag 
á vegi í ágúst. Stór brunaæfing 
slökkviliðs fór fram í göngunum 
29 maí að viðstöddum fulltrúum 
slökkviliða ýmissa annarra ganga.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að göngum: Metrostav a.s.,Tékklandi 
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta Einars sonar ehf., Hafnarfirði. 
Niðurrekstur undir brýr: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Eftirlit: Hnit hf.

 Kostnaður m.kr.
 2006 1
 2007 91
 2008 88
 2009  36
 2010 22
 2011 13
 2012   89
 2013  1.167
 2014 3.699
 2015 3.624
 2016 2.279
 2017 2.464
 2018 308
 Samtals  13.881

Norðfjarðargöng, hreinsun.

93 Seyðisfjarðarvegur
02-03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á jarðganga-
kostum undir Fjarðarheiði, milli Seyðis-
fjarðar og Fljótsdalshéraðs.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2014
   Jarðgangaáætlun 30
 Vegáætlun 2015
   Rannsóknir 70
 Vegáætlun 2016
   Rannsóknir 80
 Álag á framkvæmdir 10
 Fjárlög 2017
   Rannsóknir 70
 Fjárlög 2018 70
 Fært á önnur verk 2018 -29
 Samtals  301
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir sem 
opnast á mismunandi stöðum Héraðs-
megin, það er við Miðhúsaá og Dalhús. 
Unnið var að hönnun vegar að mögu-
legum munnastað í Seyðisfirði og á 
báðum ofannefndum stöðum á Héraði. 
Tillaga um munna Seyðisfjarðarmegin 
er í um 130 m hæð gegnt Gufufossi. 
Á Héraði er tillaga á báðum stöðum 
um munna í 130-140 m hæð og mælt 
með munna við Dalhús. Árið 2014 var 
einnig unnið að jarðfræðiathugunum og 
boruð 430 m djúp rannsóknarhola nærri 
miðri Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en það 
minnkar gildi hennar ekki mikið. Á árinu 
2015 vann Jarðfræðistofan ehf. áfram 
að jarðfræðiathugunum á yfirborði og 
undirbúningi á rannsóknarborun 2016. 

Seyðisfjarðarvegur (93) á Fjarðarheiði.
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Gerð voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH í Sviss. Skrifuð var yfirlitsskýrsla 
um mengun frá jarðgöngum með sér-
stöku tilliti til Fjarðarheiðarganga sem 
verður að hluta grundvöllur mats á 
umhverfis áhrifum. Á árinu 2016 var  
unnið að rannsóknarborunum þar sem 
boraðar voru 5 kjarnaholur samtals 
um 1.300 m og 3 loftholur samtals um 
300 m. Unnið var að áframhaldandi 
jarðfræðirannsóknum ásamt 
frumhönnun vega utan jarðganga og 
brúar á Eyvindará. Árið 2017 var unnið 
að jarðfræðirannsóknum og úrvinnslu 
og veghönnun að gangamunnum.
Verktaki: Rannsóknarborun: 
Geotækni ehf., Selfossi. Árið 2018 
var lokavinna við jarðfræðiskýrslu 
vegna jarðfræðirannsókna, mælingar 
og frumhönnun á vegtengingum, 
ráðgjafavinna vegna jarðgangaleiða til 
Seyðisfjarðar 
Verktakar: Rannsóknarborun 2014: 
Geotækni ehf., Selfossi. Rann sóknar-
borun 2016: Alvarr ehf., Reykjavík

 Kostnaður m.kr.
 2014  64
 2015 22
 2016 87
 2017 28
 2018 10
 Samtals 211

93 Seyðisfjarðarvegur
03 Gagnheiðarvegur – Seyðisfjörður 
(Öryggisaðgerðir)
Umfang verks: Endurbætur á vegsvæði 
yfir Fjarðarheiði á 8 svæðum á samtals 
6,7 km og uppsetning vegriða á um  
1,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 99 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 4
 Vegáætlun 2016 100
 Flutt á önnur verk 2017 -4
 Samtals 100
Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í júlí 2016, en þar sem tilboð voru 
óaðgengileg var þeim hafnað og boðið 
út aftur í ágúst. Á árinu 2016 var að 
mestu lokið við fyllingar og endurbætur 
á vegsvæðum u.þ.b. 6 km og settir 
niður 1.116 m af víravegriði og 48 m af 
bita vegriði. Árið 2017 var unnið við rif 
gamallar brúar, ræsagerð, vegtengingar 
og lokafrágang á verkinu. Árið 2018 var 
unnið við frágang á vegsvæði og sett 
upp vegrið í Efri Staf og á hafnarsvæði 
á Seyðisfirði.
Verktakar: Fyllingar og endurbætur: 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
Vegrið: Rekverk ehf., Akureyri.

 Kostnaður  m.kr.
 2015 4
 2016 71
 2017 16
 2018 8
 Samtals 99

94 Borgarfjarðarvegur
07 um Vatnsskarð
Umfang verks: Endurbætur vegar 
með bundnu slitlagi á 8,8 km kafla yfir 
Vatnsskarð.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 480 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Viðbótarfé 2018 120
Verkframvinda: Undirbúningur og 
hönnun vegar vegna útboðs.
Verktaki: Héraðsverk ehf. 

 Kostnaður  m.kr.
 2018 5

94 Borgarfjarðarvegur
08 um Njarðvíkurskriður
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 4,8 km kafla 
frá Ytri Hvannagilsá og í gegnum 
Njarðvíkurskriður.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 420 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Viðbótarfé 2018 100
Verkframvinda:  Undirbúningur og 
hönnun verks fyrir útboð. Efnisvinnsla 
á burðarlagi og klæðingarefni. Byrjað 
á skeringu og fyllingum á kafla í 
Njarðvíkurskriðum.
Verktaki: Myllan ehf. sá um efnisvinnslu 

og Héraðsverk ehf. um vegagerð.

 Kostnaður  m.kr.
 2018 64

95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur
04  Skriðuvatn – Axarvegur
Umfang verks: Nýr vegur með bundnu 
slitlagi á 6,1 km kafla um Skriðuvatn og 
inn undir Axarvegamót.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 515 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2012 1
 Vegáætlun 2013 3
 Fjárlög 2017 12
 Fjárlög 2018 480
 Samtals 496
Verkframvinda:  Unnið í skeringum 
og fyllingum á hluta vegarins ásamt 
efnisvinnslu á burðarlagi.
Verktaki: Héraðsverk ehf. sá 
um vegagerð og Myllan ehf. um 
efnisvinnslu.

 Kostnaður  m.kr.
 2012 1
 2013 3
 2017 12
 2018 165
 Samtals 181

94 Borgarfjarðarvegur
05  Breiðdalsá
Umfang verks: Ný 14 m löng brú á 
Breiðdalsá ásamt 400 m vegtengingu 
að henni.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 143 m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Viðbótarfé 2018
   viðhald brúa 60
Verkframvinda:  Undirbúningur og 
hönnun verks til útboðs. Stálbitar í 
brúna framleiddir.
Verktaki: Munck framleiddi stálbita.

 Kostnaður  m.kr.
 2018 15

925 Hróarstunguvegur
04 um Urriðavatn
Umfang verks: Endurbygging á 1,28 km  
löngum kafla Hróarstunguvegar um 
Urriðavatn.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 1
 Vegáætlun 2016 2
 Fjárlög 2017 38
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 16
 Samtals 57
Verkframvinda: Unnið var að undir-
búningi og verkhönnun á árinu 2016. 
Árið 2017 var vegurinn endurbyggður, 
styrktur og lögð einföld klæðing. Seinna 
lag klæðingar var lagt 2018.

 Kostnaður  m.kr.
 2014-16 1 
 2017 51
 2018 5
 Samtals 57

931 Upphéraðsvegur
03  Teigaból – Bolalækur
Umfang verks: Endurbygging vegar með 
bundnu slitlagi á 3,1 km frá Teigabóli 
og Bolalæk. Gerð hálfbogaplöturæsis í 
Hrafngerðisá í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 138 m.kr.

Skriðdals- og Breiðdalsvegur (95), Skriðuvatn – Axarvegur, 9. apríl 2018.

Helgustaðavegur (954) utan Mjóeyrar 25. júlí 2018.

 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2017 3
 Fjárlög 2018
   Tengivegir 45
 Samtals 48
Verkframvinda: Unnið var að hönnun og 
undirbúningi og verkið boðið út. Ræsi 
yfir Hrafngerðisá var byggt og unnið að 
vegtenginum að því.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum.

 Kostnaður  m.kr.
 2017 3
 2018 44
 Samtals 47

954 Helgustaðavegur
02 utan Mjóeyrar
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 1,0 km löngum 
kafla utan við Mjóeyri á Eskifirði.

931 Upphéraðsvegur (931), Hrafngerðisá, 27. febrúar 2018.

 Fjármögnun:  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 2
 Verkefni utan áætlunar 2016 1
 Fjárlög 2017
   Tengivegir 30
 Samtals 34
Verkframvinda: Árið 2017 var vegurinn 
endurbættur og styrktur, skeringar 
lagfærðar ásamt rofvörn með vegi og 
ræsi endurnýjuð. Árið 2018 var lokið við 
styrktar- og burðarlag og lagt fyrra lag 
klæðingar.
Verktaki: Vinnuflokkar Vegagerðarinnar.

 Kostnaður  m.kr.
 2015 1
 2016 1
 2017 23
 2018 16
 Samtals 41

Hjóla- og göngustígar á Austurlandi
Umfang verks: Gerður 670 m langur 
hjóla- og göngustígur með fram Hring-
vegi frá Smiðjuseli að Lagar fljótsbrú í 
Fellabæ á Fljótsdalshéraði. Stígurinn 
er 3 m breiður með 2,5 / 2 m breiðu 
malbiki. Stígurinn var gerður 2014-2015.
Framkvæmdaform: Samningur við 
Fljótsdalshérað.
Kostnaðaráætlun: 23 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.

 Fjárlög 2018 12
Verkframvinda:  Verkframkvæmd 2014-
2015, en samkomulag um greiðslu 
2018.
Verktaki: Ylur ehf., KM malbikun.
 Kostnaður  m.kr.

 2018 12
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2018 203
Vegáætlun 2018 17
Samtals 220

        Kostnaður í m.kr.       Sam-
 Verkefni: Ár       2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tals
 Hringvegur 1-t3 um Lagarfljót  0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Hringvegur 1-t5,       
  Seyðisfjarðarvegur – Mjóafjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hringvegur 1-t7 um Egilsstaði 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Hringvegur 1-t7,      
  Skriðdalsvegur – Axarvegur  0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 12 0 19
 Hringvegur 1-U6,      
  Urðarteigsvegur – Djúpavogsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 Hringvegur 1-v3 um Lónssveit  0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
 Hringvegur 1-x3, Össurá – Brekkuvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
 Hringvegur 1-x4 um Jökulsá  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
 Hringvegur 1-X6, Kvíá – Mýri (bær) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hringvegur 1-X7, Mýri (bær) – Kotá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hringvegur 1-x8 til x9 um Öræfi  0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
 Norðausturvegur 85-33,      
  Miðfjarðará – Hafnarvegur  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Norðfjarðarvegur 92-04,      
  Neðstabrú – Suðurfjarðarvegur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Borgarfjarðarvegur 94-03,      
  Eiðar – Steinsvaðsvegur  0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
 Borgarfjarðarvegur 94-08,      
  Njarðvík – Borgarfjörður  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
 Suðurfjarðavegur 96-02,       
    Norðfjarðarvegur – Þórdalsheiðarvegur  0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
 Suðurfjarðavegur 96-07,      
  Vattarnesvegur – Vík  0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 6 9 9 32
 Austurleið 910-09,      
  Aðalból – Snæfellsleið  0 0 0 0 0 7 4 2 3 0 0 0 0 0 16
 Hlíðarvegur 917-01,      
  Hringvegur – Hallgeirsstaðavegur  0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Jökuldalsvegur 923-01,      
  Hringvegur – Hákonarstaðir  0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Upphéraðsvegur 931-03,      
  Skeggjastaðir – Brekkugerðisvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
 Axarvegur 939-01,      
  Hringvegur – Ódáðavatnsvegur  0 2 2 20 32 15 8 4 3 0 0 0 0 0 86
 Helgustaðavegur 954-02,      
  Mjóeyri – Stóra Breiðavík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
       
  Samtals 0 4 5 25 53 31 25 9 11 0 2 10 28 17 220

Sameiginleg verkefni

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun: Vegáætlun 2018
Unnið var m.a. að verkefnum varðandi 
umhverfisáhrif samgönguáætlunar 
og verkefnum í samstarfi við Samtök 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
varðandi þróun samgöngukerfa 
á höfuðborgarsvæðinu.  
Kostnaður: 9 m.kr.

Skipulag sveitarfélaga
Fjármögnun: Vegáætlun 2018, 
undirbúningur verka utan áætlunar
Vinna Vegagerðarinnar við að fylgjast 
með og gera athugasemdir við 
breytingar á skipulagi sveitarfélaga með 
tilliti til framtíðarskipulags vegakerfisins.
Kostnaður: 12 m.kr.

Ýmis verk
Fjármögnun: Vegáætlun 2018, 
undirbúningur verka utan áætlunar
Hlutur Vegagerðarinnar í vinnu við 
kortlagningu umferðarhávaða frá 
stofnvegum. Einnig var kostnaður vegna 
endurmælinga á grunnstöðvaneti í 
samvinnu við Landmælingar Íslands 
greiddur af þessum lið og vinna við 
endurskoðun á reglum um hönnun brúa. 
Þessar reglur eru grundvöllur sem nota 
skal við hönnun brúa í þjóðvegakerfinu.
Kostnaður 9 m.kr. 

Vitabyggingar
Umfang verks: Stofnkostnaður vita 
og leiðsögukerfa.

 Fjármögnun m.kr
 Fjáraukalög 
   og millifærslur  2013 14
 Flutt af höfuðstól
   Siglingastofnunar 2013 25
 Vegáætlun 2014
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2015
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2016
   Framlag til vitabygginga 28
 Fjárlög 2017
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegaáætlun 2018
   Framlag til vitabygginga 15
 Samtals  169
Verkframvinda: Á árinu 2013 var greidd 
uppfærsla á AIS (Automatic Identi-
ficat ion System) búnaði. Á árinu 2014 
var fjárveitingu varið til endur nýjunar 
ljós dufla. Á árinu 2016 var fjárveitingu 
varið til endurnýjunar ljós- og öldudufla. 
Árið 2017 ljósdufl 1,6 m.kr., Stórhöfði 
skemma 3,2 m.kr. og Akranesviti  
20,8 m.kr. Á árinu 2018 var fjárveitingu 
varið til endurnýjunar ljós- og öldudufla 
ásamt Akranesvita

 Kostnaður m.kr.
 2013 1
 2014 14
 2016 5
 2017 26
 2018 5
 Samtals  51

Akranesviti.

Nesbraut (49) Miklabraut, 5. mars 2018.



62 63

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2018 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2018

Fylgiskjal 3  Greinargerð um framkvæmdir við hafnir, ferjubryggjur 
og sjóvarnargarða 2018

  2016 2017
   m.kr. m.kr.

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir 1.343,6  1.521,9
Landeyjahöfn*  0 0
Ferjubryggjur*  0 0
Tjónastyrkir  21,1 0

Samtals 1.364,7  1.521,9

Tafla I. Fjármunir til ríkisstyrktra framkvæmda við hafnir.

Hafnarframkvæmdir
Í þessu skjali er að finna stuttar lýsingar 
á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2018 á hverjum stað fyrir sig og 
fjárveitingar til hafnarframkvæmda og 
ráðstöfun þeirra í töflum I–III. Einnig 
er fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar. Í töflu I koma fram þeir 
fjár munir sem varið var til ríkisstyrktra 
fram kvæmda við hafnir á árinu 2018. 
Til sam anburðar eru tölur fyrra árs:

Ríkisstyrktar 
hafnarframkvæmdir
Snæfellsbær
Rifshöfn: Endurbygging Norðurkants.
Grundarfjörður: Lenging Norðurgarðs, 
sjófylling. Vegagerðin vann að hönnun 
sjófyllingar haustið 2018. Verkefnið á 
að bjóða út í janúar og vinna vorið og 
haustið 2019.
Reykhólar
Flatey: Styrking ferjubryggju. Verkefnið 
er hannað hjá Vegagerðinni. Stefnt að 
útboði 2019
Vesturbyggð
Bíldudalur: Tenging Kalkþörungabryggju 
og endurbygging Hafskipabryggju. 
Verkefni frestað til 2019
Bolungarvík
Endurbygging Brjóts, fremri hluti.
Verkefni frestað til 2019.
Endurbygging Grundargarðs. Verkefni 
frestað

Ísafjarðarbær
Ísafjörður: Mávagarður, viðlegustöpull, 
stálþilsrekstur og kantur. Hönnun stuð-
púðans var hjá Vegagerðinni og gerð 
útboðsgagna. Samið var við Ísar ehf. 
um rekstur á stuðpúðanum upp á 
kr. 41.267.900,- sem var 120,5% af 
kostnaðaráætlun verkkaupa.
Verkið fellst í að reka 28 stálþilsplötur 
ásamt frágangi á þeim. Verktaki byrjaði 
á verkinu í maí og lauk því í ágúst 2018.
Mávagarður, viðlegustöpull, steypt 
þekja. Hönnun var gerð hjá Vega gerð-
inni og var gerð verðkönnun um verkið. 
Samið var við Jón Finnboga Gíslason 
um steypta þekju fyrir kr. 3.614.860,- 

sem er 107,3% af kostnaðaráætlun.
Verkið gekk hratt fyrir sig þar sem unnið 
var þegar þíða var á staðnum. Verktaki 
byrjaði 15. nóvember og lauk vinnu 
19. nóvember. 
Framkvæmdakostnaður á árinu 
42,3 m.kr.
Flateyri: Boðin var út vinna við 
djúpþjöppun innan hafnar á Flateyri. 
Verkið er hluti af útboði vegna byggingar 
á viðlegustöpli við Mávagarð. Verki lauk 
á sama tíma og við viðlegustöpulinn.
Framkvæmdakostnaður 6,2 m.kr.
Hvammstangi
Dýpkun. Unnið var að dýpkun við 
Hvammstangahöfn, verkið kom til með 
skömmum fyrirvara eftir að dýptarmælt 
var í höfninni. Björgun ehf. vann verkið í 
október 2018.
Framkvæmdakostnaður 5,1 m.kr.
Skagaströnd
Boðin var út gerð smábátahafnar á 
Skagaströnd í apríl 2018. Verkið fólst 
í gerð brimvarnargarðs og dýpkun 
innan við garðinn. Samið var við 

Ísafjörður, 
30. maí 
2018.

Flatey á Breiðafirði, ferjubryggja, 20. apríl 2018.

* Árið 2017 færðust fjárveitingar 
fyrir Landeyjahöfn og ferjubryggjur 
yfir til Vegagerðarinnar af Hafnaframkvæmdum.

lægstbjóðanda, Norðurtak ehf. Ekki 
tókst að klára dýpkunarhluta verksins og 
á að semja um lokauppgjör við verktaka 
vorið 2019. Gerð var verðkönnun með 
framhald verksins í mars 2018. 
Í kjölfarið var samið við lægstbjóðanda 
Vélaþjónustuna Messuholti ehf. Verkinu 
lauk í ágúst 2018.
Í júní 2018 var boðin út gerð og upp-
setning á flotbryggjum fyrir smá báta höfn 
á Skagströnd. Samið var við lægst-
bjóðanda Króla ehf., upphæð samnings 
kr. 42.741.747. Uppsetning flotbryggja 
tafðist þar sem dýpkun smábátahafnar 
tafðist og verki var frestað til 2019. 

Skagafjörður
Sauðárkrókur: Dýpkun. Boðin var 
út dýpkun í Sauðárkrókshöfn. Um 
var að ræða stofndýpkun innan 
hafnar og viðhaldsdýpkun framan 
við brimvarnargarð. Samið var við 
lægstbjóðanda, Jan de Nul, upphæð 
samnings kr. 50.467.400 sem var 
102,0% af kostnaðaráætlun. Verktaki 
vann verkið í ágúst 2018.
Framkvæmdakostnaður 46,3 m.kr.
Dalvíkurbyggð
Dalvík:  Austurgarður - stálþilsrekstur
Boðin var út stálþilsrekstur á nýjum 
hafnarkanti við Norðurgarð, Austurkant. 
Um var að ræða 154 m langan kant.

Samið var við Árna Helgason ehf. upp 
á kr. 173.702.200 sem er 91,8% af 
kostnaðaráætlun.
Verktaki hóf verkið í lok 2017 og lauk 
því ári seinna eða í desember 2018. 
Mikið bras var með stálþilsefnið sem 
var frá Meever & Meever. Það uppfyllti 
ekki þær kröfur sem gerðar voru í 
útboðsgögnum efniskaupa með þeim 
afleiðingum að það kom til aukaverka. 
Fyllingin aftan við stálþil seig um 15 sm 
og því var efnismagnið meira en átti að 
vera. Ekki þurfti að sprengja þilskurð 
sem var reiknað með í útboðsgögnum.
Framkvæmdakostnaður: 178,8 m.kr.
Hafnasamlag Norðurlands
Akureyri: Boðin var út smíði á dráttarbát 
með dráttargetu upp á 40 tonn. Samið 
var við lægstbjóðanda spænsku skipa-
smíðastöðina Astilleros Armon sem 
bauð 3.691.000 evrur. Dráttarbáturinn er 
22 m langur, 9 m breiður, með tveimur 
Cummins KTA50-M2 vélum með afl 
upp á 2.386 kW. Skrúfubúnaðurinn 
er Azimuth af gerðinni Schottel SRP 
340 FB um 2,1 m að þvermáli. Mesti 
siglingahraðinn er 11 hnútar. Afhenda á 
bátinn í maí 2019. Samið var við Navis 
að vera með eftirlit á verkinu.
Framkvæmdakostnaður: 208,1 m.kr.
Höfn í Hornafirði
Ekkert var dýpkað á árinu. Greitt var 
fyrir dýpkun 2018 sem framkvæmd var 
2017 en þá  dýpkaði Trölli ehf. fyrir tvö 
ár eða 50.000 m3.  
Heimilt er að framlengja samningin um 
tvö ár og verður það gert.
Framkvæmdakostnaður: 37,0 m.kr. 

Sauðárkrókur, dýpkunarskipið Galilei 2000, 22. ágúst 2018.

Dalvík, 26. júlí 2018.
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Tafla II. Kostnaður við hafnarframkvæmdir 2018.

     Styrk- Heildar- Ríkis-
     hlutfall kostnaður hluti
     % m.kr.  m.kr.
Almennar hafnir   
I. Innan grunnnets
 Viðhaldsdýpkanir (og skjólgarðar)   
 Snæfellsbær Rif, endurbygging Norðurkants   75 136,6 82,6
 Grundarfjarðarbær Grundarfjörður, lenging Norðurgarðs   60 10,7 5,2
 Stykkishólmur Stykkishólmur, stofndýpkun hafnar   75 0,1 0,1
 Bolungarvík Bolungarvík, endurbygging stálþils    75 2,1 1,3
 Ísafjarðarbær Ísafjörður, stuðpúði á Mávagarði   60 45,2 21,9
   Ísafjörður, innsiglingamerki   60 3,9 1,9
 Skagaströnd Skagaströnd, Smábátahöfn   60 93,9 45,4
 Skagafjörður Sauðárkrókur, stofndýpkun   60 45,9 22,2
   Sauðárkrókur, dýpkun   85 7,8 5,3
 Fjallabyggð Siglufjörður, endurnýjun Hafnarbryggju   75 6,2 3,7
  Siglufjörður, dýpkun   60 6,3 3,0
 Dalvíkurbyggð Dalvík, Hafskipabryggja stálþil   60 174,2 84,3
  Dalvík, dýpkun    60 33,5 16,2
 Hafnasamlag Norðurlands, Akureyri, hafnasögubátur   60 376,5 182,2
 Vopnafjörður Dýpkun og breikkun innsiglingar   60 102,6 49,7
 Hornafjörður Viðhaldsdýpkun   85 33,3 22,8
 Þorlákshöfn Dýpkun innsiglingar   60 20,5 9,9
 Grindavík Endurbygging Miðgarðs   75 210,5 127,3
  Dýpkun við Miðgarð   60 108,5 52,5
 Sandgerði Endurnýjun Suðurbryggju   75 86,4 52,2

Alls innan grunnets        1.504,7 789,8

II. Utan grunnnets          
 Viðhaldsdýpkanir og skjólgarðar   
 Snæfellsbær Arnarstapi, dýpkun   60 0,9 0,4
 Ísafjarðarbær Flateyri, sig á hafnarkanti   75 10,4 6,3
 Norðurfjörður Garðsendaljós   90 0,8 0,6
 Húnaþing vestra Hvammstangi, dýpkun   60 5,1 2,5

Alls utan grunnnets        17,2 9,8

Alls fjárlagaliður 6.70        1.521,9 799,6
      
Tjónaviðgerðir         0  0

Alls hafnarframkvæmdir     1.521,9 799,6

Landeyjahöfn
Jan De Nul vann á árinu 2018 að 
dýpkun í Landeyjahöfn með dýpkunar-
skipinu Galilei 2000 samkvæmt samn-
ingi sem gerður var við þá 2015 og gildir 
til 15. nóvember 2018.
Framkvæmdir vordýpkunar byrjuðu 
2. mars og stóðu yfir til 21. júní. 
Alls voru um 402.000 m3 fjarlægðir. 
Siglingar Herjólfs hófust í byrjun mars. 
Framkvæmdir byrjuðu 14. september 

og stóðu til 13. nóvember, með hléum 
vegna veðurs. Fjarlægt rúmmál var 
111 þús. m3 innan hafnar og í inn-
siglingu. Siglingar Herjólfs stóðu til 
5. desember. 
Framkvæmdakostnaður: 392 m.kr.
Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri 
ár að landgræðslu við Landeyjahöfn. 
Í ár var borinn  tilbúinn áburður á þau 
svæði sem útsettust eru fyrir sandfoki. 
Framkvæmdakostnaður: 7,2 m.kr.

Boðin var út  á Evrópska efnahags-
svæðinu framleiðsla á stálbitum fyrir 
innsiglingartunnur hafnarinnar. Fjögur 
tilboð bárust í verkið og var samið við 
lægstbjóðanda Húsasmiðjuna ehf. sem 
bauð 93.066.260 kr. án vsk.
Framkvæmdakostnaður: 100 m.kr.
Boðin var út vinna við endurbætur 
hafnarinnar. Helstu verkþættir eru:
Gera aðkomuveg gegnum hausa á 
brimvarnargörðum og byggja tunnur úr 

stálbitum á garðsendum. Fylla í tunnur á 
garðsendum og grjótverja.
Lagfæra veg og snúningssvæði á eystri 
brimvarnargarði.
Byggja veg og snúningssvæði út vestari 
brimvarnargarð.
Stækkun innri hafnarkvíar. 
Lenging skjólgarðs að vestanverðu 
í innri höfninni og bygging stáltunnu 
á enda garðsins.
Tvö tilboð bárust í verkið. Samið var 
við lægstbjóðanda Ístak ehf. sem 
bauð kr. 743.571.116 sem var 13% 
yfir kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. 
Verktaki hóf vinnu í september við 
grjótvinnslu á Seljalandsheiði. Áætluð 
verklok eru í ágúst 2019.
Framkvæmdakostnaður 52,6 m.kr.
Grindavík
Hagtak hf. lauk vinnu við endurnýjun 
á stálþili Miðgarðs á árinu. Verkið fólst 
í að reka 173 stálþilsplötur framan 
við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 265 m langan kant 

Landeyjahöfn, stál fyrir tunnu komið á hafnarbakka í Reykjavík, 19. desember 2018.

Landeyjahöfn, grjótvinnsla á Seljalandsheiði, 11. desember 2018.

Grindavík, 28. júní 2018.
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með pollum, stigum og þybbum. Einnig 
var dýpkuð 5 m ræma framan við þilið.
Framkvæmdakostnaður á árinu: 
79,0 m.kr.
Boðin var út vinna við dýpkun framan 
við Miðgarð á árinu. Þrjú tilboð bárust 
í verkið og var gengið til samninga við 
lægstbjóðanda Björgun ehf. sem bauð 
74 m.kr sem var 49% af kostnaðar-
áætlun Vegagerðarinnar. Verktakinn 
notaði gröfuprammann Reyni við verkið 
sem fólst í að fjarlægja um 13.300 m3 af 

bergi af dýpkunarsvæðum. Dýpkað var 
í -8,0 m. Verklok voru í desember.
Framkvæmdakostnaður á árinu: 
147,0 m.kr.
Boðin var út þekja fyrir Miðgarð. Verkið 
fellst í lagnavinnu, byggingu á tveimur 
veituhúsum, steypa þekju 4.858 m²,  
malbika 1.080  m² og gerð raforkuvirkis. 
Samið var við lægstbjóðanda Hagtak hf. 
um verkið. Samningsverð 162,5 m.kr. 
var 6% yfir kostnaðaráætlun Vega gerð-
arinnar. Verkið hófst í ágúst, verklok eru 
áætluð í júlí 2019. 
Framkvæmdakostnaður á árinu: 
147,0 m.kr.
Sandgerði
Endurbygging Suðurgarðs. Hönnun 
og gerð útboðsgagna var unnin hjá 
Vegagerðinni. Samið var við Lárus 

Tafla III.  Kostnaður við sjóvarnir 2018.

 Heildar- 7/8
 kostnaður Ríkishluti
Staður m.kr. m.kr.

Akranes 0,1 0,1
Snæfellsbær 17,9 15,7
Reykhólahreppur 0,6 0,5
Vesturbyggð 1,0 0,9
Dalvíkurbyggð 0,1 0,1
Norðurþing 3,6 3,2
Mýrdalshreppur 53,5 46,8
Grindavík 0,5 0,4
Garðabær 6,2 5,4
Sjóvörn óskipt 1,3 1,2
  
Samtals 85,0 74,3

Fjárveitingar til 
  sjóvarna 2018  115,3
Ónýttar fjárheim- 
  ildir frá 2017  53,4
Fluttar fjárheim- 
  ildir til 2019  94,3

Sandgerði, 30. ágúst 2018.

Einarsson sf. um rekstur á stálþili. 
Rekstur hófst í júní 2018 og gekk hægt 
þar sem rekið er í gamlan sprengdan 
skurð. Verktaki fyllti aftan við stálþilið 
áður en hann stagaði stálþilið með 
þeim afleiðingum að það fór út um 50 
sm við suðurendann. Við þetta seinkaði 
skilatími verksins og fór fram yfir 
áramótin. 
Samningsupphæð kr. 105.851.500.
Samið var um að láta zinka stálþilið 
og sleppa að steypa kassa við 0 
sjávarstöðu. Kostnaðarauki vegna þess 
er um 10 m.kr.

Sjóvarnargarðar
Snæfellsbær
Í september 2018 var boðið út verkið 
„Snæfellsbær, sjóvarnir 2019“. Verkið 

Vinna við sjóvarnir í Ólafsvík, 22. nóvember 2018.

fólst í gerð sjóvarna á þremur stöðum 
á Snæfellsnesi, í Ólafsvík, Hellis-
sandi og Hellnum. Samið var við 
lægstbjóðanda Grjótverk ehf. sem bauð 
kr. 29.226.641 í verkið sem er 95,4% 
af kostnaðaráætlun. Verkið hófst í 
nóvember 2018 og á að ljúka 2019. 
Unnið var við um 50 m langa sjóvörn við 
Marbakka á Snæfellsnesi, 
B. Vigfús son ehf. vann verkið sem var 
unnið frá október til desember 2018.
Skagafjörður
Höfðavatn, lokun skarðs í Bæjarmöl. 
Í desembermánuði 2015 rauf sjórinn 
skarð í svokallaða Bæjarmöl við 
Höfðavatn. Verkefnið fólst í að loka 
skarðinu að nýju. Efni til verksins var 
tekið nokkru sunnan við skarðið þar sem 
bakland er innan við malarkambinn og 
kamburinn efnismikill. Efninu var safnað 
við skarðið svo endanleg lokun tæki 
ekki langan tíma og var framkvæmd 
á liggjanda á fjöru í smástreymi 
samkvæmt ráðgjöf Vegagerðarinnar. 
Garður var svo hækkaður áður en 
flæddi að og lokunarkaflinn gerður 
a.m.k. jafn efnismikil og aðliggjandi 
svæði. Verkið var unnið á vegum 
landeigenda og styrkt að hluta.
Norðurþing
Í nóvember 2018 var boðin út sjóvörn 
undir bökkum á Húsavík. Verkið fólst í 
endurbyggingu og styrkingu sjóvarnar 
undir bökkum á um 280 m kafla. Samið 
var við lægstbjóðanda, Grjótverk ehf. 
sem bauð kr. 45.450.100 í verkið sem 
er 120,1% af kostnaðaráætlun. Verkið 
verður unnið árið 2019. 

Álftanes
Í október 2018 var boðið út verkið 
„Álftanes, sjóvarnir 2018“. Verkið fólst 
í styrkingu sjóvarnar við Blikastíg og 
lengingu sjóvarnar við Hliðsnes. Samið 
var við lægstbjóðanda, Óskaverk ehf. 
sem bauð kr. 12.186.300 í verkið. Verkið 
hófst í desember 2018 og á að ljúka 
2019. 
Vík í Mýrdal
Unnið var við viðgerð á eldri sand fang-
 ara auk byggingar nýs sand fang ara,
við Vík í Mýrdal. Verkið var boðið út 
í október 2016. Suðurverk ehf. vann 
verkið. Verkið hófst í júní 2017 og  lauk 
í janúar 2018. Efni í verkið var sótt í 
bergnámu á Eystri Sólheimaheiði í 
um 26 km fjarlægð frá Vík. Bygging 

nýs sandfangara var unnin með 
öðrum hætti en venja er við gerð 
brimvarnargarða, þar sem garður 
var fullgerður á leið út og efni ekið út 
eftir garði á kjarnavegi sem gerður 
var ofan á garði. Með þessum hætti 
var hægt að byggja garðinn lægri 
og efnisminni en fyrri sandfangara 
án þess að skerða notagildi hans. 
Reynslan af fyrri sandfangara er góð 
og mikið efni hefur safnast í fjöruna 
vestan garðsins að Reynisfjalli og hefur 
landrof þar stöðvast. Efni hefur þegar 
safnast í fjöruna milli garðanna og 
lofar framkvæmdin því góðu. Einnig er 
reiknað með að sá sandfangari sem nú 
er byggður þarfnist viðhalds á nokkurra 
ára fresti því mikið ölduálag er á enda 
hans og sandurinn stöðugt á hreyfingu.

Sandfangarar við Vík í Mýrdal, 21. desember 2018. Ljósmynd Þórir N.K.

Unnið við sandfangara við Vík í Mýrdal, 20. janúar 2018. Ljósmynd Þórir N.K.



68 69

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2018 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2018

Á árinu 2018 var kannað hvað þyrfti 
til að rafvæða Vestmannaeyjaferjuna 
að fullu þannig að hún gæti siglt á milli 
Landeyjahafnar og Vestmannaeyja 
á rafmagninu einu saman. Þetta var 
gert í beinu framhaldi af sáttmála 
ríkis stjórnarinnar og stefnu hennar í 
loftslagsmálum, en samkvæmt henni 
á Ísland að ná 40% samdrætti í losun 
gróðurhúsaloftegunda fyrir árið 2030 
og stefnt er að kolefnishlutlausu 

Fylgiskjal 4 Vestmannaeyjaferja

Ný Vestmannaeyjaferja í smíðum í skipasmíðastöðinni CRIST C.A. í Gdynia í Póllandi, 20. apríl 2018.

Íslandi í síðasta lagi árið 2040. Ein 
aðgerðanna í aðgerðaráætlun í lofts-
lagsmálum er Orkuskipti í ferjum. 
Þessi aðgerð var samþykkt í janúar 
2019, en undirbúningur hafði staðið 
yfir á árinu 2018 og fólst í að greina 
tilboð skipasmíðastöðvarinnar um að 
setja fleiri rafhlöður í ferjuna ásamt 
viðeigandi tengibúnaði í landi. Endanleg 
hleðslulausn í landi sem talin var 
hentugust vegna skipshreyfinga við 

bryggju í Landeyjahöfn kemur frá 
Stemman-Technic, en óskað var eftir 
að framleiðandinn myndi betrumbæta 
lausnina enn frekar í mögulegum þver-
hreyfingum á hleðsluarmi þegar hann 
er áfastur ferjunni að setja inn á hana 
rafmagn og var þverhreyfingin aukin 
frá +/- 20 cm í +/- 30 cm, en aðrar 
hreyfingar eru hefðbundnar í lausninni, 
1,6 metrar frá turni að ferju, og 5 gráðu 
hreyfigeta í snúningsáttir.

Ný Vestmannaeyjaferja, brúin smíðuð 26. janúar 2018. Ferjan í skipasmíðastöðinni í Póllandi, 26. janúar 2018..

Fylgiskjal 5  Umhverfismál

Umhverfisstjórnun
Vegagerðin hefur einsett sér að vera 
framsýn og starfa af fagmennsku í 
um hverfismálum. Vegagerðin inn-
leiddi umhverfisstjórnunarkerfi 1997 
samkvæmt alþjóðlegum umhverfis-
stjórn un ar staðli og var þar með fyrst 
ríkisstofnana til þess. Hún hefur síðan 
haft umhverfisstefnu að leiðar ljósi 
og skuldbundið sig til að vinna með 
markvissum aðgerðum að því að 
lágmarka umhverfisáhrif starf sem innar. 
Vegagerðin er þátttakandi í grænum 
skrefum í ríkisrekstri og er unnið 
að innleiðingu þeirra á öllum starfs-
stöðvum. Vegagerðin gerði samning við 
innanríkisráðuneytið 2016 um að vinna 
að eftirfarandi markmiðum til 2020.
• Innleiða grænu skrefin á öllum 
 starfsstöðvum.
• Endurheimt votlendi sé jafnstórt eða 
 stærra en raskað miðað við 3ja ára 
 tímabil
• Lokið verði við skráningu hættulegra 
 efna í efnastjórnunarkerfið EcoOnline 
 og dregið úr notkun þeirra um 10% 
 fram til 2020

Þýðingarmiklir umhverfisþættir Vega-
gerðar innar eru þeir sem verða fyrir 
áhrifum af rekstri hennar og fram-
kvæmdum. Vegagerðin stýrir þessum 
þýð ing ar miklu umhverfisþáttum með 
verk lags reglum, vinnulýsingum, 
útboðsgögnum o.fl. Vegagerðin 
vaktar þá þýðingarmestu (U1-U9). 
Umhverfisþættirnir eru: 
• U1  Röskun umhverfis
• U2 Steinefni og námur
• U3 Eldsneyti og síur
• U4 Bik (asfalt)
• U5 Eiturefni og hættuleg efni
• U6 Spilliefni
• U7 Fastur úrgangur
• U8 Fráveitur og skólp
• U9 Auðlindir jarðar
• U10 Umferðarhávaði
• U11 Loftmengun frá bílaumferð
• U12 Hálkuvarnir og rykbinding
• U13 Landgræðsla
• U14 Sprengingar
• U15 Mennningarumhverfi

Grænt bókhald
Haldið er utan um vöktun á umhverfis-
þáttum í grænu bókhaldi en þar koma 
fram upplýsingar um þýðingarmestu 
umhverfisþættina á tölulegu formi. 
Vegagerðin var fyrst ríkisstofnana til 
að gefa út grænt bókhald og hefur 
það verið gert síðan 1998. Vegagerðin 
hefur að auki verið þátttakandi í verk-
efninu Vistvæn innkaup og grænu 
bókhaldi ríkisstofnana frá upphafi. 
Á vefsíðu verkefnisins www.vinn.is 
er birt frammistaða stofnana ríkisins 
í umhverfismálum og hægt að bera 
saman árangur Vegagerðarinnar miðað 
við aðrar stofnanir. Sá samanburður 
getur þó verið nokku vandasamur 
þar sem rekstur Vegagerðarinnar er 
ólíkur rekstri hefðbundinna stofnana. 
Með vöktun umhverfisþátta má sjá og 
mæla árangur í hverjum málaflokki og 
sjá þróun. Þannig má meta stöðuna í 
umhverfismálum og bera saman við sett 
markmið.

Þingvallavegur, þjónustumiðstöð - Klukkuhólar. Framkvæmdir hófust sumarið 2018. Sérstaklega var gætt að umgengni við land 
og nærgróður við þessa vegagerð.

2. október 2018.26. september 2018.

24. ágúst 2018.14. ágúst 2018.
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Fylgiskjal 6  Ársreikningur 2018

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Vegagerðin er ríkisaðili í A-hluta sem starfar samkvæmt 
vegalögum nr. 80/2007.  

Vegagerðin í núverandi mynd varð til með sameiningu hluta 
Siglingastofnunar og stærsta hluta Vegagerðarinnar þann 
1. júlí 2013. Veturinn 2018-2019 fór fram stefnumótunar-
vinna sem skilaði fimm ára framtíðarsýn til ársins 2025 en 
hún felur í sér  þá sýn að Vegagerðin stýri uppbyggingu og 
þjónustu samgöngukerfisins á sjó og landi með samkeppnis-
hæfni Íslands, sjálfbærni og öryggi að leiðarljósi.

Vegagerðin starfar samkvæmt lögbundnu hlutverki sínu þar 
sem m.a. kemur fram að „Vegagerðin skal í starfsemi sinni 
stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Þá skal stofnunin stuðla að því að samgöngur 
þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið.“

Stefna Vegagerðarinnar í hnotskurn byggir á fimm þáttum. 
Öruggum samgöngum, þannig að við uppbyggingu og 
þróun samgöngukerfisins séu greiðar samgöngur og öryggi 
einstaklinga forgangsatriði svo ekki komi til alvarlegra slysa. 
Upplýsingu og þekkingu, þannig að Vegagerðin miðli faglegum 
upplýsingum um samgöngukerfið til  stjórnvalda, sveitarfélaga 

Yfirlit um afkomu ársins 2018

  (Fjárhæðir eru í kr.) Skýringar 2018 2017

 Tekjur    
 Tekjufærsla fjárveitinga  3 9.166.200.000  8.335.250.270 
 Seld vara og þjónusta  4,5 362.523.976  434.203.048 
 Framlög og ýmsar tekjur  6 76.115.051  236.538.312 
 Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára  3 10.000.176.432  9.711.093.421 

                                                   Tekjur samtals  19.605.015.459  18.717.085.051 
    
 Gjöld    
 Laun og launatengd gjöld  7 3.653.396.486  3.499.959.553 
 Framlög og tilfærslur  8 4.185.031.523  4.075.315.656 
 Annar rekstrarkostnaður  9 2.007.456.245  1.649.070.412 
 Afskriftir  10 10.000.176.432  9.711.093.421 
                                                    Gjöld samtals  19.846.060.686  18.935.439.042 
    
 Afkoma (tap) fyrir fjármagnsliði   - 241.045.227  - 218.353.991
    
 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 
 Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður  11 4.415.496  4.500.899 
 Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap  12  - 353.770   - 324.640

     4.061.726  4.176.259 
    
                                                    Afkoma ársins   - 236.983.501  - 214.177.732
    
 Afkoma ársins skiptist þannig eftir fjárheimildaliðum 3
 Rekstur   1.671.948.022  1.565.337.924 
 Rekstrartilfærslur    - 2.014.231.523  - 1.779.515.656
 Fjármagnstilfærslur   105.300.000  0 
    
     - 236.983.501 - 214.177.732

og atvinnulífs og efli þannig grundvöll stefnu mótandi 
ákvarðanatöku. Skipulagi og starfsemi, þannig að innviðir 
Vegagerðarinnar byggi á skilvirkri stjórnun, straumlínulöguðum 
ferlum, öflugum tækjabúnaði og virku gæðakerfi. Þjónustu, 
þannig að Vegagerðin sé þjónustumiðuð stofnun sem nýti 
tækniþekkingu til umferðarstýringar og bætts samgönguöryggis 
með notendavænni þjónustu og miðlun upplýsinga í rauntíma. 
Samþættingu samgöngumáta, þannig að Vegagerðin sé 
leiðandi í skipulagi og uppbyggingu vistvænna og samþættra 
samgöngumáta á landsvísu í nánu samstarfi við stjórnvöld og 
sveitarfélög.

Á árinu 2018 var ársvelta kr. 19.605 milljónir og afkoma  
kr. -236,9 milljónir.  Samvæmt efnahagsreikningi er hrein 
eign kr. 20.337,7 milljónir í árslok og eignir samtals nema  
kr. 584.002,7 milljónum. 

Það er álit okkar að ársreikningur 2018 gefi glögga mynd af 
rekstri, eignum og eiginfjárstöðu Vegagerðarinnar í samræmi 
við lög um opinber fjármál og ársreikningslög.
 Reykjavík 10. desember 2019
 Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri
 Ruth Elfarsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

    (Fjárhæðir eru í kr.) Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

 Eignir

 Fastafjármunir    
 Varanlegir rekstrarfjármunir: 13   
 Samgöngumannvirki   588.603.638.393  576.517.733.595 
 Áhöld og búnaður   263.552.865  232.244.802 
 Farartæki og vélar   5.582.153.920  4.259.124.598 
 Aðrar eignir   35.051.383  49.076.871  
 
     594.484.396.561  581.058.179.866 
 Áhættufjármunir og langtímakröfur:    
 Eignarhlutir í öðrum félögum  14 10.000.000  10.000.000 

     10.000.000  10.000.000 
    
                                           Fastafjármunir samtals  594.494.396.561  581.068.179.866 
    
 Veltufjármunir    
 Birgðir   15 896.620.627  827.947.238 
 Viðskiptakröfur  16 250.844.447  244.388.574 
 Tengdir aðilar  17 4.797.564.008  347.543.789 
 Aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður  18 30.082.169  439.960.135 
 Handbært fé  19 1.271.085.758  1.074.704.759 

                                            Veltufjármunir samtals  7.246.197.009  2.934.544.495 
    
                                                                         Eignir samtals  601.740.593.570  584.002.724.361 
    
 Eigið fé og skuldir    
    
 Eigið fé    
 Hrein eign  20  - 20.337.785.348 - 20.100.801.847 
 
     - 20.337.785.348 - 20.100.801.847
    
 Skuldir    
 Tengdir aðilar   21 19.840.454.284  16.956.817.276 
 Viðskiptaskuldir  22 1.959.938.155  3.247.497.357 
 Ýmsar skammtímaskuldir  23 667.856.146  145.609.700 
 Frestun tekjufærslu fjárfestingarheimlda  24 599.610.130.333   583.753.601.875 

     622.078.378.918  604.103.526.208 
    
                                                                      Skuldir samtals  622.078.378.918  604.103.526.208 
    
                                                   Eigið fé og skuldir samtals  601.740.593.570  584.002.724.361 
    
 Aðrar upplýsingar 25   
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2018

  (Fjárhæðir eru í kr.)  2018 2017

 Rekstrarhreyfingar    
 Hreint veltufé frá rekstri:    
 Afkoma ársins    - 236.983.501 - 214.177.732
 Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:    
 Afskriftir    10.000.176.432  9.711.093.421 
 Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára    - 10.000.176.432 - 9.711.093.421

      - 236.983.501 - 214.177.732
 Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:    
 Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur   403.422.093  987.182.588 
 Birgðir     - 68.673.389  - 13.397.038
 Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:    
 Skammtímaskuldir    - 765.312.756 163.932.865 

      - 430.564.052 1.137.718.415 
    
 Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)   - 667.547.553 923.540.683 
    
 Fjárfestingahreyfingar    
 Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna   77.169.142  25.615.729 
 Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna    - 23.447.957.379 - 21.962.287.658

      - 23.370.788.237 - 21.936.671.929
 Fjármögnunarhreyfingar    
 Tengdir aðilar    - 1.566.383.211 - 103.098.727
 Fjárfestingarframlag   25.801.100.000  22.032.849.730 
  
     24.234.716.789  21.929.751.003 
    
 Hækkun á handbæru fé   196.380.999  916.619.757 
    
 Handbært fé í byrjun árs   1.074.704.759  158.085.002 

 Handbært fé í árslok   1.271.085.758  1.074.704.759 

1. Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir        
        
Grundvöllur reikningsskila        
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál, lög um ársreikninga og ákvarðanir reikningsskilaráðs A-hluta 
ríkissjóðs að teknu tilliti til ákvæða í IPSAS 33 um innleiðingu IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 
auk reglugerðar um framsetningu og innihald ársreikninga nr. 696/1996 eftir því sem við á. Hér er gerð grein fyrir helstu 
reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð ársreikningsins.        
Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum, tekjum og 
gjöldum. Aðferðir þessar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju, ákvörðunum reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs eða styðjast 
við ákvæði IPSAS 33 en raunverulegt verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir getur við sölu eða innlausn reynst annað en 
niðurstaða samkvæmt matinu.        
        
Innlausn tekna        
Tekjur af afhendingu á vörum og þjónustu til þriðja aðila eru metnar á gangvirði móttekins endurgjalds. 
Tekjur af sölu vöru eru færðar þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi hefur færst til kaupanda. Tekjur 
vegna veittrar þjónustu eru færðar línulega yfir þann tíma sem þjónustan er veitt, nema fyrir liggi atvik sem betur lýsir lokum 
viðskiptanna."        
Fjárveitingar til rekstrar ársins eru færðar til tekna á árinu.        

Skýringar

Gjöld        
Gjöld eru færð á því tímabili þegar til þeirra er stofnað.        

Óefnislegar eignir        
Óefnislegar eignir eru upphaflega færðar á kostnaðarverði.        
Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru færðar á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun og niðurfærslum. 
Niðurfærslur eru gjaldfærðar línulega yfir líftíma eignarinnar í yfirliti um afkomu. Almennt er áætlaður nýtingartími 
tölvuhugbúnaðar sex til átta ár.        
Óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma eru ekki niðurfærðar en eru prófaðar a.m.k. árlega með tilliti til virðisrýrnunar. 
Innleyst tap vegna ráðstöfunar óefnislegra eigna er fært í yfirlit um afkomu á því tímabili þegar viðskiptin eiga sér stað. Söluverð 
eigna og þar með söluhagnaður myndar fjárfestingarheimild og er meðhöndlað þannig.   
Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru skoðaðar a.m.k. árlega til að ákvarða hvort einhver vísbending sé um 
virðisrýrnun. Ef endurheimtanleg fjárhæð óefnislegrar eignar er lægri en bókfært verð hennar, er bókfært verð hennar fært í 
endurheimtanlega fjárhæð og virðisrýrnunartap fært í yfirlit um afkomu.       
 
Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir        
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Liggi kostnaðarverð ekki fyrir er miðað við 
metið gangvirði sem kostnaðarverð. Ef eignar er aflað án endurgjalds eða gegn vægu endurgjaldi er eignin færð til tekna á 
gangverði, þegar gangvirði verður ákvarðað með áreiðanlegum hætti, í yfirlit um afkomu.      
Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan notkunartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna þannig að kostnaðarverði, 
eða matsvirði, að frádregnu niðurlagsverði sé dreift á notkunartíma eignarinnar. Afskriftaraðferð, notkunartími og niðurlagsverð 
eru endurmetin á uppgjörsdegi og breytt ef við á.        
Gangvirðisbreytingar eru færðar í rekstrarreikning vegna skilgreindra fjáreigna á gangvirði fært í rekstrarreikning og á 
veltufjáreignum.        
Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í ÍSK á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem myndast við 
greiðslu skulda og innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning sem og áfallinn gengismunur á eignir og skuldir í árslok.  
Áætlaður notkunartími varanlegra rekstrarfjármuna er sem hér segir eftir flokkum:       
Áhöld og búnaður  3-10 ár
Farartæki og vélar  8-15 ár
Aðrar eignir   Óafskrifað
Þegar bókfært verð eigna er hærra en endurheimtanlegt verð þeirra, eru eignirnar færðar niður í endurheimtanlegt verð. 
Söluverð og þar með talinn söluhagnaður eigna myndar heimild til endurnýjunar eigna og er meðhöndlað sem 
fjárfestingarheimild. Tap af sölu eigna er mismunur á söluverði og bókfærðu verði á söludegi og er hluti af afkomu ársins.  
Vaxtagjöld af lánum sem tekin hafa verið til þess að fjármagna kaup á varanlegum rekstrarfjármunum eru eignfærð á þeim tíma 
sem tekur að koma þeim í nýtingarhæft ástand. Önnur vaxtagjöld eru gjaldfærð í yfirlit um afkomu. Kostnaður vegna viðhalds 
er gjaldfærður í yfirlit um afkomu þegar hann fellur til. Kostnaður við meiriháttar endurbætur á varanlegum rekstrarfjármunum 
er eignfærður þegar endurbótum er ætlað hafa í för með sér að eignir verði hæfari til tekjuöflunar eða nýtingartími breytist. 
Endurbæturnar eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma viðkomandi eigna.      
 

Brúargerð í Berufirði, 10. apríl 2018.
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Fjárfestingareignir        
Fjárfestingareignir eru fasteignir sem hafa þann tilgang að afla leigutekna. Fjárfestingareignir eru færðar á gangvirði. Við 
matið er stuðst við áætlað söluvirði eignanna eða núvirt framtíðarsjóðsflæði einstakra eigna. Áætlað tekjuflæði eignanna tekur 
aðallega mið af þeim leigusamningum sem eru í gildi. Áætluð rekstrargjöld og viðhald fasteigna er dregið frá leigutekjum. Við 
núvirðinguna er stuðst við þau vaxtakjör sem standa stofnuninni til boða. Breytingar á gangvirði fjárfestingareigna eru færðar 
undir liðinn matsbreyting fjárfestingareigna í yfirlit um afkomu. Fjárfestingareignir eru ekki afskrifaðar.    
    
Verð- og gengistryggðar eignir og skuldir        
Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem síðast var skráð á árinu. 
Verðtryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í janúar 2019. Áfallinn gengismunur og 
verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í yfirlit um afkomu.       

Viðskiptakröfur        
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er 
byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr 
bókum stofnunarinnar.        
        
Handbært fé        
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum 
bankainnstæðum.        
        
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir        
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir eru skráðar eftir mati á þeim útgjöldum sem þarf til að gera upp skuldbindinguna. Skuldir sem 
gerast upp eftir lengri tíma en 12 mánuði, aðrar en orlofsskuldbinding, eru skráðar á núvirði áætlaðs framtíðarsjóðstreymis 
vegna greiðslu þeirra.        
        
Skuldbindingar        
Skuldbindingar eru framtíðarútgjöld og -skuldir í samningum sem gerðir hafa verið á reikningsskiladegi. 
Skuldbindingar eru flokkaðar þannig:        
- skuldbinding vegna eiginfjárframlaga: umsamin fjárhæð eiginfjáráskriftar sem ekki hefur verið viðurkennd til greiðslu eða er 
innkallanleg fyrir dagsetningu reikningsskila        
 - leiguskuldbinding: óuppsegjanlegar rekstrarleigugreiðslur með leigutíma umfram eitt ár      
 - uppsegjanlegar skuldbindingar með viðurlögum eða útgögnukostnaðarákvæðum í samningi, eru færðar á því verði sem nemur 
viðurlögum eða útgöngukostnaði (það er lágmarks framtíðargreiðslur)       
Skuldbindingar um greiðslu vaxta af skuldum, skuldbindingar um framlög og skuldbindingar sem tengjast ráðningarsamningum 
starfsmanna eru ekki taldar með í samantekt um skuldbindingar.       

Tengdir aðilar        
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.       
 
        

3.  Tekjufærsla fjárveitinga 2018 2017
Fjárveiting ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.470.800.000  8.634.800.000 
Rekstrarfjárveiting, flokkuð sem fjárveiting til fjárfestinga. . . . . . . . . . . . . .  - 304.600.000  299.549.730 

Tekjufærsla fjárveitinga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.166.200.000 8.335.250.270 
Tekjufærsla frestaðra tekna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000.176.432 9.711.093.421 

  19.166.376.432 18.046.343.691 
         
Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:    
   Rekstrar- Fjármagns- 
  Rekstur tilfærslur tilfærslur Samtals
Fjárlög að frádregnum rekstrartekjum . . . . . . . . . . . . . . .  6.623.400.000  2.170.800.000  105.300.000  8.899.500.000 
Fjáraukalög. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569.000.000  0  0  569.000.000 
Launabætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.300.000  0  0  2.300.000 
Fjárveiting til rekstrar flokkuð sem fjárfestingafjárveiting .  - 3.954.600.000  0  0  - 3.954.600.000 
Millifærslur milli fjárlagaliða. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.650.000.000  0  0  3.650.000.000 

Fjárveiting til tekna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.890.100.000  2.170.800.000  105.300.000  9.166.200.000 
Ráðstöfun ársins, skv. rekstrarreikningi . . . . . . . . . . . . . .  - 5.218.151.978  -4.185.031.523  0  - 9.403.183.501 

Staða fjárveitinga ársins í lok árs . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.671.948.022  -2.014.231.523  105.300.000  -236.983.501 
         

4.  Seld þjónusta 2018 2017
Sérfræðiþjónusta og verksala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212.785.522  189.020.758 
Ýmsar þjónustutekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  607.518  707.322 

  213.393.040  189.728.080 

5.  Vörusala 2018 2017
Vörusala II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149.130.936  244.474.968 

  149.130.936  244.474.968 

6.  Framlög og ýmsar tekjur 2018 2017
Leigutekjur og kostnaðarhlutdeild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.298.168  191.302.502 
Framlög frá öðrum en ríkissjóði og gjafir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.000.000  6.150.000 
Ýmsar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 6.183.117  39.085.810 

  76.115.051  236.538.312 
     
    
7.  Laun og launatengd gjöld 2018 2017
Laun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.946.405.898  2.800.538.359 
Orlof, breyting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  956.775  39.504.007 
Önnur launagjöld, ótalin annars staðar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.304.394  2.490.590 
Launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  703.729.419  657.426.597 
Starfsmannakostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0 

  3.653.396.486  3.499.959.553 

Meðalfjöldi stöðugilda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287,9 280,0
    
8.  Framlög og tilfærslur 2018 2017
Rekstrartilfærslur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.185.031.523  4.075.315.656 

  4.185.031.523  4.075.315.656 

2. Fjárhagsleg áhættustjórnun        
Starfsemi stofnunarinnar hefur í för með sér margvíslega áhættu svo sem mótaðilaáhættu, áhrif breytinga á gengi erlendra 
gjaldmiðla og vaxtabreytinga. Áhættustjórnun stofnunarinnar beinist að aðgerðum til þess að draga úr þessum áhættuþáttum.

Hringvegur (1), Suðurlandsvegur, gert við víravegrið í Kambabrekku, 25. september 2018.
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9.  Annar rekstrarkostnaður 2018 2017
Bækur, ritföng, filmur o.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.223.666  8.852.772 
Byggingarvörur, almennar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  568.041.070  471.477.817 
Byggingarvörur, aðrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.029.745.896  1.541.167.655 
Tæki og búnaður til innréttinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.809.346  5.980.159 
Ýmis tæki og áhöld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232.515.221  106.158.257 
Varahlutir og viðhaldsvörur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197.115.313  162.607.126 
Orkugjafar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432.928.392  389.907.057 
Matvæli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.075.989  8.164.221 
Almennar rekstrarvörur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.318.928  33.348.493 

Vörukaup, almenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.525.773.821  2.727.663.557 

Vörur til landbúnaðar, ræktunar og útgerðar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.351.392  1.725.596 
Ýmsar sérgreindar vörur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411.102.326  348.618.172 

Vörukaup sérgreind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417.453.718  350.343.768 

Fundir, námskeið, risna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.241.709  46.285.094 
Ferðir, uppihald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.435.168  259.455.033 
Akstur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347.987.817  346.155.284 
Sérfræðiþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.284.043.482  - 282.231.271 
Innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.268.470  1.968.378 
Auglýsingar og kynningarstarfsemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.759.202  10.094.165 
Prentun, póstur, flutningar og önnur þjónusta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.014.396  51.152.497 

Funda- og ferðakostnaður, akstur og ýmis sérfræðiþjónusta . . . . . . . . . . .  2.016.750.244  432.879.180 

Afnotagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.560.942  108.075.155 
Leigugjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294.198.931  273.951.547 
Notkun véla og flutningstækja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.329.669.842  1.224.242.917 
Verkkaup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 5.918.500.027  - 3.613.536.819 
Áhættutap og bætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.036.354  9.394.347 
Tryggingar, lögboðnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.588.034  35.905.857 
Opinber gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.093.206  74.415.070 

Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar, opinber gjöld o.fl. . . . . . . . . . . . .  - 4.047.352.718  - 1.887.551.926 

Vörukaup II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273.277.526  486.535 
Birgðabreytingar, fullunnar vörur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 178.446.346  25.249.298 

Vörur til endursölu og birgðabreyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94.831.180  25.735.833 

Annar rekstrarkostnaður samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.007.456.245  1.649.070.412 

10.  Afskriftir 2018 2017
Áhöld, húsgögn, skrifstofuvélar o.þ.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.919.172  44.697.878 
Lækninga- og rannsóknartæki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.857.925  15.864.538 
Farartæki og vélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301.722.748  253.125.019 
Aðrar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.025.488  391.197 
Samgöngumannvirki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.612.651.099  9.395.021.674 
Sölutap og úreltar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  1.993.115 

  10.000.176.432  9.711.093.421 

11.  Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður 2018  2017 
Ýmsar fjármunatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.415.496  4.500.899 

  4.415.496  4.500.899 

12.  Vaxtagjöld, verðbætur og gengishagnaður 2018 2017
Fjármagnskostnaður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323.752  472.266 
Gengistap, verðbreytingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.018  - 147.626  

  353.770  324.640 

13.  Varanlegir rekstrarfjármunir 2018 2017
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig
Samgöngumannvirki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  588.603.638.393  576.517.733.595 
Áhöld, tæki og búnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263.552.865  232.244.802 
Farartæki og vélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.582.153.920  4.259.124.598 
Aðrar eignir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.051.383  49.076.871 

  594.484.396.561  581.058.179.866 

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig í árslok:         

  Samgöngu- Áhöld, tæki Farartæki Aðrar 
  mannvirki og búnaður og vélar eignir Samtals
Staða í upphafi árs . . . . .  817.136.939.345  505.173.631  5.466.467.640  159.323.613  823.267.904.229 
Viðbætur á árinu . . . . . . .  21.698.555.897  102.469.386  1.646.932.096  0  23.447.957.379 
Selt/niðurfært á árinu . . .  0  774.270  -139.418.086  0  -138.643.816 

  838.835.495.242  608.417.287  6.973.981.650  159.323.613  846.577.217.792 

Afskriftir í upphafi árs . . .  240.619.205.750  272.928.829  1.207.343.042  110.246.742  242.209.724.363 
Selt/niðurfært á árinu . . .  0  158.496  -117.238.060  0  -117.079.564 
Afskrift ársins . . . . . . . . .  9.612.651.099  71.777.097  301.722.748  14.025.488  10.000.176.432 

  250.231.856.849  344.864.422  1.391.827.730  124.272.230  252.092.821.231 

Staða í upphafi árs . . . . .  576.517.733.595  232.244.802  4.259.124.598  49.076.871  581.058.179.866 
Staða í árslok . . . . . . . . .  588.603.638.393  263.552.865  5.582.153.920  35.051.383  594.484.396.561 
         
Verkefni - framkvæmdir  2018 2017
Dýrafjarðargöng,Vestfjarðavegur, Rauðsstaðir – Drangar . . . . . . . . . . . . .  2.598.136.557 1.489.015.701
Hringvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997.421.518 325.683.805
Landeyjahöfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  739.749.607 457.661.199
Dettifossvegur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552.108.844 431.307.689
Grindavíkurvegur, Reykjanesbraut – Bláalónsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . .  456.759.391 0
Vesturlandsvegur við Esjumela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317.601.393 109.496
Norðfjarðargöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308.088.548 2.464.034.695
Kísilvegur, Geitafell – Kollóttaalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264.911.390 73.413.291
Kjósarskarðsvegur, Meðalfellsvegur – Sýslumörk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261.125.154 23.774.702
Strandavegur um Bjarnarfjarðarháls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237.272.911 295.414.283
Reykjanesbraut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180.944.000 0
Breiðholtsbraut, göngubrú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176.214.493 13.246.892
Hafnavegur, Reykjanesbraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167.892.770 6.637.748
Hjóla- og göngustígar Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160.231.931 65.932.644
Hringvegur, Selfoss – Hveragerði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152.720.324 99.395.562
Skriðdals- og Breiðdalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131.142.165 0
Uxahryggjavegur, Borgar – Gröf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124.045.712 71.399.775
Grafningsvegur efri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117.112.187 6.545.707
Stigá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112.280.246 16.769.236
Skaftártunguvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111.135.776 32.357.727
Hólá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101.703.026 13.969.091
Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.387.859.674 5.838.041.691

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.656.457.617 11.724.710.934
         
Viðhald  2018 2017
Viðhald bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.442.321.515 3.832.870.919
Styrkingar og endurbætur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.427.273.421 1.072.198.472
Viðhald malarvega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.182.058.697 1.212.212.480
Viðhald brúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  498.478.758 695.107.576
Umferðaröryggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508.827.371 460.109.284
Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  981.604.514 819.797.281

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.040.564.276 8.092.296.012
         
Þjónusta  2018 2017
Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.365.749.077 2.852.061.253
Vegmerkingar og vegbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.495.322.100 1.321.780.134
Önnur þjónusta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  883.177.193 717.024.044

Samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.744.248.370 4.890.865.431
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14.  Eignarhlutir í öðrum félögum
  Eignarhlutur Nafnverð Matsverð
Eignarhlutir ríkissjóðs undir 20% (kostnaðarverðsaðferð):
Spölur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  10.000.000  10.000.000 

   10.000.000  10.000.000 
         
Eignarhlutir í öðrum félögum eru metnir með hlutdeildaraðferð ef eignarhlutur ríkissjóðs í heild er yfir 20% annars eru þeir metnir 
á kostnaðarverði. Metið virði eignarhluta í sjálfseignarstofnunum er 0 kr. ef framlög til þeirra renna ekki til ríkisins eða stofnana 
þess við slit, heldur til annarra málefna en annars á kostnaðarverði.        
 
         
15.  Birgðir  31.12.2018 31.12.2017
Vörubirgðir II (sbr.teg. 564, vörukaup II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  896.620.627  827.947.238 

  896.620.627  827.947.238 
         

16.  Viðskiptakröfur  31.12.2018 31.12.2017
Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.844.447  244.388.574 
 - Niðurfærsla vegna tapsáhættu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0 

  250.844.447  244.388.574 
         

17.  Tengdir aðilar  31.12.2018 31.12.2017
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.    
Viðskiptareikningur við ríkissjóð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.450.020.219  0 
Aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0 
Áætluð leiðrétting vegna fjárveitinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347.543.789  347.543.789 

  4.797.564.008  347.543.789 
         

18.  Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður  31.12.2018 31.12.2017
Fyrirframgreiddur kostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.082.169  303.832.200 
Skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  136.127.935 

  30.082.169  439.960.135 
         

19.  Handbært fé  31.12.2018 31.12.2017 
Sjóðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  4.651 
Tékkareikningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.271.085.758  1.074.700.108 

  1.271.085.758  1.074.704.759 
         

20.  Eigið fé  31.12.2018 31.12.2017 
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum
Jöfnuður 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 20.100.801.847  - 20.234.167.904 
Niðurfelling vegna orlofsskuldbindingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  347.543.789 
Afkoma ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 236.983.501  - 214.177.732 

Jöfnuður 31.12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 20.337.785.348  - 20.100.801.847 
         
Áætlað framlag á móti orlofsskuldbindingu í stofnefnahagsreikningi, að fjárhæð kr. 347,5 milljónir, var fært yfir eigið fé 
á árinu 2017 skv. fyrirmælum fjármála- og efnahagsráðuneytisins, sbr. einnig frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 
fyrir árið 2017.

Afkoma ársins hefur verið flutt óskert á hreina eign þar sem reglugerð um yfirfærslur ónotaðra fjárheimilda á grundvelli 2. mgr. 
30. gr. LOF liggur ekki fyrir. Leiði tilkoma reglugerðar til breytinga á meðferð afkomu mun það verða leiðrétt í ársreikningi fyrir 
árið 2019.

21.  Tengdir aðilar  31.12.2018 31.12.2017 
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.
Viðskiptareikningur við ríkissjóð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  16.848.992.276 
Viðskiptareikningur við ríkisaðila í A-hluta ríkissjóðs . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.840.454.284  107.825.000 

  19.840.454.284  16.956.817.276 
         

Hringvegur (1) við Esjumela, 24. júlí 2018.

Breiðholtsbraut (413), göngubrú, 19. júlí 2018.
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22.  Viðskiptaskuldir  31.12.2018 31.12.2017 
Viðskiptaskuldir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.959.938.155  3.247.497.357 

  1.959.938.155  3.247.497.357 

23.  Ýmsar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.12.2018 31.12.2017 
Ógreitt orlof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  388.004.571  387.047.796 
Ógreidd laun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  - 241.950.539 
Önnur ógreidd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256.986.272  512.443 
Skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.865.303  0 

  667.856.146  145.609.700 

24.  Frestun tekjufærslu fjárveitinga til fjárfestinga
Ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með taldar fjárfestingar. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er 
í eðli sínu fyrirframgreiðsla kostnaðar frestaðar tekjur vegna fjárveitinga til fjárfestinga sem færast til tekna á eftirstöðvum 
notkunartíma eignanna eða falla niður við sölu eignarinnar nema söluandvirðið verði notað til endurfjárfestingar.  

  31.12.2018 31.12.2017 
Frestaðar tekjur vegna fjárfestingarfjárveitinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  594.484.396.561  581.058.179.866 
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.125.733.772  2.695.422.009 

  599.610.130.333  583.753.601.875 

  Frestaðar  Samtals
  tekjur vegna Fjárfestinga- frestaðar
  fjárfestinga fjárveiting tekjur
Staða 1.1.2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  581.058.179.866  2.695.422.009  583.753.601.875 
Fjárfestingarfjárveiting ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  25.496.500.000  25.496.500.000 
Rekstrarfjárveiting flokkuð sem fjárveiting til fjárfestinga . . .  0  304.600.000  304.600.000 
Gjafir til fjárfestinga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0  0
Bókfært verð seldra eigna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 21.564.252  21.564.252  0 
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . .  0  55.604.890  55.604.890 
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum. . . . . . . . . . . . .  23.447.957.379  - 23.447.957.379  0 
Fjárfesting í óefnilegum eignum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0  0 
Tekjufærsla frestaðra tekna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 10.000.176.432  0  - 10.000.176.432 

  594.484.396.561  5.125.733.772  599.610.130.333 

Af frestuðum tekjum vegna fjárfestinga í árslok 2018 munu kr. 10.073,4 milljónir koma til tekna á árinu 2019.  

25.  Aðrar upplýsingar
Skuldbindandi samningar         
Verksamningar sem Vegagerðin er aðili að, skipta hundruðum. Þeir verða ekki taldir upp sérstaklega hérna.
Eftirtaldir húsaleigusamningar teljast skuldbindandi samningar fyrir Vegagerðina:       
Borgartún 5-7 Reykjavík. Eigandi Ríkiskaup. Áætluð ársleiga á árinu 2019 er 60 m.kr.     
Hringhella - Hafnarfjörður. Eigandi Vörubílastöð Hafnarfjarðar. Áætluð ársleiga á árinu 2019 er 18 m.kr.

Veðsetningar         
Engar veðsetningar eru opnar á Vegagerðina þann 31.12.2018.

Veittar ábyrgðir         
Stofnunin hefur ekki gengist í ábyrgðir vegna þriðja aðila.

Óefnislegar eignir         
Vegna ákvæða í lögum um ársreikninga um að óheimilt sé að eignfæra áður gjaldfærðar óefnislegar eignir eru óefnislegar eignir 
sem stofnað var til fyrir 1.1.2017 ekki færðar til eignar við innleiðingu á LOF.

Óafturkallanleg loforð         
Ekkert óafturkallanlegt loforð er opið hjá stofnuninni. 

Atburðir eftir reikningsskiladag         
Í lok febrúar kom viðbótarkrafa frá skipasmíðastöðinni Crist er sá um smíði Herjólfs, uppá 8,8 m EUR. Samningar tókust um 
þessa kröfu (lokagreiðslu) og greiddi Vegagerðin 1,5 m EUR í viðbótarkostnað vegna smíðarinnar. Greiðslan var innt af hendi í 
júní 2019.

Á árinu 2019 hækkaði leiga á húsnæði sem Vegagerðin hefur til umráða umtalsvert er stofnanir Ríkisins hófu að greiða 
markaðsleigu af eignum í eigu Ríkiskaupa. Áætluð leiga á árinu 2019 er því um 57 m.kr. í stað 27,5 m.kr.

Myndir á baksíðu
1.1 Hringvegur (1) við Gauksmýri í Vestur-Húnavatnssýslu, 2. apríl 2018.   
1.2 Hringvegur (1) Í Borgarfiriði, yfirborðsmerkingar, 19. september 2018.  
2.1 Skorarviti norðanvert við Breiðafjörð, viðhald 13. ágúst 2018
2.2   Hringvegur (1) í Þvottárskriðum, hreinsun rásar  ofan við grjótvörn, 
 19. desember 2018.  

Samgöngunefnd Alþingis og starfsmenn Vegagerðarinnar í vettvangsferð í Þorskafirði 7. september 2018. 
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