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Formáli forstjóra 

Fjárframlög til Vegagerðarinnar voru rúmir 35 milljarðar króna árið 2019 sem er 
rúmlega einum og hálfum milljarði lægri upphæð en 2018 á verðlagi 2019. Framlag til 
Vegagerðarinnar var 1,17 % af vergri landsframleiðslu sem er örlítið lægra en árið á undan. 

Fjárheimildir til þjónustu við vegakerfið árið 2019 voru um 5,3 milljarðar króna. Notkun 
á vegakerfinu hefur aukist mikið og breyst á undanförnum árum með auknum straumi 
ferðamanna og breyttri atvinnusókn bæði í þéttbýli og dreifbýli. Árið 2019 minnkaði 
umferðin þó aðeins miðað við árið á undan. Eknir kílómetrar voru 2.901 milljónir en voru  
2.936 milljónir ekinna km árið 2018.

Vegakerfið sem Vegagerðin annast viðhald á er 12.898 km. Um 43% veganna eru 
með bundnu slitlagi eða um 5.500 km. Árið 2019 voru nýlagnir af bundnu slitlagi 50 km. 
Fjárveiting til viðhalds vega var 9.260 m.kr. á árinu. Heildarkostnaður við viðhald var nokkru 
hærri og var því skuld í viðhaldsfjárveitingum við lok árs 2019 um 330 m.kr.

Til nýframkvæmda fóru 13.085 m.kr. á árinu sem er um 1.300 m.kr. meira en árið áður. 
Meðal verkefna má nefna Þingvallaveginn sem var opnaður með viðhöfn í september 

en framkvæmdin var um margt sérstök enda mikil áhersla lögð á að sem minnst rask yrði 
af vegaframkvæmdum. 

Nýr vegkafli og brú í Berufirði var vígður í ágúst en þar með styttist Hringvegurinn um 
3,6 km. Með tilkomu hins nýja vegar náðist einnig það markmið sem unnið hafði verið að í 
fjóra áratugi, að koma bundnu slitlagi á allan Hringveginn. 

Fyrsta áfanga tvöföldunar Hringvegar milli Hveragerðis og Selfoss lauk á árinu, 
þá var kláruð ný brú á Skaftártunguvegi um Eldvatn og hafist handa við tvöföldun 
Reykjanesbrautar í Hafnarfirði milli Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar. Áfram var unnið 
að Dýrafjarðargöngum á árinu og náðist að slá í gegn 12. apríl, tveimur mánuðum á undan 
áætlun. Þá var haldið áfram framkvæmdum við Dettifossveg.

Nýr Herjólfur kom til Vestmannaeyja 15. júní sem var mikið gleðiefni bæði hjá 
Vegagerðinni og íbúum Eyja en nokkuð langur aðdragandi var að komu ferjunnar. Formleg 
móttaka var haldin í Friðarhöfn og fylgdist fjöldi fólks með þegar Herjólfur nýi og gamli 
sigldu saman til Vestmannaeyja og létu skipslúðra dynja.

Árið 2019 létust sex manns í umferðarslysum sem er talsverð fækkun frá fyrri árum. 
Þetta er ánægjulegt en betur má ef duga skal enda fjöldi alvarlega slasaðra svipaður 
og fyrri ár og minniháttar slysum fjölgaði milli ára. Vegagerðin vann að fjölmörgum 
umferðaröryggisaðgerðum árið 2019. Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi 
og að útrýma svartblettum á 75 stöðum á vegakerfinu. Auk þess unnu þjónustustöðvar við 
lagfæringar á umhverfi vega á allmörgum stöðum. 

Einbreiðar brýr eru skilgreindur áhættuþáttur á vegakerfinu og var unnið að  fækkun 
þeirra líkt og undanfarin ár. Byggðar voru sjö brýr í stað einbreiðra brúa og voru þá eftir 

←
Bergþóra Þorkelsdóttir  
forstjóri Vegagerðarinnar.

→

Skipurit Vegagerðarinnar  
frá 1. september 2019.
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36 einbreiðar brýr á Hringvegi. Vegagerðin ákvað að lækka hámarkshraða í 50 km/
klst. við allar einbreiðar brýr á þjóðvegum þar sem umferð er meiri en 300 bílar á dag. 
Viðvörunarskiltum við einbreiðar brýr var breytt, bætt var við undirmerkjum á ensku og sett 
upp viðvörunarljós.

Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar veitti 150 m.kr. í 88 verkefni árið 2019. 
Verkefnin voru af fjölbreyttum toga. Um 220 manns sóttu árlega rannsóknaráðstefnu 
Vegagerðarinnar sem haldin var í Hörpu.

Föstum starfsmönnum hjá Vegagerðinni fjölgaði nokkuð á árinu, voru 300 í lok árs 
2019 samanborið við 292 árið áður. Þessi fjölgun er í takt við aukin verkefni. 

Verkefnastofa Borgarlínu tók formlega til starfa 6. júlí. Verkefnastofan starfar á 
grundvelli samkomulags milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, 
sem lagður var grunnur að í samgönguáætlun.

Skrifað var undir samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins 27. september en 
það er samkomulag ríkisins við sex sveitarfélög um uppbyggingu samgönguinnviða og 
almenningssamgangna  til fimmtán ára. Heildarfjármögnun samgönguframkvæmda á 
svæðinu á tímabilinu er 120 milljarðar króna.

Vegagerðin heldur áfram að færa sig til nýrri tíma. Þannig var tekið upp nýtt rafrænt 
útboðskerfi og því heyra opinberir opnunarfundir sögunni til.  Einnig er nú aðeins tekið við 
rafrænum reikningum. 

Mikið óveður gerði í lok árs 2019 sem sló út rafmagni víða á Norðurlandi. Starfsmenn 
Vegagerðarinnar höfðu í nógu að snúast og til að mynda svöruðu þjónustufulltrúar 
umferðarþjónustunnar 2.500 símtölum á tveimur dögum í síma 1777. 

Unnið var að stefnumótun Vegagerðarinnar veturinn 2018-2019. 
Stefnumótunarvinnan var viðamikil þar sem stór hluti starfsmanna hafði aðkomu. 
Meðal fjölmargra niðurstaðna stefnumótunarvinnunnar voru breytingar á skipuriti 
Vegagerðarinnar. Meðal breytinga má nefna að deildir sem tilheyrðu siglingasviði  falla 
nú undir önnur svið. Þá leit nýtt þjónustusvið dagsins ljós en samhliða stofnun þess var 
ákveðið að þjónusta yrði fjórða gildi stofnunarinnar ásamt öryggi, framsýni og fagmennsku.

Önnur afurð stefnumótunarinnar var stefnan sjálf sem endurspeglast í nýju stefnuhjóli 
Vegagerðarinnar. Í miðju hjólsins eru öruggar samgöngur sem önnur starfsemi hverfist um; 
skipulag og starfsemi Vegagerðarinnar, þjónusta við veg og sjófarendur, upplýsingagjöf 
og þekkingarmiðlun og samþætting samgöngumáta. Að lokum varð til verkefnalisti 
sem unninn var upp úr fjölmörgum athugasemdum starfsmanna og annarra sem að 
stefnumótunarvinnunni komu.

Bergþóra Þorkelsdóttir  
forstjóri Vegagerðarinnar

Forstjóri
Bergþóra Þorkelsdóttir

Skrifstofa forstjóra
Lögfræði

Samskipti

Gæða- og umhverfismál

Mannauður og öryggismál

Mannvirkjasvið
Magnús V. 
Jóhannsson

Framkvæmdir

Hafnir

Hönnun

Jarðefni

Jarðgöng

Þjónusta og 
upplýsinga-
miðlun

Tækjabúnaður

Vegaþjónusta

Vöktun og 
upplýsingar

Þróunarsvið
Jónas 
Snæbjörnsson

Almennings-
samgöngur

Áætlanir

Rannsóknir

Skipulag

Umferð og 
umferðaröryggi

Svæðin
Suðursvæði
Vestursvæði
Norðursvæði
Austursvæði

Rekstur og fjármál
Ruth Elfarsdóttir

Áætlanagerð og greining
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Innri
endurskoðun
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4 Framkvæmdir Vegagerðarinnar

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmdir árið 2019  
byggist á fjárlögum fyrir árið 2019.

4.1 Fjármál 
Þann 1. janúar 2017 tóku gildi ný lög um opinber fjármál. Hafa þau í för með sér 
miklar breytingar fyrir Vegagerðina. Með lögunum er mörkun tekna afnumin, þannig 
að bensíngjald, olíugjald, kílómetragjald og vitagjald eru ekki lengur markaðar tekjur 
og renna ekki lengur til Vegagerðarinnar. Á fjárlögum er fjármunum ekki lengur 
veitt til einstakra stofnana eða verkefna heldur eru fjárveitingar nú til málefnasviða 
og málaflokka. Vegagerðin og Hafnarframkvæmdir heyra undir málefnasvið 
11, samgöngur og fjarskipti og þar undir málefnaflokk 11.10, samgöngur. 
Allar fjárveitingar eru núna bein framlög úr ríkissjóði og skiptast í rekstrar- og 
tilfærsluframlag annars vegar og fjárfestingaframlag hins vegar. Nú skal eignfæra 
eignir, sem áður voru gjaldfærðar allt frá varanlegum rekstrarfjármunum til 
samgöngutækja og mannvirkja eins og vega og hafna.

Ákveðið hefur verið að Vegagerðin fari með eign vegakerfisins, vitabygginga og 
Landeyjahafnar auk ferja.

Viðfangsefnaliðum hjá Vegagerðinni og Hafnarframkvæmdum hefur einnig 
verið breytt. Liðum Vegagerðarinnar var fækkað og liðir, sem áður heyrðu undir 
Hafnarframkvæmdir voru fluttir til Vegagerðarinnar. Hafnabótasjóður er nú eini 
liðurinn undir Hafnarframkvæmdum. Fjáraukalög eiga einnig að heyra sögunni 
til og óvæntum útgjöldum á að mæta með framlögum úr varasjóðum, sem 
skilgreindir eru í fjárlögum. Fjáraukalög voru hins vegar lögð fram og samþykkt 
fyrir árin 2017, 2018 og 2019. Fjárframlög til Vegagerðarinnar eftir fjárlög voru 
9.643,9 m.kr. í rekstur og tilfærslur og 24.636,2 m.kr. í fjárfestingar eða samtals 
34.280,1 m.kr. Með fjáraukalögum bættust við 258 m.kr. í tilfærslur og rekstur 
auk 87,5 m.kr til almenningssamgangna. Einnig var hækkuð fjárheimild um 532 
m.kr. til Vestmannaeyjaferju vegna ófyrirséðs viðbótarkostnaðar við lokauppgjör 
á afhendingu nýrrar Vestmannaeyjaferju. Rekstrar- og tilfærsluframlög til 
Vegagerðarinnar á árinu 2019 voru því alls 9.989,4 m.kr. og fjárfestingaframlög 
25.168,2 m.kr. Samtals voru þetta því 35.157,6 m.kr.

←
Fé kemur til byggða af  
Flateyjardal 4 . september 
2019. 
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Skipting útgjalda
Í töflu 1 er sýnd skipting fjárveitinga til 10-211 Vegagerðarinnar á árinu 2019. 

Fjárlagatalan án sértekna var 34.280 m.kr. og var það í samræmi við 
gildandi samgönguáætlun. Ákveðið var að millifæra tímabundið 500 m.kr. frá 
nýframkvæmdum til viðhalds á árinu. Á fjáraukalögum bættust við 790,0 m.kr. og 
87,5 m.kr. kom úr varasjóði ráðuneytisins sem styrkir til almenningssamgangna.  
Heildarfjárveiting ársins var því 35.157,6 m.kr.   

10-241 Hafnarframkvæmdir fengu auk þess 915,5 m.kr. skv. fjárlögum 2019.

Fjárhæðir í	 |	Fjárlög		  |	 Fjár-	 |	 Fjár-
töflunni	 |	 		  |	aukalög	 |	veitingar
eru í m.kr.	 |	 		  |	og milli-	 |	
			   |	 		  |	 færsla	 |	
			   |	 2019		  |	 2019	 |	 2019

10-211 Vegagerðin	  		   	  
	 1.01 Almennur rekstur	 |	 	 904,9	 |	 -400,0	 |	 504,9

		  Yfirstjórn, skrifstofu-	 |			   |		 |	  
		  hald o.fl.	 |	 262,9		  |	 	 |	

		  Viðhald vita og	 |	 200,0		  |	 	 |	  
		  leiðsögukerfa	 |			   |		 |	

		  Vaktstöð siglinga	 |	 292,0		  |	 	 |	
		   Rannsóknir	 |	 150,0		  |	 	 |	
	 1.07 Þjónusta	 |	 	 5.331,8	 |	 200,0	 |	 5.531,8

		  Viðhald vegmerkinga	 |	1.600,0		  |	 	 |	
		  Samningar við	 |	 90,0		  |	 	 |	  

		  sveitarfélög	 |			   |		 |	
		  Viðhaldssvæði	 |	 600,0		  |	 	 |	
		  Vetrarviðhald	 |	3.041,8		  |	 	 |	
	 1.15 Styrkir til	 |	 	 3.407,2	 |	 545,5	 |	 3.952,7 

	 almenningssamgangna	|			   |		 |	
		  Ferjur og sérleyfi 	 |	2.055,5		  |	 	 |	
		  Styrkir til	 |	 464,5		  |		 |	  

		  innanlandsflugs	 |			   |		 |	
		  Almenningssamgöngur	|	 887,2		  |		 |	  

		  á höfuðborgarsvæðinu	|	 		  |	 	 |	
	 6.10 Framkvæmdir á vegakerfinu 
	 Viðhald	 |	 	9.260,0	 |	 500,0	 |	 9.760,0

		  Viðhald bundinna	 |	4.200,0		  |		 |	  
		  slitlaga	 |			   |		 |	

		  Viðhald malarvega	 |	1.200,0		  |	 	 |	
		  Styrkingar og	 |	1.890,0		  |	 	 |	  

		  endurbætur	 |	 		  |	 	 |	
		  Veggöng	 |	 400,0		  |	 	 |	
		  Brýr og varnargarðar	 |	 800,0		  |	 	 |	
		  Umferðaröryggi	 |	 500,0		  |	 	 |	
		  Vatnaskemmdir	 |	 150,0		  |	 	 |	
		  Viðhald girðinga	 |	 85,0		  |	 	 |	
		  Frágangur gamalla	 |	 30,0		  |		 | 

		  efnisnáma	 |			   |		 |
		  Minjar og saga	 |	 5,0		  |		  |
 

Fjárhæðir í	 |	Fjárlög		  |	 Fjár-	 |	 Fjár-
töflunni	 |	 		  |	aukalög	 |	veitingar
eru í m.kr.	 |	 		  |	og milli-	 |	
			   |	 		  |	 færsla	 |	
			   |	 2019		  |	 2019	 |	 2019

	 Nýframkvæmdir				  

		  Stofn- og	 |		 12.560,4	|	 -500,0	 |	12.060,4 
		  tengivegakerfi	 |			   |		 |	

		  Almenn verkefni	 |	7.595,4		  |	 -500,0	 |	
		  Tengivegir	 |	 800,0		  |		 |	  

		  - bundið slitlag	 |			   |		 |	
		  Breikkun brúa	 |	 405,0		  |	 	 |	
		  Hjóla- og göngustígar	 |	 250,0		  |	 	 |	
		  Jarðgöng	 |	3.510,0		  |	 	 |	
		  Annað en stofn- 	 |	 	 525,0	 |	 0,0	 |	 525,0 

		  og tengivegir	 |			   |		 |	
		  Héraðsvegir	 |	 100,0		  |	 	 |	
		  Landsvegir	 |	 120,0		  |		 |	  

		  utan stofnvegakerfis	 |			   |		 |	
		  Styrkvegir	 |	 100,0		  |	 	 |	
		  Reiðvegir	 |	 75,0		  |	 	 |	
		  Smábrýr	 |	 50,0		  |	 	 |	
		  Girðingar	 |	 60,0		  |	 	 |	
		  Samgöngurannsóknir	 |	 20,0		  |	 	 |	
	 6.20 Framkvæmdir, 	 |	 	 760,8	 |	 0,0	 |	 760,8 

	 vitar og hafnir	 |			   |		 |	
		  Vitabyggingar	 |	 15,0		  |	 	 |	
		  Sjóvarnargarðar	 |	 115,0		  |	 	 |	
		  Landeyjahöfn	 |	 622,8		  |	 	 |	
		  Ferjubryggjur	 |	 3,0		  |	 	 |	
		  Hafna- og	 |	 5,0		  |		 |	  

		  strandrannsóknir	 |			   |		 |	
	 6.81 Vestmannaeyjaferja	|	 	 800,0	 |	 532,0	 |	 1.332,0

	 6.82 Botndælubúnaður	 |	 	 730,0	 |	 0,0	 |	 730,0 
	 við Landeyjahöfn	 |			   |		 |	

		   Samtals:	 |	 	34.280,1	|	 877,5	 |	35.157,6

	

10-241 Hafnarframkvæmdir			 

	 6.70 Hafnabótasjóður	 |	 	 915,5	 |	 0	 |	 915,5

 
↑ Tafla 1. Skipting útgjalda.
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← Súlurit 2. Framlag til Vega-
gerðarinnar sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu.

Verg landsframleiðsla hefur 
verið leiðrétt miðað við innleiðslu 
Hagstofunnar á ESA2010 staðli í 
september 2014.

← Súlurit 1. Framlag til  
Vegagerðarinnar á verðlagi 
ársins 2019.

4.1.3 Rekstur Vegagerðarinnar
Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2019 voru 1.132,3 m.kr. Sértekjur voru 227,4 
m.kr. þannig að fjárveitingin var 904,9 m.kr. Undir almennan rekstur heyrir viðhald 
vita sem var 200 m.kr. á árinu 2019, kostnaður vegna Vaktstöðvar siglinga, sem var 
292 m.kr. og rannsóknir 150 m.kr. á árinu 2019.

Fjárveiting til eiginlegs rekstrar stofnunarinnar var því 262,9 m.kr. Starfsemi, 
sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita, Vaktstöð siglinga og rannsóknir 
er yfirstjórn Vegagerðarinnar, fjármálasvið, mannvirkjasvið, þjónustusvið og 
þróunarsvið.

←
Starfsmenn Vegagerðarinnar 
setja niður stikur á Hellisheiði. 
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Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 300 í lok árs 2019, í 296,3 stöðugildum en 
voru 292 í árslok 2018, í 287,9 stöðugildum. Meðalstarfsmannafjöldi var 337 árið 
2019 en var 317 árið 2018.

Launagreiðslur voru 3.136 m.kr. á árinu 2019 og launatengd gjöld 737 m.kr. 
Tafla 2 sýnir fjölda fastra starfsmanna Vegagerðarinnar.

	 | Höfuð- 		  | 		 | 	 	| 	 	| 	 	| 
	 | borgar-		  | 	 Suður-	| 	 Vestur- 	| 	 Norður- 	| 	 Austur-	| 
	 | svæði		  | 	 svæði	| 	 svæði 	| 	 svæði 	| 	 svæði	| 	Samtals

Félag íslenskra náttúrufræðinga 	 | 	 6	| 	 1	| 	 1	| 	 4	| 	 0	| 	 12

Fræðagarður 	 | 	 7	| 	 0	| 	 2	| 	 1	| 	 1	| 	 11

Kjarafélag tæknifræðinga 	 | 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0

Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga	 | 	 14	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 14

Kjararáð 	 | 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0

Rafiðnaðarsamband Íslands 	 | 	 2	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 2

Samiðn 	 | 	 0	| 	 1	| 	 14	| 	 9	| 	 7	| 	 31

SFR stéttarfélag almannaþjónustu	 | 	 32	| 	 8	| 	 11	| 	 8	| 	 3	| 	 62

Starfsgreinasamband Íslands 	 | 	 7	| 	 7	| 	 10	| 	 21	| 	 0	| 	 45

Stéttarfélag bókasafnsfræðinga 	 | 	 2	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 2

Stéttarfélag lögfræðinga	 | 	 4	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 4

Stéttarfélag verkfræðinga 	 | 	 51	| 	 3	| 	 7	| 	 10	| 	 2	| 	 73

Stéttarfélag tölvunarfræðinga	 | 	 4	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 0	| 	 4

Verkstjórasamband Íslands 	 | 	 10	| 	 4	| 	 13	| 	 6	| 	 7	| 	 40

Fastir starfsmenn 1. janúar 2020	 | 	 139	 |	  24	| 	 58	| 	 59	| 	 20	| 	 300

Fastir starfsmenn 1. janúar 2019	 | 	 107	|	  34	| 	 65	| 	 64	| 	 22	| 	 292

Fastir starfsmenn 1. janúar 2018	 | 	 97	|	  40	| 	 66	| 	 63	| 	 22	| 	 288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2017	 | 	 105	|	  41	| 	 66	| 	 61	| 	 23	| 	 296

Fastir starfsmenn 1. janúar 2016	 | 	 	|		 | 	 	| 	 	| 	 	| 	 296

Fastir starfsmenn 1. janúar 2015	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 	 	| 	 288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2014	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 	 	| 	 293

Fastir starfsmenn 1. janúar 2013 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 281

Fastir starfsmenn 1. janúar 2012 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2011 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 292

Fastir starfsmenn 1. janúar 2010 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 302

Fastir starfsmenn 1. janúar 2009 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2008 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 311

Fastir starfsmenn 1. janúar 2007 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 320

Fastir starfsmenn 1. janúar 2006 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 328

Fastir starfsmenn 1. janúar 2005 	 | 	 	|	 	| 	 	| 	 	| 		 | 	 327

 
↑ Tafla 2. Fjöldi fastra starfsmanna Vegagerðarinnar.
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Yfirstjórn
Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið; yfirstjórn Vegagerðarinnar og fimm 
svið stofnunarinnar þ.e.a.s. fjármálasvið, mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og 
þróunarsvið. Í yfirstjórn eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða. Fjármálasvið 
skiptist í fjórar deildir; fjárreiðudeild, launadeild, rekstrardeild, upplýsingatæknideild 
og teymi greiningar. Mannvirkjasvið skiptist í fimm deildir; framkvæmdadeild, 
hafnadeild, hönnunardeild, jarðefnadeild og jarðgangadeild.

Þjónustusvið skiptist í almenningssamgangnadeild, tækjadeild, 
vegþjónustudeild og vöktunardeild. Þróunarsvið skiptist í áætlanadeild, 
rannsóknadeild, skipulagsdeild og umferðardeild.

Skrifstofa forstjóra skiptist í gæðadeild, lögfræðideild, mannauðsdeild og 
samskiptadeild. Innri endurskoðun heyrir undir forstjóra í skipuriti.

Vaktstöð siglinga 
Vaktstöð siglinga var sett á fót með lögum nr. 41/2003. Frá 1. júlí 2013 hefur 
Vegagerðin (áður Siglingastofnun) haft fjárhagslegt og faglegt eftirlit með 
rekstrinum og sinnir samskiptum við stjórnvöld vegna verkefna vaktstöðvarinnar. 

Samgöngustofa sinnir alþjóðlegu samstarfi, svo sem samstarfi við 
Alþjóðasiglingamálastofnunina, IMO og Siglingaöryggisstofnun Evrópu, EMSA. 
Með sérstökum þjónustusamningi frá 8. janúar 2010 fól Siglingastofnun Íslands 
Neyðarlínunni ohf. að annast daglegan rekstur Vaktstöðvarinnar. Vegagerðin yfirtók 
þennan samning 1. júlí 2013. Hlutverk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með 
allri umferð á sjó í lögsögu landsins og vera miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð í 
íslensku efnahagslögsögunni og halda utan um siglingar erlendra skipa sem koma 
til landsins sem og siglingar íslenskra skipa. 

Vaktstöð siglinga sinnir tilkynningakerfi um komur og brottfarir skipa, sem fer í 
gegnum SafeSeaNet. Vakstöðin fær upplýsingar í gegnum SafeSeaNet um flutning 
hættulegra efna, farþegalista, o.fl.

Í notkun í Vaktstöð siglinga eru nú, auk SafeSeaNet, upplýsingakerfi 
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og LRIT (Long Range Identification and Tracking), 
sem er tilkynningakerfi kaupskipa innleitt af IMO, Alþjóðasiglingamálastofnuninni. 
Vaktstöð siglinga rekur einnig AIS kerfið og eru alls 42 landstöðvar uppsettar í 
árslok 2019. Langdrægi stöðvanna er allt að 70 sjómílur (130 km).

←
Garðskagavitarnir, bæði  
nýi og gamli. 

↗
Kópanesviti á Vestfjörðum var 
byggður 1971. 
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Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi
Hlutverk Vegagerðarinnar er að sjá sjófarendum við Íslandsstrendur og 
á fiskimiðum við landið fyrir nauðsynlegum leiðbeiningum til siglinga. Til 
slíkra leiðbeininga telst m.a. landsvitakerfið sem Vegagerðin rekur ásamt 
öldumælisduflum, strandveðurstöðvum, radarsvörum og siglingabaujum sem 
eru fyrir utan hafnsögu einstakra hafna, en veitir einnig tæknilega aðstoð og 
ráðgjöf við uppbyggingu hafnarvita og innsiglingarmerkja. Vegagerðin rekur einnig 
upplýsingakerfi um veður og sjólag fyrir sjófarendur og birtir á heimasíðu sinni.

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist í rekstur raf- og 
ljósabúnaðar annars vegar og hins vegar viðhald á vitabyggingum. Nauðsynlegt er 
að halda við ytra byrði vita vel þar sem þeir eru notaðir sem dagmerki við siglingar 
og vitarnir margir hverjir á stöðum sem eru útsettir fyrir saltroki og miklum vindum.

Á árinu 2019 var farið í almennt viðhald á 15 vitum sem felst í málningar- 
og múrvinnu ýmiskonar ásamt þrifum: Stafnesviti, Reykjanesviti aukaviti, 
Hólmbergsviti, Bjargtangaviti, Bjarnareyjarviti, Kögurviti, Glettinganesviti, 
Ketilflesviti, Papeyjarviti, Hvalnesviti, Hvanneyjarviti, Alviðruhamraviti, Selvogsviti, 
Hópnesviti og Álftanesviti.

Flestir landsvitar voru heimsóttir til tækjaeftirlits á vitabúnaði, vegna 
fyrirbyggjandi viðhalds og endurnýjunar.

Sinnt var almennu viðhaldi á siglingabaujum og þær þrifnar á sjó og rafhlöður 
endurnýjaðar í ljósduflum. Veðurstöðvar í eyja- og skerjavitum sem tilheyra upplýs-
ingakerfi um veður og sjólag fyrir sjófarendur voru einnig yfirfarnar en lögum sam-
kvæmt ber Vegagerðinni einnig að beiðni Veðurstofu Íslands að reka veðurstöðvar í 
vitum þar sem óskað er eftir því. Þá sinntu starfsmenn Vegagerðarinnar eftirliti með 
tveimur vitum fyrir Faxaflóahafnir.

Upplýsingakerfi Vegagerðarinnar um veður og sjólag var rekið á svipaðan hátt 
og undanfarin ár. Kerfið gefur sjófarendum kost á upplýsingum um veður og sjólag 
umhverfis landið sem uppfærðar eru á að mestu klukkustundar fresti. Nú eru alls 11 
öldudufl í rekstri með ströndum fram. 



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2019�14

Rannsóknir, líkantilraunir og grunnkort
Á vegum Vegagerðarinnar er á hverju ári unnið að rannsóknum á öldufari bæði 
úti á hafi og upp við hafnir og strendur, jarðvegsrannsóknum í höfnum, og gerð 
grunnkorta af höfnum, ásamt rannsóknum tengdum sjóvörnum. 

Á árinu var unnið við umsýslu og endurbætur á upplýsingarkerfinu 
Veður og sjólag sem birt er á heimasíðu Vegagerðarinnar. Þar eru settar fram 
rauntímaupplýsingar um öldur og veður við ströndina, ásamt öldu-, veður- og 
sjávarfallaspá nokkra daga fram í tímann. Hafsvæðum utan Grindavíkurhafnar og 
Húsavíkurhafnar var bætt á ölduspár á grunnslóð. 

Á árinu var haldið áfram úrvinnslu sjávarborðsmælinga með greiningu 
sjávarfalla og sjávarborðsbreytinga vegna jarðskorpuhreyfinga og hnattrænnar 
hlýnunar. Unnið var að þróun á kerfi sjávarborðsmæla og verkefni sem gerir kleift að 
reikna öldur og sog úr sjávarfallamælingum í höfnum. Síðarnefnda verkefnið stuðlar 
að því að auka upplýsingagjöf um aðstæður í höfnum. Rannsóknum á flóðhæðum í 
Básendaflóðinu var haldið áfram. Þá var unnið við endurskoðun á viðmiðunarreglum 
við landhæð á lágsvæðum og unnið að yfirfærslu á dýptarmælingum yfir í GIS kerfi. 
Öll þessi verkefni voru unnin fyrir styrki frá rannsóknasjóði Vegagerðarinnar.

Að tilstuðlan Vegagerðarinnar var unnið meistaraverkefni í umhverfisverkfræði 
við Háskóla Íslands þar sem beitt var nýrri aðferðafræði við mat á aftaka 
sjávarflóðum. Stefnt er að því að verkefnið, sem styrkt var af rannsóknasjóði 
Vegagerðarinnar, nýttist við verkefni Vegagerðarinnar á sviði sjóvarna og við mat á 
lágmarks gólfkóta á lágsvæðum nærri strönd.

Unnið var að ýmsum rannsóknum sem tengjast vandamálum við sandflutninga 
við Landeyjahöfn. Meðal annars var sett upp strauma- og öldulíkan af Landeyjahöfn 
sem nýtist við frekari rannsóknir. Líkanið var unnið sem meistaraverkefni í 
umhverfisverkfræði við Háskóla Íslands.

←
Duflið við Hörgárgrunn í 
eftirliti. 

↘

Vaktstöðvar Vegagerðarinnar 
eru tvær, í Reykjavík og 
á Ísafirði. Starfsmenn 
vaktstöðvanna fylgjast með 
færð og veðri, sjá til þess að 
ræsa út bíla til að moka og 
hálkuverja og meta hvenær 
þarf að loka vegum. Einnig 
fylgjast þeir grannt með 
aðstæðum í jarðgöngum 
og bregðast við ef eitthvað 
bjátar á.
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Fylgst var með dýpi á Grynnslunum utan við Hornafjarðarós og unnið að 
undirbúningi að gerð sandfangara út í Einholtskletta vestan við Ósinn til að draga úr 
hættu á efnisskotum inn á Grynnslin. 

Áfram var fylgst með strandbreytingum við Vík í Mýrdal. 
Fyrir styrk frá rannsóknasjóði Vegagerðarinnar var haldið áfram með verkefni 

sem kallast Sandflutningar við Suðurströndina. Verkefnið felst í því að reikna á 
vikulegum grunni flutningsgetu öldu á sandi langs eftir strönd fyrir nokkra staði á 
Suðurströndinni. 

Áfram var unnið við ölduspá og viðvörunarkerfi fyrir ferðamannafjörur á Suður-
landi, Reynisfjöru, Víkurfjöru og Kirkjufjöru, fyrir styrk frá framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða.

Tekið var þátt í alþjóðlegu samstarfi á vegum PIANC og ráðstefnum á sviði 
strandverkfræði og hafnargerðar.

Unnið var að rannsóknar- og þróunarverkefnum sem greidd voru af ýmsum 
aðilum. Þar á meðal voru öldufarsreikningar fyrir sjókvíasvæði á Austfjörðum fyrir 
Fiskeldi Austfjarða hf. og öldufarsreikningar á Kollafirði fyrir Nesvík fasteignir ehf. 
Þá hófst vinna við öldufarsreikninga á Skorradalsvatni fyrir Orku náttúrunnar.

Upplýsingaþjónusta 
Umferðarþjónusta þjónustusviðs sér um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar, en 
þjónusta við vegfarendur felst m.a. í margs konar kynningarstarfsemi og upplýs-
ingaþjónustu.

Vegagerðin rekur nú öflugt upplýsingakerfi um færð, veður og ástand vega 
um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum vegfarandans um greinargóðar 
upplýsingar um flest það sem hann varðar þegar hann er á ferð um vegakerfið.

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerfið, 
m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörð, veður og færð og 
eru flest þessara mælitækja sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, 
um alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa að halda.
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4.1.4 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald
Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfisins 5.331,8 m.kr. og 
þar af var viðhald vegmerkinga 1.600 m.kr. Auk þess voru millifærðar af almennum 
rekstri 200 m.kr. til að minnka hallann á vetrarviðhaldi.

Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til almenningssamgangna 3.407,2 
m.kr., í fjáraukalögum voru 345,5 m.kr. og auk þess voru millifærðar 200 m.kr. af 
almennum rekstri til að minnka hallann, samtals var því fjárheimildin 3.952,7 m.kr.
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← Súlurit 3. Fjárveitingar til  
almennrar þjónustu á verðlagi  
ársins 2019.

← Súlurit 4. Kostnaður við  
almenna þjónustu á verðlagi 
ársins 2019.

← Súlurit 5. Fjárveitingar til 
vetrarviðhalds á verðlagi  
ársins 2019.
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4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum var 5.331,8 m.kr. 
Auk þess voru sértekjur rekstrardeildar og svæða, sem áætlaðar voru 198 m.kr. í 
fjárlögum. Alls voru því 6.191 m.kr. til ráðstöfunar. Verkefni í þjónustu skiptist í fjóra 
meginflokka, viðhald vegmerkinga, samninga við sveitarfélög, viðhaldssvæði og 
vetrarviðhald. Heildarkostnaður við þjónustu vega var 5.600 m.kr. á árinu 2019.

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga, 1.600 m.kr. er ætlað að greiða lýsingu meðfram 
vegum, yfirborðsmerkingu, endurnýjun og viðhald á kantstikum, vegriðum og 
umferðarmerkjum. Kostnaður vegna viðhalds vegmerkinga var 1.450 m.kr. á árinu 
2019.

Samningar við sveitarfélög
Fjárheimild til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis, 90 m.kr. var varið til almennrar 
þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. Samkvæmt 14. grein vegalaga, 
nr. 80/2007, er vegamálastjóra heimilt að fela öðrum veghald einstakra vegarkafla 
þjóðvega að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru samningar við mörg sveitarfélög um 
að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra, en frá árinu 2011 hefur Vegagerðin 
yfirtekið mikinn hluta þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. Kostnaður vegna þjónustu 
þjóðvega innan þéttbýlis var 78 m.kr. á árinu 2019.

↑ 

Varnarbifreið með öryggispúða er 
notuð sem árekstrarvörn við vinnu á 
umferðarmiklum vegum. Hér er einn 
slíkur á Hellisheiði sumarið 2019. 

→ 

Gámabifreið lendir í vandræðum 
í hálku á Hrafnseyrarheiði og fær 
aðstoð frá hjólaskóflu sem dregur 
hana upp á topp. 
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Viðhaldssvæði
Fjárheimildum var varið til að greiða kostnað við umsjónar- og eftirlitsvinnu með 
vegamannvirkjum, merkingar vegna vegaskemmda og takmarkana á ásþunga, 
hreinsun vegsvæða, viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var 664 m.kr. á árinu 2019.

Vetrarviðhald 
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan kostnað við snjómokstur og 
hálkuvarnir á vegakerfinu í samræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim 
kostnaði er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, uppsetning og rekstur 
mælitækja og upplýsingabúnaðar um færð á vegakerfinu og ástand vega að vetri 
til. Kostnaður við vetrarviðhald var um 3.408 m.kr. á árinu 2019. 

Í töflu 3 kemur fram hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2019 skiptist á 
milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur þjónustumagn að vetri til 
aukist. Munar þar mestu um meiri þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig 
hefur aukin umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga og 
aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, vegna aukinna umsvifa í 
samfélaginu og sérþarfa vegna mikils fjölda erlendra ferðamanna. 

Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda til vetrarviðhalds á árunum 2010-2019 og 
súlurit 6 sýnir þróun í kostnaði sömu ár. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2019.

Svæði/	 | 	Sameigin- 	| 	 Suður- 	| 	 Vestur- 	| 	 Norður- 	| 	 Austur- 	| 	 Samtals
útgjaldaliður	 | 	 legt	| 	 svæði	 | 	 svæði	 | 	 svæði	 | 	 svæði 	| 	 m.kr.
	 | 	 m.kr.	| 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	| 
Vetrarviðhald 	 | 	 321	| 	 932	 | 	 840	| 	 807	| 	 508	| 	 3.408

↑ Tafla 3. Skipting kostnaðar við vetrarviðhald.
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← Súlurit 6. Kostnaður við 
vetrarviðhald á verðlagi  
ársins 2019.

← 

Hringvegur 1 á Holtavörðuheiði, 
óhapp, 3. mars 2019. 
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Styrkir til almenningssamgangna
Gert var ráð fyrir 3.407,2 m.kr. fjárframlagi til þessa liðar á fjárlögum, en á fjárauka-
lögum var bætt við 345,3 m.kr. vegna halla á rekstri Vestmannaeyjaferju. Enn er 
viðvarandi halli á þessum lið. Hallinn var 193,8 m.kr. í ársbyrjun. Upphaflegu ástæðu 
þessa halla má rekja aftur til 2010 þegar Landeyjahöfn var tekin í notkun og þau 
vandamál sem enn er verið að glíma við litu dagsins ljós. Hallinn jókst hins vegar á 
árinu þar sem afhending nýrrar Vestmannaeyjaferju tafðist með miklum tilkostnaði. 
Gripið var til ráðstafana til að mæta þessum halla og voru 200 m.kr. af ónotuðum 
fjárveitingum í rekstri millifærðar á þennan lið. Enn er þó halli á liðnum 204,2 m.kr.  
í árslok.

→ 

Umferðarmerki eru af marg-
víslegum toga. Hér er eitt sem 
varar ökumenn á vanbúnum 
bílum við að aka lengra.

↘ 

Mokað á Hrafnseyrarheiði milli 
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.  
Á sama tíma var unnið að 
Dýrafjarðargöngum sem munu 
leysa af hina illfæru heiði.
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Landsamgöngur
Heildarkostnaður á árinu var 717,4 m.kr. Undir þennan lið falla styrkir til 
landsamgangna. Framlengdir voru samningar við öll samtök sveitarfélaga um 
rekstur landsamgangna út árið 2019 nema Samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
SSS. Hallarekstur hefur verið á þessum rekstri hjá samtökum sveitarfélaga nú 
síðustu ár. Nýtt fyrirkomulag tók gildi árið 2020 varðandi landsamgöngur en 
samgönguráðuneytið hafði verið með það til endurskoðunar. Ákveðið var að 
Vegagerðin tæki við almenningssamgöngum 1. janúar 2020 en Austurbrú heldur 
áfram utan um almenningssamgöngur á sínu svæði.

Styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu
Fjárframlag til þessa liðar var 887,2 m.kr. Áformað er að byggja upp 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og tengingar við aðra landshluta. 
Verkefnið er til 10 ára og skal verja hluta af kolefnisgjaldi til að fjármagna það.

Styrkir til innanlandsflugs
Fjárframlag til þessa liðar var 464,5 m.kr. Samningar um ríkisstyrkt áætlunarflug 
renna út 30. mars 2020.

Ríkisstyrkt áætlunarflug var til 6 áfangastaða á árinu 2019. Um er að ræða 
flug frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs og Hornafjarðar og frá Akureyri til Gríms-
eyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. Kostnaður ársins var 461,2 m.kr. og ljóst er að 
fjárveitingar duga ekki til að mæta verðbótum á samningum.

Ferjur 
Heildarkostnaður á árinu 2019 var 1.778,5 m.kr. Tafla 4 sýnir hvernig hið opinbera 
styrkti ferjuleiðir og flutninga á árinu 2019

 	 | 	 Rekstrarstyrkur	 | 	 Annar kostnaður	| 	 Samtals 
 	 | 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	| 	 m.kr 

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur	 |	  785,1	 | 	 354,2	| 	 1.139,3

Breiðafjarðarferja, Baldur	 | 	 270,5	 | 	 0,1	| 	 270,6

Hríseyjarferjan, Sævar	 | 	 124,9	 | 	 26,5	| 	 151,4

Grímseyjarferjan, Sæfari	 | 	 129,9	 | 	 30,9	| 	 160,8

Mjóafjarðarferja	 | 	 41,4	 | 	 	| 	 41,4

Norðurfjarðarflutningar	 | 	 1,0	 | 	 	| 	 1,0

Sameiginlegur kostnaður	 | 	 	 | 	 14,0	| 	 14,0

Samtals	 | 	 1.352,8	 | 	 425,7	| 	 1.778,5

 
↑ Tafla 4. Kostnaður við ferjur.

 	 | 	 Kostnaður m.kr.

10 Sameiginlegur kostnaður	 | 		  0,7

20 Vestfjarðasvæði	 | 		  146,9

30 Norðursvæði	 | 		  138,0

40 Suðursvæði	 | 		  175,6

Samtals	 | 		  461,2

 
↑ Tafla 5. Kostnaður við innanlandsflug.
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Sameiginleg verkefni

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun: Samgönguáætlun 2019

Unnið var m.a. að umfangsmestu könnun sem gerð hefur verið á ferðavenjum 
Íslendinga. Í fyrsta sinn náði ferðavenjukönnunin til alls landsins, en sambærilegar 
kannanir hafa verði gerðar fjórum sinnum áður fyrir höfuðborgarsvæðið. Einnig 
var unnið að verkefnum varðandi samgönguáætlun. Skoðað var hvaða leiðir eru 
færar í gjaldtökubúnaði við jarðgöng og gerð var fýsileikakönnun fyrir nokkrar 
vegaframkvæmdir.

Kostnaður: 12 m.kr.

Skipulag sveitarfélaga
Fjármögnun: Samgönguáætlun 2019, undirbúningur verka utan áætlunar

Vinna Vegagerðarinnar við að fylgjast með og gera athugasemdir við 
breytingar á skipulagi sveitarfélaga með tilliti til framtíðarskipulags vegakerfisins.

Kostnaður: 19 m.kr.

Ýmis verk
Fjármögnun: Samgönguáætlun 2019, undirbúningur verka utan áætlunar

Hlutur Vegagerðarinnar í vinnu við kortlagningu umferðarhávaða frá 
stofnvegum. Meðal annars innleiðing á samevrópska reiknilíkaninu fyrir 
umferðarhávaða, CNOSSOS. Lidar hæðarlíkan af höfuðborgarsvæðinu og 
kostnaður vegna endurmælinga á grunnstöðvaneti í samvinnu við Landmælingar 
Íslands var greiddur af þessum lið.

Kostnaður: 12 m.kr.

↑

Tekið var á móti nýrri Vestmannaeyjaferju, Herjólfi, 
með viðhöfn laugardaginn 15. júní 2019. 
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Mannvirki

Áhrif 5G á samgönguinnviði í framtíðinni

Áreiðanleikagreining brúa vegna  
jarðskjálfta á Suðurlandsbrotabeltinu

Basalttrefjar til styrkinga í sprautusteypu 
COST TU1406 - BridgeSpec

Efnisgæðaritið - leiðbeiningar um  
efnisrannsóknir og efniskröfur

Einkenni jarðskjálftasvörunar hraunlaga 
undir vegum og brúm út frá mælingum á 
jarðóróa

Endurskoðun á líkindadreifingu ölduhæðar 
á hafinu umhverfis Ísland

Endurskoðun burðarþolsleiðbeininga 
Vegagerðarinnar

Handbók fyrir framkvæmdaeftirlit hjá 
Vegagerðinni

Jarðþrýstingur vegna jarðskjálftaáraunar 
á brýr og stoðveggi á svæðum þar sem um 
háa jarðskjálftahröðun er að ræða

Kortlagning á mögulegum skriðflötum 
í berghlaupaseti í Almenningum á 
Tröllaskaga með TDR aðferð

Mat á aðgerðum sem stuðla að bættu 
öryggi vegkafla og vegamóta - TARVA 
aðferðin

Meðhöndlun óvissrar framtíðar í  
sveigjanlegri og aðlögunarhæfri  
skipulagsgerð fyrir hafnir

Mikilvægi mótlægra umferðarljósa

Notkun á yfirborðsbylgjum við mat á  
stífnieiginleikum jarðvegs og  
jarðvegsfyllinga

Notkun Coltrack við að gera malarvegi að 
bundu slitlagi á Íslandi

Notkun þurrdokku og efnisins Humidur við 
bryggjuviðgerðir

Seismic vibration control of bridges with 
nonlinear tuned mass dampers.

Slitlög

Tæring á hægtryðgandi stáli við íslenskar 
aðstæður

Tæring málma í andrúmslofti á Íslandi

Umhverfisvæn brúarsteinsteypa  
- 2. áfangi

Veflausn með daglegum rennslisspám 
sem byggir á hliðstæðri greiningu  
veðurgagna

Vegorðasafn - skilgreiningar og skýringar 
á hugtökum

Yfirfærsla á dýptarmælingum í GIS kerfi 
og rannsókn á dýptarbreytingum í höfnum 
við Ísland

Þróun á endafrágangi brúarmannvirkja til 
að lágmarka viðhald vega við brúarenda

4.1.4.5 Rannsóknir
Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóð Vegagerðarinnar í byrjun árs.  
Auglýsingin birtist á vef Vegagerðarinnar, í Framkvæmdafréttum og í tölvupósti sem 
sendur er til þeirra sem sent hafa inn umsóknir undanfarin þrjú ár.

Í auglýsingunni var eftirfarandi texti varðandi áherslur: „Rannsóknum Vega-
gerðarinnar er skipt í fjóra megin flokka: Mannvirki; Umferð; Umhverfi; Samfélag. 
Áherslur Vegagerðarinnar fyrir þessa flokka taka almennt mið af hlutverki rann-
sókna stofnunarinnar sem er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau  
markmið sem henni eru sett á hverjum tíma sem og að afla nýrrar þekkingar á 
starfssviði hennar. Varðandi einstaka flokka má nefna að fyrir mannvirki eru m.a. 
lagðar áherslur á rannsóknir tengdar öllum gerðum slitlaga og því sem eykur gæði 
þeirra og endingu. Jafnframt er lögð áhersla á sjávarrannsóknir (flóð, öldufars-
upplýsingar o.s.frv.). Umferðaröryggismál almennt, eru ávallt í brennidepli og lögð 
er áhersla á verkefni sem því tengjast, m.a. ýmis konar gagnaöflun þar að lútandi. 
Varðandi umhverfismál er lögð áhersla á sjálfbæra þróun og betri nýtingu auðlinda.“

Umsóknarfrestur rann út 30. janúar 2019. Alls bárust 132 umsóknir að upp-
hæð 307,4 m.kr. Þetta er sambærileg tala umsókna miðað við árið á undan. Alls var 
veitt 150 m.kr. í 88 verkefni. Meðalfjöldi styrkja á ári frá 2005 til og með 2018 er um 
100. Heildarupphæð styrkja er svipuð og undanfarin ár, utan 2013, þegar upphæð-
in var 159 m.kr. Á fjárlögum fyrir 2019 voru sjóðnum markaðar 150 m.kr. Lista yfir 
flest verkefni sem fengu styrk árið 2019 er að finna í töflu 6 (ath. flokkun verkefna 
er samkvæmt ákvörðun umsækjanda).

↓ Tafla 6. 
Rannsóknaverkefni.
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Umferð

 Akstur erlendra ferðamanna um  
Hringveginn, Snæfellsnes og Vestfirði

Áhrif vinds á farartæki

Áreiðanleikaprófun og kvörðun hálkumæla

Breytileg umferðarmerki

Djúpgreining slysa, með meiðslum, við 
framanákeyrslu, 2014-2018

Farsímagögn inn í umferðarlíkan – fyrstu 
skref

Greina aðstæður fyrir óvarða vegfarendur 
með myndgreiningu

Greining á kerfum og vinnuumhverfi í  
vaktstöð Vegagerðarinnar

Hönnunarforsendur og samræming  
veglýsingar í þéttbýli og dreifbýli

Leiðarveðurspáþjónustur Veðurstofu 
Íslands

NorDust II - Líkanreikningar á 
svifryksmengun vegna umferðar

Notkun reiknilegra straumfræðilíkana við 
mat á slysaáhættu ökutækja

Samanburður á ferðatíma Strætó og 
einkabílsins innan höfuðborgarsvæðisins

Stoppistöðvar á þjóðvegum  
- Hönnunarleiðbeiningar

Umhverfi

 Afkoma og hreyfing Breiðamerkurjökuls og 
afrennsli leysingavatns til Jökulsárlóns á 
Breiðamerkursandi

Áhrif breytinga Skeiðarárjökuls á farveg 
og rennsli Súlu

Áhrif vega á þéttleika fugla

Áreiðanleiki hviðuspáa í Harmonie-Arome 
líkaninu, fylgni spáa, viðvarana og  
mælinga

Decarbonization Scenarios for the  
Reykjavik’s passenger transport:  
The combined effects of behavioral 
changes and technological developments

Deiliskipulag á lágsvæðum  
- Leiðbeiningarit

Deiliskipulag þjóðvega í þéttbýli

Endurunnið malbik á Íslandi

Grímsvatnahlaup: Vatnsgeymir, upphaf og 
rennsli

Hefur fjölgun kærumála vegna  
framkvæmdaleyfa haft áhrif á mat á  
umhverfisáhrifum?

Landmótun fornra ísstrauma á  
Norðausturlandi

Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes.  
Stöðuskýrsla mælinga á snjóflóðaþili

Rannsóknir á snjóflóðum ofan  
Flateyrarvegar

Sjálfbærnimat íslenskra  
vegaframkvæmda - framhald

Þróun vatnsgeyma undir sigkötlum  
Mýrdalsjökuls séð með íssjá

Samfélag

 Áhrif af innleiðingu deilibíla á ferðavenjur 
og bílaeign

Félagsleg vistferilsgreining

Hugsanleg áhrif skýrslu World Health  
Organization um umhverfishljóð í  
Evrópusambandinu á löggjöf á Íslandi

Samflutningur farþega og farms - bættar 
almenningssamgöngur á landsbyggðinni

Sjálfbært höfuðborgarsvæði 3:  
Búsetustaðsetning og ferðamátar  
ungs fólks

→ 

Skaftártunguvegur (208) um 
Eldvatn. Búið að leggja fyrra 
lag klæðingar á veginn og var 
umferð hleypt á nýjan veg og 
brú 12. september 2019. Mynd 
tekin 6. september 2019. 
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4.1.4.6 Viðhald 
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, tengi- og héraðsvega á árinu 2019 
var 9.260 m.kr. Til viðbótar var fengið að láni 436 m.kr. frá nýframkvæmdum 
tímabundið. Skuld vegna viðhaldsverkefna í lok árs 2018 var 193 m.kr.

Verkefni viðhaldsins skiptist í tíu meginflokka; viðhald bundinna slitlaga, 
viðhald malarvega, styrkingar og endurbætur, brýr og varnargarðar, umferðar- 
öryggi, veggöng, vatnaskemmdir, viðhald girðinga, frágangur gamalla efnisnáma 
og minjar og saga. Heildarkostnaður við viðhald vega var 9.833 m.kr. á árinu 2019. 
Skuld í viðhaldsfjárveitingum í lok árs 2019 er því 330 m.kr.

Viðhald þjóðvegakerfisins felur í sér að varðveita þau verðmæti sem liggja 
bundin í vegakerfinu ásamt því að uppfylla gildandi reglur um burðarþol og 
vegbreiddir.

Í vegaskrá er heildarlengd þjóðvega 12.898 km og var umferð á þeim árið 
2019 um 2.901 milljónir ekinna km. Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í 
fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. Í töflu 7 má sjá lengd 
þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun á árinu 2019.

↑ Tafla 7. Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi.

Svæði /	 | 	Höfuðborgar-	| 	 Suður-	| 	Vestur-	| 	Norður-	| 	Austur-	| 	 Samtals	| 	Hlutfall
vegflokkur	 | 	 svæði	| 	 svæði	| 	 svæði	| 	 svæði	| 	 svæði 	| 	 km	| 
	 | 	 km	| 	 km	| 	 km	| 	 km	| 	 km	| 		 | 
Stofnvegir	 | 	 129	| 	 908	| 	 1.319	| 	 1.176	| 	 887	| 	 4.419	| 	 34%

Tengivegir	 | 	 62	| 	 871	| 	 929	| 	 1.091	| 	 447	| 	 3.400	| 	 26%

Héraðsvegir	 | 	 39	| 	 672	| 	 739	| 	 848	| 	 335	| 	 2.633	| 	 20%

Landsvegir	 | 	 	| 	 591	| 	 226	| 	 682	| 	 470	| 	 1.969	| 	 15%

Stofnvegir	 | 	 	| 	 276	| 	 40	| 	 164	| 	 	| 	 480	| 	 4% 
um hálendi	 | 	 	| 	 	| 		 | 		 | 		 | 		 | 	
Samtals km	 | 	 230	| 	 3.318	| 	 3.253	| 	 3.961	| 	 2.139	| 	 12.901	| 	 100%
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→ 

Unnið að forprófunum við 
gömlu brúna yfir Steinavötn 
sem skemmdist í flóðum 
haustið 2017.

↙ 

Eyjafjarðarleið (F821) á 
hálendinu var opnuð 26. júní 
2019. Leiðin er ein þriggja leiða 
af Sprengisandsleið, norðan 
megin.

→ Súlurit 7. Nýlagnir af bundnu 
slitlagi á ári.

↓ Tafla 8. Skipting 
viðhaldskostnaðar 2019.

Svæði/útgjaldaliður	 | 	 Sameigin-	| 	 Suður-	 | 	 Vestur-	 | 	 Norður-	| 	Austur-	 | 	Samtals
	 | 	 legt	| 	 svæði	 | 	 svæði	 | 	 svæði	| 	 svæði	 | 	 m.kr.
	 | 	 m.kr.	| 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	 | 	 m.kr.	| 	 m.kr.	 | 
Efnisvinnsla	 | 	 0	| 	 -78	 | 	 23	 | 	 -6	| 	 43	 | 	 -18

Viðhald bundinna	 | 	 91	| 	 2.431	 | 	 930	 | 	 818	| 	 549	 | 	 4.819 
slitlaga	 | 		 | 		  | 		  | 		 | 		  | 	
Viðhald malarvega	 | 	 3	| 	 243	 | 	 412	 | 	 381	| 	 120	 | 	 1.159

Styrkingar og	 | 	 40	| 	 876	 | 	 299	 | 	 388	| 	 199	 | 	 1.802 
endurbætur	 | 		 | 		  | 		  | 		 | 		  | 	
Brýr og varnargarðar	 | 	 44	| 	 257	 | 	 40	 | 	 158	| 	 198	 | 	 697

Umferðaröryggi	 | 	 49	| 	 133	 | 	 110	 | 	 101	| 	 83	 | 	 476

Veggöng	 | 	 9	| 	 326	 | 	 56	 | 	 76	| 	 70	 | 	 537

Vatnaskemmdir	 | 	 2	| 	 28	 | 	 39	 | 	 77	| 	 79	 | 	 225 
og ófyrirséð	 | 		 | 		  | 		  | 		 | 		  | 	
Viðhald girðinga	 | 	 0	| 	 18	 | 	 38	 | 	 45	| 	 10	 | 	 111

Frágangur gamalla	 | 	 4	| 	 1	 | 	 4	 | 	 9	| 	 2	 | 	 20 
efnisnáma	 | 		 | 		  | 		  | 		 | 		  | 	
Minjar og saga	 | 	 5	| 	 0	 | 	 0	 | 	 0	| 	 0	 | 	 5

Samtals	 | 	 247	| 	 4.235	 | 	 1.951	 | 	 2.047	| 	 1.353	 | 	 9.833
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← Súlurit 8. Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega á verðlagi 
ársins 2019.

← Línurit 1. Þróun aksturs á 
stofn-, tengi- og landsvegum frá 
árinu 1995.

↑ 
Borgarfjarðarvegur (94),  
framkvæmdir á Vatnsskarði,  
5. september 2019. 

↘ 
Efnisvinnsla ofan Kleifabúa á 
Vestfjörðum í júlí. 
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Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malarslitlag, klæðingu og 
burðarlag vega, sem síðan er selt viðkomandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að 
til sé unnið steinefni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða keypt 
árið áður. Nokkrar sveiflur eru í kostnaði við efnisvinnslu milli ára. Á árinu 2019 var 
kostnaður við öflun efnis 62 m.kr. umfram sölu efnis.
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Viðhald bundinna slitlaga 2019 	 | m.kr.

Suðursvæði	 |	  2.431

Vestursvæði	 |	  930

Norðursvæði	 |	  819

Austursvæði	 |	  549

Miðstöð	 |	  91

Heildarkostnaður:	 |	  4.820

 

→ Súlurit 9. Kostnaður við 
viðhald þjóðvega á verðlagi 
ársins 2019.

→ Tafla 9. Viðhald  
bundinna slitlaga.
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Viðhald bundinna slitlaga 
Stærsti kostnaðarliður í viðhaldi rennur til viðhalds bundinna slitlaga. Fjármagnið 
er notað til yfirlagna og viðgerða á tilfallandi skemmdum. Kostnaður við þennan 
málaflokk á árinu 2019 var 4.820 m.kr. Við ráðstöfun fjárins er mikilvægt að meta 
ástand eldri slitlaga og forgangsraða eftir aldri, skemmdum, hjólfaradýpt og 
umferðarmagni. Stærsti hluti bundinna slitlaga eru klæðingar, en malbik er notað í 
meira mæli á umferðarþyngri vegi og í og við þéttbýli.

Árlega er mikil vinna lögð í að ástandsmeta eldri slitlög og skrá þær 
upplýsingar í gagnagrunna Vegagerðarinnar til frekari úrvinnslu. Mjög mikilvægt er 
að allar upplýsingar um aldur og ástand bundinna slitlaga séu sem nákvæmastar 
og uppfærðar á hverju ári, með nýjustu upplýsingum um nýframkvæmdir og viðhald. 
Jafnframt þarf að endurskoða árlega kostnaðartölur um nýlagnir í klæðingum og 
malbiki. Nauðsynlegt er að uppfæra umferðartölur reglulega og skipta þeim niður á 
akreinar með sem bestri nákvæmni.

Allar upplýsingar um ástand slitlaga eru færðar yfir í viðhaldsstjórnunarforritið 
RoSy. Forritið er öflugt verkfæri sem hjálpar til við að reikna út hvaða vegarkafla, 
með tilliti til hagkvæmni, er best að ráðstafa viðhaldsfé til á komandi ári. Forritið 
reiknar auk þess út hvar ber að verja fé til fyrirbyggjandi viðhalds eða viðgerða áður 
en kemur að endurnýjun bundins slitlags.

Vegir með bundnu slitlagi eru samtals rúmlega 5.500 km og því er augljóst 
að viðhaldsstjórnunarforrit eins og RoSy er nauðsynlegt verkfæri til að hjálpa til 
að taka ákvarðanir um viðhald og endurnýjun á umfangsmiklu vegakerfi. Forritið 
reiknar einnig út allar kostnaðartölur á þeim aðgerðum sem það leggur til. Stór 
hluti forritsins er því línulegt bestunarlíkan sem reiknar hagkvæmi þess að ráðast í 
viðhald á viðkomandi vegarkafla strax, eða fresta aðgerðum fram til næstu ára. Að 
öllu jöfnu reiknar forritið til 12 ára, en Vegagerðin nýtir aðallega niðurstöður næstu 
3ja ára.

Markmiðið með þessari aðferðarfræði er að nýta þá fjármuni sem lagðir eru til 
viðhalds bundinna slitlaga á hagkvæman og skilvirkan hátt og ná jafnframt fram 
auknum aðgerðum innan fjárheimilda málaflokksins. Þrátt fyrir takmarkað fjármagn 
á undanförnum árum þá hefur árangurinn verið góður, þar sem mun meiri skilningur 
er nú fyrir hendi á að fjármagn veitt til viðhalds samgöngumannvirkja er ávallt mjög 
arðsamt til lengri tíma. 
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Viðhald malarvega
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til endurnýjunar og viðgerða malar-
slitlaga, heflunar og rykbindingar. Um er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á 
eldri slitlögum. Kostnaður við viðhald malarvega á árinu 2019 var 1.039 m.kr.

Styrkingar og endurbætur.
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með bundnu slitlagi og 
malarvegum. Ljóst er að á næstu árum verður nauðsynlegt að ráðast í meira mæli í 
styrkingu vegakerfisins þar sem endurnýjun þess og viðhald er langt undir þörfum. 
Vegir landsins eru margir komnir til ára sinna og aldur þeirra almennt kominn fram 
yfir hannaðan líftíma.

Helstu verkefni svæða:

Suðursvæði: Endurmótun á 2,2 km hluta Biskupstungnabrautar 35-03 hófst 
haustið 2019. Kaflinn nær frá gatnamótum við Laugarvatnsveg 37-01 og um 
2,2 km í átt að bænum Borg. Slitlag vegarins var lélegt og vegurinn missiginn. 
Hluti kafla 01 á Laugarvatnsvegi (37) var endurmótaður og styrktur á 4,6 
km löngum kafla frá afleggjaranum að Þóroddsstöðum og 0,8 km austur 
fyrir Grafará. Vegurinn var breikkaður úr 6-7 m og upp í 8 m heildarbreidd 
með 7,8 m breiðri klæðingu, ásamt tilheyrandi lagfæringum á fláum. Þriðji 
og síðasti áfangi Laugarvatnsvegar 37-01 var boðinn út á árinu og nær frá 
gatnamótum við Biskupstungnabraut (35-03/04) og að afleggjaranum 
að Þóroddsstöðum. Framhald verks á Bessastaðavegi (416), sem hófst 
árið 2018 og gert var grein fyrir í síðustu ársskýrslu, var þetta árið í formi 
lokafrágangs og fornleifarannsókna. Einnig voru unnin allmörg smærri verk á 
svæðinu. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga árið 2019 var 876 m.kr.

→ 
Vestfjarðavegur (60).  
Mótorhjólaökumenn koma niður 
af Hrafnseyrarheiði í Dýrafjörð, 
11. ágúst 2019.

→ 
Þingvallavegur (36) í  
þjóðgarðinum eftir endurbætur.

← 

Þingvallavegur (36) var að 
jafnaði breikkaður um tvo 
metra og er nú 8 metrar á 
breidd. Hann er malbikaður til 
að bæta hljóðvist.
Mynd: Emil Þór Sigurðsson
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Vestursvæði: Um 2 km kafli á Snæfellsnesvegi, 54-02, var fræstur og 
sementsfestur. Veglína breyttist lítið sem ekki neitt við þessa aðgerð en 
kaflinn var fyrir þessa aðgerð ósléttur og mikið var um viðgerðir. Krappar 
beygjur eru á þessum tiltekna hluta vegarins og höfðu þær áður verið styrktar 
með kaldbiki. Kaflinn var hluti af útboði „Þurrfræsingar á Vestursvæði 2019“. 
Á Vestfjarðavegi (60-02, 60-03 og 60-04) var vegyfirborð fræst, jafnað og 
bætt í veginn um 3.200 m3 af burðarlagsefni. Kaflarnir voru hluti af útboði 
„Þurrfræsingar á Vestursvæði 2019“. Á Djúpvegi (61-36) var vegyfirborð fræst 
með steinbrjóti sem hengdur var aftan í dráttarvél og burðarlagi bætt í veginn 
til afréttingar fyrir heflun. Vegurinn var síðan valtaður og klæddur. Einnig var 
lagfærð rofvörn á utanverðu Arnarnesi. Allmörg smærri verk voru auk þess 
unnin á svæðinu. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga árið 2019 var  
300 m.kr.

Norðursvæði: Unnið var að endurbótum á 4,43 km kafla á Hringvegi frá 
Holtavegi að flugvallarvegi við Blönduós (01-k9). Vegurinn var sementsfestur 
á tveimur köflum og þurrfræstur á einum kafla. Um 572 m3 af 0/22 mm 
burðarlagsefni var bætt í veginn. Á Hringvegi um Öxnadalsheiði (01-n1/p1) 
var endurbygging á þremur köflum, samtals um 2,2 km sem voru illa farnir 
af missigi. Á fyrri kaflanum var efni keyrt í vegfláa og þeir gerðir með halla 
1:3 og ræsi voru lengd. Kaflinn var þurrfræstur, réttur af og endað á því að 
leggja á hann tvöfalda klæðingu. Hinn kaflinn var réttur af og sementsfestur. 
Á Hringvegi í Mývatnssveit (01-r0) var missig lagfært á tveimur köflum. 
Annar kaflinn er 1,27 km langur og er milli Vagnbrekku og Vindbelgs og 
hinn er 1,9 km langur og er við Neslönd. Á Siglufirði fóru fram endurbætur 
á Túngötu (Siglufjarðarvegi) og var verkið unnið í samstarfi við Fjallabyggð. 
Allmörg smærri verk voru einnig unnin á svæðinu. Heildarkostnaður svæðis til 
styrkinga árið 2019 var 388 m.kr.
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Austursvæði: Kafli (01-u4) á Hringvegi norðan Berufjarðar var sementsfestur 
og um 240 m3 af burðarlagi var bætt í kaflann sem síðan var svo klæddur. Á 
Hringveginum um Hvalnesskriður voru settir upp til reynslu 50 m af stálþili 
en það er gert til að reyna að fyrirbyggja grjóthrun á veginn. Auk þess var 
vegrás breikkuð og teknar skeringar. Á Axarvegi (939-01/02), var forbrotið 
efni sem var malað 2018 ekið út og vegurinn styrktur um 20 sm og yfirkeyrt 
síðan með 5-10 sm burðarlagi á 1,3 km kafla. Einnig voru fimm ræsi lengd 
um 3 m, vegrásir og beygjur voru lagaðar, og að lokum var sett malarslitlag 
yfir. Í Fellum á Héraði var vegur að Birnufelli (9305) styrktur og endurnýjaður. 
Veglínan var löguð og sprengt í burtu klapparhaft ásamt því að styrktarlagi 
var ekið í veginn. Allmörg smærri verk voru auk þess unnin á Austursvæði. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga árið 2019 var 199 m.kr.

Styrkingar og endurbætur 2019	 | 	 m.kr.

Suðursvæði	 | 	 876

Vestursvæði	 | 	 300

Norðursvæði	 | 	 388

Austursvæði	 | 	 199

Miðstöð	 | 	 40

Heildarkostnaður:	 | 	 1.803

Brýr og varnargarðar
Unnið var við 44 smá og stór verkefni í viðhaldi brúa og varnargarða víðs vegar 
um landið. Um 80 m.kr. var varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og 
rofvörnum. Mestu fé var varið í endurbyggingar á brúm eða endurnýjunar með 
ræsum um 337 m.kr. Þá var 131 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og við brýr 
til að auka umferðaröryggi á einbreiðum brúm. Þá var 105 m.kr. varið til viðgerða 
á eldri brúm. Stærstu einstöku verkefnin í viðhaldi steyptra brúa er lokafrágangur 
á brú yfir Blöndu, slitgólf, seinni hluti og vegrið 115 m.kr. Þá var byggð ný brú um 
Loftsstaðaá í Flóa alls 78 m.kr. Um 2 m.kr. var varið til hreinsunar og smáviðgerða 
á brúm. Samkvæmt lögum eru brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu 
Íslands og er iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin tekur 
einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa Íslands rekur 
til að fylgjast með rennsli vatnsfalla og flóðum. Einnig er greiddur kostnaður við 
burðarþolsútreikninga á brúm vegna þungaundanþága. Kostnaður við viðhald brúa 
og varnargarða á árinu 2019 var alls 697 m.kr.

→ 
Hringvegur (1). Viðgerð á brú á 
Blöndu á Blönduósi, 2. september 
2019. 

↖ 

Jökullinn blasir við 
ægifagur þegar ekið er eftir 
Snæfellsnesvegi (54). 

↑ Tafla 10. Styrkingar og endurbætur.
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Umferðaröryggi 
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma svartblettum á 75 
stöðum á vegakerfinu og var kostnaður við það rúmar 406 m.kr. Auk þess unnu 
þjónustustöðvar við lagfæringar á umhverfi vega og fleira á allmörgum stöðum og 
var kostnaður við það verkefni tæpar 16 m.kr. 

Kostnaður vegna bættra merkinga við einbreiðar brýr, fyrst og fremst vegna 
uppsetningar viðvörunarljósa við þær, var rúmlega 5 m.kr. Samkvæmt samkomulagi 
greiddi Vegagerðin Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. vegna úrvinnslu gagna úr sjálfvirkum 
hraðamyndavélum á árinu 2019. Til kaupa á, reksturs og umsjónar með sjálfvirkum 
hraðamyndavélum og tengdum tækjabúnaði var varið rúmlega 25 m.kr. Rúmum 8 
m.kr. var varið til umsjónar með verkefninu, en greining slysastaða fellur þar undir, 
og til umferðaröryggisúttekta.

Heildarkostnaður við liðinn umferðaröryggi á árinu 2019 var um 476 m.kr.

Veggöng 
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds jarðganga, þ.m.t. 
greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum 
þeirra, raflýsingu, þrif og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á búnaði. 
Jarðgöng sem falla undir þennan kostnaðarlið eru um 37,6 km. Kostnaður vegna 
reksturs og viðhalds jarðganga var um 537 m.kr. á árinu 2019.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar skemmdir á vegakerfinu 
vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg 
fyrir slíkar skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna skemmda 
á vegakerfinu á árinu 2019 var rúmar 146 m.kr. 

Viðhald girðinga
Samkvæmt 52. gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhaldskostnaður girðinga 
meðfram stofn- og tengivegum að jöfnu af veghaldara og landeiganda. Auk þess 
getur Vegagerðin að höfðu samráði við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta 
viðhald girðinga með einstökum köflum stofn- og tengivega, enda sé lausaganga 
búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. Nánari útfærsla á framkvæmd laganna 
er skilgreind í reglugerð nr. 930/2012 um girðingar meðfram vegum. Kostnaður 
Vegagerðarinnar á árinu 2019 vegna viðhalds girðinga var 101 m.kr.
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Frágangur gamalla efnisnáma 
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem ekki eru lengur 
í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vegagerðarinnar um frágang á gömlum 
efnisnámum, sem unnin var í júní 2004, var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 
gömlum efnisnámum á tímabilinu 2004-2018, eða um 60 námum á ári. Fjárveiting 
til verkefnisins fékkst fyrst á samgönguáætlun árið 2007. Verkefnið hefur gengið 
hægar en áætlað var og á árunum 2004-2019 hefur verið gengið frá 446 námum, 
eða að meðaltali um 28 námum á ári. Á árinu 2019 var lokið við frágang á 17 
námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2019 var um 18 m.kr. Í 
árslok 2019 eru á skrá Vegagerðarinnar 39 ófrágengnar eldri námur, sem tilheyra 
verkefninu um frágang eldri efnisnáma og því er ljóst að ekki hefur enn verið lokið 
við frágang eldri náma en fyrirhugað var við gerð langtímaáætlunar að ljúka við þá 
vinnu á árinu 2018. Ýmsar ástæður eru fyrir því að ekki eru þó nema 39 námur eftir 
af námum á áætluninni þrátt fyrir að einungis hafi verið gengið frá 446 námum. Þar 
má helst nefna að nokkuð algengt er að námur sem voru nálægt hverri annarri og 
í sömu jarðmyndun hafi verið sameinaðar undir einu námunúmeri. Einnig er nokkuð 
algengt að landeigandi hafni því að gengið sé frá námu á hans landareign og er 
náman þá fjarlægð úr langtímaáætlun. Í mörgum tilvikum hafa námur sem voru á 
langtímaáætlun verið metnar þannig að ekki sé þörf á frágangi og eru þetta yfirleitt 
lítil, grunn uppgróin námuvik.

Stefnt er að því að ljúka við þetta verkefni á næstu tveimur árum

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum. Heildarkostnaður vegna 
minja og sögu á árinu 2019 var um 5 m.kr.

→ 

Um 300 þúsund vegstikur  
eru meðfram vegum landsins. 
Þær eru allar framleiddar í 
verksmiðjunni SET á Selfossi. 

→ 

Framkvæmdir við Dettifossveg 
(862).

↙ 

Slegið var í gegn með 
hátíðarsprengingu í 
Dýrafjarðargöngum 17. apríl 
að viðstöddu fjölmenni. 
Það var samgönguráðherra 
Sigurður Ingi Jóhannsson sem 
sprengdi síðustu sprenginguna. 
Starfmenn Metrostav stilla sér 
upp fyrir myndatöku í göngunum.
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4.1.5 Stofnkostnaður 
Fjárveitingar til framkvæmda á vegakerfinu
Liðirnir viðhald og stofnkostnaður við vegi hafa verið sameinaðir undir liðnum 
framkvæmdir á vegakerfinu. Við fjárlög fékk liðurinn 22.345,4 m.kr. Viðhaldið fékk 
af þessu 9.260 m.kr. en afgangurinn 13.085,4 m.kr. fór í nýframkvæmdir.

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í fylgiskjali 2 er gerð 
grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til 
þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og fram-
kvæmdum við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir kostnaði við 
nokkra málaflokka sem fá fjárveitingar af liðnum stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og reglugerðum um 
girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málaflokki. Kostnaður við girðingar á árinu 
2019 nam 41 m.kr. Sjá skiptingu milli landshluta í töflu 14.

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breyttist 
kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra héraðsvega á þann hátt að 
við lagningu nýs héraðsvegar að íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi 
fasteignarinnar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup á landi undir 
veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með gerð hans, enda skal lega og gerð 
vegar ákveðin í samráði við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir 
(þá safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru þó greiddir að fullu af 
Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint greiddi Vegagerðin 41 m.kr. til stofnkostnaðar 
héraðsvega á árinu 2019 og skiptist sú greiðsla eins og fram kemur í töflu 12.

← Tafla 11. Landsvegir utan 
stofnvegakerfis.

← Tafla 12. Héraðsvegir.

← Tafla 13. Styrkvegir.

Svæði	 | 	Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 | 	 49,3

Vestursvæði	 | 	 17,7

Norðursvæði	 | 	 44

Austursvæði	 | 	 20,7

Samtals	 | 	 131,7

Svæði	 | 	Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 | 	 19,6

Vestursvæði	 | 	 11,5

Norðursvæði	 | 	 9,4

Austursvæði	 | 	 0,4

Samtals	 | 	 40,9

 
Svæði	 | 	Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 | 	 18,7

Vestursvæði	 | 	 21,1

Norðursvæði	 | 	 25

Austursvæði	 | 	 17,9

Samtals	 | 	 82,7
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Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar samgönguleiðir 
sem ekki falla undir skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna 
styrkvega á árinu 2019 nam 83 m.kr. og skiptist eins og fram kemur í töflu 13.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2019 nam 67,3 m.kr. Fjárhæðinni var úthlutað til 
reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á grundvelli áætlunar sem gerð var af 
Landssambandi hestamannafélaga.

Framkvæmdir, vitar og hafnir
Framlag til vitabygginga var samkvæmt fjárlögum 15 m.kr., til sjóvarnargarða 115 
m.kr. og Landeyjahöfn 623 m.kr. auk 730 m.kr. fyrir botndælubúnað.
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→ Súlurit 10. Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar á verðlagi ársins 
2019.

→ Tafla 14. Girðingar.

→ 

Föstudaginn 24. maí hófst vinna 
við að draga burðarvirki nýrrar 
brúar yfir Eldvatn yfir ána. 
Brúin er á Skaftártunguvegi 
(208). Gamla brúin skemmdist 
mikið í Skaftárhlaupi 2015 og 
ákveðið var að byggja nýja brú 
enda burðarvirki þeirrar gömlu 
verulega laskað. Nýja brúin er 
stálbogabrú, smíðuð í Póllandi. 

Svæði	 | 	Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði	 | 	 13,2

Vestursvæði	 | 	 13,5

Norðursvæði	 | 	 10,5

Austursvæði	 | 	 3,5

Samtals	 | 	 40,7
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Fylgiskjal 1 Stofnkostnaður

Samgönguáætlun 2019. Framkvæmdir vegir

Suðursvæði I
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50

1		  Hringvegur		

	 b5		  Jökulsá á Sólheimasandi	 20

	 d2-d5		  Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá	 10

	 d6		  Biskupstungnabraut – Varmá	 1.250

30		  Skeiða- og Hrunamannavegur	

	 08		  Einholtsvegur – Biskupstungnabraut	 100

208		  Skaftártunguvegur		

	 00		  um Eldvatn	 150

		  Samtals Suðursvæði I		  1.580

				  

Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50

1		  Hringvegur		

	 f3		  Skarhólabraut – Hafravatnsvegur	 510

	 f5-f6		  um Kjalarnes	 200

41		  Reykjanesbraut		

	 12		  undirgöng í Kópavogi, skuld	 100

	 14		  Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur	 1.000

43		  Grindavíkurvegur		

	 01		  Reykjanesbraut – Bláalónsvegur	 700

		  Bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur	 200

		  Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu	 40

		  Öryggisaðgerðir		  100

		  Göngubrýr og undirgöng		  150

		  Borgarlína, undirbúningur		  300

		  Samtals Suðursvæði II		  3.350
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Vestursvæði	 	
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50

54		  Snæfellsnesvegur		

	 10		  um Fróðárheiði	 250

60		  Vestfjarðavegur		

	 25-28		  um Gufudalssveit	 100

61		  Djúpvegur		

	 34		  Hestfjörður – Seyðisfjörður	 550

509		  Akranesvegur		

	 02		  Faxabraut, hækkun vegar og sjóvörn	 100

643		  Strandavegur		

	 09		  um Litlu Kleif í Norðurfirði	 40

		  Samtals Vestursvæði		  1.090

				  
Norðursvæði	

				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50

1		  Hringvegur		

	 r6		  Jökulsá á Fjöllum  	 5

862		  Dettifossvegur		

	 02-03		  Súlnalækur – Ásheiði	 600

		  Samtals Norðursvæði		  655

				  

Austursvæði	
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Undirbúningur verka utan áætlunar	 50

1		  Hringvegur		

	 v4-v5		  um Berufjarðarbotn	 300

	 x6-x9		  um Hornafjörð	 10

	 y2		  um Steinavötn	 100

94		  Borgarfjarðarvegur		

	 06-07		  um Vatnsskarð	 360

	 07-08		  um Njarðvíkurskriður	 100

		  Samtals Austursvæði		  920

				  

			   Samtals almenn verkefni	 7.595
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Sameiginlegt og óskipt
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

		  Stofn- og tengivegir		

			   Tengivegir, bundið slitlag	 800

			   Breikkun brúa	 405

			   Hjóla- og göngustígar	 250

		  Annað en stofn- og tengivegakerfi	

			   Samgöngurannsóknir	 20

			   Héraðsvegir	 100

			   Landsvegir utan stofnvegakerfis	 120

			   Styrkvegir	 100

			   Reiðvegir	 75

			   Smábrýr	 50

			   Girðingar	 60

		  Samtals sameiginlegt		  1.980

				  

			   Samtals stofnkostnaður	 9.575

				  

Jarðgangaáætlun:	
				    Fjárveitingar
Vegnr.	 Kaflanr.	 Vegheiti	 Kaflaheiti	 2019 m.kr.

			   Sameiginlegur jarðgangakostnaður	 10

60		  Vestfjarðavegur		

	 39		  Dýrafjarðargöng	 3.500

		  Samtals jarðgangaáætlun	 3.510

				  

			   Samtals framkvæmdir vegir:	 13.085

←

Skorradalsvegur að vori. 

→

Á Hrafnseyrarheiði, horft 
til suðurs niður í Arnarfjörð. 
Vestfjarðavegur (60) sem 
fær nýtt vegnúmer (626) með 
tilkomu Dýrafjarðarganga sem 
verða opnuð árið 2020.
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6.20 Framkvæmdir við vita og hafnir	 	
				    Fjárveitingar
	 Verkefni			   2019 m.kr.

	 Vitabyggingar		  15

	 Sjóvarnargarðar		  115

	 Landeyjahöfn		  622,8

	 Ferjubryggjur		  3

		  Samtals 6.20 framkvæmdir vitar og hafnir	 755,8

		

	 Ný Vestmannaeyjaferja		  800

	 Botndælubúnaður við Landeyjahöfn		  730

	 Hafna- og strandrannsóknir		  5

		  Samtals annað en vitar og hafnir	 1.535

		

			   Stofnkostnaður samtals:	 2.290,8
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Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir 
við nýbyggingu þjóðvega 2019

Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins 
sem gengið er frá samningi.

Suðursvæði
1 Hringvegur
a25 Brunná
Umfang verks: Ný brú er byggð í sömu 
veglínu og núverandi brú á Brunná en 
er nokkuð hærri. Veglína Hringvegar um 
Brunná er bein í láréttu plani og með 
7.800 m lóðréttum háboga.
Yfirbygging brúarinnar er eftirspenntur 
biti í einu 24 m löngu hafi. Brúin er með 
9,0 m breiðri akbraut og 0,5 m breiðum 
bríkum. Heildarbreidd brúar er 10 m.
Landstöplar brúarinnar eru steyptir og 
grundaðir á hrauni.
Framkvæmdaform: Útboð. Verkið var 
boðið tvisvar út á árinu 2019.  Í fyrra 
skiptið var opnað 31.07.2019 og tvö 
tilboð bárust en þar sem munur á 
tilboðum og kostnaðaráætlun var  
25-94% var öllum tilboðum hafnað.  
Verkið var boðið út aftur.  Í seinna 
útboði þann 26.11.2019 bárust 
þrjú tilboð, enn var mikill munur á 
kostnaðaráætlun og tilboðsupphæð.  
Lægstbjóðandi skilaði ekki tilsettum 
gögnum og öllum tilboðum var hafnað.  
Farið var í samningaviðræður við 
hina tvo sem var ólokið um áramótin 
2019/2020.
Kostnaðaráætlun: 120 m.kr.

Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2017	 | 	 2

Samgönguáætlun 2018	 | 	 8

Samgönguáætlun 2019	 | 
  Breikkun brúa	 | 	 160 
Samtals	 | 	 170

 

Verkframvinda 2019: Um er að ræða 
forhönnun, hönnun og umsjón útboða.
Verktaki: Samningum ólokið.

Kostnaður 	 | 	 m.kr

2017	 | 	 2

2018	 | 	 8

2019	 | 	 11

Samtals 	 | 	 21

 
1 Hringvegur
b5 Jökulsá á Sólheimasandi
Umfang verks: Bygging 163 m 
langrar tvíbreiðrar, steinsteyptrar, 
eftirspenntrar bitabrúar á fimm 
höfum ásamt endurgerð vegakafla 
Hringvegar beggja vegna og gerð 
940 m bráðabirgðavegar. Áður en 
framkvæmdir verktaka hefjast mun 
verkkaupi koma upp bráðabirgðabrú 
norðan við vegstæði. Rífa á að stórum 
hluta núverandi brú á Hringvegi. 
Millistöplar núverandi brúar verða 
rifnir niður að sökklum, en sökklar og 
rofvörn millistöpla verða endurnýttir. 
Steyptar verða nýjar endaundirstöður, 
en núverandi rofvarnir endaundirstaða 
endurnýttar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.063 m.kr.

Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2005	 | 	 2

Samgönguáætlun 2010	 | 	 1

Samgönguáætlun 2019	 | 	 20

Samtals	 | 	 23

Verkframvinda 2019: Unnið að 
undirbúningi og hönnun.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður 	 | 	 m.kr.

2005	 | 	 2

2010	 | 	 1

2019	 | 	 8

Samtals 	 | 	 11
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1 Hringvegur
d5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6.100 m.kr.

Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2014	 | 	 9

Samgönguáætlun 2015	 | 	 20

Samgönguáætlun 2016 	 | 	 50

Fjárlög 2017	 | 	 50

Flutt á önnur verk	 | 	 -57

Fjárlög 2018	 | 	 20

Samgönguáætlun 2019	 | 	 10

Samtals	 | 	 102

 
Verkframvinda: Á árunum 2014 – 2016 
var unnið að frumdrögum brúar og 
undirbúningi landakaupa.  
Verkframvinda 2017: Unnið að forhönnun 
brúar og undirbúningi landakaupa.
Verkframvinda 2018: Var einungis 
unnið að landakaupum. 
Verkframvinda 2019: Unnið að 
forhönnun brúar og landakaupum.

Kostnaður 	 |  	m.kr.

2014	 |  	 9

2015	 | 	 20

2016	 | 	 4 

2017	 | 	 9

2018	 | 	 45

2019	 | 	 38

Samtals 	 | 	 125

1 Hringvegur
d6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 8.500 m.kr.

↑ 

Hringvegur, Selfoss – Hveragerði, 1. áfangi í 
framkvæmd 6. september 2019. 
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Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2005	 | 	 1

Samgönguáætlun 2006	 | 	 3

Samgönguáætlun 2007	 | 	 4

Samgönguáætlun 2008	 | 	 26

Fjárlög 2009	 | 	 68

Samgönguáætlun 2010	 | 	 9

Samgönguáætlun 2013	 | 	 1

Samgönguáætlun 2014	 | 	 3

Samgönguáætlun 2015	 | 	 8

Samgönguáætlun 2016 	 | 	 100

Fjárlög 2017	 | 	 350

Flutt á önnur verk 2017	 | 	 -44

Fjárlög 2018	 | 	 250

Flutt á önnur verk 2018	 | 	 -92

Samgönguáætlun 2019 	 | 	1.250

Samtals 	 | 	1.937

Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
unnið að undirbúningi landakaupa, 
jarðtæknilegra rannsókna ásamt 
hönnun. Hönnun var boðin út um 
sumarið og samið við ráðgjafa í 
september.  
Verkframvinda 2017: Unnið var 
að forhönnun og verkhönnun, auk 
þess sem unnið var í samningum við 
landeigendur. 
Verkframvinda 2018: Unnið var að 
verkhönnun framkvæmdarinnar og 
samningaviðræður við landeigendur. 
1. áfangi framkvæmda var boðinn út 
í nóvember 2018 og buðu 5 aðilar í 
verkið. Íslenskir aðalverktakar voru 
lægstbjóðendur og var samið við þá 
um verkið.  Tilboðsupphæð var 1.361,2 
m.kr. sem var 8,9% yfir kostnaðaráætlun 
Vegagerðarinnar. Áætluð verklok 1. 
áfanga voru í október 2019. 
Verkframvinda 2019: Unnið var 
að verkhönnun síðari áfanga 
framkvæmdarinnar ásamt 
samningaviðræðum við landeigendur. 
Framkvæmdir við 1. áfanga hófust 
í janúar 2019 og var umferð hleypt 
á nýjan 2,5 km Hringveg milli 
Gljúfurholtsár og Varmár með 
aðskildum aksturstefnum í nóvember 
2019. Byggð voru ný vegamót við 

Vallaveg og Ölfusveg ásamt breikkun 
brúar á Varmá, ný undirgöng fyrir 
gangandi og hesta við Velli og nýir 
hliðarvegir. Endanlegum frágangi og 
einstökum verkþáttum vegna 1. áfanga 
lýkur árið 2020. 
Verktaki: Íslenskir aðalverktakar. 

Kostnaður 	 | 	 m.kr.

2005	 | 	 1

2006	 | 	 3

2007	 | 	 4

2008	 | 	 26

2009	 | 	 68

2010	 | 	 9

2013	 | 	 1

2014	 | 	 3

2015	 | 	 8

2016 	 | 	 54 

2017	 | 	 99

2018	 | 	 153

2019	 | 	1.937

Samtals	 | 	2.366

 

1 Hringvegur
f3 Vesturlandsvegur, Skarhólabraut – 
Langitangi
Umfang verks: Um er að ræða 
endurbyggingu og breikkun Hringvegar 
(1) í Mosfellsbæ milli Skarhólabrautar 
og Langatanga. Á kaflanum voru þrjár 
akreinar en vegurinn verður breikkaður 
þ.a. hægt verði að koma fyrir fjórum 
akreinum og aðskilja akstursstefnur 
með vegriði í miðju vegarins. Byggðir 
verða hljóðvarnarveggir, veglýsing 
endurnýjuð og umframefni komið fyrir 
í hljóðmönum við veginn. Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 661 m.kr. (hlutur 
Vegagerðarinnar, eftir útboð).
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Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2018	 | 	 8

Samgönguáætlun 2019	 | 	 510

Samtals	 | 	 518

 
Verkframvinda 2019: Unnið að hönnun 
og undirbúningi.

Kostnaður 	 | 	 m.kr.

2018	 | 	 8

2019	 | 	 50

Samtals 	 | 	 58

 
1 Hringvegur
f5 Vesturlandsvegur við Esjumela
Umfang verks: Um er að ræða gerð 
hringtorgs á Hringvegi (1) við Esjumela, 
lagning nýs Vonarholtsvegar á um 600 
m kafla og tenging hans við torgið. 
Byggð voru undirgöng undir Hringveg 
(1) og gerðar strætóbiðstöðvar við 
Hringveg. Innifalin var gerð göngu- 
og reiðstíga um svæðið. Til verksins 
teljast einnig breytingar á lagnakerfum 
veitufyrirtækja, m.a. færsla rafstrengja 
með háspennu á um 500 m kafla, sem 
og nýlagnir auk annarra þátta sem 
nauðsynlegir eru til að ljúka verkinu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 337 m.kr. (hlutur 
Vegagerðarinnar).

Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Fjárlög 2018	 | 	 300

Fært af öðrum verkum 2018	 | 	 30

Samtals	 | 	 330

 
Verkframvinda 2018: Verksamningur 
var undirritaður 23. júlí 2018. Byggt var 
framhjáhlaup fyrir umferð á Hringvegi 
(1) og hliðarvegir tengdir því. Eftir 
færslu umferðar var unnið við byggingu 
hringtorgsins og undirganganna. 
Þann 29. nóvember 2018 var umferð 
hleypt á nýja torgið en þá átti eftir 
að vinna ýmsa verkþætti utan vegar. 
Gert var vetrarhlé á verkinu frá miðjum 
desember 2018.
Verkframvinda 2019: Um miðjan mars 
2019 hófst vinna eftir vetrarhlé. Unnið 

var við frágang stíga og landmótun 
auk vinnu við lagnir veitufyrirtækja. 
Lokaúttekt fór fram 3. júní 2019.
Verktaki: PK verk ehf.

Kostnaður 	 | 	 m.kr.

2018	 | 	 318

2019	 | 	 99

Samtals 	 | 	 417

1 Hringvegur
f5 Vesturlandsvegur um Kjalarnes
Umfang verks: Breikkun 9 km tveggja 
akreina vegarkafla milli Varmhóla 
og Hvalfjarðar. Byggður verður 2+1 
vegur með aðskildum akbrautum. Í 
verkinu eru þrjú hringtorg, við Móa, 
Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Byggð 
verða fimm undirgöng úr stálplötum, 
áningarstaður, hliðarvegir, reiðstígar 
og stígar fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur. Fergja á vegstæði 
og framtíðarstæði stíga meðfram 
hliðarvegum. Verkinu tilheyra ræsi, 
regnvatnslagnir, veglýsing, lagnir fyrir 
upplýsingakerfi Vegagerðarinnar og 
breytingar á lögnum veitufyrirtækja.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6.500 m.kr.

Fjármögnun 	 | 	 m.kr.

Fyrri ár	 | 	 1

Samgönguáætlun 2017	 | 	 9

Samgönguáætlun 2018	 | 	 8

Samgönguáætlun 2019	 | 	 200

Samtals	 | 	 218

 

Verkframvinda 2019: Á árinu 2019 var 
unnið að undirbúningi og hönnun.

Kostnaður 	 | m.kr.

Fyrri ár	 | 	 1

2017	 | 	 9

2018	 | 	 8

2019	 | 	 79

Samtals 	 | 	 97
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30 Skeiða- og Hrunamannavegur
08 Einholtsvegur – Biskupstungna-
braut
Umfang verks: Nýbygging Skeiða- og 
Hrunamannavegar í Bláskógabyggð frá 
Einholtsvegi að Biskupstungnabraut. 
Verkið felst í breikkun núverandi vegar 
á um 3,2 km kafla og færslu hans á um 
1,1 km kafla ásamt lagningu bundins 
slitlags og lagfæringu á vegsvæði. 
Heildarlengd kaflans er um 4,4 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 370 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fyrri ár	 |	 4

Samgönguáætlun 2017	 |	 4

Samgönguáætlun 2018	 |	 3

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

Samtals	 |	 111

Verkframvinda 2019: Á árinu var unnið 
að verkhönnun og samningum við 
landeigendur.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

Fyrri ár	 |	 4

2017	 |	 4

2018	 |	 3

2019	 |	 10

Samtals 	 |	 21

40 Hafnarfjarðarvegur
04 gatnamót við Vífilsstaðaveg
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun og endurbætur á gatnamótum 
Hafnarfjarðarvegar (40) við Vífilsstaðaveg 
og Lyngás ásamt gerð undirganga 
fyrir gangandi og hjólandi umferð við 
Hraunholtslæk, breikkun og endurbætur 
á Vífilsstaðavegi milli Hafnarfjarðarvegar 
og Litlatúns og gerð hringtorgs við 
Litlatún. Hraunholtslækurinn verður 
einnig í undirgöngunum við hlið 
göngu- og hjólaleiðarinnar. Akreinum 
á Hafnarfjarðarvegi verður fjölgað og 
beygjureinum breytt og fjölgað. Einnig 
verður gengið frá göngustígum á 
svæðinu. Tilgangur framkvæmdarinnar 
er að auka umferðaröryggi og greiða fyrir 
umferð af hliðarvegum í Garðabæ inn á 
Hafnarfjarðarveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.010 m.kr.

↑
Tvöföldun Reykjanesbrautar (41) frá Kaldárselsvegi að Krýsuvíkurvegi er flókið verkefni. 
Framkvæmdir fara fram í mikilli nálægð við þunga umferð, íbúabyggð er mikil í næsta 
nágrenni og þar eru einnig skólar og verslanir. Því er lögð mikil áhersla á öll öryggismál. 
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fyrri ár	 |	 33

Fjárheimild 2016	 |	 19

Fjárheimild 2017	 |	 0

Fjárheimild 2018	 |	 500

Flutt á önnur verk	 |	 -445

2019	 |	 0

Samtals	 |	 107

 Verkframvinda 2018: Á árinu 2018 var 
unnið við hönnun og annan undirbúning.
Verkframvinda 2019: Á árinu 2019 var 
unnið við hönnun og gerð útboðsgagna.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

Fyrri ár	 |	 33

2016	 |	 19

2017	 |	 50

2018	 |	 18

2019	 |	 69

Samtals 	 |	 189

40 Hafnarfjarðarvegur
04 við Kaplakrika 
Umfang verks: Verkið felst í tvöföldun 
vinstri beygju frá Fjarðarhrauni inn á 
Reykjanesbraut til austurs og nýrri 
aðrein meðfram Kaplakrikalæk ásamt 
uppfærslu á umferðarljósum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 208 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	 50

Flutt af öðrum verkum	 |	 32

Samgönguáætlun 2019	 |	 118

Samtals	 |	 200

 
Verkframvinda 2018: Á árinu var unnið 
við verkhönnun og undirbúning.
Verkframvinda 2019: Framkvæmdin 
var boðin út í janúar 2019 og lauk 
framkvæmdum í júlí 2019. 
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 17

2019	 |	 184

Samtals 	 |	 201

41 Reykjanesbraut
12 undirgöng í Kópavogi, skuld
Umfang verks: Greiðsla skuldar vegna 
framkvæmda við undirgöng undir 
Reykjanesbraut við Digranesveg

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárheimild 2018	 |	 200

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

Samtals	 |	 300

Verkframvinda 2018: Gengið frá 
uppgjöri við Kópavogsbæ.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 181

2019	 |	 0

Samtals 	 |	 181

41 Reykjanesbraut
15 vegamót við Krýsuvíkurveg 
Umfang verks: Gerð mislægra 
vegamóta Reykjanesbrautar við 
Krýsuvíkurveg auk allrar vega- og 
stígagerðar. Til framkvæmdanna 
teljast einnig breytingar á 
Krýsuvíkurvegi, gerð tengivegar 
að Suðurbraut og tengivegar að 
Selhellu. Einnig er innifalin gerð 
göngu- og hjólastígs meðfram 
Suðurbrautartengingu og 
hraðatakmarkandi aðgerðir á 
Suðurbraut. Þá er gerð hljóðmana 
við Reykjanesbraut og í Hellnahverfi 
í Hafnarfirði hluti verksins. Einnig eru 
innifaldar breytingar á lagnakerfum 
veitufyrirtækja sem og landmótun 
auk annarra þátta. Verkið er unnið 
í samvinnu við Hafnarfjarðarbæ og 
veitustofnanir 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.169 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 34

Fjárlög 2017 	 |	 800

Fjárlög 2018 	 |	 0

Flutt af öðrum verkum 2018	 |	 48

Samtals	 |	 882
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Verkframvinda 2017: Í febrúar  
var verkið boðið út. Unnið var við 
gerð mislægra vegamóta ásamt 
landmótun. Einnig var sett upp 
veglýsing, stígar gerðir, land mótað, 
hljóðvarnir settar upp og annað sem 
var nauðsynlegt til þess að ljúka 
verkinu.  Verkinu lauk í desember fyrir 
utan nokkur smærri verk sem náðist 
ekki að ljúka við og er frestað til vors 
2018.
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
lokafrágang verksins og uppgjör við 
veitur. 
Verkframvinda 2019: Uppgjör við 
Hafnarfjarðarbæ og verktaka.
Verktaki: Suðurverk hf. og Loftorka 
Reykjavík ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 34

2017	 |	 748

2018	 |	 89

2019	 |	 20

Samtals	 |	 891

41 Reykjanesbraut 
14 Kaldárselsvegur – 
Krýsuvíkurvegur
Umfang verks: Verkið felst í tvöföldun 
Reykjanesbrautar í Hafnarfirði milli 
Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar. 
Auk þess tilheyrir verkinu gerð nýrrar 
vegbrúar yfir Strandgötu og undirganga 
á þessum stað, gerð tveggja göngubrúa 
yfir Reykjanesbraut við Ásland og 
Þorlákstún ásamt gerð umfangsmikilla 
hljóðvarna við Reykjanesbraut.  
Verkið er unnið í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ og veitufyrirtæki.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.693 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Viðbótarfé 2018	 |	 50

Afturkallað 2018	 |	 -50

Samgönguáætlun 2019	 |	1.000

Samtals	 |	1.000

 
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
hönnun vegarins.
Verkframvinda 2019: Í febrúar var 
verkið boðið út og var það auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES). 
Unnið var við vegagerð suðurakbrautar 
vestan við Strandgötu. Byrjað var á að 
breikka Strandgötubrú og smíði tveggja 

↓

Við breikkun Suðurlandsvegar þurfti meðal 
annars að breikka brúna yfir Varmá. 
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göngubrúa hófst í Póllandi. Áætluð 
verklok eru í nóvember 2020.
Verktaki: Ístak hf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 28

2019	 |	 706

Samtals 	 |	 734

42 Krýsuvíkurvegur
02 um Vatnsskarð	
Umfang verks: Lagfæring á vegi og 
lagning klæðingar á um 1,5 km kafla af 
Krýsuvíkurvegi um Vatnsskarð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr

Fjármögnun	 | 	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir	 |	 60

Samtals	 |	 60

 
Verkframvinda 2019: Framkvæmdin var 
boðin út í júní og hófust framkvæmdir í 
lok ágúst. Lokið var við að leggja fyrra 
lag klæðingar í október en áformað að 
framkvæmdin klárist að fullu í byrjun 
sumars 2020.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 67

Samtals	 |	 67

43 Grindavíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Bláalónsvegur
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun á Grindavíkurvegi í 2+1 með 
aðskildum akstursstefnum á um 6 
km kafla frá Seltjörn að Bláalónsvegi 
(Norðurljósavegi).  Verkinu er skipt í 
tvo áfanga, fyrri áfangi er breikkun á 
veginum á um 4 km kafla en sá seinni 
er gerð fléttureina og uppsetning 
vegriðs sem áætlað er að ljúka 2019.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kostnaðaráætlun: 	 |	 m.kr.

Fyrri áfangi	 |	 525 

Seinni áfangi	 |	 743

Samtals	 |	1.268

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárheimild 2018	 |	 200

Viðbótarheimild 2018	 |	 350

Samgönguáætlun	 |	 700

Samtals	 |	1.250

 
Verkframvinda 2018: Fyrri áfangi 
var boðinn út í ágúst og var lokið í 
desember það ár.
Verkframvinda 2019: Seinni áfangi var 
boðinn út í júní og var lokið í desember 
2019. 
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf. vann 
báða áfanga. 

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 457

2019	 |	 719

Samtals 	 |	1.176

43 Grindavíkurvegur
01 undirgöng við Víkurbraut
Umfang verks: Verkið fólst í því 
að byggja ný undirgöng undir 
Grindavíkurveg (Víkurbraut) við 
Suðurhóp ásamt gerð stígtenginga að 
þeim.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 85 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Göngubrýr og undirgöng	 |	 85

Samtals	 |	 85

Verkframvinda 2019: Verkið var boðið 
út í júní. Framkvæmdir hófust í byrjun 
ágúst og lauk þeim í nóvember.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 90

Samtals 	 |	 90
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44 Hafnavegur
01 Reykjanesbraut – flugvöllur 
Umfang verks: Gerð nýrrar 
vegtengingar Hafnavegar (44-01) 
við Reykjanesbraut, við hringtorg 
við Fitjar. Verkið felst í nýbyggingu 
vegarins á um 850 m löngum kafla, 
og lokun á núverandi gatnamótum 
Reykjanesbrautar og Hafnavegar 
vestan við hringtorgið, með tilheyrandi 
rifi malbiks og yfirborðsfrágangi 
umferðareyja Reykjanesbrautar, sem 
og landmótun og yfirborðsjöfnun utan 
hennar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 195 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	 180

 Flutt á önnur verk	 |	 -12

Samtals	 |	 168

Verkframvinda 2018: Verkið var boðið 
út í mars og tilboð opnuð í byrjun apríl. 
Framkvæmdir hófust í lok maí og lauk 
þeim í byrjun október sama ár. 
Verkframvinda 2019: Á árinu var unnið 
við gerð reyndarteikninga.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 168

2019	 |	 1

Samtals 	 |	 169

48 Kjósarskarðsvegur
02 Vindás – Fremri Háls
Umfang verks: Endurlögn 
Kjósarskarðsvegar á 7,5 km löngum 
kafla. Endurlögn vegarins felst í 
undirbyggingu, lögn ræsa, útlögn 
burðarlaga og slitlags, gerð tenginga og 
frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 380 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 4

Fjárlög 2017	 |	 136

Fjárlög 2018	 |	 225

Fært af öðrum verkum 2018	 |	 32

Samtals	 |	 397

Verkframvinda 2017: Unnið var að 
verkhönnun og gerð útboðsgagna. 
Verkið var boðið út í september. Mjög 
lítillega var byrjað á framkvæmdum 
á árinu 2017 en þó aðeins byrjað á 
endurnýjun ræsa.
Verkframvinda 2018: Á árinu var unnið 
við uppbyggingu vegarins og klæðingu 
að hluta. Lokið var við að byggja upp 
veginn með burðarlagi á um 6 km að 
mestu og leggja fyrra lag klæðingar á 
3,5 km.
Verkframvinda 2019: Lokið var við lögn 
klæðingar á veginn í ágúst.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 4

2017	 |	 24

2018	 |	 261

2019	 |	 145

Samtals	 |	 434

49 Nesbraut 
04 strætórein við Klambratún
Umfang verks: Um er að ræða 
gerð forgangsreinar fyrir strætó 
meðfram Miklubraut til austurs frá 
Rauðarárstíg að Lönguhlíð. Verkefnið er 
samstarfsverkefni með Reykjavíkurborg 
en einnig er unnið við gerð hjólastíga og 
hljóðmana.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 170 m.kr. 
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2017	 |	
  Bætt umferðarflæði	 |	 101

Fjárlög 2018	 |	
  Bætt umferðarflæði	 |	 18

  Fært af öðrum verkum	 |	 134

Samtals	 |	 253

Verkframvinda 2017: Framkvæmdin 
var boðin út í mars . Lokið að mestu á 
haustdögum 2017 en eftir er að ljúka 
við frágang.
Verkframvinda 2018: Unnið við 
landmótun og frágang umferðarljósa. 
Eftir að ganga frá lokauppgjöri við 
verktaka.
Verkframvinda 2019: Lokauppgjör við 
verktaka.
Verktaki: Bjössi ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2017	 |	 205

2018	 |	 48

2019	 |	 5

Samtals	 |	 258

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í 
byggingu nýrrar brúar yfir Eldvatn og 
vegtenginga að henni. 
Um er að ræða tvö útboð. Annars vegar 
bygging nýrrar brúar yfir Eldvatn og 
hins vegar gerð vegtenginga að henni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 612 m.kr. (bæði 
útboðin).

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2015	 |	 1

Viðlagatrygging	 |	 108

Fjáraukalög 2016	 |	 300

Fjárlög 2017	 |	 40

Samgönguáætlun 2019	 |	 150

Samtals	 |	 599

 

Verkframvinda 2016: Unnið var að 
hönnun, rannsóknum og öðrum 
undirbúningi.
Verkframvinda 2017: Unnið var við 
verkhönnun og gerð útboðsgagna. 
Verkið var boðið út í nóvember en engin 
aðgengileg tilboð bárust og var þeim 
því hafnað. 
Verkframvinda 2018: Bygging nýrrar 
brúar á Eldvatn var boðin í apríl. 
Vegagerðin að brúnni var boðin út í 
maí. Á árinu vann jarðvinnuverktaki 
að efnisöflun, aðstöðusköpun og gerð 
vegfyllinga. Brúarverktaki lauk við 
uppsteypu sökkla og stöpla beggja 
megin við ána.
Verkframvinda 2019: Framkvæmdum 
við nýja brú og vegagerð að henni lauk 
að mestu á árinu 2019. Mannvirkin voru 
opnuð fyrir umferð um miðjan október. 
Árið 2020 verður lokið við endanlega 
við málningarvinnu á brúnni auk 
frágangs á hliðarsvæðum vega. 

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 13

2017	 |	 32

2018	 |	 111

2019	 |	 460

Samtals	 |	 616

249 Þórsmerkurvegur
01 Hringvegur – Gljúfurá
Umfang verks: Nýbygging 
Þórsmerkurvegar (249-01) frá 
gatnamótum Hringvegar að Gljúfurá. 
Verkið felst í gerð alveg nýs 8 m breiðs 
vegar, að megninu til á nýju vegstæði, 
all nokkru vestar en þar sem núverandi 
vegur er.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 38

Samtals	 |	 38



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2019�50

Verkframvinda 2019: Unnið að 
undirbúningi og hönnun. Áætlað að 
bjóða út framkvæmdir í janúar 2020.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 4

Samtals	 |	 4

310 Votmúlavegur
01 Lækjarmót – Jórvík
Umfang verks: Lagning klæðingar á 
síðasta hluta Votmúlavegar um 1,1 km.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir bundið slitlag	 |	 13

Samgönguáætlun 2020	 |
  Tengivegir bundið slitlag	 |	 5

Samtals	 |	 18

 

Verkframvinda 2019: Fram fór 
verðkönnun meðal nokkurra verktaka 
í júlí mánuði 2019. Lokið var við að 
leggja fyrra lag klæðingar í september 
2019 en áætlað að leggja seinna lag 
klæðingar vorið 2020.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 13

Samtals	 |	 13

355 Reykjavegur
01 Biskupstungnabraut – 
Laugarvatnsvegur
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun og endurbætur 
Reykjavegar í Bláskógabyggð 
milli Biskupstungnabrautar og 
Laugarvatnsvegar (8 km), auk byggingar 
20 m langrar brúar yfir Fullsæl.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.021 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2008 	 |	 6

Samgönguáætlun 2009	 |	 3

Samgönguáætlun 2010	 |	 1

Samgönguáætlun 2011	 |	 2

Samgönguáætlun 2012	 |	 1

Samgönguáætlun 2013	 |	 2

Samgönguáætlun 2014	 |	 28

Samgönguáætlun 2015	 |	 26

Samgönguáætlun 2016	 |	 29

Fjárlög 2017	 |	 150

Fjárlög 2018	 |	 545

Samgönguáætlun 2020	 |	 185

Samtals	 |	 978

 

→

Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra (t.h.), Ari Trausti 
Guðmundsson formaður Þingvallanefndar 
(t.v.) og Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri 
Vegagerðarinnar klipptu á borða til merkis 
um að endurbættur Þingvallavegur væri 
formlega opnaður.
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Verkframvinda 2017: Unnið var 
við verkhönnun og samninga við 
landeigendur.
Verkframvinda 2018: Unnið var að 
samningum við landeigendur. Verkið var 
boðið út í desember 2018.
Verkframvinda 2019: Tilboð í verkið 
voru opnuð í janúar 2019 en vegna 
kærumála dróst að hægt væri að skrifa 
undir verksamning til 31. júlí. Verktaki 
hóf vinnu við námuvinnslu í byrjun 
október og í framhaldi af því að keyra 
út fyllingum í veg og var lokið við að 
keyra fyllingum út í um 1 km af vegi.
Verktaki: Þjótandi ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2008	 |	 6

2009	 |	 3

2010	 |	 1

2011	 |	 2

2012	 |	 1

2013	 |	 2

2014	 |	 28

2015	 |	 26

2016	 |	 29

2017	 |	 13

2018	 |	 35

2019	 |	 41

Samtals	 |	 187

 
360 Grafningsvegur efri
02 Nesjavellir – Hagavík
Umfang verks: Endurbygging 
Grafningsvegar efri (360-02) frá 
Nesjavöllum og út fyrir Hagavík. Verkið 
felst í undirbyggingu vegarins á sama 
stað, lögn ræsa, útlögn og vinnslu 
burðarlaga og klæðingar á 5 km kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 216 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 5

Fjárlög 2017	 |
  Tengivegir 	 |	 49

Fjárlög 2018	 |
  Tengivegir	 |	 162

Samtals	 |	 216

Verkframvinda 2017: Unnið var að 
undirbúningi framkvæmda sem boðnar 
verða út á vormánuðum 2018.
Verkframvinda 2018: Uppbyggingu 
vegar lauk að mestu á árinu 2018, 
skeringum, fyllingum og fláfleygum var 
lokið þá og var styrktarlagi og neðra 
burðarlagi keyrt út.
Verkframvinda 2019: Á árinu 2019 
var unnið við að keyra út burðarlag 
og leggja klæðingu á veginn. 
Framkvæmdum lauk að mestu í ágúst 
mánuði. Minniháttar frágangur og 
girðingarvinna er eftir sem klárast 2020.
Verktaki: Suðurtak ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 5

2017	 |	 7

2018	 |	 117

2019	 |	 78

Samtals	 |	 207

360 Grafningsvegur efri
02 Úlfljótsvatn – Hagavík
Umfang verks: Endurbygging 
Grafningsvegar efri (360-02) frá 
klæðingarenda við Úlfljótsvatn að 
klæðingarenda við Hagavík, alls um 
6,2 km. Verkið felst í undirbyggingu 
vegarins á sama stað, lögn ræsa, útlögn 
og vinnslu burðarlaga og klæðingar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 190 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir 	 |	 75

Samtals	 |	 75
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Verkframvinda 2019: Útboð á 
framkvæmdinni var auglýst í lok júní 
2019 og tilboð opnuð 9. júlí. Byrjað 
var á framkvæmdum í ágúst og lokið 
við ræsalögn, útkeyrslu fyllinga og 
skeringar á árinu 2019. Einnig var lokið 
við að keyra styrktarlagi í megnið af 
kaflanum.
Verktaki: Suðurtak ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 93

Samtals	 |	 93

411 Arnarnesvegur
05 Reykjanesbraut – 
Fífuhvammsvegur
Umfang verks: Gerð Arnarnesvegar 
frá mislægum gatnamótum 
Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar 
og austur að hringtorgi við 
Fífuhvammsveg, samtals 1,6 km. Tvenn 
hringtorg verða gerð á veginum og 
einnig verða byggð tvenn undirgöng 
undir Arnarnesveg. Auk þess er innifalin 
veglýsing, stígagerð, landmótun, 
hljóðvarnir auk vinnu við veitulagnir.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 854 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2007 	 |	 1

Samgönguáætlun 2008 	 |	 31

Samgönguáætlun 2009 	 |	 29

Samgönguáætlun 2011 	 |	 11

Samgönguáætlun 2012 	 |	 3

Samgönguáætlun 2013 	 |	 1

Samgönguáætlun 2014	 |	 18

Samgönguáætlun 2015	 |	 320

Samgönguáætlun 2016	 |	 380

Flutt af undirgöngum í 	 | 
Kópavogi 2016	 |	 100

Fjárlög 2017	 |	 100

Flutt af undirgöngum í 	 | 
Kópavogi 2017	 |	 100

Frá öðrum verkum 2018	 |	 281

Samtals	 |	 1.375

Verkframvinda 2015: Unnið var að 
hönnun vegarins á árunum 2007-2015. 
Útboð á framkvæmdinni var auglýst 
í maí 2015 og hófust framkvæmdir 
í september. Unnið var í skeringum 
og gerður bráðabirgðavegur frá 
Fífuhvammsvegi að Þorrasölum. Byrjað 
var á staðsteyptum undirgöngum sem 
liggja nálægt mislægu hringtorgi við 
Reykjanesbraut. Aðveitustrengir og 
háspennustrengir OR Veitna voru færðir 
til norðurs um 7 m í vegstæðinu.  Á árinu 
2016 var lokið við undirgöng, hringtorg 
og veginn sjálfan ásamt landmótun.  
Verkframvinda 2017: Á árinu var 
unnið við lokafrágang við landmótun 
á svæðinu og hljóðvegg meðfram 
Þorrasölum.
Verkframvinda 2018: Gengið frá 
lokauppgjöri við verktaka.
Verktaki: Suðurverk hf., Kópavogi og 
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2007 	 |	 1

2008 	 |	 31

2009 	 |	 29

2011 	 |	 11

2012 	 |	 3

2013 	 |	 1

2014 	 |	 18

2015	 |	 155

2016	 |	 962

2017	 |	 91

2018	 |	 73

Samtals 	 |	 1.375

 
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ, Garðabæ og 
veitustofnanir. Gert var samkomulag 
við Kópavogsbæ um að fjárveitingar 
til endurgreiðslu undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarhlíð/Dalveg 
að upphæð 100 m.kr. yrðu nýttar til að 
fjármagna hlut Kópavogs í verkefninu. 
Hlutur Kópavogs á árinu 2016 var  
226 m.kr.
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411 Arnarnesvegur
01 göngubrú
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir Arnarnesveg við Þorrasali ásamt 
tilheyrandi stígakerfi og landmótun.
Framkvæmdaform: Samningsverk og 
útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016 	 |	
  Göngubrýr og undirgöng	 |	 6

Samgönguáætlun 2016 	 |	
  Hjóla- og göngustígar	 |	 80

Flutt af öðrum verkum	 |	 36

Flutt á önnur verk 2017	 |	 -13

Flutt á önnur verk 2018	 |	 -4

Samtals	 |	 105

Verkframvinda 2016: Lokið var við að 
steypa undirstöður, súlur og endastöpla 
sem brúin verður reist á. Samið var við 
aðalverktaka sem var við framkvæmdir 
á Arnarnesvegi um það verk. Göngubrú 
stálvirki var boðin út í maí 2017 og lauk 
að fullu á árinu.
Verkframvinda 2018: Gengið frá 
lokauppgjöri við verktaka.
Verktaki undirstöður: Suðurverk hf., 
Kópavogi. 
Verktaki brú: Munck Íslandi ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 21

2017	 |	 69

2018	 |	 15

Samtals	 |	 105

431 Bústaðavegur, 
01 Hafnafjarðarvegur – Nesbraut
Umfang verks: Lenging á frárein 
og breikkun rampa við Bústaðaveg 
ásamt tilheyrandi jarðvinnu, gerð 
hljóðmanar og uppfærslu og breytinga 
á umferðarljósum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 88 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2018	 |	 8

Samgönguáætlun 2019	 |	
  Bætt umferðarflæði 	 |	 77

Samtals	 |	 85

Verkframvinda 2019: Framkvæmdin 
var boðin út í lok júlí 2019 og átti 
framkvæmdum að ljúka í nóvember. 
Útgáfa framkvæmdaleyfis var kærð 
og verkið því stöðvað þegar það var 
langt komið í byrjun nóvember. Búið var 
að klára alla malbikun, uppsetningu 
ljósastaura og frágang að mestu leyti 
en eftir að klára yfirborðsfrágang 
við hellulagðar eyjar, hljóðmön og 
yfirborðsmerkingar ásamt uppfærslu á 
umferðarljósum. Reiknað er með að því 
verði lokið á fyrri hluta árs 2020.
Verktakar: PK-Verk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 8

2019	 |	 77

Samtals	 |	 85

431 Hafravatnsvegur
01 Nesjavallaleið – Úlfarsfellsvegur
Umfang verks: Útlögn burðarlags 
og klæðingar á um 1,7 km af 
Hafravatnsvegi frá slitlagsenda 
í Mosfellsbæ að vegamótum við 
Úlfarsfellsveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 51 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir 	 |	 52

Samtals	 |	 52

Verkframvinda 2019: Útboð var auglýst 
í maí og hófust framkvæmdir í byrjun 
júlí og fóru langt í júlí en lauk með 
lagningu seinna klæðingarlags í lok 
september.
Verktakar: Borgarverk ehf.
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Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 52

Samtals	 |	 52

431 Hafravatnsvegur
02 undirgöng við Ísfugl
Umfang verks: Undirgöng fyrir gangandi 
og ríðandi umferð undir Hafravatnsveg 
(Reykjaveg) í Mosfellsbæ á móts við 
Ísfugl. Ræsið verður bárustálsræsi. 
Með í framkvæmdinni verður einnig 
færsla og nýlagning ýmissa lagna sem 
Mosfellsbær annast.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun  
(hlutdeild Vegagerðarinnar): 68 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	
  Göngubrýr og undirgöng 	 |	 70

Samtals	 |	 70

Verkframvinda 2019: Á árinu var keypt 
ræsaefni til framkvæmdarinnar og 
unnið að undirbúningi. Stefnt að útboði 
sumarið 2020 og að framkvæmdir 
klárist á árinu.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 9

Samtals	 |	 9

461 Meðalfellsvegur 
01 Hvalfjarðarvegur– Kjósarskarðs-
vegur
Umfang verks: Í tengslum við 
framkvæmdir á Kjósarskarðsvegi 
var ákveðið að leggja bundið slitlag 
á samtals 1,3 km af Meðalfellsvegi. 
Annarsvegar var lagt á um 600 m 
langan kafla frá Kjósarskarðsvegi og 
hins vegar á um 700 m langan kafla þar 
sem vegurinn liggur um bæjarhlaðið við 
Möðruvelli.
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 20 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir 	 |	 20

Samtals	 |	 20

Verkframvinda 2019: Verkið var unnið í 
lok sumars 2019.
Verktakar: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 20

Samtals	 |	 20

2070 Sönghólsvegur
01 við Kirkjubæjarklaustur
Umfang verks: Um er að ræða lagningu 
450 m langs vegar að fyrirhugaðri 
gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs við 
Kirkjubæjarklaustur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárheimild 2018	 |	 40

Verkframvinda 2018: Á árinu var unnið 
við verkhönnun og undirbúning. 
Verkframvinda 2019: Unnið 
að undirbúningi. Stefnt er að 
framkvæmdum á árinu 2020.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2018	 |	 5

2019	 |	 1

Samtals	 |	 6

Umferðarstýring á 
höfuðborgarsvæðinu	
Umfang verks: Miðlæg stýring 
umferðarljósa hefur verið rekin 
í samstarfi Vegagerðarinnar og 
Reykjavíkurborgar síðan 2007 og er 
stöðugt unnið að því að tengja fleiri 
umferðarljós á höfuðborgarsvæðinu 
saman.
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Skuld frá fyrri áföngum	 |	 -4

Samgönguáætlun 2015	 |	 50

Samgönguáætlun 2015	 |	
  Bætt umferðarflæði	 |	 4

Millifært á önnur verk 2015	 |	 -24

Samgönguáætlun 2016	 |	 30

Millifært á önnur verk 2016	 |	 -6

Fjárlög 2017	 |	 30

Fjárlög 2018	 |	 30

Samgönguáætlun 2019	 |	 40

 Bætt umferðarflæði	 |	 105

Samtals	 |	 255

 
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í samstarfi við Reykjavíkurborg við 
að uppfæra miðlæga ljósastýringu 
höfuðborgarsvæðisins með því að 
setja upp kerfi fyrir forgangsakstur 
í miðlæga umferðarljósatölvu 
höfuðborgarsvæðisins. Settur var 
upp búnaður við nokkur ljós sem gerir 
aðilum í forgangsakstri eins og lögreglu, 
slökkviliði og strætó kleift að hafa áhrif 
á ljósastýringu við einstök vegamót. Á 
árinu 2016 var uppfærður búnaður á 
nokkrum vegamótum.  
Verkframvinda 2017: Aðalverkefnið 
var kaup á búnaði fyrir forgangsakstur 

neyðarbíla og strætó á umferðarljósum 
á Miklubraut. Búnaðurinn var settur 
upp vorið 2018. Einnig var unnið 
að uppfærslu búnaðar við vegamót 
Sæbrautar og Langholtsvegar og 
vegamót Gullinbrúar við Hallsveg 
annarsvegar og Fjallkonuveg hins 
vegar.
Verkframvinda 2018: Keyptur var og 
settur upp skynjarabúnaður IP3257 
fyrir Hringbraut – Njarðargötu til að 
fram geti farið þversniðstalningar 
vestan Njarðargötu. Keyptur 
ýmis búnaður og settur upp 
vegna gagnasamskipta. Keypt 
voru ljósker og hnappabox fyrir 
Kringlumýrarbraut – Listabraut, einnig 
fyrir Kringlumýrarbraut – Hamrahlíð. 
Og Miklabraut – Langahlíð. Keyptur 
var umferðarljósabúnaður fyrir 
Sæbraut (Katrínartún, Snorrabraut 
og Frakkastígur). Að lokum var um 
uppfærslu á búnaði að ræða fyrir 
svokallað Scala.
Verkframvinda 2019: Unnið var að 
uppsetningu búnaðar fyrir þrenn 
vegamót á Sæbraut þ.e.a.s. við 
Katrínartún, Snorrabraut og Frakkastíg. 
Unnið að uppsetningu STREAM 
(stýringa fyrir forgangsakstur) við 
vegamót á Nesbraut (Miklubraut). Auk 
þess var greitt fyrir uppfærslur vél- og 
hugbúnaðar og þjónustusamninga við 
Siemens. 

↑
Ný akrein á Reykjanesbraut (41) malbikuð en 

unnið var að tvöföldun Reykjanesbrautar í 
Hafnarfirði árið 2019.
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Kostnaður 	 |	 m.kr.

2015	 |	 16

2016	 |	 14

2017	 |	 36

2018	 |	 45

2019	 |	 58

Samtals	 |	 169

Bætt umferðarflæði, 
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og 
endurbætur á gatnamótum á 
höfuðborgarsvæðinu til að greiða fyrir 
umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	 200

Fært á verk 2018	 |	 -118

Samgönguáætlun 2019	 |	 200

Fært á verk 2019	 |	 -300

Samtals	 |	 -18

Kostnaður 2019: Kostnaður við 
verkefnin er tilgreindur þar sem gerð er 
grein fyrir einstökum verkefnum.

Öryggisaðgerðir	
Umfang verks: Aðgerðir til að auka 
umferðaröryggi á umferðarmestu 
vegunum á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Innistæða	 |	 50

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

Samtals	 |	 150

Verkframvinda 2017: Fyrst og fremst 
var unnið við uppsetningu og lengingu 
vegriða meðfram helstu stofnleiðum 
á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var 
unnið við að fjarlægja hættulegar 
teinagirðingar á milli akbrauta á 
nokkrum stöðum.

Verkframvinda 2018: Á árinu var 
haldið áfram að skipta út hættulegum 
teinagirðingum á milli akbrauta á 
höfuðborgarsvæðinu og settar upp 
hættuminni netgirðingar. Skipt var 
út um 2,2 km af teinagirðingum fyrir 
netgirðingar á árinu. Sett voru upp 
vegrið á Höfðabakka, Reykjanesbraut, 
Hafnarfjarðarvegi, Reykjanesbraut og 
Breiðholtsbraut. Fláar og vegsvæði 
var lagfært á Grindavíkurvegi og 
Reykjanesbraut fyrir ofan Keflavík. 
Bætt lýsing á gangbrautum á 
Miklubraut og á Arnarnesvegi.
Verkframvinda 2019: Lokið var við að 
skipta út hættulegum teinagirðingum 
á milli akbrauta á höfuðborgarsvæðinu 
og settar upp hættuminni netgirðingar. 
Skipt var út um 2 km af teinagirðingum. 
Veglýsing á Hringbraut frá Eiðsgranda 
að Suðurgötu var endurnýjuð með 
áherslu á betri lýsingu á göngusvæðum, 
auk þess sem sett voru upp 
hraðavaramerki. Keypt var efni, 
staurar og lampar í  70 ljósastaura 
á Reykjanesbraut sem stendur til 
að endurnýja í byrjun árs 2020 frá 
Hvassahrauni að Straumsvík og 
verða þá settir upp öryggisvottaðir 
staurar og LED lampar. Sett voru upp 
vegrið milli akbrautar og gönguleiðar 
við Fjarðarbraut og Reykjanesbraut 
við Kaplakrika í tengslum við aðrar 
framkvæmdir. Sett var upp vegrið 
meðfram Þingvallavatni á Grafningsveg 
efri norðan Svínaness.
Verktakar: HK. Haralds ehf., Reykjavík, 
Árni Garðar Svavarsson Reykjavík, 
Fljótur verktaki sf., Fljótavík ehf., GG. 
Sigurðsson ehf., Íslenskir aðalverktakar 
ehf., K.Þ Ásmundsson ehf., Sigurður 
Guðjónsson V.S. ehf., Orka Náttúrunnar 
ohf., Rekverk ehf., Suðurtak ehf. og fleiri.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 100
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Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi 
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	 250

Samtals	 |	 250

Verkframvinda 2019:  Í Reykjavík var 
lokið við hjólastíg meðfram Bústaðavegi 
við Veðurstofu og stíg í Elliðaárdal 
ásamt stíg á Eiðsgranda.  Í Kópavogi 
var unnið við hjólastíg meðfram 
Lindarvegi. Í Hafnarfirði var unnið 
við stíg meðfram Reykjavíkurvegi 
milli Hraunbrúnar og Hjallabrautar. 
Í Árborg var unnið við Fjörustíg á 
milli Eyrarbakka og Stokkseyrar og 
haldið áfram með undirbyggingu 
stígs frá vegamótum við Stekka 
að Tjarnarbyggð. Í sveitarfélaginu 
Ölfusi var lokið við malbikun stígs frá 
Óseyrarbraut að verksmiðju Lýsis við 
Suðurstrandarveg alls um 4,2 km.
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og 
Vegagerðina.

Kostnaður 2019	 |	 m.kr. 

Sameiginlegur kostnaður	 |	 9

Reykjavík	 |	 84

Kópavogur	 |	 11

Hafnarfjörður	 |	 9

Árborg	 |	 20

Ölfus	 |	 25

Samtals	 |	 158 

1 Hringvegur
brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
Framkvæmdaform: Rangárþing 
ytra er eigandi vegar og brúar og 
framkvæmdaraðili en ríkið styrkir 
framkvæmdina.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |
  Undirbúningur verka 	 | 
  utan áætlunar	 |	 3

  Viðbót í fjárlögum 2016	 |	 50

Samgönguáætlun 2019	 |
  Stofnkostnaður	 |	 64

Samtals	 |	 117

Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins.
Á árinu 2017 lét sveitarfélagið 
framleiða og reka niður steypta 
niðurrekstrarstaura undir sökkla fyrir 
nýja brú.
Verkframvinda 2018: Engin kostnaður 
2018.
Verkframvinda 2019: Lokið var við 
smíði brúar og langt farið með byggingu 
vegar.

Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er ekki hluti af þjóðvegakerfinu, en 
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti 
að Vegagerðin legði til hönnun 
brúarinnar og 50 m.kr. framlag af 
viðbótarfé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 3

2017	 |	 26

2018	 |	 0

2019	 |	 75

Samtals	 |	 104
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Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun	 |	 m.kr.

Fjármögnun fyrir 2019	 |	 807

Fjárlög 2019	 |	 118

Samtals	 |	 925

							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Hringvegur 1–a2, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Núpsstaður – Dalshöfðavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 8 |	 0 |	 11
Hringvegur 1–a3, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Dalshöfðavegur – Foss	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4 |	 4 |	 4 |	 12
Hringvegur 1–a4, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Foss – Klausturvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4
Hringvegur 1–a7 í Eldhrauni	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1
Hringvegur 1–b2, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Hjörleifshöfði – Vík	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2
Hringvegur 1–b4 um Mýrdal	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 5 |	 1 |	 13
Hringvegur 1–b5, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

um Jökulsá á Sólheimasandi	  |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3
Hringvegur 1–b7,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Raufarfellsvegur – Sandhólmav.	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1
Hringvegur 1–c0 um Hvolsvöll	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1
Hringvegur 1–d2, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Selfoss – Markarfljót	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6
Hringvegur 1–e2, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut	  |	 0 |	 0 |	 6 |	 23 |	 22 |	 28 |	 6 |	 5 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 39 |	 131
Hringvegur 1–f2, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Nesbraut (49–01) – Úlfarsfellsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5 |	 2 |	 7
Hringvegur 1–f3, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Úlfarsfellsvegur – Reykjavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 8 |	 0 |	 8
Hringvegur 1–f5/f7,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Kjalarnes breikkun	  |	 0 |	 5 |	 2 |	 35 |	20 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 9 |	 8 |	 0 |	 82
Dalavegur 22–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Básaskersbryggja – Hátún	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2
Búðafossvegur 23–01, brú á Þjórsá	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 12 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 6 |	 0 |	 0 |	 0 |	 21
Skeiða– og Hrunamannav. 30–04 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

um Stóru Laxá	  |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2
Skeiða– og Hrunamannav. 30–08, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Einholtsvegur – Biskupstungnabr.	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4 |	 0 |	 0 |	 8
Þjórsárdalsvegur 32–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Þverá á Þjórsárdalsvegi	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1
Eyrarbakkavegur 34–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Selfoss – Gaulverjabæjarv. (33–04)	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 2
Biskupstungnabraut 35–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Þingvallavegur (36–01)  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 	  |	  |	  | 
– Búrfellsvegur (351–01)	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 2

Biskupstungnabraut 35–08, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Laugarvatnsv. – Hrunamannav.	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Kjalvegur 35–12 ,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hagavatnsvegur – Hvítanesleið	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Þingvallavegur 36–12, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Skeggjastaðir – Hringvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 4 |	 1 |	 1 |	 2 |	 10

Hafnarfjarðarvegur 40–04, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut	  |	 3 |	 1 |	 1 |	 0 |	 17 |	10 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 19 |	 0 |	 0 |	 0 |	 52

Reykjanesbraut 41–02,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Faxagata – Hafnarfjarðarvegur	  |	 3 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4

Reykjanesbraut 41–04,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Holtav. (454–01) – Nesbraut (49–03)	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 3 |	 10

Reykjanesbraut 41–13,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Álftanesvegur – Lækjargata	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 42 |	 42
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							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni (frh.)	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Reykjanesbraut 41–14, 	   | 	   |	  |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   |	   | 

Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur	 |	 0 |	 13 |	 8 |	 9 |	 37 |	 59 |	 8 |	 5 |	 1 |	 0 |	 1 |	 4 |	 0 |	 0 |	 0 |	 145
Reykjanesbraut 41–15,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Fjarðarbraut – Vatnsleysustrandarv.	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 3 |	 9 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 35 |	 1 |	 4 |	 6 |	 62
Reykjanesbraut 41–21, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Grænás – Garðskagavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 8 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 12
Reykjanesbraut 41–22, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Garðskagavegur – Flugstöð	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 0 |	 9 |	 12
Krýsuvíkurvegur 42–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

hringtorg við Hellnahraun	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1
Hafnavegur 44–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Reykjanesvegur – flugvöllur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 0 |	 0 |	 7
Kjósarskarðsvegur 48–01,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Hvalfjarðarvegur – Meðalfellsvegur	 |	 0 |	 0 |	 3 |	20 |	 22 |	 5 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 50
Nesbraut 49–03, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

strætórein austan Grensás	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2
Nesbraut 49–04, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

strætórein við Klambratún	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0
Landeyjavegur 252–02,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Bakkavegur – Kanastaðir	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3
Landeyjavegur 252–04, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Akureyjarvegur – Grímsstaðavegur	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3
Þingskálavegur 268–01,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Rangárvallavegur – Þingskálar	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 2 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6
Hagabraut 286–01,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Landvegur – Heiðarbraut	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 5 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7
Oddgeirshólavegur 304–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Hringvegur – Oddgeirshólar	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1
Hamarsvegur 308–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Gaulverjabæjarvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Villingaholtsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Reykjavegur 355–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Biskupstungnabr. – Laugarvatnsv.	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	 3 |	 1 |	 2 |	 1 |	 2 |	 28 |	 26 |	 29 |	 0 |	 0 |	 0 |	 98

Grafningsvegur efri 360–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Grafningsvegur neðri – Nesjavellir	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5

Arnarnesvegur 411–06, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7

Arnarnesvegur 411–07,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4 |	 4

Breiðholtsbraut 413–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Breiðholtsbraut göngubrú	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Bláfjallavegur 417–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Bláfjallaleið – Krýsuvíkurvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 9

Bústaðavegur 418–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hafnarfjarðarvegur (40–01)  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Gamla Hringbraut	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 8 |	 0 |	 8

Vatnsleysustrandarvegur 420–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
hringtorg – Vogavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Suðurstrandarvegur 427–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Grindavík, Hafnargata  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Þórkötlustaðavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hallsvegur 432–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Höfðabakki	  |	 0 |	 0 |	 7 |	 7 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 17

Nesjavallaleið 435–01,  	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hafravatnsvegur – sýslumörk	  |	 0 |	 2 |	 1 |	 1 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7

Ofanbyggðavegur 480–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
ofan Hafnarfjarðar	  |	 1 |	 8 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 9

Kaldadalsvegur 550–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Þingvallavegur – Smjörbrekka 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Hvammsvegur 2791–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Landvegur – Hvammur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Samtals	  |	 9 |	 32 |	28 |	126|	153|	120|	36 |	21 |	 9 |	29 |	39 |	112|	30 |	63 |	118|	 925
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Vestursvæði
52 Uxahryggjavegur
02 Borgarfjarðarbraut – Gröf
Umfang verks: Endurbygging 
Uxahryggjavegar á 3,8 km löngum 
kafla frá Borgarfjarðarbraut að Gröf. 
Verkið felur í sér breytingu á legu 
vegar, undirbyggingu, öryggissvæði, 
endurnýjun ræsa, lögn burðarlags og 
slitlags, gerð tenginga og frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 228 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 7

Fjárlög 2017  	 |
  Flutt af 0052021T	 |	 81

Fjárlög 2018	 |	 115

Samgönguáætlun 2019	 |	 0 

Samtals	 |	 202

Verkframvinda 2017: Verkið var boðið 
út í júlí. Framkvæmdir hófust í október 
með niðursetningu ræsa og gerð 
fyllinga. Áætlað er að bundið slitlag 
verði komið á veginn fyrir 1. júlí 2018 og 
verklok í ágúst sama ár.

Verkframvinda 2018: Verki var lokið 
með lögn á seinna lagi klæðingar og 
frágangi utan vegar.
Verkframvinda 2019: Lagt var seinna 
lag klæðingar ásamt lokafrágangi 
tenginga og áningarstaðar. 
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 7

2017	 |	 71

2018	 |	 124

2019	 |	 35

Samtals	 |	 237

54 Snæfellsnesvegur 
10 um Fróðárheiði
Umfang verks: Endurbygging á 5 km 
kafla Snæfellsnesvegar yfir Fróðárheiði 
frá Valavatni að gatnamótum Snæfells-
nesvegar og Útnesvegar. Verkið felur 
í sér breytingu á legu vegar ásamt 
endurbyggingu vegarins á köflum, 
undirbyggingu, endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags ásamt gerð 
tenginga og frágangi raskaðs svæðis. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 400 m.kr.

↓ 

Borgarfjarðarbrú á köldum vetrardegi 2019. 
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Flutt af öðrum verkum 2017 	 |	 2

Fjárlög 2018 	 |	 250

Samgönguáætlun 2019	 |	 250

Samtals	 |	 502

Verkframvinda 2017: Unnið að 
kostnaðargreiningu og mati á 
mismunandi valkostum. 
Verkframvinda 2018: Verkið var 
boðið út í nóvember og var samið við 
Borgarverk ehf.
Verkframvinda 2019: Vinna hófst 
við verkið í janúar. Unnið var allt árið 
2019 í þeim hluta vegarins þar sem 
lega vegarins breyttist og einnig var 
endurbyggður hluti eldri vegar næst 
gatnamótum við Útnesveg. Á hluta 
framkvæmdasvæðisins þurfti að gera 
hjáleið vegna skeringar sem megin 
þorri efnis í efnisvinnslu kom úr en allt 
efni í verkið var framleitt á árinu þ.e.a.s. 
styrktarlag, burðarlag og klæðingarefni. 
Þær breytingar urðu á verkinu að 
vinnsla klæðingarefnis fluttist í námu 
utan framkvæmdasvæðisins en 
upphaflega hafði verið gert ráð fyrir 
að allt klæðingarefni kæmi úr skeringu 
innan framkvæmdasvæðis og er þessi 
breyting til komin vegna plássleysis. Í 
árslok var búið að ljúka bergskeringum 
að mestu og u.þ.b. 90% af áætluðum 
fyllingum voru búnar. Á árinu voru 
einnig lögð öll ræsi sem komu utan 
eldra vegsvæðis og einnig í þann 
kafla sem var enduruppbyggður næst 
gatnamótum við Útnesveg. Hlé var gert 
á framkvæmdum í lok árs 2019 og 
stefnt að því að framkvæmdir hefjist 
aftur að vori 2020 eða svo fljótt sem 
veður leyfi.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2017 	 |	 2 

2018	 |	 19

2019 	 |	 391

Samtals 	 |	 412

54 Snæfellsnesvegur 
21-22 um Skógarströnd
Umfang verks: Fyrirhuguð endurbygging 
Snæfellsnesvegar á Skógarströnd 
á 1,7 km kafla, frá slitlagsbrún við 
Blönduhlíð að Ketilstöðum. Verkið felur 
í sér styrkingu núverandi vegar með 
minniháttar breytingum, undirbygging, 
nýlögn ræsa, lögn burðarlaga og 
slitlags ásamt gerð tenginga.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2017	 |	 25

Fjárlög 2018	 |	 100

Samtals	 |	 125

Verkframvinda 2017: Unnið að 
frumdrögum að nýjum vegi frá 
Hörðudalsá að Bíldhóli.
Verkframvinda 2018: Unnið við hönnun 
og undirbúning, stefnt að útboði vorið 
2019.
Verkframvinda 2019: Tilboð voru opnuð 
í verkið 12. júní, verktaki byrjaði á 
verkinu 25. september og var ræsagerð, 
undirbygging ásamt vinnslu á styrktar- 
og burðarlagi kláruð á árinu.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2017 	 |	 2 

2018 	 |	 5

2019 	 |	 64

Samtals 	 |	 71

59 Laxárdalsvegur
02 Gröf – Lambeyrar
Umfang verks: Endurbygging 
Laxárdalsvegar á 4,4 km kafla á 
Laxárdalsvegi frá slitlagsenda í 
Grafarlandi að Lambeyrum. Verkið 
felur í sér lagfæringu á undirbyggingu, 
öryggissvæðum,  endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Viðbótarfé 2018	 |	 200

2019	 |	 40

Samtals	 |	 240

Verkframvinda 2018: Verkið var 
boðið út í ágúst og var unnið við 
undirbyggingu, endurnýjun ræsa og 
útlögn styrktarlags. 
Verkframvinda 2019: Fyrstu tvo mánuði 
ársins var unnið í fláum og gengið frá 
utan vegar. Hlé varð á verkefninu frá 
byrjun febrúar og fram í maí en þá var 
búið að leggja út styrktarlag vegarins 
og keyra öllu efni í fláa og ganga frá 
þeim eins og hægt var í vetrarveðri. Í 
maí var styrktarlag rétt af og burðarlag 
lagt út. Klæðing var lögð á veginn 
síðustu viku maí og seinna lag aðra viku 
júní og var frágangi fláa lokið skömmu 
síðar. Veggirðingar voru settar upp yfir 
sumarið og voru kláraðar að mestu leyti 
á árinu.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr

2017 	 |	 2

2018 	 |	 90

2019 	 |	 131

Samtals 	 |	 223

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að byggja nýjan Vestfjarðaveg 
milli Bjarkalundar og Melaness í 
Reykhólahreppi. Framkvæmd þessi var 
lögð fram til mats á umhverfisáhrifum á 
árinu 2005. 

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2009 	 |	 5

Samgönguáætlun 2010 	 |	 6

Fjárlög 2011 	 |	 5

Samgönguáætlun 2012 	 |	 18

Samgönguáætlun 2013 	 |	 7

Samgönguáætlun 2014 	 |	 9

Samgönguáætlun 2015 	 |	 50

Samgönguáætlun 2016 	 |	 300

Fjárlög 2017 	 |	 200

Flutt á önnur verk 2018	 |	 -244

Samgönguáætlun 2019 	 |	 100

Samtals 	 |	 456

Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum á árinu 2005. Á árinu 
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hluta sem varðar 
leið B um Teigsskóg. Fallist var á beiðni 
Vegagerðarinnar um endurupptöku.  
Á árinu 2016 var unnið að gerð 
frummatsskýrslu og matsskýrslu ásamt 
öðrum undirbúningi. Á árinu 2017 
lagði Vegagerðin fram matsskýrslu 
til Skipulagsstofnunar í febrúar. Í áliti 
Skipulagsstofnunar kom fram að áður 
en ákvarðanir verði teknar um þveranir 
fjarðanna þurfi frekari rannsóknir á 
straumum og botnseti. Einnig kom 
fram að breyta þyrfti aðalskipulagi 
Reykhólahrepps. Á árinu var farið í 
rannsóknavinnu í samræmi við kröfur 
Skipulagsstofnunar og nauðsynlega 
vinnu og samráð við sveitarfélagið 
vegna breytingar á aðalskipulagi. 
Einnig var unnið að samningum við 
landeigendur. Áfram var unnið að 
tæknilegum undirbúningi verksins.
Verkframvinda 2018: Sveitarstjórn 
samþykkti að velja svokallaða Þ-H 
leið um Teigsskóg í mars en mánuði 
síðar ákvað sveitarstjórn að láta vinna 
óháð mat á mögulegum valkostum 
um leiðarval. Matið var unnið af 
ráðgjafafyrirtækinu Multiconsult 
og lögðu þeir til að skoðuð yrði ný 
veglína um Reykjanes með þverun við 
utanverðan Þorskafjörð. Sveitarstjórn 
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frestaði í kjölfarið að auglýsa 
nauðsynlega skipulagsbreytingu 
meðan þessi valkostur yrði skoðaður 
nánar. Vegagerðin lagði síðan fram 
frumathugun á þeim kosti en taldi hann 
ekki jafn góðan fyrri tillögu um Þ-H 
leiðina. Eftir umbeðnar leiðbeiningar frá 
sveitarfélaginu lagði Skipulagsstofnun 
til að gerð yrði óháð valkostagreining 
fyrir mismunandi leiðir. Í desember 
skilaði ráðgjafafyrirtækið Viaplan 
valkostaskýrslu til sveitarstjórnar.
Verkframvinda 2019: Í janúar lagði 
Vegagerðin fram umferðaröryggismat 
fyrir þær leiðir sem komu fram 
í valkostaskýrslu Viaplan. 
Sveitarstjórn samþykkti að ganga frá 
aðalskipulagsbreytingu miðað við Þ-H 
leiðina. Kostnaður ársins er tengdur 
vinnu við aðalskipulagsbreytingu 
sem var formlega staðfest af 
Skipulagsstofnun í nóvember. 
Jafnframt var unnið að undirbúningi 
fyrir framkvæmdaleyfisumsókn fyrir 
Þ-H leiðina og var formleg umsókn lögð 
fram í desember. Áfram var unnið að 
samningum við landeigendur.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2009 	 |	 5

2010 	 |	 6

2011 	 |	 5

2012 	 |	 18

2013 	 |	 7

2014 	 |	 9

2015 	 |	 26

2016 	 |	 80

2017 	 |	 78

201 8	 |	 52

2019 	 |	 43

Samtals 	 |	 329

60 Vestfjarðavegur
31 Eiði – Þverá
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
15,9 km löngum kafla Vestfjarðavegar 
frá Eiði milli Vattarfjarðar og 
Kerlingarfjarðar að Þverá í Kjálkafirði. 
Smíði á tveimur brúm, 160 m langri á 
Mjóafjörð og 116 m langri á Kjálkafjörð.

Framkvæmdaform: Vegagerð, bygging 
brúa og framleiðsla niðurrekstrarstaura. 
Útboð. Niðurrekstur staura: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 3.341 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2009 	 |	 19

Samgönguáætlun 2010 	 |	 31

Fjárlög 2011 	 |	 84

Samgönguáætlun 2012 	 |	1.000

Flutt á önnur verk 2012 	 |	 -53

Samgönguáætlun 2013 	 |	1.000

Samgönguáætlun 2014 	 |	 1.340

Flutt af 60-28, 2014 	 |	 11

Samgönguáætlun 2015	 |	 450

Millifært á önnur verk 2015	 |	 -110

Millifært á önnur verk 2016	 |	 -8

Millifært á önnur verk 2018	 |	 -5

Samtals 	 |	 3.759

Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á 
umhverfisáhrifum. Verkið var boðið 
út í febrúar 2012 og hóf verktaki 
framkvæmdir í byrjun júní með 
vinnu við gerð hafnaraðstöðu fyrir 
efnisflutningapramma í Mjóafirði. Siglt 
var með efni í þverun Mjóafjarðar en 
efni ekið í þverun Kjálkafjarðar. Einnig 
unnið að vegagerð út Kjálkafjörð. 
Fyllingum í Kjálkafirði út fyrir 
brúarstæðið lauk í mars 2013 og lokið 
var við niðurrekstur staura fyrir brú í 
apríl. Byrjað var á brúargerð í maí og 
var lokið við að steypa Kjálkafjarðarbrú 
1. september. Neðstu lög fyllinga í 
Mjóafirði voru flutt með pramma en 
ekið með efri lögin. Fyllingum út fyrir 
brúarstæði í Mjóafirði lauk í júlí 2013 og 
niðurrekstri staura í nóvember. Á árinu 
2013 var einnig unnið við skeringar 
og fyllingar á Eiðinu, í Mjóafirði, 
Kerlingarfirði og Kjálkafirði ásamt 
efnisvinnslu. Á árinu 2014 var lokið við 
fyllingu og rofvörn í Kjálkafirði í júní 
og klæðing komin á í júlí. Einnig var 
lokið við vegagerð út með Kjálkafirði 
að austanverðu og um Litlanes og inn 
í Kerlingarfjörð og sá kafli klæddur í 
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byrjun september. Byrjað var á vinnu 
við brúargerð í Mjóafirði í apríl, því 
verki lauk í ágúst og var fylling yfir 
fjörðinn kláruð og unnið við rofvörn á 
fyllingunni. Umferð var sett á allan nýja 
veginn fyrir jól 2014. Á árinu 2015 var 
lokið við að setja klæðingu á kaflann 
frá slitlagsenda í Vattarfirði og að 
vinnubúðum í Kerlingarfirði, alls 5,6 
km og þar með var allt verkið komið 
með klæðingu. Einnig var kláraður 
frágangur á öllu verkinu, brotnar niður 
brýrnar á Skiptá og Kjálkafjarðará sem 
og frágangur á aflögðum vegi. Verkið 
var formlega tekið í notkun með vígslu 
þann 11. september 2015. Á árinu 2016 
var  unnið við uppgræðslu með sáningu 
og áburðargjöf. Á árinu 2017 var unnið 
við áburðargjöf og uppgjör við verktaka 
verksins á geymslufé vegna vinnubúða.  
Verkframvinda 2018: Á árinu var tekin 
lokayfirferð með áburðargjöf.
Verkframvinda 2019: Verið að vinna 
lokayfirferð á landeigandasamningum 
og skráningum hjá Þjóðskrá, að öðru 
leyti er verki lokið.

Verktakar: Vegagerð og bygging 
brúa: Suðurverk ehf., Kópavogi. 
Niðurrekstrarstaurar fyrir brú á 
Kjálkafjörð: Loftorka ehf., Borgarnesi. 
Niðurrekstrarstaurar fyrir brú á 
Mjóafjörð: BM Vallá ehf., Reykjavík. 
Niðurrekstur staura: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar

Kostnaður	 |	  m.kr.

2009 	 |	 19

2010	 |	  31

2011 	 |	 84

2012 	 |	 396

2013 	 |	 1.544

2014 	 |	 1.138

2015	 |	 502

2016	 |	 12

2017	 |	 28

2018	 |	 5

2019	 |	 1

Samtals	 |	 3.760

 

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 
m langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum ásamt byggingu brúa á Mjólká 
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12.356 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2006 	 |	 22

Samgönguáætlun 2007 	 |	 7

Samgönguáætlun 2008 	 |	 17

Fjárlög 2009 	 |	 60

Samgönguáætlun 2010 	 |	 23

Fjárlög 2011 	 |	 3

Samgönguáætlun 2012 	 |	 20

Flutt á önnur verk 2012 	 |	 -10

Flutt á önnur verk 2013 	 |	 -4

Flutt á önnur verk 2014	 |	 -3

Samgönguáætlun 2016	 |	 100

Fjárlög 2017	 |	1.500

Fjárlög 2018	 |	 3.500

Samgönguáætlun 2019	 |	 3.500

Samtals	 |	 8.735

Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati á umhverfisáhrifum og öðrum 
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 
unnið  að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 
send út í desember og gert ráð fyrir að 
opna tilboð í verkið í janúar 2017.
Verkframvinda 2017: Á árinu 2017 voru 
tilboð opnuð 24. janúar. Samningur 
við aðalverktaka var undirritaður í 
Reykjavík 20. apríl 2017.  Samningar 
um eftirlit með framkvæmdinni 
undirritaðir  17. maí. Vinna á verkstað 
við aðstöðusköpun og uppsetningu 
vinnubúða hófst í Arnarfirði 12. júní, 
vinna við forskeringu 17. júlí,  og 
jarðgangagröftur hófst formlega 
Arnarfjarðarmegin 14. september með 
sprengingu samgönguráðherra, Jóns 
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Gunnarssonar. Gangagröftur það sem 
eftir var árs gekk vel og var lengd 
ganga í lok árs 2017 orðin 821,5 m sem 
er um 15,5% af heildarlengd ganganna.  
Fram undir áramót var verið að ganga 
endalega frá allri aðstöðu og hafin 
vinna við vegagerð frá munna niður að 
Hófsá. 
Verkframvinda 2018: Á árinu var haldið 
áfram með gangagröft.  Unnið var í 
Arnarfirði til 22. september þegar flutt 
var yfir í Dýrafjörð.  Gröftur í Dýrafirði 
hófst 12. október.  Gangagröftur gekk 
mjög vel á árinu og var lengd ganga í 
lok árs 4.095,4 m, eða 77,3 %.  Alls voru 
grafnir 3.274,3 m, frá  Arnarfirði 2.836,1 
m og frá Dýrafirði 438,2.  Vinna við 
lagnir hófst Arnarfjarðarmegin. Áfram 
var unnið við vegagerð í Arnarfirði, 
fyllingar eru langt komnar og neðra 
burðarlag á um 900 m af 3.000 m.   
Vinna hófst við vegagerð í Dýrafirði, 
unnið frá báðum endum.  Fyllingar langt 
komnar á um 1.500 m langan kafla af 
um 5.000 m. Vinna hófst einnig við brýr 
á Mjólká og Hófsá.  Búið er að steypa 
sökkla og stöpla í Mjólká og sökkul og 
annan stöpul í Hófsá.
Verkframvinda 2019: Gröftur í göngum 
gekk áfram vel og náðist m.a. met í 
gangagreftri þegar göngin lengdust 
um 111 m í viku 5. Gegnumbrot var 
þann 12. apríl sem var 2 mánuðum 

á undan áætlun og var formleg 
gegnumbrotsviðhöfn síðan haldin 
þann 17. apríl. Eftir gegnumbrot hófst 
vinna við lokastyrkingar og var þeim 
að fullu lokið í síðustu viku í júlí. Vinna 
við vatnsklæðingar hófst í júní og í lok 
árs var búið að fullklára um 64% allra 
vatnsklæðinga. Undirbúningur fyrir 
byggingu vegskála í Dýrafirði hófst í 
mars og var vegskálabyggingu þar lokið 
þann 14. ágúst. Undirbúningur fyrir 
byggingu vegskála í Arnarfirði hófst 
í júlí og var vegskálabyggingu lokið 
þeim megin 13. nóvember. Í göngum 
var byrjað í janúar á skurðgreftri fyrir 
jarðvatnslagnir. Vinna gekk fremur 
hægt í fyrstu og lauk ekki fyrr en í 
október. Í desember hófst síðan vinna 
við hreinsun og afréttun fyrir útlögn 
neðra burðarlags. Vinna við rafbúnað 
var fremur lítil á verkstað þetta árið 
en útlögn jarðvírs og niðursetning 11 
kV brunna hófst í júní. Allir brunnar 
komnir niður í september og vinna við 
útlögn jarðvírs lauk síðan í október. 
Vinna við vegagerð í Arnarfirði var 
mjög takmörkuð en unnið nokkuð 
jafnt þar í efnisvinnslu. Í Dýrafirði var 
fyllingar- og skeringarvinna langt komin 
í júlí og fyllingarvinnu, fyrir utan í veg 
að Dröngum, lokið í október. Útlögn 
neðra burðarlags í Dýrafirði hófst í 
ágúst og var komið í um 87% í lok árs. 

↑
Karlakórinn Ernir syngur í Dýrafjarðargöngum í 

tilefni af hátíðarsprengingu 17. apríl.
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Brúarvinna í Arnarfirði hófst ekki á ný 
fyrr en um miðjan júní og voru báðar 
brýr fullkláraðar í nóvember.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir að 
göngum ásamt brúm: Metrostav a.s., 
Tékklandi og Suðurverk hf., Kópavogi. 
Eftirlit: Efla hf. og Geotek ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2006 	 |	 22

2007	 |	 7

2008 	 |	 17

2009 	 |	 60

2010 	 |	 23

2011 	 |	 2

2012	 |	 2

2013	 |	 2

2016	 |	 98

2017	 |	 1.490

2018	 |	 2.598

2019	 |	 3.589

Samtals	 |	 7.910

61 Djúpvegur 
34 Hestfjarðará – Eyrarkirkjuvegur
Umfang verks: Nýbygging 7 km kafla 
frá Leiti í Hestfirði að Eyri í Seyðisfirði. 
Verkið felur í sér lagfæringar á 
núverandi vegi ásamt nýbyggingu að 
stórum hluta, gerð undirbyggingar  
öryggissvæða, endurnýjun ræsa, útlögn 
burðarlags og slitlags, tengingar og 
frágang yfirborðs. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 600 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr. 

Flutt af öðrum verkum 2017 	 |	 12

Fjárlög 2018 	 |	 162

Samgönguáætlun 2019 	 |	 550

Samtals 	 |	 724

Verkframvinda 2017: Unnið var að 
kynningarskýrslu og frumhönnun 
vegarins. Byrjað á jarðvegskönnunum 
og undirbúningi borana. 

Verkframvinda 2018: Verkið var boðið út 
í desember og var samið við Suðurverk 
hf. um verkið. Unnið var að samningagerð 
við landeigendur og er því lokið.
Verkframvinda 2019: Verktaki byrjar 
framkvæmdir í maí og er unnið við 
bergskeringar og fyllingar frá Leiti í 
Hestfirði og út fyrir Kleifa í Seyðisfirði, 
einnig er unnið við forbrot á 0/90 mm 
sem og röðun rofvarna í Seyðisfirði.
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2017 	 |	 12

2018 	 |	 13

2019 	 |	 179

Samtals 	 |	 204

61 Djúpvegur 
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð snjóflóðaskápa og 
uppsetning á 110 m löngum stálþilum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016 	 |	 130

Fjárlög 2017 	 |	 120

Flutt á önnur verk 2017	 |	 -48

Fjárlög 2018 	 |	 0

Samgönguáætlun 2019 	 |	 0

Samtals 	 |	 202

Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við gerð tveggja snjóflóðaskápa. Efnið 
notað til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. 
Verkframvinda 2017: Keypt voru stálþil 
fyrir áframhaldandi vinnu og skoðuð ný 
útfærsla á vegstæði til að auka öryggi. 
Verkframvinda 2018: Boðin var út vinna 
við skápagerð og uppsetningu stálþils í 
desember.
Verkframvinda 2019: Verk hófst í maí 
með vinnu við gerð snjóflóðaskáps 100 
metra langs á svæði fyrir framan tvö gil. 
Efnið notað til rofvarnar við Arnarnesið 
og einnig til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. Hér var verið að klára 
það sem eftir var af fjárveitingum til 
öryggisaðgerða á Súðavíkurhlíð.
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.
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Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2016 	 |	 82 

2017 	 |	 33

2018 	 |	 2

2019 	 |	 81

Samtals 	 |	 198

508 Skorradalsvegur
02-03 Vatnsendahlíð – Dagverðarnes
Umfang verks: Endurbygging 
Skorradalsvegar á 3,7 km löngum 
kafla frá Vatnsendahlíð og inn fyrir 
Dagverðarnes. Hér er verið að vinna á 
bæði kafla 02 og 03. Verkið felur í sér 
breytingu á legu vegar, undirbyggingu, 
öryggissvæði, endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 282 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	
  Tengivegir	 |	 76

Samgönguáætlun 2019	 |	
  Tengivegir	 |	 100

Samtals	 |	 176

 

Verkframvinda 2018: Verkið boðið út í 
desember.
Verkframvinda 2019: Verktaki skrifaði 
undir verksamning í febrúar og hóf 
framkvæmdir seinni partinn í júní með 
ræsalögn og gerð undirbyggingar. 
Þessum verkþáttum lauk um miðjan 
desember. Á árinu voru bergskeringar 
kláraðar, efnisvinnsla í styrktarlag var 
langt komin. Verklok verða seinni parts 
sumars árið 2020 með klæðingu og 
frágangi. 
Verktaki: Þróttur ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 20

2019	 |	 100

Samtals	 |	 120

509 Faxabraut
02 sjóvörn
Umfang verks: Endurbygging á 
Faxabraut á Akranesvegi (509-
02) ásamt því að gera nýja rofvörn. 
Endurbygging Faxabrautar felst í 
því að hækka núverandi veg, laga 
undirbyggingu, styrktarlag, burðarlag og 
malbikun yfirborðs vegarins ásamt því 
að gera stóra rofvörn við Faxabrautina. 
Einnig er innifalið í verkinu lagnavinna, 
göngu- og hjólastígar. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, 
Akraneskaupstaðar, Veitna og Mílu. 
Framkvæmdaform: Útboð.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

Samtals	 |	 100

 

Verkframvinda 2019: Undirbúningur 
fyrir útboð, rannsóknir, verkhönnun og 
gerð útboðsgagna. 

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2019	 |	 28

Samtals	 |	 28

553 Langavatnsvegur
01 Hringvegur – þjónustuhús Iðju
Umfang verks: Endurbygging á 
Langavatnsvegi 553-01 frá Hringvegi 
(1) að þjónustuhúsi Iðju. Endurbygging 
vegarins felst í lagfæringu á 
undirbyggingu, lögn ræsa, lögn 
burðarlags og styrktarlags, gerð 
skeringa og tenginga ásamt frágangi. 
Útboðskaflinn er um 1,3 km að lengd, 
ásamt gerð 580 m malarvegar.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 64 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	
  Tengivegir	 |	 40

Samgönguáætlun 2019	 |	
  Tengivegir	 |	 30

Samtals	 |	 70
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Verkframvinda 2018: Unnið var við 
tengiveg og byrjað á fyllingarvinnu 
á Langavatnsvegi, ásamt vinnu við 
bergskeringar.
Verkframvinda 2019: Haldið var áfram 
á milli ára við fyllingarvinnu, breikkun 
og aðlögun vegstæðis með skeringum 
til framleiðslu styrktar- og burðarlags- 
efna ásamt útlögn efnis. Ný ræsi sett 
í vegstæði ásamt uppbyggingu túna 
og sumarhúsa vegtenginga. Tenging 
við Hringveg leiðrétt í samræmi við 
umferðaröryggissjónarmið ásamt 
fláafyllingum. Framhjáhlaup við 
Hringveg lagfært og lengt, eldri 
vegtengingar fjarlægðar til að sameina 
í vegtengingu við Langavatnsveg. 
Nýtt ristarhlið sett á vegstæði, 
svæði endurmerkt með breytingu á 
umferðarhraða. Að lokum var vegkafli 
klæddur með tvöfaldri klæðingu. 
Verktaki: Þróttur ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 29

2019	 |	 57

Samtals	 |	 86

578 Arnarvatnsvegur
02 Norðlingafljót
Umfang verks: Um er að ræða smíði 
nýrrar brúar á Norðlingafljót. Brúin 
er í nýrri veglínu  Brúin er 27 m löng 
stálbitabrú með timburgólfi í einu hafi.  
Brúin er með 3,6 m breiðri akbraut og 
0,2 m breiðum bríkum.  Heildarbreidd 
brúar er 4 m.  Landstöplar brúarinnar 
eru steyptir.
Framkvæmdaform: Útboð á brúarsmíði. 
Útboð á smíði stálbita.
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

2018	 |	
  Tengivegir	 |	 50

Verkframvinda 2018: Smíði stálbita og 
brúarsmíðin var kláruð haustið 2018 og 
lokafrágangur vegar bíður til 2019
Verkframvinda 2019: Lokið var við að 
ganga frá umhverfi vegar og yfirborði, 
einnig girðingum og ristarhliði.
Verktaki: Munck ehf. sá um smíði 
stálbita og Vestfirskir verktakar ehf. 
sáu um smíði á brú.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 62

2019	 |	 8

Samtals	 |	 70

↓
Framkvæmdir á Borgarfjarðarvegi (94).
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↑

Laxárdalsvegur (59). Endurbygging vegarins frá Gröf að Lambeyrum.

612 Örlygshafnarvegur 
01 Skápadalsá – Hvalsker
Umfang verks: Endurbygging og 
að hluta nýbygging á 5,8 km kafla   
Örlygshafnarvegar.  Framkvæmdin 
felur í sér lagfæringu á undirbyggingu 
frá 2002 um Kotshlíð, lögn ræsa, gerð 
undirbyggingar,  útlögn burðarlags og 
slitlags, gerð tenginga og frágang. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2014	 |	 1

Samgönguáætlun 2015	 |	 7

Samgönguáætlun 2016	 |	
 Tengivegir	 |	 96 

Fjárlög 2017	 |	
 Tengivegir	 |	 174

Fjárlög 2018	 |	
 Tengivegir	 |	 110

Samgönguáætlun 2019	 |	
 Tengivegir	 |	 0

Samtals	 |	 388

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst. 

Byrjað var á lögn ræsa og fyllingum. 
Lokið var við lögn tveggja ræsa í stað 
einbreiðra brúa á Skápadalsá og 
Mikladalsá. Vegurinn var að mestu 
tilbúin fyrir burðarlög og slitlag. 
Verkframvinda 2017: Uppbygging 
vegarins kláruð með útlögn á burðarlagi 
ásamt fyrra lagi klæðingar, ákveðið að 
bíða með seinna lag klæðingar til ársins 
2018. Allur yfirborðsfrágangur kláraður. 
Verkframvinda 2018: Lokið var 
við seinna lag klæðingar ásamt 
áburðargjöf.
Verkframvinda 2019: Hér er verið að 
vinna við áburðargjöf og frágang á 
landeigandamálum vegna uppkaupa 
á landi sem og samskipta við Þjóðskrá 
vegna þinglýsingarmála.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2014	 |	 1

2015	 |	 7

2016	 |	  149

2017	 |	 139

2018	 |	 72

2019	 |	 2

Samtals	 |	 370
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643 Strandavegur
03 um Bjarnarfjarðarháls
Umfang verks: Lögn nýs vegar af 
núverandi Drangsnesvegi á Selströnd í 
Steingrímsfirði um Bjarnarfjarðarháls á 
núverandi Strandaveg við heimreið að 
Svanshóli, alls um 7,4 km að lengd ásamt 
byggingu nýrrar brúar á Bjarnarfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 793.m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2009	 |	 1

Samgönguáætlun 2014	 |	 3

Samgönguáætlun 2015	 |	 200

Samgönguáætlun 2016	 |	 280

Fjárlög 2017	 |	 170

Af öðrum verkum 2017	 |	 82

Fjárlög 2018	 |	 275

Á önnur verk 2018	 |	 -10

Samtals	 |	1.001

 

Verkframvinda: Á árunum 2009 og 2014 
var unnið að undirbúningi og hönnun. Í 

júlí 2015 var vegagerðarhluti verksins 
boðinn út. Byrjað var á vinnu við að 
koma fargi fyrir þar sem ný brú á að 
koma á Bjarnarfjarðará. Síðan unnið við 
bergskeringar og fyllingar í Bjarnarfirði.  
Á árinu 2016 var fjarlægt farg í 
brúarstæði og reknir niður stálstaurar 
fyrir undirstöður brúar á Bjarnarfjarðará. 
Unnið var við bergskeringar og 
fyllingarvinnu á öllum veginum frá stöð 0 
til 7.100. Fyllingarvinnu var nánast lokið 
og vinna við neðra burðarlag langt komin.  
Verkframvinda 2017: Vegurinn kláraður 
með fyrra lagi klæðingar og frágangi að 
stöð 6.400  og verður vegurinn kláraður 
þegar brúargerð á Bjarnarfjarðará lýkur 
sumarið 2018. 
Verkframvinda 2018: Lokið var við 
veginn með því að fylla að brú og keyra 
út styrkingarlagi. 
Verkframvinda 2019: Lokið var 
við lagningu klæðingar á veginn 
í Bjarnarfirði sem og seinna lag 
klæðingar á allan kaflann, einnig var 
gamla brúin brotin niður og gengið frá 
svæðinu kringum hana. Farin ein ferð 
með áburð og fræ á allt vinnusvæðið.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.

↓
Snæfellsnesvegur (54). Endurbygging á 5 km kafla yfir Fróðárheiði.
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Kostnaður 	 |	 m.kr.

2009	 |	 1

2014	 |	 3

2015	 |	 76

2016	 |	 361

2017	 |	 295

2018	 |	 237

2019	 |	 56

Samtals	 |	1.029

643 Strandavegur  
09 Ófeigsfjarðarvegur – Bergistangi 
(Litla Kleif í Norðurfirði)
Umfang verks: Endurgerð á kafla 
Strandavegar (643) við Litlu Kleif í 
Norðurfirði, Árneshreppi. Verkið felst 
í að færa veginn niður að sjávarmáli 
við Hleinar og lagfæra vegferilinn 
beggja vegna ásamt einni vegtengingu. 
Vegkaflinn er 700 m langur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	 40

Fjárlög 2019	 |	
  Tengivegir	 |	 10

Samtals	 |	 50

 
Verkframvinda 2019: Verkið var boðið 
út í maí og hófst 1. júlí með vinnu við 
fyllingar og bergskeringu. Vinnu lauk 
síðan með keyrslu á malarslitlagi yfir 
framkvæmdarsvæðið í september.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2019	 |	 50

Samtals	 |	 50

5317 Grímarsstaðavegur
01 Hvanneyri – Hvítárvallabrú 
Umfang verks: Stefnt að því að styrkja 
og endurbæta Grímarsstaðaveg á 
um 5,8 km kafla frá gatnamótum að 
Hvanneyri að Hvítárbrú. Endurbætur á 
veginum fela í sér breikkun núverandi 
vegar ásamt styrkingu og lögn bundins 
slitlags. Einnig er innifalið í verkinu gerð 
reiðvegar meðfram vegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 172 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	
  Tengivegir 	 |	 61

Samtals	 |	 61

Verkframvinda 2019: Byrjað var að 
keyra fyllingarefnum frá byrjunarstöð og 
endastöð eða frá stöð 0 til 2.000 og svo 
frá stöð 5.200 til 5.800, samhliða því var 
hafist handa við að skipta út vegræsum. 
Víðsvegar á vegkaflanum var unnið við að 
fleyga eða sprengja minni skeringar til að 
rýmka fyrir vegstæði og reiðvegastæði. 
Unnið var við stærstu skeringarnar við 
stöðvar 2.900 til 3.100 og 5.000-5.500.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2019	 |	 68

Samtals	 |	 68
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Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Vestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun	 |	 m.kr.

Fjármögnun fyrir 2019	 |	 344

Fjárlög 2019	 |	 91

Samtals	 |	 435

							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Hringvegur 1–g0, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Hvalfjarðargöng – Akrafjallsvegur	  | 	 0 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Hringvegur 1–g2	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Grunnafjörð 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	10 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 17

Hringvegur 1–g4, 	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hafnarvegur – Borgarfjarðarbraut 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 2 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5

Hringvegur 1–g6, 	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Borgarnes – Hrafnaklettur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	 9 |	 0 |	 16

Hringvegur 1–g7 um Borgarnes 	  |	 0 |	 0 |	 8 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	  |	 0 |	 0 |	 9

Hringvegur 1–h4, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Norðurá – sýslumörk 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 2 |	 3 |	 0 |	 1 |	 0 |	 4 |	 4 |	 0 |	 1 |	 18

Borgarfjarðarbraut 50–05,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hvítá – Hringvegur 	  |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Uxahryggjavegur 52–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Borgarfjarðarbraut 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Lundareykjadalsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7

Uxahryggjavegur 52–04,	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Þverfellsvegur – Kaldadalsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Snæfellsnesvegur 54–10,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Útnesvegur – Útnesvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Snæfellsnesvegur 54–19, 	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Narfeyri – Drangar 	  |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Laxárdalsvegur 59–02,	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Gröf – sýslumörk	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Vestfjarðavegur 60–04 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Haukadalsá 	  |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 2 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6

Vestfjarðavegur 60–36,	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Dynjandisheiði 	  |	 1 |	 0 |	 4 |	 0 |	 1 |	 5 |	 0 |	 4 |	 4 |	 5 |	11 |	 29 |	48 |	 51 |	50 |	 213

Vestfjarðavegur 60–44	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Bjarnadalsá (60–44)	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2

Djúpvegur 61–33, 	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hvítanesvegur – Hestfjarðará 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Djúpvegur 61–34, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Fossá – Barðastrandarvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Djúpvegur 61–35, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Eyrarkirkjuvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Minni-Hattardalsvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 9 |	 0 |	 16 |	 28

Djúpvegur 61–39, Álftafjarðargöng	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 16 |	 0 |	 16

 



� Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2019 73

							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni (frh.)	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Bíldudalsvegur 63–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Barðastrandarv. – Tálknafjarðarv.	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 3

Innstrandavegur 68–10, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hvalsá – Djúpvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Innnesvegur 503–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Akrafjallsvegur – Akranes 	  |	 0 |	 0 |	 8 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 11

Skorradalsvegur 508–02–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Dragavegur – Fitjar	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2 |	 0 |	 0 |	 4

Akranesvegur 509–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Akrafjallsvegur – Akranes 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Akranesvegur 509–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Akranes – Akranes 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Hvítárvallavegur 510–01,	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Borgarfjarðarbraut	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Þverárhlíðarvegur 522–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Sigmundarstaðavegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Borgarfjarðarbraut 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4

Stafholtsvegur 526–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Borgarfjarðarvegur – Melkot	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Álftaneshreppsvegur 533–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Álftárósvegur – Snæfellsnesvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1

Hítardalsvegur 539–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Snæfellsnesvegur – Melur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2

Kaldadalsvegur 550–04, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Langjökulsv. – Hálsasveitarvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 9 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 9

Langavatnsvegur 553–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – þjónustuhús Iðju	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 4

Útnesvegur 574–09 um Ólafsvík 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Arnarvatnsvegur 578–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Norðlingafljót	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 2

Haukadalsvegur 586–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Vestfjarðavegur – Smyrlahóll 	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4

Klofningsvegur 590–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Vestfjarðavegur – Hafnará 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Örlygshafnarvegur 612–03, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Kollsvíkurvegur – Hvallátur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 4

Hafnarvegur Ísafirði 636–01, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Djúpvegur – Sindragata 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Strandavegur 643–04,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Drangsnesvegur – Asparvík 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Strandavegur 643–06, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Kolbeinsvíkurá – Djúpavík 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 7 |	 1 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 3 |	 14 |	 29

Grímsstaðavegur 5317–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hvítárvallavegur 	 |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Hvanneyrarvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

	 Samtals 	  |	 2 |	 4 |	22 |	12 |	 33 |	10 |	 9 |	 27 |	 9 |	 7 |	 13 |	44 |	 73 |	 79 |	91 |	 435
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Norðursvæði
1 Hringvegur
p7 um Akureyri 
Umfang verks: Fjárveiting er 
til hönnunar og framkvæmda 
vegna umferðaröryggisaðgerða á 
Hringvegi í gegnum Akureyri. Einnig 
til endurbyggingar á gatnamótum 
Hringvegar og Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Útboð og að hluta 
til samningur við Akureyrarbæ.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2014	 |	 1

Samgönguáætlun 2015	 |	 1

Samgönguáætlun 2016	 |	 100

Fjárlög 2017	 |	 100

Af öðrum verkum 2018	 |	 4

2019	 |	
  Flutt af 0816011T	 |	 48

Samtals	 |	 254

 
Verkframvinda: Á árunum 2014-2016 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna  
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. 
Verkframvinda 2017: Unnið við 
undirbúning, hönnun og útboð vegna 
öryggisaðgerða á fimm gatnamótum 
sem áætlað er að verði framkvæmdar 
á árinu 2018. Gengið að mestu frá 
breytingum á Hringvegi við Austurbrú 
og umferðarljós endurnýjuð á fjórum 
gatnamótum.
Verkframvinda 2018: Breytingar 
og lagfæringar á fimm stöðum 
á Hringveginum frá Undirhlíð að 
Gránufélagsgötu boðnar út og gengið 
frá samningi við verktaka í apríl. 
Unnið var við breikkun vegar norðan 
hringtorgs við Undirhlíð, gatnamót við 
Stórholt, gangbraut norðan Glerár og 
gatnamót við Gránufélagsgötu. Til stóð 
að gera talsverðar breytingar á svæðinu 
Tryggvabraut – Þórunnarstræti en þeim 
varð að fresta til 2019 vegna vinnu við 
hitaveitulögn á svæðinu.  

Verkframvinda 2019: Unnið við 
breytingar á Hringvegi (Glerárgötu) 
milli Tryggvabrautar/Borgarbrautar 
og Þórunnarstrætis. Frárein var gerð 
sunnan Þórunnarstrætis og frárein lengd 
norðan gatnamótanna. Gönguleiðum 
á gatnamótunum var breytt og sett 
upp ný umferðarljós. Tengingum við 
bílastæði austan Glerárgötu var breytt 
og gönguleiðum yfir Tryggvabraut og 
Borgarbraut breytt ásamt því að ný 
umferðaljós voru sett upp.
Verktaki: Nesbræður ehf. (Umsjón 
Akureyrarbær).

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2014	 |	 1

2015	 |	 1

2016	 |	 41

2017	 |	 83

2018	 |	 48

2019	 |	 69

Samtals	 |	 243

 
1 Hringvegur
r5 um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2005	 |	 3

Samgönguáætlun 2006	 |	 6

Samgönguáætlun 2007	 |	 4

Samgönguáætlun 2010	 |	 9

Samgönguáætlun 2011	 |	 2

Samgönguáætlun 2012	 |	 4

Samgönguáætlun 2013	 |	 8

Samgönguáætlun 2014	 |	 23

Samgönguáætlun 2015	 |	 12

Samgönguáætlun 2016 	 |	 50

Fjárlög 2017	 |	 50

Flutt á önnur verk 2017	 |	 -66

Fjárlög 2018	 |	 10

Vegáætlun 2019	 |	 5

Fært á 071103T	 |	 -30

Samtals	 |	 90
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Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið  við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð í Jökulsá á Fjöllum, vegna eldgoss 
í Bárðarbungu, endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum 2014-2016 vegna þeirrar 
endurskoðunar. 
Á árinu 2017 var unnið áfram við 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum.
Verkframvinda 2018: Hönnun og annar 
undirbúningur.
Verkframvinda 2019: Hönnun og annar 
undirbúningur.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2005	 |	 3

2006	 |	 6

2007	 |	 4

2010	 |	 9

2011	 |	 2

2012	 |	 4

2013	 |	 8

2014	 |	 23

2015	 |	 12

2016	 |	 10

2017	 |	 4

2018	 |	 1

2019	 |	 1

Samtals	 |	 87

↑

Framkvæmdir við Dettifossveg (862). 
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85 Norðausturvegur
31 Finnafjörður – Bakkafjörður
Umfang verks: Endurbygging og 
bundið slitlag á samtals 20,5 km á 
Norðausturvegi. Endurbyggingin skiptist 
í tvo kafla, 3 km um Fell í Finnafirði og 
17,5 km frá Hellulandi í Finnafirði að 
Skeggjastöðum í Bakkafirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 972 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 7

Fjárlög 2018	 |	
 Tengivegir	 |	 75

Samgönguáætlun 2019	 |	
 Tengivegir	 |	 229

Samtals	 |	 311

Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun.
Verkframvinda 2019: Verkið boðið út 
sumarið 2019 og hófust framkvæmdir 
í lok ágúst. Unnið var á kaflanum um 
Fell í Finnafirði og lokið við útkeyrslu á 
styrktarlagi. Einnig var byrjað á kafla 
frá Finnafirði yfir í Miðfjörð og unnið við 
efnisvinnslu fyrir verkið. 
Verktaki: Hönnun: Verkfræðistofan 
Mannvit. Verkframkvæmd: Héraðsverk 
ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2016	 |	 7

2018	 |	 8

2019	 |	 149

Samtals	 |	 164

87 Kísilvegur
02 Geitafell – Kollóttaalda
Umfang verks: Vegurinn frá Kollóttuöldu 
á Hólasandi að slitlagsenda hjá 
Geitafellsá endurbyggður og lagt á 
hann bundið slitlag, samtals 11,2 km. 
Lega vegarins óbreytt en vegfláar 
gerðir flatari til að auka umferðaröryggi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 360 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 15

Fjárlög 2017	 |	
 Tengivegir	 |	 102

Fjárlög 2018	 |	  

 Tengivegir	 |	 259

Samgönguáætlun 2019	 |	
 Tengivegir	 |	 75

Samtals	 |	 451

 
Verkframvinda 2017: Verkið boðið 
út í byrjun sumars 2017 og hófust 
framkvæmdir um mitt sumar. Unnið 
við lagfæringar á vegfláum, ræsi og við 
efnisvinnslu.
Verkframvinda 2018: Unnið við vegfláa, 
styrkingu á vegi, efnisvinnslu og neðra 
lag klæðingar lagt á allan kaflann. 
Vegna tíðarfars um haustið tókst ekki 
að ljúka við frágang fláa og að leggja 
efra lag klæðingar sem færist á árið 
2019. 
Verkframvinda 2019: Unnið við frágang 
á vegsvæði og efra lag klæðingar lagt á 
veginn. Verkinu er að fullu lokið.
Verktaki: Þrír verktakar unnu verkið 
saman, Ístrukkur ehf., Jón Ingi 
Hinriksson ehf. og Steinsteypir  
Húsavík ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2016	 |	 15

2017	 |	 73

2018	 |	 265

2019	 |	 83

Samtals	 |	 436

711 Vatnsnesvegur
03 um Tjarnará
Umfang verks: Nýbygging á 1,2 km 
löngum kafla um Tjarnará ásamt 
byggingu á 66 m löngum steyptum 
stokk í stað gamallar brúar. Einnig er 
innifalinn kostnaður við nýbyggingu 
á um 400 m löngum kafla á 
Þorgrímsstaðavegi þar sem hann 
tengist Vatnsnesvegi.
Framkvæmdaform: Verkið var boðið út 
2018 en aðeins eitt tilboð barst. Því var 
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hafnað þar sem það var óaðgengilegt. Í 
framhaldi var ákveðið að láta brúaflokk 
Vegagerðarinnar byggja stokkinn og 
bjóða út vegagerðina að nýju. Vinna 
við stokkinn hófst í nóvember 2018 
og reiknað með að henni ljúki um mitt 
sumar 2019. Reiknað með að bjóða 
vegagerðina út að nýju fyrri part árs 
2019.
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	 200

2019	 |
  Fært af 0001R51	 |	 30

2019	 |
  Fært af 0816011T	 |	 20

Samtals	 |	 250

 

Verkframvinda 2018: Byrjað að byggja 
stokkinn seinni part árs og unnið við 
sökkla.
Verkframvinda 2019: Fyrri hluta árs var 
unnið við stokkinn og því verki lokið í 
byrjun sumars. Vegagerð var boðin út 
fyrri hluta árs og hófust framkvæmdir 
um vorið. Verkinu lauk haustið 2019 að 
undanskildu efra lagi klæðingar sem 
flyst til ársins 2020.
Verktaki: Bygging á stokk: Brúaflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð: Norðurtak 
ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 41

2019	 |	 217

Samtals	 |	 258

793 Skarðsvegur
01 Siglufjarðarvegur – skíðasvæði 
Skarðsdal
Umfang verks: Nýbygging á 1,4 km 
löngum kafla á Skarðsvegi ásamt 
bílastæði. Kaflinn verður tenging að 
nýjum skíðaskála.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2014	 |	 1

Samgönguáætlun 2015	 |	 2

Fjárlög 2017	 |	 100

Fjárlög 2018	 |	 100

Samtals	 |	 203

 

Verkframvinda 2017: Unnið við hönnun 
og verkið boðið út seinni part sumars. 
Lítið var unnið við verkið á árinu m.a. 
vegna þess hve seint var boðið út og 
flyst framkvæmdin því yfir á árið 2018.  
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
fyllingar þegar veðurfar leyfði en 
aðstæður voru mjög erfiðar vegna efnis-
gerðar og bleytu í fjallinu. Ljóst að verkið 
mun taka lengri tíma en áætlað var.
Verkframvinda 2019: Unnið við fyllingar 
en vegna óhagstæðra skilyrða á 
vegsvæðinu gengu framkvæmdir hægt. 
Vinnu við fyllingar er ekki lokið að fullu 
og áður en af því verður þarf að færa 
skíðalyftur sem vegurinn þverar.
Verktaki: Árni Helgason ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2014	 |	 1

2015	 |	 2

2017	 |	 10

2018	 |	 40

2019	 |	 48

Samtals	 |	 101

815 Hörgárdalsvegur
02 Skriða – Brakandi
Umfang verks: Verkið felst í byggingu 
á um 3,7 km löngum kafla ásamt 
byggingu nýrra heimreiða að fjórum 
bæjum, samtals um 1,3 km löngum. 
Innifalið í verkinu er einnig bygging 
tveggja brúa, á Ytri Tunguá sem verður 
11 m löng og á Syðri Tunguá sem 
verður 9 m löng.
Framkvæmdaform: Útboð.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	 8

Samtals	 |	 8
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Verkframvinda 2019: Unnið við hönnun 
og undirbúning.	

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 7

Samtals	 |	 7

816 Dagverðareyrarvegur
01 slitlag
Umfang verks: Fyrirhugað að 
endurbyggja 1,5 km langan kafla af 
Dagverðareyrarvegi, frá Hlöðum að 
Tréstöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 47 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2016	 |	 2

Fjárlög 2017	 |	
  Tengivegir	 |	 54

Fjárlög 2018	 |	
  Tengivegir	 |	 10

Viðbótarfé 2018	 |	 70

2019	 |	
  Flutt á 001P71S	 |	 -48

  Flutt á 071103T	 |	 -20

Samtals	 |	 68

 

Verkframvinda 2017: Unnið við hönnun 
og verkið boðið út. Aðeins eitt tilboð 
kom í verkið og var það óaðgengilegt. 
Framkvæmdinni frestað til 2018.
Verkframvinda 2018: Verkið boðið út 
að nýju vorið 2018 og var því lokið 
um haustið að undanskildu efra lagi 
slitlags.
Verkframvinda 2019: Efra lag 
klæðingar lagt á veginn og er verkinu 
að fullu lokið.
Verktaki: Víðimelsbræður. 

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2016	 |	 2

2017	 |	 4

2018	 |	 53

2019	 |	 9

Samtals	 |	 68

862 Dettifossvegur
Umfang verks: Nýbygging á 
Dettifossvegi, köflum 02-04, frá 
Dettifossvegi vestri að Norðausturvegi, 
samtals 30 km. Auk þess nýbygging 
á Tungnavegi niður í Hólmatungur 2,7 
km, Vesturdalsvegi 2,5 km, ásamt 
áningarstöðum við þessa vegi. Verkið 
hefur verið boðið út í eftirtöldum 
áföngum, fyrst of fremst með tilliti til 
fjárveitinga.

←
Hringvegur (1). 
Hjólreiðamaður við 
Námaskarð, 4. september 
2019. 
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04 Tóveggur – Norðausturvegur, útboð 
2014. Nýbygging á 3,24 km kafla og 
var þessum áfanga lokið 2015 að 
undanskildu efra lagi slitlags sem lagt 
var 2016.
03 Ásheiði – Tóveggur, útboð 2015. 
Nýbygging á 4,5 km kafla og var verkinu 
að fullu lokið haustið 2016.
02  Dettifossvegur vestri – Hólmatungur, 
útboð 2016.  Nýbygging á 7,7 km löngum 
kafla frá Dettifossvegi vestri  niður á 
móts við Hólmatungur. Undanskilið í 
útboðsverkinu var burðarlag og slitlag. 
Þessum áfanga lauk 2017.
02  Dettifossvegur vestri – Súlnalækur, 
útboð 2017. Innifalið í þessu útboði var 
burðarlag og bundið slitlag á kaflann 
Dettifossvegur vestri – Hólmatungur. 
Auk þess nýbygging með slitlag á 2,7 
km og nýbygging á 3,4 km þar sem 
undanskilið var burðarlag og slitlag.
02-03 Súlnalækur – Vesturdalur, 
viðbótarsamningur 2018 við 
útboðsverkið Dettifossvegur vestri – 
Súlnalækur um gerð undirbyggingar á 
3,8 km kafla frá Súlnalæk að Vesturdal.  

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2009 	 |	 4

Samgönguáætlun 2010 	 |	 9

Samgönguáætlun 2011 	 |	 20

Samgönguáætlun 2012 	 |	 16

Samgönguáætlun 2013 	 |	 23

Samgönguáætlun 2014 	 |	 200

Fjáraukalög 2014	 |	  -200

Samgönguáætlun 2015	 |	  

  Almenn verkefni	 |	 212

Viðbótarfé 2015	 |	 400

Samgönguáætlun 2016	 |	 500

Fjárlög 2017	 |	 370

Fjárlög 2018	 |	 200

  Fært af öðrum verkum 2018	 |	 54

Viðbótar fjármagn 2018	 |	 200

Samgönguáætlun 2019	 |	 600

Samtals	 | 	2.608

 
Verkframvinda 2014: Kaflinn frá Tóvegg 
að Norðausturvegi boðinn út og unnið 
við undirbyggingu vegarins. 

Verkframvinda 2015: Kaflanum frá 
Tóvegg að Norðausturvegi lauk í 
júní, nema eftir var að leggja efra lag 
klæðingar og ganga frá áningarstað. 
Kafli frá Vesturdal að Tóvegg var 
boðinn út í júní 2015 (8,9 km), en vegna 
þess að tilboðin sem bárust voru 
óaðgengileg var áfanginn boðinn út 
aftur í júlí og þá hafður styttri eða 4,5 
km og var frá Ásheiði að Tóvegg. Unnið 
við undirbyggingu á kaflanum.
Verkframvinda 2016: Lokið við kaflana 
frá Ásheiði að Norðausturvegi með 
bundnu slitlagi. Kostnaður 2017, 
eftirstöðvar vegna framkvæmda 2016.
Verkframvinda 2017: Lokið vinnu við 
byggingu kaflans frá Dettifossvegi 
vestri að Hólmatungum, að undanskildu 
burðarlagi og slitlagi. Kaflinn 
Dettifossvegur vestri að Súlnalæk 
boðinn út og unnið við undirbyggingu 
og að hluta styrktarlag á kaflanum frá 
Hólmatungum að Súlnalæk.
Verkframvinda 2018: Lokið við 
undirbyggingu vegarins á kaflanum frá 
Súlnalæk að tengingu niður í Vesturdal.
Verkframvinda 2019: Síðasti 
hluti verksins boðinn út í byrjun 
sumars. Verkinu tilheyrir að ljúka við  
Dettifossveg að fullu, sem innifelur 
að leggja burðarlag og klæðingu á 
um 7,2 km kafla ofan Vesturdals og 
byggja nýjan 4,2 km langan veg neðan 
Vesturdals. Auk þess að byggja frá 
Dettifossvegi 2,7 km langan veg niður 
í Hólmatungur, 1,6 km langan veg 
niður í Vesturdal og 1,5 km langan 
veg upp á Langavatnshöfða. Auk 
þess skal gera nokkra áningarstaði. 
Verkbyrjun seinkaði vegna kærumála 
en framkvæmdir hófust seinni part 
sumars.  Unnið var við fyllingar á 
kaflanum Vesturdalur – Ásheiði en auk 
þess var unnið í vegi niður í Vesturdal 
og upp á Langavatnshöfða.
Verktaki: Árni Helgason ehf. á kaflanum 
Tóveggur – Norðausturvegur. 
Þ.S. verktakar ehf. á kaflanum Tóveggur 
– Ásheiði og kaflanum frá Dettifossvegi 
Eystri að Vesturdal, útboðum 2015 til 
2018.
G. Hjálmarsson hf. á kaflanum 
Hólmatungur – Ásheiði auk 
Hólmatunguvegar, Vesturdalsvegar og 
vegar upp á Langavatnshöfða, útboð 
2019.
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Kostnaður 	 |	 m.kr.

2009 	 |	 4

2010 	 |	 9

2011 	 |	 20

2012 	 |	 16

2013 	 |	 23

2014 	 |	 84

2015	 |	 381

2016	 |	 482

2017	 |	 442

2018	 |	 552

2019	 |	 351

Samtals 	 |	2.364

Bakkavegur Húsavík
Bökugarður – Bakki
Umfang verks: Framkvæmdin nær 
yfir gröft jarðganga, smíði vegskála 
við gangaenda, klæðingu ganga, 
jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt 
vegagerð í göngum og vegagerð frá 
höfn að göngum og frá göngum að 
iðnaðarsvæði ásamt brimvörn og lögn 
vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin. 
Heildarlengd ganga með vegskálum er 
áætluð 992 m og heildarlengd nýrra 
vega um 2,1 km. Endurgera á hluta 
brimvarnar á Bökugarði og færa út 
og framlengja hana síðan til norðurs 
meðfram vegi að gangamunna, lengdin 
er um 400 m.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.100 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2007 	 |	 2

Fjárlög 2011 	 |	 1

Fjáraukalög 2013 	 |	 100

Samgönguáætlun 2014	 |	  650

Fjáraukalög 2014	 |	  -650

Samgönguáætlun 2015 	 |	 850

Samgönguáætlun 2016 	 |	 1.490

Afreiknað álag 2016	 |	 130

Fjárlög 2017	 |	 670

Af öðrum verkum 2017	 |	 252

Af öðrum verkum 2018	 |	 21

Samtals 	 |	 3.516

Verkframvinda: Á árunum 2007-2011 
var unnið að skoðun á veglínum og 
frumdrögum og í lok árs 2011 var 
fyrst minnst á jarðgöng og skoðaðar 
aðstæður í því sambandi. Á árinu 2012 
voru mögulegar jarðgangaleiðir valdar 
til frekari rannsókna. Í framhaldinu voru 
boraðar rannsóknarholur og skrifuð 
jarðfræðiskýrsla um Höfðann með 
hliðsjón af borunum og eldri gögnum. 
Í lok árs voru mismunandi leiðir bornar 
saman og komist að þeirri niðurstöðu 
að jarðgöng væru ákjósanlegust. Á 
árunum 2013 og 2014 var unnið að 
rannsóknum, hönnun og undirbúningi 
verksins. Forval verktaka vegna 
Bakkavegar Húsavík var auglýst 2. júní 
2014. Óskum um þátttöku átti að skila 
inn í síðasta lagi 15. júlí 2014. Fjórir 
aðilar óskuðu eftir að fá að taka þátt í 
útboði vegna verkefnisins og uppfylltu 
allir sett skilyrði. Útboðsgögn voru send 
verktökum í lok júlí. Tilboð voru opnuð 
15. september. Samningur við verktaka 
var undirritaður 14. október 2015. 
Framkvæmdir hófust 5. október í námu 
og 19. október var byrjað að vinna við 
forskeringu. Unnið var við forskeringu að 
sunnan, lögn námuvegar að grjótnámu 
í Skurðsbrúnum og opnun hennar og 
auk þess uppsetningu vinnubúða. Útboð 
á eftirliti var sent út í júlí 2015 og var 
samningur undirritaður í desember.
Á árinu 2016 var unnið  við 
jarðgöng, efnisvinnslu, vegagerð og 
brimvarnargarð. Fyrsta sprenging í 
jarðgöngum var 10. mars og síðasta 
24. ágúst. Unnið var við styrkingar á 
göngum og byrjað á lagnavinnu. Lokið 
var að mestu við undirbyggingu vegar, 
frágang vegsvæðis og að hluta vinnu við 
burðarlag. Vinnu við brimvarnargarð var 
að mestu lokið á árinu 2016. 
Verkframvinda 2017: Verkinu var að 
mestu lokið. Í göngum var unnið við 
styrkingar, lagnir, vegagerð, vegskála, 
tæknirými  og raflagnir. Vegagerð var 
lokið með sementsfestun á burðarlagi, 
malbiki og yfirborðsmerkingum. 
Verkframvinda 2018: Unnið við frágang 
á tæknibúnaði, uppgjör við sveitarfélag 
vegna brunavarna og uppgjör við eftirlit. 
Verkframvinda 2019: Gert við skemmdir 
á nýja hluta Bökugarðs.
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Verktaki: Leonhard Nilsen & Sønner 
AS, Noregi. Umsjón og eftirlit: Verkís hf., 
Reykjavík og Mannvit hf., Kópavogi.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2007 	 |	 2

2011	 |	  1

2013	 |	  62

2014 	 |	 90

2015	 |	 311

2016	 |	 1.748

2017	 |	 1.281

2018	 |	 20

2019	 |	 6

Samtals 	 |	 3.521

  

Skýringar: Verkið er unnið í samstarfi 
við hafnarsjóð Norðurþings, 
Sveitarfélagið Norðurþing og 
Orkuveitu Húsavíkur. Eru þessir aðilar 
verkkaupar að samtals um 12,5% af 
verkinu. Sá hluti er ekki innifalinn í 
kostnaðaráætlun. 

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, 
hjóla- og göngustíga á Norðursvæði 
samkvæmt sérstöku samkomulagi 
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2018	 |	 63

Flutt af öðrum verkum	 |	 16

Samtals 	 |	 79

Verkframvinda 2019: Greitt upp 
í framkvæmdir við göngustíga 
samkvæmt samkomulagi. Sveitarfélag 
sér um framkvæmdina.
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og 
Vegagerðina.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	
Skútustaðahreppur	 |	 17

Dalvíkurbyggð	 |	 1

Samtals	 |	 18

↓
Miklar framkvæmdir á Borgarfjarðarvegi (94).
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Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun	 |	 m.kr.

Fjármögnun fyrir 2019	 |	 310

Fjárlög 2019	 |	 58

Samtals	 |	 368

							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Hringvegur 1–k9,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Reykjabraut – Blönduós 	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 3 |	 5 |	 4 |	 7 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 21

Hringvegur 1–m0, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Svínvetningabraut – Blönduós 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Hringvegur 1–m3, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hvammur – Svínvetningabraut 	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Hringvegur 1–m4, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Svínvetningabraut – Víðivörðuháls 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Hringvegur 1–m5,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Víðivörðuháls – Skagafjarðarvegur 	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 3 |	 4 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 8

Hringvegur 1–m7 um Skagafjörð 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6

Hringvegur 1–p5	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Ólafsfjarðarvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Dagverðareyrarvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 1 |	 5 |	 4 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 12

Hringvegur 1–q6 um Skjálfandafljót 	  |	 1 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 8

Sprengisandsleið 26–12 til 26–16,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Kvíslavegur – Nýidalur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5 |	 2 |	 1 |	46 |	 19 |	 –7 |	 0 |	 0 |	 0 |	 66

Kjalvegur 35–16	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Kolkustíflu	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Laxárdalsvegur 59–11,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
 sýslumörk – Innstrandavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2

Innstrandavegur 68–04, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Laxárdalsvegur – Fossá	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1

Innstrandavegur 68–05, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Fossá – Guðlaugsvíkurvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 2

Skagastrandarvegur 74–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Þverárfjallsvegur 	  |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 4 |	 1 |	 2 |	 3 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	20 |	 21 |	 28 |	 82

Siglufjarðarvegur 76–08	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Flókadalsá 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Siglufjarðarvegur 76–09,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Siglufjarðarskarðsgöng	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	  1 |	 0 |	 1

Siglufjarðarvegur 76–12,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hólavegur – Flugvallarvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1

Siglufjarðarvegur 76–13,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hafnarvegur – Norðurtún	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Norðausturvegur 85–02 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Skjálfandafljót 	  |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 2 |	 6 |	 2 |	 0 |	 16 |	 3 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 2 |	 36
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							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni (frh.)	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Norðausturvegur 85–04,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Kísilvegur – Húsavík 	  |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Norðausturvegur 85–06,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Köldukvíslargil	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 2

Norðausturvegur 85–27,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Langanesvegur – sýslumörk 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 2 |	 2 |	 4 |	 5 |	 1 |	 0 |	 0 |	 5 |	 21

Norðausturvegur 85–31,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
sýslumörk – Finnafjarðará	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7

Kísilvegur 87–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
veðurstöð – Geitafellsá 	  |	 0 |	 1 |	 2 |	 3 |	 4 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 15 |	 0 |	 0 |	 0 |	 25

Vatnsnesvegur 711–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 8 |	 0 |	 0 |	 10

Vatnsdalsvegur 722–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Undirfellsrétt 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Reykjastrandarvegur 748–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Þverárfjallsvegur – Grettislaug	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4 |	 4

Hólavegur 767–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Siglufjarðarvegur – Hólar	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Skarðsvegur 793–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Siglufjarðarvegur – skíðasvæði	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

Hörgárdalsvegur 815–01	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1

Dagverðareyrarvegur 816–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Hafnarvegur Akureyri 819–01	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
við Glerártorg	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 7

Eyjafjarðarbraut vestri 821–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Flugvallarv. – Kristnesvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4

Eyjafjarðarbraut vestri 821–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Kristnesvegur – Miðbraut	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	 8

Eyjafjarðarbraut vestri 821–06,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Gullbrekkuv. – Halldórsstaðavegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Eyjafjarðarbraut eystri 829–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Miðbraut – Eyjafjarðarbraut vestri 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Fnjóskadalsvegur eystri 835–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Böðvarsnesvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Bárðardalsvegur vestri 842–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Hlíðarendavegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 6 |	 1 |	 0 |	 2 |	 11

Mývatnssveitarvegur 848–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Garðsvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Hverfjallsvegur 8816–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Mývatnssveitarvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Hverfjall, gönguleið	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1

Samtals 	  |	 2 |	 6 |	 6 |	 6 |	 23 |	 23 |	19 |	24 |	25 |	60 |	 31 |	28 |	30 |	 27 |	58 |	 368
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Austursvæði
1 Hringvegur
u4 um Berufjarðarbotn
Umfang verks: Nýbygging vegar 
4,9 km ásamt 50 m langri brú og 
vegtengingum að tveimur bæjum 
samtals 1,6 km. 
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2009	 |	 1

Samgönguáætlun 2010	 |	 1

Samgönguáætlun 2011	 |	 1

Samgönguáætlun 2012	 |	 2

Samgönguáætlun 2013	 |	 1

Samgönguáætlun 2014	 |	 12

Samgönguáætlun 2015	 |	 29

Samgönguáætlun 2016	 |	 200

Fjárlög 2017	 |	 300

Fjárlög 2018	 |	 700

Samgönguáætlun 2019	 |	 300

Samtals	 |	1.547

Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins.  
Á árinu 2017 var verkið boðið út í 
maí. Framkvæmdir hófust í ágúst 
með fyllingu í sjó. Unnið var á árinu 
við fyllingar, bergskeringu, grjótvörn 
og efnisvinnslu ásamt framleiðslu 
niðurrekstrarstaura. Áætluð verklok 
voru í september 2018.
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
vega- og brúargerð ásamt sjófyllingu. 
Lokið var við brú og stærstan hluta af 
veginum. Sig varð á sjófyllingu sem 
seinkaði verklokum til 2019.
Verkframvinda 2019: Lokið var við 
vegagerð og frágang á árinu og var 
vegur vígður í ágúst.
Verktaki: Héraðsverk ehf., B.M. 
Vallá framleiddi niðurrekstrarstaura, 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar sá um 
niðurrekstur.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2009	 |	 1

2010	 |	 1

2011	 |	 1

2012	 |	 2

2013	 |	 1

2014	 |	 12

2015	 |	 29

2016	 |	 24

2017	 |	 326

2018	 |	 997

2019	 |	 256

Samtals	 |	1.650

1 Hringvegur
v8 um Hornafjarðarfljót
Umfang verks: Nýbygging vegar, 18 km 
með fjórum brúm, yfir Bergá 52 m, yfir 
Hoffellsá 114 m, yfir Hornafjarðarfljót 
250 m, yfir Djúpá 52 m  ásamt 4 
vegtengingum samtals 3,6 km.
Framkvæmdaform: Útboð á fyrsta 
áfanga, þ.e.a.s. undirbygging vegar á 
4,3 km milli Hólmsár – Djúpár.
Kostnaðaráætlun: 4.600 m. kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2005	 |	 1

Samgönguáætlun 2006	 |	 26

Samgönguáætlun 2007	 |	 32

Samgönguáætlun 2008	 |	 10

Samgönguáætlun 2009	 |	 4

Samgönguáætlun 2010	 |	 3

Samgönguáætlun 2011	 |	 1

Samgönguáætlun 2012	 |	 3

Samgönguáætlun 2013	 |	 15

Samgönguáætlun 2014	 |	 23

Samgönguáætlun 2015	 |	 34

Samgönguáætlun 2016	 |	 88

Fjárlög 2017	 |	 200

Fjárlög 2018	 |	 150

Samgönguáætlun 2019	 |	 10

Samtals	 |	 600
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Verkframvinda: Á árunum 2005- 2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og mati á umhverfisáhrifum 
verkefnisins. Á árunum 2014-2016 
var unnið að for- og verkhönnun 
vegar og brúa ásamt samningum við 
landeigendur og undirbúningi útboðs. 
Verkframvinda 2017: Vegagerðin 
sótti um framkvæmdaleyfi til að 
hefja verk til sveitarfélagsins og 
áfram var unnið að samningum við 
landeigendur. Framkvæmdaleyfi 
var kært til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála sem tafði 
byrjun framkvæmda umtalsvert. Á 
haustmánuðum var fyrsti hluti verksins 
boðinn út, þ.e.a.s. undirbygging vegar 
ásamt ræsagerð á 4,3 km löngum kafla 
milli Hólmsár – Djúpár.
Verkframvinda 2018: Byrjað á undir-
byggingu vegar á milli Hólmsár og  
Djúpár, en verkið fór í biðstöðu vegna 
ágreinings um forsendur í útboðs-
gögnum.  Unnið í samningum við land-
eigendur og gengið frá nokkrum þeirra.
Verkframvinda 2019: Lokið að mestu 
við gerð undirbyggingar vegar og 
ræsagerð á milli Hólmsár og Djúpár, 
sem boðið var út 2017, auk þess var 
byrjað á gerð tilraunarfyllingar á leirum 
við Hafnarnes á 600 m kafla austan við 
Hornafjarðarfljót.  Unnið að samningum 
við landeigendur og eignarnámi á 
hluta lands í vegsvæðinu.  Greiddar 
landbætur til hluta landeiganda þar 
sem lokið var við samninga.  
Verktaki: Jökulfell ehf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2005	 |	 1

2006	 |	 26

2007	 |	 32

2008	 |	 10

2009	 |	 4

2010	 |	 3

2011	 |	 1

2012	 |	 3

2013	 |	 15

2014	 |	 23

2015	 |	 34

2016	 |	 68

2017	 |	 97

2018	 |	 18

2019	 |	 317

Samtals	 |	 652

1 Hringvegur
X5 Kvíá í Öræfum
Umfang verks: Um er að ræða byggingu 
á 32 m langri brú á Kvíá ásamt færslu 
Hringvegar á 1 km löngum kafla við 
brúna, ásamt leiðigörðum og tengingu 
að áningarstað. 

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Flutt af öðrum verkum 2017 	 |	 5

Fjárlög 2018	 |	 250

Samtals	 |	 255

 
Verkframvinda 2017: Unnið að 
undirbúningi og hönnun.
Verkframvinda 2018: Unnið að 
undirbúningi og verkhönnun verks fyrir 
útboð.
Verkframvinda 2019: Verk boðið út í 
júní, en engin tilboð bárust. Verk boðið 
aftur út í október og fjögur tilboð bárust 
í verkið.  Samningaviðræður hófust við 
tvo af lægstbjóðendum í framhaldi af 
útboði.  Samningaviðræðum var ekki 
lokið um áramót.
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Kostnaður 	 |	 m.kr.

2017 	 |	 5

2018	 |	 8

2019	 |	 10

Samtals	 |	 23

1 Hringvegur
Y2 Steinavötn
Umfang verks: Bygging á nýrri 100 m 
langri brú á Steinvötnum ásamt 350 
m löngum leiðigörðum og samtals um 
800 m endurbyggingu vegar beggja 
megin brúar. Bygging á nýrri 46 m langri 
brú á Fellsá og samtals 400 m löngum 
vegi beggja megin brúar. Einnig gerð 
bráðabirgðarbrúar og vegar um Fellsá 
ásamt rifi þeirra mannvirkja.   
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 761,4 m.kr. 

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

  Breikkun brúa	 |	 100

Viðlagasjóður 2019	 |	 158

Samtals	 |	 358

Verkframvinda 2019: Verk boðið út í júlí, 
en engin tilboð bárust. Verkið var aftur 
boðið út í október, átta tilboð bárust, 
samið við Ístak hf. um verkið.
Verktaki: Ístak hf.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2019	 |	 120

Samtals	 |	 120

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 7 
km af nýjum vegum og bygging brúa á 
Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2006 	 |	 1

Samgönguáætlun 2007 	 |	 91

Samgönguáætlun 2008 	 |	 88

Fjárlög 2009 	 |	 36

Samgönguáætlun 2010 	 |	 22

Fjárlög 2011 	 |	 13

Samgönguáætlun 2013	 |	
  Jarðgangaáætlun 	 |	1.200

Samgönguáætlun 2014	 |	
  Jarðgangaáætlun 	 |	 3.170

Samgönguáætlun 2015	 |	
  Jarðgangaáætlun	 |	3.000

Samgönguáætlun 2016	 |	
  Jarðgangaáætlun	 |	3.000

Afreiknað álag 2016	 |	 482

Bráðabirgðalán 2016	 |	 6

Fjárlög 2017	 |	
  Jarðgangaáætlun	 |	 2.230

Endurgreitt lán	 |	 -6

Afreiknað álag 2017	 |	 -241

Fjáraukalög 2017	 |	 200

Af öðrum verkum 2017	 |	 281

Af öðrum verkum 2018	 |	 341

Samtals 	 |	13.914

 
Verkframvinda: Á árunum 2006-
2010 var unnið að rannsóknum, 
leiðarvali og undirbúningi 
jarðgangagerðar. Á árinu 2011 var 
unnið við áframhaldandi hönnun og 
samninga við landeigendur. Vegna 
fyrirsjáanlegs dráttar á framkvæmd 
var tekin sú ákvörðun að kosta til 
lagfæringa á Oddsskarðsgöngum 
á því ári. Á árinu 2012 var unnið að 
lokahönnun mannvirkja og fór forval 
vegna Norðfjarðarganga fram síðari 
hluta árs 2012. Útboðsgögn voru 
afhent í febrúar 2013 og tilboð opnuð 
í apríl. Samningur við aðalverktaka 
var undirritaður á Norðfirði 14. júní 
2013 og hófst vinna á verkstað í 
byrjun september við uppsetningu 
aðstöðu verktaka. Vinnu við forskeringu 
Eskifjarðarmegin var lokið í byrjun 
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nóvember og hófst jarðgangagröftur 
í framhaldi af því. Formleg ræsing 
jarðgangagraftar fór fram 14. nóvember. 
Í lok árs var búið að grafa 309 m 
frá Eskifirði. Vinna við forskeringu 
Norðfjarðarmegin hófst 22. nóvember. 
Til þess að jarðgangaverktaki kæmist 
að gangamunna Norðfjarðarmegin 
var sumarið 2013 gerður vegslóði í 
veglínunni frá Norðfjarðará og inn að 
gangamunna í Fannardal og bygging 
brúar á Norðfjarðará var boðin út í 
mars. Byggingu brúar lauk í október 
2013. Í apríl 2013 var boðið út eftirlit 
með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá samningum við flesta landeigendur 
og Fjarðabyggð. Árið 2104 var unnið 
allt árið að greftri Eskifjarðarmegin 
og grafnir 2.396 m. Norðfjarðarmegin 
var lokið við forskeringu og hófst 
jarðgangagröftur 6. mars og voru grafnir 
2.174 m á árinu þeim megin. Alls var 
búið að grafa um áramót 4.879 m eða 
65% af göngum í bergi. Utan ganga var 
unnið að sjávarfyllingu Eskifjarðarmegin 
og var henni lokið að um það bil þremur 
fjórðu hlutum. Norðfjarðarmegin var 
gerð vegfylling frá munna niður fyrir brú 
á Norðfjarðará. Um áramót var lokið 
um fjórðungi vegagerðar í Norðfirði. 
Á árinu 2015 var gangagrefti haldið 
áfram og var gegnumslag í september. 
Í lok árs var lokastyrking ganganna 
langt komin, en önnur vinna í göngum 
ekki hafin. Vegskáli Fannardalsmegin 

var steyptur upp nema ein færa. Unnið 
var að vegagerð utan ganga og var 
gerð fyllinga mjög langt komin báðum 
megin en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt hefur verið að 
brúnni.
Á árinu 2016 var unnið við lok 
bergstyrkingar, lagnir og strengi í 
göngum, steinsteypuvirki vegskála 
og tæknirýma ásamt uppsetningu á 
vatnsklæðingum.  
Verkframvinda 2017: Útakstur 
burðarlags í veg í göngum hófst í febrúar.  
Samhliða útlögn burðarlags lagði 
rafverktaki ídráttarrör og brunna.  Vegur 
í göngunum var svo malbikaður í maí.  
Í maí hófst einnig vinna við rafbúnað 
með uppsetningu strengstiga, jafnframt 
vann rafverktaki að ídrætti  strengja 
í ídráttarrör. Mikil vinna var við að 
koma öllum búnaði fyrir í tæknirýmum, 
uppsetningu símaskápa, lokunar- og 
stjórnbúnaði. Unnið var að rafmagni til 
áramóta og samt var þó nokkuð eftir í 
árslok.  Allt sumarið unnið að vegagerð 
úti, lagningu burðarlags og frágangi, 
allt slitlag á vegi utan ganga var lagt 
2017, í júlí Eskifjarðarmegin og í október 
Norðfjarðarmegin neðra lag slitlags, efra 
lag bíður til 2018.  Lokafrágangur ýmissa 
svæða bíður einnig til 2018.
Göngin voru opnuð til umferðar 11. 
nóvember af samgönguráðherra Jóni 
Gunnarssyni.

↑

Borgarfjarðarvegur (94). Unnið að skeringum í Njarðvíkurskriðum í janúar 2019.
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Verkframvinda 2018: Unnið í 
lokafrágangi á vegsvæði og endurbótum 
á skemmdum á slitlagi vegar, 
undirbúningur vegna uppsetningar á 
meðalhraðamyndavélum, ýmis vinna 
vegna neyðarrýma og greiddur hluti af 
slökkvibíl.
Verkframvinda 2019: Gengið frá 
lokauppgjöri við Metrostav og Suðurverk, 
rofvarnir auknar og bættar við 
Norðfjarðará,  hraðmyndavél keypt og 
sett upp, en ekki tekin í notkun. Hönnun 
og undirbúningur vegna öryggisrýmis, 
eftirlits- og hraðamyndavéla. 
Lokafrágangur með sáningu á vegsvæði 
og við gangamunna.  Uppgjör við 
landeigendur. 
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að göngum: Metrostav a.s. Tékklandi 
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta Einarssonar ehf., Hafnarfirði. 
Niðurrekstur undir brýr: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Eftirlit: Hnit hf., Reykjavík.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2006 	 |	 1

2007 	 |	 91

2008 	 |	 88

2009 	 |	 36

2010 	 |	 22

2011 	 |	 13

2012 	 |	 89

2013 	 |	 1.167

2014 	 |	 3.699

2015	 |	 3.624

2016	 |	 2.279

2017	 |	 2.464

2018	 |	 308

2019	 |	 375

Samtals 	 |	14.256

↓
Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra klippir á borða 
í Berufirði og opnar þar með formlega nýjan vegarkafla sem styttir Hringveginn 
um 3,6 km. Með tilkomu hins nýja vegar náðist það markmið að koma bundnu 
slitlagi á allan Hringveginn. Á myndinni er einnig Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri 
Vegagerðarinnar. 
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93 Seyðisfjarðarvegur
02–03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á 
jarðgangakostum undir Fjarðarheiði, 
milli Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2014	 |
  Jarðgangaáætlun 	 |	 30

Samgönguáætlun 2015	 |
  Rannsóknir	 |	 70

Samgönguáætlun 2016	 |
  Rannsóknir	 |	 80

Álag á framkvæmdir	 |	 10

Fjárlög 2017	 |
  Rannsóknir	 |	 70

Fjárlög 2018	 |	 70

Fært á önnur verk 2018	 |	 -29

Samtals 	 |	 301

 
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir 
sem opnast á mismunandi stöðum 
Héraðsmegin, það er við Miðhúsaá 
og Dalhús. Unnið var að hönnun 
vegar að mögulegum munnastað í 
Seyðisfirði og á báðum ofannefndum 
stöðum á Héraði. Tillaga um munna 
Seyðisfjarðarmegin er í um 130 m hæð 
gegnt Gufufossi. Á Héraði er tillaga 
á báðum stöðum um munna í 130-
140 m hæð og mælt með munna við 
Dalhús. Árið 2014 var einnig unnið að 
jarðfræðiathugunum og boruð 430 
m djúp rannsóknarhola nærri miðri 
Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en 
það minnkar gildi hennar ekki mikið.  
Á árinu 2015 vann Jarðfræðistofan 
ehf. áfram að jarðfræðiathugunum 
á yfirborði og undirbúningi á 
rannsóknarborun ársins 2016. Gerð 
voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH í Sviss. Skrifuð var yfirlitsskýrsla 
um mengun frá jarðgöngum með 
sérstöku tilliti til Fjarðarheiðarganga og 
verður hún að hluta grundvöllur mats 
á umhverfisáhrifum.  Á árinu 2016 var  
unnið að rannsóknarborunum þar sem 

boraðar voru 5 kjarnaholur samtals 
um 1.300 m og 3 loftholur samtals 
um 300 m. Unnið að áframhaldandi 
jarðfræðirannsóknum ásamt 
frumhönnun vega utan jarðganga 
og brúar á Eyvindará. Á árinu 2017 
var unnið að jarðfræðirannsóknum 
og úrvinnslu og veghönnun að 
gangamunnum.
Verkframvinda 2018: Lokavinna 
við jarðfræðiskýrslu vegna 
jarðfræðirannsókna, mælingar 
og frumhönnun á vegtengingum, 
ráðgjafavinna vegna  jarðgangaleiða til 
Seyðisfjarðar.
Verkframvinda 2019: Áfram 
vinna vegna frumhönnunar á 
Fjarðarheiðargöngum og vega að þeim.  
Á haustdögum lá fyrir stefnumörkun 
og var þá hafin skipuleg vinna við að 
ganga frá forhönnun mannvirkja bæði 
vega og ganga. 
Vegna vegamóta í Seyðisfirði var 
skoðuð lega ganga  frá Mjóafirði til 
Seyðisfjarðar, „Seyðisfjarðarganga“.  
Ásamt  fyrri hugmyndum um legu 
fyrirhugaðra ganga  frá Norðfirði til 
Mjóafjarðar „Mjóafjarðarganga“. 
Verktaki: Rannsóknarborun 
2014: Geotækni ehf., Selfossi. 
Rannsóknarborun 2016: Alvarr ehf., 
Reykjavík.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2014 	 |	 64

2015	 |	 22

2016	 |	 87

2017	 |	 28

2018	 |	 10

2019	 |	 25

Samtals	 |	 236

94 Borgarfjarðarvegur
07 um Vatnsskarð
Umfang verks: Endurbætur vegar með 
bundnu slitlagi á 8,8 km kafla yfir 
Vatnsskarð
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 480 m.kr.
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Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Viðbótarfé 2018	 |	 120

Samgönguáætlun 2019	 |	 360

Samtals	 |	 480

 
Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun vegar vegna útboðs.
Verkframvinda 2019: Lokið við 
undirbúning og hönnun vegna 
útboðs í júní.  Vegur endurbyggður 
Njarðvíkurmegin með bundnu slitlagi 
á 2,4 km kafla, auk þess var lokið 
við efnisvinnslu í burðarlög og í 
klæðingu fyrir verkið. Eftir að ljúka gerð 
áningarstaðar í Vatnsskarði og frágangi 
á námu að hluta.
Verktaki: Héraðsverk ehf. 

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 5

2019	 |	 191

Samtals	 |	 196

95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur
05 Breiðdalsá
Umfang verks: Ný 14 m löng brú á 
Breiðdalsá ásamt 400 m vegtengingu 
að henni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 143 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Viðbótarfé 2018	 |
  Viðhald brúa	 |	 60

Samtals	 |	 60

 Verkframvinda 2018: Undirbúningur 
og hönnun verks til útboðs. Stálbitar í 
brúna framleiddir.
Verkframvinda 2019: Byggð ný 14 m 
löng brú á Breiðdalsá ásamt 400 m 
vegtengingu að henni.
Verktaki: Munck framleiddi stálbita, Þ.S. 
verktakar sáu um vega- og brúargerð.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 15

2019	 |	 151

Samtals	 |	 166

94 Borgarfjarðarvegur
08 um Njarðvíkurskriður
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 4,8 km kafla 
frá Ytri Hvannagilsá og í gegnum 
Njarðvíkurskriður.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 420 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Viðbótarfé 2018	 |	 100

Samgönguáætlun 2019	 |	 100

Samtals	 |	 200

Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun verks fyrir útboð.  Efnisvinnsla 
á burðarlagi og klæðingarefni.  Byrjað 
á skeringu og fyllingum á kafla í 
Njarðvíkurskriðum.
Verkframvinda 2019: Vegur 
endurbyggður með bundnu slitlagi 
frá Ytri Hvannagilsá og í gegnum 
Njarðvíkurskriður. Ólokið er uppsetning 
á öryggisendum við vegrið og 
lokafrágangi vegmerkinga.
Verktaki: Myllan ehf. sá um efnisvinnslu 
og Héraðsverk ehf. um vegagerð.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2018	 |	 64

2019	 |	 363

Samtals	 |	 427

95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur
04 Skriðuvatn – Axarvegur
Umfang verks: Nýr vegur með bundnu 
slitlagi á 6,1 km kafla um Skriðuvatn og 
inn undir Axarvegamót. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 536 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2012	 |	 1

Samgönguáætlun 2013	 |	 3

Fjárlög 2017	 |	 12

Fjárlög 2018	 |	 480

Samgönguáætlun 2019	 |	 0

Samtals	 |	 496
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Verkframvinda 2018: Unnið í skeringum 
og fyllingum á hluta vegarins ásamt 
efnisvinnslu á burðarlagi.
Verkframvinda 2019: Lokið við gerð 
vegar með bundnu slitlagi á 6,1 km 
kafla um Skriðuvatn og inn undir 
Axarvegamót. Ólokið greiðslum land- 
og efnisbóta, ásamt minniháttar 
frágangi og sáningu á vegsvæði.
Verktaki: Héraðsverk ehf. sá um 
vegagerð og Myllan ehf. um efnisvinnslu.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2012	 |	 1

2013	 |	 3

2017	 |	 12

2018	 |	 165

2019	 |	 366

Samtals	 |	 547

931 Upphéraðsvegur
03 Teigaból – Bolalækur
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 3,1 km kafla 
frá Teigabóli að Bolalæk. Gerð 
hálfbogaræsis yfir Hrafngerðisá í stað 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 138 m.kr.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Fjárlög 2017	 |	 3

Fjárlög 2018	 |
  Tengivegir	 |	 45

Samgönguáætlun 2019	 |
  Tengivegir	 |	 58

Samtals	 |	 106

Verkframvinda 2018: Unnið var að 
hönnun og undirbúningi og verkið boðið 
út. Ræsi yfir Hrafngerðisá var byggt og 
unnið að vegtengingum að því.
Verkframvinda 2019: Lokið við 
endurbygging vegar með bundnu slitlagi 
á 3,1 km kafla frá Teigabóli að Bolalæk 
ásamt gerð hálfbogaplöturæsis yfir 
Hrafngerðisá í stað einbreiðrar brúar. 
Ólokið greiðslum land- og efnisbóta að 
hluta, ásamt minniháttar frágangi á 
vegsvæði.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum.

Kostnaður 	 |	 m.kr. 

2017	 |	 3

2018	 |	 44

2019	 |	 74

Samtals	 |	 121

954 Helgustaðavegur
02 utan Mjóeyrar
Umfang verks: Endurbygging vegar með 
bundnu slitlagi á 1,0 km löngum kafla 
utan við Mjóeyri á Eskifirði.

Fjármögnun 	 |	 m.kr.

Samgönguáætlun 2015	 |	 1

Samgönguáætlun 2016	 |
  Tengivegir	 |	 2

  Verkefni utan áætlunar	 |	 1

Fjárlög 2017	 |
  Tengivegir	 |	 30

Samtals	 |	 34

Verkframvinda 2017: Vegur 
endurbættur og styrktur, skeringar 
lagfærðar ásamt rofvörn með vegi og 
ræsi endurnýjuð. Eftir að ljúka styrktar- 
og burðarlagi ásamt klæðingu.
Verkframvinda 2018: Lokið við 
styrktar- og burðarlag og lagt fyrra lag 
klæðingar.
Verkframvinda 2019: Seinna lag 
klæðingar lagt.
Verktaki: Vinnuflokkar Vegagerðarinnar.

Kostnaður 	 |	 m.kr.

2015	 |	 1

2016	 |	 1

2017	 |	 23

2018	 |	 16

2019	 |	 5

Samtals	 |	 46
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Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun	 |	 m.kr.

Fjármögnun fyrir 2019	 |	 220

Fjárlög 2019	 |	 17

Samtals	 |	 237

 

							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Hringvegur 1–t3 um Lagarfljót 	  |	 0 |	 1 |	 1 |	 2 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 6

Hringvegur 1–t5, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Seyðisfjarðarvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
– Mjóafjarðarvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 3

Hringvegur 1–t7 um Egilsstaði	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Hringvegur 1–t7,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Skriðdalsvegur – Axarvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 12 |	 0 |	 0 |	 19

Hringvegur 1–u6,	  |	   |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Urðarteigsvegur – Djúpavogsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Hringvegur 1–v2	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Krossá á Berufjarðarströnd	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hringvegur 1–v3 um Lónssveit 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 9

Hringvegur 1–x0	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Selá í Álftafirði	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	  0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hringvegur 1–x2 um Hvaldalsá	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hringvegur 1–x3,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Össurá – Brekkuvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 6 |	 0 |	 7

Hringvegur 1–x4  um Jökulsá 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 5

Hringvegur 1–x6,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Kvíá – Mýri (bær)	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hringvegur 1–x7,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Mýri (bær) – Kotá	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Hringvegur 1–x8 til x9  um Öræfi 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5

Hringvegur 1–y3,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
um Jökulsárslón á 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Breiðamerkursandi	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0

Norðausturvegur 85–33,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Miðfjarðará – Hafnarvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2

Norðfjarðarvegur 92–04,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Neðstabrú – Suðurfjarðavegur	  |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1

Borgarfjarðarvegur 94–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Eiðar – Steinsvaðsvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 1 |	 7

Borgarfjarðarvegur 94–08,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Njarðvík – Borgarfjörður 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 2 |	 0 |	 0 |	 4
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							      Kostnaður í m.kr.								      Sam–Verkefni (frh.)	 Ár: |	 2005 |	'06 |	'07 |	'08 |	'09 |	'10 |	'11 |	'12 |	'13 |	'14 |	'15 |	'16 |	'17 |	'18 |	'19 |	 tals
Suðurfjarðavegur 96–02, 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 

Norðfjarðarvegur 	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	   | 
– Þórdalsheiðarvegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 3 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 5

Suðurfjarðavegur 96–07,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Vattarnesvegur – Vík 	  |	 0 |	 0 |	 1 |	 0 |	 2 |	 2 |	 2 |	 0 |	 1 |	 0 |	 0 |	 6 |	 9 |	 9 |	 5 |	 37

Austurleið 910–09,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Aðalból – Snæfellsleið 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 7 |	 4 |	 2 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 16

Hlíðarvegur 917–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Hallgeirsstaðavegur 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 2 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 4

Hlíðarvegur 917–06,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Vindfell – Sunnudalsvegur	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 3

Jökuldalsvegur 923–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Hákonarstaðir 	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 3 |	 1 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 8

Upphéraðsvegur 931–03,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Skeggjastaðir – Brekkugerðisvegur	 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3 |	 0 |	 0 |	 3

Axarvegur 939–01,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Hringvegur – Ódáðavatnsvegur 	  |	 0 |	 2 |	 2 |	20 |	 32 |	 15 |	 8 |	 4 |	 3 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 86

Helgustaðavegur 954–02,	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  |	  | 
Mjóeyri – Stóra-Breiðavík	  |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 0 |	 1 |	 2 |	 0 |	 0 |	 0 |	 3

	 Samtals	  |	 0 |	 4 |	 5 |	25 |	 53 |	 31 |	25 |	 9 |	11 |	 0 |	 2 |	10 |	28 |	 17 |	 17 |	 237

↓

Skriðdals- og Breiðdalsvegur (95). Klæðing lögð í verkefninu Skriðuvatn – Axarvegur.
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Fylgiskjal 3 Greinargerð um framkvæmdir við 
hafnir, ferjubryggjur og sjóvarnargarða 2019

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir
Snæfellsbær

Ólafsvík:
Boðin var út lenging á Norðurgarði. Verkið fólst í að lengja brimvarnargarðinn 
um 80 m, flokkað grjót og kjarni í verkið er um 38.500 m³. Aðeins eitt tilboð 
barst í verkið sem var um 80% yfir kostnaðaráætlun hönnuða og var tilboðinu 
hafnað. Verkið var boðið út aftur og verktími lengdur. Þá fengust átta tilboð 
í verkið. Gengið var til samninga við lægstbjóðanda Grjótverk ehf. sem bauð 
147,0 m.kr. sem var 14,9% yfir kostnaðaráætlun. Verktaki hóf vinnu við verkið í 
nóvember, verklok eru áætluð í ágúst 2020.

Framkvæmdakostnaður: 27,8 m.kr.

Grundarfjörður: 
Boðin var út fylling í sjó til að undirbyggja fyrirhugaða lengingu á Norðurgarði 
og dýpkun innan hafnar. Eitt tilboð barst í verkið frá Björgun ehf., tilboðið 
var 85% yfir kostnaðaráætlun hönnuða, og var því hafnað. Að loknum 
samningaviðræðum við Björgun var aðferð við uppgjörsmælingu breytt og 
dýpkun innan hafnar var sleppt, náðist þannig að lækka kostnað við verkið. 
Samningsverð var tæpar 135 m.kr. Um var að ræða sjófyllingu upp á 99.000 
m³ undir fyrirhugaða lengingu á Norðurgarði. Efnið var tekið úr námu úr 
hafsbotni stutt frá verkstað. Verkinu var áfangaskipt til að ná réttri þjöppun, 
fyrri áfanga lauk 13. mars og þeim síðari 26. ágúst. Verkið var hannað hjá 
Vegagerðinni, verkfræðistofan Efla ehf. sá um gerð útboðsgagna. 

Framkvæmdakostnaður: 367,7 m.kr.

Boðin var út lenging Norðurgarðs. Verkið felst í að lengja Norðurgarð um 95 
m, efni í garðinn er fengið úr í námu á Lambakróarholti, alls 15.000 m³ af 
kjarna og grjóti. Reka á 122 stálþilsplötur og steypa 183 m langan kantbita 
með pollum, stigum og þybbum. Fimm tilboð bárust í verkið, samið var 
við lægstbjóðanda Borgarverk ehf. sem bauð 247,6 m.kr. sem var 1% yfir 
kostnaðaráætlun. Stálþilsplötur í verkið voru keyptar af G. Arasyni ehf. að 
loknu útboði. Verkið var hannað hjá Vegagerðinni en útboðsgögn unnin hjá Eflu 
ehf. Verktaki hóf vinnu við verkið í október en verklok eru áætluð 1. júní 2020.

Hafnarframkvæmdir
Í þessari skýrslu er að finna stuttar lýsingar á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2019 á hverjum stað fyrir sig. Einnig er fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar og greint frá verkum sem unnin hafa verið í höfnum án ríkisstyrkja.

Í töflu koma fram þeir fjármunir sem varið var til ríkisstyrktra framkvæmda 
við hafnir á árinu 2019. Til samanburðar eru tölur fyrra árs:

	 | 2018	 | 2019
	 | m.kr.	 | m.kr.

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir	 | 1.521,9	 | 1.417,9

þar af Landeyjahöfn	 | 0,0	 | 0,0

Tjónastyrkir	 | 0,0	 | 0,0

Samtals	 | 1.521,9	 | 1.417,9
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Arnarstapi:
Boðin var út dýpkun á Arnarstapa. Eitt tilboð kom í verkið frá Hagtaki hf. sem 
bauð tæplega 58,0 m.kr. sem var 25 % yfir kostnaðaráætlun hönnuða og var 
tilboðinu hafnað. Við gerð útboðsgagna var notast við dýptarmælingu frá 
árinu 2009. Við mælingu svæðisins árið 2019 kom í ljós að töluvert af efni 
hafði borist inn í höfnina og því kostnaður við dýpkun aukist vegna þessa. 
Eftir að viðbótar fjárveiting fékkst í framkvæmdina var gengið til samninga 
við Hagtak hf. um verkið. Verktaki hóf vinnu við dýpkun í október. Fjarlægja 
þurfti um 10.000 m³ af föstu og lausu efni. Verkinu var ekki að fullu lokið  
um áramótin.

Framkvæmdakostnaður: 56,1 m.kr.

Reykhólar
Flatey:
Styrking ferjubryggju. Verkefnið er hannað hjá Vegagerðinni. Til stóð að bjóða 
verkið út árið 2019 en því var frestað fram á næsta ár.

Reykhólar:
Að lokinni verðkönnun var samið við Hagtak hf. um dýpkun á innsiglingarrennu 
að höfninni á Reykhólum. Verk er ekki hafið.

Vesturbyggð
Bíldudalur:
Boðin var út vinna við endurbyggingu og lengingu hafskipabryggju. Verkið felst 
í rekstri á 117 stálþilsplötum, að steypa 164 m langan kantbita með pollum, 
stigum og þybbum, einnig á að fylla innan við þilið með 12.600 m³ af kjarna. 
Samið var við lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 138,4 m.kr. sem var 90% af 
kostnaðaráætlun. Stálþilsplötur í verkið voru keyptar af G. Arasyni ehf. að loknu 
útboði. Verkið var hannað og útboðsgögn unnin hjá Eflu ehf. Verkið er ekki hafið.

Framkvæmdakostnaður: 55,4 m.kr.

Bolungarvík
Boðin var út endurbygging stálþils á Brjótnum. Samið var við lægstbjóðanda 
Ísar ehf. sem bauð 99,4 m.kr. sem var 76,3% af kostnaðaráætlun. Verkið fólst 
í að endurnýja stálþilið á 97 m kafla, reknar voru 78 stálþilsplötur og steyptur 
kantur með pollum, stigum og fenderum. Stálþilsplötur í verkið voru keyptar af 
G. Arasyni ehf. að loknu útboði. Verkið var hannað hjá Vegagerðinni, teikningar 
og útboðslýsing unnin hjá Tækniþjónustu Vestfjarða. Vinna hófst í ágúst og var 
henni að fullu lokið í desember. Uppgjör hefur ekki farið fram. 

Framkvæmdakostnaður: 145,4 m.kr.

Ísafjarðarbær
Suðureyri:
Boðin var út vinna við endurbyggingu Vesturkants. Verkið felst í rekstri á 
36 stálþilsplötum, að steypa 54 m langan kantbita með pollum, stigum og 
þybbum. Samið var við lægstbjóðanda, Ísar ehf. sem bauð tæpar 50 m.kr. sem 
var 16% yfir kostnaðaráætlun hönnuða. Stálþilsplötur í verkið voru keyptar 
af G. Arasyni ehf. að loknu útboði. Verkið var hannað hjá Vegagerðinni en 
Tækniþjónusta Vestfjarða sá um gerð útboðsgagna. Verkið er ekki hafið.

Framkvæmdakostnaður: 23,8 m.kr.
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Skagaströnd
Messuholt ehf. lauk vinnu við dýpkun og grjótvinnu í smábátahöfninni. Magn 
dýpkunarefnis var um 6.000 m3, bæði fast og laust efni. Lengd grjótfláa sem 
byggður var er um 80 m og magn efnis í hann um 1.100 m³ af kjarna og grjóti.

Að loknu útboði var samið við lægstbjóðanda, Króla ehf., um útvegun og 
uppsetningu á tveim 40 m flotbryggjum með öllum búnaði. Tilboðsupphæð var 
42,7 m.kr. sem var 86% af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkinu er að fullu lokið.

Framkvæmdakostnaður: 72,1 m.kr.

Dalvíkurbyggð
Dalvík:
Boðin var út vinna við byggingu á tveimur rafbúnaðarhúsum, lagningu lagna í 
jörð, gerð snjóbræðslukerfis og að steypa 3.100 m² þekju á nýjan stálþilsbakka 
á Austurgarði. Tvö tilboð bárust í verkið og var samið við lægstbjóðanda, 
Tréverk ehf., sem bauð 116,2 m.kr. sem var 1% yfir kostnaðaráætlun. 
Vegagerðin sá um hönnun og gerð útboðsgagna.

Boðin var út vinna við raforkuvirki bryggjunnar. Samið var við 
lægstbjóðanda Rafeyri ehf. sem bauð 12,5 m.kr. Raftákn ehf. sá um hönnun og 
gerð útboðsgagna. Verkinu er að fullu lokið.

Framkvæmdakostnaður: 173,4 m.kr.

← 

Endurnýjun stálþils í höfninni í 
Bolungarvík.

↘
Sanddæluskipið Dísa frá Björgun 
að störfum í Landeyjahöfn.
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Dalvík:
Boðin var út bygging á 20 m langri flotbryggju og uppsetningu hennar. Samið 
var við verktakann Króla ehf. upp á kr. 10,6 m.kr. Verkefnið var inn á samþykktri 
samgönguáætlun og var flýtt um 2 ár.

Verkinu er að fullu lokið.
Framkvæmdakostnaður: 10,5 m.kr.

Hafnasamlag Norðurlands
Hrísey:
Grjótvörn við ferjubryggjukantinn var lengd að framanverðu. Stálþilskanturinn 
var orðinn götóttur að utanverðu og því var ákveðið að grjótverja stálþilið til 
þess að hindra frekari úrskolun. Gert var við þekju og fyllt upp með malarefni

Samið var við Skútaberg ehf. um verkefnið upp á kr. 7,7 m.kr. 
Samið var um Skútaberg um vinnslu efnis í námu upp á kr. 4,6 m.kr.
Heildar framkvæmdakostnaður 12,2 m.kr.

Höfn í Hornafirði
Ekkert var dýpkað innan hafnar á árinu en greitt fyrir áður unna dýpkun.  
Samningur við Trölla vegna dýpkunar var framlengdur um um tvö ár.

Framkvæmdakostnaður: 37,0 m.kr.

Landeyjahöfn
Ístak ehf. hélt áfram vinnu sinni við endurbætur Landeyjahafnar. Verkið 
var boðið út árið 2018. Ístak hóf vinnu haustið 2018 á grjótvinnslu í námu 
á Seljalandsheiði. Eftir áramótin hóf verktaki vinnu við flutning á efni til 
Landeyjahafnar ásamt áframhaldandi vinnu í námu. 

Um vorið hófst vinna í Landeyjahöfn við sjálft verkið sem fólst í gerð 
aðkomuvegar gegnum hausa á brimvarnargörðum og að byggja tunnur úr 
stálbitum á garðsendum. Fylla í tunnur á garðsendum og grjótverja. Byggja 
veg og snúningssvæði út vestari brimvarnargarð. Stækkun á innri hafnarkví 
ásamt lengingu skjólgarðs að vestanverðu í innri höfninni og bygging á 
innsiglingartunnu á enda garðsins. 
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Byggingu á innsiglingartunnum á garðsendum brimvarnargarða var frestað 
um óákveðinn tíma vegna mótmæla frá skipstjórum Herjólfs sem töldu að 
innsiglingin yrði hættulega mjó. Vinna við byggingu á innsiglingartunnum var 
felld úr samningi Ístaks. Ístak lauk heildarverkinu um haustið. Endanlegt 
uppgjör við Ístak ehf. hefur ekki farið fram. 

Framkvæmdakostnaður: 293,3 m.kr.

Boðin var út vinna við viðhaldsdýpkun í Landeyjahöfn fyrir árin 2019 til 2021.
Þrjú tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem bauð 
tæplega 618 m.kr. í verkið sem var 75,6% af kostnaðaráætlun. Verkinu er skipt 
í vor- og haustdýpkun fyrir hvert ár. Vordýpkun hefst 1. mars og haustdýpkun 
hefst 15. september. Björgun hóf vinnu við dýpkun 4. mars og kom með þrjú 
dýpkunartæki á verkstað til að flýta fyrir opnun hafnarinnar. Fjarlægðir voru 
um 210.848 m³ af dýpkunarefnum. Öldufar var með eindæmum erfitt um 
vorið þannig að fáir dagar nýttust til dýpkunar. Höfnin opnaðist ekki fyrr en 
2. maí og hefur höfnin aldrei opnast jafn seint að vori frá því hún var byggð. 
Dýpkunarskipið Dísa byrjaði haustdýpkun 16. september og fjarlægði um 
78.000 m³ af sandi úr höfninni og af rifinu framan við höfnina. Höfnin hélst opin 
fram undir áramót. 

Framkvæmdakostnaður: 302,7 m.kr.

↑ 

Unnið var að því að reka staura í tunnu á enda vestari 
garðs innri hafnarinnar í Landeyjahöfn.
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Boðin var út vinna við raflagnir vegna landtengingar Herjólfs. Vinnan fólst í að 
leggja rafstrengi milli spennistöðvar og rafhleðsluturns og smíði á stokk til að 
hlífa rafstrengjum. Útboðið var tvískipt, vinna í Vestmannaeyjum og vinna í 
Landeyjahöfn. Fjögur tilboð bárust í verkið, samið var við lægstbjóðanda Rafal 
ehf. um verkin. Tilboðsverð fyrir Vestmannaeyjar var 4,0 m.kr. sem var 88% 
af kostnaðaráætlun og tæplega 6,0 m.kr. fyrir Landeyjahöfn sem var 92% af 
kostnaðaráætlun. Að lokinni verðkönnun voru 600 metrar af sérframleiddum 
aflstreng fyrir verkið fengnir hjá Ískraft ehf. að upphæð 6,4 m.kr. 

Ístak ehf. var að vinna í Landeyjahöfn með 150 tonna krana og voru þeir 
fengnir til um að reisa hleðsluturna og festa á bryggjurnar ásamt vinnu við að 
koma spennuhúsum fyrir ásamt jarðvinnu við undirlag. Greiddar voru 6,7 m.kr. 
fyrir verkið í heild fyrir báða uppsetningarstaði.

Starfsmenn Stemman-Technic hófu vinnu við að tengja og prófa hleðslu-
búnaðinn, vegna galla í honum tókst ekki að gera hann starfhæfan fyrir áramót. 

Framkvæmdakostnaður: 23,1 m.kr.
Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri ár að landgræðslu við Landeyjahöfn.  
Í ár var borinn tilbúinn áburður á þau svæði sem útsettust eru fyrir sandfoki. 

Framkvæmdakostnaður: 5,0 m.kr.

Botndælubúnaðinn átti að prófa haustið 2019 en var frestað vegna tafa sem 
urðu við afhendingu á búnaðinum. Stefnt að því að reyna búnaðinn árið 2020. 
Samið var við Hagtak um útvegun dælubúnaðs árið 2018.

Framkvæmdakostnaður: 314,1 m.kr.

Vestmannaeyjar
Skipalyftubryggja:
Keypt var stálþil fyrir endurbyggingu skipalyftubryggju. Framkvæmdir  
hefjast 2020.

Framkvæmdakostnaður: 56,2 m.kr.

Þorlákshöfn 
Vinna vegna hönnunar á nýju stálþili við Svartaskersbryggju hófst á árinu með 
jarðfræðirannsókn. Köfunarþjónustan ehf. setþykktarmældi hafnarsvæðið og 
Kjartan Thors vann skýrslu úr mælingunni um gerð jarðlaga. 

Framkvæmdakostnaður: 1,4 m.kr.

Grindavík
Hagtak hf. hélt áfram vinnu sinni við þekju Miðgarðs. Verkið fólst í lagnavinnu, 
byggingu á tveimur veituhúsum, steypa þekju 4.858 m², malbika 1.080 m² og 
gerð raforkuvirkis.

Verkinu var að mestu lokið um áramótin. Uppgjör við verktaka hefur ekki 
farið fram.

Framkvæmdakostnaður á árinu: 102,6 m.kr.

Sandgerði
Lárus Einarsson hélt áfram vinnu sinni við stálþil og steyptan kant á Suðurgarði.
Samið var við verktakann um byggingu á veituhúsi og lagningu röra í jörð fyrir 
rafmagn og vatn. Vinnu við heildarverkið lauk í maí og hefur uppgjör farið fram.

Boðin var út steypt þekja á Suðurgarð. Samið var við lægstbjóðanda 
Köfunarþjónustu Sigurðar ehf. sem bauð 33.201.000 kr. sem var 94% af 
kostnaðaráætlun. Verkið fólst í að steypa 1.600 m² þekju. Verkið hófst í byrjun 
ágúst og var því að fullu lokið í september.

Boðin var út vinna við raforkuvirki bryggjunnar. Samið var við lægstbjóðanda 
Bergraf ehf. sem bauð 9,9 m.kr. sem var 91,3% af kostnaðaráætlun hönnuða. 
Verktakinn hóf vinnu í júní og var verkinu að fullu lokið í september.

Framkvæmdakostnaður: 144,9 m.kr.
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Sjóvarnargarðar
Akranes Breiðin:
Boðin var út 180 m sjóvörn á Breiðinni á Akranesi. Verkið var boðið út í 
september 2019. Samið var við lægstbjóðanda, Þrótt ehf. Vinna í námu hófst á 
árinu.

Snæfellsbær:
Unnið var að sjóvörnum í Ólafsvík, á Hellissandi og Hellnum. Verkið var boðið 
út í september 2018, samið var við lægstbjóðanda Grjótverk ehf. Verkinu lauk í 
júní 2019. 

Búðardalur:
Boðin var út 200 m sjóvörn við Ægisgötu á Búðardal. Verkið var boðið út í 
október 2019. Samið var við lægstbjóðanda, Stafnafell ehf. Vinna var ekki 
hafin við verkið á árinu.

Vesturbyggð:
Gerð var verðkönnun í sjóvörn við Kollsvík. Vinna við verkið var ekki hafin á 
árinu.

Húsavík:
Unnið var við sjóvörn undir Húsavíkurbökkum, sjóvörn var endurbyggð og 
styrkt á alls 275 m kafla. Verkið var boðið út í nóvember 2018. Samið var við 
lægstbjóðanda, Grjótverk ehf. sem vann verkið. Verkinu lauk í október 2019. 

↓ 

Grjótvörn við Bessastaði.
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Grindavík:
Boðnar voru út sjóvarnir við Arfadalsvík og við Gerðistanga í Grindavík í mars 
2019. Samið var við lægstbjóðanda, E. Gíslason ehf. sem vann verkið. Verkinu 
lauk í ágúst 2020.

Garðabær:
Boðin voru út tvö sjóvarnarverkefni á Álftanesi, við Blikastíg og Hliðsnes, í 
október 2018. Samið var við lægstbjóðanda, Óskaverk ehf. Verktaki hóf vinnu í 
desember 2018. Á verktíma var samið við verktaka um byggingu sjóvarnar við 
kirkjugarðinn á Bessastöðum. Verkinu lauk í nóvember 2019.

Seltjarnarnes:
Boðnar voru út sjóvarnir á tveimur stöðum á Seltjarnarnesi, 90 m lenging 
við Ráðagerði og 130 m lenging við Nesvöll í október 2019. Samið var við 
lægstbjóðanda J.G. Vélar ehf. Verkið hófst í desember 2019 og því lauk í 
febrúar 2020.



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2019�102

Skýrsla og áritun forstöðumanns
Vegagerðin er ríkisaðili í A-hluta sem starfar samkvæmt vegalögum nr. 80/2007.

Vegagerðin í núverandi mynd varð til með sameiningu hluta Siglingastofnunar 
og stærsta hluta Vegagerðarinnar þann 1. júlí  2013.  Veturinn 2018-2019 fór fram 
stefnumótunarvinna sem skilaði fimm ára framtíðarsýn til ársins 2025 sem felur í 
sér þá sýn að Vegagerðin stýri uppbyggingu og þjónustu samgöngukerfisins á sjó 
og landi með samkeppnishæfni Íslands, sjálfbærni og öryggi að leiðarljósi.

Vegagerðin starfar samkvæmt lögbundnu hlutverki sínu þar sem m.a. kemur 
fram að „Vegagerðin skal í starfsemi sinni stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum 
og hagkvæmum samgöngum. Þá skal stofnunin stuðla að því að samgöngur þróist í 
samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið.“

Stefna Vegagerðarinnar í hnotskurn byggir á fimm þáttum. Öruggum 
samgöngum, þannig að við uppbyggingu og þróun samgöngukerfisins séu greiðar 
samgöngur og öryggi einstaklinga forgangsatriði svo ekki komi til alvarlegra slysa. 
Upplýsingu og þekkingu, þannig að Vegagerðin miðli faglegum upplýsingum 
um samgöngukerfið til  stjórnvalda, sveitarfélaga og atvinnulífs og efli þannig 
grundvöll stefnumótandi ákvarðanatöku. Skipulagi og starfsemi, þannig að innviðir 
Vegagerðarinnar byggi á skilvirkri stjórnun, straumlínulöguðum ferlum, öflugum 
tækjabúnaði og virku gæðakerfi. Þjónustu, þannig að Vegagerðin sé þjónustumiðuð 
stofnun sem nýti tækniþekkingu til umferðarstýringar og bætts samgönguöryggis 
með notendavænni þjónustu og miðlun upplýsinga í rauntíma. Og samþættingu 
samgöngumáta, þannig að Vegagerðin sé leiðandi í skipulagi og uppbyggingu 
vistvænna og samþættra samgöngumáta á landsvísu í nánu samstarfi við 
stjórnvöld og sveitarfélög.

Fylgiskjal 4 Ársreikningur 2019

↓

Strandavegur (643), fyrirhugað er að breyta legu vegarins um Veiðileysuháls. 
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Yfirlit um afkomu ársins 2019	 | 		  | 		  | 
(Fjárhæðir eru í kr.)	 | 	 Skýringar	 | 	 2019	 | 	 2018

 
Tekjur 

Tekjufærsla fjárveitinga 	 | 	 3	 | 	 9.672.500.000 	| 	 9.166.200.000 

Seld vara og þjónusta 	 | 	 4	 | 	 682.386.489 	| 	 590.277.777 

Framlög og ýmsar tekjur 	 | 	 5	 | 	 1.299.898.583 	| 	 861.705.182 

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára 	 | 	 3	 | 	 10.354.921.542 	| 	10.000.176.432 

Tekjur samtals	 | 		  | 	22.009.706.614 	| 	20.618.359.391 

 
Gjöld	   	  		  

Laun og launatengd gjöld 	 | 	 6	 | 	 3.858.241.884 	| 	 3.653.396.486 

Framlög og tilfærslur 	 | 	 7	 | 	 4.695.945.871 	| 	 4.185.031.523 

Annar rekstrarkostnaður 	 | 	 8	 | 	 3.060.873.343 	| 	 3.020.800.177 

Afskriftir 	 | 	 9	 | 	 10.354.921.542 	| 	10.000.176.432 

Gjöld samtals	 | 		  | 	21.969.982.640 	| 	20.859.404.618 

				  

Afkoma (tap) fyrir fjármagnsliði	 | 		  | 	 39.723.974 	| 	  –241.045.227

 
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur, verðbætur og 	 | 		  |		  |   
gengishagnaður 	 | 	 10	 | 	 20.350.548 	| 	 4.415.496 

Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap 	 | 	 11	 | 	  –2.148.230	 | 	  –353.770

	 | 		  | 	 18.202.318 	| 	 4.061.726 

				  

Afkoma ársins	 | 		  | 	 57.926.292 	| 	  –236.983.501

				  

Afkoma ársins skiptist þannig eftir 	 | 		  | 		  |  
fjárheimildaliðum	 | 	 3	 | 		  | 
Rekstur 	 | 		  | 	 800.834.716 	| 	 1.671.948.022 

Rekstrartilfærslur 	 | 		  | 	  –742.908.424	 | 	 –2.014.231.523

Fjármagnstilfærslur 	 | 		  | 	 0 	| 	 105.300.000 

	 | 		  | 	 57.926.292 	| 	  –236.983.501 

 

Á árinu 2019 var ársvelta kr. 22.009,7 milljónir og afkoma kr. 57,9 milljónir.  
Samvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. -20.385,3 milljónir í árslok og eignir 
samtals nema kr. 616.803,0 milljónum. 

Það er álit okkar að ársreikningur 2019 gefi glögga mynd af rekstri, eignum 
og eiginfjárstöðu Vegagerðarinnar í samræmi við lög um opinber fjármál og 
ársreikningslög.

Reykjavík 28. október 2020
Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri
Ruth Elfarsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2019	 | 		  | 		  | 
(Fjárhæðir eru í kr.)	 | 	 Skýringar	 | 	 2019	 | 	 2018

 
Rekstrarhreyfingar 

Hreint veltufé frá rekstri:	

Afkoma ársins 	 | 		  | 	 57.926.292 	| 	  –236.983.501

 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:	  
Afskriftir  	 | 		  | 	 10.354.921.542 	| 	10.000.176.432 

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára 	 | 	 	 | 	 –10.354.921.542	| –10.000.176.432

Tekjufærsla vegna endurgreiðslu 	 | 		  | 		  |  
hlutafjár í Speli ehf. 	 | 		  | 	  –12.714.651	 | 	 0 

	 | 		  | 	 45.211.641 	| 	  –236.983.501

 
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				  

Viðskiptakröfur og aðrar 	 | 		  | 		  |  
skammtímakröfur 	 | 	 	 | 	  –63.442.295	 | 	 403.422.093 

Tengdir aðilar 	 | 		  | 	 1.630.425.672 	| 	 –1.566.383.211

Birgðir 	 | 		  | 	  –163.686.148	 | 	  –68.673.389

 
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:				  

Skammtímaskuldir 	 | 		  | 	  –155.154.571	 | 	  –765.312.756

	 | 		  | 	 1.248.142.658 	| 	 –1.996.947.263

				  

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	 | 		  | 	 1.293.354.299 	| 	 –2.233.930.764

 
Fjárfestingahreyfingar				  

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 	 | 		  | 	 1.789.665 	| 	 77.169.142 

Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna 	| 	 	 | 	 –26.826.716.650	| 	 –23.447.957.379

Endurgreiðsla hlutafjár í Speli ehf. 	 | 		  | 	 22.714.651 	| 	 0 

	 | 		  | 	 –26.802.212.334	|  –23.370.788.237

 
Fjármögnunarhreyfingar				  

Breytingar á árslokastöðu fyrra árs 	 | 		  | 		  |  
skv. ákvörðun fjármála- og 	 | 		  | 		  |  
efnahagsráðuneytisins 	 | 		  | 	  –105.532.609	 | 	 0 

Fjárfestingarframlag 	 | 		  | 	25.590.632.609 	| 	25.801.100.000 

	 | 	 	 | 	25.485.100.000 	| 	25.801.100.000 

				  

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 	 | 	 	 | 	  –23.758.035	 | 	 196.380.999 

				  

Handbært fé í byrjun árs 	 | 		  | 	 1.271.085.758 	| 	 1.074.704.759 

Handbært fé í árslok 	 | 		  | 	 1.247.327.723 	| 	 1.271.085.758 
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→

 Súgandafjarðarvegur (65). Vegafé 
við Suðureyri við Súgandafjörð. 

Skýringar

1. Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál, lög um 
ársreikninga og ákvarðanir reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs að teknu 
tilliti til ákvæða í IPSAS 33 um innleiðingu IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards) auk reglugerðar um framsetningu og innihald 
ársreikninga nr. 696/1996 eftir því sem við á. Hér er gerð grein fyrir helstu 
reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð ársreikningsins.

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa 
sér forsendur um mat á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum. Aðferðir þessar 
eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju, ákvörðunum reikningsskilaráðs 
A-hluta ríkissjóðs eða styðjast við ákvæði IPSAS 33 en raunverulegt verðmæti 
þeirra liða sem þannig eru metnir getur við sölu eða innlausn reynst annað en 
niðurstaða samkvæmt matinu.	

Innlausn tekna
„Tekjur af afhendingu á vörum og þjónustu til þriðja aðila eru metnar á 
gangvirði móttekins endurgjalds.

Tekjur af sölu vöru eru færðar þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings 
af eignarhaldi hefur færst til kaupanda. Tekjur vegna veittrar þjónustu eru 
færðar línulega yfir þann tíma sem þjónustan er veitt, nema fyrir liggi atvik sem 
betur lýsir lokum viðskiptanna.“

Fjárveitingar til rekstrar ársins eru færðar til tekna á árinu.	

Gjöld
Gjöld eru færð á því tímabili þegar til þeirra er stofnað.

Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru upphaflega færðar á kostnaðarverði.			 

Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru færðar á kostnaðarverði 
að frádreginni virðisrýrnun og niðurfærslum. Niðurfærslur eru gjaldfærðar 
línulega yfir líftíma eignarinnar í yfirliti um afkomu. Almennt er áætlaður 
nýtingartími tölvuhugbúnaðar sex til átta ár.

Óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma eru ekki niðurfærðar 
en eru prófaðar a.m.k. árlega með tilliti til virðisrýrnunar.

Innleyst tap vegna ráðstöfunar óefnislegra eigna er fært í yfirlit um 
afkomu á því tímabili þegar viðskiptin eiga sér stað. Söluverð eigna og þar með 
söluhagnaður myndar fjárfestingarheimild og er meðhöndlað þannig.

Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru skoðaðar a.m.k. árlega til að 
ákvarða hvort einhver vísbending sé um virðisrýrnun. Ef endurheimtanleg fjárhæð 
óefnislegrar eignar er lægri en bókfært verð hennar, er bókfært verð hennar fært í 
endurheimtanlega fjárhæð og virðisrýrnunartap fært í yfirlit um afkomu.
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Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum 
afskriftum. Liggi kostnaðarverð ekki fyrir er miðað við metið gangvirði sem 
kostnaðarverð. Ef eignar er aflað án endurgjalds eða gegn vægu endurgjaldi 
er eignin færð til tekna á gangverði, þegar gangvirði verður ákvarðað með 
áreiðanlegum hætti, í yfirlit um afkomu.

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan notkunartíma 
einstakra hluta rekstrarfjármuna þannig að kostnaðarverði, eða matsvirði, að 
frádregnu niðurlagsverði sé dreift á notkunartíma eignarinnar. Afskriftaraðferð, 
notkunartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi og breytt ef við á.

Gangvirðisbreytingar eru færðar í rekstrarreikning vegna skilgreindra 
fjáreigna á gangvirði fært í rekstrarreikning og á veltufjáreignum.

Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í ÍSK 
á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem myndast við greiðslu skulda og 
innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning sem og áfallinn gengismunur á 
eignir og skuldir í árslok.

Áætlaður notkunartími varanlegra rekstrarfjármuna er sem hér segir eftir 
flokkum:

Áhöld og búnaður 	 | 	 3-10 ár

Farartæki og vélar 	 | 	 8-15 ár

Aðrar eignir 	 | 	 10 ár

Vegir - undirbygging - burðarlag 	 | 	 25 ár

Vegir - undirbygging - styrktarlag 	| 	 50 ár

Vegir - undirbygging - fylling 	 | 	innan við ár

Vegir - slitlög - möl 	 | 	 5 ár

Vegir - slitlög - klæðingar 	 | 	 7 ár

Vegir - slitlög - malbik 	 | 	 10 ár

Brýr 		  | 	 50 ár

Önnur mannvirki 	 | 	 10 ár
 

Þegar bókfært verð eigna er hærra en endurheimtanlegt verð þeirra, eru 
eignirnar færðar niður í endurheimtanlegt verð.

Söluverð og þar með talinn söluhagnaður eigna myndar heimild til 
endurnýjunar eigna og er meðhöndlað sem fjárfestingarheimild. Tap af sölu eigna 
er mismunur á söluverði og bókfærðu verði á söludegi og er hluti af afkomu ársins.

Vaxtagjöld af lánum sem tekin hafa verið til þess að fjármagna kaup 
á varanlegum rekstrarfjármunum eru eignfærð á þeim tíma sem tekur að 
koma þeim í nýtingarhæft ástand. Önnur vaxtagjöld eru gjaldfærð í yfirliti 
um afkomu. Kostnaður vegna viðhalds er gjaldfærður í yfirliti um afkomu 
þegar hann fellur til. Kostnaður við meiriháttar endurbætur á varanlegum 
rekstrarfjármunum er eignfærður þegar endurbótum er ætlað að hafa í 
för með sér að eignir verði hæfari til tekjuöflunar eða nýtingartími breytist. 
Endurbæturnar eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma viðkomandi eigna.

Fjárfestingareignir
Fjárfestingareignir eru fasteignir sem hafa þann tilgang að afla leigutekna. 
Fjárfestingareignir eru færðar á gangvirði. Við matið er stuðst við áætlað 
söluvirði eignanna eða núvirt framtíðarsjóðsflæði einstakra eigna. Áætlað 
tekjuflæði eignanna tekur aðallega mið af þeim leigusamningum sem eru í 
gildi. Áætluð rekstrargjöld og viðhald fasteigna er dregið frá leigutekjum. Við 
núvirðinguna er stuðst við þau vaxtakjör sem standa stofnuninni til boða. 
Breytingar á gangvirði fjárfestingareigna eru færðar undir liðinn matsbreyting 
fjárfestingareigna í yfirlit um afkomu. Fjárfestingareignir eru ekki afskrifaðar.
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Verð- og gengistryggðar eignir og skuldir
Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur 
á því gengi sem síðast var skráð á árinu. Verðtryggðar eignir og skuldir 
eru umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í janúar 2019. Áfallinn 
gengismunur og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í yfirlit um 
afkomu.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta 
þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu 
gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega 
tapaðar eru færðar út úr bókum stofnunarinnar.

Handbært fé
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. 
Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum

Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir eru skráðar eftir mati á þeim útgjöldum sem 
þarf til að gera upp skuldbindinguna. Skuldir sem gerast upp eftir lengri tíma 
en 12 mánuði, aðrar en orlofsskuldbinding, eru skráðar á núvirði áætlaðs 
framtíðarsjóðstreymis vegna greiðslu þeirra.

Skuldbindingar
Skuldbindingar eru framtíðarútgjöld og -skuldir í samningum sem gerðir hafa 
verið á reikningsskiladegi. Skuldbindingar eru flokkaðar þannig:

 - skuldbinding vegna eiginfjárframlaga: umsamin fjárhæð eiginfjáráskriftar 
sem ekki hefur verið viðurkennd til greiðslu eða er innkallanleg fyrir 
dagsetningu reikningsskila

 - leiguskuldbinding: Óuppsegjanlegar rekstrarleigugreiðslur með leigutíma 
umfram eitt ár

 - uppsegjanlegar skuldbindingar með viðurlögum eða 
útgöngukostnaðarákvæðum í samningi, eru færðar á því verði sem nemur 
viðurlögum eða útgöngukostnaði (það er lágmarks framtíðargreiðslur)

Skuldbindingar um greiðslu vaxta af skuldum, skuldbindingar um framlög og 
skuldbindingar sem tengjast ráðningarsamningum starfsmanna eru ekki taldar 
með í samantekt um skuldbindingar.

Tengdir aðilar
Tengdir aðilar eru ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.

→

Hringvegur (1). Síðsumarkvöld í 
Borgarfirði, 1. september 2019. 
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2. Fjárhagsleg áhættustjórnun
Starfsemi stofnunarinnar hefur í för með sér margvíslega áhættu svo sem 
mótaðilaáhættu, áhrif breytinga á gengi erlendra gjaldmiðla og vaxtabreytinga. 
Áhættustjórnun stofnunarinnar beinist að aðgerðum til þess að draga úr 
þessum áhættuþáttum.

3. Tekjufærsla fjárveitinga		  2019	 2018
Fjárveiting ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 9.672.500.000 	 9.470.800.000 
Rekstrarfjárveiting, flokkuð sem  
fjárveiting til fjárfestinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 0	 –304.600.000

Tekjufærsla fjárveitinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 9.672.500.000 	 9.166.200.000
Tekjufærsla frestaðra tekna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 10.354.921.542 	 10.000.176.432

			   20.027.421.542 	 19.166.376.432 

	
Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:

		  	 Rekstrar-	 Fjármagns-	
		  Rekstur	 tilfærslur	 tilfærslur	 Samtals
Fjárlög að frádregnum  

rekstrartekjum . . . . . . .        	  6.008.400.000 	 3.318.600.000 	 96.100.000 	 9.423.100.000 
Fjáraukalög . . . . . . . . . . . . 	 0 	 258.000.000 	 –96.100.000	 161.900.000 
Millifærslur  

milli fjárlagaliða . . . . . .       	 87.500.000 	 0 	 0 	 87.500.000 

Fjárveiting til tekna . . .    	 6.095.900.000 	 3.576.600.000 	 0 	9.672.500.000 
Ráðstöfun ársins, skv.  

rekstrarreikningi . . . . . .       	 –5.295.065.284	  –4.319.508.424	 0 	 –9.614.573.708

Staða fjárveitinga  
ársins í lok árs . . . . . . .        	 800.834.716 	  –742.908.424	 0 	 57.926.292 

	
4. Seld vara og þjónusta		  2019	 2018

Sérfræðiþjónusta og verksala . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 613.421.153 	 526.857.118 
Ýmsar þjónustutekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 259.616 	 607.518 
Vörusala II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 68.705.720 	 62.813.141 

			   682.386.489 	 590.277.777 

5. Framlög og ýmsar tekjur		  2019	 2018
Leigutekjur og kostnaðarhlutdeild . . . . . . . . . . . . .            	 1.018.120.625 	 867.888.299 
Framlög frá öðrum en ríkissjóði og gjafir . . . . . . . .       	 13.000.000 	 0 
Ýmsar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 268.777.958 	  –6.183.117

			   1.299.898.583 	 861.705.182 

	
6. Laun og launatengd gjöld		  2019	 2018

Laun	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 3.136.821.262 	 2.946.405.898 
Orlof, breyting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 –15.259.894	 956.775 
Önnur launagjöld, ótalin annars staðar . . . . . . . . .        	 2.332.704 	 2.304.394 
Launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 734.347.812 	 703.729.419 

			   3.858.241.884 	 3.653.396.486 

	
Meðalfjöldi stöðugilda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 292,0	 287,9
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7. Framlög og tilfærslur		  2019	 2018

Rekstrartilfærslur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 4.695.945.871 	 4.185.031.523 

			   4.695.945.871  	 4.185.031.523 

8. Annar rekstrarkostnaður		  2019	 2018
Bækur, ritföng, filmur o.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 6.807.960 	 10.223.666 
Byggingarvörur, almennar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 225.592.071 	 236.492.299 
Byggingarvörur, aðrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 443.427.223 	 500.873.035 
Tæki og búnaður til innréttinga . . . . . . . . . . . . . . . .               	 5.440.791 	 1.809.346 
Ýmis tæki og áhöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 169.741.509 	 232.515.221 
Varahlutir og viðhaldsvörur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 134.920.139 	 197.115.313 
Orkugjafar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 444.094.524 	 432.928.392 
Matvæli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 9.660.884 	 9.075.989 
Almennar rekstrarvörur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 48.734.816 	 44.318.928 

Vörukaup, almenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 1.488.419.917 	 1.665.352.189 
	
Vörur til landbúnaðar, ræktunar og útgerðar . . . .   	 425.057 	 6.351.392 
Ýmsar sérgreindar vörur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 200.621.106 	 237.894.347 

Vörukaup sérgreind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 201.046.163 	 244.245.739 
	
Fundir, námskeið, risna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 53.713.183 	 57.241.709 
Ferðir, uppihald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 262.906.615 	 250.435.168 
Akstur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 361.468.144 	 347.987.817 
Sérfræðiþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 2.710.035.880 	 2.202.675.377 
Innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld . . . .   	 2.516.797 	 2.268.470 
Auglýsingar og kynningarstarfsemi . . . . . . . . . . . .           	 13.172.318 	 8.759.202 
Prentun, póstur, flutningar og önnur þjónusta . . .  	 59.709.620 	 66.014.396 

Funda- og ferðakostnaður, akstur  
og ýmis sérfræðiþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.463.522.557 	 2.935.382.139 

	
Afnotagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 121.922.993 	 120.560.942 
Leigugjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 122.246.392 	 294.198.931 
Notkun véla og flutningstækja . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 994.352.161 	 953.127.273 
Verkkaup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 210.876.572 	 177.871.397 
Áhættutap og bætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 9.441.418 	 20.036.354 
Tryggingar, lögboðnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 50.814.456 	 39.588.034 
Opinber gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 119.548.307 	 67.093.206 
Tapaðar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 1.720.167 	 0 

Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar,  
opinber gjöld o.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 1.630.922.466 	 1.672.476.137 

	
Vörukaup II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 1.418.830.243 	 1.392.216.395 
Birgðabreytingar, fullunnar vörur . . . . . . . . . . . . . . .              	  –16.137.870	  –178.446.346

Vörur til endursölu og birgðabreyting . . . . . . . . . . .          	 1.402.692.373 	 1.213.770.049 
	
Samtals annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . .             	 8.186.603.476 	 7.731.226.253 
	
Annar rekstrarkostnaður eignfærður sem  

varanlegir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 –5.125.730.134	  –4.710.426.076
	
Annar rekstrarkostnaður samtals . . . . . . . . . . . . . .             	 3.060.873.342 	 3.020.800.177 
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9. Afskriftir		  2019	 2018
Áhöld, húsgögn, skrifstofuvélar o.þ.h.  . . . . . . . . . .        	 43.634.426 	 42.919.172 
Lækninga- og rannsóknartæki . . . . . . . . . . . . . . . .               	 17.603.618 	 28.857.925 
Farartæki og vélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 342.785.701 	 301.722.748 
Aðrar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 11.776.975 	 14.025.488 
Samgöngumannvirki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 9.939.120.822 	 9.612.651.099 

			   10.354.921.542 	 10.000.176.432 

10. Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður	 2019	 2018
Ýmsar fjármunatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 20.350.548 	 4.415.496 

			   20.350.548 	 4.415.496 

11. Vaxtagjöld, verðbætur og gengishagnaður	 2019	 2018
Fjármagnskostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 766.244 	 323.752 
Gengistap, verðbreytingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.381.986 	 30.018 

			   2.148.230  	 353.770 

12. Varanlegir rekstrarfjármunir		  2019	 2018
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
Samgöngumannvirki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 603.583.000.149 	 588.603.638.393 
Áhöld, tæki og búnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 260.181.482 	 263.552.865 
Farartæki og vélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 7.087.749.005 	 5.582.153.920 
Aðrar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 24.761.034 	 35.051.383 

			   610.955.691.670 	 594.484.396.561 

	
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig í árslok:

		  Samgöngu-	 Áhöld, tæki	 Farartæki	 Aðrar
		  mannvirki 	 og búnaður	 og vélar	 eignir	 Samtals
Staða í  

upphafi árs . . . . .    	 838.835.495.242 	 601.885.118 	 6.973.981.650 	 159.323.613 	 846.570.685.623 
Viðbætur  

á árinu . . . . . . . . .        	 24.918.482.578 	 57.866.661 	 1.854.234.686 	 1.486.626 	 26.832.070.551 
Selt/niður- 

fært á árinu . . . .     	 0 	 0 	  –56.051.198	 0 	  –56.051.198

		  863.753.977.820 	 659.751.779 	 8.772.165.138 	 160.810.239 	 873.346.704.976 

Afskriftir í  
upphafi árs . . . . .    	 250.231.856.849 	 338.332.253 	 1.391.827.730 	 124.272.230 	 252.086.289.062 

Selt/niður- 
fært á árinu . . . .     	 0 	 0 	  –50.197.298	 0 	  –50.197.298

Afskrift ársins . . .  	 9.939.120.822 	 61.238.044 	 342.785.701 	 11.776.975 	 10.354.921.542

		  260.170.977.671 	 399.570.297 	 1.684.416.133 	 136.049.205 	 262.391.013.306 

Staða í  
upphafi árs . . . .     	588.603.638.393 	 263.552.865 	 5.582.153.920 	 35.051.383 	 594.484.396.561 

Staða í árslok . . .    	603.583.000.149 	 260.181.482 	 7.087.749.005 	 24.761.034 	 610.955.691.670 
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Verkefni - framkvæmdir		  2019	 2018
Dýrafjarðargöng, Vestfjarðavegur,  

Rauðsstaðir – Drangar  60-39 . . . . . . . . . . . . . . . .               	 3.589.422.939 	 2.598.136.557 
Hringvegur 1-D6, Selfoss – Hveragerði . . . . . . . . .        	 1.937.311.871 	 152.720.324 
43 Grindavíkurvegur, 01 Reykjanesbraut 

- Bláalónsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 718.756.383 	 456.759.391 
Reykjanesbraut 41-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 705.653.785 	 180.944.000 
Landeyjahöfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 517.629.838 	 739.749.607 
Skaftártunguvegur 208-00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 460.034.126 	 111.135.776 
Snæfellsnesvegur um Fróðárheiði . . . . . . . . . . . . . .             	 390.723.720 	 0 
Norðfjarðargöng 92-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 375.272.295 	 308.088.548 
Skriðdals- og Breiðdalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 363.339.493 	 131.142.165 
Borgarfjarðarvegur 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 362.559.508 	 0 
Dettifossvegur 862-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 334.007.135 	 0 
Hringvegur 1-V8 um Hornafjarðarfljót . . . . . . . . . .         	 316.514.434 	 0 
Botndælubúnaður Landeyjahöfn . . . . . . . . . . . . . . .              	 314.078.799 	 0 
Hringvegur 1-U4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 256.444.077 	 997.421.518 
Vatnsnesvegur 711-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 216.921.711 	 0 
Borgarfjarðarvegur um Vatnsskarð . . . . . . . . . . . .           	 191.132.672 	 0 
Hafnarfjarðarvegur 40-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 183.724.410 	 0 
Djúpvegur, Hestfjarðará – Eyrarkirkjuvegur . . . . .    	 179.258.056 	 0 
Breiðdalsá (95-05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 150.782.307 	 0 
Norðausturvegur 85-31-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 149.028.991 	 0 
Kjósarskarðsvegur (48-02), Meðalfellsvegur  

- sýslumörk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 144.781.019 	 261.125.154 
Laxárdalsvegur, Gröf – Lambey . . . . . . . . . . . . . . . .               	 131.286.611 	 0 
Sjóvarnargarðar stofnkostnaður . . . . . . . . . . . . . . .              	 125.974.476 	 0 
Hringvegur um Steinavötn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 120.076.218 	 0 
Skorradalsvegur (508-02-03) . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 100.028.618 	 0 
Vesturlandsvegur við Esjumela . . . . . . . . . . . . . . . .               	 99.224.697 	 317.601.393 
Hjóla- og göngustígar Reykjavík . . . . . . . . . . . . . . .              	 84.299.317 	 160.231.931 
Kísilvegur (87-02), Geitafell – Kollóttaalda . . . . .    	 83.212.127 	 264.911.390 
Grafningsvegur efri 360-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 77.934.120 	 117.112.187 
Strandavegur um Bjarnarfjarðarháls . . . . . . . . . . .          	 55.510.590 	 237.272.911 
Uxahryggjavegur, Borgar – Gröf . . . . . . . . . . . . . . .              	 34.845.865 	 124.045.712 
Dettifossvegur 862-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 17.052.644 	 552.108.844 
Hafnavegur (44), Reykjanesbraut . . . . . . . . . . . . . .             	 513.728 	 167.892.770 
Breiðholtsbraut (413), göngubrú . . . . . . . . . . . . . . .              	 0 	 176.214.493 
Stigá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 0 	 112.280.246 
Hólá 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 0	 101.703.026 
Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	 2.295.036.922 	 2.387.859.674 

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 15.082.373.502 	 10.656.457.617 

Viðhald		  2019	 2018
Viðhald bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4.728.688.821 	 5.442.321.515 
Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.802.404.142 	 2.427.273.421 
Viðhald malarvega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 1.158.829.585 	 1.182.058.697 
Viðhald brúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 699.722.114 	 498.478.758 
Umferðaröryggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 476.386.166 	 508.827.371 
Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 970.078.248 	 981.604.514 

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 9.836.109.076 	 11.040.564.276
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Þjónusta		  2019	 2018
Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 3.407.808.601 	 3.365.749.077 
Vegmerkingar og vegbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 1.510.281.994 	 1.495.322.100
Önnur þjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 677.149.051 	 883.177.193 

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 5.595.239.646 	 5.744.248.370

13. Eignarhlutir í öðrum félögum
		  Eignarhlutur	 Nafnverð	 Matsverð
Spölur ehf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 1 	 500.000	  500.000 

					     500.000 	 500.000

Eignarhlutir í öðrum félögum eru metnir með hlutdeildaraðferð ef eignarhlutur 
ríkissjóðs í heild er yfir 20% annars eru þeir metnir á kostnaðarverði. Metið 
virði eignarhluta í sjálfseignarstofnunum er 0 kr. ef framlög til þeirra renna ekki 
til ríkisins eða stofnana þess við slit, heldur til annarra málefna en annars á 
kostnaðarverði.
	

14. Birgðir		  31/12/2019	 31/12/2018
Vörubirgðir II (sbr. teg. 564, vörukaup II) . . . . . . .      	 1.060.306.775 	 896.620.627 

					     1.060.306.775 	 896.620.627 
	

15. Viðskiptakröfur		  31/12/2019	 31/12/2018
Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 344.368.911 	 250.844.447 
 - Niðurfærsla vegna tapsáhættu . . . . . . . . . . . . . . .               	 0 	 0 

					     344.368.911 	 250.844.447 
	

16. Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.	
			   31/12/2019	 31/12/2018
Viðskiptareikningur við ríkissjóð . . . . . . . . . . . . . . .              	 2.596.225.886 	 4.450.020.219 
Aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs . . . . . . . . . . . . .            	 251.068.487 	 0 
Áætluð leiðrétting vegna fjárveitinga . . . . . . . . . . .          	 347.543.789 	 347.543.789 

				    3.194.838.162 	 4.797.564.008 

←

Enn eru nokkrar einbreiðar 
brýr á Hringveginum (1) en 
þeim fer þó fækkandi. Árið 
2019 voru byggðar sjö nýjar 
brýr í stað einbreiðra.  
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17. Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður	 31/12/2019	 31/12/2018
Fyrirframgreiddur kostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 0 	 30.082.169 
Skattar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 0 	 0 

				    0 	 30.082.169 

18. Handbært fé		  31/12/2019	 31/12/2018
Sjóðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 0 	 0 
Tékkareikningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 1.247.327.723 	 1.271.085.758 

				    1.247.327.723 	 1.271.085.758 

19. Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum	 	 31/12/2019	 31/12/2018
Jöfnuður 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 –20.337.785.348	  –20.100.801.847
Niðurfelling vegna orlofsskuldbindingar . . . . . . . .       	 0 	 0 
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs skv. ákvörðun  

fjármála- og efnahagsráðuneytisins . . . . . . . . . .          	 –105.532.609	 0 
Afkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 57.926.292 	  –236.983.501

Jöfnuður 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 –20.385.391.665	  –20.337.785.348

Áætlað framlag á móti orlofsskuldbindingu í stofnefnahagsreikningi, að fjárhæð 
kr. 347,5 milljónir, var fært yfir eigið fé á árinu 2017 skv. fyrirmælum fjármála-	
og efnahagsráðuneytisins, sbr. einnig frumvarp til laga um staðfestingu 
ríkisreiknings fyrir árið 2017.

Afkoma ársins hefur verið flutt óskert á hreina eign þar sem reglugerð um 
yfirfærslur ónotaðra fjárheimilda á grundvelli 2. mgr. 30. gr. laga um opinber 
fjarmál liggur ekki fyrir. Leiði tilkoma reglugerðar til breytinga á meðferð 
afkomu mun það verða leiðrétt í ársreikningi fyrir árið 2019.	

20. Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.

			   31/12/2019	 31/12/2018
Viðskiptareikningur við ríkissjóð . . . . . . . . . . . . . . .              	 0 	 0 
Viðskiptareikningur við ríkisaðila í  

A-hluta ríkissjóðs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 19.868.154.110 	 19.840.454.284 

				    19.868.154.110 	 19.840.454.284 
	

21. Viðskiptaskuldir		  31/12/2019	 31/12/2018
Viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 2.079.660.313 	 1.959.938.155 

				    2.079.660.313 	 1.959.938.155 
	

22. Ýmsar skammtímaskuldir	 	 31/12/2019	 31/12/2018
Ógreitt orlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 372.744.677 	 388.004.571 
Ógreidd laun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 0 	 0 
Önnur ógreidd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 20.234.740 	 256.986.272 
Skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 0 	 22.865.303 

				    392.979.417 	 667.856.146 
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23. Frestun tekjufærslu fjárveitinga til fjárfestinga
Ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með taldar fjárfestingar. 
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er í eðli sínu fyrirframgreiðsla 
kostnaðar frestaðar tekjur vegna fjárveitinga til fjárfestinga sem færast 
til tekna á eftirstöðvum notkunartíma eignanna eða falla niður við sölu 
eignarinnar nema söluandvirðið verði notað til endurfjárfestingar.

			   31/12/2019	 31/12/2018
Frestaðar tekjur vegna fjárfestingarfjárveitinga . . .  	 610.956.191.670 	 594.484.396.561 
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga . . . . . . . . . . . . . .             	 3.891.439.395 	 5.125.733.772 

				    614.847.631.065 	 599.610.130.333 

	 			   Frestaðar	 Fjárfestinga-	 Samtals
				    tekjur vegna	 fjárveiting	 frestaðar
				    fjárfestinga		  tekjur
Staða 1.1.2019 . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 594.484.396.561 	 5.125.733.772 	 599.610.130.333 
Fjárfestingarfjárveiting ársins . . . . 	 0 	 25.485.100.000 	 25.485.100.000 
Leiðrétting á fjárfestingar- 

heimildum samkvæmt  
fjármálaráðuneytinu . . . . . . . . . .           	 0 	 105.532.609 	 105.532.609 

Rekstrarfjárveiting flokkuð sem  
fjárveiting til fjárfestinga . . . . . .       	 0 	 0 	 0 

Gjafir til fjárfestinga . . . . . . . . . . . . 	 0 	 0 	 0 
Bókfært verð seldra eigna . . . . . .        	 –5.853.900	 5.853.900 	 0 
Söluhagnaður varanlegra  

rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . .              	 0 	 1.789.665 	 1.789.665 
Fjárfesting í varanlegum  

rekstrarfjármunum . . . . . . . . . . .            	 26.832.070.551 	  –26.832.070.551	 0 
Fjárf. í óefnislegum eignum . . . . .      	 0 	 0 	 0 
Tekjufærsla frestaðra tekna . . . .      	–10.354.921.542	 0 	  –10.354.921.542

				    610.955.691.670 	 3.891.939.395 	 614.847.631.065 
	
Af frestuðum tekjum vegna fjárfestinga í árslok 2019 munu kr. 10,6 milljónir 
koma til tekna á árinu 2020.
	

↑ 
Kísilvegur (87). Nýlagður vegur, 4. september 2019. 
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24. Aðrar upplýsingar
	
Skuldbindandi samningar
Verksamningar sem Vegagerðin er aðili að, skipta hundruðum. Þeir verða ekki 
taldir upp sérstaklega hérna.

Eftirtaldir húsaleigusamningar teljast skuldbindandi samningar fyrir 
Vegagerðina:

	
Borgartún 5-7 Reykjavík. Eigandi Ríkiskaup.  

Áætluð ársleiga á árinu 2020 er 61 m.kr.

Hringhella - Hafnarfjörður. Eigandi Vörubílastöð Hafnarfjarðar.  
Áætluð ársleiga á árinu 2020 er 18,5 m.kr. 	

Suðurhraun 3 - Garðabær. Eigandi RA 5 hf.   
Áætlað er að taka húsnæðið í notkun í október 2020.  
Mánaðarleiga er 16,1 m.kr. 		

Vegagerðin hefur gert samning um Borgarlínu og skal hún verja allt að  
300 m.kr. á árinu 2019 og 500 m.kr. á árinu 2020 til undirbúnings.  	
Samningurinn gildir til 31.12.2020	
	
Veðsetningar	
Engar veðsetningar eru opnar á Vegagerðina þann 31.12.2019.	
	
Veittar ábyrgðir	
Stofnunin hefur ekki gengist í ábyrgðir vegna þriðja aðila.	
	
Óefnislegar eignir	
Vegna ákvæða í lögum um ársreikninga um að óheimilt sé að eignfæra áður 
gjaldfærðar óefnislegar eignir eru óefnislegar eignir sem stofnað var til fyrir  
1. 1. 2017 ekki færðar til eignar við innleiðingu á lögum um opinber fjármál.

Óafturkallanleg loforð
Ekkert óafturkallanlegt loforð er opið hjá stofnuninni.			 
	
Atburðir eftir reikningsskiladag
Engir atburðir hafa átt sér stað eftir reikningsskiladag sem hafa áhrif á 
fjárhagsstöðu og upplýsingar í ársreikningi. 

Myndir á baksíðu
1.1 Kópanesviti á Vestfjörðum var byggður árið 1971. 

1.2 Unnið að brotprófunum við gömlu brúna yfir Steinavötn sem skemmdist í flóðum haustið 2017. 

2.1 Framkvæmdir við Dettifossveg (862). 

2.2 Borgarfjarðarvegur (94) um Njarðvíkurskriður, nýlagður vegur, 5. september 2019. 
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