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Töluverðar skemmdir urðu á hafnarmannvirkjum umhverfis landið í óveðrum vetrarins. 
Ákveðið var að úthluta 750 milljónum króna til hafnarframkvæmda í tímabundnu 
fjárfestingarátaki ríkisins. Þá var 100 milljónum varið til óveðurstengdra verkefna 
hjá hafnadeild Vegagerðarinnar en ákveðið var að nýta þá fjármuni til að uppfæra 
upplýsingakerfi um veður og sjólag til að geta með auðveldari hætti spáð fyrir um viðlíka 
aðstæður og mynduðust í höfnum yfir veturinn.

Verkefninu Loftbrú var hrint af stokkunum í september. Loftbrú veitir afsláttarkjör 
til þeirra sem eiga lögheimili á landsbyggðinni fjarri höfuðborgarsvæðinu og á eyjum án 
vegasambands. Vegagerðin fer með umsjón og framkvæmd verkefnisins í samvinnu við 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Ánægjulegt er að geta bætt aðgengi íbúa á 
landsbyggðinni að miðlægri þjónustu og eflt byggðir með því að gera innanlandsflug að 
hagkvæmari samgöngukosti.

Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar veitti 146 m.kr. í 71 verkefni árið 2020. 
Verkefnin voru af fjölbreyttum toga. Vegna Covid-19 var nítjánda rannsóknaráðstefna 
Vegagerðarinnar haldin í beinu streymi í lok október en fyrirlesarar fluttu erindi sín fyrir 
tómum sal í Hörpu.

Hrafnseyrarheiði var mokuð í síðasta sinn í maí 2020 en Dýrafjarðargöng voru opnuð 
fyrir umferð 25. október. Vígsla ganganna var með all sérstökum hætti eins og svo margt 
þetta árið. Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra opnaði Dýrafjarðargöng með því að 
hringja úr Vegagerðinni í Reykjavík vestur á Ísafjörð í vaktstöð Vegagerðarinnar. Skólabörn í 
Grunnskólanum á Þingeyri urðu þau fyrstu sem óku í gegnum Dýrafjarðargöng en með þeim 
í för var Gunnar Gísli Sigurðsson sem mokað hefur Hrafnseyrarheiði frá árinu 1974.

Nokkur tímamót urðu í nóvember þegar framkvæmdum lauk við fyrsta verkefni 
samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, Reykjanesbraut (41), Kaldárselsvegur – 
Krýsuvíkurvegur. Vegkaflinn var tvöfaldaður á 3,2 km kafla og er sá fyrsti þar sem gert er 
ráð fyrir legu Borgarlínunnar sem mun aka undir Reykjanesbraut við Strandgötu í framtíðinni.

Bergþóra Þorkelsdóttir  
forstjóri Vegagerðarinnar

Formáli forstjóra 

Árið 2020 var sérstakt fyrir Vegagerðina líkt og heimsbyggðina alla vegna áhrifa frá 
heimsfaraldri Covid-19. Umferð um þjóðvegi landsins snarminnkaði þar sem fólk hélt sig 
heima en starfsemi Vegagerðarinnar jókst aftur á móti talsvert vegna aukafjárveitingar 
ríkisins til samgöngumála.

Fjárframlög til Vegagerðarinnar árið 2020 voru rúmlega 44 milljarðar króna sem er 
um 9 milljörðum hærri upphæð en 2019 á verðlagi 2020.  Framlag til Vegagerðarinnar var 
1,56% af vergri landsframleiðslu sem er nokkuð hærra en árið á undan. 

Fjárheimildir til þjónustu við vegakerfið árið 2020 voru tæplega 6,5 milljarðar króna. 
Notkun á vegakerfinu hefur aukist mikið og breyst á undanförnum árum með auknum 
straumi ferðamanna og breyttri atvinnusókn bæði í þéttbýli og dreifbýli. Árið 2020 sker sig 
þó úr og minnkaði umferðin á Hringvegi um 14% á milli ára sem er algert met. 

Vegakerfið sem Vegagerðin annast viðhald á er 12.901 km. Um 44% veganna eru 
með bundnu slitlagi eða um 5.700 km. Árið 2020 voru nýlagnir af bundnu slitlagi 57 km. 
Fjárveiting til viðhalds vega var 10.315 m.kr. á árinu. Heildarkostnaður við viðhald vega var 
10.891 m.kr. og því skuld í viðhaldsfjárveitingum í lok árs 576 m.kr.

Til nýframkvæmda fóru 20.585 m.kr. á árinu 2020 sem er um 7.000 m.kr. meira en árið 
áður. 

Föstum starfsmönnum hjá Vegagerðinni fjölgaði nokkuð á árinu, voru 315 í lok árs 
2020 samanborið við 300 árið áður. Þessi fjölgun er í takt við aukin verkefni. 

Vegagerðin hlaut á árinu jafnlaunavottun frá vottunarstofunni Vottun hf., sem er 
staðfesting þess að jafnlaunakerfi Vegagerðarinnar samræmist kröfum jafnlaunastaðalsins, 
ÍST85:2012.

Árið 2020 létust átta einstaklingar í umferðarslysum og 157 slösuðust alvarlega. Fjöldi 
alvarlega slasaðra og látinna hefur ekki verið minni síðan árið 2012 en ávallt má gera betur. 
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og að útrýma svartblettum á 105 
stöðum á vegakerfinu, og þjónustustöðvar Vegagerðarinnar unnu við lagfæringar á umhverfi 
vega á allmörgum stöðum. Auk þess er umferðaröryggi ávallt í fyrirrúmi við hönnun og 
byggingu vega og annarra samgöngumannvirkja.  

Einbreiðar brýr eru skilgreindur áhættuþáttur á vegakerfinu og var unnið að fækkun 
þeirra líkt og undanfarin ár. Unnið var að byggingu fjögurra tvíbreiðra brúa á Hringvegi á 
árinu. Þegar framkvæmdum þeirra lýkur 2021 verða 32 einbreiðar brýr á Hringvegi. 

Það var Vegagerðinni mikið áfall þegar tvær manneskjur létust á Kjalarnesi í maí 
vegna galla í nýlögðu malbiki. Brugðist var við með ýmsum hætti. Fjölmargir kaflar á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem viðnám var ekki í lagi voru fræstir upp og malbikaðir að nýju. 
Farið var í vinnu til að auka kröfur og herða reglur Vegagerðarinnar í útboðum malbiks- og 
klæðingaframkvæmda. Kröfurnar eru stórauknar bæði á verktaka og eftirlitsaðila með 
framkvæmdum til að tryggja að ekki skapist aðstæður að lokinni framkvæmd sem geta 
reynst hættulegar vegfarendum.

Í upphafi árs var kynnt nýtt merki og útlit Vegagerðarinnar en það er ekki á hverjum 
degi sem breyting er gerð á gamalgrónu merki áberandi stofnunar. Með nýja merkinu er 
haldið í gamla merkið og það þróað áfram þannig að í raun má finna gamla merkið í því nýja. 
Ástæðan fyrir endurbótunum er sú að ýmsar breytingar standa fyrir dyrum hjá Vegagerðinni. 
Þar má nefna nýja stefnu, kynslóðaskipti í stofnuninni og nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ sem 
flutt verður í árið 2021. Ritað var undir samkomulag um nýtt húsnæði Vegagerðarinnar í 
mars 2020 en Reginn mun byggja húsnæðið og eiga en Vegagerðin leigja til langs tíma.

Vegagerðin heldur áfram að færa sig til nýrra tíma. Frá byrjun árs 2020 hefur til dæmis 
aðeins verið tekið við rafrænum reikningum sem rímar vel við markmið stofnunarinnar um að 
gerast pappírslaus vinnustaður í framtíðinni.

→
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4 Framkvæmdir Vegagerðarinnar

Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmdir árið 2020
byggist á fjárlögum fyrir árið 2020.

4.1 Fjármál 
Fjárframlög til Vegagerðarinnar eftir fjárlög voru 10.100,6 m.kr. í rekstur 
og tilfærslur og 28.375,4 m.kr. í fjárfestingar eða samtals 38.476 m.kr. Með 
fjáraukalögum bættust við 46,5 m.kr. í tilfærslur og rekstur auk 871 m.kr. til 
almenningssamgangna. Einnig var hækkuð fjárheimild um 4.570,0 m.kr. vegna 
framkvæmda á vegakerfinu og 139 m.kr. til framkvæmda við vita og hafnir. 
Rekstrar- og tilfærsluframlög til Vegagerðarinnar á árinu 2020 voru því alls 
11.064,7 m.kr. og fjárfestingaframlög 33.084,4 m.kr. Samtals voru þetta því 
44.149,1 m.kr.

Fjárhæðir í | Fjárlög  | Fjár- | Fjár-
töflunni |   | aukalög | veitingar
eru í m.kr. |   | og milli- | 
   |   | færsla | 
   | 2020  | 2020 | 2020

10-211 Vegagerðin       
 1.01 Almennur rekstur |  905,7 | -400,0 | 505,7

  Yfirstjórn, skrifstofu- |   |  |  
  hald o.fl. | 263,7  |  | 

  Viðhald vita og | 200,0  |  |  
  leiðsögukerfa |   |  | 

  Vaktstöð siglinga | 292,0  |  | 
   Rannsóknir | 150,0  |  | 
 1.07 Þjónusta |  5.993,0 | 200,0 | 6.193,0

  Viðhald vegmerkinga | 1.600,0  |  | 
  Samningar við | 90,0  |  |  

  sveitarfélög |   |  | 
  Viðhaldssvæði | 600,0  |  | 
  Vetrarviðhald | 3.703,0  |  | 
 1.15 Styrkir til |  3.461,0 | 545,5 | 4.006,5 

 almenningssamgangna |   |  | 
  Ferjur og sérleyfi  | 2.455,0  |  | 
  Almenningssamgöngur | 1.006,0  |  |  

  á höfuðborgarsvæðinu |   |  | 
 6.10 Framkvæmdir á vegakerfinu 
 Viðhald |  9.960,0 | 500,0 | 10.460,0

  Viðhald bundinna | 4.950,0  |  |  
  slitlaga |   |  | 

  Viðhald malarvega | 1.050,0  |  | 
  Styrkingar og | 1.850,0  |  |  

  endurbætur |   |  | 
  Veggöng | 600,0  |  | 
  Brýr og varnargarðar | 700,0  |  | 
  Umferðaröryggi | 500,0  |  | 
  Vatnaskemmdir | 190,0  |  | 
  Viðhald girðinga | 85,0  |  | 
  Frágangur gamalla | 30,0  |  | 

  efnisnáma |   |  |
  Minjar og saga | 5,0  |  |
 

Fjárhæðir í | Fjárlög  | Fjár- | Fjár-
töflunni |   | aukalög | veitingar
eru í m.kr. |   | og milli- | 
   |   | færsla | 
   | 2020  | 2020 | 2020

 Nýframkvæmdir    

  Stofn- og |  16.490,0 | -500,0 | 15.990,0 
  tengivegakerfi |   |  | 

  Almenn verkefni | 10.905,0  | -500,0 | 
  Tengivegir | 1.020,0  |  |  

  - bundið slitlag |   |  | 
  Breikkun brúa | 500,0  |  | 
  Hjóla- og göngustígar | 265,0  |  | 
  Jarðgöng | 3.800,0  |  | 
  Annað en stofn-  |  585,0 | 0,0 | 585,0 

  og tengivegir |   |  | 
  Héraðsvegir | 110,0  |  | 
  Landsvegir | 160,0  |  |  

  utan stofnvegakerfis |   |  | 
  Styrkvegir | 100,0  |  | 
  Reiðvegir | 75,0  |  | 
  Smábrýr | 50,0  |  | 
  Girðingar | 60,0  |  | 
  Samgöngurannsóknir | 20,0  |  | 
  Sameiginlegur | 10,0  |  |  

  jarðgangakostnaður |   |  | 
 6.20 Framkvæmdir,  |  871,0 | 0,0 | 871,0 

 vitar og hafnir |   |  | 
  Vitabyggingar | 15,0  |  | 
  Sjóvarnargarðar | 120,0  |  | 
  Landeyjahöfn | 713,0  |  | 
  Ferjubryggjur | 3,0  |  | 
  Hafna- og | 5,0  |  |  

  strandrannsóknir |   |  | 
  Annað | 15,0  |  | 
6.81 Vestmannaeyjaferja |  0,0 | 532,0 | 532,0

 6.82 Botndælubúnaður |  144,0 | 0,0 | 144,0 
 við Landeyjahöfn |   |  | 

   Samtals: |  38.409,7 | 877,5 | 39.287,2

10-241 Hafnarframkvæmdir   

 6.70 Hafnabótasjóður |  923,0 | 0 | 923,0

 
↑ Tafla 1. Skipting útgjalda.

Skipting útgjalda
Í töflu 1 er sýnd skipting fjárveitinga til 10-211 Vegagerðarinnar á árinu 2020. 

Fjárlagatalan án sértekna var 38.476 m.kr. og var það í samræmi við 
gildandi samgönguáætlun. Á fjáraukalögum bættust við 140 m.kr. sem styrkir til 
almenningssamgangna. 491 m.kr. kom úr varasjóði ráðuneytisins, þar af 431 m.kr. 
sem styrkir til almenningssamgangna og 60 m.kr. til uppbyggingar varnargarða við 
Vík í Mýrdal. Viðbótarfjármagn vegna heimildar til flýtingar á framkvæmdum var 
4.649 m.kr. Millifærslur milli fjárlagaliða voru 393,1 m.kr. Heildarfjárveiting ársins 
var því 44.149,1 m.kr.   

10-241 Hafnarframkvæmdir fengu auk þess 923 m.kr. skv. fjárlögum 2020 auk 
458 m.kr. í tímabundið fjárfestingarátak 2020.

↓

Dýpkunarskip að störfum í Grundarfirði.  
Mynd: Tómas Kristjánsson
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← Súlurit 2. Framlag til Vega-
gerðarinnar sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu.

Verg landsframleiðsla hefur 
verið leiðrétt miðað við innleiðslu 
Hagstofunnar á ESA2010 staðli í 
september 2014.

← Súlurit 1. Framlag til  
Vegagerðarinnar á verðlagi 
ársins 2020.

4.1.3 Rekstur Vegagerðarinnar
Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2020 voru 1.135,5 m.kr. Sértekjur voru 233,3 
m.kr. þannig að fjárveitingin var 902,2 m.kr. Undir almennan rekstur heyrir viðhald 
vita sem var 200 m.kr. á árinu 2020, kostnaður vegna Vaktstöðvar siglinga, sem var 
292 m.kr. og rannsóknir 150 m.kr. á árinu 2020.

Fjárveiting til eiginlegs rekstrar stofnunarinnar var því 260,2 m.kr. Starfsemi, 
sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita, Vaktstöð siglinga og rannsóknir 
er yfirstjórn Vegagerðarinnar, fjármálasvið, mannvirkjasvið, þjónustusvið og 
þróunarsvið.

Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 315 í lok árs 2020, í 309,3 stöðugildum 
en voru 300 í lok árs 2019, í 296,3 stöðugildum. Launagreiðslur voru 3.372 m.kr. á 
árinu 2020 og launatengd gjöld 853 m.kr. Tafla 2 sýnir fjölda fastra starfsmanna 
Vegagerðarinnar.

←
Haldnir voru fjölmennir 
morgunfundir áður en 

Covid brast á. Hér er 
fundað um ferðamenn á 

þjóðvegum landsins. 

 |  Höfuð-  |   |   |   |   | 
 |  borgar- |  Suður- |  Vestur-  |  Norður-  |  Austur- | 
 |  svæði |  svæði |  svæði  |  svæði  |  svæði |  Samtals

Félag íslenskra náttúrufræðinga  | 10 | 2 |  | 1 |  | 13

Fræðagarður  | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 15

Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga | 16 |  |  |  |  | 16

Kjararáð  | 1 |  |  |  |  | 1

Rafiðnaðarsamband Íslands  | 2 |  | 1 |  |  | 3

Samiðn  | 4 |  | 4 | 5 |  | 13

Sameyki | 39 | 8 | 3 | 3 | 1 | 54

Starfsgreinasamband Íslands  | 5 | 10 | 20 | 15 | 8 | 58

Stéttarfélag bókasafnsfræðinga  | 2 |  |  |  |  | 2

Stéttarfélag lögfræðinga | 4 |  |  |  |  | 4

Stéttarfélag tölvunarfræðinga | 2 |  |  |  |  | 2

Stéttarfélag verkfræðinga | 64 | 3 | 6 | 5 | 3 | 81

Verkstjórasamband Íslands  | 12 | 5 | 15 | 13 | 8 | 53

Fjöldi starfsfólks samtals | 171 | 28 | 51 | 43 | 22 | 315

Fastir starfsmenn 1. janúar 2021 | 171 | 28 | 51 | 43 | 22 | 315

Fastir starfsmenn 1. janúar 2020 | 139 | 24 | 58 | 59 | 20 | 300

Fastir starfsmenn 1. janúar 2019 | 107 | 34 | 65 | 64 | 22 | 292

Fastir starfsmenn 1. janúar 2018 | 97 | 40 | 66 | 63 | 22 | 288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2017 | 105 | 41 | 66 | 61 | 23 | 296

Fastir starfsmenn 1. janúar 2016 |  |  |  |  |  | 296

Fastir starfsmenn 1. janúar 2015 |   |  |   |   |   |  288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2014 |  |  |  |  |  | 293

Fastir starfsmenn 1. janúar 2013  |  |   |   |   |   |  281

Fastir starfsmenn 1. janúar 2012  |  |  |  |  |  | 288

Fastir starfsmenn 1. janúar 2011  |  |  |  |  |  | 292

Fastir starfsmenn 1. janúar 2010  |  |  |  |  |  | 302

 ↑ Tafla 2. Fjöldi fastra starfsmanna Vegagerðarinnar.
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Yfirstjórn og framkvæmdastjórn
Í yfirstjórn eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða auk yfirlögfræðings. Svið 
stofnunarinnar eru fimm; fjármálasvið, mannvirkjasvið, þjónustusvið, þróunarsvið og 
skrifstofa forstjóra.

Fjármálasvið skiptist í fjórar deildir; fjárreiður, greining og fjárhagsáætlanir, 
rekstur og innkaup, og upplýsingatækni. Mannvirkjasvið skiptist í fjórar deildir; 
framkvæmdir, hafnir, hönnun og stoðþjónusta. Þjónustusvið skiptist í fjórar deildir; 
almenningssamgöngur, tækjabúnaður, vegaþjónusta og vöktun. Þróunarsvið 
skiptist í fjórar deildir; áætlanir og umhverfi, rannsóknir, skipulag, og umferð og 
umferðaröryggi. Skrifstofa forstjóra skiptist í fimm deildir; lögfræði, mannauður og 
öryggismál, samskipti, stafrænir innviðir og ferlar, og úttektir og eftirfylgni.

Innri endurskoðun heyrir undir forstjóra í skipuriti. Framkvæmdastjórn 
Vegagerðarinnar samanstendur af yfirstjórn auk svæðisstjóra af svæðum 
Vegagerðarinnar.

Svæði Vegagerðarinnar eru fimm; Höfuðborgarsvæði, Suðursvæði, 
Vestursvæði, Norðursvæði og Austursvæði.

Vaktstöð siglinga 
Vegagerðin er ábyrg fyrir starfsemi Vaktstöðvar siglinga og fer með fjárhagslegt 
og faglegt eftirlit með Vaktstöðinni. Vaktstöðin rekur ýmsar öryggisþjónustur fyrir 
siglingar og samgöngur á sjó, m.a. skipaeftirlitskerfið AIS, kaupskipaeftirlitskerfið 
LRIT og skipaöryggisnet hafsins SafeSeaNet sem allt eru öryggisþjónustur fyrir 
samgöngur á sjó ásamt tilkynningarskyldu íslenskra skipa.  Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi

Hlutverk Vegagerðarinnar er að sjá sjófarendum við Íslandsstrendur og á 
fiskimiðum við landið fyrir nauðsynlegum leiðbeiningum til siglinga með rekstri 
á margvíslegum leiðsöguvirkjum sem staðsett eru fyrir utan skip. Til slíkra 
leiðsöguvirkja teljast vitar og önnur leiðarmerki, föst eða fljótandi sem staðsett eru 
við strendur landsins og nefnast einu nafni landsvitakerfið. Vegagerðin veitir einnig 
tæknilega aðstoð og ráðgjöf við uppbyggingu hafnarvita og leiðarmerkja.

Einnig er rekið upplýsingakerfið Veður og sjólag á heimasíðu Vegagerðarinnar. 
Birtar eru veðurupplýsingar frá veðurstöðvum staðsettum í völdum vitum og 
upplýsingar frá öldumælum fyrir sjólag frá 11 öldumælum sem staðsettir eru 
hringinn í kringum landið.

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist í rekstur 
raf- og ljósabúnaðar annars vegar og hins vegar viðhald á vitabyggingum og 
leiðsöguvirkjum. Nauðsynlegt er að viðhalda ytra byrði vita vel þar sem þeir eru 
notaðir sem dagmerki við siglingar og vitarnir margir hverjir á stöðum sem eru 
útsettir fyrir saltroki og vindum og miklu veðurálagi.

Á árinu 2020 var farið í almennt viðhald á 20 vitum sem fólst í 
málningar- og múrvinnu ýmiskonar ásamt þrifum á gleri, speglum og linsum: 
Reykjanesviti, Gróttuviti, Kirkjuhólsviti, Malarrifsviti, Krossnesviti, Grímseyjarviti í 
Steingrímsfirði, Malarhornsviti, Straumnesviti vestan Haganesvíkur, Hríseyjarviti, 
Svalbarðseyrarviti, Grímseyjarviti í Grímsey, Tjörnesviti , Melrakkanesviti, 
Seleyjarviti, Karlsstaðartangaviti, Æðarsteinsviti, Dyrhólaeyjarviti, Málmeyjarviti, 
Krýsuvíkurbergsviti og Þormóðsskersviti.

Flestir landsvitar voru heimsóttir til tækjaeftirlits á vitabúnaði, fyrirbyggjandi 
viðhalds og endurnýjunar. Sinnt var almennu viðhaldi á siglingabaujum og þær 
þrifnar á sjó og rafhlöður endurnýjaðar í ljósduflum ásamt því sem legufæri og 
festur voru yfirfarnar. Veðurstöðvar í eyja- og skerjavitum voru einnig yfirfarnar. Þá 
sinntu starfsmenn Vegagerðarinnar eftirliti með tveimur vitum fyrir Faxaflóahafnir.

Þrjú öldudufl voru endurnýjuð á árinu 2020; Garðskagi, Straumnes og 
Grímseyjarsund. Jafnframt var unnið að endurbótum á móttökubúnaði þessara 
dufla. 

Tveir öldumælar voru endurnýjaðir á árinu og fjarskiptasamband fyrir 
Kögur öldumæli endurbætt þar sem kopar símalína var lögð af og tekið upp 
ljósleiðarasamband í móttakara mælisins á landi.

↓

Nýtt merki Vegagerðarinnar var kynnt í febrúar 2020. Af því tilefni var flaggað í höfuðstöðvum stofnunarinnar í Borgartúni.

↑

Vinnuflokkur vita við störf í Dyrhólaey sumarið 2020.
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Hafna- og strandrannsóknir
Undir liðnum Hafna- og strandrannsóknir voru unnin verkefni að upphæð 80,6 m.kr. 
á árinu 2020. Verkefnin má flokka í fjóra flokka.

Í fyrsta flokknum eru verkefni tengd breytingum á höfnum, stækkunum hafna 
og áhrifum þeirra á kyrrð við kanta, alls 32,3 m.kr. Undir þessum flokki var unnið að 
eftirfarandi verkefnum: Þorlákshöfn, stækkun hafnarinnar fyrir stærri flutningaskip. 
Sauðárkrókshöfn, skoðun á stækkun hafnarinnar fyrir lengri og djúpristari skip. 
Reykjaneshöfn, skoðun á nýjum innri garði í Njarðvík til að auka kyrrð og umsvif. 
Skagaströnd, skoðun á ókyrrð í smábátahöfn. Grindavík, skoðun á áhrifum 
breikkunar á innsiglingu og hvernig auka megi kyrrð á móti. Hornafjörður, rannsóknir 
á Grynnslunum utan við Hornafjarðarós. Snæfellsbær, skoðun á áhrifum lengingar 
Norðurgarðs. Reykhólahreppur, skoðun á smábátahöfn. Siglufjörður, skoðun á 
áhrifum landbrots á Siglunesi. Vestmannaeyjar, undirbúningur að skoðun á áhrifum 
breytinga til að geta tekið á móti stærri skipum. Sandgerði, skoðun á innsiglingunni.

Í öðrum flokknum eru verkefni vöktun, greining og spá á veðurfari á sjó, 
alls 29,5 m.kr. Undir þennan flokk falla uppfærsla á vefnum Veður og sjólag, 
sjávarborðsmælingar í höfnum, skoðun og greining á undangengnum flóðaveðrum, 
endurskoðun á líkindadreifingu öldu á hafi, almennar öldufarsrannsóknir, auk 
uppfærslu á hugbúnaði fyrir öldufarsreikninga og hreyfingu skipa við kant.

Í þriðja flokkunum eru verkefni tengd vörnum gegn náttúruvá, alls 15,6 m.kr. 
Undir þennan flokk falla; greining á sjávarflóðum í Vík í Mýrdal og Sauðárkróki 
til ákvörðunar á hæð og umfangi sjóvarna, skoðun á sandflutningum við 
Suðurströndina og landrofi við Vík í Mýrdal, viðmiðunarreglur Vegagerðarinnar 
fyrir landhæð á lágsvæðum og ákvörðun á lágmarkslandhæð, ölduspá og 
viðvörunarkerfi við Reynisfjöru sem var unnið fyrir styrk frá framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða, skoðun á flóðum í Ólafsfirði vegna hárrar vatnsstöðu í 
Ólafsfjarðarvatni, hæð sjóvarna á Tálknafirði og frumskoðun á flóðbylgju í 
Súgandafirði.

Í fjórða flokknum eru rannsóknarverkefni tengd hafnarmannvirkjum og hönnun 
þeirra, 3,2 m.kr. Þar má nefna jarðtæknirannsóknir; rannsókn á stigaljósum, ásamt 
skoðun á tæringu stálþilja.

Auk verkefna sem greidd voru af liðnum hafna- og strandrannsóknir var 
unnið að fjórum verkefnum sem styrkt voru af rannsóknasjóði Vegagerðarinnar, 
alls 4,2 m.kr. Þessi verkefni eru; yfirfærsla á dýptarmælingum nokkurra staða þar 
sem eru tíðar breytingar í dýpi í GIS kerfi til að fylgjast með dýptarbreytingum 
og auðvelda samanburð milli mælinga, gerð kóða til úrvinnslu öldu og soga 
úr sjávarborðsmælingum, þróun á kerfi sjávarborðsmæla við Ísland og 
sjávarborðsrannsóknir.

Auk ofangreinds var unnið að rannsóknar- og þróunarverkefnum sem greidd 
voru af ýmsum aðilum, fyrir alls 12,0 m.kr. Þau helstu voru; fyrir Björgun ehf. voru 
unnir öldufarsreikningar á Kollafirði vegna umsjónar um efnistöku, fyrir Orku 
náttúrunnar ohf. voru unnir öldufarsreikningar af Skorradalsvatni og mat á rofi fyrir 
mismunandi vatnshæðir, fyrir Faxaflóahafnir var unnið að greiningu á sjávarflóðum 
á Granda í Örfirisey til ákvörðunar á hæð og umfangi sjóvarna. 

Árið 2020 var varið meistaraverkefni í umhverfisverkfræði við Háskóla Íslands 
sem unnið var að tilstuðlan Vegagerðarinnar. Þar var beitt nýrri aðferðafræði við 
mat á aftaka sjávarflóðum. Verkefnið hefur nýst við greiningu og skoðun á hættu af 
sjávarflóðum.

Hafnadeild tók þátt í alþjóðlegu samstarfi á vegum PIANC en vegna 
heimsfaraldurs varð ekki úr þátttöku í ráðstefnum á sviði strandverkfræði og 
hafnargerðar.

Vöktun og upplýsingaþjónusta  
Þjónustusvið rekur vöktunar- og upplýsingadeild sem sér um upplýsingaþjónustu 
Vegagerðarinnar, en þjónusta við vegfarendur felst m.a. í margs konar 
kynningarstarfsemi og upplýsingaþjónustu.

Vegagerðin rekur nú öflugt upplýsingakerfi um færð, veður og ástand vega 
um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum vegfarandans um greinargóðar 
upplýsingar um flest það sem hann varðar þegar hann er á ferð um vegakerfið. 
Vöktun er rekin allan sólarhringinn með öryggisvöktun í jarðgöngum en einnig með 
vöktun á ástandi á vegakerfinu.  

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerfið, 
m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörðu, veður og færð. 
Flest þessara mælitækja eru sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, 
um alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa að halda.

↓

Vaktstöð Vegagerðarinnar í Reykjavík. Þar er 
meðal annars fylgst með Hvalfjarðargöngum.

↑
Vestari sandfangari í Vík í Mýrdal. Mynd Þórir Níels Kjartansson.
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4.1.4 Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald
Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til þjónustu vegakerfisins 5.983,2 m.kr. 
Viðbót kom úr almennum varasjóði 100 m.kr. og almennum rekstri 400 m.kr.  
Samtals 6.483,2 m.kr. Samkvæmt fjárlögum voru fjárveitingar til 
almenningssamgangna 3.540,4 m.kr., í fjáraukalögum voru 140 m.kr. og auk þess 
var flutt úr almennum varasjóði um 521 m.kr. og 300 m.kr. vegna loftbrúa samtals 
4.501 m.kr.

4.1.4.1 Þjónusta 
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum var 5.993 m.kr. 
Auk þess voru sértekjur rekstrardeildar og svæða, sem áætlaðar voru 198 m.kr. 
í fjárlögum. Alls voru því 6.191 m.kr. til ráðstöfunar. Verkefni í þjónustu skiptast í 
fimm meginflokka; viðhald vegmerkinga, samninga við sveitarfélög, viðhaldssvæði, 
hreinsun og vetrarviðhald. Heildarkostnaður við þjónustu vega var 6.651 m.kr. á 
árinu 2020, 2.347 m.kr. vegna sumarþjónustu og 4.304 m.kr. vegna vetrarþjónustu.   

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga, 1.600 m.kr. er ætlað að greiða fyrir lýsingu meðfram 
vegum, yfirborðsmerkingar, endurnýjun og viðhald á kantstikum, vegrið og 
umferðarmerki. Kostnaður vegna viðhalds vegmerkinga var 1.424,4 m.kr. á árinu 
2020. 

Samningar við sveitarfélög 
Fjárheimild til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis, 90 m.kr. var varið til almennrar 
þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. Samkvæmt 14. grein vegalaga, 
nr. 80/2007, er forstjóra Vegagerðarinnar heimilt að fela öðrum veghald einstakra 
vegarkafla þjóðvega að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru samningar við mörg 
sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra, en frá árinu 2011 
hefur Vegagerðin yfirtekið mikinn hluta þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. 
Kostnaður vegna þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var 85,9 m.kr. á árinu 2020. 
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← Súlurit 3. Fjárveitingar til  
almennrar þjónustu á verðlagi  
ársins 2020.

← Súlurit 4. Kostnaður við  
almenna þjónustu á verðlagi 
ársins 2020.

← Súlurit 5. Fjárveitingar til 
vetrarviðhalds á verðlagi  
ársins 2020.

↑

Gert við snjóblásara við snjómokstur á Bíldudalsvegi (62).
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Viðhaldssvæði 
Fjárheimildum til viðhaldssvæða, 535 m.kr. var varið til að greiða kostnað við 
umsjónar- og eftirlitsvinnu með vegamannvirkjum, merkingar vegna vegaskemmda 
og takmarkana á ásþunga, hreinsun vegsvæða, viðgerðir á skemmdum vegna 
úrrennslis, afvötnun vega og sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna 
var 718,5 m.kr. á árinu 2020. 

Hreinsun vegsvæða
Fjárheimildum til hreinsunar vegsvæða, 100 m.kr. var varið til að greiða kostnað 
við hreinsun vegsvæða. Kostnaður vegna þessara verkefna var 118,2 m.kr. á árinu 
2020

Vetrarviðhald 
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan kostnað við snjómokstur og 
hálkuvarnir á vegakerfinu í samræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim 
kostnaði er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, uppsetning og rekstur 
mælitækja og upplýsingabúnaðar um færð á vegakerfinu og ástand vega að vetri 
til. Kostnaður við vetrarviðhald var um 4.304 m.kr. á árinu 2020. 

Í töflu 3 kemur fram hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2020 skiptist á 
milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur þjónustumagn að vetri til 
aukist. Munar þar mestu um meiri þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig 
hefur aukin umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga og 
aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, vegna aukinna umsvifa í 
samfélaginu og sérþarfa vegna mikils fjölda erlendra ferðamanna. 

Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda til vetrarviðhalds á árunum 2010-2020 og 
súlurit 6 sýnir þróun í kostnaði sömu ár. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2020.

Svæði/ |  Sameigin-  |  Suður-  |  Vestur-  |  Norður-  |  Austur-  |  Samtals
útgjaldaliður |  legt |  svæði |  svæði |  svæði |  svæði  |  m.kr.
 |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. | 
Vetrarviðhald  |  302 |  1.151 |  1.167 |  577 |  577 |  4.304

↑ Tafla 3. Skipting kostnaðar við vetrarviðhald.

Styrkir til almenningssamgangna á landsbyggðinni
Gert var ráð fyrir 3.540,4 m.kr. fjárframlagi til þessa liðar á fjárlögum auk 140 m.kr. 
á fjáraukalögum, samtals 3.680,4 m.kr. Heimsfaraldur Covid 19 hafði talsverð áhrif 
á rekstur almenningssamgangna hjá Vegagerðinni. Farþegum fækkaði og tekjur 
lækkuðu. Farið var í ýmsar hagræðingaraðgerðir til að mæta breyttum aðstæðum 
sem fólu í sér, í einhverjum tilfellum, þjónustuskerðingu þá aðallega með fækkun 
ferða með landsamgöngum.  

Ferjur 
Heildarkostnaður á árinu 2020 var 1.735,6 m.kr. sem er um 2,5% lækkun frá fyrra 
ári. Farþegum fækkaði um 26% á milli áranna 2019 og 2020 en þó mismikið á milli 
ferja. Fækkun farþega var ríflega 31% til og frá Vestmannaeyjum en 15% aukning 
var til og frá Hrísey. Tafla 4 sýnir hvernig hið opinbera styrkti ferjuleiðir á árinu 2020.

Samningur á milli Vestmannaeyjabæjar (Herjólfur ohf.) og Vegagerðarinnar um 
rekstur Herjólfs var endurskoðaður með tilliti til reynslunnar á rekstri á nýrri ferju og 
var samningurinn framlengdur til ársins 2023. Reynsla af rekstri ferjunnar er góð og 
hlutfall ferða til Landeyjahafnar er sífellt að batna með aukinni reynslu og þekkingu. 
Hleðsluturnar fyrir rafmagn eru nú bæði í Landeyjahöfn og Vestmannaeyjahöfn og 
við bestu aðstæður siglir ferjan eingöngu á rafmagni á milli lands og eyja.
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← Súlurit 6. Kostnaður við 
vetrarviðhald á verðlagi  
ársins 2020.

→  Súlurit 7. Samanburður á 
farþegafjölda eftir ferjum árin 
2019 og 2020.

  |  Rekstrarstyrkur |  Annar kostnaður |  Samtals 
  |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. 

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur |  743,0 |  312,7  |  1.055,7 

Breiðafjarðarferja, Baldur |  336,2 |  0,1  |  336,3 

Hríseyjarferja, Sævar |  124,8  |  23,0  |  147,8 

Grímseyjarferja, Sæfari |  142,8  |  5,6  |  148,4 

Mjóafjarðarferja |  38,7  |  0,0  |  38,7 

Norðurfjörður |  0,9 |  0,0 |  0,9

Sameiginlegur kostnaður |  0,0  |  7,9 |  7,9

Samtals |  1386,3  |  349,3  |  1.735,6 

 ↑ Tafla 4. Kostnaður við ferjur.
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Styrkir til innanlandsflugs
Framlag til þessa liðar var 530,9 m.kr. sem er um 15% hækkun frá fyrra ári. Rekstur 
flugs var nokkuð þungur á árinu vegna heimsfaraldurs Covid en farþegum fækkaði 
mikið og fargjaldatekjur lækkuðu talsvert, mest til og frá Hornafirði, sjá súlurit 9.

Ríkisstyrkt áætlunarflug var til sex áfangastaða á árinu 2020. Um er að 
ræða flug frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs og Hornafjarðar og frá Akureyri til 
Grímseyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. 

Flugleiðir til þriggja áfangastaða voru settar í útboð á árinu, Höfn, Gjögur og 
Bíldudalur og tóku nýir samningar gildi 15. nóvember í ár og eru til þriggja ára.

Landsamgöngur 
Heildarkostnaður almenningsvagna á landsbyggðinni á árinu var 880,7 m.kr. Þann 
1. janúar 2020 tók Vegagerðin við rekstri almenningsvagna á landsbyggðinni, að 
Austurlandi fráskyldu, en Austurbrú heldur áfram utan um almenningssamgöngur á 
Austurlandi. 

Þeir samningar sem voru fyrir við verktaka voru framlengdir til ársloka 2020. 
Farið var í útboð um sumarið á landsamgöngum og voru boðnir út fjórir hlutar: 
Vestur- og Norðurland, Suðurland, Reykjanes og Norður- og Norðausturland.  
Tveir rekstraraðilar fengu tilboð sín samþykkt og tóku við rekstri landsamgangna  
1. janúar 2021. Tafla 5 sýnir opinbera styrki til landsamgangna á árinu 2020.

Heimsfaraldur Covid hafði áhrif á rekstur landsamgangna, eins og súlurit 8 
sýnir, og hafa einhverjir rekstraraðilar nýtt sér úrræði stjórnvalda að einhverju marki 
eins og hlutabótaleiðina. Farþegatekjur í landsamgöngum drógust saman um rúm 
45% milli ára úr 360 m.kr. í 196 m.kr. Þá var farið í hagræðingu á fyrirhuguðum 
rekstri útboðshlutanna fjögurra í samvinnu við rekstraraðila. Hagræðing er 
samkvæmt áður skilgreindu svigrúmi í útboðsgögnum. 

  |  Kostnaður m.kr.

Bíldudalur |   208,6 

Norðursvæði |   125,7 

Höfn |   144,2 

Gjögur |   36,1 

Sameiginlegur kostnaður |   16,3 

Samtals |   530,9

 

→ Tafla 6. Kostnaður við 
innanlandsflug.

  |  Kostnaður m.kr.

Sameiginlegur kostnaður |   35,5

Reykjanes |   158,6

Suðurland |   179,6

Vestur- og Norðurland |   207,0 

Norður- og Norðausturland |   95,3

Vestfirðir |   24,9

Austurland |   86,0

Þjónustusamningur við Strætó |   93,8

Samtals |   880,7 ← Tafla 5. Kostnaður við 
landsamgöngur
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← Súlurit 8. Samanburður 
á farþegafjölda 
(landsamgöngur) eftir 
mánuðum 2019 og 2020.
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→  Súlurit 9. Samanburður á 
flugi eftir flugleið árin 2019 
og 2020.

→  

Stoppistöð fyrir Strætó á 
landsbyggðinni á bensínstöð 
N1 á Húsavík.

Styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
Fjárframlag til þessa liðar var 900 m.kr. Áformað er að byggja upp 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og tengingar við aðra landshluta. 
Verkefnið er til 10 ára og skal verja hluta af kolefnisgjaldi til að fjármagna það.

Með tilkomu Borgarlínu og endurskoðun leiðakerfis á höfuðborgarsvæðinu 
verður að huga að tengingu landsbyggðavagna við hið nýja kerfi.
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Loftbrú 
Sérstakt niðurgreiðslukerfi á innanlandsflugi sem er byggt á skoskri fyrirmynd 
var innleitt í september. Kerfið sem nefnist Loftbrú, veitir um 60 þúsund íbúum 
landsbyggðarinnar 40% afslátt af miðaverði á þrem flugleggjum til og frá Reykjavík 
á árinu 2020. Frá og með 1. janúar 2021 mun kerfið veita notendum afslátt af sex 
flugleggjum ár hvert. Eitt af markmiðum niðurgreiðslu flugfargjaldanna var að jafna 
aðstöðu kynjanna á landsbyggðinni og samkvæmt súluriti 10 eru konur í meirihluta 
notenda. Vegna heimsfaraldurs Covid, sem hafði áhrif á fjölda farþega með 
innanlandsflugi, varð á nýting á niðurgreiðslukerfi Loftbrúar minni en áætlanir gerðu 
ráð fyrir en heildarkostnaður nam um 75,4 m.kr.

Sameiginleg verkefni
Fjármögnun: Samgönguáætlun 2020, undirbúningur verka utan áætlunar

Hlutur Vegagerðarinnar í vinnu við kortlagningu umferðarhávaða frá 
stofnvegum. Meðal annars innleiðing á samevrópska reiknilíkaninu fyrir 
umferðarhávaða, CNOSSOS. Lidar hæðarlíkan af höfuðborgarsvæðinu var greitt af 
þessum lið.

Kostnaður: 7 m.kr.
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← Súlurit 10. Fjöldi notenda 
Loftbrúar eftir kyni og aldri 
árið 2020.
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→  Súlurit 11. Fjöldi notenda 
Loftbrúar eftir mánuðum árið 
2020.

↑

Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra kynnir Loftbrú 
sem veitir íbúum á landsbyggðinni afslátt af innanlandsflugi.

↓

Samhliða nýrri mörkun Vegagerðarinnar voru 
hannaðar nýjar merkingar á bíla Vegagerðarinnar.
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Mannvirki

Eiginleikar þjálbiks á Íslandi sumarið 2020

Einkenni jarðskjálftasvörunar hraunlaga 
undir vegum og brúm út frá mælingum á 
jarðóróa

Endurskoðun EC7, jarðtæknihönnun

Greining á flóðatíðni vegna 
loftslagsbreytinga og áhrif á hönnunarflóð

Greining á innri gerð slitlaga með X-ray 
tomography

Greining gagna úr veggreini til 
ástandsskoðana

Handbók fyrir framkvæmdaeftirlit hjá 
Vegagerðinni

Leiðbeiningar við notkun valtara með 
þjöppumæli og staðsetningarbúnað, í 
vegagerð.

Mat á aðgerðum sem stuðla að bættu 
öryggi vegkafla og vegamóta - TARVA 
aðferðin

Nákvæmni mælinga á bikinnihaldi í 
íslensku malbiki

Nýting malbikskurls í burðarlag vega

Roadex, samvinnuvettvangur vegagerða í 
Norður Evrópu

Sigmælingar með LiDAR á þyrildi

Slitlög

Slitþolið hástyrkleikasteypt 50 mm lag á 
brýr – þróun og blöndun

Steinefnaprófanir á tveimur 
steypuefnasýnum

Sveigjanleg og aðlögunarhæf 
skipulagsgerð fyrir hafnir

Tæring málma í andrúmslofti á Íslandi

Tæring stálþilsbryggja á Íslandi - 
Framhald

Upgrade and expansion of the Icelandic 
Strong Motion Network (IceSMN)

Vistvæn brúarsteypa

Þróun á endafrágangi brúarmannvirkja til 
að lágmarka viðhald vega við brúarenda

 

4.1.4.5 Rannsóknir 
Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóð Vegagerðarinnar í byrjun árs. 
Auglýsingin birtist á vef Vegagerðarinnar, í Framkvæmdafréttum og í tölvupósti sem 
sendur er til þeirra sem sent hafa inn umsóknir undanfarin þrjú ár. Í auglýsingunni 
var eftirfarandi texti varðandi áherslur: „Rannsóknum Vegagerðarinnar er 
skipt í fjóra megin flokka: Mannvirki; Umferð; Umhverfi; Samfélag. Áherslur 
Vegagerðarinnar fyrir þessa flokka taka almennt mið af hlutverki rannsókna 
stofnunarinnar sem er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau markmið sem 
henni eru sett á hverjum tíma sem og að afla nýrrar þekkingar á starfssviði hennar. 
Í nýrri stefnu Vegagerðarinnar fyrir árin 2020-2025 sem má finna á heimasíðu 
Vegagerðarinnar, kemur fram að hlutverk Vegagerðarinnar er að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum á sjó og landi. Þá skal hún stuðla 
að því að samgöngur þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið. 
Rannsóknaverkefni ættu því að taka almennt mið af þessu.“

Umsóknarfrestur rann út 14. febrúar 2020. Alls bárust 135 umsóknir að 
upphæð 390 m.kr. Þetta er sambærileg tala umsókna miðað við árið á undan. Alls 
var veitt 146 m.kr. í 71 verkefni. Meðalfjöldi styrkja á ári frá 2005 til og með 2020 
er um 95. Heildarupphæð styrkja er svipuð og undanfarin ár, utan 2013, þegar 
upphæðin var 159 m.kr. Á fjárlögum fyrir 2020 voru sjóðnum markaðar 150 m.kr. 
Lista yfir flest verkefni sem fengu styrk árið 2020 er að finna í töflu 7 (ath. flokkun 
verkefna er samkvæmt ákvörðun umsækjanda).

↓ Tafla 7. Rannsóknaverkefni.

Umferð

 2-1 vegir

Áhrif hraða á magn mengandi efna frá 
umferð

Áhrif vinds á farartæki - Þróun reiknilíkans

Farsímagögn inn í umferðarlíkan - 
framhald

Gerð vindhviðu kortaþekju fyrir helstu 
þjóðvegi

Greining á græntíma og afköstum

Greining ferðatíma hjólandi í 
samgöngulíkani og samanburður við 
mælingar

Grunnnet samgangna – 
almenningssamgöngur

Grunnnet samgangna – hjólreiðastígar

 

Hraðatakmarkandi aðgerðir

Hönnun ljósastýrðra gatnamóta

NORDUST II

Notkun gagna Vegagerðarinnar í 
umferðaröryggisstjórnun

Notkun reiknilegra straumfræðilíkana við 
mat á slysaáhættu ökutækja

Samanburður á slysatíðni 
vetrarþjónustuflokka á þjóðvegum í 
dreifbýli

Samgöngumat - leiðbeiningar

Samsetning og uppruni svifryks í 
Hvalfjarðargöngum

Slysastaðagreining á þjóðvegum í þéttbýli

Virkar hraðahindranir

 

Umhverfi

 Afkoma og hreyfing Breiðamerkurjökuls og 
afrennsli leysingavatns til Jökulsárlóns á 
Breiðamerkursandi

Decarbonization Scenarios for Reykjavik’s 
Passenger Transport II: The Combined 
Effects of Behavioral Changes and Fleet 
Change

Endurheimt staðargróðurs á 
framkvæmdasvæðum

Grímsvötn: vatnsgeymir, jökulhlaup, 
upphaf og rennsli

Kolefnissparnaður af endurvinnslu steypu 
í vegagerð

Landmótun fornra ísstrauma á 
Norðausturlandi

Langtímabreytingar á strandlínu á 
suðurströnd Íslands.

Mat á mengunarhættu vegna umferðar 
um vatnsverndarsvæði. Grundvöllur 
stefnumarkandi leiðbeininga um hönnun 
og rekstur vega innan sl. svæða

Samanburður á mælingum á sjávarborði 
og líkanreikningum með Delft3D-FM og 
greining áhrifaþátta strandflóða

Samsetning og uppruni svifryks á Akureyri

Vöktun þungmálma í andrúmslofti með 
mælingum á mosa á Íslandi og þátttaka í 
rannsóknarsamstarfi Evrópu

 

Samfélag

 Hagnýting sálfélagslegra áhrifaþátta til 
að umbreyta ferðavenjum mismunandi 
markhópa

Samgöngubætur á Austurlandi

Öryggisupplifun, viðhorf og ferðamáti 
ungs fólks og foreldra þeirra, borið saman 
við raunverulega slysahættu 

 

→  

Öldumælingadufl frá Surtsey 
merkt Siglingastofnun fannst 
við Frakklandsstrendur í 
desember 2020. Duflið týndist 
í ágúst 2019.
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4.1.4.6 Viðhald 
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, tengi- og héraðsvega á árinu 2020 var 
9.960 m.kr. og þar til viðbótar 1.000 m.kr. frá ráðuneyti í tengslum við aðgerðir 
vegna Covid-19. Til viðbótar voru fengnar að láni 500 m.kr. frá nýframkvæmdum 
tímabundið 2019 sem greitt var til baka af heimild 2020. Halli á viðhaldi 2019 var 
437 m.kr. Einnig voru 130 m.kr. færðar af fjárheimild héraðsvega og 162 m.kr. vegna 
viðgerða á Lagarfljótsbrú á viðhaldsfjárheimildir 2020. Heildarfjármagn til viðhalds 
var því 10.315 m.kr.

Verkefni viðhaldsins skiptist í tíu meginflokka; viðhald bundinna slitlaga, 
viðhald malarvega, styrkingar og endurbætur, brýr og varnargarðar, umferðaröryggi, 
veggöng, vatnaskemmdir, viðhald girðinga, frágangur gamalla efnisnáma og minjar 
og saga. Heildarkostnaður við viðhald vega var 10.891 m.kr. á árinu 2020. Skuld í 
viðhaldsfjárveitingum í lok árs 2020 er því 576 m.kr.

Viðhald þjóðvegakerfisins felur í sér að varðveita þau verðmæti sem liggja 
bundin í vegakerfinu ásamt því að uppfylla gildandi reglur um burðarþol og 
vegbreiddir.

Í vegaskrá er heildarlengd þjóðvega 12.901 km og samkvæmt vegalögum er 
þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. Í töflu 8 
má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun á árinu 2020.

↑ Tafla 8. Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi.

Svæði / |  Höfuðborgar- |  Suður- |  Vestur- |  Norður- |  Austur- |  Samtals |  Hlutfall
vegflokkur |  svæði |  svæði |  svæði |  svæði |  svæði  |  km | 
 |  km |  km |  km |  km |  km |   | 
Stofnvegir |  129 |  908 |  1.319 |  1.176 |  887 |  4.419 |  34%

Tengivegir |  62 |  871 |  929 |  1.091 |  447 |  3.400 |  26%

Héraðsvegir |  39 |  672 |  739 |  848 |  335 |  2.633 |  20%

Landsvegir |   |  591 |  226 |  682 |  470 |  1.969 |  15%

Stofnvegir |   |  276 |  40 |  164 |   |  480 |  4% 
um hálendi |   |   |   |   |   |   |  
Samtals km |  230 |  3.318 |  3.253 |  3.961 |  2.139 |  12.901 |  100%

 
↓ Tafla 9. Skipting 
viðhaldskostnaðar 2020.

Svæði/útgjaldaliður |  Sameigin- |  Suður- |  Vestur- |  Norður- |  Austur- |  Samtals
 |  legt |  svæði |  svæði |  svæði |  svæði |  m.kr.
 |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. |  m.kr. | 
Efnisvinnsla |  0 |  28 |  42 |  144 |  -57 |  157

Frágangur gamalla |  4 |  5 |  3 |  4 |  0 |  16 

efnisnáma |   |   |   |   |   | 
Bundin slitlög |  153 |  2.608 |  1.095 |  1.050 |  542 |  5.448

Malarslitlög |  0 |  273 |  385 |  400 |  146 |  1.204

Styrkingar endbætur |  26 |  740 |  545 |  340 |  154 |  1.805

Brýr og varnargarðar |  37 |  190 |  179 |  24 |  289 |  719

Veggöng |  7 |  354 |  65 |  116 |  71 |  613

Öryggisaðgerðir |  44 |  180 |  144 |  126 |  97 |  591

Vatnaskemmdir |  3 |  6 |  121 |  64 |  8 |  202

Viðhald girðinga |  0 |  18 |  36 |  60 |  15 |  129

Minjar og saga |  6 |  0 |  0 |  0 |  0 |  6

Samtals |  280 |  4.402 |  2.615 |  2.328 |  1.265 |  10.890
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← Súlurit 12. Heildarakstur, 
eftir svæðum Vegagerðarinnar 
í milljónum km.

→
Rafvirkjar Vegagerðarinnar fengu far 
með þyrlu Landhelgisgæslunnar til að 
sinna viðhaldi í Galtarvita.

→ Súlurit 13. Nýlagnir af 
bundnu slitlagi á ári.
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→ Súlurit 15. Kostnaður við 
viðhald þjóðvega á verðlagi 
ársins 2020.

Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malarslitlag, klæðingu og 
burðarlag vega, sem síðan er selt viðkomandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að 
til sé unnið steinefni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða keypt 
árið áður. Nokkrar sveiflur eru í kostnaði við efnisvinnslu milli ára. Á árinu 2020 var 
kostnaður við öflun efnis 157 m.kr. umfram sölu efnis.

Viðhald bundinna slitlaga 2020  |  m.kr.

Suðursvæði |  2.608

Vestursvæði |  1.095

Norðursvæði |  1.050

Austursvæði |  543

Miðstöð |  152

Heildarkostnaður: |  5.448

 

← Súlurit 14. Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega á verðlagi 
ársins 2020.

→ Tafla 10. Viðhald  
bundinna slitlaga.

↑

Bjarnareyjarviti stendur eins og kastali efst í hömrum.

→

Sauðárkróksbraut (75). Frágangur 
kanta eftir sementsfestun og 
klæðingu á Hegranesi í Skagafirði.
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Viðhald bundinna slitlaga 
Stærsti kostnaðarliður í viðhaldi rennur til viðhalds bundinna slitlaga. Fjármagnið 
er notað til yfirlagna og viðgerða á tilfallandi skemmdum. Kostnaður við þennan 
málaflokk á árinu 2020 var 5.448 m.kr. Við ráðstöfun fjárins er mikilvægt að 
meta ástand eldri slitlaga og forgangsraða eftir aldri, skemmdum, hjólfaradýpt og 
umferðarmagni. Stærsti hluti bundinna slitlaga eru klæðingar, en malbik er notað í 
meira mæli á umferðarþyngri vegi og í og við þéttbýli.

Árlega er mikil vinna lögð í að ástandsmeta eldri slitlög og skrá þær 
upplýsingar í gagnagrunna Vegagerðarinnar til frekari úrvinnslu. Mjög mikilvægt er 
að allar upplýsingar um aldur og ástand bundinna slitlaga séu sem nákvæmastar 
og uppfærðar á hverju ári, með nýjustu upplýsingum um nýframkvæmdir og viðhald. 
Jafnframt þarf að endurskoða árlega kostnaðartölur um nýlagnir í klæðingum og 
malbiki. Nauðsynlegt er að uppfæra umferðartölur reglulega og skipta þeim niður á 
akreinar með sem bestri nákvæmni.

Allar upplýsingar um ástand slitlaga eru færðar yfir í viðhaldsstjórnunarforritið 
RoSy. Forritið er öflugt verkfæri sem hjálpar til við að reikna út hvaða vegarkafla, 
með tilliti til hagkvæmni, er best að ráðstafa viðhaldsfé til á komandi ári. Forritið 
reiknar auk þess út hvar ber að verja fé til fyrirbyggjandi viðhalds eða viðgerða áður 
en kemur að endurnýjun bundins slitlags.

Vegir með bundnu slitlagi eru samtals um 5.800 km og því er augljóst að 
viðhaldsstjórnunarforrit eins og RoSy er nauðsynlegt verkfæri til að hjálpa til að taka 
ákvarðanir um viðhald og endurnýjun á umfangsmiklu vegakerfi. Forritið reiknar einnig 
út allar kostnaðartölur á þeim aðgerðum sem það leggur til. Stór hluti forritsins er því 
línulegt bestunarlíkan sem reiknar hagkvæmi þess að ráðast í viðhald á viðkomandi 
vegarkafla strax, eða fresta aðgerðum fram til næstu ára. Að öllu jöfnu reiknar forritið 
til 12 ára, en Vegagerðin nýtir aðallega niðurstöður næstu 3ja ára.

Markmiðið með þessari aðferðarfræði er að nýta þá fjármuni sem lagðir eru til 
viðhalds bundinna slitlaga á hagkvæman og skilvirkan hátt og ná jafnframt fram 
auknum aðgerðum innan fjárheimilda málaflokksins. Þrátt fyrir takmarkað fjármagn 
á undanförnum árum hefur árangurinn verið góður, þar sem mun meiri skilningur 
er nú fyrir hendi á að ávallt er arðsamt til lengri tíma að veita fjármagni til viðhalds 
samgöngumannvirkja. 

 

Viðhald malarvega 
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til endurnýjunar og viðgerða 
malarslitlaga, heflunar og rykbindingar. Um er að ræða ný malarslitlög og 
endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður við viðhald malarvega á árinu 2020 var 
1.204 m.kr.

Styrkingar og endurbætur
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með bundnu slitlagi og 
malarvegum. Ljóst er að á næstu árum verður nauðsynlegt að ráðast í meira mæli í 
styrkingu vegakerfisins þar sem endurnýjun þess og viðhald er langt undir þörfum. 
Vegir landsins eru margir komnir til ára sinna og aldur þeirra almennt kominn fram 
yfir hannaðan líftíma.

Helstu verkefni svæða:

Suðursvæði 
Endurmótun á 2,2 km hluta Biskupstungnabrautar 35-03 hófst haustið 
2019 og var klárað 2020. Kaflinn nær frá gatnamótum við Laugarvatnsveg 
37-01 og um 2,2 km í átt að Borg. Slitlag vegarins var lélegt og vegurinn 
missiginn. Vegurinn var breikkaður upp í 8 m breiðan veg með 7,8 m 
breiðu bundnu slitlagi og hann styrktur með sementsfestun. Einnig var 
vegurinn endurmótaður frá enda sementsfestunarinnar og að hringtorginu 
við Borg; um 2,4 km langur kafli. Slitlag vegarins var lélegt og vegurinn 
missiginn. Vegurinn var breikkaður upp í 8 m breiðan veg með 7,8 m breiðu 
bundnu slitlagi (malbiki). Endurmótaður og styrktur um 2,7 km langur hluti 
Laugarvatnsvegarins 37-01 frá gatnamótum við Biskupstungnabraut (35-
03/04) og að afleggjaranum að Þóroddsstöðum. Vegurinn var breikkaður úr 
6-7 m upp í 8 m heildarbreidd með 7,8 m breiðri klæðingu, ásamt tilheyrandi 
lagfæringum á fláum og eftir atvikum reiðvegum og lengingum á ræsum eða 
ný sett í staðinn fyrir ónýt ræsi. Hluti kostnaðar í styrkingu 0,8 km langs hluta 
Hringvegar í Vík í Mýrdal, sem var mjög illa farinn, og var malbikaður. 
 Einnig voru unnin allmörg smærri verk á svæðinu. Heildarkostnaður svæðis 
til styrkinga árið 2020 var 740 m.kr.

↑
Gæsafjölskylda á leið í sund í Arnarfirði.

↓
Laugarvatnshellavegur (367). Þvottabretti á malarvegi 

milli Lyngdalsheiðarvegar og Laugarvatnshella.
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Vestursvæði 
Styrking með sementi á rúmlega 4 km kafla Hringvegar ofan brúar á 
Norðurá við Sveinatungu. Upphafsstöð kaflans 3.690. Í kaflann var bætt 
250 m3 af burðarlagsefni til afréttingar. Áður var kaflinn talsvert ósléttur og 
pollamyndun í hjólförum. Dýpt fræsingar var 170 mm og var 635 tonnum 
af sementi bætt í kaflann. Kaflanum var lokað jafn óðum og festun var 
famkvæmd með einföldu lagi klæðingar og 4-8 mm steinefni.
 Samhliða festun á 1-h3 var lagfært slæmt sig á Hringveginum ofan brúar 
á Norðurá við Fornahvamm. Samtals var fræst upp 300 m af yfirborðinu og 
keyrt í það 150 m3 af burðarlagsefni til að lagfæra hæðarlegu vegarins. Sigið 
varð vegna þess að fyllt var yfir eldri vegskurði þegar vegurinn var lagður á 
sínum tíma. Festun var 170 mm þykk og notuð 47 tonn af sementi í hana.  
 Styrking með sementsfestun á 1,5 km kafla á Bíldudalsvegi frá st. 13.100 
að gatnamótum við Bíldudal. Vegur hafði fyrir styrkingu mjög lítinn burð og 
var frekar mjór eða 6,2 m og afmyndaður með sliguðum öxlum. Í kaflann fóru 
550 m3 af burðarlagsefni og festunin 170 mm þykk. Notuð voru tæp 200 
tonn af sementi og að festun lokinni var klætt yfir með 4-8 mm klæðingu jafn 
óðum og fest var. Kaflinn var í beinu framhaldi klæddur í heild með 7 m breiðri 
klæðingu.
 Tálknafjarðarvegur endurmótaður út að Polli (náttúrulaug) milli stöðva 0 - 
6200 og yfirfarinn með brjót. 
 Vegur styrktur við Kvígindisfell á 1.800 m kafla.
 Allmörg smærri verk voru auk þess unnin á svæðinu. Heildarkostnaður 
svæðis til styrkinga árið 2020 var 542 m.kr.

Norðursvæði
Gatnamót Hörgárbrautar (Hringvegar) og Hlíðarbrautar endurnýjuð. Mikið sig 
var á gatnamótunum og að hluta hliðarhalli sem var farinn að skapa hættu, 
sérstaklega fyrir stóra bíla. Fjarlægja þurfti allt malbik og miðeyjar og var allt 
svæðið hækkað upp í upprunalegt horf. Lögð voru tvö lög af malbiki á göturnar, 
burðarlagsmalbik og slitlagsmalbik. Nýjar miðeyjar lagðar og gönguleiðir 
bættar. Lagnir vegna umferðarljósa bættar og sett ný ljós með beygjuörvum. 
 Styrking Sauðárkróksbrautar á kafla 75-02 milli st. 13.880 - 13.980 og 
kafla 75-03 milli st. 0-1.768. Vegurinn var fræstur, keyrt í hann burðarlagsefni, 
styrktur með sementsfestun og klæðing lögð yfir. Styrking á þremur köflum á 
vegi 75-06, milli st. 2.100-4.000, st. 5.710-7.285 og 9.700-11.950. Vegurinn 
var fræstur, keyrt í hann burðarlagsefni, styrktur með sementsfestun og 
klæðing lögð yfir. Lagfæring á missigi á tveimur köflum á Siglufjarðarvegi 76-
03, milli st. 3.700-3.800 og st. 4.500-4.600. Vegurinn var þurrfræstur, keyrt í 
hann burðarlagsefni, jafnaður og klæðing lögð yfir.
 Allmörg smærri verk voru einnig unnin á svæðinu. Heildarkostnaður svæðis 
til styrkinga árið 2020 var 340 m.kr.

Austursvæði
Hringvegur á Stöðvarfirði var þurrfræstur og bætt við burðarlagi um 160 m3  
og malbikað yfir á 520 m kafla. Mikið vatnsveður varð eftir að vegur var fræstur 
og áður en hann var malbikaður. Þegar byrjað var malbika kom í ljós að talsverð 
bleyta var undir burðarlaginu sem varð til þess að burðarlagið skreið til þar 
sem vegur var veikastur og ójöfnur urðu í malbikinu þannig að stöðva þurfti 
yfirlögnina. Burðarlagið var svo lagfært þegar jarðvegur þornaði og malbikað yfir. 
 Norðfjarðarvegur í þéttbýli á Reyðarfirði var malbikaður á 1,02 km löngum 
kafla. Á Hringvegi innanbæjar á Egilsstöðum var gamalt malbik fræst í burtu 
undir yfirlögn með malbiki. Lengd kafla 540 m. Seyðisfjarðarvegur var réttur 
af með malbiki og malbikað með yfirlagi, á samtals 370 m.
 Allmörg smærri verk voru auk þess unnin á Austursvæði. Heildarkostnaður 
svæðis til styrkinga árið 2020 var 153 m.kr.

Brýr og varnargarðar
Unnið var við 59 smá og stór verkefni í viðhaldi brúa og varnargarða víðs vegar 
um landið. Um 46 m.kr. var varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og 
rofvörnum og um 157 m.kr. til endurbyggingar á brúm eða endurnýjunar með ræsum. 

Þá var 142 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og við brýr til að auka 
umferðaröryggi. Mestu fé var varið til almennra viðgerða á eldri brúm eða um 347 m.kr. 

Stærsta einstaka verkefnið í viðhaldi brúa er endurnýjun á slitgólfi á brú yfir 
Lagarfljót auk steypuviðgerða á þeirri brú.

Um 2 m.kr. var varið til hreinsunar og smáviðgerða á brúm. Samkvæmt 
lögum eru brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands og er iðgjald 
viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin tekur einnig þátt í rekstri 
nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa Íslands rekur til að fylgjast með rennsli 
vatnsfalla og flóðum. Einnig er greiddur kostnaður við burðarþolsútreikninga á brúm 
vegna þungaundanþága.

Heildarkostnaður við viðhald brúa og varnargarða á árinu 2020 var alls 
tæplega 719 m.kr.

Umferðaröryggi 
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og að útrýma svartblettum 
á 105 stöðum á vegakerfinu og var kostnaður við það rúmar 520 m.kr. Helstu 
verkefnin voru lagfæringar öryggissvæðis veganna, uppsetning vegriða, lagfæringar 
á vegamótum og bætt öryggi gangandi vegfarenda. Einnig voru sett upp blikkljós 
við 19 einbreiðar brýr. Auk þess unnu 15 þjónustustöðvar Vegagerðarinnar við 
lagfæringar á umhverfi vega og fleira á allmörgum stöðum og var kostnaður við það 
verkefni tæpar 27 m.kr.

Samkvæmt samkomulagi greiddi Vegagerðin Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. vegna 
úrvinnslu gagna úr sjálfvirkum hraðamyndavélum á árinu 2020. Annar kostnaður 
vegna kaupa á, reksturs og umsjónar með sjálfvirkum hraðamyndavélum og 
tengdum tækjabúnaði var rúmlega 20 m.kr. Rúmum 8 m.kr. var varið til umsjónar 
með verkefninu í heild sinni, en greining slysastaða fellur m.a. þar undir, sem og til 
umferðaröryggisúttekta.

Heildarkostnaður við liðinn umferðaröryggi á árinu 2020 var um 595 m.kr.

Veggöng 
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds jarðganga, þ.m.t. 
greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og viðhald á upplýsinga- og öryggiskerfum 
þeirra, raflýsingu, þrif og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á búnaði. 
Á vegakerfinu í dag eru 12 jarðgöng sem alls eru 64 km að lengd. Jarðgöng sem 
falla undir þennan kostnaðarlið eru um 55,5 km. Kostnaður vegna reksturs og 
viðhalds jarðganga var um 613 m.kr. á árinu 2020.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð verkefni
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar skemmdir á vegakerfinu 
vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg 
fyrir slíkar skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna skemmda 
á vegakerfinu á árinu 2020 var rúmar 202 m.kr. 

→ Tafla 11. Styrkingar 
og endurbætur.

Styrkingar og endurbætur 2020 |  m.kr.

Suðursvæði |  740

Vestursvæði |  542

Norðursvæði |  340

Austursvæði |  153

Miðstöð |  27

Heildarkostnaður: |  1.802
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Viðhald girðinga
Samkvæmt 52. gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhaldskostnaður girðinga 
meðfram stofn- og tengivegum að jöfnu af veghaldara og landeiganda. Auk þess 
getur Vegagerðin að höfðu samráði við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta 
viðhald girðinga með einstökum köflum stofn- og tengivega, enda sé lausaganga 
búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. Nánari útfærsla á framkvæmd laganna 
er skilgreind í reglugerð nr. 930/2012 um girðingar meðfram vegum. Kostnaður 
Vegagerðarinnar á árinu 2020 vegna viðhalds girðinga var 129 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma 
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem ekki eru lengur 
í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vegagerðarinnar um frágang á gömlum 
efnisnámum, sem unnin var í júní 2004, var gert ráð fyrir að ganga frá um 900 
gömlum efnisnámum á tímabilinu 2004-2018, eða um 60 námum á ári. Fjárveiting 
til verkefnisins fékkst fyrst á samgönguáætlun árið 2007. Verkefnið hefur gengið 
hægar en áætlað var og á árunum 2004-2020 hefur verið gengið frá 450 námum, 
eða að meðaltali um 26 námum á ári. Á árinu 2019 var lokið við frágang á 17 
námum. Á árinu 2020 var lokið við frágang á fjórum námum sem allar voru nokkuð 
stórar. Í árslok 2020 eru á skrá Vegagerðarinnar 35 ófrágengnar eldri námur, sem 
tilheyra verkefninu um frágang eldri efnisnáma. Ýmsar ástæður eru fyrir því að 
aðeins 35 námur eru eftir þrátt fyrir að einungis hafi verið gengið frá 450 námum. 
Þar má helst nefna að nokkuð algengt er að námur sem voru nálægt hverri annarri 
og í sömu jarðmyndun hafi verið sameinaðar undir einu námunúmeri. Einnig er 
nokkuð algengt að landeigandi hafni því að gengið sé frá námu á hans landareign 
og er náman þá fjarlægð úr langtímaáætlun. Í mörgum tilvikum hafa námur sem 
voru á langtímaáætlun verið metnar þannig að ekki sé þörf á frágangi og eru þetta 
yfirleitt lítil, grunn uppgróin námuvik. Stefnt er að því að ljúka við þetta verkefni á 
næstu tveimur árum. 

Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 2020 vegna frágangs efnisnáma var 12 m.kr.

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum. Heildarkostnaður vegna 
minja og sögu á árinu 2020 var um 5 m.kr.

4.1.5 Stofnkostnaður 
Fjárveitingar til framkvæmda á vegakerfinu
Liðirnir viðhald og stofnkostnaður við vegi hafa verið sameinaðir undir liðnum 
framkvæmdir á vegakerfinu. Við fjárlög fékk liðurinn 27.035,1 m.kr. og síðan 
sérstaka viðbót 4.510 m.kr eða samtals 31.545 m.kr. Til viðhalds var úthlutað 
9.960 m.kr. og þar til viðbótar 1.000 m.kr. frá ráðuneyti í tengslum við aðgerðir 
vegna Covid-19. Afgangurinn 20.585 m.kr. fór til nýframkvæmda. 

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í fylgiskjali 2 er gerð 
grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga 
til þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og 
framkvæmdum við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir kostnaði 
við nokkra málaflokka sem fá fjárveitingar af liðnum stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og reglugerðum um 
girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málaflokki. Kostnaður við girðingar á árinu 
2020 nam 68 m.kr. Sjá skiptingu milli landshluta í töflu 15.

Landsvegir
Fjárveiting til landsvega utan stofnvegakerfis var notuð til þjónustu, viðhalds, og 
endurbóta á 1.901 km landsvega utan stofnvegakerfis auk 242 km á Fjallabaksleið 
nyrðri og Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2020 var tæpar 
152 m.kr. Kostnaður skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar samkvæmt töflu 12.

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breyttist 
kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra héraðsvega á þann hátt að 
við lagningu nýs héraðsvegar að íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi 
fasteignarinnar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup á landi undir 
veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með gerð hans, enda skal lega og gerð 
vegar ákveðin í samráði við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir 
(þá safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru þó greiddir að fullu af 
Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint greiddi Vegagerðin 50 m.kr. til stofnkostnaðar 
héraðsvega á árinu 2020 og skiptist sú greiðsla eins og fram kemur í töflu 13.

↓

Tekið til eftir girðingavinnu. Staurarnir nýtast ágætlega sem vörn gegn kríunni.
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→ Súlurit 16. Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar á verðlagi ársins 
2020.
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Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar samgönguleiðir 
sem ekki falla undir skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna 
styrkvega á árinu 2020 nam 103 m.kr. og skiptist eins og fram kemur í töflu 14.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2020 nam 77 m.kr. Fjárhæðinni var úthlutað til 
reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á grundvelli áætlunar sem gerð var af 
Landssambandi hestamannafélaga og skiptist sú greiðsla eins og fram kemur í  
töflu 16.

Framkvæmdir, vitar og hafnir
Framlag til vitabygginga var samkvæmt fjárlögum 55 m.kr., til sjóvarnargarða 268 
m.kr. og Landeyjahöfn 713 m.kr. auk 144 m.kr. vegna botndælubúnaðar. Þar að 
auki var framlag til landfyllingar austan hafnar á Bíldudal 129 m.kr., 150 m.kr. til 
hafnarrannsókna og 3 m.kr. til ferjubryggja.

Svæði  |  Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði |  51,5

Vestursvæði |  15,7

Norðursvæði |  52,6

Austursvæði |  32,6

Samtals  |  152,4

Svæði  |  Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði |  22,7

Vestursvæði |  2,9

Norðursvæði |  9,2

Austursvæði |  15,7

Samtals  |  50,5

 

Svæði  |  Kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður |  0,1

Suðursvæði |  29,2

Vestursvæði |  29,3

Norðursvæði |  24,2

Austursvæði |  19,3

Samtals  |  102,7

 

→ Tafla 15. Girðingar.

→ Tafla 16. Reiðvegir

Svæði  |  Kostnaður í m.kr.

Suðursvæði |  27,9

Vestursvæði |  17,7

Norðursvæði |  14,9

Austursvæði |  7,3

Samtals  |  67,8

Svæði  |  Kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður |  4,1

Vestursvæði |  35,5

Vestursvæði |  8,4

Norðursvæði |  25

Austursvæði |  3,6

Samtals  |  76,6

 

← Tafla 12. Landsvegir utan 
stofnvegakerfis.

← Tafla 13. Héraðsvegir.

← Tafla 14. Styrkvegir.

↑

Hringvegur (1). Vinnusvæðamerking á Sævarendaströnd í Fáskrúðsfirði.
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Fylgiskjal 1 Stofnkostnaður

Samgönguáætlun 2020. Framkvæmdir vegir

Suðursvæði I
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Undirbúningur verka utan áætlunar 50

1  Hringvegur  

 a1  um Núpsvötn 20

 b2-b4  um Mýrdal 20

 b5  Jökulsá á Sólheimasandi 350

 b7  hringtorg við Landvegamót 180

 d2-d5  norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá 10

 d6  Biskupstungnabraut – Varmá 1.950

30  Skeiða- og Hrunamannavegur 

 04  um Stóru Laxá 30

 05-06  hringtorg á Flúðum 10

 08  Einholtsvegur – Biskupstungnabraut  250

34  Eyrarbakkavegur

 01-02  hringtorg og undirgöng við Suðurhóla  220

 02  hringtorg við Bjarkarland og Víkurheiði 10

355  Reykjavegur  

 01  Biskupstungnabraut – Laugarvatnsvegur 200

  Samtals Suðursvæði I  3.300

Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Undirbúningur verka utan áætlunar 50

1  Hringvegur  

 e1-e2  Fossvellir – Norðlingavað 110

 f5-f6  um Kjalarnes 400

41  Reykjanesbraut  

 12/13  Fjarðarhraun – Mjódd 30

 15  Krýsuvíkurvegur – Hvassahraun 110

 15  tenging við Álhellu 150

407  Bláfjallaleið  50

413  Breiðholtsbraut  

 01  Hringvegur – Jaðarsel 30

  Framlag ríkis til samgöngusáttmála 3.000

  Samtals Suðursvæði II  3.930

 

Vestursvæði  
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Undirbúningur verka utan áætlunar 50

1  Hringvegur  

 g6-g7  um Borgarnes, öryggisaðgerðir 150

 h4  um Heiðarsporð (Biskupsbeygja) 350

54  Snæfellsnesvegur  

 10  um Fróðárheiði 70

 18-22  Skógarströnd, ýmsir staðir 100

60  Vestfjarðavegur  

 25-28  um Gufudalssveit 1.500

 35-37  Dynjandisheiði 550

 44  um Bjarnadalsá í Önundarfirði 250

61  Djúpvegur  

 35  um Hattardalsá 350

63  Bíldudalsvegur  

 02  um Botnsá í Tálknafirði 280

509  Akranesvegur  

 02  Faxabraut, hækkun vegar og sjóvörn  100

  Samtals Vestursvæði  3.750

    

Norðursvæði 
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Undirbúningur verka utan áætlunar 50

1  Hringvegur  

 Q6  um Skjálfandafljót 40

 r6  Jökulsá á Fjöllum   5

73  Þverárfjallsvegur um Refasveit og 

74  Skagastrandavegur um Laxá 100

85  Norðausturvegur  

 06  um Köldukvíslargil 65

815  Hörgárdalsvegur  

 01  Skriða – Brakandi 250

862  Dettifossvegur  

 02-03  Súlnalækur – Ásheiði 750

  Samtals Norðursvæði  1.260
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Austursvæði 
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Undirbúningur verka utan áætlunar 50

1  Hringvegur  

 T3  Lagarfljót 220

 v4-v5  um Berufjarðarbotn 100

 x1-x2  um Hvalnes- og Þvottárskriður 150

 x6-x9  um Hornafjarðarfljót 10

 y2  um Steinavötn 350

94  Borgarfjarðarvegur  

 03-04  Eiðar – Laufás 30

 06-07  um Vatnsskarð 220

95  Skriðdals- og Breiðdalsvegur 

 02  um Gilsá á Völlum 15

923  Jökuldalsvegur  

 01  Gilsá – Arnórsstaðir 280

  Samtals Austursvæði  1.425

    

   Samtals almenn verkefni 13.665

Sameiginlegt og óskipt
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

  Stofn- og tengivegir  

   tengivegir, bundið slitlag 2.020

   breikkun brúa 500

   hjóla- og göngustígar 265

  Annað en stofn- og tengivegakerfi 

   samgöngurannsóknir 20

   héraðsvegir 110

   landsvegir utan stofnvegakerfis 160

   styrkvegir 100

   reiðvegir 75

   smábrýr 50

   girðingar 60

  Samtals sameiginlegt  3.360

   

 

   Samtals stofnkostnaður 17.025

    

Jarðgangaáætlun: 
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

   Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10

60  Vestfjarðavegur  

 39  Dýrafjarðargöng 3.700

93  Seyðisfjarðarvegur  

   Fjarðarheiðargöng 100

  Samtals jarðgangaáætlun  3.810

    

   Samtals framkvæmdir vegir: 13.085

Samgöngusáttmálinn
    Fjárveitingar
Vegnr. Kaflanr. Vegheiti Kaflaheiti 2020 m.kr.

1  Hringvegur  

 e3  Bæjarháls – Vesturlandsvegur 650

 f3  Skarhólabraut – Hafravatnsvegur  350

41  Reykjanesbraut  

 14  Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur  1.600

  Borgarlínan  

   Ártún – Hlemmur 500

   Hamraborg – Hlemmur 500

  Hjóla- og göngustígar  750

  Umferðarstýring, aukið umferðarflæði og öryggisaðgerðir  390

  Göngubrýr og undirgöng  150

   Samtals samgöngusáttmáli 4.890

6.20 Framkvæmdir við vita og hafnir  
    Fjárveitingar
 Verkefni   2020 m.kr.

 Vitabyggingar  55

 Sjóvarnargarðar  268

 Landeyjahöfn  713

 Ferjubryggjur  3

 Hafna- og strandrannsóknir  150

  Samtals framkvæmdir vitar og hafnir 1.189

  

 Bíldudalur – landfylling austan hafnar 129

 Botndælubúnaður við Landeyjahöfn 144

  Samtals annað en vitar og hafnir 273

  

   Stofnkostnaður samtals: 1.462
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Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir 
við nýbyggingu þjóðvega 2020

Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins sem gengið er frá samningi.

Suðursvæði

1 Hringvegur
A1 um Núpsvötn 
Umfang verks: Byggð verður ný tvíbreið 
brú á Núpsvötn (Súlu) í stað núverandi 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð (fyrirhugað 
sumarið 2021).
Kostnaðaráætlun: 1.437 m.kr.

Fjármögnun  |  m.kr.

Tímab. fjárfestingarátak 2020 |  20

Samtals |  20

Verkframvinda 2020: Fyrirhugað að 
bjóða verkið út sumarið 2021.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  |  m.kr.

2020 |  20

Samtals |  20

1 Hringvegur 
A25 Brunná
Umfang verks: Ný brú er byggð í sömu 
veglínu og núverandi brú á Brunná en 
er nokkuð hærri. Yfirbygging brúarinnar 
er eftirspenntur biti í einu 24 m löngu 
hafi. Brúin er með 9,0 m breiðri akbraut 
og 0,5 m breiðum bríkum. Heildarbreidd 
brúar er 10 m. Landstöplar brúarinnar 
eru steyptir og grundaðir á hrauni.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Verkið var boðið tvisvar út á árinu 
2019. Í fyrra skiptið var öllum tilboðum 
hafnað. Verkið var boðið út aftur en 
lægstbjóðandi skilaði ekki tilsettum 
gögnum og öllum tilboðum var hafnað. 
Farið var í samningaviðræður við hina tvo 
sem lauk með samningi við Ístak ehf. 
Kostnaðaráætlun: 120 m.kr.

Fjármögnun  |   m.kr.

Samgönguáætlun 2017 |  2

Samgönguáætlun 2018 |   8

Samgönguáætlun 2019 |  
     Breikkun brúa 2019 |  160 

Samgönguáætlun 2020 |  
     Breikkun brúa |  109

Samtals |  279

 
Verkframvinda 2019: Um er að ræða 
forhönnun, hönnun og umsjón útboða.
Verkframvinda 2020: Verktaki hóf vinnu 
á staðnum í maí, þegar brú og vegur á 
framhjáhlaupi var frágenginn. Ístak ehf. 
lauk sínum samningi í nóvember sama 
ár. Samið var aukalega um að tengja 
brúna og fjarlægja bráðabirgðabrú og 
veg. 
Verktaki: Ístak ehf.

Kostnaður  |  m.kr

2017 |  2

2018 |  8

2019 |  11

2020 | 258

Samtals  |  279

1 Hringvegur
B2-B4 um Mýrdal, jarðgöng 
Umfang verks: Verkefnið felst í að 
útfæra færslu Hringvegar (1-b2-b4) um 
Mýrdal þ.a. tryggja megi greiðfærni, 
aukið umferðaröryggi, taka þjóðveginn 
út fyrir þéttbýlið í Vík og stytta 
Hringveginn. Samkvæmt aðalskipulagi 
Mýrdalshrepps liggur vegurinn suður 
fyrir Geitafjall, meðfram Dyrhólaós 
og í gegnum Reynisfjall í jarðgöngum 
sunnarlega í fjallinu. Vegurinn myndi 
svo liggja sunnan við Vík og tengjast 
núverandi vegi austan við byggðina.
Framkvæmdaform: Fjármagnað í 
samstarfi við einkaaðila.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 20

Samtals | 20

Verkframvinda 2020: Unnið var að 
forhönnun og undirbúningi vegna mats 
á umhverfisáhrifum.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 21

Samtals | 21

1 Hringvegur
B5 Jökulsá á Sólheimasandi
Umfang verks: Bygging 163 m 
langrar tvíbreiðrar, steinsteyptrar, 
eftirspenntrar bitabrúar á fimm 
höfum ásamt endurgerð vegakafla 
Hringvegar beggja vegna og gerð 
940 m bráðabirgðavegar. Áður en 
framkvæmdir verktaka hefjast mun 
verkkaupi koma upp bráðabirgðabrú 
norðan við vegstæði. Rífa á að stórum 
hluta núverandi brú á Hringvegi. 
Millistöplar núverandi brúar verða 
rifnir niður að sökklum, en sökklar og 
rofvörn millistöpla verða endurnýttir. 
Steyptar verða nýjar endaundirstöður, 
en núverandi rofvarnir endaundirstaða 
endurnýttar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.063 m.kr.

Fjármögnun  |  m.kr.

Samgönguáætlun 2005 |  2

Samgönguáætlun 2010 |  1

Samgönguáætlun 2019 |  20

Samgönguáætlun 2020 | 350

Samtals |  373

 

Verkframvinda 2019: Unnið að 
undirbúningi og hönnun.
Verkframvinda 2020: Unnið var 
við verkhönnun og undirbúning 
framkvæmdar. Í september var útboð 
framkvæmdarinnar auglýst á Evrópska 
efnahagssvæðinu (EES). Í desember 
var eftirlit með framkvæmdinni boðið 
út og samið við ÞG verktaka ehf. um 
framkvæmd verksins fyrir 734,6 m.kr.
Verktaki: ÞG verktakar ehf.

Kostnaður  |  m.kr.

2005 |  2

2010 |  1

2019 |  8

2020 | 46

Samtals  |  57

↓
Starfsmenn brúarvinnuflokksins í Vík, Breki Þór 

Sveinsson og Hákon Örn Kristinsson negla slitgólf 
á bráðabirgðabrúna á Brunná í Fljótshverfi.
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Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
unnið að undirbúningi landakaupa, 
jarðtæknilegra rannsókna ásamt 
hönnun. Hönnun var boðin út um 
sumarið og samið við ráðgjafa í 
september.  
Verkframvinda 2017: Unnið var 
að forhönnun og verkhönnun, auk 
þess sem unnið var í samningum við 
landeigendur. 
Verkframvinda 2018: Unnið var að 
verkhönnun framkvæmdarinnar og 
samningaviðræður við landeigendur. 
1. áfangi framkvæmda var boðinn út 
í nóvember 2018 og buðu 5 aðilar í 
verkið. Íslenskir aðalverktakar voru 
lægstbjóðendur og var samið við þá um 
verkið. Tilboðsupphæð var 1.361,2 m.kr. 
sem var 8,9% yfir kostnaðaráætlun 
Vegagerðarinnar. Áætluð verklok 1. 
áfanga voru í október 2019. 
Verkframvinda 2019: Unnið var 
að verkhönnun síðari áfanga 
framkvæmdarinnar ásamt 
samningaviðræðum við landeigendur. 
Framkvæmdir við 1. áfanga hófust 
í janúar 2019 og var umferð hleypt 
á nýjan 2,5 km Hringveg milli 
Gljúfurholtsár og Varmár með 
aðskildum aksturstefnum í nóvember 
2019. Byggð voru ný vegamót við 
Vallaveg og Ölfusveg ásamt breikkun 
brúar á Varmá, ný undirgöng fyrir 
gangandi og hesta við Velli og nýir 
hliðarvegir. Endanlegum frágangi og 
einstökum verkþáttum vegna 1. áfanga 
lýkur árið 2020. 
Verkframvinda 2020: Framkvæmdir við 
2. áfanga voru boðnar út í febrúar 2020 
og tilboð opnuð í mars og buðu 3 aðilar 
í verkið. Tilboðsupphæð var 5.069 m.kr.  

um 96,6% af kostnaðaráætlun.  
Lengd útboðskaflans er 7,1 km. Um 
er að ræða nýbyggingu Hringvegar 
að hluta og endurgerð núverandi 
Hringvegar að hluta, gerð nýrra 
vegamóta við Kirkjuferjuveg og 
Hvammsveg eystri, gerð hringtorgs 
við Biskupstungnabraut, nýbyggingu 
Ölfusvegar, breytingu Þórustaðavegar 
og Biskupstungnabrautar sem og gerð 
heimreiða. Hluti verksins er bygging 
fimm steyptra brúa og undirganga 
ásamt tveggja reiðganga úr stáli.  
Framkvæmdir hófust í maí 2020 og var 
að mestu unnið við fergingu vegarins. 
Áætluð verklok eru í september 2023.
Verktaki: Íslenskir aðalverktakar. 

Kostnaður  |  m.kr.

2005 |  1

2006 |  3

2007 |  4

2008 |  26

2009 |  68

2010 |  9

2013 |  1

2014 |  3

2015 |  8

2016  |  54 

2017 |  99

2018 |  153

2019 |  1.937

2020 | 1647

Samtals |  4.013

1 Hringvegur
C7 hringtorg við Landvegamót 
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
vegamótum Hringvegar við Landveg 
(26) og Ásveg (275) ásamt lýsingu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 202 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Tímab. fjárfestingarátak 2020 | 180

Samgönguáætlun 2021 | 20

Samtals | 200

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í maí 2020. Framkvæmdir 
hófust í lok júlí og lauk í desember. 
Uppgjör mun þó að hluta til dragast til 
ársins 2021.
Verktaki: Aðalleið ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 186

Samtals | 186

1 Hringvegur
D5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6.100 m.kr.

Fjármögnun  |  m.kr.

Samgönguáætlun 2014 |  9

Samgönguáætlun 2015 |  20

Samgönguáætlun 2016  |  50

Fjárlög 2017 |  50

   Flutt á önnur verk 2017 |  -57

Fjárlög 2018 |  20

Samgönguáætlun 2019 |  10

Samgönguáætlun 2020 | 10

Samtals |  112

 

Verkframvinda: Á árunum 2014 – 2016 
var unnið að frumdrögum brúar og 
undirbúningi landakaupa. 
Verkframvinda 2017: Unnið að 
forhönnun brúar og undirbúningi 
landakaupa.

Verkframvinda 2018: Var einungis unnið 
að landakaupum. 
Verkframvinda 2019: Unnið að 
forhönnun brúar og landakaupum.
Verkframvinda 2020: Kaup á landi og 
fornleifauppgröftur.

Kostnaður  |   m.kr.

2014 |   9

2015 |  20

2016 |  4 

2017 |  9

2018 |  45

2019 |  38

2020 | 33

Samtals  |  158

1 Hringvegur
D6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 8.500 m.kr.

Fjármögnun  |  m.kr.

Samgönguáætlun 2005 |  1

Samgönguáætlun 2006 |  3

Samgönguáætlun 2007 |  4

Samgönguáætlun 2008 |  26

Fjárlög 2009 |  68

Samgönguáætlun 2010 |  9

Samgönguáætlun 2013 |  1

Samgönguáætlun 2014 |  3

Samgönguáætlun 2015 |  8

Samgönguáætlun 2016  |  100

Fjárlög 2017 |  350

Flutt á önnur verk 2017 |  -44

Fjárlög 2018 |  250

Flutt á önnur verk 2018 |  -92

Samgönguáætlun 2019  |  1.250

Samgönguáætlun 2020 | 1.950

Samtals  |  3.887

→

Lagning hringtorgs við 
Landvegamót. Jarðvegsdúkur var 
notaður undir styrktarlag til að 
tengja saman núverandi veg og 
breikkun yfir mýrlendi.
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30 Skeiða- og Hrunamannavegur
04 um Stóru Laxá 
Umfang verks: Byggð verður ný tvíbreið 
brú á Stóru Laxá í Hrunamannahreppi 
auk nýrra vegtenginga. Nýja brúin 
kemur í stað einbreiðrar brúar. Vegamót 
Skeiða- og Hrunamannavegar og 
Auðsholtsvegar verða lagfærð. 
Framkvæmdaform: Áætlað útboð 2021
Kostnaðaráætlun: 1.350 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 30

Samtals | 30

Verkframvinda 2020: Unnið við hönnun 
og undirbúning.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 19

Samtals | 21

30 Skeiða- og Hrunamannavegur
06 um Flúðir 
Umfang verks: Nýtt hringtorg 
við vegamót Skeiða- og 
Hrunamannavegar við Langholtsveg 
og Túngötu á Flúðum. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Hrunamannahrepps.
Framkvæmdaform: Sameiginlegt útboð 
Vegagerðarinnar og sveitarfélags.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr. (Hlutdeild 
Vegagerðarinnar)

Fjármögnun  | m.kr.

Tímab. fjárfestingarátak 2020 | 10

Samtals | 10

Verkframvinda 2020: Unnið var við 
verkhönnun á árinu 2020 og fyrirhugað 
að bjóða út framkvæmdir í upphafi árs 
2021.
Verktaki: Gröfutækni ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 6

30 Skeiða- og Hrunamannavegur
08 Einholtsvegur – 
Biskupstungnabraut
Umfang verks: Nýbygging Skeiða- og 
Hrunamannavegar í Bláskógabyggð frá 
Einholtsvegi að Biskupstungnabraut. 
Verkið felst í breikkun núverandi vegar 
á um 3,2 km kafla og færslu hans á um 
1,1 km kafla ásamt lagningu bundins 
slitlags og lagfæringu á vegsvæði. 
Heildarlengd kaflans er um 4,4 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 370 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri ár | 4

Samgönguáætlun 2017 | 4

Samgönguáætlun 2018 | 3

Samgönguáætlun 2019 | 100

Samgönguáætlun 2020 | 250

Flutt af öðrum verkum | 7

Samtals | 368

Verkframvinda 2019: Á árinu var unnið 
að verkhönnun og samningum við 
landeigendur.
Verkframvinda 2020: Á árinu 2020 var 
unnið að verkhönnun og samningum 
við landeigendur. Framkvæmdin var 
boðin út í desember 2020 og áætlað 
að framkvæmdir hefjist á fyrri hluta árs 
2021 og að þeim ljúki sumarið 2022.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 4

2017 | 4

2018 | 3

2019 | 10

2020 | 10

Samtals  | 31

1 Hringvegur 
F5 um Kjalarnes
Umfang verks: Breikkun 9 km tveggja 
akreina vegarkafla milli Varmhóla 
og Hvalfjarðar. Byggður verður 2+1 
vegur með aðskildum akbrautum. Í 
verkinu eru þrjú hringtorg, við Móa, 
Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg. Byggð 
verða fimm undirgöng úr stálplötum, 
áningarstaður, hliðarvegir, reiðstígar 
og stígar fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur. Fergja á vegstæði 
og framtíðarstæði stíga meðfram 
hliðarvegum. Verkinu tilheyra ræsi, 
regnvatnslagnir, veglýsing, lagnir fyrir 
upplýsingakerfi Vegagerðarinnar og 
breytingar á lögnum veitufyrirtækja.

Verkið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar, 
Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6.500 m.kr.

Fjármögnun  |  m.kr.

Fyrri ár |  1

Samgönguáætlun 2017 |  9

Samgönguáætlun 2018 |  8

Samgönguáætlun 2019 |  200

Samgönguáætlun 2020 | 400

Samtals |  618

 

Verkframvinda 2019: Á árinu 2019 var 
unnið að undirbúningi og hönnun.
Verkframvinda 2020: Unnið var 
að verkhönnun og undirbúningi. 
Matsskýrsla var lögð fram í lok júní 
og gerð var minniháttar breyting á 
deiliskipulagi. Í júlí var auglýst útboð 
1. áfanga sem er 4,13 km langur kafli 
milli Varmhóla og Vallár. Í september 
var auglýst útboð á eftirliti með 1. 
áfanga en bæði útboðin voru auglýst 
á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og 
er verktími til júní 2023. Samið var við 
Ístak hf. um verkframkvæmdina fyrir 
2.305 m.kr. og Eflu um eftirlit fyrir 36,9 
m.kr. Framkvæmdir hófust í september, 
unnið var við veitulagnir og fergingar á 
vegstæði.
Verktaki: Ístak hf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár |  1

2017 |  9

2018 |  8

2019 |  79

2020 | 317

Samtals  |  414

↑
Unnið að öðrum áfanga breikkunar Suðurlandsvegar (1) 
milli Biskupstungnabrautar og Gljúfurholtsár.
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Kostnaðaráætlun:  | m.kr.

Fyrri áfangi | 525 

Seinni áfangi | 743

Samtals | 1.268

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárheimild 2018 | 200

Viðbótarheimild 2018 | 350

Samgönguáætlun | 700

Samtals | 1.250

 
Verkframvinda 2018: Fyrri áfangi 
var boðinn út í ágúst og var lokið í 
desember það ár.
Verkframvinda 2019: Seinni áfangi var 
boðinn út í júní og var lokið í desember 
2019. 
Verkframvinda 2020: Unnið að 
uppsetningu meðalhraðamyndavéla 
ásamt frágangi.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf. vann 
báða áfanga. 

Kostnaður  | m.kr.

2018 | 457

2019 | 719

2020 | 5

Samtals  | 1.176

43 Grindavíkurvegur
01 undirgöng við Víkurbraut
Umfang verks: Verkið fólst í því 
að byggja ný undirgöng undir 
Grindavíkurveg (Víkurbraut) við 
Suðurhóp ásamt gerð stígtenginga að 
þeim.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 85 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Göngubrýr og undirgöng | 
   fyrir 2020 | 85

Samtals | 85

Verkframvinda 2019: Verkið var boðið 
út í júní. Framkvæmdir hófust í byrjun 
ágúst og lauk þeim í nóvember.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdum 
er lokið en Grindavíkurbær greiddi til 
baka þeirra hlutdeild í verkinu.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 90

2020 | -2

Samtals  | 88

34 Eyrarbakkavegur
02 nýtt hringtorg við Hólastekk 
Umfang verks: Nýtt hringtorg á 
Eyrarbakkavegi við Víkurheiði og 
Hólastekk á Selfossi. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
sveitarfélagsins Árborgar.
Framkvæmdaform: Sameiginlegt útboð 
Vegagerðarinnar og sveitarfélags.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr. (hlutdeild 
Vegagerðarinnar)

Fjármögnun  | m.kr.

Tímab. fjárfestingarátak 2020 | 10

Samtals | 10

Verkframvinda 2020: Unnið var við 
verkhönnun á árinu 2020 og fyrirhugað 
að bjóða út framkvæmdir í upphafi árs 
2021.
Verktaki: Verktækni ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 4

Samtals | 4

34 Eyrarbakkavegur 
02 hringtorg og undirgöng við 
Suðurhóla 
Umfang verks: Nýtt hringtorg og 
undirgöng á Eyrarbakkavegi við 
Suðurhóla á Selfossi. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
sveitarfélagsins Árborgar.
Framkvæmdaform: Sameiginlegt útboð 
Vegagerðarinnar og sveitarfélags.
Kostnaðaráætlun: 175 m.kr. (hlutdeild 
Vegagerðarinnar)

Fjármögnun  | m.kr.

Fjármögnun fyrri ára | 2

Samgönguáætlun 2020 | 220

Samtals | 222

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í apríl 2020. Framkvæmdir 
hófust í lok maí og lauk í lok október. 
Endanlegt uppgjör mun þó dragast 
fram í ársbyrjun 2021.
Verktaki: Berg verktakar ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 137

Samtals | 139

42 Krýsuvíkurvegur
02 um Vatnsskarð 
Umfang verks: Lagfæring á vegi og 
lagning klæðingar á um 1,5 km kafla af 
Krýsuvíkurvegi um Vatnsskarð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr.

Fjármögnun |  m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 
    Tengivegir | 67

Samgönguáætlun 2020 | 
    Tengivegir | 7

Samtals | 74

 

Verkframvinda 2019: Framkvæmdin var 
boðin út í júní og hófust framkvæmdir í 
lok ágúst. Lokið var við að leggja fyrra 
lag klæðingar í október en áformað að 
framkvæmdin klárist að fullu í byrjun 
sumars 2020.
Verkframvinda 2020: Lokið var við að 
leggja seinna lag klæðingar og frágang 
vegar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 67

2020 | 7

Samtals | 74

43 Grindavíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Bláalónsvegur
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun á Grindavíkurvegi í 2+1 með 
aðskildum akstursstefnum á um 6 
km kafla frá Seltjörn að Bláalónsvegi 
(Norðurljósavegi). Verkinu er skipt í 
tvo áfanga, fyrri áfangi er breikkun á 
veginum á um 4 km kafla en sá seinni 
er gerð fléttureina og uppsetning 
vegriðs sem áætlað er að ljúki 2019.
Framkvæmdaform: Útboð.

↓
Grindavíkurvegur (43). Mynd: Baldur Kristjánsson
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Verkframvinda 2019: Unnið að 
undirbúningi og hönnun. Áætlað að 
bjóða út framkvæmdir í janúar 2020.
Verkframvinda 2020: Verkið var boðið 
út í janúar 2020 og lauk framkvæmdum 
á miðju sumri.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 4

2020 | 66

Samtals | 70

308 Hamarsvegur
01 Gaulverjabæjarvegur – 
Hamarshjáleiga 
Umfang verks: Endurbygging og 
lagning bundins slitlags á 4,5 km frá 
Gaulverjabæjarvegi að Hamarshjáleigu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 98 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 80

Samtals | 80

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin var 
boðin út í mars. Framkvæmdir hófust 
um miðjan maí og lauk í júlí.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 100

Samtals | 100

308 Hamarsvegur
01 Villingaholtsvegur – Skálatjörn 
Umfang verks: Endurbygging og 
lagning bundins slitlags á 1,9 km frá 
Villingaholtsvegi að Skálarimavegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 50

Samtals | 50

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin var 
boðin út í lok júní. Framkvæmdir hófust 
upp úr miðjum september. Lokið var 
við að leggja fyrra lag klæðingar seinni 
hluta október. Lokið verður við seinna 
lag klæðingar í júní 2021.
Verktaki: Verk og tæki ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 32

Samtals | 32

310 Votmúlavegur
01 Lækjarmót – Jórvík
Umfang verks: Lagning klæðingar á 
síðasta hluta Votmúlavegar um 1,1 km.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 
    Tengivegir bundið slitlag | 13

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir bundið slitlag | 5

Samtals | 18

 

Verkframvinda 2019: Fram fór 
verðkönnun meðal nokkurra verktaka 
í júlí 2019. Lokið var við að leggja fyrra 
lag klæðingar í september 2019.
Verkframvinda 2020: Lokið var við að 
leggja seinna lag klæðingar sumarið 
2020 og lokið við frágang.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 13

2020 | 5

Samtals | 18

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í 
byggingu nýrrar brúar yfir Eldvatn og 
vegtenginga að henni. 
Um er að ræða tvö útboð. Annars vegar 
bygging nýrrar brúar yfir Eldvatn og 
hins vegar gerð vegtenginga að henni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 612 m.kr. (bæði 
útboðin).

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2015 | 1

Viðlagatrygging | 108

Fjáraukalög 2016 | 300

Fjárlög 2017 | 40

Samgönguáætlun 2019 | 150

Fært af öðrum verkum 2020 |  30

Samtals | 629

 
Verkframvinda 2016: Unnið var að 
hönnun, rannsóknum og öðrum 
undirbúningi.
Verkframvinda 2017: Unnið var við 
verkhönnun og gerð útboðsgagna. 
Verkið var boðið út í nóvember en engin 
aðgengileg tilboð bárust og var þeim 
því hafnað. 
Verkframvinda 2018: Bygging nýrrar 
brúar á Eldvatn var boðin út í apríl. 
Vegagerðin að brúnni var boðin út í 
maí. Á árinu vann jarðvinnuverktaki 
að efnisöflun, aðstöðusköpun og gerð 
vegfyllinga. Brúarverktaki lauk við 
uppsteypu sökkla og stöpla beggja 
megin við ána.

Verkframvinda 2019: Framkvæmdum 
við nýja brú og vegagerð að henni lauk 
að mestu á árinu 2019. Mannvirkin voru 
opnuð fyrir umferð um miðjan október. 
Verkframvinda 2020: Lokið var við 
viðgerðir og endurmálun á brúnni í júni 
2020 auk ýmsan minniháttar frágang 
sem átti eftir að ljúka.

Kostnaður  | m.kr.

2016 | 13

2017 | 32

2018 | 111

2019 | 460

2020 | 13

Samtals | 629

249 Þórsmerkurvegur
01 Hringvegur – Gljúfurá
Umfang verks: Nýbygging 
Þórsmerkurvegar (249-01) frá 
gatnamótum Hringvegar að Gljúfurá. 
Verkið felst í gerð alveg nýs 8 m breiðs 
vegar, að megninu til á nýju vegstæði, 
all nokkru vestar en þar sem núverandi 
vegur er.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2016 | 38

Fjárlög 2018 | 12

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 20

Samtals | 70

←

Brúin yfir Eldvatn er 
fyrsta netbogabrúin sem 
byggð er á Íslandi. Brúin 
var tilnefnd til Norrænu 

brúarverðlaunanna 2020.
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Verkframvinda 2017: Unnið var 
við verkhönnun og samninga við 
landeigendur.
Verkframvinda 2018: Unnið var að 
samningum við landeigendur. Verkið var 
boðið út í desember 2018.
Verkframvinda 2019: Tilboð í verkið 
voru opnuð í janúar 2019 en vegna 
kærumála dróst að hægt væri að skrifa 
undir verksamning til 31. júlí. Verktaki 
hóf vinnu við námuvinnslu í byrjun 
október og í framhaldi af því að keyra 
út fyllingar í veg og var lokið við að 
keyra fyllingar út í um 1 km af vegi.
Verkframvinda 2020: Lokið við að 
keyra út fyllingar að mestu leyti 
og styrktarlagi á um 6,5 km frá 
Laugarvatnsvegi til suðurs. Lokið 
við að keyra burðarlög og klæða 
fyrra lag klæðingar á 5,5 km frá 
Laugarvatnsvegi til suðurs í átt að 
Torfastöðum. Lokið var við að byggja 
brú á Fullsæl og efnisvinnsla í burðarlög 
kláruð að mestu leyti.
Verktaki: Þjótandi ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2008 | 6

2009 | 3

2010 | 1

2011 | 2

2012 | 1

2013 | 2

2014 | 28

2015 | 26

2016 | 29

2017 | 13

2018 | 35

2019 | 41

2020 | 555

Samtals | 742

 

360 Grafningsvegur efri
02 Úlfljótsvatn – Hagavík
Umfang verks: Endurbygging 
Grafningsvegar efri (360-02) frá 
klæðingarenda við Úlfljótsvatn að 
klæðingarenda við Hagavík, alls um 
6,2 km. Verkið felst í undirbyggingu 
vegarins á sama stað, lögn ræsa, útlögn 
og vinnslu burðarlaga og klæðingar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 190 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 
     Tengivegir  | 93

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 107

Samtals | 200

Verkframvinda 2019: Útboð á 
framkvæmdinni var auglýst í lok júní 
2019 og tilboð opnuð 9. júlí. Byrjað 
var á framkvæmdum í ágúst og lokið 
við ræsalögn, útkeyrslu fyllinga og 
skeringar á árinu 2019. Einnig var lokið 
við að keyra styrktarlagi í megnið af 
kaflanum.
Verkframvinda 2020: Lokið var 
við framkvæmdir á árinu fyrir utan 
minniháttar frágang við girðingar sem 
er ólokið. 
Verktaki: Suðurtak ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 93

2020 | 107

Samtals | 200

324 Vorsabæjarvegur Skeiðum
01 Skeiðavegur – Vorsabær 
Umfang verks: Endurbygging og lagning 
bundins slitlags á 2,3 km frá Skeiða- og 
Hrunamannavegi að Vorsabæ.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 62 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 60

Samtals | 60

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin var 
boðin út í apríl. Framkvæmdir hófust í 
lok júlí og lauk í september.
Verktaki: Verk og tæki ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 63

Samtals | 63

325 Gnúpverjavegur 
01 Þverá – Þjórsárdalsvegur
Umfang verks: Endurbygging og 
lagning bundins slitlags á 1,6 km frá 
Þjórsárdalsvegi að Kálfá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 50

Samtals | 50

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin var 
boðin út í apríl. Framkvæmdir hófust í 
ágúst og lauk í september.
Verktaki: Verk og tæki ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 48

Samtals | 48

350 Grafningsvegur neðri
01 Hlíð – Grafningsvegur efri 
Umfang verks: Endurbygging og 
lagning bundins slitlags, ásamt 
lagfæringu vegfláa á 4,3 km frá Hlíð að 
Grafningsvegi efri.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 113 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 130

Samtals | 130

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í apríl 2020. Framkvæmdir 
hófust í byrjun júní og lauk í ágúst.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 101

Samtals | 101

355 Reykjavegur
01 Biskupstungnabraut – 
Laugarvatnsvegur
Umfang verks: Um er að ræða 
breikkun og endurbætur 
Reykjavegar í Bláskógabyggð 
milli Biskupstungnabrautar og 
Laugarvatnsvegar (8 km), auk 
byggingar 20 m langrar brúar yfir 
Fullsæl.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.021 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2008  | 6

Samgönguáætlun 2009 | 3

Samgönguáætlun 2010 | 1

Samgönguáætlun 2011 | 2

Samgönguáætlun 2012 | 1

Samgönguáætlun 2013 | 2

Samgönguáætlun 2014 | 28

Samgönguáætlun 2015 | 26

Samgönguáætlun 2016 | 29

Fjárlög 2017 | 150

Samgönguáætlun 2018 | 545

Flutt á önnur verk 2018 | -346

Flutt af öðrum verkum 2018 | 220

Samgönguáætlun 2020 | 200

Samtals | 867
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2070 Sönghólsvegur
01 við Kirkjubæjarklaustur
Umfang verks: Um er að ræða lagningu 
450 m langs vegar að fyrirhugaðri 
gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs við 
Kirkjubæjarklaustur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárheimild 2018 | 40

Verkframvinda 2018: Á árinu var unnið 
við verkhönnun og undirbúning. 
Verkframvinda 2019: Unnið 
að undirbúningi. Stefnt er að 
framkvæmdum á árinu 2020.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í apríl 2020. 
Framkvæmdir hófust í lok júlí og lauk 
í lok september. Um var að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Framkvæmdasýslunnar.
Verktakar: Framrás ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2018 | 5

2019 | 1

2020 | 27

Samtals | 33

Brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
Framkvæmdaform: Rangárþing 
ytra er eigandi vegar og brúar og 
framkvæmdaraðili en ríkið styrkir 
framkvæmdina.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2016 |
  Undirbúningur verka  | 

     utan áætlunar | 3

  Viðbót í fjárlögum 2016 | 50

Samgönguáætlun 2019 | 
     Stofnkostnaður | 64

Fjárheimild 2020 | 50

Samtals | 167

Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins.
Á árinu 2017 lét sveitarfélagið 
framleiða og reka niður steypta 
niðurrekstrarstaura undir sökkla fyrir 
nýja brú.
Verkframvinda 2018: Enginn kostnaður 
2018.
Verkframvinda 2019: Lokið var við smíði 
brúar og langt komist með byggingu 
vegar.
Verkframvinda 2020: Uppgjör 
við sveitarfélag og frágangur við 
verklok. Afhending vegar og brúar til 
Vegagerðarinnar á árinu.
Verktaki: Á vegum Rangárþings ytra: 
Mikael ehf.

Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er ekki hluti af þjóðvegakerfinu, en 
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti 
að Vegagerðin legði til hönnun 
brúarinnar og 50 m.kr. framlag af 
viðbótarfé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.

Kostnaður  | m.kr.

2016 | 3

2017 | 26

2018 | 0

2019 | 75

2020 | 29

Samtals | 133

 

417 Bláfjallavegur
02 lagfæringar á umhverfi vegar
Umfang verks: Um er að ræða  
lagfæringar á vegfláum og umhverfi 
vegar á um 11 km kafla. Verið er að 
minnka bratta fláa á völdum köflum 
með það að markmiði að lágmarka 
áhættu á mengunarslysi ef ökutæki 
fara út af vegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 63 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 2

Framtíðarverk 2020 | 5

Samgönguáætlun 2020 | 50

Flutt af fjárheimildum  | 
    viðhalds 2020 | 13

Samtals | 70

Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í lok september og fóru 
framkvæmdir lítið af stað á árinu en 
fyrirhuguð verklok eru í júní 2021.
Verktaki: Loftorka ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 9

2020 | -6

Samtals | 3

460 Eyrarfjallsvegur
01 Hvalfjarðarvegur – Fell 
Umfang verks: Lagning bundins slitlags 
á 450 m á austari enda Eyrarfjallsvegar 
frá Hvalfjarðarvegi við Fell.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir bundið slitlag | 8

Samtals | 8

Verkframvinda 2020: Verkið var unnið 
sumarið 2020 samhliða framkvæmdum 
á Meðalfellsvegi.
Verktaki: Verk og tæki ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 8

Samtals | 8

461 Meðalfellsvegur
01 Hvalfjarðarvegur – 
Kjósarskarðsvegur
Umfang verks: Í tengslum við 
framkvæmdir á Kjósarskarðsvegi 
var ákveðið að leggja bundið slitlag 
á samtals 1,3 km af Meðalfellsvegi. 
Annars vegar var lagt á um 600 m 
langan kafla frá Kjósarskarðsvegi og 
hins vegar á um 700 m langan kafla þar 
sem vegurinn liggur um bæjarhlaðið við 
Möðruvelli. Framkvæmdir við samtals 
1,6 km sem eftir voru með malarslitlagi 
á Meðalfellsvegi frá Brekkum að 
Möðruvöllum voru boðnar út í mars 
2020.
Framkvæmdaform: Samningsverk. 
Útboðsverk.
Kostnaðaráætlun: 20 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 
     Tengivegir  | 20

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir  | 30

Samtals | 50

Verkframvinda 2019: Verkið var unnið í 
lok sumars 2019.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdir 
við útboðskafla hófust í maí og lauk 
í júní. Einnig var unnið samhliða að 
framkvæmdum við Eyrarfjallsveg í 
þessu verki.
Verktakar: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir. Verk og tæki ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 20

2020 | 27

Samtals | 47



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2020  Ársskýrsla Vegagerðarinnar 202056 57

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Hringvegur 1-a2,                   

Núpsstaður – Dalshöfðavegur  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 0 0 11
Hringvegur 1-a3,                   

Dalshöfðavegur – Foss  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 12
Hringvegur 1-a4,                   

Foss – Klausturvegur  0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Hringvegur 1-a6                   

Klausturvegur – Skál  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hringvegur 1-a7                   

í Eldhrauni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hringvegur 1-b2,                   

Hjörleifshöfði – Vík  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Hringvegur 1-b4                    

um Mýrdal  0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 13
Hringvegur 1-b5                   

um Jökulsá á Sólheimasandi  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hringvegur 1-b7,                   

Raufarfellsvegur – Sandhólmav.  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hringvegur 1-c0                   

um Hvolsvöll  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hringvegur 1-d2,                   

Selfoss – Markarfljót  0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Hringvegur 1-e2,                   

Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut  0 0 6 23 22 28 6 5 1 0 0 1 0 0 39 0 131
Hringvegur 1-f2,                   

Nesbraut (49-01) – Úlfarsfellsv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
Hringvegur 1-f3,                   

Úlfarsfellsvegur – Reykjavegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Hringvegur 1-f5/f7,                    

Kjalarnes breikkun  0 5 2 35 20 1 0 0 0 0 1 1 9 8 0 0 82
Dalavegur 22-01,                   

Básaskersbryggja – Hátún  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Búðafossvegur 23-01,                    

brú á Þjórsá  0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 21
Skeiða- og Hrunamannav. 30-04                    

um Stóru Laxá  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Skeiða– og Hrunamannav. 30-08,                    

Einholtsv. – Biskupstungnabr.  0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
Þjórsárdalsvegur 32-02,                    

Þverá á Þjórsárdalsvegi  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eyrarbakkavegur 34-02,                   

Selfoss – Gaulverjabæjarv. (33-04)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Biskupstungnabraut 35-02,                   

Þingvallavegur (36-01)                    
– Búrfellsvegur (351-01)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Biskupstungnabraut 35-08,                   
Laugarvatnsv. – Hrunamannav.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3

Kjalvegur 35-12,                   
Hagavatnsvegur – Hvítanesleið  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Þingvallavegur 36-12,                   
Skeggjastaðir – Hringvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 2 0 10

Hafnarfjarðarvegur 40-04,                    
Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut  3 1 1 0 17 10 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 52

Reykjanesbraut 41-02,                    
Faxagata – Hafnarfjarðarvegur  3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni (frh.) Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Reykjanesbraut 41-04,                    

Holtavegur (454-01)                    
– Nesbraut (49-03)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 10

Reykjanesbraut 41-13,                    
Álftanesvegur – Lækjargata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42

Reykjanesbraut 41-14,                    
Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurv.  0 13 8 9 37 59 8 5 1 0 1 4 0 0 0 0 145

Reykjanesbraut 41-15,                    
Fjarðarbr. – Vatnsleysustrandarv.  0 0 0 0 2 3 9 2 0 0 0 35 1 4 6 0 62

Reykjanesbraut 41-21,                   
Grænás – Garðskagavegur  0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

Reykjanesbraut 41-22,                   
Garðskagavegur – Flugstöð  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9 7 19

Krýsuvíkurvegur 42-02,                   
Hringtorg við Hellnahraun  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Hafnavegur 44-01,                   
Reykjanesvegur – flugvöllur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

Kjósarskarðsvegur 48-01,                    
Hvalfjarðarvegur – Meðalfellsv.  0 0 3 20 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Nesbraut 49-03,                   
strætórein austan Grensás  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Nesbraut 49-04,                   
strætórein við Klambratún  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Landeyjavegur 252-02,                    
Bakkavegur – Kanastaðir  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Landeyjavegur 252-04,                    
Akureyjarvegur – Grímsstaðav.  0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Þingskálavegur 268-01,                    
Rangárvallavegur – Þingskálar  0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6

Hagabraut 286-01,                    
Landvegur – Heiðarbraut  0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Oddgeirshólavegur 304-01,                    
Hringvegur – Oddgeirshólar  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hamarsvegur 308-01,                    
Gaulverjabæjarv. – Villingaholtsv.  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Reykjavegur 355-01,                    
Biskupstungnabr. – Laugarvatnsv.  0 0 0 6 3 1 2 1 2 28 26 29 0 0 0 0 98

Grafningsvegur efri 360-02,                   
Grafningsv. neðri – Nesjavellir  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

Arnarnesvegur 411-06,                    
Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut  0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Arnarnesvegur 411-07,                    
Rjúpnavegur – Breiðholtsbraut  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Breiðholtsbraut 413-02,                   
Breiðholtsbraut göngubrú  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Bláfjallavegur 417-02,                   
Bláfjallaleið – Krýsuvíkurvegur  0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 9

Bústaðavegur 418-01,                   
Hafnarfjarðarvegur (40-01)                    
– Gamla Hringbraut  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

Vatnsleysustrandarv. 420-01,                   
hringtorg – Vogavegur  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Suðurstrandarvegur  427-03,                   
Grindavík, Hafnargata                    
– Þórkötlustaðavegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hallsvegur 432-01,                   
Hringvegur – Höfðabakki  0 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Nesjavallaleið 435-01,                    
Hafravatnsvegur – sýslumörk  0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Ofanbyggðavegur 480-01                    
ofan Hafnarfjarðar  1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Kaldadalsvegur 550-01,                   
Þingvallavegur – Smjörbrekka   0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hvammsvegur 2791-01                   
Landvegur – Hvammur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Samtals  9 32 28 126 153 120 36 21 9 29 39 112 30 63 118 14 939
 

Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda á 
Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun | m.kr.

Fjármögnun fyrir 2020 | 925

Samgönguáætlun 2020 | 14

Samtals | 939
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Höfuðborgarsvæði

1 Hringvegur
E3 Bæjarháls – Krókháls 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Verkið felst í að fullgera 
eystri akbraut Suðurlandsvegar, milli 
Vesturlandsvegar og Bæjarháls. Eystri 
akbrautin verður tengd við núverandi 
vegakerfi í báðum endum. Sett verður 
upp ný veglýsing og vegrið til að 
aðskilja akstursstefnur. Núverandi 
undirgöng undir Suðurlandsveg við 
Krókháls verða lengd og breikkuð 
þ.a. hægt verður að skilja betur milli 
bílaumferðar og gangandi / hjólandi.
Markmið framkvæmdanna er að 
auka öryggi og greiða fyrir umferð. 
Sérstaklega er bent á aukið öryggi 
óvarinna vegfarenda í undirgöngunum 
við Krókháls. Framkvæmdinni fylgja 
endurbætur á umhverfi vegarins 
sem hefur ekki verið lokið í fyrri 
framkvæmdum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 652 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 400

 Leiðrétting 2019 | -400

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 650

Samtals | 650

Verkframvinda 2020: Ný akbraut 
Suðurlandsvegar var fullgerð auk þess 
sem sett voru upp vegrið og götulýsing 
endurnýjuð. Lokið var við uppsteypu 
nýrra undirganga undir Krókháls og þau 
opnuð fyrir umferð akandi og gangandi 
vegfarenda. 
Verktaki: Óskatak ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 13

2020 | 491

Samtals | 504

 

1 Hringvegur 
F3 Vesturlandsvegur, Skarhólabraut 
– Langitangi
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Um er að ræða 
endurbyggingu og breikkun Hringvegar 
(1) í Mosfellsbæ milli Skarhólabrautar 
og Langatanga. Á kaflanum voru þrjár 
akreinar en vegurinn verður breikkaður 
þ.a. hægt verði að koma fyrir fjórum 
akreinum og aðskilja akstursstefnur 
með vegriði í miðju vegarins. Byggðir 
verða hljóðvarnarveggir, veglýsing 
endurnýjuð og umframefni komið fyrir 
í hljóðmönum við veginn. Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 661 m.kr. (hlutur 
Vegagerðarinnar, eftir útboð).

Fjármögnun  |  m.kr.

Samgönguáætlun 2018 |  8

Samgönguáætlun 2019 |  510

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 350

Samtals |  868

 

Verkframvinda 2019: Unnið að hönnun 
og undirbúningi.
Verkframvinda 2020: Verksamningur 
var undirritaður 25. maí 2020 og hófst 
vinna fljótlega eftir það. Vegurinn var 
breikkaður til austurs og allar fjórar 
akreinar nýja vegarins voru malbikaðar. 
Gengið var frá vegriði milli akbrauta 
og lýsing endurnýjuð. Byggðir voru 
hljóðveggir og hljóðmanir. Endurbyggður 
vegur var tekinn í notkun í nóvember. 
Unnið verður við lokafrágang á árinu 
2021.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf.

Kostnaður  |  m.kr.

2018 |  8

2019 |  50

2020 | 548

Samtals  |  606

40 Hafnarfjarðarvegur
04 gatnamót við Vífilsstaðaveg
Umfang verks: Um er að ræða breikkun 
og endurbætur á gatnamótum 
Hafnarfjarðarvegar (40) við 
Vífilsstaðaveg og Lyngás ásamt gerð 
undirganga fyrir gangandi og hjólandi 
umferð við Hraunholtslæk, breikkun 
og endurbætur á Vífilsstaðavegi 
milli Hafnarfjarðarvegar og Litlatúns 
og gerð hringtorgs við Litlatún. 
Hraunholtslækurinn verður einnig 
í undirgöngunum við hlið göngu- 
og hjólaleiðarinnar. Akreinum á 
Hafnarfjarðarvegi verður fjölgað og 
beygjureinum breytt og fjölgað. Einnig 
verður gengið frá göngustígum á 
svæðinu. Tilgangur framkvæmdarinnar 
er að auka umferðaröryggi og greiða 
fyrir umferð af hliðarvegum í Garðabæ 
inn á Hafnarfjarðarveg.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.010 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri ár | 33

Fjárheimild 2016 | 19

Fjárheimild 2017 | 0

Fjárheimild 2018 | 500

Flutt á önnur verk | -445

2019 | 0

2020 Skilað af Norðfj.göngum  | 445

Samgönguáætlun 2020 |
  Undirgöng og göngubrýr | 150

  Viðhald bundinna slitlaga | 85

Samtals | 754

 

Verkframvinda 2018: Á árinu 2018 var 
unnið við hönnun og annan undirbúning.
Verkframvinda 2019: Á árinu 2019 var 
unnið við hönnun og gerð útboðsgagna.
Verkframvinda 2020: Verksamningur 
var undirritaður 13. maí 2020 og hófst 
vinna fljótlega eftir það. Unnið var 
við gerð hringtorgs á Vífilsstaðavegi, 
breytingar á Vífilsstaðavegi að 
Hafnarfjarðarvegi, breytingar á 
vegamótum Hafnarfjarðarvegar og 
Vífilsstaðavegar auk þess sem skipt var 
um umferðarljós á vegamótunum. 
Verktaki: PK verk ehf. og PK byggingar 
ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 33

2016 | 19

2017 | 50

2018 | 18

2019 | 69

2020 | 308

Samtals  | 497

→
Vegagerðarbíll útbúinn snjótönn.
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41 Reykjanesbraut 
12 Fjarðarhraun – Mjódd 
Umfang verks: Frumskoðun 
fyrir breikkun Reykjanesbrautar 
milli Breiðholtsbrautar og 
Hafnarfjarðarvegar. Til skoðunar 
verður að breikka brautina í allt að 
4 akreinar í hvora átt, þar af ein 
sérrein í hvora akstursstefnu fyrir 
almenningssamgöngur. Markmið með 
frumskoðun er fyrst og fremst að draga 
fram rýmisþörf mannvirkja til næstu 
áratuga í samræmi við umferð.
Framkvæmdaform: Hönnun, samningar.
Kostnaðaráætlun: 30 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 30

Samtals | 30

 
Verkframvinda 2020: Verkið var unnið 
frá ágúst – desember 2020. 
Verktaki: Verkís.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 17

Samtals | 17

41 Reykjanesbraut
14 Kaldárselsvegur – 
Krýsuvíkurvegur 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Verkið felst í tvöföldun 
Reykjanesbrautar í Hafnarfirði milli 
Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar. 
Auk þess tilheyrir verkinu gerð nýrrar 
vegbrúar yfir Strandgötu og undirganga 
á þessum stað, gerð tveggja göngubrúa 
yfir Reykjanesbraut við Ásland og 
Þorlákstún ásamt gerð umfangsmikilla 
hljóðvarna við Reykjanesbraut.  
Verkið er unnið í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ og veitufyrirtæki.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.693 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Viðbótarfé 2018 | 50

Afturkallað 2018 | -50

Samgönguáætlun 2019 | 1.000

Samgönguáætlun 2020 | 1.600

Samgöngusáttmáli 2020 | 150

Samtals | 2.750

 
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
hönnun vegarins.
Verkframvinda 2019: Í febrúar var 
verkið boðið út og var það auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES). 
Unnið var við vegagerð suðurakbrautar 
vestan við Strandgötu. Byrjað var á að 
breikka Strandgötubrú og smíði tveggja 
göngubrúa hófst í Póllandi. Áætluð 
verklok í nóvember 2020.
Verkframvinda 2020: Í byrjun árs var 
unnið að lækkun norðurakbrautar við 
Hvaleyrarholt og á sama tíma unnið 
við gerð nýrrar suðurakbrautar austan 
Strandgötu. Smíði göngubrúa lauk 
í Póllandi og þær fluttar til landsins 
í lok febrúar. Þær voru fluttar á 
Reykjanesbraut að brúarstæðum 
sínum og var göngubrúin við Þorlákstún 
jafnframt hífð á sinn stað. Klárað var 
að malbika norðurakbraut vestan 
við rampa að og frá Strandgötu um 
miðjan júní. Í lok vetrar hafði verktaki 
klárað breikkun Strandgötubrúar og 
suðurhelming undirganga við brúna.
Malbikun nýrrar suðurakbrautar 
austan Strandgötu lauk snemma 
sumars. Umferð var færð alfarið yfir 

á nýja suðurakbraut og vinna hófst 
við að lækka norðurakbraut austan 
Strandgötu. Fór hásumarið í þá vinnu 
og að klára norðurhluta undirganga 
við Strandgötubrú. Vinnu við að lækka 
og malbika norðurakreinar lauk í lok 
ágúst og göngubrú við Ásland var hífð á 
stöpla sína. Í framhaldi af því var unnið 
í að breikka akreinar og breyta miðdeili 
á austasta hluta svæðisins og lauk 
malbikun þar seinni hluta október. Yfir 
allt verkið vann verktaki við að byggja 
upp hljóðmanir, setja upp hljóðveggi 
og vinna við landmótun Þorlákstúnsins 
með umframefni í verkinu. Ljósastaurar, 
skiltaundirstöður og vegrið voru 
sett upp jafnóðum í verkinu. Nýjar 
akbrautir voru teknar í notkun þann 24. 
nóvember.
Verktaki: Ístak hf.

Kostnaður  | m.kr.

2018 | 28

2019 | 706

2020 | 2.270

Samtals  | 3.004

↓
Reykjanesbraut (41) framkvæmdir við tvöföldun 
milli Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar.

↑

Reykjanesbraut (41) framkvæmdir við tvöföldun milli 
Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar (2).
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41 Reykjanesbraut
15 Krýsuvíkurvegur – Hvassahraun 
Umfang verks: Verkið felst í vinnu 
við mat á umhverfisáhrifum, for- 
og verkhönnun vegna breikkunar 
Reykjanesbrautar, frá Krýsuvíkurvegi 
að Hvassahrauni á um 5,6 km kafla 
með tilheyrandi vegamótum, tengingum 
og mannvirkjum. Einnig er gert ráð fyrir 
endurskoðun á hönnuðu hringtorgi 
og römpum sunnan undirgangna við 
Straumsvík. 
Framkvæmdaform: Hæfismat og útboð.
Kostnaðaráætlun heildarverksins er 3,4 
milljarðar miðað við vísitölu áætlana 
171,8.

Fjármögnun  | m.kr.

2020 | 110

Samtals |  3.250

Verkframvinda 2020: Vinna við 
gerð matsáætlunar hófst strax eftir 
að samningur var kominn á milli 
Vegagerðarinnar og Mannvits og lauk 
þeirri vinnu í desember 2020 og hún 
þá send til Skipulagsstofnunar til 
umsagnar. Vinna við frummatsskýrslu 
hófst fyrir áramót. 
Verktaki: Verkfræðistofan Mannvit.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 4

2020 | 76

Samtals | 80

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel 
Umfang verks: Frumskoðun fyrir 
breikkun Breiðholtsbrautar milli 
Reykjanesbrautar/Skógarsels og 
Hringvegar. Til skoðunar var að 
móta framtíðarsýn Vegagerðarinnar 
varðandi tvöföldun Breiðholtsbrautar 
frá gatnamótum við Jaðarsel að 
Suðurlandsvegi ásamt nauðsynlegum 
aðgerðum á gatnamótum. 
Framkvæmdaform: Hönnun, samningar.
Kostnaðaráætlun: 30 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 30

Samtals | 30

Verkframvinda 2020: Verkið hófst í júlí 
2020 með frumhönnun og samskiptum 
við sveitarfélög og lauk í febrúar 2021.
Verktaki: VSÓ.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 8

Samtals | 8

418 Bústaðavegur
01 Hafnafjarðarvegur – Nesbraut
Umfang verks: Lenging á frárein 
og breikkun rampa við Bústaðaveg 
ásamt tilheyrandi jarðvinnu, gerð 
hljóðmanar og uppfærslu og breytinga 
á umferðarljósum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 88 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2018 | 8

Samgönguáætlun 2019 |  

     Bætt umferðarflæði  | 77

Samtals | 85

Verkframvinda 2019: Framkvæmdin 
var boðin út í lok júlí 2019 og átti 
framkvæmdum að ljúka í nóvember. 
Útgáfa framkvæmdaleyfis var kærð 
og verkið því stöðvað þegar það var 
langt komið í byrjun nóvember. Búið var 
að klára alla malbikun, uppsetningu 
ljósastaura og frágang að mestu leyti 
en eftir að klára yfirborðsfrágang 
við hellulagðar eyjar, hljóðmön og 
yfirborðsmerkingar ásamt uppfærslu á 
umferðarljósum. 
Verkframvinda 2020: Lokið var við 
frágang og uppgjör við verktaka.
Verktakar: PK-Verk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2018 | 8

2019 | 77

2020 | 32

Samtals | 117

431 Hafravatnsvegur
02 undirgöng við Ísfugl 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Undirgöng fyrir gangandi 
og ríðandi umferð undir Hafravatnsveg 
(Reykjaveg) í Mosfellsbæ á móts við 
Ísfugl. Ræsið verður bárustálsræsi. 
Með í framkvæmdinni verður einnig 
færsla og nýlagning ýmissa lagna sem 
Mosfellsbær annast.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun (hlutdeild 
Vegagerðarinnar): 68 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 |  

     Göngubrýr og undirgöng  | 70

2020 | 0

Samtals | 70

Verkframvinda 2019: Á árinu var keypt 
ræsaefni til framkvæmdarinnar og 
unnið að undirbúningi. Stefnt að útboði 
sumarið 2020 og að framkvæmdir 
klárist á árinu.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdin 
var boðin út í lok júní 2020 og hófust 
framkvæmdir í september. Lokið var 
að mestu við að setja niður undirgöng 
undir veginn haustið 2020 og malbika 
yfir og umferð hleypt á veginn. 
Frágangur við enda og við hlið vegar 
ásamt uppsetningu vegriðs frestaðist til 
2021. 

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 9

2020 | 36

Samtals | 45

←
Framkvæmdir við Reykjanesbraut 

(41) í Hafnarfirði.  
Mynd: Baldur Kristjánsson

→

Hafnarfjarðarvegur (40). Horft í átt til 
Kópavogs.
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Umferðarstýring á 
höfuðborgarsvæðinu 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Miðlæg stýring 
umferðarljósa hefur verið rekin 
í samstarfi Vegagerðarinnar og 
Reykjavíkurborgar síðan 2007 og er 
stöðugt unnið að því að tengja fleiri 
umferðarljós á höfuðborgarsvæðinu 
saman.

Fjármögnun | m.kr.

Skuld frá fyrri áföngum | -4

Samgönguáætlun 2015 | 50

Samgönguáætlun 2015 |  

     Bætt umferðarflæði | 4

Millifært á önnur verk 2015 | -24

Samgönguáætlun 2016 | 30

Millifært á önnur verk 2016 | -6

Fjárlög 2017 | 30

Fjárlög 2018 | 30

Samgönguáætlun 2019 | 40

 Bætt umferðarflæði | 105

Fært á samgöngusáttmála 2019 | -105

Fært á önnur verk | -40

Samtals | 110

Eftir að verkefni fellur undir 
samgöngusáttmála er fjármögnun 
svona:

Fjármögnun | m.kr.

Millifært af SGS 2019 inneign | 40

Samgönguáætlun 2020 | 90

Samtals | 130

Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í samstarfi við Reykjavíkurborg við 
að uppfæra miðlæga ljósastýringu 
höfuðborgarsvæðisins með því að 
setja upp kerfi fyrir forgangsakstur 
í miðlæga umferðarljósatölvu 
höfuðborgarsvæðisins. Settur var 
upp búnaður við nokkur ljós sem gerir 
aðilum í forgangsakstri eins og lögreglu, 
slökkviliði og strætó kleift að hafa áhrif 
á ljósastýringu við einstök vegamót. Á 
árinu 2016 var uppfærður búnaður á 
nokkrum vegamótum.  

Verkframvinda 2017: Aðalverkefnið 
var kaup á búnaði fyrir forgangsakstur 
neyðarbíla og strætó á umferðarljósum 
á Miklubraut. Búnaðurinn var settur 
upp vorið 2018. Einnig var unnið 
að uppfærslu búnaðar við vegamót 
Sæbrautar og Langholtsvegar og 
vegamót Gullinbrúar við Hallsveg 
annarsvegar og Fjallkonuveg hins 
vegar.
Verkframvinda 2018: Keyptur var og 
settur upp skynjarabúnaður IP3257 
fyrir Hringbraut – Njarðargötu til að 
fram geti farið þversniðstalningar 
vestan Njarðargötu. Keyptur 
ýmis búnaður og settur upp 
vegna gagnasamskipta. Keypt 
voru ljósker og hnappabox fyrir 
Kringlumýrarbraut – Listabraut, einnig 
fyrir Kringlumýrarbraut – Hamrahlíð. 
Og Miklabraut – Langahlíð. Keyptur 
var umferðarljósabúnaður fyrir 
Sæbraut (Katrínartún, Snorrabraut 
og Frakkastígur). Að lokum var um 
uppfærslu á búnaði að ræða fyrir 
svokallað Scala.
Verkframvinda 2019: Unnið var að 
uppsetningu búnaðar fyrir þrenn 
vegamót á Sæbraut þ.e.a.s. við 
Katrínartún, Snorrabraut og Frakkastíg. 
Unnið að uppsetningu STREAM 
(stýringa fyrir forgangsakstur) við 
vegamót á Nesbraut (Miklubraut). Auk 
þess var greitt fyrir uppfærslur vél- og 
hugbúnaðar og þjónustusamninga við 
Siemens. 
Verkframvinda 2020: Unnið var að 
uppsetningu búnaðar á gatnamótum 
á Arnarnesvegi. Auk þess var greitt 
fyrir uppfærslur vél- og hugbúnaðar 
og þjónustusamninga við Siemens. 
Farið var í greiningu á búnaði og 
umgjörð umferðarljósastýringar 
á höfuðborgarsvæðinu og var 
greiningin unnin af Sweco. Í 
framhaldinu var stofnaður faghópur 
um umferðarljósamál. Í hópnum 
sitja fulltrúar frá Vegagerðinni og 
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. 
Eitt af hlutverkum faghópsins er 
að halda utan um stefnumótun og 
endurnýjun áætlana fyrir umferðarljós á 
höfuðborgarsvæðinu.

Kostnaður  | m.kr.

2015 | 16

2016 | 14

2017 | 36

2018 | 45

2019 | 58

2020 | 41

Samtals | 194

Bætt umferðarflæði, 
almenningssamgöngur 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Lagfæringar og 
endurbætur á gatnamótum á 
höfuðborgarsvæðinu til að greiða fyrir 
umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

Fjármögnun | m.kr.

Fjárlög 2018 | 200

Fært á verk 2018 | -118

Samgönguáætlun 2019 | 200

Fært á verk 2019 | -300

Fært af verkum 2019 000004H | 100

Samtals | 82

Eftir að verkefni fellur undir 
samgöngusáttmála er fjármögnun 
svona:

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 200

Samtals | 200

Verkframvinda 2020: Fjárveiting var 
óljós með tilkomu samgöngusáttmála. 
Betri samgöngur, félag sem heldur 
utan um samgöngusáttmála var ekki 
stofnað fyrr en í október 2020 og því 
náðist ekki að hefja framkvæmdir 
að fullu við þessi verkefni. Þó náðist 
að setja upp biðstöð fyrir strætó á 
Bústaðavegi við svæði Vals ásamt 
breikkun á Reykjavegi inn á hringtorg 
við Vesturlandsveg í Mosfellsbæ.

Kostnaður 2020 | m.kr.

Stjórnun | 3

Reykjavík | 12

Mosfellsbær | 6

Samtals | 21

Öryggisaðgerðir 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Aðgerðir til að auka 
umferðaröryggi á umferðarmestu 
vegunum á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

Fjármögnun | m.kr.

Innistæða | 50

Samgönguáætlun 2019 | 100

Millifært á Bætt umferðarflæði | -100

Samtals | 50

Eftir að verkefni fellur undir samgöngu-
sáttmála er fjármögnun svona:

Fjármögnun  | m.kr.

Samgöngusáttmáli 2019 | 300

Samgönguáætlun 2020 | 100

Fært á önnur verk | -200

Samtals | 200

Verkframvinda 2017: Fyrst og fremst 
var unnið við uppsetningu og lengingu 
vegriða meðfram helstu stofnleiðum 
á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var 
unnið við að fjarlægja hættulegar 
teinagirðingar á milli akbrauta á 
nokkrum stöðum.
Verkframvinda 2018: Á árinu var 
haldið áfram að skipta út hættulegum 
teinagirðingum á milli akbrauta á 
höfuðborgarsvæðinu og settar upp 
hættuminni netgirðingar. Skipt var 
út um 2,2 km af teinagirðingum fyrir 
netgirðingar á árinu. Sett voru upp 
vegrið á Höfðabakka, Reykjanesbraut, 
Hafnarfjarðarvegi, Reykjanesbraut og 
Breiðholtsbraut. Fláar og vegsvæði 
voru lagfærð á Grindavíkurvegi og 
Reykjanesbraut fyrir ofan Keflavík. 
Bætt lýsing á gangbrautum á 
Miklubraut og á Arnarnesvegi.
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Verkframvinda 2019: Lokið var við að 
skipta út hættulegum teinagirðingum 
á milli akbrauta á höfuðborgarsvæðinu 
og settar upp hættuminni netgirðingar. 
Skipt var út um 2 km af teinagirðingum. 
Veglýsing á Hringbraut frá Eiðsgranda 
að Suðurgötu var endurnýjuð 
með áherslu á betri lýsingu á 
göngusvæðum, auk þess sem sett 
voru upp hraðavaramerki. Keypt var 
efni, staurar og lampar í 70 ljósastaura 
á Reykjanesbraut sem stendur til 
að endurnýja í byrjun árs 2020 frá 
Hvassahrauni að Straumsvík og 
verða þá settir upp öryggisvottaðir 
staurar og LED lampar. Sett voru upp 
vegrið milli akbrautar og gönguleiðar 
við Fjarðarbraut og Reykjanesbraut 
við Kaplakrika í tengslum við aðrar 
framkvæmdir. Sett var upp vegrið 
meðfram Þingvallavatni á Grafningsveg 
efri norðan Svínaness.
Verkframvinda 2020: Lítið var 
framkvæmt vegna mótunar á verklagi 
í kringum samgöngusáttmála. Þó var 
farið í nokkur verkefni. Settar voru upp 
girðingar sunnan Gullinbrúar. Einnig 
var viðhald á girðingum á Miklubraut 
milli Grensásvegar og Skeiðarvogs 
og auk þess á Reykjavíkurvegi í 
Hafnarfirði. Skipt var út ljósastaurum 
á Reykjanesbraut og á Hringbraut var 
skipt um ljósalampa í ljósastaurum.
Verktakar: HK. Haralds ehf., Reykjavík, 
Árni Garðar Svavarsson Reykjavík, 
Fljótur verktaki sf., Fljótavík ehf., GG. 
Sigurðsson ehf., Íslenskir aðalverktakar 
ehf., K.Þ Ásmundsson ehf., Sigurður 
Guðjónsson V.S. ehf., Orka náttúrunnar 
ohf., Rekverk ehf., Suðurtak ehf. og 
fleiri.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 100

2020 | 22

Samtals | 122

Hjóla- og göngustígar 
Hluti af samgöngusáttmála
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi 
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.

Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.

Eftir að verkefni fellur undir 
samgöngusáttmála er fjármögnun 
svona:

Fjármögnun   | m.kr.

Samgöngusáttmáli 2020 | 750

Fært á önnur verk | -170

Samtals | 580

Verkframvinda 2020: Í Reykjavík 
var var haldið áfram með hjóla- og 
göngustíg við Eiðsgranda – JL hús, 
stígurinn var að mestu framkvæmdur 
2020. Reykjavíkurborg er að endurnýja 
sjóvarnargarð við Eiðsgranda og 
Ánanaust og ekki verður hægt 
að fara í lokafrágang á stígnum 
fyrr en þeim framkvæmdum lýkur, 
þar sem göngustígurinn er innan 
framkvæmdasvæðis sjóvarnargarðsins. 
Því er nýi hjólastígurinn nýttur sem 
sameiginlegur göngu- og hjólastígur á 
meðan framkvæmdir standa yfir.  
Við Bústaðaveg, Veðurstofuvegur –  
Litlahlíð, stígurinn var að mestu 
framkvæmdur 2020. Ákveðið var 
að framkvæma undirgöng undir 
Litluhlíð árið 2021, stígurinn mun 
liggja að undirgöngunum. Þegar 
lokið verður við gerð undirganganna 
verður farið í lokafrágang á stígnum, 
þ.e. yfirborðsmerkingar og slíkt. 
Framkvæmdir við Bústaðaveg 
151-153, kláruðust að mestu árið 
2020. Framkvæmdum við stíga við 
Geirsgötu lauk 2020. Framkvæmdum 
við Fífuhvammsveg, Salarvegur – 
Lindarvegur, fóru vel af stað 2020 en 
lauk 2021, seinni áfangi verksins verður 
framkvæmdur 2021. 
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og 
Vegagerðina.

Kostnaður 2020 | m.kr. 

Sameiginlegur kostnaður | 9

Reykjavík | 324

Kópavogur | 19

Garðabær | 0

Hafnarfjörður | 0

Mosfellsbær | 36

Seltjarnarnes | 5

Samtals | 393 

Borgarlína
Umfang verks: Verkefnið er 
hluti af samgöngusáttmála 
ríkis og sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu sem felur í 
sér sameiginlega framtíðarsýn og 
heildarhugsun fyrir alla ferðamáta. 
Stofnað var félagið Betri samgöngur 
ohf. sem mun hafa yfirumsjón með 
framkvæmdum vegna uppbyggingar 
samgangna og fjármögnun þeirra.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 300

Samgönguáætlun 2020 | 1.000

Samtals | 1.300

Kostnaður 2019: Verkefnastofa utanum 
verkefni Borgarlínu var sett upp í 
apríl 2019. Unnið var að undirbúningi 
verkefna.
Verkframvinda 2020: Unnið að 
undirbúningi og frumdrögum að fyrstu 
lotu verkefnis. Sett af stað mat á 
umhverfisáhrifum og samræming 
á aðalskipulagi Reykjavíkur og 
Kópavogsbæjar.

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 86

2020 | 197

Samtals | 283

Skýringar við kostnað: Vegagerðin 
fjármagnaði einungis helming þeirra 
verkefna sem framkvæmd eru undir 
þessum lið. SSH koma með hinn 
helming fjármagns í verkefnin. SSH 
sá um fjármál þessa verkefnis út árið 
2020 en framvegis verða fjármálin á 
höndum Vegagerðarinnar.

Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Höfuðborgarsvæði 
Hér að neðan er greint frá 
hönnunar- og undirbúningskostnaði 
framkvæmda á Höfuðborgarsvæði 
sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í 
samgönguáætlun.

Fjármögnun | m.kr.

Samgönguáætlun 2020  | 32

Samtals | 32

 

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Sundabraut 450-01                   

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
                   

 Samtals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
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Vestursvæði

1 Hringvegur
G6 Borgarnes, Borgarbraut – 
Hrafnaklettur, öryggisaðgerðir 
Umfang verks: Undirbúningur hafinn 
fyrir útboð. Setja á upp umferðarljós, 
skurðir lokaðir við Hringveg ásamt 
lagfæringum á gatnamótum Hringvegar 
og Húsasmiðju í Borgarnesi.
Framkvæmdaform: Útboð eða 
verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 15

Samgönguáætlun 2020 | 150

Samtals | 165

 
Verkframvinda 2020: Samið við 
ráðgjafa um hönnun og undirbúning. 
Stefnt að útboði vorið 2021.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 156

2020 | 0

Samtals | 156

1 Hringvegur
H4 um Heiðarsporð, Biskupsbeygja 
Umfang verks: Endurbygging á 
Hringvegi um Heiðarsporð. Um er að 
ræða endurbyggingu á um 1,8 km 
kafla í nýju vegstæði. Verkið felst í gerð 
á breyttri legu Hringvegar, útjöfnun 
gamals vegar, lagningu ræsa, gerð 
styrktarlags, burðarlags og slitlags, 
ásamt frágangi fláa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 434 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 1

Tímab. fjárfestingarátak 2020 | 350

Fært á önnur verk | -100

Samtals | 251

 
Verkframvinda 2020: Verkið var 
boðið út í júlí 2020. Framkvæmdir 
hófust í september. Lokið var við um 
80% af ætluðu hönnunarmagni í 
bergskeringum, lokið var við fergingar 
á svæðinu vegna sigs. Unnið var við 
fyllingar og í efnisvinnslu á árinu. 
Verktaki: Borgarverk ehf. 

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 1

2020 | 225

Samtals | 226

54 Snæfellsnesvegur 
10 um Fróðárheiði
Umfang verks: Endurbygging á 5 km 
kafla Snæfellsnesvegar yfir Fróðárheiði 
frá Valavatni að gatnamótum 
Snæfellsnesvegar og Útnesvegar. 
Verkið felur í sér breytingu á legu 
vegar ásamt endurbyggingu vegarins 
á köflum, undirbyggingu, endurnýjun 
ræsa, lögn burðarlags og slitlags ásamt 
gerð tenginga og frágangi raskaðs 
svæðis. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 400 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Flutt af öðrum verkum 2017  | 2

Fjárlög 2018  | 250

Samgönguáætlun 2019 | 250

Samgönguáætlun 2020 | 70

Samtals | 572

Verkframvinda 2017: Unnið að 
kostnaðargreiningu og mati á 
mismunandi valkostum. 
Verkframvinda 2018: Verkið var 
boðið út í nóvember og var samið við 
Borgarverk ehf.
Verkframvinda 2019: Vinna hófst 
við verkið í janúar. Unnið var allt árið 
2019 í þeim hluta vegarins þar sem 
lega hans breyttist og einnig var 
endurbyggður hluti eldri vegar næst 
gatnamótum við Útnesveg. Á hluta 
framkvæmdasvæðisins þurfti að gera 
hjáleið vegna skeringar sem megin 
þorri efnis í efnisvinnslu kom úr en allt 
efni í verkið var framleitt á árinu þ.e.a.s. 
styrktarlag, burðarlag og klæðingarefni. 
Þær breytingar urðu á verkinu að 
vinnsla klæðingarefnis fluttist í námu 
utan framkvæmdasvæðisins en 
upphaflega hafði verið gert ráð fyrir 
að allt klæðingarefni kæmi úr skeringu 
innan framkvæmdasvæðis og er þessi 
breyting til komin vegna plássleysis. Í 
árslok var búið að ljúka bergskeringum 
að mestu og u.þ.b. 90% af áætluðum 
fyllingum voru búnar. Á árinu voru 
einnig lögð öll ræsi sem komu utan 
eldra vegsvæðis og einnig í þann 
kafla sem var enduruppbyggður næst 
gatnamótum við Útnesveg. Hlé var gert 
á framkvæmdum í lok árs 2019 og 

stefnt að því að framkvæmdir hefjist 
aftur að vori 2020 eða svo fljótt sem 
veður leyfi.
Verkframvinda 2020: Vinna hófst aftur 
í maí 2020 við seinni hluta verkefnisins. 
Lokið var við fyllingar og frágang 
skeringa um miðjan ágúst og fyrra lag 
klæðingar komið á í lok ágúst. Stefnt 
er að því að klára seinna lag klæðingar 
og frágang fláa sumarið 2021 en 
óhagstætt tíðarfar haustið 2020 varð 
til þess að frágangi var frestað.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2017  | 2 

2018 | 19

2019  | 391

2020 | 159

Samtals  | 571

54 Snæfellsnesvegur
21-22 um Skógarströnd
Umfang verks: Fyrirhuguð endurbygging 
Snæfellsnesvegar á Skógarströnd 
á 1,7 km kafla, frá slitlagsbrún við 
Blönduhlíð að Ketilstöðum. Verkið felur 
í sér styrkingu núverandi vegar með 
minniháttar breytingum, undirbygging, 
nýlögn ræsa, lögn burðarlaga og 
slitlags ásamt gerð tenginga.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárlög 2017 | 25

Fjárlög 2018 | 100

Tímab, fjárfestingarátak 2020 | 100

Samtals | 225

 
Verkframvinda 2017: Unnið að 
frumdrögum að nýjum vegi frá 
Hörðudalsá að Bíldhóli.
Verkframvinda 2018: Unnið við 
hönnun og undirbúning, stefnt að 
útboði vorið 2019.
Verkframvinda 2019: Tilboð voru 
opnuð í verkið 12. júní, verktaki byrjaði 
á verkinu 25. september og var 
ræsagerð, undirbygging ásamt vinnslu 
á styrktar- og burðarlagi kláruð á 
árinu.

←

Þriggja hæða McCloskey 
S190 þvottaharpa í námunni 

Leiðólfsstöðum í Laxárdal. Hér er 
verið að þvo og flokka 8-11 mm 

og 11-16 mm klæðingarefni.
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Verkframvinda 2020: Verktaki keyrði út 
styrktarlagi í janúar. Mætti aftur í júní 
að loknu vetrarfríi. Unnið við frágang 
á fláum og undirbúning á útlögn 
burðarlags fyrir klæðingu. Klætt var 
neðra lag í lok júní. 21. júlí var samið 
við verktakann um viðbótarverk nr. 01 
framhald á verkinu, um 1,0 km og hófst 
það í október. Unnið við undirbygginu 
og frágang fláa. Verkið fór í vetrarfrí 
í desember. Stefnt er að því að klára 
verkið snemmsumars 2021.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2017  | 2 

2018  | 5

2019  | 64

2020 | 133

Samtals  | 204

59 Laxárdalsvegur
02 Gröf – Lambeyrar
Umfang verks: Endurbygging 
Laxárdalsvegar á 4,4 km kafla á 
Laxárdalsvegi frá slitlagsenda í 
Grafarlandi að Lambeyrum. Verkið 
felur í sér lagfæringu á undirbyggingu, 
öryggissvæðum, endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Viðbótarfé 2018 | 200

2019 | 40

Samtals | 240

 
Verkframvinda 2018: Verkið var 
boðið út í ágúst og var unnið við 
undirbyggingu, endurnýjun ræsa og 
útlögn styrktarlags. 
Verkframvinda 2019: Fyrstu tvo mánuði 
ársins var unnið í fláum og gengið frá 
utan vegar. Hlé varð á verkefninu frá 
byrjun febrúar og fram í maí en þá var 
búið að leggja út styrktarlag vegarins 
og keyra öllu efni í fláa og ganga frá 
þeim eins og hægt var í vetrarveðri. Í 
maí var styrktarlag rétt af og burðarlag 
lagt út. Klæðing var lögð á veginn 

síðustu viku maí og seinna lag aðra viku 
júní og var frágangi fláa lokið skömmu 
síðar. Veggirðingar voru settar upp yfir 
sumarið og voru kláraðar að mestu leyti 
á árinu.
Verkframvinda 2020: Lokið var við 
veggirðingar og sáð í vegfláa.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr

2017  | 2

2018  | 90

2019  | 131

2020 | 4

Samtals  | 227

59 Laxárdalsvegur
02 Lambeyri – sýslumörk
Umfang verks: Endurbætur á núverandi 
Laxárdalsvegi á um 10,5 km kafla. 
Um er að ræða endurlögn ræsa, 
undirbyggingu, útlögn styrktar- og 
burðarlaga ásamt lögn bundins slitlags 
og frágangi fláa. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 700 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 |   
    Tengivegir | 12

Samtals | 12

Verkframvinda 2020: Samið var við 
ráðgjafa um hönnun verksins. Byrjað 
að vinna í samningum við landeigendur. 
Hönnun vegar langt komin á árinu 
2020. Stefnt að bjóða út verkið í lok árs 
2021.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 24

Samtals | 24

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri  
(um Gufudalssveit)
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að byggja nýjan Vestfjarðaveg 
milli Bjarkalundar og Melaness í 
Reykhólahreppi. Framkvæmd þessi var 
lögð fram til mats á umhverfisáhrifum á 
árinu 2005. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi:  
 Gufudalsá – Skálanes 458 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2009  | 5

Samgönguáætlun 2010  | 6

Fjárlög 2011  | 5

Samgönguáætlun 2012  | 18

Samgönguáætlun 2013  | 7

Samgönguáætlun 2014  | 9

Samgönguáætlun 2015  | 50

Samgönguáætlun 2016  | 300

Fjárlög 2017  | 200

Flutt á önnur verk 2018 | -244

Samgönguáætlun 2019  | 100

Samtönguáætlun 2020 | 1.500

Samtals  | 1.956

Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum á árinu 2005. Á árinu 
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hluta sem varðar 
leið B um Teigsskóg. Fallist var á beiðni 
Vegagerðarinnar um endurupptöku. 
Á árinu 2016 var unnið að gerð 
frummatsskýrslu og matsskýrslu ásamt 
öðrum undirbúningi. Á árinu 2017 
lagði Vegagerðin fram matsskýrslu 
til Skipulagsstofnunar í febrúar. Í áliti 
Skipulagsstofnunar kom fram að áður 
en ákvarðanir verði teknar um þveranir 
fjarðanna þurfi frekari rannsóknir á 
straumum og botnseti. Einnig kom 
fram að breyta þyrfti aðalskipulagi 
Reykhólahrepps. Á árinu var farið í 
rannsóknavinnu í samræmi við kröfur 
Skipulagsstofnunar og nauðsynlega 
vinnu og samráð við sveitarfélagið 

vegna breytingar á aðalskipulagi. 
Einnig var unnið að samningum við 
landeigendur. Áfram var unnið að 
tæknilegum undirbúningi verksins.
Verkframvinda 2018: Sveitarstjórn 
samþykkti að velja svokallaða Þ-H 
leið um Teigsskóg í mars en mánuði 
síðar ákvað sveitarstjórn að láta vinna 
óháð mat á mögulegum valkostum 
um leiðarval. Matið var unnið af 
ráðgjafafyrirtækinu Multiconsult 
og lögðu þeir til að skoðuð yrði ný 
veglína um Reykjanes með þverun við 
utanverðan Þorskafjörð. Sveitarstjórn 
frestaði í kjölfarið að auglýsa 
nauðsynlega skipulagsbreytingu 
meðan þessi valkostur yrði skoðaður 
nánar. Vegagerðin lagði síðan fram 
frumathugun á þeim kosti en taldi hann 
ekki jafn góðan fyrri tillögu um Þ-H 
leiðina. Eftir umbeðnar leiðbeiningar frá 
sveitarfélaginu lagði Skipulagsstofnun 
til að gerð yrði óháð valkostagreining 
fyrir mismunandi leiðir. Í desember 
skilaði ráðgjafafyrirtækið Viaplan 
valkostaskýrslu til sveitarstjórnar.
Verkframvinda 2019: Í janúar lagði 
Vegagerðin fram umferðaröryggismat 
fyrir þær leiðir sem komu fram 
í valkostaskýrslu Viaplan. 
Sveitarstjórn samþykkti að ganga frá 
aðalskipulagsbreytingu miðað við Þ-H 
leiðina. Kostnaður ársins er tengdur 
vinnu við aðalskipulagsbreytingu 
sem var formlega staðfest af 
Skipulagsstofnun í nóvember. 
Jafnframt var unnið að undirbúningi 
fyrir framkvæmdaleyfisumsókn fyrir 
Þ-H leiðina og var formleg umsókn lögð 
fram í desember. Áfram var unnið að 
samningum við landeigendur.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdaleyfi 
fyrir Vestfjarðaveg um Gufudalssveit 
var gefið út af Reykhólahreppi í 
febrúar 2020. Framkvæmdaleyfið var 
kært í mars 2020 en úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála hafnaði 
kærunni í mars 2020. Fyrsti áfangi af 
verkinu Vestfjarðavegur (60), Gufudalsá 
– Skálanes var boðinn út í júlí 2020 en 
verklok eru áætluð 15. júlí 2021. Áfram 
var unnið að hönnun og samningum við 
landeigendur
Verktaki: 1. áfangi:   
Gufudalsá – Skálanes,  
Borgarverk ehf., Borgarnesi.
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Kostnaður  | m.kr.

2009  | 5

2010  | 6

2011  | 5

2012  | 18

2013  | 7

2014  | 9

2015  | 26

2016  | 80

2017  | 78

201 8 | 52

2019  | 43

2020 | 284

Samtals  | 613

60 Vestfjarðavegur 
36 um Dynjandisheiði 
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að endurbyggja og leggja nýjan 
Vestfjarðaveg yfir Dynjandisheiði 
sem nær frá Hörgsnesi í Vatnsfirði 
og langleiðina að Mjólkárvirkjun í 
Borgarfirði. Vegna skipulagsmála og 
leiðarvals verður fyrst horft á leiðina 
frá Flókalundi að Mjólkárvirkjun ásamt 
tengingu við Bíldudalsveg um 33 km 
leið
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun:  
1. áfangi 2.365 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 150

Samgönguáætlun 2020 | 550

Samtals | 700

Verkframvinda 2020: Matsskýrsla 
vegna Vestfjarðavegar um 
Dynjandisheiði og Bíldudalsvegar 
var lögð fram í mars 2020 og skilaði 
Skipulagsstofnun áliti í júlí 2020. Fyrsti 
áfangi vegar um Dynjandisheiði sem 
er annars vegar um 5,7 km langur 
kafli við Þverdalsá (vegkafli 60-35) og 
hins vegar um 4,3 km langur kafli fyrir 
Meðalnes (vegkafli 60-38) var boðinn 
út í júlí. Framkvæmdir hófust síðan í 
byrjun október 2020, áætluð verklok 
eru 30. september 2021. Áfram var 
unnið að hönnun og undirbúningi fyrir 
næstu áfanga.
Verktaki: 1. áfangi: ÍAV hf., Reykjavík.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 214

2020 | 277

Samtals | 491

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 
m langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum ásamt byggingu brúa á Mjólká 
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12.356 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2006  | 22

Samgönguáætlun 2007  | 7

Samgönguáætlun 2008  | 17

Fjárlög 2009  | 60

Samgönguáætlun 2010  | 23

Fjárlög 2011  | 3

Samgönguáætlun 2012  | 20

Flutt á önnur verk 2012  | -10

Flutt á önnur verk 2013  | -4

Flutt á önnur verk 2014 | -3

Samgönguáætlun 2016 | 100

Fjárlög 2017 | 1.500

Fjárlög 2018 | 3.500

Samgönguáætlun 2019 | 3.500

Samgönguáætlun 2020 | 3.700

Samtals | 12.435

Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati á umhverfisáhrifum og öðrum 
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 
unnið að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 
send út í desember og gert ráð fyrir að 
opna tilboð í verkið í janúar 2017.
Verkframvinda 2017: Á árinu 2017 voru 
tilboð opnuð 24. janúar. Samningur 
við aðalverktaka var undirritaður í 
Reykjavík 20. apríl 2017. Samningar 
um eftirlit með framkvæmdinni 
undirritaðir 17. maí. Vinna á verkstað 
við aðstöðusköpun og uppsetningu 
vinnubúða hófst í Arnarfirði 12. júní, 
vinna við forskeringu 17. júlí, og 
jarðgangagröftur hófst formlega 
Arnarfjarðarmegin 14. september með 
sprengingu samgönguráðherra, Jóns 

Gunnarssonar. Gangagröftur það sem 
eftir var árs gekk vel og var lengd 
ganga í lok árs 2017 orðin 821,5 m sem 
er um 15,5% af heildarlengd ganganna. 
Fram undir áramót var verið að ganga 
endalega frá allri aðstöðu og hafin 
vinna við vegagerð frá munna niður að 
Hófsá. 
Verkframvinda 2018: Á árinu var haldið 
áfram með gangagröft. Unnið var í 
Arnarfirði til 22. september þegar flutt 
var yfir í Dýrafjörð. Gröftur í Dýrafirði 
hófst 12. október. Gangagröftur gekk 
mjög vel á árinu og var lengd ganga í 
lok árs 4.095,4 m, eða 77,3 %. Alls voru 
grafnir 3.274,3 m, frá Arnarfirði 2.836,1 
m og frá Dýrafirði 438,2 m. Vinna við 
lagnir hófst Arnarfjarðarmegin. Áfram 
var unnið við vegagerð í Arnarfirði, 
fyllingar eru langt komnar og neðra 
burðarlag á um 900 m af 3.000 m. 
Vinna hófst við vegagerð í Dýrafirði, 
unnið frá báðum endum. Fyllingar langt 
komnar á um 1.500 m langan kafla af 
um 5.000 m. Vinna hófst einnig við brýr 
á Mjólká og Hófsá. Búið er að steypa 
sökkla og stöpla í Mjólká og sökkul og 
annan stöpul í Hófsá.
Verkframvinda 2019: Gröftur í göngum 
gekk áfram vel og náðist m.a. met í 
gangagreftri þegar göngin lengdust 
um 111 m í viku 5. Gegnumbrot var 
þann 12. apríl sem var 2 mánuðum 
á undan áætlun og var formleg 
gegnumbrotsviðhöfn síðan haldin 
þann 17. apríl. Eftir gegnumbrot hófst 
vinna við lokastyrkingar og var þeim 
að fullu lokið í síðustu viku í júlí. Vinna 
við vatnsklæðingar hófst í júní og í lok 
árs var búið að fullklára um 64% allra 
vatnsklæðinga. Undirbúningur fyrir 
byggingu vegskála í Dýrafirði hófst í 
mars og var vegskálabyggingu þar lokið 
þann 14. ágúst. Undirbúningur fyrir 
byggingu vegskála í Arnarfirði hófst 
í júlí og var vegskálabyggingu lokið 
þeim megin 13. nóvember. Í göngum 
var byrjað í janúar á skurðgreftri fyrir 
jarðvatnslagnir. Vinna gekk fremur 
hægt í fyrstu og lauk ekki fyrr en í 
október. Í desember hófst síðan vinna 
við hreinsun og afréttun fyrir útlögn 
neðra burðarlags. Vinna við rafbúnað 
var fremur lítil á verkstað þetta árið 
en útlögn jarðvírs og niðursetning 11 
kV brunna hófst í júní. Allir brunnar 

↓

Vegna sóttvarnaraðgerða hringdi Sigurður 
Ingi Jóhannsson samgönguráðherra í 
vaktstöð Vegagerðarinnar og opnaði 

þannig Dýrafjarðargöng.
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komnir niður í september og vinna við 
útlögn jarðvírs lauk í október. Vinna 
við vegagerð í Arnarfirði var mjög 
takmörkuð en unnið nokkuð jafnt þar 
í efnisvinnslu. Í Dýrafirði var fyllingar- 
og skeringarvinna langt komin í júlí 
og fyllingarvinnu, fyrir utan í veg 
að Dröngum, lokið í október. Útlögn 
neðra burðarlags í Dýrafirði hófst í 
ágúst og var komið í um 87% í lok árs. 
Brúarvinna í Arnarfirði hófst ekki á ný 
fyrr en um miðjan júní og voru báðar 
brýr fullkláraðar í nóvember.
Verkframvinda 2020: Haldið var 
áfram við uppsetningu vatnsklæðinga 
ásamt ásprautun á þær. Uppsetning 
vatnsklæðinga lauk í annarri viku í 
febrúar en vinna við ásprautun tafðist 
nokkuð vegna COVID-19 og lauk ekki 
að fullu fyrr en í lok apríl. Samhliða 
vinnu við vatnsklæðingar var í göngum 
einnig unnið við steypuvinnu í tækni- og 
neyðarrýmum, vegagerð og rafbúnað. 
Botnhreinsun og afrétting fyrir útlögn 
neðra burðarlags í göngum lauk um 
miðjan febrúar og var búið að leggja allt 
neðra burðarlag í göngin í byrjun júní. 
Malbikunarvinna hófst í annarri viku 
í júní og var lokið í enda mánaðarins. 
Tækni- og neyðarrými voru fullsteypt 
í byrjun apríl. Útdráttur og tengivinna 
á strengjum Landsnets hófst í lok 
apríl og var klárað í lok maí. Vinna 
við uppsetningu veglýsingar hófst að 
lokinni malbikun og var öll lýsing komin 
í göngin um miðjan september. Vinnu 
við raf- og öryggisbúnað var lokið um 
miðjan október. Vinna við vegagerð 
utan ganga var fremur lítil fyrri hluta 
árs en fór af fullum krafti aftur af 
stað í byrjun júlí. Klæðingarvinna 
hófst um miðjan ágúst þegar kaflar 
voru klæddir í Arnarfirði og Dýrafirði. 
Í annarri viku í október var neðra lag 
komið í Arnarfjörð og að fullu klárað í 
Dýrafirði að undanskildu útsýnisplani. 
Klæðingarvinnu verður því ekki lokið 
fyrr en 2021. Þann 25. október voru 
göngin opnuð fyrir almennri umferð.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að göngum ásamt brúm: Metrostav 
a.s., Tékklandi og Suðurverk hf., 
Kópavogi. Eftirlit: Efla hf. og Geotek ehf.  
Stjórnkerfi: Rafeyri ehf. Akureyri.

Kostnaður  | m.kr.

2006  | 22

2007 | 7

2008  | 17

2009  | 60

2010  | 23

2011  | 2

2012 | 2

2013 | 2

2016 | 98

2017 | 1.490

2018 | 2.598

2019 | 3.589

2020 | 2.982

Samtals |10.892

60 Vestfjarðavegur
44 um Bjarnadalsá 
Umfang verks: Verkið felst í gerð 
nýs vegkafla á Vestfjarðavegi (60) 
í Bjarnadal ásamt afleggjurum að 
bæjunum Tröð og Kirkjubóli og gerð 
nýrrar brúar á Bjarnadalsá við Tröð.  
    Nýr vegkafli á Vestfjarðavegi 60 
verður um 1,8 km langur af vegtegund 
C8 með 3,5 m breiðum akreinum og 
0,5 m breiðum öxlum. Leggja skal 
7,8 m breiða klæðingu. Tvö stór ræsi 
verða sett undir nýjan veg 60 við 
Þverá og áin færð í sinn upprunalega 
farveg. Núverandi brú við Tröð verður 
rifin ásamt lítilli brú yfir Þverá ásamt 
núverandi brú yfir Bjarnadalsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: Heildarkostnaðar-
áætlun 252 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 2

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 250

Samtals | 252

Verkframvinda 2020: Framkvæmdir 
hófust 15. júlí 2020 á því að ánni 
var veitt í gegnum veginn norðan við 
gömlu brúna í 2.200 mm ræsaröri og 
farvegur undir brúna stíflaður. Var þetta 

gert til þess að vinna í árfarveginum 
fyrir neðan brú yrði auðveldari og að 
hægt væri að vinna við uppsteypu 
á sökklum og stöplum. Um áramót 
var búið að byggja undirbyggingu á 
um 80 % af vegi að og frá brú, setja 
styrktarlag á undirbygginguna að hluta, 
búið að mala 0/90 efni á staðnum. 
Um áramót voru Vestfirskir verktakar 
sem eru undirverktakar í verkinu búnir 
að steypa sökkla, stöpla og búnir að 
ljúka undirslætti undir brúna og byrja á 
járnalögn brúardekks. 
Verktaki: Verktakafyrirtækið  
Kubbur ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 3

2020 | 320

Samtals | 323

 
61 Djúpvegur
34 Hestfjarðará – Eyrarkirkjuvegur
Umfang verks: Nýbygging 7 km kafla 
frá Leiti í Hestfirði að Eyri í Seyðisfirði. 
Verkið felur í sér lagfæringar á 
núverandi vegi ásamt nýbyggingu að 
stórum hluta, gerð undirbyggingar 
öryggissvæða, endurnýjun ræsa, útlögn 
burðarlags og slitlags, tengingar og 
frágang yfirborðs. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 600 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr. 

Flutt af öðrum verkum 2017  | 12

Fjárlög 2018  | 162

Samgönguáætlun 2019  | 550

Samgönguáætlun 2020 | 0

Samtals  | 724

Verkframvinda 2017: Unnið var að 
kynningarskýrslu og frumhönnun 
vegarins. Byrjað á jarðvegskönnunum 
og undirbúningi borana. 
Verkframvinda 2018: Verkið var 
boðið út í desember og var samið við 
Suðurverk hf. um verkið. Unnið var að 
samningagerð við landeigendur og því 
lokið.
Verkframvinda 2019: Verktaki byrjar 
framkvæmdir í maí og er unnið við 

bergskeringar og fyllingar frá Leiti í 
Hestfirði og út fyrir Kleifa í Seyðisfirði, 
einnig er unnið við forbrot á 0/90 mm 
sem og röðun rofvarna í Seyðisfirði.
Verkframvinda 2020: Framkvæmdirnar 
gengu ágætlega en einhver seinkun 
varð á verkinu vegna veðurs síðastliðið 
vor og aðstæðna í samfélaginu 
vegna COVID-19. Á árinu var lagt út 
styrktarlag, burðarlag og neðra lag 
klæðingar. Ekki náðist að setja seinna 
lag klæðingar fyrir haustið 2020, það 
verður því klárað sumarið 2021 með 
seinna lagi klæðingar og lokafrágangi. 
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi.

Kostnaður  | m.kr.

2017  | 12

2018  | 13

2019  | 179

2020 | 460

Samtals  | 664

↓

Djúpvegur (61) á hálsi milli Seyðisfjarðar  
og Hestfjarðar í Ísafjarðardjúpi.  

Mynd: Haukur Sigurðsson
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61 Djúpvegur
um Hattardalsá 
Umfang verks: Verkið felst í gerð nýs 
vegarkafla á Djúpvegi um Hattardal 
og gerð nýrrar brúar á Hattardalsá. 
Verkhlutar verða tveir 8.01 Vegagerð og 
8.02 Brú á Hattardalsá
    Djúpvegur verður af vegtegund C8, 
með 3,5 m breiðum akreinum og 0,5 m 
breiðum öxlum.
    Leggja skal 7,8 m breiða klæðingu, 
þ.a. hvoru megin vegar verður 0,1 m 
breið malaröxl.
   Brú yfir Hattardalsá verður 
eftirspennt plötubrú í einu hafi, 17 m 
löng, heildarlengd 19 m.
   Brúin verður með 9 m breiðri akbraut 
og með 0,5 m breiðum kantbitum 
(bríkum), breidd alls 10 m. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 390 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 25

Samgönguáætlun 2020 | 350

Samtals | 375

Verkframvinda 2020: Verkið var boðið 
út í mars 2020. Framkvæmdir hófust 
í maí. Byrjað var á lögn ræsa og 
fyllingum. Vinna við brúargerð hófst 
í júní og lauk í október með steypu á 
slitlagi. Vegurinn er að mestu tilbúinn 
fyrir burðarlög og slitlag.
Verktaki: Tígur ehf. Undirverktaki í 
brúargerð Vestfirskir verktakar ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 25

2020 | 267

Samtals | 292

61 Djúpvegur
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð snjóflóðaskápa og 
uppsetning á 110 m löngum stálþiljum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2016 | 130

Fjárlög 2017  | 120

Flutt á önnur verk 2017 | -48

Fjárlög 2018  | 0

Samgönguáætlun 2019  | 0

Samtals  | 202

Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við gerð tveggja snjóflóðaskápa. Efnið 
notað til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. 
Verkframvinda 2017: Keypt voru stálþil 
fyrir áframhaldandi vinnu og skoðuð ný 
útfærsla á vegstæði til að auka öryggi. 
Verkframvinda 2018: Boðin var út vinna 
við skápagerð og uppsetningu stálþils í 
desember.
Verkframvinda 2019: Verk hófst í maí 
með vinnu við gerð snjóflóðaskáps 100 
metra langs á svæði fyrir framan tvö gil. 
Efnið notað til rofvarnar við Arnarnesið 
og einnig til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. Hér var verið að klára 
það sem eftir var af fjárveitingum til 
öryggisaðgerða á Súðavíkurhlíð.
Verkframvinda 2020: Þar sem afgangur 
var af fjárveitingu var fjárfest í nýjum 
lokunarhliðum beggja vegna hlíðar.
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.

Kostnaður  | m.kr. 

2016  | 82 

2017  | 33

2018  | 2

2019  | 81

2020 | 1

Samtals  | 199

63 Bíldudalsvegur 
02 um Botnsá í Tálknafirði 
Umfang verks: Verkið felst í gerð nýs 
vegarkafla á Bíldudalsvegi um Botnsá, 
auk stykingar á um 1 km löngum kafla, 
gerð nýrrar brúar á Botnsá og rifi á 
núverandi brú. Bíldudalsvegur verður 
af vegtegund C8, með 3,5 m breiðum 
akreinum og 0,5 m breiðum öxlum. Brú 
yfir Botnsá verður eftirspennt plötubrú 
í einu hafi, 20 m löng, heildarlengd 22,4 
m. Brúin verður með 9 m breiðri akbraut 
og með 0,5 m breiðum kantbitum 
(bríkum), breidd alls 10 m. Brúin er 
grunduð á 12 m löngum steyptum 
niðurrekstrarstaurum.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 283 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 3

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 280

Samtals | 283

Verkframvinda 2020: Verkið var 
boðið út og opnun tilboða var 7. júlí 
2020. Ekkert tilboð barst þá í verkið 
og því ákveðið að bjóða verkið út 
aftur og þá með verktíma til 25. 
október 2021 sem var um tveggja 
mánaða lenging á verktíma. Tilboð 
voru opnuð þann 18. ágúst 2020 og 
barst eitt tilboð í verkið frá Kubb ehf. 
Ísafirði. Eftir yfirferð tilboðs var gerður 
samningur við verktakafyrirtækið 
Kubb ehf. Ísafirði að upphæð kr. 
257.323.854,- en kostnaðaráætlun 
verktakakostnaðar á opnunardegi var 
kr. 205.294.000,-. Verkið á verkstað 
hófst í ágúst 2020 á því að Vegagerðin 
sá um gerð niðurrekstrarplans og 
sá um niðurrekstur 12 m langra 
undirstöðustaura og lauk þeirri vinnu í 
ágúst. Verktaki hóf síðan undirbúning 
verksins á verkstað í september 
með uppsetningu aðstöðu fyrir 
starfsmenn sína sem sjá um vegagerð. 
Framkvæmdir við vegagerðina hófust 
síðan í október. Fram að áramótum 
var unnið í skeringum, fyllingum og 
þá var komið fyrir hluta af ræsum. 
Unnið var í borunum og sprengingum 
fyrir rofavarnargrjóti í Höfðadal og 
undirbúningi fyrir brúarvinnuna.

Verktaki: Verktakafyrirtækið  
Kubbur ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 5

2020 | 222

Samtals | 227

507 Mófellsstaðavegur
01 Borgarfjarðarbraut – Dragavegur 
Umfang verks: Endurbygging 
Mófellsstaðavegar á 1,7 km löngum 
kafla frá Borgarfjarðarbraut og upp 
fyrir Efri-Hrepp. Ekki er um breytingu á 
legu vegarins að ræða en skipt er um 
ræsi eða þau lengd, gerð styrktarlags, 
burðarlags og lagt bundið slitlag ásamt 
lagfæringu á tengingum. Gerður er 
reiðvegur með þessum vegarkafla. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 112 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
  Tengivegir | 76

Samtals | 76

Verkframvinda 2020: Framkvæmdir 
hófust í lok ágúst með gerð fyllinga 
og ræsagerðar. Verkið var unnið 
hratt og eftir útlögn styrktarlags og 
burðarlags var neðra lag klæðingar lagt 
út 1. okt. Efra lagi klæðingar og gerð 
reiðvegar var frestað til næsta árs. Á 
framkvæmdatíma var ákveðið að lengja 
verkið um 300 m upp brekkuna. 
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 3

2020 | 95

Samtals | 98
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508 Skorradalsvegur
02-03 Vatnsendahlíð – Dagverðarnes
Umfang verks: Endurbygging 
Skorradalsvegar á 3,7 km löngum 
kafla frá Vatnsendahlíð og inn fyrir 
Dagverðarnes. Hér er verið að vinna á 
bæði kafla 02 og 03. Verkið felur í sér 
breytingu á legu vegar, undirbyggingu, 
öryggissvæði, endurnýjun ræsa, lögn 
burðarlags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 282 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárlög 2018 | 
     Tengivegir | 76

Samgönguáætlun 2019 |  

     Tengivegir | 100

Samgönguáætlun 2020 | 
      Tengivegir | 130

Samtals | 306

 

Verkframvinda 2018: Verkið boðið út í 
desember.
Verkframvinda 2019: Verktaki skrifaði 
undir verksamning í febrúar og hóf 
framkvæmdir seinni partinn í júní með 
ræsalögn og gerð undirbyggingar. Þessum 
verkþáttum lauk um miðjan desember. 
Á árinu voru bergskeringar kláraðar, 
efnisvinnsla í styrktarlag var langt komin. 
Verklok verða seinni parts sumars árið 
2020 með klæðingu og frágangi. 
Verkframvinda 2020: Verktaki hélt 
framkvæmdum áfram í lok apríl með 
vinnslu styrktarlags og útkeyrslu á því, 
frágangi fláa og gerð nýrrar tengingar 
við Hvamm. Framleiðsla á burðarlagi 
hófst í lok júlí í Mávahlíðarnámu og 
útkeyrsla á því. Neðra lag klæðingar 
var lagt á 2. og 3. september. Efra lagi 
klæðingar og endanlegum frágangi fláa 
var frestað til byrjun sumars 2021. 
Verktaki: Þróttur ehf.

Kostnaður  | m.kr. 

2018 | 20

2019 | 100

2020 | 150

Samtals | 270

509 Faxabraut
02 sjóvörn
Umfang verks: Endurbygging á 
Faxabraut á Akranesvegi (509-
02) ásamt því að gera nýja rofvörn. 
Endurbygging Faxabrautar felst 
í því að hækka núverandi veg, 
laga undirbyggingu, styrktarlag, 
burðarlag og malbikun yfirborðs 
vegarins ásamt því að gera stóra 
rofvörn við Faxabrautina. Einnig 
er innifalið í verkinu lagnavinna, 
göngu- og hjólastígar. Um er að ræða 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, 
Akraneskaupstaðar, Veitna og Mílu. 
Framkvæmdaform: EES Útboð.
Kostnaðaráætlun: 446 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 100

Samgönguáætlun 2020 | 100 

Samtals | 200

 
Verkframvinda 2019: Undirbúningur 
fyrir útboð, rannsóknir, verkhönnun og 
gerð útboðsgagna. 
Verkframvinda 2020: Klárað var að 
leggja bráðabirgðaveg og ákveðið 
að setja klæðingu á hann. Niðurrif 
mannvirkja seinkaði en var það 
meðvitað gert fyrir heildarflæðið í 
verkinu. Upptaka á grjótgarði var 
nánast lokið á árinu og um 80% af 
grjótvörn komin út. Jarðvegsskipti voru 
um 20% og lagnavinna í um 15%.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr. 

2019 | 28

2020 | 192

Samtals | 220

523 Hvítársíðuvegur
03 Kalmanstunga – Kaldadalsvegur 
Umfang verks: Endurbætur á 3 km kafla 
á Hvítársíðuvegi frá Kalmanstungu að 
brú við Hvítá. Verkið felst í breikkun og 
endurbótum núverandi vegar, lagningu 
styrktarlags, burðarlags, klæðingar, 
frágang fláa, lagningu á ræsi og 
uppsetningu nýrra vegrista.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 108 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
      Tengivegir | 80

Samtals | 80

Verkframvinda 2020: Unnið var 
að hönnun og undirbúningi ásamt 
jarðvegsrannsóknum. Verkið boðið 
út seinnipart sumars og samið við 
lægstbjóðanda. Ekki náðist að hefja 
framkvæmdir á árinu.
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 11

Samtals | 11

↑

Djúpvegur (61) við Óshlíðargöng Hnífsdalsmegin. Mynd: Haukur Sigurðsson

↓

Gerð sjóvarnar við Faxabraut á Akranesi.
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533 Álftaneshreppsvegur
01 Snæfellsnesvegur – Smiðjuhóll 
Umfang verks: Nýbygging 
Álftaneshreppsvegar á 1,4 km kafla 
og endurbygging á 4,6 km. Verkið 
felur í sér undirbyggingu, endurnýjun 
ræsa, lögn styrktarlags, burðarlags 
og slitlags, einnig tenginga, reiðvegar 
og frágangs. Endurgerð vegarins er öll 
unnin úr sprengdu og möluðu bergi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 311 m.kr. (hlutur 
Vegagerðarinnar 289 m.kr.)

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 120

Samtals | 120

Verkframvinda 2020: Skrifað var 
undir verksamning við verktaka 13. 
ágúst. Verktaki hóf framkvæmdir um 
miðjan okt. með hreinsun klappar 
og sprengingum. Keyrð út fylling á 
nýbyggingarkaflanum og ræsalögn. 
Einnig var framleiðsla á styrktarlagi 
lokið á árinu. 
Verktaki: Þróttur ehf.
Skýringar: Gerður var samningur við 
landeigendur um færslu á vegi m.t.t. 
umferðaröryggis og færa umferð frá 
húsinu. Samningurinn tekur á því að 
landeigandi greiði uppbyggingu vegar 
og Vegagerðin greiði fyrir burðarlag og 
slitlag.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 4

2020 | 76

Samtals | 76

612 Örlygshafnarvegur 
01 Hvalsker – Sauðlauksdalur 
Umfang verks: Um er að ræða 
endurbyggingu núverandi 
Örlygshafnarvegar á um 4 km löngum 
kafla. Verkið felst í lögn ræsa, breikkun 
og endurbótum á núverandi vegi, 
lagningu styrktar- og burðarlags, 
klæðingu og frágangi fláa. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 10

Samtals | 10

Verkframvinda 2020: Samið var 
við ráðgjafa á árinu og byrjað á 
undirbúningi vegna samninga við 
landeigendur. Stefnt að útboði á 
haustmánuðum 2021.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 8

Samtals | 8

637 Seljalandsdalsvegur
01 vegamót innan Engis – skíðaskáli 
Umfang verks: Verkið felst í styrkingu 
og klæðingu Skíðavegar frá st. 1.300 
– 3.400 nánar tiltekið frá slitlagsenda 
að gönguskíðaskála, ásamt bílastæði 
við skála. Jafnframt skal laga beygjur á 
sama vegkafla.
Framkvæmdaform: Verðkönnun
Kostnaðaráætlun: 54 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 60

Samtals | 60

Verkframvinda 2020: Verkið var 
boðið út í mars 2020. Framkvæmdir 
hófust í júní. Byrjað var á fyllingum og 
burðarlagi. Fyrra lag slitlags var lagt í 
júlí. Seinna lag klæðingar verður lagt 
2021
Verktaki: Kubbur ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 52

Samtals | 52

5317 Grímarsstaðavegur
01 Hvanneyri – Hvítárvallabrú 
Umfang verks: Stefnt að því að styrkja 
og endurbæta Grímarsstaðaveg á 
um 5,8 km kafla frá gatnamótum að 
Hvanneyri að Hvítárbrú. Endurbætur á 
veginum fela í sér breikkun núverandi 
vegar ásamt styrkingu og lögn bundins 
slitlags. Einnig er innifalið í verkinu gerð 
reiðvegar meðfram vegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 172 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 
     Tengivegir  | 61

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 195

Samtals | 256

Verkframvinda 2019: Byrjað var að 
keyra fyllingarefnum frá byrjunarstöð 
og endastöð eða frá stöð 0 til 2.000 og 
svo frá stöð 5.200 til 5.800, samhliða 
því var hafist handa við að skipta út 
vegræsum. Víðsvegar á vegkaflanum 
var unnið við að fleyga eða sprengja 
minni skeringar til að rýmka fyrir 
vegstæði og reiðvegastæði. Unnið var 
við stærstu skeringarnar við stöðvar 
2.900 til 3.100 og 5.000 til 5.500.
Verkframvinda 2020: Klárað var 
að skipta um ræsi ásamt því að 
undirbygging var kláruð. Lagður var út 
reiðvegur ásamt styrktar- og burðarlagi. 
Klætt var með tvöfaldri klæðingu seinni 
part júlí 2020 og frágangur verks 
kláraður. 
Verktaki: Borgarverk ehf.

Kostnaður  | m.kr. 

2019 | 68

2020 | 208

Samtals | 276

 

↑

Við Hvítárbrú hjá Ferjukoti í september 2020.
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       Kostnaður í m.kr.        Sam–
Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Hringvegur 1-g0,  

  Hvalfjarðargöng – Akrafjallsv.   0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hringvegur 1-g2 

um Grunnafjörð   0 0 0 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Hringvegur 1-g4,  

Hafnarvegur – Borgarfjarðarbr.   0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Hringvegur 1-g6,  

Borgarnes – Hrafnaklettur  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 9 0 0 16
Hringvegur 1-g7 

um Borgarnes   0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hringvegur 1-h4,  

Norðurá – sýslumörk   0 0 0 0 2 1 2 3 0 1 0 4 4 0 1 0 18
Borgarfjarðarbraut 50-05,  

Hvítá – Hringvegur   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Uxahryggjavegur 52-02, 

Borgarfjarðarbraut  
– Lundareykjadalsvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7

Uxahryggjavegur 52-04, 
Þverfellsvegur – Kaldadalsvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Snæfellsnesvegur 54-10,  
Útnesvegur – Útnesvegur   0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Snæfellsnesvegur 54-19,  
Narfeyri – Drangar   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Heydalsvegur 55-01, 
Snæfellsnesvegur – Oddastaðaá  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laxárdalsvegur 59-02, 
Gröf – sýslumörk  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vestfjarðavegur 60-04 
um Haukadalsá   0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Vestfjarðavegur 60-36, 
Dynjandisheiði   1 0 4 0 1 5 0 4 4 5 11 29 48 51 50 0 213

Vestfjarðavegur 60-44 
um Bjarnadalsá   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Djúpvegur 61-33,  
Hvítanesvegur – Hestfjarðará   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Djúpvegur 61-34,  
Hestfjarðará – Eyrarkirkjuvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Djúpvegur 61-35,  
Eyrarkirkjuvegur  
– Minni-Hattardalsvegur   0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 16 0 28

Djúpvegur 61-39,  
Álftafjarðargöng  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 18

Bíldudalsvegur 63-02, 
Barðastrandarvegur  
– Tálknafjarðarvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Flateyrarvegur 64-01, 
snjóflóðavarnir  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Vestursvæði 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun | m.kr.

Fjármögnun fyrir 2020 | 435

Samgönguáætlun 2020 | 44

Samtals | 479

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni (frh.) Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Innstrandavegur 68-10,  

Hvalsá – Djúpvegur   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Innnesvegur 503-01, 

Akrafjallsvegur – Akranes   0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Melasveitavegur 505-01, 

Bakki – Svínabú  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Skorradalsvegur 508-02-03, 

Dragavegur – Fitjar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Akranesvegur 509-01,  

Akrafjallsvegur – Akranes   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Akranesvegur 509-02,  

Akranes – Akranes   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hvítárvallavegur 510-01, 

Hringvegur – Borgarfjarðarbraut  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Þverárhlíðarvegur 522-03, 

Sigmundarstaðavegur  
– Borgarfjarðarbraut   0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5

Stafholtsvegur 526-01, 
Borgarfjarðarvegur  –  Melkot  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Álftaneshreppsvegur 533-03, 
Álftárósvegur –  Snæfellsnesv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Hítardalsvegur 539-01, 
Snæfellsnesvegur – Melur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Kaldadalsvegur 550-04,  
Langjökulsvegur  – Hálsasveitarv.   0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Langavatnsvegur 553-01,  
Hringvegur – þjónustuhús Iðju  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4

Útnesvegur 574-09  
um Ólafsvík   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Arnarvatnsvegur 578-02, 
Norðlingafljót  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Haukadalsvegur 586-01,  
Vestfjarðavegur – Smyrlahóll   0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 4

Klofningsvegur 590-01,  
Vestfjarðavegur – Hafnará   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Örlygshafnarvegur 612-03,  
Kollsvíkurvegur – Hvallátur   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 15 19

Hafnarvegur Ísafirði 636-01,  
Djúpvegur – Sindragata   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Strandavegur 643-04, 
Drangsnesvegur – Asparvík   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Strandavegur 643-06,  
Kolbeinsvíkurá – Djúpavík   0 0 0 0 1 0 1 7 1 1 1 0 0 3 14 14 43

Grímsstaðavegur 5317-01, 
Hvítárvallavegur – Hvanneyrarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Samtals 2 4 22 12 33 10 9 27 9 7 13 44 73 79 91 44 479
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Norðursvæði

1 Hringvegur 
P7 um Akureyri 
Umfang verks: Fjárveiting er 
til hönnunar og framkvæmda 
vegna umferðaröryggisaðgerða á 
Hringvegi í gegnum Akureyri. Einnig 
til endurbyggingar á gatnamótum 
Hringvegar og Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Útboð og að hluta 
til samningur við Akureyrarbæ.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2014 | 1

Samgönguáætlun 2015 | 1

Samgönguáætlun 2016 | 100

Fjárlög 2017 | 100

Af öðrum verkum 2018 | 4

2019 |  

     Flutt af 0816011T | 48

Tengivegir 2020 | 20

Samtals | 274  

 

Verkframvinda: Á árunum 2014-2016 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna 
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. 
Verkframvinda 2017: Unnið við 
undirbúning, hönnun og útboð vegna 
öryggisaðgerða á fimm gatnamótum 
sem áætlað er að verði framkvæmdar 
á árinu 2018. Gengið að mestu frá 
breytingum á Hringvegi við Austurbrú 
og umferðarljós endurnýjuð á fjórum 
gatnamótum.
Verkframvinda 2018: Breytingar 
og lagfæringar á fimm stöðum 
á Hringveginum frá Undirhlíð að 
Gránufélagsgötu boðnar út og gengið 
frá samningi við verktaka í apríl. 
Unnið var við breikkun vegar norðan 
hringtorgs við Undirhlíð, gatnamót við 
Stórholt, gangbraut norðan Glerár og 
gatnamót við Gránufélagsgötu. Til stóð 
að gera talsverðar breytingar á svæðinu 
Tryggvabraut – Þórunnarstræti en þeim 
varð að fresta til 2019 vegna vinnu við 

hitaveitulögn á svæðinu.  
Verkframvinda 2019: Unnið við 
breytingar á Hringvegi (Glerárgötu) 
milli Tryggvabrautar/Borgarbrautar 
og Þórunnarstrætis. Frárein var 
gerð sunnan Þórunnarstrætis og 
frárein lengd norðan gatnamótanna. 
Gönguleiðum á gatnamótunum var 
breytt og sett upp ný umferðarljós. 
Tengingum við bílastæði austan 
Glerárgötu var breytt og gönguleiðum 
yfir Tryggvabraut og Borgarbraut breytt 
ásamt því að ný umferðarljós voru sett 
upp.
Verkframvinda 2020: Unnið var 
að fyrirhuguðum aðgerðum við 
gönguþveranir yfir Hringveg við 
Stórholt og Skarðshlíð í samstarfi 
við Akureyrarbæ. Einnig greiddur 
hluti kostnaðar sem tilheyrði 
öryggisaðgerðum við endurbyggingu 
gatnamóta Hörgárbrautar (Hringvegar) 
og Hlíðarbrautar. Að lokum var 
gerður upp hlutur Vegagerðarinnar 
vegna kostnaðar við gönguþverun 
yfir Eyjafjarðarbraut vestri (821) við 
Kjarnagötu með miðeyju.   
Verktaki: 2018-19 Nesbræður ehf. 
(Umsjón Akureyrarbær).

Kostnaður  | m.kr.

2014 | 1

2015 | 1

2016 | 41

2017 | 83

2018 | 48

2019 | 69

2020 | 24

Samtals | 267

1 Hringvegur 
Q6 Norðausturvegur – 
Bárðardalsvegur eystri
Umfang verks: Ný brú um 
Skjálfandafljót ásamt 1,7 km 
nýbyggingu að nýrri brú.  
Framkvæmdaform: Útboð hönnunar og 
stefnt á útboð verkframkvæmda.
Kostnaðaráætlun: Kostnaðaráætlun 
forhönnunar liggur ekki fyrir, fjárveiting í 
samgönguáætlun 800 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Viðbótarfé breikkun brúa 2020 | 40

Samtals | 40

Verkframvinda 2020: Hönnun boðin út 
og samið við ráðgjafa. Unnið við hönnun 
og undirbúning. 
Verktaki: Hönnun: Verkís ehf. 

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 8

2020 | 7

Samtals | 15

1 Hringvegur
R5 um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.
Framkvæmdaform: Stefnt að útboði á 
næsta tímabili 2028.
Kostnaðaráætlun: Kostnaðaráætlun 
liggur ekki fyrir.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2005 | 3

Samgönguáætlun 2006 | 6

Samgönguáætlun 2007 | 4

Samgönguáætlun 2010 | 9

Samgönguáætlun 2011 | 2

Samgönguáætlun 2012 | 4

Samgönguáætlun 2013 | 8

Samgönguáætlun 2014 | 23

Samgönguáætlun 2015 | 12

Samgönguáætlun 2016  | 50

Fjárlög 2017 | 50

Flutt á önnur verk 2017 | -66

Fjárlög 2018 | 10

Vegáætlun 2019 | 5

Fært á 071103T | -30

Samgönguáætlun 2020 | 5

Samtals | 95

Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð í Jökulsá á Fjöllum, vegna eldgoss 
í Bárðarbungu, endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum 2014-2016 vegna þeirrar 
endurskoðunar. 
Á árinu 2017 var unnið áfram við 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum.
Verkframvinda 2018: Hönnun og annar 
undirbúningur.
Verkframvinda 2019: Hönnun og annar 
undirbúningur.
Verkframvinda 2020: Hönnun og annar 
undirbúningur tengdur breytingum á 
skipulagi. 
Verktaki: Hönnun og undirbúningur hjá 
Vegagerðinni.

Kostnaður  | m.kr.

2005 | 3

2006 | 6

2007 | 4

2010 | 9

2011 | 2

2012 | 4

2013 | 8

2014 | 23

2015 | 12

2016 | 10

2017 | 4

2018 | 1

2019 | 1

2020 | 0

Samtals | 87
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59 Laxárdalsvegur
11 sýslumörk – Innstrandavegur
Umfang verks: Endurbygging tengivegar 
frá sýslumörkum að Innstrandavegi, 
samtals 7,5 km. Styrking og 
endurbygging vegar í 6,5 m breidd auk 
lagningu bundins slitlags.
Framkvæmdaform: Samningur um 
hönnun. Fyrirhugað að verkframkvæmd 
verði boðin út. 
Kostnaðaráætlun: 455 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 5

Samtals | 5

Verkframvinda 2020: Unnið að 
forhönnun. 
Verktaki: Hönnun: Mannvit

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 8

Samtals | 10

74 Skagastrandarvegur
01 Hringvegur – Þverárfjallsvegur
Umfang verks: Nýbygging 
Þverárfjallsvegar (73) í Refasveit og 
Skagastrandarvegar (74) um Laxá. 
Nýframkvæmd Þverárfjallsvegar (73) 
er um 8,5 km og nær frá Hringvegi 
(1) austan Blönduóss að núverandi 
Þverárfjallsvegi (744) skammt 
austan við núverandi brú á Laxá. 
Nýframkvæmd Skagastrandarvegar 
(74) er um 3,3 km löng og nær frá nýjum 
Þverárfjallsvegi (73) um nýja brú yfir 
Laxá að núverandi Skagastrandarvegi 
(74) norðan við Höskuldsstaði í 
Skagabyggð. Hönnun tíu minni 
vegtenginga/heimreiða eru hluti af 
verkinu en lengd þeirra nemur um 4,5 
km. Heildarlengd vega er því um 16,3 
km. Auk þess er um að ræða nýja 
brú yfir Laxá, um 110 m að lengd og 
eftirlitsstað til þungaeftirlits. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.100 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 69

Samgönguáætlun | 100

Samtals | 169

Verkframvinda 2020: Unnið að 
for- og verkhönnun og mati á 
umhverfisáhrifum. Einnig unnið að gerð 
samninga við landeigendur. 
Verktaki: Hönnun: VBV.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 82

2020 | 48

Samtals | 130

85 Norðausturvegur
06 um Köldukvíslargil
Umfang verks: Bygging stokks/
brúar í stað einbreiðrar brúar yfir 
Köldukvíslargil ásamt nauðsynlegri 
nýbyggingu vegar um nýjan stokk/brú. 
Framkvæmdaform: Samningur um 
hönnun.
Kostnaðaráætlun: 700 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 2

Tímab. fjárfestingarátak 2020 | 65

Samtals | 65

Verkframvinda 2020: Gerð voru 
útboðsgögn fyrir 100 m langan 
steyptan stokk með vegi á fyllingu 
yfir. Fallið var frá útboði vegna fjölda 
áhættuþátta við framkvæmd. Unnið var 
að frumdrögum brúar í stað stokks.
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 28

Samtals | 30

85 Norðausturvegur
31 Finnafjörður – Bakkafjörður
Umfang verks: Endurbygging og 
bundið slitlag á samtals 20,5 km á 
Norðausturvegi. Endurbyggingin skiptist 
í tvo kafla, 3 km um Fell í Finnafirði og 
17,5 km frá Hellulandi í Finnafirði að 
Skeggjastöðum í Bakkafirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 972 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2016 | 7

Fjárlög 2018 |  

      Tengivegir | 75

Samgönguáætlun 2019 |  

      Tengivegir 2019 | 229

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 444

Samtals | 755

Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun.
Verkframvinda 2019: Verkið boðið út 
sumarið 2019 og hófust framkvæmdir 
í lok ágúst. Unnið var á kaflanum um 
Fell í Finnafirði og lokið við útkeyrslu á 
styrktarlagi. Einnig var byrjað á kafla 
frá Finnafirði yfir í Miðfjörð og unnið við 
efnisvinnslu fyrir verkið. 
Verkframvinda 2020: Lokið við kaflann 
um Fell í Finnafirði sem er um 3 km og 
einnig lokið að mestu við 6 km kafla 
frá Finnafirði í Miðfjörð. Unnið við 
endurbyggingu vegarins frá Miðfirði í 
Bakkafjörð.
Verktaki: Hönnun: Verkfræðistofan 
Mannvit. Verkframkvæmd: Héraðsverk ehf.

Kostnaður  | m.kr. 

2016 | 7

2018 | 8

2019 | 149

2020 | 528

Samtals | 692

87 Kísilvegur 
02 Geitafell – Kollóttaalda
Umfang verks: Vegurinn frá Kollóttuöldu 
á Hólasandi að slitlagsenda hjá 

Geitafellsá endurbyggður og lagt á 
hann bundið slitlag, samtals 11,2 km. 
Lega vegarins óbreytt en vegfláar 
gerðir flatari til að auka umferðaröryggi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 360 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2016 | 15

Fjárlög 2017 |  

      Tengivegir | 102

Fjárlög 2018 |  

      Tengivegir | 259

Samgönguáætlun 2019 |  

      Tengivegir | 75

Samgönguáætlun 2020 | 
       Tengivegir | 12

Samtals | 463

 

Verkframvinda 2017: Verkið boðið 
út í byrjun sumars 2017 og hófust 
framkvæmdir um mitt sumar. Unnið 
við lagfæringar á vegfláum, ræsi og við 
efnisvinnslu.
Verkframvinda 2018: Unnið við vegfláa, 
styrkingu á vegi, efnisvinnslu og neðra 
lag klæðingar lagt á allan kaflann. 
Vegna tíðarfars um haustið tókst ekki að 
ljúka við frágang fláa og að leggja efra 
lag klæðingar sem færist á árið 2019. 
Verkframvinda 2019: Unnið við frágang 
á vegsvæði og efra lag klæðingar lagt á 
veginn. Verkinu er að fullu lokið.
Verkframvinda 2020: Engar 
framkvæmdir 2020. Kostnaður vegna 
lokauppgjör verksins sem dróst fram í 
ársbyrjun 2020.
Verktaki: Þrír verktakar unnu verkið 
saman, Ístrukkur ehf., Jón Ingi Hinriksson 
ehf. og Steinsteypir ehf., Húsavík.

Kostnaður  | m.kr. 

2016 | 15

2017 | 73

2018 | 265

2019 | 83

2020 | 11

Samtals | 447
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711 Vatnsnesvegur
01 Kárastaðir – Skarð
Umfang verks: Endurbygging tengivegar 
frá Kárastöðum að Skarði, um 5 km. 
Styrking og breikkun vegar í 6,5 m 
breidd og lagning bundins slitlags. 
Framkvæmdaform: Samningur um 
hönnun. Fyrirhugað að verkframkvæmd 
verði boðin út. 
Kostnaðaráætlun: 290 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 5

Samtals | 5

Verkframvinda 2020: Unnið að 
jarðtæknirannsóknum og forhönnun 
vegar. 
Verktaki: Hönnun: Efla

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 11

Samtals | 11

711 Vatnsnesvegur 
03 um Tjarnará
Umfang verks: Nýbygging á 1,2 km 
löngum kafla um Tjarnará ásamt 
byggingu á 66 m löngum steyptum 
stokk í stað gamallar brúar. Einnig er 
innifalinn kostnaður við nýbyggingu 
á um 400 m löngum kafla á 
Þorgrímsstaðavegi þar sem hann 
tengist Vatnsnesvegi.
Framkvæmdaform: Verkið var boðið út 
2018 en aðeins eitt tilboð barst. Því var 
hafnað þar sem það var óaðgengilegt. Í 
framhaldi var ákveðið að láta brúaflokk 
Vegagerðarinnar byggja stokkinn og 
bjóða út vegagerðina að nýju. 
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárlög 2018 | 200

2019 | 
      Fært af 0001R51 | 30

2019 | 
      Fært af 0816011T | 20

Samgönguáætlun 2020 | 
      Tengivegir | 20

Samtals | 270

 
Verkframvinda 2018: Byrjað að byggja 
stokkinn seinni part árs og unnið við 
sökkla.
Verkframvinda 2019: Fyrri hluta árs var 
unnið við stokkinn og því verki lokið í 
byrjun sumars. Vegagerð var boðin út 
fyrri hluta árs og hófust framkvæmdir 
um vorið. Verkinu lauk haustið 2019 að 
undanskildu efra lagi klæðingar sem 
fluttist til ársins 2020.
Verkframvinda 2020: Efra lag 
klæðingar lagt á kaflann og einnig 
gengið frá girðingum sem tilheyrðu 
verkinu.
Verktaki: Bygging á stokk: Brúaflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð: Norðurtak 
ehf.

Kostnaður  | m.kr. 

2018 | 41

2019 | 217

2020 | 12

Samtals | 270

748 Reykjastrandarvegur
01 Þverárfjallsvegur – Fagranes
Umfang verks: Endurbygging 
tengivegar frá Þverárfjallsvegi norður 
fyrir Fagranes, um 5,5 km. Styrking 
og breikkun vegar í 6,5 m breidd og 
lagning bundins slitlags. 
Framkvæmdaform: Samningur um 
hönnun. Fyrirhugað að verkframkvæmd 
verði boðin út. 
Kostnaðaráætlun: 330 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
      Tengivegir | 10

Samtals | 10

Verkframvinda 2020: Unnið að 
forhönnun vegar. 
Verktaki: Hönnun: Stoð ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 4

2020 | 5

Samtals | 9

793 Skarðsvegur 
01 Siglufjarðarvegur – skíðasvæði 
Skarðsdal
Umfang verks: Nýbygging á 1,4 km 
löngum kafla á Skarðsvegi ásamt 
bílastæði. Kaflinn verður tenging að 
nýjum skíðaskála.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2014 | 1

Samgönguáætlun 2015 | 2

Fjárlög 2017 | 100

Fjárlög 2018 | 100

Samgönguáætlun 2020 | 
       Tengivegir | 50

Samtals | 253

 
Verkframvinda 2017: Unnið við hönnun 
og verkið boðið út seinni part sumars. 
Lítið var unnið við verkið á árinu m.a. 
vegna þess hve seint var boðið út og 
fluttist framkvæmdin því yfir á árið 
2018.  
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
fyllingar þegar veðurfar leyfði en 
aðstæður voru mjög erfiðar vegna 
efnisgerðar og bleytu í fjallinu. Ljóst að 
verkið myndi taka lengri tíma en áætlað 
var.
Verkframvinda 2019: Unnið við fyllingar 
en vegna óhagstæðra skilyrða á 
vegsvæðinu gengu framkvæmdir hægt. 
Vinnu við fyllingar ekki lokið að fullu 
og færa þarf skíðalyftur sem vegurinn 
þverar.
Verkframvinda 2020: Unnið við fyllingar 
og styrktarlag vegarins. Verkið hefur 
dregist á langinn og er ástæðan erfiðar 
aðstæður og stuttur framkvæmdatími í 
fjalllendi.
Verktaki: Árni Helgason ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2014 | 1

2015 | 2

2017 | 10

2018 | 40

2019 | 48

2020 | 61

Samtals | 162

815 Hörgárdalsvegur
02 Skriða – Brakandi
Umfang verks: Verkið felst í byggingu 
á um 3,7 km löngum kafla ásamt 
byggingu nýrra heimreiða að fjórum 
bæjum, samtals um 1,3 km löngum. 
Innifalið í verkinu er einnig bygging 
tveggja brúa, á Ytri Tunguá sem verður 
11 m löng og á Syðri Tunguá sem 
verður 9 m löng.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 460 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 8

Samgönguáætlun 2020 | 250

Samtals | 258

 
Verkframvinda 2019: Unnið við hönnun 
og undirbúning. 
Verkframvinda 2020: Unnið við hönnun 
og undirbúning. Verk boðið út og 
framkvæmdir hafnar haust 2020.  
Unnið við uppbyggingu vegarins og 
reknir niður staurar undir brýr.
Verktaki: Hönnun: Mannvit. 
Verkframkvæmd: Árni Helgason ehf.  

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 7

2020 | 110

Samtals | 117



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2020  Ársskýrsla Vegagerðarinnar 202090 91

862 Dettifossvegur 
Umfang verks: Nýbygging á 
Dettifossvegi, köflum 02-04, frá 
Dettifossvegi vestri að Norðausturvegi, 
samtals 30 km. Auk þess nýbygging 
á Tungnavegi niður í Hólmatungur 2,7 
km, Vesturdalsvegi 2,5 km, ásamt 
áningarstöðum við þessa vegi. Verkið 
hefur verið boðið út í eftirtöldum 
áföngum, fyrst og fremst með tilliti til 
fjárveitinga.
04 Tóveggur – Norðausturvegur, 
útboð 2014. Nýbygging á 3,24 km kafla 
og var þessum áfanga lokið 2015 að 
undanskildu efra lagi slitlags sem lagt 
var 2016.
03 Ásheiði – Tóveggur, útboð 2015. 
Nýbygging á 4,5 km kafla og var 
verkinu að fullu lokið haustið 2016.
02 Dettifossvegur vestri – 
Hólmatungur, útboð 2016. Nýbygging 
á 7,7 km löngum kafla frá Dettifossvegi 
vestri niður á móts við Hólmatungur. 
Undanskilið í útboðsverkinu var 
burðarlag og slitlag. Þessum áfanga 
lauk 2017.
02 Dettifossvegur vestri – 
Súlnalækur, útboð 2017. Innifalið í 
þessu útboði var burðarlag og bundið 
slitlag á kaflann Dettifossvegur vestri – 
Hólmatungur. Auk þess nýbygging með 
slitlag á 2,7 km og nýbygging á 3,4 km 
þar sem undanskilið var burðarlag og 
slitlag.
02-03 Súlnalækur – Vesturdalur, 
viðbótarsamningur 2018 við 
útboðsverkið Dettifossvegur vestri – 
Súlnalækur um gerð undirbyggingar á 
3,8 km kafla frá Súlnalæk að Vesturdal.  
03-04 útboð (lokaútboð) 2019. 
Innifalið í þessu útboði að ljúka við gerð 
Dettifossvegar, gera nýjan veg upp á 
Langavatnshöfða og í Hólmatungur og 
endurbyggja veg niður í Vesturdal að 
Hljóðaklettum.
Framkvæmdaform: Útboð og eða 
samningar.
Kostnaðaráætlun: Útboð 2019, 1.400 
m.kr. 

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2009  | 4

Samgönguáætlun 2010  | 9

Samgönguáætlun 2011  | 20

Samgönguáætlun 2012  | 16

Samgönguáætlun 2013  | 23

Samgönguáætlun 2014  | 200

Fjáraukalög 2014 |  -200

Samgönguáætlun 2015 |  

      Almenn verkefni | 212

Viðbótarfé 2015 | 400

Samgönguáætlun 2016 | 500

Fjárlög 2017 | 370

Fjárlög 2018 | 200

  Fært af öðrum verkum 2018 | 54

Viðbótar fjármagn 2018 | 200

Samgönguáætlun 2019 | 600

Samgönguáætlun 2020 | 750

Samtals |  3.358

 

Verkframvinda 2014: Kaflinn frá Tóvegg 
að Norðausturvegi boðinn út og unnið 
við undirbyggingu vegarins. 
Verkframvinda 2015: Kaflanum frá 
Tóvegg að Norðausturvegi lauk í júní, en 
eftir átti að leggja efra lag klæðingar 
og ganga frá áningarstað. Kafli frá 
Vesturdal að Tóvegg var boðinn út í 
júní 2015 (8,9 km), en vegna þess að 
tilboðin sem bárust voru óaðgengileg 
var áfanginn boðinn út aftur í júlí 
og þá hafður styttri eða 4,5 km og 
var frá Ásheiði að Tóvegg. Unnið við 
undirbyggingu á kaflanum.
Verkframvinda 2016: Lokið við kaflana 
frá Ásheiði að Norðausturvegi með 
bundnu slitlagi. Kostnaður 2017, 
eftirstöðvar vegna framkvæmda 2016.
Verkframvinda 2017: Lokið vinnu við 
byggingu kaflans frá Dettifossvegi 
vestri að Hólmatungum, að undanskildu 
burðarlagi og slitlagi. Kaflinn 
Dettifossvegur vestri að Súlnalæk 
boðinn út og unnið við undirbyggingu 
og að hluta styrktarlag á kaflanum frá 
Hólmatungum að Súlnalæk.
Verkframvinda 2018: Lokið við 
undirbyggingu vegarins á kaflanum frá 
Súlnalæk að tengingu niður í Vesturdal.

Verkframvinda 2019: Síðasti 
hluti verksins boðinn út í byrjun 
sumars. Verkinu tilheyrir að ljúka við 
Dettifossveg að fullu, sem felur í sér 
að leggja burðarlag og klæðingu á 
um 7,2 km kafla ofan Vesturdals og 
byggja nýjan 4,2 km langan veg neðan 
Vesturdals. Auk þess að byggja frá 
Dettifossvegi 2,7 km langan veg niður 
í Hólmatungur, 1,6 km langan veg 
niður í Vesturdal og 1,5 km langan 
veg upp á Langavatnshöfða. Auk 
þess skal gera nokkra áningarstaði. 
Verkbyrjun seinkaði vegna kærumála 
en framkvæmdir hófust seinni part 
sumars. Unnið var við fyllingar á 
kaflanum Vesturdalur – Ásheiði en auk 
þess var unnið í vegi niður í Vesturdal 
og upp á Langavatnshöfða.
Verkframvinda 2020: Lokið að mestu 
við uppbyggingu Dettifossvegar og 
vegar upp á Langavatnshöfða og lagt 
á þá neðra lag klæðingar. Unnið við 
endurbyggingu vegar niður í Vesturdal 
að plani við Hljóðakletta. Byrjað á 
uppbyggingu vegar niður í Hólmatungur.
Verktaki: Árni Helgason ehf. á kaflanum 
Tóveggur – Norðausturvegur. 
    Þ.S. verktakar ehf. á kaflanum 
Tóveggur – Ásheiði og kaflanum frá 

Dettifossvegi eystri að Vesturdal, 
útboðum 2015 til 2018.
    G. Hjálmarsson hf. á kaflanum 
Hólmatungur – Ásheiði auk 
Hólmatunguvegar, Vesturdalsvegar og 
vegar upp á Langavatnshöfða, útboð 
2019.

Kostnaður  | m.kr.

2009  | 4

2010  | 9

2011  | 20

2012  | 16

2013  | 23

2014  | 84

2015 | 381

2016 | 482

2017 | 442

2018 | 552

2019 | 351

2020 | 584

Samtals  | 2.948

  

↑

Frá opnun Dettifossvegar. Sigurður Ingi Jóhannsson, Katrín Jakobsdóttir og Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamálaráðherra klippa á borðann.
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       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Hringvegur 1-k9,                   

Reykjabraut – Blönduós   0 0 1 0 3 5 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Hringvegur 1-m0,                   

Svínvetningabraut – Blönduós   0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hringvegur 1-m3,                   

Hvammur – Svínvetningabraut   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hringvegur 1-m4,                   

Svínvetningabraut – Víðivörðuháls  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hringvegur 1-m5,                   

Víðivörðuháls – Skagafjarðarvegur  0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Hringvegur 1-m7                    

um Skagafjörð   0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Hringvegur 1-p5,                   

Ólafsfjarðarvegur  
– Dagverðareyrarvegur   0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 12

Hringvegur 1-q6                   
um Skjálfandafljót   1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8

Sprengisandsleið 26-12 til 26-16,                   
Kvíslavegur – Nýidalur   0 0 0 0 0 0 5 2 1 46 19 -7 0 0 0 0 66

Kjalvegur 35-16                   
um Kolkustíflu  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laxárdalsvegur 59-11,                   
sýslumörk – Innstrandavegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Innstrandavegur 68-04,                    
Laxárdalsvegur – Fossá  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Innstrandavegur 68-05,                    
Fossá – Guðlaugsvíkurvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Skagastrandarvegur 74-01,                   
Hringvegur – Þverárfjallsvegur   0 1 0 0 4 1 2 3 0 0 1 1 20 21 28 0 82

Siglufjarðarvegur 76-08                   
um Flókadalsá   0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Siglufjarðarvegur 76-09,                   
Siglufjarðarskarðsgöng  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

Siglufjarðarvegur 76-12,                   
Hólavegur – Flugvallarvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Siglufjarðarvegur 76-13,                   
Hafnarvegur – Norðurtún  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Norðausturvegur 85-02                   
um Skjálfandafljót   1 1 0 0 2 6 2 0 16 3 1 2 0 0 2 4 40

Norðausturvegur 85-04,                   
Kísilvegur – Húsavík   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Norðausturvegur 85-06                   
um Köldukvíslargil  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Norðausturvegur 85-27,                   
Langanesvegur – sýslumörk   0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 5 1 0 0 5 11 32

Norðausturvegur 85-31,                   
sýslumörk – Finnafjarðará  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7

Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun | m.kr.

Fjármögnun fyrir 2020 | 368

Fjárlög 2020 | 38

Samtals | 406

 

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni (frh.) Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Kísilvegur 87-02,                   

veðurstöð – Geitafellsá   0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25
Vatnsnesvegur 711-03,                   

Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10
Vatnsdalsvegur 722-01,                   

Hringvegur – Undirfellsrétt   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reykjastrandarvegur 748-01,                   

Þverárfjallsvegur – Grettislaug  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Hólavegur 767-01,                   

Siglufjarðarvegur – Hólar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Skarðsvegur 793-01,                   

Siglufjarðarvegur – skíðasvæði  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Hörgárdalsvegur 815-01,                   

Skriða – Brakandi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dagverðareyrarvegur 816-01,                   

Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Hafnarvegur Akureyri 819-01                   

við Glerártorg  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
Eyjafjarðarbraut vestri 821-01,                   

Flugvallarv. – Kristnesvegur   0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eyjafjarðarbraut vestri 821-02,                   

Kristnesvegur – Miðbraut  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 22
Eyjafjarðarbraut vestri 821-06,                   

Gullbrekkuvegur – Halldórsstaðav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyjafjarðarbraut eystri 829-02,                   

Miðbraut – Eyjafjarðarbraut vestri  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fnjóskadalsvegur eystri 835-01,                   

Hringvegur – Böðvarsnesvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bárðardalsvegur vestri 842-01,                   

Hringvegur – Hlíðarendavegur   0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 2 0 11
Mývatnssveitarvegur 848-01,                   

Hringvegur – Garðsvegur   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hverfjallsvegur 8816-01,                   

Mývatnssveitarvegur – Hverfjall,  
gönguleið  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

  Samtals  2 6 6 6 23 23 19 24 25 60 31 28 30 27 58 38 406
 



Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2020  Ársskýrsla Vegagerðarinnar 202094 95

Austursvæði

1 Hringvegur
T3 Lagarfljót, við Egilsstaði 
Umfang verks: Endurbætur á brú á 
Lagarfljóti, 301 m. Steypuviðgerðir á 
stöplum brúarinnar. Skipt út slitgólfi og 
undirgólfi á brúnni. 
Framkvæmdaform: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaðaráætlun: 150 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 220

Fært á viðhald brúa 2020 | -162

Samtals | 58

Verkframvinda 2020: Lokið við 
endurnýjun á timbri og slitgólfi brúar og 
steypt utan á stöpla hennar.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðarinnar

Kostnaður  | m.kr.

2019 | 66

2020 | 82

Samtals | 148

1 Hringvegur
T5 Gilsá á Völlum 
Umfang verks: Gerð nýrrar brúar, 46 m 
langrar ásamt nýjum vegtengingum, 
samtals 1,2 km
Framkvæmdaform: Samningar og eigin 
verk.
Kostnaðaráætlun: 531 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 3

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 15

Samtals | 18

Verkframvinda 2020: Undirbúningur og 
hönnun brúar og vegar. Miðað við að 
bjóða út verkið vorið 2021.
Verktaki: Mannvit og Vegagerðin.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 3

2020 | 31

Samtals | 34

1 Hringvegur
U4 um Berufjarðarbotn (nú á vegnr. 
0001V4S)
Umfang verks: Nýbygging vegar 
4,9 km ásamt 50 m langri brú og 
vegtengingum að tveimur bæjum 
samtals 1,6 km. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2009 | 1

Samgönguáætlun 2010 | 1

Samgönguáætlun 2011 | 1

Samgönguáætlun 2012 | 2

Samgönguáætlun 2013 | 1

Samgönguáætlun 2014 | 12

Samgönguáætlun 2015 | 29

Samgönguáætlun 2016 | 200

Fjárlög 2017 | 300

Fjárlög 2018 | 700

Samgönguáætlun 2019 | 300

Samgönguáætlun 2020 | 100

Samtals | 1.647

Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins. 
Verkið var boðið út í maí 2017. 
Framkvæmdir hófust í ágúst með 
fyllingu í sjó. Unnið var á árinu við 
fyllingar, bergskeringu, grjótvörn 
og efnisvinnslu ásamt framleiðslu 
niðurrekstrarstaura. Áætluð verklok 
voru í september 2018.
Verkframvinda 2018: Unnið var við 
vega- og brúargerð ásamt sjófyllingu. 
Lokið var við brú og stærstan hluta af 
veginum. Sig varð á sjófyllingu sem 
seinkaði verklokum til 2019.
Verkframvinda 2019: Lokið var við 
vegagerð og frágang á árinu og var 
vegur vígður í ágúst.
Verkframvinda 2020: Unnið var að 
sáningu og áburðardreifingu ásamt 
frágangi á skiltum. Landbætur 
voru greiddar. Einnig var gengið frá 
lokauppgjöri á bindiefni.
Verktaki: Héraðsverk ehf., B.M. 

Vallá framleiddi niðurrekstrarstaura, 
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar sá um 
niðurrekstur.

Kostnaður  | m.kr.

2009 | 1

2010 | 1

2011 | 1

2012 | 2

2013 | 1

2014 | 12

2015 | 29

2016 | 24

2017 | 326

2018 | 997

2019 | 256

2020 | 11

Samtals | 1.661

1 Hringvegur
X11 um Hvalnes- og Þvottárskriður
Umfang verks: Hrunvarnir í 
Hvalnesskriðum á 1,6 km kafla þar sem 
skeringar eru rýmkaðar og sett upp 
stálþil á um 345 m ofan vegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 115 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 150

Samtals | 150

Verkframvinda 2020: Unnið í skeringum 
og settur upp hluti af stálþili. Einnig 
keypt stálþil til uppsetningar í 
Þvottárskriðum á um 400 m kafla 
vegna hrunvarna 2021.
Verktaki: Jarðlist ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 130

Samtals | 130

↑
Brúavinnuflokkurinn í Vík undirbýr viðgerðir á Lagarfljótsbrúnni.
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1 Hringvegur 
V8 um Hornafjarðarfljót  
(Nýtt vegnúmer X8)
Umfang verks: Nýbygging þjóðvegar, 
19 km með fjórum brúm, yfir Bergá 
52 m, yfir Hoffellsá 114 m, yfir 
Hornafjarðarfljót 250 m, yfir Djúpá 52 m 
ásamt hliðarvegum samtals 9 km auk 
tveggja áningarstaða.
Framkvæmdaform: Útboð á fyrsta 
áfanga, þ.e.a.s. undirbygging vegar 
á 4,3 km milli Hólmsár – Djúpár (árið 
2017).
    Samvinnuverkefni, aðrir þættir 
verksins, (áætlað í útboð 2021)
Kostnaðaráætlun: 7.859 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2005 | 1

Samgönguáætlun 2006 | 26

Samgönguáætlun 2007 | 32

Samgönguáætlun 2008 | 10

Samgönguáætlun 2009 | 4

Samgönguáætlun 2010 | 3

Samgönguáætlun 2011 | 1

Samgönguáætlun 2012 | 3

Samgönguáætlun 2013 | 15

Samgönguáætlun 2014 | 23

Samgönguáætlun 2015 | 34

Samgönguáætlun 2016 | 88

Fjárlög 2017 | 300

Fjárlög 2018 | 700

Samgönguáætlun 2019 | 300

Samgönguáætlun 2020 | 100

Samtals: | 1.640

Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og mati á umhverfisáhrifum 
verkefnisins. Á árunum 2014-2016 
var unnið að for- og verkhönnun 
vegar og brúa ásamt samningum við 
landeigendur og undirbúningi útboðs. 
Verkframvinda 2017: Sótt um 
framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins. 
Unnið áfram að samningum við 
landeigendur. Framkvæmdaleyfi 
var kært til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála sem tafði 
byrjun framkvæmda umtalsvert. Á 

haustmánuðum var fyrsti hluti verksins 
boðinn út, þ.e.a.s. undirbygging vegar 
ásamt ræsagerð á 4,3 km löngum 
kafla milli Hólmsár – Djúpár. Verktaki 
Jökulfell ehf.
Verkframvinda 2018: Byrjað á 
undirbyggingu vegar á milli Hólmsár 
og Djúpár, en verkið fór í biðstöðu 
vegna ágreinings um forsendur í 
útboðsgögnum. Unnið í samningum við 
landeigendur og gengið frá nokkrum 
þeirra.
Verkframvinda 2019: Lokið, að mestu, 
við gerð undirbyggingar vegar og 
ræsagerð á milli Hólmsár og Djúpár, 
sem boðið var út 2017. Byrjað á 
gerð tilraunarfyllingar á leirum við 
Hafnarnes á 600 m kafla austan við 
Hornafjarðarfljót. Unnið að samningum 
við landeigendur og eignarnámi á hluta 
lands í vegsvæðinu. Greiddar landbætur 
til hluta landeiganda þar sem lokið var 
við samninga.
Verkframvinda 2020: Hönnun 
tekin upp og unnin áfram. Hafin 
undirbúningsvinna við að bjóða 
verkið út sem samvinnuverkefni. Mikil 
vinna fyrir dómstólum vegna kæra 
landeigenda varðandi leiðarval. Reynt 
að gera lokaúttekt á framkvæmd fyrsta 
áfanga, en vegna ágalla tókst það ekki.

Kostnaður  | m.kr.

2005 | 1

2006 | 26

2007 | 32

2008 | 10

2009 | 4

2010 | 3

2011 | 1

2012 | 3

2013 | 15

2014 | 23

2015 | 34

2016 | 68

2017 | 97

2018 | 18

2019 | 317

2020 | 99

Samtals | 751

1 Hringvegur
Y2 Steinavötn og Fellsá
Umfang verks: Bygging á nýrri 100 m 
langri brú á Steinvötnum ásamt 350 m 
löngum leiðigörðum og samtals um 800 
m endurbyggingu vegar beggja megin 
brúar. Rif á bráðabirgðabrú og fjarlægja 
bráðabirgðaveg um Steinavötn. Þá 
er um að ræða byggingu á nýrri 46 m 
langri brú á Fellsá og samtals 400 m 
löngum vegi beggja megin brúar. Einnig 
gerð bráðabirgðabrúar og vegar um 
Fellsá ásamt rifi þeirra mannvirkja.
Framkvæmdaform: Útboð sameiginlegt 
með Fellsá til að ná hagkvæmni í verki 
enda stutt á milli brúna.  
Kostnaðaráætlun: Fyrir báðar brýrnar 
761,4 m.kr. 

Fjármögnun (Steinavötn) | m.kr.

Samgönguáætlun 2019 | 100

  Breikkun brúa 2019 | 100

Viðlagasjóður 2019 | 158

Breikkun brúa 2020 | 200

Samgönguáætlun 2020 | 350

Samtals | 908

Fjármögnun (Fellsá) | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 7

Samgönguáætlun 2019 | 
     Breikkun brúa 2019 | 116

Samgönguáætlun 2020 |  
     Breikkun brúa 2020 (Fellsá) | 340

Samtals | 463

Verkframvinda 2019: Verk boðið út í júlí, 
en engin tilboð bárust. Verkið var aftur 
boðið út í október, átta tilboð bárust, 
samið við Ístak hf. um verkið.
Verkframvinda 2020: Verkið hófst 
í mars 2020 á verkstað með 
uppsetningu aðstöðu og undirbúningi 
framkvæmda. Steypustöð var sett 
upp á staðnum. Brúarbygging hófst í 
mars og lauk með steypu sigplatna í 
lok október. Brúin yfir Steinavötn var 
tengd og tekin í notkun fyrir áramótin. 
Samhliða brúarbyggingu yfir Steinavötn 
var byggð bráðabirgðabrú og vegur yfir 
Fellsá og tekin í notkun. Gamla brúin 

var rifin og hafist handa við nýja brú 
í lok maí 2020. Byggingu brúarinnar 
lauk í nóvember en ekki náðist að 
tengja brúna fyrir áramótin. Verkstaða 
um áramót 2020/2021 var þannig 
að eftir var að tengja brúna yfir Fellsá 
og taka í notkun, rífa bráðabirgðabrú 
bæði á Steinavötnum og Fellsá auk rifs 
á bráðabirgðaveg. Þá á eftir að klæða 
vegi og ganga frá vegriðum. Verklok 
samkvæmt samningi eru í apríl 2021 en 
reiknað er með að klæðing vega verði 
ekki fyrr en í júní.
Verktaki: Ístak hf.

Kostnaður (Steinavötn) | m.kr.

2019 | 120

2020 | 703

Samtals | 823

Kostnaður (Fellsá) | m.kr.

2019 | 14

2020 | 151

Samtals | 165

Skýringar við verkefnið: Margir 
verkþættir eru sameiginlegir með 
báðum brúm í þessu sameiginlega 
útboði. Vegna þessa getur kostnaður 
fallið meira á aðra brúna en hina. 
Reynt var að færa kostnaðinn eins 
nákvæmlega og hægt er.
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1 Hringvegur
X5 Kvíá í Öræfum  
(nýtt vegnúmer 0001Y5S)
Umfang verks: Um er að ræða byggingu 
á 32 m langri brú á Kvíá ásamt færslu 
Hringvegar á 1 km löngum kafla við 
brúna, ásamt leiðigörðum og tengingu 
að áningarstað. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 396 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Flutt af öðrum verkum 2017  | 5

Fjárlög 2018 | 250

Flutt af 0001X54 | 233

Viðhald millifærsla 2020 | 217

Samtals | 705

 

Verkframvinda 2017: Unnið að 
undirbúningi og hönnun.
Verkframvinda 2018: Unnið að 
undirbúningi og verkhönnun verks fyrir 
útboð.
Verkframvinda 2019: Verk boðið út í 
júní, en engin tilboð bárust. Verk boðið 
aftur út í október og fjögur tilboð bárust 
í verkið. Samningaviðræður hófust við 
tvo af lægstbjóðendum í framhaldi 
af útboði. Samningum var ólokið um 
áramót.
Verkframvinda 2020: Samninga-
viðræðum lauk með samningi við Ístak 
ehf. í marsmánuði 2020. Verktaki hóf 
brúarsmíði á vormánuðum og lauk 
brúarsmíði ásamt tengingum vegar 
við brú fyrir áramót og var brúin tekin í 
notkun í nóvember. Um áramót átti eftir 
að klæða veg, rífa eldri brú og ganga 
frá vegriði.  
Verktaki: Ístak ehf.

Kostnaður  | m.kr.

2017  | 5

2018 | 8

2019 | 10

2020 | 431

Samtals | 454

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lagning 
7 km af nýjum vegum og bygging brúa 
á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2006  | 1

Samgönguáætlun 2007  | 91

Samgönguáætlun 2008  | 88

Fjárlög 2009  | 36

Samgönguáætlun 2010  | 22

Fjárlög 2011  | 13

Samgönguáætlun 2013 |  

      Jarðgangaáætlun  | 1.200

Samgönguáætlun 2014 |  

      Jarðgangaáætlun  | 3.170

Samgönguáætlun 2015 |  

      Jarðgangaáætlun | 3.000

Samgönguáætlun 2016 |  

      Jarðgangaáætlun | 3.000

Afreiknað álag 2016 | 482

Bráðabirgðalán 2016 | 6

Fjárlög 2017 |  

      Jarðgangaáætlun | 2.230

Endurgreitt lán | -6

Afreiknað álag 2017 | -241

Fjáraukalög 2017 | 200

Af öðrum verkum 2017 | 281

Af öðrum verkum 2018 | 341

Skilað á verk 2020 | -445

Samtals  | 13.469

 
Verkframvinda: Á árunum 2006-2010 
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 
og undirbúningi jarðgangagerðar. 
Á árinu 2011 var unnið við 
áframhaldandi hönnun og samninga 
við landeigendur. Vegna fyrirsjáanlegs 
dráttar á framkvæmd var tekin sú 
ákvörðun að kosta til lagfæringa 
á Oddsskarðsgöngum á því ári. Á 

árinu 2012 var unnið að lokahönnun 
mannvirkja og fór forval vegna 
Norðfjarðarganga fram síðari hluta árs 
2012. Útboðsgögn voru afhent í febrúar 
2013 og tilboð opnuð í apríl. Samningur 
við aðalverktaka var undirritaður á 
Norðfirði 14. júní 2013 og hófst vinna 
á verkstað í byrjun september við 
uppsetningu aðstöðu verktaka. Vinnu 
við forskeringu Eskifjarðarmegin 
var lokið í byrjun nóvember og hófst 
jarðgangagröftur í framhaldi af því. 
Formleg ræsing jarðgangagraftar fór 
fram 14. nóvember. Í lok árs var búið 
að grafa 309 m frá Eskifirði. Vinna 
við forskeringu Norðfjarðarmegin 
hófst 22. nóvember. Til þess að 
jarðgangaverktaki kæmist að 
gangamunna Norðfjarðarmegin 
var sumarið 2013 gerður vegslóði í 
veglínunni frá Norðfjarðará og inn að 
gangamunna í Fannardal og bygging 
brúar á Norðfjarðará var boðin út í 
mars. Byggingu brúar lauk í október 
2013. Í apríl 2013 var boðið út eftirlit 
með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá samningum við flesta landeigendur 
og Fjarðabyggð. Árið 2014 var unnið 
allt árið að greftri Eskifjarðarmegin 
og grafnir 2.396 m. Norðfjarðarmegin 
var lokið við forskeringu og hófst 
jarðgangagröftur 6. mars og voru 
grafnir 2.174 m á árinu þeim megin. 
Alls var búið að grafa um áramót 4.879 
m eða 65% af göngum í bergi. Utan 
ganga var unnið að sjávarfyllingu 
Eskifjarðarmegin og var henni lokið 
að um það bil þremur fjórðu hlutum. 
Norðfjarðarmegin var gerð vegfylling frá 
munna niður fyrir brú á Norðfjarðará. 
Um áramót var lokið um fjórðungi 
vegagerðar í Norðfirði. Á árinu 2015 
var gangagrefti haldið áfram og var 
gegnumslag í september. Í lok árs 
var lokastyrking ganganna langt 
komin, en önnur vinna í göngum ekki 
hafin. Vegskáli Fannardalsmegin var 
steyptur upp nema ein færa. Unnið var 
að vegagerð utan ganga og var gerð 
fyllinga mjög langt komin báðum megin 
en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt hefur verið að 
brúnni.

Á árinu 2016 var unnið við lok 
bergstyrkingar, lagnir og strengi í 
göngum, steinsteypuvirki vegskála 
og tæknirýma ásamt uppsetningu á 
vatnsklæðingum.  
Verkframvinda 2017: Útakstur 
burðarlags í veg í göngum hófst í 
febrúar. Samhliða útlögn burðarlags 
lagði rafverktaki ídráttarrör og brunna. 
Vegur í göngunum var svo malbikaður 
í maí. Í maí hófst einnig vinna við 
rafbúnað með uppsetningu strengstiga, 
jafnframt vann rafverktaki að ídrætti 
strengja í ídráttarrör. Mikil vinna 
var við að koma öllum búnaði fyrir í 
tæknirýmum, uppsetningu símaskápa, 
lokunar- og stjórnbúnaði. Unnið var að 
rafmagni til áramóta og samt var þó 
nokkuð eftir í árslok. Allt sumarið unnið 
að vegagerð úti, lagningu burðarlags og 
frágangi, allt slitlag á vegi utan ganga 
var lagt 2017, í júlí Eskifjarðarmegin 
og í október Norðfjarðarmegin neðra 
lag slitlags, efra lag bíður til 2018. 
Lokafrágangur ýmissa svæða bíður 
einnig til 2018.
    Göngin voru opnuð til umferðar 11. 
nóvember af samgönguráðherra Jóni 
Gunnarssyni.
Verkframvinda 2018: Unnið í 
lokafrágangi á vegsvæði og 
endurbótum á skemmdum á 
slitlagi vegar, undirbúningur 
vegna uppsetningar á 
meðalhraðamyndavélum, ýmis vinna 
vegna neyðarrýma og greiddur hluti af 
slökkvibíl.
Verkframvinda 2019: Gengið frá 
lokauppgjöri við Metrostav og 
Suðurverk, rofvarnir auknar og bættar 
við Norðfjarðará, hraðmyndavél 
keypt og sett upp, en ekki tekin í 
notkun. Hönnun og undirbúningur 
vegna öryggisrýmis, eftirlits- og 
hraðamyndavéla. Lokafrágangur 
með sáningu á vegsvæði og við 
gangamunna. Uppgjör við landeigendur. 
Verkframvinda 2020: Hönnun, 
undirbúningur og vinna v. öryggisrýmis, 
eftirlits- og hraðamyndavéla. 
Endurbætur á rafkerfi og kantlýsingu. 
Gerð 350 m langs stígar um og utan 
v. áningarstað Eskifirði. Greiddur 
seinni hluti af slökkvibíl. Vinna vegna 
skýrslugerðar og frágangs á gögnum 
vegna framkvæmdarinnar.
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Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að göngum: Metrostav a.s. Tékklandi 
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta Einarssonar ehf., Hafnarfirði. 
Niðurrekstur undir brýr: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 
Eftirlit: Hnit hf., Reykjavík.

Kostnaður  | m.kr.

2006  | 1

2007  | 91

2008  | 88

2009  | 36

2010  | 22

2011  | 13

2012  | 89

2013  | 1.167

2014  | 3.699

2015 | 3.624

2016 | 2.279

2017 | 2.464

2018 | 308

2019 | 375

2020 | 72

Samtals  | 14.328

93 Seyðisfjarðarvegur 
02–03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á 
jarðgangakostum undir Fjarðarheiði, 
milli Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 37 – 40 milljarðar kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2014 | 
      Jarðgangaáætlun  | 30

Samgönguáætlun 2015 | 
      Rannsóknir | 70

Samgönguáætlun 2016 | 
      Rannsóknir | 80

Álag á framkvæmdir | 10

Fjárlög 2017 | 
      Rannsóknir | 70

Fjárlög 2018 | 70

Fært á önnur verk 2018 | -29

Samgönguáætlun 2020 | 100

Samtals  | 401

 
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir 
sem opnast á mismunandi stöðum 
Héraðsmegin, það er við Miðhúsaá 
og Dalhús. Unnið var að hönnun 

vegar að mögulegum munnastað í 
Seyðisfirði og á báðum ofannefndum 
stöðum á Héraði. Tillaga um munna 
Seyðisfjarðarmegin er í um 130 m hæð 
gegnt Gufufossi. Á Héraði er tillaga 
á báðum stöðum um munna í 130-
140 m hæð og mælt með munna við 
Dalhús. Árið 2014 var einnig unnið að 
jarðfræðiathugunum og boruð 430 
m djúp rannsóknarhola nærri miðri 
Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en 
það minnkar gildi hennar ekki mikið. 
Á árinu 2015 vann Jarðfræðistofan 
ehf. áfram að jarðfræðiathugunum 
á yfirborði og undirbúningi á 
rannsóknarborun ársins 2016. Gerð 
voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH í Sviss. Skrifuð var yfirlitsskýrsla 
um mengun frá jarðgöngum með 
sérstöku tilliti til Fjarðarheiðarganga og 
verður hún að hluta grundvöllur mats 
á umhverfisáhrifum. Á árinu 2016 var 
unnið að rannsóknarborunum þar sem 
boraðar voru 5 kjarnaholur samtals 
um 1.300 m og 3 loftholur samtals 
um 300 m. Unnið að áframhaldandi 
jarðfræðirannsóknum ásamt 
frumhönnun vega utan jarðganga 
og brúar á Eyvindará. Á árinu 2017 
var unnið að jarðfræðirannsóknum 
og úrvinnslu og veghönnun að 
gangamunnum.
Verkframvinda 2018: Lokavinna 
við jarðfræðiskýrslu vegna 
jarðfræðirannsókna, mælingar 
og frumhönnun á vegtengingum, 
ráðgjafavinna vegna jarðgangaleiða til 
Seyðisfjarðar.
Verkframvinda 2019: Áfram 
vinna vegna frumhönnunar á 
Fjarðarheiðargöngum og vega að þeim. 
Á haustdögum lá fyrir stefnumörkun 
og var þá hafin skipuleg vinna við að 
ganga frá forhönnun mannvirkja bæði 
vega og ganga. 
Vegna vegamóta í Seyðisfirði var 
skoðuð lega ganga frá Mjóafirði til 
Seyðisfjarðar, „Seyðisfjarðarganga“. 
Ásamt fyrri hugmyndum um legu 
fyrirhugaðra ganga frá Norðfirði til 
Mjóafjarðar „Mjóafjarðarganga“. 
Verkframvinda 2020: Forhönnun 
á göngum og vegum lokið í ágúst. 

Ákveðið var að munnasvæði jarðganga 
Héraðsmegin verði við Dalhús. Mat á 
umhverfisáhrifum er hafin og tillaga að 
matsáætlun var send Skipulagsstofnun 
í nóvember. Gerð var umferðartalning 
og greining um Egilsstaði vegna 
nýrra vega frá jarðgöngunum sem 
eru til skoðunar. Einnig var unnið 
umferðaröryggismat á vegtengingum.
Verktaki: Rannsóknarborun 
2014: Geotækni ehf., Selfossi. 
Rannsóknarborun 2016: Alvarr ehf., 
Reykjavík.

Kostnaður  | m.kr.

2014  | 64

2015 | 22

2016 | 87

2017 | 28

2018 | 10

2019 | 25

2020 | 106

Samtals | 342

94 Borgarfjarðarvegur
03 Eiðar – Steinsvað
Umfang verks: Undirbúningur og 
hönnun á endurbyggingu vegar á um 
14,8 km með bundnu slitlagi m.v. að 
vegur uppfylli kröfur um umferðaröryggi 
og akstursþægindi.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 1.050 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Tímabundið fjárfestingarátak  | 
     2020 | 30

Samtals | 30

Verkframvinda 2020: Undirbúningur og 
hönnun vegar m.v. að bjóða út verkið 
vorið 2021.
Verktaki: Verkfræðistofan Mannvit og 
Vegagerðin

Kostnaður  | m.kr.

2020 | 20

Samtals | 20

↑
Færanleg steypustöð sem ÍSTAk setti upp við brúna á Steinavötnum í Suðursveit. 
Þar var framleidd steypa fyrir brýr á Steinavötnum, Fellsá, Kvíá og Brunná.
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94 Borgarfjarðarvegur
07 um Vatnsskarð
Umfang verks: Endurbætur vegar með 
bundnu slitlagi á 8,8 km kafla yfir 
Vatnsskarð.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 480 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Viðbótarfé 2018 | 120

Samgönguáætlun 2019 | 360

Samgönguáætlun 2020 | 220

Leiðrétt millif. framtíðarverk 2020 | 3

Millifært af styrkvegir 2020 | -220

Samtals | 480

 

Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun vegar vegna útboðs.
Verkframvinda 2019: Lokið við 
undirbúning og hönnun vegna 
útboðs í júní. Vegur endurbyggður 
Njarðvíkurmegin með bundnu slitlagi 
á 2,4 km kafla, auk þess var lokið 
við efnisvinnslu í burðarlög og í 
klæðingu fyrir verkið. Eftir að ljúka gerð 
áningarstaðar í Vatnsskarði og frágangi 
á námu að hluta.
Verkframvinda 2020: Lokið við 
endurbyggingu vegar með bundnu 
slitlagi á 6,4 km kafla upp brekkur 
Héraðsmegin og yfir Vatnsskarð. 
Sett upp vegrið á allan kaflann um 
Vatnsskarð á 7 svæðum, samtals 
um 2.950 m. Eftir að ljúka gerð 
áningarstaðar í Vatnsskarði, frágangi á 
námu að hluta og sáningu í vegsvæði.
Verktaki: Héraðsverk ehf. 

Kostnaður  | m.kr. 

2018 | 5

2019 | 191

2020 | 238

Samtals | 434

94 Borgarfjarðarvegur
08 um Njarðvíkurskriður
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 4,8 km kafla 
frá Ytri Hvannagilsá og í gegnum 
Njarðvíkurskriður.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 420 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Viðbótarfé 2018 | 100

Samgönguáætlun 2019 | 100

Millifært – Styrkvegir 2020 | 220

Samtals | 420

Verkframvinda 2018: Undirbúningur og 
hönnun verks fyrir útboð. Efnisvinnsla 
á burðarlagi og klæðingarefni. Byrjað 
á skeringu og fyllingum á kafla í 
Njarðvíkurskriðum.
Verkframvinda 2019: Vegur 
endurbyggður með bundnu slitlagi 
frá Ytri Hvannagilsá og í gegnum 
Njarðvíkurskriður. Ólokið er uppsetning 
á öryggisendum við vegrið og 
lokafrágangi vegmerkinga.
Verkframvinda 2020: Lokið við 
uppsetningu á vegriðum með 
öryggisendum og vegmerkingar.
Verktaki: Myllan ehf. sá um efnisvinnslu 
og Héraðsverk ehf. um vegagerð.

Kostnaður  | m.kr. 

2018 | 64

2019 | 363

2020 | -6

Samtals | 421

95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur
04 Skriðuvatn – Axarvegur
Umfang verks: Nýr vegur með bundnu 
slitlagi á 6,1 km kafla um Skriðuvatn og 
inn undir Axarvegamót. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 536 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2012 | 1

Samgönguáætlun 2013 | 3

Fjárlög 2017 | 12

Fjárlög 2018 | 480

Samgönguáætlun 2019 | 0

Samgönguáætlu 2020 | 0

Samtals | 496

 
Verkframvinda 2018: Unnið í skeringum 
og fyllingum á hluta vegarins ásamt 
efnisvinnslu á burðarlagi.

Verkframvinda 2019: Lokið við gerð 
vegar með bundnu slitlagi á 6,1 km 
kafla um Skriðuvatn og inn undir 
Axarvegamót. Ólokið greiðslum land- 
og efnisbóta, ásamt minniháttar 
frágangi og sáningu á vegsvæði.
Verkframvinda 2020: Greiddar land- 
og efnisbætur. Vinna við frágang og 
sáningu á vegsvæði.
Verktaki: Héraðsverk ehf. sá 
um vegagerð og Myllan ehf. um 
efnisvinnslu.

Kostnaður  | m.kr. 

2012 | 1

2013 | 3

2017 | 12

2018 | 165

2019 | 366

2020 | 21

Samtals | 568

95 Skriðdals- og Breiðdalsvegur 
05 Breiðdalsá
Umfang verks: Lögð klæðing á 400 m 
vegtengingu að nýrri brú á Breiðdalsá, 
sem byggð var 2019.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

  Samg.áætl. 2020  | 
       (Tengiv., bundið slitl.) | 9

Samtals | 9

Verkframvinda 2020: Vegur réttur 
af, sett burðarlag og lögð klæðing 
samtals á 400 m beggja megin 
Breiðdalsárbrúar.
Verktaki: Vegagerðin sá um 
framkvæmdina.

Kostnaður  | m.kr. 

2020 | 9  

Samtals | 9

↓ 

Barðastrandarvegur (62). Sólarupprás séð af Kleifaheiði.
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917 Hlíðarvegur 
06 Vindfell – Sunnudalsvegur
Umfang verks: Styrking og endurbætur 
vegar með bundnu slitlagi á 3,3 km 
kafla um Öxl að Sunnudalsvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 110 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 2

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 110

Samtals |  112

Verkframvinda 2020: Styrking og 
endurbótum vegar lokið. Áætlað að 
ljúka veginum með klæðingu sumarið 
2021.  
Verktaki: Héraðsverk ehf.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 62

Samtals | 64

923 Jökuldalsvegur
01 Gilsá – Arnórsstaðir
Umfang verks: Nýbygging vegar 3,2 
km frá Gilsá að Arnórsstöðum og 
endurbygging vegar 1,2 km innan við 
Arnórsstaði, samtals 4,4 km.
Framkvæmdaform: Útboð á verki 
áætlað vor 2021.
Kostnaðaráætlun: 330 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fyrri fjárveitingar | 3

Samgönguáætlun 2020 | 280

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 50

Samtals | 333

Verkframvinda 2020: Unnið að 
rannsóknum á fornminjum auk 
undirbúnings og hönnun verks.  
Verktaki: Óráðið.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 3

2020 | 22

Samtals | 25

931 Upphéraðsvegur
03 Teigaból – Bolalækur
Umfang verks: Endurbygging vegar 
með bundnu slitlagi á 3,1 km kafla 
frá Teigabóli að Bolalæk. Beygjur og 
blindhæð lagfærð og mesti bratti vegar 
minnkaður. Gerð hálfbogaræsis yfir 
Hrafngerðisá í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 138 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Fjárlög 2017 | 3

Fjárlög 2018 | 
     Tengivegir | 45

Samgönguáætlun 2019 | 
     Tengivegir | 58

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir | 20

Samtals | 126

Verkframvinda 2018: Unnið var að 
hönnun og undirbúningi og verkið boðið 
út. Ræsi yfir Hrafngerðisá var byggt og 
unnið að vegtengingum að því.
Verkframvinda 2019: Lokið 
við endurbyggingu vegar með 
bundnu slitlagi á 3,1 km kafla frá 
Teigabóli að Bolalæk ásamt gerð 
hálfbogaplöturæsis yfir Hrafngerðisá í 
stað einbreiðrar brúar. Ólokið greiðslum 
land- og efnisbóta að hluta, ásamt 
minniháttar frágangi á vegsvæði.
Verkframvinda 2020: Kostnaður vegna 
vinnu við eignarnám og landbætur að 
hluta.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum.

Kostnaður  | m.kr. 

2017 | 3

2018 | 44

2019 | 74

2020 | 4

Samtals | 125

↑

Frá byggingu brúar yfir Steinavötn.

964 Breiðdalsvegur 
02 um Ós
Umfang verks: Vegur styrktur og endurbættur 
með bundnu slitlagi á um 1 km kafla um 
bæinn Ós að vegamótum Hringvegar.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 20 m.kr.

Fjármögnun  | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 
     Tengivegir  | 20

Samtals | 20

Verkframvinda 2020: Vegur styrktur, 
endurbættur og lögð klæðing á 0,95 km.
Verktaki: Framkvæmd í umsjá 
Vegagerðarinnar.

Kostnaður  | m.kr.

Fyrri ár | 2

2020 | 25

Samtals | 27
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Hönnun og undirbúningur verkefna, 
Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og 
undirbúningskostnaði framkvæmda
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka 
fjárveitingu í samgönguáætlun.

Fjármögnun | m.kr.

Fjármögnun fyrir 2020 | 237

Samgönguáætlun 2020 | 83

Samtals | 320

 

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Hringvegur 1-t3                    

um Lagarfljót   0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Hringvegur 1-t5 ,                   

Seyðisfjarðarvegur  
– Mjóafjarðarvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Hringvegur 1-t7                   
um Egilsstaði  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Hringvegur 1-t7,                   
Skriðdalsvegur – Axarvegur   0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 12 0 0 0 19

Hringvegur 1-u6,                   
Urðarteigsvegur – Djúpavogsv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Hringvegur 1-v2                   
um Krossá á Berufjarðarströnd  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hringvegur 1-v3                    
um Lónssveit   0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Hringvegur 1-x0                   
um Selá í Álftafirði  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hringvegur 1-x2                   
um Hvaldalsá  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hringvegur 1-x3,                   
Össurá – Brekkuvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7

Hringvegur 1-x4                    
um Jökulsá   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 8

Hringvegur 1-x6,                   
Kvíá – Mýri (bær)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hringvegur 1-x7,                   
Mýri (bær) – Kotá  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hringvegur 1-x8 til x9                    
um Öræfi   0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Hringvegur 1-y3                   
um Jökulárslón á  
Breiðamerkursandi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39

Norðausturvegur 85-33,                   
Miðfjarðará – Hafnarvegur   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Norðfjarðarvegur 92-04,                   
Neðstabrú – Suðurfjarðavegur  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Borgarfjarðarvegur 94-03,                   
Eiðar – Steinsvaðsvegur   0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7

Borgarfjarðarvegur 94-08,                   
Njarðvík – Borgarfjörður   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4

Suðurfjarðavegur 96-02,                    
Norðfjarðarvegur  
– Þórdalsheiðarvegur   0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Suðurfjarðavegur 96-07,                   
Vattarnesvegur – Vík   0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 6 9 9 5 9 46

Djúpavogsvegur 98-01,                   
Hringvegur – Borgarland  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

 

       Kostnaður í m.kr.        Sam–Verkefni  Ár: 2005  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20   tals
Austurleið 910-09,                   

Aðalból – Snæfellsleið   0 0 0 0 0 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 16
 Hlíðarvegur 917-01,                   

Hringvegur – Hallgeirsstaðavegur  0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hlíðarvegur 917-06,                   

Vindfell – Sunnudalsvegur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Jökuldalsvegur 923-01,                   

Hringvegur – Hákonarstaðir   0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
Upphéraðsvegur 931-03,                   

Skeggjastaðir – Brekkugerðisv.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 9
Axarvegur 939-01,                   

Hringvegur – Ódáðavatnsvegur   0 2 2 20 32 15 8 4 3 0 0 0 0 0 0 24 110
Helgustaðavegur 954-02,                   

Mjóeyri – Stóra Breiðavík  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
  Samtals  0 4 5 25 53 31 25 9 11 0 2 10 28 17 17 83 320
 

Hjóla- og göngustígar 
(Suðursvæði, Vestursvæði, 
Norðursvæði og Austursvæði)
Umfang verks: Gerð hjóla- og 
göngustíga samkvæmt sérstöku 
samkomulagi við sveitarfélög 
um þátttöku Vegagerðarinnar 
í kostnaði. Hér er um að ræða 
verkefni sem eru utan þess 
svæðis sem samgöngusáttmáli 
höfuðborgarsvæðisins nær til.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaga.

Fjármögnun | m.kr.

Samgönguáætlun 2020 | 265

Samtals | 265

Verkframvinda 2020: Í Suðurnesjabæ 
var lagður hjóla- og göngustígur 
meðfram Garðskagavegi milli Garðs 
og Sandgerðis. Í Árborg var gerður 
stígur meðfram Eyrarbakkavegi við 
Tjarnarbyggð. Í Hvalfjarðarsveit 
var gerður stígur meðfram 
Hlíðarbæjarvegi frá Hvalfjarðarvegi 
að Hlíðarbæjarhverfi. Í Skagafirði var 

veittur styrkur vegna stígs og brúar 
við Héraðsvötn. Í Dalvíkurbyggð var 
gerður stígur meðfram Ólafsfjarðarvegi 
við Dalvík. Á Akureyri var unnið að 
stígagerð við Krókeyri, Sjafnargötu 
og einnig var veittur styrkur vegna 
nýrrar brúar á Eyjafjarðará. Brúin, 
sem fékk heitið Vesturbrú er ætluð 
hestamönnum, hjólreiðamönnum, 
hlaupurum og gangandi vegfarendum. 
Í Skútustaðahreppi var unnið við stíg 
meðfram Mývatnssveitarvegi milli 
Reykjahlíðar og Dimmuborga.

Kostnaður 2020 | m.kr.

Sameiginlegur kostnaður | 3

Árborg | 18

Suðurnesjabær | 76

Hvalfjarðarsveit | 11

Skagafjörður | 8

Dalvíkurbyggð | 22

Akureyrarbær | 51

Skútustaðahreppur | 41

Samtals | 230
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Fylgiskjal 3 Greinargerð um framkvæmdir við 
hafnir, ferjubryggjur og sjóvarnargarða 2020

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir.
Snæfellsbær.

Arnarstapi:
Hagtak hf. lauk vinnu í febrúar við dýpkun í smábátahöfninni á Arnarstapa.  
 Framkvæmdakostnaður: 34,4 m.kr.

Ólafsvík:
Grjótverk ehf. hélt áfram vinnu við lengingu á brimavarnargarði. Verkið felst í að 
lengja brimvarnargarð um 80 m. Flokkað grjót og kjarni í verkið er um 38.500 m³. 
Um áramótin var garðurinn kominn í fulla lengd og endi brimvarnar full 
frágenginn en eftir átti að grjótverja hliðar garðsins. Gert er ráð fyrir að verkinu 
ljúki á fyrrihluta 2021.
 Framkvæmdakostnaður: 177,5 m.kr.

Að loknu útboði var samið við G. Arason ehf. um að útvega stálþilsplötur 
og festiefni fyrir endurnýjun á stálþili Norðurtangabryggju. Til að ná sem 
hagstæðasta verði var verkið boðið út með útvegun á stálþilsefni fyrir 
Ísafjarðarhöfn og Djúpavogshöfn. 
 Framkvæmdakostnaður: 66,3 m.kr.

Boðin var út samhliða, dýpkun í Ólafsfjarðarhöfn og dýpkun í Rifshafnarhöfn. 
Eitt tilboð barst í verkið frá Björgun ehf. upp á kr. 333.915.850,- sem var 
122,8% yfir kostnaðaráætlun. Tilboðinu var hafnað. Eftir samningaviðræður 
náðust samningar við Björgun um lægra einingaverð og miðað við að öllu efni 
sé dælt. Uppfært tilboð er kr. 173.198.165,-.
 Í Ólafsvík felst verkið í dýpkun í -6,5 m á innsiglingu en innan hafnar í 
-5,0 m samtals um 50.542 m³. Efni úr dýpkuninni var notað til að undirbyggja 
lengingu á brimvarnargarði. Á Rifi felst verkið í dýpkun í kóta milli -6,8 til -7,0 m 
á innsiglingu og innan hafnar, samtals um 104.293 m³. Verkið er langt komið á 
Ólafsvík en ekki hafið á Rifshöfn.
 Framkvæmdakostnaður: 43,2 m.kr.

Hafnarframkvæmdir
Í þessari skýrslu er að finna stuttar lýsingar á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2020 á hverjum stað fyrir sig. Einnig er fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar og greint frá verkum sem unnin hafa verið í höfnum án ríkisstyrkja.

Í töflu koma fram þeir fjármunir sem varið var til ríkisstyrktra framkvæmda 
við hafnir á árinu 2019. Til samanburðar eru tölur fyrra árs:

  |   2019 |  2020
  |   m.kr. |  m.kr.

Ríkisstyrktar hafnarframkvæmdir |   1.935,5 |  3.034,8

þar af Landeyjahöfn |   517,6 |  460,8

Samtals  |   2.453,1 |  3.495,6

 

Rif: 
Dýpkun innan hafnar, boðið út samhliða dýpkun í Ólafsvíkurhöfn, sjá kafla um 
Ólafsvíkurhöfn.
 Framkvæmdakostnaður: 3,2 m.kr.

Grundarfjörður: 
Boðin var út lenging Norðurgarðs. Verkið felst í að lengja Norðurgarð um 95 m, 
efni í garðinn er fengið úr námu á Lambakróarholti, alls 15.000 m³ af kjarna og 
grjóti. Reka á 122 stálþilsplötur og steypa 183 m langan kantbita með pollum, 
stigum og þybbum. Fimm tilboð bárust í verkið, samið var við lægstbjóðanda 
Borgarverk ehf. sem bauð 247.590.000,- sem var 1% yfir kostnaðaráætlun. 
Stálþilsplötur í verkið voru keyptar af G. Arasyni ehf. að loknu útboði. Verkið var 
hannað hjá Vegagerðinni en útboðsgögn unnin hjá Eflu ehf. Verktaki hóf vinnu 
við verkið í október. Verkinu er ekki lokið.
 Framkvæmdakostnaður: 265,6 m.kr.

    ↓

Tenging hafskipakants við stórskipakant í höfninni við Bíldudal.
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Reykhólar:
Að lokinni verðkönnun var samið við Hagtak hf. um viðhaldsdýpkun á 
innsiglingarrennu að Reykhólahöfn og við hafnarbakkann. Dýpkunarsvæðin 
voru samtals um 7.500 m².
 Ekki var talið að þessi dýpkun væri nægjanleg fyrir starfsemi hafnarinnar 
og var sótt um aukastyrk sem fékkst og var í framhaldi aukið við verkið, 
smábátahöfn dýpkuð ásamt svæðum innan hafnar og yst í innsiglingarrennunni. 
Viðbótar dýpkunin var 10.290 m². Alls var 17.790 m² svæði dýpkað.
 Framkvæmdakostnaður: 79,6 m.kr.

Innsiglingarmerki að höfninni voru bætt. Yst í rennunni var rekinn staur sem 
markar útenda innsiglingarrennu. Á staurinn var komið fyrir innsiglingarljósi 
sem gengur fyrir sólarrafhlöðu. Í landi var settur upp stefnuviti (PEL). Ekki 
náðist að klára verkið fyrir áramót.
 Framkvæmdakostnaður: 10,6 m.kr.

Vesturbyggð:
Bíldudalur: 
Tenging stórskipakants og endurbygging Hafskipabryggju. Hagtak hf. hélt 
áfram vinnu við endurbyggingu og lengingu Hafskipabryggju. Ekki tókst að 
ljúka verkinu fyrir áramót.
 Framkvæmdakostnaður endurbygging Hafskipabryggju: 87,6 m.kr.
 Framkvæmdakostnaður tengingar stórskipakants: 74,3 m.kr.

Landfylling austan hafnar. Boðin var út vinna við grjótgarð og útrás í 
Bíldudalshöfn. Verkið felst í byggingu á sjóvarnargarði utan um fyrirhugaða 
landfyllingu norðan við höfnina og lagningu á 180 m langri skolplögn. Þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda Allt í járnum ehf. sem bauð 
110.390.700,-kr í verkið sem er 5% yfir kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið var 
hannað af Vegagerðinni og verkfræðistofunni Verkís. Verktaki hóf vinnu við 
verkið í desember, reiknað er með verkinu ljúki á fyrri helmingi næsta árs. 
 Framkvæmdakostnaður: 32,2 m.kr.

Tálknafjörður:
Hafnarvogin var endurbyggð á Tálknafirði þar sem sú eldri var ónýt.
 Framkvæmdakostnaður: 1,8 m.kr.

Bolungarvík:
Boðin var út vinna við lagningu lagna í jörðu og að steypa 1.976 m² þekju á 
Brjótnum. Aðeins eitt tilboð barst í verkið. Geirnaglinn ehf. bauð 57.346.300,- kr. 
sem var 88% af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið var hannað hjá 
Vegagerðinni, teikningar og útboðslýsing unnin hjá Tækniþjónustu Vestfjarða. 
Verktaki hóf vinnu við verkið í ágúst og var því að fullu lokið í nóvember. 
 Framkvæmdakostnaður: 91,8 m.kr.

Ísafjarðarbær:
Ísafjörður:   
Boðin var út vinna við byggingu á fyrirstöðugarði aftan við fyrirhugaða 
stálþilslínu við Sundabakka. Verkið felst í flutningi 11.200 m³ af grjóti úr námu 
að garði og röðun í garð. Einnig upptekt og endurröðun á 10.200 m³ úr eldri 
grjótvörn. Átta tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda Tígur ehf. 
sem bauð 38.021.770,- kr. sem var 87% af kostnaðaráætlun hönnuða.
 Verk er ekki hafið.

Að loknu efnisútboði var samið við G. Arason ehf. um útvegun á stálþilsplötum 
og festiefni fyrir lengingu á Sundabakka. Til að ná sem hagstæðasta verði var 
verkið boðið út með útvegun á stálþilsefni fyrir Ólafsvík og Djúpavogshöfn. 
 Framkvæmdakostnaður: 203,7 m. kr.

Suðureyri: 
Ísar ehf. lauk vinnu við endurbyggingu Vesturkants. Verkið felst í rekstri á 
36 stálþilsplötum, að steypa 54 m langan kantbita með pollum, stigum og 
þybbum.

Boðin var út vinna við lagningu lagna í jörðu og að steypa 825 m² þekju á 
Vesturkanti. Aðeins eitt tilboð barst í verkið. Geirnaglinn ehf. bauð 37.464.950,- kr. 
sem var 19% yfir kostnaðaráætlun. Verkið var hannað hjá Vegagerðinni og 
Tækniþjónustu Vestfjarða. Verktaki hóf vinnu við verkið í ágúst og var því að 
fullu lokið í október. 
 Framkvæmdakostnaður: 115,3 m.kr.

Súðavík:
Súðavík: 
Boðin var út vinna við dýpkun við Norðurgarð. Tvö tilboð bárust í verkið. Samið 
var við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem bauð 16.891.000,- kr. í verkið sem var 
98% af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið felst í dýpkun við Norðurgarð niður í 
-6,5 metra.
 Heildarflatarmál dýpkunarsvæðisins er um 2.750 m² og rúmmál 
dýpkunarefnis er um 3.700 m³. Björgun hóf vinnu við verkið með dæluskipi 
en varð frá að hverfa þar sem of mikið grjót var í dýpkunarefninu. Til að 
höfnin nýttist sem neyðarhöfn síðastliðinn vetur var Ísar ehf. fengið til að 
grafa frá landi við bryggjukantinn. Björgun mun koma aftur á næsta ári með 
gröfupramma og klára verkið.
 Framkvæmdakostnaður: 1,4 m.kr.

Unnið var við jarðtæknirannsóknir við nýja stálþilsbryggju við Langeyri í 
Álftafirði þar sem kalkþörungaverksmiðja á að rísa.
 Framkvæmdakostnaður: 8,8 m.kr.

←

Unnið að lengingu 
Norðurgarðs við Ólafsvík.
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Hólmavík:
Boðin var út vinna við endurnýjun á stálþili Hafskipabryggju (stálþilsbryggju). 
Verkið felst í rekstri á 41 stálþilsplötum, steypa 51 m langan kantbita með 
pollum, stigum og þybbum, einnig á að fylla innan við þilið með 1.300 m³ af 
kjarna. Fjögur tilboð bárust í verkið og var samið við lægstbjóðanda Ísar ehf. 
sem bauð 50.662.700 kr. sem var 21% yfir kostnaðaráætlun. Stálþilsplötur í 
verkið voru keyptar af G. Arasyni ehf. að loknu útboði. Verkið var hannað og 
útboðsgögn unnin hjá Vegagerðinni. Verktaki hóf vinnu við verkið í júní og var 
því að fullu lokið í ágúst.

Boðin var út vinna við lagningu lagna í jörðu og að steypa 813 m² þekju á 
Hafskipabryggju. Þrjú tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda 
Stálborg ehf. sem bauð 24.974.500 kr. sem var 89% af kostnaðaráætlun. 
Verkið var hannað hjá Vegagerðinni. Verk er ekki hafið. 
 Framkvæmdakostnaður: 59,4 m.kr.

Hvammstangi:
Timbur flotbryggja var endurbyggð. 
 Framkvæmdakostnaður: 2,0 m.kr.

Skagaströnd:
Lokauppgjör vegna dýpkunar í smábátahöfn fór fram á árinu.
 Framkvæmdakostnaður: 6,7 m.kr.

Skagafjörður:
Sauðárkrókur:
Hafnaskipulag og öldurannsóknir.
Vinna hófst við hafnaskipulag að nýrri ytri höfn og öldufarsrannsóknir á henni 
ásamt rannsóknum á áhrifum upptektar þvergarðs á Norðurgarði og lengingu á 
honum um 20 m.
 Framkvæmdakostnaður: 7,1 m.kr.

Hofsós: 
Boðin var út vinna við byggingu á brimvarnargarði við Norðurgarð. Verkið felst í 
að vinna grjót og kjarna í námu og flytja og raða í brimvörn, samtals um 3.400 
m³. Tvö tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda Víðimelsbræður ehf. 
sem buðu 23.499.000,- kr. í verkið sem er 88% af kostnaðaráætlun hönnuða. 
Verkið var hannað af Vegagerðinni. Verk ekki hafið.
 Framkvæmdakostnaður: 1,9 m.kr.

Fjallabyggð:
Ólafsfjörður: 
Lagfærðing sandfangara. Sandfangarinn á Ólafsfirði skemmdist eftir aftakavetur 
2019-2020. Undirbúningur á verkinu fór af stað en verkefni ekki hafið.
 Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.

Dalvíkurbyggð:
Dalvík: 
Raftákn lauk vinnu við raforkuvirki Austurgarðs.
 Framkvæmdakostnaður: 6,6 m.kr.

Boðin voru út saman dýpkun á Dalvík og Akureyri. Tvö tilboð bárust í verkið 
og var samið við lægstbjóðanda Björgun ehf. Tilboðsupphæðin fyrir Dalvík var 
17.525.760,- kr. sem var 88% af kostnaðaráætlun. Verkið felst í dýpkun framan 
við nýja stálþilið á Austurgarði. Dýpkunarsvæðið var 8.816 m² og dýpkað var 
í -8,0 m. Í verkinu kom í ljós að hluti af dýpkunarsvæðinu var fastur botn sem 
þurfti að rippa og því fylgdi töluverður aukakostnaður. Björgun ehf. hóf vinnu 
við dýpkun í júní og lauk verki í júlí.
 Framkvæmdakostnaður: 42,6 m.kr.

Hafnasamlag Norðurlands:
Akureyri:
Unnið var við hönnun á endurbyggingu Torfunefsbryggju á Akureyri. Verkefnið 
sett á ís á meðan Covid ástandið varir.
 Framkvæmdakostnaður: 2,5 m.kr.

Hrísey:
Grjótvörn við hafskipakant var lengd um 20 m við Hríseyjarhöfn. Núverandi 
stálþilskantur var orðinn götóttur að utanverðu og viðlegukanturinn ekki 
notaður í dag. Ákveðið var að lengja grjótvörnina framan á hafskipakantinn 
um 20 m til þess að verja frekari úrskolun efnis úr stálþilinu. Samið var 
um Skútaberg ehf. um grjótröðunina og upptekt af hluta þekju aftan við 
grjótvörnina. 
 Framkvæmdakostnaður: 11,0 m.kr.

Að lokinni verðkönnun var samið við Skútaberg ehf. um viðgerð á hafskipakanti 
í Hríseyjarhöfn. 
 Eftir óveðrin desember 2019 varð tjón á þekju Hafskipabryggju þegar 
aldan braut á nýja grjótgarðinum sem lengdur var árið áður. Nauðsynlegt var 
að lengja grjótvörnina út að enda stálþilsins að framanverðu til þess að hindra 
ágjöf yfir hafnarkantinn líkt og gerðist oft veturinn 2019-2020. Verkið felst í að 
lengja grjótgarðinn um 17 m og hækka núverandi garð um 0,85 m. Einnig á að 
lagfæra þekju bryggjunnar. Tilboð verktaka er upp á 18.662.90,-kr. Verk er ekki 
hafið.

Viðhaldsdýpkun. Samið var við Björgun ehf. um að dýpka höfnina í Hrísey við 
viðlegustæði Hríseyjarferjunnar Sævars. 
 Framkvæmdakostnaður: 17,2 m.kr.

Hrísey, Hjalteyri og Svalbarðseyri:
Settar voru niður þrjár 20 m flotbryggjur í Hrísey, á Hjalteyri og Svalbarðseyri. 
Gengið var til samninga við Króla ehf. sem útvegaði flotbryggjurnar. 
 Framkvæmdakostnaður: 89,0 m.kr.

Norðurþing:
Húsavík: 
Að lokinni verðkönnun var samið við Trésmiðjuna Rein ehf. um viðgerð á steyptri 
þekju Bökugarðs. Þrír verktakar gáfu verð í verkið, tilboð Trésmiðjunnar Rein 
var 21.267.992,-kr. og var það 86% af kostnaðaráætlun hönnuða. Verk er ekki 
hafið. 
 Framkvæmdakostnaður: 0,6 m.kr.
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Langanesbyggð.
Þórshöfn:
Boðin var út vinna við dýpkun innan hafnar í –9,0 m , fast og laust efni, 
einnig viðhaldsdýpkun á innsiglingunni. Tvö tilboð bárust í verkið. Samið 
var við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem bauð 170.414.044,-kr. í verkið sem 
var 70% af kostnaðaráætlun hönnuða. Tveimur svæðum bætt við verkið, 
þau eru dýpkun í smábátahöfn og við endann á Hafskipabryggjunni. Bæði 
verkin snúa að viðhaldsdýpkun á lausu efni. Að beiðni stærsta notanda 
hafnarinnar var dýpkun á snúningssvæði sleppt og fjármunir notaðir í að dýpka 
innsiglingarrennu í -9,5 m. Björgun hóf vinnu við verkið í júlí, verki var ekki lokið 
um áramótin.
 Framkvæmdakostnaður: 174,2 m.kr.

Bakkafjörður:
Boðin var út vinna við styrkingu á brimvarnargarði sem umlykur 
smábátahöfnina. Verkið felst í að vinna grjót í námu á Kolbeinstanga Vopnafirði 
og flytja að garðstæði og raða í brimvörnina. Samtals um 3.000 m³ af gjóti. 
Fjögur tilboð bárust í verkið. Samið var við lægstbjóðanda Ístrukk ehf. sem 
bauð 40.430.469,-kr. í verkið sem var 6% yfir kostnaðaráætlun hönnuða.  
Verk var ekki hafið um áramótin. 
 Framkvæmdakostnaður: 10,2 m.kr.

Vopnafjörður:
Bauja v/tjóns, framkvæmdakostnaður: 4,1 m.kr.

Djúpivogur:
Að loknu útboði var samið við G. Arason ehf. um að útvega stálþilsplötur og 
festiefni fyrir endurnýjun á stálþili löndunar- og hafskipabryggju. Til að ná 
sem hagstæðasta verði var verkið boðið út með útvegun á stálþilsefni fyrir 
Ísafjarðarhöfn og Ólafsvík. 
 Framkvæmdakostnaður: 72,0 m.kr.

Höfn í Hornafirði:
Trölli ehf. vann við dælingu í Hornafjarðarhöfn í sumar. Dýpkaðir voru um 
50.000 m³. Greiðsla fyrir dýpkunina skiptist niður á tvö ár, 2020 og 2021. 
Samningur um dýpkun hafnarinnar sem gerður var árið 2015 við Trölla ehf. er 
útrunninn. Verkið verður boðið út að nýju fyrir dýpkun hafnarinnar 2022.
 Framkvæmdakostnaður: 74,2 m.kr. 

Boðin var út vinna við byggingu á garði úr grjóti og sprengdum kjarna milli 
Einholtskletta og Suðurfjöru. Efni í garðinn var fengið úr grjótnámu við Skinney. 
Einnig var tekið efni úr núverandi sjóvarnargarði á Suðurfjöru. Tvö tilboð bárust 
í verkið. Samið var við lægstbjóðanda J.G. vélar ehf. sem bauð 178.639.850,-
kr. í verkið sem var 89% af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið var hannað hjá 
Vegagerðinni. Verktaki hóf verkið í maí og lauk því fyrir áramót.
 Framkvæmdakostnaður: 209,7 m.kr. 

←

Stórstreymi í höfninni á 
Húsavík í febrúar 2020.

↓
Höfnin á Djúpavogi en unnið er að 

endurbyggingu stálþils.
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Landeyjahöfn:
Björgun vann við viðhaldsdýpkun Landeyjahafnar á árinu eftir samningi 
sem gerður var við þá árið 2019 og gildir í þrjú ár. Verkinu er skipt í vor- og 
haustdýpkun fyrir hvert ár. Vordýpkun hefst 1. mars og haustdýpkun hefst 15. 
september. Einnig var samið við danska verktakann Rohde Nielsen að sinna 
dýpkun frá 15. febrúar til 31. mars 2020.
 Dýpkunarskipið Dísa vann við höfnina frá 1. janúar til 15. febrúar 2020, 
fjarlægðir voru um 42.000 m³.
 Dýpkunarskipið TRUD vann við höfnina frá 15. febrúar til 31. mars 2020. 
Fjarlægðir voru um 89.000 m³. Dísa vann aftur við höfnina frá 1. apríl fram 
í miðjan maí og fjarlægði um 64.000 m³. Ekkert var dýpkað í höfninni frá 
miðjum maí fram í miðjan september. Dísa dýpkaði um 129.000 m³ frá miðjum 
september til loka desember. Samtals voru því dýpkaðir um 324.000 m3 í 
Landeyjahöfn árið 2020.
 Höfnin var opin allt árið og er það í fyrsta skipti frá opnun hafnarinnar sem 
hún hefur haldist opin vegna dýpis samfellt í ár. Minni sandur var á ferðinni 
framan við hafnarmynnið en hefur verið frá opnun hafnarinnar. Talið er að áhrif 
eldgossins í Eyjafjallajökli séu að fjara út. Við eldgosið barst mikið af ösku, leir 
og sandi til sjávar með Markarfljóti og myndaði keilu allt að 600 m fram í sjó 
framan við ósinn og úr henni barst efni að hafnarmynninu. Frá upphafi hafa 
verið fjarlægðir um 4.500.000 m³ af dýpkunarefni úr höfninni og framan við 
hana.
 Framkvæmdakostnaður: 374,3 m.kr.

Ístak ehf. lauk vinnu við verkið „Endurbætur Landeyjahafnar“ árið 2019. 
Byggingu á innsiglingartunnum á garðsendum brimvarnargarða var felld 
úr samningi Ístaks vegna mótmæla frá skipstjórum Herjólfs sem töldu að 
innsiglingin yrði hættulega mjó. Endanlegt uppgjör við Ístak ehf. hefur ekki farið 
fram. 
 Framkvæmdakostnaður: 74,5 m.kr.

Vegna byggingarlags nýja Herjólfs varð að setja upp skjaldafendera fyrir 
skipið á þeim bryggjum sem ferjan leggst að. Óskað var eftir tilboðum í 
framleiðslu á fenderum fyrir Landeyjahöfn, Vestmannaeyjahöfn og Þorlákshöfn 
frá tveimur leiðandi framleiðendum á Evrópska efnahagssvæðinu. Samið 
var við lægstbjóðanda Shibata fender teams um framleiðslu á fenderunum. 
Heildarkostnaður á smíði fenderanna fyrir allar hafnirnar var 345.000,- eur 
cif Reykjavík. Uppsetning á fenderunum var boðin út en engin tilboð bárust í 
verkið. Verk er ekki hafið.
 Framkvæmdakostnaður: 0 m.kr.

Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri ár að landgræðslu við Landeyjahöfn. Í 
ár var borinn tilbúinn áburður á þau svæði sem útsettust eru fyrir sandfoki. 
 Framkvæmdakostnaður: 2,2 m.kr.

Unnið var við almennar rannsóknir í Landeyjahöfn og unnið að undirbúningi að 
óháðri úttekt hafnarinnar.
 Framkvæmdakostnaður: 9,8 m.kr.

Vestmannaeyjar:
Boðin var út vinna við endurnýjun á stálþili skipalyftukants. Verkið felst í rekstri 
á 69 stálþilsplötum, að steypa 111 m langan kantbita með pollum, stigum 
og þybbum, einnig á að fylla innan við þilið. Þrjú tilboð bárust í verkið og var 
samið við lægstbjóðanda Ísar ehf. sem bauð 98.646.000,-kr. sem var 85% af 
kostnaðaráætlun. Stálþilsplötur í verkið voru keyptar af G. Arasyni ehf. að loknu 
útboði. Verkið var hannað og útboðsgögn unnin hjá Portum verkfræðistofu. 
Verktaki hóf vinnu við verkið í júlí og var því lokið fyrir áramót.
 Framkvæmdakostnaður: 113 m.kr. 

Vegna byggingarlags nýja Herjólfs varð að setja upp skjaldafendera fyrir skipið 
á þeim bryggjum sem ferjan leggst að. Óskað var eftir tilboðum í framleiðslu 
á fenderum fyrir Landeyjahöfn, Vestmannaeyjahöfn og Þorlákshöfn hjá 
tveimur leiðandi framleiðendum á Evrópska efnahagssvæðinu. Samið var 
við lægstbjóðanda Shibata fender teams um framleiðslu á fenderunum. 
Heildarkostnaður á smíði fenderanna var 345.000,- eur cif Reykjavík. Steypa 
þurfti undirstöður fyrir fendera í Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn. Að lokinni 
verðkönnun var samið við Einingaverksmiðjuna ehf. um verkið, tilboð þeirra 
var upp á 17.977.860,- kr. alls fyrir báðar hafnirnar. Uppsetning á fenderunum 
var boðin út en engin tilboð bárust í verkið. Samið var við Bryggjuverk ehf. um 
uppsetningu og frágang á fenderunum fyrir 12.819.600,-kr. Þegar unnið var að 
uppsetningu á fenderum komu í ljós miklar tæringaskemmdir á stálþilinu sem 
gera þurfti við. Verkinu er að fullu lokið.
 Framkvæmdakostnaður: 59,5 m.kr. 

↓
Sandfangari á landi austan við Landeyjahöfn 
sem settur var upp fyrir fáum árum.
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Þorlákshöfn: 
Vegagerðin og Verkfræðistofan Portum vann að hönnun og gerð útboðsgagna 
fyrir endurnýjun á stálþili Svartaskersbryggju og Suðurvararbryggju.
 Framkvæmdakostnaður: 6,4 m.kr. 

Vegna byggingarlags nýja Herjólfs varð að setja upp skjaldafendera fyrir skipið 
á þeim bryggjum sem ferjan leggst að. Óskað var eftir tilboðum í framleiðslu 
á fenderum fyrir Landeyjahöfn, Vestmannaeyjahöfn og Þorlákshöfn hjá 
tveimur leiðandi framleiðendum á Evrópska efnahagssvæðinu. Samið var 
við lægstbjóðanda Shibata fender teams um framleiðslu á fenderunum. 
Heildarkostnaður á smíði fenderanna var 345.000,- eur cif Reykjavík. Steypa 
þurfti undirstöður fyrir fendera í Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn. Að lokinni 
verðkönnun var samið við Einingaverksmiðjuna ehf. um verkið, tilboð þeirra var 
upp á 17.977.860,- kr. alls fyrir báðar hafnirnar. Samið var við Köfunarþjónustu 
Sigurðar ehf. um uppsetningu og frágang á fenderunum fyrir 12.819.600,-kr. 
Verkinu er að fullu lokið.
 Framkvæmdakostnaður: 48 m.kr. 

Boðinn var út til kaupa hafnsögubátur með 30 tonna togkraft. Báturinn var 
boðinn út í gegnum Ríkiskaup. Öllum tilboðum í bátinn var hafnað þar sem 
tilboð voru of há. Faxaflóahafnir voru með hafnsögubát til sölu sem uppfyllti 
allar kröfur hafnsögubáts í Þorlákshöfn. Þorlákshöfn bauð í bátinn og var 
hæstbjóðandi.
 Framkvæmdakostnaður: 220,5 m.kr.

Sandgerði:
Boðin var út vinna á dýpkun við löndunarkrana á Norðurgarði. Heildarflatarmál 
dýpkunarsvæðis var 820 m² og rúmmál dýpkunarefnis um 1.000 m³. 
Fjarlægja þurfti fast og laust efni. Tvö tilboð bárust í verkið og var samið við 
lægstbjóðanda Ellert Skúlason ehf. sem bauð 10.840.000,- kr. í verkið sem 
var 87% yfir kostnaðaráætlun hönnuða. Verktaki hóf vinnu í lok ágúst og lauk 
verkinu í lok október. 
 Framkvæmdakostnaður: 19,8 m.kr.

Uppgjör vegna endurbyggingar Suðurbryggju var lokið.
 Framkvæmdakostnaður: 12,5 m.kr.

Sandgerðishöfn réðst í endurnýjun á hafnarvog í höfninni. Verkefnið var 
styrkt af ríkinu í gegnum hafnarbótasjóð en var ekki inn á samþykktri 
samgönguáætlun.
 Framkvæmdakostnaður: 11,9 m.kr.

Reykjaneshafnir:
Keflavík og Njarðvík: Viðgerð á brimvarnargörðum vegna tjóns.
 Eftir óveðrið í febrúar 2020 varð tjón á bermugarði í smábátahöfninni í 
Grófinni í Keflavík og einnig á aðal hafnargarðinum í Njarðvíkurhöfn. 
 Samið var við Verkfræðistofu Suðurnesja um undirbúning verksins og gerð 
útboðsgagna. Verkefnið ekki hafið.
 Framkvæmdakostnaður: 3,3 m.kr.

Helguvík: Lenging stálþils um 60 m.
 Undirbúningur að efniskaupum fyrir stálþil í Helguvík hófst. 
Reykjaneshafnir báðu um að fjárveiting yrði færð í önnur verkefni tengd 
uppbyggingu í Njarðvíkurhöfn. Verkefni því tekið af áætlun.
 Framkvæmdakostnaður: 1,6 m.kr.

↑
Höfnin í Sandgerði. Dýpkun hafnar við löndunarbryggju.
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Ferjubryggjur
Flatey: 
Boðin var út vinna við styrkingu ferjubryggju. Tvö tilboð bárust í verkið. Samið 
var við lægstbjóðanda Bryggjuverk ehf. sem bauð 46.060.000,- kr. sem var 
20% yfir kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið fólst í að reka 9 harðviðarstaura, 
koma fyrir burðarbitum og endurnýja klæðningu á bryggjunni. Einnig var 
steyptur 30 m sjóvarnarveggur. Verkefnið var hannað hjá Vegagerðinni.
 Verkinu er að fullu lokið.
 Framkvæmdakostnaður: 58,4 m.kr. hlutdeild ríkisins: 37,3 m.kr.
 

Sjóvarnargarðar 
Akranes Breiðin: 
Unnið var við 180 m sjóvörn á Breiðinni á Akranesi. Verkið var boðið út í 
september 2019. Samið var við lægstbjóðanda, Þrótt ehf. sem vann verkið. 
Verkinu lauk í mars 2020.

Snæfellsbær: 
Gerð var verðkönnun fyrir tvær 60 m sjóvarnir við Gufuskála í september 
2020. Tvö tilboð bárust og var báðum tilboðum hafnað. Verkið verður boðið 
út aftur vorið 2021. Samið var við B. Vigfússon ehf. um lengingu sjóvarnar við 
Marbakka. Vinna við verkið hófst í desember 2020 og lauk snemma árs 2021.

Búðardalur: 
Boðin var 200 m sjóvörn við Ægisgötu á Búðardal. Verkið var boðið út í október 
2019. Samið var við lægstbjóðanda, Stafnafell ehf. Verkinu lauk í júní 2020.

Vesturbyggð: 
Gerð var verðkönnun fyrir sjóvörn við Kollsvík í janúar 2019. Samið var við 
lægstbjóðanda Lás ehf. Verkinu lauk í apríl 2020.

Vesturbyggð - Kollsvík: 
Boðin var út sjóvörn á um 55 m löngum kafla framan við fornminjar við 
sjávarkamba í Kollsvík. Verkið var boðið út 2019. Samið var við Lás ehf. sem 
vann verkið. Vinna hófst í mars 2020 og lauk í maí 2020.

Sauðárkrókur: 
Boðnar voru út samtals 450 m langar sjóvarnir á Skarðseyri og meðfram 
Þverárfjallsvegi. Verkið var boðið út í júlí 2020. Samið var við lægstbjóðanda, 
Víðimelsbræður ehf. sem unnu verkið. Vinna við verkið hófst í ágúst 2020 og 
lauk í febrúar 2021. 

Dalvíkurbyggð: 
Boðin var út 140 m lenging sjóvarnar sunnan hafnar á Dalvík og 100 m 
lenging vestan hafnar á Árskógssandi. Verkið var boðið út í júní 2020. Samið 
var við lægstbjóðanda, Dalverk ehf. sem vann verkið. Vinnu við lengingu á 
Árskógssandi lauk í mars 2021 en vinna við lengingu á Dalvík er ekki hafin.

Húsavík: 
Boðin var út 200 m styrking og lenging sjóvarnar undir Húsavíkurbökkum. 
Verkið var boðið út í maí 2020. Samið var við Ístrukk ehf./Steinsteypir ehf. sem 
vann verkið. Vinna við verkið hófst í ágúst 2020 og lauk í febrúar 2021. 

Þorlákshöfn:  
Viðgerð á sjóvörn.

Grindavík: 
Unnið var við sjóvarnir við Arfadalsvík og við Gerðistanga. Verkið var boðið út 
í mars 2019. Samið var við lægstbjóðanda, E. Gíslason ehf. sem vann verkið. 
Verkinu lauk í ágúst 2020.

Suðurnesjabær: 
Boðnar voru út sjóvarnir á fjórum stöðum í Suðurnesjabæ. Verkið var boðið út í 
september 2020. Samið var við lægstbjóðanda, Ellert Skúlason ehf. Vinna við 
verkið hófst í nóvember 2020. 

Seltjarnarnes: 
Unnið var við sjóvarnir á tveimur stöðum á Seltjarnarnesi, 90 m lengingu við 
Ráðagerði og 130 m lengingu við Nesvöll. Verkið var boðið út í október 2019. 
Samið var við lægstbjóðanda J.G. vélar ehf. Verkinu lauk í febrúar 2020.  

↑

Ferjubryggjan í Flatey á Breiðafirði séð úr lofti. Mynd: Sigurður Stefánsson

↓
Sjóvarnir við Grindavík skemmdust í óveðri í febrúar 2020.
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Skýrsla og áritun forstöðumanns
Vegagerðin er ríkisaðili í A-hluta sem starfar samkvæmt vegalögum nr. 80/2007.  

Vegagerðin í núverandi mynd varð til með sameiningu hluta Siglingastofnunar 
og stærsta hluta Vegagerðarinnar þann 1. júlí  2013.  Veturinn 2018-2019 fór fram 
stefnumótunarvinna sem skilaði fimm ára framtíðarsýn til ársins 2025 en hún felur 
í sér þá sýn að Vegagerðin stýri uppbyggingu og þjónustu samgöngukerfisins á sjó 
og landi með samkeppnishæfni Íslands, sjálfbærni og öryggi að leiðarljósi.

Vegagerðin starfar samkvæmt lögbundnu hlutverki sínu þar sem m.a. kemur 
fram að „Vegagerðin skal í starfsemi sinni stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum 
og hagkvæmum samgöngum. Þá skal stofnunin stuðla að því að samgöngur þróist í 
samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg markmið.“

Stefna Vegagerðarinnar í hnotskurn byggir á fimm þáttum. Öruggum 
samgöngum, þannig að við uppbyggingu og þróun samgöngukerfisins séu greiðar 
samgöngur og öryggi einstaklinga forgangsatriði svo ekki komi til alvarlegra 
slysa. Upplýsingu og þekkingu, þannig að Vegagerðin miðli faglegum upplýsingum 
um samgöngukerfið til stjórnvalda, sveitarfélaga og atvinnulífs og efli þannig 
grundvöll stefnumótandi ákvarðanatöku. Skipulagi og starfsemi, þannig að innviðir 
Vegagerðarinnar byggi á skilvirkri stjórnun, straumlínulöguðum ferlum, öflugum 
tækjabúnaði og virku gæðakerfi. Þjónustu, þannig að Vegagerðin sé þjónustumiðuð 
stofnun sem nýti tækniþekkingu til umferðarstýringar og bætts samgönguöryggis 
með notendavænni þjónustu og miðlun upplýsinga í rauntíma. Samþættingu 
samgöngumáta, þannig að Vegagerðin sé leiðandi í skipulagi og uppbyggingu 
vistvænna og samþættra samgöngumáta á landsvísu í nánu samstarfi við 
stjórnvöld og sveitarfélög.

Vegagerðin tekur þátt í samvinnuverkefnum svo sem á höfuðborgarsvæðinu 
með Borgarlínu og eins og kveðið er á um í samgöngusáttmála stjórnvalda og 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Vegagerðin framkvæmir stefnu stjórnvalda 
eins og hún liggur fyrir í samþykktum þingsályktunum um fimm ára og 15 ára 
samgönguáætlun.

Fylgiskjal 4 Ársreikningur 2020

↓

Aðstæður skoðaðar við byggingu nýrrar brúar yfir Kvíá. 

Yfirlit um afkomu ársins 2020 |   |   | 
(Fjárhæðir eru í kr.) |  Skýringar |  2020 |  2019

 
Tekjur    

Tekjufærsla fjárveitinga  |  3 |  11.064.700.000  |  9.672.500.000 

Seld vara og þjónusta  |  4,5 |  1.508.473.201  |  682.386.489 

Framlög og ýmsar tekjur  |  6 |  102.204.733  |  1.299.898.583 

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára  |  3 |  9.453.931.164  |  10.354.921.542 

Tekjur samtals |   |  22.129.309.098  |  22.009.706.614 

 Gjöld    

Laun og launatengd gjöld  |  7 |  4.443.254.279  |  3.858.241.884 

Framlög og tilfærslur  |  8 |  4.418.326.530  |  4.695.945.871 

Annar rekstrarkostnaður  |  9 |  3.543.746.735  |  3.060.873.343 

Afskriftir  |  10 |  9.453.931.164  |  10.354.921.542 

Gjöld samtals |   |  21.859.258.708  |  21.969.982.640 

    

Afkoma (tap) fyrir fjármagnsliði |   |  270.050.390  |  39.723.974 

 
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)    

Vaxtatekjur, verðbætur og  |   |   |  
gengishagnaður  |  11 |  2.621.339  |  20.350.548 

Vaxtagjöld, verðbætur og gengistap  |  12 |   –2.185.558 |   –2.148.230

 |   |  435.781  |  18.202.318 

    

Afkoma ársins |   |  270.486.171  |  57.926.292 

    

Afkoma ársins skiptist þannig  |   |   |  
eftir fjárheimildaliðum |  3 |   |  
Rekstur  |   |  816.714.361  |  800.834.716 

Rekstrartilfærslur  |   |   –546.228.190 |   –742.908.424

Fjármagnstilfærslur  |   |  0  |  0 

 |  |   270.486.171  |  57.926.292 

 

Á árinu 2020 var ársvelta 22.129,3 milljónir og afkoma 270,4 milljónir kr.  
Samkvæmt efnahagsreikningi er hrein eign kr. -20.114,9 milljónir kr. í árslok og 
eignir samtals nema 646.229 milljónum kr. 

Það er álit okkar að ársreikningur 2020 gefi glögga mynd af rekstri, eignum 
og eiginfjárstöðu Vegagerðarinnar í samræmi við lög um opinber fjármál og 
ársreikningalög.

Reykjavík, 12. júlí 2021
Bergþóra Þorkelsdóttir, forstöðumaður
Ruth Elfarsdóttir framkvæmdastjóri, fjármálasviðs
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Sjóðstreymisyfirlit ársins 2020 |   |   | 
(Fjárhæðir eru í kr.) |  Skýringar |  2020 |  2019

 
Rekstrarhreyfingar  

Hreint veltufé frá rekstri:    

Afkoma ársins  |   |  270.486.171  |  57.926.292 

 
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:    

Afskriftir   |   |  9.453.931.164  |  10.354.921.542 

Tekjufærsla frestaðra tekna fyrri ára  |  |   –9.453.931.164 | –10.354.921.542

Tekjufærsla vegna endurgreiðslu |   |   |  
hlutafjár í Speli ehf.  |   |  0  |   –12.714.651

 |   |  270.486.171  |  45.211.641 

 
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:    

Viðskiptakröfur og aðrar  |   |   |   
skammtímakröfur  |   |   –565.798.973 |   –63.442.295

Tengdir aðilar  |   |   –587.982.583 |  1.630.425.672 

Birgðir  |   |  134.321.321  |   –163.686.148

 
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:    

Skammtímaskuldir  |   |  5.609.499.872  |   –155.154.571

 |   |  4.590.039.637  |  1.248.142.658 

Handbært fé frá rekstri |   |  4.860.525.808  |  1.293.354.299 

    

 
Fjárfestingahreyfingar    

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna  |   |  21.056.778  |  1.789.665 

Kaupverð varanlegra rekstrarfjármuna  |  |   –31.869.730.080 |  –26.826.716.650

Endurgreiðsla hlutafjár í Speli ehf.  |   |  0  |  22.714.651 

 |   |   –31.848.673.302 |  –26.802.212.334

 
Fjármögnunarhreyfingar    

Breytingar á árslokastöðu fyrra árs  |   |   |  
skv. ákvörðun fjármála- og  |   |   |  
efnahagsráðuneytisins  |   |  0  |   –105.532.609

Fjárfestingarframlag  |   |  33.084.400.000  |  25.590.632.609 

 |   |  33.084.400.000  |  25.485.100.000 

    

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  |   |  6.096.252.506  |   –23.758.035

    

Handbært fé í byrjun árs  |   |  1.247.327.723  |  1.271.085.758 

Handbært fé í árslok  |   |  7.343.580.229  |  1.247.327.723 

 

Efnahagsreikningur 31. desember 2020 |   |  31. desember |  31. desember
(Fjárhæðir eru í kr.) |  Skýringar |  2020 |  2019

Eignir  

Fastafjármunir    

Varanlegir rekstrarfjármunir: |  13 |  |   
Samgöngumannvirki  |   |  625.875.288.758 |  603.583.000.149 

Áhöld og búnaður  |   |  233.217.348 |    260.181.482 

Farartæki og vélar  |   |  7.232.018.169 |    7.087.749.005 

Aðrar eignir  |   |  15.681.909 |    24.761.034 

 |   |  633.356.206.184 |    610.955.691.670

 
Áhættufjármunir og langtímakröfur:    

Eignarhlutir í öðrum félögum  |  14 |  500.000 |  500.000 

 |   |  500.000 |   500.000 

    
Fastafjármunir samtals |   |  633.356.706.184 |    610.956.191.670 

 
Veltufjármunir    

Birgðir  |  15 |  925.985.454 |   1.060.306.775 

Viðskiptakröfur  |  16 |  904.690.676 |   344.368.911 

Tengdir aðilar  |  17 |  3.693.032.986 |   3.194.838.162 

Aðrar skammtímakröfur og  |   |  |  
fyrirframgreiddur kostnaður  |  18 |  5.477.208 |   0 

Handbært fé  |  19 |  7.343.580.229 |   1.247.327.723 

Veltufjármunir samtals |   |  12.872.766.553 |   5.846.841.571 

    
Eignir samtals |   |  646.229.472.737 |   616.803.033.241 

 
Eigið fé og skuldir    

Eigið fé 

Hrein eign  |  20 |  –20.114.905.493 |  –20.385.391.664

 |   |  –20.114.905.493 | –20.385.391.664

 
Skuldir    

Tengdir aðilar   |  21 |  19.778.366.350 |   19.868.154.110 

Viðskiptaskuldir  |  22 |  6.331.649.257 |   2.079.660.313 

Ýmsar skammtímaskuldir  |  23 |  1.750.490.345 |   392.979.417 

Frestun tekjufærslu fjárfestingarheimlda  |  24 |  638.483.872.278 |   614.847.631.065 

 |   |  666.344.378.230 |   637.188.424.905 

    
Skuldir samtals |   |  666.344.378.230 |   637.188.424.905 

Eigið fé og skuldir samtals |   |  646.229.472.737 |   616.803.033.241 

    
Aðrar upplýsingar |  25 |  |   
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Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan notkunartíma 
einstakra hluta rekstrarfjármuna þannig að kostnaðarverði, eða matsvirði, 
að frádregnu niðurlagsverði sé dreift á notkunartíma eignarinnar. 
Afskriftaraðferð, notkunartími og niðurlagsverð eru endurmetin á 
uppgjörsdegi og breytt ef við á.

Viðskipti í öðrum myntum en íslenskum krónum eru umreiknuð yfir í ÍSK 
á gengi viðskiptadags. Gengismunur sem myndast við greiðslu skulda og 
innheimtu krafna er færður í rekstrarreikning sem og áfallinn gengismunur á 
eignir og skuldir í árslok.

Áætlaður notkunartími varanlegra rekstrarfjármuna er sem hér segir eftir 
flokkum:

Áhöld og búnaður  |  3-10 ár

Farartæki og vélar  |  8-15 ár

Aðrar eignir  |  10 ár
 

Þegar bókfært verð eigna er hærra en endurheimtanlegt verð þeirra, eru 
eignirnar færðar niður í endurheimtanlegt verð.

Söluverð og þar með talinn söluhagnaður eigna myndar heimild til 
endurnýjunar eigna og er meðhöndlað sem fjárfestingarheimild. Tap af sölu eigna 
er mismunur á söluverði og bókfærðu verði á söludegi og er hluti af afkomu ársins.

Vaxtagjöld af lánum sem tekin hafa verið til þess að fjármagna kaup á 
varanlegum rekstrarfjármunum eru eignfærð á þeim tíma sem tekur að koma 
þeim í nýtingarhæft ástand. Önnur vaxtagjöld eru gjaldfærð í yfirlit um afkomu. 
Kostnaður vegna viðhalds er gjaldfærður í yfirlit um afkomu þegar hann fellur 
til. Kostnaður við meiriháttar endurbætur á varanlegum rekstrarfjármunum er 
eignfærður þegar endurbótum er ætlað hafa í för með sér að eignir verði hæfari 
til tekjuöflunar eða nýtingartími breytist. Endurbæturnar eru afskrifaðar á 
áætluðum endingartíma viðkomandi eigna.

Fjárfestingareignir
Fjárfestingareignir eru fasteignir sem hafa þann tilgang að afla leigutekna. 
Fjárfestingareignir eru færðar á gangvirði. Við matið er stuðst við áætlað 
söluvirði eignanna eða núvirt framtíðarsjóðsflæði einstakra eigna. Áætlað 
tekjuflæði eignanna tekur aðallega mið af þeim leigusamningum sem eru í 
gildi. Áætluð rekstrargjöld og viðhald fasteigna er dregið frá leigutekjum. Við 
núvirðinguna er stuðst við þau vaxtakjör sem standa stofnuninni til boða. 
Breytingar á gangvirði fjárfestingareigna eru færðar undir liðinn matsbreyting 
fjárfestingareigna í yfirlit um afkomu. Fjárfestingareignir eru ekki afskrifaðar.

Verð- og gengistryggðar eignir og skuldir
Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur 
á því gengi sem síðast var skráð á árinu. Verðtryggðar eignir og skuldir eru 
umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í janúar 2020. Áfallinn gengismunur 
og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í yfirlit um afkomu.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta 
þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu 
gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega 
tapaðar eru færðar út úr bókum stofnunarinnar.

Handbært fé
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. 
Handbært fé samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

Skýringar

1. Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um opinber fjármál, lög um 
ársreikninga og ákvarðanir reikningsskilaráðs A-hluta ríkissjóðs að teknu 
tilliti til ákvæða í IPSAS 33 um innleiðingu IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards) auk reglugerðar um framsetningu og innihald 
ársreikninga nr. 696/1996 eftir því sem við á. Hér er gerð grein fyrir helstu 
reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð ársreikningsins.

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa 
sér forsendur um mat á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum. Aðferðir þessar 
eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju, ákvörðunum reikningsskilaráðs 
A-hluta ríkissjóðs eða styðjast við ákvæði IPSAS 33 en raunverulegt verðmæti 
þeirra liða sem þannig eru metnir getur við sölu eða innlausn reynst annað en 
niðurstaða samkvæmt matinu. 

Innlausn tekna
Tekjur af afhendingu á vörum og þjónustu til þriðja aðila eru metnar á gangvirði 
móttekins endurgjalds.

Tekjur af sölu vöru eru færðar þegar verulegur hluti áhættu og ávinnings 
af eignarhaldi hefur færst til kaupanda. Tekjur vegna veittrar þjónustu eru 
færðar línulega yfir þann tíma sem þjónustan er veitt, nema fyrir liggi atvik sem 
betur lýsir lokum viðskiptanna.

Fjárveitingar til rekstrar ársins eru færðar til tekna á árinu.  

Gjöld
Gjöld eru færð á því tímabili þegar til þeirra er stofnað.

Óefnislegar eignir
Óefnislegar eignir eru upphaflega færðar á kostnaðarverði.

Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru færðar á kostnaðarverði 
að frádreginni virðisrýrnun og niðurfærslum. Niðurfærslur eru gjaldfærðar 
línulega yfir líftíma eignarinnar í yfirliti um afkomu. Almennt er áætlaður 
nýtingartími tölvuhugbúnaðar sex til átta ár.

Óefnislegar eignir með ótakmarkaðan nýtingartíma eru ekki niðurfærðar 
en eru prófaðar a.m.k. árlega með tilliti til virðisrýrnunar.

Innleyst tap vegna ráðstöfunar óefnislegra eigna er fært í yfirlit um 
afkomu á því tímabili þegar viðskiptin eiga sér stað. Söluverð eigna og þar með 
söluhagnaður myndar fjárfestingarheimild og er meðhöndlað þannig.
Óefnislegar eignir með takmörkuðum líftíma eru skoðaðar a.m.k. árlega til 
að ákvarða hvort einhver vísbending sé um virðisrýrnun. Ef endurheimtanleg 
fjárhæð óefnislegrar eignar er lægri en bókfært verð hennar, er bókfært verð 
hennar fært í endurheimtanlega fjárhæð og virðisrýrnunartap fært í yfirlit um 
afkomu.

←

Búfjárrekstur við Skjaldvararfoss 
á Barðaströnd.
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Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir eru skráðar eftir mati á þeim útgjöldum sem 
þarf til að gera upp skuldbindinguna. Skuldir sem gerast upp eftir lengri tíma 
en 12 mánuði, aðrar en orlofsskuldbinding, eru skráðar á núvirði áætlaðs 
framtíðarsjóðstreymis vegna greiðslu þeirra.

Skuldbindingar
Skuldbindingar eru framtíðarútgjöld og -skuldir í samningum sem gerðir hafa 
verið á reikningsskiladegi. Skuldbindingar eru flokkaðar þannig:

- skuldbinding vegna eiginfjárframlaga: umsamin fjárhæð eiginfjáráskriftar 
sem ekki hefur verið viðurkennd til greiðslu eða er innkallanleg fyrir 
dagsetningu reikningsskila

 - leiguskuldbinding: óuppsegjanlegar rekstrarleigugreiðslur með leigutíma 
umfram eitt ár

- uppsegjanlegar skuldbindingar með viðurlögum eða 
útgöngukostnaðarákvæðum í samningi, eru færðar á því verði sem nemur 
viðurlögum eða útgöngukostnaði (það er lágmarks framtíðargreiðslur).

Skuldbindingar um greiðslu vaxta af skuldum, skuldbindingar um framlög og 
skuldbindingar sem tengjast ráðningarsamningum starfsmanna eru ekki taldar 
með í samantekt um skuldbindingar.

Tengdir aðilar
Tengdir aðilar er ríkissjóður og aðrir ríkisaðilar í A-hluta ríkissjóðs.

2. Fjárhagsleg áhættustjórnun
Starfsemi stofnunarinnar hefur í för með sér margvíslega áhættu svo sem 
mótaðilaáhættu, áhrif breytinga á gengi erlendra gjaldmiðla og vaxtabreytinga. 
Áhættustjórnun stofnunarinnar beinist að aðgerðum til þess að draga úr 
þessum áhættuþáttum.

3. Tekjufærsla fjárveitinga  2020 2019
Fjárveiting ársins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.064.700.000  9.672.500.000 
Tekjufærsla fjárveitinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.064.700.000  9.672.500.000 
Tekjufærsla frestaðra tekna  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.453.931.164  10.354.921.542 

   20.518.631.164  20.027.421.542  
 
Yfirlit um fjárveitingar ársins, breytingar þeirra og stöðu í árslok:

   Rekstrar- Fjármagns- 
  Rekstur tilfærslur tilfærslur Samtals
Fjárlög að frádregnum  

rekstrartekjum  . . . . . . .  6.653.300.000  3.447.300.000   10.100.600.000 
Fjáraukalög . . . . . . . . . . . .   –6.900.000 140.000.000   133.100.000 
Millifærslur  

milli fjárlagaliða  . . . . . .  553.000.000  278.000.000   831.000.000 

Fjárveiting til tekna  . . . .  7.199.400.000  3.865.300.000  0  11.064.700.000 

Ráðstöfun ársins,  
skv. rekstrarreikningi  . .   –6.382.685.639  –4.411.528.190 0 –10.794.213.829

Staða fjárveitinga  
ársins í lok árs  . . . . . .  816.714.361   –546.228.190 0  270.486.171 

 

4. Seld þjónusta  2020 2019
Sérfræðiþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140.066.325  103.125.978 
Verksala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250.246.164  510.295.175 
Ýmsar þjónustutekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  259.616 
   1.390.312.489  613.680.769 

5. Vörusala  2020 2019
Vörusala II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118.160.712  68.705.720 
   118.160.712  68.705.720  
 

6. Framlög og ýmsar tekjur  2020 2019
Leigutekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.729.537  0 
Kostnaðarhlutdeild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.362.192  1.018.120.625 
Framlög frá öðrum en ríkissjóði og gjafir  . . . . . . .  582.432  13.000.000 
Ýmsar tekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  530.572  268.777.958 
   102.204.733  1.299.898.583 

7. Laun og launatengd gjöld  2020 2019
Laun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.530.502.734  3.136.821.262 
Orlof, breyting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94.163.013   –15.259.894
Önnur launagjöld, ótalin annars staðar  . . . . . . . .  2.702.268  2.332.704 
Launatengd gjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  815.886.264  734.347.812 
   4.443.254.279  3.858.241.884 

Meðalfjöldi stöðugilda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,0 292,0

8. Framlög og tilfærslur  2020 2019
Rekstrartilfærslur aðrir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.418.326.530  4.695.945.871 
   4.418.326.530  4.695.945.871 

9. Annar rekstrarkostnaður  2020 2019
Bækur, ritföng, filmur o.fl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.049.958  6.807.960 
Byggingarvörur, almennar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147.286.862  225.592.071 
Byggingarvörur, aðrar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  925.825.274  443.427.223 
Tæki og búnaður til innréttinga  . . . . . . . . . . . . . . .  58.599.773  5.440.791 
Ýmis tæki og áhöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180.083.077  169.741.509 
Varahlutir og viðhaldsvörur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188.419.922  134.920.139 
Orkugjafar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470.704.851  444.094.524 
Matvæli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.713.107  9.660.884 
Almennar rekstrarvörur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.568.415  48.734.816 

Vörukaup, almenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.010.251.239  1.488.419.917 
 
Vörur til landbúnaðar, ræktunar og útgerðar  . . .  342.305  425.057 
Ýmsar sérgreindar vörur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.066.436  200.621.106 

Vörukaup sérgreind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.408.741  201.046.163 
 
Fundir, námskeið, risna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.378.703  53.713.183 
Ferðir, uppihald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212.061.451  262.906.615 
Akstur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.614.943  361.468.144 
Sérfræðiþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.654.082.362  2.710.035.880 
Innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld  . . .  2.340.785  2.516.797 
Auglýsingar og kynningarstarfsemi  . . . . . . . . . . .  10.895.475  13.172.318 
Prentun, póstur, flutningar og önnur þjónusta  . .  37.219.483  59.709.620 

Funda- og ferðakostnaður,  
akstur og ýmis sérfræðiþjónusta  . . . . . . . . . . . .  3.983.593.202  3.463.522.557 
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Afnotagjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169.738.714  121.922.993 
Leigugjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139.459.987  122.246.392 
Notkun véla og flutningstækja  . . . . . . . . . . . . . . . .  684.754.780  994.352.161 
Verkkaup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270.482.929  210.876.572 
Kostnaðarhlutdeild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  0 
Áhættutap og bætur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.814.273  9.441.418 
Tryggingar, lögboðnar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69.055.300  50.814.456 
Opinber gjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115.164.164  119.548.307 
Tapaðar kröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –354.077 1.720.167 

Leigugjöld, verkkaup, bætur, tryggingar,  
opinber gjöld o.fl.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.458.116.070  1.630.922.466 

 
Vörukaup II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215.590.834  1.418.830.243 
Birgðabreytingar, fullunnar vörur  . . . . . . . . . . . . . .  164.224.072   –16.137.870

Vörur til endursölu og birgðabreyting  . . . . . . . . . .  379.814.906  1.402.692.373 
 
Samtals annar rekstrarkostnaður  . . . . . . . . . . . . .  7.932.184.158  8.186.603.476 
 
Annar rekstrarkostnaður eignfærður sem  

varanlegir rekstrarfjármunir  . . . . . . . . . . . . . . . . .   –4.388.437.423  –5.125.730.134
 
Annar rekstrarkostnaður samtals  . . . . . . . . . . . . .  3.543.746.735  3.060.873.342 

10. Afskriftir  2020 2019
Áhöld, húsgögn, skrifstofuvélar o.þ.h.  . . . . . . . . .  47.756.853  43.634.426 
Rannsóknartæki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.804.749  17.603.618 
Farartæki og vélar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  379.475.553 342.785.701 
Aðrar eignir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.079.125  11.776.975 
Samgöngumannvirki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.988.618.621  9.939.120.822 
Sölutap og úreltar eignir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.196.263  0 

   9.453.931.164  10.354.921.542 

11. Vaxtatekjur, verðbætur og gengishagnaður 2020 2019
Ýmsar fjármunatekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.621.338  20.350.548 

   2.621.338  20.350.548 

12. Vaxtagjöld, verðbætur og gengishagnaður 2020 2019
Fjármagnskostnaður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170.096  766.244 
Gengistap, verðbreytingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.015.462  1.381.986 

   2.185.558  2.148.230  

13. Varanlegir rekstrarfjármunir  2020 2019
Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:
Samgöngumannvirki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  625.875.288.758  603.583.000.149 
Áhöld, tæki og búnaður   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233.217.348  260.181.482 
Farartæki og vélar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.232.018.169  7.087.749.005 
Aðrar eignir   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.681.909  24.761.034 

   633.356.206.184  610.955.691.670 

 

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig í árslok:

  Samgöngu- Áhöld, tæki Farartæki Aðrar
  mannvirki  og búnaður og vélar eignir Samtals
Staða í  

upphafi árs  . . . .  863.753.977.820  659.751.779  8.772.165.138  160.810.239  873.346.704.976 
Viðbætur  

á árinu  . . . . . . . .  31.280.907.230  42.597.468  546.225.382  0 31.869.730.080
Selt/niður- 

fært á árinu  . . . .  0  0    –75.103.972 0  –75.103.972

  895.034.885.050  702.349.247  9.243.286.548  160.810.239  905.141.331.084  

Afskriftir í  
upphafi árs  . . . .  260.170.977.671  399.570.297  1.684.416.133  136.049.205  262.391.013.306 
Selt/niður- 
fært á árinu  . . . .  0  0   –59.819.571 0  –59.819.571

Afskrift ársins  . .  8.988.618.621  69.561.602  386.671.816  9.079.125  9.453.931.164 

  269.159.596.292  469.131.899  2.011.268.378  145.128.330  271.785.124.899  

Staða í  
upphafi árs  . . . .  603.583.000.149  260.181.482  7.087.749.005  24.761.034  610.955.691.670 

Staða í árslok  . . .  625.875.288.758  233.217.348  7.232.018.170  15.681.909  633.356.206.185 

↓
Ágjöf yfir sjóvörn við Eiðsgranda 19. september 2020. 

Aðstæður sem þessar verða þegar saman fer há 
sjávarstaða og há alda. Mynd: Jóhannes Sólmundarson.
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Verkefni - framkvæmdir  2020 2019
Dýrafjarðargöng,Vestfjarðavegur,  

Rauðsstaðir-Drangar  60-39  . . . . . . . . . . . . . . . .  2.982.374.327 3.589.422.939
Reykjanesbraut 41-12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.270.002.330 705.653.785
Hringvegur 1-D6 Selfoss-Hveragerði  . . . . . . . . . .  1.647.078.170 1.937.311.871
Hringvegur um Steinavötn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  702.569.709 120.076.218
Dettifossvegur 862-03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583.759.541 334.007.135
Reykjavegur 355-01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  554.567.558 0
Hringv. Skarhól. Langit. 0001F33S  . . . . . . . . . . . .  548.273.897 0
Norðausturvegur 85-31-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  528.183.389 149.028.991
Hringv. Bæjarh.-Krókháls 0001E31S  . . . . . . . . . .  490.505.858 0
Landeyjahöfn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460.794.467 517.629.838
Djúpv.  Hestfj.á-Eyrarkirkjuv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  459.709.157 179.258.056
Kvíá í Öræfum (1-Y5) 006134S  . . . . . . . . . . . . . . .  430.569.578 0
Hjóla- og göngust. Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . .  323.534.675 84.299.317
Hringvegur F5-F6, breikkun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316.622.718 0
Hafnarfj.v. Vífilsstv- Fjarðarb.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  307.736.368 0
Vestfjarðavegur um Gufudalsveg  . . . . . . . . . . . . .  284.335.989 0
Vestfjarðavegur 60-36 Dynjandi  . . . . . . . . . . . . . .  276.957.517 0
Bjarnadalsá (60-44)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275.003.050 0
Djúpvegur um Hattardalsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267.306.812 0
Brunná 0001A25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257.998.051 0
Borgarfjarðarv. um Vatnsskarð  . . . . . . . . . . . . . . .  237.959.929 191.132.672
Hringvegur um Heiðasporð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225.235.762 0
Grímarsstaðavegur (5317-01)  . . . . . . . . . . . . . . . .  208.381.789 0
Faxabr. hækkun vegar, sjóvörn . . . . . . . . . . . . . . . .  192.407.050 0
Hringvegur, hringtorg Landvegur  . . . . . . . . . . . . . .  186.267.966 0
Sjóvarnargarðar stofnkostnaður  . . . . . . . . . . . . . .  169.062.121 125.974.476
Hringvegur um Gatnabrún  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167.228.985 0
Snæfellsnesvegur um Fróðárheiði  . . . . . . . . . . . . .  158.600.836 390.723.720
Skorradalsvegur (508-02-03)  . . . . . . . . . . . . . . . .  149.856.242 100.028.618
Fellsá í Suðursveit (1-y3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149.108.890 0
Eyrabakkavegur 34-02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136.585.096 0
Snæfellsnesvegur um Skógarströnd  . . . . . . . . . .  132.683.579 0
Botnsá í Tálknafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131.159.598 0
Hringv. Hvalnes og Þvottár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130.285.941 0
Hjóla- og göngust Norðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . .  121.817.384 0
Hörgárdalsvegur 815-01-2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109.631.565 0
Grafningsv efri 360-02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106.460.059 77.934.120
Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.740.756.664 2.295.036.922

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.421.372.617 10.797.518.678 

Viðhald  2020 2019
Viðhald bundinna slitlaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.295.335.616 4.728.688.821
Styrkingar og endurbætur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.776.012.791 1.802.404.142
Viðhald malarvega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.203.609.826 1.158.829.585
Viðhald brúa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  718.854.013 699.722.114
Umferðaröryggi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  590.763.380 476.386.166
Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.274.958.987 970.078.248

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.859.534.613 9.836.109.076

Þjónusta  2020 2019
Vetrarþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.304.166.632 3.407.808.601
Vegmerkingar og vegbúnaður  . . . . . . . . . . . . . . . .  1.517.141.571 1.510.281.994
Önnur þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  841.950.531 677.149.051

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.663.258.734 5.595.239.646

14. Eignarhlutir í öðrum félögum
  Eignarhlutur Nafnverð Matsverð
Spölur ehf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100%  500.000  500.000 

     500.000  500.000

Eignarhlutir í öðrum félögum eru metnir með hlutdeildaraðferð ef eignarhlutur 
ríkissjóðs í heild er yfir 20% annars eru þeir metnir á kostnaðarverði. Metið 
virði eignarhluta í sjálfseignarstofnunum er 0 kr. ef framlög til þeirra renna ekki 
til ríkisins eða stofnana þess við slit, heldur til annarra málefna en annars á 
kostnaðarverði.
 

15. Birgðir  31/12/2020 31/12/2019

Vörubirgðir II (sbr. teg. 564, vörukaup II)  . . . . . .  925.985.454  1.060.306.775 

      925.985.454  1.060.306.775 
  

16. Viðskiptakröfur  31/12/2020 31/12/2019
Viðskiptakröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.690.676  344.368.911 

      904.690.676  344.368.911 
 

17. Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila. 
   31/12/2020 31/12/2019
Viðskiptareikningur við ríkissjóð  . . . . . . . . . . . . . .  3.118.872.391  2.596.225.886 
Aðrir ríkisaðilar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226.616.806  251.068.487 
Áætluð leiðrétting vegna fjárveitinga  . . . . . . . . . .  347.543.789  347.543.789 

    3.693.032.986  3.194.838.162 
18. Aðrar kröfur og fyrirframgreiddur kostnaður  31/12/2020 31/12/2019

Fyrirframgreiddur kostnaður  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.477.208  0 

    5.477.208   0 

19. Handbært fé  31/12/2020 31/12/2019
Tékkareikningar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.343.580.229  1.247.327.723 

     7.343.580.229  1.247.327.723 

←

Frá rannsóknaráðstefnu 
Vegagerðarinnar í Hörpu 2020. 

Anna Steinsen frá Kvan hélt 
upphafstölu á ráðstefnunni 
sem aðeins var aðgengileg í 

streymi á netinu.
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20. Eigið fé
Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum  31/12/2020 31/12/2019
Jöfnuður 1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   –20.385.391.665  –20.337.785.348
Breytingar á árslokastöðu fyrra árs skv. ákvörðun  

fjármála- og efnahagsráðuneytisins  . . . . . . . .  0   –105.532.609
Afkoma ársins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270.486.170  57.926.292 

Jöfnuður 31.12.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   –20.114.905.495  –20.385.391.665

Afkoma ársins hefur verið flutt óskert á hreina eign þar sem reglugerð um 
yfirfærslur ónotaðra fjárheimilda á grundvelli 2. mgr. 30. gr. LOF liggur ekki 
fyrir. Leiði tilkoma reglugerðar til breytinga á meðferð afkomu mun það verða 
leiðrétt í ársreikningi fyrir árið 2020. 

21. Tengdir aðilar
Viðskipti við tengda aðila eru á sömu kjörum og viðskipti við ótengda aðila.

   31/12/2020 31/12/2019
Viðskiptareikningur við ríkissjóð  . . . . . . . . . . . . . .  0  0 
Viðskiptareikningur við ríkisaðila í  

A-hluta ríkissjóðs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.778.366.351   19.868.154.110  

    19.778.366.351   19.868.154.110 
 

22. Viðskiptaskuldir  31/12/2020 31/12/2019
Viðskiptaskuldir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.331.649.257   2.079.660.313  

    6.331.649.257  2.079.660.313  
 

23. Ýmsar skammtímaskuldir  31/12/2020 31/12/2019
Ógreitt orlof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466.907.690  372.744.677  
Önnur ógreidd gjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.283.582.655   20.234.740 

    1.750.490.345   392.979.417  

24. Frestun tekjufærslu fjárveitinga til fjárfestinga
Ríkissjóður fjármagnar rekstur stofnunarinnar, þar með taldar fjárfestingar. 
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum er í eðli sínu fyrirframgreiðsla 
kostnaðar sem dreift er til gjalda á notkunartíma eignarinnar í formi afskrifta. 
Við innfærslu eignanna eru færðar frestaðar tekjur vegna fjárveitinga til 
fjárfestinga sem færast til tekna á eftirstöðvum notkunartíma eignanna 
eða falla niður við sölu eignarinnar nema söluandvirðið verði notað til 
endurfjárfestingar.
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   31/12/2020 31/12/2019
Frestaðar tekjur vegna fjárfestingarfjárveitinga  . .  633.356.706.184   610.956.191.670  
Ónotuð fjárveiting til fjárfestinga  . . . . . . . . . . . . .  5.127.166.094   3.891.439.395  

    638.483.872.278   614.847.631.065  

    Frestaðar Fjárfestinga- Samtals
    tekjur vegna fjárveiting frestaðar
    fjárfestinga  tekjur
Staða 1.1.2020  . . . . . . . . . . . . . . . .  610.956.191.669  3.891.439.396  614.847.631.065 
Fjárfestingarfjárveiting ársins  . . .  0  33.084.400.000  33.084.400.000 
Bókfært verð seldra/ 

niðurlagðra eigna  . . . . . . . . . . . . . .   –15.284.401 0  –15.284.401
Söluverð varanlegra  

rekstrarfjármuna  . . . . . . . . . . . . . .  0  21.056.778  21.056.778 
Fjárfesting í varanlegum 

rekstrarfjármunum  . . . . . . . . . . . .  31.869.730.080   –31.869.730.080 0 
Tekjufærsla frestaðra tekna  . . . . .   –9.453.931.164 0   –9.453.931.164

    633.356.706.184  5.127.166.094  638.483.872.278 
 
Af frestuðum tekjum vegna fjárfestinga í árslok 2020 munu 10,8 milljarðar kr. 
koma til tekna á árinu 2021.

25. Aðrar upplýsingar
 
Skuldbindandi samningar
Verksamningar sem Vegagerðin er aðili að, skipta hundruðum. Þeir verða ekki 
taldir upp sérstaklega hérna.

Eftirtaldir húsaleigusamningar teljast skuldbindandi samningar fyrir 
Vegagerðina:

Borgartún 5-7 Reykjavík. Eigandi Ríkiskaup. Áætluð ársleiga á árinu 2021 
er 36 m.kr. (fullt leigugjald út júní og skerðist þá í 90% og fellur út í 
september)

Hringhella - Hafnarfjörður. Eigandi Vörubílastöð Hafnarfjarðar. Áætluð 
ársleiga á árinu 2021 er 10,7 m.kr. (áætlað fullt leigugjald í 7 mánuði).

Suðurhraun 3 - Garðabær.  Eigandi RA 5 hf.  Áætlað leigugjald á árinu 2021 
er 116 m.kr. (fullt leigugjald frá júní)

Veðsetningar
Engar veðsetningar eru áhvílandi á eignum stofnunarinnar í árslok 2020.

Veittar ábyrgðir
Stofnunin hefur ekki gengist í ábyrgðir vegna þriðja aðila.

Óafturkallanleg loforð
Ekkert óafturkallanlegt loforð er opið hjá stofnuninni sem hefur áhrif á 
framtíðarrekstur hennar.

Atburðir eftir reikningsskiladag
Engir atburðir hafa átt sér stað eftir reikningsskiladag sem hafa áhrif á 
fjárhagsstöðu og upplýsingar í ársreikningi. 

← 

Flutningabíll dreginn upp úr 
ófærð á Vestfjarðavegi (60).
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