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Ágrip skýrsluhöfunda: 

Í þessari skýrslu er fyrst fjallað um ýmis vandamál við gerð kostnaðaráætlana. Rannsóknir 
hafa sýnt að við gerð þeirra ríkir meiri bjartsýni um kostnað en innistæða er fyrir. Það á ekki 
síst við um verkefni á fyrri stigum áætlanagerðar. 
 Kynnt er aðferðafræði við gerð kostnaðaráætlana frá tveimur aðilum; í fyrsta lagi frá 
AACE í Bandaríkjunum og í öðru lagi frá vegagerðinni í Noregi. Í báðum þessum aðferðum er 
lögð mikil áhersla á mat á óvissu og ófyrirséðum atburðum við framkvæmdir við 
samgönguverkefni. Einnig er lögð áhersla á að forsendur og kostnaðarmat sé vandlega skráð 
í kostnaðarskýrslu. Og loks er talið mikilvægt að fá samanburð á verkum við sambærileg 
verkefni sem hafa verið kláruð – ytra viðmið. 
 Í báðum aðferðum er gerð óvissugreining með tölfræðilegum aðferðum til að meta 
óvissu í magntöku og einingarverðum við áætlanagerðina. Byggja aðferðirnar á að meta 
líklegustu gildi og efri og neðri mörk bæði á magni og verði. Til þess að slíkar aðferðir séu 
raunhæfar er nauðsynlegt að kanna hvernig þessar grunneiningar áætlanagerðar dreifast á 
Íslandi. 
 Fengnar voru niðurstöður úr einingarverðum og magnuppgjöri fjölda verkþátta úr 
Framkvæmdakerfi Vegagerðarinnar undanfarin ár. Í kerfinu eru geymdar allar niðurstöður 
tilboða í verk í útboðum Vegagerðarinnar. Unnið hefur verið úr niðurstöðunum og eru ýmsar 
niðurstöður úr þeirri greiningu birtar í þessari skýrslu. Í fyrstu áfangaskýrslu var sjónum 
eingöngu beint að breytileika í einingarverðum. Í þessari áfangaskýrslu hefur breytileiki í 
magni einnig verið tekinn fyrir auk þess sem sett er fram tillögur að dreifingu á einingarverði 
og magni fyrir hina ýmsu verkþætti. 


