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4. VEGÁÆTLUN
Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 2003 er hluti af skýrslu um
framkvæmd samgönguáætlunar og er hér fylgt tilvísanakerfi samgönguáætlunar.

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2003 áttu markaðir tekjustofnar til vegagerðar að viðbættum
16 m.kr. í tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða að gefa 10.538 m.kr. Spá veg-
áætlunar gerði ráð fyrir sömu upphæð. Til viðbótar þessari upphæð kom inn á árinu 1.413
m.kr. ríkisframlag og 1.200 m.kr. framlag til jarðganga. Samkvæmt fjárlögum voru tekjur og
framlög 13.099 m.kr. Með sérstökum fjáraukalögum var gert ráð fyrir viðbótarfé til eflingar
atvinnutækifæra, að fjárhæð 3.000 m.kr. Í fjáraukalögum komu inn 100 m.kr. til viðbótar og
var gert ráð fyrir að 36 m.kr. kæmu inn sem viðbótartekjur af bensíngjaldi en 64 m.kr. sem
ríkisframlag. Einnig komu inn 300 m.kr. vegna sölu fasteignar og lóðar Vegagerðarinnar að
Stórhöfða 34-40 í Reykjavík. Þegar tekið hafði verið tillit til lánahreyfinga milli vegasjóðs
og ríkissjóðs auk umsýslugjalds sem greiðist í ríkissjóð, alls 53 m.kr., var samtala fjárlaga,
fjáraukalaga, viðbótarframlags vegna eflingar atvinnutækifæra 16.068 m.kr. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Fjársýslu ríkisins var innheimtan á mörkuðum tekjum,
bensíngjaldi og þungaskatti auk leyfisgjalda af flutningum og leigubifreiðum 24 m.kr. minni
en gert var ráð fyrir í vegáætlun en 60 m.kr. minna en fjárlög ársins gáfu til kynna. Tekjur
af mörkuðum tekjum umfram fjárveitingar síðustu ára hafa verið geymdar í vegasjóði.
Inneign í vegasjóði lækkar því í árslok 2003 um 60 m.kr. frá stöðu hans í ársbyrjun.

Fjár- Fjár-
Samkvæmt Fjár- auka- auka- Áætluð Raun-
vegáætlun lög lög lög fjáröflun tekjur

4.1.1 Tekjur og framlög m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

1.1. Markaðar tekjur
1. Bensíngjald . . . . . . . . . . . . 5.434 5.434 0 36 5.470 5.540
2. Þungaskattur, km-gjald  . . . 2.549 2.549 0 0 2.549 2.624
3. Þungaskattur, árgjald  . . . . 2.539 2.539 0 0 2.539 2.333
4. Leyfisgjöld flutninga  . . . . 10 10 0 0 10 9
5. Leyfisgjöld leigubifreiða . . 6 6 0 0 6 7

10.538 10.538 0 36 10.574 10.514

1.2. Umsýslugjald, 0,5%  . . . . . . . -53 -53 0 0 -53 -53

Markaðar tekjur alls 10.485 10.485 0 36 10.521 10.461

1.3. Ríkisframlag . . . . . . . . . . . . . 1.413 1.413 0 64 1.477 1.477
1.4. Framlög til jarðganga  . . . . . . 1.200 1.200 0 0 1.200 1.200
1.5. Eignasala  . . . . . . . . . . . . . . . 300 0 0 300 300 300
1.6. Viðbótarfé til eflingar 

atvinnutækifæra  . . . . . . . . . . 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000

Framlag úr ríkissjóði alls 5.913 2.613 3.000 364 5.977 5.977

Tekjur og framlög alls 16.398 13.098 3.000 400 16.498 16.438

Framhald töflu á næstu síðu
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4.1.2 Viðskiptahreyfingar
1. Vegna vegtenginga 

Hvalfjarðarganga  . . . . . . . -40 -40 0 0 -40 -40
2. Vegna ferja  . . . . . . . . . . . . -290 -290 0 0 -290 -290

Afborganir alls -330 -330 0 0 -330 -330

Samtals 16.068 12.768 3.000 400 16.168 16.108

Nokkur hluti af fjárveitingum til Vegagerðarinnar fer í greiðslur beint til ríkissjóðs. Á
árinu 2003 er um að ræða afborganir og vexti af lánum vegna ferjanna Herjólfs og Baldurs
samtals 290 m.kr., afborganir og vextir af lánum vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga 40
m.kr. og umsýslugjald 53 m.kr. Í ríkisreikningi eru þessar upphæðir ekki færðar sem kostn-
aður hjá Vegagerðinni heldur sem lækkun á framlagi til hennar.

4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Skráningarstofunni hf. voru nýskráðar fólksbifreiðir 10.837 á árinu
2003 á móti 7.414 árið áður sem samsvarar 47,2% fleiri skráningum. Á sama tíma voru ný-
skráðar 108 hópferðabifreiðir á móti 75 árið áður sem samsvarar um 44,0% fleiri skráning-
um. Nýskráðar vöru- og sendibifreiðir voru 1.674 á árinu 2003 en voru 1.003 árið áður og
er það um 66,9% fjölgun skráninga.

Innflutningur og nýskráning bifreiða jókst töluvert á árinu 2003 frá síðustu tveimur
árum. Í töflunni hér að neðan má sjá að bifreiðaeign landsmanna hefur farið vaxandi undan-
farin ár, þrátt fyrir að dregið hafi úr vextinum frá árinu 2001. Fólksbifreiðaeign á hverja
1.000 íbúa er nú komin í 574 samkvæmt bráðabirgðatölum.

Bifreiða- Nettó Bifreiða- Nettó Bifreiða-
eign aukning eign aukning eign

31.12.01 í % 31.12.02 í % 31.12.03

Fólksbifreiðir  . . . . . . . . . . . . . . . . 159.865 1,16 161.721 3,18 166.869
Hópferðabifreiðir  . . . . . . . . . . . . . 1.711 -0,70 1.699 0,59 1.709
Vöru- og sendibifreiðir  . . . . . . . . . 19.990 1,44 20.278 4,72 21.235

Samtals: 181.566 1,17 183.698 3,33 189.813

Bensíngjald
Bensínsalan á árinu 2003 nam um 194 milljónum lítra og er salan um 0,7% meiri en á árinu
2002. Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Fjársýslu ríkisins voru innheimtar tekjur af bensín-
sölunni, þ.e. bensíngjaldið, 5.540 m.kr. árið 2003. Það er 106 m.kr. meira en tekjuspá veg-
áætlunar gerði ráð fyrir eða um 2% meiri tekjur.

Á síðustu fimm árum hefur bensínsala á ári verið mjög svipuð, þrátt fyrir aukningu í
bifreiðaeign landsmanna. Ástæður má líklega rekja til þess að meðalakstur á bifreið fari
minnkandi með aukinni bifreiðaeign og að nýjar bifreiðir eru með sparneytnari vélar en þær
eldri. Aðalástæðan er samt líklega sú að díselbifreiðum, einkum díselfólksbifreiðum, hefur
fjölgað hlutfallslega meira en bensínbifreiðum og hefur sú þróun verið undanfarin ár.

6
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Bensínbifreiðir eru þó enn í miklum meirihluta á landinu og voru rúmlega 82% af bifreiða-
eign í árslok 2003, en til samanburðar var þetta hlutfall 88,9% í árslok 1994.

Bensíngjald var ekki hækkað á árinu 2003 og hefur ekkert hækkað frá 1. júní 1999.
Bensíngjald hefur verið 28,60 kr./l. Þegar bensíngjald var hækkað 1. júní 1999 hefði gjaldið
mátt vera 31,16 kr./l ef fylgt hefði verið breytingum á byggingarvísitölu og hefði á sama hátt
mátt vera 38,01 kr./l 1. janúar 2003. Gjaldið var hækkað 1. janúar 2004 í 30,89 kr./l.

Í ársbyrjun 2003 kostaði lítrinn af 95 okt. bensíni 98,20 kr. frá dælu á bensínstöð með
fullri þjónustu. Verð á bensíni hækkaði síðan í febrúar í 100,80 kr. en lækkaði síðan næstu
mánuði og varð lægst í júní eða 95,30 kr./l. Verðið fór síðan hækkandi frá byrjun júlímánaðar
og kostaði lítrinn 1. september 100,10 kr. en lækkaði síðan aftur niður í 96,60 kr./l 1. október.
Verðið hélst þannig þar til 1. desember þegar verð fyrir lítrann hækkaði í 99,90 kr. Verð
hækkaði síðan í 100,90 kr./l 3. janúar 2004 sem jafngildir 2,8% hækkun frá byrjun árs 2003.

Bensínsala Meðaleyðsla Verð á lítra 31.12. Bensíngjald
Ár m.l lítrar á bifreið 92 okt. 95 okt. 98 okt. Blýbensín Blýlaust

1992 180,1 1.479 60,4 63,4 67,5 23,82 21,78
1993 178,2 1.492 64,4 66,9 70,5 23,80 22,40
1994 180,2 1.536 66,8 69,9 73,6 26,41 24,85
1995 179,6 1.515 67,7 70,0 73,5 26,41 24,85
1996 182,6 1.493 77,0 81,71) 27,11 25,51
1997 183,8 1.437 77,2 81,9 26,60
1998 188,7 1.408 72,6 77,3 27,53
1999 190,7 1.350 86,3 91,0 28,60
2000 189,2 1.275 96,0 100,7 28,60
2001 190,4 1.260 94,2 98,9 28,60
2002 192,4 1.269 96,3 100,1 28,60
2003 193,7*) 1.257*) 99,9 104,6 28,60
jan. 2004 100,9 105,6 30,89

1) Frá 1996 er 98 okt. bensín blýlaust

*) Bráðabirgðatölur

Eins og sjá má á töflunni hefur meðaleyðsla bensínbifreiða farið minnkandi. 

Þungaskattur
Innheimtar tekjur af km-gjaldi námu alls 2.624 m.kr. á árinu 2003. Tekjuspá vegáætlunar
hljóðaði upp á 2.549 m.kr. og var því innheimt 75 m.kr. meira en gert var ráð fyrir. Innheimt
árgjald þungaskatts var um 2.333 m.kr. en tekjuspá vegáætlunar hafði gert ráð fyrir 2.539
m.kr., þannig að tekjurnar af árgjaldinu reyndust 206 m.kr. minni en áætlað var.

Gjaldskrár þungaskatts voru ekki hækkaðar á árinu 2003. Gjaldskrá, km-gjalds þunga-
skatts, var lækkuð um 10% frá 11. febrúar 2001. Fast árgjald þungaskatts var síðast hækkað
1. júní 1999 og var þá gjaldskrá km-gjalds þungaskatts einnig hækkuð. Gjaldskrár þunga-
skatts hækkuðu frá byrjun árs 2004.

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 9,0 m.kr. á árinu 2003. Það er 1 m.kr. minna en
tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir en á móti kom að innheimt leyfisgjöld leigubifreiða
voru 7,4 m.kr. sem er 1,4 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir.
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Umsýslugjald
Umsýslugjald var 53 m.kr. árið 2003 eða 0,5% af mörkuðum tekjum og rennur það í
ríkissjóð.

Ríkisframlag
Ríkisstjórnin ákvað að veita auknu fjármagni til nýbygginga vega á næstu árum. Á árinu
2003 var ríkisframlag 1.477 m.kr.

Framlög til jarðganga
Við afgreiðslu vegáætlunar 2000-2004 á Alþingi vorið 2000 var tekin ákvörðun um að veita
umtalsverðu fjármagni úr ríkissjóði til vegamála og þar á meðal til jarðgangagerðar. Fjár til
jarðgangagerðar var ætlað að afla með sölu ríkiseigna. Á árinu 2003 var framlag til jarð-
ganga 1.200 m.kr.

Eignasala
Á árinu 2003 var fasteign og lóð Vegagerðarinnar að Stórhöfða 34-40 í Reykjavík seld.
Áætlað andvirði sölunnar, 300 m.kr. var ætlað til vegagerðar. Vegagerðin fékk á árinu 2003
300 m.kr. úr ríkissjóði þrátt fyrir að ekki hafi verið gengið frá sölunni fyrr en á árinu 2004.
Ríkissjóður fær þá þær tekjur til baka á árinu 2004.

Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra
Ríkisstjórnin ákvað að veita viðbótarfjármagni til vegagerðar til eflingu atvinnutækifæra. Á
árinu 2003 var viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra 3.000 m.kr.

4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu 2003 var greidd ein afborgun af láni, 40 m.kr., sem tekið var hjá ríkissjóði til að fjár-
magna síðari hluta vegtenginga við Hvalfjarðargöng. Auk þess voru greiddar afborganir og
vextir af lánum vegna ferjanna Herjólfs og Baldurs samtals 290 m.kr.

II SKIPTING ÚTGJALDA
Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2003.

Vegáætlun gerði ráð fyrir ráðstöfun 16.068 m.kr. Samkvæmt fjárlögum fékk Vegagerðin
12.821,8 m.kr. og á fjáraukalögum vegna aðgerða í atvinnu- og byggðamálum 3.000 m.kr.
og loks á fjáraukalögum 400 m.kr. Alls 16.221,8 m.kr. Þegar frá hefur verið dregin greiðsla
vegna umsýslugjalds 53 m.kr. eru eftirstöðvar 16.161,8 m.kr. eða hækkun frá vegáætlun um
100,8 m.kr.

Fjárhæðir í töflunni eru í m.kr.
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Vegáætlun Breyting Fjárveiting
2003 2003 2003

4.1.3 Rekstur og þjónusta
1. Yfirstjórn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,0 300,0
2. Upplýsingaþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,0 74,0
3. Umferðareftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 55,0
4. Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.504,0 2.504,0

1. Þjónustusvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,0
2. Vegir og vegyfirborð  . . . . . . . . . . . . . . . 420,0
3. Brýr og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,0
4. Vegmerkingar og vegbúnaður  . . . . . . . . . 430,0
5. Þéttbýlisvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,0
6. Vetrarþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960,0

5. Almenningssamgöngur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949,0 1.049,0
1. Ferjur og flóabátar  . . . . . . . . . . . . . . . . . 658,0 50,0

þar af afborgun ferjulána til ríkissjóðs . . . -290,0 -290,0
2. Áætlunarflug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,0
3. Sérleyfi á landi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,0 50,0

6. Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,0 105,0
Rekstur og þjónusta samtals 3.697,0 100,0 3.797,0

4.1.4 Viðhald þjóðvega
1. Endurnýjun bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920,0 920,0
2. Endurnýjun malarslitlaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223,0 223,0
3. Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,0 600,0
4. Brýr, varnargarðar og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,0 190,0
5. Öryggisaðgerðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,0 140,0
6. Vatnaskemmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,0 140,0
7. Viðhald girðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,0 32,0

Viðhald samtals 2.245,0 0,0 2.245,0
4.1.5 Stofnkostnaður

1. Grunnnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.503,0 0,4 8.503,4
1. Almenn verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535,0
2. Verkefni á höfuðborgarsvæði . . . . . . . . . . 1.520,0
3. Verkefni á landsbyggð . . . . . . . . . . . . . . . 2.048,0

Þar af afborgun láns v/Hvalfj.tenginga til rsj. -40,0 -40,0
4. Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,0
5. Jarðgangaáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,0
6. Landsvegir í grunnneti  . . . . . . . . . . . . . . 0,0
7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra  . . 3.000,0

Samtals grunnnet: 8.463,0 0,4 8.463,4
2. Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525,0 525,0
3. Til brúagerðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,0 288,0

1. Brýr, 10 m og lengri  . . . . . . . . . . . . . . . . 262,0
2. Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,0

4. Ferðamannaleiðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,0 300,0
5. Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0 60,0
6. Landsvegir utan grunnnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,0 117,0
7. Safnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,0 0,4 278,4
8. Styrkvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,0 55,0
9. Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,0 40,0

Samtals utan grunnnets: 1.663,0 0,4 1.663,4
Stofnkostnaður samtals: 10.126,0 0,8 10.126,8

Samtals 16.068,0 100,8 16.168,8
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Verðlagsforsendur og afkoma 2003 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Við gerð vegáætlunar fyrir árið 2003 var meðalvísitala vegagerðar fyrir árið 2003 áætluð
6.940 stig og hafði þá verið gert ráð fyrir um 2,5% hækkun milli ára. Í reynd varð hún 7.242
stig eða um 4,4% hærri en áætlað hafði verið.

Innheimta markaðra tekna án leyfisgjalda var árið 2003 10.497 m.kr. eða 25 m.kr. lægri
upphæð en áætlað hafði verið við gerð vegáætlunar en 61 m.kr. lægri upphæð en fjárlög
ársins 2003 gerðu ráð fyrir. Tekjur af leyfisgjöldum flutninga voru um 1 m.kr. meiri en gert
var ráð fyrir. Inneign í vegasjóði lækkar því um 60 m.kr.

Árið 2003 rann í ríkissjóð 53 m.kr. umsýslugjald af mörkuðum tekjum. Ríkissjóður lagði
til 1.477 m.kr. ríkisframlag, 1.200 m.kr. framlag til jarðganga og 3.000 m.kr. viðbótarfé til
eflingar atvinnutækifæra. Einnig fékk Vegagerðin 300 m.kr. vegna sölu fasteigna og lóðar
Vegagerðarinnar að Stórhöfða í Reykjavík. Endurgreiðslur og afborganir lána voru samtals
330 m.kr. á árinu og engin lán voru tekin á árinu.

Vegagerðin fékk því alls til ráðstöfunar 16.108 m.kr. sem er töluvert hærri upphæð en
árið 2002.

Lausafjárstaða Vegagerðarinnar í árslok var góð og engin vinnulán tekin á árinu.
Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 1964 til 2003 á

föstu verðlagi 2003.
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Hér fyrir neðan má sjá framlag til vegamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á
árunum 1964 til 2003. 

4.1.3. REKSTUR OG ÞJÓNUSTA
Fjárveiting í vegáætlun 2003, með síðari breytingum, til reksturs og þjónustu var 3.797 m.kr.

Starfsemi sem fellur undir þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, stjórnsýslusvið,
tæknisvið og þróunarsvið. Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta, umferðareftirlit og
öll þjónusta á vegakerfinu að sumri og vetri, almenningssamgöngur og rannsóknir.

4.1.3.0. Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 328 um síðustu áramót í 321,8 stöðugildum en voru
357 árið 2002. Meðal starfsmannafjöldi á árinu 2003 var 374 en var 384 árið 2002. Heildar
vinnuframlag á árinu 2003 reiknað í dagvinnustundum nam 463,9 mannárum og hafði lækk-
að úr 478,3 frá árinu 2002. Launagreiðslur voru 1.323 m.kr. á árinu 2003 og launatengd
gjöld 238 m.kr.

Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu þeirra eftir starfsstéttum
og umdæmum.
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Reykja- Suður- Reykja- Vestur- Vest- Norður- Norður- Austur- Samtals
vík land nes land firðir land v. land e. land

Yfirstjórn, skrifstofa  . . . . . . . . . . . . 21 3 4 4 8 4 3 3 50
Tæknilegur undirbúningur  . . . . . . . 51 7 7 7 4 7 14 6 103
Vegaeftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0 0 0 0 2 0 8
Starfsmenn áhaldahúsa skv. lfl. BSRB 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Iðnlærðir verkstjórar  . . . . . . . . . . . . 2 2 0 1 1 3 1 2 12
Verkstjórar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 5 7 3 6 7 38
Iðnaðarmenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 5 2 1 3 4 21
Vélamenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 9 11 7 8 7 50
Verkamenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 2 6 4 5 6 3 33
Ráðskonur, matreiðslumenn  . . . . . . 0 0 0 1 1 1 1 2 6

Fastir starfsmenn 31. desember 2003 92 32 19 38 38 31 44 34 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2002 107 29 29 41 38 30 46 37 357

Fastir starfsmenn 31. desember 2001 103 27 29 40 38 30 48 37 352

Fastir starfsmenn 31. desember 2000 100 28 29 41 35 29 44 35 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1999 106 26 30 41 35 26 41 33 338

Fastir starfsmenn 31. desember 1998 94 26 41 43 33 26 43 33 339

Fastir starfsmenn 31. desember 1997 92 31 39 45 36 26 45 36 350

Fastir starfsmenn 31. desember 1996 90 33 39 42 35 25 46 37 347

Fastir starfsmenn 31. desember 1995 86 34 39 43 37 26 46 35 346

Fastir starfsmenn 31. desember 1994 88 34 34 43 38 25 44 35 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1993 86 35 32 44 35 27 46 33 338

Fastir starfsmenn 31. desember 1992 89 37 32 44 34 27 42 35 340

Fastir starfsmenn 31. desember 1991 94 33 28 44 33 29 45 34 340

Fastir starfsmenn 31. desember 1990 104 33 21 42 35 28 46 33 342

Fastir starfsmenn 31. desember 1989 106 30 24 43 34 27 47 34 345

Fastir starfsmenn 31. desember 1988 116 31 17 40 32 29 45 35 345

4.1.3.1. Yfirstjórn
Fjárveiting í vegáætlun 2003 var 300 m.kr.

Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið: Yfirstjórn Vegagerðarinnar, stjórnsýslu-
svið, tæknisvið og þróunarsvið. 

Stjórnsýslusvið nær yfir fjárreiðudeild, hagdeild og lögfræði- og starfsmannahald með
bókasafni og útgáfustarfsemi. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna teljast einnig til
þessa liðar. 

Á tæknisviði eru brúadeild, veghönnunardeild, framkvæmdadeild, rekstrardeild, tölvu-
deild og þjónustudeild. Á tæknisviði eru gerðar verklýsingar, staðlar, reglur og leiðbeiningar
um hönnun brúa og vega, viðhald og þjónustu. Þar fer fram hönnun brúa og vega og aðstoð
við umdæmi í veghönnun. Þar er einnig unnið að jarðtæknilegri hönnun vega og brúa. Hald-
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ið er utan um alla skráningu í viðhaldi og þjónustu, vinnubrögð samræmd og fjárveitingum
til viðhalds, þjónustu, landsvega, safnvega, styrkvega, smábrúa og girðinga skipt milli um-
dæma og þjónustusvæða. Á tæknisviði eru gerðar útboðsreglur og skilmálar fyrir útboð í ný-
byggingum, viðhaldi og þjónustu og haldið utan um skráningu útboða og tilboða. Þar er
einnig umsjón og eftirlit með leyfisveitingum og undanþágum vegna vöru-, efnis- og fólks-
flutninga. Vegagerðin rekur fjóra vinnuflokka og sér tæknisvið um rekstur og verksölu
þeirra til umdæma. Tölvuþjónusta er rekin í Reykjavík fyrir allar umdæmisskrifstofur og
þjónustustöðvar Vegagerðarinnar. Á tæknisviði er umsjón með innkaupum og rekstri véla-
kosts Vegagerðarinnar, þar með talinn ferjurekstur, í samvinnu við umdæmin og einnig rekin
birgðastöð. Höfð er umsjón með nýbyggingum og viðhaldi fasteigna Vegagerðarinnar.
Starfsmenn tæknisviðs vinna auk þess að ýmsum þróunar- og rannsóknarverkefnum í sam-
vinnu við starfsmenn þróunarsviðs og umdæma.

Þróunarsvið nær yfir áætlanadeild, rannsóknadeild og umhverfisdeild. Unnið er að und-
irbúningi vegáætlunar, langtímaáætlunar og jarðgangaáætlunar ásamt annarri áætlanagerð.
Unnið er úr umferðartalningum og slysaskýrslum og tillögur gerðar um úrbætur á hættuleg-
um stöðum á vegakerfinu. Haldið er utan um gagnabanka og vegaskrá. Jarðfræðirannsóknir
og námumál eru í umsjón þróunarsviðs. Einnig umsjón með tilraunafé ásamt innlendum og
erlendum rannsókna- og þróunarverkefnum og þátttöku í þeim. Undirbúningur og umsjón
með jarðgangaverkefnum. Á þróunarsviði er einnig umsjón með umhverfismálum Vega-
gerðarinnar og skipulagsmálum. Á þróunarsviði er haldið við skrám um þjóðvegi og lengd
þeirra, en samkvæmt vegalögum er þeim skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, safnvegi
og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun þann 1.
janúar 2003.

Stofnvegir Tengivegir Safnvegir Landsvegir Samtals
Kjördæmi km km km km km

Suðurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 1002 496 892 3.007
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 182 63 67 617
Vesturland . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 734 374 177 1.875
Vestfirðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 386 219 155 1.541
Norðurland vestra  . . . . . . . . . . . 406 631 353 317 1.707
Norðurland eystra  . . . . . . . . . . . 668 520 366 552 2.106
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . 905 491 345 394 2.135

Samtals 4.272 3.946 2.216 2.554 12.988

13
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Á þróunarsviði er haldið við skrám um umferð á þjóðvegum landsins og upplýsingum
um slys á þjóðvegum, sem gerð er lögregluskýrsla um. Niðurstöður um slys eru birtar í
sérstakri skýrslu. Einnig er haldið við skrám um lengd vega með bundnu slitlagi. Í árslok
2003 voru vegir með bundnu slitlagi 4.334 km, þar af 4.125 km á stofn- og tengivegum og
209 km á safn- og landsvegum. Frá árinu 1995 eru þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum
taldir með stofn- og tengivegum í samræmi við vegalög nr. 45/1994.
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Lengd bundinna slitlaga skiptist með eftirfarandi hætti milli umdæma Vegagerðarinnar

Umdæmi Stofn- og tengivegir Safn- og landsvegir Alls
km km km

Suðurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 79 898
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 27 466
Vesturland . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 11 589
Vestfirðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 0 511
Norðurland vestra  . . . . . . . . . . . 404 6 410
Norðurland eystra  . . . . . . . . . . . 594 27 621
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . 780 59 839

Samtals 4.125 209 4.334

Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1980.
Á árinu 2003 var áætluð umferð á stofn- og tengivegum 1.923 milljónir ekinna km og hafði
aukist um 4% frá árinu áður. Vakin er athygli á því að frá árinu 1995 eru þjóðvegir í kaup-
stöðum og kauptúnum taldir með stofn- og tengivegum. Akstur á þessum vegum er meiri en
annars staðar og er sú viðbót sýnd sérstaklega árið 1994.

4.1.3.2. Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild tæknisviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. Fjárveiting til
þess verkefnis var 74 m.kr. Í umferðarþjónustu er rekin upplýsingamiðstöð fyrir vegfarend-
ur, en miðlun upplýsinga um veður og færð er sífellt mikilvægari þáttur fyrir vegfarendur,
og er þessari þjónustu stjórnað úr miðstöð í samvinnu við umdæmin. Í upplýsingamiðstöð-
inni er jafnframt safnað saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerf-
ið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörðu, veður og færð og er
unnið að því að flest þessara mælitækja verði sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra
sem á þeim þurfa að halda.
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4.1.3.3. Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar er deild innan þjónustudeildar tæknisviðs. Fjárveiting til
þess verkefnis var 55 m.kr. Vegagerðin er samkvæmt lögum eftirlitsaðili með ökumælum,
ökuritum og þungaskatti. Þá sinnir Vegagerðin einnig samkvæmt reglugerð nr. 136/95 eftir-
liti með aksturs- og hvíldartíma ökumanna ásamt lögreglu. Í desember 2000 var gerður sér-
stakur samstarfssamningur milli Vegagerðarinnar og Ríkislögreglustjórans um sameiginlegt
umferðareftirlit. Er því ætlað auk verkefna umferðareftirlits Vegagerðarinnar að hafa eftirlit
með stærð og þyngd ökutækja, leyfisskyldri starfsemi sem varðar fólks-, vöru- og efnisflutn-
inga á landi, skoðun á ástandi ökutækja, ökuréttindum, ökuhraða, ölvunarakstri og öðrum
þeim hefðbundnu athugunum sem hægt er að fella að verkefnum umferðareftirlits Vegagerð-
arinnar og lögreglunnar. Vegagerðin leggur til verkefnis þessa fjórar eftirlitsbifreiðir sem
merktar eru Vegagerðinni og Ríkislögreglustjóranum. Aðilar manna bíla þessa hvor með
sínum manni. Vegagerðin greiðir að auki til Ríkislögreglustjórans ársfjórðungslega fasta
umsamda greiðslu vegna starfa lögreglumanna við eftirlit þetta. 

4.1.3.4. Þjónusta
Verkefni sem tilheyra þjónustu eru viðhalds- og viðgerðarvinna á vegum, vegamannvirkjum
og vegsvæðum sem þarf til að viðhalda því ástandi sem er fyrir og ætla má að þurfi að vera
til að uppfylla þau markmið sem sett eru varðandi greiða umferð og almennt umferðar-
öryggi, ásamt vetrarþjónustu.

Fjárveiting til þjónustu var 2.504 m.kr. og var skipt í 6 meginflokka þ.e. til þjónustu-
svæða, til vega og vegyfirborðs, til brúa og vegganga, til vegmerkinga og vegbúnaðar, til
þéttbýlisvega og til vetrarþjónustu.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til þjónustu þjóðvega á árunum 1993-
2003. Frá árinu 2000 eru fjárveitingar til þjónustu þjóðvega í þéttbýli taldar með fjárveiting-
um til þjónustu í samræmi við vegáætlun. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2003.

17
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Í stólparitinu hér að neðan kemur fram þróun í kostnaði við þjónustu stofn- og tengivega
frá 1993. Tölurnar eru í m.kr. á verðlagi 2003. Kostnaður vegna þjónustu þjóðvega í þéttbýli
er talinn með kostnaði frá árinu 1995. 

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði þjónustu stofn- og tengivega í kr. á ekna
100 km á árunum 1993-2003. Kostnaður vegna þjónustu þjóðvega í þettbýli er talinn með
kostnaði frá árinu 1995. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2003.

18
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Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við þjónustu vegakerfisins skiptist
milli hinna einstöku liða þjónustunnar og milli umdæma samkvæmt bókhaldi Vegagerðar-
innar árið 2003. 

Þjónustu- Vegir og Brýr og Vegmerkingar Þéttbýlis- Vetrar-
svæði vegyfirborðveggöng og vegbúnaður vegir þjónusta Samtals

Umdæmi m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Sameiginlegt 8,4 15,2 0,7 85,2 2,9 36,7 149,1
Suðurland 41,7 63,1 0,1 43,5 10,0 68,3 226,7
Reykjanes 37,9 32,0 0,0 101,2 198,8 128,6 498,5
Vesturland 31,6 80,6 1,4 48,2 12,7 93,0 267,5
Vestfirðir 40,1 68,0 7,8 29,7 11,2 144,1 300,9
Norðurland vestra 22,2 40,6 2,1 31,2 11,9 85,6 193,6
Norðurland eystra 18,9 75,2 3,2 33,5 26,2 146,6 303,6
Austurland 40,4 70,5 5,7 42,6 19,6 118,0 296,8

Samtals 241,2 445,2 21,0 415,1 293,3 820,9 2.236,7

4.1.3.4.1. Þjónustusvæði
Fjárveiting til þessara verkefna var 330 m.kr. og var henni varið til að greiða stjórnun og
ýmis sameiginleg verkefni þ.m.t. hreinsun vegsvæða og kostnað vegna vatnaskemmda o.fl.
svo og upplýsingamiðlunar og eftirlits með vegum auk margs annars til að auðvelda umferð-
inni að komast leiðar sinnar á öruggan og þægilegan hátt. 

4.1.3.4.2. Vegir og vegyfirborð
Fjárveiting til vega og vegyfirborðs var 420 m.kr. og voru helstu kostnaðarliðir viðgerðir á
tilfallandi skemmdum á slitlögum, lagfæringar á öxlum (hliðræmum), vegheflun og ryk-
binding. Innan þessa verkefnaflokks voru einnig unnin ýmis smærri verk eins og viðgerðir
á tilfallandi skemmdum vegna aurbleytu, úrrennslis o.þ.h.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir rykbindingu malarvega 2003.

Rykbundnir km *)

klór- úrgangs- nýtt
Umdæmi kalsíum salt salt sjór Dustex samtals

Suðurland 0 0 160 0 0 160
Reykjanes 0 0 119 27 0 146
Vesturland 0 322 192 0 9 523
Vestfirðir 15 83 300 489 16 903
Norðurland vestra 0 0 346 0 5 351
Norðurland eystra 0 12 507 0 19 538
Austurland 0 90 404 0 0 494

Samtals 15 507 2.028 516 49 3.115

*) Hér eru taldir þeir km vega sem hafa verið rykbundnir á árinu án tillits til þess hve oft hefur verið
rykbundið.
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4.1.3.4.3. Brýr og veggöng
Fjárveiting til þessa verkefnaflokks var 70 m.kr. og var henni varið til að greiða kostnað við
umhirðu, lagfæringar og minni háttar viðgerðir á brúm, stærri vegræsum, veggöngum og
varnargörðum.

4.1.3.4.4. Vegmerkingar og vegbúnaður
Fjárveiting til vegmerkinga og vegbúnaðar var 430 m.kr. og var henni varið til að greiða
lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerkingar á vegum, endurnýjun og viðhald á kantstikum,
umferðarmerkjum og vegriðum og gerð og rekstur áningarstaða meðfram vegum.

4.1.3.4.5. Þéttbýlisvegir
Fjárveiting til þjónustu á þjóðvegum innan þéttbýlis var 294 m.kr. og var henni varið til
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þéttbýlisvegum. Samkvæmt 5. gr. vegalaga er vega-
málastjóra heimilt að fela öðrum aðilum veghald einstakra vegarkafla að nokkru eða öllu
leyti. Samið hefur verið við mörg sveitarfélög að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra.
Vegagerðin annast sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða.

4.1.3.4.6. Vetrarþjónusta
Fjárveiting til vetrarþjónustu í vegáætlun fyrir árið 2003 var 960 m.kr. Skuld frá fyrri árum
var 208 m.kr., þannig að til ráðstöfunar voru 752 m.kr. 

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast.
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum.
Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við
vetrarþjónustu er aftur á móti mjög háður veðurfari.

Frá áramótum og fram á vor var almennt snjólétt og lítið um lokanir á helstu leiðum.
Ekki fór að snjóa að ráði fyrr en síðari hluta janúar. Takmarka þurfti öxulþunga flutningabíla
á nokkrum leiðum eins og undanfarin ár. Hálendisvegir voru opnaðir í fyrra lagi miðað við
síðustu ár. Um haustið var mikið um hálku og fyrri hluta vetrar urðu einhverjar tafir á umferð
vegna snjókomu.

Niðurstaðan var sú að kostnaður við vetrarþjónustuna var um 821 m.kr. eða um 43 m.kr.
hærri en á síðasta ári. Skuld sem flyst til ársins 2004 er því um 69 m.kr.

20
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Í töflunni hér á eftir má sjá kostnað við vetrarþjónustu á nokkrum vegarköflum á árinu
2003. 

Lengd Kostnaður
kafla Kostnaður á km

Kaflar: km m.kr. þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík-Hveragerði og Þrengslavegur  . . . . 48 22,9 477
Holtavörðuheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8,8 239
Fróðárheiði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3,3 237
Steingrímsfjarðarheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7,8 165
Siglufjarðarvegur: Ketilás-Siglufjörður . . . . . . . . . . . . . . . 25 7,9 317
Öxnadalsheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 9,1 364
Dalvík-Ólafsfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3,6 200
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur  . . . . . . . . . . . 146 13,4 92
Vopnafjarðarheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5,1 100
Fjarðarheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8,1 339
Oddsskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8,3 361
Vegið meðaltal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Á töflunni hér að neðan má sjá hve lengi ýmsir fjallvegir voru lokaðir vegna snjóa á
árinu 2003. Einnig kemur fram hve marga daga ársins var unnið við vetrarþjónustu á við-
komandi fjallvegi.

% af Snjóm.
Jan Febr Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept Okt Nóv Des Alls 365 d. dagar

Fróðárheiði  . . . . . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 52
Svínadalur  . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Klettháls  . . . . . . . . . 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 2 23
Hálfdán  . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 80
Dynjandisheiði  . . . . . 2 9 17 5 0 0 0 0 0 0 1 11 45 12 22
Hrafnseyrarheiði  . . . 9 16 15 0 0 0 0 0 1 1 2 16 60 16 36
Steingrímsfjarðarheiði 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 105
Holtavörðuheiði  . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Vatnsskarð-nyrðra  . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Siglufjv:Fljót-Siglufj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Lágheiði . . . . . . . . . . 16 12 5 0 0 0 0 0 0 1 5 22 61 17 1
Öxnadalsheiði  . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Dalvík-Ólafsfjörður  . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Hólssandur  . . . . . . . . 31 5 4 5 1 0 0 0 2 4 5 4 61 17 0
Öxarfjarðarheiði  . . . . 17 5 0 0 3 0 0 0 0 5 5 4 39 11 0
Sandvíkurheiði  . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Vopnafjarðarheiði . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
Möðrudalsöræfi  . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Hellisheiði-eystri  . . . 16 12 7 4 4 0 0 0 0 2 4 15 64 18 16
Vatnsskarð-eystra  . . . 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 42
Fjarðarheiði  . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
Oddskarð  . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 122
Breiðdalsheiði  . . . . . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 36
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4.1.3.5. Almenningssamgöngur
Fjárveiting í vegáætlun 2003 til almenningssamgangna var 949 m.kr. Auk þess fengust 100
m.kr. í fjáraukalögum, þannig að fjárveitingar voru samtals 1.049 m.kr. Undir þennan lið
falla styrkir til reksturs á ferjum og flóabátum, afborganir af ferjulánum til ríkissjóðs, styrkir
til áætlunarflugs til fámennra staða og styrkir til sérleyfa á landi.

4.1.3.5.1 Ferjur og flóabátar
Fjárveiting í vegáætlun til þessa liðar árið 2003 var 658 m.kr. Í fjáraukalögum fengust auk
þess 50 m.kr. til að greiða niður hluta af skuld frá fyrra ári. Heildarútgjöld voru 653,3 m.kr.
eða 54,7 m.kr. minni en fjárveitingar og fara þær til að lækka skuld frá fyrri árum á þessum
lið að fjárhæð 159,6 m.kr., þannig að enn stendur eftir skuld til næsta árs að fjárhæð 104,8
m.kr. Stærsti hluti þessarar skuldar er til kominn vegna ákvörðunar samgönguráðherra um
að fjölga ferðum Herjólfs á árinu 2002 og frá árinu 2001 stóð eftir skuld sem var að stórum
hluta vegna yfirtöku á ferjufélögum á árinu 2001.

Árið 2003 styrkti ríkið ferjurekstur á 6 ferjuleiðum en auk þess er greiddur af þessum lið
styrkur vegna vetrarsamgangna við Norðurfjörð á Ströndum. Rekstrarsamningar eru í gildi
milli Vegagerðarinnar og rekstraraðila ferjanna. Allar ferjuleiðir hafa verið boðnar út nema
ein en það er Mjóafjarðarferja.

Ríkið greiðir einnig afborganir og vexti af ferjulánum, sem tekin voru þegar skipin voru
smíðuð eða keypt. Á árinu 2003 voru þessi lán vegna tveggja ferja. Skuldir þessar voru upp-
haflega allar við ríkisábyrgðasjóð, þá nær allar í erlendri mynt og stór hluti með breytilegum
Libor vöxtum. Um leið og ríkissjóður eignast skipin og yfirtekur áhvílandi skuldir eru lánin
felld niður, en Vegagerðin greiðir áfram afborganir og vexti til ríkissjóðs. Í ríkisreikningi eru
þessar greiðslur Vegagerðarinnar til ríkissjóðs færðar sem lækkun á framlagi til hennar.

Afborganir og vextir Rekstrarstyrkur Annar kostnaður Samtals
Ferjuleið af ferjulánum í m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . . . 250,0 167,4 13,6 431,0
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . . 40,0 72,8 6,5 119,3
Ísafjarðardjúpsferja, Bliki  . . . . . . . 0,0 5,6 0,9 6,5
Hríseyjarferja, Sævar  . . . . . . . . . . 0,0 40,4 7,0 47,4
Grímseyjarferja, Sæfari  . . . . . . . . 0,0 35,0 3,4 38,4
Mjóafjarðarferja, Anný  . . . . . . . . . 0,0 5,6 0,1 5,7
Norðurfjarðarflutningar  . . . . . . . . 0,0 0,6 0,0 0,6
Sameiginlegt  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 4,4 4,4

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,0 327,4 35,9 653,3

4.1.3.5.2. Áætlunarflug
Fjárveiting í vegáætlun var 131,0 m.kr. Heildarútgjöld á árinu 2003 voru rúmlega 116,5 m.kr.
eða 14,5 m.kr. minni en fjárveitingar, sem verða geymdar til næsta árs auk 10,8 m.kr. frá árinu
2002. 

Vegagerðinni var falin umsjón með styrktum leiðum í innanlandsflugi í maí árið 2001.
Styrktar áætlunarleiðir voru 9 á árinu 2003. 
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Eftirfarandi leiðir eru styrktar:
1. Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík, lágmark 6 ferðir á viku allt árið
2. Ísafjörður-Bíldudalur-Ísafjörður, lágmark 3 ferðir á viku, 1. desember - 30. apríl
3. Reykjavík-Gjögur-Reykjavík, lágmark 2 ferðir á viku allt árið
4. Akureyri-Grímsey-Akureyri, lágmark 3 ferðir á viku allt árið
5. Akureyri-Vopnafjörður-Akureyri, lágmark 5 ferðir á viku allt árið
6. Akureyri-Þórshöfn-Akureyri, lágmark 5 ferðir á viku allt árið
7. Akureyri-Egilsstaðir-Akureyri, lágmark 3 ferðir á viku, 1. október - 30. apríl
8. Akureyri-Ísafjörður-Akureyri, lágmark 4 ferðir á viku allt árið
9. Reykjavík-Höfn-Reykjavík, lágmark 7 ferðir á viku allt árið

4.1.3.5.3 Sérleyfi á landi
Fjárveiting í vegáætlun var 160 m.kr. Í fjáraukalögum fengust auk þess 50 m.kr. til að greiða
niður skuld frá fyrra ári. Heildarútgjöld voru rúmlega 151,9 m.kr. eða 61,1 m.kr. minni en
fjárveitingar og fara þær upp í skuld frá fyrra ári á þessum lið að fjárhæð 52,9 m.kr. Þannig
að eftir stendur innistæða til næsta árs að fjárhæð 5,2 m.kr.

Á árinu 2003 styrkti ríkið 16 sérleyfishafa til að halda uppi almenningssamgöngum á
landi, sem tengja saman byggðarlög landsins og tengja þau við helstu flugvelli í landinu.
Þjónustusamningar hafa verið gerðir við sérleyfishafana. 

Í september 2001 tóku gildi ný lög um fólksflutninga (nr. 73/2001), þar sem fram kemur
að bjóða skuli út sérleyfisleiðir í síðasta lagi 1. ágúst 2005 en fram að þeim tíma skuli gera
þjónustusamninga við sérleyfishafa.

4.1.3.6. Rannsóknir
Samkvæmt vegalögum er það fjármagn sem verja skal til rannsókna og tilrauna 1% af
mörkuðum tekjum sem renna til vegagerðar. Árið 2003 nam fjárveitingin 105 m.kr. Hér á
eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem unnið var að á árinu og helstu verkefnin.

Vegyfirborð
Yfirborðsmerkingar, skilgreining gæðakrafna
Samnorrænar tilraunir með endurskinsefni

Tæki og búnaður
Athugun á niðurstöðum umferðargreina
Mælitækni til stýringar á þungatakmörkunum
Rannsóknarverkefni um stjórnkerfi í vegaþjónustu
Röra-vegrið á snjóastaði
Ræsarör, könnun á endingu, samanburður mismunandi efnistegunda

Brýr og steinsteypa
Lekt steinsteypu
Steinsteypa rannsökuð án sýnatöku
Rekstur jarðskjálfta- og hröðunarmæla í brúm
Notkun nýrrar gerðar af burðarþolstrefjum í steypu
Steinsteypunefnd
Sjálfútleggjandi steypa í brúargerð

Vatnafar, snjór, jöklar og jökulhlaup
Breytingar á farvegi Skeiðarár í hlaupinu í nóvember 1996
Landris í nágrenni Vatnajökuls
Íssjármælingar á Kötlujökli
Rannsóknir á flóðum íslenskra vatnsfalla
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Rekstur vatnshæðarmæla
Athugun á strandrofi og strandvörnum á Breiðamerkursandi
Setmyndun á sporði Skeiðarárjökuls
Jökulhlaupaset í farvegi Jökulsár á Fjöllum
Innri gerð setmyndana sem mynduðust í Kötluhlaupi 1918
Fláajökull og Hólmsá. Áhrif náttúrlegra og mannlegra ferla á ástand lands á sl. öld.
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Staðbundin skaflamyndun vegna skafrennings á vegum
Þróun Grímsvatna, eldgos, jarðhiti og vatnssöfnun

Umferðaröryggi
Umferðaröryggi að- og fráreina
Úttekt óhappa á T-vegamótum
Áhrif Hvalfjarðarganga á umferðaröryggi
Þróun umferðarhraða á þjóðvegum landsins
Upplýsingar um náttúruvá á þjóðvegum
Rannum

Áfengisneysla og akstur á Íslandi
Áhrifaþættir meiðsla í umferðarslysum: Munur á meiðslum ökumanna jeppa- og

fólksbifreiða
Bifhjólaslys á Íslandi 1991-2000
Sjálfbær upplýst umferðarmerki með endurskini
Umferðarslys á gatnamótum
Umferðarfræðsla í grunnskóla sem hluti af lífsleikni
Slysatíðni breyttra jeppa
Umferðarslys og vindafar
Miðflóttaaflsmælingar beygja í vegakerfi Íslands
Aksturssaga ungra ökumanna: Hætta á umferðaróhöppum að teknu tilliti til ökutíma

í umferð
Könnun á skyndihjálparfræðslu í grunnskólum
Ljósvaki
Útafakstursvegalengd bifreiða
Áhrif umferðareftirlits lögreglu á umferðarhraða
Könnun á beltanotkun á landsvísu
Hverjir aka um þjóðveginn? (Hvenær, hvers vegna, hvaðan, hvert)
Vefsíða fyrir hraðaútreikninga bifreiða sem lenda í árekstri

Samgöngu- og umferðarrannsóknir, arðsemi og fjármál
Áhrif Hvalfjarðarganga á búsetuþróun á Vesturlandi
Búnaður til gjaldtöku
Samgöngubætur og félags- og efnahagsleg þróun matsaðferða. Áfangi III - lokaáfangi
Hringtorg - hönnun, rýmd og hermun
Katla: Könnun á kostnaði við landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum

Umhverfismál
Endurheimt votlendis
Votlendi og vegagerð
Samsetning svifryksmengunar í Reykjavík
Gróður með vegum
Umhverfismat vegáætlunar á Norðurlandi eystra
Mat á gagnsemi uppgræðslu á Mýrdalssandi með tilliti til sandfoks og lokun þjóðvegar.
Umhverfis-, öryggis og heilsumál í útboðsgögnum
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Notkun tilfallandi lífrænna úrgangsefna til uppgræðslu á aflögðum malarnámum.
Fuglalíf í Dýrafirði og Önundarfirði

Jarðtækni
Ysjun, rannsókn setlaga á Suðurlandi
Notkun styrkts jarðvegs í mannvirki í vegagerð
Kortlagning á sigi á Siglufjarðarvegi um Almenninga

Steinefni, burðarlög og slitlög
HVS-Ísland: Athugun á svörunarmælingum
Þróun námukerfis - námufrágangur
Slitmælingar 2003
Samanburður slitlagsefna Vestfjörðum
Fínefni í malarslitlög
Rannveg, nefnd um rannsóknir í vegagerð
NVF-34 Samanburður á efniskröfum Norðurlanda og CEN kröfum
Evrópskar samanburðarrannsóknir á frostþoli, Nordtest
Steinefnabanki
Evrópustöðlun á nýju frostþolsprófi með saltlausn
Burðarþolshönnun vega með greiningaraðferðum
Dynamisk þríásapróf (skriðpróf) á bikbundnum efnum
Gyratory-þjappa fyrir bikbundin efni
Mæling á kornastærðardreifingu fínefna (<0,063 mm)
Bikþeyta til festunar
Samanburður þríásaprófs, stórs stálhólks og CBR-prófs
Bikþeyta til klæðinga

Upplýsingatækni og hugbúnaðargerð
Hagnýting umferðargagna

Ýmis verkefni
Háskólasetur á Hornafirði
Erlent rannsóknarsamstarf
Kynningarstarf
Verkfræði á Íslandi í 100 ár. Bók um brýr og brúargerð á Íslandi.
Orðanefnd byggingarverkfræðinga

Átaksverkefni þar sem lögð var áhersla á rannsóknir á slitlögum, burðarlögum og
steinefnum í samstarfi við Háskóla Íslands, Reykjavíkurborgar og Rannsóknastofnunar
byggingariðnaðarins, lauk að mestu í árslok 2000. Við tók umfangsmikið samstarf á sviði
rannsókna umferðaröryggismála og mun Vegagerðin leggja um 1/5 hluta af tilraunafé sínu
árin 2001-2005 í þann málaflokk. Rannsóknarráð umferðaröryggismála (RANNUM) var
stofnað í desember 2000. Í ráðinu sitja fulltrúar þeirra aðila sem óska eftir að taka þátt í
þessu samstarfi og leggja til þess fé eða faglega þekkingu. Gert er ráð fyrir að starfið standi
í fimm ár og að þeim tíma liðnum verði staða mála endurmetin. Hlutverk og markmið
RANNUM er að standa fyrir hvers konar rannsóknum sem nýta má til að koma í veg fyrir
umferðarslys hér á landi, að afla nýrrar þekkingar innanlands og utan og leiða saman þá aðila
sem vinna á þessu sviði og gera rannsóknir þannig faglegri og markvissari. Meðal stofn-
félaga er Vegagerðin, Rauði kross Íslands, Landspítali-háskólasjúkrahús, Umferðarráð og
Ríkislögreglustjóri, ásamt fleiri aðilum.
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4.1.4. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Í vegáætlun 2003 var fjárveiting til viðhalds þjóðvega 2.245 m.kr., og var henni varið til
viðhalds á stofn- og tengivegum. Sú breyting var gerð á vegalögum (nr. 45/1994), sem tóku
gildi við samþykkt vegáætlunar 25. febrúar 1995 að vegir í kaupstöðum og kauptúnum voru
felldir inn í þjóðvegakerfið og fjárveiting til viðhalds og þjónustu þeirra gerð að sérstökum
lið undir viðhaldi þjóðvega. Í vegáætlun frá og með árinu 2000 er fjárveiting til viðhalds
þjóðvega innan þéttbýlis felld inn í aðrar fjárveitingar til viðhalds. Við samanburð á þeim
töflum og súluritum sem sýnd eru hér á eftir þarf að hafa í huga þá breytingu á vegalögum
sem tók gildi á árinu 1995. 

Fjárveitingum til viðhalds vega er skipt í sjö meginflokka, sem eru endurnýjun bundinna
slitlaga, endurnýjun malarslitlaga, styrkingar og endurbætur, brýr, varnargarðar og veggöng,
öryggisaðgerðir, vatnaskemmdir og viðhald girðinga.

Markmið viðhalds er að varðveita þau verðmæti sem bundin eru í þjóðvegakerfinu og
hæfni þess til að bera þann umferðarþunga, sem því er ætlaður. Heildarlengd stofn- og tengi-
vega 1. janúar 2003, var 8.239 km, og var áætluð umferð á þeim árið 2003 um 1.923 milljónir
ekinna km. Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds þjóðvega á árunum
1993-2003. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2003.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn- og tengivega á árunum
1993-2003. Tölurnar eru á verðlagi 2003.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn- og tengivega í kr. á
ekna 100 km á árunum 1993-2003. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2003.
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Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig viðhaldskostnaður árið 2003 skiptist milli hinna
einstöku liða viðhalds og milli umdæma samkvæmt bókhaldi Vegagerðarinnar. 

Endur- Endur- Styrkingar Viðhald
nýjun nýjun og brúa og

bundinna malar- endur- varnar- Öryggis- Vatna- Viðhald
slitlaga slitlaga bætur garða aðgerðir skemmdir girðinga Samtals

Umdæmi m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Sameiginlegt 40,0 2,2 6,0 18,7 32,5 24,0 0,3 123,7
Suðurland 102,4 59,8 54,7 79,9 22,3 7,0 1,1 327,2
Reykjanes 150,9 1,1 83,7 6,1 23,4 0,0 0,3 355,5
Reykjavík* 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0
Vesturland 96,7 36,0 48,8 41,2 5,9 4,8 6,0 239,4
Vestfirðir 72,7 35,0 27,3 27,5 13,9 5,9 0,6 182,9
Norðurland vestra 72,1 23,4 73,4 10,0 18,4 1,0 18,0 216,3
Norðurland eystra 87,8 35,1 54,3 1,8 10,6 0,8 5,1 195,5
Austurland 124,0 6,1 103,0 21,2 16,5 28,2 2,0 301,0

Samtals 836,6 198,7 451,2 206,4 143,5 71,7 33,4 1941,5

*Samkvæmt samningi milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar sér Reykjavíkurborg
um viðhald þjóðvega innan borgarinnar. 

4.1.4.1. Endurnýjun bundinna slitlaga
Fjárveiting var 920 m.kr. Lagður var 471 km af bundnu slitlagi sem samsvarar um 11% af
heildarlengd stofn- og tengivega með bundnu slitlagi. Fyrst og fremst er um að ræða endur-
nýjun á klæðingu, en malbik einungis notað á umferðarmestu vegina og í þéttbýli. Endur-
nýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og umdæmi eins og fram kemur í eftirfarandi
töflu.

klæðing malbik alls
Umdæmi km þús. m2 km þús. m2 km þús. m2

Suðurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,9 348 0,0 0 53,9 348
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4 97 14,4 27 30,8 124
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0 4,3 80 4,3 80 
Vesturland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,7 464 0,7 4 74,4 468
Vestfirðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,7 389 0,0 0 67,7 389
Norðurland vestra  . . . . . . . . . . . . 70,2 425 0,4 3 70,6 428
Norðurland eystra  . . . . . . . . . . . . 58,9 396 0,0 0 58,9 396
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,6 720 0,6 5 110,2 725

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,4 2.839 20,4 119 470,8 2.958
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4.1.4.2. Endurnýjun malarslitlaga
Fjárveiting til endurnýjunar malarslitlaga var 223 m.kr. Lagt var og endurbætt malarslitlag
á 579 km af malarvegum. Um er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig þetta magn skiptist í unnið og óunnið efni og á
milli umdæma.

óunnið efni unnið efni mölburður alls
Umdæmi km m3 km m3 km m3

Suðurland  . . . . . . . . . . . . . . 2 651 76 34.247 78 34.898
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . 5 1.620 2 240 7 1.860
Vesturland  . . . . . . . . . . . . . . 27 5.893 68 10.666 95 16.559
Vestfirðir  . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0
Norðurland vestra  . . . . . . . . 0 0 118 19.722 118 19.722
Norðurland eystra  . . . . . . . . 0 0 209 34.242 209 34.242
Austurland . . . . . . . . . . . . . . 6 800 66 10.657 72 11.457

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 37 8.964 539 109.774 579 118.738

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2003 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

Fyrir Fyrir Fyrir 
malarslitlög bundin slitlög burðarlög Samtals

Umdæmi m3 m3 m3 m3

Suðurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.088 17.210 3.081 85.379
Reykjanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
Vesturland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.351 5.264 12.237 49.852
Vestfirðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 8.000 49.000 88.000
Norðurland vestra  . . . . . . . . . . . . . . 36.100 11.006 18.238 65.344
Norðurland eystra  . . . . . . . . . . . . . . 41.996 12.033 69.174 123.203
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.366 14.089 79.495 129.950

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.901 67.602 235.225 541.728

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina. Efni sem keypt er í einu eða
öðru formi er ekki meðtalið.
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4.1.4.3. Styrkingar og endurbætur
Fjárveiting var 600 m.kr. Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með
bundnu slitlagi og malarvegum. Aukinn hluti fjármagns fer nú til styrkinga á vegum með
bundnu slitlagi, en umferð á þeim er um 92% af umferð á stofn- og tengivegum. Um helm-
ingur vega með bundnu slitlagi var byggður á árunum 1980-1989 og með stöðugt aukinni
og þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbótum á þeim. Nokkru fjármagni er
einnig varið til styrkinga og endurbóta á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf að tak-
marka umferðarþunga á vegna aurbleytu. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingar vega
á árinu 2003. 

Vegir með bundnu slitlagi Malarvegir Styrkingar alls
Burðarlag Bundið
með möl burðarlag

Umdæmi km m3 km m3 km m3 km m3

Suðurland  . . . . . . . . . . . . 4,0 15.969 14,6 3.067 23,3 26.776 41,9 45.812
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Vesturland . . . . . . . . . . . . 0,0 0 4,8 4.076 10,7 10.211 15,5 14.287
Vestfirðir . . . . . . . . . . . . . 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Norðurland vestra  . . . . . . 0,0 0 9,0 6.750 1,7 2.145 10,7 8.715
Norðurland eystra  . . . . . . 0,0 0 6,4 3.952 22,0 24.067 28,4 28.019
Austurland  . . . . . . . . . . . 1,6 2.874 9,1 3.490 2,2 1.160 12,9 7.524

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . 5,6 18.843 43,9 21.155 59,9 64.359 109,4 104.357

4.1.4.4. Brýr, varnargarðar og veggöng
Fjárveiting í vegáætlun var 190 m.kr. Stærstu verkefnin voru styrking á einum stöpli
Borgarfjarðarbrúar, styrking og endurnýjun slitgólfs á brú á Súlu, styrking á brú á Jökulgils-
kvísl á Fjallabaksleið nyrðri. Um 10 m.kr. var varið til rofvarna og lagfæringa og endurbóta
á varnargörðum við brýr. Um 24 m.kr. var varið til endurnýjunar á 6 einbreiðum brúm með
stálrörum. Unnið var við styrkingu á 2 brúm með lélegt burðarþol og var varið til þess um
20 m.kr. Alls var unnið við um 65 smá og stór verkefni víðs vegar um landið.

4.1.4.5. Öryggisaðgerðir
Fjárveiting í vegáætlun var 140 m.kr. Af fjárveitingum til öryggisaðgerða var 30 m.kr. varið
til fyrirbyggjandi aðgerða til að koma í veg fyrir umferðarslys í samstarfi Vegagerðarinnar,
Ríkislögreglustjóra og Umferðarráðs. Gerður var sérstakur samningur milli þessara aðila um
árangursstjórnun til að koma í veg fyrir umferðarslys. Unnið var við endurbætur til að auka
umferðaröryggi á um 35 stöðum á landinu Sett voru viðvörunarljós við 8 einbreiðar brýr og
sett upp eða endurbætt vegrið á um 10 stöðum. Auk þess var unnið við undirbúning lagfær-
inga og veglýsingu við vegamót og þéttbýlisstaði.

4.1.4.6. Vatnaskemmdir
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 140 m.kr. Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostnaði
við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. Hvergi
urðu verulegar skemmdir vegna vatnavaxta á árinu 2003. Á árinu 2002 urðu verulegar
skemmdir vegna mikillar úrkomu á Austurlandi og töluverður hluti fjárveitinga á árinu 2003
notaður til að greiða kostnað vegna þeirra.
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4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

4.1.5.0 Fjárveitingar til stofnkostnaðar.

Bráðabirgðalán
Bráðabirgðalán standa undir hluta af útgjöldum til stofnkostnaðar hjá Vegagerðinni.

Þáttur þeirra hefur þó minnkað mikið undanfarin ár. Lausafjárstaða Vegagerðarinnar var
mjög góð allt árið þannig að engin bráðabirgðalán voru tekin á árinu 2003. Tímabundinni
fjárvöntun var mætt með lánum milli verkefna. Hluti eldri bráðabirgðalána var hins vegar
endurlánaður.

Bráðabirgðalán í árslok, eftir uppfærslu vaxta og verðbóta námu alls 73,2 m.kr. og eru
það nú eingöngu sveitarfélög, sem eru lánveitendur. Öll upphæðin er vegna framkvæmda við
tengivegi.

Árslok Árslok Árslok 
2001 2002 2003
m.kr. m.kr. m.kr.

Stofnvegir.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 0,0 0,0
Tengivegir.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,7 93,2 73,2
Safnvegir.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 4,1 0,0

Samtals 125,9 97,3 73,2

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar voru samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum 
10.126,8 m.kr. Hafði þá verið tekið tillit til afborgunar af láni vegna vegtenginga við
Hvalfjarðargöng 40 m.kr. Er hér um verulega aukningu að ræða milli ára og munar mestu
um 3.000 m.kr. viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra, en auk þess hækkar framlag til
jarðgangaáætlunar úr 300 m.kr. árið 2002 í 1.200 m.kr. árið 2003.

Meðtaldar í fjárveitingum til stofnkostnaðar eru fjárveitingar til safnvega, landsvega,
styrkvega og reiðvega, alls 490 m.kr. Fjárveitingar til stofn- og tengivega voru því 9.636 m.kr.
á árinu 2003.

32
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Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofn- og tengivega á árunum 1964-
2003. Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2003.

4.1.5.1 Grunnnet
Fjárveitingar til stofnkostnaðar í grunnneti vegakerfisins samkvæmt vegáætlun með síðari
breytingum voru 8.503,4 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til afborgana af láni vegna tenginga
Hvalfjarðarganga. Til framkvæmda voru því 8.463,4 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skipt-
ast í eftirtalda sjö verkefnaflokka.

4.1.5.1.1. Almenn verkefni
Fjárveitingar til almennra verkefna voru 535 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.2. Verkefni á höfuðborgarsvæði
Fjárveitingar til verkefna á höfuðborgarsvæðinu voru 1.520 m.kr. Skipting fjárveitinga á
verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.3. Verkefni á landsbyggð
Fjárveitingar til verkefna á landsbyggð voru 2.048 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til greiðslu af-
borgana lána til ríkissjóðs vegna Hvalfjarðarganga. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd
í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.4. Orku- og iðjuvegir
Fjárveitingar til orku- og iðjuvega voru 200 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.
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4.1.5.1.5. Jarðgangaáætlun
Fjárveitingar til jarðgangaáætlunar voru 1.200 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd
í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.6. Landsvegir í grunnneti
Engin fjárveiting var til landsvega í grunnneti í vegáætlun 2003.

4.1.5.1.7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifærum
Fjárveitingar til eflingar atvinnutækifærum voru 3.000 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni
er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar utan grunnnets vegakerfisins samkvæmt vegáætlun með
síðari breytingum voru 1.663,4 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skiptast í eftirtalda níu
verkefnaflokka.

4.1.5.2. Tengivegir
Fjárveiting til tengivega samkvæmt vegáætlun var 525 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni
er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.3. Til brúagerðar
4.1.5.3.1. Brýr 10 m og lengri

Fjárveiting til brúa 10 m og lengri var 262 m.kr. samkvæmt vegáætlun. Skipting fjárveitinga
á verkefni er sýnd í fskj. 1. Gerð er grein fyrir byggingu einstakra brúa í fskj. 2.

4.1.5.3.2. Smábrýr
Fjárveiting til smábrúa var 26 m.kr. Fjárveiting er alfarið notuð til að leggja af einbreiðar
brýr, þar sem unnt er að setja stálrör í stað brúa. Unnið var við eftirfarandi verkefni á árinu
2003:

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting 2003
Kaflanr. Kaflaheiti m.kr.

1 Hringvegur
a2 Krossá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

52 Uxahryggjavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Hvannadalskvísl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
54 Snæfellsnesvegur

18 Hnappá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
643 Strandavegur

04 Deildará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 Hringvegur

v2 Össurá í Lóni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Samtals 26

Gerð er grein fyrir einstökum framkvæmdum í fskj. 2.
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4.1.5.4. Ferðamannaleiðir
Fjárveiting til ferðamannaleiða var 300 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj.
1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.5. Girðingar
Fjárveiting til girðinga var 60 m.kr. Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt
lögum um girðingar. Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit
yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2003 og stöðu þessara mála í árslok. 

Óafgreitt 1.1.2003 Afgreitt 2003 Nýjar kröfur Óafgreitt 1.1.2004
Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar

Umdæmi km stk. km stk. km stk. km stk

Suðurland  . . . . . . . . . 202 0 24 0 56 0 234 0
Reykjanes  . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Vesturland  . . . . . . . . . 100 0 45 1 41 1 96 0
Vestfirðir  . . . . . . . . . . 22 3 0 0 0 0 22 3
Norðurland vestra  . . . 9 3 9 3 2 1 2 1
Norðurland eystra  . . . 135 7 3 1 17 1 149 7
Austurland  . . . . . . . . 21 0 39 4 26 4 8 0

Samtals 489 13 120 9 142 7 511 11

Unnið var að uppgræðslu vegkanta fyrir hluta af nýbyggingarfé vega og sýnir taflan hér
að neðan framkvæmdir 2003 og stöðu þessa málaflokks í árslok. 

Framkvæmdir 2003 Ósáð
Sáning Áburðardreifing Samtals 1. jan. 2003

Umdæmi ha. ha. ha. ha.

Suðurland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 80 117 35
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 13 0
Vesturland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 158 288 250
Vestfirðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 112 230 0
Norðurland vestra . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 50 134 54
Norðurland eystra . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 162 383 495
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 166 430 150

Samtals 858 737 1.595 984

4.1.5.6. Landsvegir utan grunnnets
Fjárveiting til landsvega utan grunnnets var 117 m.kr. og var henni skipt milli umdæma eins
og sýnt er í eftirfarandi yfirliti.
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Umdæmi fjárveiting í m.kr.

Suðurland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,0
Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Vesturland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5
Vestfirðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0
Norðurland vestra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,0
Norðurland eystra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,0
Austurland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,0
Sameiginleg verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8
Geymt frá fyrra ári  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,8

Samtals 117,0

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi.

Suðurland
Fjárveiting til landsvega á Suðurlandi var 47 m.kr. Byggður var upp 4,1 km langur kafli á
sunnanverðum Kjalvegi milli Háöldu og Sandár. Á Sprengisandsleið var unnið að ræsagerð
og endurbótum í samvinnu við Landsvirkjun milli Veiðivatnaleiðar og Kvíslavegar. Unnið
var við viðhald á Fjallabaksleið nyrðri og Þórsmerkurvegi. Fjárveitingum var að öðru leyti
varið til smærra viðhalds og þjónustu landsvega í umdæminu.

Reykjanes
Fjárveiting til landsvega á Reykjanesi var 1 m.kr. og var henni varið til viðhalds og þjónustu
landsvega.

Vesturland
Fjárveiting til landsvega á Vesturlandi var 9,5 m.kr. Unnið var að endurbótum og mölburði
á Kaldadalsvegi og Langjökulsvegi og lagningu bundins slitlags á Dritvíkurvegi. Að öðru
leyti var fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu landsvega.

Vestfirðir
Fjárveiting til landsvega á Vestfjörðum var 4 m.kr. Unnið var við endurbætur á Kollafjarð-
arheiði og Skálavíkurvegi. Að öðru leyti var fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu
landsvega.

Norðurland vestra
Fjárveiting til landsvega á Norðurlandi vestra var 11 m.kr. Unnið var við endurbætur á Arn-
arvatnsheiðarvegi, Mælifellsdalsvegi og Skagafjarðarleið. Að öðru leyti var fjárveitingu
varið til viðhalds og þjónustu landsvega.

Norðurland eystra
Fjárveiting til landsvega á Norðurlandi eystra var 14 m.kr. Unnið var við minniháttar endur-
bætur á ýmsum landsvegum á Norðurlandi eystra auk viðhalds og þjónustu landsvega.

36
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Austurland
Fjárveiting til landsvega á Austurlandi var 24 m.kr. Unnið var við endurbætur á Jökulvegi á
Skálafellsjökul og á Kollumúlavegi, Einnig var unnið við endurbætur á Austurleið og Þór-
dalsheiðarvegi í samvinnu við Landsvirkjun. Að öðru leyti var fjárveitingu varið til viðhalds
og þjónustu landsvega.

4.1.5.7. Safnvegir
Fjárveitingar til safnvega voru 278,4 m.kr. og var þeim skipt milli héraðsnefnda eða hlið-
stæðra aðila í samræmi við reglugerð nr. 62/1964 eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Fjárveiting 2003
í þús. kr.

1. Héraðsnefnd Vestur-Skaftfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.646
2. Héraðsnefnd Rangæinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.946
3. Héraðsnefnd Árnesinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.746
4. Héraðsnefnd Suðurnesja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155
5. Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.155
6. Héraðsnefnd Kjósarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.549
7. Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.050
8. Héraðsnefnd Mýrasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.333
9. Vegasamlag Snæfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.138

10. Héraðsnefnd Dalasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.438
11. Héraðsnefnd Austur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . 2.966
12. Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . 7.507
13. Vegasamlag Ísafjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.128
14. Héraðsnefnd Strandasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.320
15. Héraðsnefnd Vestur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.993
16. Héraðsnefnd Austur-Húnvetninga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.390
17. Héraðsnefnd Skagfirðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.842
18. Akrahreppur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.663
19. Héraðsnefnd Eyjafjarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.356
20. Héraðsnefnd Þingeyinga, Suður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . . 16.843
21. Héraðsnefnd Þingeyinga, Norður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . 12.069
22. Héraðsnefnd Múlasýslna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.805
23. Sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.348

Sameiginleg verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.614
Óskipt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Samtals 278.400

4.1.5.8. Styrkvegir
Fjárveiting var 55 m.kr. og var henni varið til eftirfarandi framkvæmdaflokka.
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Framkvæmdaflokkur fjárveiting í þús. kr.

Götur í þéttbýli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300
Vegir yfir fjöll og heiðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.200
Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.300
Geymt frá fyrra ári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -17.792
Til sameiginlegra verkefna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.277

Samtals 55.000

4.1.5.9 Reiðvegir
Fjárveiting í vegáætlun var 40 m.kr. Af þeirri fjárhæð var 14,5 m.kr. varið til endurbóta á
einstökum reiðleiðum en 25,5 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélaga.

Fjárveiting 2003
m.kr.

1. Hestamannafélagið Geysir, Rangárvallasýslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0
2. “ Ljúfur, Hveragerði og Ölfusi  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
3. “ Sindri, Mýrdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
4. “ Máni, Garði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
5. Hestamannafélögin á Höfuðborgarsvæðinu (sameiginl.)  . . . . . . . . . . . . . . 3,0
6. Hestamannafélagið Snæfellingur, Snæfellsnesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7
7. “ Skuggi, Borgarnesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
8. “ Faxi, Borgarfirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
9. “ Hending, Ísafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0

10. “ Neisti, Austur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . 1,0
11. “ Stígandi, Skagafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
12. “ Svaði, Skagafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
13. “ Léttir, Akureyri/Eyjafirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
14. “ Þjálfi, Suður-Þingeyjarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
15. “ Grani, Húsavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
16. “ Blær, Norðfirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
17. “ Geisli, Breiðdalsvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Samtals 25,5

Reiðvegir á Suðurlandi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegir á Reykjanesi/höfuðborgarsvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegir á Vesturlandi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegur í Miðdölum og ofan Borgarness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
Reiðvegir á Vestfjörðum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegir á Norðurlandi vestra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Viðbót vegna verkefna Þyts og Svaða í Skagafirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegir á Norðurlandi eystra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Reiðvegir á Austurlandi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Samtals 14,5
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Fylgiskjal 1

4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða
4.2.1 Grunnnet

4.2.1.1. Almenn verkefni
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Suðurlandsumdæmi
1 Hringvegur

a6 um Skaftá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
c0 um Þverá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

30 Hrunamannavegur
06-08 Flúðir - Biskupstungnabraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

34 Eyrarbakkavegur
01 Hringvegur - Kjarabót  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

35 Biskupstungnabraut
08 um Laugaá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

359 Bræðratunguvegur
01 um Hvítá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Reykjanesumdæmi
36 Þingvallavegur

12 veglýsing um Helgafellsmela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
407 Bláfjallaleið

01 Bláfjallavegur - bifreiðastæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
427 Suðurstrandarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Vesturlandsumdæmi
1 Hringvegur

g7 Borgarnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
50 Borgarfjarðarbraut

02-03 Vatnshamraleið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
54 Snæfellsnesvegur

10 Fróðárheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
531 Borgarbraut

01 Brákarsund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Vestfjarðaumdæmi
60 Vestfjarðavegur

23 Reykhólasveit, breikkun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
61 Djúpvegur

11 leiðaval til suðurs frá Hólmavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
09 Kollafjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
10 Hvalsárhöfði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
45 Hnífsdalur - Bolungarvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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67 Hólmavíkurvegur
01 Djúpvegur - Hólmavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

636 Hafnarvegur Ísafirði
01 Djúpvegur - höfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Norðurlandsumdæmi vestra
74 Skagastrandarvegur

02 við Hafursstaðaá, Hallá og Hrafná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
76 Siglufjarðarvegur

13 Gránugata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
744 Þverárfjallsvegur

04 Strandvegur, Sauðárkróki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Norðurlandsumdæmi eystra
830 Svalbarðseyrarvegur

01 lýsing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
845 Aðaldalsvegur

01 Hringvegur - Lindahlíð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
859 Hafnarvegur á Húsavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Austurlandsumdæmi
85 Norðausturvegur

34-35 Hölkná - Miðheiðarhryggur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Þéttbýlisstaðir á Austurlandi

lagfæringar á þjóðvegum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Samtals: 535

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003
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4.2.1.2. Verkefni á Höfuðborgarsvæðinu
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

1 Hringvegur
gatnamót við Nesbraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
breikkun, Víkurvegur - Skarhólabraut  . . . . . . . . . . . . . . . . 100

41 Reykjanesbraut
gatnamót við Stekkjarbakka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
gatnamót við Breiðholtsbraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, breikkun  . . . . . . . . . . . . . 250
Lækjargata - Kaldárselsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

49 Nesbraut
Kringlumýrarbraut - Bjarkargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

450 Sundabraut
Sæbraut - Geldinganes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Göngubrýr og undirgöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Umferðarstýring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Smærri verk og ófyrirséð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Samtals: 1.520
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4.2.1.3. Verkefni á landsbyggð (stórverkefni)
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Djúpá
1 Hringvegur

a2 um Djúpá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Þjórsá
1 Hringvegur

c8 um Þjórsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Þjórsárdalsvegur
32 Þjórsárdalsvegur

02 Stóranúpsvegur - Ásólfsstaðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Biskupstungnabraut
35 Biskuptstungnabraut

08-09 Laugarvatnsvegur - Gullfoss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Reykjanesbraut, Hafnarfjörður - Keflavík
41 Reykjanesbraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

15-18 Krísuvíkurvegur - Víknavegur

Hvalfjarðartengingar
1 Hringvegur

Hvalfjarðartengingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
afborgun lána til ríkissjóðs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40

Snæfellsnesvegur um Kolgrafarfjörð
54 Snæfellsnesvegur

15 Kolgrafarfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Vatnaleið
56 Vatnaleið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Vestfjarðavegur, Brattabrekka, Svínadalur
60 Vestfjarðavegur

01-02 um Bröttubrekku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gilsfjörður
60 Vestfjarðavegur

21 Gilsfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Vestfjarðavegur, Bjarkarlundur - Flókalundur
60 Vestfjarðavegur

29-31 Múli - Vattarnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Vestfjarðavegur um Gemlufallsheiði
60 Vestfjarðavegur

44 Gemlufallsheiði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Ísafjarðardjúp
61 Djúpvegur

31 Gilseyri - Kleifar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Barðastrandarvegur, Flókalundur - Patreksfjörður
62 Barðastrandarvegur

04 Kleifaheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
1 Hringvegur
n0-n1 Norðurárdalur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Siglufjarðarvegur
76 Siglufjarðarvegur

06 um Hofsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Hringvegur á Mývatnsheiði
1 Hringvegur

q9 Mývatnsheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Norðausturvegur, Húsavík - Þórshöfn
85 Norðausturvegur

09-10 Bangastaðir - Víkingavatn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
24 Sævarland - Sandá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tenging Norðurland - Austurland
1 Hringvegur

s1-s7 Biskupsháls - Vegaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Hringvegur á Austurlandi
1 Hringvegur

s8-s9 Hofteigur - Hrólfsstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
t9-u0 Ásunnarstaðir - Heydalir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Jökulsá á Breiðamerkursandi
1 Hringvegur

x3 um Jökulsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Suðurfjarðavegur
96 Suðurfjarðavegur

11 Kambaskriður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Breikkun brúa á Suðurlandi
1 Hringvegur

b5 um Klifanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003
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Breikkun brúa á Norðurlandi vestra
1 Hringvegur

k8 um Vatnsdalsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Samgöngurannsóknir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Samtals: 2.008

4.2.1.4. Orku- og iðjuvegir
(fjárhæðirð í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

506 Grundartangavegur
01 Hringvegur - hafnarsvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

92 Norðfjarðarvegur
07 Reyðarfjörður - Eskifjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Samtals: 200

4.2.1.5. Jarðgangaáætlun
(fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

Samtals: 1.200

44

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003
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4.2.1.7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra.
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

a) Verkefni á höfuðborgarsvæðinu
1 Hringvegur

f3 Víkurvegur - Skarhólabraut, breikkun  . . . . . . . . . . . . . . . . 100
41 Reykjanesbraut

12-13 Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, breikkun  . . . . . . . . . . . . . 200
13-14 Kaplakriki - Lækjargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

49 Nesbraut
04 Kringlumýrarbraut - Bjarkargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

411 Arnarnesvegur
05 Reykjanesbraut - Elliðavatnsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alls: 700

b) Verkefni á norð-austursvæðinu
85 Norðausturvegur

07-09 Breiðavík - Bangastaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
13-14 um Núpasveit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

1 Hringvegur
s1-s7 Biskupsháls - Skjöldólfsstaðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

85 Norðausturvegur
31 Sýslumörk - Finnafjarðará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Alls: 700

c) Suðurstrandarvegur, Hellisheiði og Gjábakkaleið
427 Suðurstrandarvegur

02-13 Grindavík - Þorlákshafnarvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1 Hringvegur
d8-d9 Hellisheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

365 Gjábakkavegur
01 Laugarvatnsvegur - Þingvallavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alls: 500

d) Vegagerð á Vestfjörðum og á Þverárfjallsvegi
60 Vestfjarðavegur

29-31 Bjarkarlundur - Flókalundur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
61 Djúpvegur

09-10 Steinadalsvegur - Tröllatunguvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
31-34 Gilseyri - Eiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

744 Þverárfjallsvegur
01 Skagastrandarvegur - Skúfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Alls: 800
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e) Göng undir Almannaskarð
1 Hringvegur

v5 um Almannaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Alls: 300

Samtals: 3.000

Samtals grunnnet: 8.463

46
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4.2.2 Utan grunnnets
4.2.2.1 Tengivegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Suðurlandsumdæmi
26 Landvegur

02 Holtsmúli - Fellsmúli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
204 Meðallandsvegur

01 Ásgarður - Fossar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
215 Reynishverfisvegur

01 Hringvegur - Presthús  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
271 Árbæjarvegur

01 Hringvegur - Bjallavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
33 Gaulverjabæjarvegur

01 Önundarholtsvegur - Skipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
302 Urriðafossvegur

01 Hringvegur - Villingaholtsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
305 Villingaholtsvegur

01 Kolsholt - Urriðafossvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
310 Votmúlavegur

01 Eyrarbakkavegur - Gaulverjabæjarvegur  . . . . . . . . . . . . . . 9
354 Sólheimavegur

01 Biskuptstungnabraut - Sólheimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Reykjanesumdæmi
48 Kjósarskarðsvegur

01 Reynivellir - Vindáshlíð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vesturlandsumdæmi
54 Snæfellsnesvegur

08 um Staðará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
508 Skorradalsvegur

02 Dragavegur - Hvammur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
513 Bæjarsveitarvegur

01 Borgarfjarðarbraut - Laugarholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
574 Útnesvegur

04 Hella - Hellissandur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
586 Haukadalsvegur

01 Vestfjarðavegur - Smyrlahóll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
589 Sælingsdalsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

5710 Arnarstapavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Vestfjarðaumdæmi
617 Tálknafjarðarvegur

03 um Sveinseyri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
645 Drangsnesvegur

01 Reykjarnes - Drangsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

47
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Norðurlandsumdæmi vestra
711 Vatnsnesvegur

04 Tjarnará - Þórsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
714 Fitjavegur

02 Finnmörk - Miðfjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
745 Skagavegur

01-03 Skagastrandarvegur - Hafnaá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Norðurlandsumdæmi eystra
805 Svarfaðardalsvegur

01 Húsabakkaskóli - Tunguvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
813 Möðruvallavegur

01 Möðruvellir - Hörgárdalsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Austurlandsumdæmi
94 Borgarfjarðarvegur

07 á Vatnsskarði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
931 Upphéraðsvegur

01 Ekkjufell - Setberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Samtals: 525

48

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003
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4.2.2.2 brýr 10 m og lengri
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
Vegnr. Brú 2003

1 Skaftá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
35 Laugaá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
37 Brúará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
54 Staðará í Staðarsveit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1 Hrúteyjarkvísl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

F910 Hrafnkela og Reykjará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Óráðstafað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Samtals: 262

Smábrýr
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2003

Fjárveiting í Vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Samtals: 26
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4.2.2.3 Ferðamannaleiðir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Suðurlandsumdæmi
22 Dalavegur í Vestmannaeyjum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
52 Uxahryggjavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

215 Reynishverfisvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
218 Dyrhólavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3745 Vaðnesvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bílastæði við Geysi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bílastæði vð Gullfoss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Reykjanesumdæmi
426 Bláalónsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
407 Bláfjallaleið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vesturlandsumdæmi
574 Útnesvegur

04 Hella - Hellissandur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Vestfjarðaumdæmi
612 Örlygshafnarvegur

02-04 Flugvallarvegur - Látrabjarg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
643 Strandavegur

03-08 Drangsnesvegur - Norðurfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vegur í Tungudal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Norðurlandsumdæmi vestra
714 Fitjavegur

02 Finnmörk - Miðfjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
578 Arnarvatnsvegur

03 Arnarvatn - Hólmavatn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7681 Víðimýrarvegur

01 Hringvegur - Víðimýri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7691 Löngumýrarvegur

Hringvegur - graskögglaverksmiðja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
793 Skarðsvegur

01 um skíðasvæði á Skarðsdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Norðurlandsumdæmi eystra
837 Hlíðarfjallsvegur

01 Hlíðarbraut - skíðasvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
862 Hólmatungnavegur

05 Dettifoss - Hringvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
864 Hólsfjallavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Austurlandsumdæmi
93 Seyðisfjarðarvegur

06 ferjuhöfn Seyðisfirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Samtals: 300

51

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2003

Skýrsla ráðherra 2003  5.5.2004  9:10  Page 51



52

Girðingar
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2002

Fjárveiting í Vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Samtals: 60

Landsvegir utan grunnnets
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2002

Fjárveiting í Vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Samtals: 117

Safnvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2002

Fjárveiting í Vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Samtals: 278

Styrkvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2002

Fjárveiting í Vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Samtals: 55
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Reiðvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2002

Fjárveiting í Vegáætlun 40

Samtals: 40

Samtals utan grunnnets: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.663
Stofnkostnaður alls: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.126

53
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Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2003

Suðurland
1 Hringvegur

a1 um Krossá
Umfang verks: Endurbygging Hring-
vegar á um 400 m löngum kafla og
stálræsi í Krossá í stað einbreiðrar
brúar.
Framkvæmdaform: Útboð
Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003

Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 9
Viðhald brúa  . . . . . . . . . . . 9

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júlí og lauk á haustdögum.
Verktaki: Framrás ehf., Vík í Mýrdal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

a2 um Djúpá og Laxá í Fljótshverfi
Umfang verks: Bygging nýrra brúa í
stað einbreiðra á Djúpá, Laxá og
Brúará í Fljótshverfi, ásamt varnar-
görðum og nýbyggingu Hringvegar á
4 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 230 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 54
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 65
Flutt af Hörgsá, 1-a4  . . . . . . . 20
Flutt af Kerlingadalsá, 1-b2  . . 10
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 20 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 39
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 20
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Verkframvinda: Á árinu 2000 var
unnið grjót á varnargarða og unnið
efni til vegagerðar. Bygging brúa og
vegar hófst síðla sumars 2001 og lauk
í júli 2002. Á árinu 2003 voru eldri
brýr rifnar og fjarlægðar.
Verktaki: Vega- og brúargerð, Framrás
ehf., Vík og Byggingarfélagið Klakkur
ehf., Vík.

Kostnaður: m.kr.
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

a6 um Skaftá
Umfang verks: Endurbygging brúa á
Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri ásamt
hringtorgi og vegtengingum. Byggðar
verða tvær brýr 20 m og 26 m langar í
stað einbreiðra brúa.
Framkvæmdaáform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 
1. áfangi brúagerð 100 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 18
Til brúargerðar  . . . . . . . . . . . 53
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Verkframvinda: Vinna við smíði brúa
hófst í ágúst 2003 og lauk smíði eystri
brúar í desember 2003. Áætlað er að
ljúka framkvæmdum við vestari brú í
febrúar 2004. Framkvæmdir við hring-
torg og vegtengingar verða boðnar út á
árinu 2004 og áætlað að þeim ljúki á
því ári.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004 og 2005.

b5 um Klifanda
Umfang verks: Nýbygging á 0,9 km
löngum kafla Hringvegar og bygging
65 m langrar brúar í stað einbreiðrar
brúar. Byggður var 1.200 m langur
varnargarður.
Framkvæmdaform: Vegagerð og
varnargarðar, útboð. Brúargerð,
samningur.
Kostnaðaráætlun: 115 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003
Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 92
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Verkframvinda: Vinna við smíði brúar-
innar og vegagerð, ásamt varnargörð-
um hófst í maí og lauk í september
2003.
Verktakar: Vegagerð og varnargarðar,
Framrás ehf., Vík í Mýrdal. Brúargerð,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

c0 Þverá
Umfang verks: Nýbygging vegar á 
0,6 km löngum kafla og bygging 54 m
langrar brúar í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 84 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 90
Flutt á b3  . . . . . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Verkframvinda: Seinni hluta ársins
2001 voru steyptir niðurrekstrarstaurar
fyrir brúna. Vinna við smíði brúarinn-
ar hófst í apríl 2002 og lauk í júlí og
annarri vinnu í ágúst það ár.
Fjárveiting 2003 var notuð til greiðslu
skuldar.
Verktaki: Bygging brúar og uppsetning
bráðabirgðabrúar, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Framhjáhlaup, Jón
og Tryggvi ehf., Hvolsvelli. 
Vegagerð, Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

c8 um Þjórsá
Umfang verks: Bygging 170 m langrar
brúar á Þjórsá í stað einbreiðrar brúar
og bygging á 4,0 km löngum nýjum
kafla Hringvegar ásamt tengingum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 587 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 409
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 86
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Verkframvinda: Vinna við vegagerð
hófst fyrri hluta september árið 2002
og lauk að mestu í október 2003.
Vinna við brúarsmíði hófst í ársbyrjun
2003 og lauk að mestu í desember
2003. Fullnaðarfrágangi við brú og
veg var frestað til vors 2004.
Verktaki: Brúarsmíði, Normi ehf.,
Kópavogi. Vegagerð, Háfell ehf.,
Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

22 Dalavegur
01 Skildingavegur - Heiðavegur
Umfang verks: Endurbygging á um
0,5 km löngum kafla Dalavegar í Vest-
mannaeyjum sem var að hluta til við-
hald vegar, að hluta til nýbygging og
að hluta verkefni Vestmannaeyjabæjar.
Framkvæmdaform: Útboð og samn-
ingar á vegum Vestmannaeyjabæjar.
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Lagt til af viðhaldsfé 2001 . . . 15
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Verkframvinda: Verkið var unnið á
árinu 2001. Fjárveiting árið 2003 var
notuð til greiðslu skuldar.
Verktaki: Einar og Guðjón sf., Vest-
mannaeyjum og Vestmannaeyjabær.
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Kostnaður: m.kr.
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

26 Landvegur
02 Holtsmúli - Fellsmúli
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
11,7 km löngum kafla milli Holtsmúla
og Fellsmúla. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 122 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld vegna fyrri áfanga  . . . . -55
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 21
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 21
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23
Framlag Landsvirkjunar 2001 14 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 35
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 38
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Verkframvinda: Verkið var boðið út
síðla árs 1999 en framkvæmdir hófust
ekki fyrr en á árinu 2000 og lauk á
árinu 2001. Fjárveitingar á árunum
2002 og 2003 var notuð til greiðslu
skuldar.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Fylkir,
Rangárvallasýslu.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Skýringar: Skuld er vegna fram-
kvæmda sem unnar voru á árunum
1995-1997. Kostnaður 1999 er vegna
lagfæringar á vegamótum Landvegar
og Þjórsárdalsvegar. Á árunum 2000
og 2001, er talin með kostnaði endur-
greiðsla lána frá Holta- og Landssveit.
Fjárveiting er í vegáætlun 2004.

30 Skeiða- og Hrunamannavegur
06-08 Flúðir - Biskupstungnabraut
Umfang verks: Fyrri áfangi var endur-
bygging á 7,3 km löngum kafla milli

Flúða og Skipholts og lauk þeim
framkvæmdum á árinu 2000. Síðari
áfangi verksins var nýbygging á 
6,1 km löngum kafla um Brúarhlöð 
á árinu 2003.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 
fyrri áfangi 88 m.kr.
síðari áfangi 39 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 31
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 21
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 18
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 45
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 33
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Verkframvinda: Fyrri áfangi var boð-
inn út í september 1999 og lauk verk-
taki verkinu 2000. Árið 2001 var greitt
fyrir vinnu við frágang á köntum og
malar- og landbætur. Á árinu 2002
voru greiddar landbætur og sáð í veg-
svæði. Síðari áfangi var boðinn út vor-
ið 2003 og lauk því verki í júlí sama
ár.
Verktaki: Fyrri áfangi, Suðurverk hf.,
Reykjavík. Síðari áfangi, Gröfutækni
ehf., Flúðum.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

32 Þjórsárdalsvegur
02 Stóranúpsvegur - Ásólfsstaðir
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 17

Verkframvinda: Fjárveiting var notuð
til greiðslu skuldar frá árinu 1997. 
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33 Gaulverjabæjarvegur
01 Hringvegur - Hamarsvegur
Umfang verks: Endur og nýbygging á
6,8 km löngum kafla milli Súlholts-
vegar og Hamarsvegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 33 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 17
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Verkframvinda: Verk hófst í nóvember
2001 og lauk í september 2002.
Jöfnun fláa og sáning var gerð á árinu
2003. Eftir er að ljúka vinnu við
reiðveg.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir,
Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

34 Eyrarbakkavegur
01 á Selfossi
Umfang verks: Byggt var hringtorg
ásamt 300 m kafla. Endurnýjaðar voru
regnvatnslagnir og götulýsing á
kaflanum. 
Framkvæmdaform: Útboð. Verkið var
boðið út sameiginlega fyrir Vegagerð-
ina og sveitarfélagið Árborg og skipt-
ist kostnaður til helminga.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Fært af Hringvegi 
vestan Selfoss . . . . . . . . . . . 20

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 2

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júlí 2002 og framkvæmdir hófust
seinni hluta í ágúst og lauk í byrjun

desember. Kostnaður á árinu 2003 er
vegna lokauppgjörs og lýsingar.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Skýringar: Fjárveiting til Hringvegar
austan Selfoss, frá árinu 2000 var færð
yfir á þetta verkefni.

35 Biskupstungnabraut
08 um Laugaá
Umfang verks: Endurbygging á 
1,2 km löngum kafla við Laugaá og
sett niður ræsi í stað einbreiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 31 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Viðhaldsfé 2002  . . . . . . . . . . 15
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 2
Til brúargerðar  . . . . . . . . . . . 14
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
nóvember 2002 og verklok voru í júlí
2003.
Verktaki: Vörubílstjórfélagið Mjölnir,
Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

09 Laugarvatnsvegur - Gullfoss
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
7,12 km löngum kafla milli Tungu-
fljóts og Kjalvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 102 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -8
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 89
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 30
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Verkframvinda: Verkið var boðið út
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um mitt sumar 2001 og framkvæmd-
um lauk að mestu í ágúst 2002. Fjár-
veiting 2003 var notuð til greiðslu
skuldar.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

37 Laugarvatnsvegur
03 um Brúará
Umfang verks: Bygging á nýrri
tvíbreiðri brú í stað einbreiðrar brúar.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 75

Verkframvinda: Framkvæmdum
frestað til ársins 2004.

204 Meðallandsvegur
01 Ásgarður - Fossar
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 9

Verkframvinda: Fjárveiting var notuð
til greiðslu skuldar frá árinu 1999.

215Reynishverfisvegur
01 Hringvegur - Presthús.
Umfang verks: Nýbygging á 4,1 km
löngum vegi um Reynishverfi.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 41 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 9
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
október 2003 og verklok eru áætluð í
júlí 2004.
Verktaki: Sandvirki ehf., Þorlákshöfn.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

218Dyrhólavegur
01 Hringvegur - Vatnsskarðshólar.
Umfang verks: Nýbygging á 1 km
löngum kafla frá Hringvegi að
Vatnsskarðshólavegi.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Verkið var boðið út
með Reynishverfisvegi. Framkvæmdir
munu fara fram á árinu 2004.
Verktaki: Sandvirki ehf., Þorlákshöfn.

F249 Þórsmerkurvegur
02 Þórsmerkurvegur ofan Markar-
vegar
Umfang verks: 1. áfangi, endurbygg-
ing á 3,24 km löngum kafla ofan
Markarvegar. 2. áfangi, nýbygging á
2,3 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi, 7 m.kr. 
2. áfangi, 10 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 11
Vegáætlun 2002

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Verkframvinda: 1. áfanga lauk á árinu
2001. 2. áfangi var unninn haustið
2002.
Verktaki: 1. áfangi, Tönnin ehf.,
Reykjavík. 2. áfangi, Suðurverk ehf.,
Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skýringar: Ákveðið var á verktíman-
um að lengja nýbygginguna, um 
0,3 km, rífa brúna yfir Ljósá og setja í
staðinn ræsi. 
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271Árbæjarvegur
01 Hringvegur - Bjallavegur
Umfang verks: Nýbygging á 2 km
löngum vegi frá Hringvegi að Heiðar-
brún.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 13

Verkframvinda: Endurbygging vegar
hófst í nóvember 2003 og áætluð
verklok eru í júlí 2004.
Verktaki: Jón og Tryggvi ehf.,
Hvolsvelli
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

302Urriðafossvegur
01 Hringvegur - Villingaholtsvegur
Umfang verks: Færsla á kafla um
Egilsstaði.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Framkvæmdum
frestað.

305Villingaholtsvegur
01 Kolsholt - Urriðafossvegur
Umfang verks: Bygging á 4,2 km
löngum kafla frá Vatnsenda að
Urriðafossvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 22

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
október 2003 og verklok eru áætluð í
júní 2004.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

310 Votmúlavegur
01 Eyrarbakkavegur - Gaulverjabæjar-
vegur
Umfang verks: Endurbygging á 
1,2 km löngum kafla milli Eyðisand-
víkur og Byggðarhorns. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri framkvæmdum -2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 6
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 9
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verkframvinda: Verk hófst í ágúst
2000 og lauk í október sama ár.
Fjárveitingar 2002 og 2003 voru
notaðar til greiðslu skuldar.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2006.

334Gullfoss 
01 Biskupstungnabraut - Gullfoss
Umfang verks: Endur- og nýbygging
0,6 km langs vegar frá Biskupstungna-
braut (35) að bílastæðum við Gullfoss.
Uppbygging bílastæða og klæðing á
þau.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 7
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
september 2002 og lauk að mestu í
október sama ár. Á árinu 2003 var
unnið að snyrtingu kanta og lagt
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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354Sólheimavegur
01 Biskupstungnabraut - Sólheimar
Umfang verks: Endurbygging á 
1,24 km löngum kafla milli Stærri-
Bæjar og Eyvíkur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 17 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -3
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 30
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Verkframvinda: Vinna við verkið hófst
í maí 2003 og lauk í júlí.
Verktaki: Sigurjón Á. Hjartarson,
Brjánsstöðum Grímsnesi
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

359Bræðratunguvegur
01 um Hvítá
Umfang verks: Verkið er hluti af teng-
ingu Bræðratunguvegar um Hvítá.
Fyrsti áfangi verksins er nýbygging á
1,2 km löngum kafla sunnan Galta-
lækjar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 30 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 3
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
apríl 2003 og lauk í ágúst.
Verktaki: JVJ ehf., Hafnarfirði
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

365Gjábakkavegur
01 Laugarvatn - Þingvellir
Umfang verks: Nýbygging vegar milli
Laugarvatns og Þingvalla. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 100

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
vegarins og mati á umhverfisáhrifum,
en framkvæmdum var frestað.

377 Reykjavegur
01 Austurmörk - garðyrkjuskóli
Umfang verks: Endurbygging á 
0,8 km löngum kafla milli Austur-
markar og garðyrkjuskóla. Fjárveiting
2000 var notuð til greiðslu skulda. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 19
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Verkframvinda: Verk hófst 1998 og
lauk í maí 1999. Á árinu 2003 var lagt
malbik á kafla að Gufudal.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða hf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

427Suðurstrandarvegur
02-13 Grindavík - Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging vegar á
milli Grindavíkur og Þorlákshafnar. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 13
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 91
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 41
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 250
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Verkframvinda: Á árunum 2002 og
2003 var unnið við landgræðslu á
söndunum vestan við Þorlákshöfn og
endurbótum og ræsagerð um Festar-
fjall. Einnig hefur verið unnið að
hönnun vegarins og mati á umhverfis-
áhrifum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Skýringar. Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004-2006.
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52 Uxahryggjavegur
Umfang verks: Endurbygging 4,5 km
langs vegar um Sandkluftarvatn. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 69 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 40
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Verkframvinda: verkið var boðið út í
júlí 2003 og hófust framkvæmdir í
september. Verklok eru áætluð í júlí
2004.
Verktaki: Þórarinn Kristinsson,
Fellskoti Bláskógabyggð.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3745 Vaðnesvegur
01 Biskupstungnabraut - Vaðnes
Umfang verks: Endurbygging 2,6 km
langs vegar frá Biskupstungnabraut að
Vaðnesi. 
Framkvæmdaáform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 10

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
maí 2003 og lauk í júlí.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf.,
Svínavatni.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bílastæði við Geysi
Umfang verks: Nýbygging bílastæða
við Geysi.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 2 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 2

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
maí 2003 og lýkur vorið 2004. Á árinu
2003 var jarðvegsskipt og sett klæðing
á bílastæðin. Eftir er að steypa kant-
steina.

Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir,
Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Gaddstaðaflatir
Umfang verks: Nýbygging um 1 km
langs vegar frá Hringvegi að athafna-
svæði hestamanna við Gaddstaðaflatir
við Hellu.
Framkvæmdaáform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 7
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
nóvember 2003 og lýkur vorið 2004. 
Verktaki: Jón og Tryggvi ehf.,
Hvolsvelli.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

Reykjanes
1 Hringvegur

d8 - d9 Hellisheiði
Umfang verks: Lagning nýs kafla um
Svínahraun og breikkun vegar frá
Litlu kaffistofunni að nýja kaflanum
ásamt nýjum vegamótum við
Þrengslaveg.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -1
Vegáætlun 2003

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 150
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins en framkvæmdum frestað til
2004.
Skýringar. Fjárveiting í vegáætlun
2004.

f7 Hvalfjarðarvegur - Hvalfjarðargöng
Umfang verks: Gerð klifurreinar upp
frá Hvalfjarðargöngum og stefnugrein-
ing gatnamóta Hringvegar og Hval-
fjarðarvegar ásamt veglýsingu.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Framlag frá Speli hf.  . . . . . . . 40
Flutt af kafla 1-e1  . . . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Verkframvinda: Verk hófst í apríl 2002
og því lauk í september 2002.
Kostnaður 2003 er vegna lokauppgjörs
við verktaka.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

36 Þingvallavegur
12 veglýsing um Helgafellsmela
Umfang verks: Uppsetning veglýsing-
ar með Þingvallavegi frá Hringvegi
um Helgafellsmela og framlenging
núverandi lýsingar með Hringvegi
fram yfir vegamót Þingvallavegar.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 15

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 3
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Verkframvinda: Verkið hófst í septem-
ber 2003 og lauk í desember 2003.
Uppgjöri við verktaka er ekki lokið.
Verktaki: Jöfnun ehf, Hellu.
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

41 Reykjanesbraut 
15-18 Krýsuvíkurvegur - Víknavegur,
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar úr tveimur akreinum í fjórar
akreinar milli Hafnarfjarðar og Njarð-
víkur. Fyrsti áfangi verksins er breikk-
un Reykjanesbrautar á 8,5 km löngum
kafla frá Hvassahrauni að Strandar-
heiði og bygging mislægra vegamóta
við Hvassahraun og Vatnsleysustrand-
arveg, ásamt færslu Vatnsleysustrand-
arvegar á um 1,8 km löngum kafla. Á
verktímanum var samið um lengingu

áfangans um 3,5 km á grundvelli ein-
ingarverða tilboðs.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:
1. áfangi 1.100 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða fyrri áfanga  . . . . . . 105
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 134
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 300
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 70
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út
í október 2002 og framkvæmdir hófust
í janúar 2003. Í árslok 2003 var lokið
u.þ.b. 65% af verkinu.
Verktaki: 1. áfangi Háfell ehf.,
Reykjavík, Jarðverk ehf., Reykjavík
og Eykt ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004-2006.

48 Kjósarskarðsvegur
01-11 Hvalfjarðarvegur -
Þingvallavegur
Umfang verks: Fyrri áfangi er endur-
bætur á 5,7 km löngum kafla milli
Hvalfjarðarvegar og Reynivalla.
Seinni áfangi er endurnýjun frá
Reynivöllum að Meðalfellsvegi um
5,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 

Fyrri áfangi  . . . . . . . . . 85 m.kr. 
Seinni áfangi  . . . . . . . . 95 m.kr.
Samtals  . . . . . . . . . . . . . 180 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Skuld frá öðrum verkum  . . . -21
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 29
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 40
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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Verkframvinda: Fyrri áfangi, kaflinn
frá Hvalfjarðarvegi að Reynivöllum,
var boðinn út í ágúst 2001 og því
verki lauk í ágúst 2002. Kostnaður
2003 er vegna uppgjörs á efni sem
Vegagerðin lagði til í verkið. Á árinu
2003 var unnið að hönnun seinni
áfanga en framkvæmdum frestað til
2004.
Verktaki: Fyrri áfangi, Berglín ehf.,
Stykkishólmi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Skýringar: Fjárveiting er á vegáætlun
2004 og 2005.

407 Bláfjallaleið
Umfang verks: Afrétting og styrking
vegar og hann lagður bundnu slitlagi.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 33

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 17
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Verkið unnið í júlí og
ágúst 2003.
Verktaki: Vinnuflokkur
Vegagerðarinnar og Arnardalur sf.,
Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

408 Heiðmerkurvegur
01 um Vífilsstaðahlíð
Umfang verks: Endurnýjað var slitlag
við Rauðhóla.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 17
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Verkframvinda: Lagt var bikþeytumal-
bik á 0,6 km langan kafla við Rauð-
hóla. Kostnaður 2003 er vegna efnis
sem Vegagerðin lagði til.

Verktaki: Arnardalur sf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004-2006.

426 Bláalónsvegur
Umfang verks: Nýbygging Bláalóns-
vegar á 5 km kafla frá heimkeyrslu að
Bláalóni og að Nesvegi við Grindavík.
Framkvæmdaform: Útboð, samningur.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -10
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 22
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 1
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 11
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 12
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Verkframvinda: Verkinu er skipt í tvo
áfanga. Fyrri áfanga lauk í október
2000 en í honum fólst að ganga frá
fyllingum og neðra burðarlagi ásamt
ræsum. Seinni áfanga var áætlað að
lyki árið 2001, en áður en til þess kom
lýsti verktaki sig gjaldþrota. Verkið
var boðið út aftur, en einungis bárust
tvö tilboð og reyndust þau óhagstæð
og var framkvæmdum við síðari
áfangann því frestað. Árið 2002 lauk
vinnuflokkur Vegagerðarinnar við frá-
gang vegarins undir bundið slitlag.
Klæðing á veginn var síðan með í
útboði fyrir klæðingarviðhald ársins
og lauk gerð vegarins í júlí 2002.
Verktaki: Vegagerð 2001,
Hjarðarnesbræður ehf., Hornafirði.
Vegagerð 2002, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Lögn slitlags 2002,
Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Þingvallahátíð
vegir á Þingvallasvæði
Umfang verks: Verkið var boðið út í
tvennu lagi. Annars vegar var um að
ræða gerð vega, bílastæða og göngu-
stíga á Þingvöllum og gerð reiðvegar
með Þingvallavegi. Hins vegar voru
mannvirki vegna gönguleiða þ.e.
göngubrýr, tröppur og pallar úr timbri
og stáli. Stór hluti mannvirkja var fjar-
lægður að hátíð lokinni. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Þingvallanefnd 1998  . . . . . . . 4 
Þingvallanefnd 1999  . . . . . . . 66 
Þingvallanefnd 2000  . . . . . . . 20
Lagt til af viðhaldsfé 2000 . . . 25
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Flutt af 36-02  . . . . . . . . . . . . 8
Lagt til af viðhaldsfé 2001 . . . 30
Lagt til af viðhaldsfé 2002 . . . 30
Lagt til af viðhaldsfé 2003 . . . 11 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Verkframvinda: Verk hófst 1998 og
verklok voru 15. júlí 2000.
Verktaki: Völur hf., Reykjavík og GR
verktakar, Garðabæ.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -28
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Skýringar: Fjárveitingar eru utan veg-
áætlunar. Verkið varð dýrara vegna
aukningar í stígagerð og timburmann-
virkjum auk annarra framkvæmda sem
ekki var séð fyrir. Á árinu 2001 var
bakfært álag á framkvæmdir á árunum
1998-2000.

Höfuðborgarsvæðið
1 Hringvegur

e2 Hafravatnsvegur - Breiðholtsbraut
Umfang verks: Gerð tvöfalds hring-
torgs á gatnamótum Hringvegar og
Breiðholtsbrautar ásamt aðlögun
Breiðholtsbrautar að torginu.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kostnaðaráætlun: 62 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt af 1-e1  . . . . . . . . . . . . . 38
Lagt til af viðhaldsfé 2002 . . . 28
Vegáætlun 2003

Óráðstafað  . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Verkframvinda: Verk hófst í júní 2002
og lauk í september 2002.
Verktaki: Loftorka ehf., Garðabæ.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

e3 gatnamót við Nesbraut
Umfang verks: 1. áfangi mislægra
gatnamóta Hringvegar og Nesbrautar
ásamt römpum og brúm. Einnig lag-
færingar í gjá á Hringvegi við Bæjar-
háls.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 140
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Verkframvinda: Unnið að hönnun en
framkvæmdum frestað til 2004.

f2 gatnamót við Víkurveg
Umfang verks: Verkið felst í að byggja
fyrri brú yfir Hringveg, leggja
Víkurveg að og frá brúnni með hring-
torgi, ljósagatnamótum og tilheyrandi
römpum, byggja stoðveggi og undir-
göng undir rampa, gera settjörn við
Víkurveg, færa lagnir Orkuveitu
Reykjavíkur og leggja vatnslögn í
rampa.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 305 m.kr. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 20
Flutt af gatnamótum 

við Nesbraut  . . . . . . . . . . . 12
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 204
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 100
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
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Verkframvinda: Verkið var boðið út
2001 og lauk því í júlí 2002.
Verktaki: Jarðvinna, Jarðvélar sf.,
Reykjavík. Brúargerð, Sveinbjörn
Sigurðsson ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg og Orkuveitu
Reykjavíkur. Viðbótarverk var gerð
göngustígs frá undirgöngum í rampa
að Korpu.

f2-f3 Víkurvegur - Skarhólabraut,
breikkun
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar
frá Víkurvegi í Reykjavík að
Skarhólabraut í Mosfellsbæ, lengd 
3,5 km, ásamt tveim hringtorgum 
og tveim brúm á Korpu.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 24

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins, en framkvæmdum frestað til
2004.

f3 gatnamót við Skarhólabraut
Umfang verks: Gerð hringtorgs á
mótum Hringvegar og Skarhólabrautar
í Mosfellsbæ.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Lagt til af viðhaldsfé 2001 . . . 10
Lagt til af viðhaldsfé 2002 . . . 10
Flutt af 1-e1  . . . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Verkframvinda: Haustið 2001 var
boðinn út fyrri áfangi verksins, þ.e.
ferging í vegstæði, og lauk honum í

byrjun júní 2002. Síðari áfangi, gerð
hringtorgsins ásamt aðliggjandi
tengingum, var boðinn út í júní 2002.
Framkvæmdir við síðari áfanga hófust
í byrjun september og lauk í nóvember
2002. Kostnaður á árinu 2003 er
vegna lokauppgjörs við verktaka.
Verktaki: Fyrri áfangi, Arnarverk ehf.,
Kópavogi. Síðari áfangi, Íslenskir
aðalverktakar hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

f3 í Mosfellsbæ
Umfang verks: Á árunum 1997-8 var
lagður var nýr 2 km langur kafli
Hringvegar í Mosfellsbæ, ásamt
aðliggjandi vegum og vegamótum.
Byggð voru tvö hringtorg, undirgöng
og göngubrú.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 29 
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 210
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 35
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 42
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 34
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Verkframvinda: Verk hófst 1997 og
var vegurinn opnaður 1998. Á árinu
2001 var lagt efra lag malbiks og axlir
malbikaðar.
Verktaki: Vegagerð, Völur hf.,
Reykjavík. Efra lag malbiks, Loftorka
Reykjavík ehf.
Kostnaður: m.kr.

1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Skýringar: Verkið varð dýrara vegna
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mun meiri jarðvegsskipta en áætlað
var. Kostnaður á árinu 1999 er vegna
veglýsingar og frágangs. Kostnaður á
árinu 2000 er vegna undirbúnings
lagningar á efra malbikslagi. 

40 Hafnarfjarðarvegur
02 rampi í Kópavogi
Umfang verks: Breikkun eystri ak-
brautar í Kópavogsgjá ásamt lengingu
aðreinar af Digranesvegi til norðurs.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003

Göngubrýr og undirgöng  . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
ágúst 2002 og áætluð verklok í
nóvember 2002. Vegna byggingar-
framkvæmda við hús yfir Kópavogs-
gjá á þessum kafla urðu tafir á verk-
inu, en því lauk að mestu í byrjun
desember 2002. Lokafrágangur verks-
ins var unninn í apríl 2003.
Verktaki: Arnarverk ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Skýringar: Á árinu 2001 var greidd
skuld við Kópavogsbæ vegna hring-
torgs við gatnamót rampans af Hafnar-
fjarðarvegi að Hamraborg. Eftir er að
koma fyrir endanlegri lýsingu undir
húsi sem byggt var yfir gjána.

41 Reykjanesbraut
11 gatnamót við Stekkjarbakka
Umfang verks: Um er að ræða gerð
mislægra gatnamóta á mótum
Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka.
Til framkvæmdanna telst gerð tveggja
brúa á Stekkjarbakka yfir Reykjanes-
braut, gerð göngubrúar yfir Reykja-
nesbraut, gerð undirganga undir

Stekkjarbakka auk allrar vega- og
stígagerðar og landmótunar sem nauð-
synleg er til að ljúka verkinu endan-
lega.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 873 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 545
Göngubrýr og undirgöng  . . . . 30
Bráðbirgðalán 2003  . . . . . . . . 125
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
febrúar 2003 og voru gatnamótin
opnuð formlega 11. október 2003.
Verklok eru áætluð í byrjun júlí 2004
Verktaki: Jarðvélar ehf, Reykjavík
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og
Orkuveitu Reykjavíkur. Fjárveiting er
vegáætlun 2004

11 gatnamót við Breiðholtsbraut
Umfang verks: 1. áfangi. Á árinu 2000
var gerð bráðabirgðatenging Breið-
holtsbrautar við Reykjanesbraut vegna
2. áfanga þ.e. mislægra gatnamóta á
mótum Breiðholtsbrautar, Nýbýlaveg-
ar og Reykjanesbrautar sem kom til
framkvæmda 2001. Um er að ræða
gerð mislægra gatnamóta á mótum
Breiðholtsbrautar og Reykjanesbrautar
með gerð brúar yfir Reykjanesbraut,
gerð brúar á Breiðholtsbraut yfir Álfa-
bakka, gerð undirganga fyrir gangandi
umferð undir Dalveg, Nýbýlaveg og
Breiðholtsbraut ásamt tilheyrandi veg-
agerð, stígagerð og landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . 58 m.kr. 
2. áfangi  . . . . . . . . . . . 990 m.kr.
Samtals  . . . . . . . . . . . .1.048 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 21
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 808
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Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 280
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 95
Göngubrýr og undirgöng  . . . . 30
Flutt af 41-12  . . . . . . . . . . . . 58
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.298

Verkframvinda: 1. áfangi bráðabirgða-
tengingar var boðinn út í ágúst 2000
og verklok febrúar 2001. 2. áfangi var
boðinn út í desember 2000 og voru
gatnamótin opnuð formlega 8. október
2001. Verklok voru í júlí 2002. 
Verktaki: 1. áfangi, Háfell ehf.,
Reykjavík. 2. áfangi, Ístak hf.,
Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.073
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.298

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg og Kópavogsbæ.
Uppgjöri er ekki lokið.

12 - 13. Fífuhvammsvegur - 
Kaplakriki, breikkun
Umfang verks: Breikkun
Reykjanesbrautar frá Fífuhvammsvegi
að Kaplakrika og gerð ljósastýrðra
gatnamóta við Arnarnesveg og Vífils-
staðaveg.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 250

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 200
Flutt á 41-11  . . . . . . . . . . . . . -58
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Verkframvinda: Á árinu 2003 var
unnið að hönnun, en framkvæmdum
frestað til 2004. Frekari fjárveitingar í
vegáætlun 2004-2006.

14 Kaplakriki - Lækjargata
Umfang verks: Til framkvæmdanna
telst breyting Reykjanesbrautar í 4
akreinar frá Álftanesvegi að Lækjar-

götu, gerð hringtorga við Flatahraun
og Lækjargötu, gerð tveggja nýrra
undirganga, endurbygging efsta hluta
Lækjargötu með nýju hringtorgi við
Hringbraut auk stígagerðar og land-
mótunar.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 100

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins en framkvæmdum frestað til
2004.

14 Lækjargata - Kaldárselsvegur
Umfang verks: Um er að ræða færslu
Reykjanesbrautar frá Lækjargötu að
Ásbraut, gerð mislægra gatnamóta við
Kaldárselsveg ásamt vega- og stíga-
gerð um gatnamótin. Einnig bygging
göngubrúar yfir Reykjanesbraut og
undirganga undir hana.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 1.050 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 359
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 330
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 150
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2003 og áætluð verklok eru í júlí
2004. Í lok árs 2003 var lokið um 65%
verksins.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Skýringar: Kostnaður á árinu 2001 er
vegna kaupa á fasteignum á vegsvæði.
Verkið er unnið í samvinnu við
Hafnarfjarðarbæ og veitustofnanir.
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2004.

49 Nesbraut
04 Kringlumýrarbraut - Bjarkargata
Umfang verks: Færsla Hringbrautar
frá Rauðarárstíg að Tjörninni (Þor-
finnstjörn) og aðlögun við aðliggjandi
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götur. Einnig breytingar á núverandi
Hringbraut og tengingar við hana og
gerð göngubrúa.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt af 49-03  . . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 130
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 50
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 200
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins, en framkvæmdum frestað til
2004.

410Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Endurbætur á 3,3 km
kafla á Elliðavatnsvegi frá Vífilsstaða-
vegi að malbiksenda í Vatnsenda-
hverfi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 36
Verkframvinda: Gerð var tilraun með
lögn á bikþeytumalbiki á árinu 2002.
Á árinu 2003 var lagt seinna lag
klæðingar á tilraunakaflann.
Verktaki: Arnardalur sf., Kópavogi. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

411 Arnarnesvegur
05 Reykjanesbraut - Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Lögn tveggja akreina
Arnarnesvegar um Leirdal frá Fífu-
hvammsvegi að Rjúpnavegi og bygg-
ing þrennra undirgangna. Einnig
mótun og frágangur hljóðmana og
göngu- og reiðstíga á svæðinu.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 100

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins, en framkvæmdum var
frestað til 2004.

413Breiðholtsbraut
01 Hringvegur - Jaðarsel
Umfang verks: Gerð nýrra, stefnu-
greindra gatnamóta Breiðholtsbrautar
og Vatnsendahvarfs í Kópavogi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 27 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðbirgðalán 2003  . . . . . . . . 26
Verkframvinda: Verk hófst í apríl 2003
og lauk í september 2003. Uppgjöri
ekki lokið.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

445Sundagarðar
Umfang verks: Gerð hringtorgs ásamt
endurbótum á akreinaskiptingu.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum
Reykjavíkurborgar.
Fjármögnun: m.kr.

Vegaáætlun 2003
Óráðstafað  . . . . . . . . . . . . . 13

Verkframvinda: Í samvinnu við
Reykjavíkurborg var á árinu 2002 gert
hringtorg móts við innkeyrslu að nýju
vöruhóteli Eimskips og akreinaskipt-
ing endurbætt.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skýringar: Kostnaður er hlutdeild
Vegagerðarinnar í verkefninu.

450Sundabraut
Sundabraut, undirbúningur
Umfang verks: Á undanförnum árum
hefur verið unnið að rannsóknum og
forhönnun á mismunandi leiðum yfir
Kleppsvík og undirbúningi mats á
umhverfisáhrifum í samvinnu við
Reykjavíkurborg. Aðalráðgjafi er
Línuhönnun hf.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 41
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
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Vegáætlun 2003
Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 50

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Göngubrýr og undirgöng
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrra ári  . . . . . . . . 15
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 60
Flutt á 41 - 11,Stekkjarbakki  . -30
Flutt á 41 - 11,Breiðholtsbraut-30
Flutt á 40-02, rampi í Kópavogi -15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Smærri verk og óráðstafað
Fjármögnun: m.kr.

Eftirstöðvar fyrri ára  . . . . . . . 30
Vegáætlun 2003

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 60
Flutt á ýmis verk  . . . . . . . . . . -90
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Umferðarstýring
Fjármögnun:
Vegáætlun 2003 m.kr.

Höfuðborgarsvæði . . . . . . . . . 20
Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

Vesturland
1 Hringvegur

g0 göng - Akrafjallsvegur
Umfang verks: Á árunum 1997-1998
var byggður nýr Hringvegur frá Hval-
fjarðarvegi að sunnan að Hvalfjarðar-
göngum og frá Hvalfjarðargöngum að
norðan að Hvalfjarðarvegi ásamt nýj-
um Akrafjallsvegi að Akranesvegi. Á

árunum 1996-1997 var unnið að end-
urbótum á Innrahólmsvegi og Innnes-
vegi. 

Fjármögnun: m.kr.
Fjáraukalög 1997 . . . . . . . . . . 10
Spölur ehf. (lán)  . . . . . . . . . . 411
Lán ríkissjóðs  . . . . . . . . . . . . 200
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 82
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 75
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 63
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 63
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 60
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 

Verkframvinda: Verk hófst 1996 og
var vegurinn opnaður fyrir umferð
sumarið 1998. Á árunum 1999-2000
var unnið að lagfæringum á vegamót-
um norðan Hvalfjarðar. Á árunum
2001-2002 var unnið að gerð reiðveg-
ar frá Grafargili og að Fellsendavegi
og árunum 2002-2003 var gert við
missig á vegfyllingu á Hringvegi og
Akrafjallsvegi.
Kostnaður: m.kr.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 961

Skýringar: Vegtengingar Hvalfjarðar-
ganga eru fjármagnaðar af lánum
Spalar ehf., sem endurgreiðast af veg-
gjaldi og af láni sem ríkissjóður tók
1998. Á árinu 2003 voru endurgreidd-
ar 40 m.kr. af láni ríkissjóðs og 
16 m.kr. voru arðgreiðslur til hluthafa
Spalar.
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g7 Borgarnes
Umfang verks: Bygging hringtorgs á
vegamótum Hringvegar og Snæfells-
nesvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 59 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 34
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
október 2002 og hófust framkvæmdir í
nóvember. Verkinu lauk í júlí 2003.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 59

50 Borgarfjarðarbraut
02-03 Andakílsá - Kleppjárnsreykir
Umfang verks: Endurbygging á 
9,2 km löngum kafla frá Hnakkatjarn-
arlæk að Kleppjárnsreykjum og 68 m
langri brú á Flókadalsá. Bygging á 
7,9 km löngum nýjum vegi frá
Andakílsá að Hesti og endurbygging á
3,5 km löngum kafla frá Hesti að
Hnakkatjarnarlæk ásamt byggingu á
88 m langri brú á Grímsá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Smíði stálbita í Flókadalsá og Grímsá,
útboð. Bygging brúa, samningur.
Kostnaðaráætlun: 485 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 39
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 100
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 69
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 86
Fjáraukalög 2000  . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 70
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 42
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 8
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 87 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Verkframvinda: Framkvæmdir við
kaflann frá Hnakkatjarnarlæk að
Kleppjárnsreykjum hófust síðla árs
1998 og var lagt á hann neðra lag
klæðingar haustið 1999. Einnig var
lokið við byggingu brúar yfir Flóka-
dalsá sumarið 1999. Lokið var við
lögn efra lags klæðingar á þann kafla
á árinu 2000. Haustið 1999 hófust
framkvæmdir við kaflann milli Anda-
kílsár og Hnakkatjarnarlækjar og við
undirstöður brúar yfir Grímsá. Haustið
2000 var lokið við byggingu brúar á
Grímsá og lögn klæðingar á kaflann
frá Hesti og að Hnakkatjarnarlæk. Á
árinu 2001 var lokið við byggingu
vegar frá Hesti og að Andakílsá ásamt
3,2 km kafla á Skorradalsvegi. Á árinu
2002 var unnið að lokafrágangi og
lögn slitlags.
Verktaki: Vegagerð Hnakkatjarnar-
lækur - Kleppjárnsreykir, LG vöru-
flutningar ehf., Borgarnesi. Vegagerð
Andakílsá - Hnakkatjarnarlækur,
Ingileifur Jónsson ehf., Svínavatni.
Stálsmíði brúa yfir Flókadalsá og
Grímsá, Formaco ehf., Reykjavík.
Bygging brúa, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

Skýringar: Framkvæmdum var frestað
1996 og 1997 vegna ágreinings um
vegstæði. Kostnaður þau ár er vegna
hönnunar á svonefndri sáttaleið.
Kostnaður á árinu 2003 var vegna
viðgerða á sigsvæðum og breytingar á
áningarstað við Götuás. Fjárveitingar
eru í vegáætlun 2004 og 2005.
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54 Snæfellsnesvegur
08 um Staðará
Umfang verks: Ný brú byggð í stað
einbreiðrar brúar á Staðará og hún
tengd.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 53 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 48

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
maí og var brúin opnuð fyrir umferð í
ágúst. 
Verktakar: Bygging brúar,
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Tenging brúar, Stafnafell ehf.,
Snæfellsbæ.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10 Fróðárheiði
Umfang verks: Endurbygging vegar á
2,5 km löngum kafla á Fróðárheiði frá
Miðfellsgili að Valavatni. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 29
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júní 2003 og hófust framkvæmdir í
október. Áætluð verklok eru í ágúst
2004.
Verktaki: Stafnafell ehf., Snæfellsbæ.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

15 Kolgrafafjörður
Umfang verks: Bygging 7,3 km langs
vegar um Kolgrafafjörð ásamt 230 m
langri brú á fjörðinn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 860 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 21
Flutt á Vatnaleið 2003  . . . . . -12
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . 180
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 264
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Verkframvinda: Á árunum 2001-2002
var unnið að rannsóknum og undir-
búningi. Verkið var boðið út í febrúar
2003 og hófust framkvæmdir í maí
það ár. Samkvæmt upphaflegri áætlun
var gert ráð fyrir að ljúka verkinu
haustið 2005 en samið hefur verið um
flýtingu framkvæmdarinnar til hausts-
ins 2004.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Skýringar: Kostnaður 2001 og 2002 er
vegna undirbúningsrannsókna í Kol-
grafafirði. Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004-2006.

56 Vatnaleið
Umfang verks: Bygging 16,3 km langs
vegar um Vatnaleið frá Snæfellsnes-
vegi við Vegamót og að Snæfellsnes-
vegi í Helgafellssveit. Vegurinn leysir
af hólmi veg um Kerlingarskarð. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 320 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 137
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 3
Flutt af Búlandshöfða 2000  . . 22
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Flutt af Kolgrafafirði 2003  . . 12
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 37
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
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apríl 2000 og hófust framkvæmdir í
júní sama ár. Verkinu lauk að mestu í
nóvember 2001 en lokafrágangur var
unninn á árinu 2002. 
Verktaki: Suðurverk hf., Reykjavík.

Kostnaður: m.kr.
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er
vegna frágangs á Kerlingaskarðsvegi,
byggingu áningarstaðar og greiðslu
landbóta.

60 Vestfjarðavegur
01-02 um Bröttubrekku
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins
var endurbygging á 5,6 km löngum
vegi frá Brúnkollugili ofan Suðurár að
Breiðabólstað og var hann boðinn út
1999. Í lok árs 2000 var boðinn út
11,3 km langur kafli frá Hringvegi og
yfir Bröttubrekku.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi: 90 m.kr.
2. áfangi: 436 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 56
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 56
Fjáraukalög 2000  . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 78
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 250
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 83
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 128
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Verkframvinda: Framkvæmdir við 
1. áfanga hófust haustið 1999 og lauk
í september 2000. Framkvæmdir við
2. áfanga hófust snemma árs 2001 og
þeim lauk í september 2003.
Verktaki: 1. áfangi, Tak ehf., Borgar-
nesi. 2. áfangi, Arnarfell ehf.,
Akureyri.

Kostnaður: m.kr.
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

506 Grundartangavegur
01 Hringvegur - Hafnarsvæði
Umfang verks: Bygging á nýjum 
2,1 km löngum vegi að verksmiðju-
svæði á Grundartanga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . 30

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
nóvember 2003. Verklok eru áætluð í
september 2004.
Verktaki: Þróttur ehf., Skilmanna-
hreppi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skýringar: Verkið hefur tafist vegna
skipulagsmála. Áætlað er að fram-
kvæmdir geti hafist í febrúar 2004.

508Skorradalsvegur
02 Dragavegur - Hvammur
Umfang verks: Endurbygging á 
1,3 km kafla Skorradalsvegar frá
Dragavegi að Vatnsenda.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -19
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 35
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2003. Verklok voru í september
2003.
Verktaki: Þróttur ehf.,
Skilmannahreppi.
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Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Skýringar: Hluti fjárveitingar var
notuð til greiðslu skulda frá fyrri
áfanga Skorradalsvegar.

513Bæjarsveitarvegur
Umfang verks: Vegurinn sem er 
2,4 km að lengd var endurbyggður 
og lagður bundnu slitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 25

Verkframvinda: Framkvæmdin var
boðin út í apríl 2003 og hófust fram-
kvæmdir í mars. Verkinu lauk í sep-
tember, nema að eftir er að leggja
seinna lag klæðingar sem var frestað
til næsta árs.
Verktakar: Ingileifur Jónsson ehf.,
Svínavatni.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

531 Borgarbraut
Brákarsund
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 5

Skýringar: Fjárveiting var notuð til
greiðslu skulda.

574 Útnesvegur
04 Hella - Hellissandur
Umfang verks: Verkið er unnið í
tveimur áföngum. Endurbygging á 
3,7 km löngum kafla á Útnesvegi frá
Móðulæk að Gufuskálum og endur-
bygging á 6,8 km löngum kafla á
Útnesvegi frá Saxhóli að Móðulæk. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 15
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . 31
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 43
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Verkframvinda: Fyrri áfangi var
boðinn út í júní 2002 og lauk um
haustið. Síðari áfangi var boðinn út í
apríl 2003 og lauk um haustið.
Verktaki: Stafnafell ehf., Snæfellsbæ.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

586 Haukadalsvegur
01 Vestfjarðavegur - Smyrlahóll
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 4

Skýringar: Fjárveiting var notuð til
greiðslu skuldar frá árinu 2000.

589 Sælingsdalsvegur
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 2

Skýringar: Fjárveiting var notuð til
greiðslu skuldar frá árinu 2000.

5710 Arnarstapavegur
Umfang verks: Endurbætur á aðkomu
að Arnarstapahöfn. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 4

Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Verktaki: Verkið var unnið af Hafnar-
sjóði Snæfellsbæjar.
Skýringar: Kostnaður er vegna kostn-
aðarhlutdeildar Vegagerðarinnar við
endurbætur á aðkomu að Arnarstapa-
höfn. 
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Vestfirðir
60 Vestfjarðavegur

10 og 21 Gilsfjörður
Umfang verks: Nýbygging á 9,2 km
löngum vegi yfir Gilsfjörð og 65 m
langri brú í norðanverðum firðinum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1993 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 1994 . . . . . . . . . . . 27
Vegáætlun 1995 . . . . . . . . . . . 65
Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 124
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 181 
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 394
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 76
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 21 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 986

Verkframvinda: Verk hófst í febrúar
1996 og voru verklok áætluð í júlí
1999. Lögn slitlags á veginn lauk 
20. október og vígði samgönguráð-
herra veginn 30. október 1998. Unnið
var að frágangi til áramóta 1998-9 og
var verki að fullu lokið snemma
sumars 1999.
Verktaki: Klæðning ehf., Garðabæ.
Kostnaður: m.kr.

1993  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Skýringar: Kostnaður árin 2000-2003
er vegna umhverfisrannsókna. Að öðru
leyti eru fjárveitingar notaðar til
greiðslu skulda. Síðasta lota rannsókna
á staðnum var á síðasta ári en
úrvinnslu lýkur ekki fyrr en 2004. 

23 Reykhólasveit, breikkun
Umfang verks: Um er að ræða
breikkun á slitlagi á 9 km löngum
kafla, frá Kletti að Klukkufelli og frá
Reykhólasveitarvegi að Bjarkarlundi. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 12
Af viðhaldi  . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Verkframvinda: Verkið var unnið í
september 2003.
Verktakar: Vinnuflokkar Vegagerðar-
innar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

60 Vestfjarðavegur
Stórverkefninu, Vestfjarðavegur,
Bjarkarlundur - Flókalundur, eru
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun
2000-2006, þar á meðal viðbótarfé
2003 og 2004 og verður hér gerð grein
fyrir framkvæmdum við einstaka kafla
verkefnisins.

29 Eyrará - Múli
Umfang verks: Um er að ræða nýjan
kafla 3,16 langan ásamt nýrri 
16 m langri brú á Múlaá og stálstokk 
í Eyrará. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Í júní 2003 var verkið
boðið út í tveimur útboðum. Bygging
brúarinnar hófst í ágúst og lauk að
mestu á árinu. Lítið eitt var byrjað á
vegagerð. Verklok eru áætluð 2004
Verktakar: Brúargerð, Íslenskir verk-
takar ehf., Mosfellsbæ. Vegagerð,
Fylling ehf., Hólmavík
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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29-31 Múli - Vattarnes
Umfang verks: Um er að ræða 19,2
km langan kafla af nýjum vegi frá
Múla í Kollafirði, um Kollafjörð,
Klettsháls, Skálmarfjörð og á Vattar-
nes.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 547 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 38 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 129
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 200
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 150
Flutt til Kleifaheiðar 2003  . . . -14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Verkframvinda: Kaflinn var boðinn út
í nóvember 2001. Verkið hófst í apríl
2002 og unnið var fram að jólum að
verkinu. Árið 2002 lauk að miklu leyti
gerð fyllinga og lögn neðra burðarlags
frá Múla um Kollafjörð og yfir Kletts-
háls að brún að vestan, nema hvað 
1 km langur kafli var eftir í botni
Kollafjarðar. Samtals voru lagðir
rúmir 12 km 2002 og kaflinn yfir
hálsinn tekinn í notkun. Árið 2003 var
haldið áfram af krafti og fékkst aukið
framlag af viðbótarfé, þannig að hægt
var að semja um flýtingu á verkinu.
Búið er að leggja fyrra lag slitlags á
allan kaflann nema 2 km austan til í
Skálmardal. Eftir er auk þess síðara
lag slitlags og frágangur.
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

Skýringar: Á árinu 2003 voru 14 m.kr.
færðar á Barðastrandarveg 62-04 um
Kleifaheiði.

31 Vattarfjörður
Umfang verks: Lagt var slitlag á 
5,6 km langan kafla frá Vattarnesi út
undir Eiðið. Um helmingur kaflans var
nýr og þurfti ekki endurbóta við en
helmingurinn er um 20 ára gamall

kafli sem þurfti allmiklar endurbætur. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Samið var við verk-
taka kaflans Múli-Vattarnes um þetta
verk, sem lengingu þess kafla. Lögn
fyrra lags slitlags lauk í október,
síðara lagið er eftir ásamt minniháttar
frágangi. 
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

41 Ausuá
Umfang verks: Setja stálhólk í stað
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 5 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Verkframvinda: Ekki tókst að útvega
efni í hólkinn fyrr en síðla hausts
2002, þannig að verkinu var frestað til
2003. Verkið var boðið í febrúar 2003
og lauk í júlí.
Verktaki: Græðir ehf., Flateyri.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

44 Gemlufallsheiði
Umfang verks: Fyrri hluti verksins
sem hófst árið 1999 felst í endurlögn á
5,1 km löngum kafla frá Gemlufallsá
upp á háheiðina, ásamt því að stál-
hólkur var settur í Gemlufallsá í stað
einbreiðrar brúar. Síðari hluti verksins
felst í nýlögn á 3,2 km löngum kafla
af háheiðinni niður í Bjarnardal ásamt
endurlögn og breikkun slitlags á 3 km
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Lögn slitlags, samningur.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

Fyrri áfangi  . . . . . . . . . 61 m.kr.
Síðari áfangi  . . . . . . . . . 80 m.kr.
Samtals  . . . . . . . . . . . . . 141 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 51
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 39
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 53
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Verkframvinda: Framkvæmdir við
fyrri áfanga hófust 1999 og var mestur
hlutinn unninn þá, en árið 2000 var
lagt slitlag á 1,8 km og unnið að frá-
gangi. Framkvæmdir við nýlögn síðari
áfanga hófust haustið 2000 og lauk
honum haustið 2001. Einnig var lokið
við endurlögn og breikkun slitlags í
Bjarnardal. 
Verktaki: Vegagerð, fyrri áfangi,
Bergbrot ehf., Kópavogi. Síðari
áfangi, Höttur sf., Hólmavík. Lögn
slitlags, vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

61 Djúpvegur
09 Kollafjörður
Umfang verks: Endurlögn og nýlögn
samtals 5,6 km frá Litla-Fjarðarhorni
að Forvaða.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Lögn slitlags, samningur.
Kostnaðarætlun: 98 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Eftirstöðvar frá kafla 21  . . . . 8
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 49
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 31
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 4
Flutt frá kafla 10  . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Verkframvinda: Á árinu 2000 var
unnið að undirbúningi, m.a. uppgreftri
á fornleifum. Verkið var boðið út
snemma árs 2001 og er gerð fyllingar
og lögn neðra burðarlags lokið það ár.
Slitlag var lagt og frágangi að mestu
lokið síðla sumars 2002.

Verktaki: Vegagerð, Fylling ehf.,
Hólmavík. Lögn slitlags vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10 Forvaði - Þorpar
Umfang verks: Endurleggja á 6,4 km
langan kafla með bundnu slitlagi.
Meðal annars liggur kaflinn um
Hvalsárhöfða og Grindarkrók þar sem
óhöpp hafa verið tíð. Á þessum kafla
þarf að fara út í sjó og koma fyrir
nokkuð mikilli rofvörn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 123 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða fyrri áfanga  . . . . . . 16
Flutt á kafla 09  . . . . . . . . . . . -3
Vegáætlun 2003

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Almenn verkefni  . . . . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Verkframvinda: Verkið hófst í nóvem-
ber 2003 og eru verklok áætluð 2004.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11 Leiðaval til suðurs frá Hólmavík
Umfang verks: Vinna að athugun og
skýrslugerð um hvort fara eigi um
Tröllatunguheiði eða suður Stranda-
sýslu. 
Framkvæmdaform: Samningar
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Á þessu ári var gerð
mikil umferðarkönnun og skýrsla um
hugsanlega áhrif vegar um Trölla-
tunguheiði á samstarf byggðanna sitt
hvoru megin heiðar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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24 Lágidalur, breikkun
Umfang verks: Breikkað slitlag á 
7,4 km löngum kafla samfara styrk-
ingu vegar og lagfæringu á snjóastað.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 49 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 19
Frá viðhaldi . . . . . . . . . . . . . . 26
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verkframvinda: Verkið var unnið um
mitt sumar 2003.
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

61 Djúpvegur
Stórverkefninu, Ísafjarðardjúp, eru
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun
2000-2006, þar á meðal viðbótarfé
2003 til 2004 og verður hér gerð grein
fyrir framkvæmdum við einstaka kafla
verkefnisins. Mörk svæðisins að utan-
verðu eru í Álftafirði.

31 Gilseyri - Kleifaós 
Umfangs verks: Um er að ræða
endurlögn 10 km löngum kafla. Legu
vegarins er breytt á tveimur stöðum, í
Gilseyrarbrekku og við Borg, en er
svo til óbreytt að öðru leyti.
Breikkaðar eru tvær stuttar brýr á
Hvalskurðará og Rjúkandi.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 178 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 19
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 106
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 70
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 30
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Verkframvinda: Verkið var boðið út
vorið 2002 og vinna hafin í ágúst.
Lagfæringu á undirbyggingu og
vinnslu efnis er lokið og einnig
breikkun brúnna.

Verktakar: Vegagerð, Kubbur ehf.,
Ísafirði. Brúargerð, Græðir sf.,
Flateyri. 
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

32-34 Kleifaós - Hestur
Umfang verks: Lagfæra á 3,5 km lang-
an kafla og leggja á hann bundið slit-
lag. Endurgera þarf grjótvörn á mjög
löngum köflum.
Framkvæmdaform: útboð
Kostnaðaráætlun: 550 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt til Þorskafjarðarheiðar . . -11
Vegáætlun 2003

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 270
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júní en hófst ekki fyrr en í ágúst.
Unnið hefur verið að breikkun og
grjótvörn í Hestfirði og eru þeir
verkþættir langt komnir á 10 km kafla.
Auk þess er búið að mylja efra burðar-
lag í 6 km kafla. 
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

35 Kambsnes - Álftafjarðabotn
Umfang verks: Um er að ræða
breikkun og styrkingu á tveimur
köflum. Þetta er gamall vegur sem
styrktur var lítilega og lagt á hann ein-
breitt slitlag laust fyrir 1990. Annar
kaflinn, 7,7 km, er um Sjötúnahlíð en
hinn, 1 km að lengd, um Vatnshlíð 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 110 m.kr. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
október 2003 og hófst í desember, en
ekkert var greitt á árinu.
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði.
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38 - 39 Súðavíkurhlíð
Umfang verks: Unnið var að breikkun
rása á Súðavíkurhlíð
Framkvæmdaform: Samningur
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 2
Verkframvinda: Verkið var unnið
sumarið 2003 á heppilegum tíma.
Verktaki: vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004. 

45 Óshlíð
Umfang verks: Varnir gegn hruni.
Unnið verður áfram að þessu verki
2004
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -2
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Verkframvinda: Verkið var unnið í
sumar á heppilegum tíma. 
Verktaki: vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004. 

45 Hnífsdalur -Bolungarvík
Umfang verks: Um er að ræða nýjan
kafla 1,2 km langan ásamt nýrri 16 m
langri brú á Ósá. Setja á upp lýsingu
með kaflanum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 79 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 79
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Verkframvinda: Vorið 2002 var verkið
boðið út ásamt hækkun Syðridalsvegar
(629). Verkið hófst á vordögum 2002
og gerð fyllingar ásamt byggingu
brúar lauk það ár. Einnig var mulið
efni í burðarlag. Lögn slitlags ásamt

öðrum verkum lauk haustið 2003. 
Verktaki: Vega- og brúargerð,
Hólsvélar ehf., Bolungarvík.
Mulningur efnis, Myllan ehf.,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

62 Barðastrandarvegur
03 Hlíð - Kleifaheiði 
Umfang verks: Breikkað bundið slitlag
á 6 km löngum kafla. Einnig var 1 km
kafli hækkaður. Með þessum áfanga er
komið samfellt tvíbreitt bundið slitlag
frá Flókalundi til Patreksfjarðar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 13 
Frá viðhaldi . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verkframvinda: Verkið hófst sumarið
2003 og lauk í september.
Verktaki: vinnuflokkar
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skýring: Fjárveiting í vegáætlun 2004

04 Kleifaheiði
Umfang verks: Leggja nýjan veg yfir
Kleifaheiði frá Siglunesvegi að
Örlygshafnarvegi, 12,5 km.
Framkvæmdaform: Vegagerð og
efnisvinnsla, útboð. Lögn slitlags
samningur.
Kostnaðaráætlun: 304 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri kafla . . . . . . . . -7
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 50
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 1
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 152
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 49
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 41
Flutt af Vestfjarðavegi  . . . . . . 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
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Verkframvinda: Vorið 2000 var boðinn
út kafli Patreksfjarðarmegin 5 km að
lengd og lauk þeim kafla 2001. Árið
2001 var boðinn út annar kafli Barða-
strandarmegin 7,0 km og lauk þeim
kafla í aðalatriðum haustið 2002.
Kaflinn var vígður af samgönguráð-
herra 27. september sama ár. Árið
2003 var lagt síðara lag slitlags á 
7 km.
Verktaki: Vegagerð, Norðurtak hf.,
Sauðárkróki. Efnisvinnsla, Myllan
ehf., Egilsstöðum. Lögn slitlags,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Skýringar: Umframkostnaður, 7 m.kr.
við kafla 03 Kross - Litlahlíð á árinu
2001 er greiddur af fjárveitingum til
Kleifaheiðar. 

67 Hólmavíkurvegur
01 Skeiði - Höfðatún
Umfang verks: Endurlagður 400 m
langur kafli, sett há fylling og stórt
ræsi í Kálfaneslæk. Sett upp götulýs-
ing á 500 m kafla á Hólmavíkurvegi
og 450 m kafla á Djúpvegi við vega-
mótin. 
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Lögn slitlags og veglýsing, samningur.
Kostnaðaráætlun: 28 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 21

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 7 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Verkframvinda: Verkið hófst í júní
2003 og lauk í september.
Verktaki: Vegagerð, Tígur ehf.,
Súðavík. Lögn slitlags, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Veglýsing, Orkubú
Vestfjarða hf.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skýring: Fjárveiting í vegáætlun 2004

608 Þorskafjarðarheiði
Umfang verks: Verkið er fólgið í því
að bera ofan í 23 km langan veg um
Þorskafjarðarheiði, afvatna og lagfæra
lítilega.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun 2003: 15 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Frá Ísafjarðardjúpi 2003  . . . . 11
Frá viðhaldi  . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Verkframvinda: Tekinn var fyrir 
12 km kafla vestast á heiðinni. Verkið
var unnið í júlí 2003. 
Verktaki: vinnuflokkur Vegagerðar-
innar
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

612 Örlygshafnarvegur
02-04 Flugvallarvegur - Látrabjarg
Umfang verks: Endurlagður 2 km
langur kafli um Vörðubrekku.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt af 624  . . . . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 4
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verkframvinda: Verkið var unnið á
haustdögum 2002.
Verktaki: vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

617 Tálknafjarðarvegur
03 um Sveinseyri
Umfang verks: Hækkaður og endur-
byggður 1 km langur kafli um
Sveinseyri og lagt á hann bundið slit-
lag.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 13
Verkframvinda: Verkið hófst sumarið
2003 og lauk í september.
Verktaki: Stakkafell ehf., Patreksfirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

629 Syðridalsvegur
01 Djúpvegur - Geirastaðir
Umfang verks: Hækkaður og endur-
byggður kafli 1,5 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 8
Verkframvinda: Verkið hófst á haust-
dögum 2002 og lauk haustið 2003.
Verkið er hluti af útboðsverkinu á
Djúpvegi um Ósá. Vegna tengsla
verkanna var ekki mögulegt að ljúka
verkinu 2002.
Verktaki: Hólsvélar ehf., Bolungarvík.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

636 Hafnarvegur Ísafirði
01 Djúpvegur - Höfn
Umfang verks: Endurgerð vegamóta
Hafnarvegar á Ísafirði (Pollgötu) og
Djúpvegar (Skutulsfjarðarbrautar). 
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 5
Flutt af flóabátum 2001  . . . . . 14
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 18
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Verkframvinda: Árið 1999 var gengið
frá 200 m löngum kafla á Hafnarvegi
á Ísafirði (Pollgötu) og hann tengdur
til bráðabirgða inn á Djúpveg
(Skutulsfjarðarbraut). Árið 2000 var
endurgerð grjótvörn á nokkrum kafla á
Djúpvegi við vegamótin. Árið 2001

var lagt hringtorg á vegamótin.
Verktaki: Ýmsir verktakar og vinnu-
flokkar Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Skýringar: Fjárveiting árið 2003 var
notuð til greiðslu skuldar.

643 Strandavegur
04-05 Ásmundarnes - Eyjar
Umfang verks: Nýlögn og styrking á
11,2 km kafla frá Ásmundarnesi yst í
Bjarnarfirði að Eyjum. Sá hluti sem
boðinn var út nú frá Ásmundarnesi að
Illholti er 5,1 km. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 
Ámundarnes - Illaholt 57 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrra verki  . . . . . . 6
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 21
Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2002 og hófst verkið i ágúst.
Lokið var fyrir áramót að leggja
burðarlag á kaflann. Mikil vinna er
eftir við frágang og eftir er að leggja
út malarslitlag og vinna efni á það.
Áætlað er að þessum kafla ljúki 2004.
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

645 Drangsnesvegur
01 Reykjarnes - Drangsnes
Umfang verks: Nýlögn og að hluta
endurlögn á samtals 2,2 km kafla um
Hveravík frá Kleifum að Akranesi. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 61 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -6
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 22
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 41
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Verkframvinda: Verkið var boðið út
vorið 2002 og lauk að mestu síðla
hausts það ár. Lögn bundins slitlags
var ekki inn í þessum fyrsta áfanga
verksins. Gert er ráð fyrir lögn
bundins slitlags eftir nokkur ár.
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Skýringar: 

Vegur í Tungudal
Umfang verks: Nýlögn vegar inn í
Tungudal í Skutulsfirði að útivistar-
væði þar. Verkið var algjörlega á veg-
um Ísafjarðarbæjar sem lagði fram
verulegan hluta fjármagns.
Framkvæmdaform: útboð
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 4

Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði.
Verkframvinda: Verkið var unnið vorið
og sumarið 2003.
Skýringar: Heildarkostnaður við verk-
ið liggur ekki fyrir.

Norðurland vestra
1 Hringvegur

k8 Vatnsdalsá
Umfang verks: Í stað einbreiðrar brúar
var byggð ný tvíbreið brú, 70 m löng.
Einnig var vegur aðlagaður á 0,7 km
löngum kafla. 
Framkvæmdaform: Vegagerð, smíði
stálbita og framleiðsla eininga, útboð.
Bygging brúar, samningur.
Kostnaðaráætlun: 121 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 69
Flutt frá Gljúfurá  . . . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Verkframvinda: Lokið var við gerð
bráðabirgðabrúar og bráðabirgðavegar
á árinu 2002. Einnig var lokið við rif
gömlu brúarinnar og gerð undirstaða
fyrir nýja brú.
Gerð brúar og aðlögun vegar á 0,7 km
löngum kafla lauk á árinu 2003.
Verktaki: Vegagerð, Fjörður sf.,
Sauðárkróki. Smíði stálbita, Vélsmiðja
KÁ hf., Selfossi. Smíði forsteyptra
eininga, Loftorka ehf., Borgarnesi.
Brúargerð, vinnuflokkur Vegagerðar-
innar. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

n0 Kjálkavegur - Fremrikot
Umfang verks: Endurbygging á 14 km
löngum kafla um Norðurárdal í
Skagafirði.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 10

Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Skýringar: Í tengslum við verkið
Strandvegur á Sauðárkróki voru unnir
14.300 m3 af rofvarnargrjóti á lager.

711 Vatnsnesvegur
02 Skarð - Hamarsá
Umfang verks: Nýbygging á 2,4 km
löngum kafla á Vatnsnesvegi. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 13
Verkframvinda: Verki lauk að mestu á
árinu 2002 en lokafrágangur vegsvæða
var unninn á árinu 2003.
Verktaki: SE verktakar ehf.,
Sauðárkróki.
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Kostnaður: m.kr.
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

04 Tjarnará - Þórsá
Umfang verks: Endurbygging og
styrking vegar á 10 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 30 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 30

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: B. Ásvaldur Benediktsson
ehf., Hvammstanga.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

714Fitjavegur
02 Finnmörk - Miðfjarðarvegur
Umfang verks: Endurbygging vegar á
6,5 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 31 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 24

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . 4
Bráðabirgðaláni 2003  . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Verkframvinda: Verki lauk að mestu á
árinu 2003 en lokafrágangur vegsvæða
verður unninn á árinu 2004.
Verktaki: Steypustöð Blönduóss ehf.,
Blönduósi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

74 Skagastrandarvegur
02 við Hafursstaðaá, Hallá og Hrafná
Umfang verks: Endurbygging og
færsla Skagastrandarvegar og breikk-
un einbreiðra brúa á Hafursstaðaá,
Hallá og Hrafná.
Framkvæmdaform: Brúargerð á Hallá,
samningur. Vegagerð um Hallá og
verkefnin um Hafursstaðaá og Hrafná,
útboð.

Kostnaðaráætlun: 77 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 60
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 23
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2002. Fjárveiting á árinu 2003 var
notuð til greiðslu skuldar.
Verktaki: Brúargerð á Hallá, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar, en Steypu-
stöð Blönduóss ehf., Blönduósi vann
aðra hluta verksins.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

744Þverárfjallsvegur
01-02 Þverá - Skagavegur
Umfang verks: 1. áfangi. Nýbygging á
12 km löngum kafla frá Þverá að
Skagavegi. Umsamin verklok voru í
september 2002. 
2. áfangi. Nýbygging á 2,5 km löngum
kafla frá Þverá að eyðibýlinu Skúfi.
Umsamin verklok voru í september
2003. 
3. áfangi. Nýbygging á 7 km löngum
kafla frá Skagastrandarvegi að Skúfi
og bygging 40 m langrar brúar á Laxá
við Skrapatungu. Umsamin verklok
eru í september 2004.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 634

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 119
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 177
Vegáætlun 2003 

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 150
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
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Verkframvinda: 1. áfangi. Verkið hófst
í ágúst 2000 og var þá að mestu lokið
við undirbyggingu á 7,5 km löngum
kafla frá Þverá að Illugastöðum.
Einnig var unnið við gerð stálplötu-
ræsis í Laxá. Á árinu 2001 var lokið
við undirbyggingu alls kaflans og gerð
neðra burðarlags á 5 km löngum kafla
frá Skagavegi og vestur fyrir Illuga-
staði. Á árinu 2002 var verkinu að
mestu lokið en eftir var lokafrágangur
vegsvæðis og seinna lag klæðingar. 
2. áfangi. Verkið hófst í október 2002
og lokið var við 80% af fyllingum það
árið. Verki lauk á árinu 2003.
3. áfangi. Verkið hófst í júlí 2003 og
lokið var að mestu við gerð fyllinga
og búið er að leggja neðra burðarlag á
5 km. Búið er að byggja brúna á Laxá.
Verktaki: 1. áfangi, Suðurverk hf.,
Reykjavík. 2. áfangi, Norðurtak ehf.,
Sauðárkróki. 3. áfangi, Fjörður sf.,
Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

04 Strandvegur á Sauðárkróki
Umfang verks: Gerð rofvarnar á 
1,1 km löngum kafla í þéttbýlinu
innan Sauðarkróks og mótun
framtíðarvegarstæðis.
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 23

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 65
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

745Skagavegur
01-03 Skagastrandarvegur - Hafnaá
Umfang verks: Lagfæring á
snjóastöum á þremur köflum, alls 
3,4 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 10

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Guðmundur Vilhelmsson,
Hvammstanga.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

76 Siglufjarðarvegur
06 um Hofsá
Umfang verks: Endurbygging vegar á
0,5 km löngum kafla og 38 m langt
stálbogaræsi yfir Hofsá í stað ein-
breiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 36 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 25
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

13 Gránugata
Umfang verks: Endurbygging þjóð-
vegar innan þéttbýlis á Siglufirði á
450 m löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 30
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 20
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Bás ehf., Siglufirði
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

793Skarðsvegur
01 Flugvallarvegur - skíðasvæði
Umfang verks: Nýbygging á 0,5 km
löngum kafla um skíðasvæðið á
Skarðsdal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Verkframvinda: Verkinu lauk að mestu
á árinu 2002 en lokið var við frágang
fláa og svæða við hlið vegar á árinu
2003.
Verktaki: Bás ehf., Siglufirði.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

F578 Arnarvatnsvegur
Umfang verks: Styrking og endurbæt-
ur á 7 km löngum kafla frá Hólma-
vatni að Arnarvatni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 7
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2002.
Verktaki: Þórarinn Kristinsson,
Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7681 Víðimýrarvegur
01 Hringvegur - Víðimýri
Umfang verks: Bygging á 700 m
löngum kafla Víðimýrarvegar og lögn
bundins slitlags.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 7

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003 en seinna lag klæðingar verður
lagt árið 2004.
Verktaki: Steypustöð Skagafjarðar
ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7691 Löngumýrarvegur
01 Hringvegur - graskögglaverksmiðja
Umfang verks: Endurbygging og lögn
bundins slitlags á 1,7 km löngum
kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 9 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 7

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003 en seinna lag klæðingar verður
lagt árið 2004.
Verktaki: Steypustöð Skagafjarðar
ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Norðurland eystra
1 Hringvegur

q6 brú á Hrúteyjarkvísl, breikkun
Umfang verks: Breikkun á 40 m langri
einbreiðri brú á Hrúteyjarkvísl ásamt
nýrri tengingu við hana.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 32 

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 10 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
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Verkframvinda: Lokið er við að
steypa, spenna og grauta yfirbyggingu.
Eftir er að steypa hluta af land-
sökklum, yfirsteypa gömlu brúna og
tengja veg.
Verktaki: vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Skýringar: Fjárveiting er á vegáætlun
2004.

q9 Mývatnsheiði
Umfang verks: Nýbygging og einföld
klæðing á 12,96 km langan kafla frá
Reykjadalsá að Helluvaði ásamt
stálplöturæsi í Reykjadalsá í stað ein-
breiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 288 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 100 
Flutt á 1-r5  . . . . . . . . . . . . . . -8
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 170
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2002, framkvæmdir hófust í júní
sama ár. Verkinu lauk í október 2003.
Eftir er að ganga frá lokauppgjöri við
verktaka og leggja seinna lag klæð-
ingar.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

82 Ólafsfjarðarvegur
Héðinsfjarðargöng
Umfang verks: Undirbúningur og
útboð vegna jarðgangagerðar milli
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið
var boðið út en síðar ákveðið að ganga
ekki til samninga við verktaka heldur
bjóða það út að nýju 2005/2006. Sem
fyrsta áfanga verksins var þó ákveðið

að byggja nýja 40 m langa brú á
Ólafsfjarðarós í nýrri veglínu að
Héðinsfjarðargöngum. 
Framkvæmdaform: 1. áfangi, brú á
Ólafsfjarðarós. Brúargerð og fram-
leiðsla niðurrekstrarstaura, útboð.
Niðurrekstur staura og vegagerð,
samningur.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi, brú á
Ólafsfjarðarós 68 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Jarðgangaáætlun . . . . . . . . . 68

Verkframvinda: Brúar- og vegagerð
lauk á árinu 2003, en eftir er að ljúka
við rofvarnir og fjarlægja gömlu brúna.
Verktaki: Bygging brúar, Mikael ehf.
Höfn. Vegagerð, rofvarnir og fjarlægja
gömlu brúna, Árni Helgason Ólafs-
firði. Framleiðsla niðurrekstrarstaura,
Loftorka ehf., Borgarnesi.
Niðurrekstur staura, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003
er vegna undirbúnings og útboðs á
jarðgöngum.

85 Norðausturvegur
06-09 Tjörnes
Umfang verks: Nýbygging á 36,6 km
löngum kafla Norðausturvegar um
Tjörnes og bygging 100 m langrar
brúar á Lónsós. Verkið er unnið í
fjórum áföngum á árunum 1999-2004.
Framkvæmdaform: Vega- og brúar-
gerð, útboð. Efra lag klæðingar og
niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi, 
Héðinshöfði - Hringver  . . . 109 

2. áfangi, 
Hringver - Breiðavík  . . . . . 256 

3. áfangi, Bangastaðir - Víkinga-
vatn og brú á Lónsós  . . . . 613 

4. áfangi, 
Breiðavík - Bangastaðir  . . . 382

Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .1.360
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 104
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 119
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 269
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 265
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 162
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 270
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191

Verkframvinda: Á árinu 1999 var
lokið við 1. áfanga, nýbyggingu á 
5,6 km löngum kafla frá Héðinshöfða
að Hringveri. Á árunum 2000-2001
var lokið við 2. áfanga, nýbyggingu á
9,68 km löngum kafla frá Hringveri að
Breiðuvík. Á árinu 2001 var 3. áfangi
boðinn út, 10,4 km langur kafli frá
Bangastöðum að Víkingavatni og
hófust framkvæmdir við hann í
nóvember og lauk framkvæmdum við
þann áfanga í október 2003, að undan-
skyldu efra lagi klæðingar. Í maí 2003
var 4. áfangi boðinn út og hófust
framkvæmdir í júlí. Verklok áætluð
2004 og er þá lokið endurbyggingu
vegar um Tjörnes.
Verktaki: Vegagerð Héðinshöfði -
Hringver, Klæðning ehf., Garðabæ.
Vegagerð Hringver - Breiðavík,
Suðurverk hf., Reykjavík. Framleiðsla
niðurrekstrarstaura, Vildarverk ehf.,
Egilsstöðum. Vegagerð Bangastaðir -
Víkingavatn, Ístak hf., Reykjavík.
Brúargerð, Vík ehf., trésmiðja,
Húsavík. Seinna lag klæðingar og
niðurrekstur staura, vinnuflokkar
Vegagerðarinnar. Vegagerð Breiðavík -
Bangastaðir, Árni Helgason ehf.
Ólafsfirði.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031

Skýringar: Ekki er lokið uppgjöri við
verktakann á kaflanum Bangastaðir-
Víkingavatn. Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004 til að ljúka framkvæmd-
um á Tjörnesi.

13 Öxarfjarðarheiðarvegur - 
Arnarstaðir
Umfang verks: Endurbygging og
klæðing á 12,5 km löngum kafla frá
núverandi slitlagsenda við Austur-
sandsveg að Sveltingi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 158 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt á kafla 23  . . . . . . . . . . . -1
Flutt á kafla 24  . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003 

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 150
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2003 og hófust framkvæmdir í
júní. Verktaki lauk ekki verkinu eins
og ráðgert var, eftir er að leggja
klæðingu á um 4 km.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf.,
Svínavatni.
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun á
árinu 2004.

23 Kollavíkurá
Umfang verks: Setja stálræsi í stað
einbreiðrar brúar yfir Kollavíkurá.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 3 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 3
Flutt af kafla 13 . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Verkframvinda: Á árinu 2002 var
keypt stálræsi og flutt á staðinn. Á
árinu 2003 var það sett niður.
Verktaki: Sandöx ehf., Raufarhöfn.
Kostnaður: m.kr.

2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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24 um Svalbarðsá
Umfang verks: Endurbygging og
klæðing á 6,78 km löngum kafla frá
Sandá að Sævarlandi ásamt byggingu
á 80 m langri stálbitabrú með steyptu
gólfi á Svalbarðsá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, smíði
stálbita, framleiðsla forsteyptra platna
og niðurrekstrarstaura, útboð. Bygging
brúar, vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Efra lag klæðingar, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaðaráætlun: 200 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 88
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 20
Flutt af kafla 11 . . . . . . . . . . . 22
Flutt af kafla 12 . . . . . . . . . . . 25
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Flutt af kafla 13 . . . . . . . . . . . 2 
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 38
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Verkframvinda: Verkið var að mestu
unnið á árinu 2001. Á árinu 2002 var
lokið við 3,5 km langan kafla frá
Sævarlandi um Svalbarðsá að Sker-
þúfuási og á árinu 2003 var lokið við
verkið með lögn efra lags klæðingar. 
Verktaki: Vegagerð, Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum. Smíði stálbita, Vél-
smiðja KÁ hf., Selfossi. Framleiðsla
forsteyptra platna, Malarvinnslan hf.,
Egilsstöðum. Framleiðsla niðurrekstr-
arstaura, Vildarverk ehf., Árbakka.
Bygging brúar, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Efra lag klæðingar,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

87 Kísilvegur
03 Geitafellsá - Hvammavegur
Umfang verks: Nýbygging og einföld
klæðing á 2,94 km löngum kafla frá
slitlagsenda norðan Geitafells að

Geitafellsá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 32
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2003 og hófust framkvæmdir í
júní og lauk verktaki verkinu að mestu
í september 2003. Eftir er að leggja
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.

805Svarfaðardalsvegur
01 Húsabakkaskóli - Tunguvegur

807 Skíðadalsvegur
01 um Skíðadals- og Svarfaðardalsá
Umfang verks: Endurbygging brúa á
Hofsá og Skíðadalsá á Skíðadalsvegi
(807) og á Svarfaðardalsá á Tunguvegi
(806) ásamt 8,28 km vegagerð á
Skíðadals- og Svarfaðardalsvegi.
Framkvæmdaform: Vega- og brúagerð,
útboð. Niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: 294 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 92
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 125
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 42 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Verkframvinda: Lokið var við bygg-
ingu brúa yfir Svarfaðardalsá og
Skíðadalsá árið 2002. Á árinu 2003
var lokið 2,1 km löngum kafla á
Svarfaðardalsvegi, 1,4 km löngum
kafla á Tunguvegi og 0,9 km löngum
kafla á Skíðadalsvegi. Á alla þessa
kafla var lagt neðra lag klæðingar.
Verktaki: Vegagerð, Árni Helgason,
Ólafsfirði. Brú á Svarfaðardalsá,
Norðurvík ehf., Húsavík. Brú á
Skíðadalsá, Lárus Einarsson sf.,
Mosfellsbæ. Framleiðsla niðurrekstrar-
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staura, Vildarverk hf., Árbakka. Niður-
rekstur staura, vinnuflokkur Vegagerð-
arinnar.
Kostnaður: m.kr.

2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Skýringar: Eftir er að leggja seinna
lag klæðingar og að setja niður stál-
ræsi í Hofsá og tengja veg þar um,
sem verður framkvæmt 2004. 

813Möðruvallavegur
01 Möðruvellir - Hörgárdalsvegur
Umfang verks: Nýbygging á 0,8 km
löngum kafla frá Ólafsfjarðarvegi og
norður fyrir Möðruvelli, ásamt tengi-
vegi að prestsetri og kirkju á Möðru-
völlum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 27 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . 27
Verkframvinda: Lokið var við undir-
byggingu vegarins með lögn neðra
burðarlags. Verklok eru áætluð 2004.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

829Eyjafjarðarbraut eystri
02 Litli-Hamar - Rútsstaðir
Umfang verks: Nýbygging á 3,1 km
löngum kafla frá enda bundins slitlags
við Litla-Hamar að Rútsstöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 62
Verkframvinda: Lokið var við bygg-
ingu vegarins og lagt á hann neðra lag
klæðingar. Eftir er að leggja seinna lag
klæðingar.
Verktaki: G. Hjálmarsson hf.,
Akureyri.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

830Svalbarðseyrarvegur
01 Lýsing
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Verkinu var frestað.

837Hlíðarfjallsvegur
03 Rangárvellir - skíðasvæði 
Umfang verks: Nýbygging og klæðing
á 4,26 km löngum kafla frá slitlags-
enda hjá Rangárvöllum að Skíða-
stöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 35
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2002 og hófust framkvæmdir í
júní sama ár. Verktaki lauk verkinu að
fullu í júlí 2003. Eftir er að leggja
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

845Aðaldalsvegur
01 Hringvegur - Lindahlíð
Umfang verks: Nýbygging á 5,8 km
löngum kafla frá Helgastöðum að
Lindahlíð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Seinna lag klæðingar, samningur.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -11
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 38
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 34
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Verkframvinda: Lokið var við gerð
vegarins með tvöfaldri klæðingu.
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Verktaki: Vegagerð, Fjörður sf., Sauð-
árkróki. Efra lag klæðingar, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

859 Hafnarvegur Húsavík
01 Norðausturvegur - Norðurgarður
Umfang verks: Nýbygging á Hafnar-
vegi, lengd 540 m, ásamt bundnu slit-
lagi og lýsingu. Ennfremur var inni-
falið í verkinu gangstígar og lagnir
sem Húsavíkurbær greiddi sérstaklega.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 34

Verkframvinda: Verkið var unnið á
árinu 2003. Ólokið er frágangi á
námum.
Verktaki: Reynir B. Ingvason, Brekku.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

F862 Hólmatungnavegur
05 Dettifoss - Hringvegur
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrri áfanga  . . . 2
Flutt á 864 . . . . . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 35
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Skýringar: Framkvæmdum var frestað. 

864Hólsfjallavegur
Umfang verks: Styrking og malarslit-
lag á um 15 km langan kafla frá
Hringvegi að Dettifossi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 15 

Flutt af 862  . . . . . . . . . . . . . . 2
Viðhaldsfé 2003  . . . . . . . . . . 20
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Verkframvinda: Vegur styrktur á 10
km löngum kafla og sett malarslitlag á
15 km langan kafla.
Verktaki: Sandöx ehf., Raufarhöfn.
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

869Langanesvegur
Umfang verks: Lagfæringar á veginum
út Langanes.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 6
Verkframvinda: Endurbyggður um 
4 km vegur frá Skoruvík í Skála.
Verktaki: Þórshafnarhreppur
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skýringar: Fjárveiting er á árinu 2004.

Austurland
1 Hringvegur

s1 Biskupsháls - Vegaskarð
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
9,6 km löngum kafla í Víðidal frá
Biskupshálsi upp í Vegaskarð. Kaflinn
er tvískiptur: Fyrri hlutinn er 7,5 km,
síðan er sleppt 3,4 km og þá teknir 
2,1 km. Við afgreiðslu vegáætlunar
fyrir árin 2003-2006 var veitt auknu
fjármagni til þessa kafla og var því
samið við verktakann að taka kaflann
sem sleppt var í útboðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og
samningur.
Kostnaðaráætlun: 244 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 93
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 30
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2002. Undirbyggingu er lokið
með burðarlagi á allan kaflann og
lokið klæðingu á 7,9 km. Verklok eru
áætluð sumarið 2004.
Verktaki: Myllan ehf., Egilsstöðum.
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Kostnaður: m.kr.
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

s3 Vegaskarð - Langidalur
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
12,1 km löngum kafla frá Vegaskarði
að klæðingarenda í Langadal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 383 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 170

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2003. Unnið við fyllingar,
skeringar og ræsagerð.
Verktaki: Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

s1-s7 Biskupsháls - Skjöldólfsstaðir
Umfang verks: Nýbygging á 33 km
löngum nýjum vegi frá Langadal að
Ármótaseli og breikkun og lagfæring á
leiðinni inn Langadal. Verkið er hluti
af verkefninu tenging Norður- og
Austurlands.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 606 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 50 
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 22
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 184
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 155
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 127
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 32
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
lok ágúst 1998. Undirbyggingu lauk
frá Langadal að austurmörkum útboðs
neðan Ármótasels. Um 2 km langur

kafli um Ármótasel og yfir Víðidalsá
tekinn í notkun síðla árs 1998. Árið
1999 var lagt neðra lag klæðingar á
kaflann um Ármótasel og lokið að
mestu undirbyggingu á öllum
kaflanum. Árið 2000 var lokið við
burðarlög, klæðingu og frágang
vegsvæðis. Jafnframt var vegurinn inn
Langadal að Hringvegi í Möðrudal
(áður Norðausturvegur) lagfærður og
breikkaður sumarið 2000. Nýr Hring-
vegur um Háreksstaðaleið var form-
lega tekinn í notkun 20. október 2000.
Kostnaður á árunum 2001, 2002 og
2003 er vegna frágangs vegsvæðis og
uppgjörs við verktaka.
Verktaki: Nýbygging vegar, Arnarfell
ehf., Akureyri. Breikkun og
lagfæringar í Langadal, Vélaleiga
Sigga Þór ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

Skýringar: Verkið var boðið út haustið
1997 en framkvæmdir frestuðust til
1998 vegna frekara mats á umhverfis-
áhrifum. 

s6-s7 Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 
Umfang verks: Í fyrsta áfanga var
unnið að endur- og nýbyggingu á 
3,7 km löngum kafla frá Gilsá og um 
0,8 km út fyrir Skjöldólfsstaði á
Jökuldal og sett stálplöturæsi í stað
einbreiðrar brúar yfir Garðá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi: 60 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 23
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
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vorið 2001. Verki lauk með klæðingu
haustið 2001. Kostnaður á árunum
2002 og 2003 er vegna lokafrágangs.
Verktaki: Jón Hlíðdal ehf.,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

s8-s9 Hofteigur - Hrólfsstaðir
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
11,5 km löngum kafla frá Svelgsá utan
við Hofteig og 1,2 km út fyrir Hrólfs-
staði á Jökuldal og sett stálplöturæsi í
stað einbreiðrar brúar yfir Hvanná.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 265 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -13
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 61
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 94
Flutt af kafla u4 . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 120
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
desember 2001, og lauk á árinu 2003.
Verktaki: Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

t9-u0 Ásunnarstaðir - Heydalir
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
12,1 km löngum kafla frá Ásunnar-
stöðum að Heydölum í Breiðdal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 180 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 85
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 60
Flutt af kafla u4 . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
apríl 2002 og lauk á árinu 2003.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

u4 Búðaá - Hvannabrekka
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
6,7 km löngum kafla frá Búðaá og inn
fyrir Kelduskóga og sett stálplöturæsi
í stað einbreiðrar brúar yfir Skálaá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 135 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 57
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 86
Flutt á kafla s8-s9  . . . . . . . . . -3
Flutt á kafla t9-u0  . . . . . . . . . -2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Verkframvinda: Verkið hófst vorið
2001 og lauk árið 2002.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er
vegna lokauppgjörs við verktaka og
landeigendur. Af fjárveitingum voru
fluttar 3 m.kr. á kafla s8-s9 Hofteigur
- Hrólfsstaðir og 2 m.kr. á kafla 
t9-u0 Ásunnarstaðir - Heydalir.

u5 um Hvítá í Berufirði
Umfang verks: Setja stálrör í stað ein-
breiðrar brúar á Hvítá.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Flutt af Þórisá  . . . . . . . . . . . . 6
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 3
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2003.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
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Kostnaður: m.kr.
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

u9 Melrakkanes - Blábjörg
Umfang verks: Endurbygging á 5 km
löngum kafla Hringvegar frá Mel-
rakkanesi og inn fyrir Blábjörg í Álfta-
firði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 136 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 15
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 55
Flutt af kafla v1 . . . . . . . . . . . 14
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 25
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Verkframvinda: Verk hófst um mitt
sumar 2002. Komin klæðing á allan
kaflann og er verki lokið, en eftir er
lokauppgjör við verktaka.
Verktaki: Þ.S. verktakar ehf.,
Egilsstöðum. 
Kostnaður: m.kr. 

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

v1 Þvottár- og Hvalnesskriður
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -4
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 33
Flutt á kafla t5 . . . . . . . . . . . . -4
Flutt á kafla u9  . . . . . . . . . . . -14
Flutt á kafla x0  . . . . . . . . . . . -10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Verkframvinda: Framkvæmdum var
frestað. Innistæða notuð til greiðslu
skulda á öðrum köflum Hringvegarins
á Austurlandi.

v2 og v3 Össurá og Hlíðará í Lóni
Umfang verks: Setja stálrör í stað ein-
breiðra brúa á Össurá og Hlíðará í
Lóni.
Framkvæmdaform: Útboð

Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 9

Verkframvinda: Verk var boðið út en
ekki er búið að semja við verktaka.
Kostnaður á árinu 2003 er vegna
kaupa á stálrörum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

v5 Almannaskarð
Umfang verks: Gerð 1.146 m langra
jarðganga undir Almannaskarð, ásamt
162 m löngum steyptum vegskálum
og 4,1 km löngum vegi utan ganga.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 1.115 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 300

Verkframvinda: Unnið var að undir-
búningi og hönnun verksins á árinu
2003 og var verkið boðið út desember.
Tilboð verða opnuð í janúar 2004.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs
verksins. Fjárveitingar eru í vegáætlun
árin 2004-6.

x0 Fláajökull
Umfang verks: Gerð 1,7 km langs
varnargarðs við Fláajökul eftir hop
jökulsins til að halda Hólmsá í farvegi
sínum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Viðhald brúa 2001 . . . . . . . . . 4
Viðhald brúa 2002 . . . . . . . . . 7
Flutt af x1 brýr í Suðursveit  . 19
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
nóvember 2001 og lauk í júlí 2002.
Kostnaður á árinu 2003 er vegna
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lokauppgjörs við verktaka.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Skýringar: Engar fjárveitingar voru til
verksins í vegáætlun og var það fjár-
magnað af fjárveitingum til brúa á
Hringvegi í Suðursveit og af viðhaldi
brúa. 

x3 Jökulsá á Breiðamerkursandi
Umfang verks: Um er að ræða gerð 
og styrkingu rofvarnar að samtals 
1.000 m löngum árbakka, gerð tveggja
grjótþröskulda þvert yfir farveg árinn-
ar og gerð 240 m langs varnargarðs
austan árinnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 134 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 20

Óráðstafað til brúargerðar  . . . 20
Lagt til af viðhaldi 2003  . . . . 12
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
janúar 2003 með verklokum í júní
2004, en því lauk á árinu 2003.
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

x7 Kotá í Öræfum
Umfang verks: Vegna framburðar
Kotár í Öræfum reyndist nauðsynlegt
að hækka brúna, veginn og varnar-
garða ofan brúarinnar. 
Framkvæmdaform: Vegur og varnar-
garðar, útboð. Hækkun brúar,
samningur.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Óráðstafað til brúagerðar  . . 17

Verkframvinda: Brúin var hækkuð

haustið 2003, en hækkun vegar og
varnargarða var boðin út í september.
Gert er ráð fyrir verklokum í mars
2004.
Verktaki: Vegur og varnargarðar,
Suðurverk hf., Hafnarfirði. Hækkun
brúar, vinnuflokkar Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

85 Norðausturvegur
31 sýslumörk - Saurbæjará
Umfang verks: Endurbygging á fjórum
köflum með malarslitlagi á samtals 
7 km og mölburður á allan Bakkafjörð
um 22 km. Einnig á að setja stór stál-
ræsi í Geysirófu, Finnafjarðará, Saur-
bæjará og Djúpalæk í stað einbreiðra
brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 126 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 80

Verkframvinda: Unnið við skeringar,
fyllingar og ræsagerð á árinu 2003.
Verktaki: Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

34 Hölkná - Miðheiðarhryggur
Umfang verks: Endurbygging á 
9,6 km löngum kafla frá Hölkná hjá
Dalhúsum að Miðheiðarhrygg og setja
stálplöturæsi í Hölkná og Skálafjalla-
læk í stað einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 158 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 14
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 66
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Verkframvinda: Á árinu 2003 var
lokið við 4,5 km langan kafla með
klæðingu og sett stálrör í Hölkná hjá
Dalhúsum. 
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Verktaki: Nóntindur ehf., Búðardal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

43-44 Brunahvammsháls - Hringvegur
Umfang verks: Nýbygging á 8,2 km
löngum kafla á Vopnafjarðarheiði
ásamt stálplöturæsi í Hölkná á Möðru-
dalsöræfum í stað einbreiðrar brúar.
Verkið er fólgið lögn á 5,9 km löngum
kafla frá Hringvegi og út fyrir Hölkná
og 2,3 km langri bráðabirgðatengingu
með malarslitlagi upp í Bruna-
hvammsháls.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 184 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 63
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 68
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2000. Lokið undirbyggingu á
öllum kaflanum, klæðingu og malar-
slitlagi. 
Verktaki: Arnarfell ehf., Akureyri.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

91 Hafnarvegur
01 um Hafnará
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
0,4 km löngum kafla. Setja á stórt
stálplöturæsi í Hafnará í stað ein-
breiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 16 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 3
Viðhald brúa 2002  . . . . . . . . 3
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verkframvinda: Verki er lokið að
mestu, en eftir er lokafrágangur.
Verktaki: Nóntindur ehf., Búðardal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skýringar: Verkið var boðið út með
kaflanum Hölkná - Miðheiðarhryggur.

92 Norðfjarðarvegur
07 Reyðarfjörður - Eskifjörður
Umfang verks: Verkið er fólgið í ný-
og endurbyggingu Norðfjarðarvegar
milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. 
1. áfangi verksins er nýbygging á 
4,9 km löngum kafla frá Selsteinahæð
að Sómastöðum. 2. áfangi er nýbygg-
ing á 0,6 km löngum kafla frá Hjalla-
nesi að hafnarvog á Reyðarfirði.
Framkvæmdaform: 1. áfangi, útboð. 
2. áfangi, samningur.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi, 185 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2003

Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . 170
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Verkframvinda: Fyrsti áfangi var
boðinn út í desember 2001 og lauk á
árinu 2003. Annar áfangi var unninn á
árinu 2003 og lögð á hann einföld
klæðing.
Verktaki: 1. áfangi, Myllan ehf.,
Egilsstöðum. 2. áfangi, Jón Hlíðdal
ehf., Egilsstöðum og vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004 og 2005.

12 Neskaupstaður
Umfang verks: Lagfæring á beygju við
frystihús á Neskaupstað á um 0,4 km
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 8
Bráðbirgðalán 2003  . . . . . . . . 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
vorið 2002 og lauk á árinu 2003.
Verktaki: Jón Hlíðdal ehf., Egils-
stöðum. 
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

93 Seyðisfjarðarvegur
06 við ferjuhöfn 
Umfang verks: Byggð 28 m löng
steypt eftirspennt bitabrú á Seyðis-
fjarðarvegi um nýja ferjuhöfn á Seyð-
isfirði og tengingar Seyðisfjarðarveg-
ar.
Framkvæmdaform: Vega- og brúar-
gerð, útboð. Niðurrekstur staura,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaðaráætlun: 90 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Verkframvinda: Framkvæmdum við
brú lauk á árinu 2002. Vegagerð var
boðin út með útboði á ferjuhöfninni á
vegum Siglingastofnunar og Seyðis-
fjarðarbæjar og lauk þeim á árinu
2003.
Verktaki: Vegagerð, Malarvinnslan
ehf., Egilsstöðum. Brúargerð, Mikael
ehf., Hornafirði. Framleiðsla niður-
rekstrarstaura, Vildarverk ehf., 
Árbakka. Niðurrekstur staura, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

94 Borgarfjarðarvegur
06 Lagarfossvegur - Unaós
Umfang verks: Endurbætur og klæð-
ing á 6,8 km löngum kafla Borgar-
fjarðarvegar. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Lagt til af viðhaldi 2003  . . . . 7
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Vinnuflokkur
Vegagerðarinnar
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Skýringar: Fjárveiting er til
Borgarfjarðarvegar í vegáætlun 2005.

07 á Vatnsskarði
Umfang verks: Fyrri áfangi felst í
endurbyggingu á 4 km löngum kafla
frá nýbyggingarenda við Selfljót og
upp í miðja brekku í austanverðu
Vatnsskarði. Síðari áfangi fellst í
nýbyggingu og endurbyggingu á 
4,7 km löngum kafla úr austanverðu
Vatnsskarði niður í neðstu brekkur í
Njarðvík (Ytri Hríshöfði). 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 154 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld vegna fyrri framkvæmda - 11
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 18 
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 35
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2003

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 6
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 25
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Verkframvinda: Byrjað var á fyrri
áfanga verksins 1998 og var honum
lokið með malarslitlagi sumarið 1999.
Síðari áfangi hófst haustið 1999 og
var að mestu lokið haustið 2000.
Malarslitlagi og frágangi lokið vorið

Skýrsla ráðherra 2003  5.5.2004  9:10  Page 95



96

2001. Fjárveiting árið 2003 var notuð
til greiðslu skulda.
Verktaki: Fyrri áfangi, Njörður sf.,
Borgarfirði eystra. Síðari áfangi,
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Skýringar: Af fjárveitingu vegáætlun-
ar 1997 voru 11 m.kr. notaðar til
greiðslu skuldar vegna framkvæmda á
verkinu um Selfljót, sem unnið var á
árinu 1996. Fjárveiting til verksins er í
vegáætlun árið 2004.

96 Suðurfjarðavegur
02 Fáskrúðsfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,7 km langra
jarðganga milli Reyðarfjarðar og
Fáskrúðsfjarðar, ásamt gerð 200 m
langra steinsteyptra vegskála. Lagður
verður 1,9 km langur vegur í Reyðar-
firði og 6,6 km langur vegur í
Fáskrúðsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.132
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
desember 2002 og hófust framkvæmd-
ir í apríl 2003. Í árslok 2003 var búið
að sprengja 2.446 m eða um 43% af
heildarlengd jarðganga. Jafnframt var
unnið að vegagerð utan ganga. 
Verktaki: Ístak hf. og E. Phil & Sön AS
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004-2006.

02 um Handarhald og Hundaþúfu
Umfang verks: Lagfæring skeringa,
blindhæða og mölburður á 1,1 km
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 10
Flutt af kafla 11 . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Vöggur ehf., Fáskrúðsfirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

11 Kambaskriður 
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
4,6 km löngum kafla um Kamba-
skriður.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 210 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 80
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 93
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 46
Flutt á kafla 02  . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Verkframvinda: Verkið var boðið út
fyrir áramót 2000 og framkvæmdir
hófust í febrúar 2001. Verkinu lauk
sumarið 2002. Kostnaður 2003 er
vegna lokauppgjörs á verkinu.
Verktaki: Arnarfell ehf., Akureyri.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

97 Breiðdalsvíkurvegur
01 Hringvegur - Breiðdalsvík
Umfang verks: Endurbygging á 
0,6 km langri tengingu við Breiðdals-
vík frá Hringvegi hjá flugvelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 14
Verkframvinda: Verkinu er lokið.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Skýringar: Verkið var boðið út í árs-
byrjun 2002 með verkinu Hringvegur,
Ásunnarstaðir - Heydalir.

F910 Austurleið
brýr á Hrafnkelu og Reykjará
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 25

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

923Jökuldalsvegur
01-03 Hringvegur - Þverá
Umfang verks: Styrking og lagfæring
á 26 km löngum kafla á Jökuldalsvegi
milli Hringvegar og Brúar á Jökuldal.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán  . . . . . . . . . . . 68
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Verkframvinda: Unnið var við
skeringar, fyllingar, styrkingu og lögn
malarslitlags.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðar-
innar.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Skýringar: Fjárveitingar eru ekki til
verksins í vegáætlun, en Landsvirkjun
hefur gefið lánsloforð fyrir allt að 
100 m.kr. til endurbóta á Jökuldals-
vegi. Þingmenn kjördæmis og sam-
göngu- og fjármálaráðuneyti hafa
heimilað Vegagerðinni að taka slíkt
lán. Fyrstu fjárveitingar til endur-
greiðslu eru í vegáætlun 2005 og
2006.

925Hróarstunguvegur
02 Hallfreðarstaðir - Þórisvatn
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
6,1 km löngum kafla milli Kirkjubæjar
og Hallfreðarstaða.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 18
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
sumarið 2003. Unnið við skeringar,
fyllingar, ræsagerð og burðarlag.
Verkinu lýkur með malarslitlagi
sumarið 2004.
Verktaki: Sigurður H. Jónsson, Egils-
stöðum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004.

931Upphéraðsvegur
01 Ekkjufell - Setberg
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
4,6 km löngum kafla frá Ekkjufelli og
inn fyrir Setberg í Fellum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 74 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 12
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003 

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 53
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Verkframvinda: Verkið var boðið út
haustið 2002 og lauk því haustið 2003.
Verktaki: Vélaleiga Sigga Þór ehf.,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Fljótsdalur
Umfang verks: Endur- og nýbyggingu
á um 17 km löngum kafla á nýjum
Upphéraðsvegi frá Atlavík, um nýjar
brýr á Gilsá, Jökulsá, Hengifossá og
Bessastaðaá og að Valþjófsstað.
Einnig endurbætur á núverandi vegi
um Valþjófsstaðanes. 
Framkvæmdaform: Vega- og brúagerð,
útboð. Niðurrekstur staura, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
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Kostnaðaráætlun: 600 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 300
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 30
Framlag Landsvirkjunar 2001 150
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 200
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2000. Lokið var við styrkingu
og endurbætur á 11,2 km löngum
kafla á Upphéraðsvegi frá Brekku að
Valþjófsstað og á 1,9 km löngum kafla
um Valþjófsstaðanes frá Végarði að
vegamótum við Kelduárkvísl með
klæðingu, ásamt byggingu brúa á
Hengifossá, Bessastaðaá og Jökulsá,
haustið 2001. Verki lokið með klæð-
ingu. Endur- og nýbygging á kaflanum
frá Atlavík að Hjarðarbóli var lokið
með klæðingu árið 2002 ásamt bygg-
ingu nýrrar brúar á Gilsá. Kostnaður á
árinu 2003 er vegna lokauppgjörs við
verktaka.
Verktaki: Vegagerð, Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum. Brúargerð, Malar-
vinnslan ehf., Egilsstöðum. Fram-
leiðsla niðurrekstrarstaura, Vildarverk
ehf., Árbakka. Niðurrekstur staura,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

953Mjóafjarðarvegur
01 Norðfjarðarvegur - Háheiði
Umfang verks: Endurbygging og möl-
burður á 9 km löngum kafla Mjóa-
fjarðarvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 12
Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2003.

Verktaki: Dal-Björg ehf., Breiðdalsvík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2004 og 2005.

Þéttbýlisstaðir á Austurlandi
lagfæringar á þjóðvegum
Umfang verks: Lagfæringar og endur-
bætur á þjóðvegum í þéttbýli á Austur-
landi. Árið 2003 var lagt slitlag og
kantsteinar í þéttbýlunum á Neskaup-
stað og Fáskrúðsfirði.
Framkvæmdaform: Samningur/útboð. 
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -7
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003

Almenn verkefni  . . . . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Verkframvinda: Lögn slitlags lauk á
árinu 2003, en eftir er að ganga frá
kantsteinum.
Verktaki: Fjarðabyggð og Vöggur ehf.,
Fáskrúðsfirði. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2004-2006.

Göngubrú á Jökulsá í Lóni
Umfang verks: Bygging 90 m langrar
göngubrúar á Jökulsá í Lóni.
Framkvæmdaform: Stálsmíði, útboð.
Undirstöður brúar, samningur. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Verkframvinda: Búið er að steypa
undirstöður og er stálsmíði lokið. 
Verktaki: Stálsmíði, Eldafl ehf.,
Reykjanesbæ. Undirstöður brúar,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
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Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Annað
Jarðgangaáætlun
Umfang verks: Á árunum 2001 og
2002 var unnið að rannsóknum mati á
umhverfisáhrifum og undirbúningi
útboða vegna jarðgangagerðar milli
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar
annars vegar og Siglufjarðar og Ólafs-
fjarðar hins vegar. Einnig var unnið af
ýmsum jarðgangarannsóknum annars
staðar á landinu.
Framkvæmdaform: Samningar.
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . . . . . 308
Verkframvinda: Jarðfræðirannsóknir
héldu áfram á þeim jarðgangaleiðum
sem tilteknar eru í Jarðgangaáætlun á
Austfjörðum og Vestfjörðum, auk
almennra rannsókna í jarðgangagerð.
Einnig var komið upp TETRA fjar-
skiptakerfi í Vestfjarðagöngum. 
Verktaki: Ýmsar ráðgjafastofur á
Norðurlandi, Austurlandi og í Reykja-
vík við rannsóknir, hönnun og gerð
útboðsgagna. Tetra Ísland við Tetra-
kerfi í Vestfjarðagöngum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Skýringar. Gerð er grein fyrir fram-
kvæmdum við jarðgangagerð milli
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar og
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar í sérstök-
um greinum.

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . . . . . 28
Vegáætlun 2003

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Verkframvinda: Unnið var við gerð
vegstaðla, þróun búnaðar til sjálfvirkr-
ar innheimtu veggjalda af umferð og
við verkefni varðandi vegi og ferða-
þjónustu. Undirbúningur hófst að
athugun á landsvegum og einnig er í
gangi athugun á samgöngum á Vest-
fjörðum í tengslum við skoðun á veg-
tengingu um Tröllatunguheiði.
Kostnaður: m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Brýr 10 m og lengri
Fjármögnun: m.kr.

Eftirstöðvar frá fyrri árum  . . . 30
Vegáætlun 2003

Óráðstafað til brúargerðar . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Á árinu 2003 var ráðstafað 22 m.kr. til
hækkunar brúar á Kotá í Öræfum og
rofvarna við Jökulsá á Breiðamerkur-
sandi. Eftirstöðvar eru því 23 m.kr.
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Fylgiskjal 3  Umhverfisstærðir

Landmótun við vegagerð
Í eftirfarandi töflu koma fram tölur um landmótun í vegagerð árið 2003. Þær eru teknar
saman í umdæmunum og byggja að mestu á útboðsgögnum en sá hluti telst nokkuð ábyggi-
legur. Nokkur ónákvæmni gæti í sumum tilfellum stafað frá skiptingu milli ára í stærri
verkum. Þar sem Vegagerðin kaupir jarðefni af handhöfum námuréttar, er frágangur á
námum ekki skráður. Þetta á einkum við í Reykjanesumdæmi.

Færsla jarðefna Mótun yfirborðs
Óraskað land Raskað land

Umdæmi Fyllingar Burðarlög Slitlög Vegir Námur Vegir Námur
þús. m3 þús. m3 þús. m3 þús. m2 þús. m2 þús. m2 þús. m2

Suðurland 265 194 75 0 65 500 52
Reykjanes 860 220 18 45 0 209 200
Vesturland 1.117 170 209 271 52 57
Vestfirðir 546 193 39 173 113 310 155
Norðurland vestra 236 79 11 33 20 192 35
Norðurland eystra 617 292 60 14 114 479 121
Austurland 1.000 361 61 442 110 555 179

Alls: 4.641 1.509 473 978 474 2.302 742

Notkun spilliefna í nýbyggingum og viðhaldi vega
Birgðadeild og framkvæmdadeild taka árlega saman magntölur fyrir notkun á white spirit og
aminum í slitlög og styrkingar. Heildarnotkun af þunnbiki og hlutfall white spirit í þunnbiki
má sjá í meðfylgjandi töflu. Þetta hlutfall hefur farið lækkandi og er það árangur rannsókna
og þróunar síðustu ára. Á árinu 2003 voru notuð 121 tonn af amínum, þar af um 17 tonn til
styrkinga.

White
Þunnbik spirit Hlutfall

Ár þús. l þús. l %

1991 6.281 817 13
1992 8.524 1.108 13
1993 9.506 1.236 13
1994 10.081 1.311 13
1995 8.690 1.130 13
1996 8.767 1.052 11,2
1997 8.042 909 11,3
1998 8.893 934 10,5
1999 10.269 1.017 9,9
2000 11.026 1.157 10,5
2001 12.342 1165 9,4
2002 10.702 975 9,1
2003 11.488 1.111 9,7
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Spilliefni í vegmálningu
Á árinu 2003 voru 1.610 km merktir með leysiefnamálningu, 1.696 km með plastspray, sam-
tals 3.306 km en voru alls 3.979 km á árinu 2002. Minnkun á milli ára var þannig tæp 16%,
sem skýrist af minna magni í kantlínum. Merktir voru tæpir 2.700 km í miðlínu og 606 km
í kantlínu. Leysiefnamálningin inniheldur um 50% leysiefni og voru notaðir 88.600 lítrar af
henni á árinu. Þessi leysiefni voru tólúen og létt nafta og eru þau meðal þeirra leysiefna sem
síst eru talin hættuleg umhverfinu. Hlutfall vegkafla merkta með leysiefnamálningu er nú
49% en var 58% árið 2002. Gerðar voru samanburðarprófanir með vatnsmálningu sumarið
2003 auk tilrauna með leysiefnamálningu og sprautuplast. Vatnsmálningin er alltaf að verða
samkeppnishæfari þar sem gæðin eru á við leysiefnamálninguna og verðið er orðið það sama
ef ekki lægra sem kemur til vegna spilliefnagjalds sem kemur nú á leysiefnamálningu. Árið
2004 er búið að ákveða að vatnsmálningin komi að mestu leyti í stað leysiefnamálningar.

Losun á CO2 frá umferð á vegum
Losun á CO2 frá umferð má reikna út frá mældri og áætlaðri notkun á eldsneyti. Sala á bens-
íni er skattstofn og heimildir um selt magn teljast því áreiðanlegar. Sala á díselolíu hefur
verið áætluð m.a. út frá mældum og áætluðum akstri. Losun árið 2003 er metin miðað við
bráðabirgðartölur um bensínnotkun og áætlaða notkun á díselolíu.

Þróun í CO2 losun bifreiða á síðustu árum má lesa af línuritinu. Aukning frá 2002 er um
9 þús. tonn, þar af 3 þús. tonn frá bensínbílum og 6 þús. frá díselbílum.
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Ökuhraði
Vegagerðin hefur á undanförnum árum fylgst með ökuhraða á nokkrum vegaköflum.

Mældur er hraði fólksbíla í km/klst. þar sem akstur er óþvingaður af annarri umferð.
Reiknaður er meðalhraði allra bíla og „85% hraði“, sem er sá hraði sem 85% af bílunum
halda sig innan.

Árið 1999 var þessum köflum fjölgað nokkuð og frá árinu 2000 hefur verið tekin saman
skýrsla um hraðamælingar.

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun ökuhraða á þjóðvegum á tímabilinu 1990-2003. Engar
mælingar fóru fram árin 1994 og 1995 og mjög fáar árið 1997 og er þeim árum því sleppt.
Sjá má að ökuhraði hefur aukist umtalsvert á tímabilinu. Þó eru vísbendingar um að síðustu
tvö ár, þ.e. árin 2002 og 2003, hafi dregið úr ökuhraða m.v. árin þar á undan.

Fyrir tæpum þremur árum hófst uppsetning á umferðargreinum við vegi. Á þeim tíma er
búið að setja upp 20 greina af þremur gerðum. Einfaldasta gerðin telur fjölda- og stefnu bíla,
mælir hraða og bil milli bíla og stærðarflokkar bíla í fjóra flokka. Þessi gerð er aðallega
notuð í þéttbýli og á þeim stöðum þar sem minni kröfur eru gerðar til stærðarflokkunar á
bílum. Milligerðin telur að auki fjölda öxla, bil á milli öxla og stærðarflokkar bíla í 13
flokka. Greinar af þessari gerð eru á þeim stöðum þar sem mikilvægt er að stærðarflokka
umferðina og telja fjölda öxla undir stærri bílum. Í flóknustu gerðinni bætist vigtun á hverj-
um öxli við (WIM). Einn greinir af þessari gerð er við Esjumela á Kjalarnesi.

Síðastliðið haust var búið að setja upp umferðargreina frá Selfossi, vestur um og endað
á Mývatnsöræfum, aðallega á Hringveginum. Síðasliðið sumar var ráðgert að „loka“
hringnum og setja upp greina frá Austurlandi og suður um. Því verki lýkur fyrrihluta árs
2004 Síðan verða greinar settir á fleiri leiðir út frá Hringveginum og er áætlað að þeir verði
alls um 60 til 70.

Þróun hraða á þjóðvegum 1990 - 2003
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Umferðargreinarnir skila miklu magni af tölfræðilegum gögnum um umferðina, hver á
sínum stað. Þeir eru mjög góðir til að fylgjast með umferðinni, hraða og bili milli bíla. Það
er fyrst og fremst gert út frá öryggissjónarmiðum. Auk þess er unnið að því að greina þyngd
farartækja og með samanburði á stærðarflokkun umferðarinnar á að greina þungaálagið á
vegakerfið. Þetta er mjög mikilvægt vegna aukinnar þungaumferðar og hraðara niðurbrots á
vegum.

Orka
Upplýsingar um orkunotkun árið 2003 eru fengnar frá orkuveitum landsins og koma fram í
töflunni hér á eftir. Upplýsingarnar eru tengdar við staði og verða ekki auðveldlega losaðar
úr þeim tengslum þar sem raforka er mæld í kWh. samkvæmt mismunandi samningum milli
staða og heitt vatn er mælt í tonnum með mismunandi hitastigi milli staða. Til samanburðar
milli ára á einstökum stöðum eru tölurnar þó í fullu gildi.

Rafmagn Rafmagn Heitt 
Alm.notkun Hitun vatn

Staðsetning kWh kWh tonn

Borgartún 5 291.762
Borgartún 7, 2/4 hæð 79.868
Borgartún 5, skrifst. 1.706
Borgartún 5, austur 13.154
Borgartún 5, verkst. 4.716
Stórhöfði 198.272
Stórhöfði 2.895
Stórhöfði 31.170
Áhh. Vík, Mýrdal 24.419 78.399
Áhh. Hvolsvelli 7.901 1.840
Áhh. Selfossi 53.958 11.136
Áhh. Borgarnesi 126.308 6.930
Áhh. Ólafsvík 23.820 72.841
Áhh. Búðardal 14.736 3.942
Áhh. Patreksfirði 18.273 106.286 3.459
Áhh. Ísafirði 102.816 216.240
Áhh. Hólmavík 49.850 73.027
Áhh. Hvammstanga 46.904 3.986
Áhh. Sauðárkróki 109.448 8.016
Áhh. Akureyri 113.960 7.471
Áhh. Húsavík 35.686 2.767
Áhh. Þórshöfn 29.408 99.599
Áhh. Vopnafirði 9.472 84.509
Áhh. Fellabæ 28.579 2.226
Áhh. Reyðarfirði 81.600 264.500
Áhh. Höfn, Hornafirði 46.940 93.092 1.366

Samtals 1.493.980 1.088.493 106.780
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Á súluritinu hér á eftir má sjá þróun í almennri raforkunotkun á síðustu árum.

Notkun pappírs á skrifstofum
Fylgst er með notkun á ljósritunar- og tölvupappír. Innkaup eru skráð í bókhaldi en birgða-
staða er ekki skráð og getur því mismunandi birgðastaða skekkt nokkuð niðurstöðu um
ársnotkun. Á allra síðustu árum hefur notkunin staðið í stað, en innkaup síðustu ára voru eins
og fram kemur í meðfylgjandi stólpariti.

Lögn nýrra bundinna slitlaga 
Á árinu 2003 var lagt bundið slitlag á hér um bil 222 km af þjóðvegum sem áður voru með
malarslitlagi. Árlegur akstur á þessum vegaköflum er um 13,5 millj. km. Eldsneytissparnað-
ur vegna þessa slitlags er um 260 þús. lítrar á ári og minnkun á CO2 losun um 800 tonn á
ári. 

Rafmagn Almenn notkun kWh
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Mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun voru á árinu 2003 sendar 7 matsskýrslur vegna lögformlegs mats á
umhverfisáhrifum fyrir eftirtalin verk:

Arnarnesvegur, Reykjanesbraut-Breiðholtsbraut og tengibraut um Hörðuvelli 
Færsla Hringbrautar í Reykjavík 
Hringvegur um Norðurárdal. Kjálkavegur - Heiðarsporður í Akrahreppi 
Djúpvegur, Eyrarhlíð - Hörtná í Súðavíkurhreppi 
Tvöföldun Vesturlandsvegar frá Víkurvegi í Reykjavík að Skarhólabraut í Mosfellsbæ  
Suðurstrandarvegur milli Grindavíkur og Þorlákshafnar 
Útnesvegur um Klifhraun, Gröf - Arnarstapi, Snæfellsbær

Á grafinu má sjá þróun í fjölda þessara matsskýrslna frá upphafi.
Ný lög um mat á umhverfisáhrifum sem sett voru 2000 hafa leitt til nokkurrar fækkunar

á matsskýrslum fyrir vegagerð miðað við eldri lög.

Skipulagsstofnun úrskurðaði um fyrir eftirtalin verkefni: 

Arnarnesvegur, Reykjanesbraut-Breiðholtsbraut og tengibraut um Hörðuvelli 
Færsla Hringbrautar í Reykjavík 
Hringvegur um Norðurárdal. Kjákavegur - Heiðarsporður í Akrahreppi 
Djúpvegur, Eyrarhlíð - Hörtná í Súðavíkurhreppi 
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Fylgiskjal 4 Rekstrar- og efnahgasreikningur

(tölur í þús.kr.)

Rekstrarreikningur árið 2002

Rekstrartekjur Skýr. 2002 2001

Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 5.493.383 5.446.978
Þungaskattur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 4.639.781 4.857.956
Leyfisgjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 17.290 1.952
Aðrar tekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 475.639 358.401

Rekstrartekjur samtals 10.626.093 10.665.287

Rekstrargjöld

Yfirstjórn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449.600 497.569
Styrkir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.890 546.780
Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.229.819 2.136.691
Viðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.171.183 2.051.373
Nýframkvæmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.415.547 5.895.575
Landsvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.055 115.089
Tilraunir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.539 77.078
Safnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.198 240.071
Styrkvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.984 40.249
Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.969 34.048

Rekstrargjöld samtals 15-21 11.468.784 11.634.523

(Rekstrartap) fyrir fjármangshreyfingar (842.691) 969.236

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  . . . . . . . . . . 3 (30.214) (148.291)

(Tap) án ríkisframlags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (872.905) (1.117.527)
Framlag ríkisins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.079.300 1.022.000

Tekjuafgangur (tap) 206.395 (95.527)
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Efnahagsreikningur 31. desember 2002

Eignir Skýr 2002 2001

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 13.000 13.000
Langtímakröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3.454 3.454

Fastafjármunir samtals 16.454 16.454

Veltufjármunir

Vörubirgðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.900 243.358
Viðskiptamenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.418 342.449
Ríkissjóður, viðskiptareikningur  . . . . . . . . . . . 6 920.313 1.372.063
Kröfur á gjaldendur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 285.897 368.929
Aðrar skammtímakröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.178 71.999
Handbært fé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.093 335.969

Veltufjármunir samtals 2.617.799 2.734.767

Eignir alls 2.634.253 2.751.221
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Efnahagsreikningur 31. desember 2002

Skuldir og eigið fé Skýr. 2002 2001

Eigið fé

Höfuðstóll í ársbyrjun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (642.169) (520.642)
Leiðrétt eigið fé 1/1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.675
Hagnaður (tap)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.395 (121.527)

(408.099) (642.169)
Annað eigið fé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.314 219.314

Eigið fé samtals 8 (188.785) (422.855)

Langtímaskuldir

Sveitarfélög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 97.284 125.923
Ríkissjóður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.283.000 2.555.600

Langtímaskuldir samtals 2.380.284 2.681.523

Skammtímaskuldir

Virðisaukaskattur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.798 157.585
Aðrar skammtímaskuldir  . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.956 334.968

Skammtímaskuldir samtals 442.754 492.553

Skuldir og eigið fé alls 2.634.253 2.751.221
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