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Ný brú á Ósá í Bolungarvík 5. febrúar. Brúin tengir ný jarðgöng við bæinn. Traðarhyrna í baksýn.

Hreinn Haraldsson vegamálastjóri skrifar

Fjármagn til viðhalds og þjónustu á vegakerfinu
Þegar rætt hefur verið um fjármagn 
til vegagerðar árið 2009 í síðustu 
tölublöðum Framkvæmdafrétta, eins 
og í fjölmiðlum almennt, er alla jafna 
fyrst og fremst fjallað um nýfram­
kvæmdir, nýja vegi, brýr og jarðgöng. 

En það er vert að minnast þess, ekki síst á tímum aðhalds og 
niðurskurðar í gerð nýrra mannvirkja, að það eru ótal önnur 
verk í vegagerð, unnin af mannshöndum og vélum, sem verða 
unnin á þessu ári eins og öll önnur ár, ýmist af eigin starfs­
fólki eða verktökum. Þau verk skapa ekki síður atvinnu meðal 

landsmanna en þau sem yfirleitt njóta meiri 
athygli frá einum tíma til annars.

Í þeirri samgönguáætlun sem nú er unnið 
eftir eru 8.872 m.kr. ætlaðar í viðhald og 
þjónustu á þjóðvegakerfinu. Vegagerðin 
hefur lagt áherslu á að ekki megi skerða 
þessar  fjárveitingar  því  mikilvægt  sé  að  

 þeirri fjárfestingu sem nú liggur í vega­
kerfinu sé haldið við og að vegakerfið nýtist 
með eðlilegri þjónustu við vegfarendur. En 
þetta er talsverð upphæð og því skiljanlegt 
að spurt sé hvað liggi þar að baki. Hér reynt 
að skýra það í stuttu máli. 

framhald á næstu blaðsíðu
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 16. feb. 2009. Sprengingum frá Siglufirði til Héðinsfjarðar lauk 21. mars 2008.

3.640 m Héðinsfjörður

Siglufjörður

Lengd 3,7 km 1.866 m

Bolungarvík

Bolungarvíkurgöng 16. febrúar. Lengd frá Bolungarvík 1.033 m, frá Hnífsdal 986 m. Samtals 2.019 m eða 39,2% af heildarlengd.

Héðinsfjarðargöng
Gröftur Héðinsfjarðarganga: 	 vika 6	 vika 7		  Heild
Frá Héðinsfirði til Ólafsfjarðar: 	       greftri lokið			  1.866 m
Frá Ólafsfirði til Héðinsfjarðar:	 40 m	 29 m		 4.554 m
Samtals var búið að sprengja 10.089 m eða 95,4% af heildarlengd og eftir eru því 481 m. 

Bolungarvíkurgöng
Gröftur Bolungarvíkurganga: 	 vika 6	 vika 7		  Heild
Frá Hnífsdal: 	 55 m	 49 m		  986 m
Frá Bolungarvík:	 39 m	 42 m		 1.033 m
Samtals var búið að sprengja 2.019 m eða 39,2% af heildarlengd. 

Vefsíður
Á vefsíðu Vegagerðarinnar, vegagerdin.is, er að finna upplýsingar um þessar framkvæmdir 
í hliðarvalmynd undir „framkvæmdir“.

Viðhald á vegakerfinu er umfangsmeira og flóknara en halda 
mætti við fyrstu sýn. Megintilgangurinn er að varðveita þau 
verðmæti sem liggja bundin í vegakerfinu ásamt því að upp­
fylla gildandi reglur um burðarþol, vegbreiddir og umferðar­
öryggi. Viðhald þjóðvega tekur einnig til þeirrar þjónustu á 
vegakerfinu sem miðar að því að tryggja greiða og örugga 
umferð og alls taka verkefnin til 12.867 km langs þjóðvega­
kerfis. Eins og sjá má af eftirfarandi upptalningu er mikið 
af verkefnum sem krefjast umtalsverðrar handavinnu og eru  
mannaflsfrek.

Fjármagni er skipt niður á þessa liði: Viðhald bundinna slit­
laga. Viðhald malarslitlaga. Styrkingar og endurbætur. Brýr og 
varnargarðar. Veggöng. Viðhald vegmerkinga. Samningar við 
sveitarfélög. Viðhaldssvæði. Vetrarviðhald. Umferðaröryggi. 
Vatnaskemmdir og ófyrirséð. Viðhald girðinga. Frágangur 
gamalla efnisnáma. Minjar og saga.

Stór hluti viðhaldsins felst í viðhaldi bundinna slitlaga, bæði 
með viðgerðum og yfirlögnum. Þegar kemur að viðhaldi 
malarvega er einnig litið til endurnýjunar, viðgerða á veg­
öxlum, heflun og rykbindingu. Því miður hefur oft verið erfitt 
að halda þessum vegum í skikkanlegu ástandi, ekki síst þar 
sem ferðamannaumferð er mikil á sumrin. Aukið afl fer nú 
í styrkingar og endurbætur á öllum þjóðvegum en fyrst og 
fremst er um að ræða styrkingu á efsta hluta burðarlagsins sem 
brotnar niður undan sífellt þyngri umferð. Endurbætur eru auk 
þess fólgnar í breikkun vega, lagfæringu á fláum, lengingu 
ræsa eða endurnýjun þeirra og lagfæringu vegamóta.

Brýr og varnargarðar þarfnast viðhalds en brýr þarf að        
styrkja, breikka og koma þarf fyrir ræsi í stað smábrúa, lagfæra 
brúargólf, vegrið, hreinsa og mála stálvirki og verja þarf brýr 
fyrir steypuskemmdum. Veggöng þarfnast einnig viðhalds 
sem felst meðal annars í eftirliti og vöktun á öryggiskerfum 
og öðru sem snýr að öryggi vegfarenda. Einnig þjónustuvinna 
svo sem hreinsun á gangagólfi, öxlum, drenlögnum og brunn­
um, sprautuþvottur, viðgerðir á vatnsklæðningum, styrking­
um, boltum, sprautusteypu o.s.frv. 

Á vegakerfinu eru um 50 þúsund umferðarmerki, 290 þús­
und kantstikur, lengd vegriða er um 185 km og um 310 km 
vega eru lýstir upp með veglýsingu. Þessu þarf öllu að við­
halda og þjónusta til dæmis að með þrifum, einnig þarf að 
halda við götuvitum, yfirborðsmerkingum og ristarhliðum. 

Samið er við sveitarfélögin um viðhald þjóðvega í þéttbýli 
þar með talin vetrarþjónustu og lýsingu. Til viðhalds telst 
einnig kostnaður við umsjónar- og eftirlitsvinnu með vega­
mannvirkjum, hreinsun og umhirða vega, vegsvæðis, mann­
virkja og búnaðar tengdum veginum, svo sem mælabúnaðar, 
vegræsa og göngu- og hjólreiðastíga. Vinna við eftirlit með 
ásþunga, merkingar vegna þungatakmarkana, aflestur á þunga­
skattsmælum o.s.frv. er einnig fjarmagnað af viðhaldsfé

Í vetrarviðhaldi felst allur kostnaður við framkvæmd, eftirlit 
og verkstjórn við snjómokstur og hálkuvarnir og hreinsun á 
ís og krapa. Einnig kostnaður við framleiðslu efnis og vörslu 
á hálkuvarnarsandi, salti og pækli ásamt viðhaldi og rekstri á 
margvíslegum tækjabúnaði.

Stór liður viðhalds felst í endurbótum á hættulegum stöðum 
með tilliti til umferðaröryggis, svo sem lagfæringar á umhverfi 
vega, vegamótum og merkingum. Sett eru upp vegrið, fláar 
jafnaðir, fyllt í skurði, stórgrýti fjarlægt o.s.frv.

Lagfæra þarf skemmdir sem verða af völdum náttúrunnar, 
ekki síst í vor- og haustflóðum, girðingum er haldið við 
og gengið frá gömlum efnisnámum víðs vegar um landið. 
Nokkru fé er veitt til að varðveita minjar og sögu vegagerðar 
í landinu.

framhald af forsíðu

Sprautumassi  14595

Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar hefur auglýst eftir 
tilboðum í sprautumassa til vegmerkinga. Tilboð verða 
opnuð 12.03.2009. Sjá: rikiskaup.is/utbod
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Ólafsfjörður

Lengd 6,9 km
4.554 m

Hætt var að sprengja frá Héðinsfirði í 1.866 m. Búið er að sprengja 4.554 m í Ólafsfirði. Samtals 10.089 m sem er 95,4 %.

Bolungarvík

Hnífsdalur

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Bolungarvíkurgöng 16. febrúar. Lengd frá Bolungarvík 1.033 m, frá Hnífsdal 986 m. Samtals 2.019 m eða 39,2% af heildarlengd.

1.033 m 986 m

Starfsmenn Vegagerðarinnar á Húsavík í slitlagaviðgerðum á Hringvegi (1) austan Ljósavatns.
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Álftanesvegur (415), 
Hafnarfjarðarvegur – 
Bessastaðavegur  07-039

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð Álftanesvegar 
(415), milli Hafnarfjarðarvegar og Bessastaðavegar. 
Verkið felst í því að leggja nýjan 4 km langan veg frá 
Engidal að Bessastaðavegi. Gera skal mislæg gatnamót 
ásamt að- og fráreinum við Hraunsholt í Engidal, 
byggja tvenn göng fyrir gangandi umferð og gera hring­
torg við Bessastaðaveg. Breyta skal legu strengja, vatns- 
og hitaveitulagna. Þá á að leggja nýja háspennu- og 
rafdreifistrengi, síma-, vatns-, og hitaveitulagnir. Einnig 
fylgir með í verkinu landmótun, sáning og yfirborðs­
jöfnun hrauns innan verksvæðisins.

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 60.000	 m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 76.000	 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 30.000	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13.500	 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 59.000	 m2

Gangstígar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 4.500	 m2

Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 2.700	 m2

Steypustyrktarstál . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 87.000	 kg
Steinsteypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.120	 m3

Eftirspennt járnalögn  . . . . . . . . . . . . .              	 5.300	 kg
Verkið skiptist í 3 verkáfanga með nokkrum millidag­

setningum; 1. áfanga á að vera lokið þann 1. desember 
2009, 2. áfanga þann 1. ágúst 2010 og 3. áfanga og þar 
með verkinu í heild 31. ágúst 2010.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með fimmtudeginum 
26. febrúar 2009. Verð útboðsgagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju­
daginn 7. apríl 2009 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Verkið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
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Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Vestfjarðavegur (60) í Dynjandisvogi, stofnvegur.

Nesbraut (42) í Reykjavík (Hringbraut), stofnvegur.

Hringvegur (1) í Suðursveit, stofnvegur.

Vegakerfið 2009
Ný vegalög tóku gildi 1. janúar 2008 og leiddi það til tölu­
verðra breytinga á vegaskrá sem Vegagerðin gefur út. Nú 
er vegum landsins skipt í stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi 
og landsvegi. Þessa skiptingu má sjá á korti á næstu opnu 
blaðsins.

Helstu breytingar frá fyrri vegalögum, hvað vegaskrá varðar, 
eru eftirfarandi:

Stofnvegir eru flestir þeir sömu og áður, að viðbættum 
nokkrum vegum, sem voru í flokki tengivega. Niður falla 
nokkrir vegkaflar í þéttbýli og teljast þeir nú til gatnakerfis 
þeirra. Hins vegar bætast í flokk stofnvega fjórar hálendis­
leiðir, sem hafa nokkra sérstöðu og verða í sérhópi um sinn, 
svokallaðir stofnvegir um hálendi.

Tengivegir eru færri en áður. Auk þeirra sem færast í flokk 

Kjalvegur (35), stofnvegur um hálendi.

stofnvega verða margir þeirra héraðsvegir. Einnig fylla nú 
þennan flokk vegir innan þjóðgarða og vegir að fjölsóttum 
ferðamannastöðum, sem voru landsvegir.

Héraðsvegir hétu áður safnvegir, en auk þeirra fóru margir 
tengivegir í þennan flokk.

Landsvegir eru nú færri en áður. Þeir fá að jafnaði litla og 
árstíðabundna þjónustu og viðhald.

Vegaskráin er í tvenns konar formi, annars vegar er öllum 
vegum skipt í kafla og hins vegar er leiðum þeirra lýst. Sú 
leiðarlýsing fylgdi áður vegáætlun. Héraðsvegir eru þó ekki 
í þeirri skrá.

Skrána má sjá á vef Vegagerðarinnar: 
http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegaskra

Samkvæmt lögunum færast tæpir 70 km af vegum frá 
Vegagerðinni til sveitarfélaga. Vegagerðin mun annast viðhald 
og þjónustu þessara vega um sinn.

Flokkun vegakerfinsins
Samkvæmt vegalögum (nr. 80/2007) er vegakerfi landsins 
skipt upp í þjóðvegi, sveitarfélagsvegi, almenna stíga og 
einkavegi, þar sem þjóðvegir og sveitarfélagsvegir skulu 
mynda eðlilegt og samfellt vegakerfi til tengingar byggða 
landsins.

Kortið á næstu opnu sýnir hvernig þjóðvegakerfinu er skipt 
upp í flokka þ.e. stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og lands­
vegi. Auk þess eru stofnvegir á hálendi merktir sérstaklega en 
þeir eru opnir fyrir umferð á sumrin. 

Þjóðvegir
Vegagerðin er veghaldari þjóðvega en í veghaldi felst forræði 
yfir vegi og vegsvæði, þ.m.t. vegagerð, þjónusta og viðhald 
vega. Þjóðvegir eru þeir vegir sem ætlaðir eru almenningi 
til frjálsrar umferðar, haldið er við af fé ríkisins og upp eru 
taldir í vegaskrá. Þjóðvegum er skipað í flokka samkvæmt 
eftirfarandi reglum:

Stofnvegir
Stofnvegir eru hluti af grunnkerfi samgangna eins og það er 
skilgreint í samgönguáætlun hverju sinni. Til stofnvega teljast 
vegir sem tengja saman byggðir landsins. Við það vegakerfi 
sem þannig fæst skal tengja þéttbýlisstaði með um það bil 
100 íbúa eða fleiri. Til stofnvega teljast einnig umferðarmestu 
vegir sem tengja saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 
Einnig vegir á hálendinu sem mikilvægir eru fyrir flutninga og 
ferðaþjónustu. Þar sem stofnvegur endar í þéttbýli skal hann 
ná að fyrstu þvergötu sem tilheyrir gatnakerfi þéttbýlisins og 
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enda þar. Þó er heimilt að láta stofnveg ná til flugvallar og 
hafnar sem mikilvæg eru fyrir ferðaþjónustu og flutninga.

Stofnvegir um hálendi
Hluti stofnvegakerfisins liggur um hálendið en eðli málsins 
samkvæmt er þjónusta við þá minni en aðra stofnvegi og eru 
þeir lokaðir yfir veturinn.

Tengivegir
Tengivegir eru vegir utan þéttbýlis sem liggja af stofnvegi á 
stofnveg eða af stofnvegi á tengiveg og eru a.m.k. 10 km lan­
gir, vegir sem tengja landsvegi við stofnvegi, vegir sem ná til 
þéttbýlisstaða með færri en 100 íbúa og tengja þá við stofnvega­
kerfið, vegir að helstu flugvöllum og höfnum sem mikilvægar 
eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu, og vegir að ferjuhöfnum 
ef þeir eru ekki stofnvegir, vegir að þjóðgörðum og innan 
þeirra og vegir að fjölsóttum ferðamannastöðum utan þéttbýl­
is. Þar sem tengivegur endar í þéttbýli skal tengja hann fyrstu 
þvergötu sem tilheyrir vegakerfi þéttbýlisins og enda þar. 

Héraðsvegir
Héraðsvegir eru vegir sem liggja að býlum, atvinnustarfsemi, 
kirkjustöðum, opinberum skólum og öðrum opinberum stofn­
unum utan þéttbýlis sem ákveðnir eru á staðfestu skipulagi 
og taldir upp í vegaskrá. Héraðsvegur skal aldrei ná nær fram­
angreindum stöðum en 50 m ef hann endar þar. Jafnframt 
er heimilt að taka í tölu héraðsvega vegi að sumarbústaða­
hverfum sem tengja að minnsta kosti 30 bústaði við þjóðveg. 

Landsvegir
Landsvegir eru vegir yfir fjöll og heiðar sem ekki tilheyra nein­
um af framangreindum vegflokkum og aflagðir byggðavegir 
á eyðilendum. Á vegum þessum skal yfirleitt einungis gera 
ráð fyrir árstíðabundinni umferð og minna eftirliti og minni 
þjónustu en á öðrum þjóðvegum.

Vegur að sumarhúsum í Lóni, héraðsvegur.

Jökulhálsleið (570), landsvegur.Mjóafjarðarvegur (953), tengivegur.

Almennir stígar, sveitarfélagsvegir og 
einkavegir
Sveitarfélagsvegir eru vegir innan þéttbýlis sem ekki teljast 
þjóðvegir skv. 8. gr., eru í umsjá sveitarfélaga og ætlaðir 
almenningi til frjálsrar umferðar. Almennir stígar eru reiðstíg­
ar, göngu- og hjólreiðastígar sem ætlaðir eru almenningi til 
frjálsrar umferðar og haldið er við af fé ríkis eða sveitarfé­
laga. Einkavegir eru vegir sem hvorki teljast þjóðvegir né 
sveitarfélagsvegir og eru í eigu einstaklinga, fyrirtækja eða 
opinberra aðila.

Veghaldari ber ábyrgð á veghaldi vegar. Við veghald­
ið skal gæta umferðaröryggis og að umferð eigi greiða 
og góða leið um vegi að teknu tilliti til umhverfis-, nátt­
úru- og minjaverndar í samræmi við kröfur sem leiðir 
af gildandi lögum á hverjum tíma. Vegagerðin er 
veghaldari þjóðvega, sveitarfélög eru veghaldarar sveit­
arfélagsvega og eigendur einkavega hafa veghald þeirra. 

Styrkir til samgönguleiða
Í samgönguáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að 

styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skil­
greiningar vega samkvæmt vegalögum. Heimilt er að binda 
styrkveitingu skilyrði um afnot vegar og merkingu hans. 

Í samgönguáætlun er einnig heimilt að veita fé til almennra 
reiðstíga samkvæmt sérstakri áætlun sem gerð skal að höfðu 
samráði við samtök hestamanna og sveitarfélög. Þá er heimilt 
að veita fé til almennra hjólreiða- og göngustíga meðfram 
umferðarmestu þjóðvegum samkvæmt sérstakri áætlun sem 
gerð skal að höfðu samráði við sveitarfélög.

Klofningsvegur (590), tengivegur.
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Norðausturvegur (85),
Bunguflói - Vopnafjörður
Kynning framkvæmda
Í síðasta blaði, 2. febrúar, var auglýst eftir tilboðum í nýbygg­
ingu Norðausturvegar (85) um Vesturárdal á milli Bunguflóa 
og Vopnafjarðar, nýbyggingu Hofsárdalsvegar (920) á milli 
Vesturárdals og Hofsárdals, endurbætur Skógavegar (914) 
frá Vesturárdalsvegi og um 200 m vestur fyrir tengingu við 
Torfastaðaveg (9120), auk nokkurra heimreiða.

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er í Vopnafjarðarhreppi í 
Norður-Múlasýslu og liggur um lönd jarðanna Kálffells, 
Hauksstaða, Búastaða, Vakurstaða I og II, Ljótsstaða I og II, 
Torfastaða, Norður-Skálaness, Teigs og Burstafells.

Norðausturvegur verður um 30,4 km langur og liggur frá 
Bunguflóa, um Vesturárdal að þéttbýlinu á Vopnafirði. 
Hofsárdalsvegur (920) liggur frá nýja Norðausturveginum 
í Vesturárdal yfir að Árhvammi í Hofsárdal og verður hann 
6,8 km langur. Endurbæta þarf 0,85 km af Skógavegi (914), 
frá Vesturárdalsvegi vestur fyrir tengingu við Torfastaðaveg. 
Nýjar tengingar verða um 1,6 km langar. Lengd útboðskaflans 
er alls um 39,7 km.

Bygging Norðausturvegar til Vopnafjarðar var matsskyld 
skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b 
og lá álit Skipulagsstofnunar fyrir þann 13. júlí 2007. 
Matsskýrsla, teikningar og önnur fylgigögn eru aðgengileg á 
heimasíðu Vegagerðarinnar, http://www.vegagerdin.is/
undir upplýsingar og útgáfa

Núverandi vegur
Núverandi vegur frá Hringvegi til Vopnafjarðar er um 53 km 
langur. Árið 2001 var lokið við að byggja 6 km langan nýjan 
Norðausturveg, frá Hringvegi að Hölkná við Brunhvammsháls 
sem tengdur var núverandi vegi til bráðabirgða með 2 km löng­
um malarvegi. Vegurinn frá Hölkná áleiðis til Vopnafjarðar er 
á um 29 km löngum kafla fremur mjór malarvegur með kröpp­
um beygjum og blindhæðum. Hann liggur í um 450-500 m 
hæð út Fossheiði (Vopnafjarðarheiði) út á Burstafellsbrúnir, 
þar sem oft er mjög vindasamt og erfið vetrarfærð en einn­
ig þokusælt árið um kring. Frá Burstafellsbrúnum liggur 
núverandi vegur í miklum bratta og mörgum kröppum beygj­
um niður Burstafellsbrekkur. Vegurinn á þessum kafla liggur 
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framhjá einni bújörð, Burstafelli í Vopnafirði, sem tengist 
Norðausturvegi með um 2,6 km langri heimreið. Skammt utan 
við afleggjarann að Burstafelli tekur við um 18 km langur 
vegur með bundnu slitlagi sem nær til Vopnafjarðar

Endurbyggður vegur
Útboðskaflinn verður í beinu framhaldi af nýbyggingu 
Norðausturvegar (85) um Vopnafjörð, sem boðin var út í 
október 2007 (Norðausturvegur (85) – Brunhvammsháls-
Bunguflói) með áætluðum verklokum 15. júlí 2009.

Við upphaf útboðskaflans víkur veglínan frá núverandi 
Norðausturvegi í áttina til Vesturárdals, sem er á þeim slóðum 
grunnur og víðáttumikill. Um það bil 5 km neðan við upphaf 
útboðskaflans tekur dalurinn að þrengjast og dýpka og ligg­
ur veglínan víðast neðarlega í hlíðum austan árinnar næstu 
6 km, niður á móts við Hauksstaði, fremsta bæ í byggð í 
dalnum. Frá Hauksstöðum liggur veglínan austan ár niður 
Vesturárdal, langvíðast nálægt núverandi Vesturárdalsvegi, 
um 19 km leið að núverandi Norðausturvegi við þéttbýlið á 
Tanga (Vopnafjörð).

Í vegstæðinu er land víða mishæðótt þar sem skiptast meðal 
annars á melar, mólendi, hólar, holt, mýrar og deiglendi. 
Alldjúpir farvegir og grófir liggja víða þvert um vegstæðið, 
flestir þurrir í venjulegu tíðarfari.

Frá st. 31.230 á Norðausturvegi liggur Hofsárdalsvegur um 
Hofsháls yfir Hofsárdal og verður brattur báðum megin á 
hálsinum. Vegurinn liggur fyrst um tún og síðan mýrardrög. 
Við st. 1.500 liggur vegurinn um jökulruðningsmela og frá 
st. 2.300 er hann á grónu landi, á víxl um mýrardrög og þurr­

lendi, uns hann kemur inn á núverandi veg við Teigará, við 
st. 5.100. Milli st. 5.400-6.000 er vegurinn að mestu utan 
núverandi vegstæðis en eftir það fylgir hann núverandi vegi 
til loka útboðskaflans.

Áætluð efnisþörf í verkið er um 1.100.600 m3. Um 364.000 m3 
verður tekið úr hönnuðum skeringum og um 736.600 m3 úr 22 
námum á svæðinu.

Norðausturvegur verður gerður samkvæmt vegtegund C1, 
sem er 7,5 m breiður vegur með 6,0 m breiðri akbraut 
og bundnum öxlum. Hönnunarhraði verður 90 km/klst. 
Hofsárdalsvegur verður gerður samkvæmt vegtegund C2 sem 
er 6,5 m breiður vegur. Hönnunarhraði verður 60-70 km/klst.

Tilgangur framkvæmdar með nýjum vegi er að styrkja 
byggðarlög á Austurlandi með bættu vegasambandi milli 
Vopnafjarðar og Hringvegar. Markmiðið með gerð vegarins 
er fyrst og fremst að auka umferðaröryggi, draga úr slysahættu 
vegna veðurfars og tryggja greiðar samgöngur á svæðinu, 
ekki síst fyrir þungaflutninga.

Útboð framkvæmdarinnar var auglýst 2. febrúar. Tilboð 
verða opnuð þann 24. mars 2009. Vegna umfangs var verkið 
einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Lagningu slitlags á Norðaustuveg skal lokið fyrir 15. ágúst 
2011 og verkinu öllu fyrir 15. nóvember 2012.

Þessi texti er tekinn nánast óbreyttur úr kynningarskýrslu.
Höfundur: 
Sóley Jónasdóttir
Áætlanir og hönnunarkaup Akureyri
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Vikor Arnar Ingólfsson 
ritstjóri skrifar

„Hver ekur eins og ljón 
með aðra hönd á stýri?“
Snemma í febrúarmánuði átti ég leið vestur á Snæfellsnes í 
björtu og fallegu veðri. Erindið var að skoða vegi og brýr og taka 
vetrarmyndir fyrir myndabanka Vegagerðarinnar. Á leið vestur 
Mýrar var snjóþekja á vegi og tilvalið að taka myndir sem sýna 
slíkar aðstæður. Það er skemmtilegra að hafa bíla með á svona myn­

dum en þarna var sáralítil umferð. Ég dólaði því áfram og í hvert sinn sem ég mætti bíl fór 
ég út í kant, stöðvaði og tók mynd í gegnum framrúðuna. Á liðlega klukkustund mætti ég 
fimm stórum bílum og tók myndir af þeim öllum. Þegar ég skoðaði þessar myndir í tölvunni 
daginn eftir brá mér talsvert í brún. Þrír bílstjóranna voru greinilega að tala í síma við akst­
urinn og án handfrjáls búnaðar.

Eins og flestir vita er þarna verið að brjóta umferðarlög því í 47. gr. segir: „Ökumanni 
vélknúins ökutækis er við akstur óheimilt að nota farsíma án handfrjáls búnaðar.“

Það sem gerir illt verra var að þarna voru aðstæður til aksturs með verra móti og því hefðu 
bílstjórarnir þurft að nota báðar hendur á stýri og alla athyglina. 

Ég vona að þessi óvænta og óvísindalega könnun sýni ekki það sem almennt er að gerast 
á þjóðvegum. Atvinnubílstjórar og aðrir geta ekki boðið samferðafólki sínu upp á að þeir 
séu ekki með allan hug og báðar hendur við aksturinn þegar mæst er á talsverðum hraða við 
slæmar aðstæður. Við eigum öll að aka eins og okkar nánustu séu í bílnum sem við erum að 
mæta. Bjössi á mjólkurbílnum er ekki lengur í tísku. 

Snæfellsnesvegur (54) austan Vegamóta.
Svona voru aðstæður þegar myndirnar hér að ofan voru 
teknar. Þótt veður hafi verið bjart þá er snjór á vegi alltaf 
varhugaverður.

Leiðrétting
Í 1. tölublaði þessa árs var birtur listi yfir saminga sem 
gerðir voru við verktaka árið 2008. Þar var Borgarverk 
ehf. skrifað fyrir þremur verkum á tveimur kennitölum. 
Það var haft samband við okkur frá fyrirtækinu og bent á 
að þetta væri ekki rétt. Samið var um öll þrjú verkin  með 
sömu kennitölu 540674-0279. 
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Vegagerðin áformar að tvöfalda Suðurlandsveg frá vegamót­
um Vesturlandsvegar að Hólmsá ofan Reykjavíkur. Aðlaga 
þarf tengingar mislægra vegamóta við Bæjarháls og tengingar 
við hringtorg við Breiðholtsbraut. Tvöfalda þarf hringtorg 
við Norðlingavað og byggja veggöng og aðlaga tengingu við 
Heiðmörk. Byggð verða mislæg vegamót við Hafravatnsveg 
og aðlaga þarf lýsingu, reið-, hjóla og gönguleiðir að nýjum 
tvöföldum vegi.

Byggður verður 2 + 2 vegur og tengingum verður fækkað 
frá því sem nú er. Markmið framkvæmdarinnar er að auka 
umferðaröryggi og tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg 
með því að aðskilja akstursstefnur. Vegurinn verður byggður 
í áföngum. 

Vesturhluti fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis frá 
Vesturlandsvegi að Rauðavatni hefur þegar verið undirbúinn 
og verður akbraut lögð austan núverandi vegar. Við vegamót 
Breiðholtsbrautar er landrými takmarkað og einnig er þrengt 
að vegsvæði við Rauðavatnsskóg. Á þeim vegkafla verður 
byggður vegur með þröngu vegsniði. Suðurlandsvegur liggur 
síðan á bökkum Bugðu (Hólmsár) austan Norðlingaholts á 
svæði sem að stórum hluta hefur verið raskað með ýmsum 

framkvæmdum. Lögð verður áhersla á að raska ekki ánni og 
árbakkanum og því verður vegurinn tvöfaldaður til suðurs 
eftir að vegurinn þverar Bugðu (Hólmsá) og aftur verður 
yfirfærsla og breikkun til norðurs þegar farið verður yfir ána 
í annað sinn.

Vegagerðin hefur falið Eflu hf. verkfræðistofu að annast mat 
á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Árni Bragason nátt­
úrufræðingur er verkefnisstjóri við vinnslu mats á umhver­
fisáhrifum og Baldvin Einarsson yfirverkfræðingur verkstýrir 
frumhönnun vegarins.

Tengiliður við mat á umhverfisáhrifum er Magnús Ó. 
Einarsson verkfræðingur hjá Vegagerðinni.

Framkvæmdin er matsskyld skv. tl. 10. ii. í 1. viðauka 
laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum. 
Drög að tillögu að matsáætlun vegna Suðurlandsvegar er nú 
kynnt almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsag­
naraðilum um tveggja vikna skeið, frá 13. febrúar til 2. mars 
2009, í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um 
mat á umhverfisáhrifum. Drögin eru auglýst í fjölmiðlum og 
tillagan er aðgengileg á vefum Vegagerðarinnar www.vegag­
erdin.is, á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavík.is og á vef 
verkfræðistofunnar Eflu www.efla.is.

Suðurlandsvegur, tvöföldun frá Vesturlandsvegi að Hólmsá
Drög að tillögu að matsáætlun

Nyrsti hluti Suðurlandsvegar (1) sem nú er í mati á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar tvöföldunar.
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  		 Samið:	 Verklok:

08-041  Yfirborðsmerkingar, 
   vegmálun 2008-2010	 11.03.08	 01.09.10
   Vegmerking ehf.

  Suðursvæði 	 Samið:	 Verklok:

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur	19.09.08	 15.09.11
   KNH ehf.
   Unnið við að keyra efni úr námum á tveimur stöðum, búið 

að keyra fyllingum út í ca. 10 km frá Þorlákshöfn að sýslu
mörkum. Byrjað á efnisvinnslu..

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit	 09.09.08	 15.09.11
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

08-074  Vallarvegur (262), 
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur	 11.07.08	 15.09.08
    Heflun ehf.

Neðra burðarlag er grófjafnað. Framkvæmdir liggja niðri í 
vetur

08-078  Heiðarbraut (3357) 
   og Gnúpverjavegur (325)	 29.07.08	 15.09.08
    Mjölnir vörubílstjórafélag
   Lokið er neðra lagi klæðingar. Ekki er unnið við verkið í 

vetur

08-073  Grafningsvegur efri (360)
   um Úlfljótsvatn	 12.08.08	 20.09.08
    Sigurjón Hjartarson
   Lokið er neðra lagi klæðingar. Ekki er unnið við verkið í 

vetur

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss	 07.11.07	 15.06.09
	 Borgarvirki ehf.
	 Búið er að leggja klæðingu á 3,6 km af 5,3 km. Meira 

verður ekki gert í klæðingu í vetur. 
  

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur	 04.07.08	 15.10.10
    Klæðning ehf.
   Unnið við að keyra fyllingum til vesturs og austurs
   frá tengivegi. Búið að keyra fyllingum í rúma. 4 km af   
   Lyngdalsheiðarvegi, auk tengivegar.
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit	 23.06.08 	15.10.10
   VSÓ - ráðgjöf ehf.
 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð	 14.08.08	 01.07.10
   Suðurverk hf. 
	 Bakkafjöruvegur; verið að vinna við grjótröðun meðfram 

vegi í stöð 7100-8000 og búið að ýta upp garði við stöð 
8000 og hann tilbúinn til að grjótverja. Byrjað á brú..

 

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit	 02.09.08	 01.09.10
   Strendingur ehf.

08-029  Efnisvinnsla Suðursvæði 2008	 13.06.08	 31.12.08
   Fossvélar ehf.
 

08-035  Festun og yfirlögn á Suður-
   svæði og Suðvestursvæði 2008-2009	 12.06.08	 01.09.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
 

08-050  Grassláttur á Suðvestursvæði 
   2008-2010	 26.05.08	 01.09.10
   Hrafn Magnússon
 

  Suðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-080  Hlíðarendavegur í Ölfusi (380)	 14.08.08	 01.07.09
   Háfell ehf.
   Lokið er neðra lagi klæðingar. Ekki er unnið við verkið í 

vetur
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit	 23.06.08	 10.07.09
   Línuhönnun hf.
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg	 08.05.08	 10.07.09
   Ris ehf. Glaumur verktakafélag ehf.
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit	 11.02.08	 10.07.09
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg	 25.01.08	 10.07.09
   Suðurverk hf.
	 Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð 29. nóvember

08-058  Reykjanesbraut (41), breikkun,
   Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð
	 Ístak hf.	 02.05.08	 01.06.09	

Kaflinn var opnaður fyrir umferð 19. október
 

07-065  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, eftirlit	 12.07.07	 15.07.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.
 

08-059  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, 
   hönnun	 04.07.08	 22.12.08
   Verkfræðistofan Hnit hf.
 

08-070  Hringvegur (1), 
   Skarhólabraut - Hafravatnsvegur, 
   hönnun	 02.07.08	 21.11.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.

  Norðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús	 23.07.08	 15.09.09
   KNH ehf.
 

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll	 26.01.06	 15.07.09
    Stafnafell ehf.

Eftir að yfirleggja klæðingu 5,6 km.  

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná	 25.01.07	 01.11.08
   KNH ehf. og Vestfirskir verktakar ehf.

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur	 20.04.07	 01.09.09
   Ingileifur Jónsson ehf.
   Unnið hefur verið í fyllingum og einhverjum sprengingum 
   að norðanverðu.
 

07-006  Djúpvegur (61), 
   Eyri - Svansvík	 05.05.07	 01.11.08
   KNH ehf.
	 Verki nánast lokið. Smávægilegur frágangur og aukaverk 

eftir.
 

07-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg	 02.09.08	 15.07.09
   Fjörður ehf.
	 Framkvæmdir liggja niðri til vors 2009
 

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur	 30.11.07	 01.07.09
   KNH ehf.
	 Verklokum frestað fram á næsta sumar.
 

07-005  Hringvegur (1), 
   Grafarkot - Hraunsnef	 08.06.07	 01.10.09
   KNH ehf.
 

 Verk í vinnslu
   Samningsverk í vetrarþjónustu, ferjurekstri 
   og almenningssamgöngum eru ekki á þessum lista. 

  Texti miðast við viku 7
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  Norðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn	 12.12.07	 01.11.08
   Skagfirskir verktakar 
	 Verki að mestu lokið nema eftir að klæða seinna lag á 

báða enda og verður það lagt næsta vor.
 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), 
   Hof - Hjallaland	 13.10.08	 01.08.09
   Sigurjón Hjartarson.

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði	 25.07.08	 21.11.08
   Gísli Þorgeir Einarsson
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur	 02.04.08	 15.09.08
    Borgarverk ehf.
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit	 08.04.08	 15.07.10
   Línuhönnun hf., Geotek
 

07-062  Óshlíðargöng	 08.04.08	 15.07.10
   Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Geirmundarstaðavegur - Hálsgata	 03.06.08	 15.07.09
   Skagfirskir verktakar
 

08-043  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2008-2009	 22.04.08	 01.09.09
   Borgarverk ehf.
 

08-019  Vestfjarðavegur (60) um Tunguá	 18.06.08	 01.10.08
   Jóhann Á. Guðlaugsson ehf.
   Verk að klárast.

  Norðaustursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-069  Norðausturvegur (85), 
   Fremri-Háls - Sævarland	 13.06.08	 15.07.09
   Héraðsverk ehf.
 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið	 16.07.07	 01.11.09
   Héraðsverk ehf.
 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir	 25.07.08	 01.07.09
   Árni Helgason, Ólafsfirði.
 

05-035  Héðinsfjarðargöng, eftirlit	 28.04.86	 10.12.09
    Geotek ehf.

05-035  Héðinsfjarðargöng	 20.05.06	 10.12.09
    Háfell ehf. og Metrostav a.s.

07-005  Hringvegur (1), 
   Ámótasel - Skjöldólfsstaðir	 01.02.07	
   Héraðsverk ehf.
   Vinna liggur niðri fram á vor.
  

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls	 05.02.08	 01.10.09
   Suðurverk hf. 
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói	 20.12.07	 01.11.08
   Suðurverk hf.
 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss	 12.09.08	 01.10.09
   Árni Helgason ehf.
 

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka	 20.08.08	 15.10.09
   Háfell ehf. 
 

08-004  Dagverðareyrarvegur (816)
   Hringvegur - Helluland	 26.05.08	 01.08.08
    G. V. Gröfur ehf.

08-002  Hörgárdalsvegur (815)
   Björg - Skriða	 09.06.08	 01.09.08
    Árni Helgason ehf.

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

Listi með fleiri verkum verður væntanlega birtur
fljótlega	  

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

08-034  Álftanesvegur (264), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur	 23.02.09	 07.04.09
 

08-012  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður	 02.02.09	 24.03.09
 

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Kjálkafjörður - Vatnsfjörður	 02.02.09	 24.02.09

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Akurbrekka	 26.01.09	 10.02.09

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, 
   hönnun	 02.09.08	 30.01.09
   Efla ehf.
 

Vikor Arnar Ingólfsson 
ritstjóri skrifar

Til áskrifenda

Á forsíðu blaðsins eru tilmæli til 
viðtakenda blaðsins um að þeir 
láti vita af áskriftum sem nýtast 
ekki. Þá er átt við þau eintök 
sem fara beint úr póstkassanum 

í endurvinnsluna. Því er þessi auglýsing höfð stór og 
áberandi. 

Við höfum einu sinni reynt að láta alla áskrifendur 
endurnýja áskrift sína en það gafst illa. Margir kvörtuðu 
og það er enn verið að endurnýja áskriftir sem duttu 
út í því ferli. En hver áskrift kostar okkur í prentun og 
í póstburðargjöldum og því óskum við eftir að fá að 
taka út áskriftir sem engum nýtast. Það skal þó tekið 
fram að við viljum gjarnan halda sambandi við áhuga­
fólk um vegagerð þótt það lesi blaðið ekki spjaldana 
á milli í hvert skipti. Við lítum svo á að áskrifendalisti 
okkar sé dýrmæt eign sem nýtist okkur vel við að koma 
sjónarmiðum okkar á framfæri. 

Við minnum ykkur á að láta vita um breytingar á póst­
fangi og eins ef nöfn fyrirtækja breytast. Áskrifendalistinn 
okkar er ekki tengdur við þjóðskrá og því verða engar 
breytingar nema tilkynnt sé um þær. Ef Pósturinn skilar 
okkur blaði til baka með bleikum miða þá er sú áskrift 
yfirleitt strax tekin út. 

Við finnum reglulega fyrir því að blaðinu er tekið vel 
hjá viðskipavinum okkar og við viljum gjarnan halda 
þessu góða sambandi áfram.
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Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	33	 Klæðning ehf., 
			   Hafnarfirði	 111.111.111	 141,9	 62.632

	32	 Héraðsverk ehf., 
			   Egilsstöðum	 106.948.617	 136,6	 58.470

	31	 Arnartak ehf., 
			   Reykjavík	 98.825.700	 126,2	 50.347

	30	 Glaumur verktakafélag, 
			   Garðabæ	 95.058.000	 121,4	 46.579

	29	 Eining sf., Hvolsvelli	 94.069.075	 120,1	 45.590

	28	 Uppúrtekt ehf., 
			   Hveragerði	 93.250.000	 119,1	 44.771

	27	 Þróttur ehf., Akranesi	 79.435.000	 101,4	 30.956

	26	 Sigurjón Hjartarson, 
			   Brjánsstöðum	 79.277.120	 101,2	 30.798

	25	 Erlendur Guðmundsson, 
			   Hvolsvelli	 78.400.080	 100,1	 29.921

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 78.300.000	 100,0	 29.821

	24	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 77.711.000	 99,2	 29.232

	23	 Ístak hf., Reykjavík	 73.189.247	 93,5	 24.710

	22	 Íslenskir aðalverktakar, 
			   Reykjavík	 72.437.400	 92,5	 23.958

Rangárvallavegur (264),  
Hringvegur – Akurbrekka  08-034
Tilboð opnuð 10. febrúar 2009. Endurgerð á 7,4 km 
löngum kafla Rangárvallavegar (264), frá Hringvegi að 
Akurbrekku.
Helstu magntölur eru:

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 10.850 	m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 15.510 	m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 5.900 	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 27.030 	m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 6.670 	m3

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 54 	m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 49.040 	m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 74.600	 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2009.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi framhald	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	21	 Snilldarverk ehf., Hellu	 67.725.701	 86,5	 19.247

	20	 Loftorka Reykjavík ehf., 
			   Garðabæ	 67.693.000	 86,5	 19.214

	19	 Reisir ehf., Kópavogi	 67.247.900	 85,9	 18.769

	18	 Verktakar Magni ehf., 
			   Kópavogi	 66.061.000	 84,4	 17.582

	17	 Háfell ehf., Reykjavík	 64.985.525	 83,0	 16.506

	16	 Nettur ehf., Reykjavík	 63.780.500	 81,5	 15.301

	15	 Vörubílstjórafélagið 
			   Mjölnir, Selfossi	 63.765.950	 81,4	 15.287

	14	 Nesey ehf., 
			   Gnúpverjahreppi	 62.608.200	 80,0	 14.129

	13	 Framrás ehf., Vík	 62.249.300	 79,5	 13.770

	12	 Heflun ehf., Hellu	 61.913.050	 79,1	 13.434

	11	 Smávélar og 
			   flutningar ehf. og 
			   Hvolsverk, 
			   Þorlákshöfn	 61.758.525	 78,9	 13.279

10	 Ísgröfur, 
			   Gísli Þ. Einarsson og 
			   Fögrusteinar ehf., 
			   Flúðum	 59.775.933	 76,3	 11.297

	9	 Vélaleiga AÞ, Reykjavík	59.591.480	 76,1	 11.112

	8	 Vélgrafan ehf., Selfossi	 56.880.075	 72,6	 8.401

	7	 Borgarvirki ehf., 
			   Kópavogi	 54.976.975	 70,2	 6.498

	5	 Árni ehf., Flúðum	 54.250.500	 69,3	 5.771

	4	 Ræktunarsamband 
			   Flóa og Skeiða ehf., 
			   Selfossi	 54.000.000	 69,0	 5.521

	3	 Bíladrangur ehf., Vík	 49.904.415	 63,7	 1.425

	2	 Ýtan ehf. og Maríufell, 
			   Reykjavík	 48.708.925	 62,2	 230

	1	 Þjótandi ehf., Hellu	 48.479.045	 61,9	 0

Rangárvallavegur (264)


