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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

9. tbl. /09

Auglýsingar útboða
Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vegagerðar á Hringvegi 
í Skriðdal, á milli Litla Sandfells og Haugaár. Um er að ræða 
10,98 km langan kafla með 6,3 km nýbyggingu og 4,68 km 
endurbyggingu á núverandi vegi. Nýbyggingarkaflinn byrjar 
um 1 km sunnan við Litla Sandfell þar sem vegur færist nær 
Grímsá. Nýbyggingarkafli endar um 150 m sunnan við ána 
Jóku og þaðan verður vegurinn endurbyggður að slitlags­
enda skammt norðan við Haugaá. Veglína liggur ýmist um 
núverandi veg, tún eða mjög lítið grónar og ógrónar áreyrar. 

Nýjar brýr verða byggðar yfir Þórisá 10 m, Eyrarteigsá 14 m 
og Jóku 32 m en einbreiðar brýr eru yfir þessar ár á núverandi 
vegi. Allar brýrnar verða með 8,5 m breiðri akbraut og 0,5 m 
breiðum bríkum og heildarbreidd því 9,5 m. 

Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi 
á Hringvegi í Skriðdal og tryggja greiðari samgöngur en 
núverandi vegur er mjór malarvegur. Nýr vegur verður 7,5 m 
breiður með 7,3 m breiðri klæðingu. Hönnunarhraði verður 
90 km/klst.

Tilboðum í verkið á að skila 19. maí. Verkinu skal að fullu 
lokið 1. ágúst 2011.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
malbik 09-018

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir á Suður­
svæði 2009, með malbiki.

Helstu magntölur eru:
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 5.600	 tonn
Útlögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 45.200	 m²

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfoss og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 4. maí 2009. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. maí 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Hringvegur (1), Litla Sandfell - Haugaá
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Hnífsdalur

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Bolungarvíkurgöng 27. apríl. Gröftur gekk vel í viku 17. Frá Hnífsdal voru sprengdir 53 m og er heildarlengd þeim megin 
1.480 m. Frá Bolungarvík voru sprengdir 66 m og er heildarlengd þeim megin 1.552 m. Samtals er því búið að sprengja 
3.032 m eða tæp 58,8% af heildarlengd.

1.552 m 1.480 m

Bolungarvík

Bolungarvíkurgöng

Hringvegur (1), 
Litla Sandfell - Haugaá

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Vetrarþjónusta 2009 - 2012,  
Sauðárkrókur – Blönduós – 
Sauðárkrókur
Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vetrarþjónustu í Skagafirði 
og Austur-Húnavatnssýslu árin 2009-2012. Um er að ræða 
snjómokstur á hálkuvörn og eftirtöldum leiðum: 
1. Hringvegur: Blönduós - Norðurá, 83 km
Vegur opinn: 07:30-22:00, allir dagar
2. Sauðárkróksbraut: Hringvegur - Sauðárkrókur, 24 km
Vegur opinn: 07:30-22:00, allir dagar
3. Skagastrandarvegur: Blönduós - Skagaströnd, 21 km
Vegur opinn: 07:30-21:00, allir dagar
4. Þverárfjallsvegur: 
Skagastrandarvegur - Sauðárkrókur, 37 km
Vegur opinn: 07:30-21:00, allir dagar
5. Skagafjarðarvegur: Hringvegur - Steinsstaðir, 10 km
Vegur opinn: 09:30-19:00, mánud. miðvd. föstud. 
6. Siglufjarðarvegur: 
Hringvegur - Sauðárkróksbraut, 22 km
Vegur opinn: 08:00-21:00, sunnud. mánud. miðvd. fimmtud.
föstud.

Heildarlengd vegakafla er 197 km.
Verkið felst í hreinsun á snjó og krapa af vegum, vegkönt­

um, gatnamótum og öðrum þeim mannvirkjum sem tilheyra 
veginum svo og hálkuvörn á vegyfirborði ásamt færðargrein­
ingu. Tíðni og framkvæmd aðgerða í vetrarþjónustu skal vera 
samkvæmt gildandi reglum um snjómokstur og vetrarþjón­
ustu. 

Útboðið felur í sér 15 klst. í daglegri þjónustu og skal 
verktaki hafa að lágmarki fjóra vörubíla á vakt ásamt þeim 
mannafla sem þarf til að ganga vaktir til að uppfylla kröfur 
samkvæmt snjómokstursreglum. Vörubílar skulu staðsettir á 
efirtöldum stöðum: Sauðárkrókur einn bíll, Varmahlíð tveir 
bílar, Blönduós einn bíll.

Tilboð verða opnuð 12. maí.

Hringvegur (1) í Langadal, austan við Blönduós.
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Vetrarþjónusta 2009 -2014,  

Hellisheiði og Árborgarhringur,
uppsveitir Árnessýslu
Í síðasta tölublaði var auglýst með tveimur auglýsingum útboð 
vetrarþjónustu Hellisheiðar og Árborgarhrings annarsvegar 
og uppsveita Árnessýslu hinsvegar, fyrir árin 2009-2014.

Verkefnið felst í hreinsun á snjó og krapa af vegum, veg­
köntum, gatnamótum, áningastöðum, vigtarplönum og öðrum 
þeim mannvirkjum sem tilheyra veginum svo og hálkuvörn 
á vegyfirborði ásamt færðargreiningu. Tíðni og framkvæmd 
aðgerða í vetrarþjónustu skal vera samkvæmt gildandi reglum 
um snjómokstur og vetrarþjónustu.

Tilboð verða opnuð 12. maí.

Hellisheiði og Árborgarhringur, útboð 09-020
Útboðið innifelur a.m.k. 15 klst. daglega þjónustu, þó 24 klst. 
á Hringvegi, snjómokstur og hálkuvörn. Verktaki skal hafa að 
lágmarki  4 vörubíla á  vakt ásamt þeim mannafla sem þarf til 
að ganga vaktir til að uppfylla kröfur samkvæmt snjómoksturs­
reglum. 

Stjórnstöð verkkaupa er á Selfossi. Heimastöð vertaka skal 
vera innan þjónustusvæðisins. 
1. Hringvegur: Eyrarbakkavegur, Selfossi 
– Litla-Kaffistofan, 32 km
Vegur opinn: allan sólarhringinn, alla daga
2. Eyrarbakkavegur: Hringvegur, Selfossi – 
Þorlákshafnarvegur, 22 km
Vegur opinn: 07:00 - 22:00, alla daga
3. Gaulverjabæjarvegur: 
Eyrarbakkavegur – Stokkseyri, 3 km
Vegur opinn: 07:00 - 22:00, alla daga
4. Þorlákshafnarvegur: Hringvegur v/Hveragerði 
– Þorlákshöfn, 19 km
Vegur opinn: 07:00 - 22:00, alla daga
5. Þrengslavegur: 
Hringvegur – Þorlákshafnarvegur, 16 km
Vegur opinn: 06:30 - 22:00, alla daga

Útboðinu fylgja einnig Álfsstétt og Hvammsvegur

Uppsveitir Árnessýslu, útboð 09-016
6. Biskupstungnabraut: Hringvegur 
– Gullfoss, Sigríðarstofa, 71 km
Hringvegur – Laugarvatnsvegur
Vegur opinn: 07:30 - 22:30, alla daga
Laugarvatnsvegur – Gullfoss, Sigríðarstofa
Vegur opinn: 09:00 - 21:00, alla daga
7. Þingvallavegur: Biskupstungnabraut – 
Uxahryggjavegur við þjónustumiðstöð, 34 km
Biskupstungnabraut – Grafningsvegur efri.
Vegur opinn: 09:00 - 21:00, alla daga
Grafningsvegur efri 
– Þjónustumiðstöð Þingvöllum, Uxahryggjavegur
Vegur opinn: 10:00 - 19:00, alla daga
8. Laugarvatnsvegur: Biskupstungnabraut v/Svínavatn 
– Biskupstungnabraut v/Múla, 36 km
Vegur opinn: 08:00 - 21:00, alla daga
9. Skálholtsvegur: 
Skeiðavegur – Biskupstungnabraut, 15 km
Vegur opinn: 08:00 - 21:00, sunnu-, mánu-, miðviku, 
fimmtu- og föstudaga (5 daga)
10. Skeiða- og Hrunamannavegur: Hringvegur 
– Biskupstungnabraut v/Kjóastaði, 55 km
Hringvegur – Flúðir
Vegur opinn: 07:00 - 21:00, sunnu-, mánu-, miðviku, 
fimmtu- og föstudaga (5 daga)
Flúðir  - Biskupstungnabraut
Vegur opinn: 10:00 - 19:00, mánudagar og föstudagar (2 
dagar)
11. Þjórsárdalsvegur: Skeiðavegur – Búrfell, 32 km 
Skeiðavegur - Árnes
Vegur opinn: 07:00 - 21:00, sunnu-, mánu-, miðviku, 
fimmtu- og föstudaga (5 daga)
Árnes – Búrfell
Vegur opinn: 08:00 - 19:00, mánudagar og föstudagar (2 d.)
12. Lyngdalsheiðarvegur: Þingvallavegur – 
Laugarvatnsvegur (vegur í byggingu)
13. Bræðratunguvegur:Hrunamannavegur – 
Biskupstungnabraut (vegur í byggingu)

Útboðinu fylgir einnig Sólheimavegur
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  		 Samið:	 Verklok:

08-041  Yfirborðsmerkingar, 
   vegmálun 2008-2010	 11.03.08	 01.09.10
   Vegmerking ehf.

  Suðursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Akurbrekka	 26.01.09	 10.02.09
   Þjótandi ehf. 
   Framkvæmdir hafnar

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur	19.09.08	 15.09.11
   KNH ehf.

08-050  Grassláttur á Suðvestursvæði 
   2008-2010	 26.05.08	 01.09.10
   Hrafn Magnússon
 

08-074  Vallarvegur (262), 
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur	 11.07.08	 15.09.08
    Heflun ehf.
    Verktaki er að hefja framkvæmdir á ný

08-078  Heiðarbraut (3357) 
   og Gnúpverjavegur (325)	 29.07.08	 15.09.08
    Mjölnir vörubílstjórafélag

08-073  Grafningsvegur efri (360)
   um Úlfljótsvatn	 12.08.08	 20.09.08
    Sigurjón Hjartarson
   Setja þarf vegrið fyrir ofan gönguræsi, eftir að leggja seinna 

lag klæðingar.

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss	 07.11.07	 15.06.09
	 Borgarvirki ehf.
	  Framkvæmdir hafnar á ný. 
  

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur	 04.07.08	 15.10.10
    Klæðning ehf.

Lyngdalsheiðarvegur;. Ekkert hefur verið unnið við verkið 
síðan 22. apríl, þar sem tæki hafa verið tekin af verktaka. 

 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð	 14.08.08	 01.07.10
   Suðurverk hf. 
	 Búið að grjótverja garða sem snúa að Vegagerðinni. 

Búið að færa Markarfljótsósa um 1,0 km í austur með 
því að ýta upp um 80.000m3 af efni að mati verktaka. 
Framkvæmdum við brú er lokið. Unnið við framhjáhlaup 
vegna undirganga. Byrjað að skrúfa ræsi saman.

  

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit	 02.09.08	 01.09.10
   Strendingur ehf.

08-029  Efnisvinnsla Suðursvæði 2008	 13.06.08	 31.12.08
   Fossvélar ehf.
 

08-035  Festun og yfirlögn á Suður-
   svæði og Suðvestursvæði 2008-2009	 12.06.08	 01.09.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
 

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit	 09.09.08	 15.09.11
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit	 23.06.08 	15.10.10
   VSÓ - ráðgjöf ehf.
 

  Suðursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

08-080  Hlíðarendavegur í Ölfusi (380)	 14.08.08	 01.07.09
   Háfell ehf.
   Eftir að leggja seinna lag klæðingar og snyrta vegkanta. 

Verki á að vera lokið um miðjan júní. 

  Suðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, 
   hönnun	 30.01.09	 27.11.09
   Efla ehf.
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit	 23.06.08	 10.07.09
   Línuhönnun hf.
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg	 08.05.08	 10.07.09
   Ris ehf. Glaumur verktakafélag ehf.
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit	 11.02.08	 10.07.09
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg	 25.01.08	 10.07.09
   Suðurverk hf.
	 Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð 29. nóvember

08-058  Reykjanesbraut (41), breikkun,
   Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð
	 Ístak hf.	 02.05.08	 01.06.09	

Kaflinn var opnaður fyrir umferð 19. október
 

07-065  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, eftirlit	 12.07.07	 15.07.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.
 

08-059  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, 
   hönnun	 04.07.08	 22.12.08
   Verkfræðistofan Hnit hf.
 

08-070  Hringvegur (1), 
   Skarhólabraut - Hafravatnsvegur, 
   hönnun	 02.07.08	 21.11.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.

  Norðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá	 21.04.09	 30.11.10
   Ingileifur Jónsson ehf.

Vinna á að hefjast í lok maí.
 

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús	 23.07.08	 15.09.09
   KNH ehf.
 

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll	 26.01.06	 15.07.09
    Stafnafell ehf.

Vinna við frágang að hefjast. Eftir að yfirleggja klæðingu 
5,6 km.

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná	 25.01.07	 01.09.09
   KNH ehf. og Vestfirskir verktakar ehf.

Vinna við Mjóafjarðarbrú hefst í byrjun maí.
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur	 20.04.07	 01.09.09
   Ingileifur Jónsson ehf.

Unnið við fláa st 17.000 - 19.000 og neðra burðarlagi st 
20700 - 20900.  Unnið í bergskeringum st 20.300 - 20.700, 
forbrotið við st. 24.200.

 

07-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg	 02.09.08	 15.07.09
   Fjörður ehf.

Vinna hefst um leið og frost fer úr jörðu.
 

 Verk í vinnslu
   Samningsverk í vetrarþjónustu, ferjurekstri 
   og almenningssamgöngum eru ekki á þessum lista. 

  Texti miðast við viku 17
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Norðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur	 30.11.07	 01.07.09
   KNH ehf.

Vinna ætti að hefjast að nýju í byrjun maí, stefnt að 
klæðingu snemma sumars.

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Grafarkot - Hraunsnef	 08.06.07	 01.10.09
   KNH ehf.

Vinna gæti hafist að nýju fljótlega í maí.
 

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn	 12.12.07	 01.11.08
   Skagfirskir verktakar 

Verki að mestu lokið nema eftir að klæða seinna lag á 
báða enda.

 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), 
   Hof - Hjallaland	 13.10.08	 01.08.09
   Sigurjón Hjartarson.
   Verið er að aka út burðarlagi á nýbyggingarkaflann og 

breikkun á Hringvegi við gatnamót. Í undirbúningi að hefja 
breytingar á fláum, en ólokið er samkomulagi við land
eigendur vegna færslu á girðingum og landbótum vegna 
þeirra. Verkið er á áætlun.

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði	 25.07.08	 21.11.08
   Gísli Þorgeir Einarsson
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur	 02.04.08	 15.09.08
    Borgarverk ehf.

Eftir um 30% af reiðvegi og 6-700 m af viðbótargirðingum.
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit	 08.04.08	 15.07.10
   Línuhönnun hf., Geotek
 

07-062  Óshlíðargöng	 08.04.08	 15.07.10
   Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Geirmundarstaðavegur - Hálsgata	 03.06.08	 15.07.09
   Skagfirskir verktakar

Verk í vetrardvala, vinna ætti að hefjast að nýju í lok maí.  
Eftir klæðing og leiðarar.

 

08-043  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2008-2009	 22.04.08	 01.09.09
   Borgarverk ehf.

  Norðaustursvæði 	 Samið:	 Verklok:

05-035  Héðinsfjarðargöng	 20.05.06	 10.12.09
    Háfell ehf. og Metrostav a.s.

08-069  Norðausturvegur (85), 
   Fremri-Háls - Sævarland	 13.06.08	 15.07.09
   Héraðsverk ehf.

Framkvæmdir liggja niðri fram á vor.	
 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið	 16.07.07	 01.11.09
   Héraðsverk ehf. 
   Verktaki er að hefja vinnu aftur á svæðinu eftir nokkuð hlé. 

Útlögn klæðingar á að vera lokið 15. ágúst og verkinu að 
fullu 1. nóvember 2009. Ljóst að þetta næst ekki vestast á 
kaflanum.

 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir	 25.07.08	 01.07.09
   Árni Helgason, Ólafsfirði.

Verktaki  lauk við að keyra út neðra burðarlaginu í 
desember og er þá efra burðarlag, klæðing og frágangur 
eftir. Framkvæmdir liggja niðri fram á vor.

 

05-035  Héðinsfjarðargöng, eftirlit	 28.04.86	 10.12.09
    Geotek ehf.

Norðaustursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka	 20.08.08	 15.10.09
   Háfell ehf. 

Verktaki er að vinna í skeringum, fyllingum og ræsalögn 
og er um styttist í að þessi hluti klárist.

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Ármótasel - Skjöldólfsstaðir	 01.02.07	 01.07.09
   Héraðsverk ehf.

Verkinu átti að ljúka 1. ágúst 2008 en framkvæmdir 
gengu hægt m.a. vegna þess að veturinn 2007-8 var 
langur og erfiðleikar voru með bleytu í fyllingarefninu. 
Samið var því um seinkun á verklokum til 1. júlí 2009. Í 
haust var lokið við að keyra neðra burðarlagi í veginn og 
var ákveðið að setja umferðin á hann í vetur. Eftir er að 
ganga frá tengingum í báða enda, keyra út efra burðarlagi 
og leggja klæðinguna. Framkvæmdir liggja niðri fram á 
vor. 	

  

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls	 05.02.08	 01.10.09
   Suðurverk hf. 
 

08-084  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Sandur	 22.01.09 	01.09.09
   Ylur ehf. 
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói	 20.12.07	 01.07.09
   Suðurverk hf.

Vinnu við fyllingar er að mestu lokið og búið að keyra út 
95% af neðra burðarlaginu. Verkinu átti að vera lokið 15. 
nóvember 2008, en þar sem ekki var hægt að hefja fram-
kvæmdir fyrr en um miðjan júní vegna tíðarfars var samið 
um að seinka verklokum til 1. júlí 2009.

 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss	 12.09.08	 01.10.10
   Árni Helgason ehf.
 

08-004  Dagverðareyrarvegur (816)
   Hringvegur - Helluland	 26.05.08	 01.08.08
    G. V. Gröfur ehf. 

08-002  Hörgárdalsvegur (815)
   Björg - Skriða	 09.06.08	 01.09.08
    Árni Helgason ehf.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Malbikunarstöðin
			   Hlaðbær-Colas hf., 
			   Hafnarfirði	 172.966.000	 116,5	 18.786

	1	 Loftorka Reykjavík ehf., 
			   Garðabæ	 154.180.000	 103,8	 0

	----	Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 148.500.000	 100,0	 -5.680

Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
„repave“  09-023

Tilboð opnuð 21. apríl 2009. Malbiksyfirlagnir með repave-
aðferð á Suðvestursvæði árið 2009.
Helstu magntölur:

Repave yfirlagnir  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 75.300	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2009.

Birt að nýju vegna leiðréttingar 
á áætluðum verktakakostnaði 

Niðurstöður útboða



�

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

09-027  Skíðadalsvegur (807), 
   Skáldalækur - Brautarhóll 		  09
 

08-011  Kísilvegur (87), 
   Hólasandur - Geitafellsá, 2. áfangi 		  09
 

08-085  Laxárdalsvegur (59), 
   Höskuldsstaðir - Leiðólfsstaðir		  09
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Húnavellir 		  09
 

09-026  Hringvegur (1), 
   um Ysta-Rjúkandi 		  09
 

09-028  Vetrarþjónusta 2009-2012,  
   Stykkishólmur um Vatnaleið að Snæfellsnesvegi	 09
 

09-082  Hörgárdalsvegur (815), 
   Skriða - Brakandi 		  09
 

09-006  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit 		  09
 

09-007  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur		  09
 

09-008  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur, eftirlit		  09
 

09-017  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, klæðingar		  09
 

09-019  Efnisvinnsla Suðursvæði 2009		  09
 

09-014  Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 2009-2012, 
Vatnaleið - Ólafsvík		  09

 

09-013  Vetrarþjónusta á Holtavörðuheiði 2009-2012	 09
 

09-001  Arnarnesvegur (411), Reykjanesbraut - 
Fífuhvammsvegur 		  09

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

09-032  Langholtsvegur (318) 
	 Hringvegur - Ármótavegamót	 04.05.09	 19.05.09
 

09-018  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
	 malbik	 04.05.09	 19.05.09
 

08-005  Hringvegur (1), 
   Litla Sandfell - Haugaá	 29.04.09	 19.05.09
 

09-010  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, norðurhluti, klæðing 	 27.04.09	 12.05.09
 

09-015  Vetrarþjónusta 2009-2012, 
   Sauðárkrókur - Blönduós 
   - Sauðárkrókur	 27.04.09	 12.05.09
 

09-020  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   Hellisheiði og Árborgarhringur 	 27.04.09	 12.05.09
 

09-016  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   uppsveitir Árnessýslu 	 27.04.09	 12.05.09
 

09-021  Brú á Hvítá á Bræðratunguvegi, 
   eftirlit	 27.04.09	 12.05.09
 

09-030  Hvammstangavegur (72), 
   um Hvammstanga	 20.04.09	 05.05.09 
 

09-009  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2009, 
   austurhluti, klæðing	 20.04.09	 05.05.09 
 

08-032  Bræðratunguvegur (359) 
   Flúðir - Tungufljót	 16.03.09	 05.05.09
 

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   malbik	 06.04.09	 21.04.09
 

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   „repave“	 06.04.09	 21.04.09
 

08-009  Raufarhafnarvegur (874) 
   Hófaskarðsleið - Flugvöllur	 23.03.09	 15.04.09
 

09-005  Efnisvinnsla Norðvestursvæði,
   Bitrufjörður	 23.03.09	 07.04.09
 

08-064  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur, eftirlit	 16.03.09	 31.03.09
 

08-034  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur	 23.02.09	 07.04.09
 

08-012  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður	 02.02.09	 24.03.09

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá	 24.02.09	 21.04.09
   Ingileifur Jónsson ehf.
 

Langholtsvegur (318),
Hringvegur - Ármótavegamót 09-032

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurgerð 3,2 km 
Langholtsvegar, frá Hringvegi að vegamótum Ármóta og 
Langholtsbæja.

Helstu magntölur eru:
Skering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 9.355 	m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 2.590 	m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.045 	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 12.935 	m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2.850 	m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 156 	m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21.510 	m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 19.415 	m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka), frá og 
með mánudeginum 4. maí 2009. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. maí 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Munið vinnustaðamerkingarnar


