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Á fundi sveitarstjórnar Flóahrepps þann 26. apríl 2023 var tekin fyrir umsókn um framkvæmdaleyfi 
fyrir nýjan hringveg um Ölfusá. Fékk málið eftirfarandi afgreiðslu:

Fyrir liggur að nýju umsókn frá Vegagerðinni er varðar útgáfu framkvæmdaleyfis. Um 
er að ræða leyfi vegna nýs hringvegar um Ölfusá frá hringtorgi við Biskupstungnabraut 
að núverandi hringvegi austan Gaulverjabæjarvegar í takt við framlagða umsókn. 
Markmið framkvæmdarinnar er aukið umferðaröryggi með aðskilnaði akstursstefna, 
fækkun tenginga og færslu þjóðvegaumferðar út fyrir þéttbýlið á Selfossi. Þá er verið 
að styrkja vegakerfið með nýrri brú á Ölfusá sem mun beina þungaumferð af núverandi 
brú á Ölfusá sem hefur takmarkaða burðargetu. Lögð er fram greinargerð vegna útgáfu 
framkvæmdaleyfis í samræmi við 10. og 12. gr. reglugerðar 772/2012 um 
framkvæmdaleyfi og 3. mgr. 27. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 
111/2021, þar sem tiltekið er að leyfisveitandi skuli taka saman greinargerð um 
afgreiðslu leyfis þar sem gerð er rökstudd grein fyrir samræmi við niðurstöðu álits 
Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmdarinnar.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli 13. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Framkvæmdaleyfi skal bundið eftirfarandi skilyrðum í takt 
við framlagða greinargerð:
- Framkvæmdin skal unnin í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Leyfishafa er skylt að óska 
samþykkis leyfisveitenda fyrir breytingum á framkvæmdinni.
- Leyfishafi skal fylgja gildandi skipulagi við framkvæmdirnar.
- Leyfishafi skal fylgja nauðsynlegum mótvægisaðgerðum og áætlunum um vöktun til 
að draga úr áhrifum framkvæmdarinnar á umhverfið og til að tryggja öryggi. Sjá 
samantekt mótvægisaðgerða, vöktunar og frágangs innan framlagðrar greinargerðar.
- Leyfishafi skal afla annarra nauðsynlegra leyfa fyrir framkvæmdinni.
- Leyfi Fiskistofu til framkvæmda sem geta haft áhrif á fiskgengd, samanber 33. gr. laga 
um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. Með umsókn framkvæmdaraðila um leyfi til 
framkvæmda við ár og vötn skulu fylgja álit viðkomandi veiðifélags þegar það á við og 
umsögn sérfræðings á sviði veiðimála um hugsanleg áhrif framkvæmdar á lífríki 
veiðivatns. Fyrir liggur leyfi Fiskistofu í bréfi dags. 2. febrúar 2023, umsögn 
Hafrannsóknastofnunar dags. 26. október 2022 og umsögn veiðifélags Árnesinga dags. 
30. október 2022.



- Leyfi Minjastofnunar Íslands ef hreyfa þarf við fornleifum, samanber 21. gr. laga um 
menningarminjar nr. 80/2012.
- Umsögn Samgöngustofu vegna hæðar mannvirkja og áhrifa á lendingu og flugtak 
flugvéla við Selfoss og hvort nauðsynlegt sé að merkja nýja brú yfir Ölfusá sérstaklega 
sem hindrun vegna flugs, sbr. ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2019 um lýsingu og 
merkingu hindrana. Umsögn Samgöngustofu liggur fyrir í bréfi dags. 2. desember 2022 
og hefur stofnunin staðfest að mannvirkið falli ekki undir 7 gr. ákvörðunar 
Samgöngustofu nr. 1/2019 en að meta þurfi þörf á að birta upplýsingar um brúna á 
flugkortum.
- Starfsleyfi Heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna fyrir tímabundinni vinnuaðstöðu sbr. 
lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um 
losun
frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit (viðauki X).
- Öll gjöld og kostnaður skulu greidd.
Allar breytingar á framkvæmd skal tilkynna til sveitarfélaganna og Skipulagsstofnunar. 
Framkvæmdaleyfi þetta tekur gildi þegar gjöld hafa verið greidd, sbr. 13. gr. 
reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Framkvæmdaraðila ber að hafa 
framkvæmdaleyfi aðgengilegt á verkstað á framkvæmdatíma. Afrit af framkvæmdaleyfi 
verður sent til Umhverfisstofnunar sbr. 6. mgr. 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 60/2013.
Sveitarstjórn Flóahrepps fer fram á að hlutaðeigandi jarðareigendum verði 
grenndarkynnt framkvæmdaleyfið fyrir útgáfu þess og þeim gefinn kostur á að koma á 
framfæri ábendingum eða athugasemdum við útgáfu leyfisins og framsetningu þess.

Samþykkt með 5 atkvæðum.

Samkvæmt gildandi gjaldskrá UTU bs. 2023 fyrir leyfisveitingar og þjónustu skipulagsfulltrúa fer 
framkvæmdaleyfisgjald eftir umfangi framkvæmdar og skal fjárhæð gjaldsins ekki vera hærra en sem 
nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundins eftirlits. Lágmarksgjald framkvæmdaleyfis er kr. 
48.211 til viðbótar við afgreiðslugjald skipulagsmála, kr. 25.995 (áður greitt).

Framkvæmdaleyfisgjald samtals er því 74.206 kr.

Ef umfang eftirlits á framkvæmdatíma reynist vera meira en áætlað er við útgáfu framkvæmdaleyfis 
áskilur embætti Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. sér rétt  til að krefjast viðbótargreiðslu 
framkvæmdaleyfisgjalds. Upphæð þeirrar viðbótargreiðslu skal nema þeim kostnaði sem embættið 
ber af vinnu við eftirlit umfram áætlun við útgáfu leyfisins.

Framkvæmdaleyfi þetta fellur úr gildi ef framkvæmdir hafa ekki hafist innan 12 mánaða frá 
dagsetningu þess. 

Tilkynna þarf skipulagsfulltrúa um upphaf framkvæmda og þegar þeim lýkur með því að senda 
tölvupóst þess efnis á netfangið skipulag@utu.is 

mailto:skipulag@utu.is


Frá og með 1. september 2022 munu öll bréf frá embættinu sem þarfnast birtingar, eingöngu verða 
birt í pósthólfi viðkomandi skv. lögum 105/2021 um Stafrænt pósthólf og bréfapóstsendingar lagðar 
niður.
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INNGANGUR 

Eftirfarandi er greinargerð um afgreiðslu framkvæmdaleyfis Flóahrepps og sveitarfélagsins Árborgar 

vegna Hringvegar um Ölfusá, frá hringtorgi við Biskupstungnabraut að núverandi Hringvegi austan 

Gaulverjabæjarvegar. Greinargerðin er unnin í samræmi við 10. og 12. gr. reglugerðar 772/2012 um 

framkvæmdaleyfi og 3. mgr. 27. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021, en 

þar segir:  

„Leyfisveitandi skal taka saman greinargerð um afgreiðslu leyfis þar sem gerð er rökstudd grein fyrir 

samræmi við niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmdarinnar. Hafi 

Skipulagsstofnun sett skilyrði um mótvægisaðgerðir eða vöktun, sbr. 24. gr., skal það koma fram í 

leyfinu.“ 

Í reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 segir jafnframt:  

„Leyfisveitandi getur bundið framkvæmdaleyfi skilyrðum og skulu þau koma fram í 

framkvæmdaleyfi. Heimilt er að binda framkvæmdaleyfi skilyrðum: 

1. um nauðsynlegar mótvægisaðgerðir, vöktun og öryggisráðstafanir til að draga úr áhrifum 

framkvæmdarinnar á umhverfið, menningarminjar og náttúrufyrirbæri, eða til að tryggja 

öryggi. Skipulagsskilmálar skulu vera ritaðir í framkvæmdaleyfið; 

2. er fram koma í áliti eða ákvörðunum Skipulagsstofnunar eða umsögnum umsagnaraðila 

vegna málsmeðferðar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, að svo miklu leyti 

sem aðrir sem veita leyfi til framkvæmda samkvæmt öðrum lögum hafa ekki tekið afstöðu 

til þeirra.“ 

Vegagerðin sótti um framkvæmdaleyfi vegna Hringvegar um Ölfusá með umsókn, dags. 2. febrúar 

2023. Eftirfarandi uppdrættir fylgdu umsókninni: 

• 01 Afstöðumynd B-101 

• 02 Afstöðumynd B-102 

• 03 Yfirlitsmynd, brú á Ölfusá 

• 04 Yfirlitsmyndir (C-101 til C-106) 

• 05 Yfirlitsmyndir (D-101 til D-104) 

• 06 Yfirlitsmynd, undirgöng við Einholt 

• 07 Yfirlitsmynd, undirgöng við Laugardælaveg 

• 08 Yfirlitsmynd, brú yfir Hringveg við Laugardælaveg 

Eftirfarandi fylgiskjöl fylgdu umsókninni: 

• Útlitsmyndir, lýsing 

• Þátttaka veitufyrirtækja í framkvæmdinni, minnisblað 20. desember 2022 

• Vöktunaráætlun vegna áflugs fugla, 20. desember 2022 

• Hæð brúar, afgreiðsla Samgöngustofu, 2. desember 2022 

• Veiðifélag Árnesinga, umsögn 30. október 2022 

• Hafrannsóknarstofnun, umsögn 26. október 2022 
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Erindið verður tekið fyrir af sveitarstjórn Árborgar og sveitarstjórn Flóahrepps. Með vísan til 

þess er hér með veitt sameiginlegt framkvæmdaleyfi sveitarfélaganna í samræmi við reglugerð 

nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi.  

Vegagerðin hefur áður sótt um framkvæmdaleyfi vegna hluta framkvæmdarinnar, þ.e. gerð vegfyllinga 

milli Biskupstungnabrautar og Ölfusár. Var það leyfi afgreitt á 70. fundi skipulags- og bygginganefndar 

Árborgar 2. júní 2021 og staðfest á fundi bæjarráðs 3. júní 2021. 

Gildistími framkvæmdaleyfis er til ________________20____.  

Framkvæmdaleyfið fellur úr gildi hefjist framkvæmd ekki innan tólf mánaða frá útgáfu þess. 

Framkvæmd telst hafin þegar hreyft hefur verið við yfirborði jarðvegs á framkvæmdastað. 

UM FRAMKVÆMDINA 

Framkvæmdaleyfi tekur til vegagerðar og brúarsmíðar vegna nýs Hringvegar um Ölfusá, frá hringtorgi 

við Biskupstungnabraut að núverandi Hringvegi austan Gaulverjabæjarvegar. Byggð verður ný brú á 

Ölfusá um Efri-Laugardælaeyju. Tilgangur framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi með 

aðskilnaði akstursstefna, fækkun tenginga og færslu þjóðvegaumferðar út fyrir þéttbýli. Hér á eftir er 

helstu verkþáttum lýst í grófum dráttum. 

Vegna útfærslu stíga, vega og vegtenginga eru gerðar breytingar á aðalskipulagi Flóahrepps. Gert er 

ráð fyrir óverulegri breytingu aðalskipulags, í samræmi við 2 mgr. 36. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 

m.s.br. 

Hringvegur 

Vegkaflinn, frá hringtorgi við Biskupstungnabraut að núverandi Hringvegi austan Gaulverjabæjarvegar, 

er um 3,7 km langur. Vegurinn verður byggður upp sem fjögurra akreina vegur, en slitlagið lagt sem 

þriggja akreina vegur með vegriði á milli gagnstæðra akreina eftir framkvæmdir. Við vegamót 

Gaulverjabæjarvegar verða gerð mislæg gatnamót. 

Ný Ölfusárbrú 

Byggð verður 330 m löng stagbrú með 59 m háum turn. Brúin verður rúmlega 20 m breið með 3 

akreinum, ásamt 3,5 m breiðum göngu- og hjólastíg. Hönnun brúar er þannig að í framtíðinni verði 

mögulegt að færa göngu- og hjólastíg utan á brúnna að sunnan verðu, og fjölga akreinum úr þremur í 

fjórar. Á vesturbakka Ölfusár gert ráð fyrir stígatengingum og að frí hæð undir brú verði 5 m. Á 

austurbakka Ölfusár er gert ráð fyrir 30 m löngu endahafi með rými fyrir gangandi og hjólandi og frí 

hæð >3,5 m. Brúin verður lýst hóflega upp. 

Við byggingu brúarinnar verður mögulegt að gera bráðabirgðafyllingu út í Ölfusá, í samræmi við 

uppdrátt sem fylgdi framkvæmaleyfisumsókn og umhverfismat framkvæmdarinnar. 
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Undirgöng  

Gerð verða undirgöng við Einholt fyrir akandi og óvarða vegfarendur. Einnig verða gerð undirgöng fyrir 

gangandi og hjólandi undir núverandi Laugardælaveg, sem verður göngu- og hjólaleið.  

Nýr Laugardælavegur 

Byggður verður um 500 m langur nýr Laugardælavegur af Suðurlandsvegi (þjóðvegi nr. 1), heim að 

Laugardælum. 

Nýr Gaulverjabæjarvegur 

Byggður verður nýr 300 m langur Gaulverjabæjarvegur sem tengist núverandi hringtorgi á Austurvegi 

á Selfossi. 

Efnistaka 

Efni í framkvæmdina verður sótt í opnar námur á svæðinu sem eru í rekstri og með tilskilin leyfi. Einnig 

verður efni sem kemur úr skeringum nýtt í og við hlið vegar. Búið er að aka um 70.000 m3 af efni í 

vegfyllingar milli Biskupstungnabrautar og Ölfusár í samræmi við fyrra framkvæmdaleyfi. 

Heildarefnismagn úr námum vegna framkvæmdarinnar er áætlað um 270.000 m3. 

Eftirfarandi er yfirlit yfir helstu kennistærðir framkvæmdarinnar. 

VERKÞÆTTIR KENNISTÆRÐIR 

Hringvegur  

Lengd 3,7 km 

Fjöldi akreina Fjórar en slitlag lagt sem þriggja akreina vegur 

Ný Ölfusárbrú  

Gerð Stagbrú 

Lengd 330 m 

Hæð frá vegi 59 m 

Hæðarkóti í toppi +80,9 m 

Fjöldi akreina Þrjár, með möguleika á fjórum 

Frí hæð undir brú á vesturbakka 5 m 

Frí hæð undir brú á austurbakka >3,5 m 

Endahaf brúar á austurbakka 30 m 

Nýr Laugardælavegur  

Lengd 500 m 

Nýr Gaulverjabæjarvegur  

Lengd  300 m 

Efnistaka  

Heildarefnismagn 270.000 m3 

Framkvæmdin skal samræmast samþykktum uppdráttum, lýsingu á framkvæmd og þeim lögum og 

reglugerðum sem gilda um framkvæmdaleyfi. 
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Hönnunargögn sem fylgja með framkvæmdaleyfisumsókn Landsvirkjunar uppfylla þær kröfur sem 

koma fram í reglugerð nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi. 

Framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-2036 en gerð verður breyting á  

aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029 vegna færslu á undirgöngum og breytinga vegtengingum og 

reiðleið, ásamt breytingu á landnotkunarreitur næst mislægum gatnamótum.  

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir vegstæðið eða brúarstæðið. 

Á þessu stigi liggur ekki fyrir hver eftirlitsaðili framkvæmdarinnar verður. 

MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM OG SKILYRÐI  

Umhverfismati framkvæmdarinnar lauk með áliti Skipulagsstofnunar í júní 2010. Umhverfismatið tekur 

til tvöföldunar Suðurlandsvegar á 13,6 km kafla frá Hveragerði og austur fyrir Selfoss, ásamt nýjum 

hliðar- og tengivegum og nýrri Ölfusárbrú. Í matsskýrslu var fjallað um tvo valkosti fyrir veglínu 

Hringvegarsins, annars vegar veglínu 1 sem þverar Ölfusá við miðja Efri-Laugardælaeyju og hins vegar 

veglínu 2 sem liggur 400 m norðar og þverar Ölfusá nálægt gamla ferjustað Laugardælaferju. Ástæða 

þess að veglína 2 var skoðuð var vegna óvissu um grundunaraðstæður á austurbakka Ölfusár, til móts 

við Efri-Laugardælaeyju. Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að stofnunin telji að sjónræn áhrif 

veglínu 2 og áhrif á menningarminjar, gróður, fugla og útivist verði neikvæðari en af veglínu 1, en að 

fyrir ákveðna þætti ríki óvissa um hversu mikil þau kunni að vera. Lengi hafi verið gert ráð fyrir að lega 

Hringvegarins fylgdi veglínu 1, og hefur skipulag tekið mið af þeirri legu, t.d. skipulag útivistarsvæðis í 

Hellisskógi. Veglína 1, sem framkvæmdaleyfi þetta tekur til, hefur því óhjákvæmilega minni áhrif á 

landnotkun en veglína 2. 

Í umhverfismatinu voru einnig til skoðunar tveir valkostir fyrir gerð nýrrar Ölfusárbrúar, annars vegar 

stagbrú og hins vegar bogabrú. Skipulagsstofnun tók ekki afstöðu til þess í áliti sínu hvor kosturinn væri 

ákjósanlegri m.t.t. umhverfisáhrifa, en að teknu tillit til kostnaðar var stagbrú valin. 

Í samræmi við álit Skipulagsstofnunar frá 2010, og fylgigögn sem fylgdu framkvæmdaleyfisumsókn, 

er framkvæmdaleyfi þetta bundið eftirfarandi skilyrðum: 

• Samhliða beiðni um framkvæmdaleyfi skal Vegagerðin leggja fram áætlun um vöktun 

umferðarþróunar um Suðurlandsveg. Í áætluninni skal tryggt að viðkomandi 

sveitarstjórnum verði kynntar reglulega niðurstöður vöktunarinnar og gerð grein fyrir því 

tímanlega hvenær umferð nálgist þau mörk að grípa þurfi til aðgerða til að koma í veg fyrir 

að hljóðstig fari yfir viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða. 

• Samhliða beiðni um framkvæmdaleyfi skal Vegagerðin leggja fram greinargerð og 

samninga um það votlendissvæði sem ætlunin er að endurheimta á móti því sem tapast, 

helst í nágrenni framkvæmdarinnar. 

• Samhliða beiðni um framkvæmdaleyfi skal Vegagerðin leggja fram vöktunaráætlun, í 

samráði við fuglafræðinga, þar sem vakta skal áflug fugla á fyrirhugaða brú yfir Ölfusá. Í 

áætluninni skal tilgreint í hverju vöktunin fellst og sett skilgreind viðmið um hvenær ástæða 

þyki til að grípa til mögulegra mótvægisaðgerða í samráði við Umhverfisstofnun. 
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• Farið skal að tilmælum Fornleifaverndar ríkisins (nú Minjastofnun) að mótvægisaðgerðum 

vegna áhrif á menningarminjar innan fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis sem tilgreindar eru 

í áliti Skipulagsstofnunar, s.s. varðandi merkingar og rannsóknir. 

• Vegfláar nýrra vega skulu græddir upp þannig að framkvæmasvæðið falli vel að 

umhverfinu. 

• Við þverun Ölfusá skal verklagi framkvæmda við veglagningu og þeirri frágangstilhögun 

sem boðuð er í matsskýrslu fylgt, og samráði haft við sérfræðinga á sviði vatnalíffræði til 

að lágmarka bæði skammtíma- og langtímaáhrif á vatnalíf. Farið skal að ráðleggingum 

sérfræðinga varðandi aðgerðir til að lágmarka áhrif á vatnalíf. 

Skilyrði leyfisveitanda 

Framkvæmdaleyfi þetta er bundið eftirfarandi skilyrðum:  

• Framkvæmdin skal unnin í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Leyfishafa er skylt að óska 

samþykkis leyfisveitenda fyrir breytingum á framkvæmdinni. 

• Leyfishafi skal fylgja gildandi skipulagi við framkvæmdirnar. 

• Leyfishafi skal fylgja nauðsynlegum mótvægisaðgerðum og áætlunum um vöktun til að draga 

úr áhrifum framkvæmdarinnar á umhverfið og til að tryggja öryggi. Sjá samantekt 

mótvægisaðgerða, vöktunar og frágangs hér að neðan. 

• Leyfishafi skal afla annarra nauðsynlegra leyfa fyrir framkvæmdinni: 

o Leyfi Fiskistofu til framkvæmda sem geta haft áhrif á fiskgengd, samanber 33. gr. laga 

um lax- og silungsveiði nr. 61/2006. Með umsókn framkvæmdaraðila um leyfi til 

framkvæmda við ár og vötn skulu fylgja álit viðkomandi veiðifélags þegar það á við og 

umsögn sérfræðings á sviði veiðimála um hugsanleg áhrif framkvæmdar á lífríki 

veiðivatns. Fyrir liggur leyfi Fiskistofu í bréfi dags. 2. febrúar 2023, umsögn 

Hafrannsóknastofnunar dags. 26. október 2022 og umsögn veiðifélags Árnesinga dags. 

30. október 2022. 

o Leyfi Minjastofnunar Íslands ef hreyfa þarf við fornleifum, samanber 21. gr. laga um 

menningarminjar nr. 80/2012. 

o Umsögn Samgöngustofu vegna hæðar mannvirkja og áhrifa á lendingu og flugtak 

flugvéla við Selfoss og hvort nauðsynlegt sé að merkja nýja brú yfir Ölfusá sérstaklega 

sem hindrun vegna flugs, sbr. ákvörðun Samgöngustofu nr. 1/2019 um lýsingu og 

merkingu hindrana. Umsögn Samgöngustofu liggur fyrir í bréfi dags. 2. desember 2022 

og hefur stofnunin staðfest að mannvirkið falli ekki undir 7 gr. ákvörðunar 

Samgöngustofu nr. 1/2019 en að meta þurfi þörf á að birta upplýsingar um brúna á 

flugkortum. 

o Starfsleyfi Heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna fyrir tímabundinni vinnuaðstöðu sbr. lög 

nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun 

frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit (viðauki X). 

• Öll gjöld og kostnaður skulu greidd. 

Allar breytingar á framkvæmd skal tilkynna til sveitarfélaganna og Skipulagsstofnunar. 



 

8 

Framkvæmdaleyfi þetta tekur gildi þegar gjöld hafa verið greidd, sbr. 13. gr. reglugerðar um 

framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.  

Framkvæmdaraðila ber að hafa framkvæmdaleyfi aðgengilegt á verkstað á framkvæmdatíma.  

Afrit af framkvæmdaleyfi verður sent til Umhverfisstofnunar sbr. 6. mgr. 61. gr. náttúruverndarlaga nr. 

60/2013.  
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Mótvægisaðgerðir 

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir mótvægisaðgerðir sem ráðast þarf í til að bregðast við þeim skilyrðum sem sett hafa verið í umhverfismatsferli 

framkvæmdarinnar og fyrirliggjandi leyfum. 

Umhverfisþáttur Mótvægisaðgerðir Tímasetning Ábyrgð 

Fornminjar Grafa skal könnunarskurði á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum við Rima til að athuga hvort að þar 
leynist fornleifar, sbr. umsögn Fornleifaverndar ríkisins (nú Minjastofnun) úr umhverfismatsferli 
framkvæmdarinnar. 

Undirbúningstími og 
framkvæmdatími 

Vegagerðin 

Minjar bæjarins Rima skulu merktar til að minnka líkur á því að þær verði fyrir skemmdum vegna 
vinnuvéla á meðan á framkvæmdum stendur og skulu viðeigandi upplýsingar koma fram í 
útboðsgögnum. 

Rannsaka skal rústina í Efri-Laugardælaeyju með fornleifauppgreftri, sbr. umsögn Fornleifaverndar 
ríkisins (nú Minjastofnun) úr umhverfismatsferli framkvæmdarinnar. 

Í samræmi við lög um menningarminjar nr. 80/2012 skal sækja um leyfi Minjastofnunar þar sem 
fornleifar raskast eða þar sem hætta er á raski vegna framkvæmdanna. 

Landslag og ásýnd Vegfláar skulu græddir upp þannig að framkvæmasvæðið falli vel að umhverfinu. Framkvæmda-og 
rekstrartími 

Vegagerðin 

Votlendi Endurheimta skal votlendi, helst í nágrenni framkvæmdarinnar. Framkvæmda- og 
rekstrartíma 

Vegagerðin 

Vatnalíf Samráð skal haft við sérfræðinga á sviði vatnalíffræði um tilhögun framkvæmda í og við Ölfusá sem 
truflað geta hrygningar og göngu fiska eða seiða í ánni. 

Fyrir liggur umsögn Hafrannsóknarstofnunar og Veiðifélags Árnesinga. Undirbúningstími og 
framkvæmdatími 

Vegagerðin 

Tryggt skal að olía, bensín, steypa og önnur skaðleg efni berist ekki í árnar á meðan á 
framkvæmdum stendur og skulu öll áhöld og vélar sem notuð eru í Ölfusá eða nágrenni við ánna 
hreinsuð áður en þau eru notuð. 
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Við framkvæmdir skal leitast við að hafa sem minnst áhrif á vatn Ölfusár, svo sem grugga það upp 
að óþörfu eða breyta hitastigi þess. 

Ef vart verður við dauðan eða deyjandi fisk nálægt framkvæmdastað skal strax hafa samband við 
Hafrannsóknarstofnun. 

Í samræmi við leyfi Fiskistofu og umsögn Hafrannsóknarstofnun er lagt til að byrjað verði á því að 
byggja bogalaga varnargarð og síðan verði gerð vegfylling neðan hans. Með því móti gætu seiði 
forðað sér áður en vatn færi að uppeldissvæðum. 

Skal þess gætt að framkvæmdir sem hafi áhrif á Ölfusá verði ekki á veiðitíma, sé þess kostur. 
Samráð skal haft við landeigendur sem stunda stangveiði fyrir neðan framkvæmdasvæðið. 
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Vöktun 

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir þá þætti umhverfisins sem þarf að vakta til að bregðast við þeim skilyrðum sem sett hafa verið í umhverfismatsferli 

framkvæmdarinnar og fyrirliggjandi leyfum. 

UMHVERFISÞÁTTUR Vöktun Tímasetning Ábyrgð 

Umferð Vakta skal umferðarþróunar um Suðurlandsveg og tryggja að viðkomandi sveitarstjórnum verði 
kynntar reglulega niðurstöður vöktunarinnar og gerð grein fyrir því tímanlega hvenær umferð 
nálgist þau mörk að grípa þurfi til aðgerða til að koma í veg fyrir að hljóðstig fari yfir 
viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða. 

Rekstrartími Vegagerðin 

Fuglar Vakta skal áflug fugla á fyrirhugaða brú yfir Ölfusá í samráði við fuglafræðinga. Í vöktunaráætluninni 
skal tilgreint í hverju vöktunin fellst og sett skilgreind viðmið um hvenær ástæða þyki til að grípa til 
mögulegra mótvægisaðgerða í samráði við Umhverfisstofnun. 

Vöktunaráætlun liggur fyrir. 

Undirbúningstími, 
framkvæmdatíma og 
rekstrartími 

Vegagerðin að 
höfðu samráði við 
Umhverfisstofnun 

Fornleifar Eftirlit skal haft með fornleifum á verktíma. Framkvæmdatíma Vegagerðin 
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FRÁGANGUR 

Frágangur að loknum byggingartíma Ölfusárbrúar 

Til að komast út í Efri Laugardælaeyju þarf að gera um 80 m langa bráðabirgðauppfyllingu frá 

austurbakka Ölfusár og þaðan um 40 m langa brú út í eyjuna, auk bogalaga varnargarðs ofan 

uppfyllingar. Allar bráðabirgðafyllingar skulu fjarlægðar úr farvegi Ölfusár um leið og þeirra verður ekki 

lengur þörf við framkvæmdir. 

Frágangur vegfláa 

Vegfláar og önnur áhrifasvæði framkvæmdarinnar skulu grædd upp þannig að framkvæmasvæðið falli 

vel að umhverfinu. 



Fiskistofa veitir leyfi vegna framkvæmda við veiðivötn, sbr. 33. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og
silungsveiði. Fiskistofa hefur þegar tekið til meðferðar og veitt leyfi vegna nýs hringvegar um
Ölfusá, dags. 2. febrúar 2023 (Tilv. 2022-11-01-2338). Fiskistofa vísar til umrædds leyfis og hefur
ekki athugasemdir vegna grendarkynningar um málið sem nú stendur yfir.
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Efni: Umsögn um framkvæmdarleyfi vegna nýs hringvegar um Ölfusá. 

 

Vísað er í tölvubréf frá Skipulagsgátt fyrir hönd Flóahrepps, dags. 25. maí 2023, þar sem óskað 

er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn Vegagerðarinnar fyrir 

framkvæmdarleyfi vegna nýs hringvegar um Ölfusá. 

 

Náttúrufræðistofnun hefur kynnt sér gögn með umsókn Vegagerðarinnar en framkvæmdaleyfið 

tekur til vegagerðar og brúarsmíðar frá gatnamótum Hringvegar og Biskupstungnabrautar, yfir 

Ölfusá að Hringvegi austan Gaulverjabæjarvegar. Ný brú verður byggð á Ölfusá um Efri-

Laugardælaeyju. Vegurinn er um 3,7 km langur og verður fjögurra akreina vegur. Mislæg 

gatnamót verða byggð við vegamót Gaulverjabæjarvegar. Ný Ölfursárbrú verður 330 m löng 

stagbrú með 59 m háum turn. Því er um töluvert umfangsmikla framkvæmd að ræða og 

áhrifasvæði hennar allstórt. 

 

Umhverfismati framkvæmdarinnar lauk árið 2010. Náttúrufræðistofnun Íslands var ekki 

umsagnaraðili fyrir umhverfismatið og hefur því ekki áður veitt álit sitt um umhverfisáhrif 

framkvæmdarinnar eða nauðsynlegar mótvægisaðgerðir. Eins og niðurstaða umhverfismatsins 

ber með sér og sjá má í töflu 6.1 í frummatsskýrslunni, verða talsvert neikvæð áhrif af 

framkvæmdinni, einkum á gróður, fuglalíf og landslag. Mótvægisaðgerðir skipta því höfuðmáli 

til að bæta upp þessi neikvæðu áhrif. 

 

Í áliti Skipulagsstofnunar frá 2010 um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar voru ákveðin skilyrði 

bundin væntanlegu framkvæmdaleyfi, sem eiga þá við útgáfu framkvæmdaleyfisins í dag. Þar 

má nefna sérstök áætlun um vöktun á áflugi fugla á fyrirhugaða brú yfir Ölfusá. 

Vöktunaráætlunin fylgdi ekki með upphaflegu gögnunum með umsagnarbeiðninni en 

Náttúrufræðistofnun hefur fengið hana senda og telur að áætlunin sé ítarleg og að sú vöktun 

sem þar er lögð til ætti að gefa góða almenna mynd um ferðir fugla um brúarsvæðið. Þó vekur 

það upp spurningar að vöktunin er fyrst og fremst framkvæmd í góðum birtuskilyrðum, bæði 

talningar og  myndataka. Hætta á áflugi er ekki síst minni í rökkri eða myrkri og tryggja verður 

að áhættumatið taki tillit til þess með einhverju móti. Þá verður að leggja mat á hvort þörf sé á 

mótvægisaðgerðum ef áflugshætta er metin mikil og slíkar aðgerðir skoðaðar vandlega. 

 

Einnig var sett skilyrði um að endurheimt votlendis yrði framkvæmd sem mótvægi við því sem 

tapast við framkvæmdina sem er töluvert, sérstaklega vestan megin Ölfusár. 

Náttúrufræðistofnun hefur ekki séð greinargerð og samninga um þau votlendissvæði sem ætlun 

er að endurheimta en þau gögn fylgdu ekki með umsagnarbeiðninni og ekki minnst á þau sem 

fylgiskjöl. Afar mikilvægt er að þetta skilyrði sé uppfyllt og Náttúrufræðistofnun er tilbúin að 

veita ráðgjöf um val svæða fyrir endurheimt votlendis ef þess er óskað. Til dæmis væri 

áhugavert að skoða samlegð um slíka endurheimt við verndun votlendis í tengslum við C-hluta 

náttúruminjaskrá eða önnur verndarsvæði. 



  

 

Þá var sett skilyrði um að við verklag framkvæmda og frágangstilhögun sem boðuð var í 

matsskýrslu, skyldi samráð haft við sérfræðinga á sviði vatnalíffræði til að lágmarka bæði 

skammtíma- og langtímaáhrif á vatnalíf. Þetta er jákvætt og mikilvægt skilyrði að mati 

Náttúrufræðistofnunar og mikilvægt að benda á að áhrif á vatnalíf hefur einnig afleiðingar fyrir 

fuglalíf svæðisins þar sem margar fuglategundir sækja í Ölfusá sem fæðuöflunarsvæði, 

varpsvæði og farsvæði. 

 

Náttúrufræðistofnun gerir ekki frekari athugasemdir aðrar en þær að almennt sé tryggt að við 

alla framkvæmdaþætti sé hugað að því að valda sem minnstu óþarfa raski, að frágangur sé góður 

og að reynt sé að trufla lífríki sem minnst á framkvæmdatíma. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 
 

Snorri Sigurðsson 

Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs 
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Góðan dag.
 
Samgöngustofa hefur engar frekari athugasemdir en bendir á að kallað verður eftir rýnigögnum frá vegagerðinni 
þegar umferðaröryggisrýni hefur verið framkvæmd.
 
Með kveðju / Best regards, 

Edda Doris Meyer - SGS 
Eftirlitsmaður / Inspector Road Infrastructure 
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