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Forsaga

Vegagerðin hafði frumkvæðið að vinnslu 
rannsóknarinnar.
Verkefnið var fjármagnað með Rannsóknarsjóði 
Vegagerðarinnar.
Samtök Iðnaðarins komu einnig að verkefninu.
Formaður vinnuhóps um verkefnið var Einar Már 
Magnússon.
Niðurstöður komu út í apríl 2008
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Vinnuafl í vegagerð

Markmiðið var að finna út hve mörg störf 
vegaframkvæmdir skapa.
Vegaframkvæmdum var skipt í nokkra flokka:
– Vegagerð
– Yfirlagnir
– Brúargerð
– Jarðgangagerð
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Vinnuafl í vegagerð

Nokkur nýlega unnin verk voru skoðuð í hverjum 
flokki
Skoðuð voru gögn sem til voru svo sem 
dagskýrslur, verkfundir og fleira en auk þess var 
talað við verktakana sem unnu verkin.
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Vinnuafl í vegagerð forsendur

Einungis var skoðaður verktakahluti vegagerðarverka, 
ekki hönnunarhluti.
Tilboðsupphæðin í verk var notuð.
Ekki var tekið tillit til vinnutíma. Einungis hvað hver 
starfsmaður var marga mánuði ,,frátekinn” í verkið.
Einungis var miðað við störf á verkstað.  Ekki skoðað 
hvað mörg störf sköpuðust við aðfangakaup.

– Þó með þeirri undantekningu að störfum í yfirstjórn og á 
verkstæði var deilt á verkin.

– Mörkin milli starfa á verkstað og afleiddra starfa eru oft erfið.
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Vinnuafl í vegagerð

Afleidd störf í vegagerð geta verið mörg
Þau er hægt að skoða með aðfanga- og afurðagreiningu

– Vinna við framleiðslu aðfanga og flutning þeirra (baktengsl)
– Starfsmenn í vegagerð eyða laununum sínum (neyslutengsl)
– Ruðningsárhif (eru hins vegar engin ef atvinnuleysi er töluvert).

Auk þess örva góðar samgöngur atvinnulíf.
Ekkert af þessu var skoðað, eingöngu bein áhrif.
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Vinnuafl í vegagerð niðurstöður

Tegund verks 
 

Mannaflanotkun, 
verktakakostnaður 

á ársverk á 
verkstað (mkr) 

Dreifing 
 

Vegagerð 25 15-33 

Yfirlagnir 70-130 70-130 

Brúargerð 16 12-24 

Jarðgangagerð 23 19-26 

 Miðað við verðlag í apríl 2007
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Vinnuafl í vegagerð niðurstöður

Ýmis merki um að 
ársverkin séu fleiri í 
vegagerð innan 
þéttbýlis en utan 
þess.

Tegund verks 
 

Ársverk á 
verkstað í 100 

mkr verki  
Vegagerð 4 

Yfirlagnir 1 

Brúargerð 6,25 

Jarðgangagerð 4,3 
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Vinnuafl í vegagerð,
erlendar rannsóknir

Mikið var reynt að finna erlendar rannsóknir á þessu 
sviði.
Engar rannsóknir fundust en starfsmaður Vëgverket
spurðist fyrir hjá verktökum og taldi að í vegagerð ,,úti á 
landi” í Svíþjóð væri 24-34mkr á bak við ársverk en í 
þéttbýli gæti það farið niður í 18 mkr á bak við ársverk.
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Vélanotkun í vegagerð

Var enn erfiðara en að meta mannaflanotkun
Vélanotkun í vegagerðarverkum er hægt að 
skoða með a.m.k. tveimur mælikvörðum.
– Hversu mikið ,,eyðist” af vélum í verkinu
– Hversu mikið fjármagn liggur í vélum í verkinu
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Vélanotkun í vegagerð forsendur

Þegar skoðað er hversu mikið fjármagn liggur í 
vélum í einstöku verki þarf að skoða margfeldið 
af virði véla og tímans sem þær eru notaðar í 
verkinu.
Þetta kalla ég milljónamánuði.
– Einn milljónamánuður þýðir að vél sem er 1mkr virði 

er notuð í 1 mánuð.
,,Eyðsla” véla í verki og fjöldi milljónamánaða í 
verki eru ekki ótengd hugtök.
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Vélanotkun í vegagerð forsendur

Gert var ráð fyrir að tæki verðféllu um 2,3% á 
mánuði.
Ef vélanotkun í verki er 100 milljónamánuðir má 
því gera ráð fyrir að ,,eyðsla” véla hafi verið um 
2,3 mkr.
Einungis var miðað við vélar og tæki á verkstað
– Ekki vélar sem flytja aðföng.
– Þessi mörk oft óljós
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Vélanotkun í vegagerð forsendur
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Vélanotkun í vegagerð niðurstöður

Tegund verks 
 

Tækjanotkun, 
verktakakostnaður 
á milljónamánuð 

á verkstað      
(þús. kr) 

Vegagerð 150 - 350 

Yfirlagnir um 2.000 

Brúargerð 500 – 1.000 

Jarðgangagerð 350 - 700 

 Miðað við verðlag í apríl 2007
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Vélanotkun í vegagerð niðurstöður

Tegund verks 
 

Vélanotkun í 
100mkr verki 

(milljónamánuðir)
Vegagerð 400 

Yfirlagnir 50 

Brúargerð 130 

Jarðgangagerð 190 

Fjármagn í tækjum 
er mjög 
mismunandi jafnvel 
í hliðstæðum 
verkum.  Það er 
eðlilegt.  Sumir með 
ný tæki, aðrir með 
eldri.

Miðað við tölurnar á miðju bilinu sem 
sýnt er í fyrri töflu
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Aukalega, í ljósi aðstæðna

Hvaða verk er best að framkvæma í kreppu til að 
sporna við atvinnuleysi?
Líklega brúarverkefni best.
– Í öðru lagi jarðgangaverkefni
– Einnig vegagerð, sérstaklega í þéttbýli

Fleira sem vert er að hafa í huga:
– Vinnuaflsþátturinn ódýrari í kreppu (atvinnuleysi) og 

betra vinnuafl.
– Erlend aðföng dýrari ef gjaldmiðill hefur fallið.
– Ríkisvaldið hefur minna fé
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Takk fyrir


