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1. Inngangur  
	

Ætlunin	með	þessari	skýrslu	er	að	lýsa	því	hvernig	vinna	skal	breikkun	vegar	
sem	hönnuð	hefur	verið	skv.	leiðbeiningum	í	ritinu	"Hönnun	breikkana"	og	
öðrum	aðferðum	við	hönnun	vega.	Tekið	er	tillit	til	þess	að	verklag	verður	
mismunandi	eftir	hæð	vegar	yfir	landið	umhverfis,	hverskonar	undirstaða	er	
undir	breikkunina	og		hversu	breið	breikkunin	er	sem	gera	á.	Nýjar	reglur	um	
öryggissvæði	vega	ásamt	nýjum	veghönnunarreglum	sem	m.a.	kveða	á	um	
einhliða	veghalla	á	beinum	köflum	auka	umfang	verkefna	við	breikkun	vega,	
auka	kostnað	og	þarfnast	betri	undirbúnings	en	áður.	

2. Markmið  
	
Megin	markmið	verkefnisins	er	að	færa	hönnunarleiðbeiningarnar	og	þær	hann–
anir	breikkana	sem	unnar	eru	samkvæmt	þeim	í	þannig	búning	að	árangur	verði	
eins	og	að	er	stefnt.	Hér	er	stefnt	að	fáum	leiðbeiningum	en	skýrum	svo	tækja–
kostur	og	nýting	tækja	verði	sem	hentugastur	við	þessi	verk.	Öryggi	vegfarenda	
er	snar	þáttur	í	grunnhugsuninni	að	baki	leiðbeiningunum	þótt	þeim	sem	hafa	
unnið	þessar	leiðbeiningar	sé	full	ljóst	að	allar	aðgerðir	á	vegi	undir	umferð	eru	
áhættuþáttur.	Einn	þátturinn	er	að	meðferð	efnisins	sem	nota	skal	við	breikkun–
ina	rýri	ekki	efnisgæðin	og	að	vinnuaðferðir	rýri	ekki	gæði	vegarins	sem	verið	er	
að	breikka.	Annar	þáttur	snýr	að	því	að	þeir	sem	vinna	verkið	geti	unnið	það	án	
þess	að	upp	komi	ófyrirséð	verkefni	sem	hefði	þurft	að	vinna	áður	en	breikkunin	
sjálf	er	unnin.	

3. Verklag 
	
Verklag	miðast	við	að	ná	sem	bestum	árangri	með	sem	minnstri	truflun	á	
umferðinni	og	taka	aðeins	aðra	(eina)	akrein	vegar	undir	verkið	og	á	stuttum	
köflum	í	senn.	Jafnframt	að	valinn	sé	sem	fullkomnastur	tækjabúnaður	til	
verksins	sem	unnið	sé	af	færum	verkmönnum	sem	kunna	til	verka.	Hér	að	neðan	
er	lýst	hvernig	æskilegt	er	að	standa	að	breikkun	vega	og	hvað	skuli	forðast.	Ekki	
verður	fjallað	um	hönnunina	sjálfa	í	þessu	riti.	
Áætlun	um	framkvæmd	verksins	skal	innihalda	og	hafa	á	hreinu	allt	sem	útvega	
þarf	og	vinna	áður	en	vinna	við	verkið	hefst.	

4. Undirbúningur verks 
	
Í	verkáætlun	þarf	að	koma	fram	allt	sem	þarf	að	gera	klárt	áður	en	hafist	er	
handa	við	breikkunina,	gera	merkingaráætlun	og	tryggja	hæft	efni	til	verksins,	
hvort	sem	það	kemur	fram	í	verklýsingunni	eða	ekki	og	hvort	sem	samið	er	við	
verktakann	við	breikkunina	um	þau	undirbúningsverk	eða	að	aðrir	vinni	þau	
verk.	
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4.1  Samskipti við utanað komandi aðila 
Afla	þarf	framkvæmdaleyfis	og	annara	leyfa	sem	tilskilin	eru	fyrir	slíka	fram–
kvæmd.	Hafa	skal	samband	við	landeigendur	og	aðra	hagsmunaaðila	s.s.	náttúru–
verndaraðila	ef	þeir	eiga	aðild	að	máli	og	koma	á	sambandi	við	lögreglu	á	við–
komandi	svæði.	Velja	skal	efni	sem	hentar	til	verksins	og	afla	efnistökuréttar	
fyrir	það	efni.	

4.2  Lagnir 
Allar	lagnir	þarf	að	finna	og	gera	viðeigandi	ráðstafanir	þeirra	vegna	í	samráði	
við	eigendur	lagnanna.	
1.	Lagnir	í	jörðu.	Finna	verður	hvort	lagnir	eru	í	jörðu	á	athafnasvæðinu,	hver	
eigandi	lagnanna	er	og	hver	skuli	þá	fjarlægja	eða	flytja	þær.	Þótt	gögn	geri	ekki	
ráð	fyrir	lögnum	á	verksvæðinu	skal	verktakinn	samt	leita	til	þeirra	
veitustofnana	sem	gætu	átt	þar	lagnir	og	ganga	úr	skugga	um	þessi	mál	og	gera	
fullnægjandi	ráðstafanir	áður	en	farið	er	að	huga	að	vegargerðinni.	
2.	Loftlagnir	yfir	vinnusvæðinu.	Loftlagnir	er	auðvelt	að	sjá	og	meta	hvort	þær	hafi	
áhrif	á	framgang	verksins.	Það	þarf	að	fá	úr	því	skorið	hvort	fríhæð	er	og	verður	
nægjanleg	meðan	á	verki	stendur	og	eftir	að	vegurinn	er	fullgerður.		
Æskilegast	er	að	öllum	verkum	við	loftlagnir	verði		lokið	áður	framkvæmdir	við	
breikkun	vegarins	hefjast.	
3.	Vegagerðin	á	slaufur	og	frostmæla	í	jörðu.	Þetta	vill	gleymast	þegar	verk	eru	á	
undirbúningsstigi.	Á	vegum	Vegagerðarinnar	geta	að	auki	einstök	rannsóknar–
verkefni	verið	í	gangi	sem	ekki	eru	þekkt	af	öðrum	en	nefndarmönnum	sjálfum	
og	e.t.v.	rekstrarstjóra.	Þessu	þarf	líka	að	hafa	upp	á	og	gera	ráðstafanir	til	að	
breikkunin	og	eftirfarandi	festun	ef	um	slíka	er	að	ræða	valdi	sem	minnstum	
truflunum	á	vinnu	annara	í	stofnuninni	og	gefi	færi	á	að	ná	verðmætum	úr	jörðu	
áður	en	farið	er	yfir	þau	með	vinnuvélum.	

4.3  Skurðir, rásir og reiðvegir 
Ganga	skal	úr	skugga	um	að	skurðir	séu	á	réttum	stað	áður	en	vegargerðin	sjálf	
hefst.	Þetta	gildir	jafnt	um	skurði	og	rásir	meðfram	veginum	og	um	skurði	sem	
liggja	þvert	að	veginum.	Þurfi	að	fylla	í	skurð	sem	lendir	undir	breikkuninni	skal	
metið	hvaða	ráðstafanir	þarf	að	gera	svo	sig	myndist	ekki	í	breikkuninni	eða	
fláanum	vegna	eftirþjöppunar	í	uppfylltum	skurðinum.	Reiðvegi	sem	þarf	að	færa	
getur	verið	hentugt	að	vinna	samtímis	fláafrágangi.		

4.4  Brýr,  ræsi og ristarhlið 
Ganga	þarf	úr	skugga	um		hvernig	lenda	skal	breikkuninni	og	hækkun	vegarins	
við	brú	og	ristarhlið	og	hvort	lengja	skal	ræsi.	Þá	þarf	að	tryggja	að	lenging	
ræsisins	með	viðeigandi	endafrágangi	sé	tilbúinn	áður	en	breikkunin	er	unnin	og	
sama	gildir	um	vængi	við	brýr	og	svo	framvegis.			

4.5  Girðingar 
Girðingar	þarf	að	færa,	endurgirða	og	tengja	svo	allt	sé	klárt	þegar	farið	er	í	að	
breikka	veginn.	

4.6  Heimreiðar, reiðvegir, túnvegir og útskot 
Hönnuðir	skila	fullhönnuðum	vegamótum	heimreiðar	en	verktaki	þarf	að	gera	
sér	grein	fyrir	vinnuferlinu.	Útskot	eru	einnig	hönnuð	og	eru	hluti	af	breikkunar–
ferlinu	en	túnvegi	þarf	að	laga	og	komi	þeir	bratt	að	veginum	þarf	að	lyfta	þeim	
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upp	í	veghæð	það	langt	út	að	dráttarvél	sé	komin	í	hæð	við	veginn	a.m.k.	5	m	út	
frá	axlarbrún.		

4.7  Öryggissvæði og búnaður vegar 
Gera	þarf	ráð	fyrir	öryggissvæði	í	samræmi	við	veghönnunarreglur	og	að	sama	
skapi	skal	gera	ráð	fyrir	breikkunum	vegna	vegriða.	Merki,	vegrið	og	allur	annar	
búnaður	vegarins	skal	vera	með	í	full	frágenginni	hönnun.	Velja	skal	útfærslu	fláa	
skv.	veghönnunarreglum.		
	

5. Framkvæmd breikkunar ‐ Verklag 

5.1  Hreinsun og undirbúningur 

5.1.1  Hreinsun frá fláa 
Flái	sem	fylla	skal	utan	á	er	hreinsaður	og	ónothæfa	efninu	safnað	í	röst	
meðfram,		en	utan	við	væntanlegan	fláafót	styrkingarefnisins	til	nota	í	fláafleyg.		
Þetta	verk	má	vinna	samfellt	á	öllum	þeim	kafla	sem	verkið	nær	yfir	því	aðeins	er	
um	eitt	tæki	að	ræða	við	vinnu	og	er	það	á	öxl	og	brún	slitlagsins	eða	alveg	utan	
vegar.	

	
Sé	ætlunin	að	fylla	á	jarðvegsdúk	skal	mynda	röstina	utan	fláafleygsins.	Um	það	
er	fjallað	í	kaflanum	um	jarðvegsdúk.		
Hentugt	er	að	nota	hefiltönn	meðan	hæðin	er	ekki	of	mikil	en	fyrir	neðan	0,6	‐	1,0	
m	frá	vegyfirborði	skal	nota	skóflu	(sköfu)	á	gröfuarmi	eða	létta	beltavél	til	að	
skafa	ysta	lagið	af	fláanum.	
Skilgreina	þarf	það	svæði	þar	sem	á	að	hreinsa	jarðveg	úr	fláum	þar	sem	breikka	
á	veg.	Meta	þarf	hvort	þörf	sé	að	hreinsa	lífrænan	jarðveg	utan	af	fláafleygum.	
Magn	efnis	úr	kantskurði	reiknast	samkvæmt	innmælingu	eftir	kantskurð.	Út	frá	
þeirri	mælingu	reiknast	endalegt	magn	aðfluttra	fláafleyga,	fyllinga,	styrktar‐	og		
burðarlaga.	
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5.1.2  Undirbúningur hreinsaðra fláa fyrir breikkun 
Mikilvægt	er	að	ná	góðri	tengingu	milli	nýrrar	fyllingar	og	eldri	vegar.	Myndun	
langsum	sprunga	í	vegi	sem	hefur	verið	breikkaður	er	oftar	en	ekki	vegna	þess	að	
ekki	hefur	tekist	nógu	vel	til	með	þessi	samskeyti.	
	
Í	leiðbeiningum	um	breikkun	vegar	er	almennt	gert	ráð	fyrir	stöllun	samskeyta.	
Efasemdir	eru	um	þá	aðferð.	Það	eitt	að	grafa	þrepin	í	gömlu	vegfyllinguna	getur	
losað	of	mikið	af	efni,	sem	erfitt	er	að	ná	þjöppun	í	að	nýju.	Einnig	mjókkar	þessi	
aðferð	veginn	óþarflega	mikið.	Bent	er	því	á	aðra	aðferð	sem	lýst	er	hér	aftar,	þar	
sem	efnið	er	sett	utan	á	veginn	og	þjappað	með	titurplötu	á	göfuarmi.	

5.2  Fylling og breikkun  
Við	lýsingu	á	breikkun	vega	hér	á	eftir	er	notað	orðið	fylling,	óháð	því	hvort	fyllt	
er	í	fyllingu,	styrktar‐	eða	burðarlag.		

5.2.1  Fylling í breikkun vegar 
Á	teikningum	má	sjá	að	aðal	áhersla	er	lögð	á	að	hefja	fyllinguna	með	því	að	
leggja	út	lag	utan	á	hreinsaðan	fláann,	um	það	bil	0,5	m	þykkt	með	skóflu	ofan	af	
veginum.	Þegar	fyllt	er	á	fláann	ofan	af	veginum	eru	tvær	aðferðir	ásættanlegar,	
annars	vegar	að	fylla	í	með	hliðarsturtun	og	hinsvegar	sem	er	æskilegra	að	setja	
efnislagið	á	sinn	stað	strax	í	réttri	lagþykkt	og	vel	frá	gengið	með	gröfu.			
	
	

	
	
Þar	sem	breikkun	er	lítil	er	mælt	gegn	þeim	aðferðum	að	sturta	efninu	aftur	af	
vörubíl	/trailer	þvert	á	veglínu	og/eða		sturta	efninu	á	yfirborð	vegarins	og	ýta	
því	svo	útaf	með	hefli.	Báðar	aðferðirnar	geta	valdið	ómældum	erfiðleikum	vegna		
aðskotaefna	á	slitlagsyfirborði	með	tilheyrandi	hættu	á	óhöppum	og	slysum.	
Snúningur	vörubíls	á	slitlaginu	hefur	alltaf	haft	í	för	með	sér	verulegar	skemmdir	
á	klæðingum,	efnið	kemur	í	hrúgu	á	fláann	í	stað	þess	að	dreifast	í	réttri	þykkt	á	
réttan	stað	og	loks	stafar	margfalt	meiri	hætta	af	bílum	sem	verið	er	að	bakka	
þvers	og	krus	á	vegi	með	umferð	en	af	tækjum	sem	ganga	langsum	meðfram	
kanti	á	akreininni	sem	verið	er	að	vinna	á.		

5.2.2  Breikkun um <0,5 m  
Þegar	breikkun	er	lítil	er	talið	best		að	leggja	efnið	í	breikkunina	niður	á	fláann	
með	gröfu	sem	tekur	efnið	af	bílpallinum	og	kemur	því	fyrir	í	réttri	lagþykkt	og	
jafnar	það	í	einni	aðgerð.		Þjöppun	verður	að	öllum	líkindum	20	%	svo	yfirþykkt	
þarf	að	taka	mið	af	því.	Alla	þjöppunina	á	að	framkvæma	með	titurplötu	á	
gröfuarmi.	samanber	kaflann	um	þjöppun	hér	á	eftir.		
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5.2.3  Breikkun milli 0,5 m og 2,50 m 
Byggja	skal	fláann	upp	í	þrepum,	þannig	að	byrjað	verði	á	fyrstu	tveimur	500	mm	
lögunum	næst	núverandi	vegi.		Þau	lögð	niður	í	rétta	þykkt	og	breidd	og	
fullþjöppuð	eins	og	lýst	hefur	verið	fyrr	í	þessum	leiðbeiningum.	
Að	þjöppun	lokinni	skal	leggja	út	restina	af	efnislaginu		í	fulla	breidd	og	hæfilega	
þykkum	lögum	og	þjappa.		Þetta	skal	endurtekið	þar	til	breikkunarfláinn	hefur	
verið	byggður	upp	í	fulla	hæð.		Að	lokum	skal	ganga	frá	fláafleygnum	að	
fyllingunni	sem	fyrst	þannig	að	fyllingafláinn	fái	strax	stuðning.	

5.2.4  Breikkun um meira en 2,50 m 
Breikkun	sem	er	meiri	en	2,50	m	er	orðin	uppbygging	heillar	akreinarbreiddar	
svo	þar	er	hægt	að	leggja	efnið	út	eins	og	í	hefðbundinni	vegagerð.	Vegna	
aðstæðna	er	heppilegt	að	beltavél	með	framskóflu	(ámokstursvél)	keyri	út	
neðsta	lagið	og	leggi	það	út	í	fyrirskrifaðri	lagþykkt	og	þjappi	það	lag	með	
dregnum	valta.	Eftir	það	fara	malarbílarnir	af	veginum	út	á	breikkunarsvæðið	og	
losa	þar	og	efninu	er	svo	tippað	með	beltavél	og	þjappað	í	hæfilegum	lögum	skv.	
fyrirmælum	í	samningsgögnum.		

5.2.5  Breikkun vegar, hæð eldri vegar 0 – 1,0 m. 
Breikkunin	er	öll	unnin	ofan	frá	og	fláafleygurinn	líka	í	500	mm	þykkum	lögum	
og	þjöppuð	með	titurplötu	á	gröfuarmi.	

5.2.6  Breikkun vegar, hæð eldri vegar > 1,0 m 
Armur	gröfu	nær	að	leggja	út	og	jafna	og	þjappa	fyllingar	niður	í	5	til	6	m	dýpt	frá	
yfirborði	vegar.	þurfi	að	fara	neðar	þarf	vinnugangurinn	í	upphafi	að	vera	neðan	
frá	en	þegar	full	breidd	er	komin	upp	í	hæfilega	hæð	svo	verkið	verði	unnið	
örugglega	ofan	frá.	

5.2.7  Breikkun í skeringum, hart land 

	
	
Breikkun	á	hörðu	undirlagi	er	vandalítil.	Það	sem	þarf	að	vera	vakandi	yfir	er	
þjöppunin	eins	og	í	öllum	verkum	og	afvötnunin.	Það	verður	að	tryggja	jafn	góða	
afvötnun	og	var	hafi	hún	verið	í	lagi	og	búa	til	góða	afvötnun	hafi	henni	verið	
ábótavant	við	veginn	sem	verið	er	að	breikka.	
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5.2.8  Breikkun í skeringum, deigt land. 

	
Þegar	breikkað	er	ofan	á	blautt	land	þarf	að	setja	burðarlagsefni	neðst	til	að	vatn	
dragist	ekki	upp	í	fínefnaríkari	efni.	Sé	hægt	að	koma	því	við	er	best	að	þurfa	ekki	
að	skera	svörðinn	af	deigu	landi	hvort	sem	dúkur	er	notaður	eða	ekki.	Þar	sem	f	
fjarlægja	þarf	svörðin	er	þess	fyrst	að	gæta	að	vélar	munu	ekki	ganga	á	landinu	
fyrr	en	búið	er	að	leggja	út	púða	af	af	burðarhæfu	efni.	Við	þessar	aðstæður	er	
dúkur	tilvalinn		sem	síulag	milli	undirlags	og	burðarefnis.	Þegar	búið	er	að	
hreinsa	fláann	og	mynda	skeringuna	er	dúknum	rúllað	út	þannig	að	keflinu	með	
dúknum	er	haldið	á	lofti	í	armi	bílkrana	eða	gröfu	sem	gengur	uppi	á	veginum	og	
menn	stýra	niðurlagningu	dúksins	við	fláann	og	er	dúkurinn	gjarnan	skorinn	í	
rétta	breidd	með	blaði	á	rúllunni	sjálfri.	Beltavél	með	ámokstursskóflu	er	tilvalin	
til	þess	að	leggja	fyrsta	lagið	ofan	á	púðann,	jafna	því	út	og	valta.	

5.2.9  Uppbygging á vegfláanum 
Byggja	skal	fláann	upp	í	þrepum	þannig	að	byrjað	verði	á	fyrstu	tveimur	lögunum	
næst	núverandi	vegi.		Þau	lögð	niður	í	rétta	þykkt	og	breidd	og	fullþjöppuð	eins	
og	lýst	hefur	verið	fyrr	í	þessum	leiðbeiningum.	
	

	
Að	þjöppun	lokinni	skal	leggja	út	restina	af	burðarlagsfyllingunni	í	fulla	breidd	og	
hæfilega	þykkum	lögum	og	þjappa.	
	

	
	
Þetta	skal	endurtekið	þar	til	breikkunarfláinn	hefur	verið	byggður	upp	í	fulla	
hæð.		
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Að	lokum	skal	ganga	frá	fláafleygnum	að	fyllingunni	sem	fyrst	þannig	að	
fyllingafláinn	fái	strax	stuðning.	
	

	

 

5.3  Sérstakar breikkanir 

5.3.1  Jarðdúkur 
Eftir	að	fláafleyg	og	öðru	efni	hefur	verið	flett	utan	af	vegi	sem	breikka	á	og	því	
verið	komið	fyrir	í	röst	utan	væntanlegs	fláafótar	skal	dúkurinn	lagður	svo	hann	
dekki	allan	flötinn	sem	fylla	skal	á	alveg	að	hreinsuðum	fláa	vegarins	annars	
vegar	og	út	að	línu	200	mm	innan	við	væntanlegan	fót		fláafleygsins	hins	vegar	
svo	dúkurinn	hverfi	allur	undir	fyllingu.	
Að	öðru	leiti	vísast	í	leiðbeiningar	framleiðenda	um	gerð	og	lagningu	jarðdúks.		
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5.3.2   Breikkun vega við þröngar aðstæður 
Breikkun	við	þröngar	aðstæður	s.s.	utan	í	hlíð,	við	sjávarströnd	eða	á	árbakka	er	
sérstakt	tilfelli	sem	verður	að	lýsa	greinilega	í	verklýsingu.	Helstu	atriðin	eru	að	
mynda	sæti	fyrir	breikkunina	og	vegrið	fyrir	umferðina.	Algengast	er	að	mynda	
sætið	með	grjóthleðslu,	grjótvörn	í	vatni.	Fyllingarefnið	er	þá	burðarhæft	efni	í	
allri	fyllingarþykktinni	upp	undir	burðarlag.	Gæta	verður	að	tryggu	sæti	fyrir	
grjótvörnina	og	stæðni	grjóthleðslunnar	sjálfrar	sérstaklega	í	bröttum	hlíðum.		
Fláinn	er	hafður	stuttur	og	við	tekur	frjálst	fall	fram	af	grjótveggnum	og	er	því	
undantekningarlaust	krafa	að	sett	verði		vegrið	á	slíkum	stöðum.	Gæta	verður	
þess	við	hönnun	að	gert	sé	ráð	fyrir	breikkun	vegna	vegriðsins	

5.3.3   Breikkun þar sem búið er að bik‐ eða sementsfesta 
Breikkun	vegar	þar	sem	að	búið	er	að	festa	er	unnin	eins	og	aðrar	breikkanir	uns	
kemur	að	frágangi	yfirborðs	undir	slitlag.		Þegar	breikkunin	er	full	þjöppuð	og	
sigin	er	efsta	lagið,	t.d.	bráðabirgða	axlarfrágangur	fjarlægður	í	sömu	dýpt	og	
festunin	á	veginum	nær	niður	í.		Yfirborðið	jafnað	og	valtað	undir	endanlegt	
burðarlag	sem	er	jafnað	og	valtað	undir	slitlag.		Burðarlagsefnið	skal	vera	
blandað	með	sama	bindiefni	og	er	í	festuninni	sem	fyrir	er	í	veginum.	
	

5.4  Þjöppun breikkana ‐ ferging og völtun 

5.4.1   Ferging 
Á	deigu	landi	kann	að	þurfa	að	fergja	breikkunina	svo	hún	ná	jafnvægi	við	veginn	
sem	orðinn	er	gamall	og	siginn.	Sigáætlun	og	ferging	í	samræmi	við	hana	þarf	
m.a.	að	taka	mið	af	því	plássi	sem	hægt	er	að	fórna	undir	fargið	svo	það	komi	að	
notum	og	þurfi	það	að	standa	yfir	vetur	verður	að	gera	ráðstafanir	vegna	snjó–
söfnunar	og	snjómoksturs.	Fargið	á	að	nota	í	fláafleyg	ef	önnur	aðferð	er	ekki	
hagkvæmari.	

5.4.2  Þjöppun 
Reiknað	er	með	að	þjöppun	geti	verið	annað	hvort	hefðbundin	þjöppun	með	
dregnum		titurvalta	eða	sjálfkeyrandi	titurvalta.	Til	þess	þarf	flöturinn	sem	
valtinn	gengur	á	að	vera	vel	breiður,	láréttur	og	jafn	svo	valtinn	titri	sig	ekki	út	af	
fyllingunni.	Stöllun	fyrir	breikkanir	er	óæskileg	eins	og	að	framan	greinir.	
Stöllunin	ein	og	sér	getur	losað	upp	þjöppunina	inn	í	veginn	og	lóðrétt	þjöppun	
fyllingarinnar	á	slíkum	stöllum	losar	enn	frekar	upp	þá	þjöppun	og	þar	með	
burðarhæfi	sem	fyrir	er	í	veginum.		
Það	skal	því	sjá	til	þess	að	gamli	vegurinn	sem	breikka	á	haldi	sinni	þjöppun	og	
burði.		

5.4.3  Völtun 
Völtun	hentar	vel	á	breiðum	breikkunum.	Byrja	skal	völtunina	utanfrá	og	ljúka	
völtun	meðfram	fláafæti	sem	seinustu	færu.	Þannig	verður	völtunin	meðfram	
veginum	með	hliðarstuðning	frá	gamla	veginum		annars	vegar	og	frá	þjappaðri	
fyllingu	utanvert	hinsvegar.		
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5.5  Titurplata  

5.5.1  Þjöppun með titurplötu 
Titurplata	sem	fest	er	á	gröfuarm	er	önnur	aðferð	og	sjaldgæfari	en	mjög	virk.	
Þar	sem	hliðarstuðningur	við	öll	efni	sem	á	að	þjappa	er	ein	af	forsendum	þess	að	
vel	takist	til	er	þjöppun	með	plötuþjöppu	sem	fest	er	á	arm	gröfu	og	getur	því	
þjappað	þvert	á	halla	fyllingar	sem	sett	er	utan	á	veg	afar	mikilvæg.		Þannig	næst	
þjöppun	efnisins	án	þess	að	losa	um	þjöppunina	í	gamla	veginum	með	stöllun	og	
lóðréttri	þjöppun.	
	

5.5.2   Titurplata á gröfuarmi 
Verkfærið	er	í	raun	vökvaknúin	plötuþjappa	sem	fest	er	á	gröfuarm.	Hægt	er	að	
fá	þetta	tæki	í	mismunandi	stærðum	og	tegundum	allt	frá	því	að	vera	fyrir	litlar	
gröfur	upp	í	stórar.	
Helstu	kostir	tækisins	eru	þeir	að	gott	er	að	beita	þeim	við	þröngar	aðstæður	og	
við	þunnar	fyllingar.	Þessir	kostir	ættu	að	nýtast	sérstaklega	vel	það	sem	verið	er	
að	vinna	við	minni	breikkanir.		



Verklag	við	breikkanir	vega	

Síða	10	af	11	
	

		 	
	
Mikilvægasti	kostur	tækisins	sem	nýtist	vel	við	breikkanir	vega	er	sá	að	hægt	er	
að	beita	því	á	fleti	sem	eru	ekki	láréttir.	Hægt	er	að	þjappa	hallandi	vegfláa	og	er	
það	gert	með	því	að	beita	tækinu	þvert	á	fyllinguna.	Grafan	er	þá	látin	standa	upp	
á	veginum	og	tækinu	beitt	hornrétt	á	flötinn	sem	verið	er	að	vinna	við.	Með	þessu	
móti	er	hægt	að	ná	bindingu	á	milli	gamallar	fyllingar	vegarins	sem	á	að	breikka	
og	nýju	fyllingarinnar	án	þess	að	hreyfa	við	gömlu	fyllingunni	með	stöllun.		
Reynsla	hér	á	landi	af	þessari	aðferð	er	góð.			Segja	má	að	binda	þurfi	gröfu	við	
verkefnið,	en	hægt	er	að	hafa	titurplötuna	á	hraðtengi	þannig	að	auðvelt	sé	að	
skipta	plötunni	út	með	skóflu	eða	öðrum	búnaði	sem	vélin	getur	verið	með.	Ef	
notuð	er	grafa	sem	er	20	tonn	eða	stærri	og	titurplata	við	hæfi	eru	afköst	
þessarar	aðferðar	umtalsverð	og	ætti	aðferðin	ekki	að	minnka	afköst	við	verkið.	
Sé	hinsvegar	verið	að	vinna	við	fyllingar	sem	eru	2	–	3	m	breiðar	eða	meira	ætti	
að	sjálfsögðu	heldur	að	nota	aðrar	þjöppunaraðferðir.	

5.5.3  Þjöppun og frágangur 
Lagþykktir	mældar	þvert	á	fláann	eiga	að	vera	500	mm	eftir	þjöppun.	Þjappa	skal	
með	titurplötu	sem	fest	er	á	gröfuarm	á	snúningslið	svo	hægt	sé	að	þjappa	þvert	
á	yfirborðið.	Átakinu	við	þjöppun	er	stýrt	með	gröfuarminum	og	þarf	að	gæta	
þess	að	berja	ekki	allt	í	sundur	með	of	miklu	átaki.			Mynda	skal	fláa	styrkingar	
og/eða	fyllingarefnisins	áður	en	fláafleygaefninu	verður	komið	fyrir,	þ.m.t.	efninu	
sem	hreinsað	var	utan	af	gamla	veginum.	

5.3  Frágangur fláafleygs. 
Flái	og	fláfleygur	skal	full	frágenginn	áður	en	endanlegt	burðarlag	er	lagt	á	
breikkunina.		

5.4  Yfirborðsfrágangur breikkunar. 
Flái	og	fláafleygur	skal	full	frágenginn	áður	en	slitlagt	er	lagt	á	breikkunina.	Þegar	
festa	á	veginn	eftir	breikkun	skal	breikkunin	vera	full	sigin	og	á	henni	hæft	efra–
burðarlagsefni	í	nægjanlegri	þykkt	fyrir	þá	festun	sem	notuð	verður.	Allur	
vegurinn	verður	þá	tekinn	undir	í	einu	og	ekki	lengur	greint	milli	breikkunar	og	
gamla	vegarins.	
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5.5  Þjöppun og frágangur undir slitlag 
Jöfnun	og	þjöppun	yfirborðs	breikkunarinnar	undir	slitlag	skal	unnin	í	samræmi	
við	kröfur	fyrir	viðkomandi	veg.	Oftast	er	hægt	að	leggja		burðarlagið	út	og	ganga	
frá	því	undir	slitlag	strax	og	framangreindum	verkum	er	lokið.	Þegar	reiknað	er	
með	sigi	í	breikkuninni	þarf	að	fara	eftir	ráðgjöf	um	hvenær	ráðlegt	sé	í	hverju	
einstöku	tilviki	að	ráðast	í	endanlegan	frágang.		Ef	ekki	er	hægt	að	leggja	slitlag	á	
breikkunina	strax	getur	verið	nauðsynlegt		að	ganga	frá	yfirborðinu	með	
klæðingu	til	bráðabirgða	uns	endanlegur	frágangur	er	gerður.		

6. Niðurstaða 
	
Í	þessu	verkefni	er	niðurstaðan	skýrslan	sjálf	‐	Verklagið.	Sé	reynt	að	draga	fram	
einhver	einstök	atriði	eru	þau	helst	þessi:	

 Vandaður	undirbúningur	og	áætlunargerð.	
 Hönnun	sem	tekur	tillit	til	þess	hvernig	hægt	er	að	vinna	verkið.	
 Rétt	afvötnun	í	samræmi	við	vegstæðið	svo	jafnvæginu	sé	ekki	raskað.	
 Rétt	val	efna	í	breikkunina	í	samræmi	við	veginn	sem	á	að	breikka.	
 Rétt	val	vinnuaðferða	og	tækja	í	samræmi	við	það.	

7. Lokaorð 
	
Þessar	leiðbeingar	hljóta	eðli	málsins	samkvæmt	að	vera	til	stöðugrar	
endurskoðunar	og	endurnýjunar.	Betri	aðferðir	og	betri	tæki	þurfa	að	
endurspeglast	í	þessu	riti	sem	er	ætlað	sem	nánari	upplýsingar	um	hvernig	skuli	
vinna	verk	sem	hönnuð	hafa	verið	samkvæmt	ritinu	"Hönnun	breikkana".	
Vinnuhópurinn	þakkar	samvinnuna	og	bindur	vonir	við	að	ritið	verði		vel	nýtilegt	
þeim	sem	þurfa	á	því	að	halda.	Vinnuhópinn	skipuðu	Haukur	Jónsson,	Ingvi	
Árnason	og	Sveinn	Sveinsson	frá	Vegagerðinni,		Sigursteinn	Hjartarson	frá	
Vegagerðinni	og	SHj	ehf.	og	Steinn	Leo	Sveinsson	frá	Geotækni	ehf.		Sigurjón	
Vídalín	Guðmundsson	frá	Geotækni	ehf	kom	einnig	að	störfum	nefndarinnar.	
	




